
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

61/2024 ANA PAULA PRADO DA SILVA 02/09/2024 12:52

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para ministrar curso SIAFI/SIAFIWEB

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Ser cancelada a
turma por falta de
efetivo

Falta de córun. Planejamento Administração Baixo 1

Impactos
1 Impacto mínimo dos objetivos.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar com antecedência junto a Instituição responsável pelo curso se a turma já

está fechada.
Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Cancelar a contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Valor do curso
superestimado

Estimativas inadequadas de preços. Planejamento Administração Baixo 1

Impactos
1 Impacto mínimo dos objetivos.

  Ações Preventivas
P-01 Impossibilidade de contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Impossibilidade de manter a contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Indisponibilidade
orçamentária

Ausência de reserva orçamentária. Planejamento Administração Baixo 1

Impactos
1 Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.

  Ações Preventivas
P-01 Impossibilidade de contratação Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Cancelar a contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Desconsideração
dos  r i scos
existentes na
contratação e
gestão do contrato
ou desconsideração
de riscos relevantes

Inexistência de análise de risco ou análise
deficiente

Planejamento Administração Baixo 1

Impactos
1 Impacto insignificante nos objetivos.

  Ações Preventivas
P-01 Analisar previamente os riscos prováveis. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Cancelar a contratação. Responsável: ANA PAULA PRADO DA SILVA



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

 

 

 

 

ANA PAULA PRADO DA SILVA
Membro da comissão de contratação
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - EMPENHO 1 PESQUISA DE PREÇO.pdf (69.1 KB)
Anexo II - EMPENHO 2 PESQUISA DE PREÇO.pdf (62.75 KB)
Anexo III - EMPENHO 3 PESQUISA DE PREÇO.pdf (209.3 KB)


