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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edi¢éo Data de Criacao

182/2024

ANGELICA CORTINA FIEDLER 06/12/2024 12:33

Objeto da Matriz de Riscos
Agquisicdo do medicamento CAPIVASERTIBE por Dispensa de Licitagao.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Nao haver
disponibilidade . .
orcamentaria para Escassez ou contmgenuamento de Planejamento Administracéo Médio
L recursos no Plano Interno especifico.
aquisicao do
medicamento
Impactos
1 Atraso na dispensacgao do medicamento ao paciente, que necessita do mesmo para tratamento.
2 Piora do quadro e/ou 6bito do paciente.
Acoes Preventivas
P-01 Caso a Nota de Crédito ndo seja liberada para emisséo de Nota de Empenho, Responsaveis: ANGELICA CORTINA FIEDLER,
fazer contato com a Diretoria de Planejamento e Gestdo Orgcamentéria solicitando HERMETO DO ROSARIO
a liberagdo do numerario. BORGES
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitar, junto ao Setor Administrativo, a realocacio de numerario de outra Nota de Responsavel: HERMETO DO ROSARIO
Crédito ou outro Plano Interno para emissdo da Nota de Empenho para aquisigao BORGES
do medicamento.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
g\;raso mr;iliczrr:;%g Fglt_a .de estoque do medicgmento na
. - distibuidora e/ou falha no planejamento da Gestdo de Contrato  Contratada Alto
apos envio da Nota aquisi¢éo por parte da distribuidora.
de Empenho
Impactos
1 Atraso na dispensacéo do medicamento ao paciente, que necessita do mesmo para tratamento.
2 Piora do quadro e/ou 6bito do paciente.
Acdes Preventivas
P-01 Fazer contato prévio com o fornecedor para verificar como est4d o andamento da Responsavel: ANGELICA CORTINA FIEDLER
aquisi¢do do medicamento.
Acdes de Contingéncia
C-01 Tentar empréstimo do medicamento com hospitais parceiros, visando evitar a Responsavel: ANGELICA CORTINA FIEDLER
interrupgdo do tratamento ou demora no inicio do mesmo.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso no . .
pagamento da Nota Envio da Nota Fiscal em desacordo com a Gestdo de Contrato  Contratada Alto
. Nota de Empenho.
Fiscal
Impactos
1 Atraso na Liquidacé@o e Pagamento da Nota Fiscal.
Acoes Preventivas
P-01 Ao enviar a Nota de Empenho, salientar ao fornecedor para se atentar as Responsavel: ANGELICA CORTINA FIEDLER
informacd@es principais ao emitir a Nota Fiscal, como o CNPJ do Hospital.
Acdes de Contingéncia
C-01 Solicitar e aguardar a corre¢do ou emissdo de nova Nota Fiscal pelo fornecedor. Responsavel: ANGELICA CORTINA FIEDLER

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.



5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELICA CORTINA FIEDLER

Oficial Adjunto & Farmacia e Oncologia

HERMETO DO ROSARIO BORGES

Chefe da Farméacia Hospitalar

PAULO CESAR DOS SANTOS FARIA

Ordenador de Despesas
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