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Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacdo  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos especiais de engenharia 08657.050608/2025-39

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n° 08657.050608/2025-39)
TERMO DE REFERENCIA

1.1. Contratacdo de-servigcos de engenharia de fiscalizagdo e acompanhamento da obra de constru¢cdo da Unidade
Operacional da PRF em Japeri-RJ (UOP JAPERI), situada no km 86+600, sentido Norte da BR 493, no municipio de
Japeri, trecho denominado Arco Metropolitano, nos termos da tabela abaixo, conforme condicbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento .

ITEM ESPECIFICACAO |CATSER | UNIDADE |[QUANTIDADE| VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA

Fiscalizacdo e
acompanhamento obra
de construgdo da
1 | Unidade Operacional | 23060 Und 1 R$ 151.896,37|R$ 151.896,37
da Policia Rodoviéaria
Federal — da Unidade
Operacional da PRF
em Japeri-RJ (UOP
JAPERI)

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
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1.2. O objeto da contratacao tem a natureza de servicos especiais de engenharia, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucdo
1.3. O servigco é enquadrado como ndo continuo ou contratados por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacao é de 13 (treze) meses contados a partir da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O prazo de execucao dos servicos serd de 7 (sete) meses, contados a partir da emissdo a Ordem de Inicio de
Servico, de forma a compatibilizar com os prazos da contratacdo da empresa para obra de engenharia.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relagcéo a vigéncia da contratacéo.

1.7. Havendo divergéncias entre o ETP e o TR, prevalecera o disposto no TR.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratacées Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
1) ID PCA no PNCP: 00394494010441-0-000029/2026;
II) Data de publicacdo no PNCP: 12/01/2026;
1) Id do item no PCA: 1;
IV) Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA;

V) Identificador da Futura Contrata¢édo: 200116-59/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descri¢cdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Nao incidem critérios de sustentabilidade na presente licitagdo, conforme justificativa abaixo:
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4.1.1. Os servicos de fiscalizacdo e assessoramento da obra ndo envolve a producédo de dejetos prejudiciais ao meio
ambiente, por ser uma atividade eminentemente intelectual e de acompanhamento, sendo que os aspectos de
sustentabilidade da obra constam como obrigacfes da executora da obra.

Indicagdo de marcas ou modelos
4.2. Na presente contratacdo NAO HA a indicacdo de marca especifica para material utilizado no objeto.
Da vedacao de utilizagdo de marca/produto na execugéo do servigco

4.3. NAO HA VEDACAO de utilizagdo para marca/modelo de material na execucdo do servico objeto desta
contratacéo

Da exigéncia de carta de solidariedade
4.4. NAO HA EXIGENCIA de carta de solidariedade para a execucédo do contrato decorrente desta licitac&o.
Subcontratacdo

4.5. Nao serd admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.15. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com
validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo
de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagéo.

4.15.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Gltimo
e o valor da proposta.

4.16. Em caso de opc¢dao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.16.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

4.16.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera
a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.16.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.16.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os
periodos de suspenséo contratual.

4.16.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de garantia nas modalidades de
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fian¢a bancaria ou titulos de capitalizacao.

4.17. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em
favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

4.18. Caso a opc¢dao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.
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4.19. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

4.20. Na hipétese de opcao pelo titulo de capitalizagcdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.20.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais e 0
numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi aprovado pela Susep (art. 8°, 1, da Circular
SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.21. A garantia assegurard, qualquer gue seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:

4.21.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagfes
nele previstas;

4.21.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.21.3. obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pelo
Contratado.

4.22. A apdlice do seguro-garantia ou a fianga bancaria deverd ter cobertura para o pagamento direto ao empregado
das verbas devidas em razdo da inadimpléncia do Contratado.

4.22.1 O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao transito em julgado de deciséao judicial, sendo suficiente
decisao definitiva em processo administrativo, que apure o0 montante devido.

4.23. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emisséo do apostilamento, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4.24. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢édo ou o
adimplemento pela Administracéo.

4.25. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cado no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada[A15] .

4.26. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacédo que rege a matéria.

4.26.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.26.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagcdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa
do sinistro, desde que respeitados o0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.27. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

4.27.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacéo da Susep.
4.27.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apolice.

4.28. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apés a sua extingao por
culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
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4.29. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referéncia.

4.30. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

4.31. A garantia de execucao € independente de eventual garantia do produto ou servigco prevista neste Termo de
Referéncia.

Vistoria

s

4.33. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as
16 horas.

4.34. Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.35. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacdo da vistoria

4.35.1. Serao disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia através de
agendamento pelo e-mail nucont.rj@prf.gov.br.

4.35.2 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacfes objeto da licitacéo.

4.36. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacéo.

4.37. A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alega¢gbes de desconhecimento das instalagfes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicbes de execucao

5.1. A execuc¢do do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucéo do objeto: até 10 (dez) dias apds emissdo da Ordem de Servico (OS)

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucao do trabalho:

5.1.2.1. A OS inicial somente podera ser emitida apds comprovacao do recolhimento no respectivo CREA das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) pela Contratada (pessoa juridica - 8§ Unico do artigo 8° da Lei 5.194
/66) e pelos Profissionais (Engenheiros e Arquitetos) que atuardo diretamente na execucdo e fiscalizacdo dos
servicos, e apresentagdo das Apdlices de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional.

5.1.2.2. Todas as OS e SolicitacGes serdo emitidos e encaminhados preferencialmente por e-mail ou Oficio, ndo
descartando outras possibilidades que venham a ser elencadas pela Fiscalizacéo.

5.1.2.3. Apods o recebimento da OS, a Contratada devera realizar:
i) A mobilizacéo inicial.

ii) A emissdo de licengas necessarias.
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iii) O fornecimento de equipamentos, materiais e pessoal especializado.
iv) Iniciar o servigo de fiscalizacao.

5.1.3 O acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos da Construtora pela Contratada devera ser continuo e sempre
elaborados relatorios conforme disciplinado no Estudo Técnico Preliminar;

a) Relatério Diério (RD);

b) Relatério Mensal (RM);

c) Elaboracao de Relatério e de Boletim de Medicao (BM); e
d) Relatorio de Acidente de Trabalho (RAT).

5.1.4 A Contratada sera responsavel pela execucgéo e avaliagdo dos ensaios laboratoriais constantes em planilha de
servigcos a serem executados e necessarios a comprovacao da conformidade da obra;

5.1.5 Todos os dias a Contratada encaminhara o Relatdrio Diario a Comissao de Fiscalizacdo com relagdo as
atividades desenvolvidas em obra;

5.1.6. No segundo dia util do més subsequente sera entregue o Relatério Mensal, contendo fotos, tabelas, graficos e
texto descritivo para a melhor compreensao e acompanhamento da Comissdo de Fiscalizacdo com relacdo as
atividades desenvolvidas em obra no més anterior, acompanhado, também, dos laudos de ensaios e testes realizados
no més anterior ou protocolo de realizacdo e encaminhamento de corpos de prova no caso de prazo posterior para
entrega de resultados e laudos;

5.1.7. O Boletim de Medicao serd entregue até o quinto dia til apds o fechamento do periodo, contendo memérias de
calculo de quantitativos, relatério de etapas concluidas, apoio técnico aos fiscais da administracdo para afericdo do
Instrumento de Medicdo de Resultados, calculos de valores a receber e retencdes necessarias, recebimento
provisdrio dos servicos da referida medicdo, avaliagdo de tendéncia de prazos da obra, entre outras informacdes
necessarias para analise de gestao.

5.1.8. Em atencao aos principios da eficacia, da efetividade, da economicidade e da eficiéncia, com foco também na
sustentabilidade, todos os relatérios serdo encaminhados apenas em formato digital (com diagramacédo, forma,
formato e canal de envio definidos na primeira reunido e assinados digitalmente), ndo havendo necessidade de
nenhum relatério impresso.

5.1.9. O término da execucdo dos servicos previstos neste termo de referéncia findard com o RECEBIMENTO
DEFINITIVO DA OBRA A SER FISCALIZADA, conforme cronograma fisico financeiro.

5.1.10. O término da execucdo dos servicos de supervisdo de obras previstos no Termo de Referéncia devera
coincidir com a concluséo da obra a ser fiscalizada, conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro do projeto.

5.1.10.1. Alternativamente, o término dos servigos de supervisdo podera ocorrer com 0 encerramento das obrigacdes
da construtora relacionadas a execucédo da obra, conforme o contrato de construcédo, exceto no que se refere as
obrigacfes de garantia.

5.1.10.2. Qualquer alteracdo no cronograma que implique a extensdo ou antecipacao da conclusdo da obra devera
ser imediatamente comunicada pela CONSTRUTORA a SUPERVISORA e a CONTRATANTE para que as atividades
de supervisdo sejam ajustadas em conformidade, garantindo a continuidade e a eficacia da fiscalizacdo até o término
efetivo das atividades de construcéo.

5.1.11. Caso ocorra um enfraguecimento significativo do ritmo das obras ou uma paralisagcéo total das mesmas, a
CONTRATANTE, mediante notificacdo formal a CONTRATADA, podera solicitar, por ordem escrita, a suspensao
temporaria do contrato até que seja restabelecida a regularidade na execucgédo das obras, a qual detalhara os motivos,
0 periodo de suspensao e as condi¢bes para a retomada dos servicos.

5.1.11.1. A CONTRATANTE deve comunicar por escrito a CONTRATADA a inten¢do de suspender o contrato ou
diminuir a frequéncia dos relatérios, especificando as razdes e a nova periodicidade pretendida para os relatérios, se
aplicavel.
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5.1.11.2. A CONTRATADA devera responder a comunicacdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, concordando
com a solicitac&do ou apresentando justificativas e proposi¢es alternativas.

5.1.11.3. Durante o periodo de suspensdo, a CONTRATADA estara dispensada da execucdo das atividades de
fiscalizacdo previstas no contrato, sem prejuizo das obrigacbes de manutencdo e conservacdo de materiais e
equipamentos.

5.1.11.4. A suspensao da execucao do contrato, determinada por ordem escrita da Administracao, que exceda um
periodo continuo de 3 (trés) meses, ou que, por meio de suspensdes reiteradas, totalize 90 (noventa) dias Uteis,
confere ao contratado o direito de pleitear a extingdo contratual. Isso ocorre independentemente da obrigacao de
pagamento de indenizagcdo pela Administragdo ao contratado pelas sucessivas desmobilizacdes e mobilizagdes
imprevistas e outras compensacfes previstas contratualmente.

5.1.11.5. A Administracdo poderd, motivadamente, alterar a frequéncia de emisséo dos relatérios de fiscaliza¢éo da
obra, sendo que a nova periodicidade devera refletir a real necessidade de acompanhamento durante o periodo de
baixa atividade ou paralisacao da obra.

5.1.12. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.1.13. A retomada das atividades suspensas ou a volta a periodicidade original dos relatérios devera ser solicitada
pela CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias antes da data prevista para reinicio.

5.1.14. A CONTRATADA devera retomar as atividades ou ajustar a frequéncia de emisséo dos relatorios conforme
solicitado, restabelecendo integralmente as obrigagfes contratuais, conforme acordado entre as partes.

5.1.15. Os termos e condi¢des da suspensado ou diminuicdo da frequéncia de emisséo dos relatorios serdo revisados
sempre que houver alteracdo significativa nas condi¢cdes de execugcdo das obras, garantindo que o contrato
permaneca adequado as necessidades do projeto.

5.1.16. Durante o periodo de suspenséao ou alteracao da frequéncia de relatérios, a CONTRATADA deve ajustar os
valores faturados proporcionalmente a diminui¢céo de servigos prestados.

Local e horério da prestacado dos servigos
5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: endereco listado no item 1.1, deste termo de referéncia
5.3 Os servigos serdo prestados, preferencialmente, de segunda a sexta das 08:00 as 18:00.

5.3.1. O horario de funcionamento, sera definido na primeira reunido a ser agendada ap0s assinatura do contrato,
observando as frequéncias e dedica¢fes previstas neste instrumento.

5.3.2. Os servicos serao prestados em conformidade com a legislacdo acerca do controle da poluicdo sonora e os
limites maximos de intensidade da emisséo de sons e ruidos resultantes de atividades urbanas e rurais.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario:

5.4.1. Todos os componentes e materiais utilizados na prestacdo do servico deverdo ser novos e de primeiro uso,
salvo em casos especificos, desde que autorizado pela fiscalizacao;

5.4.2. Todas as maquinas portateis e ferramentas manuais que se fizerem necessérias a execucdo dos servi¢os deste
Termo de Referéncia serao fornecidas e instaladas pela Contratada, sem 6nus adicional para a Contratante;

5.4.3. As pecas, 0s acessorios, 0s utensilios e os materiais de consumo e/ou de reposi¢do para as ferramentas e
méaquinas, como brocas, lixas, serras, esmeril, entre outras, serdo de inteira responsabilidade da Contratada, sem
Onus para a Contratante.
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5.4.4. Como sugestao e para a perfeita execugéo dos servicos, a Contratada disponibilizara, além dos correntes neste
tipo de servico, 0s seguintes materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

a) 3 un - Trenas, uma metalica de 5 metros, uma de 50 metros e outra a laser;

b) 2 un - Computadores (desktop e/ou notebooks), dedicados para a elaboragéo dos relatérios e demais documentos
previstos no Termo de Referéncia para os profissionais;

c) 3 un - Tablet com as seguintes caracteristicas minimas: 6 GB de memoria RAM, tela com 10,5"; tecnologia sem fio
de Celular, Bluetooth, WiFIl, GPS; armazenamento de memodria de 128 GB; caneta touch screen;

d) 1 un - Paquimetro digital;

e) 1 un - Prumo de face;

f) 1 un - Nivel de méo eletrénico com inclindbmetro e medidor de angulos;

g) 1 un - Nivel a laser;

h) 1 un - Camera termografica para registros térmico das instalacfes e quadros elétricos;
i) 1 un - Multimetro, minimo CAT Ill - 1,0 kV;

i) 1 un - Verificador de corrente e tensdo sem contato, minimo CAT Il - 1,0kV;

k) 1 un - Verificador de corrente e tensdo sem contato, classe 15 kV ou 25 kV;

[) 1 un - Aparelho de medicéo de vazao de volume (ar) m) 1 un - Luximetro Digital,

n) 1 un - Escalimetro;

0) 1 un - Pacbmetro scanner de materiais com profundidade minima de deteccdo de metais magnéticos ou nédo
magnéticos de até 120 mm de profundidade;

p) 1 un - Medidor de espessura de camada de tinta; q) 1 un - Medidor de umidade com imagem térmica;
r) 1 un - Camera digital ou smartfone;

s) 1 un - Terrbmetro;

t) 1 un - Termbmetro digital com infravermelho;

u) Softwares de gerenciamento de obra, com médulos de orgamento, bases adicionais, plugin para BIM, medi¢des de
obra, diario de obras, planejamento e registro fotografico, com acesso para todos os fiscais e construtora para
medicéo e diario de obras;

v) Acesso a todos os fiscais da contratante de Normas da ABNT, por meio de aplicativo ou assinatura digital, para no
minimo visualizar as normas que nortear&o o desenvolvimento dos trabalhos.

5.4.5. Os equipamentos acima descritos ndo necessitam ser de propriedade da Contratada, podendo ser locados ou
emprestados, desde que disponibilizados na obra no periodo de aplicagdo dos mesmos, sendo preferivel que estejam
a disposi¢cdo em tempo integral;

5.4.6. Devera ser elaborado pela Contratada planejamento de utilizacdo dos equipamentos adequado ao cronograma
da obra, e apresentado este planejamento em até 15 dias ap6s a emisséo da OS;

5.4.7. Todas as maquinas portateis e ferramentas manuais que se fizerem necessarias a execugao dos servicos deste
Termo de Referéncia serao fornecidas e instaladas pela Contratada, sem 6nus adicional para a Contratante.

5.4.8. As pegas, 0s acessorios, 0s utensilios e os materiais de consumo e/ou de reposi¢éo para as ferramentas e
maquinas, como brocas, lixas, serras, esmeril, entre outras, serdo de inteira responsabilidade da Contratada, sem
Onus para a Contratante.
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5.4.9. O planejamento de utilizacdo dos equipamentos devera ser reavaliado sempre que existir alteracdo do
cronograma da obra;

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do érgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Os projetos executivos e as planilhas orcamentérias estdo disponiveis nos anexos do presente termo de
referéncia podendo ser disponibilizados aos licitantes, se necessario, o formato editavel (AutoCAD e Excel) através de
solicitagdo por meio do e-mail: aip.rj@prf.gov. br ou nucont.rji@prf.gov.br.

5.5.2. O dimensionamento da proposta da licitante devera ser aplicado linearmente sobre a planilha da Administracédo
Publica.

5.5.3. A proposta da licitante deve seguir o modelo disponibilizado no Anexo | -C- Modelo de Proposta Orcamento
Sintético .
Especificacdo da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servi¢os € aquele estabelecido[A15] na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢éo e finalizacdo do contrato
5.7. Os procedimentos de transicédo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.7.1. Para os casos de resciséo de contrato ou encerramento da vigéncia anteriormente a conclusado da obra, havera
exigéncia de transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas pela
empresa (Contratada) para a empresa que sucedera a execucdo dos servicos de supervisdo de obras (Nova
Contratada), visando garantir a continuidade e a qualidade na presta¢cédo dos servigos.

5.7.2. Os procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.7.2.1. A transi¢cdo contratual sera conduzida de forma coordenada e colaborativa entre o Contratado e a Nova
Contratada, sob supervisao da Contratante.

5.7.2.2. O Contratado devera fornecer a Nova Contratada todas as informag¢Bes, documentos, registros e
procedimentos relevantes para a execu¢do dos servicos de supervisdo, em formato digital, conforme solicitado pela
Contratante.

5.7.2.3. A transferéncia de conhecimento e tecnologia devera incluir, mas nao se limitar a:

a) Apresentacgdo detalhada dos procedimentos e métodos utilizados pelo Contratado;

b) Documentacao técnica, relatérios de acompanhamento e registros de fiscalizacao;

c¢) Treinamento pratico e tedrico sobre as técnicas empregadas e as ferramentas utilizadas na supervisdo de obras;
d) Identificacdo de riscos, desafios e peculiaridades da obra em andamento.

5.7.2.4. A transicao contratual devera ser concluida dentro do prazo estabelecido pela Contratante, que ndo devera
causar solucdo de continuidade na supervisédo das obras.

5.7.2.5. O Contratado deverd iniciar o processo de transferéncia de conhecimento e tecnologia com antecedéncia
suficiente para garantir que a Nova Contratada esteja plenamente capacitada e preparada para assumir as
responsabilidades da supervisdo sem interrupgdes significativas.

5.7.2.6. O Contratado sera responsavel por assegurar que todas as informaces e conhecimentos relevantes sejam
devidamente repassados a Nova Contratada, sem omissfes ou perdas de informacgdes.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢des entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgado ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes
acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do
plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacédo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto Contratado.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcgéo.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar deciséo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgdo ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizagéo da execucado dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Analisar a indicacdo pela Contratada do Coordenador responsavel pela conducéo dos trabalhos;
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6.16.2 Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace a acdo da Fiscalizacao
entendendo-se como funciondrio da contratada qualquer pessoa ou empresa que esteja realizando servigos, sob
coordenacao ou supervisdo da Contratada, relativos ao objeto;

6.16.3 Verificar se estdo sendo colocados a disposicao dos trabalhos as instalages, equipamentos e equipe técnica
previstos na proposta e sucessivo contrato de execu¢ao dos servigos;

6.16.4 Verificar e atestar as medi¢cbes dos servicos, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada.

6.16.5 Analisar e validar os relatérios técnicos, diarios de obra, boletins de medicao, registros fotograficos, laudos e
demais produtos entregues pela empresa de fiscalizacao.

6.16.6 Exigir corre¢cdes, complementacdes ou esclarecimentos quando constatadas inconsisténcias, omissdes ou
divergéncias.

6.16.7 Encaminhar ao Gestor do Contrato comunicac¢des relevantes sobre riscos, ndo conformidades, atrasos ou fatos
gue exijam providéncias da Administracao.

6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposi¢Bes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugédo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizacéo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.21.1 Promover reunifes periddicas com a Contratada para analise e discussédo sobre o andamento dos trabalhos,
esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

6.21.2 Acompanhar, organizar e manter atualizada toda a documentacao relacionada ao contrato, incluindo termos,
projetos, ordens de servico, relatérios, comunicacdes e planilhas.

6.21.3 Intermediar a comunicacdo formal entre a Administracdo e a empresa contratada, assegurando que
orientacdes, notificacdes e esclarecimentos sejam devidamente registrados no processo administrativo ou sistema
oficial.

6.21.4 Registrar, por escrito, quaisquer ocorréncias, intercorréncias ou irregularidades identificadas durante a
execucao contratual.

6.21.5 Monitorar prazos contratuais, sugerindo, quando necessario, a adocao de medidas corretivas.

6.21.6 Informar o Gestor do Contrato sobre eventuais atrasos, descumprimentos, falhas ou irregularidades que
possam gerar adverténcia, multa ou rescisao.

6.21.7 Auxiliar o Gestor do Contrato no encaminhamento das justificativas e documentacdo necessaria.
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6.21.8 Verificar, ao final do contrato, se todas as obrigacBes administrativas foram cumpridas, incluindo entrega de
relatdrios finais, acervo técnico e certidées.

6.21.9 Auxiliar na elaboracdo do Relatério de Conclusao e no processo de Recebimento Definitivo.
Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucéo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro
de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3. acompanhar a manutencédo das condi¢c6es de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidag&o e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatdério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto
ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.22.7. enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagéo
e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor
dimensionado pela fiscalizagédo e gestdo no recebimento definitivo do servico.

6.22.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1. as denuncias de discrimina¢éo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso
[, do Decreto n.° 12.174/2024,

6.22.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacdes trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
gualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o [Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme previsto no
Anexo I- H - Instrumento de Medi¢&o de Resultado .

7.3. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:
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7.3.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico, ou os utilizou com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.4. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacéo
dos servigos.

7.5. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios estabelecidos no anexo
Instrumento de Medicéo de Resultado.

Recebimento

7.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.6.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.6.3. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

7.7 O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacgéao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.8. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.9. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.11. Para efeito de recebimento provisdrio, sera considerado para fins de faturamento o periodo contado do
recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestagdo dos servigos a
gue se referem a parcela a ser paga.

7.12. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.12.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos no ato convocatério, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.13. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.14. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nado atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.15. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.
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7.16. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

7.17. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.18. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagéo a fiscalizacao técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.19. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo
e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.19.1. Emitir documento comprobat6rio da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com men¢do ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

7.19.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.19.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com base nos relatorios
e documentagdes apresentadas; e

7.19.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.19.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacado dos procedimentos de liquidagéo
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestéo.

7.20. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento.

7.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.22. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

7.23. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medi¢cédo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de
calculo detalhada.

7.23.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.23.2. A cada etapa medida a previsdo do pagamento da administracdo local sera proporcional a execucédo
financeira dos demais servicos da obra, conforme recomendacéo do Tribunal de Contas da Uniao:

[ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério] [...] "estabelecer, nos editais de licitacdo, critério objetivo de
medicdo para a administracdo local, estipulando pagamentos proporcionais a execucédo financeira da obra,
abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracao local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas do prazo
de execugédo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso I,
e 92, da Lei n. 8.666/1993;"

Liquidacéo
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7.24. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.25. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.26. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[Il) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

V) o valor a pagar; e

Vi) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.27. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacgao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.28. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.29. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
7.29.1. verificar a manutencédo das condicdes de habilitagédo exigidas;

7.29.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratacdo no ambito do 6rgéo ou entidade,
tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

7.30. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.31. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.32. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.33. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.34. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacao da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.35. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice seguinte de
correcdo monetaria:
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i) Do indice Nacional de Custo de Construcéo - Disponibilidade Interna (INCC-DI), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, para os itens constantes na tabela SINAPI; e

i) Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA-, apurado pelo IBGE, exclusivamente para os itens nao
constantes na tabela SINAPI.

Forma de pagamento

7.36. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.37. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.38. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.38.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.39. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacédo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.40 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, considerando as planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI/SICRO do més 07 do ano de 2025.

7.41. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0os precos iniciais seréao
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do IPCA , exclusivamente para as obriga¢cfes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.42. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.43. No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.44. Nas aferi¢Bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.45. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

7.46. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.47. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cesséo de Crédito
7.48. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

7.48.1. A eficacia da cessao de crédito, em relacdo a Administracéo, esta condicionada a celebracao de termo aditivo
ao contrato administrativo.

7.48.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de
habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo de crédito e a realizagdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
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legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.48.3. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incdlumes todas as defesas e exce¢bes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela
efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o0 desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.48.4. A cessdo de crédito nao afetard a execugcdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.49. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima, sempre que nao se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave;

8.2. 3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,

“f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimo por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (QUINZE) dias.

8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicao da garantia;
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8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao, suplementacdo ou reposicdo da garantia
autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatéria, para as infragcdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.4. Compensatoéria, para a inexecuc¢ao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5% (cinco por cento) a
20% (vinte por cento)do valor da contratacao.

8.2.4.5. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de XX% 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.6.Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 2% (dois
por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do
valor da contratacao [, ressalvadas as seguintes infracdes também enquadraveis nessa alinea:]

8..3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanc0es previstas neste Termo de Referéncia poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacéao.

8.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢cBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢éo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de
uso continuo da empresa, nao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente
enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos érgaos
de controle.
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8.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. . As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizac8es, nao inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com 0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

9.2 Com o objetivo de facilitar a gestdo e o acompanhamento da execucéao financeira do contrato, bem como mitigar
riscos de distorcao da planilha de custos, o desconto ofertado deverd ser aplicado de forma linear sobre todos os
itens da planilha de custos e formacao de precos, reduzindo a possibilidade de concentracdo artificial de valores em
determinados itens, pratica reprovada pela jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

Regime de Execuc¢éo
9.3. O regime de execucédo do objeto serd de empreitada por preco unitario
Critérios de aceitabilidade de precos

9.4. Tratando-se de obra ou servi¢o de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada
por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

9.4.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e o0s pre¢os unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade;

9.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de
precos sera:
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9.5.1. valor global: conforme valor estimado da contratacéo;

9.5.2. custos unitarios relevantes: conforme Planilha de Or¢gamento

Exigéncias de habilitagdo
9.8. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.10. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/lempreendedor;

9.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.13. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

9.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.18 Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de engenharia civil, expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido de registro
fiscal, em plena validade, nos termos da Lei Federal n® 5.194/1966.

9.19. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagéo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.20. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

9.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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9.24. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.25. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdémico-Financeira

9.28. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacao/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.29. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.30. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contdbeis dos dois
Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes
formulas[A15] :

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.31. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagdo, patriménio liquido minimo de
10% do valor total estimado da contratacdo — aplicavel para o contrato de escopo.

9.32. Os indicadores fixados acima deveréo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena
de inabilitacéo ;

9.33. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;
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9.34. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.35. O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da &rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

9.37. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.38. Declaracédo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigagfes objeto da contratacao.

9.38.1. Essa declaracdo poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

9.39. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA ou CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, em plena validade.

9.39.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.41. Comprovacao de aptidao para execugéo de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacédo, ou do item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso .

9.41.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.41.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 12 (doze) meses do fornecedor na prestacdo dos
servigos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito 0 somatério de atestados de periodos diferentes;

9.41.1.2 "Supervisdo de Obra" ou "Fiscalizagcdo de Obra" cuja obra tenha duracao igual ou superior a 12 (doze)
meses;

9.41.1.3 "Superviséo de Obra" ou "Fiscalizacdo de Obra" de edificacdo residencial ou comercial ou publica, cuja area
construida equivalente seja igual ou superior a 1000 mz;

9.41.1.4 "Supervisdo de Obra" ou "Fiscalizagdo de Obra" de edificacdo residencial ou comercial cujo volume de
concreto em superestrutura (pilares, vigas e lajes) seja igual ou superior a 100,00 m3.

9.41.1.5 "Supervisdo de Obra" ou "Fiscalizacdo de Obra" de edificacao residencial ou comercial cujo volume de
Cimento Asfaltico seja igual ou superior a 2000,00 Kg.

9.41.1.6 "Supervisdo de Obra" ou "Fiscalizacdo de Obra" de instalacédo elétrica com area superior a 400,00 m2 ou com
poténcia igual ou superior a 150 kVA,;

9.41.1.7 "Supervisdo de Obra" ou "Fiscalizacdo de Obra" de estruturas metalicas com area superior a 500,00 m2 e/ou
13.000Kg

9.41.1.2 NAO serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, em consonancia com o Acordao
n° 2.150/2008 — Plenério.

9.41.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
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9.41.1.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacéo,
endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros documentos.

9.41.1.5. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no dmbito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.43. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.44. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagcao Técnico-Profissional

9.45. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.45.1. .Para o cargo de Engenheiro Civil: Servicos de Construcdo/Montagem de Cobertura de Estrutura Metalica
Trelicada;

9.45.2 Para o cargo de Engenheiro Mecanico Senior: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 30% dos
guantitativos licitados (Cerca de 12.000Kgs) ou da area total, para os servicos de Cobertura de Estrutura Metalica
Trelicada;

9.45.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(&do) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (8
6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021)

9.47. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacao das sancdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de
2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9.48. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposicdes gerais sobre habilitagéo

9.49. Quando permitida a participagcdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

9.50. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.51. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.52. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.53. Serédo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengcas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagédo do recolhimento dessas contribui¢des.
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9.54. Nesta licitagcdo ndo sera admitida a participacdo em forma de Consorcio, nos termos do artigo 14 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

9.54.1. Justifica-se a restricdo a classificacdo de servico comum de obra de engenharia, com apoio de tecnologia,
atividades amplamente ofertadas por fornecedores nacionais.

9.54.2. A opcédo possibilita que fornecedores com melhor capacidade técnica e financeira sejam escolhidos, o que
proporciona maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado e, assim, o resultado seja vantajoso
técnica e economicamente para a Unido.

9.54.3. O consorcio, neste caso, enseja a participacao de menor nimero de empresas, reduzindo a competitividade.
9.55. Nesta licitagcdo ndo serd admitida a participacdo de fornecedor registrado como cooperativa.

9.55.1. Justifica-se a vedag¢do uma vez que a natureza dos servicos de engenharia exige subordinacédo juridica,
pessoalidade e habitualidade no relacionamento entre o obreiro e o contratado.

9.55.2. Ainda, a natureza do servico e sua forma usualmente executado no mercado exige requisitos e historico e
capacidade de oferecer a mao de obra especializada necessaria para a execucao do contrato

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que € o maximo aceitavel, é de R$ 151.896,37(cento e cinquenta e um
mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) conforme custos unitarios apostos na tabela contida no
item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido.

11.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestdo/unidade: 200116;
II) Fonte de recursos: 1144 /1000 / 3144 / 1050;
[Il) Programa de trabalho: 06.181.5116.154T.0001;
IV) Elemento de despesa: 33.90.39; e
V) . Plano interno: RFO9CN9JPRJ.

11.3 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orcamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia n&o séo classificadas como sigilosas.
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13. ANEXO 1

13.1. N&o se aplica ao objeto.

14. ANEXO II

14.1. Nao se aplica ao objeto.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

ELISABETE DA CUNHA MARTINS SILVA

Integrante Administrativa

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/02/2026 as 15:26:48.

TALEB FRANCISCO DE OLIVEIRA

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/02/2026 as 15:32:04.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Atualizagdo: SET/2025

25de 25


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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