
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS

ANEXO II - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Contratação  de empresa  especializada  para  a  elaboração  do Projeto  de Segurança
contra Incêndio  (PSCI) para as áreas de instalação do Centro de Análises de Sistemas Navais
(CASNAV), conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  no  Termo  de
Referência e nos Estudos Técnicos Preliminares.

RISCO 01 

(      ) Planejamento da Contratação  (  X  )  Seleção do Fornecedor (      ) Gestão do Contrato

Probabilidade: (  ) Baixa (  X ) Média (      ) Alta

Impacto: (     ) Baixo (     ) Médio (  X  ) Alto
Id Dano

1.  Dispensa Eletrônica sem empresas interessadas.
Id Ação Preventiva Responsável

  1.

- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das
exigências do TR da dispensa eletrônica;
- Especificar os serviços de acordo com as práticas usuais
do mercado;
- Adequar a pesquisa dos preços em conformidade com
os  praticados  pelo  mercado  e  de  acordo  com  os
normativos de regência; e
-  Realizar  prospecção  em  serviços  similares  aos
praticados no mercado e na Administração Pública.
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RISCO 02 

(  X  ) Planejamento da Contratação (        )  Seleção do Fornecedor (      ) Gestão do Contrato

Probabilidade: (   ) Baixa (  X ) Média (     ) Alta
Impacto: (   ) Baixo (     ) Médio (  X ) Alto

Id Dano

1. Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Certificar-se da existência de recursos orçamentários
necessário ao cumprimento integral do pagamento da
contratada.
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Id Ação de Contingência Responsável

2.

Readequação  dos  quantitativos  e  itens  a  serem
contratados,  visando  o  orçamento  disponível  e
suficiente para arcar com o compromisso. 
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RISCO 03 

(  X  ) Planejamento da Contratação (        )  Seleção do Fornecedor (      ) Gestão do Contrato
Probabilidade: (   ) Baixa (  X ) Média (     ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (     ) Médio (  X  ) Alto

Id Dano

1. Pesquisas de mercado e estimativas de preços com preços inexequíveis ou acima do
praticado no mercado.

Id Ação Preventiva Responsável

1.

Previsão  no  Termo  de  Referência  de  cláusulas  que
inviabilizem  a  apresentação  de  propostas
inexequíveis, além da fixação no referido Termo que
o valor estimado do objeto da planilha de custos seja
o valor global máximo.
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 Membros da Equipe de Planejamento da Contratação e Fiscalização

Equipe de Planejamento:

CLOVIS COSTA DE FREITAS JUNIOR
Primeiro-Sargento (MR)

E-mail: clovis.costa@marinha.mil.br

EDMILSON DUTRA BARBOSA
Suboficial (CA)

E-mail: dutra.barbosa@marinha.mil.br

Fiscalização: 

RODRIGO PINHEIRO CARVALHO
Capitão-Tenente (EN)

E-mail: rodrigo.pinheiro@marinha.mil.br

MAURO SERGIO FLORENTINO CORREIA
Primeiro-Sargento (EL)

E-mail: mauro.correia@marinha.mil.br
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