
PRAZOS MÁXIMOS 

Prazo de Vigência 105 DIAS

Prazo de Execução

Prazo de Entrega 60 DIAS

Prazo Substituição Item Reprovado 10 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 

DIAS DIAS DIAS DIAS

 R$                                       53.618,02 60  -  -  - 

100% 100%  -  -  - 

TAMIRYS CRISTINA NASCIMENTO DE FREITAS
Empregada Amazul

Divisão de Licitações e Contratos de TIC

CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR
NUP:  63229.050662/2025-32

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

DESCRIÇÃO DA ETAPA OU ATIVIDADE  A SER 
EXECUTADA OU DO ITEM A SER ENTREGUE

VALOR TOTAL DA ETAPA / 
ATIVIDADE

NOBREAK, com Sistema de Alimentação Ininterrupta 
(UPS), trifásico, dupla conversão, de energia Senoidal 

Pura, Potência de 15000VA/13500Watts, Tensão 
Entrada 380V Trifásico, Tensão Saída 220V. Com 

garantia de 24 meses. Marca: Legrand, modelo: Keor 
BR 15 KVA ISO, código: 0028300

Orientações para peenchimento:

1 - Descrição da etapa ou atividade a ser executada ou do item a ser entregue - informar as etapas ou atividades ou itens que deverão ser 
cumpridas ou entregues, após o recebimento da Nota de Empenho ou da Assinatura do Contrato, na sequência em que efetivamente tais 
eventos deverão ocorrer.

2 - Valor total da etapa - Deverá conter o valor e o respectivo percentual das etapas ou atividades ou itens entregues.

3 - Prazo em dias ou em meses - Ajustar as colunas conforme a vigência da Contratação.

ESTE CRONOGRAMA NÃO PODERÁ  SER ADOTADO PARA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, QUE OBRIGATORIAMENTE TERÁ 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO OBJETO A SER LICITADO.
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