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HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

47/2026 DAYANE LUCAS DA SILVA 12/10/2026 11:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP 45kg para nova cozinha

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Especificação
deficiente da demanda.

Especificação deficiente da demanda. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Contratação e execução deficiente do objeto.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida,

locais de execução, quantidade e prazo de início. Verificar se ocorreu execução deficiente do
objeto na última licitação de mesmo objeto.

Responsável: DAYANE LUCAS DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação. Responsável: DAYANE LUCAS DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Descumprimento de
formalidade legal para
criação da Equipe de
Planejamento da
Contratação

Descumprimento de formalidade legal para
criação da Equipe de Planejamento da
Contratação

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de

contratação.
Responsável: DAYANE LUCAS DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. Responsável: DAYANE LUCAS DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Descumprimento de
formalidade legal para
Aprovação do Termo
de Referência

Descumprimento de formalidade legal para
Aprovação do Termo de Referência

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Ausência da aprovação do Termo de Referência.

  Ações Preventivas
P-01 Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela

autoridade competente.
Responsável: DAYANE LUCAS DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. Responsável: DAYANE LUCAS DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Recusa de assinatura e/
ou da apresentação das Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das

Gestão de Contrato Contratada Médio
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garantias contratuais. garantias contratuais.
Impactos

1 Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.
  Ações Preventivas

P-01 Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições da técnico-
operacional e financeira necessária à execução do objeto.

Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA
CARLOS

  Ações de Contingência
C-01 Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência. Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA

CARLOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Não fornecimento do
objeto pela Contratada.

Não fornecimento do objeto pela Contratada. Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 O não recebimento dos itens na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.

  Ações Preventivas
P-01 Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência. Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA

CARLOS
  Ações de Contingência

C-01 Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência.
Atendimento do item por meio de processo de Dispensa Eletrônica.

Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA
CARLOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.
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