
Dias para início 01/01/26 SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES DA DDNM II

Local: CTMSP-II

Superintendência de Sistemas de Separação Isotópica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO

Medição 1 Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 5 Medição 6 Medição 7 Medição 8 Medição 9 Medição 10 Medição 11 Medição 12

Total subitem Total item

01/01/26 01/02/26 01/03/26 01/04/26 01/05/26 01/06/26 01/07/26 01/08/26 01/09/26 01/10/26 01/11/26 01/12/26

1.1 MÃO DE OBRA

R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 12.260,54 R$ 147.126,48

R$ 322.714,81

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

1.2 MATERIAL

8.736,58 28.051,75 21.897,93 12.928,90 9.690,34 8.692,05 8.608,27 8.440,15 21.889,07 11.670,31 20.206,40 14.776,56 R$ 175.588,33

4,9756% 15,9759% 12,4712% 7,3632% 5,5188% 4,9502% 4,9025% 4,8068% 12,4661% 6,6464% 11,5078% 8,4155% 100,00%

R$ PERÍODO R$ 20.997,12 R$ 40.312,29 R$ 34.158,47 R$ 25.189,44 R$ 21.950,88 R$ 20.952,59 R$ 20.868,81 R$ 20.700,69 R$ 34.149,61 R$ 23.930,85 R$ 32.466,94 R$ 27.037,10

R$ ACUMULADO R$ 20.997,12 R$ 61.309,41 R$ 95.467,89 R$ 120.657,33 R$ 142.608,21 R$ 163.560,81 R$ 184.429,61 R$ 205.130,30 R$ 239.279,91 R$ 263.210,76 R$ 295.677,71 R$ 322.714,81

% PERÍODO 6,51% 12,49% 10,58% 7,81% 6,80% 6,49% 6,47% 6,41% 10,58% 7,42% 10,06% 8,38%

% ACUMULADO 6,51% 19,00% 29,58% 37,39% 44,19% 50,68% 57,15% 63,56% 74,15% 81,56% 91,62% 100,00%

*O cronograma físico-financeiro poderá sofrer alterações de acordo com as atividades que serão executadas conforme plano de manutenção preventiva definido entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

BEATRIZ HELENE XAVIER

ENCARREGADO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MANUTENÇÃO E OFICINAS ENCARREGADA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PROCESSOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA SSI

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR DA 
MARINHA

Assinatura do 
contrato:

Título: Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de lavagens de gases da DDNM II

Sistema de 
Lavagem de 

Gases

1º TEN (RM2-EN) VINÍCIUS MENDES LEMOS


	Planilha2

		2025-10-07T09:53:40-0300




