
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

445/2024 CARLOS PEREIRA 21/10/2024 13:44

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de Água e Esgoto Sanitário para o HFI

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-01 Custo elevado Único fornecedor/representante Seleção do Fornecedor Contratada Baixo

Impactos
1 Falta d'agua e saneamento básico. Elevando índices de contaminação hospitalar, até o fechamento/paralização do HFI.

  Ações Preventivas
P-01 Realização de Reunião com representantes da empresa Responsável: CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Reunião para que possa ser coordenado para que o HFI possa continuar

operante, seja por geradores a combustão ou solares, de acordo com a viabilidade.
Responsáveis: CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA, 

CARLOS PEREIRA, SELENE
MARIA RENDEIRO BEZERRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

 

 

 

 

CARLOS PEREIRA
Chefe da Divisão de Suprimentos e Logística

 

 

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

CLAUDIA MEDEIROS DA SILVA
Chefe do Serviço de Infraestrutura
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