
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 03/2024

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS
1.1. Número de processo nº 3.00000.041/2024 - DPE/AP

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
2.1. O presente documento caracteriza a fase de planejamento e apresenta os

devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade do
objeto do CONVÊNIO TRANSFEREGOV N° 951629/2023, celebrado entre a
UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA DEFESA, e a DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, tendo como interveniente o ESTADO
DO AMAPÁ, com a finalidade de execução de obras e serviços de engenharia,
incluindo orçamento base Sinapi, Sicro e Cronograma, conforme o MANUAL
DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE: NORMAS E
INSTRUÇÕES - EDIÇÃO OUTUBRO 2022. (Programa Calha Norte).
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/secretaria-geral/programa-calha-norte
/arquivos/pcn_md_atualizado.pdf

2.2. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solução para subsidiar o processo de contratação e execução
da obra do Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado do Amapá -
DPE/AP no município de Laranjal do Jari/AP, bem com afastar as
condicionantes e inconsistência anotadas em face da celebração do convênio
supracitado, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a
Administração Pública.

3. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante Responsável

Coordenadoria de Engenharia e Fiscalização. Vanessa Almeida da Paixão

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para

elaboração de projetos de engenharia de uma área de construção de 833,16 m²,
contemplando a edificação do Núcleo Regional da Defensoria Pública do
Estado do Amapá - DPE/AP no município de Laranjal do Jari/AP.

4.2. A contratação é voltada para empresas da área de engenharia e arquitetura
devidamente inscritas e regulares junto aos respectivos conselhos profissionais,
onde deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para os
serviços em tela e consequente registro vigente em órgão responsável.

4.3. A Contratada deverá cumprir os critérios de sustentabilidade, aplicáveis ao
objeto, em consonância com as legislações e normas municipais, estaduais e
federais quando couber.

4.4. O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias contados
da emissão da ordem de serviço.

4.5. O prazo contratual é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato.
4.6. A referida contratação trata-se de serviço comum de engenharia de natureza

não continuada, com data de início e fim, ou seja, contratação por escopo
conforme definida pela Lei n.º 14.133/2021.
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4.7. A Contratada deve:
4.7.1. Ser empresa especializada em arquitetura/engenharia para elaboração

de projetos executivos de arquitetura e engenharia, estudos
preliminares, memoriais descritivos, cadernos de especificação técnica,
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro destinados a
execução da obra;

4.7.2. Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;
4.7.3. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta pela

Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP;
4.7.4. Ser responsável por correções dos projetos a qualquer tempo, inclusive

durante a execução da obra, estando disponível para sanar dúvidas e
possíveis inconsistências.

4.7.5. Cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto,
mantendo durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na contratação.

4.7.6. Responsabilizar-se pelos vícios decorrentes do projeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990).

4.7.7. Atender as normas técnicas de cada área em sua última edição ou
outrem que a substituiu, sem se sobrepor às legislações e normas
regulamentadoras. Abaixo destacamos alguns normativos e legislações
correlatos às atividades objeto desta contratação.

4.7.7.1. Arquitetura:
4.7.7.1.1. ABNT NBR 6.492 - representação de projetos de

arquitetura;
4.7.7.1.2. ABNT NBR 13.531 - Elaboração de projetos de

edificações – atividade técnica;
4.7.7.1.3. ABNT NBR 13.532 - Elaboração de projetos de

edificações – arquitetura.
4.7.7.1.4. ABNT NBR 5413 - Iluminância de interiores;
4.7.7.1.5. ABNT NBR 14077 - Segurança do usuário -

Comunicação visual.
4.7.7.2. Acessibilidade:

4.7.7.2.1. Decreto Federal nº 5.296, de 02.12.2004;
4.7.7.2.2. ABNT NBR 9.050 - Dispõe sobre acessibilidade

Hidrossanitário
4.7.7.2.3. ABNT NBR 8.160 - Sistemas prediais de esgoto

sanitário - Projeto e execução;
4.7.7.2.4. ABNT NBR 10844 - Instalações prediais de águas

pluviais;
4.7.7.2.5. ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e

água quente - Projeto, execução, operação e manutenção
4.7.7.2.6. ABNT NBR 12209 - Elaboração de projetos

hidráulico-sanitários de estações de tratamento de
esgotos sanitários.

4.7.7.3. Prevenção Contra Incêndio:
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4.7.7.3.1. ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminação de
emergência;

4.7.7.3.2. ABNT NBR 12693 - Sistemas de proteção por
extintores de incêndio;

4.7.7.3.3. ABNT NBR 9441 NBR 926 - Execução de sistemas de
detecção e alarme de incêndio;

4.7.7.3.4. ABNT NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra
incêndio e pânico;

4.7.7.3.5. ABNT NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de
mangotinhos para combate a incêndio;

4.7.7.3.6. ABNT NBR 13768 - Porta corta-fogo de emergência;
4.7.7.3.7. ABNT NBR 14100 - Proteção contra incêndio -

Símbolos gráficos para projeto Elétrica e comunicação
4.7.7.3.8. ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa

tensão;
4.7.7.3.9. ABNT NBR 5444 - Símbolos gráficos para instalações

elétricas prediais.
4.7.7.3.10. ABNT NBR 13570:1996 - Instalações elétricas em

locais de afluência de público - Requisitos específicos;
4.7.7.3.11. ABNT NBR-5419 - Proteção de estruturas contra

descargas atmosféricas;
4.7.7.4. Estruturas:

4.7.7.4.1. ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento;

4.7.7.4.2. ABNT NBR 6120 - Ações para o cálculo de estruturas
de edificações;

4.7.7.4.3. ABNT NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas -
Procedimento;

4.7.7.4.4. ABNT NBR 6122 - Projeto e execução de fundações;
4.7.7.4.5. ABNT NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto

- Procedimento.
4.7.8. Executar o objeto da contratação conforme orientações do MANUAL

DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE: NORMAS E
INSTRUÇÕES - EDIÇÃO OUTUBRO 2022. (PROGRAMA
CALHA NORTE) e as normas da ABNT.

4.7.8.1. A Contratada deve elaborar como requisitos específicos da
contratação as seguintes peças, estudos e projetos:

4.7.8.1.1. Relatório Fotográfico Inicial: As fotos que contempla
todo o local que sofrerá intervenção construtiva, a fim
de captar pontos notáveis que identifiquem o
georreferenciamento, declives e aclives do terreno,
erosão, proximidade com cursos d’água, possibilidade
de inundação, o número do convênio e data, de moda a
facilitar futura vistoria in loco. (Obs: Conforme modelo
- PCN_MD - Manual Calha Norte, pág. 50; 179; 179;
222 e 223).

4.7.8.1.2. Estudo Preliminar: Programa de necessidades e
levantamento da área existente a ser projetada para
elaboração de estudos de projetos.
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4.7.8.1.3. Anteprojeto: Apresentação do desenvolvimento do
estudo técnico preliminar plantas com a proposta de
layout, que apresentarão as soluções iniciais do projeto,
a partir dos dados fornecidos pela Defensoria Pública do
Estado do Amapá - DPE/AP, considerando eventuais
alterações solicitadas.

4.7.8.1.4. Projetos Executivos: Deve conter os elementos
necessários à completa execução da obra, devidamente
assinadas pelo responsável técnico de todas as plantas
apresentadas, contendo carimbo padrão, número do
convênio. (Obs: Conforme modelo - PCN_MD - Manual
Calha Norte, pág. 297).

4.7.8.1.5. Projeto de Topografia:
4.7.8.1.5.1. Levantamento Topográfico:

● Planejamento: Definição dos objetivos do
projeto, metodologia a ser utilizada, equipe e
equipamentos necessários.
● Trabalho de Campo: Coleta de dados
sobre o terreno, incluindo coordenadas, altitudes,
declividades, vegetação, construções existentes,
etc.
● Tratamento dos Dados: Processamento e
análise das informações coletadas, utilizando
softwares específicos.

4.7.8.1.5.2. Elaboração do Projeto:
● Criação de Plantas e Mapas: Representação gráfica
das características do terreno, com escalas e simbologias
adequadas.
● Perfis e Seções Transversais: Demonstração das
características do terreno em diferentes cortes.
● Cálculos: Determinação de áreas, volumes,
declividades, etc.
● Memorial Descritivo: Apresentação dos objetivos do
projeto, metodologia utilizada, resultados obtidos e conclusões.
● Desenho Técnico: Levantamento planialtimétrico do
terreno;
● Levantamento cadastral das principais interferências
(tubulações, linhas de energia, etc.).

4.7.8.2. Projeto de Geotecnia:
● Desenho Técnico: Desenho com locação dos furos de
sondagem;
● Desenho de perfil resultante das sondagens SPT;
● Desenhos de perfil resultante de eventuais outras
sondagens (rotativa, etc.);
● Memorial Descritivo: Com descrição das
características do solo, estimativa de resistência de solo
superficial e recomendação de tipo de função.

4.7.8.3. Projeto de Terraplanagem:
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4.7.8.3.1. Desenho em escala de 1:100 ou maior, com cotas
principais (com detalhes) de:

● Planta de terraplanagem;
● Cortes de terraplanagem;
● Memorial Descritivo: Descrição de solução prevista
para terraplanagem.

4.7.8.4. Projeto de Arquitetura:
● Desenhos em escala com cotas principais (detalhes de
aberturas são opcionais) de:
● Planta geral de implantação ou Mapas ou Croquis
(situação, localização do terreno e locação).
● Planta baixa dos pavimentos;
● Plantas das coberturas;
● Plantas de forro;
● Cortes (longitudinal e transversal);
● Elevações (fachadas);
● Memorial Descritivo da edificação.

4.7.8.4.1. As plantas de arquitetura com as especificações de
parede, piso, teto e os quadros de tabelas de esquadrias,
dentre outros, conforme modelo PCN_MD - Manual
Calha Norte, pag. 281 e 284.

4.7.8.5. Projeto de Fundação:
● Desenhos em escala 1:50 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
● Plantas de lançamento preliminar (posição e dimensões
prédimensionadas da seção transversal) de elementos da
fundação (sapatas, blocos, estacas etc.).
● Memorial Descritivo: Descrição da solução prevista
para a fundação.

4.7.8.6. Projeto Estrutural:
● Desenhos em escala 1:50 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
● Plantas de lançamento preliminar (posição e medidas
prédimensionadas das seções transversais) de elementos
estruturais dos pavimentos (vigas, pilares, lajes, escadas, etc.);
● Corte de lançamento preliminar de elementos
estruturais da edificação.
● Memorial Descritivo: Descrição da solução prevista
para a estrutura.

4.7.8.6.1. Devem ser compostos no mínimo, por plantas de
formas, detalhamentos estruturais e de tabelas de aço. ir
modelo - conforme modelo PCN_MD - Manual Calha
Norte, pag. 285-289.

4.7.8.7. Projeto de Instalações Elétricas:
● Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
● Locação em planta dos pontos elétricos;
● Locação em planta de quadros de distribuição,
medidores e transformadores; e
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● Locação em planta da entrada de energia.
● Projeto de SPDA (Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas).
● Memorial Descritivo: Descrição da demanda
pretendida para as instalações elétricas, características de
iluminação, demandas de cargas para todos os equipamentos
elétricos; e Informações quanto à qualidade dos materiais
empregados e situações específicas a serem consideradas nas
instalações elétricas.

4.7.8.7.1. Seguir as orientações e modelos do PCN_MD - Manual
Calha Norte, pág. 290 e 291.

4.7.8.7.2. Mapas ou Croquis - também deve ser elaborado
conforme PCN_MD- Manual Calha Norte, pág. 280.

4.7.8.8. Projeto de Instalações Hidrossanitárias:
● Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
● Locação preliminar, em planta, dos pontos e elementos
hidrossanitários;
● Locação preliminar, em planta, de reservatórios,
bombas, e outros dispositivos relevantes;e
● Locação pretendida para entrada de água e saída de
esgoto e de águas pluviais.
● Memorial Descritivo: Descrição das características
principais e as demandas da instalação pretendida; e
Informações quanto à qualidade dos materiais empregados e
situações específicas a serem consideradas nas instalações
hidráulicas.

4.7.8.8.1. Seguir as orientações e modelos do PCN_MD - Manual
Calha Norte, pag. 292 e 295.

4.7.8.9. Projeto de Prevenção e Combate Incêndio:
● Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
● Locação em planta dos elementos para prevenção de
incêndio.
● Memorial Descritivo: Informações quanto à qualidade
dos materiais empregados e situações específicas a serem
consideradas nas instalações de prevenção de incêndio.

4.7.8.10. Projeto de Climatização:
● Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
● Locação em planta dos pontos para condicionamento de
ar; e
● Locação de equipamentos (unidades condensadoras e
evaporadoras).
● Memorial Descritivo: Descrição da demanda
pretendida para as instalações de condicionamento de ar; e
Informações quanto à qualidade dos materiais empregados e
situações específicas a serem consideradas nas instalações de
condicionamento de ar.
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4.7.8.11. Projeto de Rede Lógica (Instalações Especiais):
● Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
● Locação em planta de pontos de utilização dos
dispositivos e outros elementos de interesse específico do
contratante.
● Memorial Descritivo: Descrição da demanda
pretendida para as instalações especiais; e Informações quanto
à qualidade dos materiais empregados e situações específicas a
serem consideradas nas instalações especiais (lógica, vídeo,
alarme, detecção de fumaça, etc.).

4.7.8.12. Projeto de Transporte Vertical (elevador):
● Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas
principais (detalhes são opcionais) de:
● Locação em planta dos equipamentos para transporte
vertical.
● Memorial Descritivo: Informações quanto à qualidade
dos materiais empregados e situações específicas a serem
consideradas nas instalações de transporte vertical.

4.7.8.13. Projeto Fotovoltaico: Um projeto fotovoltaico é um plano
completo para a instalação de um sistema de energia solar em
uma residência, empresa ou propriedade rural. Ele detalha todos
os componentes do sistema, desde os painéis solares até os
inversores e cabos, e define como eles serão integrados à
estrutura existente. O objetivo é garantir que o sistema atenda às
necessidades específicas do cliente, seja para reduzir custos de
energia, aumentar a sustentabilidade ou ambos.

4.7.8.13.1. Etapas de um Projeto Fotovoltaico:
● Análise de Viabilidade: Avaliar o potencial solar do
local, o consumo de energia do cliente e as características da
estrutura para determinar se a instalação é viável.
● Dimensionamento do Sistema: Definir a quantidade
de painéis solares, inversores e outros componentes
necessários para atender às necessidades da contratante.
● Elaboração do Projeto: Criar um plano detalhado da
instalação, incluindo a localização dos painéis, o tipo de
estrutura de suporte, o dimensionamento dos cabos e a
integração com a rede elétrica.
● Aprovação Junto à Companhia
Energética: Apresentar o projeto a companhia de energia local
para aprovação e obtenção das licenças necessárias.
● Instalação do Sistema: Contratar uma empresa
especializada para realizar a instalação dos componentes do
sistema fotovoltaico.
● Homologação do Sistema: Contactar a companhia de
eletricidade para a inspeção e homologação do
sistema, permitindo a conexão à rede elétrica.
● Memorial Descritivo: O memorial descritivo é um
documento fundamental do projeto fotovoltaico que detalha
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todos os componentes do sistema e suas características
técnicas. Ele serve como base para a instalação do sistema e
garante que todos os envolvidos no projeto estejam na mesma
página.

4.7.8.14. Orçamento Planilha:
● Cronograma físico-financeiro;
● Orçamento detalhado (folha resumo e orçamento
sintético);
● Memória de cálculo e planilha orçamentária;
● Composições de custo e anexo da composição de
referência;
● Memória de cálculo do BDI e declaração do BDI (Lei
nº 13.161, de 2015);
● Mapa de cotação;

4.7.8.14.1. Seguir as orientações e modelos do PCN_MD - Manual
Calha Norte, pág. 93-96, 204-221, 262-276.

4.7.8.15. Projeto As Built: O projeto As Built, também conhecido
"como construído", é um conjunto de documentos que registra
fielmente as condições finais de uma obra após sua conclusão.
Ele vai além do projeto original, capturando todas as
modificações e adaptações que ocorreram durante o processo
construtivo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. No âmbito da administração pública é comum a contratação de empresas de

engenharia para elaboração de estudos e projetos de engenharia edificações,
com o objetivo de dotar os órgãos públicos da infraestrutura adequada para o
desempenho de suas funções.

5.2. Entretanto, é imprescindível que os gestores públicos, ao planejar a construção
qualquer edificação verifiquem se essa é, de fato, a solução mais viável do
ponto de vista do interesse público, bem como se há, na região, empresas com
capacidade técnica e operacional para elaborar projetos de engenharia para
edificação no padrão desejado.

5.3. Nesse sentido, identificamos no mercado duas formas de contratar a solução
pretendida para elaborar estudos e projetos de engenharia para construção do
Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP no município do
Laranjal do Jari, quais sejam:

5.3.1. Uma das formas mercadológicas de contratar o objeto pretendido se dá
por meio da pessoa física, ou seja, contratação de engenheiro para
elaborar os estudos e projetos para atender a Defensoria Pública do
Estado do Amapá - DPE/AP, levando em consideração os requisitos
elencados no item 4 deste documento.

5.3.2. Essa modalidade de contratação permite à Administração buscar
profissionais especializados e qualificados na área, proporcionando
uma abordagem adaptável às demandas específicas do projeto.

5.3.3. A contratação de pessoas físicas pode ser uma alternativa viável para
garantir a eficiência e a qualidade na execução dos trabalhos
necessários para a construção do Núcleo Regional da Defensoria
Pública do Estado do Amapá.

8



5.3.4. A outra forma de contratação se dá por meio de pessoa jurídica, ou
seja, a contratação de uma empresa especializada no ramo de
atividade para elaborar estudos e projetos pretendidos no item 4 deste
instrumento.

5.3.5. Essa abordagem permite à Administração contar com a expertise e os
recursos técnicos de uma empresa consolidada na área de arquitetura e
engenharia, garantindo a qualidade e a eficiência na execução dos
projetos necessários para a construção do Núcleo Regional da
Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP no município de de
Laranjal do Jari.

5.4. Assim, considerando a natureza técnica e específica desses serviços, é
essencial contar com profissionais qualificados e experientes na área de
arquitetura e engenharia para garantir a adequada concepção e
desenvolvimento dos projetos necessários, sendo nesse caso a melhor solução
de contratação, a pessoa jurídica, ou seja, empresa especializada no ramo de
atividade, composta de um robusto corpo técnico para executar o objeto em sua
totalidade atendendo todas a nuancias para a elaboração dos estudos e projetos
de construção do Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado do Amapá
- DPE/AP no município de de Laranjal do Jari, garantindo a qualidade e
eficiência na execução dos serviços.

5.5. A elaboração individualizada demandaria tempo adicional para as eventuais
adequações e correções, o que poderia atrasar o cronograma do projeto. Além
disso, optar pela contratação de uma única empresa para elaborar todos os
projetos simplifica a logística de fiscalização, concentrando a responsabilidade
em um único contrato, em detrimento de lidar com vários contratos e
prestadores de serviços diferentes.

5.6. Desse modo, para a Defensoria Pública do Estado do Amapá, é mais vantajosa
a contratação de uma empresa especializada na elaboração de projetos, visto
que é fundamental garantir a compatibilidade entre eles. Isso torna o processo
mais eficiente e adequado à realidade operacional da Defensoria Pública do
Estado do Amapá - DPE/AP, garantindo uma execução mais fluida e
coordenada do projeto.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
6.1. Trata-se de contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura

para a execução de serviços técnicos de elaboração de projetos de engenharia e
demais estudos de modo a balizar futura contratação de edificação do Núcleo
da Defensoria no município de Laranjal do Jari.

6.2. Na contratação de uma empresa para elaborar os projetos arquitetônicos do
Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Amapá no Laranjal do Jari, é
crucial considerar diversos cuidados. Primeiramente, é essencial selecionar
uma empresa com experiência consolidada no mercado, cujas entregas
anteriores foram projetadas internamente pela própria empresa. Além disso, é
importante ter em mente que o fator tempo de entrega terá influência direta na
capacidade operacional da empresa para atender às especificidades da
contratação. Portanto, é fundamental estabelecer prazos realistas e alinhados
com as necessidades da Defensoria Pública, garantindo que os projetos sejam
entregues dentro do cronograma estabelecido e sem comprometer a qualidade
do trabalho.
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6.3. A Contratada deverá utilizar tecnologia atualizadas e deverá entregar as
pranchas com detalhes das instalações como construído e as alterações
necessárias para as adequações do imóvel, especificação técnica dos serviços e
materiais empregados, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro,
contendo todos os serviços e materiais necessários para a plena execução dos
serviços.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
7.1. A contratação compreende o serviço de elaboração dos seguintes elementos

constantes da tabela abaixo:

Item Descrição Quantidade

01

- Estudo Preliminar;
- Anteprojeto;
- Projetos Executivos;
- Projeto de Topografia;
- Projeto de Geotecnia;
- Projeto de Terraplanagem;
- Projeto de Arquitetura;
- Projeto de Fundação;
- Projeto Estrutural;
- Projeto Elétrico;
- Projeto Hidrossanitário;
- Projeto de Prevenção e Combate Incêndio;
- Projeto de Climatização;
- Projeto de Rede lógica;
- Projeto de Transporte Vertical (elevador);
- Projeto Fotovoltaico;
- Projeto As Built;
- Orçamento Planilha

01

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
8.1. A ausência de valor estimado para a contratação pela Defensoria Pública do

Estado do Amapá – DPE/AP para elaborar projetos se justifica com base na
Lei nº 14.133/2021, Art. 23, § 4º. Considerando a complexidade e
especificidade dos projetos a serem elaborados, bem como a falta de
referências de mercado precisas, torna-se difícil estabelecer um valor estimado
para o objeto da contratação.

8.2. Nesse contexto, a legislação estabelece que, em casos de contratações diretas
por inexigibilidade ou dispensa em que não seja possível determinar o valor do
objeto conforme os parágrafos anteriores, a contratada deve demonstrar a
conformidade dos preços por meio da apresentação de notas fiscais de
contratações semelhantes realizadas no período de até um ano anterior à
data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo,
garantindo a transparência e a adequação dos custos à realidade do mercado,
tais condições deverão ser observadas quando da contratação.

8.3. Dessa forma, considerando que o objeto pode ser contratado por
inexigibilidade de licitação, não é possível estimar o valor da contratação,
ficando a administração responsável de exigir da futura contratada a

10



comprovação que os preços ofertados são compatíveis com os preços
praticados para outros entes públicos ou empresas privadas, mediante
comprovação por contratos, notas fiscais e outros meios idôneos.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
9.1. O objeto será licitado em item único, em razão do parcelamento não ser viável

tecnicamente, pois haveria prejuízo para o conjunto da solução, uma vez que
há a necessidade de coordenação técnica e responsabilização perante os
conselhos CREA/CAU.

9.2. O fracionamento das intervenções necessárias para a obra e serviços em itens
individuais, demandaria a sincronia das contratações advindas para a
realização de todos os ajustes demandados ao seu tempo e com os custos que
atendessem de forma razoável o interesse da Administração. Para o sucesso da
sincronia necessária, não haveria possibilidade de ocorrência de quaisquer
adversidades no curso do processo, o que na prática não é plausível.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTE
10.1. Superada a fase de elaboração dos projetos arquitetônicos para a construção do

Núcleo Regional da Defensoria no município de Laranjal do Jari, o próximo
passo será a contratação da empresa responsável pela execução da obra
projetada. Neste momento, é crucial que a Defensoria Pública realize um
processo seletivo criterioso, buscando empresas com experiência comprovada
na execução de obras similares, capacidade técnica e operacional para atender
às demandas do projeto, bem como um histórico de cumprimento de prazos e
padrões de qualidade. A seleção da empresa executora é de extrema
importância para garantir que a obra seja realizada de forma eficiente, dentro
do orçamento estabelecido e com a qualidade necessária para atender às
necessidades da Defensoria Pública e da comunidade atendida.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
11.1. Conforme a Portaria nº 33/2024 - DPE/AP, publicada em 10 de janeiro de

2024, o Plano de Contratações Anual consolida as demandas que se planeja
contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração e, de acordo com o art.
5º da Portaria, até o final do mês de agosto de cada exercício, a Defensoria
Pública do Estado do Amapá - DPE/AP deverá elaborar o seu plano de
contratações anual.

11.2. Assim, a previsão de alinhamento da contratação com o Plano de Contratação
Anual não se faz obrigatória até a sua efetiva elaboração, consolidação e
aprovação.

11.3. O Planejamento Estratégico prevê o investimento em infraestrutura física
adequada e atualizada, que possa propiciar suporte necessário para que se
tenha êxito no cumprimento de seu plano de desenvolvimento institucional.

11.4. Desse modo, a contratação encontra-se alinhada com a Proposta de Plano
Plurianual 2024-2027, Programa n° 0024 - Defensoria presente muda a vida da
gente, Ação 2067 - Gestão da Estratégia Organizacional da Defensoria Pública
do Estado do Amapá - DPE/AP, cabe destacar, que a ação é do tipo projeto,
para construção do Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado do
Amapá - DPE/AP no município de Laranjal do Jari.
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12. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO
12.1. A contratação possui, como principal benefício, fornecer as soluções técnicas

de arquitetura e engenharia como projetos básicos e executivos, incluindo
aprovação nos órgãos competentes e o orçamento de referência, para
possibilitar a futura contratação específica de empresa especializada em obras
e serviços de engenharia para construção do Núcleo da Defensoria Pública do
Estado do Amapá - DPE/AP no município de Laranjal do Jari no endereço
RUA SÃO JOSÉ, 932 - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP.

12.2. Imagem de localização do Imóvel onde será construído o Núcleo Regional da
Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP no município de Laranjal
do Jari.

Fonte: Google Earth.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
13.1. Elaborar Termo de Referência;
13.2. Elaborar Minuta de Contrato;
13.3. Assinar contrato;
13.4. Indicar servidores habilitados que atuarão como fiscais do contrato;
13.5. Capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão

contratual.
13.6. Emitir ordem de serviço.
13.7. Observar as regras estabelecidas pela Lei n.º 14.133 de 2021 acerca do

procedimento adotado na contratação dos serviços descritos neste ETP.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
14.1. As intervenções serão conduzidas de acordo com os requisitos de

sustentabilidade, observando, na condução dos trabalhos, procedimentos que
minimizem os impactos ao meio ambiente, ao entorno e ao pessoal envolvido
na execução das atividades.

14.2. Tendo em vista a especificidade do objeto, não haverá, ou será mínimo, os
possíveis impactos ambientais.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
15.1. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.
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15.2. Trata-se de procedimentos para contratação de estudos e projetos de para
construção do Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP
no município de Laranjal do Jari, visando subsidiar o procedimento licitatório
de execução da obra de construção.

16. RESPONSÁVEIS

Macapá/AP, 09 de abril de 2024.

Eng. MARCOS VINICIUS MORAES ARAÚJO
Coordenador de Engenharia e Fiscalização - Em substituição

Portaria nº. 323, de 1º de abril de 2024

ANANILSON COSTA DE SOUSA
Assessor Técnico Nível - III

Portaria nº. 1103, de 3 de outubro de 2023
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