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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo Risco 

(Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo de 

Tratamento
Plano de Tratamento

RC006 Gestão contratual

Demora na confeção dos artefatos, 

demora na análise dos documentos 

e demora nos trâmites processuais

Poderá acontecer  a não 

contratação de serviços de TI 

essenciais ao órgão

Atraso e/ou impossibilidade de 

finalização do processo de 

contratação; Atraso e/ou 

impossibilidade de atendimento às 

necessidades de negócio.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno 0

RC007 Gestão contratual

Atraso no cronograma previsto - 

implementação/migração

Poderá ocorrer atraso no início da 

prestação de serviços contratados

Atraso na disponibilização da solução

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno 0

RC008 Gestão contratual

Não Atendimento aos níveis 

mínimos de serviço

Poderá acontecer a contratação de 

serviços que não atendam à 

necessidade do requisitante

Atraso na prestação do serviço.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno 0

RC009 Gestão contratual

Interrupção da execução ou rescisão 

do contrato

Poderá acontecer a ocorrência de 

muitos ajustes e ao abandono da 

solução

suporte técnico e manutenção do 

serviço

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno 0

RC010 Gestão contratual

Perda de funcionários envolvidos 

com a implantação da solução.

Poderá acontecer o 

comprometimento do cronograma 

e da execução do contrato

Atraso no conogram a da 

implantação.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno 0

UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

AA/GTI/UIT

Brasília/DF

AA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO ELETRÔNICO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

59500.003678/2025-12-e

Serviço Corporativo de Inteligência Artificial para Apoio às Atividades de Tecnologia da Informação
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RC011 Gestão contratual

Variação cambial Poderá acontecer elevação dos 

preços praticados pela contratada 

ou perda de autonomia da 

contratante em executar serviços 

essenciais de TI

Aumento no custo do projeto

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno 0

RC012 Gestão contratual

Contingenciamento de recursos Poderá ocorrer a inexecução total 

do objeto do contrato

Suspensão parcial ou total do Serviço 

contratado

Contratante 3- Média 2- Pequeno 0
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Nome: Lotação: AA/GTI/UIT

Nome: Lotação: AA/GTI/UIT

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

25/08/2026LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Antonio Marques da Cruz

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Rui Ramos de Andrade Lima Bisneto

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em 
Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e 
Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 
59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria 
nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que 
em 31 de dezembro de 2024
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