
JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO
 

MAPA DE RISCOS

            

FASE DE ANÁLISE

 

 
 

 
 

( ) Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP)
( ) Após a conclusão do Termo de Referência 
( ) Após a seleção do fornecedor/executor dos serviços/obras
( ) Durante a gestão do contrato
( x ) Outra (especificar)
 

  
 
RISCO 1: Risco de Licitação Deserta
 
 
 
 
Probabilidade de ocorrência:

 
 
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

 
 
 
 
Impacto:

 
 
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

 
 

Identificação do
Dano (ID)
 

 
 

DANO

 
 
 
 

1.

 
 

Desperdício de recursos públicos

 
 
 
 

ID 

 
 

Ação Preventiva

 
 

Responsável
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1.

 
 
Realizar estudo de
mercado antes de
lançar a licitação.

 
 
Equipe de Planejamento da Contratação

 
 
 
 

ID

 
 

Ação de
Contingência

 
 

Responsável

 
 
 
 

1.

 
Avaliar a
possibilidade de
realizar um novo
processo licitatório
com ajustes no edital
ou mesmo adotar
outras formas
de contratação
permitidas pela
legislação
 

 
 
Equipe de Planejamento da Contratação
 

 
 

 RISCO 2:

 
 

 
 
 
 
    Risco de impugnação do edital
 

 
Probabilidade de
ocorrência:

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
 
Identificação do Dano
 (ID)  
 

 
 
Atrasos no processo de seleção e execução da obra

 
 
 
 

ID 

 
 

Ação Preventiva

 
 

Responsável
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2.

 

1. Disponibilizar uma equipe técnica para esclarecer dúvidas e
fornecer

orientações aos potenciais licitantes durante o processo de
licitação,

garantindo assim que as empresas possam apresentar propostas
precisas

e adequadas;

2. Definir um cronograma realista e com margem de segurança
para a

realização aquisição, considerando a possibilidade de atrasos

se imprevistos.

 
 
Requisitante/
Seção de
Licitações e
Contratos
 

 
 
 
 

ID

 
 

Ação de Contingência

 
 

Responsável

 
 
 
 

2.

 
 
Agilizar o processo de resposta à impugnação.
 

 
 
Requisitante/
Seção de
Licitações e
Contratos
 

 
 

 Identificação do Dano (ID)
 

 
 

DANO

 
 
 
 
( x ) Equipe de Planejamento da Contratação
( ) Fiscalização 

RESPONSÁVEIS:

 
Marise Rios Diniz
 
 
Fabiana Cardoso

 
 
Maria Carolina Costa Pontes
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Documento assinado eletronicamente por MARISE RIOS DINIZ, SUPERVISOR(A) ASSISTENTE,
em 14/09/2026, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 6151367 e o código CRC CC3E43AE.
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