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IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS CONTROLES EXISTENTES ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

ID (#) SITUAÇÃO 
DO RISCO

OBJETIVO(S), 
PROCESSO(S) 
OU ATIVO(S) 
AFETADO(S)

CAUSA (em virtude 
de…)

EVENTO (poderá 
acontecer…)

CONSEQUÊNCIA 
(que poderá 
ocasionar…)

DESCRIÇÃO EFICÁCIA DOS 
CONTROLES

DATA DA 
AVALIAÇÃO DO 

RISCO
PROBABILIDAD

E IMPACTO
NÍVEL DE 

RISCO 
INERENTE

TIPO DE 
RESPOSTA AÇÕES A IMPLEMENTAR COMUNICAÇÃO E CONSULTA RESPONSÁVE

L QUANDO? HISTÓRICO DO 
ACOMPANHAMENTO

1 IDENTIFICA
DO

Celebração do 
contrato

Atraso na tramitação do 
procedimento de 
inexigibilidade Não acontecimento 

do evento

Inviabilização da 
contratação 
pretendida.

Não há. SATISFATÓRIO(S)

VER A 
CRONOLOGIA 

DOS 
DOCUMENTOS

3-POSSÍVEL 5-CATASTRÓFICO 15-EXTREMO
MITIGAR E 

COMPARTILHAR 
(OUTRA UNIDADE)

Planejamento e propositura 
da contratação em tempo 

hábil ·
 Negociar com a área 
administrativa do TRT 

Priorização na análise do 
Proad ·

 Manter contato com todos 
os setores envolvidos no 
processo da contratação 

para alinhamento

DADM/DIGCC/SELC/SEO/ 
AJLC/DOF/ASOD/SEPEOC/DG CECULT

Durante a 
instrução do 
processo de 
contratação.

2
IDENTIFICA

DO
Celebração do 
contrato

Mora no processamento 
dos ajustes necessários 
indicados pelas áreas de 
controle

Não acontecimento 
do evento

Inviabilização da 
contratação 
pretendida.

Promover os 
ajustes assim que 
solicitados. SATISFATÓRIO(S)

VER A 
CRONOLOGIA 

DOS 
DOCUMENTOS

3-POSSÍVEL 4-MAIOR 12-ALTO
MITIGAR E 

COMPARTILHAR 
(OUTRA UNIDADE)

Promover os ajustes assim 
que solicitados. DADM/DIGCC/SELC/SEO/ 

AJLC/DOF/ASOD/SEPEOC/DG CECULT

Durante a 
instrução do 
processo de 
contratação.

3 IDENTIFICA
DO

Fiscalização do 
Contrato.

Mora na 
montagem/desmontagem 
da exposição

Atraso no 
pagamento. 
Prejudicar a 
programação do 
Centro Cultural

Multa e Rescisão 
contratual.

Cláusula 
contratual padrão 
prevendo multa e 
rescisão em caso 
de inexecução 
total do contrato.

SATISFATÓRIO(S)

VER A 
CRONOLOGIA 

DOS 
DOCUMENTOS

3-POSSÍVEL 4-MAIOR 12-ALTO
MITIGAR E 

COMPARTILHAR 
(OUTRA UNIDADE)

Acompanhamento do 
cronograma ajustado para 
não impactar no calendário 

das atividades.
Aplicação de multa moratória 

·
Reunião para notificação da 

Contratada

DADM/DIGCC/SELC/SEO/ 
AJLC/DOF/ASOD/SEPEOC/DG CECULT/DG

Durante a 
vigência 

contratual.

4 IDENTIFICA
DO

Fiscalização do 
Contrato.

QUEBRAS, DANOS E 
PERDAS no espaço 
cedido para exposição 

Multa. Atraso no 
pagamento. 
Prejudicar a 
programação do 
Centro Cultural

Multa e Rescisão 
contratual.

Cláusula de 
sanções bem 
redigidas no 
Edital.
Fiscalização 
durante todo o 
período de 
exposição.
Aplicação de 
multa.

SATISFATÓRIO(S)

VER A 
CRONOLOGIA 

DOS 
DOCUMENTOS

3-POSSÍVEL 3-MODERADO 9-ALTO
MITIGAR E 

COMPARTILHAR 
(OUTRA UNIDADE)

Cláusula de sanções bem 
redigidas no Edital ·

 Fiscalização durante todo o 
período de exposição.
 Aplicação de multa.

DADM/DIGCC/SELC/SEO/ 
AJLC/DOF/ASOD/SEPEOC/DG DG

Durante a 
vigência 

contratual.
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