
 

 

EDITAL 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.044.716 

 

CONTRATANTE (UASG) 

Prefeitura de Aparecida de Goiânia – Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-

153/GO NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: 

 

LOTE 1 W17 R$ 17.430.706,11 (Dezessete milhões, quatrocentos e trinta mil, 

setecentos seis reais e onze centavos) 

LOTE 2 W16 R$ 24.385.469,89 (Vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e 

cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove 

centavos) 

VALOR TOTAL: R$ 41.816.176,00 (Quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil, 

cento e setenta e seis reais) 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 15/12/2026, às 09h (horário de Brasília) 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Técnica e Preço 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

Contratação Semi-integrada 

 

MODO DE DISPUTA: 

Fechado com Inversão de Fases 

 

TIPO DE OBJETO 

Obras e Serviços de Engenharia 

 

MODALIDADE 

Concorrência 

 

NATUREZA DO OBJETO 

Não continuada 

 

GARANTIA DE PROPOSTA 

Sim 

 

INVERSÃO DE FASES 

Sim 

 

EXCLUSIVA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS 

Não 



 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026 

(Processo Administrativo nº 2026.044.716) 

 

A SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Cidade 

Administrativa, piso térreo, Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/Nº - Setor Solar 

Central Parque – Aparecida de Goiânia, por intermédio da agente de contratação – Virginia 

Oliveira, nomeada pelo Decreto de Pessoal nº 038, de 19 de janeiro de 2026, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimento licitatório na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo TÉCNICA E PREÇO com MODO DE DISPUTA 

FECHADO COM INVERSÃO DE FASES, na forma presencial, nos termos da Lei Federal 

nº 14.133, de 2021 e do Decreto “n” Nº 149, de 09 de março de 2023, que regulamenta e Lei 

Federal nº 14.133/2021, no Município de Aparecida de Goiânia/GO, demais legislações 

aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência, conforme Art. 17, §1º, da 

Lei Federal, 14.133/2021. 

I  - Preparatória; 

II - De divulgação do edital de licitação; 

III - Da habilitação; 

IV - Da apresentação de propostas, quando for o caso; 

V - Do Julgamento (Técnica e Preço); 

VI - Recursal; 

VII – Da Adjudicação e homologação. 

 

1. DO OBJETO 

A presente Licitação, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153/GO NO MUNICÍPIO DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, a ser realizada em diversos Setores neste Município, 

atendendo todos os padrões técnicos de qualidade especificados pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. 

1.1. A licitação será realizada em lotes em 2 (dois), conforme tabelas abaixo: 

 

 

ITEM PACOTE Nº DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

 

LOTE 1 

 

 

W17 

Adequação geométrica da 

BR-153/GO entre os km 513 e 

514 e implantação de retorno 

em desnível, com construção 

de viaduto na região central de 

Aparecida de Goiânia, na 

Avenida Santana.  

BR-153/GO entre km 

513 e 514. Coordenadas

 Geo

gráficas - 

16.826966844889476,

 - 
49.24241298171395. 

 

LOTE 2 

 

 

W16 

Implantação de elevado na 

Avenida Bela Vista sobre a BR-

153/GO, no bairro Vila Brasília, 

em Aparecida de Goiânia. 

BR-153/GO – Km

 504+200

. 

Coordenadas

 Geográ

ficas -
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16.733719885450597,

 

 - 
49,24340156895431. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Podem participar da presente licitação licitantes elegíveis dos países membros do Novo 

Banco de Desenvolvimento (uma lista de países membros, pode ser encontrada em: 

https://www.ndb.int/about-ndb/members/). 

2.2. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 

2.3. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.4. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://transparencia.aparecida.go.gov.br/licitacoes/5, e Portal Nacional de Contratações 

Públicas - PNCP (www.gov.br). 

2.5. O procedimento será divulgado no sítio eletrônico Portal Nacional de Contratações 

Públicas – PNCP (www.gov.br). 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação; 

2.6.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.6.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.6.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 

de bens a ela necessários; 

2.6.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

2.6.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.6.10. No caso de consórcio, será obrigatória a participação, de pelo menos 1 (uma) 

empresa especializada em serviços de projetos. 

2.6.11. Será admitida a participação de até 03 (três) empresas em consórcio, devendo ser 

observadas as seguintes normas: 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 
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representação perante a Administração; 

c) Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação de mais de um 

consórcio ou de forma isolada; 

d) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto 

na fase de licitação quanto na de execução do contrato; 

e) Indicação da proporção de participação de cada consorciado; 

f) Apresentação dos documentos exigidos no edital, por parte de cada consorciado, 

admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, para efeito de comprovação de qualificação 

econômico-financeira, na proporção de sua respectiva participação com relação à comprovação 

de patrimônio líquido ou capital social. 

g) Somente se admitirá a participação de sociedades CONTROLADAS, 

CONTROLADORAS ou sob CONTROLE comum de uma mesma LICITANTE quando 

estiverem no mesmo CONSÓRCIO; 

h) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira; 

i) O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do Contrato, a 

constituição e o registro do consórcio. 

j) Cada uma das empresas consorciadas deverá apresentar documento que confira 

amplos poderes à empresa líder para representá-las tanto na fase de licitação quanto na fase de 

execução do Contrato decorrente da licitação; 

 

Justificativa: 

A limitação quanto à quantidade de empresas participante em consórcio no presente 

procedimento licitatório não limitará a competitividade. 

A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta 

complexidade ou vulto”. Não há alta complexidade na execução do objeto da presente licitação 

para que impeça a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Porém é 

serviço de grande vulto econômico, ou seja, o edital traz em seu projeto básico essa 

característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio. A admissão de 

consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o 

princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de 

concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio 

da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração, por esse 

motivo ficará limitado a participação em consorcio com apenas 3 (três empresas). 

2.6.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.6.13. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 

nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 

2021. 

2.7. O impedimento de que trata o subitem 2.5.6 será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção 

a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os subitens 2.5.4 e 2.5.5. poderão participar no apoio das atividades 

de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que 

sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 
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que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, 

nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 

participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades 

ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.12. A vedação de que trata o subitem 2.5.12 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

2.13. Considerando a necessidade de assegurar a adequada execução contratual, mitigar riscos 

operacionais e promover a efetiva competitividade do certame, estabelece-se que cada empresa 

poderá ser responsável pela execução de apenas um único lote, no programa de pavimentação 

do município. O que abrangera estes procedimentos licitatórios vinculados ao objeto de 

pavimentação. Tal medida visa evitar a concentração de contratos em um único agente 

econômico, garantir a compatibilidade entre capacidade operacional e volume contratado, bem 

como assegurar maior dispersão dos objetos licitados, em consonância com os princípios da 

eficiência, isonomia, competitividade e interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.14. As licitantes interessadas poderão participar de um, alguns ou de todos os lotes, e no 

caso de tiver maior nota final em mais de um lote, prevalecerá vencedora no lote cuja proposta 

seja a de maior desconto real (em reais), salvo na hipótese excepcional de inexistir demais 

licitantes classificadas em lote(s) adverso(s)daquele que tenha sido vencedora, oportunidade 

em que a proponente poderá ter sua proposta homologada e adjudicada para mais que 01 (um) 

lote. 

2.15. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de 

habilitação e atendendo às demais condições previstas no Edital e em seus anexos, tiver nota 

final maior, com direito subjetivo a apenas 01 (um) lote, exceto se ocorrer a excepcionalidade 

prevista no item 2.13. 

2.16. No caso excepcional previsto no item 2.13, a empresa vencedora em mais de um lote, 

será exigida a comprovação da capacitação técnico-operacional que atenda ao somatório do 

quantitativo dos lotes em que foi vencedora, deverá ainda apresentar responsáveis técnicos 

distintos para cada um deles. 

 

3. DO CADASTRO E DA GARANTIA DAS PROPOSTAS 

3.1. A presente licitação seguirá o rito procedimental tratado no § 1º do art. 17 da Lei nº 

14.133/2021. 

3.2. Será exigida, como condição de participação, a prestação de GARANTIA DE 

PROPOSTA no valor de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratação e seguirá 

as seguintes regras: 

3.2.1. A empresa deverá apresentar comprovação do recolhimento de quantia a título de 

garantia de proposta juntamente com os documentos de habilitação; 

3.2.1.1. Na garantia de proposta não poderá haver menção ao preço proposto pela 

licitante, sob pena de desclassificação. 

3.2.2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação; 

3.2.3. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 

contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

3.2.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 

96 da Lei federal 14.133/2021. 

3.2.5. Na presente licitação não há tratamento diferenciado ao fornecedor enquadrado como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, exceto os previstos na qualificação 
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3.2.6. No caso de consórcio, apenas uma das empresas integrantes será responsável no dia da 

sessão pública, no credenciamento e na apresentação de toda a documentação solicitada de todo 

o consórcio. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação será realizada anterior as fases de 

apresentação de propostas técnicas e preço e de julgamento. 

4.2. Será adotado o modo de disputa fechado, sendo vedada a apresentação de lances. 

4.3. Os licitantes se farão presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos 

que, para tanto, deverão estar munidos da CARTA DE CREDENCIAMENTO, firmada pelo 

representante legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitação, inclusive 

prestar esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à desistência de 

interposição de recurso. 

4.4. A Carta de credenciamento deverá ser entregue fora de qualquer envelope juntamente 

com uma cópia do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove legitimidade 

de poderes da pessoa que autorizar o credenciamento e ainda estar acompanhada de cópia 

simples da cédula de identidade do representante designado. 

4.5. Além dos documentos mencionados no subitem 4.3, os licitantes deverão apresentar 

fora de qualquer envelope, a Agente de Contratação, declaração, onde será declarado que: 

4.5.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta de técnica e da proposta de preço apresentadas compreendem a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.5.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.5.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.5.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.6. Os envelopes contendo a PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA FINANCEIRA serão 

entregues no local, data e horário fixados para a licitação, em envelopes separados e lacrados, 

contendo em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres: 

 

Envelope n° 01 

Habilitação 

MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

Concorrência Pública n° 007/2026 

Razão Social da Empresa 

Data, Horário e Local 

Envelope n° 02 

Proposta Técnica 

MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

Concorrência Pública n° 007/2026 

Razão Social da Empresa 
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Envelope n° 03 

Proposta Financeira 

MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

Concorrência Pública n° 007/2026 

Razão Social da Empresa 

Data, Horário e Local 

 

 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá apresentar sua proposta técnica da seguinte forma: 

O critério de julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da 

ponderação das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta, segundo 

fatores objetivos na modalidade concorrência. A avaliação da proposta técnica será realizada 

em duas fases: 

 

a) Fase 1 - Verificação da capacitação e da experiência do licitante 

 

b) Fase 2 - Critérios de Pontuação da Proposta Técnica 

 

5.2. VERIFICAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DA EXPERIÊNCIA DO LICITANTE (fase 

1) 

 

5.2.1. Conforme previsto no edital e em consonância com o art. 17, §1º, da Lei nº 

14.133/2021, esta licitação adota o regime de inversão de fases, pelo qual a 

Administração, mediante justificativa, pode estabelecer que a habilitação anteceda o 

julgamento das propostas. Assim, a Fase 1 corresponde à própria fase de habilitação, na 

qual será realizada a verificação da capacitação e da experiência dos licitantes, em 

atendimento ao art. 37, inciso I, da referida Lei, que prevê que o julgamento por técnica 

e preço deve considerar a comprovação da aptidão mediante a apresentação de atestados 

de obras, produtos ou serviços já executados. 

5.2.2. Os critérios de habilitação, que englobam a análise da capacitação e da 

experiência do licitante, encontram-se detalhados no item Habilitação Técnica. Essa 

verificação antecederá a etapa de julgamento das propostas, garantindo maior eficiência 

e agilidade ao processo licitatório. 

 

 

5.3. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (fase 2) 

5.3.1. As licitantes que demonstrarem com sucesso que possuem a capacidade e 

experiência requeridas na Fase 1, terão o restante de sua proposta técnica avaliadas por banca 

designada especialmente para este fim, com atribuição de notas, em conformidade com art. 

37, II, da 14.133/2021. Esta fase consiste na atribuição de notas a quesitos qualitativos, 

considerados: 

Quadro 1 – Distribuição da pontuação da proposta técnica 

 

ITEM AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

a 
CO - CONHECIMENTO DO 

OBJETO 
30,00 
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b 
MP - METODOLOGIA E 

PLANO DE TRABALHO 
30,00 

c 
QT - QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA DA EQUIPE 
30,00 

d 
RP – RELAÇÃO DE 

PRODUTOS 
10,00 

 

TOTAL 100,00 

 

5.3.2. A Proposta Técnica deverá descrever em que consiste e como a licitante 

desenvolverá os trabalhos, apresentando a seguinte estrutura: Capa, Folha de Rosto, Resumo, 

Sumário, Introdução, Desenvolvimento, Considerações Finais e Referências. 

 

 

5.4. CONHECIMENTO DO OBJETO - CO 

 

5.4.1. Neste item, a Licitante deverá demonstrar conhecimento dos trabalhos a serem 

desenvolvidos, contemplando a verificação documental e a análise técnica do escopo, em 

conformidade com os critérios estabelecidos no quadro 2, limitando-se a 100 páginas de texto, 

fonte Arial tamanho 12, espaçamento simples. 

5.4.2. O peso máximo deste item corresponde a 30% da nota técnica, sendo 12% referentes 

ao Checklist da Documentação para Conhecimento do Objeto, e 18% relativos à Análise do 

Escopo Técnico, conforme os seguintes critérios: 

 

a) Lista de Desvios e Condições de Campo (Nota máxima: 12,00) 

 

Este item tem por finalidade verificar a completude e a organização da documentação 

apresentada, assegurando que todos os elementos exigidos estejam dispostos de forma clara e 

estruturada. A análise contemplará, em especial, a lista de desvios, destinada a identificar de 

maneira objetiva e organizada eventuais divergências em relação aos requisitos estabelecidos, 

indicando suas causas, os impactos esperados e as medidas preventivas ou corretivas 

propostas para mitigar ou eliminar os efeitos na execução contratual. 

Também será considerada a apresentação de relatório fotográfico por trecho, contendo no 

mínimo quatro imagens em cada relatório, assegurando maior precisão na análise do escopo. 

 

b) Análise do Escopo Técnico (Nota máxima: 18,00) 

 

Na análise do escopo técnico será verificada a coerência e a consistência da proposta em 

relação ao projeto apresentado, considerando todas as frentes de trabalho envolvidas — desde 

os serviços preliminares até o tratamento de interferências. A licitante deverá demonstrar 

domínio técnico, apresentando soluções claras, detalhadas e compatíveis com as diretrizes 

estabelecidas, de modo a evidenciar a viabilidade e a aderência de sua proposta ao objeto 

contratado. 

Quadro 2- Critérios de avaliação de CO - CONHECIMENTO DO OBJETO 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

ITEM 
AVALIAÇÃO 

 
PESO 

CRITÉRIO DE 

PONTUAÇÃO 

1 Lista de Desvios e Condições de Campo máx: 12 pontos 
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1.1 

Lista de eventuais 

divergências em relação 

aos requisitos 

estabelecidos 

 

Discutir impactos e 

correções/prevenções 

 

 

3,00 

0 - Ausente 

0,5 - Atendimento parcial 1,0 

- Atendimento total ao quesito 

 

 

1.2 

 

Relatório fotográfico 

Apresentação do 

relatório fotográfico 

com data 

 

 

9,00 

0 - Ausente 

0,5 - Atendimento parcial 1,0 

- Atendimento total do escopo 

2 Análise do Escopo Técnico máx: 18 pontos 

 

2.1 

Serviços 

Preliminares/custos 

indiretos 

Avaliação das 

disciplinas, 

quantidades, 

compatibilização  e 

aderência técnica 

 

 

2,00 

0 - Ausente / fora do escopo 0,5 

- Atendimento parcial 1,0 - 

Atendimento total do escopo 

 

2.2 

 

Terraplenagem/Geotecnia 

Avaliação das 

disciplinas, 

compatibilização  e 

aderência técnica 

 

 

2,00 

0 - Ausente / fora do escopo 0,5 

- Atendimento parcial 1,0 - 

Atendimento total do escopo 

 

2.3 

 

Obras de Arte Especiais 

Avaliação das 

disciplinas, 

compatibilização  e 

aderência técnica 

 

 

8,00 

0 - Ausente / fora do escopo 0,5 

- Atendimento parcial 1,0 - 

Atendimento total do escopo 

 

2.4 

 

Sinalização e Obras 

complementares 

Avaliação das 

disciplinas, 

compatibilização  e 

aderência técnica 

 

 

2,00 

0 - Ausente / fora do escopo 0,5 

- Atendimento parcial 1,0 - 

Atendimento total do escopo 

 

2.5 

 

Interferências 

Avaliação das 

disciplinas, 

compatibilização  e 

aderência técnica 

 

 

4,00 

0 - Ausente / fora do escopo 0,5 

- Atendimento parcial 1,0 - 

Atendimento total do escopo 

 

 

5.5. MP - METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO 

5.5.1. A licitante deverá apresentar, de forma objetiva e estruturada, o modelo 

administrativo e operacional a ser adotado, bem como a metodologia de execução dos 

serviços, em consonância com o objeto do anteprojeto. A avaliação deste item corresponderá 

a até 30% da nota técnica e estará subdividida nos seguintes componentes: 

a. Apresentação de Canteiro de Obras (5,0%); 

 

b. Plano de Mobilização (6,0%); 

c. Planejamento e Controle (7,0%); 

d. Histogramas (4,0%); 

e. Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente (3,0%); 

f. Plano de Gestão de Qualidade (5,0%) 

 

 

5.5.1.1. Apresentação de Canteiro de Obras (Nota máxima: 5,00) 
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5.5.1.1.1. A proposta deverá apresentar as condições de implantação do canteiro de 

obras, contemplando o layout técnico, o cronograma de implantação, as instalações de apoio 

administrativo e operacional (escritórios, salas de reuniões, refeitórios), bem como as medidas 

de segurança patrimonial. A análise verificará se o planejamento está adequado ao porte e às 

necessidades da obra, garantindo condições de trabalho eficientese seguras. 

5.5.1.2. Plano de Mobilização (Nota máxima: 6,00) 

 

5.5.1.2.1. A licitante deverá detalhar a metodologia executiva para o início das 

atividades, demonstrando a integração entre cronograma, mão de obra e equipamentos. Serão 

avaliados ainda os planos de capacitação e contratação de pessoal, além da adequação do plano 

de equipamentos às demandas do empreendimento. O objetivo é verificar a viabilidade e a 

organização da mobilização para assegurar o cumprimento dos prazos e a eficiência da 

execução. 

5.5.1.3. Planejamento e Controle (Nota máxima: 7,00) 

 

5.5.1.3.1. Este subitem abrange a avaliação da qualidade do planejamento da obra e 

dos mecanismos de controle propostos. A análise considerará o cumprimento de prazos, a 

apresentação de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) com pelo menos três níveis de 

detalhamento, a consistência do cronograma físico-financeiro, adefinição de caminhos críticos 

e interdependências, bem como a clareza do organograma. O objetivo é aferira capacidade de 

gestão e de acompanhamento eficaz da execução contratual. 

5.5.1.4. Histogramas (Nota máxima: 4,00) 

 

5.5.1.4.1. Deverão ser apresentados histogramas de mão de obra direta (MOD), mão 

de obra indireta (MOI), equipamentos, materiais e serviços, evidenciando a distribuição dos 

recursos ao longo do tempo. A análise verificará a coerência dessas informações com o 

cronograma proposto e o nível de detalhamento adotado, de forma a demonstrar o alinhamento 

entre a demanda de recursos e a execução das atividades. 

5.5.1.5. Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente (Nota máxima: 3,00) 

 

5.5.1.5.1.  

A licitante deverá descrever o Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(SMS) aplicável ao objeto, detalhado as diretrizes para prevenção de acidentes e proteção 

ambiental. Serão pontuados a estrutura do Plano de Segurança de Trabalho (em conformidade 

com a NR-18 e demais normas correlatas), o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), e o MARCO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (ESMF/MGAS) do 

PROGRAMA DE INGRAESTRUTURA APARECIDA 100 ANOS, a versão revisada datada 

de 28 de julho de 2026, a comprovação de certificações ISO, e a sistemática de controle de 

EPIs/EPCs e treinamentos. A proposta deve evidenciar a capacidade de mitigação de riscos 

ocupacionais e o estrito cumprimento da legislação ambiental vigente 

5.5.1.6. Plano de Gestão de Qualidade (Nota máxima: 5,00) 

 

5.5.1.6.1. A licitante deverá apresentar o Plano de Gestão de Qualidade focado na 

padronização dos processos executivos e no controle tecnológico dos materiais e serviços. 

Serão avaliados a conformidade com o PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat) e ISO 9001, os procedimentos de inspeção de campo, a sistemática 

de ensaios laboratoriais (solos, asfalto e concreto) e o controle de rastreabilidade. A proposta 

deve demonstrar mecanismos eficazes para garantia do desempenho técnico, durabilidade das 

obras e atendimento integral às normas da ABNT. 
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TRABALHO 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

ITEM 
AVALIAÇÃO 

 
PESO 

CRITÉRIO DE 

PONTUAÇÃO 

3 Apresentação de Canteiro de Obras máx: 5 pontos 
 

 

 

3.1 

 

 

Layout e Atendimento às 

Especificações Técnicas 

 

Apresentar layout do 

canteiro e memorial 

descritivo 

 

 

 

2,00 

0 - Ausente ou 

insuficiente 

0,5 - Atendimento 

mínimo 

1,0 - Atendimento 

total ou superior ao 

quesito 

 

3.2 

Cronograma de 

Implantação do Canteiro 

de Obras 

Cronograma de 

Implantação do 

Canteiro 

 

 

1,00 

0 - Ausente ou causa 

impacto no prazo 

0,5 - Atendimento 

mínimo 
1,0 - Antecipa o prazo 

 

3.3 

 

Escritórios, Salas de 

Reuniões e Refeitório 

 

Infraestrutura e 

condições de trabalho 

 

 

1,00 

0 - Ausente 

0,5 - Atendimento 

parcial 

1,0 - Atendimento 

total do escopo 

 

3.4 

 

Segurança Patrimonial 

Segurança 

patrimonial do 

canteiro 

 

 

1,00 

0 - Ausente 

0,5 - Atendimento 

parcial 

1,0 - Atendimento 

total do escopo 

4 Plano de Mobilização máx: 6 pontos 

 

 

4.1 

 

 

Metodologia executiva 

Metodologia 

articulada ao 

cronograma e frentes 

de serviço 

 

 

2,50 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5 - Genérico 

1,0 - Define caminho 

crítico e estratégias 

para mitigar atrasos 

 

 

4.2 

 

Cronograma (canteiro, 

mão de obra e 

equipamentos) 

 

Integra canteiro, mão 

de obra e 

equipamentos 

 

 

 

2,00 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5 - Compatível com 

a obra 

1,0 - Compatível com 

a obra e redução do 

prazo 

 

 

4.3 

 

Plano para capacitação e 

contratação de mão-de-

obra 

 

Capacitação / 

contratação de mão 

de obra ajustada aos 

requisitos 

 

 

 

1,50 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5  -  Genérico 1,0 

- Compatível com o 

escopo e exigências 

(BIM, ISO, 
Controles) 

5 Planejamento e Controle máx: 7 pontos 
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5.1 

 

Atendimento aos prazos 

Comparação entre 

prazos  dos 

proponentes 

 

 

2,00 

 

Menor prazo ofertado 

 

 

 

5.2 

 

 

Apresentação de EAP (03 

níveis de decomposição) 

 

Estrutura anaítica 

com níveis de 

hierarquia 

 

 

 

1,50 

0 - Menor do que 02 

níveis 

0,5 - Apresenta 03 

níveis 

1,0 - EAP com 03 

níveis ou mais com 

produtos e atividades 

 

5.3 

 

Qualidade do 

Cronograma 

 

Qualidade do 

cronograma 

 

 

2,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Insuficiente 

1,0 - Detalhado com 

caminho crítico e 

interdependências 

 

5.4 

 

Organograma 

Organograma 

identificando 

estrutura aderente ao 

escopo 

 

 

1,50 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Compatível com 

o escopo 

6 Histogramas máx: 4 pontos 

 

6.1 

 

Histograma da mão de 

obra direta 

Apresenta gráfico da 

MOD, ajustado ao 

cronograma 

 

 

1,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Compatível com 

o cronograma 

 

6.2 

 

Histograma da mão de 

obra indireta 

Apresenta gráfico da 

MOI, ajustado ao 

cronograma 

 

 

1,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Compatível com 

o cronograma 

 

6.3 

 

Histograma de 

equipamentos 

Detalhamento e 

planejamento de 

equipamentos 

ajustado com a fase 

da obra 

 

 

1,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Compatível com 

o cronograma 

 

 

6.4 

 

 

Histograma de materiais 

e serviços 

Apresenta curva de 

consumo e demanda 

dos principais 

materiais do Grupo A 

e B do orçamento 

 

 

 

1,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Compatível com 

o cronograma 

     

7 Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente máx: 3 pontos 
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7.1 

Atendimento às 

exigências de Meio 

Ambiente 

Apresentar o 

processo de 

monitoramento 

ambiental 

 

 

2,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Atendimento 

total ao quesito 
 

 

 

7.2 

 

 

Plano de Contingência 

Apresentar plano de 

contigência: 

contaminação do 

solo, emissão  de 

poeira,  geração  de 

resíduos e acidentes 

de trabalho 

 

 

 

1,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Atendimento 

total ao quesito 

8 Plano de Gestão de Qualidade máx: 5 pontos 

 

 

8.1 

 

Sistema de Qualidade da 

Licitante 

Descrever  os 

sistemas e processos 

internos para controle 

de qualidade, 

inspeções   e 
auditorias 

 

 

2,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Atendimento 

total ao quesito 

 

8.2 

 

Organograma da equipe 

de qualidade 

 

Experiência, 

atribuições e vínculos 

 

 

1,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Atendimento 

total ao quesito 

 

8.3 

 

Fluxo de Aprovações 

Apresentar os fluxos 

mínimos 

(temas/áreas) 

 

 

1,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Atendimento 

total ao quesito 

 

8.4 

Controle de registros de 

não conformidade, 

planos e procedimentos 

Descrever como as 

não conformidades 

serão identificadas, 

registratas e tratadas 

 

 

1,00 

0 - Ausente ou omisso 

0,5 - Parcial / 

Insuficiente 

1,0 - Atendimento 

total ao quesito 

 

 

5.6. QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS - QT 

 

5.6.1. A análise e avaliação da Qualificação das Equipes Técnicas terá peso máximo de 

30% da nota técnica. A licitante deverá apresentar a relação dos profissionais que integrarão 

sua equipe técnica para fins desta licitação, conforme as áreas e funções específicas definidas 

no edital. 

5.6.2. A capacidade técnica será aferida por meio da apresentação de comprovantes formais 

que atestem a atuação efetiva de cada profissional na função indicada, em conformidade com 

os requisitos estabelecidos, permitindo a verificação da experiência compatível com as 

atribuições necessárias à execução do objeto contratual. 

 

Quadro 4- Critérios de avaliação da QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS – QT 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

ITEM 
AVALIAÇÃO 

 
PESO 

CRITÉRIO DE 

PONTUAÇÃO 
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9 Qualificação das Equipes máx: 30 pontos 
 

 

 

 

 

 

9.1 

 

 

 

 

Engenheiro responsável 

pelos projetos 

Experiência comprovada 

mediante apresentação de 

Certidões de Acervo Técnico 

- CAT emitidas pelo CREA, 

acompanhada por atestados 

técnicos demonstrando a 

participação do profissional 

em projetos de infraestrutura 

com experiência mínima 

acumulada superior a 5 

(cinco) anos em projetos de 

infraestrutura 

 

 

 

 

 

4,00 

 

 

0    -    Ausente 

0,5 - Experiência 

igual ou inferior a 5 

anos 

1,0 - Experiência 

superior a 5 anos 

 

 

 

 

 

9.2 

 

 

Engenheiro com 

experiência  na 

elaboração de projetos de 

infraestrutura, com 

extensão mínima de 

56,50 m de OAE 

Experiência comprovada 

mediante apresentação de 

Certidões de Acervo Técnico 

- CAT emitidas pelo CREA, 

acompanhada por atestados 

técnicos demonstrando a 

participação do profissional 

em projetos de infraestrutura 

com experiência acumulada 

de 56,50 m em projetos de 

OAE de forma isolada ou 

acumulativa 

 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

0 - Ausente 

0,5 - Entre 02 e 04 

atestados 

1,0 - Em um único 

atestado 

 

 

 

 

9.3 

 

 

Engenheiro devidamente 

registrado no CREA com 

especialização em 

geotecnia ou 

pavimentação 

A experiência deverá ser 

comprovada por meio de 

certificado de pós-graduação 

em nível de especialização 

lato sensu, mestrado e/ou 

doutorado, em Geotecnia ou 

Pavimentação, emitido por 

instituição reconhecida, 

acompanhado do registro 

profissional ativo no CREA 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5 - Atendimento 

parcial 

1,0 - Atendimento 

total do escopo 

 

 

 

 

 

 

9.4 

 

 

 

 

Engenheiro devidamente 

registrado no CREA com 

especialização em 

orçamento e 

planejamento de obras 

A experiência deverá ser 

comprovada mediante 

apresentação de certificado 

de pós-graduação em nível 

de especialização lato sensu, 

Mestrado e/ ou Doutorado 

em Orçamento e 

Planejamento de Obras, 

acompanhado do respectivo 

registro profissional no 

CREA. São aceitas 

formações distintas da 

engenharia, desde que a pós- 

graduação seja diretamente 

relacionada  aos  temas  de 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5 - Atendimento 

parcial 

1,0 - Atendimento 

total do escopo 
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  orçamento ou planejamento 

de obras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissional Ambiental 

A experiência deverá ser 

comprovada mediante 

apresentação de Certidões de 

Acervo Técnico (CAT) 

emitidas pelo CREA, 

acompanhadas  das 

respectivas ARTs, que 

atestem a participação do 

profissional na elaboração de 

estudos ambientais aplicados 

a empreendimentos de 

infraestrutura. Será aceita 

graduação em Engenharia 

Ambiental ou graduação em 

outra modalidade da 

engenharia, desde que 

complementada por pós-

graduação lato sensu, 

mestrado ou doutorado em 

estudos ambientais. É 

desejável que o profissional 

possua experiência mínima 

de 3 (três) anos, podendo a 

licitante apresentar quantas 

certidões forem necessárias 

para  demonstrar  o  tempo 
total de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5 - Atendimento 

parcial 

1,0 - Atendimento 

total do escopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 

 

 

 

 

 

Engenheiro Civil, 

devidamente registrado 

no CREA, que tenha 

atuado  como 

Coordenador Geral na 

execução de obras de 

pavimentação 

Experiência comprovada 

mediante apresentação de 

Certidões de Acervo Técnico 

(CAT), acompanhadas das 

respectivas ARTs, que 

atestem a atuação do 

profissional como 

Coordenador Geral na 

execução de obras de 

pavimentação. 

O profissional deve 

comprovar experiência 

mínima de 8 (oito) anos em 

engenharia  rodoviária, 

podendo a licitante 

apresentar quantas certidões 

forem   necessárias para 

demonstrar o tempo total de 

atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5 - Atendimento 

inferior a 8 anos 1,0 

- Atendimento igual 

ou superior a 8 anos 
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9.7 

 

 

 

 

Engenheiro Civil, 

devidamente registrado 

no CREA, que tenha 

atuado  como 

Coordenador Geral na 

execução de Obras de 

Arte Especial 

Por meio de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) 

emitida pelo CREA, 

acompanhada da respectiva 

ART, que comprove a 

atuação do profissional como 

Coordenador Geral na 

execução de obras 

rodoviárias, devendo constar 

expressamente  sua 

responsabilidade técnica 

nessa função.   A 

comprovação deverá 

abranger obras cuja extensão, 

isolada ou cumulativa, seja 
de no mínimo 56,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5 - Atendimento 

parcial 

1,0 - Atendimento 

total do escopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engenheiro com 

experiência em execução 

de obras rodoviárias. 

A experiência deverá ser 

comprovada   mediante 

apresentação de Certidões de 

Acervo Técnico (CAT), 

acompanhadas    das 

respectivas ARTs, que 

atestem a   efetiva 

participação do profissional 

na execução de obras 

rodoviárias, constando de 

forma expressa sua 

responsabilidade técnica 

pelas  atividades 

desempenhadas. 

É desejável que o profissional

  possua 

experiência mínima de 5 

(cinco) anos em serviços de 

execução rodoviária, 

podendo a licitante 

apresentar quantas certidões 

forem necessárias para 

demonstrar o tempo total de 

atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5 - Experiência 

inferior a 5 anos 1,0 

- Experiência igual 

ou superior a 5 anos 
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9.9 

 

 

 

 

Engenheiro com 

experiência em execução 

de obras rodoviárias, com 

comprovação da extensão 

mínima de 1,00 km em 

travessia urbana 

Por meio de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) 

emitida pelo CREA, 

acompanhada das respectivas 

ARTs, que comprovem a 

efetiva participação do 

profissional na execução de 

obras rodoviárias, devendo 

constar de forma expressa 

sua responsabilidade técnica. 

Os atestados poderão ser 

apresentados de forma 

isolada ou cumulativa, desde 

que a soma das extensões 

atinja, no mínimo, 1,00km 
em travessia urbana 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

0 - Ausente / fora do 

escopo 

0,5 - Atendimento 

parcial 

1,0 - Atendimento 

total do escopo 

 

 

5.6.3. Durante toda a execução contratual, a Equipe Técnica apresentada para pontuação 

da Proposta Técnica deverá ser composta pelos profissionais relacionados para tanto. 

1.5.4. No julgamento por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação 

técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e 

pessoal do profissional correspondente, em conformidade ao Art. 38 da Lei14.133/2021. 

5.7. RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES - RP 

 

5.7.1. Na análise e avaliação do item Relação dos Produtos a Serem Entregues – RP, com 

peso total de 10% da nota técnica, a licitante deverá apresentar de forma clara a referência e a 

descrição de todos os produtos previstos no Termo de Referência, bem como o detalhamento 

das etapas de acompanhamento e da forma de medição. 

5.7.2. A avaliação considerará a entrega de memorial descritivo ou lista organizada dos 

produtos, acompanhada da explicação da abordagem proposta para cada entrega, além do 

plano de trabalho que demonstre o cronograma de entregas parciais, os marcos de aprovação 

e os critérios de medição física e financeira, em conformidade com o TR e o Manual de 

Projetos. 

Quadro 5- Critérios de avaliação da RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

- RP 
 

 

 

ITE 

M 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

AVALIAÇÃO 

 

PESO 

 

CRITÉRIO DE 

PONTUAÇÃO 

10 Descrição dos produtos que serão entregues 

10,00 

 

Máximo: 

    
0,0 = omisso ou lista 

  Memorial descritivo/lista  parcial sem coerência; 
 Referência e descrição a dos produtos previstos no  0,5  = lista completa, 

10.1 todos os produtos TR,  com  explicação  da 5,00 mas sem detalhamento 
 constantes do instrumento abordagem para cada  ou sem compatibilidade 
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 convocatório. entrega.  com TR; 
    1,0 = lista completa + 
    descrição de 
    abordagem clara e 
    compatível com TR. 

    
0,0 = omisso; 

    0,5 = apresenta 
  Plano  de  trabalho  com  cronograma ou etapas, 
 Descrição  das  etapas  de cronograma  de  entregas  mas sem marcos claros 

10.2 acompanhamento de parciais, marcos de 5,00 ou critérios de medição 
 projetos e sua forma de aprovação e critérios de  definidos; 
 medição. medição física/financeira  1,0 = apresenta 
    cronograma completo + 
    marcos parciais de 
    aprovação + critérios de 
    medição vinculados a 
    produtos (de acordo 
    com o Manual de 
    projetos e TR). 

 
5.8.  

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

O julgamento se iniciará com avaliação e ponderação das propostas técnicas, conforme segue: 

 

a) A capacidade e experiência da licitante serão avaliadas pela comissão de contratação 
designada para atuar nesta licitação. 

b) Caso o licitante não comprove a capacidade e experiência requeridas no item 9.2 do 
termo de referência será inabilitado e não terá sua proposta técnica analisada. 

c) As licitantes que demonstrarem com sucesso que possuem a capacidade e experiência 

requeridas, em conformidade com o item 9.2. do Termo de Referência, terão o restante de sua 

proposta técnica avaliadas, com atribuição de Notas, consoante ao estabelecido no Item 2 deste 
Anexo (Fase 2 – Qualitativa – Art. 37, II, E § 1º, da 14.133/202). 

d) Após atribuição de notas aos requisitos, demonstração de conhecimento do objeto, 

metodologia e o programa de trabalho, qualificação das equipes técnicas e relação dos 

produtos que serão entregues, será realizado somatório das notas, conforme fórmula: 
 

Onde: 

NT - Nota da Proposta Técnica da licitante. 

CO = Nota obtida no critério “Conhecimento do objeto”. 

MPT = Nota obtida no critério “Metodologia e Plano de Trabalho”. QT = Nota obtida no 

critério “Qualificação da equipe técnica”. 

RP = Nota obtida no critério “Relação dos produtos a serem entregues”. 

 

 
5.9.  

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PROPOSTA DE PREÇO 
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5.9.1. A Proposta de Preço deverá ser datada e assinada por representante legal da 

empresa ou pessoa devidamente autorizada, em papel timbrado, com o preço global em 

algarismos arábicos e por extenso, esclarecendo serem tais preços referentes ao mês e 

ano da data base do orçamento, adotado no processo licitatório. No caso de divergência 

entre algarismos arábicos e por extenso, prevalecerá o último. Também deverá ser 

apresentado o detalhamento do BDI proposto, conforme o detalhamento apresentado 

para o BDI do Orçamento Referencial. 

5.9.2. Para elaboração da proposta, a PROPONENTE deverá observar as 

especificações, equipamentos, serviços de mão de obra contidos no Anteprojeto e 

Orçamento Referencial. 

5.9.3. Planilhas contendo o orçamento detalhado que deu origem à Proposta, além 

daquelas explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão 

de obra, transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e 

comerciais, seguros, tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, 

geradas para a execução dos serviços especificados neste Edital, totais por item e total 

global. 

5.9.4. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 

5.9.5. Para determinação do preço a ser proposto para cada produto, as licitantes 

deverão levar em consideração os riscos e variáveis que são inerentes à prática 

das atividades de cada um deles e ter ciência que, independentemente dos 

preços ofertados, as atividades de cada produto serão plenamente exigidas. 

5.9.6. Na composição dos preços unitários e global a licitante poderá apresentar BDI 

superior ao da Administração, desde que seus preços unitários e globais sejam 

inferiores, com a aplicação do seu BDI, aos valores máximos aceitáveis pela 

Administração. 

5.9.7. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica 

assegurado à Comissão Julgadora o direito de corrigi-los, procedendo a 

retificação dos cálculos passíveis de correção, se for o caso. Ovalor resultante 

da correção, haja vista tratar-se de erro meramente formal, não poderá alterar 

o conteúdo da proposta, e será o considerado para a classificação das 

propostas. 

5.9.8. A pontuação máxima possível da PROPOSTA DE PREÇOS será de 100 (cem) 

pontos. 

 
5.10.  

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

5.10.1. As Propostas de Preço serão ponderadas e valoradas segundo a fórmula: 

 

NPF = 100 x Pmáx – 90 x Pmín – 10 x VP 

Pmáx − Pmín 

 

Onde: 

NPF = Nota de preço final de cada proponente. 

Pmáx = Proposta comercial de maior valor ofertado, desde que não ultrapasse o valor 

do orçamento estimativo da PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA. 

Pmín = Proposta comercial de menor valor ofertado, desde que atenda o disposto na Lei n° 

14.133/21 - Artigo 59. 

VP = Proposta comercial em análise. 
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Observação: 

5.10.2. As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante a 

norma da ABNT NBR 5891 Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. Terão até 

duas casas decimais. 
5.10.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

i. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço 

máximo definido para a contratação; 

ii. Apresentarem cotações de encargos ou tributos inverossímeis ou 

incompatíveis com a legislação vigente; 

iii. Apresentarem cotações de salários em desacordo com as convenções e 

acordos coletivos; 

 

iv. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração. 

 

5.10.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior 

a 85% (oitenta e cinco por cento), do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízodas 

demais garantias exigíveis de acordo com a Lei, consoante ao § 5º do art. 59 da Lei 

14.133/2023. 

5.10.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta. 

5.10.6. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, 

no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração 

do preço. 

5.10.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas. 

5.10.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha, passível de correção, a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.10.9. A licitante que apresentar BDI superior ao da Administração (Orçamento 

Referencial), será classificada, desde que, seus preços unitários e globais 

sejam inferiores, com a aplicação do seu BDI, aos valores máximos aceitáveis 

pela Administração. 

 
5.11.  

NOTA FINAL 

 

 

5.11.1. A nota final (NF) de cada licitante será ob◻da a par◻r da fórmula: 
 

logo, 
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NF = Nota final do licitante; 

 

FVT = Fator de valoração para a proposta de técnica; NT = Nota da proposta técnica do 

licitante; 

FVP = Fator de valoração para a proposta de preço NP = Nota da Proposta de Preços. 

Sendo FVT=0,7 e FVP=0,3. 

5.11.2. A definição dos fatores de valoração FVT = 0,7 e FVP = 0,3 observa o art. 36 

da Lei nº 14.133/2021, considerando a complexidade técnica e os riscos 

inerentes à contratação integrada. A atribuição de maior peso à técnica 

assegura que a qualidade das soluções propostas — determinante para o 

desempenho e a economicidade da obra — seja adequadamente refletida na 

nota final, sem prejudicar a competitividade do preço, garantindo equilíbrio, 

objetividade e seleção da proposta mais vantajosa. 

5.12. Os licitantes serão classificados em ordem decrescente, de acordo com o resultado de 

suas NF. 

 

5.13. Sempre que, o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser 

desclassificado, os procedimentos de obtenção de NP e NF serão refeitos, utilizando-se 

apenas as propostas remanescentes. 

5.14. Serão desclassificadas as propostas técnicas e/ou de preço que conviverem vícios 

insanáveis e não obedecerem às especificações técnicas contidas no Anteprojeto. 

5.15. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.16. A proposta de preços deverá ser datada e assinada por representante legal da empresa 

ou pessoa devidamente autorizada, em papel timbrado, com o preço global em algarismos 

arábicos e por extenso, esclarecendo serem tais preços referentes ao mês e ano da data base do 

orçamento, adotado no processo licitatório. No caso de divergência entre algarismos arábicos e 

por extenso, prevalecerá o último. Também deverá ser apresentado o detalhamento do BDI 

proposto, conforme o detalhamento apresentado para o BDI do Orçamento Referencial. 

O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 

da abertura do presente certame; 

Deverá ser apresentada Planilha contendo o orçamento detalhado que deu origem à Proposta, 

além daquelas explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão 

de obra, transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e 

comerciais, seguros, tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, 

geradas para a execução dos serviços especificados neste Edital, totais por item e total global. 

Deverá ser apresentada a composição do BDI utilizado para a composição dos seus preços. 

5.17. Não serão aceitas descrições da proposta do tipo “conforme edital”. 

5.18. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

5.19. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dele, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

5.20. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante 

pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 
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variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses. 

5.22. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.23. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, conforme o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.25. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

5.26. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução do contrato. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO 

6.1. No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os 

licitantes, com os envelopes apresentados na forma do subitem 3.6, deste Edital. Os licitantes 

se farão presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, 

deverão estar munidos da CARTA DE CREDENCIAMENTO, firmada pelo representante legal 

da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitação, inclusive prestar 

esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à desistência de interposição de 

recurso. 

6.2. A Carta de Credenciamento deverá ser entregue fora de qualquer envelope, juntamente 

com uma cópia do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade 

de poderes da pessoa que autorizar o credenciamento e ainda estar acompanhada de cópia 

simples da cédula de identidade do representante designado. 

Além da Carta de Credenciamento e os documentos do subitem 6.2 os licitantes deverão 

apresentar fora de qualquer envelope, ao Agente de Contratação, declaração do anexo 29. Onde 

está declarando que: 

I - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos., bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no instrumento convocatório. 

II - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

III - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

IV - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

V - Caso o objeto seja uma prestação de serviços, que cumpre a reserva de vagas para 

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual nº 7.382, de 

14 de junho de 2016, 

VI - que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em 
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por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal 

cujos efeitos ainda vigorem. 

6.3. A ausência de representantes credenciados não exclui a participação do certame, 

ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento estão 

impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar qualquer ato. 

6.4. Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça 

necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os envelopes 

1, 2 e 3, de todos os licitantes presentes. Em seguida serão abertos os envelopes “1” de todos 

os licitantes, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos os 

representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com a Agente de 

Contratação/Comissão de contratação. Após a abertura dos envelopes “1”, a sessão será 

suspensa para julgamento da habilitação, pela Equipe Técnica. 

6.5. Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “1” será lavrada 

ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da 

Comissão de Contratação. 

6.6. No julgamento das propostas técnicas, será atribuída ao licitante uma Nota da Proposta 

Técnica (NT). 

6.7. Após análise das propostas de técnica e de preço, será estabelecida a pontuação final das 

licitantes. 

6.8. Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.8.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta de preço em ato contínuo à classificação; 

6.8.1.1. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 

de obrigações previstos nesta Lei; 

6.8.1.2. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 

no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

6.8.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

6.8.1.4. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

6.8.1.5. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 

ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 

licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que 

este se localize; 

6.8.1.6. empresas brasileiras; 

6.8.1.7. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.8.2. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

6.9. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante 

vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 

vedado qualquer outro processo. 

6.10. Após ser divulgado o resultado do julgamento das Propostas Técnicas e de Preços que 

resultou na Nota Final (NF), será dado prazo de 3 dias úteis para eventual interposição de 

recurso(s), no tocante ao Preço. 

6.11. Encerrada a etapa de Notas Finais, o agente de contratação verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; Digitally Signed by CINDY EMANUELA DE CARVALHO MAGALHAES - ***.028.271-**-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 20/10/2026 14:26:24
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 23 de 112

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias


 

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

e) Lista de inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União; e 

f) módulo Registro de Ocorrências do SIGA. 

6.12. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.13. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o agente de contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.14. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

6.15. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

6.16. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação conforme ENVELOPE “1” 

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, que deverão ser entregues ao Agente de 

Contratação. 

7.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante poderá ser 

verificada pelo agente de contratação por meio do registro cadastral no SICAF, quanto aos 

documentos por este abrangidos. (caso o licitante tenha registro) 

7.3. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

7.4. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação, exceto se o agente de contratação, em consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s). 

7.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 

à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

7.6. O agente de contratação poderá, na análise dos documentos de habilitação, sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins 

de habilitação. 

7.7. O agente de contratação poderá realizar diligências, com vistas ao saneamento de que 

trata o subitem anterior, a ocorrência será registrada em ata. 

7.8. Na hipótese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar não atender 

às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às 

especificações do objeto e as condições de habilitação. 

7.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o licitante será habilitado. 

Digitally Signed by CINDY EMANUELA DE CARVALHO MAGALHAES - ***.028.271-**-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 20/10/2026 14:26:24
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 24 de 112

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


 

 

7.10. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após declarada sua habilitação. 

7.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

1.1.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 

atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

1.1.2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.12. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 

as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.13. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 

para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos 

por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 

29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

7.14. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 

quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para 

efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos 

valores de cada consorciado. 

1.1.3 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas 

de pequeno porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação 

econômico-financeira, haverá um acréscimo de 20% (vinte por cento) para o consórcio em 

relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

 

7.14. Habilitação jurídica 

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus 

administradores. 

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o 

participante sucursal, filial ou agência. 

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores. 

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento 

no País. 

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art.107 da 

Lei nº 5.764, de 1971. 
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Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

7.15. Habilitação fiscal, social e trabalhista 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual (incluindo do estado de Goiás) e 

municipal do domicílio ou sede do licitante. 

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de1943. 

Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal - não é 

necessário anexar declaração para este item, uma vez que ele é declaratório no login do sistema. 

Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 

Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

Quando se tratar da subcontratação prevista no Art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 

2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no Art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.16. Qualificação econômico-financeira Certidão negativa de feitos sobre falência expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante. 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta 

- deverá ser comprovado o envio dos balanços pelo SPED; 

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade. 
b. Será admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112, da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 

uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

Fica estabelecido a exigência de patrimônio líquido mínimo equivalente de 10% (dez por cento) 

do valor anual estimado da contratação. 

Em se tratando de Consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 20% (vinte por cento) dos 

valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, o somatório dos valores de cada 

consorciado. O acréscimo é adotado em conformidade com o Art. 15, § 1º, da Lei 14.133/2021 

com vistas a reduzir as desigualdades em relação aos licitantes individuais, sem prejudicar a 

competitividade da licitação. 

O acréscimo tratado no subitem anterior não é aplicável aos consórcios compostos, em sua 

totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, em consonância com o Art. 51, § 

6°, do Decreto n.º 7.581/2011. 

7.16.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata e/ou Recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias 
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corridos. Para esta certidão só será aceita outra validade se estiver expressa no próprio 

documento. 

7.16.2. Nos casos de participação de empresa em recuperação judicial, deverá ser apresentado 

juntamente com a Certidão de Recuperação Judicial atestado emitido pelo juízo em que tramita 

o procedimento da recuperação judicial, certificando que a empresa está apta econômica e 

financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administração, levando 

em consideração o objeto a ser licitado. 

7.16.3. Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a Certidão Negativa de 

Falência e Concordata e/ou Recuperação judicial deverá ser substituída por certidão negativa 

de ações de insolvência civil. 

7.16.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento, 

registrado no Órgão Competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.16.5. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

7.16.6. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 

abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

7.16.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhado da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5764, de 1971, ou de uma 

declaração sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

7.16.8. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maior que 01 (um), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

SG =   Ativo Total  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

7.16.9. O licitante que apresentar índices econômicos, igual ou menor que 01 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que 

possui Capital Social ou Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 

do objeto. 

7.16.10. Declaração da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em 

diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de 

contratos firmados, conforme art. 69, § 3º da Lei n° 14.133/2021. 

7.17. Declarações 

7.17.1. Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os 

documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz; 

7.17.2. Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a 

execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal deverá ser de 

ambas. 

7.17.3. A empresa deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, 

conforme disposto no art. 63, § 1º da Lei n.º 14.133/2021. 
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7.17.4. Não serão aceitos pela agente de contratação “protocolos de entrega” ou “solicitação de 

documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

7.17.5. As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente salvo o disposto na Lei Complementar n.º 123/2006. As Certidões que não 

possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 

(sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 

7.17.6. A licitante que deixar de entregar documentos ou apresentar documentação falsa 

exigidos para o certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de licitar 

com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no cadastro de 

fornecedores deste Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas neste edital, contrato e das demais cominações. 

7.17.7. Recebida a documentação da empresa que teve sua proposta classificada, ainda que 

somente por meio eletrônico, a agente de contratação e Equipe de Apoio fará a análise frente às 

exigências do Edital, podendo desclassificar e/ou inabilitar a empresa que não atender às 

exigências acima. 

7.17.8. Declaração formal da firma licitante, exigida pelo art. 63, I da Lei federal nº 

14.133/2021, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes 

devidamente comprovados para tal investidura, contendo informações e declarações conforme 

ANEXO III deste edital. 

7.17.9. Declaração de que atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da 

Constituição Federal, atestando não possuir em seu quadro funcionários menores de dezoito 

anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como nenhum funcionário 

menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme ANEXO 

IV deste edital. 

7.17.10. Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração, conforme modelo do ANEXO V deste edital. 

7.17.11. As declarações constantes deste item podem ser apresentadas em conjunto ou 

separadamente e devem estar assinadas por diretor, sócio ou representante legal da empresa 

licitante com poderes devidamente comprovados para tal investidura. 

7.18. Qualificação técnica 

Deverá ser apresentada a Certidão comprobatória de inscrição ou registro da licitante e dos seus 

responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região a 

que estiver vinculada. 

Cada responsável técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação 

das licitantes. 

7.18.1. Qualificação Técnico Profissional 

7.18.1.1. Em conformidade com o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, a licitante deverá 

comprovar a qualificação técnico-profissional conforme os seguintes requisitos: 

A licitante deverá apresentar nominalmente os profissionais especialistas, indicando suas 

funções e nível de experiência, conforme detalhado no Quadro 1– Critérios de Habilitação 

Técnico-Profissional. 

Cada profissional deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou órgão profissional competente. 

Devem ser anexados Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidões de Acervo 

Técnico (CAT) que comprovem a execução de obras ou serviços de características semelhantes 

ao objeto da licitação. 

A comprovação do vínculo dos profissionais poderá ser feita das seguintes formas: 

Carteira Profissional de Trabalho e Ficha de Registro de Empregados (FRE), com identificação 

do profissional e guia de recolhimento do FGTS; 

Contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum; 
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Declaração de Disponibilidade, assegurando a participação do profissional na equipe efetiva do 

projeto. 

No caso de dirigentes ou sócios da empresa, a comprovação será feita por meio do ato 

constitutivo da empresa e certidão do CREA ou órgão profissional competente, devidamente 

atualizada. 

Em caso de substituição de profissional após a homologação da licitação, o novo indicado 

deverá possuir experiência equivalente ou superior, conforme o art. 67, § 6º, da Lei nº 

14.133/2021. 

A substituição somente será admitida mediante aprovação da SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA, garantindo a participação dos profissionais indicados na execução da 

obra ou serviço licitado. 

 

Quadro 1 – Critérios de Habilitação Técnico-Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

Item 1 

Categoria 

Profissional 
Supervisor /Coordenador 

Quantidade de 

profissional 
01 profissional 

 

 

Serviços 

Requeridos 

O profissional indicado deverá possuir formação em 

Engenharia Civil e comprovar experiência em serviços de 

engenharia  rodoviária,  mediante apresentação de 

Certidões de Acervo Técnico (CAT) e respectivos 

Atestados de Responsabilidade Técnica registrados no 

CREA, conforme Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA. 

Serviços de execução de obras à comprovar: 
Pavimentação de rodovias. 

 

 

 

 

 

 

Item 2 

Categoria 

Profissional 

Engenheiro responsável pela elaboração de Projeto de 

Obras de Arte Especiais. 

Quantidade de 

profissional 
01 profissional 

 

 

 

Serviços 

Requeridos 

O profissional indicado deverá possuir formação em 

Engenharia Civil e comprovar experiência em atividades 

de elaboração de projetos rodoviários, mediante 

apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) e 

respectivos Atestados de Responsabilidade Técnica 

registrados no CREA, conforme Resolução nº 1.025/2009 

do CONFEA. 

Serviços de elaboração de projetos à comprovar: 

Projetos de Obras de Arte Especiais. 

 

7.18.2. Qualificação Técnico Operacional 

Respeitando a instrução do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, a documentação relativa à 

qualificação técnico-operacional deverá atender aos seguintes requisitos: 

A licitante deverá demonstrar a execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com o 

objeto da licitação, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

A comprovação será feita por meio de Atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, em nome da empresa licitante. 
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Para o atendimento dos itens 1 e 2 os profissionais deverão ser destintos, sendo um para cada 

Categoria Profissional. 

Não serão considerados atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 

empresarial da licitante. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial: 

Empresas controladas ou controladoras da licitante; 

Empresas que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica como proprietário ou 

titular da empresa emitente e da licitante. 

A experiência específica da licitante para habilitação técnico-operacional estará condicionada à 

comprovação das exigências constantes nos seguintes quadros: ‘Quadro 2 – Critérios de 

Habilitação Técnico-Operacional por tipo de projeto e obra’ e ‘Quadro 3 – Critérios de 

Habilitação Técnico-Operacional por serviço de execução a ser comprovado’ que detalham 

a quantidade mínima de execução de serviços similares e a quantidade máxima de atestados 

e/ou certidões a serem apresentados. 

A licitante deverá apresentar Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade dos 

seus responsáveis técnicos e da firma no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou órgão profissional competente. 

 

Quadro 2 – Critérios de Habilitação Técnico-Operacional por tipo de projeto e obra. 

LOTE ITEM 

TIPO DE OBJETO A 

SER 
COMPROVADO 

UND 
QUANTIDADE 

ORÇADA 

QUANTIDADE 

EXIGIDA 

 

 

ÚNICO 

01 
PROJETO DE OBRA 

DE ARTE ESPECIAL 
m 113,00 m 56,50 m 

02 

EXECUÇÃO DE 

OBRA DE ARTE 

ESPECIAL 

m 113,00 m 56,50 m 

 Atestação: Para cada item listado, o licitante poderá apresentar até 02 (dois) 

atestados que, somados, comprovem a execução dos serviços exigidos, em 

conformidade com os quantitativos e as características estabelecidas no Edital. 

 Nota 1: Não serão aceitas as comprovações de serviços de 

manutenção/conservação ou ainda execução de ciclofaixas. A negativa das 

situações descritas nesta nota é devido aos serviços não apresentarem nível de 

complexidade igual ou superior ao objeto apresentado nesta licitação. 

 Nota 2: Destacar com caneta/pincel "marca textos" o serviço ou item que 

comprova as exigências do quadro de itens de maior relevância. 

 

 

 

Quadro 3 – Critérios de Habilitação Técnico-Operacional por serviço de execução a ser 

comprovado. 

 

 

LOTE 

 

ITEM 

SERVIÇOS DE 

MAIOR 

RELEVÂNCIA  - 

GERAL 

 

UNID 
QUANTIDADE 

ORÇADA 

QUANTIDADE 

EXIGIDA 

ÚNICO 
01 

Execução de Pavimento 
m³ 3.251,33 1.625,66 

02 
Contenção de Solo 

m² 1.896,00 948,00 
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03 

Implantação de Defensa 

metálica 
m 840,00 420,00 

Atestação: Para cada item listado, o licitante poderá apresentar até 02 (dois) atestados 

que, somados, comprovem a execução dos serviços exigidos, em conformidade com os 

quantitativos e as características estabelecidas no Edital. 

Nota 1: Não serão aceitas as comprovações de serviços de manutenção/conservação ou ainda 

execução de ciclofaixas. A negativa das situações descritas nesta nota é devido aos serviços 

não apresentarem nível de complexidade igual ou superior ao objeto apresentado nesta licitação. 

Nota 2: Destacar com caneta/pincel "marca textos" o serviço ou item que comprova as 

exigências do quadro de itens de maior relevância. 

Nota 3: Para o item Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, os Atestados Técnicos 

apresentados com quantitativos em Tonelada (T), serão convertidos em m³, considerando-se a 
densidade média de 2,5 T/m³. 

Nota 4: Para os serviços exigidos de maior relevância que estiverem com unidades de 

medidas diferentes às apresentadas no quadro, a empresa deverá demonstrar a conversão 

para a unidade de medida exigida. 

 

7.18.1.1. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 será exigida a 

apresentação da respectiva Certidão de Acervo Operacional - CAO, de acordo com a Resolução 

1.137, de 31/03/2021, do CONFEA, quando aplicável. 

7.18.1.2. Quando a certidão e/ou atestado não for emitido pelo contratante principal da 

obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes 

documentos: 

Declaração formal do contratante principal confirmando que o licitante tenha participado da 

execução do serviço objeto do contrato. 

Autorização para a subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do licitante 

subcontratado para o qual se está emitindo o atestado. 

c. Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado. 

7.18.1.3. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 

7.18.1.4. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, 

na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III 

e IV do caput do Art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 em decorrência de orientação proposta, 

de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

7.18.1.5. Nos atestados de obras/serviços/projetos executados em consórcio serão 

considerados, para comprovação dos quantitativos constantes do item 6.9.2, os serviços 

executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no atestado técnico, para 

cada participante do consórcio; 

Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da certidão/atestado, serão 

considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da 

licitante na composição inicial do consórcio. 

Caso não esteja discriminado o percentual da participação da licitante na composição inicial do 

consórcio, no corpo da certidão/atestado, será exigida cópia do instrumento de constituição do 

consórcio. 

 

7.19. Consórcio de empresas 
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7.19.1. Nesta licitação é permitida a participação de consórcios, limitada a até 3 (três) empresas 

consorciadas. 

7.19.2. A habilitação técnica para o consórcio será feita por meio do somatório dos quantitativos 

de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira será observado o 

somatório dos valores de cada consorciado. 

7.19.3. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte, o requisito de habilitação econômico-financeira terá um acréscimo de 20% 

(vinte por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

7.19.4. Será obrigatória a participação, no consórcio, de pelo menos 1 (uma) empresa 

especializada em serviços de projetos. 

7.19.5. Deverá ser apresentado Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, assinado 

pelo representante de cada uma das empresas componentes, contendo, entre outras informações, 

a seguintes especificações: 

7.19.6. Na formação de consórcio homogêneo - onde todas as consorciadas executarão todos os 

serviços do contrato: a proporção quantitativa de cada empresa consorciada, em percentual. 

Neste caso, todas as empresas realizarão proporcionalmente os serviços contratados e os 

pagamentos seguirão esta proporção. 

7.19.7. Na formação de consórcio heterogêneo - onde cada uma das consorciadas executará 

parte específica do contrato: os campos de atuação de cada empresa consorciada. Neste caso, o 

percentual de cada empresa participante deverá ser proporcional aos valores de seu campo de 

atuação em relação ao valor total do contrato, e deverá ser informado no termo de compromisso. 

Cada empresa terá seu pagamento quando da efetiva realização dos serviços, até o limite de sua 

atuação. 

 

7.20. Declaração de Visita ao Local de Prestação dos serviços 

7.20.1. Para o correto dimensionamento e a elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria no local de prestação dos serviços objeto desse edital. 

7.20.2. Todas as empresas, mesmo aquelas que não desejarem realizar a visita técnica, deverão 

apresentar declaração de que têm pleno conhecimento das condições do local onde serão 

realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, a 

qual será juntada à Documentação de Habilitação, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei 

14.133/2021. 

7.20.3. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento da região do empreendimento, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes relevantes para a elaboração da proposta e para a execução dos serviços a serem 

contratados, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes da não 

realização da vistoria. 

7.20.4. Nas certidões que não constar especificado o prazo de validade, serão aceitas com prazo 

de 90 (noventa) dias a partir da sua data de expedição. 

7.214. Das diligências 

7.21.1. No caso de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento da 

habilitação, o Agente de Contratação/Comissão poderá conceder ao licitante o prazo de 1 (um) 

dia útil para envio de documentação complementar. 

7.22. Da inabilitação 

7.22.1. Quando o licitante não atender qualquer uma das exigências de habilitação será 

inabilitado do certame, e não participará das etapas de julgamento das propostas técnicas e 

comerciais. 

7.22. Da validade das certidões 

7.22.1. Nas certidões que não constar especificado o prazo de validade, serão aceitas com prazo 

de 90 (noventa) dias a partir da sua data de expedição. 

Digitally Signed by CINDY EMANUELA DE CARVALHO MAGALHAES - ***.028.271-**-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 20/10/2026 14:26:24
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 32 de 112



 

 

7.23. Das Micro e Pequenas Empresas 

7.23.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas 

de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação. 

 

8. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

8.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas 

de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação. 

8.1.1. O conteúdo das propostas técnicas será liberado a todos os licitantes, ao agente de 

contratação ou à comissão de contratação, quando ela substituir o agente, e à banca de 

julgamento, na abertura da sessão pública que será previamente marcada no sistema. 

8.2. Os documentos da PROPOSTA TÉCNICA deverão ser organizados e apresentados 

conforme os requisitos dispostos no anexo do TR - Critérios de Avaliação e Julgamento das 

Propostas Técnicas. 

8.3. A Proposta Técnica deverá conter a designação da licitante (nome, endereço, CNPJ e 

inscrição estadual e municipal) e demais características indispensáveis a uma perfeita 

individualização, devendo estar digitada, numerada sequencialmente, assinada 

individualmente, atendendo as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

8.4. Na proposta técnica não poderá haver menção a preços, sob pena de desclassificação. 

8.5. O licitante deverá destacar no atestado apresentado, por meio de grifos, os serviços, 

valores e datas que atendam às exigências do presente edital e seus anexos. 

8.6. Os critérios de apresentação, pontuação e julgamento das propostas técnicas encontram-

se definidos no anexo do TR - Critérios de Avaliação e Julgamento das Propostas Técnicas. 

8.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão estar legalizados em seu 

país de origem, ou seja, notarizados, consularizados; traduzidos para o português, por Tradutor 

Público, com sua firma reconhecida; e registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 

8.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão estar legalizados em seu país de origem, ou seja, notarizados, consularizados; e 

registrados em Cartório de Títulos e Documentos. 

8.9. Concluída a avaliação das propostas técnicas, será divulgado o relatório de julgamento 

técnico com as notas por quesito e as justificativas da avaliação realizada, e esse relatório será 

divulgado em data e horário fixados com antecedência. 

8.10. Concluída a avaliação das propostas técnicas, será divulgado o relatório de julgamento 

técnico com as notas por quesito e as justificativas da avaliação realizada, e esse relatório será 

divulgado em data e horário fixados com antecedência. 
8.11. Das diligências 

8.11.1. No caso de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento das 

propostas técnicas, o Agente de Contratação/Comissão poderá conceder ao licitante o prazo de 

1 (um) dia útil para envio de documentação complementar. 

 

9. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E CRITÉRIOS 

DE DESEMPATE 

9.1. Após a atribuição das notas técnicas pela banca de julgamento, proceder-se-á à análise 

das propostas comerciais, as quais permanecerão em sigilo até a data e o horário estabelecidos. 

A sessão de abertura das propostas de preços será convocada pelo agente de contratação com a 

antecedência prevista no art. 63 do Decreto Estadual nº 10.359/2023, ocasião em que serão 

disponibilizados ao público os documentos que compõem a proposta dos licitantes. 

9.2. O Agente de Contratação/Comissão analisará as propostas comerciais quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade dos preços em relação ao limite máximo estabelecido 

Digitally Signed by CINDY EMANUELA DE CARVALHO MAGALHAES - ***.028.271-**-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 20/10/2026 14:26:24
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 33 de 112



 

 

neste Edital e seus anexos, nos termos do art. 63 do Decreto nº 10.359/2023. Concluída essa 

etapa, serão atribuídas as notas das propostas comerciais, conforme a ponderação prevista neste 

edital. 

9.2.1. Para atendimento do item anterior, o Agente de Contratação/Comissão avaliará: 

A Proposta de Preço deverá ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa 

devidamente autorizada, em papel timbrado, com o preço global em algarismos arábicos e por 

extenso, esclarecendo serem tais preços referentes ao mês e ano da data base do orçamento, 

adotado no processo licitatório. No caso de divergência entre algarismos arábicos e por extenso, 

prevalecerá o último. 

Também deverá ser apresentado o detalhamento do BDI proposto, conforme o detalhamento 

apresentado para o BDI do Orçamento Referencial. 

Para elaboração da proposta, a PROPONENTE deverá observar as especificações, 

equipamentos, serviços de mão de obra contidos no Projeto Básico e Orçamento Referencial. 

Planilhas contendo o orçamento detalhado que deu origem à Proposta, além daquelas 

explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão de obra, 

transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, 

seguros, tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a 

execução dos serviços especificados neste Edital, totais por item e total global. 

Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 

Para determinação do preço a ser proposto para cada produto, as licitantes deverão levar em 

consideração os riscos e variáveis que são inerentes à prática das atividades de cada um deles e 

ter ciência de que, independentemente dos preços ofertados, as atividades de cada produto serão 

plenamente exigidas. 

Na composição dos preços unitários e global a licitante poderá apresentar BDI superior ao da 

Administração, desde que seus preços unitários e globais sejam inferiores, com a aplicação do 

seu BDI, aos valores máximos aceitáveis pela Administração. 

Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado à Comissão 

Julgadora o direito de corrigi-los, procedendo a retificação dos cálculos passíveis de correção, 

se for o caso. O valor resultante da correção, haja vista tratar-se de erro meramente formal, não 

poderá alterar o conteúdo da proposta, e será o considerado para a classificação das propostas. 

A pontuação máxima possível da PROPOSTA DE PREÇOS será de 100 (cem) pontos. 

9.3. Nota da Proposta de Preço (NP) 

9.3.1. Após a análise e julgamento das Propostas Comerciais, será procedido o cálculo da Nota 

de Preços Final (NPF) de cada licitante, limitada ao máximo de 100,0 (cem), de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

 

NPF = 100 x Pmáx – 90 x Pmín – 10 x VP 

Pmáx − Pmín 

 

Onde: 

NPF = Nota de preço final de cada proponente. 

Pmáx = Proposta comercial de maior valor ofertado, desde que não ultrapasse o valor 

do orçamento estimativo da PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA. 

Pmín = Proposta comercial de menor valor ofertado, desde que atenda o disposto na Lei n° 

14.133/21 – Artigo 59. 

VP = Proposta comercial em análise. 
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3.3.2. As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoantes à Norma 

Brasileira - ABNT NBR 5891/1977 – Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 

 

Onde: 

NP - Nota da Proposta de Preço do Licitante; 

MP - Corresponde ao menor valor global proposto entre os licitantes classificados; e 

PL - Corresponde ao valor global proposto pelo licitante classificado. 

 

9.4. Serão desclassificadas as propostas que: 

Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

Apresentarem cotações de encargos ou tributos inverossímeis ou incompatíveis com a 

legislação vigente; 

Apresentarem cotações de salários em desacordo com as convenções e acordos coletivos; 

Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração. 

9.5. Presumir-se-ão inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de 

execução, consoante ao § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021. 

9.6. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento), do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a 

Lei, consoante ao § 5º do art. 59 da Lei 14.133/2023. 

9.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, serão efetuadas diligências com vistas ao saneamento das 

propostas e/ou para que o licitante comprove a exequibilidade. 

9.8. o Agente de Contratação/Comissão poderá conceder ao licitante o prazo de 1 (um) dia 

útil para envio de documentação complementar. 

9.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 

3.10. fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja 

majoração do preço. 

9.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas. 

9.11. Considera-se erro no preenchimento da planilha, passível de correção, a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na 

forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

9.12. A licitante que apresentar BDI superior ao da Administração (Orçamento Referencial), 

será classificada, desde que, seus preços 

unitários e globais sejam inferiores, com a aplicação do seu BDI, aos valores máximos 

aceitáveis pela Administração. 

9.13. NOTA FINAL 

9.13.1. A nota final (NF) de cada licitante será obtida a partir da fórmula 

NF = Σ (FVT x NT) + (FVP x NP) 

 

 

Onde: 

NF = corresponde à nota final do licitante 
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FVT = corresponde ao fator de valoração para a proposta de técnica; 

NT = corresponde à nota da proposta técnica do licitante 

FVP = corresponde ao fator de valoração para a proposta de preço; e 

ANP = corresponde à nota da proposta de preço do licitante. 

Sendo FVT=0,7 e FVP=0,3 em conformidade com o art. 37, §2º, inc. II, da Lei nº 14.133/2021. 

 

 

9.13.2. Os licitantes serão classificados em ordem decrescente, de acordo com o resultado de 

suas NF. 

9.13.3. Sempre que, o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser 

desclassificado, os procedimentos de obtenção de NP e NF serão refeitos, utilizando-se apenas 

as propostas remanescentes. 

9.13.4. Serão desclassificadas as propostas técnicas e/ou de preço que conviverem vícios 

insanáveis e não obedecerem às especificações técnicas contidas no Projeto Básico. 

9.14. As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT 

NBR 5891 - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 

3.15. Dentre as Licitantes habilitados, será considerada classificada em primeiro lugar a que 

tiver apresentado a proposta com a maior Nota Final (NF), classificando-se as demais de acordo 

com a ordem decrescente das Notas Finais (NFs) obtidas. 

 

9.16. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.16.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios 

de desempate do art. 60 da Lei 14.133/2021: 

9.16.2. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

comercial em ato contínuo à classificação; 

9.16.3. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos em regulamento, quando houver; 

9.16.4. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

9.16.5. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

9.17. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
9.17.1. empresas estabelecidas no território do Estado; 

9.17.2. empresas brasileiras; 

9.17.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

9.17.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

9.18. O critério de desempate definido no item 9.16.1. deste edital será aplicado apenas quanto 

às propostas de preço quando houver empate entre duas ou mais notas finais atribuídas à 

ponderação entre as propostas técnicas e de preço, conforme § 2º do art. 62 do Decreto Estadual 

10.359/2023. 

9.19. Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em consideração o 

resultado da ponderação entre a técnica e o preço na proposta apresentada pelos licitantes, sendo 

facultada à microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de 

apresentar proposta de preço inferior, nos termos do regulamento, conforme norma contida no 

art. 5º, § 8, do Decreto Federal n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015. 

9.20. DOS RECURSOS 
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9.21. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, observará o disposto no art. 93, do Decreto Estadual n.º 10.359/2023. 

9.22. Qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer, no prazo de 10 (dez) 

minutos e em campo próprio do sistema, de forma imediata após o julgamento da habilitação, 

sob pena de preclusão. 

9.23. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio 

no sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação. 

9.24. A interposição de recurso referente à anulação ou revogação da licitação observará o 

disposto no art. 99, do Decreto Estadual n.º 10.359/2023, no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

9.24.1. Os demais licitantes ficarão intimados para, caso queiram, apresentar suas 

contrarrazões, em 3 (três) dias úteis, a partir da data final do prazo do recorrente, pela mesma 

forma de apresentação do recurso, assegurada a vista dos documentos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

9.25. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.25.1. Em caso de licitação com mais de um item ou lote, o efeito suspensivo do recurso sobre 

um deles não afetará o prosseguimento do certame em relação aos demais. 

9.26. As razões e contrarrazões dos recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do 

sistema. 

9.27. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.28. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.29. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.30. Encerradas as fases do julgamento, da habilitação e recursos, o processo licitatório será 

encaminhado à autoridade superior, que 

9.31. observará o disposto no art. 71, da Lei Federal n.º 14.133, de abril de 2021. 

9.32. Caso empresa inabilitada, e, portanto não participante das fases de julgamento das 

propostas técnicas e comerciais, tenha recurso, referente à sua inabilitação, provido, será 

retomada a fase de julgamento da proposta técnica e comercial daquela licitante para atribuição 

de nota. 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Encerradas as fases do julgamento, da habilitação e recursos, o processo licitatório será 

encaminhado à autoridade superior que, observando o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 

14.133 de abril de 2021, poderá: 

10.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

10.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

10.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 

que presente ilegalidade insanável; 

10.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

11. DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO, DAS GARANTIAS, REAJUSTE 

E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1. Convocação para assinatura do contrato 

11.1.1. Após a convocação, a empresa terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para assinatura do 

contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas neste Edital, nos termos do art. 156, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
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11.1.2. Como condição para assinatura do contrato, será exigida: 

11.1.3. A comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital de licitação, que 

deverão ser mantidas pelo licitante durante a toda a vigência do contrato ou do instrumento 

equivalente. 

11.1.4. A inexistência de registro no CADIN Estadual, nos termos do Decreto Estadual nº 

9.142/2018, que regulamenta o Cadastro 

Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais (CADIN Estadual), 

instituído pela Lei nº 19.754/2017. 

11.1.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou prestar as garantias solicitadas, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pela Administração, ou se não comprovar as condições de assinatura do 

contrato consignadas neste Edital de licitação, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida, descrita no item 12.1.3 deste Edital, e o sujeitará, além da penalidade 

prevista, à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da 

licitação, nos termos do art. 97, do Decreto Estadual nº 10.359/2024. 

11.1.6. O disposto no item 11.2 deste Edital não se aplica ao adjudicatário convocado para 

assinatura do contrato que após o prazo de validade de sua proposta, que será de 90 (noventa) 

dias, recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento contratual equivalente ou prorrogar 

o prazo de validade de sua proposta. 

 

11.2. Garantia do Contrato 

11.2.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 

prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será 

liberada conforme as condições previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.º 14.133/2021, 

desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

11.2.2. Caso a Contratada não apresente comprovante de prestação da garantia em até 10 (dez) 

dias após assinatura do contrato, será aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do 

valor do contrato, por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 

11.2.3. No caso de seguro garantia, a aplicação da multa descrita do item 11.4.1. ocorrerá após 

30 (trinta) dias da data da homologação da licitação. 

11.2.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõem os incisos I e II, do art. 137, da Lei nº 14.133 de 2021. 

11.3. É responsabilidade da Contratada realizar a comunicação à Contratante contendo a 

comprovação da prestação das garantias exigidas. 

11.4. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

11.4.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Economia; 

12. DOS RECURSOS 

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 

da ata. 

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
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12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) 

minutos. 

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

12.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, 

de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da 

ata de julgamento. 

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

13. DAS INFRAÇÕES PRATICADAS DURANTE 

PROCEDIMENTOLICITATÓRIO E AS SANÇÕES 

 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pela agente de contratação durante o certame; 

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação; 

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
13.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação 

13.1.5. fraudar a licitação 

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
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13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal: 

13.2.1. advertência; 

13.2.2. multa; 

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

13.4.1. Para as infrações previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado. 

13.4.2. Para as infrações previstas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 

15% a 30% do valor do contrato licitado. 

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual 

pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens 13.1.4, 13.1.5, 

13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens 13.1, 

13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 

impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da 

Lei n.º 14.133/2021. 

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita no subitem 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do 

órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, 

de 2022. 

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
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13.10.1. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 

será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, 

que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

13.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 

recebimento. 

13.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

13.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes 

da data da abertura do certame. 

14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 

da abertura do certame. 

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 

pelo e-mail diretoria.licitacaoapgyn@gmail.com ou por petição protocolada no endereço Rua 

Gervásio Pinheiro, área pública municipal, s/n Setor Solar Central Park, Prédio Cidade 

Administrativa Maguito Vilela, piso térreo, CEP: 74.968-500, Aparecida de Goiânia 

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

a agente de contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

subitem 13.3 do Edital. 

14.6.1. A agente de contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pelo termo de referência e seus anexos. 

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pela agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE, DAS MEDIÇÕES E DAS 

ALTERAÇÕES 
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15.1 - As faturas, devidamente atestadas pelo gestor serão pagas até o 30º (trigésimo) dia 

subsequente à apresentação da nota fiscal. As faturas deverão conter no mínimo os seguintes 

dados: 

15.1.1.1 Data de emissão 

15.1.1.2 Estar endereçada ao Município de Aparecida de Goiânia/GO, situada a 

Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública II, S/Nº - Setor Solar Center Parque, CNPJ nº 

01.005.727/0001-24; 

15.1.1.3 Especificação dos serviços executados; 

15.1.1.4 Preços unitários e totais da fatura; 

15.2 O valor deste contrato não terá reajuste pelo período de 01(um) ano. Após este prazo o 

índice de reajuste a ser aplicado é o Índice Nacional da Construção Civil - INCC ou caso seja 

extinto, outro que venha substituí-lo. 

15.2.1 Para efeito de reajustamento de contrato fica estabelecido que a empresa passa a ter o 

direito ao reajustamento após 1 (um) ano da data do orçamento estimado. 

15.2.1.1 Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n.1054 de 07/02/94, 

alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os índices de reajustamento de Obras 

Rodoviárias do DNIT, conforme fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a 

periodicidade mínima legal, mediante a seguinte fórmula: 

 

R = Ii – Io * V 

Io 

 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado; 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado; 

Io = Índice de preços verificado no mês base do orçamento da administração/PREFEITURA; 

Ii = índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 

adimplemento da obrigação; 

 

15.2.1.1.1 Terá como base referencial para o cálculo do ano aniversario a data da apresentação 

da proposta comercial. 

15.2.1.1.2 O deferimento do reajuste somente terá incidência no preço contratado a partir da 

data do protocolo do pedido de reajuste. 

15.2.1.1.3 O preço poderá ser reajustado novamente somente após 12(doze) meses do anterior, 

incidindo sobre o valor atualizado do contrato. 

 

15.2.2 Para efeito de reajustamento dos serviços acrescidos na forma de aditivo ao contrato, a 

periodicidade terá como data a data do orçamento estimado, sendo que os itens acrescidos serão 

do mesmo valor da proposta apresentada, caso os itens não estejam contemplados na planilha 

licitado o mesmo deverá ser calculado com a planilha referência do orçamento original e o 

desconto global apresentado pela empresa no momento da licitação. 

15.3 Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de Nota Fiscal gerada após 

serem vistoriadas e assinadas por pessoal habilitado pelo Município. 

15.3.1 Os pagamentos também ficarão condicionados às retenções estipuladas na legislação 

previdenciária, bem como a aprovação das medições. 

15.3.2. Caso a proponente não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos avençados, 

reserva-se a Contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/Fatura, somente no mês 

subsequente sem alteração do valor, ou aplicação de qualquer cominação legal. 

15.4 As faturas deverão ser apresentadas de acordo com o cronograma físico-financeiro 

apresentado pela CONTRATADA. 
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15.5 O Gestor do contrato, somente atestará a prestação dos serviços e liberará a (s) nota (s) 

fiscal (is)/ fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA, todas as 

condições pactuadas. 

15.6 Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA deverá anexar ao 

seu requerimento, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART efetuada no CREA/GO, nos termos da Resolução nº 257 de 19/09/78 do 

CONFEA, bem como cópia do documento de matrícula (CEI) junto ao INSS, sob pena do não 

recebimento do pagamento referente à medição requerida. 

15.7 Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela CONTRATADA, de 

que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação 

das Certidões de Regularidade Fiscal para com o INSS, FGTS, CNDT, Fazenda Federal, 

Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. 

15.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, fica convencionado que sobre os valores 

das faturas não quitadas na data de seus respectivos vencimentos, incidirá juros de 0,5% (meio 

por cento) a.m. , pro rata die, desde que solicitado pela CONTRATADA. 

15.9 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte 

ao da ocorrência. 

15.10 Os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aceitos pela fiscalização 

do CONTRATANTE, serão objeto de lançamento no Boletim de medição, que após 

conferido, será assinado pela Comissão fiscalizadora designada pelo CONTRATANTE e pelo 

preposto da CONTRATADA. 

15.11 Os serviços serão medidos mensalmente, seguindo as condições constantes em Contrato. 

15.12 As medições constarão de Boletim de Medição, contendo a relação de serviços, 

quantidades totais e parciais, unidades, preços unitários, preços parciais e totais, inclusive 

acumulados, físico e financeiro. 

15.13 O Município pagará pelos serviços contratados e executados os preços integrantes da 

proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas 

nas Especificações e nas Normas indicadas neste Termo de Referência e demais documentos da 

licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

15.14 Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida a medição de 

serviços. Emitido o Boletim de Medição (BM), o contratado deverá apresentar na sede da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, através de processo autuado, a nota fiscal 

correspondente à medição e demais documentos atinentes à mesma, que serão encaminhados 

ao Departamento competente onde a Comissão designada à fiscalização das obras/serviços 

objeto do Termo de Referência em apreço, possa atestar e dar os fins processuais necessários. 

15.15 As notas Fiscais relativas às medições de serviços serão obrigatoriamente 

acompanhadas das respectivas folhas de arquivo digital, cópias dos diários de obra manuscritos, 

relatório fotográfico da obra com o devido cadastro dos serviços e ocorrências havidas na 

execução da obra, memórias de cálculo, onde deverão conter além do visto pelo Engenheiro 

Responsável Técnico à execução das obras/serviços, o visto e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias corridos através de Ordem de 

Pagamento, contados a partir do final do período de execução dos serviços. 

15.16 Deverá constar nos autos de medição, a documentação abaixo relacionada: 

15.16.1 Boletim de Medição, devidamente firmado pelos responsáveis pela sua 

elaboração, em conformidade com o modelo padrão. 

15.16.2 Memória de Cálculo. 

15.16.3 Relatório Fotográfico Georreferenciado. 

15.16.4 Notas de Serviço e laudos de sondagem (quando for o caso). 
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11.16.5 Plantas, desenhos ou croquis, de forma a permitir uma perfeita identificação da 

parte da obra objeto da medição. 

15.16.6 Cópia do ato que designou o representante da administração pública para 

acompanhar a execução do contrato (fiscal da obra ou serviço). 

15.16.7 Nota Fiscal Fatura de Serviços, devidamente atestada pelo representante da 

administração pública designado para acompanhar a execução do contrato. 

15.16.8 Cópia do Diário de Obra. 

15.16.9 Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CEI da obra, 

devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento. 

15.16.10 Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social. 

15.16.11 Declaração Contábil afirmando que a empresa está em situação regular e que os 

serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados. 

15.16.12 Documentação relativa à regularidade fiscal do contratado, consistente em: 

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante; prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Município de Aparecida de 

Goiânia; prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei, inclusive GFIP e GRPS relativas à medição anterior, quando for o caso. 

15.16.12.1 – Nos autos da primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) ART´(s) pelas 

obras ou serviços contratados. 

15.17 – Para o pagamento da 1ª fatura, a Contratada deverá, além da documentação acima 

relacionada, apresentar a cópia da ART (anotação de reponsabilidade técnica) dos serviços 

contratados. 

15.18 - O Presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei nº 

14.133/2021, desde que haja interesse das partes, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas ao caso. 

15.19 – O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio-econômico 

financeiro, será de até um mês, admitida a prorrogação motivada por igual período, contado da 

data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de 

consequência incalculável, observadas as disposições dos arts. 124 a 136, da Lei nº 14.133/21. 

16. DO GESTOR 

16.1. A Gestão do Contrato será feita pelo UNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DOS 

PROJETOS do Município de Aparecida de Goiânia (PIU) através Sr. Roberto Lemos de Freitas 

Oliveira, sendo responsável por Supervisionar/fiscalizar, receber e encaminhar os documentos 

e o Sr. Leonardo Thomaz de Cerqueira, Matrícula n. 48.267 é o fiscal do contrato. 

17. DA VIGÊNCIA 

17.1- O prazo de vigência do contrato será 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da sua 

publicação. 

17.2- O prazo para execução da obra é de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura da 

ordem de início dos serviços. 

17.3- Os prazos de execução, bem como a vigência contratual poderão ser prorrogados nos 

termos do artigo 111 da Lei Federal n° 14.133/21 e demais legislações pertinentes. 

 

18. DAS INFRAÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E SANÇÕES 

18.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
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b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

18.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as 

seguintes sanções: 

I - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei n.º14.133/2021); II 

- Multa: calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a0,5% (cinco 

décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou 

celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações 

administrativas previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/21. 

III- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 

“c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 14.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos (art. 156, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021). 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” , bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave, e impediráo responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis)anos. (art. 156, §5º, da Lei n.º 

14.133/2021). 

18.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 

inciso I do art. 137 da Lei n.º 14.133/2021. 

14.2.2 Na aplicação das sanções serão considerados: I - A natureza e a gravidade da infração 

cometida. 

II As peculiaridades do caso concreto 

III As circunstâncias agravantes ou atenuantes 

IV Os danos que dela provierem para a administração pública 

V A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

18.2.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9º, da Lei 

n.º14.133/2021); 
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18.2.3.1 Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com 

a multa (art. 156, §7º, da Lei n.º 14.133/2021); 

18.2.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no 

prazode15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n.º 

14.133/2021); 

18.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei n.º 

14.133/2021); 

18.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

18.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 

e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar 

e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

18.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133/2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei n.º 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida lei (art. 159 da 

Lei n.º 14.133/2021); 

18.8. A personalidade jurídica do contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei n.º 

14.133/2021); 

18.9. O contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no cadastro nacional de empresas inidôneas e 

suspensas(CEIS) e no cadastro nacional de empresas punidas (CNEP), instituídos no âmbito do 

poder executivo federal (art. 161 da Lei n.º 14.133/2021); 

18.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n.º14.133/2021; 

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública; II - pagamento da multa; 

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 

declaração de inidoneidade; 

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo. 

18.11 Os débitos do contratado para com a administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 

ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato 

ou de outros contratos administrativos que o contratado possua como mesmo órgão ora 

contratante, na forma da instrução normativa seges/me n.º 26, de13 de abril de 2022. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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19.1. Será divulgada ata da sessão pública no Portal Nacional de Contratações Públicas e no 

Portal da Transparência do Município. 

19.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 

19.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília - DF. 

19.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

19.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

19.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

13.10. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125, da Lei 14.133/21. 

19.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e no Portal da transparência do Município de Aparecida de Goiânia. 

19.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.12.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência 

19.12.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

19.12.2. ANEXO II – Credenciamento 

19.12.3. ANEXO III – Declaração de Habilitação 
19.12.4. ANEXO IV – Declaração que não emprega menor 

19.12.5. ANEXO V - Declaração de Idoneidade 

19.12.6. ANEXO VI – Declaração de vistoria 

19.12.7. ANEXO VII – Minuta de contrato 

19.12.8. ANEXO VIII – Planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, BDI, 

Memorais, Projetos (disponibilizados via mídia). 

 

20. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

20.1. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção 

do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP). 

20.2. Sem prejuízo do disposto no subitem 10.1, é obrigatória a publicação de extrato do edital 

no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de 

consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande 

circulação. 

20.3. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus 

anexos no sítio eletrônico oficial https://transparencia.aparecida.go.gov.br/licitacoes/3 ou, no 
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caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta 

a interessados devidamente cadastrados para esse fim. 

20.4. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender 

cabível, também no endereço eletrônico referido no subitem 10.3 

20.5. No caso objeto por se tratar de obra, a Administração deverá divulgar em sítio eletrônico 

oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os 

preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão 

do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados (art. 94, §3º, da Lei nº 14.133, 

de 2021). 

 

21. DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 

21.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor pela autoridade 

superior, que em seguida homologará o processo licitatório. 

21.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

22. DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

22.1. Deverão ser disponibilizados os seguintes documentos e informações no sítio oficial do 

órgão licitante na internet: 

a) cópia integral do edital com seus anexos; 

b) resultado da licitação; 

c) contratos firmados e notas de empenho emitidas. 

 

 

23. DO FORO 

23.1 Para dirimir as questões oriundas do presente edital e não resolvidas na esfera 

administrativa, é competente o foro de Aparecida de Goiânia, no Estado de Goiás, por mais 

privilegiado que outro seja. 

Aparecida de Goiânia, 19 de outubro de 2026. 

 

 

Arthur Henrique de Sousa Braga Virginia Oliveira 

Secretário Municipal de Administração Agente de Contratação 
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ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

CONTRATANTE (UASG) 

Prefeitura de Aparecida de Goiânia – Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

 

 

 

 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-

153/GO NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Técnica e Preço 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: 

Contratação Semi-Integrada 

MODO DE DISPUTA: 

Fechado com Inversão de Fases 

 

Este Termo de Referência foi elaborado de acordo com o inciso XXIII do artigo 6º da Lei n8 

14.133, de 18 de abril de 2021, e o artigo 21 do Decreto n8 10.207, de 27 de janeiro de 2023. 

 

 

ABRIL/2026 
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1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Esse Termo de Referência tem como finalidade estabelecer as diretrizes, especificações 

e condições necessárias para a Contratação semi-integrada para elaboração dos projeto 

executivo, bem como a execução dos serviços de engenharia para a implantação de Obras de 

Artes Especiais no Municipio de Aparecida de Goiânia. 

 

2. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O valor estimado para a presente contratação semi-integrada é de R$ 41.816.176,00 

(Quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e setenta e seis reais), conforme o 

orçamento estimativo que integra os autos do processo. 

 

2.2. O orçamento base da contratação foi elaborado com fundamento nos seguintes 

documentos, que integram o conjunto de anexos deste Termo de Referência: 

a. VOLUME 1: Relatório de Anteprojeto; 

b. VOLUME 2: Projeto Básico; 

c. VOLUME 3: Nota de Serviço e Volume de Terraplenagem; 

d. VOLUME 4: Orçamento — planilha com quantitativo. 

 

2.3. A contratação semi-integrada compreende a elaboração dos projetos e a execução das 

obras, com os seguintes valores estimados: 

 

 

Lote 1 
R$ 17.430.706,11 (Dezessete milhões, quatrocentos e trinta mil, setecentos 

seis reais e onze centavos) 

Lote 2 
R$ 24.385.469,89 (Vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, 

quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) 

VALOR TOTAL: R$ 41.816.176,00 (Quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil, 

cento e setenta e seis reais) 

 

 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 

3.1. Tipo de objeto: Serviços e obras de engenharia. 

3.2. Regime de Execução: Contratação semi-integrada, nos termos do inciso XXXII do art. 

6ᵉ da Lei Federal n° 14.133/2021, de obras e serviços de engenharia em que o contratado é 

responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de 

engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação 

e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 

3.3. Natureza do objeto: Serviços por escopo, nos termos do inciso XVII do art. 6ᵉ da Lei 

Federal n° 14.133/2021, que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um 

serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que 

justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. 

3.4. Os serviços compreendem todas as atividades técnicas necessárias para elaborar o 

projeto executivo de pavimentação e OAEs, incluindo estudos, cálculos, memoriais técnicos e 

detalhamentos indispensáveis à sua execução, com base no Anteprojeto fornecido pela 

PREFEITURA. O orçamento detalhado deve ser elaborado posteriormente pela Contratada e 

submetidos à aprovação da Administração juntamente com o projeto da obra, durante a etapa 

de execução contratual. 
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3.5. Os serviços de projetos contratados deverão incluir, no mínimo, os seguintes componentes: 

a. Relatório de Atividades Preliminares; 

b. Estudos de Tráfego; 

c. Estudos Topográficos; 

d. Estudos Geológicos; 

e. Estudos Hidrológicos; 

f. Estudos Geotécnicos e Sondagens; 

g. Projeto de Terraplenagem; 

h. Projeto de Pavimentação; 

i. Projeto de Drenagem e Obra de Arte Corrente (OAC); 

j. Projeto de Sinalização e de Obras Complementares; 

l. Projeto Ambiental; 

m. Relatório de Componente Ambiental; 

n. Memoriais Descritivos da Obra; 

o. Especificações Técnicas dos Materiais e Serviços; 

p. Plano de Execução Detalhado; 

q. Memoriais de Cálculo e Quantitativo; 

r. Orçamento Executivo; 

s. Cronograma Físico de Execução. 

 

3.6. Os Projetos Executivos deverão ser elaborados de forma a atender aos critérios de qualidade técnica, segurança, conforto e sustentabilidade, 

promovendo a economicidade e a eficiência no uso de recursos públicos. 

3.7. Todos os serviços deverão estar em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

3.8. Do prazo contratual: Em razão da natureza contratual por escopo, nos termos do art. 6º, inciso XVII, da Lei Federal n° 14.133/2021, o prazo de 

vigência do contrato será equivalente ao período necessário para a execução integral do objeto contratado, encerrando-se somente com sua efetiva 

conclusão. O prazo inicial de vigência será de 11 (onze) meses corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do contrato 

no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), se acordo com o art. 183 da Lei Federal n° 14.133/2021. Compreendendo: 

a. 6 (seis) meses corridos para a elaboração do projeto executivo da obra; 

b. 12 (doze) meses corridos para a execução da obra. (CONFIRMAR FLUXO – SIMULTÂNEO OU SEQUENCIAL) 

3.9. Nos termos do art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, a vigência será automaticamente prorrogada caso o objeto não seja concluído no período 

originalmente estabelecido. Entretanto, caso a não conclusão no prazo decorra de fato imputável ao contratado, este será formalmente constituído em 

mora, podendo ser submetido à aplicação das sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo de a Administração optar pela extinção contratual e adoção 
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das medidas legais necessárias à continuidade da execução do objeto. 

 

 

 

4. FUNDAMENTAÇAO DA CONTRATAÇAO 

4.1 A fundamentação da contratação, conforme a Lei Federal n°- 14.133/2021 e o Decreto Estadual n°- 10.207/2023 de Goiás, baseia-se no Estudo 

Técnico Preliminar (ETP), que é essencial para a definição da solução executiva. 

4.1.2. A verificação da conformidade das propostas técnicas e de preço e eventual desclassificação será feita exclusivamente na fase de julgamento. 

4.1.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes. 

4.2 A contratação de serviços como estudos topográficos, geológicos e geotécnicos é imprescindível para compreender as condições locais e propor 

soluções adequadas. A ausência desses estudos pode comprometer a segurança e funcionalidade da obra, impactando negativamente a logística e a 

mobilidade no Município. 

4.3 A inclusão da elaboração do projeto executivo e da execução das obras de pavimentação em um único contrato visa assegurar a integração técnica 

entre as fases, evitar incompatibilidades e garantir maior eficiência na solução final. 

4.4 A contratação única ainda se justifica pela natureza do objeto, que é de escopo definido, pela necessidade de responsabilidade única do executor, 

desde a elaboração do projeto executivo até a entrega da obra concluída, bem como pelo interesse público em minimizar riscos técnicos, administrativos 

e de cronograma. Centralizar todas essas etapas sob o mesmo contratado assegura maior integração entre o planejamento e a execução, além de garantir 

um melhor controle sobre a qualidade e a eficiência do resultado a ser entregue. 

 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. Os requisitos da contratação para os serviços de elaboração de projetos executivos e obras de pavimentação visam assegurar a qualidade, a 

conformidade legal e a eficiência na execução do empreendimento. Esses requisitos são fundamentais para garantir que as obras atendam às necessidades 

da administração pública e da sociedade, respeitando as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n° 14.133/2021 e pelo Decreto Estadual n° 10.207/2023. 

5.2. Requisitos Legais 

5.2.1 Os serviços contratados para a elaboração dos projetos executivos de engenharia e execução das obras devem ser executados em estrita 

conformidade com as normas técnicas vigentes pela GOINFRA e DNIT. 

5.2.1 Para cada disciplina do projeto, deverão ser observados os padrões e métodos exigidos pelas normativas vigentes, assegurando a conformidade 

com os requisitos específicos de cada etapa do processo. 
5.3. Requisitos de Negócio 

5.3.1 Os serviços de elaboração dos projetos executivos de engenharia devem atender a requisitos de negócio que assegurem conformidade técnica 
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com o anteprojeto aprovado, viabilidade econômica, segurança viária e sustentabilidade ambiental, em consonância com as diretrizes da SECRETARIA 

DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA e com as instruções normativas aplicáveis, especialmente aquelas relativas à elaboração de anteprojetos rodoviários, estudos geológicos, 

geotécnicos, de tráfego, hidrológicos e ambientais. A contratação deverá observar os parâmetros técnicos já definidos no Anteprojeto de Engenharia, 

incluindo critérios geométricos, dimensionamento de pavimento com base no Índice de Suporte de Projeto (ISC), estudos de tráfego com estimativa de 

Volume Médio Diário (VMD), dispositivos de drenagem, sinalização horizontal e vertical, além das soluções ambientais previstas para mitigação de 

impactos identificados ao longo do trecho. Os principais aspectos a serem considerados incluem: 

 

5.3.2 Alinhamento com os Objetivos Estratégicos: A contratação semi-integrada para elaboração dos projetos executivos e execução das obras de 

pavimentação, garantir a população melhor qualidade de vida além da facilidade de deslocamento entre os seus transeuntes resolvendo os problemas de 

erosões e alagamentos se faz necessário a implantação dos serviços de galerias de água pluvial para o perfeito escoamento das águas pluviais nas vias 

urbanas, estabelecendo a drenagem da pista, garantindo a vida útil do pavimento e assim proporcionando a população melhores serviços de segurança, 

coleta de lixo, transporte e demais serviços públicos 

5.3.3 Viabilidade Econômica: A contratação deve assegurar que os serviços sejam economicamente viáveis, considerando a relação custo benefício 

dos projetos. Isso inclui a análise de custos diretos e indiretos, bem como a previsão de retorno sobre investimento, garantindo que os recursos públicos 

sejam utilizados de forma eficiente. 

5.3.4 Sustentabilidade e Impacto Ambiental: Os projetos devem atender aos aspectos de sustentabilidade e minimizar os impactos ambientais, 

conforme as legislações vigentes. 

 

5.3.4.1 A adoção de práticas sustentáveis na execução dos projetos é fundamental para garantir a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida 

das comunidades afetadas. Além disso, será exigida a apresentação do Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) junto ao IBAMA, conforme Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 

Instrução Normativa IBAMA n° 13, de 23 de agosto de 2021, bem como junto ao Cadastro Estadual, onde se fizer necessário. 

5.3.4.2 O contratado deverá adotar todas as providências necessárias para a utilização de recursos hídricos, a extração mineral junto à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), e a instalação do canteiro de obras, conforme as exigências legais e regulamentares aplicáveis. 

 

5.4. Requisitos de Capacitação e Experiência Profissional 

5.4.1 Os profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos executivos de engenharia e de execução da pavimentação devem atender a requisitos 

rigorosos de capacitação e experiência, assegurando a qualidade e a segurança das obras. Esses requisitos serão verificados, na fase de habilitação 

técnica, através da apresentação de atestados, certidões, diplomas e certificados. Os principais aspectos a serem considerados incluem: 

5.4.2 Formação Acadêmica: Os projetistas e engenheiros residentes devem possuir formação superior em Engenharia Civil, reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). 
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5.4.3 Experiência Profissional: É imprescindível que a equipe técnica tenha experiência comprovada na elaboras o de projetos executivos e execução 

de obras de pavimentação e Obras de Arte Correntes, como bueiros tubulares ou celulares. A experiência deve incluir a participação em projetos e obras 

similares, com a apresentação de atestados de capacidade técnica que demonstrem a atuação em obras de complexidade equivalente. 

5.4.4 Habilidades Técnicas e Soft Skills: Além das qualificações técnicas, é importante que a equipe possua habilidades em gestão de projetos, trabalho 

em equipe e comunicação eficaz. A capacidade de interagir com diferentes stakeholders, como órgãos públicos e comunidades locais, é fundamental 

para o sucesso da contratação semi-integrada. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. O modelo de execução do objeto estabelece as diretrizes e procedimentos para a realização dos serviços de elaboração do projeto executivo de 

engenharia, bem como a execução de obras. A execução será realizada em regime de contratação semi-integrada, conforme o art. 46 da Lei Federal n° 

14.133/2021. 

6.2. Após a elaboração do projeto pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser 

submetido à aprovação da Administração. A Administração avaliará a adequação desses documentos em relação aos parâmetros definidos no edital e a 

conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento, mantendo a responsabilidade 

integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. 

6.3. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às 

etapas anteriores, conforme o § 6º do art. 46 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

6.4. Serão emitidas Ordens de Serviço específicas pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA para o início da elaboração dos projetos e para o 

início da execução das etapas das obras. Todas as atividades devem ser realizadas em conformidade com as normas vigentes, garantindo a qualidade e 

a segurança das obras. 

6.5. Este capítulo abordará as normas que regem a execução dos projetos, as fases que compõem o desenvolvimento das obras, a apresentação dos 

projetos executivos, o acompanhamento por etapas, as informações gerais para execução de obras e normas técnicas de execução. Esses elementos são 

fundamentais para assegurar que o processo de execução ocorra de maneira eficiente e dentro dos padrões estabelecidos, promovendo a transparência 

e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. 

6.6. Normas vigentes 

6.6.1 Os serviços técnicos contratados devem ser executados em estrita conformidade com as normas técnicas vigentes, conforme detalhado a seguir: 

6.6.1.1 As Instruções de Projeto (IP) publicadas pela GOINFRA, incluindo, mas não se limitando a: 

IP-01- Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos; IP-02 - Estudos Topográficos; 

IP-03 - Estudos Hidrológicos; IP-04 - Estudos Geológicos; IP-05 - Estudos de 

Tráfego; IP-07 - Estudos Geotécnicos; IP-08 - Projeto Geométrico; 

IP-09 - Projeto de Terraplenagem; IP-10 - Projeto de Pavimentação; 

IP-12 - Projeto de Restauração Estrutural de Pavimentos Flexíveis e Semirrígidos; IP-13 - Projeto de Drenagem; 
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IP-15 - Projeto de Sinalização; 

IP-16 - Projeto de Desapropriação. 

 

6.6.1.2 As Especificações de Serviços para execução de pavimentação e de ponte de concreto armado publicadas pela GOINFRA e DNIT, incluindo, 

mas não se limitando a: 

Especificação de serviços (ES) relativas a obras rodoviárias, publicadas pela GOINFRA; 

6.6.1.3 Normas técnicas da ABNT aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a: NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento; 

NBR 7188 - Carga Móvel Rodoviária e de Pedestres em Estruturas de Concreto; 

NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle, Recebimento e Aceitação; NBR 14931- Execução de Estruturas de Concreto - 

Procedimento. 

6.6.3 Para cada disciplina do projeto, deverão ser observados os padrões e métodos exigidos pelas normativas vigentes, assegurando a conformidade 

com os requisitos específicos de cada etapa do processo. 

6.7. Fases dos Projetos Rodoviários 

6.7.1 Conforme descrito no Manual de Análise de Projetos Rodoviários, o desenvolvimento dos projetos será em 02 fases: 

6.7.2 Fase de estudos: compreende, os levantamentos de campo, estudos preliminares ou estudos básicos, e os estudos especiais, e são imprescindíveis 

para a qualidade de todos os serviços posteriores. Esses estudos capturam as características físicas do trecho, determina o traçado preliminar da rodovia 

e subsidiam os projetos executivos. 

 

Diagnóstico Ambiental Prévio (DAP); Relatório de Atividades Preliminares; Estudos 

Geológicos; 

Estudos Topográficos; 

Estudos de Tráfego; 

Estudos Hidrológicos; 

Projeto Geométrico e Interseções; Documentação para DUP; Estudos Geotécnicos; 

Relatório de Componente Ambiental; Estudos de Travessias Urbanas. 

 

6.7.3 Fase de projetos (minutas): estão os resultados dos desenvolvimentos dos estudos e dos dimensionamentos de cada disciplina, sendo elas: 

 

Projeto de Terraplenagem; Projeto de Pavimentação; 

Projeto de Drenagem e Obra de Arte Especiais (OAE); Projeto de Sinalização e de Obras Complementares; Projeto 

Ambiental. 
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6.7.4 Fase de projeto executivo: Esta fase compreenderá o detalhamento do projeto elaborado na fase anterior, e aprovado, através da determinação e 

preparação dos seguintes elementos necessários à execução da obra: 

Projetos Executivos; 

Orçamento e Memoriais de Cálculo; Cronograma e Planos de Execução. 

6.8. Apresentação do Projeto Executivo 

6.8.1 A forma de apresentação dos projetos procederá à seguinte sistematização para a apresentação do Relatório Final de Projeto Executivo de 

Engenharia Rodoviária: 

 

VOLUME 1: Relatório de Projeto; VOLUME 2: Projetos Executivos; 

VOLUME 3A: Notas de Serviço e Volume de Terraplenagem; VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos; 

VOLUME 3C: Levantamentos Especiais; VOLUME 3D: Componentes Ambientais; VOLUME 3E: 

Memorial de Cálculos Estruturais; VOLUME 4: Orçamento e Planejamento; VOLUME 5: Estudos 

Ambientais; 

VOLUME 6: Desapropriação e Interferências. 

 

6.8.2 O Projeto Executivo de Engenharia, final e definitivo, deve conter todos os estudos e projetos, em meio físico e em meio digital. 

6.8.3 Os arquivos digitais deverão ser apresentados em duas versões: editável (de acordo com cada tipo, por exemplo, .DOC, .XLS, .DWG, etc.) e não 

editável (de preferência, .PDF), devidamente assinados pelos responsáveis técnicos, e acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ARTs) e das Declarações de Responsabilidade. 

6.8.4 Nas ARTs deverão estar registrados todos os serviços compatíveis com os estudos e projetos elaborados. 

6.8.5 Cada volume apresentado deverá conter em sua capa as informações: da nomenclatura do volume, da tipologia do objeto (Projeto Executivo de 

Pavimentação); além de conter a identificação da Contratante, empresa contratada e mês/ano da apresentação do volume em tela. 

6.8.6 Os conteúdos e informações mínimas que devem constar nos respectivos volumes estão descritos nas IPs e no Manual de Análise de Projetos 

Rodoviários. 

6.9. Acompanhamento por Etapas 

6.9.1 Para um melhor controle concomitante da elaboração dos estudos e cadernos de projetos de cada disciplina dos Projetos Rodoviários, e também, 

apresentar a organização do processo de aceitação dos projetos, divide-se os procedimentos em Etapas de Acompanhamento. 

6.9.2 Cada etapa de acompanhamento deve ser concluída e verificada antes de ser iniciada a etapa seguinte, sob risco de ocorrer perdas ou retrabalhos. 

6.9.3. 1°- ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais): 

a) Relatório de Atividades Preliminares (Instruções de Projeto IP-02, IP-03 e IP-05); 
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b) Estudos de Tráfego (Instrução de Projeto IP-05); 

c) Estudos Topográficos (Instrução de Projeto IP-02); 

d) Estudos Geológicos (Instrução de Projeto IP-04); 

e) Diagnóstico Ambiental Prévio — DAP (Instrução de Projeto IP-17). 

6.9.3.2 2ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide): 

a) Estudos Hidrológicos (Instrução de Projeto IP-03); 

b) Minuta do Projeto Geométrico (Instrução de Projeto IP-08). 

6.9.3.3 3º ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares): 

a) Estudos Geotécnicos (Instrução de Projeto IP-07); 

6.9.3.4 4º ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projetos): 

a) Projeto Geométrico (Instrução de Projeto IP-08); 

b) Projeto de Terraplenagem (Instrução de Projeto IP-09); 

c) Projeto de Pavimentação (Instrução de Projeto IP-10); 

d) Projeto de Drenagem e OAC (Instrução de Projeto IP-13); 

e) Projeto de Sinalização e de Obras Complementares (Instrução de Projeto IP-15); 

f) Projeto Ambiental (Instrução de Projeto IP-17); 

g) Relatório de Componente Ambiental (Instrução de Projeto IP-17); 

6.9.3.5 5º ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilização): 

a) Quantitativos de Orçamento; 

b) Cronograma Físico-Financeiro; 

c) Projeto Executivo. 

6.9.4 Para cara etapa e suas respectivas disciplinas de estudo e/ou projeto, deverão ser apresentados os Checklists de Verificação devidamente 

preenchidos pela empresa contratada. 

6.10. Instruções de Serviço Específicas 

6.10.1 Dentre os procedimentos para execução dos serviços, no que se refere às Instruções de Projeto e demais normativas vigentes, alguns critérios de 

projeto específicos devem ser atendidos, conforme descrito a seguir. 

6.10.2 A empresa contratada deverá desenvolver a metodologia de estudos levando em consideração a necessidade de formular um diagnóstico 

envolvendo a definição da problemática existente e a definição da solução indicada para cada situação. 

6.10.3 O diagnóstico será baseado na análise de dados de engenharia rodoviária e as soluções deverão ser aprovadas pela fiscalização, conforme 

procedimentos definidos no Manual de Análise de Projetos Rodoviários. 
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6.10.4 Os projetos deverão incluir o levantamento, o dimensionamento e suas memórias, especificações e plano de execução do empreendimento, 

considerando a questão logística da manutenção do tráfego local concomitante com a execução dos serviços, causando o mínimo transtorno possível ao 

transporte de bens e pessoas, durante todo o período de execução das obras; além de garantir as condições de tráfego local, de segurança, de conforto 

aos usuários, de vida útil da estrutura e de custo final. 

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

7.1. O Modelo de Gestão do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirão a correta execução dos serviços contratados, assegurando 

que todas as etapas do projeto e da obra sejam monitoradas e fiscalizadas de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental 

para garantir a transparência, a eficiência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, promovendo a conformidade com os objetivos 

estabelecidos no Termo de Referência. 

7.2. Neste capítulo, abordaremos a sistemática de aprovação do projeto, que define os critérios e processos necessários para a validação das etapas do 

trabalho. Também discutiremos a responsabilidade técnica, incluindo a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, além 

das obrigações da contratada e da contratante. Por fim, serão detalhadas as penalidades e sanções aplicáveis em caso de descumprimento das obrigações 

contratuais, assegurando que a gestão do contrato seja realizada de forma eficaz e responsável. 

 

 

7.3. Sistemática de aprovação do Projeto 

7.3.1 A sistemática para recebimento, verificação, aceitação, validação e aprovação dos projetos executivos de engenharia definidos por este Termo de 

Referência seguirão as diretrizes do Manual de Análise de Projetos Rodoviários. 

7.3.2 Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificação, deverão ser entregues conforme as Etapas de 

Acompanhamento estabelecidas, o que definirá o andamento e os produtos a serem medidos. 

7.3.3 A aprovação do projeto pelo ente público em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica das empresas contratadas, 

permanecendo válida durante toda a fase de execução da obra e também durante o período de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar 

sempre que solicitada, de acordo com o Artigo 18 da Lei Federal n° 5.194/1966. 

7.4. Responsabilidade Técnica 

 

7.4.1 O recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficará a cargo da empresa contratada, sendo indispensável 

e obrigatória a apresentação delas na ocasião da primeira medição parcial. 

7.4.2 A empresa contratada e os profissionais Responsáveis Técnicos pelos projetos executivos e execução da obra entregues poderão ser 

responsabilizados, nos termos da lei, quando da execução da obra quanto a vícios, erros ou omissões decorrentes de projeto devidos a: 
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Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topográficos) apresentados; Viabilidade e a 

economicidade das soluções técnicas especificadas; 

Precisão dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memórias de cálculos; Eventuais erros ou omissões que levem ao encarecimento 

das obras decorrentes de desequilíbrios contratuais; 

Sanções contratuais aplicáveis, que poderão alcançar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuízos, bem como a declaração de 

inidoneidade da empresa contratada. 

7.4.3 Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsáveis pela elaboração dos projetos e para a execução da obra deverão estar disponíveis 

ao objeto do contrato durante todo o período de vigência contratual. 

7.4.4 De acordo com a legislação vigente as empresas com sede localizada fora do Estado de Goiás devem providenciar Visto e Registro das ARTs 

no CREA local. 

7.4.5 Será admitida a possibilidade de subcontratação de partes dos serviços, respeitando as vedações, as orientações e determinações do Art. 122 da 

Lei Federal n° 14.133/2021: 

”Art. 122. Na execução do contrato e sem prévio das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes 

da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. 

§ 1-° O contratado apresentará ã Administração documentação que comprove a capacidade técnico do subcontratado, que será avaliada 

e juntada aos autos do processo correspondente. 

§ 2-° Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. 

§ 3* Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil / com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.” 

7.4.5.1 Em atendimento ao § 2º do referido artigo, são estabelecidas as seguintes condições para a subcontratação: 

7.4.5.1.1 Fica vedada a subcontratação das atividades que constituem o escopo principal do objeto contratual, bem como daquelas vinculadas à 

parcela de maior relevância técnica, cuja execução direta pela contratada é condição indispensável ao atendimento dos critérios de habilitação definidos 

neste Termo de Referência. 

7.4.5.1.2 Fica vedada a subcontratação das principais atividades que compõem a elaboração de projetos executivos de obras rodoviárias, sendo: 

estudos hidrológicos e estudo geotécnico. 

7.4.5.1.3 Será permitida a subcontratação de serviços relacionados a: levantamentos de campo, estudos e projetos ambientais, projetos 

especializados e ensaios de controle tecnológico. 

7.4.5.1.4 Para a execução da obra, será permitida a subcontratação de serviços relacionados a: locação de equipamentos, serviços de terraplenagem, 

fundações, concretagem, montagem de estruturas metálicas, instalações elétricas provisórias, transporte de materiais, e outros serviços auxiliares 

necessários à implantação das obras. 
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7.4.5.1.5 Nos termos do art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, a subcontratação é permitida, desde que previamente autorizada pela 

Administração, limitada a até 2596 (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, e observadas as condições estabelecidas no edital e no instrumento 

contratual. Essa permissão abrange exclusivamente atividades acessórias ou complementares, que não comprometam a integralidade, a qualidade técnica 

ou a conformidade do objeto principal. 

7.4.5.1.6 A subcontratada deverá comprovar capacidade técnica compatível com as atividades a serem executadas, por meio de documentação 

idônea e atualizada, a ser avaliada pela PREFEITURA antes da autorização da subcontratação. A contratada permanece integralmente responsável pela 

execução do objeto contratado, inclusive pelas obrigações legais, técnicas e contratuais decorrentes das atividades eventualmente subcontratadas, não 

se eximindo de qualquer responsabilidade perante a contratante. 

7.4.5.1.7 A subcontratação deverá respeitar os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, isonomia e transparência, sendo vedada 

qualquer forma de subcontratação que comprometa o interesse público, a boa execução do objeto ou a fiscalização contratual. 

 

 

 

7.5 Fiscalização dos Serviços 

7.5.1 Os serviços contratados serão acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de Contrato, devidamente designados para este 

fim. 

 

7.5.2 Caberá ao Fiscal de Projeto as funções estabelecidas pelo Manual de Análise de Projetos Rodoviários, incluindo a verificação técnica dos projetos 

executivos e a fiscalização das atividades de execução da obra. 

7.5.3 Caberá ao Fiscal do Contrato a gestão administrativa dos processos relacionados ao contrato proposto, o acompanhamento dos prazos de 

execução dos serviços e de vigência do contrato, a emissão de relatórios, memorandos e despachos, a emissão de notificações à empresa contratada e o 

encaminhamento da documentação referente às medições. 

7.5.4 A fiscalização dos serviços de execução da obra incluirá a verificação da conformidade com os projetos aprovados, normas técnicas e 

especificações contratuais, bem como o monitoramento da qualidade dos materiais utilizados e dos procedimentos executados. 

7.5.5 O Fiscal de Projeto e o Fiscal de Contrato deverão atuar de forma integrada para assegurar que todas as etapas do projeto e da execução da obra 

sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a qualidade e a eficiência dos serviços prestados 

7.6 Obrigações da Contratada 

7.6.1 Compete a empresa contratada: 

7.6.1.1 Executar o contrato em conformidade com este Termo de Referência e o instrumento contratual, abrangendo tanto a elaboração dos projetos 

executivos quanto a execução da obra. 

7.6.1.2 Ser responsável, em relação aos seus funcionários ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execução dos contratos, tais como: salários, 
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encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros aspectos da legislação trabalhista 

que possam representar custos para a execução do objeto do contrato integrado. 

7.6.1.3 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimônio da PREFEITURA ou a terceiros, 

decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenização cabíveis. 

7.6.1.4 Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade 

fiscal e capacidade técnico-operacional e técnico-profissional. 

7.6.1.5 Justificar eventuais motivos que impeçam ou atrasem a realização dos serviços objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser 

analisado pela PREFEITURA. 

7.6.1.6 Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da legislação vigente. 

7.6.1.7 Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da PREFEITURA, de modo a não causar embaraços ao andamento normal de suas 

competências. 

7.6.1.8 Apresentar, quando solicitado pela PREFEITURA, relação completa dos profissionais que executarão os trabalhos, indicando os cargos, funções 

e respectivos nomes completos, bem como o cronograma. 

7.6.1.9 Manter as informações e dados empresariais e da própria PREFEITURA em caráter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando 

expressamente proibida a sua divulgação, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a PREFEITURA de todos os documentos 

produzidos em razão do contrato e correlatos, em ato simultâneo à entrega do relatório final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa 

obrigação é considerado de natureza gravíssima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal. 

7.6.1.10 Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade. 

7.6.1.11 Para a execução da obra, a contratada deverá garantir a qualidade dos materiais utilizados, a segurança e a conformidade com as normas 

técnicas vigentes, bem como a correta execução dos serviços, transporte de materiais, e outros serviços auxiliares necessários à obra. 

7.6.1.12 A contratada deverá apresentar relatórios periódicos de progresso, detalhando o andamento dos projetos e da execução da obra, incluindo 

eventuais desvios do cronograma e as medidas corretivas adotadas. 

7.6.1.13 A contratada deverá assegurar que todas as atividades de execução da obra sejam realizadas em conformidade com as melhores práticas de 

engenharia, garantindo a durabilidade e segurança da infraestrutura construída. 

7.7 Obrigações da Contratante 

7.7.1 Compete a contratante: 

7.7.1.1 Exercer a fiscalização da execução do contrato integrado por meio do Fiscal (is), servidores especialmente designados, na forma prevista 

no caput do Art. 140, da Lei Federal n° 

14.133 de 2021, e com as atribuições estabelecidas no item referente à fiscalização dos serviços deste Termo de Referência. 

7.7.1.2 Proporcionar todas as condições legais e necessárias para que a empresa contratada possa cumprir o estabelecido no contrato. 

7.7.1.3 Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual. 
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7.7.1.4 Garantir o acesso e a permanência dos técnicos da empresa contratada nas dependências da PREFEITURA, quando necessário, para a execução 

dos serviços objeto do contrato. 

7.7.1.5 Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovações, autorizações e licenças necessárias para a execução dos projetos e da obra, incluindo 

as relacionadas a órgãos ambientais e outros reguladores. 

7.7.1.6 Assegurar que os pagamentos à empresa contratada sejam realizados pontualmente, conforme estabelecido no contrato, evitando atrasos que 

possam comprometer o cronograma dos serviços. 

7.7.1.7 Facilitar a comunicação entre a empresa contratada e os diversos departamentos da PREFEITURA, bem como com outras entidades envolvidas 

no projeto, para garantir a fluidez das informações e a resolução rápida de quaisquer questões que possam surgir. 

7.7.1.8 Disponibilizar, quando necessário, acesso a documentos, plantas e informações relevantes que estejam sob sua guarda e que sejam essenciais 

para a execução dos projetos e da obra. 

7.7.1.9 Realizar a revisão e aprovação dos relatórios e documentos submetidos pela empresa contratada dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar 

atrasos na execução do contrato. 

7.7.1.10 Promover reuniões periódicas com a empresa contratada para acompanhamento do progresso dos serviços, discussão de eventuais 

problemas e definição de ações corretivas, se necessário. 

7.7.1.11 Garantir que todas as solicitações de mudança ou ajustes no escopo dos serviços sejam formalmente comunicadas à empresa contratada, 

acompanhadas das devidas justificativas e aprovações necessárias. 

 

7.8 Matriz de Alocação de Riscos 

7.8.1 Fundamento Legal e Normativo: 

7.8.1.1 Conforme o artigo 22 da Lei Federal n° 14.133/2021, o edital poderá contemplar uma matriz de alocação de riscos entre o contratante e o 

contratado, promovendo a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecendo a responsabilidade que caiba a cada parte, bem como os 

mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. 

7.8.1.2 O § 4ᵉ do artigo 22 da referida lei dispõe que nas contratações integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados 

à escolha da solução de projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. 

7.8.2 Matriz de Riscos: 

7.8.2.1 A Matriz de Riscos se limita à definição e alocação das responsabilidades nos casos expostos, entre o contratante e o contratado. 

7.8.2.2 A matriz de riscos deverá refletir a alocação realizada, especialmente quanto: 

Às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz 

de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento; 

À possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual; 

À contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. 

7.8.2.3 Desta forma, considerando que o presente Termo de Referência trata-se de contratação semi-integrada, a matriz de riscos consta como Anexo 
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deste Termo de Referência. 

7.9 Penalidades e Sanções 

7.9.1 Fundamentos legais e regulamentares 

7.9.1.1 O regime de sanções aplicável a este contrato observará integralmente os dispositivos da Lei Federal n° 14.133/2021, notadamente os arts. 155 

e 156, que tratam das infrações administrativas contratuais e das respectivas sanções. 

7.9.1.2 Em observância também à Lei Estadual n° 20.489/2019, nas hipóteses de descumprimento das obrigações relacionadas ao Programa de 

Integridade, poderão ser aplicadas penalidades específicas, conforme regulamentação própria. 

7.9.2 Infrações passíveis de sanção. 

7.9.2.1 Poderão ensejar a aplicação de penalidades, entre outras, as seguintes condutas da contratada: Inexecução total ou parcial do objeto contratado; 

Retardamento injustificado na execução do projeto ou da obra; 

Apresentação de produto incompleto, inconsistente ou em desconformidade com o Termo de Referência e normas técnicas; 

iv. Fundamentação dos projetos em estudos ou dados notoriamente incorretos, incompletos ou fraudulentos; 

v. Recusa injustificada em corrigir falhas ou omissões; 

vi. Apresentação de documentos ou declarações falsas; 

vii. Abandono da obra ou de etapas do contrato; 

viii. Descumprimento de cláusulas específicas relativas ao Programa de Integridade. 

 

7.9.3 Sanções aplicáveis 

7.9.3.1 De acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 e regulamentações complementares, as sanções administrativas passíveis de aplicação, observadas 

a gravidade da infração, a extensão do dano, a capacidade econômica da contratada e a reincidência, podem incluir: 

a. Advertência: Para infrações formais e que não resultem, isoladamente, em prejuízo direto ao objeto do contrato, conforme previsto na 

Instrução Normativa n° 02/2024; 

b. Multa: De natureza compensatória e proporcional à gravidade da infração, cujos valores e critérios estão detalhados nos itens 

subsequentes, conforme previsto na Instrução Normativa n° 02/2024; 

c. Rescisão Objetiva: Quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive nos casos de repetidas penalizações, conforme 

previsto na instrução Normativa n° 02/2024; 

d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública: Aplicável nos 

casos de infrações graves, conforme regulamentação específica da Gerência de Correição especializada, graduada pelos seguintes prazos: 

6 (seis) meses, no caso de aplicação de duas penas de Advertência no prazo de 12 (doze) meses, sem que o Contratado tenha adotado as medidas corretivas 

no prazo determinado pela Administração; 

12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 24 (vinte e quatro) 
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meses, nos casos de: 

• paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração; 

• praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Estadual; 

• sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; 

• abandonar ou não iniciar a execução de obra ou serviço, diminuir o seu ritmo de execução ou descumprir o cronograma físico previsto no 

Edital ou no Contrato, salvo nas hipóteses decorrentes de força maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou 

ordem expressa e por escrito do Contratante; 

e. Declaração de inidoneidade: Aplicável nos casos de dolo, má-fé, fraude ou grave prejuízo intencional à Administração Pública, conforme 

regulamentação específica da Gerência de Correição especializada, e nos casos de infrações previstas nos incisor VIII, IX, X, XI e XII do art. 155 da Lei 

Federal n° 14.133/2021, bem como nas infrações dos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo artigo que justifiquem penalidade mais grave que a 

suspensão temporária; 

f. Obrigação de ressarcimento ao Erário: Sempre que for identificado prejuízo material à Administração. 

7.9.6 Multas específicas (moratória e compensatória) 

7.9.6.1 Multa moratória: aplicada em caso de atrasos não justificados, conforme segue: 0,5% por dia de atraso até o 30º dia; 

0,7% por dia a partir do 31º dia; 

Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada. 

7.9.6.2 Multa prevista na Lei Estadual n° 20.489/2019: 

0,1% por dia de atraso no cumprimento das obrigações relativas ao Programa de Integridade, limitada a 10% do valor do contrato. 

7.9.7 Regras complementares 

7.9.7.1 A aplicação de qualquer sanção não exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao Erário. 

7.9.7.2 A repetição ou acumulação de penalidades pode implicar a rescisão objetiva, conforme regulamentação interna. 

7.9.7.3 As penalidades aqui previstas não são excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma cumulativa, conforme o caso. 

7.9.8 Declaração de Inidoneidade 

7.9.8.1 A Declaração de Inidoneidade será automática à Contratada no caso de qualquer das infrações previstas para Suspensão Temporária, ficando 

impedida de licitar e contratar com a Administração Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Também ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 

que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a. Não assinar o Contrato; 

b. Não entregar a documentação exigida no Edital; 

c. Apresentar documentação falsa; 

d. Causar o atraso na execução do objeto; 
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e. Não manter a proposta; 

f. Falhar na execução do Contrato; 

g. Fraudar a execução do Contrato; 

h. Comportar-se de modo inidôneo; 

i. Declarar informações falsas; e 

j. Cometer fraude fiscal. 

7.9.9 Responsabilidade Técnica 

7.9.9.1 A empresa contratada e os profissionais Responsáveis Técnicos pelos Projetos entregues à PREFEITURA poderão ser responsabilizados, nos 

termos da Lei, quando da execução da obra quanto a vícios, erros ou omissões decorrentes de projeto devidos a: 

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topográficos) apresentados; 

b. Viabilidade e a economicidade das soluções técnicas especificadas; 

c. Precisão dos quantitativos levantados; 

d. Eventuais erros ou omissões que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilíbrios contratuais. 

7.9.10 Dedução por não atendimento aos condicionantes 

7.9.10.1 Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o não atendimento aos condicionantes que geraram a habilitação técnica deste Termo 

de Referência, no momento da conclusão da 5" etapa de acompanhamento: projeto executivo de engenharia, será realizada a dedução de 15% (quinze) 

do preço total do item Projeto Executivo de Engenharia em referência ao valor do orçamento paradigma da Administração que gerou a contratação. 

7.9.10.2 Esse item se aplica quando a continuidade da conclusão do projeto executivo é benéfica para a Administração e este projeto ainda atende 

aos critérios mínimos do produto contratado. 

7.9.10.3 A dedução apresentada não impede a aplicação de demais providências relacionadas no item de Penalidades e Sanções deste Termo de 

Referência, além de outras relacionadas ao descumprimento contratual. 

7.9.11 Ressarcimento de dano ao Erário 

7.9.11.1 As sanções contratuais aplicáveis poderão alcançar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuízos (inclusive, 

responsabilização pelo Dano ao Erário na fase de obras), bem como a declaração de inidoneidade da empresa contratada. 

 

 

8 – FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

8.1 – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, 

o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 
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público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos 

do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação 

em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja 

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo 

imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na 

hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

9.1. Fundamentos Legais e Normativos 

9.1.1 Os critérios de medição e pagamento para esta contratação semi-integrada (Projeto + Obra) observarão integralmente os dispositivos da Lei 

Federal n° 14.133/2021, especialmente o parágrafo 9º do artigo 46, que determina a adoção de uma sistemática de medição e pagamento associada à 

execução de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado. Conforme recomendado pelo TCU, no Manos/ 

de Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU/ Tribunal de Contas da União. 5-° Edição, Brasília: TCU, Secretaria Geral da 

Presidência, 2023, a sistemática de medição será baseada em um eventograma. 

9.2. Sistemática de Medição e Pagamento 

9.2.1 Os estudos, projetos e obras, objetos deste Termo de Referência, serão pagos conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, seguindo a sequência 

de apresentação dos produtos e após o cumprimento de cada etapa do Eventograma em sua totalidade. O pagamento será realizado de acordo com o 

estabelecido neste Termo de Referência e pelo Manual de Análise de Projetos Rodoviários. A entrega de relatórios, declarações e checklists de 

verificação comprobatórios da execução de cada etapa e subprodutos será atestada pelo Engenheiro Fiscal. 

9.3. Procedimentos Administrativos 
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9.3.1 Os procedimentos administrativos de conferência da medição e os trâmites do processo seguirão as normas da PREFEITURA. A empresa 

contratada deverá verificar a relação dos documentos necessários para compor cada medição parcial e a medição final. 

9.4. Medição Global 

9.4.1 A contratação dos serviços para a elaboração dos projetos executivos de engenharia e execução da obra será realizada por meio de regime de 

contratação integrada, sendo licitada por preço global, e adotará sistemática de medição e pagamento associada ã execução de etapas do cronograma 

físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado (eventograma), vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços 

unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. A medição global considera a execução total das etapas do projeto e obra, 

permitindo uma gestão eficiente dos recursos e garantindo que os pagamentos sejam realizados conforme o progresso das atividades e a entrega dos 

produtos finais, respeitando os prazos estabelecidos. 

9.5. Desenvolvimento Físico e Financeiro 

9.5.1. De acordo com o estabelecido no Quadro 3 e para efeito de comprovação de realização dos ensaios, estudos e projetos, para cada etapa deverão 

ser apresentados os seguintes produtos: 

i. Cronograma de desenvolvimento do objeto; 
ii. Anotações de Responsabilidade Técnica; 

iii. Produtos da respectiva Etapa de Acompanhamento; 

iv. Checklist - Capa; 

v. Checklist - Recebimento de Projetos; 

vi. Checklists de Verificação dos produtos da respectiva Etapa de Acompanhamento; 

vii. Quadro de Verificação de Parâmetro; 

viii. Declarações de Entrega dos produtos da respectiva Etapa de Acompanhamento; 

ix. Arquivos editáveis dos produtos da respectiva Etapa de Acompanhamento. 

 

9.6 Critérios Financeiros de Medição por Etapas 

9.6.1 A medição de cada Etapa de Acompanhamento seguirá os seguintes critérios financeiros, baseados no orçamento estimativo e no cronograma 

físico-financeiro da contratação. Ressalta-se que o Quadro 1 — Critérios financeiros de medição por etapas refere-se somente aos serviços de projeto 

executivos, propostos em 05 etapas. 

Quadro 3 — Critérios financeiros de medição por etapas. 
 

1º ETAPA DE ACOMPANHAMENTO: Estudos iniciais 

Serviço 

1.1 25% do preço do Projeto Executivo de Engenharia 
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2º ETAPA DE ACOMPANHAMENTO: Estudos de greide 

Serviço 

2.1 10% do preço do Projeto Executivo de Engenharia 
 

3º ETAPA DE ACOMPANHAMENTO: Estudos complementares 

Serviço 

3.1 20% do preço do Projeto Executivo de Engenharia 
 

4º ETAPA DE ACOMPANHAMENTO: Minutas de projeto 

4.1 30% do preço do Projeto Executivo de Engenharia 
 

5º ETAPA DE ACOMPANHAMENTO: Compatibilização 

5.1 5% do preço do Projeto Executivo de Engenharia 
 

APROVAÇÃO DO PROJETO - Termo de Aprovação 

Serviço 

6.1 10% do preço do Projeto Executivo de Engenharia 

 

 

9.6.2 Os critérios financeiros são uma referência adotada para distribuição do recurso financeiro, não havendo nenhuma ligação com a composição 

de custo para formação do preço unitário da licitante. A licitante deve compor o custo dos serviços descritos em todo o Termo de Referência. 

8.6.3 A fase de execução da obra será medida mediante eventograma, obrigatoriamente alinhado ao cronograma físico. 

 

10. FORMA E OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

10.1. Fundamentos Legais e Normativos 

10.1.1 O critério de julgamento para a contratação de serviços e obras de engenharia, bem como de projetos de natureza predominantemente intelectual, 

será o de "TÉCNICA E PREÇO” considerando que o projeto básico, oferece uma base técnica robusta para o planejamento e execução da obra, e está 

previsto no art. 33, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021. 

10.1.2 Na presente contratação será adotado o modo de inversão de fases. 

10.1.2.1 A inversão de fases objetiva habilitar os licitantes antes do julgamento das propostas, visando celeridade e eficiência. A justificativa 

baseia-se em otimizar recursos, analisar documentação apenas de quem tem chances reais, evitar inabilitações tardias e aumentar a competitividade. 
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10.1.3 Modo de Disputa: Será FECHADO. 

10.2. Requisito de Habilitação 

10.2.1 Habilitação Técnica 

10.2.1.1 Apresentamos o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a qualificação técnico-profissional e 

técnico- operacional do licitante para realizar o objeto da licitação, de acordo com os artigos 62 e 67 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

10.2.2 Qualificação Técnico-Profissional 

10.2.2.1 Em conformidade com o art. 64 da Lei Federal n° 14.133/2021, a licitante deverá comprovar a qualificação técnico-profissional conforme 

os seguintes requisitos: 

a) A licitante deverá apresentar nominalmente os profissionais especialistas, indicando suas funções e nível de experiência, conforme detalhado 

no Quadro 2 Critérios de Habilitação Técnico-Profissional. 

b) Cada profissional deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou órgão profissional 

competente. 

c) Devem ser anexados Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidões de Acervo Técnico (CAT) que comprovem a execução de 

obras ou serviços de características semelhantes ao objeto da licitação. 

d) A comprovação do vínculo dos profissionais poderá ser feita das seguintes formas: Carteira Profissional de Trabalho e Ficha de Registro de 

Empregados (FRE), com identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS; 

Contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum; Declaração de Disponibilidade, assegurando a participação do 

profissional na equipe efetiva do projeto. 

e) No caso de dirigentes ou sócios da empresa, a comprovação será feita por meio do ato constitutivo da empresa e certidão do CREA ou 

órgão profissional competente, devidamente atualizada. 

f) Em caso de substituição de profissional após a homologação da licitação, o novo indicado deverá possuir experiência equivalente ou 

superior, conforme o art. 67, § 6º, da Lei Federal n° 14.133/2021. 

g) A substituição somente será admitida mediante aprovação da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, garantindo a participação dos 

profissionais indicados na execução da obra ou serviço licitado. 

 

Quadro 2 – Critérios de Habilitação Técnico-Profissional. 

 

 

 

 

 

 

Categoria 

Profissional 
Supervisor /Coordenador 

Quantidade de 

profissional 
01 profissional 
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Item 1 

 

 

Serviços 

Requeridos 

O profissional indicado deverá possuir formação em 

Engenharia Civil e comprovar experiência em serviços de 

engenharia rodoviária, mediante apresentação de 

Certidões de Acervo Técnico (CAT) e respectivos 

Atestados de Responsabilidade Técnica registrados no 

CREA, conforme Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA. 

Serviços de execução de obras à comprovar: 
Pavimentação de rodovias. 

 

 

 

 

Item 2 

Categoria 

Profissional 

Engenheiro responsável pela elaboração de Projeto de 

Obras de Arte Especiais. 

Quantidade de 

profissional 
01 profissional 

 

Serviços 

Requeridos 

O profissional indicado deverá possuir formação em 

Engenharia Civil e comprovar experiência em atividades 

de elaboração de projetos rodoviários, mediante 

apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) e 

respectivos  Atestados  de  Responsabilidade  Técnica 
 

  registrados no CREA, conforme Resolução nº 1.025/2009 

do CONFEA. 

Serviços de elaboração de projetos à comprovar: 

Projetos de Obras de Arte Especiais. 

10.2.3 Qualificação Técnico-Operacional 

10.2.3.1 Respeitando a instrução do art. 64 da Lei Federal n° 14.133/2021, a documentação relativa à qualificação técnico-operacional deverá 

atender aos seguintes requisitos: 

a) A licitante deverá demonstrar a execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com o objeto da licitação, de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 

b) A comprovação será feita por meio de Atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante. 

c) Para o atendimento dos itens 1 e 2 os profissionais deverão ser destintos, sendo um para cada Categoria Profissional. 

d) Não serão considerados atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da licitante. Serão consideradas como 

pertencentes ao mesmo grupo empresarial: 
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Empresas controladas ou controladoras da licitante; 

Empresas que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica como proprietário ou titular da empresa emitente e da licitante. 

d) A experiência específica da licitante para habilitação técnico-operacional estará condicionada à comprovação das exigências constantes 

nos seguintes quadros: ‘Quadro 7 — Critérios de Habilitação Técnico-Operacional por tipo de projeto e obra’ e ‘Quadro 8 — Critérios de Habilitação 

Técnico-Operacional por serviço de execução a ser comprovado’ que detalham a quantidade mínima de execução de serviços similares e a quantidade 

máxima de atestados e/ou certidões a serem apresentados. 

e) A licitante deverá apresentar Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade dos seus responsáveis técnicos e da firma 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou órgão profissional competente. 

 

Quadro 2 – Critérios de Habilitação Técnico-Operacional por tipo de projeto e obra 

LOTE ITEM 

TIPO DE OBJETO A 

SER 
COMPROVADO 

UND 
QUANTIDADE 

ORÇADA 

QUANTIDADE 

EXIGIDA 

 

 

ÚNICO 

01 
PROJETO DE OBRA 

DE ARTE ESPECIAL 
m 113,00 m 56,50 m 

02 

EXECUÇÃO DE 

OBRA DE ARTE 

ESPECIAL 

m 113,00 m 56,50 m 

 Atestação: Para cada item listado, o licitante poderá apresentar até 02 (dois) 

atestados que, somados, comprovem a execução dos serviços exigidos, em 

conformidade com os quantitativos e as características estabelecidas no Edital. 

 Nota 1: Não serão aceitas as comprovações de serviços de 

manutenção/conservação ou ainda execução de ciclofaixas. A negativa das 

situações descritas nesta nota é devido aos serviços não apresentarem nível de 

complexidade igual ou superior ao objeto apresentado nesta licitação. 

 Nota 2: Destacar com caneta/pincel "marca textos" o serviço ou item que 

comprova as exigências do quadro de itens de maior relevância. 

 

Quadro 3 – Critérios de Habilitação Técnico-Operacional por serviço de execução a ser comprovado. 
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LOTE 

 

ITEM 

SERVIÇOS DE 

MAIOR 

RELEVÂNCIA  - 

GERAL 

 

UNID 
QUANTIDADE 

ORÇADA 

QUANTIDADE 

EXIGIDA 

 

 

ÚNICO 

01 
Execução de Pavimento 

m³ 3.251,33 1.625,66 

02 
Contenção de Solo 

m² 1.896,00 948,00 

03 
Implantação de Defensa 

metálica 
m 840,00 420,00 

Atestação: Para cada item listado, o licitante poderá apresentar até 02 (dois) atestados 

que, somados, comprovem a execução dos serviços exigidos, em conformidade com os 

quantitativos e as características estabelecidas no Edital. 

Nota 1: Não serão aceitas as comprovações de serviços de manutenção/conservação ou ainda 

execução de ciclofaixas. A negativa das situações descritas nesta nota é devido aos serviços 

não apresentarem nível de complexidade igual ou superior ao objeto apresentado nesta licitação. 

Nota 2: Destacar com caneta/pincel "marca textos" o serviço ou item que comprova as 

exigências do quadro de itens de maior relevância. 

Nota 3: Para o item Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, os Atestados Técnicos 

apresentados com quantitativos em Tonelada (T), serão convertidos em m³, considerando-se a 

densidade média de 2,5 T/m³. 

Nota 4: Para os serviços exigidos de maior relevância que estiverem com unidades de 

medidas diferentes às apresentadas no quadro, a empresa deverá demonstrar a conversão 

para a unidade de medida exigida. 

 

10.2.3.2 Da Participação de Consórcio: Nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021, admite-se a participação em consórcios, desde que 

atendidas as condições legais e editalícias. Considerando o vulto e a complexidade da presente contratação semi-integrada, que envolve a elaboração de 

projetos e a execução das obras, admite-se a participação de até 03 (três) empresas consorciadas, número suficiente para reunir a capacidade técnica e 

econômico-financeira necessária sem pulverizar responsabilidades. 

10.2.3.3 O consórcio formado deverá conter no mínimo 01 (uma) empresa projetista. 

10.2.3.4 Considerando a necessidade de assegurar a adequada execução contratual, mitigar riscos operacionais e promover a efetiva 
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competitividade do certame, estabelece-se que cada empresa poderá ser responsável pela execução de apenas um único lote, no programa de 

pavimentação do município. O que abrangera este e os próximos procedimentos licitatórios vinculados ao objeto de pavimentação. Tal medida visa 

evitar a concentração de contratos em um único agente econômico, garantir a compatibilidade entre capacidade operacional e volume contratado, bem 

como assegurar maior dispersão dos objetos licitados, em consonância com os princípios da eficiência, isonomia, competitividade e interesse público, 

nos termos da Lei nº 14.133/2021.” 

10.2.3.3 Em razão da natureza técnica do objeto, será obrigatória a participação, no consórcio, de pelo menos 1 (uma) empresa especializada em 

serviços de projetos, assegurando a adequada condução da etapa intelectual que orienta a execução da obra. Para efeito de qualificação econômico-

financeira, será exigido acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre os 

valores aplicáveis a licitantes individuais, admitido o somatório entre as consorciadas, medida que reforça a robustez financeira do grupo e se justifica 

pelo vulto da contratação e pela complexidade técnica do empreendimento. 

 

Aparecida de Goiânia, 06 de abril de 2026. 

 

 

 

Alfredo Soubihe Neto SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 
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Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E MATRIZ DE RISCO 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia para a elaboração de projetos e execução das obras de arte 

especiais na Rodovia BR-153/GO no Município de Aparecida de Goiânia/GO. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Digitally Signed by CINDY EMANUELA DE CARVALHO MAGALHAES - ***.028.271-**-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 20/10/2026 14:26:24
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 74 de 112



 

 

 

O presente Estudo Técnico é feito no sentido de estabelecer as diretrizes gerais para a contratação de empresa especializada em Obras e Serviços 

e Engenharia para prestar serviços de execução de obras de arte especiais do município de Aparecida de Goiânia/GO. No art.18 da lei 14.133/21, 

determina que na fase preparatória seja apresentado este estudo com a descrição 

da necessidade da contratação onde caracteriza o interesse público envolvido e sua melhor solução e dá base ao projeto básico. 

O objetivo principal deste estudo é, portanto, tornar a licitação do objeto demandado pelo órgão executável nos moldes da legislação em vigor e 

atender a necessidade de realização de licitações sustentáveis, como forma de implementação de contratos administrativos com obrigações que atendam 

e respeitem o desenvolvimento sustentável de matéria ambiental, econômico social e cultural. 

 

2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

A presente Licitação, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS NA RODOVIA BR- 

153/GO NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, a ser realizada em diversos Setores neste Município, atendendo todos os padrões 

técnicos de qualidade especificados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

A licitação compreende a execução de 02 (dois) lotes conforme a tabela abaixo: 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Lote 1 

Adequação geométrica da BR-

153/GO entre os km 513 e 514 e 

implantação de retorno em 

desnível, com construção de 

viaduto na região central de 

Aparecida de Goiânia, na Avenida 

Santana.  

BR-153/GO entre km 513 e 514 

Lote 2 

Implantação de elevado na 

Avenida Bela Vista sobre a BR-

153/GO, no bairro Vila Brasília, 

em Aparecida de Goiânia. 

BR-153/GO – Km 504+200 
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3 – A travessia da BR-153/GO pelo Município de Aparecida de Goiânia representa um grande vetor de tráfego gerando pontos críticos principalmente 

em horários de grande fluxo. Desta maneira para garantir a população melhor qualidade de vida além da facilidade de deslocamento e segurança de tráfego 

ao usuário, este ETP tem o objetivo de solucionar 02 (dois) pontos críticos desta travessia urbana. 

Assim, a contratação, evidencia na necessidade de se elaborar o orçamento juntamente com sua memória de cálculo, plantas e projeto executivo. Em vista 

disso, esse Estudo Técnico Preliminar focará no exame da viabilidade e da razoabilidade da contratação de empresa para execução dos serviços do objeto 

acima descritos. 

 

 

4 – SETOR REQUISITANTE 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

5 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade 

de Concorrência Pública, técnica e preço, executada pelo regime de empreitada por preço global, onde estará se empenhando para oferecer serviços de 

infraestrutura. 

A obra contemplada neste projeto será executada nos lotes identificados no projeto em anexo e abrangerão os pavimentação, sinalização e execução 

das OAEs. Com estes serviços executados, serão oferecidas aos moradores e transeuntes, melhorias na mobilidade urbana, acessibilidade e segurança. 

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade 

pela legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Básico. 

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os empregados a contratada e a administração pública, vedando-se 

qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

Demais requisitos da contratação estarão identificados no Projeto Básico em anexo. 

 

6 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

Os custos serão elaborados pela equipe técnica responsável pelo planejamento da licitação com planilha orçamentária acompanhada de sua 

memória de cálculo onde sejam discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na execução da obra 

e ainda a elaboração de projeto básico e dos projetos. 
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Nos termos do Decreto n 7.983/2013, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias vigentes, é obrigatória a utilização de planilhas oficiais 

do poder público como SINAPI/GOINFRA/SICRO na elaboração de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia. Na falta das mesmas 

será aceito a composição de serviço ou cotações em conformidade com a lei. 

 

7 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADE A SEREM CONTRATADAS 

 

Os quantitativos dos serviços correlacionado ao objeto a ser pleiteado foram obtidos através dos projetos e memoriais descritivos, itens anexo 

ao Projeto Básico, os quais consideraram as diretrizes técnicas fundamentadas na ABNT e constarão informados na memória de cálculo. 

8 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado para contratação é de: 

 

Lote 1 
R$ 17.430.706,11 (Dezessete milhões, quatrocentos e trinta mil, 

setecentos seis reais e onze centavos) 

Lote 2 
R$ 24.385.469,89 (Vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, 

quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) 

VALOR TOTAL: R$ 41.816.176,00 (Quarenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil, 

cento e setenta e seis reais) 

 

Conforme identificado no projeto básico o qual está compatível com os quantitativos levantados dos projetos e os custos do SINAPI – Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil conforme aplicabilidade do Decreto nº 7.983/2013. 

Os demais, minoria, devido ausência no sistema de referência SINAPI, foram obtidos por outros sistemas como: GOINFRA – Agência Goiânia 

de Infraestrutura e Transportes, DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás, Natural 

e Biocombustível. 

 

9 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que 

o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução 

das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos 
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resultados. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando 

aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não 

seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado. 

 

 

10 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

As licenças Ambientais Previas e de Instalações já foram providenciadas junto a Secretária de Meio Ambiente do Município de Aparecida e 

quaisquer outra licença necessária para execução da obra será responsabilidade da contratada. 

Os serviços tais como escavação, escoramento, estabilização de taludes, reaterro, pavimentação, seguirão as determinações constantes no Projeto 

Básico. A contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT e quaisquer impactos não relacionado ou esperado deverão 

ser discutidos diretamente com a fiscalização como também com as Secretarias pertinentes para que não haja nenhum prejuízo na esfera ambiental. 

 

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a realização das obras, serão oferecidas aos bairros do município, melhorias em na qualidade de vida dos moradores, acessibilidade, 

condições de higiene e segurança, trazendo um saneamento básico adequado e um correto direcionamento de águas pluviais evitando assim o surgimento 

de erosões e alagamentos e facilitando o transporte e a locomoção de pessoas, além de reduzir impactos ambientais negativos, contribuindo para o bem-

estar social. 

 

12 – MATRIZ DE RISCO 

A matriz de risco permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão 

contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas 

e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. 

MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGORIA 

 

FATOR DE 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABI 

LIDADE 

(P) 

GRAU 

DE 

IMPA 

CTO 

(I) 

ALOC 

AÇÃO 

DOS 

RISCO 

S 
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PROJETO 

EXECUTIVO 

 

Quantitativos 

insuficientes 

Quantitativo com erro nas 

planilhas orçamentarias 

sendo inferior ou superior a 

realidade. 

 

Aumento de custo 

Todos os casos serão analisados 

pela contratante porem erros de 

quantitativos serão assumidos 

pela contatada conforme a 

modalidade por preço global. 

 

Provável 

 

Baixo 

Contrata 

nte / 

Contrata 

da 

 

 

 

DESAPROPRIA 

ÇÃO 

 

Atraso no 

cronograma 

A desocupação de áreas 

para realização de obras 

como lançamento das 

galerias pluviais ou até 

mesmo possíveis traçados 

das vias como alternativas a 

qualquer impedimento. 

 

Atraso no 

cronograma 

A administração deverá elaborar 

memorial de desapropriação das 

áreas selecionadas; 

possibilidade de aditivo de 
prazo. 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

Médio 

 

Contrata 

nte 

 

Aumento de custo 

 

Aumento de custo 

Contratada deverá manter 

disponível apenas a estrutura 

necessária à realização dos 
serviços efetivamente liberados. 

Contrata 

da 

 

 

ALTERAÇÃO 

DE PROJETO 

 

Aumento de custo 

devido a alterações 

nos projetos 

Alteração do projeto e/ou 

especificações, por 

solicitação da contratante 

ou por fatos imprevisíveis 

ou 

supervenientes confirmados 

pela fiscalização. 

 

Aumento de custo 

na execução da 

obra e atraso do 

cronograma. 

 

Remuneração do serviço 

alterado por meio de termo 

aditivo específico, previamente 

aprovado pela fiscalização. 

 

 

Ocasional 

 

 

Baixo 

 

 

Contrata 

nte 
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MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGORIA 

 

FATOR DE 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABI 

LIDADE 

(P) 

GRAU 

DE 

IMPA 

CTO 

(I) 

ALOC 

AÇÃO 

DOS 

RISCO 

S 

  

 

Aumento de custo 

devido a alterações 

nos projetos 

 

 

Alteração do projeto e/ou 

especificações, por 

solicitação da Contratada. 

 

Aumento de custo 

na execução da 

obra e atraso do 

cronograma. 

Nova configuração inteiramente 

desenvolvida pela contratada, 

com aprovação da Fiscalização, 

sem comprometimento de 

aspectos técnicos e econômicos 

do projeto original. 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

Baixo 

 

 

Contrata 

da 

 

 

 

 

 

 

EXECUÇÃO 

E/OU 

LICITAÇÃO 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma 

 

 

 

 

 

Ocorrência de eventos que 

impeçam o cumprimento 

do prazo ou que aumentem 

custos, incluindo eventos 

climáticos, sem excluir 

demais eventos. 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma 

Planejamento da obra e das 

aquisições de materiais e 

equipamentos, planejamento 

nos períodos chuvoso quanto a 

finalização de etapas e 

manutenção dos serviços já 

executados; possibilidade de 

aditivo de prazo. Averiguação 

quanto a responsabilidade dos 

devidos atrasos com aplicação 
das punições cabíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

Contrata 

da 

 

Aumento de custo 

devido ao aumento 

de prazo 

 

Aumento de custo 

devido ao aumento 

de prazo 

Contratada deve adequar 

estrutura de administração local 

aos valores recebidos conforme 

critério de medição e 

pagamento 
de administração local. 

 

Contrata 

da 

Digitally Signed by CINDY EMANUELA DE CARVALHO MAGALHAES - ***.028.271-**-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 20/10/2026 14:26:24
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 80 de 112



 

 

MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGORIA 

 

FATOR DE 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABI 

LIDADE 

(P) 

GRAU 

DE 

IMPA 

CTO 

(I) 

ALOC 

AÇÃO 

DOS 

RISCO 

S 

 
Valores inferiores 

ao praticado no 

mercado 

Contratada apresentar 

proposta com preço 

impraticável 

Atraso no 

cronograma ou 

interrupção da 

obra 

A administração deverá analisar 

a proposta apresentada no 

certame bem como também 

documentações da empresa. 

Contratada deverá estar regular 

nas certidões solicitadas no 

certame e apresentar proposta 

com preço exequível. 

 

Provável 

 

Baixo 

Contrata 

nte / 

Contrata 

da 

Abandono de 

contrato 

Contratada abandonar o 

contrato por questões 

financeiras / trabalhista / 
fiscal / técnica. 

Interrupção da 

obra 

 

Provável 

 

Médio 

Contrata 

nte / 

Contrata 
da 

 

 

 

LICENÇAS 

AMBIENTAIS / 

RISCOS 

AMBIENTAIS 

Atraso no início 

das obras 

 

 

Não obtenção das licenças, 

inclusive de canteiros, 

jazidas e bota-fora. 

Necessidade de 

complementação de estudos 

ambientais. 

Atraso no início 

das obras 

A administração e contratada 

deverão obter as licenças 

ambientais pertinentes antes do 
início das obras. 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 

 

Médio 

Contrata 

nte / 

Contrata 
da 

 

Aumento de custo 

por atraso do 

cronograma. 

 

Aumento de custo 

por atraso do 

cronograma. 

Contratada deverá manter 

disponível apenas a estrutura 

necessária à realização dos 

serviços efetivamente liberados 

e comunicar a fiscalização sobre 

qualquer impacto ambiental não 
previsto incialmente. 

 

 

Contrata 

da 

 

RETRABALHO 

NA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

 

 

Atraso no 

cronograma 

Necessidade de nova 

execução de serviços ou 

parte destes decorrentes de 

problemas ocasionados 

pelas condições climáticas, 

por recalque do solo, por 
erro de execução, por 

 

 

Atraso no 

cronograma 

 

 

Risco da contratada, gestão e 

segurança da obra e/ou seguro. 

 

 

Remota 

 

 

Baixo 

 

 

Contrata 

da 
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MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGORIA 

 

FATOR DE 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABI 

LIDADE 

(P) 

GRAU 

DE 

IMPA 

CTO 

(I) 

ALOC 

AÇÃO 

DOS 

RISCO 

S 

  colapso dos materiais ou 

por erros de 

dimensionamento (projeto 

executivo). 

     

 

TRÁFEGO 

 

Atraso no 

cronograma 

 

Interrupção do tráfego 

 

Atraso no 

cronograma 

Planejamento durante a 

execução da obra, simulação 

das condições operacionais e 

tratativas junto aos órgãos de 

trânsito. 

 

Remota 

 

Baixo 

 

Contrata 

da 

 

 

 

 

 

PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO, 

ARTÍSTICO E 

CULTURAL 

Atraso no 
cronograma 

 

 

 

 

 

Descobertas arqueológicas 

ou outras interferências 

com patrimônio cultural. 

Atraso no 
cronograma 

Possibilidade de aditivo de 
prazo. 

 

 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 

 

 

 

Baixo 

Contrata 
nte 

 

Aumento de custo 

devido a atraso no 

cronograma. 

 

Aumento de custo 

devido a atraso no 

cronograma. 

Contratada deve adequar 

estrutura de administração local 

aos valores recebidos conforme 

critério de medição e 

pagamento 
de administração local. 

 

Contrata 

da 

Aumento de custo 

devido à 

necessidade de 

realizar serviços 

não previstos na 

planilha estimativa 

de custos. 

Aumento de custo 

devido à 

necessidade de 

realizar serviços 

não previstos na 

planilha estimativa 

de custos. 

Aplicação de solução de 

engenharia e possibilidade de 

elaboração de aditivo de 

adequação de planilha e/ou 

acréscimo de valor. 

 

 

Contrata 

nte 

FINANCEIRO 
Atraso no 
cronograma 

 Atraso no 
cronograma 

Possibilidade de aditivo de 
prazo; gestão junto ao órgão 

Remota Baixo 
Contrata 

nte 
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MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGORIA 

 

FATOR DE 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABI 

LIDADE 

(P) 

GRAU 

DE 

IMPA 

CTO 

(I) 

ALOC 

AÇÃO 

DOS 

RISCO 

S 

   

 

Atrasos nos repasses 

financeiros por parte do 

órgão financiador. 

 financiador buscando liberação 
de recursos. 

   

 

Aumento de custo 

por atraso do 

cronograma. 

 

Aumento de custo 

por atraso do 

cronograma. 

Contratada deve adequar 

estrutura de administração local 

aos valores recebidos conforme 

critério de medição e 

pagamento 
de administração local. 

 

Contrata 

da 

ROUBOS, 

FURTOS OU 

EXTRAVIOS 

NO LOCAL DA 
OBRA 

 

Atraso no 

cronograma 

Prejuízos gerados no 

canteiro ou frentes de 

serviço até a entrega da 

obra. 

 

Atraso no 

cronograma 

 

Risco da contratada, gestão e 

segurança da obra e/ou seguro. 

 

Remota 

 

Baixo 

 

Contrata 

da 

AVARIAS / 

FALHAS 

ELETROMECÂ 

NICAS EM 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENT 
OS 

 

 

Atraso no 

cronograma 

Avarias ou falhas 

eletromecânicas das 

máquinas/equipamentos 

utilizados na obra, gerando 

inexecução parcial do 

objeto ou atrasos de 
cronograma. 

 

 

Atraso no 

cronograma 

Risco da contratada. Quanto ao 

descumprimento de prazo por 

esta motivação, deve ser 

aplicada a sanção administrativa 

prevista em contrato. 

 

 

Remota 

 

 

Baixo 

 

 

Contrata 

da 

 

INÍCIO DA 

OPERAÇÃO DO 

SISTEMA 

 

Sistema sem 

condições de 

iniciar a operação 

Avarias ou falhas 

eletromecânicas das 

máquinas/equipamentos 

utilizados na obra, falhas de 

construção, problemas 
estruturais gerando 

 

Sistema sem 

condições de 

iniciar a operação 

Acompanhar o início da 

operação a partir dos testes e 

continuidade até a operação 

plena do sistema. Quanto ao 

descumprimento de prazo por 
esta motivação, deve ser 

 

 

Ocasional 

 

 

Médio 

 

Contrata 

da 
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MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGORIA 

 

FATOR DE 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABI 

LIDADE 

(P) 

GRAU 

DE 

IMPA 

CTO 

(I) 

ALOC 

AÇÃO 

DOS 

RISCO 

S 

  inexecução parcial do 

objeto impossibilitando o 

início da 

operação 

 aplicada a sanção administrativa 

prevista em contrato. 

   

 

 

 

 

AVARIAS E 

DANOS A 

INFRAESTRUT 

URA 

EXISTENTE 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma, multa 

e retrabalhos na 

correção dos danos 

e avarias 

Avarias ou danos a 

infraestrutura de gás, 

drenagem, sistema de 

esgoto existente, 

cabeamentos de fibra ótica, 

telefonia, energia elétrica 

entre outras infraestruturas 

existentes, gerando 

inexecução parcial do 

objeto, atrasos de 

cronograma ou transtornos 

com população e entes 

responsáveis pela 
infraestrutura. 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma, multa 

e retrabalhos na 

correção dos danos 

e avarias 

 

 

 

 

Alinhar com as empresas e 

concessionarias responsáveis 

pela infraestrutura existente a 

estratégia de execução da obra 

 

 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Contrata 

da 

CONCESSIONÁ 

RIA DE 

ENERGIA/AGU 

A/ESGOTO 

Atraso da obra e 

atraso do início da 

operação do 

sistema 

Interferências na execução 

da obra devido a existência 

de poste de energia ou 

tubulação de rede 

agua/esgoto. 

Atraso da obra e 

atraso do início da 

operação do 

sistema 

Solicitar as concessionarias a 

remoção/adequação das 

interferências com as obras em 

um menor tempo possível. A 

contratada manterá a execução 

das obras nos locais sem 

 

 

Ocasional 

 

 

Médio 

 

Contrata 

da/Contr 

atante 
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MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGORIA 

 

FATOR DE 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABI 

LIDADE 

(P) 

GRAU 

DE 

IMPA 

CTO 

(I) 

ALOC 

AÇÃO 

DOS 

RISCO 

S 

    interferência até liberação do 

devido trecho. 

   

 

 

 

 

CANTEIRO DE 

OBRAS 

 

 

 

Atraso do início da 

obra e mobilização 

de equipamentos 

 

 

 

Não haver áreas 

disponibilizadas pela 

Contratante ou atraso no 

início das obras 

 

 

 

Atraso do início da 

obra e mobilização 

de equipamentos 

A Contratante ira dispor áreas 

do município para implantação 

do canteiro e caso tenha 

dificuldade de área poderá 

acrescentar os custo de aluguel 

de área através de aditivo. 

Quanto ao descumprimento de 

prazo por esta motivação, deve 

ser aplicada a sanção 

administrativa prevista em 

contrato. 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

Baixo 

 

 

 

Contrata 

da/Contr 

atante 

BOTA FORA 

PARA 

RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO 

Atraso no 

cronograma, multa 

e paralisação da 

obra 

Não disponibilização de 

áreas por parte da 

Contratante e Contratada 

Atraso no 

cronograma, multa 

e paralisação da 

obra 

Buscar e agilizar a 

disponibilização de área a ser 

utilizada para destinação de 

bota fora de 
construção 

 

Provável 

 

Médio 

 

Contrata 

da 

Alteração de 

preço dos 

insumos devido a 

fatos não 

previsto, caso 

fortuito ou força 
maior 

 

Desequilíbrio 

financeiro 

contratual 

Aumento/diminuição de 

preço dos insumos que 

impactam o orçamento 

devido a ocorrência de 

fatos não previstos 

Atraso no 

cronograma por 

incapacidade da 

empresa, 

abandono da obra 

ou paralisação do 
contrato 

Administração: aumento do 

preço desarrazoado do insumo 

podem gerar 

Reequilíbrio, desde que atestado 

por meio de notas fiscais. 

Contratada: caso não seja 

comprovado aumento 

 

 

Remota 

 

 

Médio 

 

Contrata 

da/Contr 

atante 
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MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGORIA 

 

FATOR DE 

RISCO 

 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABI 

LIDADE 

(P) 

GRAU 

DE 

IMPA 

CTO 

(I) 

ALOC 

AÇÃO 

DOS 

RISCO 

S 

    desarrazoado que não seja 

abarcado pelo reajuste anual 

   

Inflação/ 

flutuação de 

câmbio 

 

Aumento do custo 

Diminuição da 

lucratividade, perda da 

performance do fluxo de 

caixa 

Dificuldade de 

executar as obras 

Elaboração de Termo de 

Reajuste Anual conforme 

estabelecido em contrato 

 

Provável 

 

Baixo 
Contrata 

nte 

 

 

 

 

 

 

Eng. Roberto Lemos de F Oliveira 

Superintendente de Engenharia 
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13 – DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE 

 

Diante do exposto e com base nos projetos e orçamentos elaborados, declara-se 

viável a contratação pretendida com base neste Estudo Técnico Preliminar consoante o 

inciso XIII, art. 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME garantindo assim ao 

município a implantação de infraestrutura necessárias e adequadas as realidades de cada 

bairro e o atendimento as finalidades que se espera de obras de qualidade com preços 

exequíveis e compatíveis com as legislações vigentes. 

 

Sem mais para o momento é o que nos cabe concluir. 

 

Aparecida de Goiânia, 06 de abril de 2026. 

 

 

 

 

ENG. CIVIL ROBERTO LEMOS DE F. OLIVEIRA 

SUPERITENDENTE DE ENGENHARIA 

CREA 5063071955/D-SP 
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ANEXO II – Credenciamento 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(Preferencialmente em papel timbrado da Licitante) 

 

 

À Sra. Agente de Contratação 

Secretaria Executiva de Licitação do Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de Goiânia - Goiás. Prédio Cidade Administrativa Maguito Vilela, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° 000/2026. 

 

Assunto: Credenciamento 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa .........................., com sede na 

........................................................................................., C.N.P.J. n.º 

.........................................., através de seu representante legal Sr. (a) 

..................................................................., cargo ............................................................. , 

CREDENCIA o (a) Sr. (a) .................................................................... , portador (a) do R.G. 

n.º ..................................................... e C.P.F. n.º ................................................................ , 

para representá-la perante a Secretaria Licitação de Aparecida de Goiânia, na sessão pública 

da Concorrência Pública supra citada, outorgando-lhe plenos poderes para formular lances 

e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em 

todas as fases licitatórias. 

 

 

 

 

Localidade,  de  de   

 

 

 ( assinatura )  

CARGO 

R.G. n.º 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal 

investidura. Este é um modelo de outorga de poderes, podendo ser dispensado se o 

representante comprovar poderes por meio de Procuração Pública ou 

Contrato/Estatuto Social. 
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ANEXO III – Declaração de Habilitação 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Exigida pelo art. 63, I da Lei federal nº 14.133/221) 

 

À Sra. Agente de Contratação 

Secretaria Executiva de Licitação do Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de Goiânia - Goiás. Novo Paço Municipal, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° 000/2026 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

A empresa , inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº , sediada 

(endereço completo) , DECLARA junto à agente de contratação, que cumprimos 

plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na 

forma da legislação vigente para participação na referida Concorrência Pública. 

Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para 

habilitaçãoconstante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste 

edital e seus anexos aos Declarantes (1). 

(1)  Ressalva declaratória para Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte(EPP): 

salvo paraos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Localidade, de de 

 

 

( assinatura ) 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal 

investidura. 
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ANEXO IV – Declaração que não emprega menor 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

À Sra. Agente de Contratação 

Secretaria Executiva de Licitação da Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de Goiânia - Goiás. Prédio Cidade Administrativa Maguito Vilela, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° 000/2026. 

 

 

 

A empresa  , inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº    , por 

intermédio do seu representante legal, o Sr (a)  , portador (a) da 

Carteira de Identidade nº   e CPF nº   , DECLARA 

expressamente sob as penas da Lei, QUE está ciente da proibição de empregar em horário 

noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de 

trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, de acordo com o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 

e em acordo com a Lei Federal n.º 9.854/99. 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade,  /  /  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO V - Declaração de Idoneidade 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

À Sra. Agente de Contratação 

 

 

Secretaria Executiva de Licitação do Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de Goiânia - Goiás. Prédio Cidade Administrativa Maguito Vilela, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° 000/2026. 

 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a 

empresa  , inscrita no CNPJ nº   não foi declarada INIDÔNEA, 

bem como não possui qualquer outro fato impeditivo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

Ainda, declaro que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 

documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, 

técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

 

 

 

 

 

Localidade,  /  /  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO VI – Declaração de vistoria 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

 

 

À Sra. Agente de Contratação 

Secretaria Executiva de Licitação do Município de Aparecida de Goiânia 

Endereço: Rua Gervásio Pinheiro, Área Pública Municipal, S/N, Setor Solar Central Park, 

Aparecida de Goiânia - Goiás. Prédio Cidade Administrativa Maguito Vilela, piso térreo. 

Ref.: Concorrência Pública n° 000/2026. 

 

 

 
ATESTO que o representante legal do(a)  , interessado(a) em 

participar da Concorrência Pública Eletrônica nº  /  , Processo n°  /  , realizou nesta 

data visita técnica na , recebendo assim todas as informações 

e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta. 

 

 

A licitante está ciente, desde já, que em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 

pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, 

tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 

insuficiência de dados ou informações sobre o(s) local(is) em que serão executados os serviços. 

 

 

(Local e data). 
 

 

 

 

 

 

 
 

(nome completo, assinatura e qualificação  

preposto da licitante) 

(nome completo, assinatura e cargo do servid 

responsável por acompanhar a vistoria) 
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ANEXO VII 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

(Processo Administrativo n° 2026.044.716) 

 

 

CONTRATAÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 

POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A 

EMPRESA 

  VISANDO A 

CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA 

RODOVIA BR-153/GO NO MUNICÍPIO DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, NA FORMA 

SEGUINTE: 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.005.727/0001-24, sediado na Rua Gervásio 

Pinheiro, Área Pública II, s/nº, Setor Solar Central Park, CEP: 74.968-500, por intermédio 

da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura,  neste  ato  representada  pelo 

 ,   portador   da   CI-RG   nº 

 e inscrita no CPF/MF sob o nº  , 

doravante designada CONTRATANTE e a empresa   , 

pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos registrados no(a) 

 , sediada em  , inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 

 , Inscrição Estadual nº   , neste ato representada, na forma 

de seu Contrato Social, pelo sócio(s) Sr.   , nacionalidade, estado civil 

profissão, Identidade nº  , CPF nº    doravante 

denominada apenas CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 

2026.098.327 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e 

demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente da Concorrência Pública nº 000/2026, mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 
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1. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153/GO NO MUNICÍPIO DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, nas condições estabelecidas no Projeto básico. 

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.1. O Projeto básico; 

1.1. O Edital da Licitação; 

1.1. A Proposta do contratado; 

1.1. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

O regime de execução é contratação semi-integrada. 

 

2. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir da sua publicação e 

o prazo de execução da obra, que é de 18 (dezoito) meses, será contato a partir da 

assinatura da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura/UGP, 

em conformidade com o apresentado no cronograma físico-financeiro. Os prazos de 

execução, bem como a vigência contratual poderão ser prorrogados nos termos do artigo 

111 da Lei Federal n° 14.133/21 e demais legislações pertinentes. 

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo. 

2.4. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 

amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser 

reduzidos ou eliminados como condição para a renovação. 

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado 

nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com 

poder público, observadas as abrangências de aplicação. 

 

3. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

As informações necessárias à execução e gestão do objeto constam no Projeto básico e 

demais anexos publicados. 

MATRIZ DE RISCO: 

 

MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGOR 

IA 

 

FATOR DE 

RISCO 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE 

RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

AÇÕES 

PREVENTIVAS E/OU 

MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABILI 

DADE (P) 

GRAU 

DE 
IMPACT 

O (I) 

 

ALOCAÇÃO 

DOS RISCOS 

 

 

PROJETO 

EXECUTIV 
O 

 

 

 

Quantitativos 

insuficientes 

 

Quantitativo com 

erro nas planilhas 
orçamentarias 

sendo inferior ou 

superior a 
realidade. 

 

 

 

Aumento de custo 

Todos os casos serão 

analisados pela 

contratante porem erros 

de quantitativos serão 

assumidos pela 
contatada conforme a 

modalidade por preço 
global. 

 

 

 

Provável 

 

 

 

Baixo 

 

 

 

Contratante / 

Contratada 

 

 

 

 

DESAPROP 
RIAÇÃO 

 

 

Atraso no 

cronograma 

A desocupação de 
áreas para 

realização de obras 

como lançamento 
das galerias 

pluviais ou até 

mesmo possíveis 
traçados das vias 

como alternativas a 

qualquer 
impedimento. 

 

 

Atraso no 

cronograma 

A administração deverá 
elaborar memorial de 

desapropriação das 

áreas selecionadas; 
possibilidade de aditivo 
de prazo. 

 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

Contratante 

 

Aumento de 

custo 

 

Aumento de custo 

Contratada deverá 
manter disponível 

apenas a estrutura 

necessária à realização 

 

Contratada 
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MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGOR 

IA 

 

FATOR DE 

RISCO 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE 

RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

AÇÕES 

PREVENTIVAS E/OU 

MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABILI 

DADE (P) 

GRAU 

DE 

IMPACT 
O (I) 

 

ALOCAÇÃO 

DOS RISCOS 

    dos serviços 

efetivamente liberados. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÃ 

O DE 

PROJETO 

 

 

 

Aumento de 

custo devido a 

alterações nos 
projetos 

Alteração do 

projeto e/ou 

especificações, por 
solicitação da 

contratante ou por 

fatos imprevisíveis 
ou 

supervenientes 
confirmados pela 
fiscalização. 

 

 

 

Aumento de custo 

na execução da 

obra e atraso do 
cronograma. 

 

 

Remuneração do 
serviço alterado por 

meio de termo aditivo 
específico, previamente 

aprovado pela 

fiscalização. 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

Baixo 

 

 

 

 

Contratante 

 

 

 

 

Aumento de 
custo devido a 

alterações nos 

projetos 

 

 

 

Alteração do 

projeto e/ou 

especificações, por 
solicitação da 

Contratada. 

 

 

 

 

Aumento de custo 
na execução da 

obra e atraso do 

cronograma. 

 

Nova configuração 

inteiramente 

desenvolvida pela 
contratada, com 

aprovação da 

Fiscalização, sem 
comprometimento de 

aspectos técnicos e 

econômicos do projeto 
original. 

 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

 

Baixo 

 

 

 

 

 

Contratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUÇÃ 
O E/OU 

LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

Ocorrência de 

eventos que 

impeçam o 
cumprimento do 

prazo ou que 

aumentem custos, 
incluindo eventos 

climáticos, sem 

excluir demais 
eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma 

Planejamento da obra e 

das aquisições de 

materiais e 
equipamentos, 

planejamento nos 

períodos chuvoso 
quanto a finalização de 

etapas e manutenção 

dos serviços já 
executados; 

possibilidade de 

aditivo de prazo. 

Averiguação quanto a 
responsabilidade dos 

devidos atrasos com 

aplicação das punições 
cabíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratada 

 

Aumento de 

custo devido 

ao aumento de 
prazo 

 

 

Aumento de custo 
devido ao aumento 

de prazo 

Contratada deve 

adequar estrutura de 

administração local aos 
valores recebidos 

conforme critério de 

medição e pagamento 
de administração local. 

 

 

 

Contratada 

Valores 
inferiores ao 
praticado no 

mercado 

Contratada 
apresentar proposta 
com preço 

impraticável 

Atraso no 

cronograma ou 

interrupção da obra 

A administração deverá 

analisar a proposta 

apresentada no certame 

bem como também 

documentações da 

empresa. Contratada 
deverá estar regular nas 

certidões solicitadas no 

certame e apresentar 
proposta com preço 
exequível. 

 

Provável 
 

Baixo 

 

Contratante / 

Contratada 

 

 

Abandono de 
contrato 

Contratada 
abandonar o 

contrato por 

questões 
financeiras / 

trabalhista / fiscal / 
técnica. 

 

 

 

Interrupção da obra 

 

 

 

Provável 

 

 

 

Médio 

 

 

Contratante / 
Contratada 

 

 

LICENÇAS 

AMBIENTA 
IS / RISCOS 

AMBIENTA 

IS 

 

Atraso no 

início das 
obras 

 

Não obtenção das 

licenças, inclusive 
de canteiros, 

jazidas e bota-fora. 

Necessidade de 
complementação de 

estudos ambientais. 

 

 

Atraso no início 

das obras 

A administração e 

contratada deverão 
obter as licenças 

ambientais pertinentes 
antes do início das 
obras. 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 

 

Médio 

 

 

Contratante / 

Contratada 

Aumento de 

custo por 

Aumento de custo 
por atraso do 
cronograma. 

Contratada deverá 
manter disponível 
apenas a estrutura 

 

Contratada 
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MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGOR 

IA 

 

FATOR DE 

RISCO 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE 

RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

AÇÕES 

PREVENTIVAS E/OU 

MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABILI 

DADE (P) 

GRAU 

DE 

IMPACT 
O (I) 

 

ALOCAÇÃO 

DOS RISCOS 

 atraso do 

cronograma. 

  necessária à realização 

dos serviços 
efetivamente liberados 

e comunicar a 

fiscalização sobre 
qualquer impacto 

ambiental não previsto 
incialmente. 

   

 

 

 

 

 

RETRABAL 

HO NA 
EXECUÇÃ 

O DOS 

SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma 

Necessidade de 

nova execução de 
serviços ou parte 

destes decorrentes 

de problemas 
ocasionados pelas 

condições 

climáticas, por 
recalque do solo, 

por erro de 

execução, por 
colapso dos 

materiais ou por 

erros de 
dimensionamento 

(projeto executivo). 

 

 

 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma 

 

 

 

 

 

 

Risco da contratada, 

gestão e segurança da 

obra e/ou seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 

 

 

 

 

Baixo 

 

 

 

 

 

 

 

Contratada 

 

 

TRÁFEGO 

 

 

Atraso no 
cronograma 

 

 

Interrupção do 
tráfego 

 

 

Atraso no 
cronograma 

Planejamento durante a 

execução da obra, 

simulação das 
condições operacionais 

e tratativas junto aos 
órgãos de trânsito. 

 

 

Remota 

 

 

Baixo 

 

 

Contratada 

 

 

 

 

 

PATRIMÔN 

IO 

HISTÓRIC 
O, 

ARTÍSTICO 

E 
CULTURAL 

Atraso no 
cronograma 

 

 

 

 

 

 

Descobertas 

arqueológicas ou 
outras 

interferências com 

patrimônio cultural. 

Atraso no 
cronograma 

Possibilidade de aditivo 
de prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baixo 

Contratante 

 

Aumento de 
custo devido a 

atraso no 

cronograma. 

 

 

Aumento de custo 

devido a atraso no 
cronograma. 

Contratada deve 
adequar estrutura de 

administração local aos 

valores recebidos 
conforme critério de 
medição e pagamento 
de administração local. 

 

 

 

Contratada 

Aumento de 

custo devido à 

necessidade de 

realizar 
serviços não 

previstos na 
planilha 
estimativa de 
custos. 

 

Aumento de custo 
devido à 

necessidade de 

realizar serviços 
não previstos na 

planilha estimativa 

de custos. 

 

Aplicação de solução de 
engenharia e 

possibilidade de 
elaboração de aditivo de 

adequação de planilha 

e/ou acréscimo de valor. 

 

 

 

 

Contratante 

 

 

 

 

 

FINANCEI 

RO 

 

Atraso no 

cronograma 

 

 

 

Atrasos nos 

repasses 

financeiros por 
parte do órgão 

financiador. 

 

Atraso no 

cronograma 

Possibilidade de aditivo 

de prazo; gestão junto 

ao órgão financiador 
buscando liberação de 
recursos. 

 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 

 

 

Baixo 

 

 

Contratante 

 

Aumento de 

custo por 

atraso do 
cronograma. 

 

 

Aumento de custo 

por atraso do 

cronograma. 

Contratada deve 

adequar estrutura de 

administração local aos 
valores recebidos 

conforme critério de 
medição e pagamento 
de administração local. 

 

 

 

Contratada 

ROUBOS, 

FURTOS 
OU 

EXTRAVIO 

S NO 
LOCAL DA 

OBRA 

 

 

Atraso no 
cronograma 

 

Prejuízos gerados 
no canteiro ou 

frentes de serviço 

até a entrega da 
obra. 

 

 

Atraso no 
cronograma 

 

 

Risco da contratada, 
gestão e segurança da 

obra e/ou seguro. 

 

 

Remota 

 

 

Baixo 

 

 

Contratada 

Digitally Signed by CINDY EMANUELA DE CARVALHO MAGALHAES - ***.028.271-**-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 20/10/2026 14:26:24
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 96 de 112



 

 

 

MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGOR 

IA 

 

FATOR DE 

RISCO 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE 

RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

AÇÕES 

PREVENTIVAS E/OU 

MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABILI 

DADE (P) 

GRAU 

DE 

IMPACT 
O (I) 

 

ALOCAÇÃO 

DOS RISCOS 

AVARIAS / 

FALHAS 

ELETROM 

ECÂNICAS 
EM 

MÁQUINA 

S E 
EQUIPAME 

NTOS 

 

 

 

 

Atraso no 
cronograma 

Avarias ou falhas 

eletromecânicas 
das 

máquinas/equipam 

entos utilizados na 
obra, gerando 

inexecução parcial 

do objeto ou 
atrasos de 
cronograma. 

 

 

 

 

Atraso no 
cronograma 

 

Risco da contratada. 
Quanto ao 

descumprimento de 

prazo por esta 
motivação, deve ser 

aplicada a sanção 

administrativa prevista 
em contrato. 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 

 

Baixo 

 

 

 

 

Contratada 

 

 

 

 

 

INÍCIO DA 

OPERAÇÃ 
O DO 

SISTEMA 

 

 

 

 

 

Sistema sem 

condições de 
iniciar a 

operação 

Avarias ou falhas 

eletromecânicas 
das 

máquinas/equipam 

entos utilizados na 
obra, falhas de 

construção, 

problemas 
estruturais gerando 

inexecução parcial 

do objeto 
impossibilitando o 

início da 
operação 

 

 

 

 

 

Sistema sem 

condições de 
iniciar a operação 

 

Acompanhar o início da 

operação a partir dos 
testes e continuidade até 

a operação plena do 

sistema. Quanto ao 
descumprimento de 

prazo por esta 

motivação, deve ser 
aplicada a sanção 

administrativa prevista 

em contrato. 

 

 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

 

 

Contratada 

 

 

 

 

 

 

AVARIAS E 

DANOS A 
INFRAEST 

RUTURA 

EXISTENT 
E 

 

 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma, 
multa e 

retrabalhos na 

correção dos 
danos e avarias 

Avarias ou danos a 

infraestrutura de 
gás, drenagem, 

sistema de esgoto 

existente, 
cabeamentos de 

fibra ótica, 

telefonia, energia 
elétrica entre outras 

infraestruturas 

existentes, gerando 
inexecução parcial 

do objeto, atrasos 

de cronograma ou 
transtornos com 

população e entes 

responsáveis pela 
infraestrutura. 

 

 

 

 

 

 

Atraso no 

cronograma, multa 

e retrabalhos na 

correção dos danos 

e avarias 

 

 

 

 

 

Alinhar com as 

empresas e 
concessionarias 

responsáveis pela 

infraestrutura existente 
a estratégia de execução 

da obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratada 

 

 

CONCESSI 

ONÁRIA 

DE 
ENERGIA/ 

AGUA/ESG 

OTO 

 

 

 

Atraso da obra 

e atraso do 
início da 

operação do 

sistema 

 

 

Interferências na 

execução da obra 

devido a existência 
de poste de energia 

ou tubulação de 

rede agua/esgoto. 

 

 

 

Atraso da obra e 

atraso do início da 

operação do 
sistema 

Solicitar as 

concessionarias a 
remoção/adequação das 

interferências com as 

obras em um menor 
tempo possível. A 

contratada manterá a 

execução das obras nos 
locais sem interferência 

até liberação do devido 
trecho. 

 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

Contratada/Contr 

atante 

 

 

 

 

 

 

CANTEIRO 

DE OBRAS 

 

 

 

 

 

Atraso do 

início da obra e 
mobilização de 

equipamentos 

 

 

 

 

Não haver áreas 

disponibilizadas 
pela Contratante ou 

atraso no início das 

obras 

 

 

 

 

 

Atraso do início da 

obra e mobilização 

de equipamentos 

A Contratante ira dispor 
áreas do município para 

implantação do canteiro 

e caso tenha dificuldade 
de área poderá 

acrescentar os custo de 

aluguel de área através 
de aditivo. Quanto ao 

descumprimento de 

prazo por esta 
motivação, deve ser 

aplicada a sanção 

administrativa prevista 
em contrato. 

 

 

 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

 

 

 

Baixo 

 

 

 

 

 

 

Contratada/Contr 

atante 

BOTA 
FORA 

Atraso no 
cronograma, 

Não 
disponibilização de 

Atraso no 
cronograma, multa 

Buscar e agilizar a 
disponibilização de área 

Provável Médio Contratada 
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MATRIZ DE RISCO 

 

CATEGOR 

IA 

 

FATOR DE 

RISCO 

DESCRIÇÃO DO 

FATOR DE 

RISCO 

 

CONSEQUÊNCI 

AS DOS RISCOS 

AÇÕES 

PREVENTIVAS E/OU 

MITIGADORAS 

GRAU DE 

PROBABILI 

DADE (P) 

GRAU 

DE 

IMPACT 
O (I) 

 

ALOCAÇÃO 

DOS RISCOS 

PARA 

RESÍDUOS 
DE 

CONSTRU 
ÇÃO 

multa e 

paralisação da 
obra 

áreas por parte da 

Contratante e 
Contratada 

e paralisação da 

obra 

a ser utilizada para 

destinação de bota fora 
de 

construção 

   

 

Alteração de 

preço dos 
insumos 

devido a 

fatos não 
previsto, 

caso fortuito 

ou força 

maior 

 

 

 

 

Desequilíbrio 

financeiro 
contratual 

 

 

Aumento/diminuiç 

ão de preço dos 

insumos que 
impactam o 

orçamento devido a 
ocorrência de fatos 

não previstos 

 

 

Atraso no 

cronograma por 

incapacidade da 
empresa, abandono 

da obra ou 
paralisação do 

contrato 

Administração: 

aumento do preço 
desarrazoado do insumo 

podem gerar 

Reequilíbrio, desde que 
atestado por meio de 

notas fiscais. 

Contratada: caso não 

seja comprovado 

aumento desarrazoado 

que não seja abarcado 
pelo reajuste anual 

 

 

 

 

 

Remota 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

 

Contratada/Contr 

atante 

Inflação/ 

flutuação de 

câmbio 

 

Aumento do 

custo 

Diminuição da 

lucratividade, perda 

da performance do 
fluxo de caixa 

 

Dificuldade de 

executar as obras 

Elaboração de Termo de 

Reajuste Anual 

conforme estabelecido 
em contrato 

 

Provável 

 

Baixo 

 

Contratante 

 

4.  
5. 4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) 

do valor total do contrato. 

4.1.1 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar 

a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como 

responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe 

avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para 

a execução do objeto. 

4.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 

correspondente. 

4.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 

afinidade, até o terceiro grau. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$  (.   ). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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6. 6. CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE, 

DAS MEDIÇÕES E DAS ALTERAÇÕES 

6.1 - As faturas, devidamente atestadas pelo gestor serão pagas até o 30º (trigésimo) dia 

subsequente à apresentação da nota fiscal. As faturas deverão conter no mínimo os 

seguintes dados: 

6.1.1.1 - Data de emissão 

6.1.1.2 - Estar endereçada ao Município de Aparecida de Goiânia/GO, 

situada a Rua Gervásio Pinheiro, Área Publica II, S/Nº - Setor Solar Center 

Parque, CNPJ nº 01.005.727/0001-24; 

6.1.1.3 - Especificação dos serviços executados; 

6.1.1.4 - Preços unitários e totais da fatura; 

6.2 – O valor deste contrato não terá reajuste pelo período de 01(um) ano. Após este prazo 

o índice de reajuste a ser aplicado é o Índice Nacional da Construção Civil - INCC ou 

caso seja extinto, outro que venha substituí-lo. 

6.2.1 – Para efeito de reajustamento de contrato fica estabelecido que a empresa 

passa a ter o direito ao reajustamento após 1 (um) ano da data de apresentação da 

proposta do processo licitatório. 

6.2.2 – Para efeito de reajustamento dos serviços acrescidos na forma de aditivo ao 

contrato, a periodicidade terá como data a data de apresentação da proposta, sendo 

que os itens acrescidos serão do mesmo valor da proposta apresentada, caso os itens 

não estejam contemplados na planilha licitado o mesmo deverá ser calculado com 

a planilha referência do orçamento original e o desconto global apresentado pela 

empresa no momento da licitação. 

6.3 - Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de Nota Fiscal gerada após 

serem vistoriadas e assinadas por pessoal habilitado pelo Município. 

6.3.1 - Os pagamentos também ficarão condicionados às retenções estipuladas na 

legislação previdenciária. 

6.4 - As faturas deverão ser apresentadas de acordo com o cronograma físico-financeiro 

apresentado pela CONTRATADA. 

6.5 - O Gestor do contrato, somente atestará a prestação dos serviços e liberará a (s) nota 

(s) fiscal (is)/ fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA, todas 

as condições pactuadas. 

6.6 - Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA deverá anexar 

ao seu requerimento, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART efetuada no CREA/GO, nos termos da Resolução nº 
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257 de 19/09/78 do CONFEA, bem como cópia do documento de matrícula (CEI) junto 

ao INSS, sob pena do não recebimento do pagamento referente à medição requerida. 

6.7 – Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela 

CONTRATADA, de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema 

social, mediante apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal para com o INSS, 

FGTS, CNDT, Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. 

6.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, fica convencionado que sobre os 

valores das faturas não quitadas na data de seus respectivos vencimentos, incidirá juros 

de 0,5% (meio por cento) a.m. , pro rata die, desde que solicitado pela CONTRATADA. 

6.9 - A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês 

seguinte ao da ocorrência. 

6.10 - Os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aceitos pela 

fiscalização do CONTRATANTE, serão objeto de lançamento no Boletim de medição, 

que após conferido, será assinado pela Comissão fiscalizadora designada pelo 

CONTRATANTE e pelo preposto da CONTRATADA. 

6.11 – Os serviços serão medidos mensalmente, seguindo as condições constantes em 

Contrato. 

6.12 – As medições constarão de Boletim de Medição, contendo a relação de serviços, 

quantidades totais e parciais, unidades, preços unitários, preços parciais e totais, inclusive 

acumulados, físico e financeiro. 

6.13 – O Município pagará pelos serviços contratados e executados os preços integrantes 

da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem 

todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as 

condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Termo de 

Referência e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração 

pelos trabalhos contratados e executados. 

6.14 – Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida a medição 

de serviços. Emitido o Boletim de Medição (BM), o contratado deverá apresentar na sede 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através de processo autuado, a nota fiscal 

correspondente à medição e demais documentos atinentes à mesma, que serão 

encaminhados ao Departamento competente onde a Comissão designada à fiscalização 

das obras/serviços objeto do Termo de Referência em apreço, possa atestar e dar os fins 

processuais necessários. 

6.15 – As notas Fiscais relativas às medições de serviços serão obrigatoriamente 

acompanhadas das respectivas folhas de arquivo digital, cópias dos diários de obra 

manuscritos, relatório fotográfico da obra com o devido cadastro dos serviços e 

ocorrências havidas na execução da obra, memórias de cálculo, onde deverão conter além 

do visto pelo Engenheiro Responsável Técnico à execução das obras/serviços, o visto e 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) 
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dias corridos através de Ordem de Pagamento, contados a partir do final do período de 

execução dos serviços. 

6.16 – Deverá constar nos autos de medição, a documentação abaixo relacionada: 

6.16.1 – Boletim de Medição, devidamente firmado pelos responsáveis pela sua 

elaboração, em conformidade com o modelo padrão. 

6.16.2 – Memória de Cálculo. 

6.16.3 – Relatório Fotográfico Georeferenciado. 

6.16.4 – Notas de Serviço e laudos de sondagem (quando for o caso). 

6.16.5 – Plantas, desenhos ou croquis, de forma a permitir uma perfeita identificação da 

parte da obra objeto da medição. 

6.16.6 – Cópia do ato que designou o representante da administração pública para 

acompanhar a execução do contrato (fiscal da obra ou serviço). 

6.16.7 – Nota Fiscal Fatura de Serviços, devidamente atestada pelo representante da 

administração pública designado para acompanhar a execução do contrato. 

6.16.8 – Cópia do Diário de Obra. 

6.16.9 – Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CEI da obra, 

devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento. 

6.16.10 –Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social. 

6.16.11 – Declaração Contábil afirmando que a empresa está em situação regular e que 

os serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados. 

6.16.12 – Documentação relativa à regularidade fiscal do contratado, consistente em: 

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante; prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Município de 

Aparecida de Goiânia; prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei, inclusive GFIP e GRPS relativas à medição 

anterior, quando for o caso. 

6.16.12.1 – Nos autos da primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) ART´(s) 

pelas obras ou serviços contratados. 

6.17 – Para o pagamento da 1ª fatura, a Contratada deverá, além da documentação acima 

relacionada, apresentar a cópia da ART (anotação de reponsabilidade técnica) dos 

serviços contratados. 

Digitally Signed by CINDY EMANUELA DE CARVALHO MAGALHAES - ***.028.271-**-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 20/10/2026 14:26:24
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 101 de 112



 

 

6.18 - O Presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei nº 

14.133/2021, desde que haja interesse das partes, com a apresentação das devidas 

justificativas adequadas ao caso. 

7. 7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações da Contratante: 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 

o contrato e seus anexos; 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 

parte, às suas expensas; 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

Cientificar o órgão de representação judicial deste Município para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 

ajuste. 

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado. 

Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 

no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

7.1. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

7.2. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de 
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segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou 

em local por ela designado. 

Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

8. 8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

8.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 

outro para o exercício da atividade. 

Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão 

atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o 

valor correspondente aos danos sofridos; 

Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 

contingência cabíveis. 

Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 

trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 

do domicílio ou sede do contratado; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, 

por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
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previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 

ao Contratante; 

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo 

ou instrumento congênere. 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, 

bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas 

(art. 116, parágrafo único); 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança do Contratante; 

Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 

especificações do objeto. 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 
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Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar 

ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 

serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com 

vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo. 

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 

n° 5.975, de 2006, de: 

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 

PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

c) florestas plantadas; e 

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 

ambiental competente. 

Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais; 

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido 

pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 

Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, 

de 1981, e legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, 

de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa 

cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 

8.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 

tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado 

deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade 

do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 
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Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

8.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

8.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 

seguintes procedimentos: 

resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros. 

resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 

de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

8.1. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas. 

8.1. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena 

de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 

Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, 

de 2004. 

Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

8.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere 

ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

8.1. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 

Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata. 
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Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir 

a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 

correspondentes. 

Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, 

ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam 

necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção 

de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 

Ambiental de Operação etc.). 

 

Providenciar um profissional, neste caso um assistente social, para que possa intermediar 

quaisquer problemas/reclamações que vierem por vir durante a execução da obra, além 

de ser o responsável por elaboração de relatórios ou comunicação direta com a população 

do devido bairro. 

 

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

9.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), 

quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato 

administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da 

proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 

aceitação expressa. 

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos 

os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 

contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas 

em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do 

cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas 

obrigações. 

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, 

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 

observância. 

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação 

formulados. 
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9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da 

LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente 

virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, 

art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

9.10. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, 

a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses 

previstas na LGPD. 

9.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento 

de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por 

meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

9.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 

comunicados à autoridade nacional. 

 

10. 10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES E MULTA 

O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, não honrar o 

conteúdo da proposta ofertada, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das 

multas previstas nos itens seguintes e das cominações legais, aplicadas e dosadas segundo 

a natureza e a gravidade da falta cometida. 

11.1.1. As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, 

de acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa à 

CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

11.1.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 

contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das cominações 

legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 

11.1.2.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do 

contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de 

recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, 

dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

11.1.2.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 

11.1.2.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do 

fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 
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11.1.3. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com 

a Administração deverão ser graduados pelos seguintes prazos: 

I – 6 (seis) meses, nos casos de: 

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, 

sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo 

determinado pela Administração; 

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida; 

II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução 

de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 

III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de; 

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, 

deteriorada ou danificada; 

b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa 

fundamentação e prévia comunicação à Administração; 

c) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito 

da administração estadual; 

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude 

fiscal no recolhimento de qualquer tributo. 

11.1.4. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do 

Município. 

11.1.5. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos, ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

11.2. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita 

ainda às penalidades previstas na Lei n.º 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. 

12. 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda 

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar 

a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa 

do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 

contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou 

quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 
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O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.4. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.4. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4. Indenizações e multas. 

A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 

14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

03.0348.15.122.0027.1010.449051 – Fonte 100. 

03.0348.15.122.0027.1010.449051 – Fonte 127. 

03.0348.15.122.0027.1010.449051 – Fonte 191. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 

normas e princípios gerais dos contratos. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos 

casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei 

nº 14.133, de 2021). 
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15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostilamento, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

15.5. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, nos termos do artigo 125, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

13. 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 

como no portal da transparência deste Município, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 

14.133, de 2021.[ 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – GESTÃO 

17.1 - A Gestão do Contrato será feita pelo Coordenador Geral da UGP/PIU através do 

Coordenador Administrativo e Financeiro Sr. Roberto Lemos de Freitas Oliveira, sendo 

responsável por supervisionar/fiscalizar, receber e encaminhar os documentos e o Sr. 

Leonardo Thomaz de Cerqueira, Matrícula n. 48.267 é o fiscal do contrato. 

 

 

14. 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1 – Fica eleito o foro desta cidade para dirimir todas as questões emergentes deste 

contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.2 – E assim, por estarem justos, combinados e contratados, assinam este instrumento, 

as partes, na presença das testemunhas, que também o assinam. 

 

 

 

 

Aparecida de Goiânia-Goiás,  de  de  . 
 

 

 

 

ALFREDO SOUBIHE NETO 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

Contratante 

FABIO CAMARGO 

UGP – UNIDADE DE GERENCIAMENTO DOS 

PROJETOS 

Coordenador Geral 

 

 

Testemunhas: 

1 -  CPF   

2 -  CPF   
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

Planilha orçamentária, cronograma-físico financeiro, BDI, Memoriais e projetos 

Disponibilizados via mídia. 
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