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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
 
1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Número do processo: 16762/2026 

 
2 – INTRODUÇÃO 

 O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP - serve de embasamento 
para o processo da Execução de Meio-Fio e Drenagem no Município de Silvânia 
- GO, localizado na Avenida Abner Caixeta, Rua 13 e Rua 15 no Residencial Jorge 
Barroso. 

 O presente documento caracteriza a etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à 

necessidade abaixo especificada. Tendo em vista que as contratações 

governamentais possuem significativo impacto na atividade econômica, os quais, em 

grande parte são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste contexto, 

um planejamento bem elaborado corrobora com contratações mais assertivas, que 

resultam em qualidade e gerenciamento eficiente de recursos públicos. 

 O objetivo principal deste documento é estudar detalhadamente a viabilidade 

(técnica e econômica) da contratação pretendida e identificar no mercado a melhor 

solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 

regem a Administração Pública. Esta documentação servirá como subsídio para 

compor o Termo de Referência e posteriormente o processo de contratação. 

 
3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 O meio-fio de concreto é um elemento essencial na infraestrutura urbana e 

rodoviária, atuando como divisor físico entre a pista de rolamento (ruas e avenidas) e 

o passeio público (calçadas).  

 Sua necessidade engloba funções de segurança, organização espacial e 

drenagem de águas pluviais. 

 Funções Principais Drenagem Urbana: Direciona o fluxo da água da chuva 

pelas sarjetas, impedindo que enxurradas invadam as calçadas e danifiquem 

edificações. 

 Segurança e Delimitação: Separa o tráfego de veículos do trânsito de 

pedestres, além de organizar canteiros centrais e rotatórios. 

 Contenção do Pavimento: Evita o desmoronamento lateral da camada asfáltica 
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ou do pavimento intertravado da via.  

 
4 – ÁREA REQUISITANTE 
 

Área Requisitante Responsável 

Superintendência de Obras e Engenharia Gesilei Jorge de Carvalho 

 
5 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

5.1. Modalidade da Contratação 

 A contratação tem natureza de serviço comum de engenharia, tendo em vista 
que, por sua baixa heterogeneidade ou complexidade, pode se enquadrar na definição 
de serviço comum de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea ‘a’, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

5.2. Requisitos de Documentação 

5.2.1. Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão 
comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem 
como apresentar os seguintes documentos a título qualificação técnica, nos termos do 
art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

5.2.2. Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA). 

5.2.3. Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços 
contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista. 

5.2.4. Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da 
empresa/consórcio licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado, devendo 
conter no mínimo (admitindo- se a soma de atestados): 

 Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação 
da(s) certidão(ões) e /ou atestado(s): 

 - Nome do contratado e do contratante; 

 - Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

 - Localização e data da realização da obra; 

 - Serviços executados e quantitativos 
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5.2.5. Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do 
responsável técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que 
comprove execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto 
licitado, devendo conter no mínimo: 

5.2.6. Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício 
de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços contratados. 

a) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita 

mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de 

Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil 

comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais) ou, ainda, de 

declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 

apresentado desde que acompanhada da anuência deste; 

b) Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços até a 

conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e 

dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação 

de qualificação técnica exigida neste item; 

c) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo 
profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas. 

5.3. Obrigações da Contratada 

5.3.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 
que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência 
da má realização destes serviços, causados tanto ao CONTRATANTE como a 
terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja imputável; 

5.3.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE; 

5.3.3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato; 

5.3.4. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao 
serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; 

5.3.5. Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse 
dos serviços e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalização do CONTRATANTE; 

5.3.6. Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos; 

5.3.7. Respeitar os prazos previstos neste projeto básico; 
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5.3.8. Manter atualizado o endereço do correio eletrônico; 

5.3.9. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização dos 
serviços; 

5.3.10. Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvarás e 
qualquer licença e/ou autorização, presente no canteiro de obras e que seja de fácil 
acesso para a fiscalização de obras e contratos; 

5.3.11. Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, 
mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, 
até o recebimento definitivo do objeto; 

5.3.12. Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, contemplando salários de 
pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; 

5.3.13. Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciária 
decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus; 

5.3.14. Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) durante 
todo o período de execução do objeto; 

5.3.15. Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros de 
Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição; bem como a respectiva 
CNO; 

5.3.16. Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, 
Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionárias de Serviços Públicos; 

5.3.17. Executar, de maneira precípua, os serviços apresentados no Projeto e Memorial 
Descritivo, de forma que a obra seja concluída de acordo com as especificações; 

5.3.18. Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela 
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em 
nome da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e planilhas de medição; 

5.3.19. Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e observar 
todas as condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de 
acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), incluindo o uso de uniforme; 

5.3.20. Retificar todo e qualquer trabalho que não obedeça aos elementos 
especificados no projeto e demais disposições contratuais, bem como reparos e 
correções, com desembolso pela CONTRATADA; 

5.3.21. Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, 
horário e nos dias de prestação dos serviços, o qual será responsável pela supervisão 
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e acompanhamento, bem como sanar dúvidas e tratar de quaisquer assuntos 
relacionados à execução do objeto; 

5.3.22. Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificações executadas relativas ao 
projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da 
Obra; 

5.3.23. Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas nas Licenças 
Ambientais emitidas pelos órgãos competentes; 

5.3.24. Dada a ordem de serviço pela contratante, é obrigatório, por parte da 
CONTRATADA, a abertura do “Diário de obras”, no modelo fornecido pela 
CONTRATANTE, mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da obra e 
presente no canteiro de obras que seja de fácil acesso para a fiscalização; 

5.2.25. As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e medicina do 
trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa vencedora, bem como 
as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 – Condições e meio ambiente 
de trabalho na indústria da construção e seus desdobramentos; 

5.2.26. A Prefeitura Municipal de Silvânia–GO, poderá a critério de seu corpo técnico, 
determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar 
que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam 
sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
A empresa vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes 
da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, 
no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

5.3.27. Visando o início dos trabalhos deverão ser tomadas as seguintes providências: 

5.3.28. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, após a 
contratação, o Plano de Trabalho, contendo: relatório analítico do projeto executivo 
completo; planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos 
serviços; a relação, as precedências e a duração das atividades; a metodologia 
construtiva e índice de documentos, então apenas após a apresentação será assinada 
a Ordem de Serviço autorizando o início das obras; 

5.3.29. Também deverá conter o cronograma físico financeiro detalhado dos serviços 
com extensão em .mpp. (Microsoft Office Project, ou similar); 

5.3.30. A Contratada deverá fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos 
materiais e serviços aplicados na execução das obras em questão, atendendo ao 
recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as 
exigências de contrato, inclusive executando ensaios referentes às obras e serviços, a 
fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da Fiscalização; 

5.3.31. A Contratada deverá efetuar permanentemente as obras e serviços de controle 
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tecnológico dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da 
qualidade das obras e serviços executados, através de empresa especializada, a ser 
aprovada pela Fiscalização; 

5.3.32. As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou 
omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral 
responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Silvânia, sem 
implicar alterações do prazo contratual; 

5.3.33. Os relatórios de controle tecnológico deverão ser apresentados até a entrega 
da medição seguinte, sob a pena sofrer as sanções previstas no contrato; 

5.3.34. Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados à 
Contratante e a terceiros, durante a execução das obras e serviços, sempre que forem 
decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte. 

5.3.35. Relação nominal com cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou do Contrato de Trabalho ou de Emprego de cada trabalhador ou empregado 
envolvido diretamente na execução da obra; 

5.3.36. Cumprir as normas da Legislação Brasileira de Segurança do Trabalho na 
execução de todas as atividades realizadas por seus empregados, fornecendo a todos 
eles gratuitamente os EPIs (equipamentos de proteção individual) correspondentes à 
função desempenhada; 

5.3.37. Instruir seus empregados sobre: a necessidade e uso correto dos EPI's, quanto 
aos procedimentos de primeiros socorros e emergências a serem observados no local 
de trabalho e no exercício das atividades laborais; 

5.3.38. Encaminhar em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, uma cópia 
dos documentos abaixo relacionados, ao Gestor do Contrato: 
 a) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Obra com menos de 

20 empregados) ou PCMAT – Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho 

na Indústria de Construção (Obra com mais de 20 trabalhadores), sendo que, no caso 

de contratação de serviço de construção/reforma, deverá ser conforme estabelece a 

NR-09 e NR-18 da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia; 

 b) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional conforme 

estabelece a NR07 da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia; 

 c) Exames médicos de todos trabalhadores envolvidos conforme estabelece a 

NR-07 da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia; 

 d) Certificados de capacitação para trabalho em altura, eletricidade e/ou espaço 

confinado conforme estabelece as normas regulamentadoras nº. 10, 33 e 35 da 

Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia; 
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 e) Ordem de serviço conforme estabelece a NR-01 da Secretaria de Inspeção do 

Trabalho do Ministério da Economia; 

 f) Cópia dos certificados de treinamentos previstos nas normas 

regulamentadoras da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 

Economia; 

 g) Ficha de controle e entrega de EPI – Equipamento de Proteção Individual, 

conforme estabelece a NR-06 da Secretaria de Inspeção e Trabalho; 

 h) Autorização para trabalho de risco (altura, eletricidade e/ou espaço 

confinado), conforme estabelece as normas regulamentadoras da Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia;  

 i) Cópia da CAT – Comunicação de Acidente em Serviço conforme regulamenta 

a lei nº. 8213 de 24 de julho de 1991 da Previdência Social e da ficha de investigação 

de acidentes nos casos em que ocorram acidentes de trabalho. 

5.3.39. Apresentar à Contratante, em até 30 (trinta) dias do início de sua atividade, 

documento comprobatório da inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO, 

junto à Receita Federal do Brasil; 

5.3.40. Apresentar, na fatura com respectiva documentação que comprove a 

regularidade fiscal e trabalhista: 

 a) relatório da GFIP, contendo os funcionários cadastrados na CEI da obra; 

 b) protocolo de envio da GFIP; 

 c) comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS; 

 d) folha de Pagamento. 

5.3.41. Não veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Contratante; 

5.3.42. Cumprir todos os requisitos de higiene e segurança do trabalho estabelecido 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego e instruções complementares do Departamento 

Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho; 

5.3.43. Limpar completamente a área interna e externa do prédio, incluindo paredes, 

tetos, pisos, revestimentos, esquadrias, vidros, calhas, equipamentos, removendo 

cuidadosamente, com especial atenção, detritos ou salpicos de argamassa endurecida 

das superfícies de reboco, azulejos, vidros e esquadrias. A obra deverá ser entregue 

completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho de construção ou 

pertence da empresa Contratada, e com as instalações em perfeito funcionamento; 

5.3.44. Promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos conforme Resolução nº 

307 CONAMA, sendo que as comprovações da adequada destinação dos resíduos 
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deverão ser entregues à fiscalização. A remoção de todo entulho gerado nos serviços 

para fora do canteiro e para local permitido pela Prefeitura da cidade será feita pela 

CONTRATADA; 

5.3.45. Não alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de 

qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer 

ônus decorrente desses fatos; 

5.4. Obrigações da Contratante 

5.4.1. Promover condições para a execução contratual objeto deste contrato; 

5.4.2. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para 
execução dos serviços; 

5.4.3. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diário da 
Justiça Eletrônico, órgão oficial de divulgação dos atos processuais e administrativos 
do Município de Silvânia - GO, veiculado no site oficial; 

5.4.4. Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato; 

5.4.5. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato; 

5.4.6. Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados, projetos, especificações 
técnicas, licenças e instruções complementares, indispensáveis para a execução do 
objeto; 

5.4.7. Fiscalizar a execução dos serviços, por representante habilitado da 
CONTRATANTE, a fim de determinar a regularização de serviços previamente 
executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem como 
submeter a autoridade competente, ações que ultrapassarem a sua competência; 

5.4.8. Emitir Ordens de Serviço com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
consecutivos a data de início; 

5.4.9. Analisar, através da Equipe de Fiscalização designada, os Boletins de Medição 
Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliações dos serviços 
executados, demonstrando quantidades de serviços executados no período, para 
posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do 
responsável técnico da CONTRATADA e fiscal da obra designado pela 
CONTRATANTE; 

5.4.10. Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execução e marcos 
contratuais definidos no Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser readequado, 
conforme a necessidade do Município, no decorrer do contrato. 

 



 

 
 

Centro Administrativo Municipal “José do Nascimento Caixeta” Anexo II 
Praça do Rosário, nº 440, Centro, Silvânia-Goiás, CEP: 75.180-000  

 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA 
Secretaria de Planejamento 

 
6 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 O levantamento de mercado, como exposto no art. 18 da Lei nº 14.133/2021, 

não tratase apenas da pesquisa de preços, vai muito além, pois a partir dele todas as 

alternativas possíveis são analisadas como as soluções, que norteiam as 

contratações públicas visando o atendimento ao interesse público com a seleção da 

proposta mais vantajosa. 

 Realizou-se uma análise minuciosa da solução apresentada neste Estudo 

Técnico Preliminar (ETP) para a Execução de Meio-Fio e Drenagem no Município 

de Silvânia - GO, localizado na Avenida Abner Caixeta, Rua 13 e Rua 15 no 

Residencial Jorge Barroso. A solução aqui descrita alinha-se ao dever de 

planejamento, eficiência, e à obtenção de resultados que demonstrem eficácia 

administrativa. 

 Visando a magnitude da complexidade da Pavimentação referida, as soluções 

propostas diante, baseia-se; 

 

• Contratação de Mão de Obra: Em que o Município contrata uma empresa 

terceira para fornecer a mão de obra para a execução dos serviços de 

instalação com a responsabilidade técnica de execução, sendo de 

responsabilidade do Município apenas o fornecimento dos materiais 

necessários para a execução da obra. 

 

• Empreitada Por Preço Global: Execução de obra ou prestação de serviço na 

área de Engenharia Civil para execução por preço certo e total. 

 

• Execução Direta Pelo Município: Onde o Município aloca a mão de obra, 

fornece os materiais e se responsabiliza tecnicamente pelos serviços 

executados. 

 A partir das justificativas técnicas e econômicas, tornando-se mais assertiva 

a contratação da resolução. Através de todo exposto, será feita a análise do melhor 

caminho para contratação dos serviços que contemple a Execução de Meio-Fio e 

Drenagem, sendo como soluções; 

Construção: Consiste na ação de construir, de dar forma a algo, geralmente 

partindo de um plano ou projeto elaborados previamente estabelecidos, assim, o 

projeto prevê construções e espaços adequados para atividades que contribuam no 

processo da qualidade de vida dos usuários, estimulando o convívio comunitário, 

com amplos espaços de interatividade e estacionamento aberto. 



 

 
 

Centro Administrativo Municipal “José do Nascimento Caixeta” Anexo II 
Praça do Rosário, nº 440, Centro, Silvânia-Goiás, CEP: 75.180-000  

 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA 
Secretaria de Planejamento 

Descrição da vantagen da solução 

A solução técnica apresentada como objeto deste Estudo Técnico Preliminar 
configurase como a; 

Contratação de Mão de Obra para Instalação: As vantagens apresentada dentro 

do processo licitatório; 

• Pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados; 

• Compra dos materiais por parte do município; 

• Execução dos serviços e mão de obra inteiramente de responsabilidade da 

contratada. 

 
Empreitada Global: Atualmente apresanta a solução mais eficiente, eficaz e 

ecônomica no atual mercado de contratações, uma vez que o valor a ser pago neste 

regime vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma 

físico financeiro (valor fixo mensal pera a prestação de serviços). 

• O valor a ser pago predeterminado e fixado para a construtora executar a obra 

de maneira completa; 

• Simplicidade nas medições (medições por etapa concluída); 

• Menor custo para a Administração Pública na fiscalização da obra; 

• Valor final do contrato é, em princípio, fixo; 

• Restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos;  

• Dificulta o jogo de planilha; 

• Incentiva o cumprimento de prazo, pois o contratado só recebe quando conclui 

uma etapa. 

Execução Direta Pelo Município: O município executa as obras e serviços em 

nome próprio, utilizando; 

• Recusos pessoas (mão de obra) e materiais; 

• Aquisição de materiais ou locação de equipamentos de terceiros; 

• Cabe o público arcar com as responsabilidades, custos e riscos relacionados à 

realização de serviços e obras. 

Descrição das desvantagens de cada solução 

Contratação de Mão de Obra para Instalação: 

• Exige rigor nas medições dos serviços; 

• Maior custo da Administração para o fornecimento dos materiais; 

• Contratação de impresas diversas para a entrega dos materiais; 

• Os materiais do município nem sempre chegam no dia correto, ocorrendo o 

atraso da entrega da obra; 
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• Não incentiva o cumprimento de prazos, pois o contratado recebe por tudo o 

que fez, mesmo atrasado. 

Empreitada Global: 

• Como o construtor assume os riscos associados aos quantitativos de serviços, 

o valor global da proposta tende a ser superior, se comparado com o regime de 

preços unitários; 

• Tendência de haver maior percentual de riscos e imprevistos no BDI do 

construtor; 

Execução Direta Pelo Município: 

• Maior custo da Administração para o fornecimento dos materiais; 

• Contratação de impresas diversas para a entrega dos materiais; 

• Os materiais do município nem sempre chegam no dia correto, ocorrendo o 

atraso da entrega da obra; 

• Contratação de mão de obra especializada no ramo da Egenharia Civil para a 

execução dos serviços contratado, uma vez que o município não possui 

capacidade de execução devido a uma obra dessa magnitude. 

 

Extimativa de custos das soluções apresentadas 

 Para mensurar a estimativa do valor dos serviços que contemple a Execução 

de Meio-Fio e Drenagem, deverá ser elaborado uma planilha orçamentária 

embasada pelas tabelas referenciais que melhor proporcionar o valor eficiente para o 

Município sendo; 

 

• SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil). 

 A tabela supracitada pode ocorrer atualizações conforme a mudança dos 

meses, por isso deve-se atentar-se para a atualização mais recente das 

referências, sendo pesquisadas no site da 

(https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_646). 

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 A solução da proposta vigente no "Item 6 (Levantamento de Mercado)", foi 

conjuntamente avaliada pelas áreas técnica, jurídica e administrativa, e considerada 

a mais adequada para atender às necessidades no Município de Silvânia - GO, 

estabelecidas após um estudo detalhado observando o seguinte; 

 Avaliação técnica do terreno, sua localização, estudos de solo e levantamentos 
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topográficos, que apontam para a viabilidade de implementação do projeto de 

revitalização sem obstáculos de engenharia que poderiam comprometer a execução 

da obra ou elevar os custos de construção. 

 Compreensão da dinâmica e das necessidades específicas do Município de 

Silvânia - GO, incluindo aspectos socioculturais e econômicos, permitindo a 

proposição de uma revitalização que atenda as expectativas locais e promova a 

integração comunitária. 

 A adoção de práticas sustentáveis e de baixo impacto ambiental, o que não só 

atende aos requisitos legais, mas também garante a preservação dos recursos 

naturais locais, cumprindo com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. 

 Contudo, a opção 02 (dois) é projetada para aperfeiçoar recursos financeiros, 

físicos e humanos, maximizando seu valor ao longo do ciclo de vida da Execução de 

Meio-Fio e Drenagem no Município de Silvânia - GO, localizado na Avenida 

Abner Caixeta, Rua 13 e Rua 15 no Residencial Jorge Barroso. Ressalta-se o 

alinhamento da solução ao que estabelece o Art. 12 da Lei 14.133/2021, 

assegurando que o planejamento seja adequado e eficiente, conforme os parâmetros 

estabelecidos, além de estabelecer critérios claros e objetivos para julgamento das 

propostas. 

 Através de todo expostos, a especificação do objeto destes ETP que a viabiliza 

a solução mais conveniente e adequada para o atendimento das políticas públicas da 

Execução da Execução de Meio-Fio e Drenagem no Município de Silvânia - GO, 

localizado na Avenida Abner Caixeta, Rua 13 e Rua 15 no Residencial Jorge 

Barroso: 

"Implantação: Obtendo ações planejadas, a fim de dar nova vida a algo que se 

encontra decadente ou abandonado, permite-se reformular componentes, 

associar novas funções, “modernizar” ou melhorar a obra”. 

 Por fim, a especificação do obejto deste ETP como a Execução de Meio-Fio e 

Drenagem no Município de Silvânia - GO, localizado na Avenida Abner Caixeta, 

Rua 13 e Rua 15 no Residencial Jorge Barroso, demonstra como a solução mais 

conveniente e adequada a IMPLANTAÇÃO uma vez que demonstra inúmeras 

vantagens para o município sendo; 

 

8 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 
 

 Os quantitativos foram levantados através de projeto nos softwares AutoCad o 

valor das áreas pode ser observado no memorial descritivo e planilha orçamentária 

contendo (memória de cálculo, cronograma físico-financeiro e BDI) em anexo do 

Termo de Referência 
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9 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

 O valor estimado é de R$ 152.678,52 (Cento cinquenta dois mil seiscentos 

setenta oito reais e cinquenta dois centavos) de acordo com a planilha 

orçamentária que se encontra em anexo.  

 A estimativa do valor da contratação deste Estudo Técnico Preliminar tem com 

objetivo fazer o levantamento do gasto com da Execução de Meio-Fio e Drenagem 

no Município de Silvânia - GO, localizado na Avenida Abner Caixeta, Rua 13 e 

Rua 15 no Residencial Jorge Barroso. Neste estudo, a melhor solução apresentada, 

conduziu- se a contratação de uma empresa no ramo da construção civil, por meio 

de licitação na modalidade concorrência. 

 Para mensurar a estimativa do valor do serviço de Execução da Execução de 

Meio-Fio e Drenagem no Município de Silvânia - GO, localizado na Avenida 

Abner Caixeta, Rua 13 e Rua 15 no Residencial Jorge Barroso, foi elaborado uma 

planilha orçamentária embasada pelas tabelas referenciais que melhor proporcionar 

o valor eficiente para o Município; 

• SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil) do mês de Setembro de 2026, Onerada. 

 

10 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 Entendemos que o objeto da contratação, bem como os serviços para a 

Execução de Meio-Fio e Drenagem no Município de Silvânia - GO, localizado na 

Avenida Abner Caixeta, Rua 13 e Rua 15 no Residencial Jorge Barroso. Os itens 

desse processo foram classificados como empreitada por preço global visando como 

serviços comum de engenharia, cuja execução em conjunto trará significativa 

redução de preço, comparando-se com a realização dos serviços em separado. 

 O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via 

alternativa, por ser o ideal no caso em questão, do ponto de vista da eficiência 

técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecerá sempre a 

cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução 

dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a 

garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. 

 Ressalte-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma 

etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de 

custo e comprometimento dos marcos intermediário e da entrega da obra. 

 Assim, para a Execução de Meio-Fio e Drenagem no Município de Silvânia 

- GO, localizado na Avenida Abner Caixeta, Rua 13 e Rua 15 no Residencial Jorge 
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Barroso, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande 

maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa 

para garantir a responsabilidade técnica dos serviços. Também não há viabilidade 

econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em 

função da diluição dos custos administrativos e lucro. A divisão gera perda de 

escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, 

pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade. 

 Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja 

parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível 

prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado. 

 

11 – CONTRATAÇÕES CORELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a 

viabilidade e contratação desta demanda. 

 
12 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 O projeto básico bem como todos os elementos técnicos necessários para a 

execução do objeto foi aprovado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Planejamento. 

 Os serviços objeto dessa contratação se encontram alinhada com a LOA (Lei 

Orçamentária Anual) e com o PPA (Plano Plurianual), serão financiados com 

recursos próprios do município e estadual. 

 
13 – BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO 

 A execução de meio-fio de concreto traz benefícios cruciais para a 

infraestrutura urbana e pavimentação, destacando-se o direcionamento eficiente da 

drenagem pluvial (evitando alagamentos e erosões), a contenção lateral de 

pavimentos e pisos intertravados, a delimitação clara entre ruas e calçadas para 

segurança de pedestres e veículos, e a alta durabilidade e resistência mecânica da 

peça. 

 Principais BenefíciosDrenagem e ProteçãoEscoamento de água: Direciona a 

água da chuva pelas sarjetas até os bueiros e bocas de lobo. 

 Combate à erosão: Protege as bordas do pavimento contra o desgaste 

contínuo provocado pelo fluxo de água. 

 Prevenção de enchentes: Evita o acúmulo de água nas pistas e o transbordo 

para lotes ou edificações. 
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 Divisão de fluxos: Separa fisicamente a faixa de rolamento de veículos das 

áreas de pedestres (calçadas e passeios). 

 Segurança viária: Ajuda na orientação do trânsito e delimitação de canteiros, 

rotatórias e ilhas. 

 Acessibilidade: Permite a execução facilitada de rebaixos normatizados para 

travessias e entradas de veículos. 

 Contenção lateral: Funciona como apoio rígido para travamento de blocos de 

pavers ou pisos intertravados, impedindo que se deslocem com o tráfego. 

 Resistência e durabilidade: Suporta impactos de pequenos veículos, 

intempéries e o desgaste diário com vida útil prolongada. 

 Valorização estética: Oferece alinhamento geométrico perfeito, padronização e 

um acabamento profissional ao projeto urbanístico. 

 
14 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

 Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP) para contratação da 

empresa de construção civil que esteja apta a executar a Execução de Meio-Fio e 

Drenagem no Município de Silvânia - GO, localizado na Avenida Abner Caixeta, 

Rua 13 e Rua 15 no Residencial Jorge Barroso, o Termo de Referência será 

elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna. Vale ressaltar que 

a área pertence à Administração Pública, dessa maneira não haverá necessidade de 

providências tais como desapropriações. 

 Caso aprovado pela Autoridade competente da Prefeitura Municipal de Silvânia 

será realizado procedimento licitatório, atendendo as necessidades do Município de 

Silvânia como exposto neste Estudo Técnico Preliminar (ETP). 

 
15 – POSSÍVEIS EMPACTOS AMBIENTAIS 

 Os impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações 

humanas. Eles podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos 

negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco para ser humano ou 

para os recursos naturais encontrados no espaço. Em face disso, os impactos 

positivos são aqueles que as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente. 

 A contratação supracitada neste Estudo de Viabilidade Técnica visa gerar 

impactos no descarte das embalagens poderão ocasionar um grande volume de lixo 

a ser descartado. Para minimizar esses danos é necessário que haja uma gestão de 

resíduos de canteiro de obras consistente por parte da Contratada. A Contratada 

deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras – ABNT NBR publicadas pela 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

 Todos os resíduos sólidos gerados durante as obras deverão ser gerenciados 

conforme Resolução Conama n° 307 de 05/07/2002, ficando os documentos 

comprobatórios de destinação final adequada, dos mesmos, mantidos em arquivo no 

canteiro de obras; sendo apresentados em caso de solicitação do órgão ambiental. 

Enviar relatório de resíduos (quantidade, classificação e destinação) ao final da obra. 

No caso de uso de madeira, esta deverá ser de reserva ambiental autorizada pelo 

IBAMA, (ter Documento de Origem Florestal - DOF, conforme IN nº 112 de 2006 e 

orientações da Instrução Normativa nº 187 de 2008, ambas do INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS); 

 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 

do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO 

como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

similares; que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em 

embalagem individual adequada, com menor volume possível, que utilize materiais 

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento. 

 Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 

como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente Cr(Vl), cádmio (Cd), 

bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil polibromados (PBDEs). 

 Implantar medidas de controle quanto à emissão de gases e ruídos de 

equipamentos, máquinas e veículos e geração de material particulado, garantindo a 

eficiência necessária para que não sejam causados transtornos à população local, 

próxima do empreendimento; realizar uma inspeção periódica da área de 

intervenção; Todos os equipamentos móveis empregados para a execução da 

presente obra, deverão ser devidamente identificados, conforme modelo padrão 

PMPK, com as dimensões mínimas de 40 cm x 30 cm. 

 Os caminhões empregados no transporte de material deverão utilizar lonas 

para evitar emissões de particulados; os materiais minerais (areia, pedra, etc) que 

serão utilizados na execução das obras, devem ser adquiridos de fornecedores que 

contenham Licença Ambiental vigente. As notas fiscais correspondentes a estes 

materiais devem ser arquivadas pela empresa, caso o órgão ambiental solicite as 

mesmas. 

 Todavia, durante a execução da obra os materiais que restarem in loco, 

deverão ser direcionados somente a prefeitura, para o amarzenamento de todo 
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material na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Sendo o fiscal da obra 

comunicado para o encaminhamento dos materiais para o local correto. 

 
16 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 

 A viabilidade deste Estudo Técnico Preliminar verifica-se pela economia no 

valor da contratação em função do ganho de escala, na eficiência com a diminuição 

dos custos administrativos em função da redução da fragmentação de processos 

licitatórios e efetividade com padronização dos serviços. Além disso, frisam-se a 

contratação atende adequadamente às demandas formuladas, os benefícios a serem 

alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracteriza 

economicidade, os riscos envolvidos são administráveis. Considerando as 

informações do presente ETP, entende-se que a contratação se configura 

tecnicamente viável. 

 
17 – RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e 

fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 

2020. 

 

 

Silvânia – GO, 15 de Outubro de 2026. 

 

 

 

 
 

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA 

CREA 7891/D-GO 

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 88ea3c

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

		2026-10-22T11:26:07-0300
	VERONICA MARTINS DOS SANTOS:05468913143 1




