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'ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO

ORGAO: Prefeitura Municipal de Padre Bernardo
Secretaria de Transportes, Obras e Servicos Publicos

OBJETO: Pavimentacgdo Asféltica em vias do perimetro urbano no Municipio de Padre
Bernardo - GO
Convénio MDC 945448/2023

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N°.09/2025
DATA DE ELABORACAOQO: 20/05/2025

e Observacoes Iniciais:

Conforme disposto na Lei Federal n°. 14.133/2021 as contrataces publicas devem ser
precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP’s).

A elaboracdo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do
planejamento de uma contratacdo (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a
viabilidade técnica e econ6mica da contratacdo e embasar o termo de referéncia/projeto
basico/plano de trabalho, que somente sera elaborado se a contratacdo for considerada viavel.

Objetivando subsidiar a elaboracdo do ETP é importante examinar 0s normativos
(normas, regras, preceitos e legislagdes) que disciplinam os materiais/equipamentos/servicos a
serem contratados, de acordo com a sua natureza, além de analisar as contratagdes anteriores
do mesmo objeto, a fim de identificar as inconsisténcias ocorridas nas fases de planejamento

da contratacdo, selecdo do fornecedor e execucdo do objeto.

1- DESCRICAO DO OBJETO:

O presente documento visa analisar a viabilidade da futura contratacdo, bem como,
compilar as demandas e os elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de
Referéncia/ Projeto Basico, de forma a melhor atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Padre Bernardo — GO. O estudo em questdo refere-se a contratacdo de empresa especializada
para a execucdo de Pavimentacdo Asfaltica em vias do perimetro urbano referente a Rua 21 do

bairro Ouro Verde no Distrito de Monte Alto no Municipio de Padre Bernardo — GO.

2- CLASSIFICAGCAO DO OBJETO:

O objeto desse estudo preliminar se classifica como OBRA DE ENGENHARIA
COMUM conforme o artigo 6° inciso XI.
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3- DESCRICAO DA NECESSIDADE:

O municipio de Padre Bernardo possui uma malha viaria bem extensa na sua sede e
principalmente em seus distritos. A necessidade de infraestrutura como a de pavimentagédo
asfaltica nas regibes dos distritos € real, por esse motivo o ente municipal celebrou convénio
com o governo federal para a pavimentacdo de ruas e avenidas do municipio. A contratacdo de
empresa especializada para a execucdo da pavimentagdo em CBUQ no distrito de Monte Alto
trard mais qualidade de vida e uma melhor trafegabilidade para os moradores e usuarios do
sistema viario municipal, por isso essa contratacdo € indispensavel.

A contratacdo de empresa especializada em pavimentacdo asfaltica permitira atender o
distrito de Monte Alto, com a finalidade de pavimentar uma via coletora, proporcionando
conforto e trafegabilidade aos moradores e usuarios do sistema viario. A auséncia da
pavimentacao neste local poderd ocasionar os seguintes prejuizos: no curto prazo a perda do
convénio celebrado entre o governo federal e o municipio e a possivel interdicdo da via de
acesso ao PSF e as residéncias ali existentes.

A contratacdo € justificada com base na necessidade da contratagdo de uma empresa
especializada em obra de pavimentacdo asfalticaem CBUQ, pois a via em questao esta bastante
deteriorada dificultando o acesso de moradores as vias residenciais, além de ser uma via de
acesso ao Posto de Saude da Familia da regido de Ouro verde no distrito de Monte Alto que
necessita de uma melhor trafegabilidade para melhorar a vida os seus habitantes e usuarios.

Ante exposto, estamos certo de que se trata de uma obra indispensavel para a comunidade local.

4- DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.:

A obra de pavimenta¢do da Rua 21 no bairro Ouro Verde no Distrito de Monte Alto
sera com recursos do governo federal conforme Convénio MDC 945448/2023, celebrado
entre o municipio de Padre Bernardo e o governo federal, por esse motivo ndo havia previsdo
no plano municipal. Ademais, essa obra devera ser licitada e fiscalizada pelo municipio de

Padre Bernardo sobre a supervisdo da fiscalizacdo da Caixa Econémica Federal.

5- DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO:

5.1- A contratacio dar-se-4 por meio de licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA —
MELHOR TECNICA E MELHOR PRECO, conforme a lei 14.133/2021.
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5.2 - A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentara a Certiddo de
Registro e Quitacdo que comprova a situacdo do registro da empresa no conselho quanto a sua
regularidade e anuidade.

5.3 - Comprovacao da capacidade técnico-profissional — apresentacdo de Certiddao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execuc¢do dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao.

5.4 - Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagéo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

5.5 - Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser 0s mesmos que assinardo as
ARTSs de execucéo de obras /servicos

5.6 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo deverdo estar devidamente registrados no Conselho
Regional Técnico (CAT) de Engenharia (CREA) da regido onde os servicos foram executados,
comprovando que 0s responsaveis técnicos constantes do quadro técnico da licitante executam
ou executaram servicos similares, em vulto e tipologia aos da contratacéo pretendida.

5.7. Apresentar os seguintes documentos:

e Planilha sintética de precos unitéarios, quantitativos e precos totais dos itens
devidamente especificados 0s insumos com as suas respectivas marcas, ou
em uma lista delas em anexo a planilha e planilha de composi¢éo analitica
de precos unitarios;

e A composicdo do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores

nominais como também sob a forma percentual e apresentacdo dos
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encargos sociais;
e O cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a

proposta apresentada.

6- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Nos termos das leis de diretrizes orcamentérias vigentes, é obrigatdria a utilizacdo do
sistema SINAPI/SICRO na elaboracdo de orcamento de referéncia de obras e servicos de
engenharia com o uso de recursos federais, por esse motivo ndo hd a necessidade de
levantamento de mercado e sim apenas a utilizacdo de tabelas e planilhas de referéncia para

elaboracgdo do or¢camento.

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Os quantitativos dos servigos correlacionados ao objeto a ser licitado estdo detalhados
em Projeto Executivo, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra pretendida,
possibilitando a elaboragdo dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos,
Instrucbes e EspecificacBes de Servicos e, Manuais Técnicos em vigor do DNIT e normas
técnicas da ABNT.

Os servigos, especificacdes, quantidades, propostos para construgdo da obra em questéo,
pode ser observado no Projeto Bésico para Obras de Implantacdo e Pavimentacdo —
PLANILHA MULTIPLA CAIXA — Orgcamento em anexo.

8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

8.1 - Os Valores Estimado esta compativeis com os quantitativos levantados dos
projetos de arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI- Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcdo Civil. Os demais, minoria, devido auséncia no sistema de
referéncia preferencial, foram obtidos pelo método de composicao propria conforme detalhado

no memorial de calculo na planilha orgamentaria.

8.2 - O Valor Estimado para Contratagdo, conforme levantamento preliminar foi de

R$ 830.194,08 (Oitocentos e trinta mil cento e noventa e quatro reais e oito centavos), sendo
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R$ 828.689,00 (Oitocentos e vinte e oito mil seiscentos e oitenta e nove reais) de repasse do
convenio do MDC e R$ 1.505,08 (Mil quinhentos e cinco reais e oito centavos) de contrapartida

da Prefeitura Municipal de Padre Bernardo.

9- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:
A contratacdo destina-se a execucao de obra pavimentagao asfaltica da Rua 21 no bairro
Ouro Verde no Distrito de Monte Alto com extensao de 920,30 m, com elementos que deverdo

ser definidos em projeto basico e executivo.

Na engenharia de pavimentagdes existe diversos tipos de pavimentos e se classificam
como pavimento rigido e pavimento flexivel. Na categoria de pavimentos flexiveis, temos o
Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ que tem uma maior durabilidade, uma maior

resisténcia a abrasdo e uma menor capacidade de desagregacao.

A regido onde serd executado a pavimentacdo asfiltica para atender ao convenio do
MDC tem um grande fluxo de dguas pluviais superficiais ¢ uma velocidade de escoamento
superficial consideravel, por esse motivo ndo foi recomendado o uso do pavimento com
Tratamento Superficial Duplo — TSD, pois sua utilizagdo ndo ¢ recomendada para regides onde

possui o escoamento superficial com uma velocidade consideravel.

As intervencdes deverdo manter o padrao de qualidade e para isso o tipo de capa

asfaltica reflete diretamente nisso.

Por isso, ap0s as andlises técnicas decidiu-se por utilizar o CBUQ como capa asfaltica
para a pavimentagdo da Rua 21 no bairro Ouro Verde, além dos critérios € normas existentes

que disciplinam a matéria.

10- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:

A obra ¢ de pequeno porte e o parcelamento da solugdo nao ¢ recomendével, do ponto
de vista da eficiéncia técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerd sobre a
gestdo de um Unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execucdo dos
servicos por parte da administragdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos

resultados numa tnica pessoa juridica.
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Para execugao de obras de pavimentagdo asfaltica nao ha viabilidade técnica na divisao
dos servigos, que em sua grande maioria sao interdependentes, visto que o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e

comprometimento dos marcos intermediarios e da entrega da obra.

Entende-se também que nao ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia € que
o custo seja reduzido para obras maiores em fungdo da dilui¢do dos custos administrativos e
lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o
aproveitamento do mercado, pois 0s servi¢os sdo executados por empresas de mesmo ramo de

atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Entdo, pelas razdes expostas, ¢ recomendado que a contratagdo ndo seja parcelada, por
ndo ser vantajoso para a administragdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do

objeto a ser contratado.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao hé contratagcdes que guardam relagdo/afinidade com o objeto da contratacdo

pretendida, sejam elas j realizadas, ou contrata¢des futuras.

12- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO:

Para essa contratagdo ndo houve o planejamento prévio por parte do municipio por se
tratar de um convénio federal e este planejamento financeiro foi previsto por outro ente e por
outro 6rgao de governo, cabendo a0 municipio apenas gerenciar 0 processo € cumprir com os

requisitos definidos nas regras editadas pelo Ente Federal.

13- RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a contratacdo de uma empresa especializada para execucdo de pavimentagdo
asfaltica no distrito de Monte Alto, espera-se que melhore o acesso dos moradores e usuarios
ao PSF do Ouro Verde, reduzindo a problematica dos buracos e a falta de infraestrutura,
reduzindo assim o carreamento de materiais soltos para dentro do sistema de drenagem
profunda existente, além de trazer uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento para a

regido daquele distrito.
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14- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO:

Ficara a cargo da Secretaria de Obras do municipio de Padre Bernardo a limpeza ¢ a
verificacdo do bom funcionamento do sistema de drenagem profunda, seu funcionamento e
efetividade, no que couber, ficando a cargo da empresa contratante da pavimenta¢do o que

estiver descrito no projeto € nos memorais € orgcamento.

15- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:

No art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao
respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente adequada dos
residuos solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por condicionantes e
compensagdo ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favorecam a redu¢do do consumo de energia e de recursos naturais,
avalia¢do de impacto de vizinhanga, prote¢do do patrimonio historico, cultural, arqueologico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra
contratada.

A obra devera possuir licenca de uso de solo para execugdo de obra de pavimentacao

asfaltica expedida por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagao vigente.

Além do mais, ¢ previsivel a existéncia de impactos ambientais, sendo um deles a
possivel contaminagdo do solo por material betuminoso, contaminacao dos afluentes e
mananciais de dgua por carreamento de material asféltico, carreamento de solo para o interior
dos corregos e por esse motivo, a contratada terd de gerir de forma adequada o langamento dos
materiais e tomar todas as precaugdes para que esses impactos ndo ocorram ou pelo menos

sejam mitigados.

18- DECLARACAO DE VIABILIDADE:

Trata-se de Obra Comum de Engenharia, mesmo que a sua execucao acarretara alteracao
significativa do espaco, demonstrando elevada complexidade e necessitando de conhecimento
especifico para fazé-lo, cuja a¢do impacta no alcance do objeto pretendido. As experiéncias
anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos

resultados pretendidos.
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Considerando que a execugdo contratual da obra ¢ realizada através da execugdo
indireta, para obras e servigos de engenharia, valendo-se da expertise € Know how do mercado.

Considerando que para a execugdo da obra de extensdo de Pavimentagdo Asfaltica da
Rua 21, torna-se imprescindivel a contratagdo de servigos especializados, tendo em vista a
necessidade de melhorias para o setor.

Assim, apds o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se vidvel a
obtencao do objeto, sendo ele a contratagdo de empresa para execugao pavimentagdo asfaltica
e drenagem superficial, calgadas e meio fios no bairro Ouro Verde do distrito de Monte Alto no

Municipio de Padre Bernado, segundo as condic¢des e especificacdes previstas neste ETP.

18- RESPONSAVEIS:

Padre Bernardo-GO, 20 de maio de 2025
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