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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos
28/2024
Objeto da Matriz de Riscos

Responsavel pela Edicéo

SNCT Servigos para realizagao do evento

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

INESCA CRISTINA MALAQUIAS PEREIRA

Data de Criacao
23/10/2024 14:12

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
Auséncia de Auséncia de empresas interessadas na
R-01 concorrentes ~ . Selecdo do Fornecedor Administracdo Baixo
prestacdo do servico
(deserto)
Impactos
1 Atraso ou inviabilidade na contratacéo
Acdes Preventivas
P-01 Contatar empresa local fornecedora da cotagdo de menor prego Responsavel: INESCA CRISTINA MALAQUIAS
PEREIRA
Acodes de Contingéncia
C-01 Contatar outra empresa local ou externa para compra direta Responsavel: INESCA CRISTINA MALAQUIAS

PEREIRA

Numero Risco Causa do Risco Fase

Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Execucédo A empresa ndo atender aos requisitos da
inadequada do contratagao e nao executar Gestao de Contrato
servigo adequadamente o servigco
Impactos
1 Inviabilidade de utilizagdo dos materiais no evento

Acoes Preventivas

Administracéo Médio

PEREIRA

P-01 Avaliar com rigor o cumprimento da capacidade técnica operacional e profissional Responsavel: INESCA CRISTINA MALAQUIAS
da empresa com melhor proposta
Acdes de Contingéncia

C-01 Acompanhar a execugdo do contrato, exigindo o cumprimento dos requisitos Responsavel: INESCA CRISTINA MALAQUIAS

técnicos.

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

PEREIRA

INESCA CRISTINA MALAQUIAS PEREIRA

coordenadora de adminsitra¢éo
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