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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao
102/2024 TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES 11/10/2024 11:30
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de servico técnico especializado da empresa Lean Solutions mediante oferta de Mentoria para uso de aplicativos como Excel, OneDrive,
etc.

2. Historico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
R-01 Indisponil?i!idade Con.tingAenc.iame.nto do orgi;\mento definido Planejamento Administracso Baixo
orcamentaria por instancia acima da gestdo da COGEP.
Impactos
1 Impossibilidade de execu¢éo do objeto
Acdes Preventivas
P-01 Solicitar o bloqueio orgamentario na fase inicial da contratagao Responsaveis: DANIELA HALLWASS, TELMA

SILVA DOS SANTOS TAVARES
Acodes de Contingéncia

C-01 Contencéo de gastos Responsavel: DANIELA HALLWASS
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
~_ Nao atendimento aos pedidos de
Prestador nao N . .
R-02 . . agendamento para a realizacdo das Planejamento Contratada Baixo
efetivar o servigo !
mentorias.
Impactos
1 Prejuizos no aprendizado
Acdes Preventivas
P-01 Tomar medidas e solicitar garantias na selecéo criteriosa da empresa e do Responsaveis: DANIELA HALLWASS, TELMA
instrutor a ser contrato SILVA DOS SANTOS TAVARES
Acdes de Contingéncia
c-01 Cancelar a nota de empenho Responsavel: DANIELA HALLWASS
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Contedudo

- ~_ Descumprimento da programag&o descrita
programatico nao

R-03 na Proposta comercial apresentada pela Gestdo de Contrato  Contratada Baixo
corresponde ao que
e empresa
foi solicitado.
Impactos
1 Prejuizos no aprendizado
Acoes Preventivas
P-01 1- Acompanhar a preparagéo do evento contratado; Responsaveis: DANIELA HALLWASS, TELMA
SILVA DOS SANTOS TAVARES
P-02 2- Certificar que o Instrutor esta seguindo o contetido do curso e indagar quando Responsaveis: DANIELA HALLWASS, TELMA
nao tiver SILVA DOS SANTOS TAVARES
Acodes de Contingéncia
C-01 1- Glosar NF; Responsavel: DANIELA HALLWASS
C-02 2-Verificar necessidade de aplicagdo de sangao Responsaveis: DANIELA HALLWASS, TELMA

SILVA DOS SANTOS TAVARES

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes



Equipe de Planejamento

TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES
Equipe de apoio

DANIELA HALLWASS

Agente de contratacdo
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