
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

 

 

PROJETO BÁSICO
Número do Processo - SEI

202300005029083

Em conformidade com a Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o
Projeto Básico é o documento u1lizado para indicar o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado
para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 

TÓPICO 1 - Memorial descritivo

1.1. Anexo I do PB:  Memorial Descritivo

 

TÓPICO 2 - Projetos

2.1. Demonstrar soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do
projeto execu1vo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e
ao prazo inicialmente definidos, conforme anexos apresentados a seguir. 

Anexo II do PB: Projetos – Arquitetônico e Elétrico

Anexo III do PB: Projetos – Esgoto e Estrutural

Anexo IV do PB: Projetos – Hidráulico e Incêndio

Anexo V do PB: Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnicas (ART)

TÓPICO 3 - Dados da Contratação

3.1. Dados do Processo: Número do Processo Administrativo no Sei 202300005029083

3.1.1. Proposta Plataforma +Brasil nº: 004610/2022

3.2. Adequação Orçamentária: A presente contratação será autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respec1va indicação
orçamentária, nos termos do Decreto Estadual n° 10.207 de janeiro de 2023.

3.3. Descrição resumida do objeto: Obras e Serviços de Engenharia - Contratação de empresa especializada na realização de obras e
serviços de engenharia para construção da 5º COORDENAÇÃO REGIONAL DE POLICIA TECNICA CIENTIFICA DE RIO VERDE – 5º CRPTC,
situada na Rua 10 s/n Qd, ni Lt ni – Cidade Empresarial Nova Aliança 2, Rio Verde -GO, conforme condições, quan1dades e exigências
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

3.4. Prazo de vigência contratual:  O prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a par1r da assinatura ou
retirada de Termo de Contrato, nos termos do Título III, Capítulo V, da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021. Considerando que o objeto
contratado é de natureza não con1nuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021. A
minuta de Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.5. O Estado de Goiás tem em seu âmbito o Plano Estratégico 2012-2022 formulado pela Secretaria de Segurança Pública que surgiu
como uma forma de trabalhar antecipadamente todos os eventos da área de segurança, organizar novos processos, construir novas
possibilidades de ação e buscar a excelência na prestação de serviços à comunidade. Este planejamento estratégico norteará os
programas e projetos de segurança pública até a próxima década, no qual se busca um cenário mais amplo de desenvolvimento
ins1tucional, fomentado pelo governo do Estado de Goiás primando à transparência, foco nos resultados e bem-estar da população,
com serviços de excelência. Como exemplos têm o Programa Goiás de Resultados. A 5º CRPTC (5ª Coordenação Regional da Polícia
Técnico CienSfica), sediado na cidade de Rio Verde - GO ocupa lugar estratégico no combate à criminalidade na região sudoeste do
Estado, cobrindo extensa faixa de área com enorme potencial econômico, sobretudo no setor agrícola. Além disso, o município de Rio
Verde terá uma plataforma mul1modal da Ferrovia Norte-Sul, a única no trecho entre Porto nacional (TO) e Estrela D Oeste (SP). O
complexo de Rio Verde será um grande hub logís1co de Goiás. Assim que entrar em funcionamento, gerará 1800 empregos, entre
diretos e indiretos. Além de todos os caminhoneiros e outros profissionais que virão puxados por este empreendimento, o que
acarretará um aumento exponencial da população, como também elevará a arrecadação no Estado.

3.6. Consciente do seu papel ins1tucional, a Polícia Técnica CienSfica do Estado de Goiás, mais precisamente a 5ª CRPTC de Rio Verde
tem se empenhado no cumprimento das missões ordenadas, com um efe1vo de profissionais que se desdobram diuturnamente no
cumprimento de sua missão cons1tucional. Pensando nisso, a Superintendência da Polícia Técnica CienSfica busca soluções no sen1do
de proporcionar a essas profissionais melhores condições de execução do trabalho e melhor prestação de serviço a população. A



coordenação atualmente se encontra em imóvel residencial alugado, em instalações precárias, em local não estratégico, necessitando de
sede própria. Neste cenário, para atender as necessidades apresentadas pelo Estado de Goiás, a Secretaria de Segurança Pública, através
da Polícia Técnico CienSfica, busca a aquisição, bem como a modernização de suas instalações, no intuito de proporcionar uma maior
qualidade na prestação do serviço, bem como propiciar ambiente humanizado para seus frequentadores. Dessa forma, o Estado já
conseguiu a des1nação de terreno, e após a publicação da Lei 6992 de 24 de setembro de 2019 do Município de Rio Verde - GO, que
prorroga por 2 anos o prazo para edificação pelo Governo do Estado de Goiás, da área de 4.000m2 situada na Rua 10 no Loteamento
Cidade Empresarial Nova Aliança no Município de Rio Verde, se faz necessária a des1nação de recursos, bem como gestões no sen1do
de viabilizar a construção da sede própria, uma vez que a sede atual, funciona em uma espaço adaptado e alugado pela prefeitura.

3.7. Sendo assim, no tocante à des1nação de recursos para inves1mentos, a SPTCGO focou na nova instalação Usica da 5ª CRPTC,
propondo uma obra de construção do referido sede, buscando melhorar o atendimento prestado a população e a saúde dos profissional
da segurança pública lotados nesse local.

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.8. Os resultados esperados são: Com a execução da construção da 5ª CRPTC espera-se poder proporcionar um ambiente mais
humanizado para os cidadãos que es1verem em busca de atendimento. Busca-se melhorar os atendimentos prestados aos de1dos e às
ví1mas, além de oportunizar a redução do tempo de atendimento, de lavratura das ocorrências, e ampliação da capacidade de
atendimento e promover um ambiente de trabalho mais salubre aos servidores que atuam nas diversas áreas da Polícia Técnico
CienSfica. A mensuração dos resultados será realizada por meio de: Relatórios compara1vos da situação dos atendimentos na 5ªCRPTC
de Rio verde (ex ante e ex post); Relatório de proficiência dos servidores em razão da melhoria das condições de trabalho.

3.9. A descrição da solução como um todo, se restringe ao Memorial Descritivo, projeto e anexos.

 

SEÇÃO 4 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOS PREÇOS REFERENCIAIS

 

4.1. Os valores referenciais es1mados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os
seguintes:

 

4.2. Preço Total Es>mado: não sigiloso - R$ 1.399.540,81 (Um milhão trezentos e noventa e nove mil e quinhentos e quarenta reais e
oitenta e um centavos).

4.3.  O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo.

4.4.  Tal valor foi ob1do através de relatório com as referências em insumos e composições da Tabela SINAPI e GOINFRA, bem como
através de Composições, apresentado no ANEXO XVIII.

4.5.  O valor da Composição do Benefício e Despesas Indiretas - BDI desonerado se deu conforme apresentado no ANEXO IV.

 

SEÇÃO 5 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

5.1. O objeto contratado deverá atender às especificações e a descrição como um todo, abaixo apresentadas:

5.2. Contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia para construção da 5º COORDENAÇÃO
REGIONAL DE POLICIA TECNICA CIENTIFICA DE RIO VERDE – 5º CRPTC, situada na Rua 10s/n. Qd, ni Lt ni – Cidade Empresarial Nova
Aliança 2, Rio Verde -GO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

5.3. O objeto da licitação tem a natureza de CONSTRUÇÃO.

5.4. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Projeto Básico.

5.5. O contrato terá vigência pelo período de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 107, da Lei de Licitações.

5.6. O regime de execução do contrato será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

 

SEÇÃO 6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. O objeto da contratação deve seguir todos os requisitos e padrões regionais ou nacionalmente estabelecidos.

Da exigência de carta de solidariedade

6.2. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emi1da pelo fabricante, que assegure a
execução do contrato.

Garantia da contratação

6.3. Será exigida a garan1a da contratação de que tratam os incisos I, II e III, do §1º, do art. 96, da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021,
com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato..



6.4. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-lo, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

6.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

6.6. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garan1a, podendo optar por caução em dinheiro ou Stulos da
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

6.6.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan1a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

6.6.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

6.7. A validade da garan1a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da
vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

6.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

6.8.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

6.8.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

6.8.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

6.8.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando
couber.

6.9. A modalidade seguro-garan1a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislação que rege a matéria.

6.10. A garan1a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com
correção monetária.

6.11. Caso a opção seja por u1lizar Stulos da dívida pública, estes devem ter sido emi1dos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

6.12. No caso de garan1a na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos beneUcios do ar1go 827 do
Código Civil.

6.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan1a deverá ser ajustada à nova situação ou
renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

6.14. Se o valor da garan1a for u1lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada.

6.15. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

6.16. Será considerada extinta a garantia:

6.16.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a Stulo
de garan1a, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato;

6.16.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F
da IN SEGES/MP n. 05/2017.

6.17. O garan1dor não é parte para figurar em processo administra1vo instaurado pela contratante com o obje1vo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à contratada.

6.18. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

6.19. Critérios e práticas de sustentabilidade:

6.19.1. Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens,
serviços e obras que considerem critérios compaSveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (ar1go 7º, XI, da
Lei nº 12.305, de 2010 - Polí1ca Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, ainda, as Instruções Norma1vas SLTI/MPOG ns.
01/2010 e 01/2014, bem como os atos norma1vos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Nesse sen1do pode ser
consultado o Guia Prá1co de Licitações Sustentáveis do CJU/SP para uma lista de objetos abrangidos por disposições norma1vas de
caráter ambiental.

6.19.2. A contratada deverá utilizar materiais em conformidade com as normas do INMETRO e legislação vigente, se for o caso.

6.19.3. A contratada deverá fazer o descarte de materiais em observância à política de responsabilidade ambiental do governo federal.

6.19.4. A contratada deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene, e de segurança do trabalho, por ocasião da manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.20. A contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos



serviços.

6.21. O Contrato terá duração de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado.

6.22. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

6.22.1. Modelo será disponibilizado no anexo do edital.

 

SEÇÃO 7 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O objeto contratado deverá ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condições:

INÍCIO DO CONTRATO

7.1. Definição dos procedimentos iniciais, com a par1cipação do Gestor do Contrato e dos Fiscais Técnico, Administra1vo e Requisitante
do Contrato, onde serão tratados:

7.1.2. Esclarecimentos de dúvidas acerca do Contrato;

7.1.3. Apresentação do Preposto, pela Contratada; e

7.1.4. Apresentação da Equipe de Gestão.

MECANISMO DE COMUNICAÇÃO

7.2. Para comunicações sobre informações relevantes do gerenciamento, acompanhamento e pagamento do contrato: através de OUcio
protocolado junto à SSPGO com documentação (Memorial de Cálculo - MC; Relatório Fotográfico; PLS e Outros documentos técnicos).

7.3. Emissor: Contratante, Contratada, na figura do(s) preposto(s) e envolvidos (usuários, administrativos etc.);

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO

7.4. Conferência do quan1ta1vo/qualita1vo dos serviços e dos requisitos técnicos descritos neste Projeto Básico, visando o atesto da
execução dos serviços, a cargo do Gestor do Contrato.

7.4.1. Iden1ficação de falta de conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato, se for o
caso.

7.4.2. Verificação do atendimento aos termos contratuais a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato.

7.4.3. Encaminhamento de indicação de sanções, glosas ou outras providências por parte do Gestor do Contrato para à Área
Administrativa.

7.4.4. Confecção e assinatura do Termo de Recebimento Defini1vo para fins de encaminhamento para pagamento, a cargo do Gestor e
do Fiscal do Contrato.

7.5. Prazo de entrega ou prestação de serviço:

7.5.1. O prazo previsto para a execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta dias), contados após o recebimento da Ordem de Serviços
pela Contratada, podendo tal prazo ser prorrogado. Devido à fatos supervenientes e imprevisíveis que podem acontecer durante a
execução da obra, o prazo contratual previsto é de 12 meses, conforme item 7.5.2.

7.5.2. O prazo previsto para a vigência do contrato é de 12 (doze) meses corridos.

7.5.3. O prazo para início das obras será de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela SPTC/GO.

7.5.4. Os serviços deverão ser executados de forma coordenada e compaSvel com o planejamento indicado no Cronograma Físico-
Financeiro.

7.5.5. Atrasos injus1ficados no andamento das obras que comprometam a devida harmonia entre a execução dos serviços e o
planejamento indicado no cronograma Físico- Financeiro podem ensejar a tomada de medidas administrativas contra a Contratada.

7.5.6. O prazo de garan1a da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento Defini1vo da Obra, a
ser emitido por comissão designada pela autoridade competente.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

7.6. A execução do objeto contratado seguirá o cronograma físico-financeiro, constante no Anexo XI - Cronograma físico-financeiro deste
Projeto Básico.

7.6.1. A execução e o pagamento dos serviços contratados deverão obedecer aos prazos definidos no cronograma Usico-financeiro
apresentado pela LICITANTE, detalhado com todos os itens da planilha orçada quando da apresentação da proposta de preços.
Previamente à assinatura do contrato, o cronograma Usico-financeiro poderá ser revisado e adequado pelo CONTRATANTE para atender
aos interesses da SSP.

7.6.2. O ritmo de execução da obra, que caberá à CONTRATADA sa1sfazer, dentro de cada período de tempo, perfeitamente
caracterizado no cronograma, no sen1do de permi1r sua fácil verificação. Da mesma forma, deverá haver compa1bilidade, em cada
estágio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestação de execução de obra ou serviço, vedada a antecipação de
pagamentos.



7.6.3. Os prazos parciais serão expressos em dias corridos, a contar da data do início dos serviços, devendo coincidir a data da conclusão
do último deles com a de expiração do prazo global.

7.6.4. O cronograma Usico-financeiro da obra admi1rá alterações para o perfeito desenvolvimento da obra contratada, em decorrência
de fatos imprevisíveis, alterações em projetos e especificações por parte do Contratante, ou mudanças na dotação orçamentária, que
venham a ocorrer no transcorrer da obra.

7.6.5. Deverão constar no contrato o Cronograma Físico-Financeiro com as especificações Usicas completas das etapas, não se aplicando
os custos unitários da planilha do Edital, mas o da proposta vencedora.

7.7. Caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respec1vas com pelo menos 15
(quinze) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo possa ser analisado, ressalvadas situações de caso
fortuito e força maior.

7.8. O objeto contratado deverá ser entregue ou prestado no endereço apresentado no item 5.2 deste Projeto Básico.

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.9. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  7.9.1 O prazo de garan1a da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento Defini1vo da Obra,
a ser emi1do por comissão designada pela autoridade competente., contado a par1r do primeiro dia ú1l subsequente à data do
recebimento definitivo do objeto.

  7.9.2. A garan1a será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus
ou custo adicional para o Contratante.

  7.9.3. A garan1a abrange a realização da manutenção corre1va dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

    a. Entende-se por manutenção corre1va aquela des1nada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,  compreendendo a
substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

    b. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garan1a deverão ser subs1tuídas por outras novas,
de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças u1lizadas na
fabricação do equipamento.

  7.9.4. Uma vez no1ficado, o Contratado realizará a reparação ou subs1tuição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo
de até 15 (quinze) dias úteis, contados a par1r da data de re1rada do equipamento das  dependências da Administração pelo
Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

    a . O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

    b. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para u1lização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garan1r a con1nuidade dos
trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

    c. Decorrido o prazo para reparos e subs1tuições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de
jus1fica1vas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
subs1tuição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respec1vos, sem que tal fato
acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 

DIÁRIO DE OBRA

7.10. A CONTRATADA manterá no canteiro de trabalho um livro DIÁRIO DE OBRA para formalizar as ligações com a FISCALIZAÇÃO da
SPTC.

7.11. O DIÁRIO DE OBRA, será montado com folhas destacáveis, numeradas e em três vias, serão registrados o recebimento dos
comunicados e correspondências da CONTRATANTE e da sua FISCALIZAÇÃO, e observações diversas referentes ao andamento e
acompanhamento técnico da execução do objeto contratado.

7.12. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar
detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou re1ficar o registro. Caso o Diário
de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência de evento relevante a CONTRATADA, a
FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de
dias improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicação.

7.13. A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO, no dia de início dos serviços. Será tolerado um
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do
objeto. A partir desse prazo, poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital e seus anexos.

CONTROLE DO ANDAMENTO DA OBRA 

7.14. O controle do andamento da obra será realizado mediante o emprego de cronograma elaborado pela CONTRATADA em comum
acordo com a CONTRATANTE. Por ocasião da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a minuta desse cronograma
para que seja apreciada pela SPTC. Uma vez aprovado, o cronograma será incorporado ao contrato.

7.15. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de trabalho um Responsável Técnico, devidamente habilitado, que terá a
responsabilidade técnica e civil de execução em tempo integral do objeto a ser contratado. O Responsável Técnico deverá estar sempre



em contato com a FISCALIZAÇÃO da SPTC para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade
do material que estiver sendo empregado.

 ALTERAÇÃO DO PROJETO

7.16. Os projetos serão fornecidos pela CONTRATANTE e deverão ser rigorosamente observados.

7.17. Quando for imperiosa a alteração do projeto durante a execução do objeto contratado, esta só poderá ocorrer após autorização
por escrito da Fiscalização. Será, em princípio, sem ônus para a CONTRATANTE, e mediante a apresentação de desenho sumário ou
“sketch” da alteração. No RECEBIMENTO PROVISÓRIO do objeto contratado, a CONTRATADA deverá apresentar os desenhos completos
e definitivos com as modificações introduzidas e conforme construídas ("as built").

7.18. Correrão por conta da CONTRATADA os ônus decorrentes de circunstâncias par1culares da execução do objeto contratado que
obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do projeto ou das especificações, desde que, a critério da FISCALIZAÇÃO, a não
adoção desta medida venha a comprometer a segurança ou o bom funcionamento da benfeitoria. Caberá à LICITANTE es1pular
percentual suficiente para cobrir esses ônus na parcela de imprevistos do sobre-custo (BDI da sua proposta).

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DETALHAMENTOS

7.19. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA só poderão ser executados depois de apresentados em sua
forma final a Fiscalização e por ela expressamente aprovados. Os projetos elaborados ou detalhados pela CONTRATADA tornar-se-ão
propriedade da CONTRATANTE que poderá utilizá-los como bem lhe aprouver, sem nenhum ônus presente ou futuro.

7.20. Sempre que se fizer necessário algum detalhamento, a CONTRATADA deverá propor uma solução e apresentá-la por escrito a
Fiscalização que, dentro de 10 (dez) dias corridos, emitirá parecer sobre a solução proposta.

7.21. A CONTRATADA deverá entregar o arquivo de projeto em formato DWG e PDF para averiguação e aprovação pela equipe técnica.
Uma vez ob1da à aprovação, a Fiscalização emi1rá, dentro do processo SEI, a autorização por escrito para início dos serviços
decorrentes.

7.22. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serão acompanhados de memórias de cálculo sempre que
forem necessárias ou exigidas pela SSPGO.

ACRÉSCIMO DE DESPESA 

7.23. Nenhum serviço ou aquisição de material que resulte em acréscimo de despesa para a CONTRATANTE poderá ser executado pela
CONTRATADA sem autorização por escrito do Ordenador de Despesas da SSP/GO, que não delegará esta atribuição para nenhum
membro da FISCALIZAÇÃO.

7.24. Deverá constar da proposta que o licitante concorda com a adequação do projeto que integra o edital de licitação e as alterações
contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

7.25. Na formação do preço dos adi1vos contratuais deverá ser instruído com orçamento detalhado dos preços, mantendo a
proporcionalidade da diferença entre o valor global es1mado no Edital e aquele efe1vamente contratado, sem prejuízo daquele limite
(10%) de aumento contratual, não se aplicando, após a alteração, os custos unitários fixados na planilha do Edital (Decreto n° 7893/13,
art 15).

 

SEÇÃO 8 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Responsabilidade do Fornecedor

8.1. Não obstante o Fornecedor ser o único responsável pela entrega do objeto ou prestação de serviço, a Administração se reserva no
direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento ou prestação de serviço, nos termos da legislação aplicável.

8.2. O Fornecedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do
contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração.

Comunicação

8.3. As comunicações entre o órgão ou en1dade e o Fornecedor serão realizadas por escrito, admi1ndo-se o uso de no1ficação ou
mensagem eletrônica registrada no sistema SISLOG des1nada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respec1vo
substituto, formalmente designado.

8.3.1. Para comunicações sobre informações relevantes do gerenciamento, acompanhamento e pagamento do contrato: através de
OUcio protocolado junto à SSPGO com documentação (Memorial de Cálculo - MC; Relatório Fotográfico; PLS e Outros documentos
técnicos).

8.3.2. Emissor: Contratante, Contratada, na figura do(s) preposto(s) e envolvidos (usuários, administrativos etc.);

Reunião inicial do contrato

8.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou en1dade poderá convocar o representante da empresa
Fornecedora para reunião inicial para apresentação do Plano de Gestão do Contrato, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do
Fornecedor, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.



Registro de Ocorrências

8.5. Serão registradas todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a
regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Gestão e fiscalização do contrato

8.6. O contrato será acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respec1vos subs1tutos, formalmente designados nos
termos do Decreto Estadual n° 10.216 de fevereiro de 2023, responsáveis pela fiscalização, acompanhamento e verificação da perfeita
execução contratual, em todas as fases até a finalização do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato e será responsável pela
comunicação com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto Estadual n° 10.216 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenará as a1vidades relacionadas à fiscalização técnica, administra1va e setorial, aos atos preparatórios à
instrução processual e encaminhará a documentação per1nente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos rela1vos
à alteração, prorrogação ou rescisão contratual ou para a formalização de processo administra1vo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções.

Fiscalização Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, segundo suas atribuições descritas no art. 23 do Decreto
Estadual n° 10.216 de fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhará o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nas condições contratuais e, se for o caso,
aferir se a quan1dade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compaSveis com os indicadores
estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxílio ao Fiscal Administra1vo ou Setorial, e ainda informar
ao gestor do contato, em tempo hábil, a ocorrência relevante que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua
competência ou a existência de riscos quanto à conclusão da execução do objeto contratado que estão sob sua responsabilidade.

Fiscalização Administrativa

8.11. O Fiscal Administra1vo do contrato acompanhará os aspectos administra1vos contratuais quanto às obrigações previdenciárias,
fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisões, reajustes, repactuações e providências nas hipóteses de
inadimplemento, segundo suas atribuições descritas no art. 24 do Decreto Estadual n° 10.216 de fevereiro de 2023.

Verificação da manutenção das condições de habilitação do Fornecedor

8.12. O Fornecedor deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compa1bilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta.

8.13. Constatando-se a situação de irregularidade do Fornecedor, o Gestor deverá no1ficar o Fornecedor para que, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, por motivo justo e a critério da Administração.

8.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efe1va execução do objeto durante o prazo concedido para a regularização, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.

 

SEÇÃO 9 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O objeto contratado sera recebido nas seguintes condições:

Recebimento do objeto

9.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento de
cobrança equivalente, pelo(a) fiscal do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes no Projeto Básico e na proposta.

9.1.1. A recusa dos serviços poderá ocorrer por mo1vo de vícios de qualidade ou por não observância dos padrões definidos e adotadas
pela Contratante. Em caso de recusa de qualquer serviço, o prazo efe1vo para sua correção não será considerado como atendimento ou
prorrogação do prazo contratual pré-definido ou do prazo acordado entre as partes para execução das ocorrências/demandas.

9.1.2. Independentemente da aceitação, a Contratada deverá garan1r a qualidade dos serviços prestados/peças entregues pelo prazo
estabelecido nas especificações e nas condições de Garan1a, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar erro ou defeito, no prazo
estabelecido pela Contratante.

9.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempes1vamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

9.2.1. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par1r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.2.1.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais per1nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito,



as respectivas correções;

9.2.1.2. Emi1r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini1vo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

9.2.1.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

9.2.2. O recebimento provisório ou defini1vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato, das garan1as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

9.2.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto
Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs1tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

9.2.4. Os produtos ou serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 dias, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal do
Contrato, após a verificação da qualidade e quan1dade do material e consequente aceitação, mediante Termo de Recebimento
Definitivo, das condições exigidas no Projeto Básico.

  9.2.4.1. O prazo para recebimento defini1vo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma jus1ficada, por igual período,
quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

  9.2.4.2. O Recebimento provisório ou defini1vo do objeto não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuízos resultantes
da incorreta execução do contrato.

  9.2.4.3. Na hipótese de o recebimento defini1vo não ser realizado no prazo fixado sem qualquer comunicação ao Fornecedor,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento no dia do esgotamento do prazo.

  9.2.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quan1dade, deverá ser observado o
teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que per1ne à
parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  9.2.5. O prazo para a solução, pelo Fornecedor, de inconsistências na execução do objeto, de saneamento da Nota Fiscal ou de
instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será
computado para os fins do recebimento definitivo.

  9.2.6. O mero recebimento sumário de produtos pela equipe de almoxarifado, com a respec1va assinatura de canhoto da Nota
Fiscal, não implicará em recebimento provisório e/ou defini1vo do objeto do contrato, os quais serão formalizados por meio de
documento próprio pelo respectivo fiscal do contrato.

9.3. Os serviços de reforma/obra, abrangendo todos os recursos necessários à execução dos serviços, incluindo os materiais deverão ser
pagos mensalmente, tendo seu valor definido na medição do fiscal de contrato.

9.4. O pagamento deverá considerar a realização dos serviços dentro dos critérios pré-estabelecidos descritos no edital, a qual deverá
ser comprovada através de relatórios mensais.

9.5. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

9.6. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a
medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

9.7. Uma etapa será considerada efe1vamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.8. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

9.9. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administra1vo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da
documentação acima, da seguinte forma:

9.10. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

9.10.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.10.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs1tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não
atestar a úl1ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisório.

9.10.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos
Manuais e Instruções exigíveis.

9.10.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitação definitiva dos serviços executados.



9.11. No prazo de até 15 dias corridos a par1r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização
deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

9.11.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administra1va e demais documentos que
julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.11.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do último.

Prazo para correção de defeitos

9.12. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as
especificações constantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser subs1tuídos no prazo de 15 (quinze), a contar da no1ficação do
Fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Atesto da execução do objeto

9.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de atesto da
execução do objeto, na forma desta seção, nos termos do art. 4º do Decreto Estadual n° 9.561 de novembro de 2019.

9.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o prazo para atesto ou liquidação ficará sobrestado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Administração.

9.15. Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto perdurar pendência na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento
de cobrança equivalente.

9.16. O prazo de atesto da execução do objeto será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de
contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133
de abril de 2021.

  9.16.1. A Nota Fiscal ou Fatura ainda deverá ser acompanhada pelo Relatório Mensal dos serviços efetivamente executados.

9.17. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao CADFOR.

  9.17.1. O Fornecedor que es1ver em situação de irregularidade junto ao CADFOR deverá entregar juntamente com a Nota Fiscal ou
documento de cobrança equivalente, os documentos que porventura estiverem vencidos para fins de atualização pelo CADFOR.

9.18. A equipe de fiscalização do contrato realizará consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR, bem como no
Cadastro de Inadimplentes – CADIN estadual, para verificar a manutenção das condições de habilitação.

  9.18.1. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situação de irregularidade perante o Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado – CADFOR, este será no1ficado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhar ao Gestor do Contrato os
documentos que porventura estiverem vencidos, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa.

  9.18.2. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situação de irregularidade perante o Cadastro de Inadimplentes – CADIN
estadual, este será no1ficado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar sua situação ou, no mesmo prazo, apresentar
sua defesa.

  9.18.3. Os prazos referidos neste item poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, a critério da Administração.

  9.18.4. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração comunicará à Controladoria-
Geral do Estado a inadimplência do Fornecedor.

  9.18.5. Persis1ndo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo a ser instaurado.

  9.18.6. Havendo a efe1va prestação dos serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão contratual, se o Fornecedor não regularizar sua situação no CADFOR e/ou no CADIN, salvo nas hipóteses em
que houver indícios das infrações administra1vas previstas na Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, caso em que a retenção dos
créditos não excederá o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.19. O Gestor do Contrato deverá disponibilizar a Nota Fiscal, com seu respec1vo atesto, ao setor financeiro, em até 5 (cinco) dias após
o atesto.

Liquidação da Despesa

9.20. O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira – SIOFINET deverá ser
realizado pelo setor financeiro em até 15 (quinze) dias após o atesto da execução do objeto.

9.21. Para fins de liquidação, o setor financeiro deverá verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

  9.21.1. o prazo de validade e a data da emissão;

  9.21.2. os dados do contrato e do órgão ou entidade da Administração;

  9.21.3. o período respectivo de execução do contrato;



  9.21.4. o valor a pagar; e

  9.21.5. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Prazo de Pagamento

9.22. O pagamento será realizado de forma Pontualmente, de acordo com a frequência de emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento,
no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período.

9.23. O pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal e emissão do Termo de Recebimento
Defini1vo pelo Gestor do Contrato, nos termos desta seção, respeitada a ordem cronológica conforme Decreto Estadual n° 9.561 de
novembro de 2019.

9.24. A Administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às Notas Fiscais ou documento de cobrança
equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.

9.25. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
Fornecedor.

  9.25.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  9.25.2. Nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a constatação de irregularidade
no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou rela1vas ao Fundo de Garan1a do Tempo de Serviço – FGTS não impede o
ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao Fornecedor,
limitada a retenção ao valor do débito verificado.

9.26. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

  9.26.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento à Contratada, fica obrigada a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR) ao
Estado de Goiás com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.

9.27. O Fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

9.28. Ocorrendo atraso no pagamento em que o Fornecedor não tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao
Fornecedor serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante
aplicação do índice de correção monetária. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365)

Onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

 

SEÇÃO 10 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.1. Na presente contratação não será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte por se tratar de serviço indivisível, cujo valor supera R$ 80.000,00.

Exigências de habilitação

10.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-?nanceira, nos termos dos arts. 62
a 70 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, poderá ser subs1tuída pelo Cer1ficado de Registro Cadastral – CRC, do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás – CADFOR, conforme orientações gerais disponíveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

10.3. Além da documentação prevista para homologação do cadastro do Fornecedor, são exigidos os documentos adicionais e condições
abaixo:

10.3.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

10.3.1.1. As empresas deverão comprovar a qualificação técnica por meio da apresentação dos documentos que seguem:

a) REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA EMPRESA LICITANTE NO CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), para desempenho das a1vidades nas áreas de: Engenharia Civil, Elétrica ou Mecânica, conforme as áreas de
atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade, observado o abaixo:

A Cer1dão de Registro e Quitação da Empresa deverá constar a relação dos responsáveis técnicos, por ramo de a1vidade, no corpo da



certidão;
Os responsáveis técnicos, constantes da Certidão, poderão comprovar o ramo de atividade exigida;
Os técnicos constantes do Registro no CREA da licitante não necessitam ser os mesmos da qualificação técnica profissional;

b) Capacitação Técnico-Operacional com apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica (ACT), fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado devidamente iden1ficada, em nome do profissional técnico habilitado que realizou a Obra /
Serviço, rela1vo à execução de OBRA ou SERVIÇO de engenharia, compaSvel em caracterís1cas, quan1dades e prazos com o objeto da
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância técnica e valor significa1vo do objeto da licitação em no mínimo 50% (cinquenta
por cento) da área total do objeto a ser contratado, ou seja 180,27 m² (setecentos metros quadrados) de área total objeto da
contratação. São Considerados parcelas de maior relevância:

Reforma / Adequação / Ampliação de edificações em área não inferior a 90,14 m²;
Execução de piso em granilite, marmorite ou grani1na espessura 8 mm, incluso junta de dilatação plás1ca ou equivalente em área não
inferior a 90,14 m²;
Pinturas com 1nta acrílica ou epóxi ou esmalte sinté1co em paredes ou teto ou esquadrias em área não inferior a 592,89 m² ou
equivalente técnico;
Execução de instalações prediais elétricas em área não inferior a 90,14m² ou equivalente técnico; e
Execução de instalações hidrossanitários em área não inferior a 90,14 m² ou equivalente técnico.

c) Os ACT deverão vir acompanhados das respec1vas Cer1dões de Acervo Técnico – CAT no nome do engenheiro que realizou a Obra /
Serviço, que deverá ser registrada no CREA, indicando locais, quan1dades, prazos e demais caracterís1cas que possam comprovar a
capacidade da licitante em executar os serviços (Resolução 1025/09-CREA).

d) Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e PESSOAL
TÉCNICO considerado essencial para a execução contratual, a seguir discriminadas:

Instalações: barracões de obra, barracões de depósito e container para escritório, podendo ser usado as instalações existentes;
Aparelhamento: fornecimento, manutenção e conservação de equipamentos mecânicos e de ferramentas necessárias para a execução
do objeto contratado; e
Pessoal técnico: Mestre de obras ou encarregado de obras, eletricista, encanador, ou técnicos com autorização do CREA para exercer a
função técnica com capacitação para desempenhar as atribuições com a supervisão e responsabilidade do engenheiro civil.

e) Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: Mediante apresentação de Cer1dão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da região per1nente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que par1ciparão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, rela1vo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo da contratação, a saber:

e.1) Para o Engenheiro Civil:

e.2) Ter executado obra, reforma ou Serviços similares ou equivalentes nas seguintes parcelas:

Reforma / Adequação / Ampliação de edificações em área não inferior a 90,14m²;
Execução de instalações hidrossanitárias em área não inferior a 90,14m² ou equivalente técnico;
Execução de piso em granilite, marmorite ou grani1na espessura 8 mm, incluso junta de dilatação plás1ca ou equivalente em área não
inferior a 90,14m²; e
Pinturas com 1nta acrílica ou epox ou esmalte sinté1co em paredes ou teto ou esquadrias em área não inferior a 592,89 m2 ou
equivalente técnico;
Execução de instalações prediais elétricas em área não inferior a 90,14m² ou equivalente técnico;

f) Será admitida a subcontratação dos serviços a seguir transcritos:

Serviços de Marcenaria, Forro de gesso, Serralheria e Vidros; 
Sistema de Prevenção e combate a incêndio;
Instalações de Rede Lógica / Telecomunicações e Especiais;

g) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, e poderá ser comprovado conforme abaixo:

o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor;
o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;
o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.
No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser subs1tuídos por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
A Declaração de Contratação Futura visa a comprovação do vinculo com a contratada, não desobriga a comprovação dos responsáveis
técnicos cadastrados na Certidão de Registro e Quitação da Licitante junto ao CREA.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legi1midade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

h) Deverá ser exigido que a contratada, na assinatura do contrato, possua em seus quadros TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
visando obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene, e de segurança do trabalho, por ocasião da execução da reforma, de acordo
com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM
MEDICINA DO TRABALHO (104.000-6).

NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA



10.4. O licitante para executar as a1vidades previstas no Edital deverá apresentar no corpo da Cer1dão de Registro e Quitação da
Empresa um ou mais profissionais técnicos com as seguintes atribuições:

10.4.1. Atribuições constantes do Art 7º , inciso I da Resolução Confea nº 218/73, referente a edificações; seus serviços afins e
correlatos;

10.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

10.5.1. Valor Global: R$ 1.399.627,56 (um milhão trezentos e noventa e nove mil e seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis
centavos);

10.5.2. Valores unitários: conforme Planilha Orçamentária anexa ao edital.

10.6. Será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no
cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.7. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

10.8. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

Qualificação técnica mínima exigida

10.9. A empresa deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que o Fornecedor já forneceu equipamento compaSvel com o licitado ou prestou serviço, de forma sa1sfatória. O
atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante e o nome e assinatura do responsável.

Subcontratação

10.10. É permi1da a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condições:

10.10.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

10.10.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto:

10.10.3. No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

10.11. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a1vidades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

10.12. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7º do Decreto nº
8.538, de 2015, no percentuais mínimo de 5 (cinco) e máximo de 30 (trinta), atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

10.12.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pelos licitantes
no momento da apresentação das propostas,  com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

10.12.2. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no
§ 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

10.12.3. a empresa contratada se comprometerá a subs1tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de ex1nção
da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, no1ficando o órgão ou en1dade
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da subs1tuição, hipótese em que
ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

10.12.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

10.12.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.12.4.2. consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte; e

10.12.4.3. consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com par1cipação igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratação.

10.12.5. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando es1ver vinculado à prestação de
serviços acessórios. 

10.12.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão des1nados diretamente às microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas.

Alteração Subjetiva

10.13. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova
pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man1das as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.



Visita técnica facultativa

10.14. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de
execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8 (oito) horas às 17 (dezessete)
horas, devendo ser efetuado o agendamento pré-estabelecido pelo servidor designado com no mínimo 72hrs de antecedência pelo
telefone (64) 3620-0915 (5ª CRPTC) da Superintendência de Polícia Técnico-Científica.

10.15. O prazo para o agendamento iniciar-se-á no dia ú1l seguinte ao da publicação do Edital, podendo ser estender até o quinto dia
útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. Extrapolado este prazo não será mais possível agendar a vistoria local.

10.15.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente iden1ficado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

10.16. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderão ser entregues os arquivos públicos que compõe este
processo em formato digital, inclusive os projetos nos formatos compaSveis com programas 1po CAD, contendo as informações
relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

10.17. A não realização da vistoria, quando faculta1va, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus
dos serviços decorrentes.

10.18. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações do objeto da licitação.

10.19. O registro dessa Vistoria será formalizado através do ANEXO – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, que deverá ser
assinado por um representante da empresa e outro da Administração.

10.20. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os Fornecedores não poderão alegar o desconhecimento das condições e
grau de dificuldade existentes como jus1fica1va para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Projeto Básico. Caso opte por não realizar a vistoria nos locais e
instalações referentes a este objeto, deverá ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento conforme ANEXO -
MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA.

10.21. A visita tem a função de garan1r, dessa forma, que o Fornecedor tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo do projeto,
dos serviços e dos fornecimentos, das condições topográficas, hidrológicas e climá1cas que possam afetar sua execução; e dos materiais
necessários para que sejam utilizados durante a construção e dos acessos aos locais onde serão executados os serviços.

 

SEÇÃO 11 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

11.1. Os materiais colocados no canteiro de trabalho pela CONTRATADA estarão sujeitos, a qualquer momento, à aprovação da
CONTRATANTE, independentemente de sua aplicação.

11.2. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados no projeto, por
outros equivalentes, esta subs1tuição só poderá ser efetuada mediante autorização por escrito da equipe técnica da SSPGO, aqui
representada pela GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHEARIA E SERVIÇOS GERAIS DA SSP/GO – GAESG-SSP/GO.

11.3. A subs1tuição será admi1da apenas quando houver indicação de materiais de qualidade igual ou superior aos especificados
originalmente. Neste caso, a CONTRATADA deverá enviar amostra para o devido exame.

11.4. Fica subentendido que qualquer subs1tuição de material por marca ou 1po não especificado somente será admi1da por outro
"rigorosamente equivalente", sendo o critério de equivalência de competência exclusiva da equipe técnica da GERÊNCIA DE
ARQUITETURA E ENGENHEARIA E SERVIÇOS GERAAIS DA SSP/GO.

11.5. Quando um material ou serviço não for discriminado especificamente, deverá ser entendido como de primeira qualidade e
primeiro uso. Neste caso, deverão ser previamente apresentadas as amostras representa1vas dos materiais sempre que a FISCALIZAÇÃO
da equipe técnica da GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHEARIA E SERVIÇOS GERAIS DA SSP/GO – GAESG-SSP/GO as exigir.

11.6.  A SSPGO se reserva no direito de impedir a aplicação de qualquer material de construção desde que a FISCALIZAÇÃO ques1one a
sua qualidade. O critério de apreciação final da qualidade do material será o de submetê-lo a ensaios, por conta da CONTRATADA,
conforme os métodos brasileiros estabelecidos pelo INMETRO. Os materiais que não sa1sfizerem os requisitos mínimos de qualidade ou
que contrariarem as especificações brasileiras recomendadas pela ABNT serão sumariamente rejeitados.

11.7. Quando da absoluta inexistência no mercado de algum dos materiais especificados, a CONTRATADA deverá informar por escrito à
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHEARIA E SERVIÇOS GERAIS DA SSP/GO – GAESG-SSP/GO, relatando e circunstanciando o fato,
bem como propondo a adoção do material similar existente. Deverá informar, também, a diferença de preço do material proposto em
relação ao especificado, com o seu reflexo no orçamento e outros dados que a FISCALIZAÇÃO da SSPGO exigir. Não serão aceitas
propostas verbais para a adoção de materiais diferentes dos especificados.

11.8.  Caberá à SSPGO decidir pela adoção ou não do material proposto podendo optar, caso julgar conveniente, pelo material de
melhor padrão existente, mesmo que superior ao especificado. Se a SSPGO optar por material de menor preço, a diferença resultante
será descontada do valor contratado. Em qualquer caso, a SSPGO não ressarcirá diferenças de preço por melhoria de especificações.

11.9. A CONTRATADA deverá re1rar do canteiro de trabalho os materiais impugnados ou reprovados pela FISCALIZAÇÃO da SSP-GO,
dentro do prazo máximo de 48 horas, a contar do recebimento de documento informando sobre o fato, correndo por sua exclusiva
conta todas as despesas decorrentes. Não será tolerada a permanência no canteiro de trabalho de materiais ou equipamentos estranhos
aos serviços.



11.10. Qualquer material só poderá ser re1rado do canteiro de trabalho com a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO da SSP-GO que
manterá controle das quantidades pagas e empregadas na obra.

11.11. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

11.12. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA
providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes.

11.13. As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serão confirmadas pela FISCALIZAÇÃO.

11.14. Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes
da proposta da CONTRATADA, salvo motivo devidamente justificado.

11.15. A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não
provoquem danos Usicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos
causados.

11.16. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão removidos imediatamente pela
CONTRATADA, às suas expensas.

11.17. De forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de outros CONTRATADOS que poderão estar trabalhando
concomitantemente, as vias de acesso internas e externas não deverão ser bloqueadas por equipamentos, materiais, instalações ou
assemelhados da CONTRATADA.

11.18. Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos existentes no local da obra a fim de
facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos
e modificações.

11.19. Não poderão ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam resíduos
corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem incômodo à obra ou à
vizinhança.

11.20. São inaceitáveis na obra:

11.20.1. decapagem ou limpeza química de metais;

11.20.2. qualquer processo de eletrodeposição química.

11.21. Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser empregados na obra desde que o local onde se
desenvolvam sejam providos de tratamento acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

11.21.1. 85 dB em frequências abaixo de 100 Hz;

11.21.2. 75 dB em frequências entre 100 e 500 Hz;

11.21.3. 70 dB em frequências entre 500 e 1000 Hz;

11.21.4. 65 dB em frequências acima de 1000 Hz.

11.22. O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, apontado pela FISCALIZAÇÃO, não acarretará acréscimos
aos preços propostos, sejam decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer
natureza, aumento de mão de obra ou quaisquer outros.

11.23. Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências da FISCALIZAÇÃO rela1vas à instalação,
colocação, emprego ou u1lização de equipamentos de proteção individual, cole1va e ambiental e outros que julgar necessários, visto
que já deverão estar previstos em seus preços unitários.

11.24. A CONTRATADA fornecerá às máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mão de obra (inclusive os encargos
sociais), os insumos, todos os 1pos de transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção da
reforma, sejam eles defini1vos ou temporários. Os custos rela1vos a esses itens deverão estar embu1dos nos respec1vos custos
unitários ou no BDI.

11.25. Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos, alvarás e encargos necessários à
execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos nesse documento.

11.26. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administra1vos e dos
meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e
empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores
contratados pela subs1tuição de métodos e meios de produção incompaSveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quan1dades,
prazos e qualidade requeridos.

11.27. As composições de custos elaboradas pela SSPGO são instrumentos para a elaboração do orçamento es1ma1vo. Cada LICITANTE
deve elaborar suas composições de modo que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação
técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores da CONTRATADA em função das composições apresentadas pela
SSPGO.

11.28. O julgamento da compa1bilidade de métodos e meios de produção com a obra será sempre faculdade intransferível e irrecorrível
da FISCALIZAÇÃO do Contrato.

 



SEÇÃO 12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de
sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

12.3. No1ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme medições realizadas;

12.5. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

12.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;

12.5.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

12.5.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u1lização destes em a1vidades dis1ntas
daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

12.5.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en1dade responsável pela
contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

12.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

12.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

12.8. Cien1ficar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goiás para adoção das medidas cabíveis quando
do descumprimento das obrigações pela Contratada;

12.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

12.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento defini1vo de
objeto, quando for o caso:

12.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

12.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

12.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

12.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

12.10.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

12.10.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garan1a do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no
art. 92 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor

12.10.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art.
26 da Lei nº 14.133/2021.

 

SEÇÃO 13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u1lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou subs1tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar1gos 14 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garan1a prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.4. U1lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinações em vigor;

13.5. Vedar a u1lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

13.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade rela1va à Seguridade Social; 2) cer1dão conjunta rela1va aos tributos federais e à
Dívida A1va da União; 3) cer1dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou



sede do contratado; 4) Cer1dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer1dão Nega1va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea
"c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

13.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole1vo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

13.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique
no local dos serviços.

13.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao
cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

13.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan1ndo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

13.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a1vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

13.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços,
durante a vigência do contrato.

13.13. Promover a organização técnica e administra1va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

13.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per1nente, cumprindo as determinações dos Poderes
Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

13.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu1vos que
fujam às especificações do memorial descritivo.

13.16. Não permi1r a u1lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa1bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;

13.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

13.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

13.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan1ta1vos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan1ta1vo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação;

13.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

13.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro1nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

13.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Norma1va
SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

13.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que
vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi1ndo à Contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitações;

13.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de
todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

13.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações,
podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

13.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

13.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

13.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do
serviço;

13.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs1tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela1vas à execução do serviço, conforme descrito neste
Projeto Básico;

13.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do
contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;



13.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

13.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respec1vos órgãos, se necessário for, a fim de que não
venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

13.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na
forma da legislação aplicável;

13.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do
empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das a1vidades em
relação ao cronograma previsto.

13.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste e seus
anexos, bem como subs1tuir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

13.36. U1lizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do ar1go 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
específicas do órgão ambiental competente.

13.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais u1lizados em cada etapa da execução contratual, nos
termos do ar1go 4°, inciso IX, da Instrução Norma1va SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respec1va medição, mediante a
apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

13.37.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

13.37.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de A1vidades Potencialmente Poluidoras ou U1lizadoras de Recursos Ambientais - CTF, man1do pelo IBAMA,
quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respec1vos Cer1ficados de Regularidade válidos, conforme ar1go 17, inciso II,
da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;

13.37.3. Documento de Origem Florestal – DOF, ins1tuído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrução Norma1va IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem na1va cujo
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

13.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais u1lizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

13.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº
307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme ar1go 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

13.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

13.38.2. Nos termos dos ar1gos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a
des1nação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

13.38.2.1. resíduos Classe A (reu1lizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reu1lizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

13.38.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras des1nações): deverão ser reu1lizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

13.38.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a
sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e des1nados em conformidade com as normas técnicas
específicas;

13.38.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reu1lizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

13.38.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos
urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

13.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os
resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

13.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:



13.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissão pontual ou fugi1va, u1lizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admi1dos
na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

13.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acús1co, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

13.39.3. Nos termos do ar1go 4°, § 3°, da Instrução Norma1va SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser u1lizados, na execução
contratual, agregados reciclados, sempre que exis1r a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

13.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

13.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste e demais documentos anexos;

13.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações defini1vas das u1lidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção
de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

13.43. No caso de execução de obra:

13.43.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Cole1va ou equivalente, rela1vo à categoria profissional abrangida no contrato bem
como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Cole1va rela1va à categoria profissional abrangida
no contrato, garan1r os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais
próxima;

13.43.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições con1das em Acordos, Dissídios ou Convenções Cole1vas que
tratem de pagamento de par1cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou
que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

13.43.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do
não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e
para com o Fundo de Garan1a do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efe1vamente par1ciparem
da execução do contrato;

13.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

13.43.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e
para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

13.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execução dos serviços objeto do contrato;

13.43.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

13.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Norma1va SEGES/MP nº
6, de 6 de julho de 2018.

13.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início
das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.

13.44. Fornecer os projetos execu1vos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e
descri1vos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compa1bilizados, de modo a considerar
todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do
empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas
especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garan1ndo a plena compreensão das informações prestadas,
bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

13.44.1. A elaboração dos projetos execu1vos deverá par1r das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto
Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos constru1vos e
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

13.45. A par1cipação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos,
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. (Acórdão nº 1977/2013 – Plenário).

13.46. Em se tratando de a1vidades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada deverá
par1cipar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações



contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administra1vo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que
executarão os serviços contratados.

13.47. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da subcontratação prevista no ar1go 48, II, da Lei Complementar
n. 123, de 2006.

13.48. Subs1tuir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de ex1nção da subcontratação, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, no1ficando o órgão ou en1dade contratante, sob pena de rescisão,
sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da subs1tuição, hipótese em que ficará responsável pela execução da
parcela originalmente subcontratada.

13.49. Responsabilizar-se pela padronização, pela compa1bilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratação.

 

SEÇÃO 14 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços,
dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços
e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ1vidade pactuada, sem perda da qualidade na
execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ1vidade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na legislação vigente.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u1lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao
fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às
obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administra1vas, previstas neste Projeto Básico e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021.

14.8. As a1vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven1va, ro1neira e sistemá1ca,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique
assegurada a dis1nção dessas a1vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.

14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a
sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.11. Em hipótese alguma, será admi1do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizada.

14.12. A CONTRATADA poderá apresentar jus1fica1va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e
alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipótese de comportamento conSnuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

14.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou,
se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

14.15. A conformidade do material a ser u1lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações
trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;



14.16.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

14.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão
ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham 1do seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez
em relação a um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Norma1va SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de
2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange as rotinas definidas no Cronograma de Execução.

14.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Norma1va SEGES/MP nº 05, de 2017,
aplicável no que for pertinente à contratação.

14.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade com a legislação vigente e demais normas complementares.

 

SEÇÃO 15 - REAJUSTE

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

15.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste
após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil - INCC  exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par1r dos efeitos financeiros do úl1mo
reajuste.

15.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada
pela úl1ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini1vo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

15.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex1nto ou de qualquer forma não possa mais ser u1lizado, será
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

15.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs1tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

TÓPICO 16 - Anexos do Projeto Básico

Anexo VI do PB: Composição BDI

Anexo VII do PB: Composição Custos

Anexo VIII do PB: PLQ - Laudo Percolação

Anexo IX do PB: Memorial de Cálculo

Anexo X do PB: QCI - Quadro de Composição do Investimento

Anexo XI do PB: Relatório de Sondagem

Anexo XII do PB: Cronograma Físico-Financeiro

Anexo XIII do PB: PLQ

Anexo XIV do PB: Planilha Orçamentária

Anexo XV do PB: Cotações
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