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Em conformidade com a Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o Decreto Estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, o Projeto Básico
é o documento u/lizado para indicar o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e
dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos
estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 

SEÇÃO 1 - Levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos
socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida

1.1. Todos os levantamentos, estudos, ensaios e análises e demais dados necessários para execução da solução escolhida encontram-
se no Anexo do Projeto Básico. 

 

SEÇÃO 2 - Soluções técnicas globais e localizadas

2.1. Demonstrar soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do
projeto execu/vo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e
ao prazo inicialmente definidos, conforme Anexo. 

2.2. Para as obras de engenharia deste objeto deverão ser observadas todos os projetos, especificações e recomendações constantes
do presente Memorial Descritivo.

2.3. O obje/vo deste documento é definir o objeto da licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições
e diretrizes técnicas e administrativas para execução do objeto.

2.4. A execução desta obra deverá atender às necessidades de u/lização dos usuários, com a melhor qualidade e melhor solução
econômica de construção e de operação, de acordo com as leis em vigência e padrões de qualidade da SES.

2.5. Pretende-se a realização de procedimento licitatório único em 1 (um) lote englobando toda a demanda, onde será denominado
conforme Tabela 01.

Lote 1 -
Subestação da
Sede
Administrativa da
SES

Construção da subestação, entrada de energia em média tensão, sala técnica elétrica, a implementação de dois
grupos geradores, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros
elétricos, visando a coordenação e proteção das cargas.

Tabela 01: Denominação dos lotes

SEÇÃO 3 - Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas
especificações

3.1. Busca-se assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a
que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. 

3.2. O objetivo do presente projeto é a Construção da subestação, entrada de energia em média tensão, sala técnica elétrica, a
implementação de dois grupos geradores, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros
elétricos, visando a coordenação e proteção das cargas, de acordo com as especificações detalhadas neste documento. Essa
contratação visa aprimorar a qualidade da prestação de serviços públicos na área da saúde.

3.3.  Dentro do objeto são contemplados os seguintes serviços:

 

Construção da subestação, entrada de energia em média tensão, sala técnica elétrica, a
implementação de dois grupos geradores, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a
substituição ou inclusão de quadros elétricos, visando a coordenação e proteção das cargas.

Este projeto abrange uma série de elementos essenciais, desde a referida aprovação na concessionária
de energia até a instalação de componentes críticos, visando garantir o funcionamento eficiente da rede
de distribuição de energia elétrica. Considerando todas as etapas do projeto, destaca-se os seguintes
serviços a serem desenvolvidos:

Fornecimento de Estudo de Proteção e Seletividade da subestação, aprovação na concessionaria de



Lote 1 - Subestação da
Sede Administrativa da
SES

energia, parametrização de relé de proteção, durante o processo de fiscalização/vistoria da obra.
Instalação de entrada de energia em média tensão em poste auxiliar, com medição na média tensão
dentro da subestação abrigada.
Instalação de subestação rebaixadora de 1500 kVA, composta de dois transformadores idênticos de
750kVA.
Fornecimento e instalação de dois geradores de energia a diesel de emergência idênticos, com unidade
de controle automáticas, conforme projeto.
Instalação de sala elétrica com todos os componentes conforme projeto.
Fornecimento e instalação de alimentadores para quadros gerais nos blocos, alimentadores dos quadros
parciais, e rede de distribuição de circuitos, conforme projeto.
Fornecimentos de quadros normatizados, proteções e identificação completos, conforme projeto.
Fornecimento de luminárias, tomadas, pontos de força, interruptores, e demais itens da instalação,
conforme projeto.
Toda instalação deve ser entregue completa e em funcionamento.

 

Tabela 02: Descrição das obras.

SEÇÃO 4 - Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de
condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução

4.1. Da execução do serviços

4.1.1. A empresa vencedora do certame deverá planejar, gerenciar e executar integralmente todas as fases do empreendimento, com
os custos por ela apresentados na proposta financeira e no prazo estabelecido no edital.

4.1.2. A empreiteira contratada deverá atender todas as normas e leis específicas vigentes aplicáveis aos serviços contratados.

4.1.3. Os serviços deverão ser prestados observando-se as condições estabelecidas no CO NTRATO de prestação de serviços para a
realização dos mesmos, e a empreiteira contratada se obrigará a executar os serviços atendendo as especificações e quan/dades
es/puladas no MEMO RIAL DESC RITIVO E ESPEC IFIC AÇÕ ES, nos PROJETO S e na PLANILHA O RÇ AMENTÁRIA, documentos estes,
anexados ao Edital respectivo a este projeto básico.

4.1.4. A PLANILHA O RÇ AMENTÁRIA, o MEMO RIAL DESC RITIVO E ESPEC IFIC AÇÕ ES, os PROJETO S e o PROJETO BÁSICO, são documentos
complementares entre si. As eventuais divergências/inconsistências entre esses documentos deverão ser informadas por escrito (e-
mail) à Fiscalização e Anotadas no Diário de Obras e não deverão ser executadas sem a autorização por escrito da Fiscalização.

4.1.5. A empreiteira contratada deverá fornecer toda a mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários à completa e
perfeita realização dos trabalhos para o perfeito cumprimento da execução do CO NTRATO e realização do O BJETO contratado. Na
necessidade de execução de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos não previstos, estes deverão ser comunicados e
discutidos PREVIAMENTE com a SES.

4.1.6. Os serviços deverão ser realizados por profissionais treinados e qualificados, devidamente iden/ficados e uniformizados. A
empreiteira contratada deverá atender o acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria.

4.1.7. O aceite do Parcial ou Total da Etapa será efetivado pela Secretaria de Estado da Saúde.

4.1.8. Não serão admi/das inconformidades com as normas técnicas, manuais ou instruções de serviços, sendo de responsabilidade da
Contratada a verificação e aplicação das especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.

4.1.9. O pagamento per/nente à Administração local, será realizado proporcionalmente ao desempenho Lsico x financeiro da obra nos
termos definidos previsto no cronograma elaborado pela Administração.

4.1.10. É vedada antecipação de pagamento de serviços com fornecimento de materiais e /ou equipamentos que representem
percentual excessivo do custo destes serviços. A remuneração do serviço será proporcional ao que efe/vamente es/ver realizado na
obra.

4.1.11. Nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica, que possam
ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas, e que representem percentual significa/vo do preço global da
obra, devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida, em relação à taxa aplicável aos demais
itens.

4.1.12. A empreiteira contratada deverá fornecer todos os EPCs - Equipamentos de Proteção Cole/va e, individualmente, todos os EPIs
- Equipamentos de Proteção Individuais, atendendo a legislação e as normas brasileiras específicas e aplicáveis em vigor. Todos os
equipamentos deverão ser fornecidos com as respectivas certificações, quando for o caso, e dentro do prazo de validade do fabricante.

4.1.13. A empreiteira CO NTRATADA deverá fornecer café da manhã e refeição para todos os trabalhadores da obra, durante todo o
período previsto de fornecimento da prestação dos serviços, atendendo o acordo, convenção ou dissídio cole/vo das categorias
empregadas.

4.1.14. Previsibilidade de Chuva: As paralisações que decorrem de período chuvoso são inevitáveis e conhecidas de antemão, trata-se
de eventos previsíveis, com relação aos quais tanto a SES quanto as contratadas têm amplo conhecimento. As paralisações da obra
durante o período chuvoso não ensejarão qualquer direito à indenização, eis que o período chuvoso ordinário é um fato previsível no
momento da formulação da proposta. Os custos de mobilização/desmobilização e outros custos decorrentes de paralisações em
virtude do período chuvoso não podem ser imputados à SES e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razão de sua
previsibilidade.

4.2. Da subcontratação



4.2.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

4.2.2. É vedada a subcontratação dos serviços considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional.

4.2.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a/vidades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.2.4. Será permi/do ao contratado, de acordo com o disposto no art. 48 da Lei Estadual nº 17.928/12, em regime de responsabilidade
solidária e sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratação, desde que observadas,
simultaneamente, as seguintes condições:

a. O valor total das parcelas subcontratadas não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da obra.
b. É proibida a subcontratação do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de habilitação técnico-operacional, a

apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes.
c. Os serviços listados no orçamento e que não contrariarem o constante nos subitens a e b poderão ser subcontratados.

4.2.5. O caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas determinadas dos
serviços (nos limites estabelecidos nos itens anteriores), ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da
contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este projeto Básico, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

4.2.6. A SES se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de
suas subcontratadas, se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a subs/tuição de qualquer
membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

4.2.7. A CO NTRATADA, ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, devidamente formalizada por aditamento,
deverá comprovar perante a SES as condições de habilitação de sua subcontratada necessárias à execução do objeto, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.2.8. No caso de subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, será exigida tão somente a apresentação de
documentação que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

4.2.9. A empresa contratada compromete-se a subs/tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de ex/nção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, no/ficando o órgão ou en/dade
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da subs/tuição, em que ficará
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

4.3. Das obrigações da contratada

4.3.1. Providenciar junto ao C REA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77.

4.3.2. Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na
forma das disposições em vigor.

4.3.3. Obter junto ao INSS o Cer/ficado de Matrícula rela/vo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da
execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal nº 356/91.

4.3.4. A CO NTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente projeto básico e a responder todas as consultas feitas pela
CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

4.3.5. Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações per/nentes à sua iden/ficação e ao
objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PC MAT, em
conformidade com a Portaria N.º4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores.

4.3.6. Apresentar à fiscalização, antes do início dos trabalhos, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos
serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR18-Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção.

4.3.7. Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou
canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências,
espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da
Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos.

4.3.8. Providenciar as ligações provisórias das u/lidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia
elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

4.3.9. Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE O BRAS, com páginas numeradas em 3(três) vias,
2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CO NTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo
ser entregue à SES, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será
assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro. Poderá ser u/lizado sistema online de
DIÁRIO DE O BRAS, desde que seja disponibilizada ao menos 2 login de acesso para a equipe de fiscalização, e neste caso para a
liberação de medições, deverá ser apresentado o arquivo do DIÁRIO DE O BRAS, do período da respec/va medição, em PDF assinado
pelos responsáveis técnicos pela execução da obra.

4.3.10. Registrar diariamente, no Diário de Obras, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, efe/vo
de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.



4.3.11. Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer visitas periódicas à obra, conforme previsto no
memorial descri/vo e orçamento da obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE O BRAS, devidamente assinado pelo
mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita.

4.3.12. Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar
à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada.

4.3.13. Executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem
como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante.

4.3.14. Manter durante a execução do contrato em compa/bilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de
habilitação exigidas na licitação.

4.3.15. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permi/ndo o acesso aos serviços e obras em
execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

4.3.16. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades
vizinhas, decorrentes de omissões e atos pra/cados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse Utulo, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de
mora.

4.3.17. Retirar das obras qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização.

4.3.18. Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de
borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução.

4.3.19. Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de
circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e
detritos em geral.

4.3.20. Estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e
saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.

4.3.21. Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das
disposições em vigor.

4.3.22. Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio.

4.3.23. Manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que
ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR18.

4.3.24. Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e
manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de
materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de
serviço.

4.3.25. Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação
adequados ao cumprimento do contrato.

4.3.26. Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de
modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato.

 4.3.27. Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os des/nados ao pagamento de
todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

4.3.28. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Edital,
resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos rela/vos à
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato.

4.3.29. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de
única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas Lsicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas
nos serviços e obras objeto do contrato.

4.3.30. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto
do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras.

4.3.31. Submeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modificação do projeto fornecido pelo Contratante.

4.3.32. Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-as no
Projeto “Como Construído”(AsBuilt).

4.3.33. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alterna/va de aplicação de materiais, serviços e
equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivalência, desconformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato.

4.3.34. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e



equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores,
instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades.

4.3.35. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras,
de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

4.3.36. Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos constru/vos originalmente previstos no
plano de execução dos serviços e obras.

4.3.37. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs/tuir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

4.3.38. Caso a SES execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em
dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados.

4.3.39. Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos
trabalhos.

4.3.40. Submeter à aprovação da Fiscalização os protó/pos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços
e obras objeto do contrato.

4.3.41. Evitar interferências com as propriedades, a/vidades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras,
programando adequadamente as atividades executivas.

4.3.42. Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na obra, bem como comprovações
dos encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual - EPI,
ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados.

4.3.43. Solicitar a anuência da SES no caso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes deste
documento, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de
qualificação técnica exigidos neste Edital.

4.3.44. Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones.

4.3.45. Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização
dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Cer/ficado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros
(Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás CombusUvel) e CO NAMA ou órgão estadual
competente (Licença Ambiental de Operação - LAO), naquilo que for pertinente a obra.

4.3.46. Re/rar até 15(quinze) dias após o recebimento defini/vo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos,
materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza.

4.3.47. Apresentar mensalmente cronograma com detalhamento e programação dos dias nos quais os responsáveis técnicos
(engenheiro eletricista e engenheiro civil) estarão disponíveis na obra no mês subsequente, considerando carga horária prevista na
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

4.3.48. Participar junto à fiscalização a reunião inicial.

4.3.49. Providenciar sala para fiscalização no canteiro de obras.

4.3.50. Providenciar toda a parte de segurança individual e coletiva, seja dos trabalhadores e/ou visitantes.

4.3.51. Obedecer a NBR 17170/22 quanto a garantia dos serviços.

4.3.52. Implantar as instalações elétricas temporária necessárias para a execução da obra, seguindo os quesitos exigidos pelas
seguintes normas vigentes: MTE NR-10, MTE NR-18, ABNT NBR 5410, ABNT NBR 17018, ABNT NBR 61439-4, bem como demais
normativas pertinentes ao assunto.

4.3.53. A CO NTRATADA ficará sujeita, nos casos omissos, às normas da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 e suas alterações
posteriores.

4.3.54. Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Defini/vo dos serviços e obras, por sua
qualidade e segurança nos termos do Ar/go 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios,
defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

4.3.55. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas,
poderá o Contratante efetuar os reparos e subs/tuições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.

4.3.56. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos pra/cados no desempenho
de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela
execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

4.4. Das obrigações do contratante

4.4.1. Providenciar o projeto execu/vo antes do início das obras ou emi/r autorização expressa, com a devida jus/fica/va técnica de
que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra.



4.4.2. Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento defini/vo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização
constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

4.4.3. Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços.

4.4.4. Liberar as áreas destinadas ao serviço.

4.4.5. Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro.

4.4.6. Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados.

4.4.7. Efetuar os pagamentos das faturas emi/das pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização,
obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas.

4.4.8. Realizar reunião inicial antes do inicio dos serviços, para apresentação de fiscais e gestores, e esclarecimento de eventuais
dúvidas do contratado, e/ou apontamentos necessários para a execução do objeto.

4.4.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas no EDITAL.

4.5. Disposições gerais

4.5.1. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.

4.5.2. A Contratada deverá, no caso de fornecimento de produtos que necessitem de teste/aceitação, submeter os mesmos à
aprovação do Contratante.

4.5.3. Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente poderá estabelecer, nos instrumentos convocatórios, a exigência de
subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais,
determinando o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo admi/do, a serem estabelecidos no edital, sendo
vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da contratação.

4.5.4. Dúvidas na interpretação deste Projeto Básico poderão ser esclarecidas e suprimidas pela COMISSÃO da SES.

4.5.5. A obra deverá ser executada com a Unidade em funcionamento, cabendo a CO NTRATADA organizar junto com a direção da
Regional de Saúde, a organização das frentes de serviço de modo que as etapas não prejudiquem o funcionamento da Unidade. 

SEÇÃO 5 - Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso

Critério de medição e pagamento

5.1. O objeto  será recebido:

5.1.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigências de caráter técnico;

5.1.2. defini/vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigências contratuais.

5.2. A obra ou serviço de engenharia poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

5.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.4. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato.

5.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento defini/vo pela administração não eximirá o proje/sta ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

5.6. A medição de serviços indiretos (administração, ferramentas, EPI, entre outros) será medido proporcionalmente ao serviços diretos
executados na obra.

5 . 7 . A quan/dade dos serviços a serem executados e os preços unitário e global máximos que a SES pagará pelos
serviços efetivamente executados estão definidos na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, que faz parte do respectivo Edital.

5.8. Para a autorização da emissão da nota fiscal (fatura), será emi/do um Relatório de Medição pela Fiscalização da SES, com base na
conferência, análise e aprovação, parcial ou total, do relatório apresentado pela empreiteira CO NTRATADA, que definirá o valor da
medição efetivamente aprovado.

5.9.A empreiteira contratada deverá apresentar, somente após a emissão do Relatório de Medição da SES, e até o 8º dia ú/l do mês
subsequente ao da execução dos serviços, a Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada, em nome da SES, referente aos serviços
prestados no mês anterior, com indicação de dados bancários, que será conferida e atestada pelo Gestor Fiscal do CONTRATO.

5.10. Os serviços serão medidos mensalmente e a empreiteira contratada encaminhará para medição, ao Gestor Fiscal do CO NTRATO,
relatório dos serviços executados do mês referente ao período de medição, até o 2º (segundo) dia ú/l do mês subsequente ao da
execução dos serviços, de acordo com o procedimento de medições e pagamentos definido pela GEA/SES.

5.11. A medição será feita por etapas dos serviços efe/vamente executados e aprovados pela Fiscalização da SES, obedecendo o
Cronograma físico-financeiro.



5.12. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada da documentação respectiva.

5.13. A Nota Fiscal/Fatura e os documentos anexos deverão ser encaminhados em formato eletrônico.

5.14. A empreiteira contratada deverá assumir as consequências de qualquer atraso ocorrido, ausência ou inconformidade na
apresentação da medição, da nota fiscal/fatura ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, por parte da mesma, que
importará em interrupção da contagem do prazo de vencimento do pagamento e em prorrogação e reprogramação automá/ca, após a
regularização do processo, do prazo de vencimento da obrigação de pagamento previsto no CO NTRATO, não eximindo a empreiteira
contratada de promover o pagamento dos empregados pontualmente e cumprir as demais obrigações previstas do CONTRATO.

5.15. Nenhum pagamento será efetuado à empreiteira contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

5.16. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações, sob pena de não atesto da fatura:

Do pagamento da remuneração devida aos empregados vinculados à execução contratual, nominalmente iden/ficados, referente ao
mês anterior ao que se refere a Nota Fiscal apresentada, incluindo férias, 13º salário, bem como vale-transporte e vale-refeição, entre
outros.
Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garan/a por Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes à
remuneração devida aos empregados vinculados à execução contratual, nominalmente iden/ficados, e pagas no mês anterior ao que
se refere a Nota Fiscal apresentada.

 5.17. Da regularidade fiscal, através da apresentação de:

Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos/Receita Federais e à Dívida Ativa da União.
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual e Municipal.
As empresas sediadas fora do Território Goiano deverão apresentar, com a cer/dão de regularidade do seu Estado de origem, a
certidão de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás.
Cer/dão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (referente ao ISS) do(s) município(s) onde os serviços venham a ser
prestados ou executados.

5.18. Da apresentação dos documentos da GFIP/SEFIP para o FGTS e Previdência Social, a saber:

Relação dos trabalhadores constantes no SEFIP-RE.
Resumo do Fechamento – Empresa/FGTS.
Relação Tomador/Obra/Serviço – RET.
Relação Tomador/Obra/Serviço (RET) – Resumo.

5.19. Poderá ser solicitados outros documento como requisito para liberação de medição.

5.20. Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social, às outras entidades e fundos por FPAS Empresa.

5.21. Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social.

5.22. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à úl/ma nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administração.

5.23. Guia de recolhimento do ISS quitada rela/va à fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finanças do(s) município(s)
onde se realizarão os serviços, exceto para o município de Goiânia:

A guia de que trata este item deverá identificar o número da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

5.24. Os municípios onde os serviços são executados deverão ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do serviço
executado em cada um, de acordo com relatório emitido pelo Fiscal do Contrato.

5.25. A retenção e o recolhimento do ISS para o município de Goiânia serão realizados pela SES.

5.26. O pagamento poderá ser efetuado parcialmente na pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for imposta à
empreiteira contratada, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

5.27. A retenção ou glosa do pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando a CONTRATADA:

      1 - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida, as atividades contratadas.

ou,

      2 - Deixar de u/lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u/lizá-los com qualidade ou quan/dade
inferior à demandada.

5.28. Para liberação do pagamento, a CO NTRATANTE levará em consideração o cumprimento de todos os itens contratuais e a
regularidade fiscal da empreiteira CONTRATADA.

5.29. O pagamento dos serviços prestados no úl/mo mês de vigência contratual somente ocorrerá após a comprovação do
cumprimento das obrigações trabalhistas (pagamento de salário referente ao úl/mo mês de vigência do contrato e quitação rela/va à
rescisão do contrato de trabalho entre empregado e empregador, se for o caso), por parte da empreiteira contratada.

5.30. A data de emissão da ordem bancária, em favor da empreiteira contratada, será considerada como a do efetivo pagamento.

5.31. Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos órgãos e en/dades da administração direta, autárquica,



fundacional e fundos especiais do Poder Execu/vo, aos seus fornecedores e prestadores de serviços em geral, deverão ser efe/vados
por meio de crédito em conta-corrente do favorecido em Ins/tuição Bancária contratada para centralizar a sua movimentação
financeira (Caixa Econômica Federal), em atenção ao art. 4°, da Lei n° 18.364, de 10 de janeiro de 2014.

5.32. A empreiteira CO NTRATADA assume a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compa/bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, conforme disposto da Lei
Federal n° 14.133/21.

5.33. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratação, quando autorizada pela CO NTRATANTE, deverão ser apresentados,
também, todos os documentos listados nos itens anteriores da empresa subcontratada.

5.34. Em se tratando de obra, o recebimento defini/vo pela administração não eximirá o licitante, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos,
admi/da a previsão de prazo de garan/a superior no edital e no contrato, da responsabilidade obje/va pela solidez e pela segurança
dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem
imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção iden/ficados, o licitante ficará responsável pela reparação, pela correção, pela
reconstrução ou pela substituição necessárias.

Prazo de Pagamento

5.35. O pagamento será realizado de forma Mensalmente, no valor proporcional aos quan/ta/vos demandados e efe/vamente
executados no período.

5.36. O pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal, e emissão do Termo de
Recebimento Defini/vo pelo Gestor do Contrato quando da ul/ma medição, nos termos desta seção, respeitada a ordem cronológica
conforme Decreto Estadual n° 9.561 de novembro de 2019.

5.37. A Administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às Notas Fiscais ou documento de cobrança
equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.

5.38. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
Fornecedor.

  5.38.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.39. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

  5.39.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento ao contratado, fica obrigada a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR) ao
Estado de Goiás com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.

5.40. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

5.41. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado não tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao
contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efe/va realização,
mediante aplicação do índice de correção monetária. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela
seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365)

Onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Do reajuste do contrato

5.42. Durante os 12 (doze) meses a par/r da apresentação da proposta, os valores permanecerão inalterados e não sofrerão ajustes.
Após esse período, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) será aplicado como índice de correção.

Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor

5.43. Critério de Julgamento Menor Preço

5.44. Forma de adjudicação Por Lote

5.45. ParGcipação de
empresas reunidas em
consórcio

não é admi/da a par/cipação
de empresas reunidas em
consórcio

5.46. Prazo de validade das
propostas

Não inferior a 90 (noventa)
dias corridos, contados a
par/r da data da sessão



inaugural

Exigências de habilitação

5.47. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, nos termos dos arts.
62 a 70 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, poderá ser subs/tuída pelo Cer/ficado de Registro Cadastral – C RC, do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás – CADFOR, conforme orientações gerais disponíveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

5.48. Além da documentação prevista para homologação do cadastro do licitante, são exigidos os documentos adicionais e condições
abaixo:

5.48.1.  Apresentação do registro ou inscrição da empresa proponente, no órgão responsável pela fiscalização do exercício e a/vidade
profissional.

5.49. A fase de habilitação visa aferir se o licitante preenche os requisitos e as qualificações para a adequada execução do objeto
licitado, tendo, por fim, garan/r o adimplemento das obrigações firmadas no CO NTRATO. Rela/vamente à fase de habilitação das
proponentes, a documentação necessária está relacionada na Lei N° 14.133/21. Assim, a Lei de Licitações, estabelece que para a
habilitação nas licitações exige-se dos interessados, exclusivamente, a documentação rela/va à habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do Art. 7°, da
Constituição Federal.

5.50. Poderão par/cipar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas cujo ramo de a/vidade guarde
per/nência e compa/bilidade com o objeto pretendido, desde que regularizadas e aptas tecnicamente para atuar na a/vidade, ou seja,
com competência técnica e habilitação legal.

Qualificação técnica mínima exigida

5.51. A empresa deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que o licitante já executou obra ou prestou serviço de engenharia compaUvel com o licitado, de forma
sa/sfatória. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante e o nome e assinatura do
responsável.

5.52. A título de comprovação da qualificação técnica, o licitante deve comprovar, ainda:

A habilitação para qualificação operacional deve se deter à exigência das parcelas de maior relevância técnica e de valor significa/vo
do objeto, de forma cumulativa, conforme determina a Súmula do TCU n° 263/2011 e conforme quadro abaixo.

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significa�vo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quan�ta�vos mínimos
em obras ou serviços com caracterís�cas semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade
do objeto a ser executado.”

5.53. Foram considerados como “parcela de maior relevância técnica” o conjunto de caracterís/cas e elementos que, individualizados
diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais crí/cos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais
elevado para a sua perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra , que
é de suma importância para o resultado almejado pela contratação. Os fatores são elencados abaixo.

- Estão sendo consideradas como parcelas de maior relevância, além daquelas que representam um custo superior a 4% do valor total
estimado da contratação, em atendimento ao § 1º do art. 67 da Lei Federal 14.133/2021.

- A empreiteira proponente deverá comprovar experiência anterior relativa à execução de quantidades mínimas e prazos máximos:

“A capacidade técnico-operacional das licitantes não deve ser aferida mediante o estabelecimento de percentuais mínimos acima de
50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, cujas justificativas para tal
deverão estar tecnicamente explicitadas, previamente à licitação ou no edital e seus anexos” (Jurisprudência do TCU - Acórdãos
1.993/2007; 329/2010; 1.390/2010; 1.695/2011 e 1.469/2012, todos do Plenário).

- A participação no processo licitatório fica, portanto, condicionada a apresentação do registro ou inscrição da empresa proponente no
órgão responsável pela fiscalização do exercício e atividade profissional.

- A proponente deve apresentar, para comprovação de quantitativos de serviços, certidões ou atestados de obras ou serviços similares
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela do objeto do certame (Acórdão do TCU 679/2015-Plenário), 
emitidos pelo conselho profissional competente, não havendo fixação de número mínimo de atestados a serem apresentados pela
licitante.

- A proponente deverá apresentar, para fins de certificação da capacitação técnico-profissional, com ênfase, e limitado às parcelas de
maior relevância técnica e de valor significativo do objeto licitado, profissional devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, pra
fins de contratação, conforme inciso I, art. 67, da Lei Federal no. 14.333/2021. 

- A proponente deverá apresentar certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior, bem como documentos comprobatórios emitidos inc. II, art. 67 e § 3º do art. 88, da Lei Federal no. 14.333/2021;

- A licitante deverá indicar pessoal técnico para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme conforme inciso III, art. 67 da Lei Federal no. 14.333/202021;

- A execução da obra de engenharia deve ser realizada pelo profissional que disponibilizou os atestados para fins da
capacidade técnico-profissional no ato licitatório. Caso seja necessária a substituição, o novo profissional deve apresentar habilitação
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equivalente ou superior ao profissional substituído e ser aprovado pela SES, conforme preceituam o § 6, do art. 67 e o inc. XVI, do art.
92 da Lei Federal no. 14.333/2021.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA - LOTE 01  

ITEM SERVIÇO UNID QUANT

PARC.
MAIOR
RELEV
(50%)

%
financeira

em
relação

ao custo
da obra

1 EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA
EM BAIXA TENSAO kVA 1.500 750 27,17%

2 EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA ELETRICA kVA 1.500 750 20,75%

3 EXECUÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA
ELETRICA kVA 1.500 750 43,39%

(*) Para os fins do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, são
consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções
apresentadas acima.

 

Tabela 03: Habilitação técnica - Lote 01

 

Visita técnica facultativa

5.54. O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados a obra ou serviço de engenharia até o úl/mo dia ú/l anterior à data
fixada para abertura da sessão pública, com o obje/vo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade, mediante prévio
agendamento de horário pelo telefone (62) 3201-4221 ou via e-mail para gea.saude@goias.gov.br, limi tada a realização da vistoria a
um interessado por vez.

5.55. O registro dessa Vistoria será formalizado através do ANEXO – MO DELO DE DEC LARAÇ ÃO DE VISITA TÉC NIC A, que deverá ser
assinado por um representante da empresa e outro da administração.

5.56. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau
de dificuldade existentes como jus/fica/va para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Projeto Básico. Caso opte por não realizar a vistoria nos locais e
instalações referentes a este objeto, deverá ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento conforme ANEXO
- MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA.

5.57. A visita tem a função de garan/r, dessa forma, que o licitante tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo do projeto, das
condições topográficas, hidrológicas e climá/cas que possam afetar sua execução; e dos materiais necessários para que sejam
utilizados durante a construção e dos acessos aos locais onde serão executados os serviços ou obras.

5.58. Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realização dos serviços e ou paralisações, em razão da ausência
da vistoria, arcando a contratada com todos e quaisquer ônus decorrentes destes fatos.

5.59. Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade da Licitante.

Subcontratação

5.60. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Dos Prazos

5.61. O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de acordo com os respec/vos lotes conforme Tabela 04, contados da
assinatura da Ordem de Serviços e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor.

 

Lotes Prazo
Lote 01 5 (cinco) meses

Tabela 04: Resumo de prazos.

5.62. O prazo do contrato decorrente da licitação será de 10 (dez) meses, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado
nas hipóteses elencadas na Lei nº14.133, de 2021.

5.63. O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

• Amparar a necessidade de acolher possíveis dilatações do prazo da execução dos serviços, provocadas por fatos alheios à vontade
da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigência do contrato;

• Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;



• Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

5.64. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma Lsico-
financeiro, bem como de jus/fica/va e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo e deverão ser observadas as disposições legais da Lei nº 14.133/21.

Plano de obra

5.65. As a/vidades que a empreiteira contratada realizará, deverão ser planejadas previamente e registradas em um PLANO DE O BRA,
o qual deverá conter a planificação, com o registro de todas as tarefas, quan/dades de funcionários, logís/ca, processos de
execução e supervisão permanente dos serviços, mapeamento de riscos e ações de con/ngência, de forma a obter uma operação
efe/va, realizar os serviços de forma me/culosa e constante e tornar mais fácil o treinamento e a realização das tarefas dos
funcionários.

5.66. Os processos de execução definidos no PLANO DE O BRA deverão ser realizados para garan/r o perfeito atendimento às
especificações deste PROJETO BÁSICO e do MEMO RIAL DESC RITIVO E ESPEC IFIC AÇÕ ES, a fim de atender plenamente todas as
exigências da SES.

5.67. O PLANO DE O BRA deverá conter também, o C RO NO GRAMA Lsico-financeiro, detalhando as a/vidades e alocando todos os
recursos, distribuindo as atividades no tempo, com previsão financeira e da estratégia de suprimentos (plano de compras, mês a mês).

5.68. O PLANO DE O BRA deverá ser apresentado pela empreiteira contratada no prazo de quinze dias a contar da data da emissão da
ORDEM DE SERVIÇO, para validação da SES.

5.69. Portanto, o PLANO DE OBRA da empreiteira contratada, deverá ser validado e aprovado pelo Gestor Fiscal do CONTRATO - SES.

Do recebimento dos serviços

5.70. Após a conclusão dos serviços contratados, a CO NTRATADA, mediante requerimento a Gerência de Engenharia e Arquitetura –
GEA da SES, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

5.71. Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISO RIAMENTE, a critério da SES através de vistoria do responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15(quinze) dias da
comunicação escrita do contratado.

5.72. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

Os serviços que es/verem EM CO NFO RMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser
datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.
Os serviços que apresentarem NÃO CO NFO RMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes,
explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.
Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e
manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes per/nentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive cer/ficados
de garantia.
Deve ser fornecido o manual do usuário referente aos serviços realizados.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs/tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisório.

5.73. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, será designado uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os
serviços e emi/rá TERMO DE REC EBIMENTO DEFINITIVO C IRC UNSTANC IADO, que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais.

É condição indispensável para a efe/va emissão do TERMO DE REC EBIMENTO DEFINITIVO, a apresentação pela CO NTRATADA dos
seguintes documentos:
Certidão Negativa de Débito-CND.
Projeto Como Construído (As Built), utilizando as especificações do CREA/GO (ou similar) para a elaboração do referido projeto e
Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra.
Licença ambiental de operação, quando for o caso.
Habite-se, quando for o caso.

5.74. O TERMO DE REC EBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CO NTRATADA das responsabilidades estabelecidas
pelo Código Civil Brasileiro.

5.75. Após a assinatura do TERMO DE REC EBIMENTO DEFINITIVO, a garan/a prestada pela CO NTRATADA será liberada e se em
dinheiro, corrigida monetariamente.

Da garantia do objeto

5.76. A empreiteira CO NTRATADA terá, obrigatoriamente, que recolher a garan/a, dentre as modalidades previstas no art. 98, da Lei
Federal n.° 14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato até o momento da primeira medição dos serviços
realizados.

5.77. A garan/a será levantada após 30 (trinta) dias consecu/vos, contados da data do recebimento defini/vo dos serviços, mediante
comprovação de quitação para com o INSS, FGTS e ISSQN dos serviços contratados.

5.78. A Contratada prestará garan/a, pelo período de 5 (cinco) anos, no qual terá responsabilidade obje/va por quaisquer defeitos
verificados nas obras e serviços executados.



5.79. A Contratada deve oferecer garantia de 12 (doze) meses para os equipamentos.

5.80. O início da garantia coincide com a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra ou procedimento equivalente.

5.81. A Contratante no/ficará a Contratada por quaisquer defeitos verificados no objeto, durante o prazo de garan/a, cabendo à
Contratada as eventuais provas de excludência de culpabilidade, que devem se limitar tão somente às alegações de: caso fortuito,
motivo de força maior, culpa exclusiva de terceiros e inexistência do defeito.

5.82. Na notificação ficará estabelecido um prazo para o início dos serviços de correção dos defeitos.

5.83. Em relação à garan/a prestada pela Contratada, aplicam-se o que dispõe a Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), a Lei 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor) e a Orientação Técnica OT-IBR 003/2011 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.

Do Programa de integridade e do Código de Ética

5.84. Conforme determina o artigo 11° da Lei 20.489 de 10 de junho de 2019:

A empreiteira contratada deverá atender, de forma EFETIVA, à exigência da implantação do 'PRO GRAMA DE INTEGRIDADE' -
CO MPLIANC E, em conformidade com todas as disposições da Lei 20.489 de 10/06/2019, que cria o Programa de Integridade a ser
aplicado nas Empresas que contratarem com a Administração Pública do Estado de Goiás e com o Decreto 9.406 de 18/02/2019,
que institui o Programa de Compliance Público no Poder Executivo do Estado de Goiás.
Conforme disposto no ar/go 4º da Lei 20.489/19, o CO MPLIANC E deverá ser formado por um conjunto de regras e normas legais que
regulamentam as polí/cas e diretrizes internas da Organização, bem como as ações e planos para não conformidades iden/ficadas na
execução do CONTRATO:
"Art. 4º O Programa de Integridade consiste, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e
incen/vo à denúncia de irregularidade e na aplicação efe/va de códigos de é/ca e de conduta, polí/cas e diretrizes com o obje/vo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública do Estado de Goiás.
Parágrafo único. O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracterís/cas e riscos
atuais das a/vidades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garan/r o constante aprimoramento e adaptação do referido
programa, visando garantir a sua efetividade."
Portanto, é obrigação da SES exigir dos fornecedores todos os requisitos visando efe/var seus propósitos e dos fornecedores
cumprirem as determinações da Lei 20.489/19, como prática efetiva do órgão e dos fornecedores.
Com o obje/vo de contribuir para garan/r uma implementação do CO MPLIANC E de forma efe/va, a empreiteira contratada deverá
incluir na elaboração do programa, como diretriz de boas prá/cas, as recomendações da car/lha desenvolvida e publicada pela Rede
Brasil do Pacto Global, em parceria com o Ins/tuto Ethos e empresas do setor de Construção - 'Integridade no setor de construção:
DISC UTINDO O S DILEMAS E PRO PO NDO SO LUÇÕ ES PARA O MERC ADO', edição de maio/2018, documento SEI 000017278497, que
serve como suporte, é uma ferramenta prá/ca de treinamento, contendo orientações para o dia a dia de funcionários, com o intuito de
torná-los mais conscientes e atentos aos potenciais riscos de exposição a corrupção e extorsão, preparando-os para prevenir a
ocorrência dessas situações, e capacitando-os a responder de forma é/ca e íntegra às demandas inapropriadas de clientes, empresas
parceiras ou autoridades e órgãos públicos.
Observação: Copyright © 2018 - A Rede Brasil do Pacto Global possui todos os direitos de propriedade intelectual desta obra. O uso
comercial deste trabalho está proibido. Qualquer reprodução total ou parcial deve constar essa informação de copyright.
De acordo com o Decreto 9.837 de 23 de março de 2021, que Ins/tui o Código de É/ca e de Conduta Profissional do servidor da
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Execu/vo Estadual e em conformidade com o Decreto 9.660 de 06 de
maio de 2020, que dispõe sobre a Polí/ca de Governança Pública da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Execu/vo
do Estado de Goiás.
É obrigação de cada agente, empregado ou servidor público, de qualquer nível hierárquico, bem como, dos terceirizados, empresas
contratadas, prestadores de serviços e demais que se relacionam com a SES, o cumprimento do 'CÓ DIGO DE ÉTIC A' do Estado de
Goiás, ins/tuído pelo Decreto 9.837 de 23 de março de 2021, de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência e o atendimento das práticas exigíveis.

Obrigações da fiscalização

5.85. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante,
para este fim especialmente designado.

5.86. O fiscal dos serviços passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente
habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as per/nentes aos
encargos complementares.

5.87. São atribuições do fiscal de obra:

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação per/nente aos trabalhos, incluindo o edital de licitação, garan/as,
contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas Lsico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos,
inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), medições, adi/vos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, cer/ficados de ensaios e testes de materiais e
serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.
Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos.
Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no início
dos trabalhos.
Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRC C com os requisitos exigidos
pelo CO NAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em Goiânia, aplicar-se-á a Lei Municipal per/nente, caso
contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.
Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e
demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos.
Solucionar as dúvidas e questões per/nentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências
e interfaces dos trabalhos da Contratada com as a/vidades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante.



Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que
conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos par/cipantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis
pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões.
Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata
correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto.
Inspecionar sistema/camente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às
especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato.
Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos
trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos disposi/vos de proteção de máquinas e
ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de
segurança e saúde no trabalho.
Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras,
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas
dessas reuniões.
Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou
qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.
Solicitar a subs/tuição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e
obras.
Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto
do contrato.
Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrer em
durante o desenvolvimento dos trabalhos.
Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três)vias, 2 (duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham
implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas constru/vas, autorizações para
execução de trabalho adicional, autorização para subs/tuição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda
comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de
Ocorrências.
Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às instâncias superiores.
Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respec/vas medições, que deverão ser
acompanhadas por registro fotográfico e pelas respec/vas memórias de cálculo bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada.
Verificar e aprovar a subs/tuição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admi/da nas Especificações
Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes.
Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais adi/vos e paralisações, jus/fica/va técnica respec/va e com base na mesma,
formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas
cabíveis aos mesmos.
Comunicar a instâncias superiores qualquer infração come/da pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que
as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
Solicitar a subs/tuição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no
local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.
Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.
Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no
projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efe/vamente executados. Qualquer auxílio prestado pela
Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos
trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.
Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de equipamentos, serviços executados e
em andamento, efe/vo de pessoal, condições climá/cas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as a/vidades das
subcontratadas.
Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.

5.88. Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.

5.89. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execução dos serviços contratados.

5.90. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o
presente Edital e seus Anexos e como contrato.

5.91. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, jus/ficadas por escrito, sob pena da aplicação das
medidas legais cabíveis.

5.92. Todos os atos e instruções emanados ou emi/dos pela Fiscalização serão considerados como se fossem pra/cados pelo
Contratante.

Gestão do contrato

5.93. A gestão e a fiscalização do contrato será realizada por servidor (a) designado (a) pelo Titular da pasta, através de portaria, o
qual observará os artigos 51 a 53 da Lei 17.928/2012.

Das sanções administrativas

5.94. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas, a
critério da CONTRATANTE, as seguintes penalidades à CONTRATADA:

Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar



documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não man/ver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garan/do o direito à
ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será descredenciado do C ADFO R, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.
Advertência.
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo/vos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a CO NTRATANTE, nos termos do art. 156 da Lei Estadual nº
17.928/2012.
A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 14.133/2021 e no Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às sanções estabelecidas no Edital.
Cons/tuem ilícitos administra/vos, além da prá/ca dos atos previstos na Lei federal nº 14.133/21 ou em disposi/vos de normas que
vierem a substituí-los.
Serão aplicadas a empreiteira CO NTRATADA, caso incorra nas faltas referidas no Item anterior, segundo a natureza e a gravidade da
falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas na Lei federal nº 14.133/21.
Nas hipóteses previstas no Item 16.2, a empreiteira CO NTRATADA poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado da no/ficação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admi/das em direito, por inicia/va própria e às suas
expensas.
A inexecução contratual, inclusive por atraso injus/ficado na execução do contrato, sujeitará a empreiteira CO NTRATADA, além das
sanções referidas na Lei 14.133/21, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos:

– 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação.

– 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido.

– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

A multa aplicada será descontada da garantia da empreiteira CONTRATADA.
Se o valor da multa exceder ao da garan/a prestada, além da perda desta, o CO NTRATADO responderá pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
 A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração serão graduados pelos seguintes prazos:

06 (seis) meses, nos casos de:

- aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o CO NTRATADO tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração.

- alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

- entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada.

- paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração.

- praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual.

- sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

A prá/ca de qualquer das infrações previstas neste termo sujeita a empreiteira CO NTRATADA à declaração de inidoneidade, ficando
impedido de licitar e contratar com a administração estadual, enquanto perdurarem os mo/vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a
Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.
A aplicação das sanções a que se sujeita a empreiteira CO NTRATADA, inclusive a de multa aplicada neste documento, não impede que
a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na legislação de regência.
Todas as penalidades previstas serão aplicadas por meio de processo administra/vo, sem prejuízo das demais sanções civis ou penais
estabelecidas em lei.
Antes da aplicação de qualquer penalidade será garan/do à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

SEÇÃO 6 - Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos
propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput
do art. 46 desta Lei

Planilha de quantidades:

6.1. Apresenta-se o detalhamento de todos os materiais e serviços necessários para a obra ou serviço de engenharia, incluindo a
quantidade de cada item:

6.1.1. Detalhes foram incluídos nos Projetos correspondentes e nos Memoriais anexados ao processo.

Composição de custos unitários e composições auxiliares: 

6.2. Os custos unitários de cada item da planilha, abrangendo mão de obra, materiais e equipamentos, foram apresentados nas



Planilhas Orçamentárias anexadas ao processo.

Cronograma físico-financeiro:

6.3.Cronograma que correlaciona as atividades da obra ou serviço com os custos planejados ao longo do tempo, apresentados nos
Cronogramas Físico-Financeiros anexados ao processo.

Da proposta de preços

6.4. Nos preços propostos pela proponente, deverão estar incluídos os lucros, todos os pagamentos, custos, transportes, carga e
descarga de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis sociais, tributos, impostos, taxas, multas, seguros e quaisquer
encargos que incidam ou venham a incidir sobre a obra, os serviços e o pessoal contratado, que serão de exclusiva e total
responsabilidade da empreiteira contratada.

6.5. A empresa licitante deverá apresentar proposta financeira, a qual deverá ser composta, obrigatoriamente, pelos seguintes
documentos, sob pena de desclassificação:

Carta de apresentação da proposta de preços, assinada obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com preço global em
real para os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da sessão
inaugural.
Planilha de Orçamento Resumo e Detalhada; 
Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI); na proposta o percentual de Bonificação e Despesas
Indiretas (BDI) deverá incidir sobre o valor global.
Composição das Taxas de Encargos Sociais.
Cronograma físico e financeiro, com prazos respectivos a cada Lote, não sendo admitida a previsão de repasse de parcela na forma
de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução e a previsão do desembolso orçamentário.
O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de motivos de interesse da SECRETARIA ESTADUAL DE
SAÚDE - SES, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo a sua ocorrência.

6.6. A composição do BDI deverá ser detalhada e pormenorizada na proposta de preços da empresa, indicando os valores que o
constituem, não sendo suficiente, portanto, sua simples indicação na planilha orçamentária.

6.7. A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive aquelas rela/vas a taxas, tributos,
encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente no custo da execução dos serviços.

6.8. A licitante deverá u/lizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias primas
existentes no local da execução das obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que
seja respeitado o limite do orçamento estimado para a licitação.

6.9. É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes, informações sobre a incidência ou não de tributos e
taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admi/ndo
alegação de desconhecimento de incidência tributária e/ou outros correlatos.

6.10. A não apresentação de qualquer documento constante no Item acima e orientações mencionadas anteriormente, deverá acarretar
em desclassificação do licitante.

6.11. O valor máximo (preço global) que a SES-GO admite pagar, para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o global por ela
estimado neste documento.

6.12. Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

Dotação orçamentária - Informações PAS 2024

Objetivo 2.3: Expandir e modernizar a infraestrutura da saúde em Goiás
Meta 2.3.1: Realizar 85% dos investimentos em construção, ampliação, reforma e/ou estruturação das Unidades da SES.
Ação: Construir, Ampliar, Reformar e/ou Estruturar Unidades da SES-GO, conforme planejamento anual previsto

Informações PPA 2024 - 2027

Produto: Unidade da Secretaria de Estado da Saúde Construída, Reformada e/ou Estruturada.
Ação orçamentária: Construção, Reforma e Estruturação das Unidades da SES.

SEÇÃO 7 - Anexos do Projeto Básico

7.1. Anexo do Projeto Básico

7.2. Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto e que farão parte integrante deste Projeto Básico, são:

Lote/Local Anexos
Lote 1 Sede - 1.01 Projeto Estrutural e Fundação (PDF) (SISLOG nº 8106)
Lote 1 Sede - 1.02 Projeto Estrutural e Fundação (DWG) (SISLOG nº 8161)
Lote 1 Sede - 1.03 Projeto Estrutural de Cobertura (PDF) (SISLOG nº 8162)
Lote 1 Sede - 1.04 Projeto Estrutural de Cobertura (DWG) (SISLOG nº 12156)
Lote 1 Sede - 1.05 Projeto Elétrico Baixa Tensão (PDF) (SISLOG nº 15110)
Lote 1 Sede - 1.06 Projeto Elétrico Baixa Tensão (DWG) (SISLOG nº 17900)
Lote 1 Sede - 1.07 Projeto Elétrico Subestação R0 (DWG) (SISLOG nº 17901)

Lote 1 Sede - 1.08 Projeto Elétrico Subestação R1 (DWG) (SISLOG nº 17902)

Lote 1 Sede - 1.09 Projeto Elétrico Subestação R2 (DWG) (SISLOG nº 17903)

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59348453&infra_hash=64bf0734b9638da01b0eecc95a25d642
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=56910941&id_documento=59348510&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=21296&infra_hash=0df8bc2df495e365dbecfc6bea854062417f84ec988eb5282e88f2a9c90f93c1
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59348517&infra_hash=1a11fc35946930b49ff5c3d3c6a61f99
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=56910941&id_documento=59348536&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=21296&infra_hash=30d4344ebd399b4ca2a526fad8ec708097336be8b7b1bfd15e109b3df74fb5b4
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59348540&infra_hash=698b9ece153a7aacf1a87c518ae8af04
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=56910941&id_documento=59349485&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=21296&infra_hash=5c58bc297a312e59be0de29ecc2ff572fff800ca4006181ccfeed51630a881b5
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=56910941&id_documento=59349634&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=21296&infra_hash=dc35b401eaf2d6daa66a8e62ece0112dc86a0d51226450192fbdc2f9638b45a6
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=56910941&id_documento=59349593&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=21296&infra_hash=352399a09431d25b739210048a0f9a732215d8689ae8a5fda01466f190516a06
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=56910941&id_documento=59349649&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=21296&infra_hash=cee9a53b607d6201f68e7a4637727384e0f67d70dfcee17f3e5a43d86aefe879


Lote 1 - Subestação da Sede
Administrativa da SES

Lote 1 Sede - 1.10 Projeto Elétrico Subestação R3 (DWG) (SISLOG nº 17904)
Lote 1 Sede - 1.11 Projeto Elétrico Subestação (PDF) (SISLOG nº 15137)
Lote 1 Sede - 1.12 Memorial de Calculo Aterramento (PDF) (SISLOG nº 15138)
Lote 1 Sede - 1.14 Nível de Curto Circuito (PDF) (SISLOG nº 15142)
Lote 1 Sede - 1.15 Laudo de Conformidade Técnica (PDF) (SISLOG nº 15143)

Lote 1 Sede - 1.15 Laudo de Conformidade Técnica - Prorrogação de Projeto (PDF)
(SISLOG nº 69244)
Lote 1 Sede - 1.16 Orçamento Estimado - OC10163072701 - Equatorial (SISLOG nº
15144)
Lote 1 Sede - 1.17 Projeto Aprovado Equatorial (PDF) (SISLOG nº 69245)
Lote 1 Sede - 1.18 Transcrição Email aprovação (PDF) (SISLOG nº 15147)
Lote 1 Sede - 1.19 Orçamento de Conexão - SS 157599695 - Equatorial (SISLOG nº
15150)
Lote 1 Sede - 1.20 Memorial Descritivo Subestação (PDF) (SISLOG nº 15151)
Lote 1 Sede - 1.22 Memorial Descritivo Simplificado (PDF) (SISLOG nº 15155)
Lote 1 Sede - 1.23 Memorial Descritivo Simplificado (Excel) (SISLOG nº 15159)
Lote 1 Sede - 1.27 Planilha Orçamentária Onerada (PDF) (SISLOG nº 21993)
Lote 1 Sede - 1.28 Planilha Orçamentária Onerada (Excel) (SISLOG nº 21027)
Lote 1 Sede - 1.29 Planilha Orçamentária Desonerada (PDF) (SISLOG nº 21996)

Lote 1 Sede - 1.31 Anotação de Responsabilidade Técnica 2 Projeto (PDF) (SISLOG nº
17728)

Lote 1 Sede - 1.32 Anotação de Responsabilidade Técnica 3 Projeto (PDF) (SISLOG nº
17729)

Lote 1 Sede - 1.33 Planilha Orçamentária Subestação SEDE Onerada (PDF) (SISLOG nº
17730)

Lote 1 Sede - 1.34 Cronograma Físico Financeiro Onerado (PDF) (SISLOG nº 21998)

Lote 1 Sede - 1.35 Planilha Modelo anexar documentos (PDF) (SISLOG nº 21033)

7.1.2. Os documentos técnicos a serem apresentados pelos licitantes são:

PLANILHA MODELOS PARA DOCUMENTOS TÉCNICOS SUBESTAÇÃO SEDE (SISLOG nº 21033)

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO:

 

Responsável Função Telefone Email
VICTOR SALOMAO DE PINA FERREIRA BRITO Integrante Técnico 62 32014221 victor.brito@goias.gov.br
BRUNA DAYANE FERREIRA BATISTA Integrante Técnico 62 32014221 bruna.batista@goias.gov.br
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https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=56910941&id_documento=59349652&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=21296&infra_hash=c6604a144e3a6d5a90e44f86ffd679c62701502c4e29e28ef82e4e7add835eec
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349721&infra_hash=17b2758d544e9b4535b16421baf93bb5
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349675&infra_hash=7541c49dd0160b17f79b04e5ad2957bc
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349736&infra_hash=1a5c98cb059d05d31caad707e4099208
file:///C:/Windows/arquivos//ArquivosOfertaCompra/103762/Documentos/LAUDO_DE_CONFORMIDADE_TECNICA_SS_153975114_4724d76bf60640b48f5206d89fa4c7fe.PDF
file:///C:/Windows/arquivos//ArquivosOfertaCompra/103762/Documentos/LAUDO+DE+PRORROGA%C3%87%C3%83O-SS-153975114_7a943645c6bd45428bcb51c35b327c8d.PDF
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349747&infra_hash=5fc3b25f5b6382ba6e9eaf89b83453b6
file:///C:/Windows/arquivos/ArquivosOfertaCompra/103762/Documentos/SUB-SES-R2-08-24_df2617ecc51042c09ebfcb1af58cce9a.pdf
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349690&infra_hash=d3ca3af1edc6651c640df08e40fb92f6
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349796&infra_hash=719965c0f61f4f5c7b328ab3baa1c023
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349803&infra_hash=2497f95e3e4608319dd481f3fd7e2792
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349815&infra_hash=95fa4310fcb8a131f383bc1c3108e2ad
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=56910941&id_documento=59349827&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=21296&infra_hash=2af998b9da734768c61ced00fee3782af7ce03e9e26ea111737a1b7ac6080e5c
file:///C:/Windows/arquivos/ArquivosOfertaCompra/103762/Documentos/Planilha Or%C3%A7ament%C3%A1ria Desonerada_8fdccc92de2149209a7b0293bef78520.pdf
file:///C:/Windows/arquivos//ArquivosOfertaCompra/103762/Documentos/Planilha Or%C3%A7ament%C3%A1ria Onerada_efbb99623fb6441ea5019a475979e288.zip
file:///C:/Windows/arquivos/ArquivosOfertaCompra/103762/Documentos/Planilha Or%C3%A7ament%C3%A1ria Desonerada_8fdccc92de2149209a7b0293bef78520.pdf
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349966&infra_hash=ef3dc1d5cc908911b48ae3cc14def84d
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59349971&infra_hash=3d97e904898fb9a2c0afb9d4560d6047
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59350001&infra_hash=a657cd81576278bae0711f5c0f78fd72
file:///C:/Windows/arquivos/ArquivosOfertaCompra/103762/Documentos/Cronograma F%C3%ADsico Financeiro_0e86ad8ca3b64065a6738a95b1b13060.pdf
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1037414&id_documento=59894487&infra_hash=26e4bd94998f251dbb55c1bfb1ce0d02
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=56910941&id_documento=59388928&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=21296&infra_hash=03978b66a717ba3ae9106898728f8cb46d0daa067f62ccf6b33620db7e777213
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