AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA

Ndmero do Processo - SISLOG
110669

Ndmero do Processo - SE|
202400005044324

Em conformidade com a Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n® 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o
Termo de Referéncia é o documento necessario para a contratagdo de bens e servicos comuns, destinado a identificar as especificagdes
do objeto e as condigbes da contratagdo e execuc¢do, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, apds o posicionamento conclusivo sobre a
adequacdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

O Termo de Referéncia devera ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratagdes de bens e servicos comuns, inclusive servicos comuns
de engenharia, independente da forma de sele¢do do fornecedor, seja por licitagcdo ou por contratagdo direta.

Tépico 1 - DADOS DA CONTRATACAO

1.1. Dados do
Processo

Numero do Processo Administrativo no Sei 202400005044324

1.2. Adequagao
Orgamentaria

A presente contratagdo sera autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo
orgcamentaria, nos termos do Decreto estadual n® 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

Tépico 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO

2.1. Descrigao resumida do
objeto

Obras e Servicos de Engenharia - Elaboragdo de projetos executivos para constru¢do de rodovias do
Grupo C25.7 sendo: (1) GO-319, trecho entre o entroncamento com a GO-217 e a cidade de Aragoiania; e
(1) GO-413, trecho do inicio do perimetro urbano de Varjdo ao entroncamento com a GO-319(B) e do
entroncamento com a GO-319(A) ao entroncamento com a GO-217 em Mairipotaba.

2.2. Regime de
fornecimento de bens ou
servigos

Obras e Servigos de Engenharia em parcela Unica, nos termos do Cronograma constante neste TR.

2.3. Natureza da execugao
do objeto

Obras e Servigos de Engenharia: ndo continuada

2.4. Caracteristica do objeto

Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.5. Instrumento Contratual

A presente contratagdo sera formalizada por meio de Termo de Contrato.

2.6. Prazo de vigéncia
contratual

O prazo de vigéncia contratual é de 36 meses, contados a partir do primeiro dia Util seguinte a data de
divulgagdo do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publica (PNCP), nos termos do Titulo IlI,
Capitulo V, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021. Considerando que o objeto contratado é de
natureza ndo continuada, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos da Lei federal n2 14.133, de 01
de abril de 2021. A minuta de Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

Tépico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contrata¢do, unitdrios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, sdo os

seguintes:

Descri¢ao do item 001

Cddigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informagdes Adicionais

Projeto Executivo de Engenharia para trecho (I) GO-319, entre o entroncamento com a GO-217 e a cidade de Aragoiania

Periodo (Meses) 1
Quantidade 1
Unidade servico (s)

Participagao

Ampla Participagao

Local de Entrega

enderego sede goinfra

Diferenga Minima (%)

Valor Unitario

RS 2.222.554,75




Valor Total RS 2.222.554,75

Descri¢ao do item 002
Cddigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informagdes Adicionais
Projeto Executivo de Engenharia para trecho (II) GO-413, inicio do perimetro urbano de Varjdo ao entroncamento com a GO-319(B) €
do entroncamento com a GO-319(A) ao entroncamento com a GO-217 em Mairipotaba.

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participagao Ampla Participagao
Local de Entrega enderego sede goinfra
Diferenga Minima (%)

Valor Unitario RS 2.087.260,18
Valor Total RS 2.087.260,18

3.2. Prego Total Estimado: n3o sigiloso - RS 4.309.814,93 (quatro milhdes, trezentos e nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa
e trés centavos) .

3.3. O prego total estimado da contratagdao fundamenta-se conforme pesquisa de pregos realizada em conformidade com o Decreto
estadual n® 9.900, de 07 de julho de 2021.

3.4. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitdrios, totais e global, correspondem aos precos maximos nos
quais o objeto poderd ser adjudicado. Ndo serd admitida a adjudicacdo do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos
especificados neste Termo de Referéncia.

Tépico 4 - DA DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

4.1. O escopo dos servigos abrange o fornecimento de equipe técnica qualificada e os recursos necessarios para a elaboracdo de Projetos
de Engenharia Rodovidria de Construgdo das Rodovias do Grupo C25.7, contemplando ainda atividades complementares relacionadas ao
desenvolvimento de cada etapa dos projetos, conforme detalhado neste Termo de Referéncia. Para cada rodovia/trecho, tem-se os
Relatérios de Vistorias Técnicas e quantitativos estimados nos autos deste processo:

I. Trecho 1: GO - 319: Entr. GO-217 / Aragoiania (42,50 km):
Relatério de Vistoria (SISLOG 118715);
Planilha de Quantitativos (SISLOG 128724).

Il. Trecho 2: GO - 413: Varjdo / Mairipotaba (37,50 km):
Relatério de Vistoria (SISLOG 118718);
Planilha de Quantitativos (SISLOG 128725).

4.2. A composigao, a forma de apresentagdo, os requisitos técnicos e demais especificagdes dos produtos a serem entregues deverao
estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), bem como com
as instrugdes normativas da Agéncia e, quando aplicaveis, normas técnicas, legislagGes e diretrizes estabelecidas por outros érgaos
competentes, conforme a natureza de cada projeto. Ademais, o Manual de Custos de Elaboragdo de Projetos Rodovidrios de Construgdo
(GOINFRA, 2024) podera ser utilizado como referéncia para orientar o detalhamento dos produtos e seus subprodutos, uma vez que
apresenta descrigdes sintéticas de sua composicdo.

4.3. A contratada devera garantir que todos os documentos, estudos, projetos e demais entregaveis atendam aos padrdes técnicos e
metodoldgicos estabelecidos, assegurando a qualidade e a conformidade com os normativos vigentes.

4.4. Devera fazer parte desta contratagdo, a ser entregue conforme o cronograma que integra o presente Termo de Referéncia:

Relatério de Atividades Preliminares
Estudos de Trafego

Estudos Topograficos

Estudos Geoldgicos

Diagndstico Ambiental Prévio - DAP
Estudos Hidroldgicos

Documentagao para DUP

Estudos Geotécnicos

Sondagens para Obras de Arte Especiais
Relatério de Componente Ambiental
Estudos de Travessias Urbanas
Projeto Geométrico

Projeto de Terraplenagem

Projeto de Pavimentagao



Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes
Projeto de Obras de Arte Especiais

Projeto Estrutural de BSCC

Projeto Estrutural de BDCC

Projeto Estrutural de BTCC

Projeto de Sinalizagdo e de Obras Complementares
Projeto de Desapropriagdo

Projeto Ambiental

Projeto de Paisagismo

Projeto de Interferéncia de lluminagdo e Rede Elétrica
Memoriais Descritivos das Obras

Especificagdo Técnica dos Materiais

Memoriais de Calculo dos Quantitativos
Orgamento Executivo

Cronograma Fisico de Execugdo da Obra

4.5. Sempre que houver interse¢do de OAE com linha férrea, a elaboracdo de estudos e projetos sera referente a viadutos no trecho.
Intersec¢Ges de outras naturezas dependem da conclusdo do estudo de trafego correspondente. Este estudo embasara a decisdo da
GOINFRA pela autorizagdo do projeto de interse¢do em desnivel ou em nivel.

4.6. Os projetos serdo elaborados ainda em observancia as diretrizes elencadas no art. 45 da Lei n? 14.133, de 2021.
FORMA DE APRESENTAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO

4.7. A forma de apresentac¢do dos projetos procedera a sistematiza¢do apresentada no Manual de Anadlise de Projetos Rodoviarios
(GOINFRA, 2025), quanto a Apresentagdo do Projeto, sendo:

VOLUME 1: Relatdrio de Projeto
VOLUME 2: Projetos Executivos
VOLUME 3A: Notas de Servigo e Volume de Terraplenagem
VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos
VOLUME 3C: Levantamentos Especiais
VOLUME 3D: Componentes Ambientais
VOLUME 3E: Memorial de Calculos Estruturais
VOLUME 4: Orgamento e Planejamento
VOLUME 5: Estudos Ambientais
VOLUME 6: Desapropriagao
4.8. Os modelos de apresentacdo dos documentos estao descritos nas Instrugdes de Projeto — GOINFRA.

4.9. Os servigos serdao desenvolvidos visando o diagndstico do trecho, envolvendo a defini¢cdo da problematica existente no trecho em
estudo, quanto as condig¢des para construc¢do do pavimento da rodovia.

4.10. Os Projetos incluirdo o levantamento, o dimensionamento e suas memarias, especificagdes, notas de servigos e plano de execug¢do
do empreendimento, considerando a questao logistica da manutencgdo do trafego local concomitante com a execugdo dos servicos,
causando o minimo transtorno possivel ao transporte de bens e pessoas, durante todo o periodo de desenvolvimento das obras.

4.11. A Projetista apresentard a sua metodologia de estudos levando em consideragdo a necessidade de formular um diagnédstico
envolvendo a definigdo da problematica existente e a defini¢do da solugao indicada para cada situagao.

Tépico 5 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

5.1. A presente contratacdo de Obras e Servicos de Engenharia - Elaboragdo de projetos executivos para construg¢do de rodovias do
Grupo C25.7 sendo: (1) GO-319, trecho entre o entroncamento com a GO-217 e a cidade de Aragoiania; e (II) GO-413, trecho do inicio do
perimetro urbano de Varjdo ao entroncamento com a GO-319(B) e do entroncamento com a GO-319(A) ao entroncamento com a GO-
217 em Mairipotaba. esta fundamentada nos termos do [ETP - Estudo Técnico Preliminar].

5.2. Para viabilizar a missdao da GOINFRA, que é de implementar e gerir a politica de infraestrutura de transportes e obras publicas,
conforme diretrizes de governo, contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico e sustentdvel do Estado, faz-se imprescindivel a
elaboragdo de projetos executivos para construgdo das rodovias descritas no Tépico 4.1.

5.3. O desenvolvimento das atividades econOmicas e sociais no Brasil estd diretamente ligado ao transporte rodovidrio, que, por sua vez,
depende da qualidade das rodovias. Dessa forma, uma infraestrutura adequada é essencial para atender as demandas do trafego de
pessoas e mercadorias.

5.4. A fase de projetos representa uma parcela proporcionalmente reduzida dos custos totais do empreendimento e as decisGes
tomadas nesse estagio exercem impacto direto e significativo sobre todas as fases subsequentes. A existéncia de um projeto
tecnicamente consistente é imprescindivel para mitigar riscos associados a falta de planejamento e para assegurar a adequada condugao
das etapas de execugdo das obras.

5.5. Conforme relatado no Estudo Técnico Preliminar, as rodovias objeto desta demanda, situadas na regido Sul do estado de Goias,
encontram-se em estado primario, sem pavimentagdo. Essa condi¢do evidencia a necessidade de implantagdo de infraestrutura
rodovidria adequada, projetada para atender as demandas de trafego e garantir elevados niveis de seguranca e funcionalidade. Além



disso, essas rodovias desempenham papel importante na integracdo da malha vidria estadual, contribuindo para o desenvolvimento
econdmico e social da regido Sul.

5.6. Considerando a escassez de projetistas especializados efetivos que compdem o quadro técnico da GOINFRA, somado ao elevado
investimento inicial, tempo de capacitacdo e riscos de sobrecarga de trabalho das equipes internas, faz-se necessaria a contratacdo de
projetos, estudos e servigos essenciais a otimizagdo e entrega das demandas desta autarquia.

5.7. A contratacdo pela modalidade Concorréncia atenderd ao regramento legal disposto na Lei n.2 14.133/2021, por tratar-se da
contratacdo de empresas para desenvolvimento de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, cuja
qualidade do produto final depende diretamente da capacitagdo dos profissionais envolvidos, da expertise da empresa contratada e da
aplicagdo de metodologias adequadas ao contexto especifico de cada empreendimento.

5.8. Quanto ao critério de julgamento por técnica e prego, para fins de avaliagdo da técnica, devem ser ponderados os requisitos de
qualificagdo, em consonancia com os requisitos apresentados no ETP, uma vez que o servigo a ser contratado ndo pode ser previamente
testado ou reproduzido de forma padronizada e demanda dos projetistas a analise criteriosa das diferentes alternativas e solugdes para
garantir qualidade e durabilidade a obra.

5.9. A ndo realizagdo desta contrata¢do podera dificultar o cumprimento das demandas previstas no Plano de Contratagdes Anual 2025
pela GOINFRA, considerando que a licitagao foi a alternativa escolhida, dentre as analisadas no ETP, por favorecer a eficiéncia na entrega
dos produtos, a observancia dos prazos e a otimizagdo dos recursos da Autarquia.

Tépico 6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. O objeto da contrata¢do deve seguir todos os requisitos e padrdes regionais ou nacionalmente estabelecidos.

6.2. Os servigos serdo prestados por empresa de engenharia especializada na elaboracdo de projetos rodoviarios, devidamente
regulamentada e autorizada pelos drgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrbes de sustentabilidade
exigidos. A licitagdo visa a contratagdo da proposta mais vantajosa mediante competi¢do, zelando-se sempre pelo atendimento da
qualidade técnica necessaria, com o menor preco.

6.3. Os requisitos normativos, legais, tecnoldgicos, de seguranca, de capacita¢do e transferéncia de conhecimento e sustentabilidade
estdo pormenorizados no Estudo Técnico Preliminar, documento SISLOG n2 112900.

Garantia da contratagao

6.4. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os incisos I, Il, Il e IV do §19, do art. 96, daLei federal n2 14.133, de 01 de abril
de 2021, no percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

Toépico 7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO
O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigdes:
Prazo de entrega ou prestagdo de servigo:

7.1. O prazo de execugdo dos projetos executivos contratados é de 24 meses, contados do recebimento da Ordem de Servigo, emitida
pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Cronograma de execugio:

7.1.2. O projeto devera ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observancia aos prazos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo | (SISLOG 156659) e com as normas técnicas vigentes. O prazo de execuc¢do de cada trecho sera de
240 (duzentos e quarenta) dias, equivalentes a aproximadamente 8 (oito) meses, conforme o Orgamento estimado (SISLOG 155833),
por sua vez elaborado com base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA.

7.1.3. Cada trecho de projeto descrito neste Termo de Referéncia terd Ordens de Servigo especificas, emitidas pela Diretoria de Projetos
de Obras Rodoviarias e distribuidas a critério da Administracdo durante a vigéncia do contrato, que sera de 36 (trinta e seis) meses,
podendo a distribui¢do percentual do cronograma variar conforme o interesse da Administragdo.

7.1.4. Os periodos em espera e/ou em analise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermediarios do projeto ndo serdo
computados no prazo de execugdo/elaboragdo do projeto. Observa-se que, apesar do prazo de execugdo/elaboragdo de cada projeto ser
de 8 (oito) meses, quando leva-se em consideracio os periodos em espera e/ou em analise pela GOINFRA, em consequéncia, o prazo
efetivo entre o inicio do projeto até seu respectivo Termo de Aprovacgdo sera de aproximadamente 12 (doze) meses, para cada
trecho/projeto.

7.1.5. A emissdo das Ordens de Servigo especificas para cada trecho, ou subtrecho, ndo vincula o inicio dos projetos estruturais de Obra
de Arte Especial estimadas para este mesmo trecho em referéncia. O projeto das Obras de Arte Especiais dependera de autorizagdo, seja
pelos Analistas de Projeto, quando fundamentado nos estudos hidrolégicos ou de trafego, seja pela Diretoria de Projetos de Obras
Rodoviarias quando fundamentado em aspectos sociais, econdmicos ou demais critérios de interesses da Administragéo.

Local de entrega ou prestagao de servigo:

7.2. O objeto contratado deverd ser entregue ou prestado no enderego apresentado no item 3.1 deste Termo de Referéncia e/ou
conforme orientacBes apresentadas pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, no ato de solicitacdo do item ou servico.

Dinamica da entrega ou prestag¢ao de servigo:



7.3. Os projetos deverdo ser desenvolvidos em sua totalidade, sem fracionamento, observando as normas técnicas vigentes e os prazos
estabelecidos. O acompanhamento do projeto serd realizado conforme diretrizes do Manual de Anélise de Projetos Rodovidrios
(GOINFRA, 2025), abrangendo as Rotinas de Acompanhamento, os procedimentos de Aceitagdo, Validagdo e Aprovagdo Técnica, bem
como o Acompanhamento por Etapas, conforme disposto no documento.

7.4. O Sistema de Diario de Obras e Servigos de Engenharia da GOINFRA é definido como o meio de comunicagdo direta entre o Gestor
de Projeto e o Projetista, nele sdo registrados os fatos relevantes e acontecimentos do dia a dia da elaboragdo do projeto, defini¢cdes da
fiscalizagdo, duvidas e questionamento do projetista e troca de documentos de ambas as partes. Fica claro que a utilizagdo do Diario de
Projetos ndo se limita apenas as comunicagdes de entrega das etapas de acompanhamento do projeto, e sim, como documento de
registro de informagdes cotidianas relacionadas a elaboragdo do projeto.

7.5. A entrega dos produtos de cada etapa ocorre com o envio de e-mail pelo Projetista via Diario de Projetos, contendo os produtos,
seus respectivos checklists e a Declaragdo de Entrega, tudo devidamente identificado e assinado. Esta correspondéncia eletrénica
registra, oficialmente, o momento da entrega para fins de medi¢do, ou mesmo, a verificagdo de aplicacdo de penalidade.

7.6. As etapas de acompanhamento incluem a andlise dos produtos entregues em cada fase, a validagdo técnica conforme os requisitos
normativos e, por fim, a aceitacdo final para liberagdo e continuidade dos trabalhos. A descricdo dos servigos e ainda mengao a validagdo
dos estudos pode ser verificada no Anexo Il - Memorial Descritivo dos Servigos.

7.7. De acordo com o Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), as etapas de acompanhamento, bem como as
instrugcdes normativas da GOINFRA para atendimento, sdo estruturadas da seguinte forma:

7.7.1. 12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais):

Relatério de Atividades Preliminares (IP-02 - Estudos Topograficos(GOINFRA, 2024); IP-03 - Estudos Hidroldgicos (GOINFRA, 2023) e IP-
05 - Estudos de Trafego (GOINFRA, 2018);

Estudos Topograficos - IP-02 (GOINFRA, 2024), contando com a validagdo dos estudos conforme procedimento estabelecido pela
unidade competente;

Estudos Geoldgicos - IP 04 - Estudos Geoldgicos (GOINFRA, 2018);

Estudos de Trafego - IP 05 - Estudos de Trafego (GOINFRA, 2018);

Diagndstico Ambiental Prévio (DAP) - IP-17 (GOINFRA, 2024).

7.7.2. 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):

Estudos Hidroldgicos - IP-03 (GOINFRA, 2023);

Minuta do Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);

Concepgdo Estrutural de Obras de Arte Especiais (OAE) - IP-14 (GOINFRA, 2018);
Documentagdo para solicitagdo de Declaragdo de Utilidade Publica - IP-16 (GOINFRA, 2018).

7.7.3. 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):

Estudos Geotécnicos - IP-07 (GOINFRA, 2023), contando com validagdo dos estudos conforme procedimento estabelecido pela unidade
competente;

Sondagens para OAE - IP-07 (GOINFRA, 2023);

Concepgdo da Infraestrutura de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018).

7.7.4. 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projetos):

Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);

Projeto de Terraplenagem - IP-09 (GOINFRA, 2018);

Projeto de Pavimentagdo - IP-10 (GOINFRA, 2018);

Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes - IP-13 (GOINFRA, 2018);
Projeto de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018);

Projeto de Sinalizagcdo e de Obras Complementares - IP-15 (GOINFRA, 2018);
Projeto de Desapropriagdo - IP-16 (GOINFRA, 2018);

Projeto Ambiental IP-17 (GOINFRA, 2024);

Relatério de Componente Ambiental - IP-17 (GOINFRA, 2024);

Projeto de Paisagismo - IP-18 (GOINFRA, 2018);

Projeto de Interferéncia de lluminagdo e Rede Elétrica - IP 19 (GOINFRA, 2018).

7.7.5. 52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizagdo):

Quantitativos de Orcamento;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Projeto Executivo.

7.7.6. Apds a emissdo do Termo de Aprovagdo, a Contratada devera realizar apresentagdo formal do projeto a Diretoria, com duragdo de
3 (trés) a 5 (cinco) minutos, destacando seus principais aspectos.

7.8. Para efeito de elaboracdo do Cronograma Fisico, e estabelecimento dos prazos a serem cumpridos pelas etapas, sera considerado o
seguinte desenvolvimento dos servigos:

7.8.1. Em 30 dias contados da Ordem de Servico, devem ser entregues os produtos da 12ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos



iniciais - planejamento inicial):

Relatério de Atividades Preliminares;
Estudos Geoldgicos (Instrugdo de Projeto — IP-04);
Diagndstico Ambiental Prévio (DAP) (Instrugdo de Projeto - IP-17).

7.8.2. Em 60 dias contados da Ordem de Servico, devem ser entregues os produtos da 12ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos
iniciais - conclusdo):

Estudos Topograficos (Instrugdo de Projeto — IP-02) para Construgao;
Estudos de Trafego (Instrugdo de Projeto — IP-05).

7.8.3. Em 30 dias apds concluido o atendimento da 12 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO
(estudos de greide):

Estudos Hidroldgicos (Instrugdo de Projeto — IP-03);

Minuta do Projeto Geométrico (Instrugdo de Projeto — IP-08);

Concepcdo Estrutural de Obras de Arte Especiais (OAE) (Instrucdo de Projeto - IP-14);
Documentagdo para solicitagdo de Decreto de Utilidade Publica

(DUP) (Instrugdo de Projeto — IP-16).

7.8.4. Em 60 dias apds concluido o atendimento da 22 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO
(estudos complementares):

Estudos Geotécnicos (Instrucdo de Projeto — IP-07);
Sondagens para OAE (Instrucdo de Projeto — IP-07);
Concepcdo da Infraestrutura de OAE (Instrugdo de Projeto - IP-14).

7.8.5. Em 60 dias apds concluido o atendimento da 32 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO
(minutas de Projeto):

Projeto Geométrico (Instrugdo de Projeto — IP 08);

Projeto de Terraplenagem (Instrugdo de Projeto — IP 09);

Projeto de Pavimentagao (Instrugdo de Projeto — IP 10);

Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (Instrugdo de Projeto —IP 13);
Projeto de Obras de Artes Especiais (Instrugdo de Projeto — IP 14);

Projetos Estruturais de Bueiros Celulares (Instrucdo de Projeto — IP 14);

Projeto de Sinalizagdo e de Obras Complementares (Instrugdo de Projeto — IP 15);
Projeto de Desapropriagdo (Instrugdo de Projeto — IP 16);

Projeto Ambiental (Instrucdo de Projeto - IP-17);

Relatério de Componente Ambiental (Instrucdo de Projeto - IP-17);

Projeto de Paisagismo (Instru¢do de Projeto — IP 18);

Projeto de Interferéncia de lluminagdo e Rede Elétrica (Instrugdo de Projeto - IP-19);
Quantitativos e memaria de célculo das minutas (Dados de Entrada);

7.8.6. Em 30 dias ap6s concluido o atendimento da 42 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO
(compatibilizagdo):

Projeto Executivo;

Memoriais Descritivos das Obras;

Especificagdo Técnica dos Materiais;

Memoriais de Célculo dos Quantitativos (Dados de Entrada);
Orgamento Executivo;

Cronograma Fisico-financeiro de Execugdo da Obra.

7.8.8. Caso ocorra antecipagdo na entrega e atendimento das etapas, os prazos das etapas seguintes iniciam a partir do prazo de
previsdo e ndo da entrega ou atendimento.

7.8.9. Para construgdo das Rodovias citadas neste Termo de Referéncia, as etapas seguirdo o prazo estabelecido pelo cronograma
especifico do trecho, Anexo | - Cronograma Fisico-Financeiro (SISLOG 156659).

7.9. Quando ocorrer entroncamento com rodovias de jurisdi¢do diversa da GOINFRA, a empresa projetista deverd acompanhar e
atualizar seu projeto até que as intersegdes propostas para o trecho referéncia estejam em condi¢bes para execugao da referida obra.

7.10. Conforme o Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), a cada etapa de entrega dos produtos de projeto, o
projetista devera apresentar, devidamente preenchido e assinado, os “Checklists de VerificagGo” dos estudos e projetos elaborados.
Esses checklists deverdo conter os subitens aplicaveis ao projeto e serdo avaliados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), para
verificagdo, atendimento ou corre¢do do Relatdrio de Estudo ou da Minuta de Projeto.

7.11. Os “checklists” devem ser apresentados de acordo com a metodologia do Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA,
2025) e em conformidade com as etapas estabelecidas no item 7.7. deste Termo de referéncia, definindo o andamento e os produtos a
serem medidos. Ressalta-se que os servigos de fiscalizagdo da contratante se limitam aos procedimentos do Analista de Projetos,
conforme o referido Manual.



7.12. Com a entrega de cada produto, a projetista devera apresentar os “Checklists” e a Declaragdo de Entrega, devidamente
preenchidos e assinados, para verificagdo pelo Analista. Cada disciplina do projeto sera analisada e aceita conforme os procedimentos
estabelecidos no Manual.

7.13. Os procedimentos de validagdo de dados de entrada dos projetos serdo realizados em atendimento ao Termo de Ajustamento de
Gestdo GOINFRA-TCE, Clausula Segunda, Paragrafo Primeiro, Inciso lll, Alinea 'f'. Para os projetos de construgdo de rodovias, serdo
validados os estudos topograficos e geotécnicos apresentados pelas projetistas, em conformidade com os documentos auxiliares que
serdo disponibilizados oportunamente, conforme o Fluxograma apresentado no Anexo Il.

7.13.1. Em razao de os procedimentos de validagdo ainda estarem em fase de implementagdo, eventuais ajustes poderao ser
necessarios. Caso isso ocorra, a projetista sera formalmente informada em reunido de alinhamento, antes da emissdo da Ordem de
Servico para o inicio dos estudos topograficos e/ou geotécnicos.

7.13.2. Os produtos que passam por procedimento de validagdo sdo objeto do Termo de Validagdo, sob responsabilidade da Geréncia de
Validagdo e Aprovagdo de Projetos (GEVAP).

7.14. A anadlise do Orgamento Executivo sera realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodoviarias (GECOB).

7.15. As andlises dos Estudos de Cavidade Secundarios e Primarios, Estudos Arqueoldgicos Secundarios e Primarios, Relatdrios de
Componentes Ambientais e o Plano de Recuperacdo de Area Degradada (PRAD) serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais
(GEAMB), responsavel pelo departamento ambiental da DPJ.

7.16. As analises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de Artes Especiais (GEPAE). Tal
produto (Projeto Estrutural de OAE) sera objeto de Termo de Aprovagado de OAE, de responsabilidade do setor que realiza a analise do
produto (GEPAE).

7.17. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragdo do projeto, que serd encaminhado para analise e aceitagdo. A Geréncia
de Projetos de Construgdo de Rodovias sera responsavel pela emissdao do Termo de Aceitagdo do Projeto.

7.18. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagao e Validagao, incluindo as andlises de outros
setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o projeto serd submetido a Aprovacdo final para emiss&o do
Termo de Aprovacdo do Projeto pela Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias.

7.19. A Administracdo Publica podera optar por emitir Ordem de Servico exclusivamente para a elaboragdo de Anteprojetos dos trechos
desta contratagdo. Isso se justifica pelo entendimento exposto no Manual de Custos de Projetos da GOINFRA, que classifica o
Anteprojeto como um elemento basilar dentro do conjunto de produtos que compdem o Projeto Executivo.

7.19.1. Expedida a Ordem de Servigo que autoriza o inicio da elaboragdo de um Anteprojeto, os procedimentos e prazos previstos nos
itens 7.7 e 7.8 deste Termo de Referéncia serdo substituidos pelas diretrizes estabelecidas no documento Procedimentos de
Apresentacdo dos Produtos de Anteprojeto da DPJ.

7.19.2. A remuneracdo pelo Anteprojeto sera calculada com base no valor da tabela de precos da GOINFRA, aplicando-se o mesmo
desdgio de licitagdo que originou o contrato, e estabelecido novo prazo.

7.19.3. Recebido o Anteprojeto pela Agéncia, caso a Administracdo entenda ser conveniente e oportuno autorizar e solicitar a execugdo
de trabalhos complementares ao Projeto Executivo, sera formalizada a demanda de conversdo do Anteprojeto em um Projeto Executivo
completo.

7.19.4. A remuneragdo pelos servigos complementares para conversao do Anteprojeto em Projeto Executivo serd determinada pela
diferenca entre o preco ofertado para o Projeto Executivo, deduzidas as despesas ja apropriadas na fase do Anteprojeto.

7.19.5. As demais diretrizes e procedimentos para elaborag¢do de Anteprojetos seguirdao as disposi¢ées contidas no documento
Procedimentos de Apresentag¢do dos Produtos de Anteprojeto da DPJ, aplicando-se as regras deste Termo de Referéncia em relagdo aos
produtos do Projeto Executivo para todos os demais aspectos.

Topico 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Responsabilidade do Fornecedor

8.1. N3o obstante o Fornecedor ser o Unico responsdvel pela entrega do objeto ou prestacdo de servigo, a Administragdo se reserva no
direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o fornecimento ou prestagdo de servigo, nos termos da legislagdo aplicavel.

8.2. O Fornecedor sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do
contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela Administragao.

Comunicagao

8.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Fornecedor serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificacdo ou
mensagem eletronica registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo
substituto, formalmente designado.

Reunido inicial do contrato

8.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
Fornecedora para reunido inicial para apresenta¢do do Plano de Gestdo do Contrato, que conterad informagdes acerca das obriga¢Oes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execu¢do do
Fornecedor, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias



8.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

Gestao e fiscalizagdao do contrato

8.6. O contrato sera acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos
termos do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsaveis pela fiscalizagdo, acompanhamento e verificagdo da
perfeita execugdo contratual, em todas as fases até a finaliza¢do do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato e serd responsavel pela
comunicagdo com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto estadual n® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatdrios a
instrugdo processual e encaminhard a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos
a alteragdo, prorrogacdo ou rescisdao contratual ou para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagdo de sangdes.

Fiscalizagdo Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo, segundo suas atribui¢cdes descritas no art. 23 do Decreto
estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigGes contratuais e, se for o caso,
aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugao do objeto estdo compativeis com os indicadores
estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar
ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

Fiscalizagao Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacGes previdenciarias,
fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuacdes e providéncias nas hipdteses de
inadimplemento, segundo suas atribui¢Ges descritas no art. 24 do Decreto estadual n® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificagdo da manutengao das condi¢es de habilitagdao do Fornecedor

8.12. O Fornecedor devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cbes por ele assumidas,
todas as condigGes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagao direta.

8.13. Constatando-se a situagdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor deverd notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, por motivo justo e a critério da Administragdo.

8.14. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato.

Obrigacdes da Contratada
8.16. Compete a Contratada:

executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual;

ser responsavel, em relagdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execu¢do dos contratos, tais
como: salarios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e
outros que possam representar custos para a execugao do objeto do contrato de credenciamento;

responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patriménio da GOINFRA ou a terceiros,
decorrentes de agdo ou omissao culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagdo cabiveis;

manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢Ges que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a
regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional;

justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servi¢os objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a
ser analisado pela GOINFRA;

responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente;

conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas
competéncias;

apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executarao os trabalhos, indicando os cargos,
fungdes e respectivos nomes completos, bem como o cronograma;

manter as informacGes e dados empresariais e da propria GOINFRA em cardter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando
expressamente proibida a sua divulgagdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os
documentos produzidos em razdo do contrato e correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O
descumprimento dessa obrigagdo é considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas
administrativa, civil e penal;

elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade;

apresentar comprovagdo de atendimento as recomendacdes, principios e interdi¢Ses referentes a Lei Estadual n2 20.489/2019 e ao



Cédigo de Etica da Goinfra ps://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/arquivos/institucional/CODIGO_DE_ETICA_GOINFRA.pd
cumprimento a Portaria n2 418/2020-GOINFRA, publicada no Didrio Oficial do Estado em 09/11/2020. Sabe-se que a Lei n? 20.489, de
10/06/2019, determina a exigéncia do Programa de Integridade as empresas que celebrarem contrato com a administragdo publica em
valor superior ao da modalidade de licitagdo por concorréncia (para obras e servigos de engenharia) e prazo de execucdo igual ou

superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 42, “... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia
de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goids.”

Parégrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e
riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo
do referido programa, visando garantir a sua efetividade.”

Artigo 62. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatdrio do perfil e relatdrio
de conformidade do Programa ao poder publico.”

Artigo 109. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da contratag¢éo
declaragéo informando a sua existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.”

Obrigacdes da Contratante
8.17. Compete a Contratante:

Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do Projeto, servidores especialmente
designados, na forma prevista no caput do art. 140, da Lei n? 14.133, de 2021, e com as atribui¢Ges estabelecidas nos itens de Gestdo e
Fiscalizagdo do contrato deste Termo de Referéncia, em conformidade com o Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA,
2025);

Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execugao dos
servigos objeto do contrato.

Responsabilizagao das Contratadas na fase de elaboragao dos projetos executivos

8.18. A verificagdo, rito e aplicabilidade de sang¢des, bem como a regulamentacdo dos procedimentos e ritos de solicitagdo de
instauracdo de Processo Administrativo de Responsabilizacdo de Fornecedores (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial,
em oposi¢do as empresas e profissionais projetistas prestadoras de servico da Agéncia estdo disciplinados pela Instru¢do Normativa n2
02/2024 da GOINFRA (ou documento que o substitua).

8.19. A responsabilizacdo de fornecedores, regulamentada nesta Instrugdo Normativa n? 02/2024 da GOINFRA, pode ser iniciada a
qualquer tempo ou fase, seja na Fase de Execucdo Contratual, Fase de Obra ou Fase de Pds-Obra, a partir do momento em que foi
identificada a irregularidade ou adversidade provinda do Projeto Executivo. Os procedimentos técnicos e administrativos sdo
antecedentes a instauracdo de Processo Administrativo de Responsabilizagdo ao Fornecedor (PAF) e/ou de Processo de Tomada de
Contas Especial e comportam as seguintes sangoes:

Adverténcia: é a mais branda das sang¢des, devendo ser aplicada aqueles casos em que nao se verifica ma-fé da Contratada ou intengao
deliberada de inadimplir as obriga¢des assumidas.

Multa: é aplicada a Contratada pelo atraso injustificado na execugdo do contrato ou pelo descumprimento parcial ou total da obrigacao
assumida no ajuste contratual. Tem natureza pecunidria e pode ser aplicada juntamente com outras sangdes. Deve estar prevista no
Edital, Termo de Referéncia de Contratagdo ou Contrato, e ser observado o contraditério e ampla defesa.

Rescisdo Objetiva: hipdteses que caracterizam de forma objetiva e direta a rescisdo contratual. Pode ser definido por um fato especifico
ou pelo somatério ou interligagdes de outras condutas que resultem inadvertidamente na rescisdo contratual, ndo dependentes de
analises ou pareces técnicos ou juridicos, e sempre estabelecidas previamente a contratagdo e descritas no Termo de Referéncia que
rege o contrato.

8.20. Os casos que motivam as penalidades mais severas de Suspensao Tempordria, Declaracdo de Inidoneidade e Impedimento de
Licitar e Contratar; e a responsabilizagdo de Ressarcimento de Dano ao Erario, compdem rol exemplificativo do artigo 34 da Instrugdo
Normativa n? 02/2024 da GOINFRA e terdo aplicacdo por meio de ritos especificos regulamentados pela Instru¢do Normativa n@
003/2021, da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Resolugdo Normativa n? 08/2022, do Tribunal de Contas do Estado de Goids
(TCE/GO).

Penalidades e Sangoes

8.21. As penalidades e san¢des obedecerdo a Instrugdo Normativa de n? 02/2024 - GOINFRA (ou documento de mesma fungdo que a
substitua), que regulamenta os procedimentos de gestdo contratual quanto a verificagdo, rito e aplicabilidade de sang¢Ges, instauragdo
de processos de responsabilizagdo e de agdo de tomada de contas especial contra empresas e profissionais projetistas.

8.22. Nos termos do art. 26 da referida Instrugdo Normativa, devem ser estabelecidos critérios e parametros para o calculo do valor das
penalidades de multa, bem como os critérios de aplicabilidade de adverténcia, assegurando objetividade e coeréncia na imposi¢dao das
sangodes.

8.23. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e sang¢des serdo ajustadas com base no Indicador de Desempenho do Contrato -
Acumulado (1.D.C.ac.), que avalia o desempenho da empresa projetista contratada, proporcionando uma base objetiva para a dosimetria
e aplicagdo das sangdes. Para se obter o valor do I.D.C.ac. na etapa em avaliagdo para sangao, deve-se inicialmente obter o Indicador de
Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluida de maneira individual.

8.24. O I.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item 9.3.4.2.) e o Indicador de Qualidade (l.Q. -
detalhado no item 9.3.5.2.). A equagao utilizada para o célculo do I.D.C. para cada etapa é:

1.D.C.n = (1.P.n) x (1.Q.n)
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Onde:

I.D.C.n - Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;

I.P.n - Indicador de Prazo da etapa n, conforme item 9.3.4.2.;
I.Q.n - Indicador de Qualidade da etapa n, conforme item 9.3.5.2.;

8.25. Obtido o I.D.C. de cada etapa, o |.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliagdo e a média de dois valores:
(1) o I.D.C. da etapa em avaliagdo; e (2) a média do I.D.C. das etapas anteriores.

8.26. O Peso da Etapa (P.E.) sera:
Tabela 1 - Peso da Etapa para calculo do I.D.C.ac.

Etapa (n) 12 22 3a 42 5a
P.E. 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

8.27. A equacdo utilizada para o calculo do I.D.C.ac. é:
I.D.C.ac.n = [(I.D.C.n +1.D.C.méd)/ 2] x P.E.n
onde:
I.D.C.ac.n - Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa x em avaliagao;
I.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa x em avaliagdo;
I.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores a etapa x em avalia¢do;
P.E.n = Peso da Etapa em avaliagdo.
8.28. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as sangdes seguirdo os seguintes parametros:

0,35 <1.D.C.ac. < 0,45 — O contratado estara sujeito a adverténcia.

0,30 £ 1.D.C.ac. < 0,35 — O contratado estara sujeito a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

0,25 < 1.D.C.ac. < 0,30 — O contratado estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

0,20 £ 1.D.C.ac. < 0,25 — O contratado estara sujeito a multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato.

I.D.C.ac. < 0,20 — Além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo serda encaminhado a Comissdo de
Procedimento de Responsabilizagdo de Fornecedores (CPARF) para decisdo sobre a aplicagdo de outras penalidades (ou ao
departamento que substitua suas fungdes).

8.29. A Rescisdo Objetiva seguira de acordo com o artigo 25, Paragrafo Unico, da Instrugcdo Normativa n2 02/2024, GOINFRA:
Art. 25.

Pardgrafo Unico. Aplicadas trés ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou mais Multas de fatos geradores
independentes, acarretard a aplicacdo da RescisGo Objetiva.

8.30. A aplicagdo das sangdes previstas no item 8.19 deste Termo de Referéncia ndo prejudica a imposi¢do de outras penalidades
estabelecidas em legislagGes e normas correlatas ou especificas.

Inexecugao contratual

8.31. A inexecugado contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execu¢do do contrato, sujeitara o contratado, além das
sancdes previstas no art. 156 da Lei federal n® 14.133/2021, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infracdo,
obedecidos os seguintes limites maximos:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagédo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagao;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico n3o realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo ndo cumprido;

0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o nao realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico do estudo ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.31.1. De acordo com a Lei Estadual n® 20.489/2019:

Artigo 7°. Pelo descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragéo Publica do Estado de Goids, em cada esfera do
Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do
contrato.

Pardgrafo 19. O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do
valor do contrato.

8.32. A multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢Oes previstas no Edital e na
legislagdo de regéncia. O valor da multa serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

Tépico 9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO



9.1. Os projetos objeto deste Termo de Referéncia serdo pagos conforme a sequéncia de apresentagdo dos produtos apés cumprimento
em sua totalidade de cada etapa, por trechos, conforme especificado pelo item 7.7 deste Termo de Referéncia e pelo Manual de Analise
de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), mediante a entrega de relatérios, declaragdes e checklist's de verificagdo comprobatdrios da
execucao de cada etapa e subprodutos.

Medi¢ao dos servigos de sondagem

9.1.1. Devido a natureza imprevisivel desse tipo de servico, ndo é possivel definir categoricamente os quantitativos exatos que serdo
executados em cada caso. Nesse tipo de servigo ha jurisprudéncia que autoriza a medi¢do POR PRECO UNITARIO. Tal procedimento visa
resguardar as duas partes frente a incertezas na estimativa dos quantitativos, haja vista que, em caso contrario, a Administracdo poderia
pagar por servigos ndo executados e a contratada arcar com prejuizos decorrentes de quantitativos subestimados.

9.1.2. Portanto, para a medi¢do dos servigos de sondagem a Fiscalizagdo do Projeto ird apurar os quantitativos de fato executados, que
serdo remunerados pelo preco unitdrio apresentado na proposta da licitante.

Demais servigos da planilha de quantidades

9.1.3. A medicdo de cada um dos servigos que comp&em a planilha orcamentaria serd realizada POR PRECO GLOBAL, apropriando todo o
quantitativo estimado para cada um destes servigos, em conformidade a legislagdo vigente para esse critério de medigdo.

9.1.4. N3do serdo apropriados os servigos que ndo tenham sido utilizados em qualquer etapa do projeto ou que, estando sujeitos a
autorizagdo, ndo tenham sido devidamente autorizados pela fiscalizagdo.

Critérios de Distribui¢do Financeira

9.2. Para fins de distribui¢do dos recursos financeiros ao longo do periodo previsto de elaboragdo do Projeto, serdo utilizados os
seguintes critérios:

12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - planejamento inicial):
- 5% do prego do Projeto Executivo de Engenharia;

12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - conclusdo):
- 20% do preco do Projeto Executivo de Engenharia.

22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):
-10,0% do prego do Projeto Executivo de Engenharia;
-10,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE.

32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):
-20,0% do prego do Projeto Executivo de Engenharia.
-90,0% do preco relacionado as Sondagens executadas para OAE (por prego unitario);
-10,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE.

42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto):
-30,0% do prego do Projeto Executivo de Engenharia;
-45,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE;

52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizagdo) - Projeto Executivo e Planejamento de Obra:
- 5% do prego do Projeto Executivo de Engenharia;
- 25,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE;

APROVACAO DO PROJETO - Termo de Aprovagdo

-10,0% do prego do Projeto Executivo de Engenharia;
-10,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE;
-10,0% do preco relacionado as Sondagens executadas para OAE (por prego unitario).

9.2.1. Este critério é uma referéncia adotada para distribui¢dao do recurso financeiro, ndo havendo nenhuma ligagdo com a composigao
de custo para formacgdo do preco unitario da licitante. A licitante deve compor o custo dos servigos descritos em todo o Termo de
Referéncia.

9.2.2. O pagamento dos servigos de topografia, sondagens e estudos geotécnicos ocorrera parcialmente condicionado a confirmacgédo de
que ndo haverd necessidade de retorno a campo para complementagdo, ajustes ou retrabalho. Tal tratativa seguira as diretrizes
estabelecidas em Portaria da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias.

9.3. Indicadores de Desempenho, Apropriagao e Medigao
9.3.1. As mediges serdo realizadas conforme a apropriacdo das Etapas de Acompanhamento de Projeto (item 9.2) por cada trecho.

9.3.2. Essa remuneragao, nos percentuais definidos pelo item 9.2, sendo devida apenas para as etapas apresentadas e integralmente
concluidas. A remunerac¢do da Etapa sera ajustada considerando dois fatores de avaliagdo: O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) e o Fator
Indicador de Qualidade (F.1.Q.), que mensuram o cumprimento de prazos e a qualidade dos servigos executados no periodo de
referéncia da medigao.



9.3.3. N3do é objeto das equagbes deste topico a aplicagdo de penalidades e sangdes, que serdo tratadas em capitulo especifico deste
Termo de Referéncia, mas tdao somente de ajustes diretos na medigdao em fung¢do da performance do contratado frente a elaboragdo de
seus produtos, gerando critério de pagamento, ndo tratando de sangdo contratual.

9.3.4. Fator Indicador de Prazo (F.l.P):

9.3.4.1. O Fator Indicador de Prazo (F.l.P) é determinado com base no Indicador de Prazo (I.P.), que serve como métrica para avaliar o
impacto de atrasos na entrega dos produtos que integram cada Etapa de Acompanhamento do projeto. O célculo do I.P. considera o
numero de dias de atraso na primeira entrega dos produtos da etapa e aplica um Peso do Atraso (P.A.), conforme a seguinte
classificagdo:

- Menos de 10 dias de atraso - P.A.=0,5
- Entre 10 dias e 30 dias de atraso - P.A.=1,0
- Mais de 30 dias de atraso > P.A.=2,0

9.3.4.2. A equagao utilizada para o célculo do Indicador de Prazo (I.P.) é:
Equagao 1 - Calculo do Indicador de Prazo (I.P)
I.P.=30/[30 + (DIAS DE ATRASO X P.A.)]
Onde:
I.P.: Indicador de Prazo;
Dias de Atraso: contados a partir do primeiro dia subsequente ao prazo previsto para entrega;
P.A.: Peso do Atraso, conforme mencionado anteriormente.

9.3.4.3. O Fator Indicador de Prazo (F.l.P.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao valor da medi¢do conforme a
seguinte escala:

F.I.P.=1,00, se I.P. 21,00
F.I.P.=0,99, se 0,85 <I.P. < 1,00
F.I.P.=0,97,se 0,60 <I.P. < 0,85
F.I.P.=0,95, se 0,50 < I.P. < 0,60
F.I.P.=0,90, se 0,25 < I.P. < 0,50
F.I.P.=0,80, se I.P.< 0,25

9.3.4.4. Apds a primeira entrega dos produtos da etapa, eventuais devolutivas para corregdes serdo reguladas conforme Portaria da
Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias, ou documento que a substitua.
9.3.5. Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.):

9.3.5.1. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q) é determinado com base no Indicador de Qualidade (1.Q.), que considera o nimero de
revisGes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que integram cada etapa. As revisGes tratardo dos aspectos
técnicos e formais da apresentagdo dos produtos, segundo o Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA (2025). O calculo
do I.Q. considera o niumero de revisdes dos produtos da etapa e aplica um Peso da Revisdo (P.R.), conforme a seguinte classificagdo:

- Numero de revisbes <3 > P.R.=1
-4 < Numero de revisdes <5 > P.R. =2
- NUumero de revisGes >5 > P.R. =3

9.3.5.2. A equagao utilizada para o célculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) é:
Equagdo 2 — Célculo do Indicador de Qualidade (1.Q):
1.Q.=1,1 /{1 +[( N2 DE REVISOES X P.R.) /10 ] }
Onde:
1.Q.: Indicador de Qualidade;
N2 de REVISOES: nimero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que integram cada etapa;
P.R.: Peso das Revisdes, conforme mencionado anteriormente.

9.4.5.3. Vale esclarecer que, para contagem do numero de revisGes, a primeira entrega dos produtos da etapa é considerada como
Revisdo 0 (Rev00). Caso haja uma solicitagdo de corregdo, a versao revisada enviada pela projetista sera classificada como Revisdo 1
(Rev01). O numero de revisdes considerado no célculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) corresponde a ultima revisdo entregue e aceita,
ou seja, a revisdo na qual todos os produtos da etapa foram atendidos de forma satisfatdria, sem necessidade de novas corregées.

9.3.5.4. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao valor da medigdo
conforme a seguinte escala:

F...Q. = 1,00, se 1.Q. 20,95

F...Q. =0,99, se 0,90 < 1.Q. < 0,95
F...Q. = 0,97, se 0,80 < 1.Q. < 0,90
F.1.Q. = 0,90, se 0,60 < 1.Q. < 0,80
F.1.Q. = 0,85, se 0,55 < 1.Q. < 0,60



1 F..Q. =0,80, se 1.Q. < 0,55
9.3.5.5. Finalmente, cada medigdo realizada, ensejara a aplicagdo dos fatores de avaliagdo ao valor de medigdo do periodo
correspondente:
Equagdo 3 — Calculo da Medigdo Ajustada (M.A.):
M.A. = Valor da Medigdo do Periodo x Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) x Fator Indicador de Qualidade (F.l.Q.)

9.3.6. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medigdo e tramites do processo seguirdo as normas da Diretoria de Projetos
de Obras Rodoviarias (DPJ), devendo a contratada verificar a relagdo dos documentos necessarios para compor cada medicdo parcial e a
medicdo final.

Do reajuste do contrato

9.4. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data do orgamento estimado. Apds este periodo
sera utilizado o IPC-A (IBGE) como indice de reajustamento.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento Técnica e precgo, nos termos do artigo 36, §12, IV da Lei 14.133/21.

10.2. Forma de adjudicagao Por Item

10.3. Participagio de empresas reunidas em E admitida a participacdo de empresas em consércio, limitado a trés integrantes,

consorcio consoante art. 15, §42 da Lei 14.133/21, com justificativa fundamentada no item 5.8 do
ETP.

10.4. Prazo de validade das propostas 90 dias

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratagdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promogdo do desenvolvimento econdmico e social no ambito municipal e regional, a ampliacdo da eficiéncia das
politicas publicas e o incentivo a inovagdo tecnoldgica, em observancia a Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais
dispositivos legais aplicaveis.

10.6. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera
assegurado o prazo de até 5 (cinco dias Uteis), prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentagdo, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame.

10.7. A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo acima implicaréa decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado a Administragdo convocar os Fornecedores remanescentes, na
ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei complementar n2 123,
de 14 de dezembro de 2006, sera aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e Valores contida no Tépico 3 deste Termo de
Referéncia.

Exigéncias de habilitagdo
10.9. Para habilitagao, a licitante deverd apresentar:
10.9.1. Certiddo de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da empresa participante e de sua equipe técnica.

10.9.2. Comprovagdo da capacitagao técnico-profissional do licitante, apresentando nominalmente os profissionais especialistas com
indicagdo das fungdes e o nivel de experiéncia de cada profissional.

10.10. Para tanto, deverdo ser apresentadas: (i) as CertidGes de Acervo Técnico (CAT); ou (ii) Atestados de Responsabilidade Técnica
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) com Declaragdo de conclusdo do objeto; ambos
atendendo aos quesitos apresentados a seguir:

1(um) Engenheiro Supervisor / Coordenador, com formagdo em Engenharia Civil e que comprove experiéncia na Elaboracdo de Projetos
Executivos de Obras Rodoviarias de Construgdo e/ou Duplicacdo de Rodovias e Projeto de Obras de Artes Especiais.

1(um) Engenheiro Responsavel pela elaboragcdo de Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodovidria de Construgdo, com formagdo
em Engenharia Civil e que comprove experiéncia em Elaboragdo de Projeto Executivo De Obras Rodovidrias de Construgdo e/ou
Duplicagdo de Rodovias.

1(um) Engenheiro Responsavel pela elaboragdo de Projeto de Obra de Arte Especial e/ou Pontes e/ou viadutos, com formagdo em
Engenharia Civil e que comprove experiéncia em Elaboragdo de Projeto Executivo De Constru¢do de Obras de Artes Especiais.

10.11. Comprovagdo da capacitagdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a execuc¢do, a qualquer tempo, dos servigos
compativeis com o objeto da licitagdo executados pela empresa e anexar comprovagao destes por intermédio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA, devendo
atender no minimo:

a. Projeto Executivo de Construgdo ou Implantagdo de Rodovia e/ou Duplicagdo:
Total: 80,00 km;
Exigido: 40,00 km.



b. Projeto Executivo de Engenharia de Construgdo de OAE:
Total: 140 m;

Exigido: 70 m.

Nota 01: Ndo serdo aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elaboragdo de projetos pavimentagdo urbana ou distritos industriais e acessos,
projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de dguas pluviais, ou projeto de reconstrugéo de pavimento e restauragéo funcional.

10.12. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km, considerando-se a largura média de 9,60
metros.

10.13. Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela licitante, através de um ou
mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado das respectivas
certidGes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido em que foi realizado o servigo, comprovando a
responsabilidade técnica por servigo com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, de complexidade equivalente ou superior.

10.14. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverdo ser, obrigatoriamente, os mesmos que irdo executar os
servicos caso seja a vencedora desta licitagdo. Cada profissional devera assinar uma Declaracdo de préprio punho, sendo vedadas
assinaturas eletrdnicas ou digitalizadas. Esta DECLARACAO devera seguir o seguinte modelo:

"A empresa licitante declara que os seguintes profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos atestados de capacidade
técnica serdo, obrigatoriamente, os que acompanharéo a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo".

10.15. As empresas licitantes deverdo apresentar relacdio de equipe técnica, acompanhada de comprovagdo de vinculagdo. A
comprovacdo de vinculagdo do profissional devera ser através de:

a. Quando se tratar de dirigente, sécio ou responsdvel técnico da empresa licitante tal comprovagao sera feita através do ato
constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada; ou

b. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execu¢do dos servigos, sendo
obrigatéria sua participa¢do na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagao da licitagdo, o substituto sera
avaliado pela Contratante, devendo ser obrigatoriamente com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA.
Consoante a Lei 14.133, Art 67, § 62: "Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e Il do caput deste artigo
deverdo participar da obra ou servigco objeto da licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo."

10.16. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera considerado aquele emitido por empresa pertencente ao
mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.17. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa
proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica, proprietério ou titular da empresa emitente e da empresa
proponente.

10.18. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser juntada a documentacgdo
declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela sua execugdo, ou um de seus
responsaveis técnicos.

Julgamento das propostas

10.19. O critério de julgamento por técnica e preco considerara a maior pontuagdo obtida a partir da ponderagdo das notas atribuidas
aos aspectos de técnica e de prego da proposta, segundo fatores objetivos previstos no termo de referéncia, seguindo as orientagées do
Decreto Estadual N2 10.359 de 2023, que regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia no Estado de Goids, principalmente ao
que se refere ao Capitulo Il, Art. 11.

10.19.1. N3o serd requerida a inversdo das fases de habilitacdo e avaliacdo de propostas.

10.19.2. Estando ainda dependente de regulamento especifico, ndo serd abordada neste termo de referéncia a experiéncia pretérita da
empresa com a administragcdo publica, para nota de desempenho ou critério de pontuagdo, conforme Inciso | do art.13 do Decreto
Estadual N2 10.359 de 2023 (art. 37, |, da Lei n2 14.133/2021), pois ainda ndo ha pardmetros e referéncias para avaliar, pontuar ou aferir
tal elemento qualitativo, que deve ser estabelecido por normativo préprio.

10.19.2. A avaliagdo da proposta técnica sera realizada em dois estagios:

a. Primeiro Estagio - Verificagdo da capacitagdo e da experiéncia do licitante (item 10.19.3.) e;

b. Segundo Estagio - Critérios de Pontuagdo da Proposta Técnica (item 10.20.).

10.19.3. Verificagdo da Capacitagdo e da Experiéncia do Licitante (1° Estagio - Conforme o Art. 13, Inciso Ill do Decreto Estadual n°
10.359/2023 e 0 Art. 37, Inciso |, da Lei n2 14.133/2021).

10.19.3.1. O julgamento se iniciara com a verificagdo de atendimento aos critérios apresentados pelo licitante:

10.19.3.2. A capacitagdo e experiéncia da empresa serdo comprovadas por meio da Certiddo de Acervo Técnico Operacional e/ou
documentacdo especifica, que a Licitante possui experiéncia anterior na execugdo das atividades definidas como principal do objeto a
ser licitado, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, trazendo a definicdo dos itens de maior relevancia do objeto, conforme



apresentado a seguir:

a. Projeto Executivo de Construcdo ou Implantacdo de Rodovia e/ou Duplicagdo:
Total: 80,00 km;

Exigido: 40,00 km.

b. Projeto Executivo de Engenharia de Construgdo de OAE:

Total: 140 m;

Exigido: 70 m.

Nota 01: Ndo serdo aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elaboragdo de projetos pavimentagdo urbana ou distritos industriais e acessos,
projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de dguas pluviais, ou projeto de reconstrugéo de pavimento e restauragéo funcional.

10.19.3.3. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km, considerando-se a largura média de
9,60 metros.

10.19.3.4. A comprovagdo da capacidade técnica e experiéncia minima da proponente sera feita por meio da apresentagdo de atestados,
certiddes ou declaragbes de capacidade técnica emitidas por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa,
devidamente registrados no CREA ou Conselho Profissional Competente, quando couber.

10.19.3.5. O caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serad considerado aquele emitido por empresa pertencente
ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.19.3.6. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa
proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica, proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa
proponente.

10.19.3.7. Quando a certiddo e/ou o atestado ndo for emitido pelo Contratante Principal, deverd ser juntada documentacdo
comprobatoéria do Contratante Principal confirmando que a licitante participou da execugdo de servicos compativeis com o objeto desta
licitagdo.

10.19.3.8. A licitante que ndo demonstrar possuir a capacidade técnica e experiéncia requeridas serd desclassificada e ndo tera o
restante de sua proposta técnica examinada.

10.20. Apresentag¢ao da Proposta Técnica

10.20.1. A Proposta Técnica devera detalhar a natureza dos trabalhos e a metodologia que a licitante adotara para sua execug¢do. O
documento deverd incluir obrigatoriamente os seguintes elementos textuais, sendo que a auséncia de cada um resultara na deducdo de
1 ponto da NT. A estrutura a ser seguida é a seguinte:

Capa;

Folha de rosto;

Resumo;

Sumario;

Introducdo;

Desenvolvimento (Apresentagdo dos quesitos):

A - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE);
B - Conhecimento do objeto (CO), com seus relatdrios individualizados de cada trecho;
C - Metodologia e Programa de Trabalho (MP), e seu relatério Unico para a proposta contratual e;
D - Relagdo dos produtos que serdo entregues (RP).
Consideragdes finais; e

Referéncias.

10.21. Critérios de Pontuac¢do da Proposta Técnica (2° Estagio)

10.21.1. As propostas técnicas, a serem julgadas por Comissdo Técnica designada por meio da Portaria da Contratagdo, serdao pontuadas
por 4 classes de quesitos:

Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE): Este critério dedica-se a avaliagdo da competéncia e experiéncia das equipes técnicas
propostas, que assumirdo a responsabilidade pela execugdo do objeto;

Conhecimento do objeto (CO): Este quesito avalia a profundidade do entendimento do licitante em relagdo a situagdo atual da
localidade do objeto da licitagdo. Espera-se que a proposta demonstre uma compreensao abrangente dos desafios, caracteristicas e
particularidades relacionadas principalmente ao leito estradal existente;

Metodologia e Programa de Trabalho (MP): Busca-se avaliar a consisténcia e a viabilidade da abordagem proposta pelo licitante. A
metodologia deve apresentar um plano de trabalho claro e eficiente, demonstrando a capacidade de planejamento e execugdo das



atividades propostas correlacionando-as com o Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), as Instrugdes de Projeto da
GOINFRA, e especificidades relacionadas neste Termo de Referéncia e;

Relagdo dos produtos que serdo entregues (RP): Avalia-se a clareza e abrangéncia na descri¢do dos produtos ou entregaveis que serdo
fornecidos como resultado do servigo que sera prestado. Espera-se uma relagdo precisa e alinhada as expectativas da Administragao.

10.21.2. Conforme se estabelece a seguir:

Quadro 1 - Distribui¢do da pontuagdo da proposta técnica

QUESITO |DESCRICAO DOS QUESITOS Pontuagdo
A Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE) 30,00
B Conhecimento do objeto (CO) 30,00
C Metodologia e Programa de Trabalho (MP) 30,00
D Relagdo dos produtos que serdo entregues (RP) 10,00
Total de Pontos: 100,00

Nota 1: Para os itens “B” (Conhecimento do objeto) E “C” (Metodologia e Programa de Trabalho), todos os licitantes iniciardo com pontuag¢do mdxima (30,00) e
sofrerdo dedugdes segundo aspectos de contetido.

Nota 2: A pontuagdo minima de cada item em cada aspecto serd 0 (zero), ou seja, se uma proposta atingir nota 0 (zero) no aspecto de um item, novas dedugdes
serdo ignoradas.

Nota 3: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR 5891/1977 — Regras de Arredondamento na Numeragdo
Decimal.

10.22. Pontuagao da Proposta Técnica
10.22.1. Pontuagdo Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (NTce):

10.22.1.1. Na analise e avaliagdo do Quesito “A” - Capacidade Técnica da Equipe, com pontuagdo maxima de 30 (trinta) pontos, a
Licitante deverd apresentar uma relagdo dos profissionais que tenham atuado nas areas especificadas a seguir e que constituirdo sua
Equipe Técnica para fins desta Licitagao.

10.22.1.2. A Capacidade Técnica dessa Equipe sera avaliada em fungdo da apresentacdo de comprovantes que mencionem a atuagdo de
cada membro da equipe na fungdo indicada:

Quadro 2 — Pontuagdo da capacidade técnica da Equipe
Pontuagdo da capacidade técnica da Equipe segmentado em dois aspectos: Tempo de Experiéncia e Atestagéo

ITEM |EQUIPE TECNICA TEMPO DE EXPERIENCIA ATESTADO: PROJETOS DE
(anos) 50KM RODOVIAS
Item 10.22.1.6 Item 10.19.3.2.

>10 [>8 |[>5 |inferior |[UNICO |ATE 3 [ATE 6 |ACIMA

anos |anos |anos DE6
1 Equipe técnica minima - - - - - - - - -
(Classificatoria, conforme Item
10.10 deste documento)
1.1 Engenheiro coordenador 5,0 3,0 1,0 0,0 5,0 3,0 1,0 0,0

1.2 Engenheiro com experiéncia em 4,0 2,4 10,8 |0,0 4,0 2,4 0,8 0,0
projetos rodovidrios

1.3 Engenheiro com experiéncia em 3,0 1,8 (0,6 |[0,0 3,0 1,8 0,6 0,0
projetos de obras de arte especial

2 Equipe técnica opcional - - - - - - _ -
complementar

2.1 Engenheiro Agrimensor ou 4,0 2,4 0,8 0,0 4,0 2,4 0,8 0,0
Engenheiro especialista em
topografia, geodésia e/ou
geoprocessamento

2.2 Engenheiro especialista em 3,0 1,8 (0,6 |00 3,0 1,8 |06 0,0
geotecnia ou pavimentagdo

2.3 Engenheiro especialista em 3,0 1,8 (0,6 |00 3,0 1,8 [0,6 0,0
orgamento e planejamento de
obras

2.4 Engenheiro Ambiental ou 2,0 1,2 0,4 (0,00 2,0 1,2 0,4 0,0
Engenheiro especialista em
estudos ambientais

2.5 Engenheiro especialista em 2,0 1,2 0,4 10,0 2,0 1,2 0,4 0,0
desapropriagdo e avaliagdo de
imoveis

2.6 |Gedlogo 2,0 1,2 |04 |00 2,0 1,2 |04 |00

Nota 1: Serdo DESQUALIFICADAS as Propostas Técnicas dos licitantes que ndo apresentarem ao menos os integrantes da Equipe Técnica exigida pelos itens 1.1, 1.2
e 1.3 do Quadro 2.



Nota 2: Todo o membro da equipe que apresentar comprovante de pds graduagdo (especializagdo latu senso, mestrado ou doutorado), relacionados ao tema
objeto da proposta de contratagdo, terd mais 1 (um) ponto a nota técnica (NTce). Limitado a 1 (um) ponto por profissional.

Nota 3: Em qualquer caso a nota mdxima para Tempo de Experiéncia serd de 15 pontos, independente do nimero de participantes da equipe.

Nota 4: Em qualquer caso a nota mdxima para Atestagdo serd de 15 pontos, independente do nimero de participantes ou atestados da equipe.

10.22.1.3. Com objetivo de promover a diversificacdo da equipe, a licitante ndo podera apresentar atestados de um mesmo profissional
para 2 ou mais especialidades contidas no item 2 do Quadro 2.

10.22.1.4. Durante toda a execugdo contratual, a Equipe Técnica apresentada para pontuagdo da Proposta Técnica devera ser composta
pelos profissionais relacionados para tanto.

10.22.1.5. No julgamento por técnica e prego, a obtengdo de pontuagdo devido a capacitagdo técnico-profissional exigira que a execug¢do
do respectivo contrato tenha participagdo direta e pessoal do profissional correspondente, em conformidade ao Art. 38 da Lei
14.133/2021.

10.22.1.6. Para fins de pontuagdo, a Capacidade Técnica por Tempo de Experiéncia deverd ser comprovada por um dos trés
documentos: Diploma, Registro Profissional e comprovantes de vinculos de atuagdo na area correspondente. Estes podem incluir
Declaragdo de atuagdo pretérita em érgao publico, Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho, Anotagdo de Responsabilidade Técnica
ou Certiddes de Atestado Técnico.

a. Quanto a Nota 2 do Quadro 2, as especialidades dos profissionais deverdo ser comprovadas por diplomas de: Pés Graduagao
em nivel de especializag¢do lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado.

b. Conforme Resolugdo n°® 1, de 6 de abril de 2018 do Ministério da Educagdo, Conselho Nacional de Educagao, Camara de
Educacgdo Superior, os cursos com duragdo minima de 360 (trezentas e sessenta) horas serdo considerados pds-graduagdo em
nivel de especializacdo lato sensu.

10.22.1.7. Para fins de pontuacdo, a Capacidade Técnica por Atestacdo deverd ser comprovada por meio de Atestados e/ou Certiddes
emitidas pelo Conselho Profissional. Esses documentos devem indicar que o profissional estd entre os nomes apresentados e ser
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou pelo Conselho Regional
competente. Além disso, devem conter informacgGes sobre os contratos, os nomes do contratado e do contratante, bem como a
discriminagdo dos servigos prestados.

a. Quando a Certiddo e/ou o Atestado ndo for emitido pelo contratante principal da obra, devera ser apresentada uma
declaracao formal desse contratante, confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela execugao da obra ou atuou como
um de seus responsaveis técnicos.

b. No caso de atestados emitidos por empresas da iniciativa privada, ndo serdo aceitos aqueles provenientes de empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente. Consideram-se como integrantes do mesmo grupo empresarial as
empresas controladas ou controladoras da proponente, bem como aquelas que possuam, ao menos, um mesmo proprietario ou
titular, seja pessoa fisica ou juridica, em comum entre a empresa emitente do atestado e a empresa proponente.

10.22.2. Pontuagdo Quesito "B" — Conhecimento do Objeto (NTco):

10.22.2.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar conhecimento técnico
aprofundado sobre o segmento rodoviario em leito estradal existente, incluindo suas especificidades, caracteristicas operacionais e os
desafios para a execugao do projeto. Para isso, o licitante devera apresentar um relatério técnico detalhado para cada trecho integrante
da contratagdo, conforme descrito no item 4.1 deste termo de referéncia.

10.22.2.2. Cada relatério devera conter, no maximo, 15 (quinze) paginas, sem considerar anexos como relatério fotografico, figuras,
mapas e tabelas, que deverdo ser apresentados separadamente. A pontuagdo maxima atribuida a este quesito sera de 30 (trinta)
pontos, conforme os critérios estabelecidos nos Quadros 1 e 5 (item 10.22.5.2) .

10.22.2.3. Apresentagdo do entendimento sobre a situagdo existente e os principais desafios para realizagdo do projeto que podem
impactar sua implementacao, incluindo uma compreensdo dos elementos pertinentes. Deverdo ser observados, no minimo, os seguintes
aspectos:

Descrigdo geral com todas as principais caracteristicas técnicas dos trechos que compdem o grupo.

Apresentacdo de relatério fotografico por trecho com 04 (quatro) fotos em cada relatério, devendo cada foto apresentar
georreferenciamento e data atual. O modelo de relatério segue no Anexo IV. Os trechos desta contratagdo constam no item 4.1 deste
termo de referéncia.

Indicagdo dos aspectos relevantes e problemas potenciais que poderdo interferir na execugdo dos servigos. Devendo ainda a licitante
apresentar observagdes que julgar pertinentes acerca dos servigos a serem prestados.

10.22.3. Pontuagado Quesito "C" — Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp):

10.22.3.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar um entendimento
aprofundado das Instrucdes de Projeto da GOINFRA, do Manual de Analise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), das normas
técnicas aplicaveis e das diretrizes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

10.22.3.2. A licitante devera apresentar um relatério Unico, com até 40 péginas (excluindo fotos, figuras, mapas e tabelas), descrevendo
de forma objetiva seu modelo administrativo e operacional, bem como a metodologia de execugdo dos servigos, considerando o Termo



de Referéncia e o Edital. A pontuagdo mdxima serd de 30 pontos, observados os critérios dos quadros 1 e 4. O relatdrio deverd abordar,
no minimo:

Metodologia de execugdo — Detalhamento dos métodos e processos adotados na elaboracdo do projeto executivo de engenharia para
implantagdo rodoviaria.

Modelo administrativo — Estrutura da equipe técnico-administrativa, atribuicdes dos setores envolvidos e interagdo com a GOINFRA para
transferéncia de dados, documentos e relatoérios.

Recursos técnicos — Equipamentos, ferramentas e solu¢des de informatica a serem utilizados.

Conhecimento técnico — Demonstragdo de familiaridade com os servigos a serem executados nos trechos do grupo.

10.22.4. Pontuagdo Quesito "D" — Relagdo dos Produtos (NTrp):

10.22.4.1. Na andlise e avaliagdo do Quesito “D” — Relagdo dos produtos que serdo entregues, com pontuagdo maxima de 10 (dez)
pontos, a licitante devera identificar o tipo de dimensionamento do pavimento que serd adotado no Projeto Executivo de Engenharia de
cada trecho. O dimensionamento das camadas devera seguir as recomendagdes da Instrucao de Projeto IP-10 e do item 3.10 do Anexo Il
- Memorial Descritivo do Servigos, permitindo a escolha da melhor acuracia para determinagdo das espessuras.

10.22.4.2. Foram definidos niveis ordenados de precisdo, baseados na combinacdo dos tipos de dimensionamento utilizados para a
apuragdo dos resultados. Os métodos aceitos para esta contratacdo estdo apresentados no quadro a seguir:

Quadro 3 —Tipo de dimensionamento para referéncia de pontuagdo da relagdo de produtos a serem entregues (RP)

TIPO DESCRICAO REF. NORMATIVA

| Método DNER IPR-719

1] Método da Resiliéncia DNER PRO 269/94

1] Método Medina (Mecanicista |DNIT I1S-247
Empirico)

v Método Mecanicista IPR-719

10.22.4.5. As espessuras das camadas poderdo ser apuradas e apresentadas no Projeto de Pavimentagdo por meio das seguintes
combinagdes, que definem niveis ordenados de acuracia do produto, com a correspondente pontuacgdo:

Quadro 4 — Pontuagdo da relagdo de produtos que serdo entregues (RP).

TIPOS DE PONTOS (NTrp)
DIMENSIONAMENTO

lell 0,0

lelll 0,0

lelv 4,0

Lilel 4,0

LilelV 7,0

Lile v 10,0

Nota 1: A pontuagdo serd computada de acordo com o preenchimento da Declaragéo de Produtos a Serem Entregues apresentada conforme Anexo Il .
10.22.5. Redugdo de Pontuagdo Aplicdvel aos Itens “B” (Conhecimento do objeto) E “C” (Metodologia e Programa de Trabalho).

10.22.5.1. A redugdo de pontuacdo serd aplicada com base na qualidade e completude do relatério, considerando a apresentagao dos
conceitos, temas e argumentos.

10.22.5.2. Os critérios de deducdo, a forma de aplicagdo e os valores correspondentes a reduc¢do sobre a pontuagdo méaxima dos
quesitos “B” e “C” estdo detalhados nos Quadros 5 e 6.

Quadro 5 - Aspectos de contetido para o quesito "B" - Conhecimento do Objeto (CO)

Quesito | Descri¢ao Forma de Dedugao Valor de
Redugdo
sobre a
Nota
Maxima
do Item

Descri¢do do Empreendimento: Cada informagdo equivocada, apresentagdo de
- Demonstrar compreensdo das caracteristicas | conteudo impertinente, apresentagdo de contelido sem
técnicas operacionais dos trechos que serdo contexto, citagdo sem referéncia, citagdo de normativos

B1 1 ponto
projetados; desatualizados e/ou inexisténcia da temdtica relatada
- Descrever as caracteristicas do tragado dos nesta descri¢do e/ou inexisténcia de trecho solicitado.
trechos, incluindo o tragado em trecho urbano,
rural e as possiveis alternativas;
- Descrever as caracteristicas das Obras de Arte
Especiais (OAEs) que serdo projetadas.
Situagdo atual: Cada informagdo equivocada, apresentagdo de
- Identificar e descrever as possiveis conteudo impertinente, apresentagdo de contetido sem
B2 interferéncias e relagdes com redes de servigos |contexto, citagdo sem referéncia, citagdo de normativos 1 ponto

e vias existentes; desatualizados e/ou inexisténcia da temdtica relatada




- Caracterizar municipios, concentragdes
populacionais e atividades econdmicas afetados;
- Descrever a faixa de dominio e ocorréncia de
ocupagdes identificadas, inclusive sobre passivos

amhientaic eyictenteg

nesta descri¢do e/ou inexisténcia de trecho solicitado.

Climatologia: Cada informagdo equivocada, apresentagdo de
B3 - Descrever as variagdes pluviométricas e de conteudo impertinente, apresentacdo de conteddo sem | 4 ponto
temperatura esperadas durante o cronograma | contexto, citagdo sem referéncia, citagdo de normativos
planejado e os riscos associados. desatualizados e/ou inexisténcia da tematica relatada
nesta descri¢do e/ou inexisténcia de trecho solicitado.
Fotos: Auséncia de foto ou local divergente; foto sem
B4 - Apresentagdo do relatdrio fotografico por georreferenciamento e/ou sem data. 1 ponto

trecho, sendo 4 fotos em cada relatério,
conforme Anexo IV.

Nota 1: A dedugdo da pontuagdo a que se refere o conteudo da tabela “quesito B” serd aplicada para o relatdrio (conteudo + fotos) de cada trecho. A nota do

quesito (NTco) para o grupo serd igual a somatdria dos relatérios dividido pelo niimero de trechos: Nota final do quesito= (£ Notas de cada Relatério) / (N® trechos

do grupo)

Nota 2: Para o quesito 'B4', as fotos incluidas no relatério fotogrdfico de cada trecho devem ter data igual ou posterior a publicagéo do Edital.

Quadro 6 - Aspectos de conteudo para o quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho.

Quesito Descri¢do Forma de Dedugdo Valor de Redugdo sobre
a Nota Maxima do Item
Forma de execugdo: Cada impertinéncia ou inconsisténcia sobre o
- Apresentar a Abordagem Metodoldgica que sera empregada, | contetido técnico ou sobre as defini¢des deste
comparando as vantagens e desvantagens sobre o emprego Termo de Referéncia, ou;
das metodologias ageis e/ou de gestdo tradicional de projetos
a para o escopo contratado; Cada apresentagdo de dados desatualizados ou 1 ponto
- Apresentar os processos e procedimentos que serdo equivocados, ou;
empregados na elaboragdo do projeto e seus estudos,
incorporando os critérios de padronizagdo, flexibilidade e Cada inconsisténcia referente as IP's, ao Manual
adaptabilidade para lidar com mudangas e imprevistos; de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA,
- Explicitagdo das técnicas, ferramentas e eventuais recursos |2025) e as normas aplicaveis.
humanos, tecnolégicos, méveis e imdveis necessarios a
execugdo do projeto, com finalidade de cumprimento as
Instrugdes de Projetos (IP's) da GOINFRA.
Gestdo: Cada impertinéncia ou inconsisténcia sobre o
- Apresentar o cronograma de utilizagdo da equipe técnica conteudo técnico ou sobre as definigdes deste
contendo identificagdo das atividades previstas e distribuicdo |Termo de Referéncia, ou;
das equipes ao longo do periodo de execugdo dos servigos,
2 coerente com os prazos definidos neste Termo de Referéncia e | Cada apresentagdo de dados desatualizados ou 1 ponto
as etapas do Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da equivocados, ou;
GOINFRA;
- Descrever o modelo administrativo a ser utilizado, Cada inconsisténcia referente as IP's, ao Manual
especificando a atuagdo da equipe a ser alocada, as atribui¢des | de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA
dos setores envolvidos e as interfaces com a GOINFRA, sempre | e as normas aplicaveis.
relacionando com as Etapas estabelecidas neste Termo de
Referéncia e ao Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios da
GOINFRA
Comunicagdo: Cada impertinéncia ou inconsisténcia sobre o
- Apresentar as estratégias relacionadas a comunicagdo que conteudo técnico ou sobre as definigdes deste
c3 serdo empregadas, abrangendo o plano de comunicacgdo, as Termo de Referéncia, ou; 1 ponto
diretrizes para atendimento as demandas, a frequéncia das Cada apresentacdo de dados desatualizados ou
interacGes e os tipos de comunicagdo a serem empregados nos | equivocados, ou;
projetos e a forma de formalizagdo do contetido a ser Cada inconsisténcia referente as IP's, ao Manual
contratado, sempre coerente com o Guia de Aceitacdo de de Andlise de Projetos Rodovidrios da GOINFRA
Projetos da GOINFRA. e as normas aplicaveis.
Desenvolvimento sustentdvel na execugdo do objeto: Cada impertinéncia ou inconsisténcia sobre o
- Abordar o desenvolvimento sustentavel na execugdo conteudo técnico ou sobre as definigdes deste
ca contratual, segundo suas trés dimensdes: social, ambiental e [ Termo de Referéncia, ou; 1 ponto
econdmica. Cada apresentagdo de dados desatualizados ou
equivocados, ou;
Cada inconsisténcia referente as IP's, ao Manual
de Andlise de Projetos Rodovidrios da GOINFRA
e as normas aplicaveis.
Sobre os produtos: Cada impertinéncia ou inconsisténcia sobre o
- Descrever os produtos a serem materializados durante a conteudo técnico ou sobre as definigdes deste
s execugdo do contrato; Termo de Referéncia, ou; 1 ponto
- Descrever os mecanismos de controle que serdo Cada apresentagdo de dados desatualizados ou
implementados para garantir a qualidade do produto. equivocados, ou;
Cada inconsisténcia referente as IP's, ao Manual
de Andlise de Projetos Rodovidrios da GOINFRA
e as normas aplicaveis.

10.22.5.3. No que se refere a "conteudo impertinente, dados desatualizados e informagdes equivocadas" na Forma de Dedugdo dos
Quadros 5 e 6, considera-se que a pontuac¢do sera reduzida sempre que forem apresentados dados em desacordo com o Termo de
Referéncia, Edital, Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios e InstrugGes de Projetos da GOINFRA, conforme os seguintes conceitos:



Conteudo impertinente ocorre quando a empresa interessada foge a descrigdo dos quadros, abordando temas nao relacionados, como
trechos que ndo integram os itens da contratagcdo, normativos estranhos ao regramento aplicavel ou assuntos alheios as InstrucGes de
Projeto e aos aspectos ambientais especificados.

Dados desatualizados sdo aqueles que fazem referéncia a normativos ou instrugdes ndo vigentes a época desta licitagdo, o que pode
decorrer da utilizagdo de fontes obsoletas.

Informagdes equivocadas referem-se a apresentagao de conteddos que, embora fundamentados em atos normativos em vigor e
relacionados aos temas dos quadros, contenham conflitos com esses normativos. Nesse item, incluem-se falhas na coleta de dados e
erros de digitagdo.

Topico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
10.23. Julgamento da Proposta Técnica

10.23.1. O julgamento sera realizado com base na avaliagdo e ponderagdo das propostas técnicas, sendo atribuidas notas apenas as
propostas que forem aprovadas na fase de verificagdo da capacidade técnica e experiéncia do licitante.

10.23.2. A nota maxima obtida pelas empresas licitantes em suas propostas técnicas, sera de 100 (cem) pontos, calculada pela seguinte
formula:

NT = NTce + NTco + NTmp + NTrp

Onde:

NT: Nota da Proposta Técnica da licitante.

NTce: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito “Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE)”.
NTco: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito “Conhecimento do Objeto (CO)”.

NTmp: Nota obtida no quesito “Metodologia e programa de Trabalho (MP)”.

NTrp: Nota obtida no quesito “Relagdio de produtos que serdo entregues (RP)”.

10.24. Critério de Avalia¢do da Proposta de Prego

10.24.1. A Proposta de Prego deverd ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa devidamente autorizada, em
papel timbrado, com o prego global em algarismos arabicos e por extenso, esclarecendo serem tais precos referidos ao més da licitagdo.
No caso de divergéncia entre algarismos arabicos e por extenso, prevalecera o ultimo. Também devera ser apresentado o detalhamento
do BDI proposto, conforme o detalhamento apresentado para o BDI do Orgamento Referencial.

10.24.2. Para elaboragdo da proposta, a Proponente devera considerar as especificagdes, os equipamentos, os servigos e a mao de obra
descritos no Termo de Referéncia e na Planilha Or¢amentaria.

10.24.3. Devem fazer parte da Proposta as planilhas contendo o orgamento detalhado que deu origem a Proposta, além daquelas
explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mao de obra, transporte, ferramentas, encargos sociais,
previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas
para a execugdo dos servigos especificados neste Edital, totais por item e total global. Os pregos unitarios e o prego global ndo poderao
ser superiores aos apresentados no Orgamento Referencial.

10.24.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias.

10.24.5. Para definir o prego a ser proposto para cada produto, as licitantes devem considerar os riscos e varidveis envolvidos na
execugdo das atividades correspondentes. E essencial que tenham ciéncia de que, independentemente do valor ofertado, as atividades
de cada produto serdo integralmente exigidas.

10.24.6. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a banca julgadora o direito de corrigi-los,
procedendo a retificagdo dos cdlculos passiveis de corregao, se for o caso. Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo
para desclassificagdo da Proposta. A planilha podera ser reajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratagao,
desde que ndo haja majoragao do prego.

10.24.7. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes
na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

10.24.8. A pontuagdo maxima possivel da PROPOSTA DE PRECOS serd de 100 (cem) pontos.

10.25. Julgamento da Proposta de Prego

10.25.1. Apds as eventuais corregdes, o Agente de Contratagdo ou a Comissao de Contratagao, quando o substituir, procederd ao calculo
da Nota da Proposta de Preco (NP) de cada licitante, conforme definido na formula abaixo:

NP =100 x (MP / PL)

Onde:

NP - Nota da Proposta de Preco da licitante.

MP = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados.

PL = Valor global proposto pelo licitante classificado
Nota 1: Formulagdo conforme Art.14 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.
Nota 2: As notas das propostas de pregos das licitantes (NP) terdo até duas casas decimais.

Nota 3: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891/1977 Regras de Arredondamento na Numeragéo
Decimal.



10.26. Nota Final da Proposta Comercial

10.26.1. A nota final (NF) de cada licitante sera obtida a partir da férmula:

NF = (FVT x NT) + (FVP x NP)

Logo:

NF = (0,7 x NT) + (0,3 x NP)

Onde:

NF: Nota final do licitante;

FVT: Fator de valoragdo para a proposta de técnica;
NT: Nota da proposta técnica do licitante;

FVP: Fator de valoragdo para a proposta de prego
NP: Nota da Proposta de Pregos.

Nota 1: Proporgéo de 70% (setenta por cento) para a nota técnica, em atendimento ao inciso Il do §29 do Art.37 da Lei n? 14.133/2021.
Nota 2: Formulagdo conforme Art.15 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.

10.27. Condigcdes de Desclassificacdao das Propostas Comerciais

10.27.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou superiores ao valor maximo estabelecido para a
contratagdo, bem como aquelas que incluirem cota¢des de encargos ou tributos inverossimeis ou incompativeis com a legislacdo
vigente, ou ainda saldrios em desacordo com as convencdes e acordos coletivos. Também serdo desclassificadas as propostas cuja
exequibilidade ndo for devidamente demonstrada, quando exigido pela Administracdo. Nos termos do art. 59, § 49, da Lei n®
14.133/2021, para obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

10.27.2. Serdo sumariamente desclassificadas as Propostas Comerciais dos licitantes que ndo atingirem a Nota Final (NF) minima de 40
(quarenta) pontos.

10.27.3. N3o se admitird proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

10.27.4. Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas e/ou de Prego que contiverem vicios insandveis e ndo obedecerem as
especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia.

10.28. Situagdes de Classificagdo, Inabilitacdo e Empate:
10.28.1. A partir disso, os licitantes serdo classificados em ordem crescente, tendo em vista suas notas finais (NF).

10.28.2. Sempre que o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser inabilitado ou desclassificado, os procedimentos de
obtengdo de NP e NF serdo refeitos, utilizando-se apenas as propostas remanescentes.

10.28.2.1. Em caso de empate devera ser seguido o Art. 60 da Lei 14.133/2021.
Responsabilidade Técnica

10.29. O recolhimento das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO, obrigatdria para toda a equipe de
profissionais apresentada na proposta técnica, ficard a cargo da contratada, sendo indispensavel e obrigatdria a apresentagdo destas na
ocasido de cada medigdo.

10.30. Ao(s) responsavel(eis) técnico(s) caberdo:

A qualidade e fidedignidade dos Projetos apresentados;

A viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;

A exatiddo dos quantitativos, memoriais descritivos e memdrias de calculos;

A eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das alternativas apresentadas;

As sang0es contratuais aplicdveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a
declaracdo de inidoneidade da contratada.

10.31. O(s) projetista(s) indicado(s) na proposta técnica como responsavel(eis) pela elabora¢do dos Projetos devera(3o) estar
disponivel(eis) para consulta a Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias e aos gestores do contrato durante todo o periodo de vigéncia
contratual.

10.31.1. O recebimento e aprovagdo do projeto pelo ente publico, em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica dos
projetistas, permanecendo vélida durante toda a fase de execugdo da obra e também durante o periodo de garantia contratual da
mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada, de acordo com o Artigo 18 da Lei n 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020-
GOINFRA, Artigo 19, Paragrafo 49.

10.31.2. Devera constar no Termo de Aceite do Projeto a seguinte declaragdo da empresa projetista: "A empresa contratada e os
profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros
ou omissdes decorrentes de projeto devido a:

-Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;

- Viabilidade e economicidade das solugcbes técnicas especificadas;



- Precisdo dos quantitativos levantados;
- Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais."

10.32. De acordo com a legislagdo vigente, a empresa com sede localizada fora do Estado de Goias deve providenciar Visto e Registro
das ARTs no CREA local, assim como de seus profissionais.

Da Subcontratagao
10.33. Admite-se a possibilidade de Subcontratagdo parcial dos servigos, respeitando-se as seguintes condigdes:

- Vedacdo a subcontratagdo das principais atividades que compdem a elaboragdo de projetos executivo de obras rodoviarias,
sendo: estudos hidroldgicos, estudo geotécnico, projeto geométrico de rodovia, projeto de terraplenagem, os projetos de
drenagem, projetos de pavimentacao flexivel;

- E permitida a subcontratacdo de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos ambientais, projetos especializados
e ensaios de controle tecnoldgico.

10.34. N3o sera admitida a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagdo.

Tépico 11 - ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

11.1. Anexo | - Cronograma Fisico-Financeiro (SISLOG 156659).

11.2. Anexo Il - Memorial Descritivo dos Servigos (SISLOG 156870).

11.3. Anexo Il - Modelo de Declaragdo dos Produtos a Serem Entregues (SISLOG 156875).

11.4. Anexo IV - Modelo de Relatério Fotografico (SISLOG 156877).

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE TERMO DE REFERENCIA:

Responsavel ‘ Fungao Telefone ‘ Email

ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES ‘Integrante Requisitante 62 32654000 ‘aIoisio.pires@goinfra.go.gov.br
ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES ‘Integrante Técnico 62 32654000 ‘aIoisio.pires@goinfra.go.gov.br



	TERMO DE REFERÊNCIA
	É admitida a participação de empresas em consórcio, limitado a três integrantes, consoante art. 15, §4º da Lei 14.133/21, com justificativa fundamentada no item 5.8 do ETP.


