1. Introdugao

1.1. Em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n2 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um
documento indispensavel para a contratagdo de bens, servicos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario, a
execucgdo de obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer
as condigBes necessarias para a contratagdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2329307), apds a analise técnica e o
posicionamento conclusivo sobre a adequacgdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar
a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratacao

2.1. Dados do

Processo Administrativo SEI n2 202600005005063
Processo:

A presente contratagdo serd autorizada pelo Ordenador de
Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentaria (SISLOG
n2 331276), nos termos do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

A adequagdo orgamentaria da contratagdo sera informada
pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de
recursos, por meio da Declaragdo de Adequagdo
Orgamentdria e Financeira (DAOF) (SISLOG n9332006),
assegurando compatibilidade com a Lei Orgamentaria Anual
(LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orgcamentarias (LDO) vigentes.

2.2. Adequagao
Orgamentaria:

3. Defini¢cdo do Objeto da Contratagao

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de
servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos,

3.1.D ica . ~
escricao a serem prestados nos municipios que compde o Lote 100 do

resumida do 9 . . .
obieto: Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Caldas
Jeto: Novas, Ouro Verde de Goids, Professor Jamil, Sdo Patricio,
Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio).
3.2. Regime de

fornecimento de Empreitada por prego unitario.
bens ou servigos:

3.3. Definigao do
objeto:

Servigo comum de engenharia.

A presente contratagdo sera formalizada por meio de
Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo para
iniciar a execugdo dos servicos.

3.4. Instrumento
Contratual:

4. Estimativas do valor da contratacido e dos precos referenciais

4.1. O Orcamento referencial (SISLOG n2329890) foi elaborado pela Diretoria de Manuteng¢do - Orgamentos (GOINFRA/DMA-ORC)com valor
total de R$ 10.656.968,11 (Dez milhdes, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e onze centavos), com base nos
quantitativos previstos (SISLOG n2 329353), sendo:

Municipio de Caldas Novas: RS 2.552.831,72;
Municipio de Ouro Verde de Goias R$ 1.973.106,52;
Municipio de Professor Jamil: RS 1.535.389,52;
Municipio de Sdo Patricio: R$ 1.023.158,66;
Municipio de Taquaral de Goias: RS 1.012.450,54;
Municipio de Uruana: R$ 1.029.354,61;

Municipio de Vila Propicio: R$ 1.530.676,54;

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n? 9.900, de 07 de julho de 2021, o or¢amento foi realizado com base na TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERACAO - T319, vigente na Agéncia a partir de 0!
Janeiro de 2026, por se tratar da condigdo mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos
dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os pregos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitdrios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o
objeto podera ser adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicagdo do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos especificados neste
Termo de Referéncia.

4.5. 0 Memorial de Célculo do orgamento é parte integrante do processo licitatério e sera disponibilizado aos licitantes no endereco eletrénico
de licitagdes da GOINFRA.

4.6. A planilha orgamentdria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n9332327),
garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.
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4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2 329304).
5. Descrigdo detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na execugdo de servigos de conservagao
preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goias, de acordo com as condigdes e especificagdes previstas
neste documento.

5.2.0s servicos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira
responsabilidade do corpo técnico de cada Municipio (RT) a definigdo dos logradouros, relacionando-os as solugdes indicadas pelo Programa
Goids em Movimentos — Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugdes técnicas no Programa, sdo elas:
1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca
1 Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento
1 CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregao de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, sem necessidade de intervengGes nas
camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos superficiais, serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-
misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
1 GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

1 GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;

1 GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;

1 GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, com a necessidade de intervengdes nas
camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-
misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.

5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
1 GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

1 GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;

1 GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICAGAO DE MASSA ASFALTICA

5.6.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a execugdo de
uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢Ges de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.
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Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
Reperfiamenio em CBUQ

5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentacio — Pintura de Ligac&o, 2019;
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas
homogéneas e deconstitui¢do fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), agua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada
modificada por polimero elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em
caminhdo-usina especificado e que tenha condi¢do de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo permitida o
uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagao.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentag¢do — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servicos de Pavimentagdo, 2019
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a
quente, em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asfaltico,
espalhadas e comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asfdltico sera executado em uma sé camada. A mistura empregada deverd apresentar estabilidade e flexibilidade
compativeis com o funcionamento elastico da estrutura e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranca adequada ao trafego, mesmo
sob condigGes climaticas e geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condigdes de produzir misturas asfalticas uniformes,
ndo sendo objeto de remuneragdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina podera ser recusada e o Municipio tera o
seu convénio rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corre¢Ges as patologias que
causam impacto aos servigos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressdes, borrachudos, trilhas de
rodas e outros defeitos. Estas corregdes deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condigdes do pavimento na época de execugdo dos
servigos estejam incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugao dos respectivos reparos em periodo
pertinente e antecipado. Caso ndo estejam conclusos os servigos necessarios de corre¢do das patologias e assim impossibilitem a execugdo do
reperfilamento dopavimento, a fiscalizacdo podera suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.



5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentac¢do — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.9. SINALIZACAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodoviaria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo
com um projeto desenvolvido para propiciar condigbes de seguranga e de conforto ao usudrio da rodovia. A sinalizagdo horizontal serd através
de marcas e inscrigdes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranca no trafego rodoviario Sinalizacdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servigos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento "Levantamento de
Quantitativo dos Municipios" (SISLOG n2329353), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as especificages completas,
incluindo as 4reas de pavimentagdo asfaltica e sinalizacdo, necessarias a execucdo integral do objeto.

5.11. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas da execugdo das obras de pavimentagdo asfaltica, desde a mobilizagdo inicial,
com a implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que os mesmos proporcionem
melhoria no trafego de veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
5.12.1. A Lei n2 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto ag¢des, objetivamente padronizdveis em termos de
desempenho equalidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas
originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na defini¢do
constante daalinea “a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as defini¢des apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico comum de
engenharia.

5.13. A execucdo dos servigos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias
ambientais, garantindo seguranga, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servicos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a
prestacdo de um servico especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual sera de 10 (Dez) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera
ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagbes
Plblicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela
administragdo.

5.15.2. A vigéncia do contrato serd de 20 (Vinte) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual
devidamente assinado no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n?
14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execugao do objeto contratado serd conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera
ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

5.16. PRORROGAGAO DO CONTRATO
5.16.1. Serd permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogacdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-
Financeiro inicial.

6. Fundamentagao da contratagao

6.1. 0 objeto da presente contratagdo consiste na Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo

preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 100 do Programa Goias em Movimento — Eixo

Municipios (Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio), segundo as condigGes e
especificagOes previstas neste documento.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=TzlhNUFkRXVQTEU9

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e os
Municipios de Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, S3o Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio, no ambito do
Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, e visa a execu¢do de servigos de conservacdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias
urbanas dos Municipios. O programa tem como objetivo apoiar os municipios na preservacdao das condigOes de trafegabilidade de suas vias
publicas, garantindo seguranga, conforto e eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos
municipais, minimizando gastos futuros com reconstrugdo ou restaurag¢do da malha vidria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradagdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do envelhecimento
natural da capa asféltica, da agdo climatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o desempenho funcional das vias,
reduz a seguranga vidria, prejudica o escoamento de bens e servigos e eleva os custos de manutengdo corretiva. Se ndo forem adotadas
medidas preventivas oportunas, os danos tendem a se agravar, exigindo futuramente intervengdes mais complexas e dispendiosas, com maior
impacto sobre o erdrio municipal.

6.2.3. S3o diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos publicos e
privados; a administragdo municipal, responsdvel por garantir infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA, enquanto gestora do
programa estadual que viabiliza os recursos e coordena as agbes em parceria com 0s municipios; e os comerciantes, empresarios e
transportadores, que dependem de vias seguras e em bom estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranga, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida util da malha viaria com
menor custo, evitando a necessidade de agdes emergenciais de recuperacdo. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do programa, com
entregas que impactem positivamente a infraestrutura dos municipios. Ja o setor produtivo local visa melhores condi¢Ges de trafego que
favoregam o crescimento econémico e a redugdo de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promogdo da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da infraestrutura
asféltica existente. Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com reparos
emergenciais e melhora-se aqualidade de vida da populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da Administragdo com a
economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicagdo dos recursos publicos.

6.2.6. A execucdo dos servigos de conservagdo preventiva resultara em reducdo da deterioragdo da malha vidria, com aumento de sua vida util;
em melhoriadas condigdes de trafego, com mais seguranca, conforto e menor risco de acidentes; na Diminui¢do dos custos operacionais com
manutengdes corretivas eemergenciais; na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os servigos e a circulagdo
de pessoas e mercadorias; e por fim, no atendimento as metas do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, contribuindo para o
fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios adere a servigos de conservagdo urbana e sinalizagdo horizontal e limita-se a
servicos que ndo alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serdo executados em trechos previamente indicados pelos
Municipios, com base nos quantitativos anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigos de conservagao
preventiva de pavimentos asfalticos nas vias urbanas do Municipio de Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio,
Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio. A iniciativa esta diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na
infraestrutura urbana e viaria estadual. A medida busca preservar a qualidade do pavimento, garantir seguranga aos usudrios, reduzir custos

publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de forma planejada e sustentavel.
6.2.9. Entre os beneficios esperados estao:

Reducdo de acidentes e conflitos de transito, adequacdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior seguranga viaria aos motoristas;
Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

Redugdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

Redugdo de solavancos e vibragGes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido, facilitagdo do transporte de mercadorias;

Preservagdo da malha vidria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goidas em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, por
intermédio da Diretoria de Planejamento — DPL, visa a celebragdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para a realizagdo
de servigos de conservagao asfaltica e sinalizagdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de OrientacGes Gerais, anexada sob o nimero (SISLOG n2328579) contendo informagdes acerca
do Programa e predefini¢des das solugdes técnicas que poderao ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais sejam:

Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e
Reparo Profundo;
Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responsavel pelos
levantamentos fisicos, salientando-se que a solugdo de Reperfilamento com CBUQ sé serd aplicada em vias coletoras ou de transito mais
elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacio de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a
elaboragdo do levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma fisico-
financeiro, relatério fotografico, mapa iluminado e as demais documentagdes necessarias para elaboragdo do Convénio, sendo de

responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as informag&es quanto as solugBes indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solugdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em func¢do das condigdes das vias
selecionadas, tem-se para:

MUNICIPIOS DE URUANA.

a) Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactacdo) +
reparos (superficiais e profundos);
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b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas reflexivas bidirecionais.
» MUNICIPIOS DE VILA PROPICIO.

a) Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo) +
reparos (superficiais e profundos);

b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo e pintura horizontal.

MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS, PROFESSOR JAMIL E SAO PATRICIO.
a) Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (superficiais e profundos);

b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas reflexivas bidirecionais.

MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS E TAQUARAL DE GOIAS.

a) Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (superficiais e profundos);
b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal.

Levantamento de mercado e analise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 19, inciso V, da Lei n? 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para anélise das
alternativas técnicas possiveis a execugao dos servigos de conservagao de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo Programa
Goias em Movimento — Eixo Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adogdo das solugGes de
Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagao + Reparo Superficial e Reparo Profundo e Reperfilamento - CBUQ
(Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo em comparagdo a execugdo de um novo pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a definigdo das solugdes mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base em
contratos e planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em orgamentos referenciais. Essa analise permitiu estimar os custos médios por
metro quadrado (m?) para cada alternativa, considerando condi¢ces semelhantes de execucdo e abrangéncia dos servicos.

6.3.8. A andlise comparativa indicou que as solucGes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com CBUQ
apresentam a melhor relagdo custo-beneficio para a conservagdo e prolongamento da vida util do pavimento existente, reduzindo
significativamente os custos de investimento publico, sem comprometer a segurancga, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.

6.3.9. Embora a execugdo de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais duravel, seu custo pode ser até sete vezes superior as
solugBes de manutengdo superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do
Programa é a conservacgdo de vias urbanas ja pavimentadas, e ndo a reconstrugdo integral, as alternativas de microrrevestimento e
reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administragdo Publica opta pela adogdo das solugdes de conservagdo asfaltica (Microrrevestimento ou Reperfilamento),
atendendo aos principios da eficiéncia, efetividade e eficacia em suas contrata¢des, conforme previsto no art. 11 da Lei n® 14.133/2021,
assegurando competitividade e viabilidade econémica.

6.4. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n2 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo estd inserida no Plano Anual
de ContratagOes (PCA), referente ao exercicio de 2026, sob o nimero 406438, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional
da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratagdo esta em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada
ao Programa 1055 - Rotas da Produgdo.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goidas em Movimento — Manuteng¢do da Infraestrutura Municipal”, assegurando a
manutengdo de infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO.

Eixo: Goias em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goids em Movimento — Gestdo da Manutencgao da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servicos de manutencgdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.
Método de Comprovagdo: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos
investimentos publicos, permitindo maior controle por parte dos érgdos de fiscalizacdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, € uma medida estratégica para resolver
problemas de infraestrutura rodoviaria em determinadas vias dos Municipios de Caldas Novas, Ouro Verde de Goids, Professor Jamil, Sdo
Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio. Além de atender demandas especificas de seguranca e mobilidade, as obras reafirmam o
compromisso da GOINFRA e do Governo Estadual com a gestao eficiente e a promogdo de melhorias sustentdveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
Melhoria da Seguranga Viaria:

1 Redugdo de acidentes;



1 Adequacdo de sinalizagdo horizontal.
Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

1 Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
1 Redugdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

1 Redugdo de buracos e desniveis;
1 Aumento da vida util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

1 Redugéo de solavancos e vibragoes;
1 Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.

Impacto Econémico:

1 Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido;
1 Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das
obras, proporcionando beneficios diretos e indiretos a populagdo e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTAGCAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de
licitagGes e contratos administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo sera regida pela Lei Estadual n2 22.089,
de 2023, que regula as especificidades do Estado de Goids, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n2 10.399/2024, além de outras
normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execucdo dos servigos deverd observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto
contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranca e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informagGes e analises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2329307) e neste Termo de Referéncia,
conclui-se que a contratagdo dos servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de Caldas Novas, Ouro Verde de
Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio é necessaria, vidvel e vantajosa para a Administracdo Publica.

6.7.2. A contratagdo estruturada em lote Unico se justifica pela integragdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos operacionais e
logisticos, e pela simplificagdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem como o
disposto na Lei n? 14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da
contratagdo, com o encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatério.

7. Descrigao da solugdo como um todo

7.1. Os servigos de Conservagdo Preventiva de Pavimentos, tém como propdsito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de intervencGes
superficiais, como reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas agdes podem ser combinadas com reparos localizados
e profundos, realizados pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugdes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.

Uruana e Vila Propicio:

7.2.1. O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo, juntamente com os servigos de Reparo Superficial e
Reparo Profundo, tem se mostrado uma solugdo promissora para a recuperagdo da infraestrutura rodoviaria no Brasil, que resulta em uma
melhoria significativa da qualidade da superficie do pavimento, além de ser uma opgdo mais econdmica e sustentdvel do que outras formas de
reparo, apresentando as seguintes caracteristicas:

Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservagdo do pavimento por mais tempo que outros procedimentos existentes;

Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manuteng¢do ao longo do tempo;

Custo-beneficio: Em relagdo aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opgdo econémica favoravel;

Rapida aplicagdo: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberagdo do trafego em curto periodo;

Impermeabilizacdo e seguranca: E aplicado principalmente em pavimentos que necessitam de impermeabilizagio e melhorias nas condicBes de
seguranga e atrito.

Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio e Taquaral de Goias.

7.2.2. Para os servigos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm, juntamente
com os servigos de Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos seus diversos beneficios, destacando em diversas caracteristicas, dentre
elas:

» Agdo ligante: O CBUQ possui uma agao ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

' Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltragdo de agua;

' Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;

' Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos manutenc¢do ao longo
do tempo;

» Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras areas que precisam suportar
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trafego pesado;

» Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;

» Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um conglomerado de
agregados. Isso resulta em um acabamento nivelado e resistente para a pavimentagao.

7.3. A defini¢do do escopo da contratagdo, a natureza do objeto, a fundamentac¢do da contratacéo, a descrigdo da solugdo, os requisitos da
contratagdao, o modelo de execugdo do objeto, o modelo de gestdo do contrato, os critérios de medicdo e de pagamento, a forma e critérios de
selegdo do fornecedor, a abrangéncia, as responsabilidades e atribuigdes da licitante vencedora, bem como todos os detalhes da contratagdo
postulada, deverdo ser definidos no Termo de Referéncia. Deverao ser seguidas todas as diretrizes estabelecidas no presente Estudo Técnico
Preliminar e, ainda, as prerrogativas legais estabelecidas na Lei n2 14.133, de 1 de abril de 2021.

7.4. A solugdo proposta sera detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientagdes Gerais - GMM (SISLOG n2 328579), e
implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padroes de qualidade exigidos em norma;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores
especializados;

Assisténcia técnica e manutengao: a contratada deverd prestar suporte para corregdes de eventuais defeitos identificados dentro do periodo
de garantia;

Cumprimento de cronograma: serd exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsao de prazos parciais
para cada etapa de servico;

7.5. A medida reafirma o compromisso da Administragdo Publica com o planejamento urbano e rodoviario responsavel contribuindo para a
conservagdo preventiva das vias urbanas dos Municipio de Caldas Novas, Ouro Verde de Goids, Professor Jamil, Sdo Patricio, Taquaral de Goias,
Uruana, Vila Propicio e para o fortalecimento institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse coletivo.

7.6. DOCUMENTACAO TECNICA

7.6.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

Caderno de OrientagOes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 328579;
Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 329292;

Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 329290;

Levantamento de Quantitativo dos Municipios e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 329353;
Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n2 329304;

Orgamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 100 - SISLOG n2 329890;

ART's de Levantamento dos Municipios LOTE 100 - SISLOG n2 329293.

7.6.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugdo dos
servigos, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

8. Requisitos da contratacao

8.1. Este item da presente contratagdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 12, inciso I, e § 32 da Lei n® 14.133/2021.
Nesse sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos
exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes,
em conformidade com a legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a seguranca vidria, promovendo melhores condigées de mobilidade para os usudrios;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos

usuarios da via;

Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execu¢do das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo

eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execucdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA vigentes e
boas praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a
durabilidade e funcionalidade do objeto;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

Conformidade com a Lei n? 14.133/2021:a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e
desenvolvimento sustentdvel, deverd obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL,
ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servigos de
engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNTos projetos de obras de pavimentagdo e manutenc¢do vidria deverdo ser executados em
conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

Legislacdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD).

Legislacdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econdmico-financeiro de
contratos de obras publicas e servigos de engenharia firmados pelos 6rgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de
Goias; Lei Complementar Estadual n® 117/2015 — Institui, no ambito do Estado de Goias, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte e dd outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n?
10.139/2022: Estabelece o Plano de Contrata¢des Anual; Decreto n2 10.207/2023: Define a etapa preparatéria das contratagBes; Decreto n2
10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administracdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de
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Goias; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribui¢cbes dos agentes publicos que desempenham func¢des essenciais nos processos de licitagdes e
contratagbes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui 3 Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execucdo
de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goids.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACI\O
Padroes Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratacdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e
especificagOes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrées minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do
processo. As determinagdes previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas
normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e
critérios de fiscalizagdo e medigado:

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodovidrio sinaliza¢do vertical;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimen
provisério e definitivo de obras rodoviarias;

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o contr
de desempenho de obras rodoviarias recebidas;

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especil
orientagOes gerais para os servigos de pavimentagao;

GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO — SERVICOS DE PAVIMENTACAO, que tem como objetivo apresentar os critérios
medigdo para os grupos de servigos de pavimentagdo correlacionando seus cédigos de composi¢Ges de prego unitdrio e especificagdes de
servigos da Agéncia;

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDIGCAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRAGAO LOC
OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.
GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execucio
servigos de sinalizagdo horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitagdo dos produtos ou servigos estara condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos técnicos
em anexo e normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerara os servicos como executados e aptos a medigdo apds sua aprovagao
formal. Qualquer rejeigdo devera ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos padroes minimos de qualidade
exigidos deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela
GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a
execucdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA deverd manter registros detalhados dos controles realizados e das adequacdes efetuadas durante a execu¢do dos
servigos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados
periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catalogo
eletronico de itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagao.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do respectivo
instrumento, que sera liberada conforme as condigcdes previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n2? 14.133/2021, desde que
cumpridas as obrigagdes contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovagdo da prestacdo das garantias exigidas.
8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagado e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
Seguro-garantia;

Fianga bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n2 14.133/2021 dispde que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.

8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de
habilitagdo da licitagdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para
a prestac¢do da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. 0 edital e o contrato deverd oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execugdo contratual, incluindo as
condigGes especificas de cada modalidade, os prazos e as obrigagdes relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatdrio ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a
suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente serd adotada na hipdtese em que se revelar medida de
interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:



Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

Riscos sociais, ambientais e a seguranca da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdao dos beneficios do objeto do contrato;
Motivagdo social e ambiental do contrato;

Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

Despesa necessdria a preservagdo das instalagGes e dos servigos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as
atividades;

Medidas efetivamente adotadas pelo titular do érgao ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;
Custo total e estagio de execucdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;
Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

Custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagao.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e
pela solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragao de responsabilidade e da aplicagdo de
penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147
desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd
produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da
apuragdo de responsabilidade e aplicagbo das penalidades cabiveis.

§ 292 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé tenha
eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for
declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a
responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orgamentdrios para
pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n?
14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em
que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servicos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a contratada
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servicos de aplicagcdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, sera aquela
disciplinada no art. 1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgGes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execu¢do responderd,
durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA serd responsavel por assegurar a
plena funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a segurang¢a ou a
funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem Onus adicional a CONTRATANTE, independentemente da
natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condigdes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugao empregados;
Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagGes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
Declaragdo formal de garantia, detalhando as condigdes e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranca da
obra, nem limitam a aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagOes de urgéncia ou risco iminente a seguranca publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a
CONTRATANTE poderd realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos
envolvidos.

8.8.9. Todas as agdes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condi¢Ges de garantia sujeitarda a CONTRATADA as sangOes previstas no contrato e na legislagdo pertinente,
além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas,
layouts, especificagBes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados

propriedade da GOINFRA. Esses documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos
adicionais.



8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente
elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagao. Essa clausula visa garantir que
o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTEGAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados
pessoais tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo ndo
autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n® 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do
Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, analise, dados coletados ou
documentagdo técnica elaborada ou recebida para a execu¢do dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da
GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como
estritamente confidenciais. O acesso a essas informagdes sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para
desempenhar suas fungdes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protec¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA deverd atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo
os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagGes que venha a ter conhecimento durante a
execugdo do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar
essas informagdes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa
obrigagdo podera acarretar responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execu¢do do contrato, a CONTRATADA devera firmar
acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigagdes de protegdo de dados previstas neste contrato
e na legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os
padroes de seguranga exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos
relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade,
deverd ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentacdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas
adotadas e a mitigagdo dos riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protecdo de dados implementadas, promovendo
atualizagGes e ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢des contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo
suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluigdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os
recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicdveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas
nao se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de
residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessdrias para a
execugao dos servigos, incluindo, mas nao se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;
Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos
ambientais;

Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisorios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;
Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢cdes desnecessdrias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das
rodovias;

Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;
Evitar o uso de maquinas em areas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de mdaquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;

Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;

Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'agua para impedir contaminagGes e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagGes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de
estradas;



Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranca;

Realizar manutencgao regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que
possam agredir o meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas,
durante e apos a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses
documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA deverd solicita-las
previamente, por meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitara a CONTRATADA as san¢0es previstas no contrato, além da responsabilidade
pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao
meio ambiente, respondendo perante érgaos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas,
garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo devera ser
demonstrada por meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execu¢do dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

8.11.12. A CONTRATADA serd responsavel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de
culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparacgdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil,
em conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mdo de obra em condigdes analogas a de
escravo. Além disso, devera incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou
prestadores de servigos. O descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras
medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado 3 CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratacdo de sua forca de trabalho, seja com
base em critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filoséfica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O
descumprimento resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias
previstas nesta clausula socioambiental.

9. Modelo de execugdo do objeto

9.1. Os servigos objeto desta contratacdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos
quantitativos, qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

Gestdo e execug¢do com a devida qualidade técnica e ambiental dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com os documentos técnicos
em anexo e orgamento aprovado;

Execugdo com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de protegdo ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do
cronograma fisico-financeiro dos servigos contratados.

9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e
auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e disponibilizados para
a GOINFRA na formatagdo por ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos podera ser realizada sem a presenca da fiscalizagdo ou supervisao
dos profissionais responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servigos devera ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e prazo
contratual

9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a
base imprimada.

9.6. Os reparos que ndo forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo podera ser feita pelo
Fiscal.



9.7. Mesmo que os servicos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de
reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentaria. Pois, considerando o intervalo
de tempo entre o levantamento e aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execugdo, podem surgir novas
patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo depredagdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execugdo, nova
necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA deverd, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a
inspegdo inicial, afericdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo
preventiva.

9.9. EXECUCAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA tera um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servico,
pela Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execucdo de sinalizagdo tempordria dos canteiros de obra;
Frentes de servico;

M3ao de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.9.2. Poder3, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou mais frentes
de servigos, agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao

lote, mitigando atrasos em casos de condig¢Ges climaticas adversas. Sera considerado como frente de servigo apenas a execugdo de servigos de

revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizagdo, deverd avaliar e aprovar o plano de execugao apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execugdo dos servicos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugao,
como desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.5. A execugdo dos servigos deverd seguir rigorosamente as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas
Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a
corregdo dos servigos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e sera responsavel
por todos os prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da equipe técnica/m3do-de-obra a ser
utilizada contendo, necessariamente, a fungao, qualificagdo, quantidade, dispondo no minimo de:

Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servicos para atender as
necessidades desse Termo de Referéncia;

A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condi¢ées de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas
condi¢Ges de operagao.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e
instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a
seguranga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA devera apresentar relatério diario de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:

Data e Horario: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o numero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro
equipamento relevante;

Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;

Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execug¢do das atividades;

Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia
etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢Ges de uso, devendo os detritos,
equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito
de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos
trabalhos.

9.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra sera medido em duas etapas: a primeira, desmobilizagdo, sera medida na primeira
medicdo da obra, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a
desmobilizagdo da obra.

9.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado s6 sera medido na medigdo final da obra.

9.10.4. As desmobilizagGes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugao da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das
condi¢Bes habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente
demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como
paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dinamica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fung¢do do
ambiente que a obra estd sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.



9.10.5. As paralisagées que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com
relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo
ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os
custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a
GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razao de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.10.7. A efetiva mobilizacdo da equipe, das mdquinas, dos equipamentos e das instalagbes devera ser compativel com o cronograma de
execucdo das atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRAGCAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edificagGes onde se
desenvolvem atividades ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal,
descanso, alimentacdo, ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e
indispensaveis ao apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mao de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série de
despesas que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de
expediente (copias, materiais de escritdrio etc.), custos das concessionarias (agua, esgoto, luz e energia), comunicacGes (correios, telefonia e
internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administracdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugdo dos
servicos de engenharia contratados. A empresa contratada deverd estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de trabalho,
equipada com instalagdes compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administragdo local devera contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento didrio das atividades, gestdo de
recursos humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a fiscalizagdo
contratante. Essa equipe deve estar apta a fornecer informagdes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar esclarecimentos e atender
prontamente as determinagGes da administragdo publica.

9.11.5. O canteiro de obras devera ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da regido, com
estrutura minima que inclua: dreas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalagdes sanitdrias, abrigo para
trabalhadores, espago administrativo e sinalizagdo de seguranga. A implantagdo e a opera¢do do canteiro devem observar as normas de
seguranca do trabalho (NRs), as diretrizes ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao meio ambiente e aos
moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condi¢des adequadas de funcionamento, zelando pela limpeza,
organizagdo, controle de residuos e respeito a legislagdio ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro devera ser totalmente
desmobilizado, com a devida recuperagdo ambiental da area utilizada, deixando o local em condigdes semelhantes as encontradas antes da
intervengao.

9.11.7. Conforme dispbe o art. 23, § 29, da Lei n? 14.133/2021, nas contrata¢des de obras e servicos de engenharia, o valor estimado da
contratagdo deve ser definido com base em parametros como os custos unitarios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do
percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do local de
execugao, incluindo as despesas relacionadas a administragdo local e a implantagdo e manutengdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composicdo detalhada dos itens relativos a administragdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e custos
estimados, encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de pregos e o
planejamento da contratagdo.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugdo da obra deverad obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestao do contrato
10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestao e fiscalizagdo do contrato, composta por
profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe serd responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e
financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos
preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condi¢des contratuais e, se
for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores
estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obriga¢des previdenciarias, fiscais
e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisGes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdéteses de inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO



10.2.1. Todas as comunicagdes entre o érgao ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato
exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administracdo e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagao:

Ordens de Servigo (0S): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e
procedimentos operacionais;

Didrio de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climaticas, recursos empregados, ocorréncias
relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medicdes, verificagdes de
qualidade e demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

Reunidoes de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra,
discussdo de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

Registros de Ndao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e
medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribuicoes do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n2 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao
seu substituto:

Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial;

Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execu¢do, como a ordem de servigo
e o registro das ocorréncias, das alteragGes e das prorrogagdes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagées do contrato para o
atendimento da finalidade da administragcdo e o monitoramento de riscos do contrato;

Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas
adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatiddes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com
a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

Acompanhar a manutengdo das condig¢Ses de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de
fornecedores do Estado;

Realizar os atos processuais preparatdrios e enviar ao setor de contratos a documentacgao pertinente a formalizagdo dos procedimentos de
prorrogagdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—financeiro, de aplicagdo de sangdes e de extingdo dos contratos, entre outros;
Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatdrio de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

Ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento
especifico;

Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

Decidir sobre todas as solicitagGes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo
do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa
execugdo do contrato, e responder formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugao contratual que possam acarretar a descontinuidade da
prestagdo do servico ou falha no fornecimento, a imposigdo de sang¢des, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugcdo do
contrato;

Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

Elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art.
174 da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZAGAO TECNICA
10.4.1. Atribuigdes do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade,
o tempo e o modo da prestagao ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de
contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo
com a execugao do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em
edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisorio que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificacdo;

Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor do contrato
para ratificagdo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativos;



Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressio de
quantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

10.5. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos
ou impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

Verificar a manutencao das condigdes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢Ges, dos encargos e das obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;
Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo
tempestiva, a prorrogagdo ou outras medidas cabiveis; e

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagao contratual, a prorrogagdo contratual ou para
outras modificagGes contratuais.

10.6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando - se pelo
fiel cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das
obrigacgdes previstas no Edital;

10.6.3. A existéncia e atuacgdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne a execugao dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagdes.

10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta e da
legislagdo vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na
prestagdo do servigo, sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem como
dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagdes contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover
todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de
qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuigdes fiscais
que incidam, ou venham incidir, sobre a prestagdo dos servicos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagdes assumidas, respondendo por
perdas e danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragao ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios necessarios
para o recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, médo de obra, uniformes equipamentos de protegdo individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigag¢des trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. IndenizagGes relativas a danos contra
terceiros, decorrentes das obras em execucdo;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboragdo e manutenc3o do Diario de Obras, que serd preenchido diariamente pelo engenheiro residente
da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras devera sera anexado a medigdo mensal dos servigos
executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a
comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagao de
registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e georreferenciadas.

10.7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta.



10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestacgdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Diario de
Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a Diretoria de Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Infrag6es Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente
de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacées do edital;

10.8.4. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragao;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.8.7. Fraudar a licitagao;

10.8.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sang¢oes Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
sua reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

10.8.12. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

' A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

» As peculiaridades do caso concreto;

» As circunstancias agravantes ou atenuantes;

» Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

» Aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos 6rgdos de controle.

10.8.13. Serdo observadas as segintes sangoes:



INFRACOES SANCAD REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administrac8o, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

' w Multa sobre o valor do contrato e rescis&o
Dar causa 2 inexecugdo total do contrato -
contratual

. w . Instauracio de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentacio exigida para o certame N . -
Execugdo da garantia de proposta.

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragfo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia de proposta.

NZo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentaco exigida para a . i . )
Instauracdo de procedimento administrativo;

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua . . -
proposta Execugdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execuc8o ou da entrega do objeto da licitac&o

e Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou | Instaurago de procedimento administrativo;
prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugo do contrato Execugdo da garantia de proposta.

o . " Instauragio de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato e . -
Execugdo da garantia de proposta.

i Instauracdo de procedimento administrativo;
Compaortar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza e . -
Execugdo da garantia de proposta.

\ e . e e Instauragdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo & o P ) ! -
Execucdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execu¢do do contrato, sujeitard a
empreiteira CONTRATADA, além das demais sangdes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos
os seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa
do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagdo;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico ndgo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo
cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicagdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao.

Impedimento de licitar e contratar e declaragio de inidoneidade

10.8.18. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas
no item 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando ndo se justificar a imposi¢dao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8.19. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.8.2,
10.8.3,10.8.4 e 10.8.5 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, e impedira o
responsdvel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei
federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacao de Fornecedor

10.8.20. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutdrios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

10.8.21. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sanges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20



(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.22. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados
ao Estado de Goias.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n2 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido
impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicacdo de
sangOes previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. Critérios de medicdo e de pagamento

11.1. Os servigos serdao medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato serd responsavel pela emissdo do
relatério de medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de célculo, a ser disponibilizado apds a
emissdo da Ordem de Servigo Inicial.

11.2. A medigdo dos servigos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de
pavimentagdo).

11.3. O servigo de administracdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras devera observar os critérios
definidos na norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medi¢do — Mobilizacdo de Equipamentos, Instalacdo do Canteiro de Obras e
Administragdo Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados serd realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de execugdo e os
guantitativos efetivamente realizados e atestados no periodo da medigao.

11.5. A medigdo de cada item da planilha orgamentaria sera feita por prego unitario, considerando-se os quantitativos executados, atestados e
aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes —
GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos devera observar rigorosamente as disposi¢Ges deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade, padronizagdo
e conformidade técnica com os documentos técnicos em anexo e especificagdes contratuais.

11.7. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares — Seguranga
no Trafego Rodoviario — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medicgdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme as instrugdes da GOINFRA — Recebimento
de Obras (GOINFRA IT-003/2019) e da Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovagdo d:
documentagdo, a Diretoria de Manutengdo emitird o Termo de Recebimento Provisério.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio estd condicionada a aprovagdo do Relatério Técnico pela comissdo designada por
portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo proprio apensado ao processo técnico, atestando o
cumprimento integral do objeto contratual, conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo serd emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, observando-
se o cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n2 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medicdo e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medigdo de
Manutencdo (MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender a relacdo de documentos exigidos para compor cada
medigdo parcial e a medigdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins
de atualizagdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizard consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar
a manutencgado das condigdes de habilitagdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situa¢do no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias
cabiveis para a rescisdao do contrato, garantidos o contraditdrio e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA néo regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma regular, os
pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragGes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o
limite dos prejuizos causados a Administragdo, conforme a Lei n® 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem
o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de
Reajustamento de Obras Rodoviarias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:

M =V (I/lo),



onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugao dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdao do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Ges contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacdo; e
11.13.6. Diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.7. Quando houver antecipagdo, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os
pregos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor
Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os seus
respectivos pregos unitarios.

(VE): Somatoério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os pregos
unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse
somatario deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuracdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenca entre (VMA) e (VE), em
item separado da planilha de medig¢do, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela
CONTRATADA.

Esse monitoramento seguira, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorroga¢oes, podendo ocorrer liberagdes de retengbes
cautelares.

Anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC),
conforme calculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptagdes de célculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo,
garantindo a manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

Sera realizada a reten¢do dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execu¢do contratual, com objetivo de reestabelecer a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragdo
dos servigos (desagio de proposta).

Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo
contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supress3o consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que
preservem a configuragdo original do objeto licitado.

12. Formas e critérios de sele¢do do fornecedor
12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGCAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratagdo de empresa especializada para a execugao de servigos de conservagao
preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 100 do Programa Goids em Movimento — Eixo
Municipios (Caldas Novas, Ouro Verde de Goids, Professor Jamil, S3o Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizacdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo
previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mao de obra,
pois o contrato prevé a entrega de um resultado final (a execugdo de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a
Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competi¢do entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguird o procedimento licitatorio,
conforme as diretrizes da Lei n2 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o
objeto contratual requer execugdo especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competicdo, poderd ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais
referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

Menor prego;



Maior desconto;

Melhor técnica ou conteudo artistico;
Técnica e prego;

Maior lance (para leildo);

Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servigo
comum de engenharia, nas quais os servicos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do
contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participacdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das
especificagdes técnicas exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes serd baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem
para subjetividade na avaliagdo;

Garante a execug¢do uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o
licitante ndo atenda as especificagdes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante
no instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto
deve ser dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administracdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em razdo da necessidade de conciliar a
ampliagdo da competitividade do certame com a segurancga e a consisténcia na defini¢cdo da proposta final. A etapa aberta possibilita a
apresentacdo de lances sucessivos, estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtengdo de propostas mais vantajosas para
a Administragdo. Por sua vez, a etapa fechada assegura que cada participante apresente sua proposta final de forma reservada, mitigando riscos
de conluio, de praticas artificiais de cobertura de pregos ou de comportamentos especulativos, contribuindo para a preservagao da isonomia, da
transparéncia e da lisura do procedimento licitatorio.

12.2.7. O modo de disputa combinado sera realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n2 10.359/2023 e no art. 56, § 19, da Lei
Federal n2 14.133/2021. A disputa tera inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo, sera iniciado o modo de fechamento
randémico, com encerramento automatico da recepg¢do de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos. Encerrada essa fase, os
licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores, poderdo apresentar
lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés propostas dentro desse intervalo, serdo
chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os
lances serdo ordenados e divulgados conforme dispde o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITAGAO

12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitag3o, estabelece cinco modalidades de licitagdo, descritas a
seguir:

pregao;
concorréncia;
concurso;

leildo;

didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da segdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha de
Licitagbes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servigo, a Unica modalidade possivel é
a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre
que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacées
usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e
de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei.
(grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes apresentario
suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

12.4. REGIME DE EXECUGCAO

12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execucdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:

empreitada por prego unitdrio;

empreitada por prego global;

empreitada integral;

contratagdo por tarefa;

contratagdo integrada;

contratagdo semi-integrada;

fornecimento e prestagdo de servico associado. [...]"



Jd o Artigo 6° da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[..]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigco por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por preco global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servigos e instalagbes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condigcées de entrada em
operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua
utilizagdo com segurancga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagGo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento
de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e
desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar
montagem, teste, pré-opera¢do e as demais operagées necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIIl - contratagdo semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar
montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitdrio é o regime de execugdao mais indicado para obras e servigos de
engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser
futuramente aferidos e pagos de acordo com as medi¢des do fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - OrientagBes e Jurisprudéncia, 52
Edicdo, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

Defini¢do do objeto: Servico comum de engenharia

Modalidade: Concorréncia

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario

Forma da Licitagdo: Eletronica

Inversdo de Fases: N3o havera inversdo de fases

Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmagdo de convénios com os Municipios, para prestagdo de
servigos de execugdo de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se da, devido a esses
convénios serem firmados de forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contratagdes a ampliagdo da
competigao.

12.6.2. A presente contratagdo sera realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n2 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administragcdo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
O dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administragcdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretard perda de economia e eficiéncia, além da
inviabilidade técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administragdo publica, seja pela gestdo demais contratos para
execugdo do mesmo objeto, ou seja, com a realizagdo de mais licitagOes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragao de mercado, para ocaso do objeto deste E.T.P.
podemos analisar as recomendagdes do Acorddo 1.946/2006-TCU-Plendrio.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 19, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso se
mostre técnica e economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjd editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatéria a
admissdo da adjudicagéo por item e ndGo por preco global,nos editais das licitagdes para a contratagdo de obras, servicos, compras e alienagdes,
cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala (grifo nosso), tendoem vista
0 objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que adivisGo do objeto deverd ser
implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua adogdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois os
aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento dependerd da divisibilidade do objeto
licitado. No queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econémicas que proporciona aAdministragéo
Publica, com a redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtengio de umacontratagdo mais vantajosa para a Administragdo.
(...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagdo esupervisdo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes,
o qual permite oacompanhamento e monitoramento das manutengdes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugéo decontinuidade
do funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentagdo do objeto em vdrios,ocasionado diversas contratagdes, poderd



comprometer o funcionamento, G guisa concatenada, do servico quese vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execugdo
satisfatoria do servigo.13. Ainda sob aperspectiva técnica, impende langar luzes sobre a centralizagéo da responsabilidade em uma unica
empresacontratada, a qual considero adequada nédo apenas em vista do acompanhamento de problemas e solugdes, masmormente em termos
de facilitar a verifi cagdo das suas causas e atribuigdo de responsabilidade, de modo aaumentar o controle sobre a execugdo do objeto licitado.
(grifo nosso) 14. Por outras palavras, em vista dasrazdes técnicas, a execugdo do servigo de manutengdo predial, de forma integralizada, por um
sO particular semostra mais satisfatoria do que a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente caso. 15. Mister se fazregistrar que as
consideragées contidas neste Voto, acerca da ponderagdo do aspecto técnico, devem sempre seridentifi cadas a luz de cada caso concreto, com
base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico quea regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 12 do art. 23 da Lei Geral
de Licitagbes e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas
éimprescindivel que se estabeleca que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do contrdrio,existindo a possibilidade de risco
ao conjunto do objeto pretendido, ndo hd razdo em fragmentarinadequadamente os servigos acuja serem contratados. 21. Assim, ndo verifi
cada a coexisténcia das premissaslangadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e beneficios econémicos que dela decorram, reputo que
omelhor encaminhamento a ser dado a questdonatureza é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de forma
global. 22. Registro que ndo se estd defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos
coordenados e, econémicos por vezes,caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.5. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econémicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho,
aumentando os custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizacdo de equipamentos
em cada lote. A contratagdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos
construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras.
Além disso, a fiscalizagdo se torna mais eficiente, pois a gestdao contratual serd unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.
Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em
cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a
coeréncia na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultdnea de todos os servigos.

12.6.6. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda de
escala, e ndo resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou ampliagdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo entre os
servigos objeto de contratagdo, o seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos servigos deste objeto
ndo se mostra economicamente vantajoso ou tecnicamente vidvel, ndo sera realizado o parcelamento da solugdo.

12.6.7. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo do objeto,
assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servigos, deste modo a presente contratagdo sera realizada com a
adjudicagdo do objeto por lote Unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a contratagdo ou
que n3o atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso Ill, da Lei Federal n® 14.133/2021 e na Portaria n2
121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de anadlise da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo
artigo e em conformidade com o Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimado
pela Administragdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execu¢do por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n2
14.133/2021.

12.7.4. A comprovacgdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentagdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as
composicdes de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

Acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;
Cotacgdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;
Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

Indicadores salariais ou trabalhistas de érgdos de pesquisa;

Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios
estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acérddo n2 2.622/2013-
TCU-Plenario, contemplando, quando aplicavel ao objeto da contratagdo, a utilizacdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais
betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central, Riscos,
Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérddo para a respectiva tipologia
de obra deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econémicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena capacidade do
licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto contratual, conforme os padrGes
de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisorios, simbdlicos ou insuficientes para
garantir a execugdo do objeto resultard na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do licitante, sendo que os
percentuais de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalteraveis para fins de analise de
exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentagdo de justificativas e documentos sera fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a ampla
defesa. A auséncia de resposta ou a ndo comprovagao da viabilidade podera acarretar a desclassificagdo da proposta.



12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de precos ndo ensejardo, por si sds, a desclassificagdo da proposta. Sera
facultado a licitante realizar ajustes, desde que nao impliquem majoragao do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de
esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composicdo de precos
unitérios, quantitativos, metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem
diretamente na formagdo do prego ou na viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejard a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao
instrumento convocatério e do julgamento objetivo.

12.7.13. Nado sera admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragbes em outros servigos ou
parametros da proposta original. Tal pratica sera considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em
nova estrutura de pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apos as alteragées promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagao:

Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverdo apresentar:

Carta de Apresentacgdo do desconto real, em forma percentual;
Planilha com desconto linear;
Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

Percentual de desconto ofertado;

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

Composi¢do do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicdvel ao objeto da
contratagao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
Composi¢do do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar serd utilizada exclusivamente para analise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos nao lineares,
nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021. A avaliagdo devera priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva ABC,
conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composi¢des de custos unitarios, incluindo, no minimo:

Custos de mdo de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatdrios;
Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

Custos indiretos, tais como administragdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, serd exigida garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor e o orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo de
outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n2 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigag¢Ges previstos na Lei n® 14.133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de ag8es de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagGes dos érgaos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para
exercer direitos e assumir obrigacdes. A documentacgdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e,
quando aplicdvel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.



12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

Il - Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificacdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.
c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagGes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo deverd ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na
legislacdo vigente.

12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagao da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
12.10.2. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel
com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na
existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXl
do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentacdo fiscal
e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo
plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacgdo judicial, devera ser apresentado
Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a
assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas
abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= {Alivo Total)
(Passivo Circulante + Passivo NAo Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)



12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo,
a empresa deverd possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo
prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas
dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n? 14.133/2021:
“balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Serd admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contdbil-financeira, conforme
dispGe o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo
fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA

12.12.1. Deverd ser comprovada a execugdo, pela licitante, de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Deverd ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsdveis técnicos
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessérios para a execugdo dos servicos,
de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢gdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos/veiculos
estardo sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessdrio.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de
execugdo em pavimentagao asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico
(CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel técnico da
empresa licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante,
devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengao Viaria da GOINFRA.

12.14. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis
com o objeto da licitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagao destes por intermédio de
ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional —
CAO, de acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia
técnica (o qual deverd estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e
aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 100

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO (M2) APLICACAO CBUQ [M3)
1 CALDAS NOVAS CBUQ - 1.141,24
2 OURO VERDE DE GOIAS CBUQ - 961,52
3 PROFESSOR JAMIL cBUQ - 596,80
a SAO PATRICIO cBUQ - 424,70
5 TAQUARAL DE GOIAS CBUQ - 425,38
& URUANA MICRO 43.635,15 -
7 VILA PROPICIO MICRO 74.013,00 -
QTDE MUN SOLUGAO ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
2 MICRO M2 117.648,15 M* 58.824,08 M?
5 CBUQ M3 3.649,65 M? 1.824,83 M?

12.14.4. A selegdo dos itens execugdo de servicos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicacdo de concreto betuminoso usinado a
quente - CBUQ, da parcela de maior relevancia, justifica-se pois a sua execugdo € essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como




itens de parcela de maior relevancia permite avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante quanto a execuc¢do do objeto principal.
12.14.5. Serad admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro acima.

12.14.6. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatoéria da quantidade minima da parcela de maior
relevancia exigida.

12.15. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO

12.15.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da
contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.15.2. A vedagao a subcontratacao fundamenta-se nos seguintes pontos:

Ndo poderad ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servigo, aliada a natureza comum e
de execugdo simples deste, tornando dispensdvel qualquer forma de terceirizagao.

A execugdo direta dos servicos é condigdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de
controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagcdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.

O o6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou
pulverizagdo da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e
aferigdo de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratacdo ndo autorizada constitui motivo para extin¢do do
contrato, por configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sang¢Ges administrativas, inclusive
impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensdvel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da
contratada e a efetiva fiscalizacdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participagdo de consdrcios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatorio:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consarcio |[...].”

12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na modalidade
consorcio.

12.16.3. A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto utilizando-
se, apenas um equipamento, que é a usina mével ou vibro acabadora; e a liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de
construgdo de uma rodovia, que requer estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e
pode contar com inumeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo daquela rodovia. Para
melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas,
nesta ordem:

Subleito;
Regularizagao;
Reforgo do Subleito;
Sub-base;

Base;

Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servico de Microrrevestimento Asféltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da ultima camada executiva de um pavimento,
tratando-se de um servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, serd empregada somente uma frente de servigo para execug¢do do objeto, por
municipio, ndo se justificando, deste modo, a participagdo de empresas em consarcio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execugdo concentrada por frente Unica de servico por municipio e da estrutura de
fiscalizagdo da Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execugdo do objeto, sendo suficiente a atuagdo
de uma Unica empresa individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

12.17. AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUCAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento,
para o qual ndo sera necessaria a presen¢a de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista
para a abertura da sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno
conhecimento das condi¢Ges do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a
qual sera juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A n3o realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento da regidao do empreendimento, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia
13.1. Caderno de OrientagGes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 328579;

13.2. Relatdrio Fotografico dos Municipios - SISLOG n? 329292;


file:///C:/Windows/pcg/viewdoc?d=VTRONjk4N1hUUWc9
file:///C:/Windows/pcg/viewdoc?d=ejJqWndmdnpoS2M9

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 329290;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 329353;
13.6. Cronograma Consolidado - Lote 100 - SISLOG n2 329304;

13.7. ART de Levantamento dos Municipios - SISLOG n2 329293;

13.8. ART's de Orgamento - SISLOG n2 332327;

13.9. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n2 329298;
13.10. Declaragdo de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n2 329295;

13.11. Orgamento Consolidado - Lote 100 - SISLOG n2 329890;

13.13. Matriz de Risco - SISLOG n2 329297;

13.14. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2 332327.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes. Com isso,
aprovo o Termo de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodovidrios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutengdo)
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