1. Introdugao

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um documento indispensavel
para a contratagdo de bens, servicos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario, a execugdo de obras. Este documento tem
como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condigdes necessarias para a contratagdo e execugdo,
devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2287150), apds a andlise técnica e o posicionamento
conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade e
vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratagdo

2.1. Dados d
ados do Processo Administrativo SEI ne 202500005037058

Processo:
A presente contratagdo serd autorizada pelo Ordenador de Despesas,
com a respectiva indicagdo orcamentaria (SISLOG n2294639), nos
termos do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

2.2. Adequacgdo A adequagdo orgamentdria da contratagdo serd informada pela

Or¢amentaria: Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por meio

da Declaragdo de Adequagdo Orgamentaria e Financeira (DAOF)
(SISLOG  n2296618), assegurando compatibilidade com a Lei
Orgamentdria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de
Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigentes.

3. Defini¢do do Objeto da Contratagdo

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados
3.1. Descrigdo nos municipios que compde o Lote 83 do Programa Goidas em
resumida do objeto: |Movimento — Eixo Municipios (Amaralina, Bondpolis, Formoso,
Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goias, Trombas e

Uruagu).
3.2. Regime de
fornecimento de bens |Empreitada por prego unitario.
ou servigos:
33 Definicdo do Servigo comum de engenharia.
objeto:

A presente contratagdo sera formalizada por meio de Contrato, com
posterior emissdo de Ordem de Servigo para iniciar a execugdo dos
Servigos.

3.4. Instrumento
Contratual:

4. Estimativas do valor da contratagdo e dos precos referenciais

4.1.0 Orgamento referencial (SISLOG n2287138) foi elaborado pela Diretoria de Manutengdo - Orgamentos (GOINFRA/DMA-ORC),com valor total de
14.320.518,48 (Quatorze milhdes, trezentos e vinte mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) , com base nos quantitativos previstos (SISLOG
n? 287127), sendo:

Municipio de Amaralina: RS 1.534.253,23;

Municipio de Bondpolis: RS 1.513.015,19;

Municipio de Formoso: RS 2.031.785,39;

Municipio de Montividiu do Norte: R$ 1.502.598,52;
Municipio de Mutunépolis: R$ 1.018.517,00;
Municipio de Santa Tereza de Goias: RS 1.414.349,79;
Municipio de Trombas: RS 1.526.337,15;

Municipio de Uruagu: RS 3.779.662,21;

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n? 9.900, de 07 de julho de 2021, o orgamento foi realizado com base na TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308, vigente na Agéncia a partir de 03 de setembro de 2025, por se tratar
condi¢do mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos dados
auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os precos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitdrios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera ser
adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicagdo do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

4.5. O Memorial de Calculo do orgamento é parte integrante do processo licitatorio e serd disponibilizado aos licitantes no enderego eletronico de licitagdes da
GOINFRA.

4.6. A planilha orgamentéria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n2289197), garantindo a
rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n? 287143).
5. Descri¢do detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goias, de acordo com as condigdes e especificagdes previstas neste documento.

5.2. Os servicos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira responsabilidade do corpo
técnico de cada Municipio (RT) a definicdo dos logradouros, relacionando-os as solugdes indicadas pelo Programa Goias em Movimentos — Eixo Municipios, de
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cada via e suas respectivas areas.
5.3. Existem 2 solugdes técnicas no Programa, sdo elas:
1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca
1 Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento
1 CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes nas camadas inferiores do
pavimento. Para executar os reparos superficiais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a
disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacgdo — Recuperacdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
1 GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

1 GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentag¢do — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;

1 GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;

1 GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, com a necessidade de intervenges nas camadas inferiores
do pavimento. Para executar os reparos profundos serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a
disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019;
1 GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

1 GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentac¢io — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;

1 GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservacdo — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICACAO DE MASSA ASFALTICA

5.6.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a execugdo de uma camada
asfaltica qualquer, objetivando promover condigSes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagéo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

1 GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentagdo — Pintura de Ligagdo, 2019;
1 GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO



5.7.1. O Microrrevestimento Asféltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas homogéneas e
deconstituicdo fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), agua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada modificada por polimero
elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em caminhdo-usina especificado e que tenha
condi¢do de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado serd de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagéo.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentagdo — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medicdo — Servicos de Pavimentacg&o, 2019
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a quente, em
usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asféltico, espalhadas e comprimidas a
quente.

5.8.2. O revestimento asfaltico sera executado em uma sé camada. A mistura empregada deverd apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o
funcionamento elastico da estrutura e condigbes de rugosidade que proporcionem seguranga adequada ao trafego, mesmo sob condig¢des climaticas e
geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condi¢Ges de produzir misturas asfélticas uniformes, ndo sendo objeto
de remuneracdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina poderd ser recusada e o Municipio tera o seu convénio
rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corre¢des as patologias que causam impacto aos
servigos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressdes, borrachudos, trilhas de rodas e outros defeitos. Estas corre¢des
deverdo ser realizadas através dos servigcos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condi¢des do pavimento na época de execugdo dos servigos estejam
incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execucdo dos respectivos reparos em periodo pertinente e antecipado. Caso ndo
estejam conclusos os servigos necessarios de corregdo das patologias e assim impossibilitem a execugdo do reperfilamento dopavimento, a fiscalizagdo podera
suprimir aguele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.9. SINALIZACAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodovidria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto
desenvolvido para propiciar condi¢cdes de seguranga e de conforto ao usudrio da rodovia. A sinalizagdo horizontal serad através de marcas e inscriges no
pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranca no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servigos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento "Levantamento de Quantitativo dos
Municipios" (SISLOG n2287127), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as especificagdes completas, incluindo as dreas de pavimentagdo
asfaltica e sinalizagdo, necessarias a execugdo integral do objeto.

5.11. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas da execugcdo das obras de pavimentacdo asfaltica, desde a mobilizagdo inicial, com a
implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que os mesmos proporcionem melhoria no trafego de
veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

5.12.1. A Lei n2 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:
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"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho
equalidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, nGo pode se enquadrar na definigdo constante daalinea “a”
deste inciso;"

5.12.2. Consoante as definigdes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servigo comum de engenharia.

5.13. A execugdo dos servigos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrées de qualidade exigidos e as exigéncias ambientais,
garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um servigo
especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual sera de 09 (nove) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera ser expedida no
primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contrata¢Ses Publicas (PNCP), podendo a
execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela administragao.

5.15.2. A vigéncia do contrato serd de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual devidamente assinado
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execucdo do objeto contratado sera conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera ser apresentado
pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

5.16. PRORROGACAO DO CONTRATO
5.16.1. Sera permitida a prorrogacdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogagdo deverd ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentagao da contratacao

6.1. O objeto da presente contratagdo consiste na Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 83 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Amaralina, Bondpolis, Formoso,
Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goids, Trombas e Uruagu), segundo as condigbes e especificagdes previstas neste documento.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e os Municipios de
Amaralina, Bonépolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goids, Trombas e Uruagu, no &mbito do Programa Goidas em Movimento —
Eixo Municipios, e visa a execu¢do de servigcos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas dos Municipios. O programa tem como
objetivo apoiar os municipios na preserva¢do das condi¢des de trafegabilidade de suas vias publicas, garantindo seguranga, conforto e eficiéncia nos

deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos municipais, minimizando gastos futuros com reconstrugdo ou restauragdo da

malha vidria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradagdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do envelhecimento natural da capa
asfaltica, da acdo climatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o desempenho funcional das vias, reduz a seguranga vidria,
prejudica o escoamento de bens e servigcos e eleva os custos de manutengdo corretiva. Se ndo forem adotadas medidas preventivas oportunas, os danos tendem
a se agravar, exigindo futuramente intervengGes mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erario municipal.

6.2.3. S3o diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos publicos e privados; a
administragdo municipal, responsével por garantir infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA, enquanto gestora do programa estadual que viabiliza os
recursos e coordena as agdes em parceria com 0s municipios; e os comerciantes, empresarios e transportadores, que dependem de vias seguras e em bom
estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranga, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida Gtil da malha viaria com menor custo,
evitando a necessidade de agBes emergenciais de recuperagdo. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do programa, com entregas que impactem
positivamente a infraestrutura dos municipios. J& o setor produtivo local visa melhores condigBes de trafego que favoregam o crescimento econémico e a
reducdo de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promogdo da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da infraestrutura asféltica existente.
Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com reparos emergenciais e melhora-se aqualidade de vida
da populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da Administragdo com a economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicagdo dos
recursos publicos.

6.2.6. A execugdo dos servigos de conservagdo preventiva resultard em redugdo da deterioragdo da malha vidria, com aumento de sua vida util; em melhoriadas
condigbes de trafego, com mais seguranga, conforto e menor risco de acidentes; na Diminuicdo dos custos operacionais com manutengdes corretivas
eemergenciais; na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os servigos e a circulagdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no
atendimento as metas do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios adere a servigos de conservagdo urbana e sinalizagdo horizontal e limita-se a servigos que ndo
alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serdo executados em trechos previamente indicados pelos Municipios, com base nos quantitativos
anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratacdo de empresa especializada para execu¢do de servicos de conservagdo preventiva de
pavimentos asfalticos nas vias urbanas do Municipio de Amaralina, Bondpolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goids, Trombas e
Uruagu. A iniciativa esta diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na infraestrutura urbana e viaria estadual. A medida busca
preservar a qualidade do pavimento, garantir seguranga aos usuarios, reduzir custos publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de forma planejada e
sustentdvel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estao:

1 Redugéo de acidentes e conflitos de transito, adequagdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior seguranca viaria aos motoristas;
1 Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

1 Redugdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

1 Redugdo de solavancos e vibragdes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

1 Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido, facilitagdo do transporte de mercadorias;

1 Preservagdo da malha vidria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO



6.3.1. O Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, por intermédio da
Diretoria de Planejamento — DPL, visa a celebragdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para a realizagdo de servigos de conservagdo
asfaltica e sinalizagdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de OrientagBes Gerais, anexada sob o niumero (SISLOG n2 287123) contendo informag&es acerca do Programa e
predefinigdes das solugBes técnicas que poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais sejam:

Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo;
Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responsével pelos levantamentos fisicos,
salientando-se que a solugdo de Reperfilamento com CBUQ s6 sera aplicada em vias coletoras ou de transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacdo de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a elaboragdo do
levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma fisico-financeiro, relatério fotografico,
mapa iluminado e as demais documentagdes necessarias para elaboragdo do Convénio, sendo de responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as
informagdes quanto as solugdes indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solugdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fungdo das condigdes das vias selecionadas, tem-se
para:

MUNICIPIOS DE AMARALINA, BONOPOLIS, FORMOSO, MUTUNOPOLIS E TROMBAS.
a) Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (superficiais e profundos);
b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas reflexivas bidirecionais.
MUNICiPIOS DE MONTIVIDIU DO NORTE.
a) Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (superficiais e profundos);
b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo e pintura horizontal.
MUNICIPIOS DE SANTA TEREZA DE GOIAS E URUACU.

a) Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagao) + reparos
(superficiais e profundos);

b) Execuc¢do da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas reflexivas bidirecionais.
Levantamento de mercado e analise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 12, inciso V, da Lei n2 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para analise das alternativas técnicas
possiveis a execugdo dos servigos de conservagdo de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios.
O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adogdo das solugdes de Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada,
sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo e Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo em comparagdo a
execucdo de um novo pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a defini¢do das solugdes mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base em contratos e
planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em orcamentos referenciais. Essa analise permitiu estimar os custos médios por metro quadrado (m?) para cada
alternativa, considerando condig¢des semelhantes de execugdo e abrangéncia dos servigos.

6.3.8. A analise comparativa indicou que as solugdes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com CBUQ apresentam a melhor
relagdo custo-beneficio para a conservagdo e prolongamento da vida util do pavimento existente, reduzindo significativamente os custos de investimento
publico, sem comprometer a segurancga, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.

6.3.9. Embora a execugdo de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais durdvel, seu custo pode ser até sete vezes superior as solugdes de
manutencao superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do Programa é a conservagdo de vias
urbanas ja pavimentadas, e ndo a reconstrugdo integral, as alternativas de microrrevestimento e reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob
os aspectos técnico e econdmico.

6.3.10. Dessa forma, a Administragdo Publica opta pela adogdo das solugdes de conservagdo asfaltica (Microrrevestimento ou Reperfilamento), atendendo aos
principios da eficiéncia, efetividade e eficacia em suas contratagdes, conforme previsto no art. 11 da Lei n? 14.133/2021, assegurando competitividade e
viabilidade econémica.

6.4. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo esta inserida no Plano Anual de Contratagdes
(PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o numero 155306, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratagdo estd em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada ao Programa 1055
- Rotas da Produgdo.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goias em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal”, assegurando a manuteng¢do de
infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUGAO.

Eixo: Goias em Movimento — Manutencdo da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goidas em Movimento — Gestdo da Manutencgdo da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servigos de manutengdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.
Método de Comprovagdo: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos investimentos publicos,
permitindo maior controle por parte dos 6rgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, € uma medida estratégica para resolver problemas de
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infraestrutura rodovidria em determinadas vias dos Municipios de Amaralina, Bondpolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goias,
Trombas e Uruagu. Além de atender demandas especificas de seguranga e mobilidade, as obras reafirmam o compromisso da GOINFRA e do Governo Estadual
com a gestdo eficiente e a promogdo de melhorias sustentaveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:

Melhoria da Seguranga Viaria:

Redugdo de acidentes;
Adequagdo de sinalizagdo horizontal.

Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
Redugdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

Redugdo de buracos e desniveis;
Aumento da vida util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

Redugdo de solavancos e vibragdes;
Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.

Impacto Econémico:

Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido;
Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras,
proporcionando beneficios diretos e indiretos a populagdo e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia esta fundamentado na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de licitagdes e
contratos administrativos aplicaveis a Administracdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo sera regida pela Lei Estadual n2 22.089, de 2023, que regula as
especificidades do Estado de Goids, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n2 10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a
matéria.

6.6.2. A execugdo dos servicos deverd observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado. As
atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes), garantindo
alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranca e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informagdes e analises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2287150) e neste Termo de Referéncia, conclui-se que a
contratagdo dos servicos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de Amaralina, Bondpolis, Formoso, Montividiu do Norte,
Mutunépolis, Santa Tereza de Goids, Trombas e Uruagu é necessdria, vidvel e vantajosa para a Administragdo Publica.

6.7.2. A contratagdo estruturada em lote Unico se justifica pela integragdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos operacionais e logisticos, e pela
simplificagdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem como o disposto na Lei n2
14.133/2021 e no Decreto Estadual n2 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da contratagdo, com o encaminhamento
do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatorio.

7. Descrigdo da solugdo como um todo

7.1. Os servigos de Conservagdo Preventiva de Pavimentos, tém como propdsito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de intervengdes superficiais,
como reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas a¢des podem ser combinadas com reparos localizados e profundos, realizados
pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugdes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.

Amaralina, Bonépolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutunépoli e Trombas:

Para os servicos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm, juntamente com os servigos de
Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos seus diversos beneficios, destacando em diversas caracteristicas, dentre elas:

Agdo ligante: O CBUQ possui uma agdo ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltragdo de 4gua;

Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;

Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos manutengdo ao longo do tempo;
Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras areas que precisam suportar trafego pesado;
Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;

Além disso, o CBUQ ¢é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um conglomerado de agregados. Isso resulta
em um acabamento nivelado e resistente para a pavimentagdo.

Santa Tereza de Goias e Uruagu:

O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo, juntamente com os servi¢os de Reparo Superficial e Reparo Profundo, tem se
mostrado uma solugdo promissora para a recuperagdo da infraestrutura rodovidria no Brasil, que resulta em uma melhoria significativa da qualidade da
superficie do pavimento, além de ser uma opgdo mais econdmica e sustentdvel do que outras formas de reparo, apresentando as seguintes caracteristicas:

» Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservagdo do pavimento por mais tempo que outros procedimentos existentes;

» Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manutencdo ao longo do tempo;

» Custo-beneficio: Em relagdo aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opgdo econdémica favoravel;
» Répida aplicagdo: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberagdo do trafego em curto periodo;
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A definicdo do escopo da contratagdo, a natureza do objeto, a fundamentagdo da contratagdo, a descrigdo da solugdo, os requisitos da contratacdo, o modelo de
execugdo do objeto, o modelo de gestdo do contrato, os critérios de medicdo e de pagamento, a forma e critérios de sele¢do do fornecedor, a abrangéncia, as
responsabilidades e atribui¢des da licitante vencedora, bem como todos os detalhes da contratagdo postulada, deverdo ser definidos no Termo de Referéncia.
Deverdo ser seguidas todas as diretrizes estabelecidas no presente Estudo Técnico Preliminar e, ainda, as prerrogativas legais estabelecidas na Lei n2 14.133, de 1
de abril de 2021.

7.2. A solugdo proposta sera detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientagbes Gerais - GMM (SISLOG n? 287123), e implementada
com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverao atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores especializados;
Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada devera prestar suporte para corre¢des de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de garantia;
Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para cada etapa
de servigo;

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administragdo Publica com o planejamento urbano e rodovidrio responsavel contribuindo para a conservagédo
preventiva das vias urbanas dos Municipio de Amaralina, Bondpolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goias, Trombas e Uruagu e
para o fortalecimento institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse coletivo.

7.4. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

Caderno de Orientagdes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n? 287123;
Relatério Fotogréfico dos Municipios - SISLOG n? 287130;

Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 287128;

Levantamento de Quantitativo dos Municipios e Declara¢Ges dos Municipios - SISLOG n2 287127;
Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n2 287143,

Orgamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 83 - SISLOG n? 287138;

ART's de Levantamento dos Municipios LOTE 83 - SISLOG n? 287132.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugdo dos servigos, garantindo a
conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

8. Requisitos da contratagao

8.1. Este item da presente contratagdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 12, inciso IIl, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse sentido, sdo
apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade
com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensdaveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a seguranga viaria, promovendo melhores condigdes de mobilidade para os usuarios;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usuarios da via;
Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execu¢do das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente dos
recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA vigentes e boas praticas de
engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade do objeto;
Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicdveis ao objeto:

Conformidade com a Lei n2 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento sustentével,

deverd obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem
requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servigos de engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNTos projetos de obras de pavimentagdo e manutengdo vidria deverdo ser executados em conformidade com as

instrugGes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

Legislacdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD).

Legislacdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econdmico-financeiro de contratos de obras
publicas e servigos de engenharia firmados pelos érgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de Goias; Lei Complementar Estadual
n2 117/2015 — Institui, no ambito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contrata¢do: Decreto n? 10.139/2022: Estabelece o

Plano de ContratagBes Anual; Decreto n2 10.207/2023: Define a etapa preparatéria das contratacdes; Decreto n? 10.359/2023: Regulamenta a licitacdo na
modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribuigdes dos
agentes publicos que desempenham fungBes essenciais nos processos de licitagbes e contratagdes; Decreto n2 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZA(;AO
Padrées Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes técnicas
estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagdes previstas nas
Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que
aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e critérios de
fiscalizagdo e medigdo:

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodovidrio sinalizagdo vertical;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento proviséric
definitivo de obras rodoviarias;

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de desemper
de obras rodoviarias recebidas;

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientagdes gerais par:
servigos de pavimentagdo;
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» GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO — SERVICOS DE PAVIMENTACAO, que tem como objetivo apresentar os critérios de medicdo para
grupos de servigos de pavimentagdo correlacionando seus cédigos de composigdes de prego unitario e especificagdes de servigos da Agéncia;

» GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVIGOS DE MOBILIZAGAO, CANTEIRO E ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, qi

como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragao local.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servigos

sinaliza¢do horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitagdo dos produtos ou servigos estard condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos técnicos em anexo e
normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerara os servicos como executados e aptos a medi¢do apds sua aprovagdo formal. Qualquer rejei¢do
devera ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos padrdes minimos de qualidade exigidos deverdo ser corrigidos, refeitos ou
substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos serd condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e, nos
casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislacGes aplicdveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual atenda aos
requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequacgdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma a
garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o
alinhamento aos padr&es de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catdlogo eletronico de itens
padronizados ndo se mostra aplicdvel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do respectivo instrumento, que sera
liberada conforme as condi¢Bes previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovagéo da prestacdo das garantias exigidas.

8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Seguro-garantia;

Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n? 14.133/2021 dispde que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.
8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de habilitagdo da licitacdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execugdo contratual, incluindo as condigdes especificas de
cada modalidade, os prazos e as obrigagdes relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da execu¢do
ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros,
dos seguintes aspectos:

Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

Riscos sociais, ambientais e a segurancga da populagdo local decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

Motivagdo social e ambiental do contrato;

Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

Despesa necessdria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
Medidas efetivamente adotadas pelo titular do érgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

Custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

Custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela solugdo da
irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operard
retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragéo de
responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé tenha eficdcia em
momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade néo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada
eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que néo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha
dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagéo serd feita sem a caracterizagéo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orgamentdrios para pagamento das
parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagéo de quem lhe tiver dado
causa.”

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, obrigando-se a
reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou
incorregdes decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.



8.8.2. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a contratada obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, sera aquela disciplinada no art.
1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugédo responderd, durante o prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e sequranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA serd responsavel por assegurar a plena
funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a funcionalidade da obra,
devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condigdes de garantia, a CONTRATADA deverd apresentar, ao final da obra:

Relatério técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;
Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
Declaragdo formal de garantia, detalhando as condigBes e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranca da obra, nem limitam
a aplicacdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a segurancga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE podera
realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.9. Todas as agdes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condi¢cbes de garantia sujeitara a CONTRATADA as sang¢des previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagbes, folhas de célculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da GOINFRA. Esses
documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela
CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa cldusula visa garantir que o conhecimento gerado durante
o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTEGAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais tratados
no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagcdo ndo autorizada, em conformidade com a Lei
Geral de Protegdo de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, anélise, dados coletados ou documentagdo técnica
elaborada ou recebida para a execugdo dos servicos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente
confidenciais. O acesso a essas informagdes serd limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para desempenhar suas funges e que estejam
devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protegdo de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos
previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicével.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do contrato,
incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informag&es para fins alheios ao
contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigagdo poderd acarretar responsabilizagdo civil, penal
e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessdrio o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos formais
com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de protegdo de dados previstas neste contrato e na legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informag¢des sejam tratadas em conformidade com os padrdes de
seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de segurangca envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, deverd ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos riscos
identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e protegdo de dados implementadas, promovendo atualizagBes e ajustes
necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢es contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo suficiente para
garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluigdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos naturais
em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicdveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos, privilegiando
reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituigdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatério, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente



equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA serd responsdvel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessarias para a execugdo dos servigos,
incluindo, mas nao se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;
Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA deverd observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;
Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;

Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposi¢des desnecessdrias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;
Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;

Evitar o uso de maquinas em areas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;

Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e 4gua;

Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'dgua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentacSes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de estradas;
Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam agredir o
meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA deverd fornecer a GOINFRA copias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds a
vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente, por meio de
comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos prejuizos
causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio ambiente,
respondendo perante drgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas
durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA deverd reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais dreas degradadas, garantindo que a
qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo devera ser demonstrada por meio de levantamento
fotogréfico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execu¢do dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela CONTRATADA
a CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execugdo do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar m3o de obra em condigdes analogas a de escravo. Além disso,
deverd incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O descumprimento
desta exigéncia sujeitard a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado 3 CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatéria no recrutamento e na contratagdo de sua forca de trabalho, seja com base em
critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢cdo politica, ideoldgica, filosofica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento resultara
na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangGes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas nesta
cldusula socioambiental.

9. Modelo de execugado do objeto

9.1. Os servigos objeto desta contratagdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos quantitativos,
qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com os documentos técnicos em anexo e orgamento aprovado;
Execugdo com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

Implantacdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de protegdo ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento Asféltico a
Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do cronograma fisico-financeiro
dos servigos contratados.

9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e auxiliar técnico.
Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e disponibilizados para a GOINFRA na formatagdo por ela
definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos podera ser realizada sem a presenca da fiscalizagdo ou supervisdo dos profissionais



responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servigos devera ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e prazo contratual

9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a base imprimada.
9.6. Os reparos que ndo forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo podera ser feita pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que os servigos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de reparos superficiais de
3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentaria. Pois, considerando o intervalo de tempo entre o levantamento e
aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execugdo, podem surgir novas patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo
depredagdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execugdo, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA deverd, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a inspegdo inicial,
aferigdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo preventiva.

9.9. EXECUCAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA tera um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servigo, pela Diretoria de
Manutengdo, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execucgdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;
Frentes de servigo;

Mdo de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugéo.

9.9.2. Poderd, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou mais frentes de servigos,
agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao lote, mitigando atrasos em casos
de condigOes climaticas adversas. Sera considerado como frente de servigo apenas a execugdo de servigos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizacdo, deverd avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo, como desvios,
dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.5. A execugdo dos servigos deverd seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas da
GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a corre¢do dos servigos no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e sera responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugdo
inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/m3o-de-obra a ser utilizada contendo,
necessariamente, a fungdo, qualificagdo, quantidade, dispondo no minimo de:

Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servigos para atender as necessidades desse Termo
de Referéncia;

A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a
quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condigdes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condi¢des de operagdo.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando toda a
sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessdrios para manter o isolamento e a seguranga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA devera apresentar relatério didrio de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informages como:

Data e Horadrio: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

Caminh&o e equipamento: Identificagdo do caminh&o utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro equipamento relevante;
Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;

Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condigBes de uso, devendo os detritos, equipamentos,
ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de transportar
seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serda medido em duas etapas: a primeira, desmobilizagdo, serd medida na primeira medi¢do da obra,
contemplando 50% do custo total. Na medigdo final serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado sé serda medido na medigdo final da obra.

9.10.4. As desmobilizagdes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das condigcdes
habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa
CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas
que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a obra esta sendo realizada, tais como, por
exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisagcGes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos quais
tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisacGes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a
indenizag3o, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de mobilizacdo/desmobilizacdo e
outros custos decorrentes de paralisagbes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira
contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos custos de
mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.10.7. A efetiva mobilizagdo da equipe, das mdquinas, dos equipamentos e das instalagdes devera ser compativel com o cronograma de execugdo das atividades
apresentado pela EXECUTORA.



9.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as dreas operacionais e edificages onde se desenvolvem
atividades ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal, descanso, alimentagao, ensino,
saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administracdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e indispensdveis ao
apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mdo de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série de despesas que ocorreram no
andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de expediente (cdpias, materiais de escritorio etc.),
custos das concessionarias (dgua, esgoto, luz e energia), comunicagdes (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas similares
vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administragdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugdo dos servigos de
engenharia contratados. A empresa contratada devera estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de trabalho, equipada com instalagdes
compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administra¢do local deverd contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento didrio das atividades, gestdo de recursos
humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a fiscalizagdo contratante. Essa equipe deve
estar apta a fornecer informagdes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar esclarecimentos e atender prontamente as determinagdes da administragdo
publica.

9.11.5. O canteiro de obras deverd ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da regido, com estrutura
minima que inclua: areas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalagGes sanitarias, abrigo para trabalhadores, espago
administrativo e sinalizagdo de seguranga. A implantacdo e a operagdo do canteiro devem observar as normas de seguran¢a do trabalho (NRs), as diretrizes
ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao meio ambiente e aos moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condigdes adequadas de funcionamento, zelando pela limpeza, organizagdo, controle
de residuos e respeito a legislagdo ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro devera ser totalmente desmobilizado, com a devida recuperagdo ambiental
da area utilizada, deixando o local em condi¢cSes semelhantes as encontradas antes da intervencgdo.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n® 14.133/2021, nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, o valor estimado da contratacdo deve ser
definido com base em parametros como os custos unitarios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do local de execugdo, incluindo as despesas relacionadas a
administracdo local e a implantagdo e manutencgdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composi¢do detalhada dos itens relativos a administragdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e custos estimados,
encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de pregos e o planejamento da contratagdo.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugdo da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.12.2.As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestdo do contrato
10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designara uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por profissionais com
qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e financeiras
estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatdrios a
instrucdo processual e ao encaminhamento da documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo
contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes contratuais e, se for o caso, aferir
se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e
ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipéteses de inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato exigir, podendo
ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administragdo e a CONTRATADA serd formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

Ordens de Servigo (0S): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e procedimentos
operacionais;

Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climaticas, recursos empregados, ocorréncias relevantes e
eventuais ndo conformidades identificadas;

Relatérios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigdes, verificagdes de qualidade e demais
informagd&es relevantes para o acompanhamento do contrato;

Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra, discussdo de
dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

Registros de Ndo Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas corretivas a
serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. AtribuicGes do gestor do contrato
10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu substituto:

Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial;
Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servigo e o registro das



ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento da finalidade da
administracdo e o monitoramento de riscos do contrato;

Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas e informar a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatiddes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a execugdo do
contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

Acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de fornecedores do
Estado;

Realizar os atos processuais preparatdrios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de prorrogacgdo, de
alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—financeiro, de aplicagdo de sangdes e de extingdo dos contratos, entre outros;

Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando for o caso;

Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacGes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
conforme for definido em regulamento especifico;

Decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instru¢do do requerimento,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, e responder
formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da prestagdo do
servigo ou falha no fornecimento, a imposicdo de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do contrato;

Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangGes, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

Elaborar o relatério final do contrato com informacgGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n? 14.133, de
2021.

10.4. FISCALIZAGAO TECNICA
10.4.1. AtribuicGes do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de
seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informag&es pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados;

Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o
modo da prestagdo ou da execu¢do do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio da
fiscalizagdo administrativa;

Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a execugdo
do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em edital,
regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, e
encaminhd—lo ao gestor do contrato para ratificagao;

Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;
Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos;
Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de quantitativos ou outras
modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10.5. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. AtribuicGes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados;

Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

Verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos comprobatdrios
pertinentes, caso seja necessario;

Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢Ses, dos encargos e das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisdrio que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo e
setorial;

Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva, a
prorrogagdo ou outras medidas cabiveis; e

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou para outras modificagdes
contratuais.

10.6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as ResolugBes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando - se pelo fiel cumprimento
das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das obrigagdes previstas no
Edital;

10.6.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne a execug¢do dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagGes.



10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatdrio da Proposta e da legislagdo vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na prestagdo do servigo,
sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia aos
mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execug¢do do Contrato, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagGes contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover todos os meios
necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuigdes fiscais que incidam, ou
venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagBes assumidas, respondendo por perdas e danos
em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios necessarios para o
recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mdo de obra, uniformes equipamentos de proteg¢do individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigagcGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. IndenizagGes relativas a danos contra terceiros, decorrentes
das obras em execucdo;

10.6.14. E obrigag3o da empresa a elaboragdo e manutencao do Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo
fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras deverd serd anexado a medi¢do mensal dos servigos executados, devendo permanecer
outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena
execugdo dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervencgdes realizadas,
antes e apos sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e georreferenciadas.

10.7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Didrio de Obras as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a Diretoria de
Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo para
a sua correc¢ao;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Infragdes Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.8.4. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.8.7. Fraudar a licitacdo;
10.8.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sangdes Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.8.12. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:



» A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

» As peculiaridades do caso concreto;

» As circunstancias agravantes ou atenuantes;

» Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

» A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientag6es dos 6rgdos de controle.

10.8.13. Serdo observadas as segintes sangdes:

INFRACOES SANGAO REINCIDENCIA

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administrag8o, ac funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

s " Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa & inexecuc3o total do contrato -
contratual

. . . Instauragéo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentac8o exigida para o certame . . -
Execugdo da garantia de proposta.

N&#o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauracdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia de proposta.

NZo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a . i . i
Instauracdo de procedimento administrativo;

contratac8o, quando convocado dentro do prazo de validade de sua - . -
proposta Execugdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo

e Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou | Instaurag3o de procedimento administrativo;
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execuc8o do contrato Execucio da garantia de proposta.

o . . Instaurac&o de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato N . -
Execugdo da garantia de proposta.

e Instauraco de procedimento administrativo;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza . . -
Execucdo da garantia de proposta.

. e ) L N Instauracdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio < . P ) -
Execugdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias uteis, a
contar da comunicacgdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execu¢do do contrato, sujeitard a empreiteira CONTRATADA, além
das demais sangGes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario
em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico ndo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido, por dia
subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou n3o, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.
Impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade

10.8.18. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas no item 10.8.2,
10.8.3,10.8.4 e 10.8.5, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8.19. Poderd ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas
nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os
entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

10.8.20. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de
servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente
com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou entidade.

10.8.21. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢Bes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data
da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.22. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15



(quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sangOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de
Goias.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n2 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e
contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicacdo de sang¢des previstas na legislagdo pertinente a
licitagGes e contratos administrativos.

11. Critérios de medigdo e de pagamento

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato sera responsavel pela emissdo do relatério de
medi¢do, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de calculo, a ser disponibilizado apds a emissdo da Ordem de Servigo
Inicial.

11.2. A medigdo dos servicos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigcos de pavimentag&o).

11.3. O servigo de administragdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras devera observar os critérios definidos na norma
GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medi¢do — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras e Administragdo Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados serd realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de execugdo e os quantitativos
efetivamente realizados e atestados no periodo da medigao.

11.5. A medigdo de cada item da planilha orgamentdria serd feita por prego unitdrio, considerando-se os quantitativos executados, atestados e aprovados pela
fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos deverd observar rigorosamente as disposi¢des deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade, padronizagdo e conformidade
técnica com os documentos técnicos em anexo e especificagdes contratuais.

11.7. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 - “Obras Complementares — Seguranga no Trafego
Rodoviario — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medicdo final, a CONTRATADA deverd apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme as instrugdes da GOINFRA — Recebimento de Obras
(GOINFRA 1T-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovagdo da documentagdo, a Diretoria de
Manutengdo emitird o Termo de Recebimento Provisério.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisorio esta condicionada a aprovagdo do Relatério Técnico pela comissdo designada por portaria, bem como pelo
gestor municipal do convénio, devendo constar em processo préprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do objeto contratual,

conforme previsto na Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, observando-se o cumprimento
dos requisitos definidos na Nota Técnica n2 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medicdo e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medi¢do de Manutengdo (MA-
GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender a relagdo de documentos exigidos para compor cada medigdo parcial e a medigio final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de atualizagdo
cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizard consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a manutengdo
das condigdes de habilitagdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias cabiveis para a
rescisdo do contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma regular, os pagamentos serdo
realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipotese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo, conforme a Lei n2 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01
(um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgcamento, serdo reajustadas segundo a variacdo dos indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (1/10),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
1 - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora;
11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e

11.13.6. Diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.



11.13.7. Quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem,
ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENCAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA, quando da
licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatoério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentdria da contratada, e os seus respectivos pregos
unitarios.

(VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orcamentaria da contratada, e os pregos unitarios do
“Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatério deve-se aplicar o
desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuragao, fara a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e (VE), em item separado da
planilha de medicdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

Esse monitoramento seguira, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogac&es, podendo ocorrer liberages de retengdes cautelares.
Anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de andlise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC), conforme célculo ja
demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptaces de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo a
manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

Sera realizada a reten¢do dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servigos (desagio de
proposta).

Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitacdo, e que preservem a configuracdo original do objeto
licitado.

12. Formas e critérios de selegao do fornecedor
12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de
pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 83 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Amaralina, Bondpolis,
Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goids, Trombas e Uruagu).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizacdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo previamente
estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mao de obra, pois o contrato prevé a entrega
de um resultado final (a execugdo de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a Administragéo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competigdo entre fornecedores para a execu¢do do objeto, a contratagdo seguird o procedimento licitatério, conforme as
diretrizes da Lei n2 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer execugdo
especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, poderd ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais referentes
a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

Menor prego;

Maior desconto;

Melhor técnica ou conteudo artistico;
Técnica e prego;

Maior lance (para leildo);

Maior retorno econdémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servico comum de
engenharia, nas quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagdes técnicas
exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes serd baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para subjetividade
na avaliagdo;

Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o licitante ndo
atenda as especificagdes exigidas, sua proposta serd desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no instrumento
convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto deve ser dado sobre o orgamento
prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADQ em razdo da necessidade de conciliar a ampliagdo da
competitividade do certame com a seguranga e a consisténcia na definigdo da proposta final. A etapa aberta possibilita a apresentacdo de lances sucessivos,
estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtengdo de propostas mais vantajosas para a Administragdo. Por sua vez, a etapa fechada
assegura que cada participante apresente sua proposta final de forma reservada, mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de cobertura de precos ou de
comportamentos especulativos, contribuindo para a preservagdo da isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento licitatério.

12.2.7. O modo de disputa combinado serd realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n? 10.359/2023 e no art. 56, § 19, da Lei Federal n?
14.133/2021. A disputa tera inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, durante o periodo de 15
(quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo, serd iniciado o modo de fechamento randdémico, com encerramento automatico da



recepcdo de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos. Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os
que apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo
haja, no minimo, trés propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também
apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados e divulgados conforme dispde o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO
12.3.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 28, Segdo Il - Das Modalidades de Licitagdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo, descritas a seguir:

pregdo;
concorréncia;
concurso;

leildo;

didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da segdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edigdo da Cartilha de LicitagSes e Contratos
do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servico, a tnica modalidade possivel é a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto
possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

Pardgrafo Unico. O pregdo néo se aplica as contratagdes de servigcos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e
servigos de engenharia, exceto os servigcos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes apresentardo suas propostas
por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

12.4. REGIME DE EXECUGAO

12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratacdo e execugdo indireta de obras e servigcos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:

empreitada por prego unitdrio;

empreitada por prego global;

empreitada integral;

contratagdo por tarefa;

contratagdo integrada;

contratagdo semi-integrada;

fornecimento e prestagdo de servico associado. [...]"

Jd o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIIl - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servigos e instalagées
necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condi¢cdes de entrada em operagdo, com caracteristicas
adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e
operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagéo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver os
projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagéo e
as demais operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIIl - contratagdo semi-integrada: regime de contrata¢do de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-
operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXV - fornecimento e prestagéo de servigo associado: regime de contratagéo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por
sua operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; |[...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por preco unitario é o regime de execugdo mais indicado para obras e servicos de engenharia cujos
quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e pagos de
acordo com as medi¢des do fiscal do contrato. (Licitagbes e Contratos - Orientagdes e Jurisprudéncia, 52 Edigdo, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

Definigdo do objeto: Servico comum de engenharia

Modalidade: Concorréncia

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitério

Forma da Licitagdo: Eletronica

Inversdo de Fases: Ndo havera inversdo de fases

Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmagdo de convénios com os Municipios, para prestagdo de servigcos de
execugdo de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se da, devido a esses convénios serem firmados de forma
gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contratagdes a ampliagdo da competigdo.



12.6.2. A presente contratagdo serd realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n2 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administragdo de vdrios contratos frente das vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
O dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragcdo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administragdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretara perda de economia e eficiéncia, além da inviabilidade
técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administracdo publica, seja pela gestdo demais contratos para execugdo do mesmo
objeto, ou seja, com a realizagdo de mais licitagdes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado, para ocaso do objeto deste E.T.P. podemos analisar
as recomendacbes do Acérddo 1.946/2006-TCU-Plendrio.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 12, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso se mostre técnica e
economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjd editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatdria a admissdo da adjudicacdo por item e
ndo por prego global,nos editais das licitagées para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala (grifo nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participagéo de licitantes...” .6.
Depreende-se do dispositivo legal que adivisdo do objeto deverd ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua
adogdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois os aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento
dependerd da divisibilidade do objeto licitado. No queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econémicas que
proporciona aAdministragéo Publica, com a redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtengdo de umacontratagdo mais vantajosa para a
Administragdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagdo esupervisdo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes,
o qual permite oacompanhamento e monitoramento das manutengdes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugdo decontinuidade do
funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentagdo do objeto em vdrios,ocasionado diversas contratagées, poderd comprometer o funcionamento,
d guisa concatenada, do servigo quese vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execugdo satisfatdria do servigo.13. Ainda sob aperspectiva técnica,
impende langar luzes sobre a centralizagdo da responsabilidade em uma unica empresacontratada, a qual considero adequada néo apenas em vista do
acompanhamento de problemas e solugbes, masmormente em termos de facilitar a verifi cagéo das suas causas e atribui¢do de responsabilidade, de modo
aaumentar o controle sobre a execugdo do objeto licitado. (grifo nosso) 14. Por outras palavras, em vista dasrazées técnicas, a execugdo do servigo de
manutengdo predial, de forma integralizada, por um sé particular semostra mais satisfatdria do que a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente caso.
15. Mister se fazregistrar que as consideragées contidas neste Voto, acerca da ponderagdo do aspecto técnico, devem sempre seridentifi cadas a luz de cada caso
concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico quea regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 12 do art. 23 da Lei Geral de
Licitagbes e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas éimprescindivel que se
estabeleca que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do contrdrio,existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, néo hd
razdo em fragmentarinadequadamente os servigos acuja serem contratados. 21. Assim, ndo verifi cada a coexisténcia das premissaslangadas neste Voto,
viabilidade técnica da divisdo e beneficios econémicos que dela decorram, reputo que omelhor encaminhamento a ser dado a questdonatureza é no sentido de
que o objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo se estd defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo
e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos coordenados e, econémicos por vezes,caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento
interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.6. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econdmicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho, aumentando os custos com
transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Unico
executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos construtivos, evitando
discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a fiscalizagdo se torna mais
eficiente, pois a gestdo contratual serd unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em cronogramas
desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a coeréncia na sequéncia dos
servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todos os servigos.

12.6.7. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda de escala, e ndo resultaria
em melhor aproveitamento do mercado ou ampliagdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo entre os servigos objeto de contratagdo, o seu
objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos servigos deste objeto ndo se mostra economicamente vantajoso ou
tecnicamente vidvel, ndo sera realizado o parcelamento da solugdo.

12.6.8. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execug¢do do objeto, assegurando a
otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servigos, deste modo a presente contratagdo sera realizada com a adjudicagdo do objeto por lote
unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis, que excedam o orcamento estimado para a contratacdo ou que ndo atendam
aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso lll, da Lei Federal n2 14.133/2021 e na Portaria n2 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de analise da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes, observados os
critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo artigo e em conformidade com o Decreto
Estadual n® 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimado pela
Administracdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execu¢io por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.4. A comprovacgdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentagdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as composi¢Ges de
custos unitdrios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

Acordos, convengGes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
Pesquisas em drgdos publicos ou empresas privadas;

Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;
Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;
Notas fiscais emitidas nos Ultimos 6 (seis) meses;

Indicadores salariais ou trabalhistas de 6rgdos de pesquisa;

Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios estabelecidos neste



item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acérddo n? 2.622/2013-TCU-Plendrio, contemplando, quando
aplicavel ao objeto da contratagdo, a utilizagdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central, Riscos, Seguros, Garantias,
Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérdao para a respectiva tipologia de obra deverdo ser acompanhadas
de justificativas técnicas e econémicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir
a viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto contratual, conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovacdo de que os percentuais ofertados sdo irrisérios, simbdlicos ou insuficientes para garantir a
execugdo do objeto resultard na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do licitante, sendo que os percentuais de BDI e seus
componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalterdveis para fins de anélise de exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentacdo de justificativas e documentos sera fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa. A auséncia
de resposta ou a ndo comprovagdo da viabilidade podera acarretar a desclassificagdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejardo, por si sés, a desclassificagdo da proposta. Sera facultado a licitante
realizar ajustes, desde que ndo impliquem majoragdo do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de esclarecimentos por meio de
diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢do de pregos unitarios, quantitativos,
metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem diretamente na formagdo do prego ou na
viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejard a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatdrio e do julgamento objetivo.

12.7.13. N3o sera admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragbes em outros servicos ou parametros da
proposta original. Tal pratica sera considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em nova estrutura de pregos que a
torne aparentemente exequivel apenas ap0s as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagdo:

Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverdo apresentar:

Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;
Planilha com desconto linear;
Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a andlise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

Percentual de desconto ofertado;
Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;
Composigdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da contratagao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
Composigdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar serd utilizada exclusivamente para anélise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos ndo lineares, nos termos do § 42
do art. 59 da Lei n2 14.133/2021. A avalia¢do devera priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva ABC, conforme metodologia descrita
neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composigdes de custos unitdrios, incluindo, no minimo:

Custos de mao de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatérios;
Custos de materiais, com especificacdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

Custos indiretos, tais como administracao local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, sera exigida garantia adicional
correspondente a diferenga entre esse valor e o orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021, sem prejuizo de outras garantias
eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagBes previstos na Lei n® 14.133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigGes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, haverad realizacdo de sorteio para definicdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante deverd comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para exercer direitos



e assumir obrigagdes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e, quando aplicavel, a autorizagdo
para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

Il - Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.
c. Certiddo de baixa ou alteracdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo deverd ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na legislagdo vigente.
12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicével;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu ramo de
atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresenta¢do da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de débitos
garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados menores de
18 anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentacdo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, apés serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de
recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis que os indices
de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante)

SG= {Alivo Total)
(Passivo Circulante + Passivo NAo Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente deverd comprovar que possui patrimonio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera
possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de solvéncia geral,
para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n2 14.133/2021: “balango patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstrages contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstra¢des contdbeis referentes ao



periodo de existéncia da sociedade.
12.11.10. Serd admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo
112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGAO TECNICA

12.12.1. Devera ser comprovada a execugdo, pela licitante, de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Devera ser apresentada a Certiddo comprobatéria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execugdo dos servigos, de que trata o
objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condigbes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in
loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execug¢do em
pavimentagdo asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente socio e/ou responsavel técnico da empresa licitante;
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declara¢gdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua participagdo na
equipe efetiva do servigo. Em caso de troca ap6s a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente
experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutencgdo Viaria da GOINFRA.

12.14. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execug¢do, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o objeto da
licitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagdo destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo com
a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o qual
deverd estar indicado e destacado nos referidos atestados): aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, conforme servigos e quantidades
minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 83

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAD ADOTADA AREA DE MICRO {M2) APLICACAQ CBUQ (M3)
1 AMARALINA CBUQ - 696,35
2 BONOPOLIS CcBUQ - 643,59
3 FORMOSO CBUQ - 966,77
4 MONTIVIDIU DO NORTE CBUQ - 652,57
5 MUTUNGPOLIS CBUQ - 412,23
& SANTA TEREZA DE GOIAS MICRO 60.977,54 -
7 TROMBAS CBUQ - 629,49
8 URUACU MICRO 187.955,94 -
QTDE MUN SOLUGCAO ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
2 MICRO M2 248.933,48 M? 124.466,74 M?
6 CBUQ M3 4.001,01 M* 2.000,50 M*

12.14.4. A selegdo dos itens de execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, da
parcela de maior relevancia, justifica-se pois a sua execugdo é essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como itens de parcela de maior relevancia
permite avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante quanto a execugdo do objeto principal.

12.14.5. Sera admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro acima.

12.14.6. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia
exigida.

12.15. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO

12.15.1. N3do serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratagdo e pela
necessidade de garantir o pleno cumprimento das obriga¢Ges contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.15.2. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

N3o podera ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servigo, aliada a natureza comum e de execugdo
simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.

A execugdo direta dos servigos é condigdo essencial para assegurar o atendimento as especificages técnicas do projeto, evitar perdas de controle sobre prazos e
métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a responsabilizagdo por
eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.

O 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situacGes de fracionamento ou pulverizagdo da execu¢do
contratual. A subcontratacdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e afericdo de conformidade, comprometendo a
efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontrata¢do ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por configurar
descumprimento de cldusula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sang¢Bes administrativas, inclusive impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica.



12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratacdo se impde como medida indispensdvel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e a
efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratacdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n2 14.133/2021, que permite restringir a participagdo de consdrcios desde que haja justificativa técnica
devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consdrcio |[...].”
12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na modalidade consércio.

12.16.3. A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto utilizando-se, apenas um
equipamento, que é a usina movel ou vibro acabadora; e a liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de construgdo de uma rodovia, que
requer estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e pode contar com inimeras fases, a depender do
escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com
pavimento flexivel, podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

Subleito;
Regularizagao;
Reforgo do Subleito;
Sub-base;

Base;
Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servigo de Microrrevestimento Asféltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da Ultima camada executiva de um pavimento, tratando-se de um
servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, sera empregada somente uma frente de servigo para execugdo do objeto, por municipio, ndo se justificando,
deste modo, a participagdo de empresas em consorcio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execugdo concentrada por frente Unica de servico por municipio e da estrutura de fiscalizagdo da
Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execugdo do objeto, sendo suficiente a atuagdo de uma Unica empresa
individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

12.17. AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o qual ndo serd
necessaria a presenga de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno conhecimento das
condigGes do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a qual serd juntada a Documentagdo
de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento da regido do empreendimento, duvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados, devendo a licitante vencedora assumir os
6nus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Caderno de OrientagBes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n? 287123;
13.2. Relatério Fotogréfico dos Municipios - SISLOG n2 287130;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n? 287128;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 287127;
13.6. Cronograma Consolidado - Lote 83 - SISLOG n2 287143;

13.7. ART de Levantamento dos Municipios - SISLOG n? 287132;

13.8. ART's de Orgamento - SISLOG n2 289197;

13.9. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n? 287140;
13.10. Declaragdo de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n? 287134,

13.11. Orgamento Consolidado - Lote 83 - SISLOG n2 287138;

13.13. Matriz de Risco - SISLOG n? 287136;

13.14. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2 289197.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes. Com isso, aprovo o Termo
de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodovidrios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutengao)
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