Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal de Agricultura, Industria, Comércio e Meio Ambiente
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: agriculturajarirs@yahoo.com.br

MAPA DE RISCO

Objeto: ENSACADEIRA DE CILAGEM A GASOLINA COM ESTRUTURA REFORCADA,
POTENCIA MINIMA 6HP CAPACIDADE MINIMA DE PRODUCAO 3400KG/H

Modalidade: PREGAO ELETRONICO Base legal: Lei 14.133/2021

1. IDENTIFICACAO DOS RISCOS

Fase: Planejamento da Contratacéo

l Risco H Causa H Consequéncia HProbabilidadeHImpactoH Nivel l
Expectlioagso Falta de estudo ?(lllllilsefr?gn?s
inadequada do e cquipame Média Alta | Alto
: técnico incompativel com o
SRR ambiente
Superdimensionamento Erro Qe Desperdm,o d.e Baixa Meédia |Médio
planejamento recursos publicos
Fase: Selecido do Fornecedor
( Risco H Causa H Consequéncia HProbabilidadeHImpactoHNl’vel‘
s Entrega
Fomef:edor sem Falta d.e .ana~hse inadequada ou Meédia Alta Alto
capacidade técnica de habilitacdo
atraso
Propostz} com prego Concorréncia Risco de ndo ikl Alta Alto
inexequivel desleal entrega
Prodqtq forft das Falha na analise Recebunento de Média Alta Alto
especificacdes da proposta item inadequado
(&
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Fase: Execucido Contratual

E-mail: agriculturajarirs@yahoo.com.br

{ Risco H Causa H Consequéncia ‘LProbabilidade”ImpactoH Nl’veﬂ
Problemas Pl an
Atraso na entrega ||, , .. funcionamento do Mcdia Mcdia [Médio
logisticos —_
orgdo
Equllpamento i Falh.a de~ Necessidade de troca |[Baixa Alta Medio
defeito fabricagdo
o at.endlmento . Fomecedolr N49 lcustos adicionais Baixa Alta Medio
garantia cumpre clausulas

Fase: Recebimento

iérmico do ambienie

equipamento

‘ Risco H Causa H Consequéncia \BrobabilidadgHImpactoHNivel‘
N Falha na .y '
Aceltagao dopraduty conferéncia Prg il Baixa Alta Meédio
inadequado o erario
técnica
Uso
A ~ Falta de : s " o
Auséncia de documentacio .. |linadequado do |[Média Média |[Médio
conferéncia ;
equipamento
2. ANALISE E TRATAMENTO DOS RISCOS
[ Risco H Acio Preventiva H Acdo Corretiva H Responsavel !
. . Elaborar Estudo ;
Especificagdo R . Ajustar processo
: Técnico Preliminar B Setor demandante
inadequada : antes da licitagdo
(ETP)
Subdimensionamento Realizar edlenls Stlotitulgho: do Engenharia/Manutenc¢éo

Fornecedor incapaz

Exigir qualificagdo
técnica

Aplicacdo de sangdes

Comissao de licitagdo

Preco inexequivel

Anélise de
exequibilidade

Desclassificagéo

Pregoeiro/Agente

Produto fora da
especificacdo

Conferéncia rigorosa

Recusa do produto

Fiscal do contrato

Atraso na entrega

Definir prazos e
penalidades

Aplicar multas

Fiscal do contrato
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’ Risco “ Acdo Preventiva IL Aclo Corretivaj[ Responsavel

Eqm.pamento com E)flglr garantia Atc1o-nar assisténcia Fiseal:do contrato

defeito minima técnica

Falha no recebimento ||Checklist técnico Rejeicdo do objeto C01n1§sﬁo de
recebimento

3. MATRIZ DE CLASSIFICACAQ

Impacto \ Probabilidade]  Baixa | Média || Alta B

@aixo HBaixo HBaixo HMédio ]

IMédio |Baixo ~ IMeédio |Alto ]

Alto [IMédio |Alto [ |

4, CONCLUSAO

A elaborag@o deste mapa de risco atende ao principio do planejamento e gestdo de riscos
previsto na Lei  14.133/2021, contribuindo para:

o Maior eficiéncia na contratagio

e Redugéo de falhas e prejuizos

o Garantia da qualidade do objeto adquirido
e Transparéncia e controle administrativo

Jari, 21 de maio de 2026.

!

PN P DT/ T
it iveira
Secretario Municipal de Agricultura, Industria, Comércio e Meio Ambiente
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