
DISCRIMINAÇÃO VALOR %REL. % 30 DIAS % 60 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.688,24 5,20% 50% R$ 1.344,12 50% R$ 1.344,12

2.0 PINTURA R$ 44.853,63 86,76% 50% R$ 22.426,82 50% R$ 22.426,82

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 4.154,23 8,04% 50% R$ 2.077,11 50% R$ 2.077,11

TOTAL GERAL  R$              51.696,10 100,00%

TOTAL PARCIAL 50,00% R$ 25.848,05 50,00% R$ 25.848,05

TOTAL ACUMULADO 50,00% R$ 25.848,05 100,00% R$ 51.696,10

Claudinei de Jesus Rondina
Eng. Civil CREA 5060469250-SP

Responsável Técnica

        PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP

LOCALIDADE:  RUA 7 DE SETEMBRO, SANTA SALETE - SP, 15768-000

DATA BASE:

Santa Salete, Estado de São Paulo, 04 de agosto de 2026

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Referência CDHU 202 - 05/2026- Com Desoneração

OBRA: REFORMA DO  CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Júlio Cesar Martins Miliatti 
Prefeito Municipal

Eng.º Civil  Alan Rodrigo Lio
CREA-SP 506.991.078-7

Assessoria Tecnica


