PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS -

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 191/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 13/2026

EDITAL COM INVERSAO DE FASE

Processo n° 191/2026

Modalidade Concorréncia eletronica n° 13/2026

Critério de | Menor preco global, sob o regime de execu¢ao de empreitada por prego
julgamento unitario.

Execugao Execugao indireta

Regime de | EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

execucao

Da participacgao

Ampla concorréncia.

Sessdo | SESSAO PUBLICA: DIA: 10/12/2026

Publica

HORARIO DE INiCIO: 09h30min (horario de Brasilia/DF)

Modo de disputa

Aberto

Objeto | Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de obras de

drenagem da Rua Marajo, no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG.

Valor total estimado da obra

R$ 1.115.159,28 (um milhdo, cento e quinze mil, cento e
cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Prazo de execugao:

03 (trés) meses

Publicagoes O resumo deste edital sera publicado no Diario Oficial da Unido, Diario Oficial

do Estado de Minas Gerais, Diario Oficial do Municipio, jornal diario de grande
circulagao, no Portal Nacional de Contratagées Publicas — PNCP e no sitio
eletrénico oficial do Municipio (www.saojoaquimdebicas.mg.gov.br)

Expediente do

Licitagbes / Agente de

Contratagao

Setor de | 7h30min as 11h e 12h30min as 17h de segunda a sexta-feira.

Av.
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1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS/MG, CNPJ n° 01.612.516/0001-50, torna
publico para conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA com critério de julgamento MENOR PREGO, AFERIDO
DE FORMA GLOBAL, PARA TER SEU OBJETO EXECUTADO SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO nos termos do que dispde a Lei n° 14.133/21, e
mediante as condi¢des estabelecidas no presente instrumento convocatorio.

SESSAO PUBLICA: DIA: 10/12/2026
HORARIO DE INiCIO DA DISPUTA: 09h30min (horario de Brasilia/DF)
ENDEREGO ELETRONICO: www.novobbmnet.com.br .

2. AUTORIZAGAO PARA REALIZAGAO DA LICITAGAO E DA INVERSAO DE FASE -
HABILITAGAO

21 - Autorizagao do Sr. Prefeito Matheus Anténio Lara Maia Resende, constante no
Processo Administrativo.

2.2 A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17,
§1° da Lei n° 14.133/2021, devendo a habilitagdo dos licitantes preceder a fase de
apresentacao de propostas e lances, em busca da melhor prestacdo dos servicos que
compdem o objeto deste certame.

3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAGAO

3.1-Nodia 10 de dezembrp de 2026, as 09p30min, a Agente de Contratacao iniciara a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 13/2026, no endereco eletrdnico
www.novobbmnet.com.br.

3.2— No caso de a licitagdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para o
primeiro dia Util posterior, no mesmo horario e local, salvo designacao expressa de outra data
pela Agente de Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagao do Edital.

4. OBJETO

4.1—- Contratagao de empresa especializada em engenharia para execugéo de obras de
drenagem da Rua Marajd, no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG.

5. RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1- Os recursos necessarios a execucao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte
dotacao orgamentaria:

Orgao/Unidade: 01.70

Fonte de Recursos: 01.15.451.0020.1002
Ficha: 291

Elemento de Despesa: 4.4.90.51

6. CRITERIO DE JULGAMENTO
6.1— O critério de julgamento da presente licitagdo € o MENOR PRECO GLOBAL.
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7. PRAZOS

7.1— O prazo de execugao da obra sera de 03 (trés) meses, contados a partir da emissao da
Ordem de Inicio dos Servicos pela Administragdo, podendo ser prorrogado nas hipoteses
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada e aprovacdao da autoridade competente, quando necessario a adequada
conclusao do objeto contratual.

7.2— O prazo para o inicio das obras e/ou servigos sera de 10 (dez) dias corridos contados do
recebimento da Ordem de Servigo.

7.3— A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar da emissao da AlO (Autorizagao de Inicio da Obra) emitida pela Secretaria de Obras e
Servigos Publicos da Prefeitura Municipal de Sdo Joaquim de Bicas.

7.4— As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da realizagao da licitagao.

7.5— Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocagao para
assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficarao
liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

8. CONDICOES DE PARTICIPAGAO

8.1 — Para participacao na licitagao, os interessados deverao credenciar-se diretamente ao
Portal: www.novobbmnet.com.br, até horario fixado neste Edital para apresentacdo da
proposta e inicio da sessao. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional
podera ser esclarecida através dos telefones: (11) 3113-1900 ou (11) 91666-9860.

8.2.—Poderao participar da presente licitagdo pessoas juridicas legalmente autorizadas a
atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitagdo, que atendam a todas as exigéncias
contidas neste edital e que estejam credenciadas junto ao Provedor do Sistema
www.novobbmnet.com.br .

8.3.Para participagdo na Concorréncia Eletrénica, a licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo e que sua
proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

8.4. — A participagao no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar
inicialmente o ambiente eletrbnico de contratacbes, declare, nos campos proprios, que
inexiste qualquer fato impeditivo de sua participagcao no certame ou de sua contratagao, que
conhece e aceita o regulamento do sistema de compras eletronicas relativo a Concorréncia
Eletronica e que se responsabiliza pela origem e procedéncia dos materiais e insumos que
empregar na execucgao da obra.

8.5.— A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia
Eletronica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizagao da
senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa ndo credenciada
como sua representante.

8.6.— Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada
Concorréncia Eletrénica.

8.7.— O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condicbes e
obrigagdes inerentes ao certame.

8.8. — Nao serao admitidas nesta licitacdo as empresas impedidas de licitar e contratar no
ambito do Municipio de Sdo Joaquim de Bicas (art. 156, Ill e §4°, da Lei n°® 14.133/2021), e as
declaradas inidéneas por 6rgao ou entidade de qualquer ente federativo, enquanto
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perdurarem os efeitos da sangao (art. 156, IV e §5°), assim como as empresas e/ou seu socio
majoritario que tenham sido apenados com proibicado de contratar com a Administracao
Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n°® 8.429/1992 e alteragdes posteriores, bem
como as que incorram nas vedacgoes do art. 14 da Lei n°® 14.133/2021.

8.9. — Nao sera permitida a participacao de sociedades cooperativas em razdo da natureza
do objeto do presente certame.

8.10.— SERA PERMITIDA a participagdo de Consoércio de empresa, sujeita as seguintes
regras:

(a) as empresas consorciadas apresentardao, além da documentacao exigida para fins de
habilitacdo, instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo de consorcio,
subscrito por todas elas, indicando a empresa lider, que sera responsavel principal, perante o
Municipio de Sdo Joaquim de Bicas, pelos atos praticados pelo Consdrcio, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria estabelecida na alinea (d). Por meio do referido instrumento a
empresa lider tera poderes para requerer, transigir, receber e dar quitagao.

(b) apresentacdo conjunta, mas individualizada, da documentagao relativa a habilitagdo
juridica, a qualificacao técnica, a qualificacao econbémico—financeira, a regularidade fiscal e a
regularidade trabalhista. As consorciadas poderdo somar seus quantitativos técnicos e
econdmico—financeiros, estes Ultimos na proporgao da respectiva participagdo no Consoércio,
para o fim de atingir os limites fixados neste Edital relativamente a qualificagdo técnica e
econOdmico—financeira. Nao sera admitida, contudo, a soma de indices de liquidez e
endividamento, para fins de qualificagdo econdmico- financeira;

(c) as empresas consorciadas nao poderao participar da licitagdo isoladamente, nem por
intermédio de mais de um consoércio;

(d) as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execucao do Contrato;

(e) o consoércio vencedor, devera apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do consércio na Junta Comercial, bem
como no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, sob fundamento do art. 15, § 3°, da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, c/c art. 32, inciso Il, alinea “b” da Lei n° 8.934, de 18 de
novembro de 1994, c/c art. 7°, inciso |, alinea “a”, art. 32, inciso Il, alinea “f’, e art. 34, inciso
I, do Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro de 1996, c/c IN DREI n° 19, de 5 de dezembro de
2013, c/c INRFB n°® 1199, de 14 de outubro de 2011, c/c INRFB n°® 1863, de 27 de dezembro
de 2018.

(f) O prazo de duragéo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de concluséo do
objeto licitatorio, até sua aceitagéao definitiva.

8.10.1. — As operacgdes societarias promovidas por sociedades empresariais isoladamente ou
por aquelas participantes de consércio ou as alteragdes de composi¢cao de consorcio deverao
ser submetidas a analise do Municipio de Sao Joaquim de Bicas, para afericdo da manutencao
das condi¢bdes de habilitacdo ou verificagao de suas implicagdes com o objeto do Contrato,
que podera ser extinto em qualquer hipétese de prejuizo ou elevagao de risco para o seu
cumprimento.

8.10.2.— A substituicdo e o ingresso de consorciado devera ser expressa e previamente
autorizada pelo Municipio de Sao Joaquim de Bicas e sera condicionada a comprovacgao de
que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para habilitagao juridica
e de regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovagéo de que o consércio
mantém, no minimo, os quantitativos originarios para efeito de habilitacdo técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificacao econdmico—financeira apresentados a ocasiao do
certame.
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8.11. — Nao sera permitida a participacao de licitantes cujos dirigentes, gerentes, socios ou
componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administragado Direta ou Indireta do
Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta
licitacdo. Sera vedada também a participagdo de licitantes que possuam em seus quadros
funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da
Administracado Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo
apresentar declaracido de atendimento a tal requisito.

8.12.— Nao serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham participado da
elaboracgao do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitacdo, bem como aquelas cujo
quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador
do Projeto Basico (art. 14, | e Il, e §2°, da Lei n® 14.133/2021).

8.13.— Nao sera permitida a participagado de licitantes que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao ou atue na
fiscalizagcao ou na gestao do contrato, ou que deles seja cébnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, 1V, da Lei n® 14.133/2021).

8.14.— Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execucao de contrato, direta ou
indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal
n® 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal n°
14.133/2021.

8.15. — Nao poderdo disputar licitacido ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

8.16. — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdao apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitagdo, na forma de regulamento emitido pelo Poder
Executivo federal.

8.16.1.— A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consércio,
deve informar endereco de representante em territério brasileiro, com poderes para receber
intimacao e citagao, bem como endereco eletrbnico para comunicagdes.

9. CREDENCIAMENTO

9.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta no enderecgo
eletrénico https://www.novobbmnet.com.br.

9.1.1 — O credenciamento dar-se—a pela atribuicdo de chave de identificacdo e senha
pessoal para acesso ao sistema eletrénico, ambas intransferiveis, obtidas junto a plataforma
BBMNET, provedor do sistema por meio do endereco eletrénico www.novobbmnet.com.br.

9.1.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizacao legal da
licitante e do seu representante legal, além da presun¢cdo de sua capacidade técnica para
realizar transacgdes inerentes a Concorréncia.

9.1.3 - E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagdo da senha de acesso,
inclusive qualquer transacgao efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel
ao Provedor do Sistema ou ao Municipio de Sdo Joaquim de Bicas, promotor da presente
licitagdo, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
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9.1.4 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverédo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

9.2 DECLARACOES - Como condigao para participagdo na Concorréncia Eletronica, o
licitante assinalara “SIM” ou “NAQO” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as
seguintes declaragoes:

a) Que nao incorro nas condi¢des do art. 14 da Lei Federal n°. 14.133/2021;

b) Que atendo aos requisitos de habilitagdo, conforme disposto no art. 63, inciso |, da Lei
Federal n°. 14.133/2021;

c) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n°. 14.133/2021;

d) Que a proposta apresentada para essa licitagdo estd em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatorio e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade
dos documentos apresentados.

e) Que minha proposta econOmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1°, da
Lei Federal n®.14.133/2021

f) Que estou ciente do edital e concordo com as condigdes locais para o cumprimento
das obrigagbes objeto da licitagdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°.
14.133/2021;

9) Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°. 14.133/2021, que n&o emprego
menor de 18 (dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigéo de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 7°. Da Constituicao Federal/88.

h) Que nado possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicdo Federal/88.

i) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das san¢gdes e multas previstas neste
ato convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/COOPERATIVA, conforme a Lei
Complementar n°.123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto,
portanto, a exercer o direito de preferéncia: () sim — ME ou () sim — EPP ou () ndo - outros
enquadramentos.

9.3 A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitara o licitante as
sancodes previstas em lei e neste Edital.

10. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTAGAO

10.1 — Apéds a divulgacdo do edital no sitio eletrbnico, os licitantes encaminharao,
exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o preco,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sess&o publica prevista no item 3.1., e
GARANTIA DE PROPOSTA conforme estabelecido no item 10.1.2 deste Edital.

10.1.1 — JUNTO A PROPOSTA, em campo proprio do sistema, o proponente devera anexar:
Planilha.

10.1.2 - Também JUNTO A PROPOSTA, em campo préprio do sistema, o proponente
devera anexar comprovante de prestagcao de GARANTIA DE PROPOSTA, no percentual
de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao, a saber, R$ 11.151,59 (onze mil,
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cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do artigo 58 da
Lei 14133/2021, podendo a proponente optar por uma das modalidades de garantia previstas
no §1° do artigo 96 do mesmo diploma legal, sob pena de DESCLASSIFICACAO da proposta.

10.1.3- A garantia sera devolvida ou executada nos termos do artigo 58, da Lei 14133/2021.
10.1.4 — A etapa de que trata esse item sera encerrada com a abertura da sessao publica.
10.1.5 — As propostas de preco serao ofertadas com base no valor global da contratacgéo.

10.2- As licitantes poderao retirar ou substituir suas propostas e os documentos de habilitagcado
inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica da presente licitacdo, no dia e horario
previstos no item 3.1.

10.2.1- Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, em formato digital, nos termos
do item 13.4.2.

10.2.2 — O Agente de Contratagédo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, mediante decisdo fundamentada, registrada em
ata e acessivel aos licitantes, e |he atribuira validade e eficacia para fins de classificagao.

10.2.3 — Na hipotese de necessidade de suspensio da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.2, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.2.4 — Nao sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo de procedimentos de
negociacéo e julgamento da proposta.

10.3 — No preco proposto serao computadas todas as despesas para a execucao da obra,
incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitagao,
constituindo obrigacdo da CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos os seus
empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e securitarios, bem
como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execugao do contrato,
inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitagdo e quaisquer
despesas extras e necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto desta licitagao.

10.4 — O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a titulo de contribuicao
previdenciaria, na forma do item anterior, sera considerado apenas para efeito de comparacgao
com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu
julgamento.

10.4.1 — O valor devido titulo de contra prestacao pela execug¢ao das obras e/ou servigos sera
obtido mediante a deducao do valor total da proposta do montante do valor devido a titulo de
contribuigéo previdenciaria, o qual devera ser recolhido a entidade competente, na forma da
legislagao.

10.4.2 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencao, utilizagao,
reposi¢ao, depreciagao e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados
ao seu ciclo de vida, poderao ser considerados para a definicdo do menor dispéndio, sempre
que objetivamente mensuraveis, conforme disposto em regulamento.

10.5 — Nenhuma reivindicagédo para pagamento adicional sera considerada se decorrer de
erro ou ma interpretagéo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—se—a que os pregos
propostos sao completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado.
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10.6 — Alicitante devera remeter a proposta de pregos devidamente adequada aos precos
ofertados na fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessao publica,
quando solicitada a fazé—lo pelo Agente de Contratacéo.

10.7 - As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentagdo das suas
propostas. O Municipio de Sdo Joaquim de Bicas, em nenhuma hipdtese, sera responsavel
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou os seus
resultados.

10.8 —Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
a sessao publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.

11. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Em razdo da inversdo de fases, A SESSAO SERA ABERTA COM A VERIFICACAO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITACAO dos proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitacdo, se
iniciara a fase de aceitagdo e julgamento de propostas, seguido da abertura de prazo de
recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, em observancia ao disposto no
artigo 165, § 1°, inciso | da Lei n® 14.133/21.

11.1  Parafins de habilitacdo, o proponente licitante devera encaminhar, via anexo no portal
de compras, os documentos relativos a Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificagcdo Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira E Declaragbes da
Licitante, PREFERENCIALMENTE EM ARQUIVO UNICO, conforme disposto:

(A) Documentacéo relativa a habilitagio juridica;

(B) Documentacao relativa a habilitagdo econémico—financeira;
(©) Documentagao relativa a habilitagao fiscal;

(D) Documentacéo relativa a habilitagdo social e trabalhista;
(E) Documentacao relativa a qualificagéo técnica.

11.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo unico, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

11.2 —N&o serao aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos
de inscrigdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os
exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislag&o.

11.3 - Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de
validade declarado no préprio documento, da mesma forma que nao conste previsdo em
legislacao especifica, os referidos documentos deverao ter sido emitidos ha, no maximo, 90
(noventa)dias, contados até a data da realizacdo da licitagéo.

11.4 - O Agente de Contratagdo podera, no julgamento da habilitagéo, sanar erros e falhas
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia
para fins de habilitagao.

11.4.1 — Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagdo das
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 11.4, a sessao publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
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(A)- HABILITAGAO JURIDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual; OU

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na
forma eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado
dos documentos de designacao de seus administradores, caso designados em ato separado;
ou

(A.3) Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composigao da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo
Civil devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua
administragao, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente
designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da
Administracao e averbacao no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a
constituicdo da sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma
consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.

(A.7) Documento de identificacdo do representante legal da licitante.

(B)- HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ja exigiveis (2024 e 2025), apresentados na
forma da lei, devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou
domicilio ou em outro 6rgdo equivalente, que comprovem a boa situagdo econdmico -
financeira do licitante, vedada a substituicdo por balancetes ou balancgos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacgao da proposta. Entende-se por “na forma da lei” o seguinte:

(B.1.1) Quando S/A, balango patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5°, da
Lei Federal n°6.404/76);

(B.1.2) Quando outra forma societaria, BALANCO PATRIMONIAL, acompanhado de cépia do
Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario do qual foi extraido (art. 5, § 2°
do Decreto Lei n° 486/69), autenticado pelo 6rgédo competente do Registro do Comércio ou
Balango Patrimonial arquivado no 6rgao competente na forma da legislagéo vigente;

(B.1.3) As empresas que adotem a Escrituragao Contabil Digital, enviada ao Sistema Publico
de Escrituragdo Digital — SPED, deverdo apresentar o Balango Patrimonial, DRE e
Demonstracdes Contabeis, acompanhada dos TERMOS DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO, bem como RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL emitidos pelo
Sistema Validador do SPED, referente aos dois ultimos exercicios sociais ja exigiveis (2024 e
2025).

(B.1.4) Tratando-se de empresa que ainda ndo encerrou o0 seu primeiro exercicio contabil, por
ter sido constituida ha menos de um ano, admite-se a apresentagao de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade ou balango de
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Abertura, considerando-o para fins de comprovacao da boa situacao financeira, devidamente
autenticado no 6rgao competente do Registro do Comércio.

(B.1.5) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos
referidos no item B.1 limitar—se—&o ao ultimo exercicio, nos termos do disposto no Artigo 69
§6° da Lei n.° 14.133/2021.

(B.2) Para efeitos de comprovacgao da boa situacao financeira do licitante, serao avaliadas as
demonstragées de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e indice de Solvéncia Geral, realizando-
se calculo de indices contabeis, aplicadas em memorial de célculos, anexados ao balanco, e
assinado pelo representante legal da empresa e/ou contador, adotando-se as seguintes
férmulas e pontuacgdes

(B.2.a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Sera considerado como
Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo
Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

indice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um):

ILG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo
Prazo)

(B.2.b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Sera considerado como indice
de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ILC =_(Ativo Circulante) (Passivo Circulante)

(B.2.c) indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1. Sera considerado indice de
Endividamento o quociente da divisdao da soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao
Circulante pelo Patriménio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE IE =

PATRIMONIO LiQUIDO

(B.3) Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, conforme
legislacdo vigente, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, emitida ha no maximo, 90
(noventa) dias da data de abertura da sessao publica.

(B.4) PATRIMONIO LIQUIDO - Comprovagdo de patriménio liquido em percentual NAO
INFERIOR a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao, apurado no balango que
sera apresentado, caso nao seja atingido notas para o ILG, ILC e IE.

(B.4.1) Empresas reunidas em CONSORCIO - Quando da participagdo na licitacdo de
pessoas juridicas organizadas em consorcio, deve-se apresentar o somatorio dos valores do
Patriménio Liquido dos consorciados, constituindo-se de um acréscimo de 10% (dez por
cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ndo sendo tal acréscimo aplicavel aos
consorcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte
(art. 15, §§1° e 2°, da Lei n® 14.133/2021).

(C)- HABILITAGAO FISCAL
(C.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.

(C.2) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta
licitacao.
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(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuigcbes sociais,e
a Divida Ativa da Uniao, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda
Nacional —-PGFN, da sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita
por meio da apresentacao da Certidao de regularidade de tributos estaduais, vigente na data
de abertura do certame;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita
por meio da apresentacao da Certidao de regularidade de tributos municipais ou distritais;

(C.4) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF—
FGTS.

(D) - DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITAGAO SOCIAL E TRABALHISTA

(D.1) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
apresentagdo de Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos
Trabalhistas — CNDT emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site:

www.tst.jus.br.

(E) - HABILITAGAO TECNICA
E.1. Em atencao ao disposto no art. 67 da LF 14.133/2021, com fins a comprovagao da qua-
lificagéo técnica, serao exigidos:

E.1.1 Prova de inscricdo ou registro da empresa licitante e dos profissionais vinculados a em-
presa licitante, indicados como responsaveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de Minas Gerais — CREA/MG ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de Minas Gerais — CAU/MG, que comprove atividade relacionada com o objeto;

E.1.1.1 No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou CAU do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

E.1.2. Para atendimento & QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL, sera exigido a com-
provacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristi-
cas, quantidades e prazos com o objeto da licitagcao, através de atestado, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico - CAT registrada, no Conselho Regional de Enge-
nharia — CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, em nome do responsavel técnico da empresa licitante, devida-
mente registrado na entidade profissional competente, demonstrando que 0 mesmo executou
diretamente obra de caracteristica/grau de complexidade similar ou superior ao objeto desta
licitagdo, necessariamente abrangendo:

CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A
1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFEREN-
CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MA-
NUAL COM SOQUETE

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM
USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO PAVIMENTO.
AF_12/2020

E.1.3. Para atendimento & QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL, apresentar para
cada parcela de servigo(s) relevante(s), certiddes ou atestado(s), que comprove(m) que o li-
citante tenha executado para 6rgao ou entidade da administragcao publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, o(s)
seguinte(s) servigo(s) e quantidade(es):

CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A
1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 7,065 M

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFEREN-
CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 — 93,50 M

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MA-
NUAL COM SOQUETE - 283,015 M3

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM
USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO PAVIMENTO.
AF_12/2020 — 8,54 M3

Os quantitativos do servigo foram considerando o valor agregado superior a 4%, os quantita-
tivos foram somados para fins de consolidagao do orgamento.

E.1.4. Considerando que o objeto da presente contratagao contempla intervengdes de enge-
nharia quais sejam a execug¢ao das obras de drenagem da Rua Marajo, a defini¢do das par-
celas de maior relevancia técnica e valor significativo foi realizada individualmente para cada
empreendimento. Para tanto, foram utilizadas as respectivas Curvas ABC dos orgamentos, ,
selecionando-se os servigos que apresentaram representatividade econdmica igual ou supe-
rior a 4% do valor total de cada obra, observados os principios da razoabilidade, proporciona-
lidade e competitividade previstos na Lei Federal n® 14.133/2021. A adogao desse critério visa
preservar a efetiva relevancia técnica dos servigos caracteristicos de cada empreendimento,
evitando distor¢bes que poderiam decorrer da analise exclusiva do valor global consolidado
da contratacao

E.1.5. Os itens relacionados nos subitens anteriores foram selecionados com base em sua
relevancia técnica e representatividade financeira, sendo considerados prioritariamente aque-
les que apresentaram percentual igual ou superior a 4% do valor total de cada empreendi-
mento.

E.1.6.Uma vez observado o percentual estabelecido nos itens E.1.4 e E.1.5, é admitida a
exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das par-
celas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, vedadas limitagbes de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados, conforme padrées maximos estipulados
pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU) e pelo § 2° do art. 67 da Lei 14.133/2021.
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E.1.7. Os profissionais cujos atestados forem apresentados para a qualificagdo técnico-pro-
fissional comporao necessariamente a equipe técnica, o que nao impede a inclusdo de outros
profissionais a critério da licitante.

E.1.8. O(s) membro(s) da equipe técnica sera(ao) formalmente indicado(s) pela licitante, con-
forme declaragdo anexa no Edital, devendo ser feita a comprovagao do vinculo profissional
entre licitante e profissional através da apresentagao alternativa dos seguintes documentos:

a. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

b. Cépia da folha do Livro de Registro de Empregados;

c. Cépia do Ato Constitutivo em vigor, em caso de sdcio ou diretor;
d. Copia do Contrato de Prestacio de Servicos;

e. Carta de Compromisso Profissional na qual o profissional declare expressamente sua
concordancia com a inclusao de seu nome na equipe técnica (este item nao se aplica ao RT
integrante do quadro societario da licitante).

E.1.9. No decorrer da execugao do servigco, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do art. 67, §6°, da Lei n°® 14.133/2021, por profissionais de expe-
riéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela administracao
ap6s comprovagao documental nos mesmos termos do edital.

12. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

12.1 — A partir do horario previsto no edital, a sessdo publica na internet sera aberta pelo
Agente de Contratagdo com a utilizagao de sua chave de acesso e senha.

12.1.1 — Os licitantes poderao participar da sessao publica na internet, mediante a utilizacao
de sua chave de acesso e senha.

12.1.2 — O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

122 - O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas PELAS
PROPONENTES CONSIDERADAS HABILITADAS e desclassificara aquelas que néao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, inclusive no que se refere
a garantia exigida.

12.3 — Serao desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto nao atenda as especificagdes, prazos e condigdes fixados no Edital;

b) Cujas planilhas e GARANTIA nao tenham sido apresentadas nos termos exigidos no

item 10.1.1 e 10.1.2;

c) que contiverem vicios insanaveis;

d) que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento

estimado para a contratagéo;

e) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

f) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do

Edital;

9) gue apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
Av. José Gabriel de Rezende, 340 — Tereza Cristina — Sdo Joaquim de Bicas — MG 13

Fone: (031) 3534-9000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

h) que por agao da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua
identificacao;
i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentacgao técnica/certificacdo exigida no

Memorial Descritivo/Projeto Basico.

12.3.1 — A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

12.3.2 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

12.3.3 — Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério
de aceitabilidade de pregos unitario e global fixado neste edital, conforme as especificidades
do mercado correspondente (art. 59, § 3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

12.3.4 — Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, conforme o § 4° do art. 59 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3.5 — Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferengaentre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.4 — Apds a andlise das propostas de prego sera divulgada nova grade ordenatéria pelo
sistema contendo a relagdo com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas
mediante decisdo motivada do Agente de Contratacéo.

12.5 - O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacao, sendo que somente estas participardo da etapa de lances.

12.6 — A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico para
os autores das propostas classificadas.

12.7 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletrébnica sera adotado o modo de
disputa ABERTO.
12.8 — Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverdo encaminhar lances

exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada do
recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.

12.9 - As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as
regras de aceitagéo pertinentes.

12.9.1 - O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores
ou de percentuais entre os lances, a saber, R$ 10,00 (dez reais), que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

12.9.2 — Nao serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.9.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes seréo informadas, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo da detentora do lance.

12.9.4 — Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situagcao
devidamente justificada e aceita pelo Agente de Contratacdo, sujeitando—-se a licitante as
penalidades previstas no item 22 deste edital.
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12.9.5 — A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

12.9.6 — Na hipdtese de n&o haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada
automaticamente.

12.9.7 — Encerrada a sessao publica sem prorrogacao automatica pelo sistema, o Agente de
Contratacdo podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio
de lances, em prol da consecugao do melhor prego, mediante justificativa.

12.10 — A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséao publica.

13. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 — Para julgamento e classificagao das propostas, sera adotado o critério do menor prego
global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances
da concorréncia eletronica, tenha apresentado lance cujo valor seja igual ou inferior ao
previsto na estimativa orgamentaria.

13.2 — Sera assegurado as microempresas e empresas de pequeno porte o tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006, inclusive quanto ao direito de
preferéncia em situagdo de empate, nos termos do art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
tendo em vista que o valor estimado desta contratacido ndo se enquadra no conceito de
licitacdo de grande vulto de que trata o art. 6°, inciso XXIl, da Lei Federal n® 14.133/2021
(valor superior a R$ 200.000.000,00).

13.3 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas ao final da etapa de lances, seréo
observados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021, observado
previamente o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123/2006.

13.4 — Apds o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratagéo podera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta a licitante mais bem classificada, com o objetivo de
obter proposta mais vantajosa para a Administragédo, observado o critério de julgamento, nao
sendo admitida a negociacédo de condi¢gdes diversas daquelas previstas neste Edital.

13.4.1 — A negociacdo sera realizada por meio do sistema eletrénico e podera ser
acompanhada pelos demais licitantes.

13.4.2 — Sera concedido o prazo de até 2 (duas) horas, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao no sistema, para envio da proposta final adequada ao ultimo lance ofertado, bem
como dos documentos complementares eventualmente exigidos, sob pena de
desclassificacao.

13.5 — O Agente de Contratagdo anunciara a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sesséo publica ou,
quando for o caso, apds a negociacao e decisdo acerca da aceitacao da proposta.

13.6 — Na hipétese de indicios de inexequibilidade dos precgos, o Agente de Contratacao e sua
Equipe de Apoio poderdao realizar diligéncias para verificar a viabilidade da proposta
apresentada, facultando a licitante a comprovagao, mediante documentacéao, de que os custos
dos insumos sao compativeis com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
adequados a execuc¢ao do objeto.

13.7 — O Municipio de Sao Joaquim de Bicas podera requisitar, a qualguer momento, em
relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, demonstracdo dos servigos objeto desta
licitacao, conforme previsto no Projeto Basico.
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13.7.1 — Caso sejam verificadas divergéncias entre as demonstragdes apresentadas e as
especificagdes constantes neste Edital no Projeto Basico, a proposta sera desclassificada.

13.7.2 — Na hipétese de nao realizacao ou rejeicao da demonstragao solicitada pelo primeiro
colocado, serdo convocados os licitantes subsequentes, respeitada a ordem de classificacdo
proviséria.

13.8 — Na hipotese de desclassificagdo de todas as propostas, o Agente de Contratagao
podera fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentagdo de novas propostas,
corrigidas das causas que motivaram a desclassificagao.

13.9 Apresentacao da proposta final:

13.9.1 — A licitante detentora da melhor proposta sera convocada a apresentar, por meio
eletronico, a proposta final adequada ao ultimo lance, contendo:

| — Planilha orgamentaria, com a especificacdo dos quantitativos e custos unitarios, bem como
0s pregos totais, incluindo BDI;

Il — Valores unitarios apresentados com até duas casas decimais apds a virgula, utilizando
metodologia de arredondamento ou truncamento compativel com a planilha referencial da
Administragéo;

[l — Demonstragao de que os valores apresentados refletem fielmente os custos dos insumos,
as despesas indiretas e a margem de lucro da licitante;

IV — Na hipotese de servigos idénticos com valores diferentes na planilha da licitante, sem
justificativa técnica, sera considerado o menor valor apresentado;

V — Demonstrativo da composigéo analitica da Bonificagao e Despesas Indiretas — BDI, com
indicacdo do percentual incidente sobre os precos unitarios apresentados, observando as
seguintes diretrizes:

a) o BDI podera ser superior ao estimado pela Administragdo, desde que respeitado o limite
do preco unitario acrescido do BDI previsto no orgcamento referencial,

b) o calculo do BDI n&o podera incluir os tributos IRPJ e CSLL,;

c) ndo poderdao ser incluidos no BDI itens como administragdo local, mobilizagao,
desmobilizagao ou instalacdo de canteiro de obras, que deverao constar como custos diretos
na planilha orgamentaria;

d) havendo isengdo de tributos, devera ser apresentada a legislagdo que concedeu o
beneficio;

€) as aliquotas de tributos deverao observar os limites estabelecidos na legislagao tributaria;

f) o percentual de ISS devera ser compativel com a legislagao do municipio onde os servigos
serao executados;

13.10 — Compete a Secretaria Municipal de Obras analisar os documentos apresentados pela
licitante, emitindo parecer técnico quanto a aceitabilidade da proposta.

13.11 — Da sesséo publica sera gerada ata circunstanciada pelo sistema eletrénico, na qual
constarao todos os atos e ocorréncias do procedimento, ficando disponivel para consulta no
endereco eletrénico: https://www.novobbmnet.com.br e
https://www.saojoaquimdebicas.mg.gov.br.
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14. MEDICOES

14.1 — As medicbes das obras obedecerao ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
ajustado em fungao de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias diferentes
do primeiro dia util de cada més.

14.2 — A cada alteragao contratual, por acréscimo ou reducéo do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do Municipio de Sdo Joaquim de Bicas.

14.3 - As medigbes serao processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medicdo anterior. O ultimo dia de uma
medigao coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendario da sua realizagao.
Poderéao ser realizadas medi¢des intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida com o ultimo dia
util do més calendario de sua realizacao, a critério do CONTRATANTE.

14.4 Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas, que
atendam as especificagbes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal
do contrato adentrar nas minucias quantitativas de todos os servigcos executados.

14.5 Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medi¢gdo, composto de
Planilha de medicdo, Memoéria de calculo e Relatério fotografico, demonstrando
detalhadamente a metodologia utilizada para a aferigdo dos servigos executados, bem como,
obrigatoriamente, a data de afericao/emisséo, o periodo correspondente a realizagdo dos
servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da
CONTRATADA.

14.6 — Nao serdo considerados nas medigbes quaisquer obras e/ou servicos executados,
mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em suas eventuais
alteragdes no curso do Contrato.

14.7 — Para obtencdo do valor de cada medic¢ao, sera observado o seguinte procedimento:

(a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios
previamente definidos na planilha orgcamentaria da CONTRATADA;

(b) o valor de cada medigao correspondera ao somatério dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

14.8 - Devera ser verificado pela fiscalizagdo, no momento da elaboragcédo do boletim de
medi¢cdo, se os servigos executados estdo evoluindo conforme previsto no cronograma da
empresa CONTRATADA, sob pena da aplicagao das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

14.9 Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas os servicos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagao, executados até o momento da
elaboragao da medicdo. Para os itens previstos na planilha orgamentaria como fornecimento,
0s mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o
momento da elaborac&o da medicéo.

14.10 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizagdo, pelo motivo de néo
atenderem as especificagdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao,
deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

14.11 Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposigéo de residuos, serdo incluidos
na medigdo de pagamento dos servigcos apos a apresentagao, pela CONTRATADA, do
documento de “Certificado de Reciclagem e entulho” emitido pela empresa que executara o
respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material para disposicao do mesmo,
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acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento devera constar, entre outras
informacdes, o tipo e a quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado
ou recebido para disposicao final.

14.12 - Na medigao final ou na medigao Unica sera anexado um cadastro técnico das obras
e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificacoes.

15. RECURSOS

15.1 - Nos termos do disposto no artigo 165, §1°, |, apds a declaragdo de vencedor, ou
seja, apos a etapa de lances e julgamento da proposta vencedora, sera concedido o prazo de
30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéo de recorrer, em campo
proprio do sistema.

15.2 — Havendo quem se manifeste na fase recursal, cabera ao Agente de contratagcéo
verificar quanto a admissibilidade do recurso no que se refere a sucumbéncia, tempestividade
e legitimidade, para decidir se admite ou n&o o recurso, fundamentadamente.

15.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entéo, o prazo de 03 (trés)
dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazbes também pelo sistema
eletrénico, em igual prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de
divulgacao da interposicao do recurso (art. 165, | e §4°, da Lei n® 14.133/2021), sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.4 - A apresentacao das razOes e das contrarrazdes dos recursos devera ser realizada,
UNICA E EXCLUSIVAMENTE, em campo préprio do sistema eletrénico, observados os
prazos estabelecidos no item anterior.

15.5 - Os recursos seréo dirigidos ao Agente de Contratagédo, que podera reconsiderar seu
ato no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso,
devidamente instruido, a autoridade superior, que devera proferir sua decisdao no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos (art. 165, §2°, da Lei n°
14.133/2021).

15.6 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagao dos
atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.7 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o
procedimento licitatorio.

15.8 — Os recursos relativos as sangdes administrativas estdo previstos na minuta de
contrato.

15.9 Afalta de apresentagao das razdes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagéo do objeto
da licitagéo a LICITANTE VENCEDORA.

16. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

16.1 - As licitantes, como responsaveis por todas as transagdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

16.2 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletronica fique inacessivel por problemas
operacionais, exclusivamente do préprio sistema, com a desconexao de todos os participantes
no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o procedimento licitatério sera suspenso e
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somente sera retomado apdés a comunicacdo aos participantes no enderego eletrénico
https://www.novobbmnet.com.br .

16.3 — A desconexdo do Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances nao
prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletrénico permanega acessivel as licitantes para
o oferecimento de lances, estes continuardo a ser recebidos, retornando o Agente de
Contratagao, quando possivel, a sua atuacdo na etapa de lances, sem prejuizo dos atos
realizados.

16.3.1 — Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o/a Agente de Contratagao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessédo publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apdés a comunicacao do fato aos participantes, no
sitio eletronico www.novobbmnet.com.br e www.saojoaquimdebicas.mg.gov.br.

17. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

17.1 — A CONTRATADA devera apresentar garantia de execugao contratual, nos termos dos
arts. 96 a 98 da Lei n° 14.133, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

17.2 — A garantia podera ser prestada, a critério da CONTRATADA, nas seguintes
modalidades:

| — caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il — seguro-garantia;

[Il — fianga bancaria;

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

17.3 — A garantia devera ter validade durante toda a execucdo do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

17.4 — A garantia devera ser renovada ou complementada nas hipoteses de prorrogacao do
prazo de vigéncia do contrato ou de acréscimo do valor contratual, mantendo-se sempre o
percentual estabelecido neste item.

17.5 — DA GARANTIA DE RISCO DE ENGENHARIA

17.5.1 - ACONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emissao da ordem de servigo, as suas custas, as apodlices de Seguro de
Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional.

17.5.2 - O Seguro de Risco de Engenharia deve conter, no minimo, as seguintes coberturas:
17.5.2.1- Cobertura Basica;

17.5.2.2- Seguros para obras civis em construgao (OCC);

17.5.2.3- Riscos inerentes a construgéo ou erro de execugao ou de projeto e sabotagens;

17.5.2.4- Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio
e alagamento, entre outros).

17.6- DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

17.6.1 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
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perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, §
2°, da Lei n°® 14.133/2021);

17.6.2 - O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados. (Art.
119 da Lei n® 14.133/2021);

17.6.3 - Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e segurancga, assim em razdo dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n°
10.406/2002).

18. ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

18.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos
eventualmente interpostos, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitagdo a licitante
vencedora e homologara o procedimento licitatério.

18.2 - Integra o presente Edital, sob a forma de Anexos, a minuta do Contrato cujas
disposicGes disciplinardo as relagdes entre o Municipio de S&o Joaquim de Bicas e a
ADJUDICATARIA.

18.3 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo pela Autoridade Superior, sera a
licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias uteis, pelo Municipio
de Sao Joaquim de Bicas, para assinatura do contrato ou para retirada de instrumento
equivalente, ciente de que devera comparecer no endereco informado, podendo, na
impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario munido da
respectiva procuragao, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via
original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do
outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para a assinatura de contrato administrativo
ou para a retirada de instrumento equivalente.

18.3.1 — O prazo de convocagéo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pelo Municipio.

18.4 - Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento
equivalente no prazo assinalado, podera o Agente de Contratacéo, independentemente da
aplicagdo das sanc¢bes administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a
qualificacdo das licitantes por ordem de classificacdo, e assim, sucessivamente, até a
apuracao de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora.

18.5 — A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou
da retirada do instrumento equivalente, a manutencdo das condicdes demonstradas para
habilitacdo no Edital.

18.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade da obra e
dos materiais empregados, em conformidade com as especificagées do Projeto Basico e/ou
dos projetos, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais
normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Municipio de Sdo Joaquim de Bicas. A
ocorréncia de desconformidade implicara a substituicio dos materiais recusados, por nao
atender as especificagdes contidas no Projeto Basico que integra este Edital, sem 6nus para
o Municipio de Sao Joaquim de Bicas e sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis.

18.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os
onus, encargos e obrigacdes comerciais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas
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as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos
que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial, mas nao limitado, aos concessionarios
de servicos publicos, em virtude da execucgao do objeto contratado, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores.

18.8 —No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a
ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relagdao nominal de seus empregados.

18.9 - Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo Regime Simplificado de Tributagao — SIMPLES devera apresentar copia da comunicagao
encaminhada a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
informando acerca da assinatura do contrato de prestagao de servicos com fornecimento de
méao—de—obra, no prazo previsto no art. 30,

§ 1°, inciso I, da Lei Complementar Federal n° 123/06.

18.10 — O ato de recebimento do objeto da licitagdo nao implica a sua aceitagédo definitiva e
nao eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servigos
prestados.

18.11 — A Fiscalizagdo da execucdo do objeto contratado cabera a Secretaria Municipal
de Obras e Servigos Publicos, e a designagao do Fiscal e do Gestor sera informada no
contrato, com assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

18.12 - A Contratada devera apresentar até o inicio da execucao do servico, a relagdo dos
profissionais que serdo alocados na execugdo dos servicos, referente a equipe que compde
a Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro, sem prejuizo quanto a indicagdo do
profissional(is) habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

18.13 — DA OBRIGATORIEDADE DE INDICAGAO DA USINA DE ASFALTO

18.13.1 — A LICITANTE DECLARADA VENCEDORA, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis contados da data da adjudicagdo, devera apresentar a Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Publicos a indicagao de uma usina de asfalto para fornecimento do concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), informando sua localizagédo e comprometendo-se a
disponibilizar os volumes necessarios a execucao dos servigcos. Caso a licitante vencedora
nao seja proprietaria de uma usina, devera entao proceder a indicagao de outra empresa que
o seja e com a qual firmara vinculo comercial para a execugao do objeto.

18.13.2 — A presente exigéncia ndo constitui condigdo de habilitagdo nem critério de
julgamento das propostas, sendo aplicavel exclusivamente a licitante declarada vencedora,
como condigdo prévia a assinatura do contrato, com o objetivo de assegurar a qualidade
técnica do CBUQ a ser aplicado e mitigar riscos de descontinuidade na execucgéo contratual,
como obrigagdo prévia a contratagdo, fundada nos arts. 18, §1°, e 92, XIV, da Lei n°
14.133/2021.

18.13.3 — A usina indicada sera vistoriada pela Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, que emitira parecer técnico conclusivo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis
contados da indicagdo. Sera recusada a usina que ndo atender aos padrdes técnicos de
qualidade fixados pela norma ES-031/2016/DNIT. Na vistoria, a licitante vencedora devera
comprovar o licenciamento da usina junto ao 6rgao ambiental competente (estadual ou
municipal, conforme DN COPAM n° 217/2017) e os respectivos alvaras de instalagéo e
funcionamento.

18.13.4 — Caso a usina indicada seja recusada por descumprimento dos padrdes
técnicos ou por auséncia da documentagéao exigida no item 18.13.3, sera concedido a licitante
vencedora o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para indicagdo de nova usina, sujeita aos mesmos
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procedimentos de vistoria. Esgotado esse prazo sem indicagdo de usina apta, a licitante
vencedora decairda do direito a contratacdo, aplicando-se as penalidades cabiveis e a
convocagao dos licitantes remanescentes, na forma da Lei n® 14.133/2021.

18.13.5 — A empresa devera credenciar representante para acompanhar a vistoria da
usina, obrigatoriamente engenheiro comprovadamente vinculado ao quadro permanente da
empresa, ao quadro societario, ou como responsavel técnico da licitante. Ao final da vistoria
sera emitido atestado assinado pelo Secretario de Obras e Servigos Publicos e pelos técnicos
responsaveis (da Secretaria e da empresa), o qual devera ser anexado aos autos do processo
antes da assinatura do Contrato.

18.13.6 — Caso a licitante vencedora nao disponha de usina de asfalto propria, devera
apresentar, no mesmo prazo do item 18.13.1, documento formal de compromisso de
fornecimento de massa asfaltica em CBUQ, na quantidade necessaria ao cumprimento
integral do Contrato, subscrito conjuntamente pela licitante e pela proprietaria da usina
indicada. A usina indicada por terceiro sera vistoriada nos mesmos termos do item 18.13.3,
aplicando-se, em caso de recusa ou n&o indicacdo de usina apta no prazo assinalado, a
consequéncia prevista no item 18.13.4.

18.13.7 — A licitante vencedora devera apresentar declaragcdo de compromisso de
disponibilizar usina substituta, nas mesmas condi¢gdes estabelecidas nesta clausula, na
hipétese de a usina originalmente indicada apresentar problemas que impegam a prestacao
dos servicos.

18.13.8 — A comunicacgao da indisponibilidade da usina indicada devera ser feita pela
contratada a Secretaria de Obras e Servigos Publicos, por escrito (oficio, e-mail institucional
ou outro meio que permita comprovagado de recebimento), no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do problema.

18.13.9 — A indicagao da usina substituta devera ocorrer no prazo maximo de 3 (trés)
dias uteis contados da comunicacao prevista no item 18.13.8, sujeitando-se a nova usina a
vistoria nos termos do item 18.13.3. O ndo atendimento desse prazo, sem justificativa aceita
pela Administracdo, sujeitara a contratada as sang¢des contratuais cabiveis, inclusive rescisao,
garantidos o contraditério e a ampla defesa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

18.13.10 — A contratada assume o compromisso formal de aplicar, no local de execugao
dos servicos no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas, massa asfaltica em conformidade com
os padrdes técnicos de qualidade fixados pela norma ES-031/2016/DNIT, sob pena de
rescisdo contratual e abertura de processo administrativo, na forma da lei.

19. CONDIGOES DE PAGAMENTO

19.1 Os servigos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam
de acordo com as especificagdes técnicas, considerando seus precos unitarios da planilha
contratual e o cronograma fisico - financeiro do contrato. Podendo excepcionalmente,
corresponder a um periodo inferior, nos casos de término do servico, ou ainda, em casos de
suspensao temporaria do servico, por ordem da Contratante, ou a periodos superiores até o
cumprimento da etapa prevista no cronograma fisico e financeiro, caso houver.

19.2 Todos os servigos deverao ter aprovacgao do fiscal de contrato indicado pelo municipio,
para que possa ser medido. As medi¢des corresponderao aos servigos executados, conforme
descritos na planilha de referéncia e comprovados pela memdéria de calculo e relatério
fotografico que deverao ser apresentados pela contratada. Os servigos poderao ser rejeitados,
no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes contidas na Ordem de
Servico, Projeto Basico e na proposta.
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19.3 O Boletim de memoria de medicéo sera liberado pela CONTRATANTE, somente apos a
apresentagao dos seguintes documentos conferidos e assinados pela FISCALIZACAO dos
Servigos:

a. Boletim de medigcdo: Conforme modelo Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG. (CONTRATADA);

b. Relatdrio de execugdo com memdria de calculo de quantitativos e consumos efetuados
(CONTRATADA);

C. Relatorio fotografico dos servigos executados no periodo (CONTRATADA);

d. Apresentacdo da CNDT, CND do INSS e CRF do FGTS do periodo (CONTRATADA);
e. Relatério Diario de Obra (RDO) referente ao periodo de medi¢gdo assinados pela
CONTRATADA e fiscalizagdo da CONTRATANTE;

f. Para primeira medicao deve-se apresentar a ART ou RRT quitada do servico e CEI

(matricula do servigo)

19.4 Em todas as medigdes sera verificado se o servico executado e/ou materiais e bens
fornecidos atendem a qualidade, especificagdes e padroes minimos exigidos pela boa técnica
e normas da ABNT, Inmetro e outras pertinentes;

19.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias;

19.6 A emissdo da nota fiscal pela CONTRATADA sera autorizada pelo Departamento
Responsavel pela Medicdo (CONTRATANTE) apds entrega de todos os documentos
descritos necessarios para elaboracdo do Boletim de Medicdo. As notas fiscais que
apresentarem incorregdes serdo devolvidas a CONTRATADA e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado valido pela
CONTRATANTE;

a. A nota fiscal devera conter todas as especificacbes da obra, bens e servigos, conforme
planilhas disponibilizadas neste Projeto basico, e estar devidamente atestada pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG, por intermédio de
servidores designados para fiscalizagdo, acompanhamento e recebimento de materiais, bens
€ servicos.

19.7 No caso de irregularidade fiscal, sera a CONTRATADA imediatamente notificada pelo
Departamento Responsavel pela Medigdo (CONTRATANTE), a fim de que apresente certidao
regularizada ou defesa administrativa, no prazo de dez dias;

19.8 A comunicagdo seguira modelo padrdao de notificagdo, prevendo cientificacdo a
contratada de que podera incorrer nas sangdes de multa, cancelamento da ordem de servigo
futura e rescisdo contratual, bem como retengdo parcial dos créditos no valor da multa
aplicada e dos prejuizos causados a Administragao;

19.9 A defesa (ou certidao regular) apresentada pela contratada sera analisada pelo
Departamento Responsavel pela Medigdo e pelo 6rgédo gestor (CONTRATANTE), que
decidira a respeito;

19.10 Havendo controvérsia juridica, apds defesa e apreciagéo pelo érgao técnico, podera o
orgao gestor solicitar parecer técnico-juridico antes de decidir a ocorréncia.
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19.11 Caso a CONTRATADA néao apresente os documentos exigidos para efetivagédo do
Boletim de medicdo, a medicdo ficara para o proximo periodo sem Onus para o
CONTRATANTE;

19.12 Em nenhuma hipétese a Contratada tera direito ao pagamento de servigos que executar
em virtude de ordens verbais;

19.13 O setor responsavel pelo recebimento dos servigos encaminhara a nota fiscal a
contabilidade da prefeitura. O pagamento se fara mediante a apresentagéo dos documentos
de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social/ INSS e Fundo de Garantia por
Tempo de Servico/FGTS, e todos os demais documentos necessarios a comprovacgao de
regularidade legal, fiscal, previdenciaria e trabalhista. Na hipétese de irregularidade, o prazo
para pagamento sera interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua
regularizagao.

19.13.1 O pagamento da Administragao Local sera proporcional a execugao financeira da obra
conforme estabelecido pelo acordao n.° 2622/2013 do TCU;

19.13.2 O pagamento dos servigos executados sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da emissao da nota fiscal ou fatura respectiva, através de ordem bancaria, para
credito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, resguardada a
autorizagao de faturamento do Departamento Responsavel pela Medigdo (CONTRATANTE),
mediante depdsito em banco e conta indicados pela CONTRATADA,;

19.13.3 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situacao, sem
onus a contratante;

19.13.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo
da regularidade fiscal, podendo ser constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

19.13.5 Constatando-se, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

19.13.6 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.13.7 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

19.13.8 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize
sua situagao.

19.13.9 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

19.13.10 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

19.13.11 Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.
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19.13.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

19.13.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.13.14 O Contratado devera emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislagcao vigente.

19.13.15 O pagamento sera processado com a emissdao de ordem de pagamento fisica ou
eletrénica, ou ainda por transferéncia eletrénica via sistema de internet banking.

19.13.16 A retencao do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal
ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO | e artigo 2°, ambos da
IN RFB N° 1234 de 2012.

19.13.17 As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma
hipétese de isengao ou nao incidéncia DEVERAO informar essa condigdo expressamente nos
documentos fiscais, de acordo com o artigo 4° da IN RFB N° 1234/2012.

20. REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

20.1 - Conceder-se-a reajuste de pregos apds o decurso de prazo de 01(um) ano, contado
do primeiro dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja: data
base do orgamento de referéncia da licitagcdo, considerada a variagao nos indices setoriais
especificos.

20.2 - Os indices setoriais especificos serdo calculados mensalmente pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fundagao Getulio Vargas (IBGE) e devera retratar a variagéo
efetiva do custo de produgao ou dos insumos utilizados na consecuc¢ao do objeto contratual.

20.3 As medigdes serao reajustadas na forma da lei, com a aplicagéo da seguinte férmula:

Onde:
R = Reajuste

11 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras,
Rodoviarias de Pavimentagdo, Obras de arte especiais, Terraplenagem, Drenagem,
Sinalizacéo, ligantes betuminosos, asfalto diluido, cimento asféltico, emulsées, Administracao
local, Mobilizagao e Desmobilizacao, etc., relativo ao 12° més da data base do orgamento de
referéncia. 10 = indice apurado pela Fundacg&o Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de
Obras, Rodoviarias de Pavimentagéo, Terraplenagem, Drenagem, Sinalizagédo, Obras de arte
especiais, ligantes betuminosos, asfalto diluido, cimento asfaltico, emulsées, Administracao
local, Mobilizagdo e desmobilizacdo, etc., relativo ao més da data base do orgcamento de
referéncia

V = Valor do item da planilha.

Observacao: Os indices setoriais adotados como indices de reajuste das obras devem ser
escolhidos levando em consideracéo a especificidades dos servigos que compdem a Planilha
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Orcamentaria referencial. Como sugestédo um documento referencial para consulta € a
INSTRUCAO NORMATIVA N° 1/DNIT SEDE, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

(https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-
normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023).

20.3.1 — Caso o valor do indice nao esteja disponivel na data do reajuste, sera utilizado o
ultimo indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medicdo do més
subsequente.

204 - A prorrogagdo de prazos a pedido da futura contratada e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

20.5 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo pago.

20.6 Nas situagdes previstas no artigo 124, I, “d” da Lei 14133/2021, sera possivel a reviséo
dos precos inicialmente contratados, em casos de fato do principe, caso fortuito, forga maior
ou fato imprevisivel que inviabilizem a execug¢ao do contrato conforme pactuado.

20.6.1 Para fins do disposto no item 20.6, devera o CONTRATADO encaminhar juntamente
com o pedido de alteragao/revisao dos precos, documentagcdo comprobatdria e/ou planilha de
custos que demonstre que o prego contratado se tornou inviavel frente as condigbes
inicialmente pactuadas

20.6.2 Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da
data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagao do pedido.

21. DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

21.1. A presente Matriz de Alocacao de Riscos tem por finalidade definir a responsabilidade
das partes pelos eventos supervenientes a contratacdo que possam impactar o equilibrio
econdmico-financeiro, o prazo ou a execugao do objeto, nos termos autorizados pelo Art. 22,
caput e §1°, lei 14.133/21.

21.2. Consideram-se riscos os eventos incertos que, caso ocorram, afetem direta ou
indiretamente a execugédo dos servicos de recapeamento asfaltico, drenagem pluvial e
intervencdes em sistemas de esgotamento sanitario.

21.3. Ficam alocados a empresa CONTRATADA os seguintes riscos:
a) Erros de planejamento executivo, dimensionamento ou metodologia construtiva adotada;

b) Falhas na execugao dos servigos de recapeamento, incluindo compactagao inadequada,
ma qualidade de materiais ou defeitos na aplicagcdo da camada asfaltica;

c) Danos causados a redes de drenagem e esgotamento sanitario decorrentes de impericia,
negligéncia ou imprudéncia na execugao;

d) Interferéncias previsiveis com redes subterraneas (agua, esgoto, drenagem, energia,
telecomunicagdes) identificaveis mediante diligéncia técnica prévia;

e) Custos adicionais decorrentes de mobilizagado, logistica, méo de obra, equipamentos e
insumos;

f) Condigbes climaticas ordinarias da regido que ndo impegam de forma absoluta a execucao
dos servigos;

g) Responsabilidade pela sinalizacédo, seguranga da obra e controle de trafego local;

h) Correcao de vicios construtivos verificados durante ou apds a execugdo, no prazo de
garantia.
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21.4. Ficam alocados ao CONTRATANTE os seguintes riscos:

a) Inconsisténcias relevantes no anteprojeto, nos projetos basicos ou executivos fornecidos,
incluindo falhas na indicagédo de redes de drenagem ou esgotamento sanitario existentes;

b) Atrasos na liberagéo de frentes de trabalho ou na obtengao de licengas que sejam de sua
responsabilidade;

c) Alteragdes unilaterais do objeto que impactem significativamente custos ou prazos;

d) Descoberta de redes de esgotamento sanitario ou drenagem nao cadastradas e nao
detectaveis por inspegao ordinaria;

e) Necessidade de adequacgdes decorrentes de exigéncias supervenientes de dorgaos
reguladores ou concessionarias, ndo previstas inicialmente;

f) Fatos da Administragéo que impegam ou retardem a execugao contratual.
21.5. Serao considerados riscos COMPARTILHADOS entre as partes:

a) Interferéncias com redes de esgotamento sanitario cuja localizagdo seja parcialmente
conhecida ou cuja condigao estrutural ndo possa ser plenamente aferida previamente;

b) Condigcbes geotécnicas do solo distintas das indicadas nos estudos preliminares, desde
que nao detectaveis por investigacao técnica razoavel,

c) Eventos climaticos extraordinarios (chuvas intensas fora da média historica, enchentes,
deslizamentos);

d) Necessidade de readequacao de sistemas de drenagem em razdo de condigbes
hidrologicas supervenientes;

e) Interferéncias operacionais com concessionarias de servigos publicos.

21.6. Nos casos de riscos compartilhados, as partes deverdo buscar solugdo consensual,
podendo haver revisdo de prazos e reequilibrio econdmico-financeiro, conforme o impacto
comprovado.

21.7. A parte que identificar a ocorréncia de evento de risco devera comunicar formalmente a
outra no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos apresentando:

a) Descricao detalhada do evento;
b) Estimativa de impacto em prazo e custo;
c¢) Proposta de mitigacgao.

21.8. A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ocorrera exclusivamente nos casos
em que o risco ndo estiver alocado a CONTRATADA ou quando se tratar de risco
compartilhado, devidamente comprovado, nos termos do Art. 22, §2°, 1, lei 14.133/21.

21.9. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das condigdes locais, incluindo
possiveis interferéncias com sistemas de drenagem e esgotamento sanitario, assumindo os
riscos que lhe sdo atribuidos nesta clausula.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS

221 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das
obrigagdes assumidas, sujeitando—a as penalidades previstas no subitem 22.3.

22.2 — Em razéo das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o
Municipio de Sao Joaquim de Bicas podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que

couber, aplicar as seguintes sancoes, previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021:
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(a) Adverténcia;
(b) Multa;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos, no dmbito da
Administragdo Publica direta e indireta do Municipio (art. 156, §4°);

(d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) e
maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°).

22.3 - A aplicagdo da sangéao prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

22.3.1 — 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o
valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao das obras e/ou
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia util e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo—aceitagdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucgéao total da obrigagao assumida, sem prejuizo
da rescisdo unilateral da avenca,;

22.3.2 — 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execug¢ao das obras e/ou servigos, por periodo
superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugéo parcial da obrigagdo assumida;

22.3.3 — 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do
saldo néo atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

22.3.4 — 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

22.3.5 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na
apresentagao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis autorizara o
CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato.

22.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

22.3.7 — Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de acordo
comas tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4

5

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de | 05

causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de | 04
forga maior ou caso fortuito, a execugéo das
obras e/ou servigos
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3 Manter funcionario sem qualificagdo para | 03
executar as obras e/ou servigos contratados,
por empregado e por dia

4 Recusar—se a executar servigo determinado | 02
pela fiscalizagdo, por obra e/ou servigo e por
dia

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacdo formal ou instrugao | 02
complementar do 6rgédo fiscalizador, por
ocorréncia

6 Substituir empregado alocado que nao atenda | 01

as necessidades da obra e/ou servigo, por
funcionario e por dia

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e |03
seus Anexos nao previstos nesta tabela de
multas, apds reincidéncia formalmente
notificada pelo 6érgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia

8 Indicar e manter durante a execucédo do |01
contrato os prepostos previstos no Contrato

22.4 — As sancbes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentagao
de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
observadas as demais formalidades legais.

22.5 — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 22.2 poderao ser aplicadas
juntamente com aquela prevista na alinea “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisdo
unilateral do Contrato.

22.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do item 22.2 nao
possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas néo eximira a CONTRATADA
de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

22.7 — As multas aplicadas poderao ser compensadas com valores devidos a
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

22.8 - Ressalvada a hipétese de existir requerimento de compensagao devidamente
formalizado, 0 CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla defesa, os
pagamentos devidos a CONTRATADA até a comprovagao do recolhimento da multa ou da
prova de sua relevacéo por ato da Administracdo, bem como até a recomposi¢cao do valor
original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo deciséo
fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de
pagamento.

22.9 - A aplicagdo das sanc¢des previstas no item 22.2 ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacéo integral do dano causado a Administragao Publica.

22.10 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°
14.133/2021 (art. 160) ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagcao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia.
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23. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
23.1 A sessao publica podera ser reaberta:

23.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,
situagcdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

23.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

23.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta.

23.3 A convocacgao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail ou publicacao
em diario oficial do municipio, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

23.4 A convocacgao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos da
proposta/documentacdo de habilitagdo apresentada nos autos pela licitante, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

24. IMPUGNAGAO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

241 — Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei Federal n® 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data fixada para abertura do certame, nos termos do art. 164 da referida Lei.

24.2 — Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser
encaminhados ao Agente de Contratagao até 3 (irés) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessao publica, exclusivamente pelo sistema eletrénico
www.novobbmnet.com.br.

24.3 — Os pedidos de impugnagéao e de esclarecimentos serédo respondidos no prazo de até
3 (trés) dias uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame, com divulgagdo em sitio eletronico oficial (art. 164, paragrafo
unico), cabendo ao Agente de Contratagao decidir sobre a peticao.

24 .4 — Acolhida a impugnagéao contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizacao do certame, salvo quando a alteragao nao afetar a formulagédo das propostas.

25. FORO

25.1 —Ficaeleito o Foro de Igarapé/MG para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que
seja.

26. DISPOSICOES FINAIS

26.1 —Ficam as licitantes sujeitas as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaracio falsa ou que nao corresponda a realidade dos
fatos.

26.2 — Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar— se—ao os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente
se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas.

26.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.
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26.4 — Os casos omissos serao resolvidos pelo Agente de Contratagao .

26.5 - Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | Projeto Basico

Anexo |l Minuta de Contrato

Anexo Il Modelo Declaragao de Visita Técnica

Anexo IV Documentos Complementares: Projeto Basico, Planilha Orgamentaria.

Sao Joaquim de Bicas/MG, 21 de outubro de 2026.

Ademir Junior Gomes de Resende

Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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ANEXO | - PROJETO BASICO

[ 1 ORGAO DEMANDANTE |

1.1 O presente projeto basico, parte integrante do edital de licitagéo, visa fornecer as
empresas o conjunto de parametros e elementos descritivos adequados para definir e dimen-
sionar o objeto da licitagdo. Foi elaborado com fulcro nas indicagdes do Estudo Técnico Pre-
liminar, objetivando assegurar a viabilidade técnica, o adequado tratamento do impacto ambi-
ental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo do servigo, a definicdo dos
meétodos e do prazo de sua execugao.

1.2 Trata-se de uma demanda advinda da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Pu-
blicos de S&o Joaquim de Bicas/MG.
[ 2 ESPECIFICAGAO DO OBJETO |

2.1 OBJETO

2.1.1 O presente Projeto Basico tem por objeto a contratagdo de empresa especializada
em engenharia para execug¢ao de obras de drenagem da Rua Marajo, no Municipio de Sao
Joaquim de Bicas/MG, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, méo de
obra, insumos e demais acessorios necessarios a perfeita execugdo, em conformidade com
0s projetos executivos, planilhas orgcamentarias e demais documentos técnicos complemen-
tares, visando ao atendimento das necessidades do Municipio. O processo licitatorio sera
conduzido na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, nos termos do art. 28, inciso Il,
e do art. 17, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021. Integram o objeto, dentre outros servigos
correlatos:

Obra — Drenagem da Rua Marajo:

e execucgao de redes de drenagem pluvial urbana;
e assentamento de tubulagdes para drenagem pluvial em diversos didmetros;

e execucgao de bocas de lobo, pocos de visita, caixas coletoras e dispositivos comple-
mentares de drenagem;

e execugao de dissipadores de energia e estruturas de langamento;

e recomposicio de pavimentos e acabamentos decorrentes das intervencdes executa-
das.

e Execucao de galerias pluviais.

2.2 NATUREZA

2.2.1 A natureza do objeto desta contratagdo é caracterizada como obra de engenharia,
conforme definicdo constante no inciso Xll do art. 6° da Lei Federal n° 14.133/2021, compre-
endendo toda construcdo, reforma, fabricagao, recuperacéo ou ampliagdo de bem imadvel, de-
mandando execucao por empresa especializada, com emprego de técnicas, equipamentos e
profissionais habilitados compativeis com a complexidade e magnitude das obras.

2.3  LOCAL DE EXECUGAO DO SERVICO

2.3.1 A prestacdo dos servicos em questdo, se dara na sede urbana do municipio de Séo
Joaquim de Bicas/MG. Os servigcos serdo prioritariamente prestados em horario comercial,
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podendo ser estendidos aos fins de semana e feriados, caso seja necessario, mediante apro-
vacgao da contratante. Os trabalhos realizados aos fins de semana e feriados n&o ensejarao
em cobrancgas adicionais a contratante.

2.4 DO QUANTITATIVO:

2.4.1 A execugdo das obras de engenharia para execugao de obras de drenagem da Rua
Marajo, no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG, devera observar os quantitativos, espe-
cificagcbes e estimativas contidas nos Apéndices deste Projeto Basico — Planilhas Orgamen-
tarias de Quantidades e Valores.

2.5 Do prazo de execugao:

2.5.1 O prazo de execugado das obras sera de 03 (trés) meses, contados a partir da emis-
sdo da Ordem de Inicio dos Servigcos pela Administragdo, podendo ser prorrogado nas hipé-
teses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, mediante justificativa técnica devidamente fun-
damentada e aprovagao da autoridade competente, quando necessario a adequada conclu-
sao do objeto contratual.

2.6 DA CONTRATAGAO:

2.6.1 A Administragdo Municipal optou pelo ndo parcelamento do objeto, promovendo sua
contratagdo em lote Unico, conforme justificativa técnica especifica constante dos autos do
processo. Tal decisdo fundamenta-se na necessidade de execugdo integrada das interven-
¢des de drenagem da Rua Marajo, visando assegurar maior eficiéncia na gestao contratual,
compatibilizacdo das frentes de trabalho, padronizacédo dos procedimentos executivos, otimi-
zacgao dos recursos empregados e mitigagao de riscos decorrentes da atuacao simultanea de
multiplas contratadas. A contratagao unificada possibilita, ainda, maior controle da execugao
por parte da Administracdo, concentrando a responsabilidade pela obra, pela qualidade dos
servigos executados e pelo cumprimento dos resultados previstos em uma unica contratada,
contribuindo para a economicidade, a eficiéncia e a adequada coordenagao das intervengoes.

3 FUNDAMENTACAO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO |

3.1 A presente contratagao tem por objetivo viabilizar a execu¢do das obras de drenagem
da Rua Marajo, no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG, intervengbes consideradas es-
senciais para a ampliagdo da infraestrutura, melhoria das condi¢cbes de salubridade publica,
mitigacao de problemas relacionados ao escoamento de aguas pluviais e promogao da quali-
dade de vida da populagéo beneficiada. As obras serédo executadas em conformidade com os
projetos executivos, planilhas orgamentarias, cronogramas fisico-financeiros e demais docu-
mentos técnicos que integram o presente Projeto Basico.

3.2 O Municipio possui recursos oriundos do Acordo Judicial de Reparagao dos Impactos
Socioeconbmicos decorrentes do rompimento da barragem em Brumadinho, destinados a
execucao de obras e melhorias de infraestrutura urbana.

3.3 A presente contratagao tem por finalidade viabilizar a execugao das obras de
drenagem da Rua Marajd, as quais possuem projetos executivos devidamente elaborados,
bem como previsao e disponibilidade de recursos financeiros assegurada para sua execucgao,
permitindo a imediata implementacao das intervencdes apds a conclusao do processo licita-
tério.

3.4 As intervengdes previstas abrangem a implantacéo de drenagem pluvial urbana, des-
tinadas a melhoria da infraestrutura urbana do Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG, com
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impactos diretos na salubridade publica, no controle de alagamentos, na segurangca ambiental
e na qualidade de vida da populagéo beneficiada.

3.5 As obras serdo executadas com base em projetos executivos, especificagcoes técnicas
e planilhas orgamentarias previamente definidas, elaboradas segundo normas técnicas apli-
caveis a engenharia civil, assegurando a adequada caracterizagdo dos servigos, a precisao
dos quantitativos e a adequada execucao do objeto contratado.

| 4 DA DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO |

4.1 A solucdo proposta para o presente Projeto Basico consiste na contratacdo de em-
presa especializada de engenharia para execucao das obras de drenagem da Rua Marajo, no
Municipio de Sao Joaquim de Bicas/MG, conforme projetos executivos previamente elabora-
dos e aprovados pela Administragcdo Municipal, incluindo o fornecimento de mao de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a perfeita
execucgao do objeto.

4.2 A execugdo das obras devera observar rigorosamente os projetos executivos, memo-
riais descritivos, especificagdes técnicas e demais documentos que compdem o processo li-
citatorio, sendo de responsabilidade da contratada a mobilizagdo completa para execucao dos
servigos, incluindo equipe técnica qualificada, equipamentos adequados, gestdo do canteiro
de obras, logistica de suprimentos e atendimento as normas de seguranga do trabalho.

4.3 No que se refere a drenagem pluvial, a solugdo compreende a execucgéo de rede de
micro e macrodrenagem, incluindo bocas de lobo, pocos de visita, galerias e demais estrutu-
ras hidraulicas necessarias ao adequado escoamento das aguas pluviais, conforme dimensi-
onamento técnico constante dos projetos.

4.4 As intervengdes de recomposicao de pavimentacao serdo executadas apds a implan-
tacao das redes subterraneas, contemplando a recomposi¢ao do pavimento asfaltico e/ou de-
mais tipos de pavimentagdo existentes, incluindo as camadas estruturais necessarias, de
forma a restabelecer as condi¢des originais das vias e garantir sua durabilidade e seguranca
operacional.

4.5 A solugado também abrange a execucédo de servigos complementares indispensaveis a
plena funcionalidade das obras, tais como sinalizag¢ao viaria, recuperagao de areas afetadas,
limpeza final e adequacdes necessarias ao perfeito funcionamento dos sistemas implantados,
observadas as normas ambientais e de controle de impactos aplicaveis.

4.6 Compete a empresa contratada assegurar a qualidade dos servigos executados, o
cumprimento dos prazos estabelecidos e a observancia das normas técnicas e legais perti-
nentes, cabendo a Administracdo Municipal a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugao
contratual, nos termos da legislagdo vigente.

| 5 DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO |

5.1 VISTORIA

5.1.1 A avaliagdo prévia do local de execugado dos servigos podera ser realizada pelos inte-
ressados, sendo facultada a realizagdo de vistoria técnica para conhecimento das condigbes
e peculiaridades do objeto, nos termos do art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, medi-
ante acompanhamento de servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08h as 17h.
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5.1.2 Seréa assegurada aos interessados a possibilidade de agendamento de data e horario
para realizagao da vistoria, de forma a garantir a adequada organizacao e igualdade de con-
dicbes entre os licitantes.

5.1.3 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragéo for-
mal, assinada pelo responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades da execugao do objeto.

5.1.4 Pararealizagdo da vistoria, o representante legal da empresa ou o responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade e comprova-
¢ao de vinculo ou autorizagdo da empresa para esse fim.

5.2 SUBCONTRATAGAO

5.2.1 A subcontratagdo do objeto serd admitida, no limite de 30% (trinta por cento),
quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacao da Fis-
calizacao e autorizacao da Contratante.

5.2.2 A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnico operacional, foi exigida apresentagao de atestados que comprovem a exe-
cucéao de servigcos com caracteristicas semelhantes.

5.2.3 A subcontratagdo devera se dar preferencialmente com microempresas ou empresas
de pequeno porte.

5.2.4 Para a formalizagdo da subcontratagcdo, a Contratada devera, a qualquer tempo,
apresentar a relagdo dos servigos que serdo subcontratados juntamente com a apresentagao
da seguinte documentacéo:

5.2.4.1 Solicitagdo da Contratada dirigida a Fiscalizagao, justificando a necessidade da
subcontratagao e solicitando autorizagéo para fazé-la;

5.2.4.2 Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;
5.2.4.3 Documentos pertinentes a habilitagdo juridica da subcontratada:
a. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual,

b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa;

C. documentos de elei¢cdo ou designagao dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresarias;

d. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pes-
soas Juridicas, tratando-se de sociedades nao empresariais, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

e. decreto de autorizagao, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade a ser subcontratada assim o exigir.

5.2.4.4 Documentos pertinentes a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada:
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a. prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fa-
zenda (CNPJ);

b. prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver
relativo a sede da subcontratada, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto da subcontratagao;

c. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede da subcontratada, ou outra equivalente, na forma da lei;

d. prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);
e. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

f. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacgao de certidao negativa de débitos trabalhistas, ou de certidao positiva com
efeitos de negativa.

5.2.4.5 Documentos de qualificagdo econdmico-financeira da subcontratada:

a. certidao negativa de faléncia e concordata emitida pelo distribuidor de feitos da Jus-
tica Estadual da sede da subcontratada.

5.2.4.6 Documentagao de Qualificagéo Técnica, constando:
a. certidao de registro na entidade profissional competente, se exigivel;

b. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) juri-
dica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a subcontratada executou, dire-
tamente, servigo equivalente com, no minimo, as parcelas de relevancia técnica e valo-
res significativos correspondentes a metade do que se pretende subcontratar;

c. atestados de capacidade técnico-profissional fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
de que os profissionais, comprovadamente integrantes do quadro permanente da sub-
contratada, executaram, na qualidade de responsaveis técnicos, servico de mesma na-
tureza do que se pretende subcontratar.

5.2.4.7 Outras comprovagdes da subcontratada:

a. declaragéo de que a empresa ndo possui em seu quadro de empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, para fins do disposto no inc. VI, do art. 68, da Lei n.° 14.133/2021;

b. declaragao de inexisténcia de fatos impeditivos para a sua contratagdo com a Admi-
nistracao Publica;

c. declaracao de beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006 (Institui o Estatuto Na-
cional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), se for o caso, ou, alternati-
vamente, justificativa fundamentada da Fiscalizagao para a subcontratagéo de empresa
que nao seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equi-
parada, se for o caso.

53 DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
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5.3.1 SERA PERMITIDA a participagdo de Consoércio de empresa, sujeita as seguintes
regras:

(a) as empresas consorciadas apresentardo, além da documentagao exigida para
fins de habilitagdo, instrumento publico ou particular de compromisso de constituicao
de consorcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa lider, que sera responsa-
vel principal, perante o Municipio de Sao Joaquim de Bicas, pelos atos praticados pelo
Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria estabelecida na alinea (d). Por
meio do referido instrumento a empresa lider tera poderes para requerer, transigir,
receber e dar quitagao.

(b) apresentagao conjunta, mas individualizada, da documentacéo relativa a habi-
litagao juridica, a qualificagao técnica, a qualificagdo econébmico—financeira, a regula-
ridade fiscal e a regularidade trabalhista. As consorciadas poderao somar seus quan-
titativos técnicos e econédmico—financeiros, estes ultimos na propor¢ao da respectiva
participagado no Consorcio, para o fim de atingir os limites fixados neste Edital relativa-
mente a qualificacao técnica e econdmico—financeira. Nao sera admitida, contudo, a
soma de indices de liquidez e endividamento, para fins de qualificagdo econdmico—
financeira;

(c) as empresas consorciadas nao poderao participar da licitacdo isoladamente,
nem por intermédio de mais de um consorcio;

(d) as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados
em consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execug¢ao do Contrato;

(e) o consoércio vencedor, devera apresentar, antes da assinatura do contrato de-
corrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicao e o registro do consércio na
Junta Comercial, bem como no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, sob funda-
mento do art. 15, § 3°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, c/c art. 32, inciso Il,
alinea “b” da Lei n°® 8.934, de 18 de novembro de 1994, c/c art. 7°, inciso |, alinea “a”,
art. 32, inciso Il, alinea “f", e art. 34, inciso |, do Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro de
1996, c/c IN DREI n° 19, de 5 de dezembro de 2013, c/c INRFB n°® 1199, de 14 de

outubro de 2011, c/c INRFB n° 1863, de 27 de dezembro de 2018

) O prazo de duragao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitagao definitiva.

5.3.2. As operagdes societarias promovidas por sociedades empresariais isolada-
mente ou por aquelas participantes de consércio ou as alteragdes de composi¢ao de
consorcio deverao ser submetidas a analise do Municipio de Sao Joaquim de Bicas,
para afericado da manutengao das condigbes de habilitacdo ou verificagdo de suas im-
plicagcbes com o objeto do Contrato, que podera ser extinto em qualquer hipétese de
prejuizo ou elevagéo de risco para o seu cumprimento.

5.3.3. — A substituicdo e o ingresso de consorciado devera ser expressa e previamente
autorizada pelo Municipio de Sao Joaquim de Bicas e sera condicionada a comprovacgao de
que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para habilitagao juridica
e de regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovagao de que o consércio man-
tém, no minimo, os quantitativos originarios para efeito de habilitacao técnica e os mesmos
valores para efeito de qualificagdo econémico—financeira apresentados a ocasiao do certame.

5.4 GARANTIA DA CONTRATACAO
541 Garantia Contratual
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5.4.1.1 A garantia contratual sera no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme art. 98 da Lei n.° 14.133/2021, e tera seu valor atualizado nas mesmas
condi¢des contratuais.

5.4.1.2 O prazo de garantia contratual dos servigos sera de 5 (cinco) anos, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, cabendo ao con-
tratado reparar ou refazer os servigos realizados durante esse periodo.

5.4.1.3 Durante o prazo de garantia contratual, o contratado podera ser notificado para realizar
reparos ou para refazer o servico. Decorrido o prazo previsto na notificagdo, sem o atendi-
mento da solicitagdo do Contratante ou a apresentagao de justificativas pelo Contratado, fica
o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos ou refazer o
servigo, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia.

5.4.1.4 A garantia contratual exigida devera ser apresentada como condi¢ao para a assinatura
do contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas abaixo, conforme art. 96,
§ 1°da Lei n® 14.133/2021:

l. Caucao em dinheiro;
Il.  Seguro-garantia;

lll. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.

5.4.1.5 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugao
do CONTRATO

5.4.1.6 A garantia nas modalidades caugao e fianga bancaria devera ser prestada em até 5
(cinco) dias apos a notificagéo para assinatura do contrato.

5.4.1.7 No caso de seguro-garantia sua apresentagao devera ocorrer, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

5.4.1.8 O Contratado devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conheci-
mento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclu-
sive, a capacitagao dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execu-
¢ao dos servicos.

| 6 MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO |

Consiste na definicdo de como o contrato devera produzir os resultados pretendidos
desde o seu inicio até o seu encerramento.

6.1 REGIME DE EXECUGAO

6.1.1 O regime de execucao adotado para a presente contratagcado sera o de empreitada
por precos unitarios, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, tendo em vista a natureza
das obras e a definigao prévia dos quantitativos constantes nos projetos executivos e planilhas
orcamentarias.

6.1.2  Aexecugado das obras de drenagem da Rua Marajo sera realizada conforme projetos
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executivos, memoriais descritivos e especificagbes técnicas integrantes do processo licitato-
rio, sendo a ordem de inicio dos servicos emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Servi-
¢os Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG.

6.1.3 A execugao devera observar o cronograma fisico-financeiro aprovado, cabendo a fis-
calizagdo da Administracdo o acompanhamento das etapas construtivas, medigdes e controle
de qualidade dos servigos executados.

6.1.4  Apds a emissao da ordem de inicio, a contratada devera realizar a mobilizagdo ne-
cessaria para inicio imediato da execugao dos servigos, conforme planejamento executivo da
obra.

6.1.5 Eventuais impedimentos ou dificuldades para inicio ou continuidade da execucgao de-
verdo ser comunicados formalmente a Administracdo, com a devida justificativa técnica, no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

6.1.6 A execucado dos servigos devera observar os prazos estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro, podendo a Administragao, por meio da fiscalizagao, ajustar a sequéncia exe-
cutiva das frentes de trabalho, conforme necessidade técnica e operacional das intervengdes.

6.1.7 A medigao dos servigos sera realizada com base nos quantitativos efetivamente exe-
cutados e aprovados pela fiscalizagéo, conforme critérios definidos no projeto basico, plani-
Ihas orcamentarias e demais documentos técnicos do processo.

6.2 DA EXECUGAO DO SERVIGO

6.2.1 O servigo se dara em conformidade com o previsto nos projetos, memoriais descriti-
vos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro, que in-
tegram este instrumento.

6.2.2 As comunicagbes entre a Administracdo e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrénica para esse fim. Para execugao dos servigos a CONTRATADA devera ter
como parametro as normas técnicas da ABNT pertinentes de acordo com os servigos a serem
executados.

6.2.3 A CONTRATADA devera executar os servicos conforme o solicitado na planilha or-
camentaria.

6.2.4 Aempresa CONTRATADA se responsabilizara por todas as despesas e encargos de
qualquer natureza de suas contratagdes, necessarias a execugao do objeto contratual, inclu-
sive encargos relativos a legislagao trabalhista, previdenciaria, fiscal, comercial e quaisquer
outros que incidam sobre o objeto deste certame.

6.2.5 Ainadimpléncia do contratado em relagéo aos encargos trabalhistas, fiscais e comer-
ciais nao transferira a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao podera
onerar o objeto do contrato.

6.2.6  Todos os servigos deverao ter aprovacao do fiscal de contrato indicado pelo munici-
pio, para que possa ser medido. As medi¢gdes corresponderdo aos servigcos unitarios execu-
tados, conforme descritos na planilha de referéncia e comprovados pela memaria de calculo
e relatdrio fotografico que deverao ser apresentados pela contratada. Os servigos poderao ser
rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes contidas na
Ordem de Servigo, Projeto Basico e na proposta.
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6.2.7  Caso os servigos apresentem irregularidades, especificagdes incorretas, ou estejam
fora dos padrdes determinados, a secretaria responsavel solicitara o reparo, que devera ser
efetuado dentro do prazo estabelecido entre as partes. O atraso na correcao, reparo e/ou
substituicao solicitada pela fiscalizagdo da contratante, acarretara notificagao, suspensao dos
pagamentos, além da aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.2.8 A Contratada devera preencher diariamente o Relatério Diario de Obras — RDO, para
registrar os servigos realizados, estando estes a disposi¢ao da fiscalizagao. Este devera ser
feito em duas vias, sendo uma destinada a fiscalizagédo e outra que sera rubricada e entregue
a Contratada. Deve-se atentar as condi¢coes da Resolugao n® 1.094, de 31 de outubro de 2017
do Confea e atualizagbes desta.

6.2.9 O RDO podera registrar também as observagdes e interpelagbes da Fiscalizagao, as
condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos servicos, as falhas nos servigos de
terceiros nao sujeitos a sua inferéncia, as consultas a Fiscalizagdo, as datas de conclusao
das etapas caracterizadas de acordo com o prazo estipulado pela Fiscalizacio, os acidentes
de trabalho, as respostas as interpelagdes da Fiscalizacio e a eventual escassez de material
que resulte em dificuldades para execucao dos servigos em tempo habil.

6.2.10 A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do con-
trato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

6.3 PLANO DE TRABALHO
6.3.1 A CONTRATADA devera entregar a fiscalizagao da obra (CONTRATANTE) um plano
de trabalho, condizente com o cronograma da proposta.

6.4 ORGANIZACAO

6.4.1 A organizagao de produgdo comega a ser definida pelo engenheiro responsavel
(CONTRATADA) pela obra através da nomeacgao dos elementos que irdo formar a equipe de
gestdo da obra: encarregados; pessoal do escritério (preparador, administrativo), e demais
profissionais em funcéo das necessidades especificas da obra.

6.4.2 Pelo CONTRATANTE serao designados os seguintes agentes: Fiscal de Obra (res-
ponsavel ou coordenador do trabalho) e o Auxiliar Técnico (caso houver necessidade);

6.4.3 Cabe ao engenheiro responsavel pela obra decidir qual a melhor forma de executa-
la, de forma a realizar a mesma com o adequado nivel de qualidade, seguranga e dentro do
prazo previsto, minimizando o seu custo e respeitando os condicionalismos ambientais que
possam existir, respeitadas obviamente, as condigdes contratuais e definicdes da fiscalizagao;

6.4.4 O engenheiro responsavel pela obra (CONTRATADA) e a sua respectiva equipe de
gestdo devem realizar os seguintes procedimentos antes de se iniciarem os trabalhos:

- Compilar toda a documentacdo do projeto, pormenores de execucgdo, estuda-la e
completar qualquer elemento cuja falta ndo tenha sido relevante na fase de preparagéo
da proposta. Organizar e definir os diversos planos de execugao;

- Efetuar o plano de obra, no que se refere a instalagbes do canteiro, equipamentos e
etapas as serem executadas;

- A organizagao da produgao tem como objetivo controlar de forma eficiente os principais
recursos, isto é, os meios de producdo basicos: mao de obra; equipamentos;
subempreitadas; custos. Deve ficar ainda definido nesta fase quais as
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responsabilidades e tarefas de cada um dos intervenientes na obra, ou seja, quais os
limites do seu campo de acéo e responsabilidades de forma a concentrar o seu
trabalho, obtendo assim o maximo rendimento.

6.4.5 Todo o ferramental e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos
de rotina das equipes sao de responsabilidade unica e exclusiva da Contratada.

6.4.6 As equipes deverao estar munidas de ferramentas e equipamentos necessarios a
perfeita execucdo dos servigos, estes deverao estar disponibilizados em quantidade e quali-
dade suficientes para atender as demandas, mesmo que essas se iniciem simultaneamente.

6.4.7 Todos os servigos deverao ser sinalizados com dispositivos de seguranga adequa-
dos, fornecidos e mantidos em boa aparéncia e qualidade de materiais pela contratada, desde
seu inicio até o término da obra, conforme normas de seguranga do trabalho. Em casos es-
peciais, a fiscalizacdo podera exigir sinalizagao complementar.

6.4.8 A Contratada devera dispor de material de sinalizagdo em quantidade suficiente e
em boas condi¢des de conservacdo, de forma a atender a simultaneidade da execugao dos
Servigcos.

6.4.9 Os empregados deverao apresentar-se corretamente uniformizados em um sé pa-
dréo, identificados e utilizando os EPIs (Equipamentos de Protegao Individual) e EPCs (Equi-
pamentos de Protegédo Coletiva) necessarios.

6.4.10 A Contratada devera fornecer, treinar e garantir a utilizacao obrigatéria de equipa-
mentos de protecao individual e coletiva — EPI e EPC, adequados aos riscos decorrentes da
execugao do escopo contratual, garantindo a protegéo da integridade fisica dos trabalhadores
durante o exercicio das atividades, inclusive de terceiros, conforme NR n° 06 da Portaria n°
3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego conforme determina a Lei Federal
n°® 6.514 de 22/12/77.

6.4.11 Para o pessoal técnico de campo e de escritério, o uniforme utilizado pode ser o
proposto pela Contratada desde que aprovado pela fiscalizagao da Contratante.

6.4.12 Os uniformes s&o pessoais e intransferiveis, devendo ser usados exclusivamente em
servico, além de estarem sempre limpos e em perfeito estado de conservagao;

6.4.13 O fornecimento de EPIs, EPCs e uniformes sao de inteira responsabilidade da Con-
tratada, ficando ela obrigada a fornecer e exigir a utilizagdo adequada de todos os equipa-
mentos de protecao individual e coletiva, compativeis com a execucéo dos servicos.

6.4.14 Todo EPI fornecido pela Contratada aos seus empregados deve possuir Certificado
de Aprovacgao — C.A. dentro do periodo de validade. A contratada deve tornar obrigatério seu
uso e substitui-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado.

6.4.15 Ficareservado a Fiscalizagao o direito de impedir o trabalho de todo e qualquer em-
pregado/equipe que nao estiver devidamente trajado e/ou sem a utilizacao dos EPIs e/ou
EPC’s necessarios.

6.4.16 Todos os empregados deverdo estar devidamente capacitados e preparados pela
CONTRATADA, para exercer suas atividades, assim como serem conscientizados dos riscos
inerentes a elas, de acordo com legislagdo pertinente.
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6.4.17 Os treinamentos necessarios deverdo abranger as Normas Regulamentadoras apli-
caveis para cada servi¢o, sendo obrigatério abranger a NR 6: Equipamento de protecao indi-
vidual — EPI.

6.4.18 A quantidade de equipes operacionais a ser colocada a disposicdo do contrato de-
vera ser compativel de forma a permitir o atendimento aos servigos quanto a quantidade,
qualidade, aos prazos de atendimento e execug¢ao desses, bem como as prioridades oriundas
dos diversos o6rgaos de defesa do consumidor, definidos de comum acordo com a fiscalizagéo,
mediante registro em ata constituida no momento da realizagdo da primeira reunido entre
fiscalizagcao e a Contratada.

6.4.19 A Contratada devera fornecer, no ato da apresentacdo das equipes, copia da ficha
de registro de empregado e da carteira de trabalho de todos os funcionarios a disposi¢ao do
contrato. E devera manter atualizado cadastro de equipes de campo junto a Contratante, con-
tendo dados relativos ao niumero de equipes em atividade, descricdo das atividades de cada
equipe, setorizacdo das equipes.

6.4.20 Nos casos de servigos especiais, face a sua urgéncia, gravidade ou vulto, mesmo
que extrapole o horario normal de expediente, o Encarregado Geral e/ou Engenheiro respon-
saveis deveréao se fazer presentes.

6.4.21 Periodicamente um representante da Contratada devera comparecer a Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sdo Joaquim de Bicas/MG, além de tratar de as-
suntos relevantes e pertinentes as rotinas administrativas e técnicas dos servigos.

6.5 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO
6.5.1 O controle e 0 acompanhamento do plano de trabalho séo realizados mensalmente
na fase de execugao da obra.

6.5.2  Devera ser obrigatério a comparagao do plano de trabalho que foi elaborado na fase
de planejamento com o que esta a ser realmente executado em obra, a fim de evitar o surgi-
mento de atrasos comprometedores na execugao da obra e que podera resultar em multas
para a CONTRATADA.

6.5.3 Para este controle e acompanhamento serem eficazes deve ser criado um procedi-
mento que disponibilize aos responsaveis em obra a informagao, qualitativa e quantitativa
(mais importante), sobre a evolugao dos servigos.

6.5.4  Este procedimento deve possuir propostas sobre medidas corretivas a implementar
a tempo de forma a combater possiveis atrasos na execucao da obra.

6.5.5 O controle e acompanhamento do plano de trabalho devem ficar definidos em trés
fases distintas: Planejamento, Monitoramento e Medidas Corretivas.

6.5.6  Sempre que for constatado atrasos na execucdo da obra torna-se necessario imple-
mentar medidas corretivas a execug¢ao dos servigos, de forma a corrigir 0 atraso existente e
consequentemente realizar a totalidade da obra na duragao prevista no planejamento. Quanto
mais cedo for identificado os atrasos e definidas as respectivas medidas corretivas, mais facil
e menos dispendioso se torna a recuperacéo desses atrasos.

6.5.7 A abordagem aos desvios verificados na obra deve ser efetuada da seguinte forma:
- Rever a situagdo com os responsaveis pela gestao da obra;
- Desenvolver opcdes e escolher o método de agdo mais favoravel;
- Assegurar o compromisso de todos os elementos em fungao da opgao escolhida;

Av. José Gabriel de Rezende, 340 — Tereza Cristina — Sdo Joaquim de Bicas — MG 42
Fone: (031) 3534-9000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

- Implementar o método de acéo.
6.6 DA COMPATIBILIZAGAO
6.6.1 Perfeita observancia dos materiais atendendo as especificagcdes técnicas e com a
DEVIDA aprovagao da fiscalizagao e planilhas de quantitativos, em atendimento ao crono-
grama fisico da obra;

6.6.2 Perfeito entrosamento com a fiscalizagdo e supervisao da obra no sentido de serem
acompanhadas as diversas etapas, em todas as suas fases, para que as duvidas porventura
surgidas sejam resolvidas de imediato;

6.6.3 O perfeito conhecimento do local e as condicbes de apoio existentes, quanto a for-
necimento de material e das facilidades e dificuldades no desenvolvimento da obra;

6.6.4 Todas as medidas devem ser conferidas in loco, havendo divergéncia entre as me-
didas do projeto com as medidas encontradas, considerar as obtidas in loco.

6.7 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.7.1 Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materi-
ais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e quali-
dades estabelecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substitui-
¢ao quando necessario.

6.8 ESPECIFICAGAO DA GARANTIA DO SERVIGO
6.8.1 Em conformidade com o art. 140, §6°, da Lei n® 14.133, de 2021:

6.8.2 O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei 14.133/2021
no art. 140, §6°, pela perfeita execugao dos trabalhos que Ihe foram adjudicados dentro do
periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega de seus trabalhos.

6.9 PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZAGAO DO CONTRATO
6.9.1  Os procedimentos de transicao e finalizagao do contrato constituem-se das seguintes
etapas:

6.9.2 O servigco sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, juntamente com a nota
fiscal (ou instrumento de cobranga equivalente) e a nota de empenho, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico e na proposta.

6.9.3  Os servigos serao recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias contado da
comunicacgao escrita da conclusio da obra pela contratada, pelo fiscal do contrato, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.9.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.9.5 O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de to-
dos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

6.9.6  No prazo supracitado para o recebimento provisério, o fiscal devera elaborar Relaté-
rio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do con-
trato, contendo o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do
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contrato, em relagao a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.9.7 Apds a finalizagdo da obra, sera realizada a vistoria para a emissao do Termo de
Recebimento Provisério, que descrevera os possiveis vicios construtivos encontrados e que
deverao ser corrigidos pela Contratada;

6.9.8 O servico podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser reparado/corri-
gido no prazo de 7 (sete) dias, a contar da notificagdo do Contratado, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

6.9.9 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do rece-
bimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracio, apds a
verificacao da correta execugao do servigco e consequente aceitagdo mediante recibo aposto
na Nota Fiscal respectiva e termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

6.9.10 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacgéo apresentada pela fiscali-
zagao e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as res-
pectivas corregoes;

6.9.11 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos pres-
tados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

6.9.12 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizago.

6.9.13 O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela soli-
dez e pela segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita exe-
cucéao do contrato.

6.9.14 Em caso de irregularidade ndo sanada pela contratada, a contratante reduzira a
termo os fatos ocorridos para aplicagdo de sancoes.

6.9.15 O prazo para o recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento
das exigéncias contratuais.

6.10 DAS OBRIGAGOES
6.10.1 Obrigagdes da contratada

6.10.1.1 Manter-se, durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga-
¢Oes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao,
nos termos do inc. XVI, do art. 92, da Lei n.° 14.133/2021;

6.10.1.2 Visitar o local da obra, por meio de seu responsavel técnico, documentando fotogra-
ficamente as condi¢des locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugéo do con-
trato;

6.10.1.3 Registrar a execucao da obra contratada através da Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) no prazo estabelecido no art. 27, § 1°, da Resolugao 1.137/2023 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e apresentar a administragao;

Av. José Gabriel de Rezende, 340 — Tereza Cristina — Sdo Joaquim de Bicas — MG 44
Fone: (031) 3534-9000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

6.10.1.4 Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;
6.10.1.5 Cumprir todas as obrigagdes estipuladas neste Projeto basico;

6.10.1.6 Obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagbes
exigidas pela legislacdo municipal;

6.10.1.7 Realizar o objeto deste Projeto basico, de acordo com a proposta apresentada, nor-
mas e procedimentos técnicos e legais, ficando ao seu cargo suprir os profissionais envolvidos
de todos os equipamentos de informatica, fotografia e telefonia, bem como arcar com todas
as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga¢des assumidas, sem
qualquer 6nus a CONTRATANTE;

6.10.1.8 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada (quando couber), que
formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmen-
tos especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a consi-
derar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, per-
manente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especifi-
cacgoes técnicas, para posterior execugcao e implantagdo do objeto garantindo a plena com-
preensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos;

6.10.1.9 Manter preposto aceito pela Administracado no local da obra ou do servico para re-
presenta-lo na execugao do contrato.

6.10.1.10 E de responsabilidade da Contratada a inscrigdo da Obra junto ao INSS, e re-
passe ao municipio dos respectivos dados do Cadastro Nacional de Obras (CNO), bem como
a entrega ao final da execugao da respectiva CND/INSS e da CRF/FGTS, como condi¢ao para
o recebimento da ultima parcela.

6.10.1.11 Antes de iniciar a obra, a contratada devera apresentar ART ou RRT — de Res-
ponsabilidade Técnica do Conselho de Classe referente a execugéo da obra — sendo o reco-
Ihimento das taxas as suas expensas.

6.10.1.12 Manter durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢des de
habilitagéo e qualificagéo exigidas neste Projeto basico.

6.10.1.13 A contratada devera apresentar, no inicio da obra, o registro dos empregados
da obra e, mensalmente, junto com a medi¢ao, comprovar o pagamento de encargos fiscais,
tributarios, previdenciarios e trabalhistas e demais despesas resultantes da contratacdo de
pessoal (inclui taxas de ARTs e RRTs) e de recursos para a execug¢ao dos servigos objeto do
Edital, condic&o para liberacdo da medi¢cdo mensal;

6.10.1.14 Executar, com perfeicao e segurancga, todos os servigos descritos, indicados
ou mencionados na Planilha Orgamentaria e Edital, fornecendo todos os materiais, mao de
obra e equipamentos necessarios, sendo responsavel pela existéncia de qualquer vicio, irre-
gularidade ou simples defeito de execugao, mesmo apdés o término dos servigos, obrigando-
se a repara-lo de imediato;

6.10.1.15 Comunicar, por escrito, a Contratante, quaisquer erros ou incoeréncias verifi-
cadas nas planilhas e especificagdes técnicas, ndo sendo a eventual existéncia de falhas
neste, razao para a execuc¢ao incorreta de servicosde qualquer natureza;

6.10.1.16 Obedecer integralmente ao plano de seguranga dos servigos/obras, conforme
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as Normas de Seguranga do Trabalho, bem como respeitar e fazer respeitar, sob as penas
legais, a legislacido e as posturas municipais sobre a execu¢éo de obras/servicos em locais
publicos;

6.10.1.17 Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessarias a boa
execucao dos servicos e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros;

6.10.1.18 Empregar profissionais devidamente habilitados na execugéo dos servigos,ad-
mitindo-se subempreitadas relativas a servigos especializados, uma vez comprovada a ido-
neidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalizacéo;

6.10.1.19 Apresentar, por escrito, a Fiscalizagao, o profissional responsavel pela execugao
dos servigos, caso este seja distinto do apresentado na licitagao, devendo este, apresentar as
mesmas competéncias técnicas comprovadas por meio da apresentacao de atestado de ca-
pacidade técnica e registro no CREA exigidas na habilitacao deste certame;

6.10.1.20 Manter equipe mobilizada adequada e compativel com as exigéncias e quali-
dades técnicas pertinentes.

6.10.1.21 Retirar ou substituir qualquer funcionario que nao estiver atendendo a contento
a fiscalizacao do Municipio, a justificativa devera ser registrada no Diario de Obra.

6.10.1.22 Cumoprir as prescrigdes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social
ede Seguro de Acidentes do Trabalho;

6.10.1.23 Comunicar a fiscalizacdo ou a supervisdao do Municipio a ocorréncia de qual-
quer fato ou condi¢ao que possa atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou em
parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir tal situacao

6.10.1.24 Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras que
incidam ou venham a incidir sobre a execugéo dos servicos;

6.10.1.25 Encaminhar a Contratante cronogramas, quadros demonstrativos deprodugao,
analise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativosrelativos aos servigos
executados;

6.10.1.26 Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem excecéo, a fiscalizagao,
mantendo em perfeitas condigdes, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e outros
dispositivos necessarios a vistoria da obra;

6.10.1.27 Fornecer e manter no canteiro o Relatério Diario de Obra, conforme modelo
aprovado, tomando conhecimento, através dele, das observagdes e interpelacdes da Fiscali-
zagao e nele registrando, obrigatoriamente, as condigdes meteoroldgicasprejudiciais ao an-
damento dos servigos, as falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua inferéncia, as
consultas a Fiscalizagao, as datas de conclusao dasetapas caracterizadas, os acidentes de
trabalho, as respostas as interpelagdes da Fiscalizacdo e a eventual escassez de material
que resulte em dificuldades para execucao dos servicos em tempo habil;

6.10.1.28 Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possivel, evitando
choques, pancadas ou quebras, os varios materiais a empregar na obra, sendo que aqueles
sujeitos a danos por agao da luz, calor, umidade ou chuva deverdo ser guardados em ambi-
entes adequados a sua protecdo, até o momento de sua utilizagao;

6.10.1.29 Apresentar, com antecedéncia, a Fiscalizagdo, amostras dos materiais a utilizar,
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que uma vez aprovadas, passarao a fazer parte do mostruario oficial dos servigos para fins
de confronta-lo com partidas de fornecimento;

6.10.1.30 Retirar do local dos servigos, o0 mais breve possivel, os materiais ndo especifi-
cados ou rejeitados pela Fiscalizagao;

6.10.1.31 Transportar, para local indicado pela Fiscalizagdo, os materiais aproveitaveis
provenientes de remocgodes e dele retirar os materiais inserviveis, as suas expensas. Todo
material aproveitavel pertencera a Contratante, a menos que especificado em contrario;

6.10.1.32 Responsabilizar-se pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a infor-
mam, sejam eles elaborados ou ndo pelo Municipio.

6.10.1.33 Tomar as providéncias necessarias para que, sempre que a utilizagao dos ser-
vigcos depender de aprovacgao de outras entidades (concessionarias de abastecimento elé-
trico, de agua e de gas e de servigos de telefonia e Corpo de Bombeiros etc.), esta aprovagao
seja obtida em tempo habil, para ndo atrasar o inicio de utilizagdo, que devera coincidir com
a entregado servico, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovagdes dema-
teriais, equipamentos e instalagbes exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, ar-
cando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes;

6.10.1.34 Seguir o cronograma fisico-financeiro de execugao da obra, se responsabili-
zando por atrasos correlacionados a falhas operacionais, falta de planejamento, materiais ou
equipamentos da contratada;

6.10.1.35 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer da-
nos e prejuizos materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados ou pre-
postos, ao contratante ou a terceiros;

6.10.1.36 Todos os danos causados as instalagdes, revestimentos, pavimentagdes etc.,
em consequéncia das obras ou por necessidade delas, serdo de inteira responsabilidade da
contratada, a qual devera fazer os reparos necessarios, sem 6nus para o contratante. Na
execucgao dos reparos serao usados materiais de qualidade reconhecida;

6.10.1.37 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer agdes, demandas decor-
rentes de danos seja por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obri-
gando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢des judiciais de ter-
ceiros, que lhes venham a serem exigidas por forga de Lei, ligadas ao cumprimento do proce-
dimento licitatorio a ser realizado pela CONTRATANTE;

6.10.1.38 Responsabilizar-se por todo acidente ou incidente no transcorrer dos servigos,
acarretando danos pessoais ou materiais. O Contratante ndo assumira responsabilidade por
acidentes que ocorrerem nos locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que
deles resultem;

6.10.1.39 Manter o Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
que exercam atividades no canteiro da obra e responder, nos termos da legislagédo vigente,
por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagbes e equipamentos sob a
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servigos;

6.10.1.40 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislacao especifica de segurancga do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, for vitima
seu empregado e/ou prestador de servigos contratados, no desempenho de suas fungdes
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referente a prestacao de servigcos, ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRA-
TANTE, ficando, ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vinculo empregaticio;

6.10.1.41 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabeleci-
dos nos itens anteriores nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRA-
TANTE, nem podera onerar o objeto do CONTRATO, razao pela qual a CONTRATADA re-
nuncia, expressamente, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATANTE;

6.10.1.42 Acatar as orientagbes da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irres-
trita fiscalizagao, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacgdes for-
muladas;

6.10.1.43 Responder, em relagdo aos seus técnicos porventura alocados na CONTRA-
TANTE, por todas as despesas decorrentes da execugio dos servicos;

6.10.1.44 Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Municipio, a protecéo e
conservagéao de tudo que ja tiver sido executado, bem assim, vigéncia da garantia a execugao;

6.10.1.45 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

6.10.1.46 Empregar nos servigos materiais nacionais, novos, de qualidade (assim enten-
dida a gradagao de qualidade superior, quando existirem diferentes gradag¢des de qualidade
de um mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT, sendo expressamente
vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim como nao se
admite adaptar pecgas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substituicao
a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas;

6.10.1.47 Discriminar os motivos que a levaram a solicitar a substituicao do produto;

6.10.1.48 Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicao
ao especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério do contratante;

6.10.1.49 Adotar todas as medidas relativas a protecido dos trabalhadores e de pessoas
ligadas a atividade da contratada, observadas as leis em vigor. Dever&o ser considerados os
requisitos de seguranga com relagao as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, pre-
senga de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximagao de pedes-
tres. Apresentar a fiscalizacdo a Comunicacao de Acidente do Trabalho — “CAT”, que sera
apreciada pela fiscalizagao, juntamente com a coordenagao de obra e sua seguranga do tra-
balho;

6.10.1.50 Realizar a sinalizagdo de seguranga da obra com de placas e sinais luminosos
de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite;

6.10.1.51 Assumir a garantia pela perfeita execugao dos trabalhos que lhe foram adjudi-
cados obrigando-se dentro do periodo de 5 (cinco) anos, de acordo com artigo 140, §6° da Lei
Federal 14.133/2021 contados apartir da data de entrega de seus trabalhos;

6.10.1.52 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;
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6.10.1.53 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, Lei Federal n° 8.078, de 1990, ficando a contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital de licitagdo e seus anexos, ou dos
pagamentos devidos ao contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.10.1.54 A aprovacgao por parte da Fiscalizacdo ou da Contratante de detalhes elabora-
dos pela Contratada ndo a exime de responsabilidade por erros ou falhas. Em caso de duvidas
durante a execugao dos trabalhos, cabera a Contratada acionar a Fiscalizagao, a qual deter-
minara o que julgar mais indicado,comunicando a Contratada a solugéo adotada;

6.10.1.55 Todo servigo relacionado nestas especificagcdes sobre os quais haja duvidas,
cabera a Contratada apresentar detalhes executivos, que serdo submetidos a apreciagao e
aprovacao da Fiscalizacdo antes da execucgdo, sem dnus para a Contratante;

6.10.1.56 Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo contratual;

6.10.1.57 Prestar os servigos por meio de mao-de-obra especializada e devidamente
qualificada, responsabilizando-se pelo cumprimento da legislagdo dos salarios-minimos pro-
fissionais de cada categoria e dos Acordos Coletivos de Trabalho ou legislacéo especifica;

6.10.1.58 A CONTRATADA devera garantir que os profissionais indicados realizem pes-
soal e diretamente os servigos do objeto contratual,

6.10.1.59 Realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de materiais junto
ao local dos trabalhos;

6.10.1.60 Responsabilizar-se por eventuais acidentes causados a terceiros por falta de
sinalizacdo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos;

6.10.1.61 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumpri-
mento do contrato

6.10.1.62 Colocacao de placa indicativa referente a obra para informagao ao publico es-
tando a mesma em conformidade com as normas oficiais € modelos definidos pela CONTRA-
TANTE;

6.10.1.63 O prazo de tempo de vigéncia da obrigagao € o de duragao do processo exe-
cutivo, que se estende até a conclusdo das obras/servigos contratados, caracterizado seu
término pela expedicao do “termo de recebimento provisdrio da obra”, emitido pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG.

6.10.1.64 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitacao, exceto quando hou-
ver:

a) alteragao qualitativa do projeto ou de suas especificagdes pela Administragao;
b) superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias

incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢cdes de execucgao do contrato;
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c) retardamento na expedicao da ordem de execugao do servigo ou autorizagdo de
fornecimento, interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigcdo do ritmo do
trabalho, por ordem e no interesse da Administrag&o;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n® 14.133/2021 (art. 125);

e) impedimento de execugéo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sang¢des legais aplicaveis aos responsaveis.

6.10.1.65 Responsabilidades sobre o canteiro de obras:

a) a localizagdo, operagdo e manutengdo do escritério local serdo submetidas a
aprovacgao prévia da Fiscalizagao;

b) a contratada sera responsavel pela ordem e seguranga no canteiro de obras,
providenciara, construira e mantera todas as barricadas e sinalizagcao necessaria;

c) a contratada devera tomar todas as providéncias cabiveis para a protecao da obra e
seguranga do publico;

d) cabera a Contratada a manutengéo das construgdes, instalagdes e canteiro de obras
até o final da obra;

e) Apos o término das obras e antes do pagamento final contratual, a Contratada
removera todas as construgdes provisorias com excecdo das de propriedade de
outros, e as que a Fiscalizagdo determinar e efetuara a limpeza final de toda a area.

6.10.1.66 Responsabilidades sobre os equipamentos:

a) empregar em numero suficiente equipamentos para execugao dos trabalhos dentro
dos prazos previstos no cronograma da execugao;

b) dispor de equipamentos de reserva suficientes para substituir maquinas em reparo
ou deficientes;

c) A relagao do equipamento principal devera ser aprovada previamente no inicio da
obra pela Fiscalizag&o. O transporte do equipamento a obra, bem como sua remogao
para eventuais consertos ou sua remocao definitiva da obra, correra por conta da
contratada.

6.10.2 Obrigagdes da contratante

6.10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a obra realizada pela Contratada e as condigbes de habilita-
¢ao e qualificagao exigidas no Edital de Licitagao, durante toda a execugéo do contrato, em
cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei 14.133/2021

6.10.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacbées assumidas pelo contratado no Projeto
basico, no edital de licitacdo e seus anexos, bem como na proposta;
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6.10.2.3 Proporcionar todas as condicbes necessarias, para que o contratado possa cumprir
o estabelecido no contrato;

6.10.2.4 Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execugao
contratual, que venham a ser solicitados pelo contratado;

6.10.2.5 Fornecer os meios necessarios a execugao, pelo contratado, dos servigos objeto do
contrato;

6.10.2.6 Estabelecer o prazo para inicio dos servigos apds reunido inicial com a Contratada e
registrado em ata;

6.10.2.7 Garantir o acesso e a permanéncia dos empregados do contratado nas dependén-
cias dos 6rgaos ou entidades contratantes, quando necessario para a execugao do objeto do
contrato;

6.10.2.8 Exercer a fiscalizacao do contrato através de servidor designado para tal, documen-
tando as ocorréncias e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos a execucgao
do contrato;

6.10.2.9 Efetuar os pagamentos pelos servigcos prestados, dentro dos prazos previstos no con-
trato, no Edital e na legislagéo;

6.10.2.10 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecidas pelo contratado, no que couber;

6.10.2.11 Acompanhar, fiscalizar e vistar o Diario de Obra, por meio da Fiscalizagdo Téc-
nica, nos termos do art. 117, da Lei 14.133/2021;

6.10.2.12 Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela em-
presa, para prestar esclarecimentos ou sanar duvidas relativas a execucgao dos trabalhos;

6.10.2.13 Receber o objeto nas condi¢des estabelecidas no Projeto basico, no edital de
licitacdo e seus anexos, bem como na proposta;

6.10.2.14 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes do projeto basico, do edital de licitagao e
seus anexos, bem como da proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento
definitivo;

6.10.2.15 Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos
ou irregularidades, que porventura, sejam encontradas na execugao da obra;

6.10.2.16 N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se so-
mente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contrata-
¢ao previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
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d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao
ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de diarias
e passagens;

e) Possibilitar ou dar causa a atos de subordinagao, vinculagdo hierarquica, prestacdo de
contas, aplicagcdo de sangao e superviséo direta sobre os empregados do contratado;

f) Definir o valor da remuneragao dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os
servicos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com habilita-
caol/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da
categoria, desde que mediante justificativa e previsao no instrumento convocatério da contra-
tacao;

g) Conceder aos trabalhadores do contratado, direitos tipicos de servidores publicos, nao pre-
vistos no instrumento contratual, e

6.10.2.17 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as-built, especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técni-
cas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

|7 GESTAO DO CONTRATO |

Consiste na descricido de como a execucgao do objeto sera acompanhada e fiscalizada
pelo érgao ou entidade.

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas aven-
c¢adas e as normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas conse-
quéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais cir-
cunstancias mediante simples apostila.

7.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

7.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de provi-
déncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizagédo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos meca-
nismos de fiscalizagcao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de
execugao da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

7.6 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do con-
trato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do artigo 117 da Lei Federal n® 14.133, de
2021.

7.7 Além do disposto acima, a fiscalizagao técnica e administrativa obedecera as seguintes
rotinas:
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7.8 DA FISCALIZAGAO

7.8.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢des de habilitagao
da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, solicitando, a qual-
quer tempo, os documentos comprobatérios. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes
contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugao do pro-
blema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, caso a de-
cisao ultrapasse sua competéncia.

7.8.2 Compete aos Fiscais do Contrato exercer a verificagdo concreta do objeto, devendo o
servidor designado verificar a qualidade e procedéncia da prestacdo do objeto respectivo,
encaminhar informagdes ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacio-
namento necessario com a Contratada, dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao
do contrato etc.;

7.8.3 Os fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as pro-
vidéncias cabiveis;

7.8.4 O fiscal técnico acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas neste instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragdo. Todas as informacgdes relevantes sobre a execugao do contrato deve-
rao ser registradas no historico de gerenciamento, especialmente aquelas relacionadas a
eventuais inconformidades ou defeitos observados e as providéncias solicitadas para as cor-
recdes necessarias.

7.8.5 ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notifica-
¢bes para a corregao da inconformidade, determinando prazo para a regularizagao da obra
ou servigo. Caso a situagdo demande decisado que ultrapasse sua competéncia, o fiscal infor-
mara, em tempo habil, o Gestor do Contrato para que este tome as providéncias cabiveis.

7.8.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas apra-
zadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. De
forma analoga, informara sobre o término do prazo contratual, com vistas a tempestiva reno-
vagao ou a prorrogacgao.

7.8.7 A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CON-
TRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, em conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.8.8 As equipes serao vistoriadas sistematicamente “sem aviso prévio”, pela fiscalizacdo da
Contratante para verificagdo do atendimento quanto a quantidade e qualidade do ferramental
necessario e do equipamento minimo a sua disposig¢ao para atendimento aos servigos cons-
tantes da planilha. A sua inobservancia implicara na suspensao dos trabalhos das equipes até
que se regularize tal situacéo.

7.8.9 Sempre que um fiscal, gestor do contrato ou outro membro da equipe de apoio técnico
da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos identificar, na frente de servigo, uma
atividade sendo realizada em desconformidade com as normas técnicas ou com as especifi-
cacgodes dos projetos podera solicitar a paralisacdo imediata do servigo para as corre¢des ne-
cessarias. Essas observagdes deverao constar no Diario de Ocorréncias.
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7.8.10 E permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato com
informacdes pertinentes a essa atribuicdo, que deverao observar as seguintes regras:

a. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela vera-
cidade e pela precisao das informacoes prestadas, firmara termo de compromisso de confi-
dencialidade e nao podera exercer atribuicao propria e exclusiva de fiscal de contrato;

b. A contratagéo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites
das informagdes recebidas do terceiro contratado. Os terceiros contratados poderao realizar
conferéncia documental e cruzamento de informagdes, calculos de parcelas trabalhistas, ins-
pecodes e auditorias periddicas, entrevistas nos postos de trabalho e verificar por amostragem
o adimplemento de parcelas trabalhistas, tributarias e previdenciarias.

7.8.11 A fiscalizagao nao excluira nem reduzira a responsabilidade do contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcdes técnicas
ou vicios redibitorios, e nao
implicara em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

7.8.12 A Administracao tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita-
¢des e reclamacgoes relacionadas a execugao dos contratos regidos pela Lei n® 14.133/2021
(art. 123), ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protela-
térios ou de nenhum interesse para a boa execug¢ao do contrato.

7.8.13 A execugao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instru-
mentos de controle, que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos, quando for o
caso:

a. os resultados alcangados em relagao ao contratado, com a verificagao dos prazos de exe-
cucdo e da qualidade demandada;

b. os recursos humanos empregados, em fungédo da quantidade e da formagao profissional
exigidas, quando for o caso;

c. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
d. a adequacao dos servicos prestados a rotina de execucéo estabelecida;
e. o cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato;

7.8.14 O fiscal do contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug¢ao do servigo, e devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente re-
alizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no artigo 125
da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

7.8.15 A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser veri-
ficada com o documento do contratado que contenha a relacdo detalhada deles, de acordo
com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes téc-
nicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.8.16 O representante da Administragéo devera promover o registro das ocorréncias verifi-
cadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.8.17 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo contratado,
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sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacédo de
sang¢des administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagao vigente, po-
dendo culminar em extingdo contratual, conforme disposto no
artigo 137 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais nas contratacdes con-
tinuadas com dedicacéo exclusiva dos trabalhadores do contratado, seréo exigidas, dentre
outras, as seguintes comprovagoes:

7.8.18 no caso de empresas regidas pela Consolidagao das Leis Trabalhistas:

a) o recolhimento da contribuicao previdenciaria estabelecida para o empregador e de seus
empregados, conforme dispde o artigo 195, § 3° da Constituicdo Federal, sob pena de
rescisdo contratual;

b) o recolhimento do FGTS, referente ao més anterior;

C) 0 pagamento de salarios no prazo previsto em Lei, referente ao més anterior;

d) o fornecimento de vale-transporte e auxilio-alimentagao, quando cabivel,

€) o pagamento do 13° salario;

f) a concesséo de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;
g) a realizagdo de exames admissionais e demissionais e periédicos, quando for o caso;

h) os eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) o encaminhamento das informacgdes trabalhistas exigidas pela legislacao;

j) o cumprimento das obrigagdes contidas em convengao coletiva, acordo coletivo ou sentenga
normativa em dissidio coletivo de trabalho;

k) o cumprimento das demais obrigacdes dispostas na CLT em relagdo aos empregados
vinculados ao contrato.

7.8.19 No caso de cooperativas:

a) o recolhimento da contribuicdo previdenciaria do INSS em relagdo a parcela de
responsabilidade do cooperado;

b) o recolhimento da contribuigdo previdenciaria em relagao a parcela de responsabilidade da
Cooperativa;

¢) o comprovante de distribuicao de sobras e produgéo;

d) o comprovante da aplicagdo do FATES - Fundo Assisténcia Técnica Educacional e Social,
e) o comprovante da aplicagao em fundo de reserva;

f) a comprovacgao de criacdo do fundo para pagamento do 13° salario e férias;

g) as eventuais obrigacdes decorrentes da legislagao que rege as sociedades cooperativas.
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7.9 DO GESTOR DO CONTRATO

7.9.1 O gestor do contrato verificara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao das obras e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, em confor-
midade com a Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

7.9.2 O gestor do contrato coordenara todo o processo de acompanhamento e fiscalizagao da
obra, com registros formais do histérico de gerenciamento do empreendimento, a exemplo de
ordens de inicio e de servigo, do registro de ocorréncias, das altera¢cdes dos projetos e das
prorrogacdes contratuais e cumprira todas as demais obrigacées relacionadas.

7.9.3 A Contratante indicara o gestor do Contrato e competira a ele, observado o disposto na
Lei Federal n°® 14.133, de 2021, administrar o contrato ou outro documento que vier a substitui-
lo, desde sua concepcgao até sua finalizagdo, em aspectos gerenciais, especialmente:

a. manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo
objeto tenha seu prego demonstrado com base em planilhas de composicao de custos conti-
dos na proposta licitatéria, mantendo copia disponivel das referidas planilhas, com registro da
equacgao econdmico-financeira do contrato;

b. controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execug¢do do objeto, assim como de suas
etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade
competente, quando for o caso, a deflagracéo de novo procedimento licitatorio ou a prorroga-
¢ao do contrato vigente, quando admitida;

c. manter o controle da atualizagdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo
habil, ao encaminhamento necessario a sua substituicao e/ou refor¢o ou prorrogacao do prazo
de sua vigéncia,
quando for o caso;

d. prover a autoridade superior de documentos e informagdes necessarios a celebracao de
termo aditivo, objetivando as alteragdes do contrato previstas em lei, inclusive para prorroga-
¢ao do prazo do instrumento contratual, neste ultimo caso, apos verificagdo da vantajosidade
da prorrogacao, bem como
da manifestacao do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens entregues e/ou servigos
prestados;

e. avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato
a serem decididos pela autoridade competente;

f. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

g. acompanhar o desenvolvimento da execucg&o atraves de relatorios e demais documentos
relativos ao objeto contratado e decidir provisoriamente sobre eventual suspensdo da execu-
¢ao contratual, elaborando o Termo de Suspensao;

h. adotar e registrar as medidas preparatorias para aplicagédo de sangbes e/ou de rescisao
contratual, realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do processo,
quando necessarios, nas hipéteses de descumprimento de obrigag¢des previstas no edital, no
contrato e/ou na legislacao de regéncia;

i. aplicar a sangao de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de
2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste regu-
lamento;
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j. analisar a documentagao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato,
conforme rol e condigdes dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam
a execucgao da despesa publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularizacao,
quando for o caso;

k. incluir e conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias
ao pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e encami-
nhar ao setor responsavel;

I. acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo,
quando for o caso, respeitando a competéncia do exercicio;

m. efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contra-
tada nos sistemas da Administracao;

n. realizar, quando for o caso, e acompanhar os langamentos dos dados referentes ao con-
trato no site do Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento con-
tratual;

0. exercer qualquer outra atividade compativel com a fungéo que lhe seja legalmente atribu-
ida.

| 8 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO |

Estabelece-se a forma e os critérios para selecao do fornecedor.

8.1 Os servigos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam de
acordo com as especificagdes técnicas, considerando seus pregos unitarios da planilha con-
tratual e o cronograma fisico - financeiro do contrato. Podendo excepcionalmente, correspon-
der a um periodo inferior, nos casos de término do servigo, ou ainda, em casos de suspensao
temporaria do servigo, por ordem da Contratante, ou a periodos superiores até o cumprimento
da etapa prevista no cronograma fisico e financeiro, caso houver.

8.2 Todos os servigos deverao ter aprovacao do fiscal de contrato indicado pelo municipio,
para que possa ser medido. As medicdes corresponderao aos servigos executados, conforme
descritos na planilha de referéncia e comprovados pela memoaria de calculo e relatorio foto-
grafico que deverao ser apresentados pela contratada. Os servigos poderao ser rejeitados, no
todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes contidas na Ordem de Ser-
vigo, Projeto Basico e na proposta.

8.3 O Boletim de memoria de medicéo sera liberado pela CONTRATANTE, somente apos a
apresentagao dos seguintes documentos conferidos e assinados pela FISCALIZACAO dos
servicos:

a. Boletim de medicao: Conforme modelo Secretaria Municipal de Obras e Servigos Pu-
blicos de Sao Joaquim de Bicas/MG. (CONTRATADA);

b. Relatdrio de execugao com memoaria de calculo de quantitativos e consumos efetua-
dos (CONTRATADA);

C. Relatdrio fotografico dos servigos executados no periodo (CONTRATADA);
d. Apresentacao da CNDT, CND do INSS e CRF do FGTS do periodo (CONTRATADA);
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e. Relatério Diario de Obra (RDO) referente ao periodo de medigéo assinados pela
CONTRATADA e fiscalizagdo da CONTRATANTE;

f. Para primeira medicao deve-se apresentar a ART ou RRT quitada do servigo e CEI
(matricula do servigo).

8.4 Em todas as medicbes sera verificado se o servigo executado e/ou materiais e bens for-
necidos atendem a qualidade, especificacdes e padrdes minimos exigidos pela boa técnica e
normas da ABNT, Inmetro e outras pertinentes;

8.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incor-
regdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar
a ultima e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendén-
cias;

8.6 A emissao da nota fiscal pela CONTRATADA sera autorizada pelo Departamento Res-
ponsavel pela Medigdo (CONTRATANTE) apds entrega de todos os documentos descritos
necessarios para elaboragdo do Boletim de Medigado. As notas fiscais que apresentarem in-
corregdes serao devolvidas a CONTRATADA e o prazo para o pagamento passara a correr a
partir da data da reapresentagcdo do documento, considerado valido pela CONTRATANTE;

a. A nota fiscal devera conter todas as especificagdes das obras, bens e servigcos, conforme
planilhas disponibilizadas neste Projeto basico, e estar devidamente atestada pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sdo Joaquim de Bicas/MG, por intermédio de ser-
vidores designados para fiscalizagdo, acompanhamento e recebimento de materiais, bens e
Servicos.

8.7 No caso de irregularidade fiscal, sera a CONTRATADA imediatamente notificada pelo De-
partamento Responsavel pela Medicao (CONTRATANTE), a fim de que apresente certidao
regularizada ou defesa administrativa, no prazo de dez dias;

8.8 A comunicacgao seguira modelo padrao de notificagao, prevendo cientificagdo a contratada
de que podera incorrer nas sangdes de multa, cancelamento da ordem de servico futura e
rescisao contratual, bem como retencao parcial dos créditos no valor da multa aplicada e dos
prejuizos causados a Administracao;

8.9 A defesa (ou certidao regular) apresentada pela contratada sera analisada pelo Departa-
mento Responsavel pela Medigéo e pelo 6rgéo gestor (CONTRATANTE), que decidira a res-
peito;

8.10 Havendo controvérsia juridica, apds defesa e apreciagcado pelo érgao técnico, podera o
orgao gestor solicitar parecer técnico-juridico antes de decidir a ocorréncia.

8.11 Caso a CONTRATADA néo apresente os documentos exigidos para efetivagéo do Bole-
tim de medigao, a medicao ficara para o proximo periodo sem énus para o CONTRATANTE;

8.12 Em nenhuma hipétese a Contratada tera direito ao pagamento de servigos que executar
em virtude de ordens verbais;

8.13 O setor responsavel pelo recebimento dos servigos encaminhara a nota fiscal a contabi-
lidade da prefeitura. O pagamento se fara mediante a apresentacdo dos documentos de re-
gularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social/ INSS e Fundo de Garantia por Tempo
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de Servigo/FGTS, e todos os demais documentos necessarios a comprovagao de regulari-
dade legal, fiscal, previdenciaria e trabalhista, sem as quais o pagamento ficara retido. Na
hipétese de irregularidade, o prazo para pagamento sera interrompido, reiniciando a contagem
a partir da data de sua regularizacao.

8.13.1 O pagamento da Administragcao Local sera proporcional a execugéo financeira da obra
conforme estabelecido pelo acordao n.° 2622/2013 do TCU;

8.13.2 O pagamento dos servigos executados sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da emissdo da nota fiscal ou fatura respectiva, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, resguardada a autori-
zagao de faturamento do Departamento Responsavel pela Medigdo (CONTRATANTE), medi-
ante depdsito em banco e conta indicados pela CONTRATADA,;

8.13.3 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situacdo, sem
onus a contratante;

8.13.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, podendo ser constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.13.5 Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

8.13.6 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contra-
tante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o rece-
bimento de seus créditos.

8.13.7 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao con-
tratado a ampla defesa.

8.13.8 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.

8.13.9 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agén-
cia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.13.10 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.13.11 Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao apli-
cavel.

8.13.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, se-
rdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.
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8.13.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Com-
plementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui-
¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresen-
tagdo de comprovagéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.13.14 O Contratado devera emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislacao vigente.

8.13.15 O pagamento sera processado com a emissao de ordem de pagamento fisica ou ele-
trénica, ou ainda por transferéncia eletronica via sistema de internet banking.

8.13.16 A retencao do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal
ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO | e artigo 2°, ambos da
IN RFB N° 1234 de 2012.

8.13.17 As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipo-
tese de isengédo ou nao incidéncia DEVERAO informar essa condigao expressamente nos
documentos fiscais, de acordo com o artigo 4° da IN RFB N° 1234/2012.

|9 FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR |

Estabelecem-se a forma e os critérios de sele¢ao do fornecedor.

9.1 O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério na modalidade Con-
corréncia, nos termos do art. 28, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, sob a forma eletr6-
nica, com critério de julgamento pelo menor preco, sob regime de empreitada por pregos uni-
tarios.

9.1.1 Os critérios de aceitabilidade de precos, bem como os parametros de exequibilidade das
propostas, estardo definidos no edital e deverao observar os limites estabelecidos na planilha
orcamentaria de referéncia e demais documentos técnicos que compdem o processo.

9.2 As regras de desempate entre propostas serdo aquelas previstas na Lei Federal n°
14.133/2021 e detalhadas no edital, observando-se os critérios de preferéncia legalmente es-
tabelecidos, quando aplicaveis.

9.3 DA PARTICIPACAO

9.3.1 Nas hipodteses previstas no artigo 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021, observada a exce-
¢ao prevista em seu § 2° Nao podera disputar ou participar da presente licitagao direta ou
indiretamente:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
inclusive do mesmo grupo econdémico, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre obra, servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;
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c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta, mesmo que atue em
substituicdo a outra pessoa fisica ou juridica;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econébmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcio na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

g) Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos desta Lei.

9.3.2 Nao podera disputar ou participar da presente licitagao direta ou indiretamente o forne-
cedor que:

a. Estiver impedido(a) de licitar e contratar junto a qualquer 6érgédo do Municipio (Admi-
nistracao Direta ou Indireta);

b. For declarado(a) iniddneo(a) para licitar ou contratar junto a qualquer érgao da Ad-
ministracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da puni¢cdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

C. Se encontre em processo de dissolugao, recuperagao judicial, recuperagao extraju-
dicial, faléncia, sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no pais.

E possivel a participacdo de empresa em Recuperacdo Judicial, desde que amparada em
certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio nos termos da Lei Fede-
ral n® 14.133/2021 (Acordao n°® 8.271/2011-2a do TCU);

Caso a empresa se encontre em processo de recuperacgao judicial devera apresentar, quando
de sua habilitagao, o Plano de Recuperagéao devidamente homologado judicialmente para fins
de habilitagéo, na forma do artigo 58 da Lei Federal n°® 11.101/2005 e do Acérdéao REsp n°
1.826.299, devendo comprovar a sua viabilidade econédmico-financeira.

d. Cujo Objeto Social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta licitagao;

e. For proibido de contratar com o Poder Publico, nos termos do artigo 12 da Lei Federal
n° 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa);

f. Tenha em seu quadro societario cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, co-
lateral ou por afinidade até o terceiro grau do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios(as), assim
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como de servidores(as) ocupantes de cargos de diregao, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da
licitagao;

g. Cujos sdcios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;

9.3.3 A observancia das vedagoes constantes neste item & de inteira responsabilidade do
licitante, que pelo descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

9.4 HABILITACAO JURIDICA
9.4.1 A habilitacdo juridica visa demonstrar a capacidade do licitante interessado exercer di-
reitos de assumir obrigagdes, em que a documentacgéo exigida limitar-se-a comprovacao de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizagao para o exercicio da atividade
a ser contratada, quais sejam:

a. Documento de Identificacao valido em Territério Nacional do representante legal da em-
presa;

b. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tra-
tando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agcbdes, acompanhado de do-
cumentos de eleicdo de seus administradores; ou

d. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de dire-
toria em exercicio;

e. Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcio-
namento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

9.4.2 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacdo respectiva.

9.5 HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
9.5.1 Com fim a habilitagao fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a apresentacao
e posterior verificagao dos seguintes requisitos:

a. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certi-
dao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios fede-
rais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;
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e. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respec-
tiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

h. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene-
ficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dis-
pensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

i. Declaragdo de que a empresa nao possui em seu quadro de empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
para fins do disposto no inc. VI, do art. 68, da Lei n.° 14.133/2021.

9.6 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.6.1. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ja exigiveis (2024 e 2025), apresentados na
forma da lei, devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domi-
cilio ou em outro 6rgao equivalente, que comprovem a boa situagdo econémico - financeira
do licitante, vedada a substituicio por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atuali-
zados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresen-
tacao da proposta. Entende-se por “na forma da lei” o seguinte:

9.6.1.1. Quando S/A, balango patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5°, da
Lei Federal n°6.404/76);

9.6.2. Quando outra forma societaria, BALANCO PATRIMONIAL, acompanhado de cépia do
Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario do qual foi extraido (art. 5, § 2°
do Decreto Lei n° 486/69), autenticado pelo 6rgédo competente do Registro do Comércio ou
Balango Patrimonial arquivado no érgao competente na forma da legislagéo vigente;

9.6.3. As empresas que adotem a Escrituragcao Contabil Digital, enviada ao Sistema Publico
de Escrituracao Digital — SPED, deverao apresentar o Balango Patrimonial, DRE e Demons-
tragbes Contabeis, acompanhada dos TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, bem
como RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL emitidos pelo Sistema Validador do SPED,
referente aos dois ultimos exercicios sociais ja exigiveis (2024 e 2025).

9.6.4. Tratando-se de empresa que ainda n&o encerrou o seu primeiro exercicio contabil, por
ter sido constituida ha menos de um ano, admite-se a apresentacao de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade ou balango de
Abertura, considerando-o para fins de comprovacao da boa situacao financeira, devidamente
autenticado no 6rgao competente do Registro do Comércio.

9.6.5. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos re-
feridos no item B.1 limitar—se—ao ao ultimo exercicio, nos termos do disposto no Artigo 69 §6°
da Lein.° 14.133/2021.

9.7. - Para efeitos de comprovacao da boa situacao financeira do licitante, serdo avaliadas as
demonstracdes de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e indice de Solvéncia Geral, realizando-
se calculo de indices contabeis, aplicadas em memorial de calculos, anexados ao balanco, e
assinado pelo representante legal da empresa e/ou contador, adotando-se as seguintes for-
mulas e pontuagdes

a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Sera considerado como indice de
Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo pela
soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.
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indice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um):

ILG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigivel a Lon-
go Prazo)

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Sera considerado como indice de
Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ILC =_(Ativo Circulante) (Passivo Circulante)

c) indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1. Sera considerado indice de Endivida-
mento o quociente da divisao da soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante
pelo Patriménio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE IE =

PATRIMONIO LIQUIDO

-Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial ou Extrajudicial, conforme legislagéo
vigente, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, emitida ha no maximo, 90 (noventa)
dias da data de abertura da sessao publica.

- PATRIMONIO LiQUIDO - Comprovacgéo de patriménio liquido em percentual NAO INFE-
RIOR a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagédo, apurado no balango que sera
apresentado, caso nao seja atingido notas para o ILG, ILC e IE.

- Empresas reunidas em CONSORCIO - Quando da participacdo na licitagdo de pessoas ju-
ridicas organizadas em consorcio, deve-se apresentar o somatoério dos valores do Patrimé-
nio Liquido dos consorciados, constituindo-se de um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre
o valor exigido de licitante individual, ndo sendo tal acréscimo aplicavel aos consorcios com-
postos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte (art. 15, §§1° e
2° da Lei n® 14.133/2021).

9.7 QUALIFICAGAO TECNICA
9.7.1 Em atengao ao disposto no art. 67 da LF 14.133/2021, com fins a comprovagao da qua-
lificagao técnica, serao exigidos:

a. Prova de inscricéo ou registro da empresa licitante e dos profissionais vinculados a empresa
licitante, indicados como responsaveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais — CREA/MG ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais — CAU/MG, que comprove atividade relacionada com o objeto;

b. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
no CREA ou CAU do Estado de Minas Gerais, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

9.7.2 Para atendimento & QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL, ser4 exigido a com-
provacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristi-
cas, quantidades e prazos com o objeto da licitag&o, através de atestado, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico - CAT registrada, nos Conselho Regional de Enge-
nharia — CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, em nome do responsavel técnico da empresa licitante, devida-
mente registrado na entidade profissional competente, demonstrando que o mesmo executou
diretamente obra de caracteristica/grau de complexidade similar ou superior ao objeto desta
licitacdo, necessariamente abrangendo:

CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A
1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFEREN-
CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MA-
NUAL COM SOQUETE

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM
USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIGAO DO PAVIMENTO.
AF_12/2020

9.7.3 Para atendimento & QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL, apresentar para
cada parcela de servico(s) relevante(s), certiddes ou atestado(s), que comprove(m) que o li-
citante tenha executado para 6rgéo ou entidade da administragcdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, o(s)
seguinte(s) servigo(s) e quantidade(es):

CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A
1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 7,065 M

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFEREN-
CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 — 93,50 M

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MA-
NUAL COM SOQUETE - 283,015 M3

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIQO (AQUISICAO EM
USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO PAVIMENTO.
AF_12/2020 - 8,54 M3

Os quantitativos do servigo foram considerando o valor agregado superior a 4%, os quantita-
tivos foram somados para fins de consolidagdo do orgamento.

9.7.4 Considerando que o objeto da presente contratagdo contempla intervengbes de enge-
nharia quais sejam a execugao das obras de drenagem da Rua Marajo, a definicdo das par-
celas de maior relevancia técnica e valor significativo foi realizada individualmente para cada
empreendimento. Para tanto, foram utilizadas as respectivas Curvas ABC dos orgamentos,
selecionando-se 0s servigos que apresentaram representatividade econdmica igual ou supe-
rior a 4% do valor total de cada obra, observados os principios da razoabilidade, proporciona-
lidade e competitividade previstos na Lei Federal n® 14.133/2021. A adogao desse critério visa
preservar a efetiva relevancia técnica dos servigos caracteristicos de cada empreendimento,
evitando distorgbes que poderiam decorrer da analise exclusiva do valor global consolidado
da contratacao

9.7.5 Os itens relacionados nos subitens anteriores foram selecionados com base em sua
relevancia técnica e representatividade financeira, sendo considerados prioritariamente aque-
les que apresentaram percentual igual ou superior a 4% do valor total de cada empreendi-
mento.

9.7.6 Uma vez observado o percentual estabelecido nos itens 9.7.4 e 9.7.5, é admitida a exi-
géncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas
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de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagéo, vedadas limitagbes de tempo
e de locais especificos relativas aos atestados, conforme padrdes maximos estipulados pelo
Tribunal de Contas da Unido (TCU) e pelo § 2° do art. 67 da Lei 14.133/2021.

9.7.7 Os profissionais cujos atestados forem apresentados para a qualificagao técnico-profis-
sional comporao necessariamente a equipe técnica, o que nao impede a inclusao de outros
profissionais a critério da licitante.

9.7.8 O(s) membro(s) da equipe técnica sera(ao) formalmente indicado(s) pela licitante, con-
forme declaragado anexa no Edital, devendo ser feita a comprovagao do vinculo profissional
entre licitante e profissional através da apresentagao alternativa dos seguintes documentos:

a. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

b. Cépia da folha do Livro de Registro de Empregados;

c. Cépia do Ato Constitutivo em vigor, em caso de sdcio ou diretor;
d. Copia do Contrato de Prestacéo de Servicos;

e. Carta de Compromisso Profissional na qual o profissional declare expressamente sua
concordancia com a inclusao de seu nome na equipe técnica (este item nao se aplica ao RT
integrante do quadro societario da licitante).

9.7.9 No decorrer da execugao do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo
ser substituidos, nos termos do art. 67, §6°, da Lei n°® 14.133/2021, por profissionais de expe-
riéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela administracao
ap6s comprovagao documental nos mesmos termos do edital.

9.8 DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.8.1 A proposta de pregos devera conter:

a. Razéo social, n.° do CNPJ, endereco, telefone e endereco eletrbnico do licitante;
b. Modalidade e numero da licitacao;

c. Planilha de orgamento que contenha valor unitario, bem como preco global dos servigos,
sendo vedada imposi¢cao de condicoes ou opgdes. Somente serdo admitidas propostas que
ofertem apenas um preco.

d. Valor global do grupol/lote, discriminando o valor unitario e total do(s) item(ns) que o com-
poe;

e. O(s) valor(es) unitario(s) e total(is) deve(m) ser apresentado(s) em moeda corrente nacional
e em algarismo com arredondamento de no maximo 02 (duas) casas decimais.

f. Quando a divisdo do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com mais
de 2 (duas) casas decimais, o valor unitario devera ser adequado ao limite de duas casas
decimais. O valor global de cada grupo/lote obtido apdés a adequagéo devera ser igual ou
inferior ao valor arrematado.

9.8.2 A planilha de orgamento a que se refere o item acima devera estar devidamente assi-
nada pelo responsavel legal da empresa proponente, com carimbo identificador. (Nenhum
prego unitario podera apresentar valor superior ao constante na planilha base). Os pregos
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terdo como base o0 més de apresentacio das propostas, devendo-se computar nos valores o
BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas).

9.8.3 A planilha de pregos devera ser instruida com os custos sem BDI, com BDI e Memdria
de Calculo do BDI (Bonificagdo de Despesa Indiretas);

9.8.4 O calculo do BDI devera utilizar-se dos parametros indicativos constantes no Acérdao
n°® 2622/2013 do Tribunal de Contas — TCU, no seguinte modelo:

BDI =

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) “11x100
(1-0D

AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL
S+G - SEGURO E GARANTIA

R - RISCO

DF - DESPESAS FINANCEIRAS

L - LUCRO

T-TRIBUTOS

E — INSS DESONERAGAO

9.8.5 O BDI de referéncia apresentado em anexo deve ser considerado o BDI “teto”;

9.8.6 O valor global apresentado deve ser considerado o 'Precgo Limite Maximo (teto)', sendo
desclassificadas as licitantes que apresentarem proposta com preco acima;

9.8.7 Os precos propostos deverao referir-se a data de sua apresentacéo.

9.8.8 O prazo de garantia dos servigos a serem executados, que nao podera ser inferior a 5
(cinco) anos, conforme artigo 140, §6° da Lei Federal 14.133/2021;

9.8.9 O prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 90 da Lei Federal 14.133/2021;

9.8.10 Serao desclassificadas as propostas que nado atenderem as exigéncias deste Projeto
Basico e as propostas com precos excessivos ou manifestamente inexequiveis. Serdo consi-
deradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragédo, na forma do art. 59, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

9.8.11 Ainda conforme os § 2° e 3° do referido art. 59 da Lei n® 14.133/2021, a Administracéo
podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes
que ela seja demonstrada, em que serdo considerados o precgo global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos uni-
tario e global fixado no edital.

9.8.12 Os precgos unitarios considerados contemplam: material, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, encargos diversos e todos 0s insumos necessarios e pertinentes a que se pro-
ceda a execugédo do objeto, inclusive administragao local e central, suporte técnico, transporte,
mobilizagdes e desmobilizagbes, durante o periodo de vigéncia do instrumento;

9.8.13 Os precos cotados pelas licitantes pressupdem a remuneracao de todas as despesas
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diretas e indiretas, sendo inaceitavel qualquer reivindicagao futura de sua alteragao, a qual-
quer titulo, exceto quando houver alteragao Legislativa Tributaria ou de Encargos Sociais que
venham alterar a composigao de custos.

9.8.14 Compete a (0) licitante vencedor (a) do certame, apresentar devidamente formalizada
e detalhada a composicao de custos diretos e indiretos (B.D.I) utilizados na proposta apre-
sentada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data do julgamento da
licitacdo. A ndo apresentacdo da composicdo de custos obstara a formalizagdo contratual e
ensejara aplicagao de penalidades legais, por caracterizar o descumprimento total das obri-
gacoes.

9.8.15 Na apresentagado de composigdes de custos devera obrigatoriamente conter a identifi-
cacgao e especificacdo de todos os insumos, necessarios e suficientes a formagao dos precos
unitarios de cada item e do custo indireto (B.D.I).

9.8.16 As composicdes deverdo obedecer a legislagao vigente e aos dispositivos legais que
regulam a matéria, cumprindo as determinacdes, prescrigdes normativas, ressalvando que o
BDI proposto pelos licitantes devera limitar-se ao BDI estipulado nas planilhas orgamentarias
(valor maximo);

9.8.17 As composi¢des de custos diretos e indiretos deverao representar fielmente a realidade
dos servigcos e serdo avaliadas pela Administragdo Municipal, que a seu critério podera im-
pugna-las, caso nao estejam em conformidade as disposi¢cbes e prescricoes legais, normati-
vas e administrativas;

9.8.18 As composicdes de custos a serem apresentadas deverdo referenciar-se na planilha
de precos unitarios maximos (teto) apresentada pela Prefeitura Municipal;

9.8.19 Apresentar o cronograma fisico - financeiro da execugao dos servigos semelhante ao
apresentado pela Administragcdo da Prefeitura Municipal.

9.8.20 As licitantes deverao, para fins de elaboracéo das propostas, verificar e comparar todas
as plantas fornecidas para execucao da obra. No caso de falhas, erros, discrepancias ou
omissdes, bem como, transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera
as licitantes formularem imediata comunicagéo escrita ao Agente de Contratagao/Comissao,
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de entrega dos Documentos de Propostas
de Precos e de Habilitagdo, que solicitara esclarecimento por parte da Equipe Técnica, res-
ponsavel pelos Projetos.

9.8.21 A elaboracgao da proposta € de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo
desisténcia antes da fase de habilitagdo, sendo responsavel por todas as transagdes que fo-
rem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

9.9 ATENDIMENTO A LEGISLAGAO AMBIENTAL
9.9.1 A Contratada e eventuais subcontratadas deverao apresentar a Fiscalizacdo os docu-
mentos que comprovem o atendimento a legislagdo ambiental vigente, as exigéncias das li-
cengas e autorizagdes emitidas e a todos os Planos e Programas de Controle Ambiental, em
especial o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC). Também de-
vera ser apresentada a documentagao necessaria para o atendimento de todas as exigéncias
que forem feitas pelos 6rgdos ambientais competentes.

9.9.2 No caso de empreendimentos que nao forem passiveis de licenciamento, a Contratada
devera apresentar os documentos que comprovem apenas o0 atendimento a legislacdo ambi-
ental vigente.
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9.9.3 E de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem, transporte e destinagéo
ambientalmente adequada dos residuos, independente da natureza destes. No preco a ser
ofertado para o item deverao estar incluidos também os custos inerentes a disposicao ambi-
entalmente adequada conforme exigéncias ambientais.

9.9.4 A Contratada devera apresentar a comprovacgao do destino final ambientalmente ade-
quado de todos os residuos que forem gerados durante a execugao da obra, como, por exem-
plo, o material proveniente da movimentagao de terra, de demoli¢des, plasticos, papel, ma-
deira, sacarias de cimento, e tantos outros quanto forem gerados.

9.9.5 A comprovagao ocorrera por meio da apresentagao do Comprovante de Transporte de
Residuos (CTR) e/ou Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) emitido por viagem e tipo
de residuo, ou outro que vier a substitui-lo. Além do CTR e/ou MTR devera ser apresentada
a licengca ambiental do local de destino, constando sua aptidao para receber o residuo a ser
destinado, e o seu alvara de localizagao e funcionamento.

9.9.6 Conforme o art. 7°, § 4° da Deliberagédo Normativa do COPAM n.° 232/2019, cabera a
Contratada emitir e controlar o Comprovante de Transporte de Residuos (CTR) e o Manifesto
de Transporte de Residuos (MTR).

9.9.7 A Fiscalizacao ou a Contratada com anuéncia da Fiscalizagao podera propor a mudancga
de local de destinacdo dos residuos, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais,
ambientais, e 0 menor custo para o Municipio.

9.9.8 Dentre as agdes que a Contratada devera considerar esta a restricdo de horario de exe-
cugao das obras, plano de manutengao de equipamentos ruidosos (ou sua substituigao), ado-
¢ao de arranjo fisico que minimize os impactos, previsdo de enclausuramento de atividades
ruidosas ou implantacao de barreiras para evitar a propagacgao do ruido e uso de dispositivos
que absorvam a vibragéo.

9.9.9 A Contratada devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes
de sairem da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado
sem ultrapassar os limites da cacamba, adotar lava-rodas, realizar a umectagao do canteiro
de obras e vias do entorno para controle de poeira, bem como a prote¢do do sistema de
drenagem pluvial das vias de entorno.

9.9.10 A Contratada devera manter no canteiro de obras todas as licengas, as autorizagdes e
os documentos comprobatoérios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas
de controle ambiental.

9.10 DAS INFRAGOES E SANGCOES

9.10.1 A contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragbes pre-
vistas na Lei n°® 14.133/2021:

a. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

b. dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a administragéo, ao fun-
cionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c. dar causa a inexecucao total do contrato;

d. deixar de entregar a documentacé&o exigida;
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e. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justi-
ficado;

f. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execu-
¢ao do contrato;

g. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
h. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
i. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

9.10.2 Serao aplicadas a Contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

a. adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave, nos moldes do art. 156, § 2° da Lei
n.° 14.133/2021.

b. multa, observados os seguintes percentuais: ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021, nos moldes do art. 156, § 3° da Lein.® 14.133/2021.

c. impedimento de licitar e contratar no ambito da administragao direta e indireta do Municipio,
pelo prazo maximo de trés anos, nos moldes do art. 156, § 4° da Lei n.° 14.133/2021, quando
praticadas as infragdes administrativas previstas neste Projeto Basico e quando nao se justi-
ficar a imposigao de penalidade mais grave;

d. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar quando praticadas as infragbes admi-
nistrativas previstas neste Projeto basico, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos moldes do art.
156, § 5° da Lei n.° 14.133/2021.

9.10.3 A sangao de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sangdes previstas
neste Projeto basico.

9.10.4 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de paga-
mento eventualmente devido pela Administragdo a Contratada, além da perda desse valor, a
diferenga podera ser paga diretamente a Administragédo, descontada da garantia prestada ou
cobrada judicialmente.

9.10.5 A multa inadimplida podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela
Contratante decorrente de outros contratos firmados pela Contratada com a Administragao
Municipal.

9.10.6 A aplicacao das sangdes previstas neste Projeto basico, ndo exclui, em hipbtese al-
guma, a obrigagao de reparacéo integral do dano causado a Administragao.

9.10.7 As sanc¢des serao devidamente motivadas pela Fiscalizagao do Contrato e serdo pro-
cessadas de acordo com o disposto na Lei n° 14.133/2021.

[ 10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO |
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O valor global estimado, preliminarmente, pela Administragéo para execugéo do objeto é de
R$ 1.115.159,28 (um milhdo, cento e quinze mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte
e oito centavos).

[ 11 DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA |

As despesas decorrentes da execucédo do objeto correrdo por conta de recursos
financeiros vinculados ao Anexo 1l.2 do Acordo Judicial de Reparagédo dos Impactos Socioe-
conémicos e Ambientais decorrentes do rompimento da barragem em Brumadinho, bem como
de dotacdes orgcamentarias proprias do Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG, devidamente
compatibilizadas com o planejamento orgamentario vigente. Os recursos oriundos do referido
Acordo Judicial possuem destinacdo especifica para agdes de reparagcdo e compensacgao
socioambiental, incluindo obras de infraestrutura urbana, estando sua aplicagao condicionada
as regras de governanga, execucao e controle estabelecidas no préprio instrumento de
reparagao e na legislagdo orgamentaria aplicavel.

11.1 A CONTRATAGAO SERA ATENDIDA PELA SEGUINTE DOTAGAO:

11.1.1 Orgao/Unidade: 01.70

11.1.2 Fonte de Recursos: 01.15.451.0020.1002
11.1.3 Ficha: 291

11.1.4 Elemento de Despesa: 4.4.90.51

11.2 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprova-
¢ao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apos-
tilamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS -

12 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS, SONDAGENS E ENSAIOS
GEOTECNICOS, ENSAIOS E  ANALISES LABORATORIAIS, ESTUDOS
SOCIOAMBIENTAIS E DEMAIS DADOS E LEVANTAMENTOS NECESSARIOS PARA
EXECUGAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

Para a elaboracgao dos projetos destinados a execugao das obras de drenagem na travessia
da Rua Marajé, no municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG, foram considerados os
levantamentos topograficos e as informagdes técnicas disponiveis para caracterizacao da
area de intervencéao e definicao das solugbes de engenharia propostas.

O levantamento topografico contempla as caracteristicas planimétricas da area de
intervencédo, incluindo a representacdo dos eixos viarios, o estaqueamento ao longo dos
trechos levantados, a identificacdo dos pontos notaveis e das curvas horizontais, bem como
os demais elementos representados nas pecgas graficas que integram o Projeto Topografico,
apresentado em anexo. Essas informagoes constituem subsidio para a definigdo do tragado,
o posicionamento dos dispositivos de drenagem e a compatibilizacdo das solu¢des projetadas
com as caracteristicas fisicas e geométricas do sistema viario existente.

Os dados topograficos e os demais elementos técnicos constantes dos projetos e documentos
disponibilizados foram utilizados como referéncia para o desenvolvimento das solugbes de
drenagem pluvial, considerando as condigdes locais de implantagdo, a necessidade de
captagao e condugao adequada das aguas pluviais e a compatibilizagédo com a infraestrutura
urbana existente.
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Os demais levantamentos cadastrais, as informacgdes relativas as redes de infraestrutura
eventualmente existentes e os dados geotécnicos e ambientais pertinentes deverdo ser
considerados na medida de sua disponibilidade e necessidade para a adequada execugao da
obra. Eventuais interferéncias, divergéncias entre as condi¢des verificadas em campo e os
projetos, ou situagdes nao identificadas na fase de elaboracdao deverdao ser comunicadas a
fiscalizacao para avaliagcido e adogao das providéncias técnicas cabiveis, previamente a
execucao dos servigos afetados.

Os documentos técnicos que fundamentam a solugdo adotada, incluindo o Projeto
Topografico e os demais projetos, memoriais, especificagdes e elementos complementares
pertinentes, integram a documentagcdo anexa a este Projeto Basico e deverdo orientar a
execucgao da obra, observadas as normas técnicas aplicaveis e as condi¢cdes estabelecidas
pela Administragdo Municipal.

13 SOLUGOES TECNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS, SUFICIENTEMENTE
DETALHADAS, DE FORMA A EVITAR, POR OCASIAO DA ELABORAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO E DA REALIZAGAO DAS OBRAS E MONTAGEM, A NECESSIDADE DE
REFORMULAGOES OU VARIANTES QUANTO A QUALIDADE, AO PREGO E AO PRAZO
INICIALMENTE DEFINIDOS;

As solugdes técnicas utilizadas durante a elaboragcdo dos projetos para a execucgdo da
drenagem pluvial da travessia da rua Marajo, foram adotadas durante as reunibes de
alinhamento entre toda a equipe técnica de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos do municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG em conjunto com as equipes
técnicas de diferentes setores de projeto da empresa VIAVOZ LTDA, que atualmente é
responsavel pela elaboracéo de projetos dos mais variados segmentos, visando atender as
demandas da Administragao Publica. Durante essas reunides de alinhamento foram revisadas
todas as questbes detalhadamente, com o objetivo de identificar possiveis melhorias,
corregbes ou ajustes necessarios. A revisdo de um projeto de drenagem inclui passos
importantes para amenizar atrasos, paralisagcdes e erros durante a execucido da obra e
elaboragdo dos projetos, sendo observado e verificado se o projeto atende aos requisitos
técnicos, normas, regulamentagdes, viabilidade técnica, econdmica e ambiental, incluindo a
escolha dos materiais, métodos construtivos, drenagem e sinalizagéo.

E avaliado e revisado também os calculos estruturais e dimensionamento dos elementos do
pavimento ponderando os custos estimados e possiveis otimizagdes para reducéo de custos
sem comprometer a qualidade da obra.

14 IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE SERVIGOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, BEM COMO DAS SUAS ESPECIFICAGOES, DE
MODO A ASSEGURAR OS MELHORES RESULTADOS PARA O EMPREENDIMENTO E A
SEGURANGA EXECUTIVA NA UTILIZACAO DO OBJETO, PARA OS FINS A QUE SE
DESTINA, CONSIDERADOS OS RISCOS E OS PERIGOS IDENTIFICAVEIS, SEM FRUSTRAR
O CARATER COMPETITIVO PARA A SUA EXECUGAO;

14.1. A execugdo da obra de drenagem pluvial da travessia da rua Marajo. E propésito,
também, deste projeto basico, complementar as informagdes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execucgao dos trabalhos, a fim de assegurar a qualidade da
execugao, a racionalidade, economia e seguranga, tanto dos usuarios, como dos funcionarios
da empresa contratada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

14.2. Esta contratagcao destina-se aos servigos de contratacdo de empresa para a execugao
da obra de drenagem pluvial da travessia da rua Marajo, no municipio de Sao Joaquim de
Bicas/MG. Apéds levantamentos verificou-se que os servigcos a serem contratados serao
mobilizagdo e desmobilizacdo, administragdo local da obra, servigos iniciais, canteiro de
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obras, servigos topograficos, sinalizagdo de obra, drenagem, drenagem pvs e boca de lobo,
movimentacao de terra, pavimentacgao asfaltica e limpeza final de obra.

Mobilizacdo e desmobilizacdo e canteiro de obras: Compreende o inicio das atividades da
obra e instalagao do canteiro de obras. Devera considerar a presenga do trafego local e a
importancia de manté-lo com seguranca e fluidez. A implantacdo do canteiro de obras,
engloba as instalacbes de administracdo, insumos e equipamentos, maquinario e
alojamentos.

Na instalagcédo deverédo ser observados os seguintes itens:

o Disposicdo dos esgotos sanitarios em fossas sépticas, instaladas a distancias
seguras de pogos de abastecimento d’agua e de talvegues naturais;

e Existéncia de dispositivos de filtragem e contengéo de 6leos e graxas oriundas da
lavagem/limpeza/manutengéo de equipamentos na oficina;

e Em toda area do canteiro de obras devera ser executada uma drenagem que
encaminhe as aguas superficiais para uma bacia de decantacédo de forma que as
mesmas, ao sairem desta para os talvegues naturais, estejam livres de materiais
em suspensao.

O canteiro de obras deve conter no minimo, os itens listados:

» Um local para administracdo da obra;

« Um local para ferramentas, depésitos, etc.

* Dois banheiros;

« Demais instalagbes necessarias conforme as normas vigentes.

Administracao local da obra: Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de
gestdo e gerenciamento da obra, bem como os funcionarios relacionados ao suporte técnico
para controle de qualidade dos materiais empregados na execugao do objeto. Ainda, séo
consideradas as demais despesas administrativas para a total e completa administragao da
obra.

Servicos iniciais: Devera ser confeccionada placa de identificagao de obra, conforme padrao
estabelecido pelos Compromitentes do Acordo Judicial de Reparagédo — Ministério Publico de
Minas Gerais, Ministério Publico Federal, Defensoria Publica de Minas Gerais e Governo de
Minas, modelo utilizado em obras dos projetos convertidos dos Anexos 1.2

A placa devera ser instalada previamente ao inicio das atividades, contendo os dados da obra,
0 prazo de entrega, os responsaveis técnicos e demais informagdes julgadas relevantes pela
CONTRATANTE e/ou FISCALIZACAO.

Servicos topograficos: Este servigo consiste na marcagao topografica locando todos os
elementos necessarios a execugdo, constantes no projeto. Devera prever a utilizacdo de
equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para uma perfeita marcagao
dos projetos e greides, bem como para a locacéo e execucéo dos servicos de acordo com as
locagbes e os niveis estabelecidos nos projetos de drenagem e pavimentagao asfaltica.
Sinalizacdo de obra: A sinalizacdo tem como finalidade orientar e alertar motoristas,
pedestres e demais usuarios da via sobre a realizagdo dos servigos de drenagem pluvial,
contribuindo para a seguranca no local e a organizagdao do fluxo de transito durante a
execucao dos trabalhos. Esses dispositivos deverao ser posicionados de forma adequada e
mantidos em boas condi¢des durante todo o periodo de execucgao dos servigos, delimitando
as areas de intervencido e sinalizando obstaculos, escavagbes e demais situagdes que
possam oferecer riscos, de modo a minimizar acidentes e garantir a seguranga dos
trabalhadores e da populagdo. Ao término dos servigos, a sinalizagao provisoria devera ser
retirada, apods a liberagao segura das areas de intervencgao.

Movimentacao de terra: Os servicos de movimentagado de terra compreendem a execugao
de servigos de terraplenagem para o nivelamento da area em que se faga necessario, bem
como nos servigos de abertura de vala e demais escavagdes para a execucédo de drenagem
e pavimentacao asfaltica.

Drenagem: De modo geral, as redes de drenagem sao responsaveis pela captacéo de agua
da chuva e consistem em sistemas que integram os servigos de saneamento, capazes de
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receber e transportar liquidos superficiais por meio de redes tubulares, compostos de canais
conectados entre si. Elas sdo um equipamento publico, de responsabilidade da prefeitura
municipal, que facilita o escoamento das aguas de chuva até o curso d’agua mais préximo.
Portanto, o sistema de redes de drenagem de agua pluvial foi desenvolvido e desempenha
um papel importante para o ciclo do saneamento, com impactos positivos nas bacias e no dia
a dia das cidades.

Drenagem PVS e boca de lobo: Os pocos de visita (PVS) e as bocas de lobo sao dispositivos
integrantes do sistema de drenagem pluvial, destinados a garantir o adequado funcionamento
da rede de captacgao e condugao das aguas da chuva. As bocas de lobo sdo responsaveis por
captar as aguas pluviais acumuladas na superficie e direciona-las para as tubulagbes
subterraneas, enquanto os pocos de visita permitem o acesso a rede para inspecgao,
manutencao e desobstrugdo. Esses dispositivos sdo essenciais para assegurar a eficiéncia
do sistema de drenagem, facilitar a manutengao preventiva e corretiva e reduzir a ocorréncia
de alagamentos, acumulo de agua e processos erosivos, contribuindo para a conservagao da
infraestrutura urbana e a seguranca da populagao.

Pavimentacdo asfaltica: O pavimento € uma estrutura com uma ou mais camadas, com
caracteristicas para receber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que
as tensdes resultantes fiquem abaixo das tensdes admissiveis dos materiais que constituem
a estrutura, de forma que este tenha condi¢cdes de suportar as solicitacdes impostas pelo
trafego, mantendo o conforto e a seguranga dos usuarios.

Limpeza final de obra: Por fim, para a entrega completa e final da obra, devera se proceder
a limpeza de todas as ruas que foram pavimentadas, bem como a remogao de entulhos e
detritos da obra para o seu perfeito uso. Fica a cargo da CONTRATADA a substituicao de
quaisquer materiais e equipamentos avariados devido a execugao dos servigos que sejam
julgados necessérios para a entrega final da obra pela FISCALIZACAO.

14.3. A contratacdo da empresa especializada se mostra eficaz, uma vez que a administragao
publica apenas tera responsabilidade de fiscalizar os servigos prestados, exercendo assim a
obrigatoriedade de que todas as responsabilidades da empresa CONTRATADA sejam
cumpridas conforme processo licitatério acordado entre as partes. Logo, ratificando que a
melhor solugéo realmente consiste na contratacdo de empresa especializada para executar
tais servicos.

15 INFORMACOES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINICAO DE METODOS
CONSTRUTIVOS, DE INSTALAGOES PROVISORIAS E DE CONDIGOES
ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA, SEM FRUSTRAR O CARATER COMPETITIVO PARA
A SUA EXECUCAO;

Durante a execucgdo da obra de drenagem pluvial da travessia da rua Marajo é instalado
ambientes provisorios que podem ser adaptados para servir como escritérios temporarios,
vestiarios, almoxarifados e até mesmo como refeitérios. Os containers que serao instalados
oferecem a vantagem da mobilidade, podendo ser facilmente deslocados para diferentes
pontos da obra conforme a necessidade e evolugdo da mesma. Os banheiros quimicos
contribuem como uma solugao pratica e higiénica para atender as necessidades dos
trabalhadores no canteiro de obras. Eles podem ser facilmente instalados em locais
estratégicos, proporcionando comodidade e conforto para os funcionarios.

No decorrer da execugao da obra é realizado a ligagao de agua, esgoto e luz provisoéria para
garantir as condi¢cdes necessarias para o andamento das atividades com comodidade e
seguranga aos colaboradores. Esses ambientes provisorios sao retirados com a finalizagéo
da obra sendo essencial que sejam removidas de forma adequada e que o local seja deixado
em condigdes compativel para uso do local.
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16 SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAQAO E GESTAO DA OBRA,
COMPREENDIDOS A SUA PROGRAMACAO, A ESTRATEGIA DE SUPRIMENTOS, AS
NORMAS DE FISCALIZACAO E OUTROS DADOS NECESSARIOS EM CADA CASO;

16.1. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E AS NORMAS DE FISCALIZAGAO;
16.1.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

16.1.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

16.1.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

16.1.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

16.1.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagcdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericido dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

16.1.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

16.1.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

16.1.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§1°);

16.1.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
16.1.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagcdo que demandar decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

16.1.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
16.1.12. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a
prorrogacao contratual.

16.1.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

16.1.14. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugcédo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

16.1.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e
fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da
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necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

16.1.16. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagcdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

16.1.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

16.1.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagées.

16.1.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo
administrativo de responsabilizagédo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor de
compras.

16.1.20. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou
prorrogacao contratual.

16.1.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

16.1.22. Cabera ao respectivo Secretario Municipal da Secretaria de Obras e Servigos
Publicos a gestao do contrato. Ja a fiscalizagdo e acompanhamento ao atendimento integral
as exigéncias contratuais ficara a cargo de servidor designado da secretaria, a saber:
Secretaria Servidor Matricula
Secretaria de Obras e Servigos Publicos Anaim Almeida Santos 18.192

16.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

Define o cronograma fisico-financeiro da Planilha Orgamentaria, levando em consideragéo
apenas 0s grupos de servigos, € nao suas subdivisdes. Esta planilha € um orientador da
evolucéo e valores a serem seguidos por periodo, devendo ser respeitada, salvo em situagdes
justificaveis, para que nao haja aumento de custos para os envolvidos, conforme cronograma
fisico-financeiro em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS -

17. ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM
QUANTITATIVOS DE SERVICOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS,
OBRIGATORIO EXCLUSIVAMENTE PARA OS REGIMES DE EXECUGAO PREVISTOS NOS
INCISOS I, 1L, 1ll, IV E VII DO CAPUT DO ART. 46 DESTA LEI;

O Memorial Descritivo em anexo tem por finalidade definir as condicbes técnicas
ideais/especificas a serem obedecidas na execucdo dos levantamentos e orgamento dos
servicos orgados, fixando os parametros minimos a serem atendidos e constituira parte
integrante do contrato destes servicos. Todas as obras e servigos deverdo ser executados
rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes. As prescricdes contidas no
presente memorial e demais memoriais especificos de projetos, serdo executadas em
conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e legislagdes Federais, Estaduais e
Municipais vigentes. Foram utilizadas para elaboracdo do orgcamento as tabelas de
Copasa_2026 07 Centro, Dnit 2026 04, Sinapi_2026 06, Sudecap 2026 04 e
Sicor_2026_04_ Central.
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A Planilha Orcamentaria apresenta detalhadamente os servigos unitarios que compdem a
planilha orgcamentaria. Esta planilha define as bases de pregos utilizadas, resumo dos
servigcos, unidades, quantitativos, custo unitario e custos totais. A planilha é dividida em
grupos, conforme descrito anteriormente, que sdo subdivididas em etapas, que por sua vez
sdo divididas em areas de atuacao e por fim servigos unitarios. Estas divisbes facilitam as
analises dos projetos, conferéncias de quantitativos, organizacdo da estrutura orgamentaria
dos servigos e na execucgdo da obra, conforme planilha orgamentaria em anexo.

[18 OUTRAS INFORMAGOES |

Fazem parte deste Projeto Basico os seguintes apéndices:

Apéndice | Planilhas Resumos;
Apéndice Il Planilhas Orgamentarias;
Apéndice Il Composicdes de Precos Unitarios;

Apéndice IV Memodria de Calculo dos BDI’s;
Apéndice V Curvas ABC;

| 19 ENCAMINHAMENTO |

Finalizada a presente peca técnica, em disposi¢gdes com as normas vigentes, submete-
se a apreciacao da Autoridade Competente para sua deliberacéo.

[20 APROVACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE |

Considerando a descri¢cao da necessidade e seus fundamentos legais. APROVO o Pro-
jeto Basico e indico o seguinte servidor como fiscal do contrato:

Nome Fiscal Titular: Bruce Von Kennyon Borges Soares
Engenheiro Civil: CREA-MG 436096

Ademir Junior Gomes de Resende
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos

Av. José Gabriel de Rezende, 340 — Tereza Cristina — Sdo Joaquim de Bicas — MG 77
Fone: (031) 3534-9000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 01.612.516/0001-50

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS - MG, pessoa juridica de Direito Publico, com
sede na na Av. José Gabriel de Resende, 340, B. Tereza Cristina CNPJ N° 01.612.516/0001-
50, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. MATHEUS ANTONIO LARA MAIA RESENDE,
registrado na matricula n® 00013, que delegou competéncia para assinar contratos através do
Decreto 1496 de 06 de Janeiro de 2025, o ordenador de despesas: Ademir Junior Gomes de
Resende registrado na matricula 19379, para responder interinamente pelas acdes da
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, denominado CONTRATANTE e do outro
lado a empresa xxxxxx, com sede na xxxx n° xxx Bairro xxx, em xxxx, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n.°xxxx, neste ato representada pelo Sr. Xxxxxxxxx doravante designada
CONTRATADA.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislacao aplicavel a espécie, que desde ja se entende
como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal
n® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°® 101/2000
— Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei
Federal n° 8.078/1990 e suas alteracdes, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas
regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas
disposicoes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e
concorda em se sujeitar as suas estipulacdes, sistema de penalidades e demais regras delas
constantes, ainda que nao expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e
irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a Contratagdo de empresa especializada em engenharia para
execugao de obras de drenagem da Rua Marajé, no Municipio de Sao Joaquim de Bicas/MG,
no Municipio de Sdo Joaquim de Bicas/MG.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel
e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condi¢cdes gerais e especiais,
contidos no processo Licitatério n° 191/2026, Projeto Basico, do Projeto Executivo, e do TR,
no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagbes fornecidas pelo
CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugao e conservagao das obras.

Paragrafo Segundo — A cada alteragao contratual, por acréscimo ou redugao do objeto, valor
ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$ (por extenso), cuja composicdo se encontra
especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios.

CLAUSULA QUARTA - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

4.1 Os servigos executados serao medidos mensalmente, conforme executados e estejam de
acordo com as especificagbes técnicas, considerando seus pregos unitarios da planilha
contratual e o cronograma fisico - financeiro do contrato. Podendo excepcionalmente,
corresponder a um periodo inferior, nos casos de término do servigo, ou ainda, em casos de
suspensao temporaria do servico, por ordem da Contratante, ou a periodos superiores até o
cumprimento da etapa prevista no cronograma fisico e financeiro, caso houver.
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4.2 Todos os servigos deverao ter aprovacao do fiscal de contrato indicado pelo municipio,
para que possa ser medido. As medi¢des corresponderao aos servigos executados, conforme
descritos na planilha de referéncia e comprovados pela memoéria de calculo e relatério
fotografico que deverao ser apresentados pela contratada. Os servigos poderao ser rejeitados,
no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes contidas na Ordem de
Servico, Projeto Basico e na proposta.

4.3 O Boletim de memdéria de medicao sera liberado pela CONTRATANTE, somente apds a
apresentacédo dos seguintes documentos conferidos e assinados pela FISCALIZACAO dos
servigos:

a. Boletim de medigcdo: Conforme modelo Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG. (CONTRATADA);

b. Relatério de execugdo com memdaria de calculo de quantitativos e consumos efetuados
(CONTRATADA);

C. Relatorio fotografico dos servigos executados no periodo (CONTRATADA);

d. Apresentacdo da CNDT, CND do INSS e CRF do FGTS do periodo (CONTRATADA);
e. Relatoério Diario de Obra (RDO) referente ao periodo de medicao assinados pela
CONTRATADA e fiscalizagdo da CONTRATANTE;

f. Para primeira medi¢cao deve-se apresentar a ART ou RRT quitada do servico e CEI

(matricula do servigo);

4.4 Em todas as medicbes sera verificado se o servico executado e/ou materiais e bens
fornecidos atendem a qualidade, especificagdes e padroes minimos exigidos pela boa técnica
e normas da ABNT, Inmetro e outras pertinentes;

4.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias;

4.6 A emissdo da nota fiscal pela CONTRATADA sera autorizada pelo Departamento
Responsavel pela Medicdo (CONTRATANTE) apds entrega de todos os documentos
descritos necessarios para elaboracdo do Boletim de Medicdo. As notas fiscais que
apresentarem incorregdes serdo devolvidas a CONTRATADA e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado valido pela
CONTRATANTE;

a. A nota fiscal devera conter todas as especificagdes das obras, bens e servicos, conforme
planilhas disponibilizadas neste Projeto basico, e estar devidamente atestada pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG, por intermédio de
servidores designados para fiscalizagdo, acompanhamento e recebimento de materiais, bens
€ servigos.

4.7 No caso de irregularidade fiscal, sera a CONTRATADA imediatamente notificada pelo
Departamento Responsavel pela Medigao (CONTRATANTE), a fim de que apresente certidao
regularizada ou defesa administrativa, no prazo de dez dias;

4.8 A comunicagao seguira modelo padrao de notificagao, prevendo cientificagao a contratada
de que podera incorrer nas sang¢des de multa, cancelamento da ordem de servigo futura e
rescisao contratual, bem como retencao parcial dos créditos no valor da multa aplicada e dos
prejuizos causados a Administragéo;

4.9 A defesa (ou certiddo regular) apresentada pela contratada sera analisada pelo
Departamento Responsavel pela Medicdo e pelo 6rgdo gestor (CONTRATANTE), que
decidira a respeito;

4.10 Havendo controvérsia juridica, apds defesa e apreciagéo pelo érgao técnico, podera o
6rgao gestor solicitar parecer técnico-juridico antes de decidir a ocorréncia.

4.11 Caso a CONTRATADA nao apresente os documentos exigidos para efetivagdo do
Boletim de medicdo, a medicdo ficara para o proximo periodo sem Onus para o
CONTRATANTE;
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4.12 Em nenhuma hipoétese a Contratada tera direito ao pagamento de servigos que executar
em virtude de ordens verbais;

4.13 O setor responsavel pelo recebimento dos servigos encaminhara a nota fiscal a
contabilidade da prefeitura. O pagamento se fara mediante a apresentagéo dos documentos
de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social / INSS e Fundo de Garantia
por Tempo de Servico/FGTS, e todos os demais documentos necessarios a comprovagao de
regularidade legal, fiscal, previdenciaria e trabalhista, sem as quais o pagamento ficara retido.
Na hipotese de irregularidade, o prazo para pagamento sera interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data de sua regularizagéo.

4.13.1 O pagamento da Administracao Local sera proporcional a execugao financeira da obra
conforme estabelecido pelo acordao n.° 2622/2013 do TCU;

4.13.2 O pagamento dos servigos executados sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da emissao da nota fiscal ou fatura respectiva, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, resguardada a
autorizacao de faturamento do Departamento Responsavel pela Medigdo (CONTRATANTE),
mediante depdsito em banco e conta indicados pela CONTRATADA,;

4.13.3 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situacao, sem
Onus a contratante;

4.13.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, podendo ser constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

4.13.5 Constatando-se, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

4.13.6 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

4.13.7 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

4.13.8 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.
4.13.9 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

4.13.10 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

4.13.11 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

4.13.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

4.13.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

4.13.14 O Contratado devera emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislagao vigente.
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4.13.15 O pagamento sera processado com a emissao de ordem de pagamento fisica ou
eletrbnica, ou ainda por transferéncia eletrénica via sistema de internet banking.

4.13.16 A retencao do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal
ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO | e artigo 2°, ambos da
IN RFB N° 1234 de 2012.

4.13.17 As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma
hipotese de isengéo ou nao incidéncia DEVERAO informar essa condigdo expressamente nos
documentos fiscais, de acordo com o artigo 4° da IN RFB N° 1234/2012.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

5.1. Conceder-se-a reajuste de pregos apos o decurso de prazo de 01(um) ano, contado
do primeiro dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja: data
base do orgcamento de referéncia da licitagcdo, considerada a variagao nos indices setoriais
especificos.

5.2. Os indices setoriais especificos serao calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundacéao Getulio Vargas (IBGE) e devera retratar a variagao efetiva do custo
de produgédo ou dos insumos utilizados na consecuc¢do do objeto contratual.

5.3.  As medigbes serdo reajustadas na forma da lei, com a aplicagao da seguinte férmula:
R=Vx(1-10)/10

onde:

R = Reajuste

11 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de obras,
rodoviarias de pavimentagao, obras de arte especiais, terraplenagem, drenagem, sinalizagéo,
ligantes betuminosos, asfalto diluido, cimento asfaltico, emulsoes, administragéo local,
mobilizacdo e desmobilizagao, etc., relativo ao 12° mes da data base do orgamento de
referencia. 10 = indice apurado pela Fundacgdo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de
obras, rodoviarias de pavimentacdo, obras de arte especiais, terraplenagem, drenagem,
sinalizacao, ligantes betuminosos, asfalto diluido, cimento asfaltico, emulsoes, administragéo
local, mobilizacdo e desmobilizagio, etc., relativo ao mes da data base do or¢camento de
referencia.

V = Valor do item da planilha.

Observacao: Os indices setoriais adotados como indices de reajuste das obras devem ser
escolhidos levando em consideracgao a especificidades dos servigos que compdem a Planilha
Orgcamentaria referencial. Como sugestdo um documento referencial para consulta é a
INSTRUCAO NORMATIVA N° 1/DNIT SEDE, DE 24 DE JANEIRO DE 2023
(https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-
normativa/2023/instrucao-normativa-no-1-2023).

5.4 — Caso o valor do indice néo esteja disponivel na data do reajuste, sera utilizado o ultimo
indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medi¢ao do més subsequente.
5.5— A prorrogacao de prazos a pedido da futura contratada e sem culpa do CONTRATANTE,
nao enseja reajuste ou corregao.

5.6- Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da
data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagao do pedido.

CLAUSULA SETIMA - REGIME DE EXECUGAO
A execucao observara o Projeto Basico e demais anexos do Edital de Concorréncia Eletrénica
n°® 14/2026.
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CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAGAO

8.1 DA FISCALIZAGAO

8.1.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencgao das condi¢des de habilitagdo
da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, solicitando, a
qualquer tempo, os documentos comprobatdrios. Caso ocorra descumprimento das
obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugao
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, caso
a decisdo ultrapasse sua competéncia.

8.1.2 Compete aos Fiscais do Contrato exercer a verificagdo concreta do objeto, devendo o
servidor designado verificar a qualidade e procedéncia da prestagdo do objeto respectivo,
encaminhar informagbes ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o
relacionamento necessario com a Contratada, dirimir as duvidas que surgirem no curso da
execugao do contrato etc.;

8.1.3 Os fiscais do Contrato anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o home dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

8.1.4 O fiscal técnico acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas neste instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo. Todas as informacgdes relevantes sobre a execugdo do contrato
deverao ser registradas no histoérico de gerenciamento, especialmente aquelas relacionadas
a eventuais inconformidades ou defeitos observados e as providéncias solicitadas para as
correcdes necessarias.

8.1.5 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da inconformidade, determinando prazo para a regularizagdo da
obra ou servico. Caso a situacao demande decisdo que ultrapasse sua competéncia, o fiscal
informara, em tempo habil, o Gestor do Contrato para que este tome as providéncias cabiveis.
8.1.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. De forma andloga, informara sobre o término do prazo contratual, com vistas a
tempestiva renovagao ou a prorrogacao.

8.1.7 A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, em conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.8 As equipes serao vistoriadas sistematicamente “sem aviso prévio”, pela fiscalizagao da
Contratante para verificagdo do atendimento quanto a quantidade e qualidade do ferramental
necessario e do equipamento minimo a sua disposicdo para atendimento aos servicos
constantes da planilha. A sua inobservancia implicara na suspensao dos trabalhos das
equipes até que se regularize tal situacgéo.

8.1.9 Sempre que um fiscal, gestor do contrato ou outro membro da equipe de apoio técnico
da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos identificar, na frente de servigo, uma
atividade sendo realizada em desconformidade com as normas técnicas ou com as
especificagbes dos projetos podera solicitar a paralisagdo imediata do servigo para as
corregcdes necessarias. Essas observacgoes deverao constar no Diario de Ocorréncias.
8.1.10 E permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato com
informagobes pertinentes a essa atribui¢cdo, que deveréo observar as seguintes regras:

a. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdo das informagbes prestadas, firmara termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo propria e exclusiva de fiscal de contrato;
b. A contratacdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites
das informacgobes recebidas do terceiro contratado. Os terceiros contratados poderao realizar
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conferéncia documental e cruzamento de informacgdes, calculos de parcelas trabalhistas,
inspecdes e auditorias periddicas, entrevistas nos postos de trabalho e verificar por
amostragem o adimplemento de parcelas trabalhistas, tributarias e previdenciarias.

8.1.11 A fiscalizagdo nao excluird nem reduzira a responsabilidade do contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas
ou vicios redibitorios, e ndo

implicara em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

8.1.12 A Administracdo tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as
solicitagcbes e reclamacgdes relacionadas a execugdo dos contratos regidos pela Lei n°
14.133/2021 (art. 123), ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

8.1.13 A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos, quando
for o caso:

a. os resultados alcangcados em relagao ao contratado, com a verificagdo dos prazos de
execucgao e da qualidade demandada;

b. os recursos humanos empregados, em fungdo da quantidade e da formagéao profissional
exigidas, quando for o caso;

c. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d. a adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e. 0 cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do contrato;

8.1.14 O fiscal do contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug¢ao do servigo, e devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no artigo
125 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

8.1.15 A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser
verificada com o documento do contratado que contenha a relagéo detalhada deles, de acordo
com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.1.16 O representante da Administracao devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

8.1.17 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo contratado,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacédo de
sang¢des administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagdo vigente,
podendo culminar em extingao contratual, conforme disposto no

artigo 137 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacbes trabalhistas e sociais nas contratacoes
continuadas com dedicagao exclusiva dos trabalhadores do contratado, serdo exigidas, dentre
outras, as seguintes comprovagoes:

8.1.18 no caso de empresas regidas pela Consolidagéo das Leis Trabalhistas:

a) o recolhimento da contribuicao previdenciaria estabelecida para o empregador e de seus
empregados, conforme dispde o artigo 195, § 3° da Constituicdo Federal, sob pena de
rescisdo contratual;

b) o recolhimento do FGTS, referente ao més anterior;

C) 0 pagamento de salarios no prazo previsto em Lei, referente ao més anterior;

d) o fornecimento de vale-transporte e auxilio-alimentagao, quando cabivel,

€) o pagamento do 13° salario;

f) a concesséo de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;
g) a realizagdo de exames admissionais e demissionais e periédicos, quando for o caso;

h) os eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) o encaminhamento das informacgdes trabalhistas exigidas pela legislacao;
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j) o cumprimento das obrigagdes contidas em convengao coletiva, acordo coletivo ou sentenga
normativa em dissidio coletivo de trabalho;

k) o cumprimento das demais obrigacdes dispostas na CLT em relagdo aos empregados
vinculados ao contrato.

8.1.19 No caso de cooperativas:

a) o recolhimento da contribuicdo previdenciaria do INSS em relagcdo a parcela de
responsabilidade do cooperado;

b) o recolhimento da contribuigdo previdenciaria em relagao a parcela de responsabilidade da
Cooperativa;

c) o comprovante de distribuicdo de sobras e produgéo;

d) o comprovante da aplicagao do FATES - Fundo Assisténcia Técnica Educacional e Social;
€) o comprovante da aplicagdo em fundo de reserva;

f) a comprovacao de criagdo do fundo para pagamento do 13° salario e férias;

g) as eventuais obrigagdes decorrentes da legislagéo que rege as sociedades cooperativas.
8.2 DO GESTOR DO CONTRATO

8.2.1 O gestor do contrato verificara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo das obras e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, em
conformidade com a Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

8.2.2 O gestor do contrato coordenara todo o processo de acompanhamento e fiscalizagédo da
obra, com registros formais do historico de gerenciamento do empreendimento, a exemplo de
ordens de inicio e de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes dos projetos e das
prorrogacoes contratuais e cumprira todas as demais obrigacoes relacionadas.

8.2.3 A Contratante indicara o gestor do Contrato e competira a ele, observado o disposto na
Lei Federal n° 14.133, de 2021, administrar o contrato ou outro documento que vier a substitui-
lo, desde sua concepcéao até sua finalizacdo, em aspectos gerenciais, especialmente:

a. manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo
objeto tenha seu preco demonstrado com base em planilhas de composigdo de custos
contidos na proposta licitatéria, mantendo coépia disponivel das referidas planilhas, com
registro da equagao econdmico-financeira do contrato;

b. controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execugéo do objeto, assim como de suas
etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade
competente, quando for o caso, a deflagracdo de novo procedimento licitatério ou a
prorrogac¢ao do contrato vigente, quando admitida;

c. manter o controle da atualizagdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo
habil, ao encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou refor¢o ou prorrogag¢ao do prazo
de sua vigéncia,

quando for o caso;

d. prover a autoridade superior de documentos e informacdes necessarios a celebracao de
termo aditivo, objetivando as alteragbes do contrato previstas em lei, inclusive para
prorrogagao do prazo do instrumento contratual, neste ultimo caso, apds verificagdo da
vantajosidade da prorrogagao, bem como

da manifestacao do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens entregues e/ou servigos
prestados;

e. avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato
a serem decididos pela autoridade competente;

f. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

g. acompanhar o desenvolvimento da execucao através de relatorios e demais documentos
relativos ao objeto contratado e decidir provisoriamente sobre eventual suspensido da
execugao contratual, elaborando o Termo de Suspensao;

h. adotar e registrar as medidas preparatorias para aplicagdo de sangdes e/ou de rescisao
contratual, realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do processo,
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quando necessarios, nas hipéteses de descumprimento de obriga¢des previstas no edital, no
contrato e/ou na legislacao de regéncia;

i. aplicar a sangao de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de
2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste
regulamento;

j. analisar a documentacao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato,
conforme rol e condigbes dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam
a execugao da despesa publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularizagao,
quando for o caso;

k. incluir e conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias
ao pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e
encaminhar ao setor responsavel;

I. acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo, quando
for o caso, respeitando a competéncia do exercicio;

m. efetuar a digitalizagcado e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da
contratada nos sistemas da Administragéo;

n. realizar, quando for o caso, e acompanhar os langamentos dos dados referentes ao contrato
no site do Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento
contratual;

0. exercer qualquer outra atividade compativel com a fungdo que lhe seja legalmente
atribuida.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregcdo e
responsabilidade técnica do Engenheiro(a) [Arquiteto(a), se for o caso], que fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE em matéria técnica.
Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Clausula como Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servigos e no local da sua
execucao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo - O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncias
desse item sera o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS e devera ficar alocado no
local de execugdo DE FORMA PERMANENTE.

Paragrafo Terceiro — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser
substituido por outro de mesma qualificagao e experiéncia, cuja aceitagao ficara a exclusivo
critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — ALTERAGAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e
Custos Unitarios, poderao ser acrescidas na forma da legislagéo vigente, a juizo exclusivo da
Fiscalizagao, desde que o acréscimo nao altere o valor do Contrato e nem transfigure o objeto
da contratacao, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
e sejam observadas as demais disposi¢cdes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderao, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens, em igual
proporgao, desde que nao haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do
contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Segundo - ltens simples ou compostos que ndo constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e que eventualmente se fagam necessarios,
deverao ser incluidos sempre com base nos insumos, composigoes ou itens relacionados na
tabela de precos adotada no Contrato.

Paragrafo Terceiro — Poderao ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, para
a execugao das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela Fiscalizagdo, conduzam
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a reducdo do prego contratado. Esta variante sera acompanhada de uma Planilha de
Quantitativos e Pregcos Unitarios que demonstre a efetiva redugédo do preco referencial. A
aceitacao das variantes implicara:

a) a contemplacao dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Precos Unitarios, procedendo-se as adaptagdes necessarias, com as substituicdes e
modificagdes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quarto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagdes
para melhor adequagao técnica aos seus objetivos, com alteragao ou nao do valor contratual,
observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130, ambos da Lei Federal n°14.133/2021.
Paragrafo Quinto — A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
Paragrafo Sexto — Nas hipéteses em que for adotada a contratagédo integrada ou semi-
integrada, é vedada a alteragcao dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forga maior;
b) por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor

adequacao técnica aos objetivos da contratacao, a pedido da Administracao, desde que nao
decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos
no art. 125desta Lei;

c) por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos
do

§ 5° do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administracao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS GARANTIAS

11.1 - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

11.1.1 - A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacao de garantia nos
termos dos artigos 96 a 98 da Lei 14133/2021, podendo optar por caugéo, seguro garantia,
fiangca bancaria, titulo da divida publica ou titulo de capitalizacdo custeado por pagamento
unico, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, a saber
R$ com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apés término
da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagédo ou complementada em caso
de acréscimo no valor do contrato.

11.1.2 - A comprovacgédo do atendimento a exigéncia de contratagcdo no caso de seguro
garantia devera ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e sera concedido a
empresa licitante, um prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagao da
licitacao e anterior a assinatura do contrato.

11.1.3 - Para caugao ou fianga bancaria ou titulo da divida publica ou titulo de capitalizacao,
a comprovagao devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato.

11.2- DA GARANTIA DE RISCO DE ENGENHARIA

11.2.1 - ACONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emissédo da ordem de servico, as suas custas, as apodlices de Seguro de
Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional.

11.2.2 - O Seguro de Risco de Engenharia deve conter, no minimo, as seguintes coberturas:
a) Cobertura Basica;

b) Seguros para obras civis em construgao (OCC);
c) Riscos inerentes a construcéo ou erro de execugdo ou de projeto e sabotagens;
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d) Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e
alagamento, entre outros).

11.3 - DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

11.3.1 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, §
2° da Lei n°® 14.133/2021);

11.3.2 - O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorreg¢des resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados. (Art.
119 da Lei n°® 14.133/2021);

11.3.3 - Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e segurancga, assim em razdo dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n°
10.406/2002).

11.4 - Os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras
pelo periodo de 5 anos, definido pelo art. 618 do Cddigo Civil, exceto em casos de caso
fortuito, motivo de forga maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

11.4.1 - A Contratada devera comprometer-se a prestar a garantia minima estabelecida nas
especificagdes técnicas de cada produto constante deste Contrato, ou, pelo prazo fornecido
pelo fabricante.

11.5 - Oinicio do periodo de garantia quinquenal dar-se-a na data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra.

11.5.1 As hipéteses de exclusdo da garantia sao as seguintes:

11.5.1.1 Danos provocados por impericia ou negligéncia dos usuarios;

11.56.1.2 Rompimento indevido do lacre de garantia dos produtos.

11.5.2 E de responsabilidade da CONTRATADA o dnus da prova da origem das falhas.
11.5.3 A Contratada sera responsavel por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de
garantia, e sem Onus para a Contratante, a substituigdo dos produtos objetos deste Projeto
Basico a corregao dos servigos e a substituicdo dos materiais empregados na obra, quando
0s mesmos apresentarem defeitos de fabrica ou divergéncia em relagao as especificagdes
exigidas.

11.5.4 Uma vez acionada a garantia, a Contratada tera o prazo de 15 dias para corre¢ao dos
defeitos apresentados, cujo lapso temporal comecara a contar a partir da abertura do
chamado.

11.5.5 A correspondéncia eletronica (e-mail) também sera considerada instrumento para
cumprimento das rotinas de abertura de chamado previstas nesta clausula.

11.5.6 Entende-se por prestagao da garantia, aquela destinada a remover os defeitos de
execugcao ou da qualidade dos materiais apresentados nos servigcos, compreendendo
substituicdes de pecas, ajustes, reparos e corregdes necessarias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO

12.1 O prazo de execugao das obras sera de 03 (trés) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Inicio dos Servigos pela Administragao, podendo ser prorrogado nas hipéteses
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada e aprovacdao da autoridade competente, quando necessario a adequada
conclusao do objeto contratual.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sao aqueles constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Segundo — O prazo de execugéao das obras e/ou servigos, conforme constante dos
Cronograma Fisico Financeiro de 03 (trés) meses a contar da emissao da OS, podera ser
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prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante solicitagao e
consentimento do Contratante.

Paragrafo Terceiro - Apds a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo
de até 10 (dez) dias corridos para iniciar os servigos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera
a previsédo das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro parte integrante deste
edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E/OU SERVIGOS
As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de:
Menor Preco Global, para ter seu objeto executado sob o regime de empreitada por preco
unitario.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1 Obrigacbes da contratada

15.1.1 Manter-se, durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagcdo, nos termos do inc. XVI, do art. 92, da Lei n.° 14.133/2021;

15.1.2 Visitar o local da obra, por meio de seu responsavel técnico, documentando
fotograficamente as condi¢des locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugao
do contrato;

15.1.3 Registrar a execucdo da obra contratada através da Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) no prazo estabelecido no art. 27, § 1°, da Resolugéo 1.137/2023 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e apresentar a administragao;

15.1.4 Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagbes assumidas;

15.1.5 Cumprir todas as obrigacdes estipuladas neste Projeto basico;

15.1.6 Obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagdes
exigidas pela legislacdo municipal,

15.1.7 Realizar o objeto deste Projeto basico, de acordo com a proposta apresentada, normas
e procedimentos técnicos e legais, ficando ao seu cargo suprir os profissionais envolvidos de
todos os equipamentos de informatica, fotografia e telefonia, bem como arcar com todas as
despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacbes assumidas, sem
qualquer 6nus a CONTRATANTE;

15.1.8 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada (quando couber), que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execug¢ao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos;
15.1.9 Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execugao do contrato.

15.1.10 E de responsabilidade da Contratada a inscrigdo da Obra junto ao INSS, e
repasse ao municipio dos respectivos dados do Cadastro Nacional de Obras (CNO), bem
como a entrega ao final da execugdo da respectiva CND/INSS e da CRF/FGTS, como
condicao para o recebimento da ultima parcela.

15.1.11 Antes de iniciar a obra, a contratada devera apresentar ART ou RRT — de
Responsabilidade Técnica do Conselho de Classe referente a execugao da obra — sendo o
recolhimento das taxas as suas expensas.
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15.1.12 Manter durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢gbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas neste Projeto basico.
15.1.13 A contratada devera apresentar, no inicio da obra, o registro dos empregados

da obra e, mensalmente, junto com a medi¢gao, comprovar o pagamento de encargos fiscais,
tributarios, previdenciarios e trabalhistas e demais despesas resultantes da contratacao de
pessoal (inclui taxas de ARTs e RRTs) e de recursos para a execugao dos servigcos objeto do
Edital, condic&o para liberacdo da medi¢cao mensal;

15.1.14 Executar, com perfeicdo e seguranga, todos os servigos descritos, indicados
ou mencionados na Planilha Orgamentaria e Edital, fornecendo todos os materiais, mao de
obra e equipamentos necessarios, sendo responsavel pela existéncia de qualquer vicio,
irregularidade ou simples defeito de execugdo, mesmo apds o término dos servigos,
obrigando-se a repara-lo de imediato;

15.1.15 Comunicar, por escrito, a Contratante, quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas nas planilhas e especificagdes técnicas, nao sendo a eventual existéncia de falhas
neste, razdo para a execugao incorreta de servigos de qualquer natureza;

15.1.16 Obedecer integralmente ao plano de seguranga dos servigos/obras, conforme
as Normas de Seguranga do Trabalho, bem como respeitar e fazer respeitar, sob as penas
legais, a legislagdo e as posturas municipais sobre a execugédo de obras/servigos em locais

publicos;

15.1.17 Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessarias a boa
execugao dos servigos e empregar os meétodos de trabalho mais eficientes e seguros;
15.1.18 Empregar profissionais devidamente habilitados na execugao dos servigos,

admitindo-se subempreitadas relativas a servigos especializados, uma vez comprovada a
idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalizacao;

15.1.19 Apresentar, por escrito, a Fiscalizagdo, o profissional responsavel pela
execucgao dos servigos, caso este seja distinto do apresentado na licitagdo, devendo este,
apresentar as mesmas competéncias técnicas comprovadas por meio da apresentacao de
atestado de capacidade técnica e registro no CREA exigidas na habilitagao deste certame;

15.1.20 Manter equipe mobilizada adequada e compativel com as exigéncias e
qualidades técnicas pertinentes.

15.1.21 Retirar ou substituir qualquer funcionario que nao estiver atendendo a contento
a fiscalizacao do Municipio, a justificativa devera ser registrada no Diario de Obra.

15.1.22 Cumprir as prescrigdes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social
e de Seguro de Acidentes do Trabalho;

15.1.23 Comunicar a fiscalizagdo ou a supervisdo do Municipio a ocorréncia de

qualquer fato ou condi¢ao que possa atrasar ou impedir a conclusao dos servigos, no todo ou
em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir tal situacao

15.1.24 Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras que
incidam ou venham a incidir sobre a execugao dos servigos;
15.1.25 Encaminhar a Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de produgao,

analise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos servigos
executados;

15.1.26 Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem excecéo, a fiscalizagao,
mantendo em perfeitas condigdes, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e outros
dispositivos necessarios a vistoria da obra;

15.1.27 Fornecer e manter no canteiro o Relatério Diario de Obra, conforme modelo
aprovado, tomando conhecimento, através dele, das observagdes e interpelagbes da
Fiscalizagdo e nele registrando, obrigatoriamente, as condigdes meteoroldgicas prejudiciais
ao andamento dos servicos, as falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua inferéncia,
as consultas a Fiscalizagao, as datas de conclusido das etapas caracterizadas, os acidentes
de trabalho, as respostas as interpelag¢des da Fiscalizagao e a eventual escassez de material
que resulte em dificuldades para execucao dos servigos em tempo habil;
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15.1.28 Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possivel, evitando
choques, pancadas ou quebras, os varios materiais a empregar na obra, sendo que aqueles
sujeitos a danos por agdo da luz, calor, umidade ou chuva deverdo ser guardados em
ambientes adequados a sua protecao, até o momento de sua utilizacao;

15.1.29 Apresentar, com antecedéncia, a Fiscalizacdo, amostras dos materiais a
utilizar, que uma vez aprovadas, passarao a fazer parte do mostruario oficial dos servigos para
fins de confronta-lo com partidas de fornecimento;

15.1.30 Retirar do local dos servicos, 0 mais breve possivel, os materiais nao
especificados ou rejeitados pela Fiscalizagao;
15.1.31 Transportar, para local indicado pela Fiscalizagdo, os materiais aproveitaveis

provenientes de remogdes e dele retirar os materiais inserviveis, as suas expensas. Todo
material aproveitavel pertencera a Contratante, a menos que especificado em contrario;
15.1.32 Responsabilizar-se pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a
informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo Municipio.

15.1.33 Tomar as providéncias necessarias para que, sempre que a utilizagao dos
servigos depender de aprovagao de outras entidades (concessionarias de abastecimento
elétrico, de agua e de gas e de servigos de telefonia e Corpo de Bombeiros etc.), esta
aprovacgao seja obtida em tempo habil, para ndo atrasar o inicio de utilizagdo, que devera
coincidir com a entrega do servigo, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e
aprovagdes de materiais, equipamentos e instalagdes exigidos por aquelas entidades, quando
for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes;

15.1.34 Seguir o cronograma fisico-financeiro de execugdo da obra, se
responsabilizando por atrasos correlacionados a falhas operacionais, falta de planejamento,
materiais ou equipamentos da contratada;

15.1.35 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuizos materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados ou
prepostos, ao contratante ou a terceiros;

15.1.36 Todos os danos causados as instalagdes, revestimentos, pavimentagdes etc.,
em consequéncia das obras ou por necessidade delas, serdo de inteira responsabilidade da
contratada, a qual devera fazer os reparos necessarios, sem 6nus para o contratante. Na
execucgao dos reparos serdao usados materiais de qualidade reconhecida;

15.1.37 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer acbes, demandas
decorrentes de danos seja por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ac¢des judiciais de
terceiros, que lhes venham a serem exigidas por for¢a de Lei, ligadas ao cumprimento do
procedimento licitatério a ser realizado pela CONTRATANTE;

15.1.38 Responsabilizar-se por todo acidente ou incidente no transcorrer dos servicgos,
acarretando danos pessoais ou materiais. O Contratante ndo assumira responsabilidade por
acidentes que ocorrerem nos locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que
deles resultem;

15.1.39 Manter o Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
que exercam atividades no canteiro da obra e responder, nos termos da legislagédo vigente,
por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacbes e equipamentos sob a
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servicos;

15.1.40 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislacao especifica de seguranga do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, for vitima
seu empregado e/ou prestador de servigos contratados, no desempenho de suas fungbes
referente a prestagdo de servigos, ainda que acontecido nas dependéncias da
CONTRATANTE, ficando, ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vinculo empregaticio;
15.1.41 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos nos itens anteriores nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto do CONTRATO, razdo pela qual a
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CONTRATADA renuncia, expressamente, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com a CONTRATANTE;

15.1.42 Acatar as orientagbes da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalizagao, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagodes
formuladas;

15.1.43 Responder, em relacdo aos seus técnicos porventura alocados na
CONTRATANTE, por todas as despesas decorrentes da execucao dos servicos;

15.1.44 Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Municipio, a protecéo e
conservagao de tudo que ja tiver sido executado, bem assim, vigéncia da garantia a execugao;
15.1.45 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

15.1.46 Empregar nos servicos materiais novos, de qualidade (assim entendida a

gradacao de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagées de qualidade de um
mesmo produto) e de acordo com as especificagdes da ABNT, sendo expressamente vetado
0 uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim como ndo se admite
adaptar pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substituicdo a pecas
recomendadas e de dimensdes adequadas;

15.1.47 Discriminar os motivos que a levaram a solicitar a substituicao do produto;
15.1.48 Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicao
ao especificado, compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico iddneo, a critério do contratante;

15.1.49 Adotar todas as medidas relativas a protecido dos trabalhadores e de pessoas
ligadas a atividade da contratada, observadas as leis em vigor. Deverao ser considerados os
requisitos de seguranga com relagdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos,
presenga de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximagao de
pedestres. Apresentar a fiscalizagdo a Comunicacao de Acidente do Trabalho — “CAT”, que
sera apreciada pela fiscalizagao, juntamente com a coordenagéo de obra e sua seguranga do
trabalho;

15.1.50 Realizar a sinalizagdo de seguranga da obra com de placas e sinais luminosos
de adverténcia ou orientagédo durante o dia e a noite;
15.1.51 Assumir a garantia pela perfeita execucdo dos trabalhos que |he foram

adjudicados obrigando-se dentro do periodo de 5 (cinco) anos, de acordo com artigo 140, §6°
da Lei Federal 14.133/2021 contados a partir da data de entrega de seus trabalhos;

15.1.52 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

15.1.53 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, Lei Federal n° 8.078, de 1990, ficando a contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital de licitagdo e seus anexos, ou dos
pagamentos devidos ao contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;

15.1.54 A aprovagado por parte da Fiscalizacdo ou da Contratante de detalhes
elaborados pela Contratada ndo a exime de responsabilidade por erros ou falhas. Em caso
de duvidas durante a execugéao dos trabalhos, cabera a Contratada acionar a Fiscalizacao, a
qual determinara o que julgar mais indicado, comunicando a Contratada a solugdo adotada;
15.1.55 Todo servigo relacionado nestas especificagcdes sobre os quais haja duvidas,
cabera a Contratada apresentar detalhes executivos, que serdo submetidos a apreciagao e
aprovacao da Fiscalizacao antes da execucgéo, sem 6nus para a Contratante;

15.1.56 Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo contratual;

15.1.57 Prestar os servicos por meio de mé&o-de-obra especializada e devidamente
qualificada, responsabilizando-se pelo cumprimento da legislacdo dos salarios-minimos
profissionais de cada categoria e dos Acordos Coletivos de Trabalho ou legislagao especifica;
15.1.58 A CONTRATADA devera garantir que os profissionais indicados realizem
pessoal e diretamente os servigos do objeto contratual;
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15.1.59 Realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de materiais junto
ao local dos trabalhos;

15.1.60 Responsabilizar-se por eventuais acidentes causados a terceiros por falta de
sinalizagdo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos;

15.1.61 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato

15.1.62 Colocacao de placa indicativa referente a obra para informacao ao publico

estando a mesma em conformidade com as normas oficiais € modelos definidos pela
CONTRATANTE;

15.1.63 O prazo de tempo de vigéncia da obrigacdo é o de duracdo do processo
executivo, que se estende até a conclusdo das obras/servigos contratados, caracterizado seu
término pela expedigcao do “termo de recebimento provisdrio da obra”, emitido pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos de Sao Joaquim de Bicas/MG.

15.1.64 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando
houver:

a) alteracao qualitativa do projeto ou de suas especificagcdes pela Administragao;

b) superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias
incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de
execugao do contrato;

c) retardamento na expedicdo da ordem de execugido do servigo ou autorizagdo de
fornecimento, interrup¢do da execugao do contrato ou diminui¢ao do ritmo do trabalho, por
ordem e no interesse da Administracao;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n® 14.133/2021 (art. 125);

e) impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporéaneo a sua ocorréncia;

f) omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sanc¢des legais aplicaveis aos responsaveis.

15.1.65 Responsabilidades sobre o canteiro de obras:

a) a localizagdo, operagdo e manutencdo do escritério local serdo submetidas a
aprovacéo prévia da Fiscalizacao;

b) a contratada sera responsavel pela ordem e seguranga no canteiro de obras,
providenciara, construira e mantera todas as barricadas e sinalizagao necessaria;

c) a contratada devera tomar todas as providéncias cabiveis para a protecdo da obra e
seguranga do publico;

d) cabera a Contratada a manutencao das construgdes, instalagcoées e canteiro de obras
até o final da obra;

e) Apbs o término das obras e antes do pagamento final contratual, a Contratada
removera todas as construgdes provisorias com excec¢ao das de propriedade de outros, e as
que a Fiscalizagdo determinar e efetuara a limpeza final de toda a area.

15.1.66 Responsabilidades sobre os equipamentos:

a) empregar em numero suficiente equipamentos para execugao dos trabalhos dentro
dos prazos previstos no cronograma da execugao;

b) dispor de equipamentos de reserva suficientes para substituir maquinas em reparo ou
deficientes;

c) A relagao do equipamento principal devera ser aprovada previamente no inicio da obra

pela Fiscalizagdo. O transporte do equipamento a obra, bem como sua remocao para
eventuais consertos ou sua remocéo definitiva da obra, correra por conta da contratada.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

16.1  Obrigagbes da contratante

16.1.1 Acompanhar e fiscalizar a obra realizada pela Contratada e as condi¢cdes de
habilitagéo e qualificagao exigidas no Edital de Licitagao, durante toda a execugéo do contrato,
em cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei 14.133/2021

16.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo contratado no Projeto
basico, no edital de licitacdo e seus anexos, bem como na proposta;

16.1.3 Proporcionar todas as condigbes necessarias, para que o contratado possa cumprir o
estabelecido no contrato;

16.1.4 Prestar todas as informacbes e esclarecimentos necessarios para a fiel execugao
contratual, que venham a ser solicitados pelo contratado;

16.1.5 Fornecer os meios necessarios a execucgéao, pelo contratado, dos servigos objeto do
contrato;

16.1.6 Estabelecer o prazo para inicio dos servigos apds reunido inicial com a Contratada e
registrado em ata;

16.1.7 Garantir o acesso e a permanéncia dos empregados do contratado nas dependéncias
dos 6rgdos ou entidades contratantes, quando necessario para a execu¢ado do objeto do
contrato;

16.1.8 Exercer a fiscalizagdo do contrato através de servidor designado para tal,
documentando as ocorréncias e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos a
execugao do contrato;

16.1.9 Efetuar os pagamentos pelos servigos prestados, dentro dos prazos previstos no
contrato, no Edital e na legislacédo;

16.1.10 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecidas pelo contratado, no que couber;

16.1.11 Acompanhar, fiscalizar e vistar o Diario de Obra, por meio da Fiscalizagao
Técnica, nos termos do art. 117, da Lei 14.133/2021;

16.1.12 Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela
empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar duvidas relativas a execucgao dos trabalhos;
16.1.13 Receber o objeto nas condi¢des estabelecidas no Projeto basico, no edital de
licitacdo e seus anexos, bem como na proposta;

16.1.14 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido

provisoriamente com as especificagdes constantes do projeto basico, do edital de licitagado e
seus anexos, bem como da proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento
definitivo;

16.1.15 Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos
ou irregularidades, que porventura, sejam encontradas na execugao da obra;

16.1.16 Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratacio de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacado destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concesséao de
diarias e passagens;

e) Possibilitar ou dar causa a atos de subordinacao, vinculagcéo hierarquica, prestagao de
contas, aplicagdo de sangao e superviséo direta sobre os empregados do contratado;
f) Definir o valor da remuneracao dos trabalhadores da empresa contratada para prestar

0s servicos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com
habilitacao/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdao remunerados pelo piso
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salarial da categoria, desde que mediante justificativa e previséo no instrumento convocatoério
da contratagao;

g) Conceder aos trabalhadores do contratado, direitos tipicos de servidores publicos, néo
previstos no instrumento contratual, e

16.1.17 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as-built, especificagbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato se dara mediante a avaliagao de servidores designados
pelo Municipio de Sao Joaquim de Bicas, que constatarao se o objeto entregue atende a todas
as especificagdes contidas no Projeto Basico.

Paragrafo Primeiro — A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagao da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisoério,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagcao que lhe fizer o Contratado. Tal
documento devera ser firmado também pelo Contratado.

Paragrafo Segundo — Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observagao,
de no maximo 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no art. 140, I, "b", e §3°, da
Lei n°® 14.133/2021, se for o caso, quando entao sera procedido o recebimento definitivo.
Paragrafo Terceiro — Decorrido o prazo estabelecido no paragrafo 1° e estando sanadas todas
as pendéncias que, porventura, Ihe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a
CONTRATADA devera formalizar ao Contratante, solicitagdo para recebimento definitivo do
contrato.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante apresentacdo da quitacdo do ISS, do comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com efeito negativo valida e declaragcéo de regularidade trabalhista.

b) definitivamente, apés o decurso do prazo de conservacao e verificada a perfeita
adequacao do objeto aos termos contratuais.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurangca da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita
execucao do Contrato.

Paragrafo Sexto - Sdo documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitagdo, a critério do Orgdo Contratante:

a) Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND)

b) Certificado de Regularidade de Situagado/CRS

c) Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

d) AS BUILT aprovado pela fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

Paragrafo Sétimo - A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até
15 (quinze) dias da data da solicitagdo do Contratado.

Paragrafo Oitavo - Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagao que fizer o Contratado
sem que haja manifestacdo da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do
cumprimento de solicitagbes complementares.

Paragrafo Nono - Ocorrendo a hipotese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir
as etapas e o prazo do Contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias nao
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comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os motivos de forca
maior e caso fortuito poderao autorizar a suspensao da execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - SUSPENSAO DA EXECUGAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugao do Contrato e a contagem dos prazos
mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA- SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o Municipio de Sdo Joaquim de Bicas
podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes
sangoes, previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos, no ambito da
Administracao Publica direta e indireta do Municipio (art. 156, §4°);

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) e

maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°).

Paragrafo Primeiro — A aplicagao da sangao prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o
valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia util e a critério da Administracao, no
caso de execugao com atraso, podera ocorrer a nao—aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipoétese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenca;

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem anterior ou de inexecuc¢ao parcial da obrigacdo assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
nao atendido do Contrato, em caso de inexecucgao total da obrigagao assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na
apresentagado da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogagéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis autorizara o
CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato.

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
7) Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com

as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4

5

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRACAO
ITEM | DESCRICAO | GRAU
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1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de | 05
causar dano fisico, lesdao corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de | 04
forga maior ou caso fortuito, a execugéo das
obras e/ou servigos

3 Manter funcionario sem qualificagao para | 03
executar as obras e/ou servigos contratados,
por empregado e por dia

4 Recusar—se a executar servigo determinado | 02
pela fiscalizagdo, por obra e/ou servigo e por
dia

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinacdo formal ou instrugao | 02
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia

6 Substituir empregado alocado que nao atenda | 01

as necessidades da obra e/ou servigco, por
funcionario e por dia

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e |03
seus Anexos nao previstos nesta tabela de
multas, apds reincidéncia formalmente
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia

8 Indicar e manter durante a execucdo do |01
contrato os prepostos previstos no Contrato

Paragrafo Segundo — As sang¢des somente serao aplicadas apds o decurso do prazo para
apresentacdo de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15
(quinze)dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula
poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista na alinea “b”, e ndo excluem a
possibilidade de rescisdo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverédo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicagcdo da penalidade ou da publicagdo no Diario Oficial do
Municipio de Sao Joaquim de Bicas do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, nao for feita a prova do recolhimento
da multa, promover—se—ado as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada,
mediante despacho regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada,além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada
judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia,
o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisao
administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensagéo
devidamente formalizado, 0 CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla
defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a comprovagao do recolhimento da
multa ou da prova de sua relevacéo por ato da Administragdo, bem como até a recomposicao
do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo
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decisao fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo
de pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos
pagamentos ainda devidos sao suficientes a satisfagdo do valor da multa, o processo de
pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b”do
caput desta Clausula nao possuem carater compensatério, e, assim, o pagamento delas nao
eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das
infracGes cometidas.

Paragrafo Décimo Segundo — A aplicagédo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e“c”
do caput desta Clausula é da competéncia do Secretario Municipal de Obras e Servigos
Publicos e a da alinea “d” é da competéncia exclusiva do titular do 6rgao ou autoridade
maxima da entidade CONTRATANTE..

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicagéo das sangdes previstas no caput desta Clausula néo
exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de reparacdo integral do dano causado a
Administracao Publica.

Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na Lei n® 14.133/2021 (art. 160) ou para provocar confusado patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — RECURSOS

A CONTRATADA podera apresentar:

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimagao da aplicagdo das penalidades
estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput da Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,
no prazo de 3 (trés) dias uteis) contados da intimagdo da extingdo do contrato quando
promovido por ato unilateral e escrito da Administracéo;

c) Pedido de Reconsideragao no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia da
aplicagao da penalidade estabelecida na alinea “d” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Clausula serao dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se néao
reconsiderar a decisao recorrida, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade

superior para deciséo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipéteses previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n°
14.133/2021,mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagcdo do ato
administrativo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execugio se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipétese de extingao por culpa da contratada, a CONTRATADA, além
das demais sangdes cabiveis, ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) calculada
sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso,
na forma da Clausula Vigésima, alinea “b”, deste Contrato.
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Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatério e
sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com
eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deveréo
ser promovidos: (art. 138, §2°, da Lei n® 14.133/2021)

(a) os pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingao;

(b) 0 pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(c) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

(d) a devolucao da garantia (art. 138, §2°, I).

Paragrafo Sexto — Na hipétese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta
somente tera direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente
adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apés a compensacgao prevista no paragrafo
quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execugcdo do Contrato, conforme
atestado em laudo da comissao especial designada para esse fim e a devolugao da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAGAO

23.1 - Sera admitida a subcontratacdo dos servicos acessorios, no percentual maximo de
30%.

Paragrafo Primeiro — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigacbes legais e contratuais decorrentes do objeto do
Contrato, nos limites da subcontratacgao, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.
Paragrafo Segundo — Nao se admite a subcontratagao de itens de servigos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacao técnica na presente licitacao.

Paragrafo Terceiro - O contratado apresentara a Administragdo documentagao que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOTAGAO ORGCAMENTARIA

Os recursos necessarios a execugao das obras e/ou servicos ora contratados correrao a
conta:

Orgao/Unidade: 01.70

Fonte de Recursos: 01.15.451.0020.1002

Ficha: 291

Elemento de Despesa: 4.4.90.51

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — FORO

Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Igarapé/MG, para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - PUBLICAGAO

O CONTRATANTE promovera a publicacédo do extrato deste instrumento no Diario Oficial do
Municipio, além da divulgagcao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos
termos do art. 94 da Lei Federal n°14.133/2021, as expensas da CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

27.1. A presente Matriz de Alocacao de Riscos tem por finalidade definir a responsabilidade
das partes pelos eventos supervenientes a contratacdo que possam impactar o equilibrio
econdmico-financeiro, o prazo ou a execugao do objeto, nos termos autorizados pelo Art. 22,
caput e §1°, lei 14.133/21.
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27.2. Consideram-se riscos os eventos incertos que, caso ocorram, afetem direta ou
indiretamente a execugdo dos servicos de recapeamento asfaltico, drenagem pluvial e
intervencdes em sistemas de esgotamento sanitario;

27.3. Ficam alocados a empresa CONTRATADA os seguintes riscos:

a) Erros de planejamento executivo, dimensionamento ou metodologia construtiva adotada;
b) Falhas na execucgéo dos servicos de recapeamento incluindo compactacao inadequada,
ma qualidade de materiais ou defeitos na aplicacdo da camada asfaltica;

c) Danos causados a redes de drenagem e esgotamento sanitario decorrentes de impericia,
negligéncia ou imprudéncia na execugao;

d) Interferéncias previsiveis com redes subterrdneas (agua, esgoto, drenagem, energia,
telecomunicagdes) identificaveis mediante diligéncia técnica prévia;

e) Custos adicionais decorrentes de mobilizacao, logistica, mao de obra, equipamentos e
insumos;

f) Condigdes climaticas ordinarias da regido que nao impegam de forma absoluta a execugao
dos servigos;

g) Responsabilidade pela sinalizacédo, segurancga da obra e controle de trafego local;

h) Correcao de vicios construtivos verificados durante ou apds a execugado, no prazo de
garantia.

27.4. Ficam alocados ao CONTRATANTE os seguintes riscos:

a) Inconsisténcias relevantes no anteprojeto, nos projetos basicos ou executivos fornecidos,
incluindo falhas na indicagao de redes de drenagem ou esgotamento sanitario existentes;

b) Atrasos na liberagéo de frentes de trabalho ou na obtencéo de licengcas que sejam de sua
responsabilidade;

c) Alteragdes unilaterais do objeto que impactem significativamente custos ou prazos;

d) Descoberta de redes de esgotamento sanitario ou drenagem nao cadastradas e nao
detectaveis por inspecao ordinaria;

e) Necessidade de adequagdes decorrentes de exigéncias supervenientes de o6rgaos
reguladores ou concessionarias, ndo previstas inicialmente;

f) Fatos da Administracdo que impecam ou retardem a execugéo contratual.

27.5. Serao considerados riscos COMPARTILHADOS entre as partes:

a) Interferéncias com redes de esgotamento sanitario cuja localizagdo seja parcialmente
conhecida ou cuja condigao estrutural ndo possa ser plenamente aferida previamente;

b) Condigcbes geotécnicas do solo distintas das indicadas nos estudos preliminares, desde
que néo detectaveis por investigacéo técnica razoavel,

c) Eventos climaticos extraordinarios (chuvas intensas fora da média historica, enchentes,
deslizamentos);

d) Necessidade de readequagao de sistemas de drenagem em razdo de condigdes
hidrologicas supervenientes;

e) Interferéncias operacionais com concessionarias de servigos publicos.

27.6. Nos casos de riscos compartilhados, as partes deverdo buscar solugdo consensual,
podendo haver revisdo de prazos e reequilibrio econdmico-financeiro, conforme o impacto
comprovado.

27.7. A parte que identificar a ocorréncia de evento de risco devera comunicar formalmente a
outra no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos apresentando:

a) Descricao detalhada do evento;

b) Estimativa de impacto em prazo e custo;

c¢) Proposta de mitigacgéo.

27.8. A recomposig¢ao do equilibrio econémico-financeiro ocorrera exclusivamente nos casos
em que o risco nao estiver alocado a CONTRATADA ou quando se tratar de risco
compartilhado, devidamente comprovado, nos termos do Art. 22, §2°, 1, lei 14.133/21.

27.9. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das condi¢des locais, incluindo
possiveis interferéncias com sistemas de drenagem e esgotamento sanitario, assumindo os
riscos que lhe sao atribuidos nesta clausula.
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CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS,
SONDAGENS E ENSAIOS GEOTECNICOS, ENSAIOS E ANALISES LABORATORIAIS,
ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS E DEMAIS DADOS E LEVANTAMENTOS NECESSARIOS
PARA EXECUGAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

Para a elaboracgéo dos projetos destinados a execugao das obras de drenagem na travessia
da Rua Marajo, no municipio de Sao Joaquim de Bicas/MG, foram considerados os
levantamentos topograficos e as informagbes técnicas disponiveis para caracterizagdo da
area de intervencgao e definicao das solugbes de engenharia propostas.

O levantamento topografico contempla as caracteristicas planimétricas da area de
intervencédo, incluindo a representacdo dos eixos viarios, o estaqueamento ao longo dos
trechos levantados, a identificagdo dos pontos notaveis e das curvas horizontais, bem como
os demais elementos representados nas pecgas graficas que integram o Projeto Topografico,
apresentado em anexo. Essas informagdes constituem subsidio para a defini¢gdo do tragado,
o posicionamento dos dispositivos de drenagem e a compatibilizagdo das solugdes projetadas
com as caracteristicas fisicas e geométricas do sistema viario existente.

Os dados topogréficos e os demais elementos técnicos constantes dos projetos e documentos
disponibilizados foram utilizados como referéncia para o desenvolvimento das solugbes de
drenagem pluvial, considerando as condi¢cbes locais de implantagdo, a necessidade de
captacao e condugao adequada das aguas pluviais e a compatibilizagao com a infraestrutura
urbana existente.

Os demais levantamentos cadastrais, as informacgdes relativas as redes de infraestrutura
eventualmente existentes e os dados geotécnicos e ambientais pertinentes deverdo ser
considerados na medida de sua disponibilidade e necessidade para a adequada execugao da
obra. Eventuais interferéncias, divergéncias entre as condi¢des verificadas em campo e os
projetos, ou situagdes ndo identificadas na fase de elaboragao deverao ser comunicadas a
fiscalizacao para avaliacido e adogao das providéncias técnicas cabiveis, previamente a
execucao dos servigos afetados.

Os documentos técnicos que fundamentam a solugdo adotada, incluindo o Projeto
Topografico e os demais projetos, memoriais, especificagdes e elementos complementares
pertinentes, integram a documentagao anexa a este Projeto Basico e deverdo orientar a
execucgao da obra, observadas as normas técnicas aplicaveis e as condi¢cdes estabelecidas
pela Administragdo Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - SOLUGOES TECNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS,
SUFICIENTEMENTE DETALHADAS, DE FORMA A EVITAR, POR OCASIAO DA
ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO E DA REALIZACAO DAS OBRAS E
MONTAGEM, A NECESSIDADE DE REFORMULAGOES OU VARIANTES QUANTO A
QUALIDADE, AO PREGCO E AO PRAZO INICIALMENTE DEFINIDOS;

As solugdes técnicas utilizadas durante a elaboracdo dos projetos para a execugédo da
drenagem pluvial da travessia da rua Marajé, foram adotadas durante as reunibes de
alinhamento entre toda a equipe técnica de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos do municipio de Sao Joaquim de Bicas/MG em conjunto com as equipes
técnicas de diferentes setores de projeto da empresa VIAVOZ LTDA, que atualmente é
responsavel pela elaboracéo de projetos dos mais variados segmentos, visando atender as
demandas da Administragdo Publica. Durante essas reunides de alinhamento foram revisadas
todas as questdes detalhadamente, com o objetivo de identificar possiveis melhorias,
corregbes ou ajustes necessarios. A revisdo de um projeto de drenagem inclui passos
importantes para amenizar atrasos, paralisagdes e erros durante a execugdo da obra e
elaboragdo dos projetos, sendo observado e verificado se o projeto atende aos requisitos
técnicos, normas, regulamentagdes, viabilidade técnica, econdmica e ambiental, incluindo a
escolha dos materiais, métodos construtivos, drenagem e sinalizagao.

E avaliado e revisado também os célculos estruturais e dimensionamento dos elementos do
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pavimento ponderando os custos estimados e possiveis otimizagdes para reducao de custos
sem comprometer a qualidade da obra.

CLAUSULA TRIGESIMA - IDENTIFICAGAO DOS TIPOS DE SERVICOS A EXECUTAR E
DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, BEM COMO DAS SUAS
ESPECIFICAGOES, DE MODO A ASSEGURAR OS MELHORES RESULTADOS PARA O
EMPREENDIMENTO E A SEGURANGA EXECUTIVA NA UTILIZAGAO DO OBJETO, PARA
OS FINS A QUE SE DESTINA, CONSIDERADOS OS RISCOS E OS PERIGOS
IDENTIFICAVEIS, SEM FRUSTRAR O CARATER COMPETITIVO PARA A SUA
EXECUGAO;

30.1. A execucdo da obra de drenagem pluvial da travessia da rua Marajé. E propdsito,
também, deste projeto basico, complementar as informagées contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execugao dos trabalhos, a fim de assegurar a qualidade da
execugao, a racionalidade, economia e seguranga, tanto dos usuarios, como dos funcionarios
da empresa contratada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

30.2. Esta contratacdo destina-se aos servigos de contratacdo de empresa para a execucao
da obra de drenagem pluvial da travessia da rua Marajé, no municipio de Sdo Joaquim de
Bicas/MG. Apds levantamentos verificou-se que o0s servicos a serem contratados serdo
mobilizacdo e desmobilizagdo, administracdo local da obra, servigos iniciais, canteiro de
obras, servigos topograficos, sinalizacdo de obra, drenagem, drenagem pvs e boca de lobo,
movimentacao de terra, pavimentacao asfaltica e limpeza final de obra.

Mobilizacdo e desmobilizacao e canteiro de obras: Compreende o inicio das atividades da
obra e instalagao do canteiro de obras. Devera considerar a presenga do trafego local e a
importancia de manté-lo com seguranca e fluidez. A implantacido do canteiro de obras,
engloba as instalagbes de administracdo, insumos e equipamentos, maquinario e
alojamentos.

Na instalacdo deverdo ser observados os seguintes itens:

e Disposicdo dos esgotos sanitarios em fossas sépticas, instaladas a distancias
seguras de pogos de abastecimento d’agua e de talvegues naturais;

e Existéncia de dispositivos de filtragem e contengéo de 6leos e graxas oriundas da
lavagem/limpeza/manutencao de equipamentos na oficina;

e Em toda area do canteiro de obras devera ser executada uma drenagem que
encaminhe as aguas superficiais para uma bacia de decantagédo de forma que as
mesmas, ao sairem desta para os talvegues naturais, estejam livres de materiais
em suspensao.

O canteiro de obras deve conter no minimo, os itens listados:

» Um local para administracdo da obra;

* Um local para ferramentas, depdsitos, etc.

* Dois banheiros;

« Demais instalagbes necessarias conforme as normas vigentes.

Administracao local da obra: Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de
gestdo e gerenciamento da obra, bem como os funcionarios relacionados ao suporte técnico
para controle de qualidade dos materiais empregados na execuc¢do do objeto. Ainda, sédo
consideradas as demais despesas administrativas para a total e completa administragao da
obra.

Servicos iniciais: Devera ser confeccionada placa de identificagao de obra, conforme padrao
estabelecido pelos Compromitentes do Acordo Judicial de Reparagédo — Ministério Publico de
Minas Gerais, Ministério Publico Federal, Defensoria Publica de Minas Gerais e Governo de
Minas, modelo utilizado em obras dos projetos convertidos dos Anexos |.2.
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A placa devera ser instalada previamente ao inicio das atividades, contendo os dados da obra,
0 prazo de entrega, os responsaveis técnicos e demais informagoes julgadas relevantes pela
CONTRATANTE e/ou FISCALIZACAO.

Servicos topograficos: Este servico consiste na marcacao topografica locando todos os
elementos necessarios a execugao, constantes no projeto. Devera prever a utilizacao de
equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para uma perfeita marcagao
dos projetos e greides, bem como para a locagao e execugao dos servicos de acordo com as
locagbes e os niveis estabelecidos nos projetos de drenagem e pavimentagao asfaltica.
Sinalizacdo _de obra: A sinalizagdo tem como finalidade orientar e alertar motoristas,
pedestres e demais usuarios da via sobre a realizagdo dos servigos de drenagem pluvial,
contribuindo para a seguranga no local e a organizagdo do fluxo de transito durante a
execucao dos trabalhos. Esses dispositivos deverao ser posicionados de forma adequada e
mantidos em boas condi¢des durante todo o periodo de execucgao dos servigos, delimitando
as areas de intervengao e sinalizando obstaculos, escavacdes e demais situagdes que
possam oferecer riscos, de modo a minimizar acidentes e garantir a seguranga dos
trabalhadores e da populagédo. Ao término dos servigos, a sinalizacado proviséria devera ser
retirada, apés a liberagdo segura das areas de intervencgao.

Movimentacao de terra: Os servicos de movimentagado de terra compreendem a execugao
de servigos de terraplenagem para o nivelamento da area em que se faga necessario, bem
como nos servigos de abertura de vala e demais escavagdes para a execug¢ao de drenagem
e pavimentagao asfaltica.

Drenagem: De modo geral, as redes de drenagem s&o responsaveis pela captacédo de agua
da chuva e consistem em sistemas que integram os servigos de saneamento, capazes de
receber e transportar liquidos superficiais por meio de redes tubulares, compostos de canais
conectados entre si. Elas sdo um equipamento publico, de responsabilidade da prefeitura
municipal, que facilita o escoamento das aguas de chuva até o curso d’agua mais préximo.
Portanto, o sistema de redes de drenagem de agua pluvial foi desenvolvido e desempenha
um papel importante para o ciclo do saneamento, com impactos positivos nas bacias e no dia
a dia das cidades.

Drenagem PVS e boca de lobo: Os pogos de visita (PVS) e as bocas de lobo séo dispositivos
integrantes do sistema de drenagem pluvial, destinados a garantir o adequado funcionamento
da rede de captacgao e condugao das aguas da chuva. As bocas de lobo sdo responsaveis por
captar as aguas pluviais acumuladas na superficie e direciona-las para as tubulagdes
subterraneas, enquanto os pocos de visita permitem o acesso a rede para inspecgao,
manutencgao e desobstrugado. Esses dispositivos sdo essenciais para assegurar a eficiéncia
do sistema de drenagem, facilitar a manutengao preventiva e corretiva e reduzir a ocorréncia
de alagamentos, acumulo de agua e processos erosivos, contribuindo para a conservagao da
infraestrutura urbana e a seguranga da populagéo.

Pavimentacdo asfaltica: O pavimento € uma estrutura com uma ou mais camadas, com
caracteristicas para receber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que
as tensdes resultantes fiquem abaixo das tensdes admissiveis dos materiais que constituem
a estrutura, de forma que este tenha condi¢cdes de suportar as solicitacdes impostas pelo
trafego, mantendo o conforto e a seguranga dos usuarios.

Limpeza final de obra: Por fim, para a entrega completa e final da obra, devera se proceder
a limpeza de todas as ruas que foram pavimentadas, bem como a remogao de entulhos e
detritos da obra para o seu perfeito uso. Fica a cargo da CONTRATADA a substituicao de
quaisquer materiais e equipamentos avariados devido a execug¢ao dos servigos que sejam
julgados necessérios para a entrega final da obra pela FISCALIZACAO.

30.3. A contratagao da empresa especializada se mostra eficaz, uma vez que a administragao
publica apenas tera responsabilidade de fiscalizar os servigos prestados, exercendo assim a
obrigatoriedade de que todas as responsabilidades da empresa CONTRATADA sejam
cumpridas conforme processo licitatorio acordado entre as partes. Logo, ratificando que a
melhor solugéo realmente consiste na contratacdo de empresa especializada para executar
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tais servicos.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - INFORMAGOES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E
A DEFINICAO DE METODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAGOES PROVISORIAS E DE
CONDIGOES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA, SEM FRUSTRAR O CARATER
COMPETITIVO PARA A SUA EXECUGAO;

Durante a execucgdo da obra de drenagem pluvial da travessia da rua Marajo é instalado
ambientes provisorios que podem ser adaptados para servir como escritérios temporarios,
vestiarios, almoxarifados e até mesmo como refeitérios. Os containers que serao instalados
oferecem a vantagem da mobilidade, podendo ser facilmente deslocados para diferentes
pontos da obra conforme a necessidade e evolugdo da mesma. Os banheiros quimicos
contribuem como uma solugao pratica e higiénica para atender as necessidades dos
trabalhadores no canteiro de obras. Eles podem ser facilmente instalados em locais
estratégicos, proporcionando comodidade e conforto para os funcionarios.

No decorrer da execugao da obra é realizado a ligagdo de agua, esgoto e luz provisoéria para
garantir as condi¢cdes necessarias para 0 andamento das atividades com comodidade e
seguranga aos colaboradores. Esses ambientes provisorios sao retirados com a finalizagéo
da obra sendo essencial que sejam removidas de forma adequada e que o local seja deixado
em condigdes compativel para uso do local.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE
LICITAGAO E GESTAO DA OBRA, COMPREENDIDOS A SUA PROGRAMAGCAO, A
ESTRATEGIA DE SUPRIMENTOS, AS NORMAS DE FISCALIZACAO E OUTROS DADOS
NECESSARIOS EM CADA CASO;

31.1. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E AS NORMAS DE FISCALIZAGAO;
31.1.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

31.1.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execug¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

31.1.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

31.1.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

31.1.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugcdo da contratada, quando houver, do método de afericado dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

31.1.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

31.1.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

31.1.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,

§1°);
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31.1.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
31.1.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagcdo que demandar decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
31.1.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
31.1.12. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a
prorrogacao contratual.
31.1.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigcbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.
31.1.14. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugcédo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
31.1.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e
fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histdérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.
31.1.16. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigbes de habilitagao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.
31.1.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas ultrapassarem a sua competéncia.
31.1.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
31.1.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagido para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor de
compras.
31.1.20. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou
prorrogacao contratual.
31.1.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
31.1.22. Cabera ao respectivo Secretario Municipal da Secretaria de Obras e Servigos
Publicos a gestdo do contrato. Ja a fiscalizagdo e acompanhamento ao atendimento integral
as exigéncias contratuais ficara a cargo de servidor designado da secretaria, a saber:
Secretaria Servidor Matricula
Secretaria de Obras e Servigos Publicos Anaim Almeida Santos 18.192

31.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
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Define o cronograma fisico-financeiro da Planilha Orgamentaria, levando em consideragao
apenas 0s grupos de servigos, € nao suas subdivisdes. Esta planilha € um orientador da
evolucao e valores a serem seguidos por periodo, devendo ser respeitada, salvo em situagdes
justificaveis, para que nao haja aumento de custos para os envolvidos, conforme cronograma
fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - ORGAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL
DA OBRA, FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVOS DE SERVICOS E FORNECIMENTOS
PROPRIAMENTE AVALIADOS, OBRIGATORIO EXCLUSIVAMENTE PARA OS REGIMES
DE EXECUGAO PREVISTOS NOS INCISOS I, I, Il IV E VII DO CAPUT DO ART. 46 DESTA
LEL

O Memorial Descritivo em anexo tem por finalidade definir as condicbes técnicas
ideais/especificas a serem obedecidas na execucido dos levantamentos e orgcamento dos
servicos orcados, fixando os parametros minimos a serem atendidos e constituira parte
integrante do contrato destes servicos. Todas as obras e servigos deverédo ser executados
rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes. As prescricdes contidas no
presente memorial e demais memoriais especificos de projetos, serdo executadas em
conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e legislagbes Federais, Estaduais e
Municipais vigentes. Foram utilizadas para elaboracdo do orgcamento as tabelas de
Copasa_2026 07 Centro, Dnit 2026 04, Sinapi_2026 06, Sudecap 2026 04 e
Sicor 2026 _04 Central.

A Planilha Orcamentaria apresenta detalhadamente os servigos unitarios que compdéem a
planilha orgcamentaria. Esta planilha define as bases de pregos utilizadas, resumo dos
servigos, unidades, quantitativos, custo unitario e custos totais. A planilha é dividida em
grupos, conforme descrito anteriormente, que sdo subdivididas em etapas, que por sua vez
sdo divididas em areas de atuacgao e por fim servigos unitarios. Estas divisbes facilitam as
analises dos projetos, conferéncias de quantitativos, organizagédo da estrutura orgamentaria
dos servigos e na execugdo da obra, conforme planilha orgamentaria em anexo.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA- DISPOSIGOES FINAIS

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
b) Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e

considerar-se-ao os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente se
iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( ) vias de igual teor e
forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

...................................... , __de --——-me——-- de 2026
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
TESTEMUNHAS:
1)
CPF:
2)
CPF:
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ANEXO IIl - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)

[denominacgdo/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas

— CNPJ n° [endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsao legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n° 14.133/2021, eu

[nome completo do representante legal], DECLARO que o(a) Sr(a).
[nome completo do profissional indicado da empresa],
profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao [local
visitado], acompanhadodo respectivo responsavel, tendo
tomado ciéncia de  todas as condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes inerentes
ao objeto da licitagcao na modalidade Concorréncia Eletronica n.° 13/2026, as quais serao
consideradas quando da elaboragdo da proposta que vier a ser apresentada.

Local, de de

Agente Publico do Municipio de Sdo Joaquim de Bicas

(Nome, cargo, matricula e lotagcao)

Profissional indicado pela Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa) Representante
Legal da Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV

PLANILHA ORGAMENTARIA/PROJETO BASICO/ETP

https://drive.google.com/drive/folders/1e]Q-
5sV80NLrbVPCCbfn3FXPYRkXRY2-?usp=drive link
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