
Bancos B.D.I.

SINAPI - 09/2025 - Goiás

SBC - 10/2025 - Goiás

SICRO3 - 07/2025 - Goiás

AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - 

Goiás

25,00%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 R$                                         3.193,71  R$       3.193,71 

100,00% 100,00%

 R$                                       14.621,63  R$     14.621,63 

100,00% 100,00%

 R$                                       97.970,59  R$     48.985,29  R$     48.985,29 

100,00% 50,00% 50,00%

 R$                                       46.358,70  R$       9.271,74  R$     37.086,96 

100,00% 20,00% 80,00%

 R$                                         3.061,61  R$       3.061,61 

100,00% 100,00%

 R$                                       12.747,14  R$     10.197,72  R$       2.549,43 

100,00% 80,00% 20,00%

 R$                                         1.572,29  R$       1.572,29 

100,00% 100,00%

 R$                                       12.459,34  R$     12.459,34 

100,00% 100,00%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

SERVIÇOS PRELIMINARES 1 

ORÇAMENTO FEIRA COBERTA

Obra

INFRAESTRUTURA 2 

SUPRAESTRUTURA 3 

 4 COBERTURA

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 5 

REVESTIMENTOS 6 

IMPERMEABILIZAÇÃO 7 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8 

  



Bancos B.D.I.

SINAPI - 09/2025 - Goiás

SBC - 10/2025 - Goiás

SICRO3 - 07/2025 - Goiás

AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - 

Goiás

25,00%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

ORÇAMENTO FEIRA COBERTA

Obra

 R$                                       11.909,61  R$     11.909,61 

100,00% 100,00%

 R$                                       47.839,61  R$     19.135,84  R$     19.135,84  R$       9.567,92 

100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

 R$                                       68.749,69  R$     41.249,81  R$     27.499,88 

100,00% 60,00% 40,00%

 R$                                         2.277,74  R$       2.277,74 

100,00% 100,00%

 R$                                         8.206,37  R$       4.103,19  R$       4.103,19 

100,00% 50,00% 50,00%

 R$                                       26.276,40  R$       8.671,21  R$       8.671,21  R$       8.933,98 

100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

30,63% 37,50% 31,87%

 R$   109.439,30  R$   133.966,52  R$   113.838,61 

30,63% 68,13% 100,00%

 R$   109.439,30  R$   243.405,82  R$   357.244,43 

____________________________________________

TOTAL SERVICE & COMÉRCIO LTDA 

CNPJ: 59.450.893/0001-10

REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO EDUARDO OLIVEIRA SILVA

RG: 2783177 MT-GO

CPF: 037.343.161-97

____________________________________________

ISSAM AL JAWABRI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-GO 10.448/D

RNP 1001373235

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 12 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13 

Custo Acumulado

ADMINISTRAÇÃO 14 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

 9 

REVESTIMENTO DE PISO 10 

PINTURAS 11 

GOIANIA - GO, 27 DE MARÇO DE 2026.

INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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