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1 INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade avaliar a
viabilidade técnica, operacional e orgamentaria para a execug¢do das instalagbes de
prevencdo e combate a incéndio da Central de Abastecimento Farmacéutico do
Municipio de Rio Verde, visando a adequacédo da edificacdo as normas de seguranca
contra incéndio e panico vigentes e as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar.

A Central de Abastecimento Farmacéutico encontra-se instalada em dois
galpbes adjacentes utilizados para armazenamento e distribuicdo de medicamentos e
insumos da rede publica de salde. Em razdo das necessidades operacionais e
logisticas da unidade, foi promovida a integracdo funcional entre os dois galpdes, por

meio da abertura de interligacé@o entre as edificagdes.

Diante dessa alteracdo de layout e da necessidade de adequacdo as normas
de seguranca, foi realizada a retificagdo do Projeto de Prevencdo e Combate a
Incéndio (PCI), passando as edificagbes a serem consideradas como um Unico
conjunto edificado para fins de dimensionamento das medidas de seguranga contra
incéndio.

Embora parte das medidas de seguranca j& estivesse previamente
implantada, a ampliagdo da é&rea considerada no projeto unificado resultou na
necessidade de complementacdo e ampliacdo dos sistemas de protecdo. Nesse
contexto, foram identificadas intervengfes adicionais necesséarias para atendimento as
exigéncias normativas, destacando-se a construcdo de sala compartimentada

destinada ao armazenamento de alcool fracionado, bem como a implantacdo de
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sistema de hidrantes, incluindo reservatorio especifico destinado a constituicdo da

reserva técnica de incéndio.

Assim, o presente estudo analisa a necessidade da contratacdo, as solucdes
técnicas disponiveis para atendimento das exigéncias normativas, as justificativas que
fundamentam a escolha da solucdo mais adequada, bem como os resultados
pretendidos e os requisitos minimos de desempenho e seguranca a serem atendidos

pela execucado dos servigos.

As diretrizes estabelecidas neste ETP observam o0s marcos legais vigentes,
especialmente a Lei n°® 14.133/2021, e servirdo de subsidio para a elaboracdo dos
documentos técnicos e administrativos subsequentes, evidenciando a viabilidade
técnica, econdmica e operacional da solu¢cdo adotada, em conformidade com os
principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico que regem as contratacfes
publicas.

2 DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A execucdo das instalactes de prevencdo e combate a incéndio da Central
de Abastecimento Farmacéutico do Municipio de Rio Verde decorre da necessidade
de adequacdo da edificagdo as normas de seguranca contra incéndio e panico

vigentes, junto ao Corpo de Bombeiros Militar.

A Central de Abastecimento Farmacéutico ¢é responsavel pelo
armazenamento, fracionamento e distribuicdo de medicamentos e insumos destinados
a rede publica municipal de saude, desempenhando papel essencial no abastecimento
das unidades de atendimento e na continuidade dos servigos prestados a populagéo.
Em razdo da necessidade de otimizacdo do fluxo logistico interno, os dois galpdes
adjacentes utilizados pela unidade passaram por adequacdo de layout, sendo

promovida a interligacgao fisica entre eles para funcionamento integrado.

Em decorréncia dessa alteracdo, foi necessaria a retificacdo do Projeto de

Prevencdo e Combate a Incéndio, passando as edificacbes a serem consideradas
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como uma unica unidade para fins de dimensionamento das medidas de seguranca
contra incéndio. A unificacdo dos galpdes resultou no aumento da &rea edificada
considerada no projeto, o que implicou na necessidade de implantacdo de medidas
adicionais de protegao.

Entre as intervencles identificadas, destacam-se a necessidade de
construcdo de sala compartimentada destinada ao armazenamento de alcool
fracionado, de forma a garantir o adequado isolamento do material inflaméavel, bem
como a implantagdo de sistema de hidrantes, incluindo a instalagdo de reservatorio
especifico para constituicdo de reserva técnica de incéndio, conforme exigéncias

normativas aplicaveis.

Nesse contexto, a contratacdo dos servicos de engenharia mostra-se
necessaria para a execucao das adequacdes previstas no projeto técnico, garantindo
gue a edificacdo atenda as condicbes de seguranca exigidas, possibilitando a
regularizagdo junto ao Corpo de Bombeiros e assegurando a prote¢cdo das pessoas,

do patriménio publico e dos materiais armazenados no local.

A realizacdo dessas intervengdes contribui ainda para a mitigacao de riscos
operacionais, a continuidade das atividades da unidade e a conformidade da
edificacdo com a legislacdo vigente, assegurando condicbes adequadas de
funcionamento da Central de Abastecimento Farmacéutico.

3 DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

A presente contratacdo encontra-se devidamente prevista no Plano Anual de
Contratacbes — PCA do exercicio de 2026, conforme registro nos cédigos n°
5241952646 e 5241952647, 0 que evidencia sua compatibilidade com o planejamento

administrativo e orgamentario do Municipio.

A previsdo no PCA 2026 assegura que a despesa esta alinhada as diretrizes

de planejamento, programacao e priorizagcao das contratagdes publicas.

Dessa forma, resta demonstrado que a contratacdo atende ao principio do

planejamento previsto na Lei n° 14.133/2021, ndo se tratando de demanda
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superveniente ou imprevista, mas de desdobramento necesséario para a efetiva
execugdo do objeto, devidamente contemplado no Plano Anual de Contratagdes do

exercicio vigente.

4 DESCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA
DA SOLUCAO

A presente contratagdo tem por finalidade a execugcdo das adequagdes
necessarias para atendimento as exigéncias de seguranca contra incéndio e panico da
Central de Abastecimento Farmacéutico do Municipio de Rio Verde, conforme projeto
técnico aprovado junto ao Corpo de Bombeiros Militar.

A definicdo da solucé@o técnica decorre da necessidade de adequacdo da
edificacdo em raz&o da integragéo funcional dos dois galpdes que compdem a Central
de Abastecimento Farmacéutico, passando a constituir uma unica ocupagéo para fins
de dimensionamento das medidas de seguranca contra incéndio. Em consequéncia da
ampliagcdo da éarea considerada e das caracteristicas dos materiais armazenados,

foram identificadas novas exigéncias normativas a serem atendidas.

O objeto da contratacdo compreende o fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra especializada para execuc¢do das medidas de prevencao
e combate a incéndio previstas em projeto, incluindo obras civis complementares,
instalagbes hidraulicas e demais servicos necessarios a completa implantacdo dos

sistemas de seguranca exigidos.

A solucdo técnica adotada devera atender, no minimo, aos seguintes

requisitos:
e Atendimento integral as normas técnicas aplicaveis, as Instrucbes
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias e as
demais legislacfes pertinentes a seguranca contra incéndio e panico;
e Execucdo de sistema de hidrantes dimensionado no projeto, incluindo
tubulacdes, registros, abrigos, mangueiras, esguichos e demais
componentes necessarios ao seu funcionamento;
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Construgéo de sala compartimentada destinada ao armazenamento de
alcool fracionado, observando os critérios de resisténcia ao fogo,

isolamento e segurancga previstos na regulamentacao aplicavel;

Compatibilidade entre os sistemas a serem implantados e as estruturas
existentes, minimizando interferéncias nas atividades operacionais da

Central de Abastecimento Farmacéutico;

Utilizacdo de materiais, equipamentos e componentes certificados, com
desempenho comprovado, durabilidade adequada e conformidade

com as normas técnicas vigentes;

Execucdo dos servicos por profissionais e empresas legalmente
habilitados, observadas as exigéncias de qualificacdo técnica
compativeis com a complexidade do objeto.

Os requisitos apresentados sdo suficientes para orientar a escolha da solu¢do
mais adequada, assegurando a implementacdo das medidas de seguranca
necessarias a protegédo da vida, e dos materiais armazenados na unidade, bem como

a conformidade da edificagdo com as exigéncias legais e normativas aplicaveis.

Além disso, tais critérios subsidiam a definicdo dos materiais, equipamentos e
servicos a serem contratados nas etapas subsequentes do planejamento, garantindo a
selecao de solucao tecnicamente adequada, economicamente viavel e compativel com

as necessidades operacionais da Central de Abastecimento Farmacéutico.

5 LEVANTAMENTO DE MERCADO
Em atendimento ao disposto no art. 18, 8§ 1°, inciso V, da Lei n° 14.133/2021,

foi realizado levantamento das alternativas disponiveis para atendimento da
necessidade de adequacdo das instalagbes de prevencdo e combate a incéndio da

Central de Abastecimento Farmacéutico do Municipio de Rio Verde.

Considerando as caracteristicas do objeto, a capacidade operacional da
Administracdo e a complexidade técnica dos servicos necessarios, foram analisadas

as seguintes solucgodes:
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Solucdo 1 — Execucdo integral pela Administracdo, com utilizacdo de mdo de obra
propria

Esta alternativa consiste na execucdo de todos os servicos pela equipe
prépria da Prefeitura, utilizando servidores, equipamentos e materiais adquiridos

diretamente pela Administracao.

Embora essa modalidade apresente como vantagem a redugdo dos custos
relacionados a contratacdo de mao de obra terceirizada, verificou-se que a solucao
ndo é tecnicamente adequada para o presente objeto. As adequacdes previstas no
Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio envolvem a execucdo de sistemas
especializados, cuja implantacdo exige profissionais qualificados, equipamentos

especificos e conhecimento técnico em instalagdes de seguranca contra incéndio.

Entre os servicos de maior complexidade destacam-se a implantacdo do
sistema de hidrantes, a instalacdo do quadro de comando da bomba de incéndio, a
instalagéo da central de alarme de incéndio e a construgdo da sala compartimentada
destinada ao armazenamento de liquidos inflamaveis. Tais atividades exigem méao de
obra especializada, responsabilidade técnica especifica e rigoroso atendimento as

normas técnicas e as NormasTécnicas do Corpo de Bombeiros Militar.

Além disso, a execuc¢do integral pela Administracdo demandaria elevado
tempo para mobilizagdo de recursos, aquisi¢ao individualizada de materiais e eventual
contratacéo de servicos especializados complementares, comprometendo a celeridade
necessaria para a regularizacado da edificacdo e impactando as demais atividades de

manutencdo executadas pelas equipes municipais.

Dessa forma, conclui-se que a execucdo integral pela Administracdo nao

representa a alternativa mais eficiente para atendimento da necessidade identificada.

Solucdo 2 — Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos

especializados, complementada por execucido direta dos servicos de menor

complexidade
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A segunda alternativa consiste na contratacdo, em regime de empreitada por
preco global, de empresa especializada para execucdo dos servicos de maior
complexidade técnica previstos no Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio,
permanecendo sob responsabilidade da Administracdo a execucdo direta das
atividades de menor complexidade, compativeis com a capacidade operacional da
equipe prépria do Municipio.

Serdo objeto da contratacdo especializada, entre outros, 0s seguintes

servigos:

Execucéo do sistema de hidrantes;
— Instalagéo do quadro de comando da bomba de incéndio;
— Instalagéao da central de alarme de incéndio;

— Construgéo da sala compartimentada destinada ao armazenamento de liquidos

inflamaveis.

Por sua vez, serdo executados diretamente pela Prefeitura os servicos

considerados de baixa complexidade técnica, compreendendo:
— Instalagéo do reservatorio destinado a reserva técnica de incéndio;
— Instalacéo das luminarias de emergéncia;
— Instalacéo das placas de sinalizacdo de emergéncia;

— Execucd@o de servicos simples de alvenaria e acabamentos necessarios a

implantacdo das medidas de seguranca.

Essa alternativa permite concentrar a contratacdo nas atividades que
efetivamente demandam empresa especializada, ao mesmo tempo em que aproveita a
estrutura operacional existente no Municipio para execug¢do dos servicos compativeis

com sua capacidade técnica.

A divisdo das responsabilidades também possibilita melhor aproveitamento

dos recursos humanos disponiveis, reducao dos custos indiretos da contratacdo e
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maior eficiéncia na utilizacdo dos recursos publicos, sem comprometer a qualidade

técnica das instalacdes.

JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA SOLUCAO ESCOLHIDA

Apés a andlise das alternativas, conclui-se que a Solugdo 2 representa a
alternativa mais vantajosa para a Administragcdo Publica.

Sob o aspecto técnico, a contratacdo de empresa especializada para
execugcdo dos servicos de maior complexidade garante que as etapas criticas do
sistema de prevencdo e combate a incéndio sejam executadas por profissionais
habilitados, com experiéncia comprovada e observancia das normas técnicas
aplicaveis, reduzindo riscos de falhas construtivas e de reprovacdo do projeto pelo
Corpo de Bombeiros Militar.

Ao mesmo tempo, a execuc¢do direta, pela equipe prépria do Municipio, dos
servicos de menor complexidade mostra-se plenamente viavel, uma vez que tais
atividades ndo demandam especializagdo elevada nem equipamentos especificos,

sendo compativeis com as atribuicGes e a capacidade operacional da Administracao.

Sob o aspecto econdémico, a solucdo adotada evita a terceirizacdo de servi¢os
que podem ser executados satisfatoriamente pela equipe municipal, reduzindo
despesas com administracdo local, mobilizacdo de equipes, custos indiretos e
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) incidentes sobre atividades de baixa
complexidade.

Por outro lado, a contratacdo em regime de empreitada por preco global dos
servigos especializados proporciona maior previsibilidade dos custos, definicdo clara
das responsabilidades do contratado, simplificagdo da fiscalizagdo contratual e melhor

controle da qualidade da execucgédo das etapas criticas da obra.

Dessa forma, conclui-se que a solucdo composta pela execucdo direta dos
servicos de menor complexidade pela Administracdo e pela contratacdo, em regime de
empreitada por preco global, dos servigos especializados de prevencdo e combate a

incéndio representa a alternativa tecnicamente mais adequada e economicamente
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mais vantajosa, proporcionando eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos,
seguranca na execucdo dos sistemas e atendimento as exigéncias normativas

necessarias para a regularizacdo da Central de Abastecimento Farmacéutico.

6 DESCRICAO DA SOLUCAO

A solugdo proposta consiste na adequacdo das instalacbes de prevencéo e
combate a incéndio da Central de Abastecimento Farmacéutico do Municipio de Rio
Verde, em conformidade com o Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio (PCI),
elaborado em decorréncia da integragdo funcional dos dois galpdes que compdem a
unidade.

A contratagdo abrangerd a execucgdo dos servicos de maior complexidade
técnica, em regime de empreitada por preco global, compreendendo o fornecimento de
materiais, equipamentos, méao de obra, ferramentas e demais insumos necessarios a
completa execucdo dos servigos contratados, observadas as especificacdes
constantes dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orgcamentarias e demais

documentos técnicos.

Os principais servicos a serem executados pela empresa contratada

compreendem:

— Execucéo do sistema de hidrantes, incluindo tubulagfes, conexdes, registros,
abrigos, mangueiras, esguichos, dispositivos de recalque e demais

componentes previstos em projeto;

— Instalagéo do quadro de comando da bomba de incéndio, com fornecimento e

montagem dos equipamentos necessarios ao funcionamento do sistema;

— Instalagdo da central de alarme de incéndio, incluindo os dispositivos e

acessorios previstos no projeto técnico;

— Construgéo da sala compartimentada destinada ao armazenamento de liquidos
inflamaveis, contemplando as caracteristicas construtivas exigidas pelas

normas de seguranca contra incéndio.
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Paralelamente, a Administracdo Municipal executara diretamente, por meio de
sua equipe prépria, os servicos de menor complexidade técnica, utilizando recursos

humanos e materiais disponiveis, compreendendo:
— Instalacdo do reservatério destinado a reserva técnica de incéndio;
— Instalacéo das luminarias de emergéncia;
— Instalacdo das placas de sinalizacdo de emergéncia,

— Execucdo de servicos simples de alvenaria, recomposicdo de elementos
construtivos e demais acabamentos necesséarios a implantacdo das medidas

de seguranca.

A execucdo integrada dessas atividades permitird que a edificacdo atenda
integralmente as exigéncias estabelecidas pelas normas técnicas aplicaveis e pelas
Instrugbes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias,
proporcionando condi¢cdes adequadas de seguranga aos USUarios, aos servidores e ao

patrimdnio publico.

A solucdo adotada busca conciliar eficiéncia técnica, economicidade e
racionalizacdo dos recursos publicos, concentrando a contratacdo nos servicos que
demandam elevado grau de especializacdo e aproveitando a capacidade operacional
da Administracédo para execucédo das atividades de menor complexidade.

Ao final da execucdo das intervencdes, espera-se que a Central de
Abastecimento Farmacéutico disponha de todas as medidas de prevencdo e combate
a incéndio previstas no projeto aprovado, possibilitando sua regularizagdo perante o
Corpo de Bombeiros Militar, aumentando a seguranga da edificacdo e reduzindo os
riscos relacionados a ocorréncia de incéndios, especialmente em razdo do

armazenamento de medicamentos, insumos e liquidos inflamaveis.

7 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades estimadas para a execucdo das adequacgdes das instalacoes

de prevencdo e combate a incéndio foram definidas com base no Projeto de
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Prevencédo e Combate a Incéndio (PCI), nos levantamentos realizados na edificagéo,
nas medicdes efetuadas em campo e nos projetos executivos elaborados para
atendimento as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar.

As intervencBes contemplam uma area edificada aproximada de 1.640,00 m2,
correspondente a unificacdo dos dois galpGes que compdem a Central de
Abastecimento Farmacéutico, passando a constituir uma Unica ocupacao para fins de

dimensionamento das medidas de segurancga contra incéndio.

Os guantitativos dos servigos foram obtidos a partir dos projetos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas e planilhas orcamentarias, considerando todas as
etapas necessérias a implantacao dos sistemas de prevencdo e combate a incéndio
previstos para a edificacéo.

No ambito da contratacdo dos servi¢cos especializados, foram considerados
0S quantitativos necessarios a execugdo do sistema de hidrantes, incluindo seus
componentes hidraulicos, a instalacdo do quadro de comando da bomba de incéndio,
a instalacdo da central de alarme de incéndio e a construcdo da sala compartimentada
destinada ao armazenamento de liquidos inflamaveis, observadas as dimensbes e

especificacdes constantes do projeto técnico.

Paralelamente, foram estimados os quantitativos dos servicos que serdo
executados diretamente pela Administracdo Municipal, compreendendo a instalacdo
do reservatério destinado a reserva técnica de incéndio, das luminarias de
emergéncia, das placas de sinalizacdo e a execucao dos servigos simples de alvenaria

e acabamentos necessarios a completa implantacdo das medidas de seguranca

previstas.

As estimativas adotadas refletem as necessidades reais da edificagdo, sendo
suficientes para a execucdo integral da solugdo proposta, evitando tanto o
subdimensionamento quanto a aquisicdo ou contratacdo de quantitativos excessivos.
Os quantitativos detalhados constam dos projetos, memoriais descritivos e planilhas
orcamentarias que instruem o processo de contratacdo e servirdo de base para a

execucao, fiscalizacdo e medi¢ao dos servicos.
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8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado para a execucao do objeto foi apurado com base na planilha
orcamentaria elaborada a partir dos quantitativos definidos no levantamento técnico

preliminar e nos precos médios praticados no mercado.

A estimativa para aquisicdo de materiais totaliza R$ 22.393,63 (vinte e dois

mil, trezentos e noventa e trés reais e sessenta e trés centavos).

Ja a estimativa referente as prestacdes de servicos necessarias a execucao
do Sistema de Prevencédo e Combate a Incéndio do CAF corresponde ao montante de
R$ 226.809,23 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e nove reais e vinte e trés

centavos).

Dessa forma, o valor global estimado da contratagdo € de R$ 249.202,86

(duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos).

9 PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
Nos termos do art. 40, inciso V, alinea "b", da Lei n° 14.133/2021, foi

analisada a viabilidade do parcelamento do objeto, considerando os aspectos técnicos,

operacionais e econdmicos da contratagao.

A solucdo prevista neste Estudo Técnico Preliminar contempla a execucéo,
por empresa especializada, dos servicos de maior complexidade técnica relacionados
ao sistema de prevencdo e combate a incéndio, compreendendo a implantacdo do
sistema de hidrantes, a instalacdo do quadro de comando da bomba de incéndio, a
instalacdo da central de alarme de incéndio e a construcdo da sala compartimentada

para armazenamento de liquidos inflamaveis.

Embora tais servicos possuam naturezas distintas, todos integram um Unico
sistema de seguranca contra incéndio, concebido de forma integrada no Projeto de
Prevencdo e Combate a Incéndio (PCI), apresentando elevada interdependéncia
técnica e funcional. A execucdo isolada de cada etapa por diferentes empresas

poderia ocasionar incompatibilidades construtivas, dificuldades na compatibilizacédo
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dos sistemas, conflitos quanto as responsabilidades técnicas, aumento da
complexidade da fiscalizacéo e riscos de atrasos na conclusdo da obra.

Além disso, o0 parcelamento da contratacdo implicaria maior custo
administrativo para a Administracdo, em razdo da necessidade de realizacdo de
multiplos procedimentos licitatorios ou da gestdo de diversos contratos simultaneos,

elevando os custos de fiscalizacdo, coordenacédo e acompanhamento da execucao.

Por outro lado, a contratagdo conjunta dos servigcos especializados em um
anico lote, por meio de empreitada por preco global, proporciona melhor coordenagéo
das atividades, definicdo clara das responsabilidades da contratada, otimizacdo do
cronograma de execucdo e maior seguranca quanto ao atendimento das exigéncias

técnicas e normativas aplicaveis.

Ressalta-se que a Administracdo optou por executar diretamente, com equipe
propria, 0s servicos de menor complexidade técnica, tais como a instalagdo do
reservatorio destinado a reserva técnica de incéndio, a instalagcdo das luminarias de
emergéncia, das placas de sinalizacdo e a execucao de servi¢cos simples de alvenaria
e acabamentos. Dessa forma, a andalise quanto ao parcelamento restringe-se aos

servigos que efetivamente serdo objeto da contratagéo.

Diante do exposto, conclui-se que ndo € tecnicamente recomendavel o
parcelamento do objeto licitado, uma vez que 0s servigos especializados apresentam
elevada interdependéncia e devem ser executados de forma integrada, sob
responsabilidade de uma Unica empresa, garantindo a compatibilidade dos sistemas, a
gualidade da execucdo, a eficiéncia da fiscalizacdo e a adequada regularizagdo da

edificacdo perante o Corpo de Bombeiros Militar.

Assim, a contratacdo sera realizada em lote Unico, sob o regime de
empreitada por prego global, por representar a solugdo mais eficiente, segura e

economicamente vantajosa para a Administracdo Publica.
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10 CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para fins deste Estudo Técnico Preliminar, foram analisadas as contratacfes
necessaérias a viabiliza¢do da solucdo proposta.

A execucdo das instalacdes de prevencdo e combate a incéndio da Central
de Abastecimento Farmacéutico possui relacéo direta com a execucdo dos servi¢os de
menor complexidade que serdo realizados pela propria Administracdo Municipal,
utiizando méo de obra propria, tais como a instalagdo do reservatorio destinado a
reserva técnica de incéndio, a instalagdo das luminarias de emergéncia, das placas de

sinalizagéo, bem como a execucao de servi¢cos simples de alvenaria e acabamentos.

Além disso, parte dos materiais necessarios a execucao direta dos servigcos
podera ser adquirida por meio de Atas de Registro de Precos vigentes, quando houver
itens compativeis com as especificacdes técnicas do projeto. Para os materiais ndo
contemplados em atas vigentes, serdo adotados os procedimentos administrativos

cabiveis para sua aquisicdo, em observancia a legislagéo aplicavel.

Ressalta-se que tais aquisicbes possuem carater complementar e néo
constituem condicdo para a realizagdo da contratacdo dos servicos especializados,
uma vez que sua execucao podera ocorrer de forma coordenada com o cronograma

da obra.

N&o foram identificadas outras contratagfes correlatas ou interdependentes
cuja realizacdo seja indispensavel para a execucdo do objeto ou que possam

comprometer sua funcionalidade.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratacdo é autbnoma, possuindo
apenas acbes complementares de responsabilidade da propria Administracédo
Municipal, necessarias a conclusdo integral das adequacdes previstas no Projeto de

Prevencéo e Combate a Incéndio.

11 RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execucdo da solucdo proposta, pretende-se adequar a Central de

Abastecimento Farmacéutico do Municipio de Rio Verde as exigéncias das normas de
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segurancga contra incéndio e panico, garantindo a implantacdo das medidas previstas
no Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio (PCIl) e possibilitando sua
regularizagéo perante o Corpo de Bombeiros Militar.

A contratacdo dos servicos especializados, aliada a execucdo direta, pela
Administracdo Municipal, das atividades de menor complexidade, busca assegurar a
implementacdo integral dos sistemas de protecdo previstos em projeto,
proporcionando maior seguranga aos servidores, usuarios e demais ocupantes da
edificacdo, bem como a protec¢éo do patrimoénio publico e dos medicamentos, insumos

e materiais armazenados na unidade.
Entre os principais resultados esperados destacam-se:

¢ Implantagédo do sistema de hidrantes em conformidade com o projeto técnico e

as normas vigentes;

e Instalagdo e funcionamento adequado do sistema de alarme de incéndio e do
quadro de comando da bomba de incéndio;

e Construcdo da sala compartimentada para armazenamento de liquidos

inflamaveis, atendendo as exigéncias de seguranga aplicaveis;

e Reducdo dos riscos de propagacdo de incéndios e maior capacidade de

resposta em situagcbes de emergéncia,

e Obtencdo das condicbes necesséarias para aprovagdo e regularizacdo da

edificacdo perante o Corpo de Bombeiros Militar;

e Aumento da seguranca das instalacbes da Central de Abastecimento
Farmacéutico, assegurando melhores condi¢ges de trabalho aos servidores e

maior protegdo aos usuarios e visitantes;

e Reducdo dos riscos de perdas de medicamentos, insumos farmacéuticos e

demais materiais estratégicos para o atendimento da rede municipal de saude;

e Utilizacao racional dos recursos publicos, mediante a contratacdo apenas dos

servicos que demandam mé&o de obra especializada e o aproveitamento da
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capacidade operacional da equipe prépria da Administracdo para execuc¢éo das
atividades de menor complexidade;

¢ Melhoria da eficiéncia operacional da unidade, assegurando a continuidade das
atividades de armazenamento e distribuicdo de medicamentos em ambiente

compativel com as exigéncias legais e de seguranca.

Espera-se, ao final da execucdo das intervencbes, que a Central de
Abastecimento Farmacéutico esteja plenamente adequada as exigéncias técnicas e
normativas relativas a prevencao e combate a incéndio, garantindo maior seguranca,
confiabilidade operacional e conformidade legal da edificacdo, em beneficio da
Administracdo Publica e da populagéo atendida pelos servigos municipais de saude.

12 PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DA CONTRATACAO

Para assegurar a adequada execuc¢do do objeto e o atendimento ao interesse
publico, deverdo ser adotadas, previamente a celebracao da contratacdo, as seguintes

providéncias:

e Conclusdo e aprovagdo dos documentos técnicos que instruirdo o processo
licitatério, incluindo projeto executivo, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais pecas necessérias a

definicdo precisa do objeto;

e Elaboracdo do Termo de Referéncia, contemplando as especificacdes técnicas,
critérios de medi¢do e pagamento, obrigacdes da contratada e da contratante,
critérios de recebimento dos servicos e demais condi¢cdes de execugdo do

contrato;

e Definicdo e reserva dos recursos orcamentarios necessarios a execucao da

contratacdo, observadas as disposicdes da legislacdo vigente;

e Designacdo dos servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do
contrato, preferencialmente com conhecimentos compativeis com o objeto

contratado, nos termos da Lei n°® 14.133/2021;
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e Planejamento da execucdo dos servicos, de forma a compatibilizar as
atividades da empresa contratada com o0s servicos que serdo executados
diretamente pela equipe da Prefeitura, estabelecendo cronograma que
assegure a correta sequéncia das etapas e evite interferéncias entre as frentes

de trabalho;

o Planejamento da aquisicdo dos materiais que serdo fornecidos diretamente
pela Administragdo Municipal, priorizando a utilizacdo das Atas de Registro de
Precos vigentes, quando compativeis com as especificacbes técnicas do
projeto, e promovendo, quando necessario, 0os procedimentos administrativos

para aquisicao dos materiais ndo contemplados nas referidas atas;

e Verificacdo das condicdes da edificacdo e das interferéncias existentes,
visando assegurar que 0s servicos possam ser iniciados sem impedimentos

técnicos relevantes.

A Administracdo dispfe de estrutura administrativa apta para
acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual, ndo sendo identificada a
necessidade de criacdo de novas estruturas organizacionais para viabilizar a

contratacao.

As providéncias elencadas tém por objetivo garantir o adequado
planejamento da execucdo, a integracdo entre 0s servigcos contratados e aqueles
executados diretamente pelo Municipio, bem como a correta aplicacdo dos recursos
publicos, contribuindo para o cumprimento dos prazos e para a obtengdo dos

resultados pretendidos.

13 DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS

A execucdo das adequacbes das instalagbes de prevencdo e combate a
incéndio da Central de Abastecimento Farmacéutico podera ocasionar impactos
ambientais de baixa magnitude, tipicos de servicos de engenharia realizados em
edificacdo existente. Entre os principais impactos potenciais destacam-se a geracgao

de residuos da construcdo civil, emissdo temporaria de poeira e ruidos decorrentes
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das atividades de demolicdo, perfuracdo e instalacdo de equipamentos, bem como o

consumo de materiais e recursos naturais.

Também poderdo ser gerados residuos provenientes de embalagens de
materiais, sobras de tubulacdes, conexdes, componentes elétricos, argamassas e

demais insumos empregados na execucao dos servicos.

Para mitigacdo desses impactos, deverdo ser adotadas, no minimo, as
seguintes medidas:

e Segregacdo, acondicionamento e destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos gerados, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e com

as normas aplicaveis aos residuos da construcao civil;

e Utilizacdo racional dos materiais, buscando minimizar perdas, desperdicios e

geracao de residuos durante a execugao dos servigos;

e Adocéo de procedimentos para controle da emissdo de poeira e reducdo de
ruidos, sempre que tecnicamente viavel, especialmente durante a execucao de

servigos que envolvam cortes, perfuracdes e pequenas demoli¢des;

e Destinacdo adequada das embalagens e dos materiais inserviveis, priorizando,
sempre que possivel, a reutilizagdo e a reciclagem dos residuos passiveis de

reaproveitamento;

e Utilizacdo de materiais que atendam as normas técnicas vigentes e, sempre

gue possivel, possuam certificacdo de qualidade e origem regular.

Além disso, os materiais adquiridos pela Administracdo e pela empresa
contratada deverdo observar critérios de qualidade, durabilidade e desempenho,
contribuindo para o aumento da vida Gtil dos sistemas implantados e para a reducéo
da necessidade de substituicbes e manutencdo precoce, em consonancia com 0s

principios da sustentabilidade e da eficiéncia previstos na Lei n® 14.133/2021.

Considerando a natureza e o porte das intervengdes, conclui-se que 0s
impactos ambientais decorrentes da execucdo dos servicos Ssdo temporarios,

localizados e passiveis de mitigacdo mediante a adocdo das boas praticas de
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engenharia, da gestdo adequada dos residuos e do cumprimento da legislagédo
ambiental aplicavel.

14 CONCLUSAO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

A solucdo proposta neste Estudo Técnico Preliminar mostra-se tecnicamente
adequada, operacionalmente vidvel e economicamente vantajosa para atender a
necessidade de adequacéo das instalagbes de prevencdo e combate a incéndio da
Central de Abastecimento Farmacéutico do Municipio de Rio Verde, possibilitando o
atendimento as exigéncias das normas de seguranca contra incéndio e panico e a

regularizacéo da edificacdo perante o Corpo de Bombeiros Militar.

A estratégia adotada foi estruturada de forma a otimizar a utilizacdo dos
recursos publicos, conciliando a contratagdo de empresa especializada para execugéo
dos servigos que demandam maior complexidade técnica com a execucao direta, pela
equipe propria da Administragdo, das atividades compativeis com sua capacidade

operacional.

Nesse contexto, serdo contratados, em regime de empreitada por preco
global, os servigos especializados referentes a execugdo do sistema de hidrantes, a
instalacdo do quadro de comando da bomba de incéndio, a instalacdo da central de
alarme de incéndio e a construcdo da sala compartimentada destinada ao
armazenamento de liquidos inflaméveis. Por sua vez, os servicos de menor
complexidade, como a instalagdo do reservatorio destinado a reserva técnica de
incéndio, das luminarias de emergéncia, das placas de sinalizacdo e a execuc¢do de
servicos simples de alvenaria e acabamentos, serdo executados diretamente pela

equipe prépria do Municipio.

Da mesma forma, 0os materiais necessarios as atividades executadas pela
Administracao serdo adquiridos, preferencialmente, por meio das Atas de Registro de
Precos vigentes, quando houver compatibilidade com as especificagbes técnicas do

projeto. Os materiais ndo contemplados nas referidas atas serdo objeto dos
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procedimentos administrativos cabiveis, garantindo o adequado abastecimento da
obra e a observancia dos principios da economicidade e do planejamento.

A solucdo adotada assegura a compatibilidade entre os diversos sistemas
que compdem o Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio, promove a adequada
aplicacdo dos recursos publicos, reduz custos decorrentes da terceirizacdo de servigcos
de baixa complexidade e concentra a contratacdo nas atividades que efetivamente

exigem mao de obra especializada e responsabilidade técnica especifica.

Além disso, sua implementacdo proporcionara maior seguranga aos
servidores, usuarios e demais ocupantes da edificacao, contribuira para a preservacao
do patrimbnio publico e dos medicamentos e insumos armazenados na Central de
Abastecimento Farmacéutico, bem como reduzira os riscos associados a ocorréncia

de incéndios.

Diante do exposto, conclui-se que a solugdo proposta é necessaria, suficiente
e adequada para atender a necessidade publica identificada, apresentando viabilidade
técnica, operacional e econdmica, estando em conformidade com os principios da
eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico que regem as
contratacbes publicas, razdo pela qual se recomenda o prosseguimento da

contratacao.

Documento datado e assinado digitalmente.

Documento assinado digitalmente

“b BIANCA ELIANE PEREIRA
g Data: 07/10/2026 14:02:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bianca Eliane Pereira - Engenheira Civil
CREA: 238.569/D — MG
Visto: 1418279935/V — GO

Documento assinado digitalmente

ub GLADIELI ZANOTTO QUEIROZ
g Data: 07/10/2026 14:35:28-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gladieli Zanotto Queiroz - Farmacéutica Bioquimica
CRF/GO: 6813
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