GOVERNO DE

0 MUNICIPIO QUE DA CERTO ADM: 2025/2028

ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DO OBJETO

1.1. 1.1. Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal
de Formoso/GO, nos termos do projeto basico de engenharia e plano de trabalho, conforme
Emenda Parlamentar n? 202340100006, Plano de A¢ao n? 09032023-031642.

1.2. O objeto de contratagdo dessa licitacdo constitui-se em OBRA DE ENGENHARIA, nos termos
do inciso XII do art. 62 da Lei n? 14.133/2021, que define obra como toda construcio, reforma,
fabricacdo, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel ptblico, com execucdo direta ou indireta. A
constru¢do de novas unidades habitacionais enquadra-se inequivocamente nesta categoria,
conforme jurisprudéncia consolidada do TCU (Acérdao 2637/2015 - Plenario; Acoérdao
1648/2013 - Plenario).

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 10 (dez) meses, conforme cronograma contido
nos anexos deste termo, contados a partir da assinatura de recebimento da Ordem de Servico,
prorrogavel, na forma dos artigos 105, 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. A contratacdo pretendida neste Termo de Referéncia a ser realizada mediante licitacdo,
regime de empreitada por prego global, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mao de
obra, equipamentos e insumos necessarios a completa execucdo da obra, regime de execucao
empreitada por preco global, na modalidade concorréncia eletrdnica, tem fundamento legal no
inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal, inciso XII do caput do art. 62 e arts. 28, 29 e 30 da Lei
Federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo a Concorréncia a modalidade obrigatoéria para
obras de engenharia.

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XII - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espacgo fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imével;

XIII - bens e servicos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais de mercado;

XIV - bens e servicos especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, ndo podem ser descritos na forma do inciso XIII do

caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;(Grifei).

[.]

Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum
a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o
objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de
mercado. (Grifei).

1.5. A modalidade adotada serda CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, regime execucdo
EMPREITADA GLOBAL, sendo o critério de julgamento a ser adotado o de “Menor Preco
Global”.

2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

ASSI NADO DI G TALMENTE POR LUAN APARECI DO PEREI RA DA SI LVA EM 17/ 06/ 2026 AS 10: 12: 40.
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2.1. De acordo com orgamento base elaborado em anexo, o valor global estimado é de R$
1.299.782,46 (um milhdo, duzentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais
e quarenta e seis centavos).

2.2 Os recursos financeiros necessarios a execug¢io dos servigos dar-se-io por meio de
recurso federal, conforme discriminado abaixo:

2.2.1 Recurso Federal: R$1.299.782,46 (um milhdo, duzentos e noventa e nove mil,
setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme Emenda
Parlamentar n?® 202340100006, Plano de A¢ao n® 09032023-031642.

2.3 Referéncia de Precos: Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento
referencial, foram elaborados conforme Tabelas ndo desoneradas SINAPI 03/2026 e GOINFRA -
12/2025- NAO DESONERADO.

3. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento da Prefeitura Municipal de Formoso - GO para o exercicio 2026.

3.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:

Dotacao

10.04.04.122.2023.1.022 Ficha: 00032 4.4.90.51 Fonte: 181

3.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes.

3.4. Podera ocorrer remanejamento de dotacao caso se faga necessario para a devida readequacdo
das futuras despesas, devendo ser realizado através de apostilamento.

4. DA ORIGEM DO RECURSO

4.1. 4.1. A presente obra/servico serd custeada com recursos oriundos do Recurso Federal,
conforme Emenda Parlamentar n® 202340100006, Plano de A¢ao n2 09032023-031642.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1. O presente Termo de Referéncia esta alicercado no memorial descritivo em anexo e Estudo
Técnico Preliminar, peca integrante do Processo Administrativo n® 2430/2026, que justifica a
necessidade da execugao da obra/servico, a fim de suprir a demanda municipal.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

6.1. A descricdo da solucdo como um todo e demais especificagbes do objeto encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico do Documento de Formalizacdo de Demanda - DFD e Estudo
Técnico Preliminares - ETP e Projeto de Engenharia, apéndice deste Termo de Referéncia.

6.2. A solidez e seguranca da obra/servico sera de um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos,
conforme elencado no artigo 618 do Cédigo Civil. ACONTRATANTE tera 180 (cento e oitenta) dias
apods o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor acdo, sob pena de decair o seu direito de
propor a referida acdo, conforme elencado no artigo 618, pardgrafo tinico do Cédigo Civil.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1. Pessoal Técnico Qualificado.
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7.2. Responsavel Técnico Qualificado.

7.3. Habilitagdo Juridica.

7.4. Regularidade Fiscal.

7.5. Demais exigéncias no Edital e seus anexos:

7.5.1. Conformidade com a ABNT NBR 15.575/2013 (Norma de Desempenho para EdificacGes
Habitacionais): Todos os servicos e materiais empregados na construcdo das unidades
habitacionais deverdo atender integralmente aos requisitos de desempenho estabelecidos pela
ABNT NBR 15.575/2013, observando-se os niveis minimos de desempenho para estrutura, piso,
vedacdo vertical, cobertura, hidrossanitiario e desempenho térmico e acustico, sendo o
atendimento a Norma condicdo de recebimento definitivo das obras.

7.5.2. Sustentabilidade Ambiental: A execu¢do das obras devera observar as praticas de
sustentabilidade previstas no Decreto Federal n? 7.746/2012 e na Instrucdo Normativa
SEGES/ME n? 7/2021, incluindo:

a) gestdo adequada de residuos da construcdo civil (RCC), conforme Resolucgdo CONAMA
307/2002;

b) preferéncia por materiais de construcao certificados e com menor impacto ambiental;
c) adogao de sistemas eficientes de iluminacao natural e ventilagao;
d) destinacdo legal de efluentes e residuos durante a execucdo;

e) no caso de uso de madeira, esta devera ser de reserva ambiental autorizada pelo IBAMA, (ter
Documento de Origem Florestal - DOF, conforme IN n2 112 de 2006 e orienta¢des da Instrucgdo
Normativa n? 187 de 2008, ambas do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS)

7.5.3. Matriz de Riscos: Integra este Termo de Referéncia a Matriz de Riscos elaborada pela
Administracao, nos termos do art. 22, §3%, IV, ¢/c art. 103 da Lei n® 14.133/2021 (TCU, Acérdao
1827/2019 - Plenario), constante do Anexo XIV-A, identificando os principais riscos técnicos,
econdmicos, ambientais e de execucdo associados ao presente contrato, com a definicdo das
responsabilidades e das medidas de mitigacao correspondentes.

8. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO
8.1 CONDICOES DE EXECUGCAO

8.1.1. O inicio de obra/servigo devera ocorrer em até 15 (quinze) dias tteis, contados da emissao
da respectiva Ordem de Servico, ap6s a andlise e aprovacao do processo licitatdrio e autorizacao
para emissao da Ordem de Servico, prazo compativel com a mobilizacdo necessaria para obra de
complexidade e porte equivalentes ao objeto desta contratagao.

8.1.2. Caso ndo seja possivel a entrega da obra/servico na data do cronograma do projeto, a
empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedéncia
para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso
fortuito e forca maior.

8.1.3. 0 prazo para entrega da obra/servico passara a ser contado a partir do 12 dia util seguinte
ao da data do recebimento da ordem de servico.

8.1.4. Conforme cronograma fisico-financeiro, o prazo de execugdo da obra/servico sera de 10
(dez) meses.

8.2 DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO
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8.2.1. 8.2.1. Serdo responsaveis pelo recebimento do objeto do presente instrumento a Sr.
GILSON PABLO DIAS VIANA - Engenheiro civil do Municipio, responsavel pela fiscalizacdo e
recebimento da obra como técnico responsavel e o Sr. MAGNO MACEDO GOMES - Secretario de
Obras e Urbanismo, gestor do Contrato.

8.2.2. A obra/servico devera ser entregue em conformidade com o projeto de engenharia e
aprovacdo do Fiscal de obra/servico do municipio, obedecidas ainda as demais disposicoes deste
Termo.

8.3 DO RECEBIMENTO PROVISORIO/DEFINITIVO

8.3.1. A Contratada devera comunicar ao Gestor do Contrato e Fiscal de obras/servicos, para o
recebimento provisério dos servicos contratados. O recebimento provisério da obra/servicos
devera ser feito pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de
Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias.

8.3.2. 0 recebimento da obra/servico, apds sua execucao e conclusio, obedecera ao disposto no
Artigo 140 da Lei n? 14.133 e suas alteracdes vigentes.

8.3.3. A obra/servico devera ser entregue livre de entulhos, ou qualquer forma de material
estranho resultantes da execucdo da obra/servico, bem como as vias estejam limpas e em
condigdes de uso.

8.3.4. Os servicos deverdo ser entregues ao Departamento Municipal de Engenharia, que sera o
orgao fiscalizador, podendo, portanto, os mesmos solicitar exigéncias que por ventura nao foram
cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.

8.3.5. Ndo sera aceita entrega parcial do servico, nem servigo em desconformidade com o projeto
de engenharia, sob pena de rejeicao do servico. O Fiscal de Obra/servigo acompanhara a execugao
e emitira relatério que constatara a conclusdo ou ndo do servico para emissdo do Termo de
conclusao de obra.

8.3.6. O recebimento definitivo ocorrera apdés o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisdrio, e condicionado a apresentacdo pela Contratada de:

a) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Conformidade, conforme
exigido pela legislacao estadual aplicavel;

b) Plano de Prevencgao e Prote¢do Contra Incéndio (PPCI) aprovado pelo 6rgdo competente;
c) Habite-se emitido pela Prefeitura Municipal;

d) Certidao de Baixa da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras (CNO);

e) DCTFWeb de afericao de obras quitada.

8.3.7. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, pelo
responsavel do acompanhamento e fiscalizacdo do Contrato, para efeito de posterior verificagao
de sua conformidade com as especificacdes constantes no Edital e seus anexos.

8.3.8. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia,
Projeto de Engenharia e Edital e seus anexos.

8.3.9. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do
Termo de Recebimento Provisério de Obra, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacao, nos termos do art. 140, II, da Lei n® 14.133/2021.

8.3.10. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.
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8.3.11. O prazo para a solugdo, de inconsisténcias na execucdo do servigo verificada pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, nao serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

8.3.12. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
Contrato.

8.4 DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

8.4.1. A empresa a ser contratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecdo individual - EP], a ela competindo treinar e tornar obrigatério o seu uso.

8.4.2. A empresa a ser contratada, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade
culposa quanto as legislacdes trabalhista e previdenciaria, bem como suas Portarias e Normas,
nem quanto a seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores.

8.4.3. Deverdo ser observadas pela A empresa a ser contratada todas as condi¢cdes de higiene e
seguranga necessdarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio da
Prefeitura e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e ou servigos.

8.4.4. A Prefeitura, por meio do responsavel pela fiscalizagdo, atuara objetivando o total
cumprimento das normas aplicaveis, estando autorizada a interditar servigos ou parte destes em
caso do ndo cumprimento das exigéncias da Lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo
caracterizadas como justificadas por atraso nas obras e/ou servicos.

8.4.5. A empresa a ser contratada dever3, de imediato, providenciar o atendimento das exigéncias
da CONTRATANTE. Para casos especificos em que a fiscalizacao conceder prazo de 48 (quarenta
e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacdes dos referidos prazos ndo poderao
ultrapassar 10 (dez) dias para ao atendimento completo.

8.4.6. Esgotado o prazo descrito no item anterior, a Prefeitura poderd promover as medidas que
forem necessarias, cobrando da empresa contratada as despesas dai decorrentes, sem prejuizos
de outras penalidades previstas no termo de Contrato de empreitada, inclusive a sua rescisao.

8.4.7. Cabe a empresa a ser contratada solicitar a Prefeitura a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidentes nas obras e/ou nos servicos e/ou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

8.5 DOS MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

8.5.1. Todos os materiais, maquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras e ou servigos
serdo fornecidos pela empresa a ser contratada;

85.2. Todos os materiais que forem utilizados nas obras e/ou servicos deverao ser da melhor
qualidade, obedecer as especificacdes e serem aprovados pela fiscalizagido, antes de sua aquisicao
ou confecgao.

8.5.3. A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo habil, dos materiais, maquinas e
equipamentos sera, exclusivamente da A empresa a ser contratada. Ela ndo podera solicitar
prorrogacdo do prazo de execuc¢do, nem justificar retardamento na conclusdo das obras e/ou
servicos em decorréncia do fornecimento deficiente dos mesmos.

8.6 DOS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS

8.6.1. E de responsabilidade da empresa a ser contratada promover o registro da obra, no Cadastro
Nacional de Obras - CNO, em atendimento a legislacdo prépria.

8..6.2. Todos os tributos e obrigacdes sociais - INSS e FGTS - referente a execu¢do da obra, objeto
deste termo, serao de total e inteira responsabilidade da empresa a ser contratada.
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8.6.3. A comprovacdo do recolhimento dos tributos acima, devera ser comprovada para efeito de
pagamento, em conformidade com o disposto no item 7 deste Termo.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. 0 Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

9.2. As comunicacoes entre a gestdo/fiscalizacdo do Contrato e a Contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

9.3. O gestor e/ou fiscal do Contrato podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.4. Para efeitos das disposi¢des deste item, ficam designados:

9.4.1. Gestor do Contrato o Sr. MAGNO MACEDO GOMES - Secretario de Obras e Urbanismo,
Gestor do Contrato, matricula funcional de n° 1636;

9.4.2. Fiscal Técnico da Obra o Sr. GILSON PABLO DIAS VIANA - engenheiro civil do municipio.

9.5. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor e Fiscal do Contrato,
ou pelos respectivos substitutos (quando for o caso).

9.6. O Fiscal do Contrato acompanhara a execu¢do da Obra/servicos, para que sejam cumpridas
todas as condicoes estabelecidas no Projeto Executivo de engenharia, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao.

9.6.1.0 Fiscal do Contrato anotara no histérico de gerenciamento da Obra/servico todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢ao do Contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

9.6.2.1dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o Fiscal do Contrato emitira notificacdes
para a corre¢do da execucdo da obra, determinando prazo para a correcgao.

9.6.3.0 Fiscal do Contrato informara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisao ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

9.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo da Obra/servico nas datas
aprazadas, o Fiscal do Contrato comunicara o fato imediatamente ao Gestor do Contrato.

9.6.5. O Fiscal do Contrato devera comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacio
contratual.

9.7. O Fiscal do Contrato verificara a manutencido das condi¢des de habilitacdo da Contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

9.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o Fiscal do Contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

9.8. 0 Gestor do Contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do Contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ao no histérico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
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prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

9.8.1.0 Gestor do Contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

9.8.2.0 Gestor do Contrato acompanhara os registros realizados pelo Fiscal do Contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do Contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.8.3.0 Gestor do Contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo Fiscal
do Contrato quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com men¢ao ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

9.8.4.0 Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

9.9. 0 Gestor do Contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
10.1. DA APRESENTACAO DA MEDICAO
A Prefeitura efetuara o pagamento mediante apresentacao de:

10.1.1. Boletim de Medi¢do detalhado em conformidade com a Planilha Or¢camentaria do Projeto,
devidamente aprovado nos termos do item 7.2 do Termo de Referéncia.

10.1.2. Relatério fotografico.
10.1.3. Copia do diario de obras referente ao periodo contemplado no boletim de medicao.

10.1.4. Comprovantes (certiddes negativas) que atestem regularidade fiscal, social e trabalhista,
em conformidade com o art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

10.2. A aprovacdo do Fiscal da Obra/Servico ocorrerd apds a andlise da documentagdo
apresentada, mediante emissdo de Memoria de Calculo que ateste os valores apresentados, apos
rigorosa verificagdo dos quantitativos realizados. (Acérddo 3972/2023 - 22 Camara - TCU).

10.2.1. Para efeito de pagamento da primeira medicdo, deverd a contratada apresentar,
juntamente com o Boletim de Medi¢do e demais documentos:

10.2.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucao.
10.2.1.2. Matricula da Obra/Servico junto ao INSS.
10.2.1.3. Comprovacgdo de inscricao da obra/servico no Cadastro Nacional de Obras - CNO.

10.2.2. Para todas as faturas e/ou notas fiscais, além dos documentos ja descritos, devera ser
apresentada:

10.2.2.1. Prova de recolhimento junto ao FGTS.
10.2.2.2. Cépia autenticada da GRPS especifica, quitada, e respectiva folha de pagamento da obra.

10.2.2.3. Nota fiscal dos servicos.
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10.2.2.4. Certidao negativa de débito junto a Fazenda Publica Municipal da Prefeitura de Formoso
-GO.

10.2.3. Para a ultima fatura, além dos documentos ja descritos, devera ser apresentada:

10.2.3.1. Certidao negativa de débito do INSS e PIS.

10.2.3.2. Documentos de aprovacgao do projeto pelos érgaos competentes, sempre que solicitado.
10.2.3.3. Termo de Recebimento Provisorio, emitido pelo setor competente da Prefeitura.

10.3. Na nota fiscal devera constar a indicacdo completa do objeto, o nimero da medicao, o
numero da Concorréncia e o nimero da nota de empenho.

10.4. As medicdes serdo passiveis de avaliacao, inclusive “in loco”. Apés verificacdo da medicao, o
Municipio realizard o pagamento a contratada.

10.4.1. Caso a nota fiscal seja entregue sem as informacgdes devidas, o Fiscal do Contrato solicitara
a substituicdo ou carta de correcao.

10.5. DA LIQUIDAGCAO E DO PAGAMENTO

10.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidagao.

10.5.2. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se o0 documento apresentado
contém os elementos essenciais, tais como:

10.5.2.1. Prazo de validade.

10.5.2.2. Data da emissao.

10.5.2.3. Dados do Contrato e do 6rgio contratante.

10.5.2.4. Periodo respectivo de execucdo do Contrato.

10.5.2.5. Valor a pagar.

10.5.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
10.5.2.7. Boletim de Medicao.

10.5.2.7.1. E obrigatéria, para empresas nio enquadradas no Simples Nacional, a indica¢do do
destaque de IR (Imposto de Renda), conforme IN/RFB n® 2145/2023.

10.5.3. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regulariza¢cdo, sem dnus ao contratante.

10.5.4. A nota fiscal ou documento equivalente devera vir acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

10.5.5. Constatando-se irregularidade do contratado, este sera notificado para regularizar sua
situacdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou apresentar defesa, podendo o prazo ser prorrogado
uma vez, por igual periodo.

10.5.6. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa improcedente, o contratante comunicara aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo fiscal do contratado para ado¢do das medidas necessarias
visando garantir o recebimento dos créditos publicos.

10.5.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias para a
rescisdo contratual, assegurado o direito a ampla defesa.
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10.5.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos continuardo sendo realizados até
decisdo sobre eventual rescisdo, caso o contratado ndo regularize sua situacdo de habilitacdo
inicial.

10.6. PRAZO DE PAGAMENTO

10.6.1. O pagamento serda efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da liquidagado da
despesa.

10.6.2. Aliquidagdo ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da entrada da nota fiscal
no Protocolo Geral do Municipio.

10.6.3. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

10.6.4. Considera-se como data do pagamento aquela constante como emitida na ordem bancaria.

10.6.5. Quando do pagamento, serdo efetuadas as retenc¢des tributarias previstas na legislacdo
aplicavel, quando for o caso.

10.6.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, serdo retidos na fonte,
quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

10.6.5.2. O contratado optante pelo Simples Nacional ndo sofrerda retencdo dos tributos
abrangidos pelo regime, desde que apresente documentacao oficial que comprove sua condicao.

12. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutencdo do valor
proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilacdo de mercado ndo é fato suficiente a
ensejar reequilibrio econémico-financeiro, exceto em caso de oscilagdo imprevisivel e excessiva,
que desequilibre a contratacio.

12.2. Sera assegurado o equilibrio econdmico - financeiro nos termos da lei 14.133/2021 em
casos de alea extraordinaria.

12.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

12.4. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio economico financeiro devidamente
justificado pela contratada antes da solicitacdo da ordem de execucio pelo Poder Publico, caso os
precos apurados no mercado sejam mais vantajosos, podera a Administragdo liberar o contratado
do compromisso sem aplicacdo de penalidades.

12.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econémico financeiro pela Contratada apés
a solicitacdo da ordem de execucdo pelo Poder Publico, a contratada ndo podera recusar e/ou
interromper o contrato até decisao final no processo administrativo.

12.6. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

13. DO REAJUSTE

13.1. O contrato decorrente do presente certame licitatério, podera ter seus valores reajustados,
nos termos do disposto no art. 25, § 72 da Lei 14.133/2021

13.2. Para efeito de reajuste, sera utilizado o Indice Nacional da Construgio civil.

13.3. Para efeito de concessdo do reajuste, sera observado o interregno minimo de 12 (doze)
meses, a serem contados a partir da data do orcamento estimado, assim considerada a data de 01
de marco de 2025, data de referéncia da Planilha Or¢camentaria elaborada com base na tabela
SINAPI 03/2026, em conformidade com a Simula TCU n? 261.
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13.4. O reajuste incidira somente sobre as parcelas nao executadas.

13.5. Nas hipoteses de ocorréncia de eventuais atrasos de responsabilidade da empresa a ser
contratada, ndo incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. Nos termos do art. 96 da Lei n? 14.133 /2021, sera exigida da licitante vencedora a prestacdo
de garantia da execuc¢do contratual, como condi¢do para a assinatura do contrato, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor total contratado.

14.2. A garantia de execucdo poderd ser prestada, a critério da CONTRATADA, por uma das
seguintes modalidades:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, na forma da legislacdo vigente;
II - seguro-garantia;

Il - fianca bancaria emitida por instituicao financeira autorizada a operar pelo Banco Central do
Brasil;

IV - titulo de capitaliza¢do custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

14.3. Na hipdtese de op¢ao pela caucdo em dinheiro, esta devera ser realizada mediante depoésito
por meio de DUAN - Documento Unico de Arrecadacdo, em favor da CONTRATANTE, conforme
orientagdes e dados fornecidos pela Administracdo, devendo o respectivo comprovante ser
apresentado previamente a assinatura do contrato.

14.4. Caso a CONTRATADA opte pela modalidade seguro-garantia, o edital fixa o prazo minimo de
01 (um) més, contado da data da homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato,
para a apresentacao da respectiva apdlice, nos termos do § 32 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021.

14.5. A garantia da execugdo contratual devera permanecer valida durante toda a vigéncia do
contrato e, quando aplicavel, durante o periodo de garantia contratual, devendo ser renovada ou
complementada nas hipdteses de prorrogacdo contratual ou de alteragdo que implique aumento
do valor contratado.

14.6. Na hipotese de utilizagdo, total ou parcial, da garantia de execugdo contratual, a
CONTRATADA obriga-se a recompor ou integralizar o valor da garantia, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado da data do recebimento de notificagdo formal expedida pela CONTRATANTE.

14.7. A garantia prestada serd liberada ou restituida a CONTRATADA apds o integral cumprimento
de todas as obrigag¢des contratuais, observadas as eventuais reteng¢des legalmente cabiveis.

14.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pelo Municipio, nos termos do §52 do art. 59 da Lei n®
14.133/2021. A garantia adicional correspondera a diferenga entre o valor orcado e o valor da
proposta apresentada, devendo ser apresentada cumulativamente a garantia de execucdo prevista
no item 14.1 deste instrumento.

15. DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO

15.1. A respectiva Ordem de Servico para inicio da obra/servigo objeto deste certame, sera
emitida apds a analise do processo licitatorio e autorizacdo pelo agente financeiro/concedente
federal, devendo a proponente vencedora dar inicio as obras no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis contados do recebimento da competente Ordem de Servico.

15.2. A Ordem de Servico serd encaminhada através do e-mail informado pela empresa quando da
apresentag¢do da proposta.
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15.3. A empresa tera o prazo improrrogavel de 02 (dois) dias Uteis para promover a assinatura
digital da Ordem de Servigco e encaminha-la ao Departamento de Licitagcdes através do e-mail
formosolicitacao@gmail.com.

15.4. O ndo encaminhamento da respectiva Ordem de Servico, dentro do prazo estabelecido neste
item sera considerado como descumprimento/recusa na execu¢do do contrato, estando a empresa
contratada, sujeita a aplicagcdo das multas e sancdes estabelecidas.

16. COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

16.1. Prova de inscricdo da empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA.

16.2. A licitante detentora da melhor oferta, devera atender, obrigatoriamente, as seguintes
exigéncias, sob pena de inabilitacdo:

16.2.1. Capacitacao técnico-profissional (CAT): comprovacio de que a empresa interessada
possua em seu quadro permanente, profissional(is) qualificado(s), devidamente registrado no
Conselho Profissional Competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contrata¢do, conforme
Parcelas de Maior relevancia.

Parcelas de Maior Relevancia para Capacidade Técnica Profissional:

IITEM | FONTE CODIGO | DESCRICAO UND

1.10.2 | Composi¢ao | 03 PISO PORCELANATO LIQUIDO - MARFIM | M?
ESPESSURA 3MM

1.8.2. | SINAPI 104217 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM | M?

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME. AF_08,/2022

1.13.1. | SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES | M?
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

1.7.1. | GOINFRA 140201 | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE | M?

FIBROCIMENTO (C/TESOURA)
C/FERRAGENS
1.5.1. | SINAPI 98546 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM | M?

MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE ~ APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

16.3. A comprovacdo das atividades podera ser realizada por meio de um ou mais atestados
(capacidade de técnico-profissional).

16.4. A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(is) com a licitante podera ser feita por meio de
uma das seguintes formas: cépia da Carteira de Trabalho (CTPS), cépia do contrato social da
licitante (para s6cios), ficha de empregado atualizada, cdpia de contrato de prestacdo de servicos,
anotacao de responsabilidade técnica, declaracdo de contratagao futura do profissional detentor
do(s) atestado(s) apresentado(s), acompanhada da anuéncia deste ou qualquer outra forma de
comprovacdo prevista pela legislacdo.
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16.5. No Termo de Compromisso de Contratacdo Futura devera ser declarado que, se a empresa
for contratada, o profissional sera o responsavel técnico pela execucdo da obra. O termo devera
ser assinado em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo profissional indicado.

16.6. 0O(s) profissional(is) devera(do) participar da obra ou servico objeto da licitacao,
admitindo-se a substituicdo futura por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior,
desde que autorizado pela Administracdo Publica Municipal.

16.7. A(s) certiddo(0es) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverd(ao) conter as seguintes
informacdes basicas: I - Nome do contratado e do contratante; II - Identificacdo do contrato (tipo
ou natureza da obra); III - Localizacdo da obra (localizacao extensao); IV - Servigos executados.

16.8. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢cdes
acima, ndo sera considerado.

16.9. Apresentar declaracdo afirmando de que os equipamentos/veiculos necessarios para a
execucdo dos servicos, de que trata o objeto dessa licitacdo, estardo disponiveis e em perfeitas
condi¢des de uso quando da contratacgao.

16.10. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢coes
locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

16.11. Fica proibida a indicagao, por duas ou mais licitante do mesmo profissional, hiptese na
qual todas serdo inabilitadas.

17. SANCOES

17.1. Pela inexecucao total ou parcial das obrigacdes assumidas neste processo licitatério, o
Adquirente poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a Fornecedora/Contratada as penalidades
previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n? 14.133/2021.

18. CONDICOES GERAIS

18.1. A apresentacdo de proposta indica que a Interessada concorda plenamente com todas as
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

18.2. Ja deverdo estar incluidas no prego ofertado pela Interessada as despesas de frete,
embalagens, impostos, transporte, mao-de-obra, e demais encargos indispensaveis ao
fornecimento dos itens objeto desta Licitacao.

18.3. O Contratante ndo aceitarg, sob o pretexto algum, a transferéncia de responsabilidade da
contratada para terceiros.

18.3-A. DA SUBCONTRATACAO: E admitida a subcontratacio parcial dos servicos objeto desta
licitacdo, nos termos do art. 122 da Lei n2 14.133/2021, limitada a 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, desde que:

a) haja prévia e expressa anuéncia da Contratante;
b) a Contratada permaneca como responsavel solidaria perante a Administracao;
c) a subcontratada ndo esteja incursa nas vedacgoes do art. 92 e art. 14 da Lei n? 14.133/2021;

d) a subcontratada atenda aos requisitos de qualificacdo técnica compativeis com a parcela
subcontratada;

e) a Contratada ndo subcontrate as parcelas que exigiram atestados de capacidade técnica para
sua habilitacdo. A subcontratacdo nao implica qualquer alteracdo contratual nem exime a
Contratada de qualquer de suas responsabilidades.

18.4. A participacdo de empresas em consércio é admitida neste certame, nos termos do art. 15
da Lei n® 14.133/2021, considerando a classificacdo do objeto como de alta complexidade (item
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4.5 do DFD), o que amplia a competitividade e possibilita a participacdo de empresas com
capacidades complementares, em consonancia com o Acérdao TCU n® 1102/2020 - Plenario.

18.5. Na aplicacao deste processo licitatorio, serdo observados os principios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade
administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficicia, da segregacdo de
fungdes, da motivacao, da vinculagdo ao edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do
desenvolvimento nacional sustentavel, assim como as disposi¢des previstas em leis especificas.

18.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Formoso/GO, com rentncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir as lides porventura instaladas em decorréncia desta
Licitacao.

ANEXO I - PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

MAGNO MACEDO GOMES
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo

GILSON PABLO DIAS VIANA
Engenheiro Civil
CREA-GO 1014042577D/GO
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ANEXO I - PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

GOVERNODE

FORVOSO

OMUNICIPIO QUE BA CIRTE ADM; zozs/202n

. X ) Quantidade [ Prego Unitario (com Preco Total (RS) Percentual Em
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade BDI) (R$) relagao ao Orgamento
1.102. Oomégosug 03 :lssgE ggg&aﬁ:m LIQUIDO - MARFIM M2 940,02 - 1618| Rs 152236.24 1.71%
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1238,
PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE
182. SINAPI 104217 |VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. M2 |1546,71
AF_0812022
RS 60.86| RS 94.132.77 7.24%
1:434. SINAPI 96114 |FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, M2 943,03
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL
DE FIXACAO. AF_08/2023_PS RS 77.18| R$ 72.783,06 5,60%
171. | GOINFRA| 140201 |ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE m2 526,15
FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS £ 1208 IRy, 698k 3l
IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
15.1. SINAPI 98546 | ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 M2 536,63
RS 11253| R$ 60.386,97 4,65%
Formoso 29 de Maio de 2026

Assinado de forma digital por

Gison Pabio Dias Viana GISONPABLO DIAS amg;‘g;?oggg
CREA:1014042577/D-GO VIANA:03990403150 pados: 2026.06.17 010639
Engenheiro Civil wBw
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