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MAPA DE RISCO

1. DEFINICAO DO OBJETIVO DA AQUISICAO

Inscrigdes de servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondénia em trés eventos nacionais de capacitagdo técnica e juridica — Masterclass de Planejamento Estra
Artificiais, Masterclass de San¢des Administrativas,Masterclass de Contratagdes Diretas com base na Lei n° 14.133/2021— com a finalidade de promover a qualificagéo instituci
n.° 14.133/2021 e o aperfeicoamento das praticas de planejamento, contratagdo e controle no ambito da gestéo publica.

2. IDENTIFICACAO DO RISCO E ACOES SUGERIDAS
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3. ESTIMATIVA DO NIVEL DE RISCO
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Muito Relevante 10 35 _
Relevante 5 17,5
Pouco relevante 2 7
Irrelevante 1 3,5
Rarissima Rara Ev
Prob
4. GRAFICO COMPARATIVO DA ESTIMATIVA DO NIVEL DE RISCO
NIVEL DE RISCO NUMERO DE RISCOS PERC
Insignificante 0 0,
Baixo 2 28
Médio 4 57
Alto 1 14
0 0,
TOTAL 7 I
-
0%
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\ 57%
1Mz 3M4Ms
AN
NIVEL DE RISCO DA CONTRATACAO: Ml

5. CONCLUSAO

Diante da andlise de risco realizada, ¢ possivel concluir que a contratagdo em pauta apresenta um panorama global positivo. A predominéncia dos riscos esté classificada como de
podem ser gerenciados com medidas adequadas e por meio de medidas preventivas e de contingéncia apropriadas. Nesse contexto, a gestdo eficaz dos riscos possibilita a maximi:
reduz a probabilidade de ocorréncia de impactos adversos, garantindo a eficiéncia e a seguranga do processo licitatorio. Assim, ao adotar uma abordagem proativa na identificaga
contratagdo com maior confianga e assertividade, alinhando os interesses das partes envolvidas e promovendo resultados positivos para o desenvolvimento e a transparéncia das a
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artigo 18 caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Edmar Melo Braga, Coordenador(a) Adjunto(a), em 07/08/2025, as 09:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
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Documento assinado eletronicamente por Ailton Rodrigues Ferreira, 2° tenente, em 07/08/2025, as 10:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18
caput e seus §§ 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.
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