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  1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA AQUISIÇÃO

Inscrição de servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia no treinamento denominado "Masterclass Sanções Administrativas: Da Regulamentação à Aplicação Prática.

2. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO E AÇÕES SUGERIDAS

ITEM
CAUSAS (fonte

de risco /
vulnerabilidade)

CONTROLES
PREVENTIVOS EVENTO DE RISCO CONSEQUÊNCIAS PROBABILIDADE

1

Escolha
inadequada do
evento ou
fornecedor

Análise prévia do
conteúdo
programático e
do histórico do
organizador

Contratação de curso que não atende ao objetivo
institucional

Desperdício de recursos públicos e ausência de
capacitação efetiva Rara

2
Ausência dos
servidores
inscritos

Planejamento
com antecedência
e confirmação de
disponibilidade
dos participantes

Não comparecimento ao evento Perda do investimento e prejuízo ao desenvolvimento
institucional Rara

3

Irregularidades
na contratação
direta por
dispensa

Justificativa
detalhada da
escolha do
fornecedor e do
preço

Questionamentos por parte dos órgãos de controle Risco de responsabilização do gestor e nulidade do
contrato Rara

4
Pagamento
indevido ou
duplicado

Conferência
prévia dos
documentos
fiscais e dados
bancários

Inconsistência no pagamento Prejuízo financeiro e necessidade de ressarcimento Raríssima

5
Mudança de data
ou cancelamento
do evento

Verificação
prévia da política
do organizador
quanto a
reembolsos e
alterações

Suspensão ou alteração de cronograma do evento Dificuldade para remanejar servidores ou reaver
valores Rara

6
Fornecedor com
pendências legais
ou cadastrais

Consulta prévia
ao SICAF
CADIN TCU e
outros cadastros

Inabilitação do fornecedor após a contratação Impedimento do pagamento e necessidade de nova
contratação Rara

7

Não obtenção de
comprovação da
participação no
evento

Exigência formal
de declaração ou
certificado de
participação

Ausência de documentação que comprove a efetiva
capacitação

Dificuldade de prestação de contas e perda do objetivo
da contratação Raríssima

     

3. ESTIMATIVA DO NIVEL DE RISCO
  Impacto Avaliação do Risco

  Muito Relevante Médio Alto Extremo

  Relevante Baixo Médio Alto

  Pouco relevante Insignificante Baixo Médio

  Irrelevante Insignificante Insignificante Baixo

   Raríssima Rara Eventual

   Probabilidade
      
  Impacto Avaliação do Risco
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  Muito Relevante 10 35

  Relevante 5 17,5

  Pouco relevante 2 7

  Irrelevante 1 3,5

   Raríssima Rara Eventual

   Probabilidade
      
      
4. GRÁFICO COMPARATIVO DA ESTIMATIVA DO NIVEL DE RISCO
      
   NÍVEL DE RISCO NÚMERO DE RISCOS PERCENTUAL
   Insignificante 0 0,00%
   Baixo 2 28,57%
   Médio 4 57,14%
   Alto 1 14,29%
   Extremo 0 0,00%
   TOTAL 7 100%
      

   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
   NIVEL DE RISCO DA CONTRATAÇÃO: MÉDIO

      
5. CONCLUSÃO
Diante da análise de risco realizada, é possível concluir que a contratação em pauta apresenta um panorama global positivo. A predominância dos riscos está classificada como de nível médio, representando 57,14% do total. 
podem ser gerenciados com medidas adequadas e por meio de medidas preventivas e de contingência apropriadas. Nesse contexto, a gestão eficaz dos riscos possibilita a maximização dos benefícios da contratação, ao mesmo tempo, em que
reduz a probabilidade de ocorrência de impactos adversos, garantindo a eficiência e a segurança do processo licitatório. Assim, ao adotar uma abordagem proativa na identificação, avaliação e tratamento dos riscos, é possível realizar a
contratação com maior confiança e assertividade, alinhando os interesses das partes envolvidas e promovendo resultados positivos para o desenvolvimento e a transparência das atividades administrativas.
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Documento assinado eletronicamente por TIJOIO PEDROSA DE SOUZA , 1° Sargento, em 15/01/2026, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Ailton Rodrigues Ferreira, 2° tenente, em 15/01/2026, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18
caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 68270712 e o código CRC 4D6D3513.

Referência: Caso responda este(a) Mapa de Risco, indicar expressamente o Processo nº 0004.000485/2026-49 SEI nº 68270712
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