MAPA DE ANALISE DE RISCO

Objeto: Registro de Precos para o fornecimento parcelado de materiais elétricos, destinados
a Secretaria Municipal de Obras, Habitag¢ao e Servigos Publicos do Municipio de Porto
Murtinho/MS, pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1. Identificagdo dos Principais Riscos

Risco Descricdao Probabilidade Impacto Nivel do Risco
Identificado
Falha na Especificagdes Média Alta Alto
defini¢do do incompletas dos
objeto materiais
Pesquisa de Valores acima do | Média Média Médio
precos mercado
inadequada
Estimativa Quantidades fora | Média Média Médio
incorreta de da necessidade
Consumo real
Material Produtos fora Média Alta Alto
inadequado das

especificacoes

técnicas
Atraso na Descumprimento | Média Média Médio
entrega de prazos

2. Medidas de Prevencao e Mitigacdo

Risco

Medidas de Controle

Falha na definicao do objeto

Revisdo técnica das especificacdes

Pesquisa de precos inadequada

Pesquisa de precos com multiplas fontes

Estimativa incorreta de consumo

Utilizacdo de historico de consumo

Material inadequado

Conferéncia no recebimento

Atraso na entrega

Aplicacdo de penalidades contratuais

Conclusdo

O presente Mapa de Andlise de Risco tem como objetivo identificar e minimizar riscos
relacionados ao Registro de Pregos para fornecimento de materiais elétricos, assegurando

eficiéncia, economicidade e conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

Porto Murtinho-MS 19/12/2025.

exandre Viana Garcia Elias

Secretdrig/de Obras, Habitacdo e Servigos Publicos
Decreto n? 15.821
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