ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-MS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. OBJETO: Estudo Técnico Preliminar com o objetivo de pesquisar uma solucdo para a
contratacdo de empresa especializada para a Obra de Reforma e Ampliacdo da Feira do
Produtor do municipio de Coxim/MS, objeto do Contrato de Repasse OGU n¢9
939358/2022/MAPA.

2. LEGISLAGAO APLICAVEL: O presente estudo sera elaborado conforme as premissas contidas
na Lei Federal n? 14.133/2021.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. Considerando o Contrato de Repasse n2 939358/2022 Celebrado entre o Ministério da
Agricultura e Pecudria, com interveniéncia da Caixa Econémica Federal e o Municipio de
Coxim, o qual destina Repasse de Recursos para a de Reforma e Ampliacdao da Feira do
Produtor do municipio de Coxim/MS a contratacdo de empresa especializada faz necessaria
para a execugdo total do objeto. A obra mencionada, depois de executada, trard diversos
beneficios e propostas ao municipio, dentre as quais se destacam:

e Estimulo a econémica local; valorizagdo dos produtores locais e geragao de renda.

e Melhoria da infraestrutura; Espaco moderno e funcional, acessibilidade e
sustentabilidade.

e Aumento do Conforto; melhoria do ambiente para usudrios e consumidores.

e Fortalecimento da Agricultura Familiar; Maior visibilidade e promoc¢ao de produtos
regionais.

¢ Desenvolvimento Social; Espaco de convivéncia, educagao e consciéncia.

e Atracao de visitantes e turistas; Fomento ao turismo local e divulgacdo da identidade
regional, destacando os valores e tradigdes do municipio.

e Seguranga e saude: Infraestrutura adequada, com condicdes mais seguras e reducao
de riscos associados a estruturas antigas.

3.2. Portanto, é imprescindivel e impreterivel que a obra citada acima seja realizada, tendo
em vista que é uma proposta abrangente que visa ndo apenas a melhoria da infraestrutura
fisica, mas também o desenvolvimento social, econémico e cultural da regido. Além disso, a
execu¢ao dessa obra aumentara a atratividade da feira, beneficiando produtores,
consumidores e a economia local.

4. METODOLOGIA

4.1. A contratacdo dar-se-a por meio de licitacdo, pela modalidade CONCORRENCIA, na forma
eletrénica e obedecera ao tipo de “MENOR PRECO”, sob a forma de execucdo indireta por
regime de “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL” conforme o artigo 06, inciso Xll e inciso XXXVIII,
alinea “a”, da Lei n2 14.133/2021 e suas alteragdes posteriores.
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4.2 Classificagao dos bens:
4.2.1. Na Lei n? 14.133/2021 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos) temos:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se

XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das
profissées de arquiteto e engenheiro que implica interven¢do no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de ag¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel;

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra
a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sGo estabelecidas, por
forca de lei, como privativas das profissoes de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por
objeto agdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengdo, de adequag¢do e de adaptagdo de bens moveis
e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea
“a” deste inciso;

4.2.2. No que tange ao objeto deste Termo de Referéncia, classifica-se como Obra de
engenharia, conforme inciso Xl citado acima.

4.2.3. A obra se caracteriza como comum pelo fato de ter baixo grau de complexidade técnica,
executadas corriqueiramente pela administracdo, e conta com especificacdes e métodos
usuais no mercado, e para as quais existem diversas empresas aptas a se habilitarem no
certame, razdo pela qual foram consideradas, na Lei n? 14.133/2021, em conjunto com os
servigos comuns de engenharia

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
5.1. REQUISITOS LEGAIS

5.1.1. A contratacdo em pauta sujeita-se a legislacdo pertinente, mormente aos diplomas a
seguir elencados, bem como as demais normas gerais que se apliquem.

Leis Federais:
a) Lei n 2 14.13/2021: Institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica e
da outras providéncias;

Decretos:

a) Decreto Estadual n? 15.617/21: Dispde sobre os procedimentos administrativos basicos
para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e para contratacdo de
servicos em geral pelo Estado de Mato Grosso do Sul;
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b) DECRETO N2 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018: DispGe sobre a execuc¢do indireta,
mediante contratacdo, de servicos da administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela
Unido.

Resolugdes:
a) Resolucdo 88, de 3 outubro de 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.

Instrugéio Normativa:
a) Instrucdo Normativa n2 58/2022.

5.2. REQUISITOS DE HABILITAGAO E QUALIFICAGAO TECNICA:

5.2.1 Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is)
técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

5.2.2. Comprovagdao de que a licitante possui em seu quadro responsavel técnico pelos
servicos com formacdo de nivel superior nas areas de engenharia civil, e/ou arquitetura e
urbanismo, com registro no 6rgao da categoria — CREA (UF) e CAU (UF).

5.2.3. Comprovacgao do vinculo do profissional técnico com a empresa licitante, através de
contrato social ou contrato de prestacao de servigo (devidamente com firmas reconhecidas),
ou carteira profissional registrada (CTPS), PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DETENTOR
CERTIDAO DE REGISTRO NO CONSELHO, para execucdo de obra ou servico, devidamente
registrado no CREA/CAU.

5.2.4. No decorrer da execugdo do servico, os profissionais de que trata o subitem 5.2.3
poderdo ser substituidos, nos termos do art. 67, § 3, da Lei n°® 14.133/21, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdio seja aprovada pela
Administracdo;

5.2.5. Capacidade técnico-operacional: apresentacdao de um ou mais atestados de capacidade
técnico operacional, CAT e/ou CAT-A, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome da licitante, relativo a execucdo de obra de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo.
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5.2.6. Quanto a capacitacdo técnico-profissional: apresentacdao de um ou mais atestados de
capacidade técnico operacional, CAT e/ou CAT-A, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, relativo a execucao de
obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagao.

ITEM DESCRIGAO / SERVIGOS EXECUTADOS UN

Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de
1.6.0.1{11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) e argamassa de assentamento com 104,88 m?
preparo manual.

Telha galvalume com isolamento termoacustico de espuma rigida de
poliuretano (PU) injetado, espessura de 30mm, densidade de 35KG/M?3 124,51 m?
Revestimento em telha trapezoidal nas duas faces com espessura de
0,50mm cada, acabamento natural (ndo inclui acessérios de fixacdo)
Execucdo de passeio (calgcada) ou piso de concreto com concreto moldado 298,26 m?
in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado.

1.8.0.2

1934

5.2.7. Comprovagao de que a licitante possui capital social minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratacao.

5.2.8 Declaracdo do Licitante de que tém em disponibilidade, as suas expensas, todo o
Equipamento, Pessoal Técnico Especializado, Instalacdo de Canteiro e Maquindrio necessario
e essencial ao fiel cumprimento do objeto desta licitacdo.

5.2.9.Declaracdo de vistoria ao local da obra, que devera ser procedida pelo responsavel
técnico da empresa licitante, a ser emitida por fiscal indicado pela Prefeitura Municipal de
Coxim/MS, que deverad ser realizada até o dia util anterior a data da realizacdo do certame
licitatério. O responsavel técnico indicado pela licitante PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM,
devera apresentar a Cédula de Identidade Profissional emitida pelo Orgio Competente ou
documento oficial de identidade acompanhado de comprovante de qualificacdo profissional.

5.2.10 A visita técnica NAO E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que n3o a fizerem
deverdo apresentar uma Declaracdo devidamente assinada pelo sécio / proprietario ou
responsavel técnico, assumindo a responsabilidade do contratado pela ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissdao na verificacdo das condi¢cbes do local de
execucdo do objeto. A empresa que ndo realizar a visita técnica e ndo emitir a declaracdo de
responsabilidade serd automaticamente INABILITADA.

5.3. A empresa devera apresentar para os fins de comprovar sua habilitacao fiscal, social e
trabalhista:
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a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF), pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social (INSS), mediante
Certiddo Negativa de Débitos (CND), ou, Certiddo Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa
(CPN), relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida conjunta
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), na forma da Lei. (Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751/2014);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante Certidao Negativa de Débitos
(CND), ou, Certidao Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), relativos aos Créditos
Tributdrios de ICMS, expedida pelo érgao competente, relativa ao domicilio ou sede da
licitante que ora se habilita, na forma da Lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante Certiddo Negativa de
Débitos (CND), ou, Certiddo Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida pelo
o6rgdo competente, relativa ao domicilio ou sede da licitante que ora se habilita, através de
Certidao de Débitos que comprove regularidade junto aos tributos mobiliarios, na forma da
lei;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo De Servico (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade de Situacdao — CRF, demonstrando situag¢ao regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei. (Lei Federal n2 8.036/1990)

f) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), ou, Certidao Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida
pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO — TST (http://www.tst.jus.br), nos termos do
Decreto-Lei n2 5.452/1943, Consolidagdo das Leis do Trabalho;

g) declaracdo se comprometendo ndo empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
menores de dezoito, e, de qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao
de aprendiz, a partir de quatorze anos;

N3o serd admitida a contratacdo de licitantes inscritos no Cadastro de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS);

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Para suprir a necessidade aqui verificada esta Administracdo Publica vislumbra apenas
uma possibilidade, sendo a execucao indireta, buscando a colaboracdao de terceiros para a
realizacdo dos servicos.

6.2. Trata-se de uma solugcdo amplamente aceita e executada pelos érgaos publicos, tendo em
vista que é a mais eficiente e a que atende de forma mais completa a necessidade publica, se
ndo, a Unica capaz de atender ao interesse publico.
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6.3. No mesmo sentido, vdlido mencionar que, conforme disciplina os conceitos trazidos pelo
art. 6°, inciso Xlll da Lei 14.133/2021, a execugdo de terraplanagem e drenagem de aguas
pluviais para bueiro celular, representa a realizacdo de uma obra, sendo, vejamos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

X1l — obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harmonico de ac¢Oes que, agregadas, formam um todo que inova
0 espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das

caracteristicas originais de bem imdvel;

6.4. Sob a égide da nova lei, a atividade serd enquadrada como obra quando i) seu exercicio,
por forga de lei, for privativo das profissoes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente,
ii) importar em inovacdo do espago fisico da natureza ou substancial alteragdo das
caracteristicas originais de bem imadvel.

6.5. Assim, observa-se que, a Administracdo Publica Municipal pretende contratacdo de
empresa especializada para Execucao da Implantacdo de Obras de Modernizacdo do Centro
de Eventos Municipal, neste Municipio de Coxim/MS, posto que, enquadre-se no previsto no
conceito de obra do inciso anterior.

6.6. No mesmo sentido, o mesmo artigo supramencionado, em seu inciso XXXVIII, disciplina

gue a concorréncia é a modalidade obrigatéria para contratacdo de obra, in verbis:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para
contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento

podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteddo artistico;
C) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;
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e) maior desconto

6.7. Neste sentido, a Unica solucdo para atender a demanda presente neste estudo é a realizacao de
concorréncia com o critério de julgamento menor preco.

6.8. Em relagdo ao regime de execugdo, o art. 6° também os conceitua, adotando o seguinte:

XXVIIl - empreitada por preco unitario: contratacdo da
execucdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades

determinadas;

XXIX - empreitada por preco global: contratacio da execugao
da obra ou do servico por preco certo e total;

XXX - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em
sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de
obras, servicos e instalacbes necessarias, sob inteira
responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante
em condicbes de entrada em operacdo, com caracteristicas
adequadas as finalidades para as quais foi contratado e
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com

seguranca estrutural e operacional;
O art. 46 também descreve que:

Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servi¢os de engenharia,

sdo admitidos os seguintes regimes:
| - empreitada por pre¢o unitario;
Il - empreitada por preco global;
Il - empreitada integral;

IV - contratagéo por tarefa;

V - contratagao integrada;
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VI - contratagdo semi-integrada;
VII - fornecimento e prestacao de servico associado.

6.9. No presente caso, observa-se tratar-se de execucdo indireta de obra por prego certo e
total, portanto, utiliza-se da previséo descrita no inciso Il do art. 46.

6.10. Assim, diante dos fatos acima narrados, a presente licitagdo devera ser realizada através
de Concorréncia com o critério de julgamento menor prego e regime de execugdo de

empreitada por preco global.

7. DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. Execugao da Obra

7.1.1. A Reforma e Ampliagdao da Feira do Produtor do Municipio de Coxim, sera executada
conforme Projeto basico constituido de: Projeto Arquitetonico, Projeto de implantacdo,
Localizacdo, Projetos Complementares, Planilhas Orcamentarias, Cronograma fisico-
financeiro e Memorial Descritivo. Os demais projetos serdo apresentados caso haja a
necessidade posteriormente a licitagao.

7.1.2. Os servicos deverdo ser prestados de forma indireta, no local, condicGes e
especificacdes constantes neste documento e nos seus ANEXOS. De um modo geral, fica
definido que:

a) A execucdo dos servicos dar-se-a, diariamente, observados os intervalos legais para
alimentacdo e a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, nas
dependéncias da CONTRATANTE, situada no seguinte endereco:

AV. GEN. MENDES DE MORAIS, 1284 - CENTRO, COXIM - MS, 79400-000

b) A contratacdo dos servicos compreenderd o fornecimento de mao de obra especializada,
além dos materiais e servicos necessarios, além dos respectivos fardamentos e E.P.l.’s
adequados a perfeita execugao dos servicos. Os servigos serao prestados mediante locagao de
mao de obra especializada adequada e materiais necessarios a perfeita execugdo dos servigos.

7.1.3. ACONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados
e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapumes, tela e dentre outros meios com o fim
de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

7.1.4.Manter o didrio de registro de obra devidamente atualizado. Usar material normatizado
e de boa qualidade para a realizacdo dos servicos. Devendo a Diretoria Executiva de
Planejamento Urbano o direito de fiscalizar sempre.
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7.1.5. Ser3do de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacao, transporte, material, locacdo de mdaquinas, equipamentos e eventuais servicos
ocasionados pela execucdo da obra em funcdo da falta de controle.

7.1.6. Os servicos deverdo seguir na integra o memorial descritivo e projetos que fazem parte
do projeto executivo elaborado pela a Diretoria Executiva de Planejamento Urbano.

7.1.7. Verificar com a Fiscalizacdo municipal, local para “bota-fora” do material, sendo este de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material.

7.1.8. A CONTRATADA deverd manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

7.1.9. A CONTRATADA deverd providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer
necessario para a realizacao dos servicos.

7.1.10. O local onde serdo realizados os servicos deverd ser entregue limpo, sem material
excedente, pronto para o uso publico, sem riscos de acidentes e outros.

7.1.11. Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou CAU, referente a todos os servicos de engenharia
e arquitetura, respondendo ao érgao fiscalizador.

7.2. Indicagao de Pessoal Técnico Adequado

7.2.1. A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da
licitacdo e constante da Certidao de Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU, engenheiro
e Arquitetos e Urbanista (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (Ges) de
responsabilidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo.

7.3. Técnico Responsavel

7.3.1 O fiscal de obra designado deverd fazer a fiscalizagcdo da execucdo da obra de Reforma e
Ampliagdao da Feira do Produtor do Municipio de Coxim. As medicdes referentes a obra
executada deverdo conter obrigatoriamente a assinatura do Engenheiro Civil ou Arquiteto
responsavel pela fiscalizacdo da execucdo da obra.

7.4. Fiscalizacdo da Prestac¢ao de Servico e Fiscalizagdo do Contrato

7.4.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 72 desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo
de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacbes pertinentes a essa atribuicdo,
conforme descrito no art. 117, da Lei 14.133/21.

7.5. Responsabilidade Técnica da Contratada
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7.5.1. Deverdo apresentar certiddo de inscricdo da empresa e do (s) responsavel (is) técnico
(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou 6rgdo competente, da regido
da sede da empresa. Comprovacao de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data
da licitacdo e constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU,
engenheiro (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (Ses) de responsabilidade técnica
por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitagcdo, declarar que nao possui
relacdo de parentesco com servidores da Prefeitura Municipal de Coxim - MS.

7.6. Prazo de Garantia

7.6.1. A empresa que executar a obra ficara responsavel pela solidez e seguranga do trabalho

por um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cdodigo

Civil Brasileiro, da Lei de Licitagdes e demais normas vigentes.
Cddigo Civil — art. 618 - dispde que “nos contratos de empreitada de edificios ou
outras construgGes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo
responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”. E o paragrafo Unico do
dispositivo em foco estatui que “decaira do direito assegurado neste artigo o dono
da obra que ndo propuser a acdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias
seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito”.
No ainda vigente Cddigo a matéria é tratada no artigo 618: “Nos contratos de
empreitadas de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de
materiais e execugao responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo, exceto, quanto a este, se, ndo
o achando firme, preveniu em tempo o dono da obra”.
Orientagdo Técnica do IBRAOP - OT - IBR 003/2011 - estabelece pardmetros para o
monitoramento da qualidade das obras publicas, durante o seu periodo de garantia,
bem como para acionamento dos responsaveis pela repara¢do dos defeitos, e foi
elaborada com base em debates de ambito nacional, por técnicos envolvidos
diretamente com Auditoria de Obras Publicas e em consonancia com a legislagdo e
normas pertinentes.

7.6.2. A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acdo contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida acdo, conforme
elencado no artigo 618, paragrafo unico do Cddigo Civil e das legisla¢Oes vigentes.

7.6.3. O prazo estimado para execucdo da obra é de 05 (cinco) meses, conforme Cronograma
Fisico.

7.6.4.7.3. 0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados dos da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.7. Recebimento Definitivo e Recebimento Provisério

7.7.1. A Contratada devera comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisério
dos servicos contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo da Diretoria Executiva de
Planejamento Urbano e Secretaria de Gestao.

7.7.2. O recebimento provisério da obra deverd ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscaliza¢cdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
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partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado, conforme elencado
artigo 140, inciso |, alinea “a” da Lei 14.133 de 2021.

7.7.3. O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto
no art. 140, inciso Il, alinea “b”, da Lei 14.133 de 2021.

7.7.4. O recebimento definitivo ocorrerd apdés o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisério.

7.8. Condicao de Recebimento do Servigo

7.8.1 O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusao, obedecerd ao disposto no Artigo
140 da Lei n2 14.133 de 2021 e suas alteracdes vigentes. A obra devera ser entregue livre de
entulhos, depdsitos de materiais utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho
resultantes da execucdo da obra, bem como limpo e em condic¢des de uso.

7.8.2 A obra deverad ser recebida pela a Diretoria Executiva de Planejamento Urbano, que é
orgao fiscalizador, podendo, portanto, o mesmo solicitar exigéncias que por ventura ndo
foram cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.

7.8.3. O objeto desta licitacdo serd recebido:

a) provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo de talhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 140 da lei 14.133 de 2021.

c) Ndo sera aceita a entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com os
projetos, sob pena de rejeicao do servigo.

7.8.4 O Fiscal acompanhara a execuc¢ao e emitird relatdrio onde constara a conclusdo ou nao
do servico para emissdo da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.

7.9. Obrigacoes da Contratada
7.9.1. ACONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos no

edital.

7.9.2. Deverd a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado,
conforme Cronograma Fisico de cada planilha.

7.9.3. Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais.
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7.9.4. Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a
execucdo dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo
de vigéncia.

7.9.5. Obter, por sua conta, todas as licencgas, franquias e impostos municipais, estaduais e
federais que incidirem sobre a execucdo dos servicos. Fornecer ART ou RRT (Registro ou
anotacdo de responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional competente
para execugdo da mesma.

7.9.6. Fornecer documentos a Diretoria Executiva de Planejamento Urbano sempre que for
solicitado.

7.9.7. Corrigir, durante a execucao dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizacao,
assim como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem qualquer 6nus
para a CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento
da notificacdo especifica para fazé-lo.

7.9.8. Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisao, tendo como limite maximo o prazo
pré-estipulado pelo departamento de Obras, lembrando que todas as medi¢des deverdo
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela
empresa.

7.9.9. Todas as medi¢cdes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA. Caso a CONTRATADA n3do cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados a Diretoria Executiva de
Planejamento Urbano (DEPU). A solicitacdo de vistoria e posteriormente liberacdo das
medicOes deverd ser feita através de oficio, e o mesmo deverd ser encaminhado ao
departamento de obras como uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis.

7.9.10. As medicOes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor
proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificacdo e
assinatura do responsdvel técnico da empresa. Sera permitida apenas 01 (uma) medicdo por
meés.

7.9.11. A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo o
departamento de Obras, responsavel por fazer as vistorias e correcdes caso seja necessario.

7.9.12. A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servicos, bem como pela
gualidade dos produtos usados na execucdo do servico, no que diz respeito a observancia de
normas vigentes. As vistorias realizadas pela fiscalizacdo do DEPU deverdo ser
obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.
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7.9.13. A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos executados,
corrigindo quando necessario.

7.9.14. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no edital.

7.9.15. Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a
conclusdo no prazo previsto para entrega dos servicos. Submeter-se as normas de seguranca
do trabalho em vigor, sendo responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao
seu pessoal, decorrente da funcdo de servigos contratado e/ou por ela causada a terceiros.

7.9.16. Todos os equipamentos, veiculos e insumos necessdrios para a execucdo dos
trabalhos, inclusive fotocdpias, impressées, encadernacgdes, mobilizacdo de equipes serdo, as
expensas, custeados pela contratada.

7.9.17. A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo e andlise antes de
sua execuc¢ao, para que ndo haja nenhuma davida ou falta de informacao que possa prejudicar
o0 andamento dos servigos.

7.9.18. Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob
sua supervisao.

7.10. Obrigagoes da Contratante

7.10.1. A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do
contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obriga¢cdes e encargos sociais e trabalhistas pela
contratada.

7.10.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

7.10.3. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Obras e Educacdo na execucdo deste
Contrato.

7.10.4. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais descritas em
normas vigentes. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a
fiscalizacdo da execucdo do contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢cbes e preco
pactuados.

7.10.5. Realizar a Fiscalizagdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros da DEPU
e Prefeitura Municipal de Coxim-MS.
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7.10.6. A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servicos para a CONTRATADA
assinada juntamente com os Fiscais.

7.10.7. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao
do objeto deste Contrato.

7.10.8. Receber ou rejeitar o servico apds verificar a execucdo e qualidade do mesmo.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo
com as obrigacdes assumidas.

7.10.9. O fiscal responsdvel deve fazer a medicdo “in loco” dos servicos finalizados e
entregues.

7.10.10. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizagdo do seu
acompanhamento e fiscalizagao.

7.10.11. O fiscal designado, na realizagdo do acompanhamento e fiscalizagdo da obra deverd
aferir os resultados da contratacdo observando se a execucdo dos servicos esta em
conformidade com as exigéncias do Projeto Basico, Projeto Executivo, Proposta de Pregos da
empresa vencedora e demais anexos e informagdes do processo que Ihe deu origem.

7.10.12. O fiscal designado deverd fazer avaliagdo dos materiais utilizados na execuc¢do dos
servicos e sua conformidade com as especificacdes da Planilha Orgcamentaria e Proposta
Comercial.

7.10.13. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condic¢des
estabelecidas e as condig¢des previstas em cldusula contratual.
7.10.14. Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.

8. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

8.1. Da planilha de levantamento de precos com base na Tabela SINAPI, estima-se que a
presente contratacdo dispenderd o valor de RS 518.081,97 (quinhentos e dezoito mil, oitenta
e um reais e noventa e sete centavos).

8.2. O valor supramencionado devera ser utilizado como valor de referéncia para a
contratacdo, sendo certo que, em fung¢do do principio da economicidade, ndo poderao ser
aceitas propostas que ultrapassem este teto de valor.

8.3. Para gerarmos as planilhas das obras, é necessario o projeto executivo onde todos os
servicos sdo detalhados, quantificados e qualificados.

8.4. Os processos licitatorios para contratacdo dos servicos sdo totalmente instruidos de todo

tipo de informacdo tais como quantidades, custos, precos, BDI e composi¢cdes de todos os
itens de servigo da planilha.
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9. CONDICGES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da
referida Nota Fiscal de Servico na Contabilidade, desde que aprovadas pela fiscalizacdo e
devidamente analisada.

9.2. O pagamento das medi¢Oes sera efetuado conforme medi¢gdes mensais, com base no
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela
CONTRATADA, acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Coxim-MS,
devidamente atestada pela Fiscalizacdo do contratante.

9.3. O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a emissao, pelo Municipio de Coxim-
MS, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do
contrato atestar a regular realizacdo dos servicos, encaminhando o documento para as
providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de medicdo aprovado pela
fiscalizagao.

9.4. A empresa vencedora devera a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal,
anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidées de Regularidade Fiscal com a Fazenda
Estadual, Municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissdo da Nota Fiscal do més de
sua competéncia.

9.5. As medicdes dos servigos executados serdo efetivadas mensalmente, tomando-se como
final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢dao podera ser realizada
apo6s a expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos, no final do més em curso, e a ultima
medic¢do, apds a conclusao da obra, independente do periodo mensal. Os pregos unitarios
serdao os constantes da Proposta de Pregos Unitarios aprovada.

9.6. Entre duas medicdes ndo poderd decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se
tratar da primeira e da Ultima medicdo (Medicdo Final). As medi¢cOes devem ser
acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, devendo ser
encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento da obra.

9.7. As medicOes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor
proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do
responsavel técnico da empresa.

9.8. Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos
servicos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento,
acompanhada do boletim de medicdo aprovado pela fiscalizacao.

9.9. A medicdo dos servicos sera composta dos seguintes documentos: Folha de identificacdo
com os dados do contrato; Ficha de medicao; Memoaria de calculo; Folha de medicdo; Ficha de
medi¢des acumuladas; Ficha para medicdo do canteiro; Registro fotografico dos servicos
executados, Didrio de obras atualizado.
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10. IDENTIFICACAO DOS SERVICOS A EXECUTAR

10.1. O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e
descrever de forma clara os servigos a serem executados, bem como estabelecer normas para
execucdo da obra supracitada.

10.2. A obra sera executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades
especificadas em planilha, salvo alteracdes da elaboracdo dos projetos executivos,
devidamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-MS.

10.3. Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir.

10.4. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras estabelecidas para a
construcao civil.

10.5. Interpretacao de documentos fornecidos no caso de divergéncias de interpretacao entre
documentos fornecidos sera obedecida a seguinte ordem de prioridades:

a) Em caso de divergéncias entre esta especificacdo, a planilha orcamentdria e os
desenhos/projetos fornecidos deverdo ser consultados a PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-
MS;

b) Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerdao sempre os mais
recentes;
c) As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

10.6. Critério de similaridade: Todo material empregado na execug¢do dos servicos sera de
primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificacoes
fornecidas. Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo, devendo ser registrado no diario de
obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatérios ou testes de
ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas especificacdes.

10.7. O Proprietdrio (PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS) designara para
acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a
fiscalizacdo.

10.8. A fiscalizacdo devera orientar sobre questGes técnicas da obra, sem que isto implique

em transferéncia de responsabilidade sobre a execucdo da obra, a qual serd unica e
exclusivamente de competéncia do Construtor.
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10.9. Obriga-se ainda o Construtor a manter no canteiro de obras um livro denominado
“DIARIO DE OBRAS”, onde se anotam os servicos em execucdo no dia, condi¢des do tempo e
guaisquer outras anotacdes julgadas oportunas pelo Construtor.

10.10. A fiscalizacdo terd acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que
julgar necessadrio, a qualquer tempo.

10.11. Todas as comunicacdes, tanto do Construtor, quanto da fiscalizacdo, sé serdo levadas
em consideracio se contidas no “DIARIO DE OBRAS”.

10.12. Equipamentos e ferramentas: o construtor obriga-se a empregar todos os
equipamentos e ferramentas necessdrias a boa execucdo dos servicos. Para a sua utilizacao,
deverdo ser observadas todas as recomendacdes com relacdo a seguranca do trabalho
contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

10.13. O construtor devera verificar periodicamente as condi¢cdes de uso dos diversos
equipamentos, ndao se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fung¢dao do mau
funcionamento de qualquer equipamento.

10.14. Os equipamentos somente poderao ser operados por profissionais especializados, a
fim de se evitar acidentes.

10.15. Caso seja necessdrio o uso de algum equipamento que nao seja de propriedade do
construtor, este sera obrigado a subloca-lo imediatamente, visando ndo se observar atrasos
na execuc¢ao dos servigos.

10.16. Equipamentos de seguranga o construtor se obriga a manter na obra todos os
equipamentos de protecdo individual - "E.P.l.” - necessarios a execu¢ao dos servigcos, sendo
estes em bom estado de conservagao. Serao observadas as normas pertinentes ao assunto.

10.17. Podera ser exigida pela Prefeitura, de acordo com o porte da obra, a presenca em
tempo integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA".

10.18. Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacdo de extintores de incéndio
em locais estratégicos.

10.19. Com relacdo ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte
simultdneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento.

10.20. Fica estabelecido ainda que o proprietario ndo pode ser responsabilizado por qualquer
acidente ocorrido em execucdo de algum servico da obra.

10.21. Administracdo local: As obras serdo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro civil
responsavel técnico, podendo a pedido da fiscalizacdo, permanecer em tempo integral no
canteiro de obras. Pelo engenheiro responsdvel técnico deverdao ser feitas todas as
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comunicac¢les entre a fiscalizacdo e o construtor. Sera obrigatdria, também, a presenca um
mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiéncia comprovada, bem como
profissionais para outras funcdes tais como vigilancia, servicos de escritério, distribuicao e
guarda de ferramentas e outros mais necessarios.

10.22. Também podera a FISCALIZACAO a seu critério exigir a substituicio de qualquer
profissional que ndo esteja se portando de acordo com a posi¢cdo que ocupa.

10.23. Serao empregados profissionais em numero compativel com o bom andamento dos
servigos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

10.24. A vigilancia do canteiro de obras serd de exclusiva competéncia do construtor, nao
cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sobre qualquer fato ocorrido neste sentido.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
11.1. A Lei 14.133/2021, define, na alinea “b”, do inciso V, art. 40 que:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa

de consumo anual e observar o seguinte:

(.)

V - atendimento aos principios:

(.)

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e

economicamente vantajoso;

11.2. Assim, a Lei de Licitacdes determina que, sempre que for tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso, a licitacdo devera ser julgada por itens;

11.3. No mesmo sentido, a jurisprudéncia tem entendido, nos termos do enunciado de Simula
n. 247 do Tribunal de Contas da Uni3o?.

11.4. Entretanto, embora a regra seja o parcelamento da solugdo, o art. 40 da Lei 14.133/2021
delimita situacbes em que o parcelamento ndo se mostra adequado para atender as
necessidades da Administracdao Publica Municipal, sendo, vejamos:

§ 2° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as
compras, deverdo ser considerados:

| - aviabilidade da divisdo do objeto em lotes;
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Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas
a economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos 0s
parametros de qualidade; e

111 - o dever de buscar a ampliagéo da competicéo e de evitar a
concentragdo de mercado.

§ 3° O parcelamento nédo sera adotado quando:

I - a economia de escala, a redugdo de custos de gestao de contratos
Ou a maior vantagem na contrata¢éo recomendar a compra do item
do mesmo fornecedor;

Il - 0 objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e
houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

I11 - 0 processo de padronizagédo ou de escolha de marca levar a
fornecedor exclusivo.

I11 - 0 processo de padronizagédo ou de escolha de marca levar a

fornecedor exclusivo.

1 E obrigatéria a admissdo da adjudicagéo por item e nédo por preco global, nos editais das licitagBes para a
contratagdo de obras, servicos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para
0 conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participagdo de licitantes que, embora néo dispondo de capacidade para a execugéo, fornecimento ou aquisigdo
da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de
habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.

11.5. Diante dessas consideracdes, a op¢ao pelo ndo parcelamento da solucdo garante ganho
de escala, proporcionado pelas caracteristicas de modulacdo e padronizacdo da obra que
compoe o objeto e que favorecem a execug¢do por uma Unica empresa. O parcelamento do
objeto imporia maior dispéndio aos cofres publicos com custos de instalacdo e manutencao
de canteiros de obras, que, a depender do nimero de lotes em que seriam divididos o objeto
da licitacdo, poderia corresponder a grande percentual do valor orcado para a obra.

11.6. Além das questdes técnicas que corroboram a decisdo, ainda ha os ganhos
administrativos ao se gerenciar e fiscalizar apenas um contrato e uma empresa contratada,
gerando economia nas atividades de gestdo, medicdo, controle e fiscalizacdo da obra e da
execuc¢ao do contrato.

11.7. A opcdo pelo ndo parcelamento decorreu de pardmetros técnicos e economicos,
restando demonstrada a regularidade da licitacdo em um unico item.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Até o momento, ndo existem contrata¢des correlatas ou interdependentes que
necessitem ser citadas no ambito do presente Estudo Técnico Preliminar.
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13. DECLARACI'-'\O DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO
13.1. Ante a este Estudo Técnico Preliminar — ETP consideramos VIAVEL, além de necesséria,
a contratacdo no regime de Empreitada por Preco Global na modalidade Concorréncia.

Coxim/MS, 02 de dezembro de 2024.

AMERICO PEREIRA DE MORAES JUNIOR
Diretor Executivo de Planejamento de Urbano
Prefeitura Municipal de Coxim
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