
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
CNPJ: 03.932.753/0001-23 

 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 90002/2026 
 

 

CONTRATANTE (UASG) 
928529 – CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT 
 

 
OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS 
PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, NO MUNICÍPIO 
DE DIAMANTINO/MT. 

 
 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 235.154,26 (duzentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e 
vinte seis centavos). 

 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 27/05/2026 às 9h (horário de Brasília) 
 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Menor preço 
 
 

MODO DE DISPUTA: 
Aberto 
 
 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
Não 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
CNPJ: 03.932.753/0001-23 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2026 

Processo Administrativo nº. 283/2026 

O MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT, através da CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO- MT, 

inscrita no CNPJ sob o Nº. 03.932.753/0001-23, com sede na Avenida Desembargador JPF 

Mendes, 2.345, Jd. Eldorado, CEP: 78.400-000, realizará licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

Data da sessão:  27/05/2026 

Horário da Fase de Lances: 9h (Horário de Brasília) 

Plataforma eletrônica: wwww.compras.gov.br  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

RAMO DE OBRAS CIVIS PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, NO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada e no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do 

Governo Federal (www.gov.br/compras). 

2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

2.6. Na forma do artigo 4, II da Lei nº 14.133, de 2021 não será concedido tratamento 

favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

2.7. Não poderão disputar esta licitação: 

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários;  

2.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau; 

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.7.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

2.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 

cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de 

planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 

supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 

inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
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2.12. A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 

propostas e lances e de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 

com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

que: 

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 

abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 
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3.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

4.1.1. Valor do item; 

4.1.2. Marca, se aplicável; 

4.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações conforme este edital e 

anexos;  

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Que sejam observadas as disposições do art. 68, §4º, da Resolução 092/2023, da Câmara 

Municipal de Diamantino: 

Art. 68. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da 

proposta será aferida com base nos custos globais e unitários. 

(...) 

§4º No caso de adoção do regime de empreitada por preço global ou de empreitada 

integral, serão observadas as seguintes condições: 

I - no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários diferentes 

daqueles previstos no art. 23 da Lei Nacional nº. 14.133/2021, desde que o valor 

global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro 

seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referência utilizado; 

II - em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório 

técnico circunstanciado, aprovado pela Administração Pública, os valores das etapas 

do cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite fixado no inciso I deste 

parágrafo; e 

III - as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 

peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos 

preliminares do projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por 

cento do valor total do contrato. 

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses.  

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como 

de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário para o item. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

R$ 1.000,00 (Um mil reais). 
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5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

5.11. O envio de lances na licitação correrá no modo de disputa “aberto” em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será 

de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a 

ordem final de classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.gov.br/compras. 

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais quando não forem seguidas de lances. 

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação; 
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5.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

5.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

5.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado de Mato Grosso; 

5.18.2.2. empresas brasileiras; 

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

5.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 

contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 

5.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo 

definido pela Administração. 

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 

do processo licitatório. 

5.19.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

5.19.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a 

partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.20. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de 

aceitação e julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 
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certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do 

edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. SICAF;   

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) e pela 

Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (http://www.controladoria.mt.gov.br/ceis);  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

6.1.4. Cadastro Nacional de Contratações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

6.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:109941086848536::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONE

O); 

6.1.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – 

TCE/MT (https://www.tce.mt.gov.br/cadastro-de-empresas-inidoneas-e-de-pessoas-suspensas-

de-contratar-com-a-adm-publica-do-tcemt/542); 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste da consulta do fornecedor a existência de ocorrências impeditivas indiretas, o 

Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

6.4. Verificadas as condições de participação o Agente de Contratação/Comissão examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.5.1. contiver vícios insanáveis; 

6.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Edital, Termo de Referência e 

Anexos; 

6.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

6.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
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6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

6.6. Em contratação de serviços de engenharia a análise de exequibilidade e sobrepreço 

considerará o seguinte: 

6.6.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 

do valor global estimado; 

6.6.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

6.6.3. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada 

após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

6.6.3.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.6.3.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.6.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a 

Lei. 

6.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

6.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha 

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

6.8.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e 

dos custos unitários, seguindo os padrões usuais com base em, bem como com detalhamento 

das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos 

valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços 

unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-

integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis 

no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

6.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desc assifica  o da 

proposta    p a i ha poder   ser ajustada pe o for ecedor   o pra o i dicado pe o sistema  desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 

os custos da contratação; 

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 
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6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

6.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Edital, Termo de Referência e Anexos, necessários e 

suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão 

exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 

País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 

nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a 

substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

7.3. Em se tratando de consórcio de empresas, todas as empresas consorciadas deverão 

apresentar os documentos que comprovem o atendimento dos requisitos habilitatórios de forma 

individual.  

7.3.1. O disposto no caput não se aplica a habilitação técnica, que será feita por meio do 

somatório dos quantitativos de cada consorciado.  

7.3.2. Também não se aplica o disposto no caput para efeito de habilitação econômico-

financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

7.3.3. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação 

econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30% para o consórcio em relação ao valor 

exigido para os licitantes individuais. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, 

por cópia autenticada ou que tenha passado por qualquer processo de autenticação eletrônica 

idôneo, passível de conferência. 

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 

cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em 

obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei 

(art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração 

de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
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7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de entrega das propostas. 

7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 

imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições 

de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 

Administração data e horário exclusivos, a ser agendado através do e-mail 

licita@diamantino.mt.leg.br, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento 

de outros licitantes. 

7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida 

no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

7.10. Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, encaminhados, concomitantemente com a proposta, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da 

sessão pública. 

7.10.1. Somente mediante autorização do Agente de Contratação e em caso de 

indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio e-mail 

licita@diamantino.mt.leg.br. 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados.  

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.12. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 

sistema ou se fizerem necessários ao complemento das informações serão enviados por meio 

do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogável por igual período, 

contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 

7.13. A verificação no sistema ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será 

feita em relação ao licitante vencedor. 

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Edital, Termo de 

Referência e Anexos somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao 

julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 
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7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e 

IN 73/2022, art. 39, §4º): 

7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

e 

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros 

ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 

trata o subitem anterior. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 

ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 

minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 

ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
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8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o 

certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 

a proposta em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 

9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 
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9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será aplicada em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 

15% do valor do contrato licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será 

de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Diamantino, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 

9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 

contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 

às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
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adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será 

dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 

recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 

abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 

pelos seguintes meios: licita@diamantino.mt.leg.br. 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 
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11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.diamantino.mt.leg.br/transparencia/licitacoes-

e-contratos. Horário de funcionamento de segunda-feira das 07:00 às 11:00 e das 13:00 as 

17:00h, de terça à sexta-feira das 12:00 as 18:00h. 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seus anexos. 

12. ANEXOS 

12.1.1. ANEXO –TERMO DE REFERÊNCIA 

12.1.2. ANEXO – PROPOSTA E DECLARAÇÕES  

12.1.3. ANEXO - PROJETOS E MEMORIAIS 

12.1.4. ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTARIA E COMPOSIÇÃO DE PREÇO 

12.1.5. ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

12.1.6. ANEXO - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO  

 

Diamantino-MT, 28 de abril de 2026. 

 

 
Katia Aparecida do Prado 

Agente de Contratação 
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ANEXO – MODELO DE PROPOSTA E DECLARAÇÕES 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS À 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA 

REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT. 

 

 

Apresentamos a nossa proposta para execução do objeto, edital e seus anexos supra mencionados, pelo 

preço global de: 

 

R$  

 

 

OPORTUNAMENTE DECLARAMOS QUE:  

1. em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, 

encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que 

possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas 

relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos 

caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Câmara Municipal de Diamantino, 

atendendo inclusive as normas para licitar e contratar com este órgão. 

 

2. na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções do órgão de fiscalização da Câmara Municipal, assumindo, desde já, a 

integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as 

especificações. 

3. o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 sessenta dias corridos, a contar da 

data de abertura da licitação. Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital 

e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4. não empregados menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição; 

5. não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

6. cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
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7. até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

8. a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, sem nenhum 

tipo de compartilhamento de informação comercial sensível com empresa concorrente e de acordo 

com o que é estabelecido no Edital; 

9. tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento do objeto e 

temos pleno conhecimento de todos os aspectos e peculiaridades relativos à licitação estabelecidas 

no Edital e seus anexos. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA 

REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT, 

localizada na Rua Desembargador JPF Mendes, 2345, Jd. Eldorado, Diamantino-MT.  

O objeto desta contratação é caracterizado como obra comum de engenharia nos termos da Lei 14.133, de 

2021, visto que a reforma e ampliação da sede trata-se de construção que combina vários métodos 

construtivos, possui prédio de estrutura antiga que deverá ser reformado, com necessidade de observância ao 

PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

1.2. O custo estimado total da contratação é de R$ 235.154,26 (duzentos e trinta e cinco mil cento e 

cinquenta e quatro reais e vinte seis centavos), conforme custos unitários apostos no ANEXO - 

PLANILHA ORÇAMENTARIA E COMPOSIÇÃO DE PREÇO. 

1.3. O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses corridos, de acordo com o art. 111 da Lei 

n° 14.133, de 2021, será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto 

não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do 

contratado, previstas neste instrumento. 

1.4. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS objeto deste Edital é de 60 

(sessenta) dias corridos, conforme Item 10.1.1 do Projeto Básico, e do Cronograma Físico Financeiro, 

iniciando-se a contagem a partir da data da Ordem de Serviços, ao licitante vencedor. 

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A fundamentação e descrição da necessidade da contratação encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, sendo os quantitativos descritos nos projetos, memoriais e 

demais cadernos em anexo. 

2.2. O referido serviço, apesar de constar no estudo técnico preliminar que não estava previsto no PCA, o 

serviço está previsto no plano anual de contratações. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO  

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo 

Técnico Preliminar em anexo. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Sustentabilidade 

4.1. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e 

equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a 

geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível 

fazer uso de energia renovável. 
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4.2. A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas 

envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor 

no Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e 

rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais de obra, removendo e promovendo a devida destinação. 

Subcontratação 

4.3. É admitida a subcontratação parcial do objeto na forma do artigo 122 da Lei n° 14.133, de 2021 e nas 

seguintes condições: 

4.3.1. A subcontratação fica limitada a 30% do valor total do contrato. 

4.3.2. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, cujo os dirigentes mantiverem 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 

ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de 

licitação. 

4.3.3. É vedada a subcontratação completa ou da totalidade do objeto e a subcontratação da parcela 

que tenha sido critério de comprovação da qualificação técnica, quando da realização do procedimento de 

contratação. 

4.3.4. É vedada a subcontratação de empresa que tenha participado deste certame licitatório; 

4.3.5. Essas vedações não se aplicam na hipótese de subcontratação do objeto pela seguradora para 

conclusão do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021. 

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, 

caso admitida. 

Garantia da contratação 

4.5. Será exigida a garantia da contratação na modalidade seguro-garantia, o seguro-garantia deverá ser 

prestado no prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do 

contrato, conforme artigo 96, §3º da Lei 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor inicial do contrato. 

4.6. A garantia somente será liberada após o recebimento definitivo da obra, nos termos do 6.33. 

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 

contratação. 

Vistoria 

4.8. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 

realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dias úteis no órgão, 

segunda-feira das 07 às 11:00 e das 13:00 as 17h, de terça-feira até sexta-feira das 12 horas às 18 horas, 

horário de Mato Grosso.   

4.9. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  
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4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 

sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.11. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 

pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação, nos termos do ANEXO - DECLARAÇÕES. 

4.12. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o 

contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Nos termos do art. 40, §1º II da Lei 14.133/2021, o local de execução da obra é na Rua 

Desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345, Jd. Eldorado, CEP 78-400-000, Diamantino-MT. 

5.2. O Início da execução do objeto deverá ocorrer até 30 dias da emissão da ordem de serviço, 

devendo as entregas das etapas ocorrem conforme cronograma físico-financeiro; 

5.3. Condições de execução 

5.3.1. A CONTRATADA deverá definir um preposto como coordenador, tendo a responsabilidade 

e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as ações definidas como premissas pelo CONTRATANTE; 

5.3.2. A CONTRATADA deverá analisar os documentos referentes ao objeto licitado, 

identificando as principais funções envolvidas na gestão da obra; 

5.3.3. A CONTRATADA deverá definir as competências necessárias para manter a gestão e a boa 

execução dos serviços contratados considerando cada função atribuída ao profissional habilitado; 

5.3.4. A CONTRATADA deverá ser conhecedora das normas da ABNT e das legislações 

pertinentes para execução de todos os serviços. Portanto, não será aceita nenhuma alegação por parte da 

CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislação não está contemplada neste termo de referência. 

5.3.5. A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela. 

5.3.6. A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente quanto 

ao período de chuva na região, portanto, não será aceita alegação de atraso na execução da obra devido às 

chuvas nem devido a condições topográficas ou geológicas. 

5.3.7. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e 

isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes 

aos usuários locais e ao pessoal da empresa; 

5.4. Da mão de obra a ser empregada: 

5.4.1. A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada 

tarefa/atividade da obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a 

CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar documento comprobatório de que o funcionário está 

habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinários, bem como 

familiarizado com a execução da tarefa em questão. 

5.4.2. Os funcionários deverão ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com 

exceção daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente poderá 
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subcontratar serviços para empresa cujos funcionários que prestarão o serviço estejam devidamente 

registrados nas respectivas. 

12.1.1. Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização de mão de obra sem que o 

funcionário esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestação de 

serviços. 

12.1.2. Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e 

utilizando equipamentos de segurança; 

5.4.3. A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações das 

Normas Regulamentadoras – NR’S do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, em especial a NR 18 e NR 5. 

5.4.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários todos os EPI’S e promover a 

substituição destes sempre que necessário, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI 

não oferecer mais segurança ao funcionário, o que ocorrer primeiro. 

5.4.5. Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a FISCALIZAÇÃO 

poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no edital. 

5.4.6. O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as recomendações da 

NR18, levando-se em consideração o número máximo de funcionários por turno, de forma a garantir aos 

funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e conforto. 

5.5. Dos equipamentos e materiais a serem empregados 

5.5.1. A CONTRATADA deverá fornecer máquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades 

suficientes a execução de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma. 

5.5.2. Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com manutenções 

preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segurança dos operadores e 

funcionários que estejam trabalhando no local de utilização. 

5.5.3. A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de 

acesso aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar acidentes. 

5.5.4. Caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser dotados de 

aviso sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas 

elevatórias. 

5.5.5. Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser manuseado/operado por 

profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, 

a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o 

equipamento em questão. 

5.5.6. Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e maquinários, 

inclusive em caso de operação destes por funcionário não habilitado e capacitado, a FISCALIZAÇÃO 

poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no contrato. 

5.5.7. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o 

reaproveitamento. 



 
 

Página 24 | 54 
 

Rua Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 – Bairro Jardim Eldorado – Diamantino – Mato Grosso 

78400-000 - Fone: (65) 3336-1419 - Site: www.diamantino.mt.leg.br 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
CNPJ: 03.932.753/0001-23 

5.5.8. Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa procedência 

de fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com as recomendações das normas da 

ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro órgão certificador de qualidade. 

5.5.9. A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de 

conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da 

especificação técnica. 

5.5.10. A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a 

serem empregados nos serviços antes de executá-los. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá 

solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de origem dos materiais 

ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

5.6. Do Diário de Obras 

5.6.1. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", devidamente 

numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecerá 

disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características: 

5.6.1.1. Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da 

CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA; 

5.6.1.2.  Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da 

FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, um dia após a 

referida data de entrada de dados. 

5.6.1.3. Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e 

que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os 

seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, 

prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de empregados, 

campo de ocorrências, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE. 

5.6.2. Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: 

5.6.2.1. Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

5.6.2.2. Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

5.6.2.3. Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 

5.6.2.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

5.6.2.5. Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

5.6.2.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

5.6.2.7. Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 

5.6.3. Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO: 

5.6.3.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário de 

Obras"; 

5.6.3.2. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos 

e cronogramas; 

5.6.3.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência 

simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 
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5.6.3.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;  

5.6.3.5. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 

 Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

5.7. Demais detalhes acerca da execução e obrigações do objeto estão descritos no ANEXO – MINUTA 

DE TERMO DE CONTRATO; 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)  

5.8. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 05 

(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostilamento. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Preposto 

6.7. A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, outorgando-lhe os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado e autoridade para 

cumprir e fazer cumprir as ações definidas como premissas pelo CONTRATANTE; 

6.8. A CONTRATADA deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 

período a fim de que preste eventuais esclarecimentos aos fiscais e gestores do contrato.  

6.9. A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

Fiscalização 

6.10. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
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6.11. A fiscalização técnica, a fiscalização administrativa e o gestor do contrato serão designados por 

portaria específica. 

Fiscalização Técnica 

Fiscal técnico designada: Sra. Aline Andrade Borges, conforme Termo de Cooperação Técnica entre 

o Município de Diamantino e a Câmara Municipal de Diamantino. 

6.12. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

(Resolução municipal nº 92/2023, art. 13, § 2º); 

6.13. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Resolução municipal nº 92/2023, art. 13, § 

2º); 

6.14. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Resolução municipal nº 

92/2023, art. 13, § 2º);  

6.15. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

6.16. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 

22, V, e Resolução municipal nº 92/2023, art. 13, § 2º); 

6.17. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 

sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Resolução 

municipal nº 92/2023, art. 13, § 2º). 

Fiscalização Administrativa 

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento 

e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Resolução 

municipal nº 92/2023, art. 13, § 1º). 

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Resolução municipal nº 92/2023, art. 13, § 1º). 

Gestor do Contrato 

6.20. O gestor/fiscal do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 
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6.21. O gestor/fiscal do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  

6.22. O gestor/fiscal do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, 

III).  

6.23. O gestor/fiscal do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

6.24. O gestor/fiscal do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 21, X).  

6.25. O gestor/fiscal do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 

das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

6.26. O gestor/fiscal do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão nos termos do contrato. 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

6.27. Quando a obra e os serviços contratados forem concluídos caberá a CONTRATADA comunicar, por 

escrito à CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO; 

6.28. Concluída e recebidas definitivamente todas as etapas, o gestor em conjunto com toda a equipe 

responsável pela fiscalização do contrato deverá realizar o recebimento da obra, observando os seguintes 

critérios:  

6.28.1.  provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, após a conclusão dos serviços, e mediante 

realização de vistoria para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com a 

especificação contratual; 

6.28.2. definitivamente, no prazo de 90 (noventa) dias, mediante nova vistoria e relatório detalhado, 

após as correções e complementações, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, e 

apresentadas as respectivas documentações exigidas no Contrato; 

6.29. Constatados defeitos ou inconsistências nos produtos, obras ou serviços, compete à fiscalização 

rejeitá-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e notificar o contratado para 

saneamento e/ou substituição, no prazo estabelecido no instrumento contratual (§ 2º do Art. 294 Lei Federal 

nº 14.133/2021). 

6.30. Não sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, deverá o fiscal do contrato encaminhar o caso 

à autoridade superior, para procedimentos inerentes à aplicação de penalidades (§ 3º do Art. 294 Lei Federal 

nº 14.133/2021). 



 
 

Página 28 | 54 
 

Rua Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 – Bairro Jardim Eldorado – Diamantino – Mato Grosso 

78400-000 - Fone: (65) 3336-1419 - Site: www.diamantino.mt.leg.br 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
CNPJ: 03.932.753/0001-23 

6.31. Após a vistoria, a fiscalização comunicará oficialmente o contratado, indicando as correções e 

complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a 

execução dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (§ 4º do Art. 294 Lei Federal nº 14.133/2021). 

6.32. Havendo necessidade premente do serviço ou da aquisição, poderá o fiscal do contrato receber 

provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuízo de eventual glosa quando do 

recebimento definitivo (§ 5º do Art. 294 Lei Federal nº 14.133/2021). 

6.33. Realizada a entrega e recebida a obra definitivamente, fica liberada a garantia prestada pelo 

CONTRATADO. 

6.34. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. De acordo com os termos definidos no item 11.1 e seguintes do Projeto Básico. 

7.2. Nos termos do art. 92, §5º, da Lei nº 14.133/21 o pagamento será mensal por meio de medições 

aferidas a partir dos valores e porcentagens constantes na planilha orçamentária constante no ANEXO – 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar 

do recebimento de nota fiscal referente à medição realizada, caso não haja fato impeditivo para o qual tenha 

concorrido a Contratada. 

7.3. A primeira medição será realizada 30 dias após o início da prestação dos serviços e a última medição 

no mês de conclusão da obra. 

7.4. Excepcionalmente, poderão ser realizadas medições extraordinárias, cuja justificativa deverá constar 

no respectivo procedimento, conforme juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 

7.5. A planilha de medição será elaborada conforme planilha de preços contratada, inclusive seguindo o 

mesmo padrão de unidades, medindo somente os serviços efetivamente executados. 

7.6. As medições mensais deverão ser acompanhadas do “Diário de Obra”, “Relatório Fotográfico”, 

cronograma-físico financeiro atualizado que demonstrem o acompanhamento da obra por parte da 

fiscalização técnica e a evolução dos serviços no período. 

7.6.1.  Medição igual a “zero”, sem justificativa aceita pela Câmara Municipal, caracterizará 

abandono ou inexecução da obra e contrato, ensejando a adoção das medidas cabíveis de 

responsabilização da Contratada, previstos neste edital e no contrato. 

7.7. Toda medição, ao final, deverá conter a anuência da Contratada, mediante assinatura do preposto 

indicado pela contratada. 

7.8. Finalizada a medição, a Contratada apresentará a Nota Fiscal que após atesto do fiscal técnico e 

administrativo do contrato, encaminhará o documento ao gestor do contrato para conferência e envio ao 

pagamento. 

7.9. O pagamento das parcelas ou mesmo da integralidade dos valores pactuados no contrato não 

importará como aceitação ou recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta licitação, bem como 

não isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigações contratuais e extracontratuais. 

7.10. Para efeito de pagamento, serão considerados ainda os seguintes: 
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7.10.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária 

a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, em até 30 dias após a apresentação da nota 

fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

7.10.2. Poderão ser descontados do valor pago os tributos pertinentes, além de descontos em razão 

de retenção legal, multa ou glosa aplicados. 

7.10.3. O pagamento será realizado somente sobre os serviços executados, ou seja, não será 

permitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a 

devida instalação. 

7.10.4. A execução antecipada de etapas/serviços em relação ao prazo previsto no cronograma 

físico-financeiro deverá ser aprovada previamente, sob pena de a Contratada somente ter o direito de 

receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programação de desembolso. A possibilidade 

de antecipação e recebimento pelos serviços prestados não se confunde com o pagamento antecipado 

previsto no art. 145 da Lei 14.133/21, que é vedado neste contrato. 

7.10.5. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 

prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

7.10.6. Nenhum pagamento isentará o Contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem 

implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

Do recebimento 

7.11. Será de acordo com os termos definidos no item 11.5 e seguintes do Projeto Básico. 

7.12. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

o CONTRATADO apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

7.12.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.12.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

7.13. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e 

administrativo, mediante termos detalhados, quanto ao cumprimento das exigências de caráter técnico e 

administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133). 

7.13.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser 

paga. 

7.13.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.13.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 

7.13.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise 

do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
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previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.13.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do último termo 

detalhado ao gestor do contrato. 

7.13.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

7.13.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 

119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.13.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.13.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

7.14. O termo detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar 

necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.15. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação e aceitação dos termos detalhados entregues pelos fiscais, obedecendo os 

seguintes procedimentos: 

7.15.1. Emitir documento acerca da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo no 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 

contratual; (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022) 

7.15.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

7.15.3. Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; (art. 21, IX, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.15.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

7.15.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.16. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão 

de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
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7.18. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Liquidação 

7.19. Atestado o recebimento definitivo e recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, 

correrá o prazo de dez dias para fins de liquidação, na forma desta seção. 

7.20. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento. 

7.21. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 

comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

7.22. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal. 

7.23. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

7.24. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.25. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

7.26. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.  

Prazo de pagamento 

7.27. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias, contados do recebimento da Nota 

Fiscal ou documento de cobrança equivalente, e de acordo com o item 11.1 do Projeto Básico. 

7.28. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 

aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial/IPCA-e. 

Forma de pagamento 

7.29. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

7.30. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

7.31. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.31.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.32. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
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No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO. 

Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

8.2.1. Neste sentido, o Acórdão 1.977/2013 – TCU esclarece que a escolha do regime de execução 

da obra deve ser pautada pelo interesse público e deve estar sempre motivada, pois impactará as relações 

entre contratado e contratante, as medições do contrato firmado, seus aditivos e entre outros fatores 

relacionados à gestão do empreendimento contratado, não sendo de livre arbítrio do gestor. Assim, 

decorre desse entendimento a constatação de que não existe, em tese, um regime de execução melhor que 

o outro, e sim um regime que, no caso concreto, melhor atende ao interesse público. 

8.2.2. No que se refere ao critério de seleção de licitante, será adotado o regime de empreitada por 

preço global, conforme previsto no art. 46, Inciso II da Lei 14.133/21 e seguindo a orientação 

consubstanciada no Acórdão 1.977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu: De acordo com a Lei, 

utiliza-se a empreitada por preço global quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo 

e total. Esse regime é indicado quando os quantitativos dos serviços a serem executados puderem ser 

definidos com precisão. Por isso, pressupõe uma definição minuciosa de todos os componentes da obra, 

de modo que seus custos possam ser estimados com uma margem mínima de incerteza. Na empreitada 

por preço global, a remuneração da contratada é feita após a execução de cada etapa, previamente 

definida no cronograma físico-financeiro. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

8.3.1. A fim de balizar excepcional aditamento posterior ou eventuais adequações indispensáveis 

ao cronograma físico-financeiro, o licitante mais bem colocado deverá apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, planilha com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como detalhamento 

das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 

adequados ao valor final da proposta vencedora. (art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021) 

8.3.2. Para efeito de avaliação de sobrepreço, os custos unitários e demais detalhamentos NÃO 

PODERÃO exceder os valores fixados no orçamento-base da administração. A regra visa combater 

eventual jogo de planilha. (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021 e Súmula TCU 259: “Nas contratações de 

obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com 

fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor) 

8.3.3. Para efeito de avaliação da exequibilidade serão consideradas inexequíveis os itens 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração. (art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021); 
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8.3.4. O prazo para envio das planilhas readequada ao último lance ofertado é o previsto no item 

5.19.4. do Edital; 

Exigências de habilitação 

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no 

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de 

documento comprobatório de seus administradores; 

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 

no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 

agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 

DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

8.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor;  

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.18. certidão negativa de falência ou insolvência civil, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

8.19. Será exigido para fins de habilitação capital mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 

8.20. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e 

Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);  

8.20.1. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. (§4º do art. 

16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018) 

8.20.2. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, 

acompanhado da respectiva memória de cálculo; (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §1º) 

8.20.3. Caso a pessoa jurídica tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos, os documentos 

referidos acima limitar-se-ão ao último exercício;  

8.20.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei 

nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

Qualificação Técnica 

8.21. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; (Lei nº 14.133, de 2021, art. 67, VI) 

8.21.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pela licitante 

acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, cujo modelo encontra-se 

ANEXO – PROPOSTA E DECLARAÇÕES 

8.22. Registro do licitante no CREA para o exercício da atividade de execução da obra de reforma e 

ampliação da Câmara Municipal de Diamantino-MT, nos termos da Lei Federal n.º 5.194/66 e a Resolução 

n.º 1.121/2019 do Confea, em plena validade. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 67, V) 

8.22.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 

momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente 

no Brasil. 

8.23. Comprovante de um ou mais profissionais com registro ativo no respectivo Conselho profissional; 

(Lei nº 14.133, de 2021, art. 67, III) 

8.24. Comprovante de vínculo entre o(s) profissional(ais) e a licitante, por meio de atos constitutivos, 

contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços ou outro documento que comprove vínculo de outra 

natureza; 
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8.25. Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A em nome do(s) profissional(ais) que 

demonstre a realização dos serviços relacionados no item 6.2.3. do Projeto Básico. (NÃO serão admitidas 

ART ou CAT sem registro de atestado do respectivo conselho). (Lei nº 14.133, de 2021, art. 67, I e §2º) 

8.26. Será admitida a indicação de diferentes profissionais para cada um dos serviços elencados no item 

8.25, desde que demonstrado o vínculo com a licitante nos termos do item 8.24;  

8.27. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Administração. 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento da Câmara Municipal. 

9.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

I) Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO; 

II) Projeto Atividade:  

III) Categoria:  

IV) Grupo:  

V) Modalidade:  

VI) Elemento:  

9.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

Diamantino, 28 de ABRIL de 2026. 

 

 

 

___________________________________________ 

Ricardo Augusto Mendes Silva 

Coordenador Administrativo 

Câmara Municipal de Diamantino 
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ANEXO 

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

 

 

 

Atestamos para fins de habilitação na Concorrência Eletrônica nº..........., que (nome e função), 

representando a empresa, optou por não realizar vistoria nos locais e instalações referentes ao 

Objeto do Edital de Concorrência Eletrônica e declara, sob qualquer hipótese, estar ciente que não 

poderá alegar desconhecimento das condições dos equipamentos e locais de execução dos serviços 

como justificativa para deixar de cumprir com os termos do Edital de Licitação e respectivo Termo 

de Referência/Projeto Básico, bem como, do Contrato advindo do certame licitatório.  

 

Diamantino/MT ...... de ............. de 2026. 

 

 

 

Representante da Empresa  
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

O MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT, através da CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO- MT, 

inscrita no CNPJ sob o Nº. 03.932.753/0001-23, com sede na Avenida Desembargador JPF 

Mendes, 2.345, Jd Eldorado, CEP: 78.400-000, neste ato representado(a) pelo(a) Presidente 

..............., doravante denominado CONTRATANTE; o(a) .............................., inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., na cidade de 

............................/UF, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no 

contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, 

doravante designado CONTRATADO; e, a seguradora .............................., sediada na 

........................., na cidade de ......................./UF, neste ato representado(a) por 

.............................. (nome e função), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração 

apresentada nos autos, doravante designada como INTERVENIENTE ANUENTE; tendo em vista 

o que consta nos autos da Concorrência n. 2/2026 e em observância às disposições da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo 

de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, NO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT, localizada na Avenida Desembargador JPF Mendes, 2.345, Jd 

Eldorado, CEP: 78.400-000, nas condições estabelecidas no Termo de contrato. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

PRAZO 

VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

1 
REFORMA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE DIAMANTINO, NO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT 

 
60 (SESSENTA) 

DIAS 
6 (SEIS) MESES 

 

1.3. O objeto desta contratação é caracterizado como obra comum de engenharia nos termos 

da Lei 14.133, de 2021. , visto que a reforma da sede que combina vários métodos construtivos, 

possui prédio de estrutura antiga que deverá ser reformado, com necessidade de observância aos 

projetos arquitetônicos, estruturais, elétrico, hidrossanitário, paisagismo, prevenção e combate a 

incêndio, projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, climatização e conforto 

ambiental, acústica e sonorização. 

1.4. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.4.1. O Edital da Licitação; 
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1.4.2. O Termo de Referência; 

1.4.3. A Proposta do contratado; 

1.4.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.5. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses corridos, contados da ordem de 

serviço, e nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133, de 2021, será automaticamente prorrogado, 

independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, 

ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 

92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 

decorrer deste contrato, sendo complementado pelo Termo de Referência e demais anexos 

relacionados. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

4.1.1. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, cujo os dirigentes mantiverem 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação. 

4.1.2. É vedada a subcontratação completa ou da totalidade do objeto e a subcontratação da 

parcela que tenha sido critério de comprovação da qualificação técnica, quando da realização do 

procedimento de contratação. 

4.1.3. É vedada a subcontratação de empresa que tenha participado deste certame licitatório; 

4.1.4. Essas vedações não se aplicam na hipótese de subcontratação do objeto pela seguradora 

para conclusão do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021. 

4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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4.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar 

se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do 

objeto. 

4.4. O contratado apresentará à Administração a documentação do subcontratado, que será 

avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.5. Caberá à contratada realizar o pagamento às subcontratadas, isentando a Administração 

de qualquer responsabilidade.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) conforme custos unitários apostos no 

ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTARIA E COMPOSIÇÃO DE PREÇO. 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. Que sejam observadas as disposições do art. 68, §4º, da Resolução 092/2023, da Câmara 

Municipal de Diamantino: 

Art. 68. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da proposta será 

aferida com base nos custos globais e unitários. 

(...) 

§4º No caso de adoção do regime de empreitada por preço global ou de empreitada integral, 

serão observadas as seguintes condições: 

I - no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles 

previstos no art. 23 da Lei Nacional nº. 14.133/2021, desde que o valor global da proposta e o 

valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor 

calculado a partir do sistema de referência utilizado; 

II - em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico 

circunstanciado, aprovado pela Administração Pública, os valores das etapas do cronograma 

físico-financeiro poderão exceder o limite fixado no inciso I deste parágrafo; e 

III - as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto 

básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 
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7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 

7.1.1. Para fins do disposto no artigo 25, §7º da Lei n.º 14.133, de 2021, o orçamento estimado 

pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do mês 

03 do ano de 2026.  

7.2. Após o interregno de um ano os preços iniciais serão reajustados mediante a aplicação, 

pelo contratante, do índice Nacional da Construção Civil - INCC, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

7.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.3. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e 

caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da 

CONTRATADA, conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da Câmara Municipal. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 

pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 

de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 

o(s) definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos, especialmente quanto ao recebimento do objeto no prazo e condições 

estabelecidas no Termo de Referência e no Cronograma Físico-Financeiro; 

8.2.1. Avaliar e promover as adequações necessárias ao Cronograma Físico-Financeiro, a 

pedido do contratado, sempre que ocorrerem fatos que impactem no prazo da obra cuja 

responsabilidade não tenha sido imputada ao contratado; 
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8.2.2. Não serão considerados fatos que impactem o prazo da obra as greves ou manifestações 

de empregados de terceiros que possam interferir com o andamento da obra de até 10 dias, a 

cada período de 12 meses. No caso de greves oriundas de períodos superiores a 10 dias, de 

comprovado impacto no andamento dos trabalhos, a Administração prorrogará o contrato pelo 

prazo necessário. 

8.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 

controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o 

art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA; 

8.7.1. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial/IPCA-e, 

calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE. 

8.7.2. Nos casos de atrasos superiores a 90 dias, a Administração arcará com os valores de 

desmobilização e nova mobilização da contratada, desde que comprovados. 

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.9. Cientificar o ordenador de despesa para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.10.1.  Nos termos do art. 123, parágrafo único da Lei 14.133/2021, a Administração terá o prazo 

de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a 

prorrogação motivada, por igual período.  

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado no prazo máximo descrito no item 20.10.1. 
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8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme §4º, do art. 137, da Lei nº 

14.133, de 2021. 

8.13. Comunicar o autor do projeto na hipótese de posterior alteração, conforme disposto no do 

art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 

8.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;  

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

8.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e 

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 

8.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

8.21. Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços, estabelecendo dia, hora, quantidade, 

local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 

da atividade. 
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9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

(art. 137, II, da Lei 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.5.1. Cada vício, defeito ou incorreção verificada pelo fiscal do contrato reveste-se de peculiar 

característica, devendo o fiscal do contrato avaliar o caso concreto, para o fim de fixar prazo para 

as correções. 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer 

dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a 

descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.6.1. Caso a Administração for incluída no polo passivo de demanda judicial ou extrajudicial em 

razão de responsabilidade solidária ou subsidiária, fica desde já autorizado a retenção dos 

pagamentos devidos a contratada, até o limite do valor da causa. 

9.7. Realizar laudo de vistoria e relatório fotográfico da vizinhança a fim de evitar que imóveis 

dos arredores sofram danos em decorrência da obra. 

9.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 

cabíveis.  

9.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou 

gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.10. Quando não for possível à Administração verificar a regularidade do contratado, este 

deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo declinado pelo fiscal, 

os seguintes documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal; 

d) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual;  

e) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

9.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 

9.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.19.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 

como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 

116, parágrafo único); 

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
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o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 

art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

9.25. Realizar os serviços e assistência técnica na sede da Câmara Municipal, admitindo-se o 

deslocamento de técnicos da Contratada ao local, nos termos do art. 47, §2º da Lei 14.133/21; 

9.25.1. Também serão admitidos o uso de ferramentas remotas, desde compatível com o caso 

concreto, a critério do fiscal.  

9.26. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do 

contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, nos termos do art. 93, 

caput, da Lei n.º 14.133/2021; 

9.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual 

poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova 

autorização do Contratado. 

9.28. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.30. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

9.31. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

9.32. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 

das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do 

contratante. 

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.35. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.36. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 

9.37. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
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9.38. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.39. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.40. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com 

vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

9.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado pela Câmara 

Municipal e em conformidade com o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

9.42. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.42.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão fundamentar-se no uso racional de 

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material 

consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo 

excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 

9.42.2. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 

deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA 

n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.42.3. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis previstos na legislação. 

9.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções 

dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

9.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias 

ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

conforme procedimento previsto nas especificações. 

9.45. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 

Operação etc.). 
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9.45.1. Promover as alterações necessárias nos projetos a fim de obter as licenças e a 

regularização dos serviços, conforme item 21.17. 

9.46. Realizar junto com a Administração reunião inicial para dar início à execução do serviço, 

com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos 

responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do 

contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o 

preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a 

todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo 

que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 

contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

10.3. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD, bem como exigir de suboperadores e subcontratados o 

cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por 

garantir sua observância. 

10.4. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de 

obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

10.6. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 

inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

10.7. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 

opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1. A contratação conta com garantia de execução, na modalidade seguro-garantia, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.  

11.2. Nos termos do art. 97, I, da Lei nº 14.133/21, a apólice de seguro-garantia deverá ter 

validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de 

vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas 
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convencionadas, em conformidade com art. 7º, caput, da Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril 

de 2022. 

11.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 

fique descoberto, ressalvado o disposto no item 23.5 deste contrato. 

11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 

ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

11.6. A garantia assegurará o pagamento de:  

11.6.1. Prejuízos causados à administração, seja direta ou indiretamente pela contratada; 

11.6.2. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

11.6.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

11.6.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo contratado, quando couber. 

11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item 23.6, observada a legislação que rege a matéria.  

11.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação.  

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data em que for notificado. 

11.10. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 

cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.10.2. Em se tratando da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 

vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 

caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 

11 de abril de 2022. 
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11.11. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, acompanhada de declaração do 

contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do 

contrato; 

11.12. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a 

sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

11.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

11.14. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

no Edital e neste Contrato. 

11.15. A garantia de execução é independente de eventual garantia prevista especificamente no 

Termo de Referência. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 

92, XIV) 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

“b”  “c” e “d” do subitem acima deste Co trato  sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas  as a í eas “e”  “f”  “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 



 
 

Página 50 | 54 
 

Rua Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 – Bairro Jardim Eldorado – Diamantino – Mato Grosso 

78400-000 - Fone: (65) 3336-1419 - Site: www.diamantino.mt.leg.br 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
CNPJ: 03.932.753/0001-23 

“b”  “c” e “d”  que justifiquem a imposi  o de pe a idade mais grave (art  156  §5º  da Lei  º 

14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

(1) Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias; 

(2) Moratória de 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, 

até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia.  

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 

inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

(3) Compe satória  para as i fra ões descritas  as a í eas “e”  “f”  “g” e “h” do subitem 12 1  

de 5% a 30% do valor do Contrato. 

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12 1  

de 5% do valor do Contrato.  

(5) Para i fra  o descrita  a a í ea “b” do subitem 12 1  a mu ta ser  de 0 5% a 30% do va or 

do Contrato. 

(6) Para i fra ões descritas  a a í ea “d” do subitem 12 1  a mu ta ser  de 0 5% a 5% do va or 

do Contrato. 

(7) Para a i fra  o descrita  a a í ea “a” do subitem 12 1  a mu ta ser  de 0 5% a 5% do va or 

do Contrato, ressalvadas justificativa aceita pela Administração: 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, 

de 2021) 

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 
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12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 

14.133, de 2021) 

12.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 

ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato 

ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora 

contratante, na forma prevista em lei.  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
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13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato unilateralmente e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem 

como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 

a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.5.3. Indenizações e multas. 

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 

2021). 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no orçamento deste exercício e dos subsequentes, na dotação abaixo 

discriminada: 
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Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO; 

Projeto Atividade:  

Categoria:  

Grupo:  

Modalidade:  

Elemento:  

14.2. Em caso de alteração na dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, esta 

será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e mediante apostilamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 

gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

15.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

15.3. Em caso de aditivo de itens que não estejam discriminados deverá ser observada a 

relação geral, ou seja, o % entre valor da proposta global e do orçamento-base da administração, 

com fins de evitar jogo de planilhas pelo contratado, na forma dos artigos 127 e principalmente 

128, que impedem que os preços unitários maiores sejam usados como parâmetro de futuros 

aditivos 

15.4. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

15.5. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo 

deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.6. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no 

respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  

art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 
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17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Diamantino para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

Diamantino-MT,.... de ................. de 2026. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

_________________________ 

Representante legal do INTERVENIENTE ANUENTE 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

 

 

 



  

Obra Bancos
REFORMA PLENÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - SALA 

MULTIMÍDIA EM DRYWALL
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso

LEIS SOCIAIS: HORISTAS 105,33%
67,83%

Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 6.879,60 2,93 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 5.909,92 2,51 %

 3 FORRO - TRATAMENTO ACÚSTICO 1 31.868,45 13,55 %

 4 PISO 1 50.473,97 21,46 %

 5 MULTIMÍDIA 1 27.556,65 11,72 %

 6 RAMPA ACESSO 1 3.601,37 1,53 %

 7 BANHEIROS 1 17.947,06 7,63 %

 8 PINTURA 1 29.925,00 12,73 %

 9 GARAGEM 1 47.265,07 20,10 %

 10 SALAS 1 12.981,27 5,52 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 745,90 0,32 %

_______________________________________________________________
FÁBIO AUGUSTO A. NASCIMENTO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 54079

LOCAL: R. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Total do BDI 42.754,19
Total Geral 235.154,26

Item Descrição

Total sem BDI 192.400,07

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

  

FABIO AUGUSTO ARRUDA 
DO 
NASCIMENTO:05048808100

Assinado de forma digital por 
FABIO AUGUSTO ARRUDA DO 
NASCIMENTO:05048808100 
Dados: 2026.04.28 08:41:29 -04'00'



  

Obra
REFORMA PLENÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - SALA 

MULTIMÍDIA EM DRYWALL

LEIS SOCIAIS: HORISTAS 105,33%
67,83%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 6.879,60 6.879,60 2,93 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20 136,19 166,46 3.329,20 1,42 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 72,62 88,76 3.550,40 1,51 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 5.909,92 5.909,92 2,51 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 501,63 613,14 3.678,84 1,56 %

 2.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 110,27 134,78 134,78 0,06 %

 2.3  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 20 2,07 2,53 50,60 0,02 %

 2.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 25,82 1,73 2,11 54,48 0,02 %

 2.5  73899/002 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 
S/REAPROVEITAMENTO

m³ 1,5 138,67 169,49 254,23 0,11 %

 2.6  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 106,76 7,23 8,83 942,69 0,40 %

 2.7  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 10 64,99 79,43 794,30 0,34 %

 3   FORRO - TRATAMENTO ACÚSTICO 1 31.868,45 31.868,45 13,55 %

 3.1  104757 SINAPI FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

m² 168,115 125,22 153,05 25.730,00 10,94 %

 3.2  105543 SINAPI LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO 
DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20 179,48 219,37 4.387,40 1,87 %

 3.3  73747/001 SINAPI ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 
MM,DENSIDADE 29KG/M3

m² 29,79 48,09 58,78 1.751,05 0,74 %

 4   PISO 1 50.473,97 50.473,97 21,46 %

LOCAL: R. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Mato 
Grosso

22,23% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 4.1  101736 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 
ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020

m² 26,08 114,12 139,48 3.637,63 1,55 %

 4.2  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 228,51 162,37 198,46 45.350,09 19,29 %

 4.3  88478 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 25 48,64 59,45 1.486,25 0,63 %

 5   MULTIMÍDIA 1 27.556,65 27.556,65 11,72 %

 5.1   FECHAMENTOS E PISOS 1 4.603,47 4.603,47 1,96 %

 5.1.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 15 126,97 155,19 2.327,85 0,99 %

 5.1.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 30 19,50 23,83 714,90 0,30 %

 5.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 30 14,05 17,17 515,10 0,22 %

 5.1.4  72185 SINAPI PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO 
COM COLA

m² 6,25 136,88 167,30 1.045,62 0,44 %

 5.2   FORRO 1 956,56 956,56 0,41 %

 5.2.1  104757 SINAPI FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

m² 6,25 125,22 153,05 956,56 0,41 %

 5.3   ESQUADRIAS 1 3.516,15 3.516,15 1,50 %

 5.3.1  74067/001 SINAPI JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, 
DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO 
INCOLOR

m² 2,4 718,85 878,65 2.108,76 0,90 %

 5.3.2  91333 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 940,38 1.149,42 1.149,42 0,49 %

 5.3.3  74070/004 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO 
DEACABAMENTO MEDIO

UN 1 211,06 257,97 257,97 0,11 %

 5.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 18.480,47 18.480,47 7,86 %

 5.4.1  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 57,78 70,62 70,62 0,03 %

 5.4.2  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 57,78 70,62 70,62 0,03 %

 5.4.3  83555 SINAPI TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 30,70 37,52 37,52 0,02 %

 5.4.4  83540 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 3 20,53 25,09 75,27 0,03 %

 5.4.5  83566 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1 24,23 29,61 29,61 0,01 %

  



  

 5.4.6  72331 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 15,34 18,75 18,75 0,01 %

 5.4.7  73860/008 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 200 6,14 7,50 1.500,00 0,64 %

 5.4.8  73860/009 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 100 8,30 10,14 1.014,00 0,43 %

 5.4.9  72935 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 100 11,59 14,16 1.416,00 0,60 %

 5.4.10  105543 SINAPI LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO 
DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 179,48 219,37 219,37 0,09 %

 5.4.11  83388 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 1 14,29 17,46 17,46 0,01 %

 5.4.12  97240 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 25 112,41 137,39 3.434,75 1,46 %

 5.4.13  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150 31,70 38,74 5.811,00 2,47 %

 5.4.14  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150 26,00 31,77 4.765,50 2,03 %

 6   RAMPA ACESSO 1 3.601,37 3.601,37 1,53 %

 6.1  101736 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 
ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020

m² 25,82 114,12 139,48 3.601,37 1,53 %

 7   BANHEIROS 1 17.947,06 17.947,06 7,63 %

 7.1  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 25 99,59 121,72 3.043,00 1,29 %

 7.2  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 84,84 87,55 107,01 9.078,72 3,86 %

 7.3  100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 715,70 874,80 1.749,60 0,74 %

 7.4  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 866,65 1.059,30 2.118,60 0,90 %

 7.5  100850 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2 59,52 72,75 145,50 0,06 %

 7.6  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2 43,46 53,12 106,24 0,05 %

 7.7  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 348,81 426,35 1.705,40 0,73 %

 8   PINTURA 1 29.925,00 29.925,00 12,73 %

 8.1  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 500 34,92 42,68 21.340,00 9,07 %

  



  

 8.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 500 14,05 17,17 8.585,00 3,65 %

 9   GARAGEM 1 47.265,07 47.265,07 20,10 %

 9.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 60,38 4,04 4,93 297,67 0,13 %

 9.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 60,38 8,73 10,67 644,25 0,27 %

 9.3  97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4 95,11 116,25 465,00 0,20 %

 9.4  100370 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4 1.783,70 2.180,21 8.720,84 3,71 %

 9.5  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 60,38 25,12 30,70 1.853,66 0,79 %

 9.6  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 60,38 187,73 229,46 13.854,79 5,89 %

 9.7  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 29,4 118,58 144,94 4.261,23 1,81 %

 9.8  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 115,25 3,76 4,59 528,99 0,22 %

 9.9  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 115,25 118,12 144,37 16.638,64 7,08 %

 10   SALAS 1 12.981,27 12.981,27 5,52 %

 10.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 7,96 28,15 34,40 273,82 0,12 %

 10.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 8,05 140,44 171,65 1.381,78 0,59 %

 10.3  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 8,05 712,05 870,33 7.006,15 2,98 %

 10.4  72101 SINAPI REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m² 50 10,35 12,65 632,50 0,27 %

  



  

 10.5  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 10 65,52 80,08 800,80 0,34 %

 10.6  91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 10 26,73 32,67 326,70 0,14 %

 10.7  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 10 36,53 44,65 446,50 0,19 %

 10.8  73806/001 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m² 100 2,52 3,08 308,00 0,13 %

 10.9  72125 SINAPI REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m² 12,3 12,94 15,81 194,46 0,08 %

 10.10  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 12,3 19,50 23,83 293,10 0,12 %

 10.11  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 54,6 14,05 17,17 937,48 0,40 %

 10.12  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18,7 16,63 20,32 379,98 0,16 %

 11   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 745,90 745,90 0,32 %

 11.1  COMP. 02 Próprio LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTULHO M² 99,72 6,12 7,48 745,90 0,32 %

Total Geral 235.154,26

_______________________________________________________________
FÁBIO AUGUSTO A. NASCIMENTO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 54079

Total sem BDI 192.400,07
Total do BDI 42.754,19

  

FABIO AUGUSTO ARRUDA 
DO 
NASCIMENTO:05048808100

Assinado de forma digital por 
FABIO AUGUSTO ARRUDA DO 
NASCIMENTO:05048808100 
Dados: 2026.04.28 08:41:43 -04'00'



  

Obra
REFORMA PLENÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - SALA 

MULTIMÍDIA EM DRYWALL

LEIS SOCIAIS: HORISTAS 105,33%
67,83%

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 6.879,60

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 136,19 136,19

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,89 1,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,62 1,62

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 128,59 128,59

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,90 2,90

MO sem LS => 130,48 LS => 0,00 MO com LS => 130,48
Valor do BDI => 30,27 166,46

Quant. => 20,00 Preço Total => 3.329,20

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 72,62 72,62

Composição 
Auxiliar

 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,70 0,70

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,62 1,62

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,49 1,49

LOCAL: R. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Encargos Complementares

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso 22,23% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 64,32 64,32

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,90 2,90

MO sem LS => 65,68 LS => 0,00 MO com LS => 65,68
Valor do BDI => 16,14 88,76

Quant. => 40,00 Preço Total => 3.550,40

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.909,92

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 501,63 501,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,68 27,60

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 22,40 11,20

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 29,85 11,13

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,25 0,27

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,93 19,03

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 37,79 0,43

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

MO sem LS => 32,49 LS => 0,00 MO com LS => 32,49
Valor do BDI => 111,51 613,14

Quant. => 6,00 Preço Total => 3.678,84

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 110,27 110,27

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 24,42 27,76

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 30,54 2,20

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 23,82 20,71

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

  



  

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,1370000 35,91 40,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 24,68 11,05

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,90 7,73

MO sem LS => 42,93 LS => 0,00 MO com LS => 42,93
Valor do BDI => 24,51 134,78

Quant. => 1,00 Preço Total => 134,78

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 2,07 2,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580000 24,68 1,43

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205000 31,70 0,64

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS => 1,46
Valor do BDI => 0,46 2,53

Quant. => 20,00 Preço Total => 50,60

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 1,73 1,73

Composição 
Auxiliar

 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0117125 4,83 0,05

Composição 
Auxiliar

 99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 
E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0224517 0,21 0,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683285 24,68 1,68

MO sem LS => 1,15 LS => 0,00 MO com LS => 1,15
Valor do BDI => 0,38 2,11

Quant. => 25,82 Preço Total => 54,48

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73899/002 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 
S/REAPROVEITAMENTO

m³ 1,0000000 138,67 138,67

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Tipo

Limpeza de Obra

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

  



  

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 24,68 123,40

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,54 15,27

MO sem LS => 96,18 LS => 0,00 MO com LS => 96,18
Valor do BDI => 30,82 169,49

Quant. => 1,50 Preço Total => 254,23

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 7,23 7,23

Composição 
Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0788000 26,96 2,12

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0323000 30,39 0,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1085000 24,68 2,67

Composição 
Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,0603000 24,22 1,46

MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90
Valor do BDI => 1,60 8,83

Quant. => 106,76 Preço Total => 942,69

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 64,99 64,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 24,68 54,18

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 30,54 10,81

MO sem LS => 45,28 LS => 0,00 MO com LS => 45,28
Valor do BDI => 14,44 79,43

Quant. => 10,00 Preço Total => 794,30

 3 FORRO - TRATAMENTO ACÚSTICO 31.868,45

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104757 SINAPI FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

m² 1,0000000 125,22 125,22

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7175000 26,98 19,35

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Insumo  00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

UN 2,7366000 30,69 83,99

Insumo  00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS 
FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H 
X C

M 1,0189000 4,84 4,93

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0283000 27,53 0,78

Insumo  00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, 
BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

M 2,8019000 4,76 13,34

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0094100 25,88 0,24

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 3,1846000 0,23 0,73

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 0,9410000 2,01 1,89

MO sem LS => 14,74 LS => 0,00 MO com LS => 14,74
Valor do BDI => 27,83 153,05

Quant. => 168,115 Preço Total => 25.730,00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105543 SINAPI LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO 
DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 179,48 179,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1134355 31,70 35,29

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3479486 26,45 9,20

Insumo  00045215 SINAPI LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *60 X 60* CM, EM 
ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *48* W E DRIVER 
BIVOLT

UN 1,0000000 134,99 134,99

MO sem LS => 33,06 LS => 0,00 MO com LS => 33,06
Valor do BDI => 39,89 219,37

Quant. => 20,00 Preço Total => 4.387,40

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73747/001 SINAPI ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 
MM,DENSIDADE 29KG/M3

m² 1,0000000 48,09 48,09

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 27,75 8,32

Insumo  00011614 SINAPI ESPUMA DE POLIURETANO E=20 A 25MM TEMP DE TRABALHO -50 A +100 
GC DENS 29 A 35KG/M3

M² 1,0000000 34,69 34,69

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Iluminação Predial e Monitoramento

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

  



  

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,1700000 29,90 5,08

MO sem LS => 5,99 LS => 0,00 MO com LS => 5,99
Valor do BDI => 10,69 58,78

Quant. => 29,79 Preço Total => 1.751,05

 4 PISO 50.473,97

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101736 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 
ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020

m² 1,0000000 114,12 114,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2465052 24,68 6,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930103 30,54 15,05

Insumo  00004800 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, 
PARA COLA, PRETO

m² 1,0600000 69,51 73,68

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,6460000 29,90 19,32

MO sem LS => 15,40 LS => 0,00 MO com LS => 15,40
Valor do BDI => 25,36 139,48

Quant. => 26,08 Preço Total => 3.637,63

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 162,37 162,37

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203000 30,39 15,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674000 24,68 4,13

Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

m² 1,0690000 99,49 106,35

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 3,84 35,06

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 7,34 1,03

MO sem LS => 14,59 LS => 0,00 MO com LS => 14,59
Valor do BDI => 36,09 198,46

Quant. => 228,51 Preço Total => 45.350,09

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Tipo

Pisos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Composição  88478 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 48,64 48,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 24,68 1,70

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1380000 30,54 4,21

Insumo  00038546 SINAPI ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA 
CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM 
O LANCAMENTO

m³ 0,0530000 755,62 40,05

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,2100000 12,85 2,70

MO sem LS => 4,31 LS => 0,00 MO com LS => 4,31
Valor do BDI => 10,81 59,45

Quant. => 25,00 Preço Total => 1.486,25

 5 MULTIMÍDIA 27.556,65

 5.1 FECHAMENTOS E PISOS 4.603,47

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1,0000000 126,97 126,97

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5950000 26,98 16,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 24,68 4,81

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 29,51 62,15

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,9139000 8,24 24,01

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 5,11 5,61

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0296000 48,76 1,44

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9117000 7,26 6,62

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,5441000 0,23 0,13

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868000 0,09 1,82

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Paredes em Drywall

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Contrapiso

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,46 1,15

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 4,08 3,23

MO sem LS => 15,52 LS => 0,00 MO com LS => 15,52
Valor do BDI => 28,22 155,19

Quant. => 15,00 Preço Total => 2.327,85

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 19,50 19,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 24,68 2,96

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 32,23 11,63

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0802000 1,21 0,10

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,60 4,82

MO sem LS => 10,20 LS => 0,00 MO com LS => 10,20
Valor do BDI => 4,33 23,83

Quant. => 30,00 Preço Total => 714,90

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,05 14,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 24,68 1,34

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 32,23 5,25

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,67 7,47

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 3,12 17,17

Quant. => 30,00 Preço Total => 515,10

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72185 SINAPI PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO 
COM COLA

m² 1,0000000 136,88 136,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 24,68 4,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 30,54 5,19Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

  



  

Insumo  00004790 SINAPI PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E 
PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)

m² 1,0500000 117,45 123,32

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,1400000 29,90 4,19

MO sem LS => 6,74 LS => 0,00 MO com LS => 6,74
Valor do BDI => 30,42 167,30

Quant. => 6,25 Preço Total => 1.045,62

 5.2 FORRO 956,56

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104757 SINAPI FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023

m² 1,0000000 125,22 125,22

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7175000 26,98 19,35

Insumo  00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

UN 2,7366000 30,69 83,99

Insumo  00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS 
FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H 
X C

M 1,0189000 4,84 4,93

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0283000 27,53 0,78

Insumo  00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, 
BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

M 2,8019000 4,76 13,34

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0094100 25,88 0,24

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 3,1846000 0,23 0,73

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 0,9410000 2,01 1,89

MO sem LS => 14,74 LS => 0,00 MO com LS => 14,74
Valor do BDI => 27,83 153,05

Quant. => 6,25 Preço Total => 956,56

 5.3 ESQUADRIAS 3.516,15

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74067/001 SINAPI JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, 
DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO 
INCOLOR

m² 1,0000000 718,85 718,85ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 24,68 46,89

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,54 15,27

Composição 
Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0060000 821,31 4,92

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 30,32 33,35

Insumo  00000597 SINAPI JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM 
BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM 
GUARNICAO PARA 1 FACE

M² 1,0000000 618,42 618,42

MO sem LS => 69,28 LS => 0,00 MO com LS => 69,28
Valor do BDI => 159,80 878,65

Quant. => 2,40 Preço Total => 2.108,76

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91333 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 940,38 940,38

Composição 
Auxiliar

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 446,37 446,37

Composição 
Auxiliar

 91292 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 407,01 407,01

Composição 
Auxiliar

 100660 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 10,0000000 8,70 87,00

MO sem LS => 246,34 LS => 0,00 MO com LS => 246,34
Valor do BDI => 209,04 1.149,42

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.149,42

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74070/004 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO 
DEACABAMENTO MEDIO

UN 1,0000000 211,06 211,06

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 28,59 37,16

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 25,53 33,18

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

  



  

Insumo  00003093 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ 1,0000000 140,72 140,72

MO sem LS => 51,34 LS => 0,00 MO com LS => 51,34
Valor do BDI => 46,91 257,97

Quant. => 1,00 Preço Total => 257,97

 5.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.480,47

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 57,78 57,78

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 31,70 2,24

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 26,45 1,87

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,30 2,60

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 51,07 51,07

MO sem LS => 3,01 LS => 0,00 MO com LS => 3,01
Valor do BDI => 12,84 70,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 70,62

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 57,78 57,78

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 26,45 1,87

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570 31,70 2,24

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 51,07 51,07

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,30 2,60

MO sem LS => 3,01 LS => 0,00 MO com LS => 3,01
Valor do BDI => 12,84 70,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 70,62

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

  



  

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83555 SINAPI TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 30,70 30,70

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 26,45 9,78

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 31,70 11,72

Insumo  00007535 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P 
UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

UN 1,0000000 9,20 9,20

MO sem LS => 15,72 LS => 0,00 MO com LS => 15,72
Valor do BDI => 6,82 37,52

Quant. => 1,00 Preço Total => 37,52

 5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83540 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,0000000 20,53 20,53

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,45 5,29

Insumo  00007528 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 8,90 8,90

MO sem LS => 8,49 LS => 0,00 MO com LS => 8,49
Valor do BDI => 4,56 25,09

Quant. => 3,00 Preço Total => 75,27

 5.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83566 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,0000000 24,23 24,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,45 5,29

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,70 6,34

Insumo  00007529 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V 
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV

UN 1,0000000 12,60 12,60

MO sem LS => 8,49 LS => 0,00 MO com LS => 8,49
Valor do BDI => 5,38 29,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 29,61

 5.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72331 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 15,34 15,34

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

  



  

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 31,70 7,92

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo  00007564 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 
10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

UN 1,0000000 3,46 3,46

MO sem LS => 8,76 LS => 0,00 MO com LS => 8,76
Valor do BDI => 3,41 18,75

Quant. => 1,00 Preço Total => 18,75

 5.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73860/008 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,0000000 6,14 6,14

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 31,70 1,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,68 1,23

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0112000 7,16 0,08

Insumo  00000984 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,0000000 3,25 3,25

MO sem LS => 2,03 LS => 0,00 MO com LS => 2,03
Valor do BDI => 1,36 7,50

Quant. => 200,00 Preço Total => 1.500,00

 5.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73860/009 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,0000000 8,30 8,30

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610000 31,70 1,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610000 24,68 1,50

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,0000000 4,79 4,79

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0112000 7,16 0,08

MO sem LS => 2,48 LS => 0,00 MO com LS => 2,48
Valor do BDI => 1,84 10,14

Quant. => 100,00 Preço Total => 1.014,00

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

  



  

 5.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72935 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,0000000 11,59 11,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,45 3,96

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,0000000 2,88 2,88

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS => 6,37
Valor do BDI => 2,57 14,16

Quant. => 100,00 Preço Total => 1.416,00

 5.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105543 SINAPI LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO 
DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 179,48 179,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1134355 31,70 35,29

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3479486 26,45 9,20

Insumo  00045215 SINAPI LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *60 X 60* CM, EM 
ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *48* W E DRIVER 
BIVOLT

UN 1,0000000 134,99 134,99

MO sem LS => 33,06 LS => 0,00 MO com LS => 33,06
Valor do BDI => 39,89 219,37

Quant. => 1,00 Preço Total => 219,37

 5.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83388 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 1,0000000 14,29 14,29

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 31,70 4,75

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,45 3,96

Insumo  00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 5,58 5,58

MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS => 6,37
Valor do BDI => 3,17 17,46

Quant. => 1,00 Preço Total => 17,46

 5.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Iluminação Predial e Monitoramento

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

  



  

Composição  97240 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 1,0000000 112,41 112,41

Composição 
Auxiliar

 97255 SINAPI EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 0,3330000 88,76 29,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1078000 26,45 2,85

Composição 
Auxiliar

 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 
DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023

M 1,0000000 54,16 54,16

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1078000 31,70 3,41

Insumo  00043962 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 150 X 50 MM (L X A), SEM 
VIROLA, SEM TAMPA

M 0,9730000 23,07 22,45

MO sem LS => 30,29 LS => 0,00 MO com LS => 30,29
Valor do BDI => 24,98 137,39

Quant. => 25,00 Preço Total => 3.434,75

 5.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,70 31,70

Composição 
Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,85 0,85

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,61 1,61

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,70 0,70

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,90 2,90

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 23,03 23,03

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,62 1,62

MO sem LS => 23,88 LS => 0,00 MO com LS => 23,88
Valor do BDI => 7,04 38,74

Quant. => 150,00 Preço Total => 5.811,00

 5.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Encargos Complementares

Eletrocalhas

Eletrocalhas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Rasgos e Fixações

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Composição  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,00 26,00

Composição 
Auxiliar

 95312 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,96 17,96

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,90 2,90

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,70 0,70

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,62 1,62

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,72 1,72

MO sem LS => 18,22 LS => 0,00 MO com LS => 18,22
Valor do BDI => 5,77 31,77

Quant. => 150,00 Preço Total => 4.765,50

 6 RAMPA ACESSO 3.601,37

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101736 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 
ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020

m² 1,0000000 114,12 114,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2465052 24,68 6,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930103 30,54 15,05

Insumo  00004800 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, 
PARA COLA, PRETO

m² 1,0600000 69,51 73,68

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,6460000 29,90 19,32

MO sem LS => 15,40 LS => 0,00 MO com LS => 15,40
Valor do BDI => 25,36 139,48

Quant. => 25,82 Preço Total => 3.601,37

 7 BANHEIROS 17.947,06

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 99,59 99,59

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Tipo

Pisos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

  



  

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5726000 30,39 17,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1746000 24,68 4,30

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 1,25 11,41

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 7,34 1,03

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,0864000 60,25 65,46

MO sem LS => 15,90 LS => 0,00 MO com LS => 15,90
Valor do BDI => 22,13 121,72

Quant. => 25,00 Preço Total => 3.043,00

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 87,55 87,55

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 30,39 21,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 24,68 7,74

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0798000 44,87 48,45

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 1,25 8,56

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 7,34 1,63

MO sem LS => 21,07 LS => 0,00 MO com LS => 21,07
Valor do BDI => 19,46 107,01

Quant. => 84,84 Preço Total => 9.078,72

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 715,70 715,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7834897 24,68 19,33

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,3919502 30,65 42,66

Insumo  00044019 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 
CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO

UN 1,0000000 594,85 594,85

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

UN 1,0000000 12,86 12,86Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2,0000000 21,30 42,60

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0220350 154,59 3,41

MO sem LS => 45,90 LS => 0,00 MO com LS => 45,90
Valor do BDI => 159,10 874,80

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.749,60

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 866,65 866,65

Composição 
Auxiliar

 95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 1,0000000 858,71 858,71

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 7,94 7,94

MO sem LS => 48,56 LS => 0,00 MO com LS => 48,56
Valor do BDI => 192,65 1.059,30

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.118,60

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100850 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 59,52 59,52

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1137997 30,65 3,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0436807 24,68 1,07

Insumo  00044201 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM 
TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO

UN 1,0000000 54,97 54,97

MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS => 3,40
Valor do BDI => 13,23 72,75

Quant. => 2,00 Preço Total => 145,50

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 43,46 43,46

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1137997 30,65 3,48

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Louças e Metais

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

  



  

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0436807 24,68 1,07

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 38,91 38,91

MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS => 3,40
Valor do BDI => 9,66 53,12

Quant. => 2,00 Preço Total => 106,24

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 348,81 348,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8627296 24,68 21,29

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9836176 30,39 29,89

Insumo  00037590 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO

UN 2,0000000 16,86 33,72

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM

m² 0,3770000 630,94 237,86

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0429000 154,59 6,63

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844800 41,01 15,77

MO sem LS => 36,86 LS => 0,00 MO com LS => 36,86
Valor do BDI => 77,54 426,35

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.705,40

 8 PINTURA 29.925,00

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 34,92 34,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 24,68 6,10

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 32,23 23,91

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0802000 1,21 0,10

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,60 4,82

MO sem LS => 20,96 LS => 0,00 MO com LS => 20,96

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Valor do BDI => 7,76 42,68

Quant. => 500,00 Preço Total => 21.340,00

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,05 14,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 24,68 1,34

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 32,23 5,25

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,67 7,47

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 3,12 17,17

Quant. => 500,00 Preço Total => 8.585,00

 9 GARAGEM 47.265,07

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 4,04 4,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153000 24,68 2,84

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 29,59 1,20

MO sem LS => 2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85
Valor do BDI => 0,89 4,93

Quant. => 60,38 Preço Total => 297,67

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 8,73 8,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2487000 24,68 6,13

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879000 29,59 2,60

MO sem LS => 6,16 LS => 0,00 MO com LS => 6,16
Valor do BDI => 1,94 10,67

Quant. => 60,38 Preço Total => 644,25

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Composição  97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 95,11 95,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7066000 24,68 66,79

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9572000 29,59 28,32

MO sem LS => 67,22 LS => 0,00 MO com LS => 67,22
Valor do BDI => 21,14 116,25

Quant. => 4,00 Preço Total => 465,00

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100370 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1,0000000 1.783,70 1.783,70

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,4136210 29,85 489,94

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5593392 25,53 116,39

Composição 
Auxiliar

 92260 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES 
QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 1,0000000 517,93 517,93

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,3500000 19,87 26,82

Insumo  00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 5,0000000 18,78 93,90

Insumo  00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 4,46 11,15

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 18,0000000 24,96 449,28

Insumo  00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 1,0000000 28,28 28,28

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,0000000 16,67 50,01

MO sem LS => 631,00 LS => 0,00 MO com LS => 631,00
Valor do BDI => 396,51 2.180,21

Quant. => 4,00 Preço Total => 8.720,84

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Estrutura e Trama para Cobertura

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Composição  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,0000000 25,12 25,12

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0093000 25,68 0,23

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0046000 26,72 0,12

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1952000 29,85 5,82

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0993423 25,53 2,53

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,6338168 24,96 15,82

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 20,01 0,60

MO sem LS => 6,45 LS => 0,00 MO com LS => 6,45
Valor do BDI => 5,58 30,70

Quant. => 60,38 Preço Total => 1.853,66

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 187,73 187,73

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 26,72 0,02

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 29,59 1,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 24,68 1,53

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 25,68 0,03

Insumo  00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA 
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, 
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS 
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO 
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

m² 1,1460000 154,88 177,49

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" 
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS 
DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,69 7,01

MO sem LS => 2,32 LS => 0,00 MO com LS => 2,32
Valor do BDI => 41,73 229,46Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para Cobertura

Estrutura e Trama para Cobertura

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Quant. => 60,38 Preço Total => 13.854,79

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 118,58 118,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 24,68 19,41

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 35,15 6,89

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 79,88 0,04

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 366,27 1,97

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,28

MO sem LS => 17,37 LS => 0,00 MO com LS => 17,37
Valor do BDI => 26,36 144,94

Quant. => 29,40 Preço Total => 4.261,23

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,76 3,76

Composição 
Auxiliar

 95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 6,90 0,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 24,68 2,19

Composição 
Auxiliar

 95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,85 0,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 30,54 1,37

MO sem LS => 2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52
Valor do BDI => 0,83 4,59

Quant. => 115,25 Preço Total => 528,99

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Radier, Piso de Concreto e Laje 
sobre Solo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

  



  

 9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 118,12 118,12

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0985000 650,23 64,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183000 24,68 7,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882000 30,54 5,74

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 29,85 3,88

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2000000 4,09 0,82

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 19,87 0,48

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017000 8,06 0,01

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 31,29 33,84

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2500000 5,93 1,48

MO sem LS => 19,57 LS => 0,00 MO com LS => 19,57
Valor do BDI => 26,25 144,37

Quant. => 115,25 Preço Total => 16.638,64

 10 SALAS 12.981,27

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 28,15 28,15

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807000 30,54 8,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936000 24,68 19,58

MO sem LS => 19,83 LS => 0,00 MO com LS => 19,83
Valor do BDI => 6,25 34,40

Quant. => 7,96 Preço Total => 273,82

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,0000000 140,44 140,44

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Peitoris e Chapins

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Tipo

Passeios de Concreto

  



  

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 27,74 0,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 24,68 5,15

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 30,39 12,73

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3980000 26,29 10,46

Composição 
Auxiliar

 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0060000 577,24 3,46

Insumo  00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* 
CM, COM PINGADEIRA

M 1,0400000 103,91 108,07

MO sem LS => 21,72 LS => 0,00 MO com LS => 21,72
Valor do BDI => 31,21 171,65

Quant. => 8,05 Preço Total => 1.381,78

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 1,0000000 712,05 712,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0104139 30,54 30,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5052069 24,68 12,46

Insumo  00034381 SINAPI JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 304,10 633,53

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,17 4,15

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1687500 26,59 31,08

MO sem LS => 31,55 LS => 0,00 MO com LS => 31,55
Valor do BDI => 158,28 870,33

Quant. => 8,05 Preço Total => 7.006,15

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Janelas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Material

  



  

Composição  72101 SINAPI REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m² 1,0000000 10,35 10,35

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 29,59 2,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,68 7,40

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30
Valor do BDI => 2,30 12,65

Quant. => 50,00 Preço Total => 632,50

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 1,0000000 65,52 65,52

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 26,72 0,35

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 25,68 0,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 24,68 6,95

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 29,59 5,56

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080000 19,53 0,16

Insumo  00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 
CM

M 1,0500000 37,08 38,93

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0530000 40,24 2,13

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590000 184,44 10,88

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0016000 70,37 0,11

MO sem LS => 9,54 LS => 0,00 MO com LS => 9,54
Valor do BDI => 14,56 80,08

Quant. => 10,00 Preço Total => 800,80

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 1,0000000 26,73 26,73

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6622000 30,65 20,29

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Rasgos e Fixações

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para Cobertura

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

COBE - COBERTURA

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1505000 25,49 3,83

Insumo  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0185000 57,68 1,07

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 2,5926000 0,60 1,56

MO sem LS => 18,27 LS => 0,00 MO com LS => 18,27
Valor do BDI => 5,94 32,67

Quant. => 10,00 Preço Total => 326,70

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 1,0000000 36,53 36,53

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0758000 25,49 1,93

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0758000 30,65 2,32

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0420000 2,59 0,11

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 31,09 32,19

MO sem LS => 3,15 LS => 0,00 MO com LS => 3,15
Valor do BDI => 8,12 44,65

Quant. => 10,00 Preço Total => 446,50

 10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73806/001 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m² 1,0000000 2,52 2,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,68 2,46

Insumo  00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 
E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

UN 0,0000250 2.597,95 0,06

MO sem LS => 1,69 LS => 0,00 MO com LS => 1,69
Valor do BDI => 0,56 3,08

Quant. => 100,00 Preço Total => 308,00

 10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72125 SINAPI REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m² 1,0000000 12,94 12,94

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Águas 
Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 
e Ralos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,68 12,34

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,5000000 1,21 0,61

MO sem LS => 8,48 LS => 0,00 MO com LS => 8,48
Valor do BDI => 2,87 15,81

Quant. => 12,30 Preço Total => 194,46

 10.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 19,50 19,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 24,68 2,96

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 32,23 11,63

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0802000 1,21 0,10

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,60 4,82

MO sem LS => 10,20 LS => 0,00 MO com LS => 10,20
Valor do BDI => 4,33 23,83

Quant. => 12,30 Preço Total => 293,10

 10.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,05 14,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 24,68 1,34

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 32,23 5,25

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,67 7,47

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 3,12 17,17

Quant. => 54,60 Preço Total => 937,48

 10.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 16,63 16,63

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 32,23 7,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 24,68 1,86Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,67 7,47

MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS => 6,41
Valor do BDI => 3,69 20,32

Quant. => 18,70 Preço Total => 379,98

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 745,90

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 02 Próprio LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTULHO M² 1,0000000 6,12 6,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2480000 24,68 6,12

MO sem LS => 4,20 LS => 0,00 MO com LS => 4,20
Valor do BDI => 1,36 7,48

Quant. => 99,72 Preço Total => 745,90

Total Geral 235.154,26

_______________________________________________________________
FÁBIO AUGUSTO A. NASCIMENTO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 54079

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Total sem BDI 192.400,07
Total do BDI 42.754,19

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Obra
REFORMA PLENÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - SALA 

MULTIMÍDIA EM DRYWALL

105,33%
67,83%

Und Valor  Unitário Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

Material m² 244,27719 121,61 29.705,73 29.705,73 12,63% 29.705,73 12,63%

 00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

Material UN 477,167259 37,51 17.899,68 17.899,68 7,61% 47.605,41 20,24%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 494,3628211 27,25 13.468,95 13.468,95 5,73% 61.074,36 25,97%

 00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA 
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, 
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS 
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO 
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

Material m² 69,19548 189,31 13.099,38 13.099,38 5,57% 74.173,74 31,54%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 548,775574 20,30 11.141,46 11.141,46 4,74% 85.315,20 36,28%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 2086,2963 4,69 9.792,31 9.792,31 4,16% 95.107,51 40,44%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 2168,249459 3,54 7.685,73 7.685,73 3,27% 102.793,24 43,71%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 239,4250372 28,15 6.739,71 6.739,71 2,87% 109.532,95 46,58%

 00034381 SINAPI JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

Material UN 16,770565 371,70 6.233,64 6.233,64 2,65% 115.766,59 49,23%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 137,85405 39,93 5.504,86 5.504,86 2,34% 121.271,46 51,57%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 198,68045 27,25 5.413,06 5.413,06 2,30% 126.684,52 53,87%

 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 91,610232 54,84 5.024,33 5.024,33 2,14% 131.708,84 56,01%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 3695,741658 1,31 4.833,52 4.833,52 2,06% 136.542,36 58,07%

 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 124,6544 38,25 4.767,50 4.767,50 2,03% 141.309,86 60,09%

 00004800 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, 
PARA COLA, PRETO

Material m² 55,014 84,96 4.674,10 4.674,10 1,99% 145.983,97 62,08%

 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 146,2698584 30,51 4.462,49 4.462,49 1,90% 150.446,46 63,98%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2168,249459 1,98 4.293,41 4.293,41 1,83% 154.739,86 65,80%

 00045215 SINAPI LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *60 X 60* CM, EM 
ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *48* W E DRIVER 
BIVOLT

Material UN 21 165,00 3.464,96 3.464,96 1,47% 158.204,83 67,28%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 135,5786155 24,84 3.367,38 3.367,38 1,43% 161.572,21 68,71%

 00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 152,214 21,95 3.341,48 3.341,48 1,42% 164.913,69 70,13%

 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 40,83366 79,45 3.244,21 3.244,21 1,38% 168.157,91 71,51%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 118,866543 27,25 3.238,53 3.238,53 1,38% 171.396,43 72,89%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 40,848 78,62 3.211,40 3.211,40 1,37% 174.607,83 74,25%

 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 726,08547 4,40 3.194,98 3.194,98 1,36% 177.802,81 75,61%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 20,2952 157,18 3.189,91 3.189,91 1,36% 180.992,72 76,97%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 6 528,03 3.168,20 3.168,20 1,35% 184.160,93 78,31%

 00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, 
BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

Material M 488,5532935 5,82 2.842,48 2.842,48 1,21% 187.003,40 79,52%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 76,16103735 27,25 2.075,01 2.075,01 0,88% 189.078,41 80,41%

LEIS SOCIAIS: HORISTA
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

LOCAL: R. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000

Quantidade Peso Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso

CURVA ABC DE INSUMOS
Código Banco Grupo Descrição Tipo

  



  

 00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

Material m² 27,16 73,64 2.000,16 2.000,16 0,85% 191.078,57 81,26%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 2148,249459 0,86 1.838,06 1.838,06 0,78% 192.916,64 82,04%

 00000597 SINAPI JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM 
BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM 
GUARNICAO PARA 1 FACE

Material M² 2,4 755,89 1.814,15 1.814,15 0,77% 194.730,78 82,81%

 00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

Material UN 2 884,05 1.768,11 1.768,11 0,75% 196.498,89 83,56%

 00044019 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 
CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO

Material UN 2 727,09 1.454,17 1.454,17 0,62% 197.953,06 84,18%

 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 39,4667 36,55 1.442,38 1.442,38 0,61% 199.395,44 84,79%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 6,6659678 215,82 1.438,66 1.438,66 0,61% 200.834,10 85,41%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 8,681410075 158,90 1.379,47 1.379,47 0,59% 202.213,57 85,99%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 487,17216 2,68 1.304,08 1.304,08 0,55% 203.517,65 86,55%

 00011614 SINAPI ESPUMA DE POLIURETANO E=20 A 25MM TEMP DE TRABALHO -50 A +100 
GC DENS 29 A 35KG/M3

Material M² 29,79 42,40 1.263,14 1.263,14 0,54% 204.780,79 87,08%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 487,17216 2,58 1.256,44 1.256,44 0,53% 206.037,23 87,62%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 809,404 1,53 1.236,67 1.236,67 0,53% 207.273,90 88,14%

 00038546 SINAPI ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA 
CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM 
O LANCAMENTO

Material m³ 1,325 923,59 1.223,76 1.223,76 0,52% 208.497,66 88,66%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 537,3830533 2,20 1.182,32 1.182,32 0,50% 209.679,98 89,17%

 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

Material m² 1,508 771,20 1.162,97 1.162,97 0,49% 210.842,95 89,66%

 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Material m² 31,59 36,07 1.139,45 1.139,45 0,48% 211.982,40 90,15%

 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* 
CM, COM PINGADEIRA

Material M 8,372 127,01 1.063,32 1.063,32 0,45% 213.045,72 90,60%

 00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS 
FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H 
X C

Material M 177,6604985 5,92 1.051,03 1.051,03 0,45% 214.096,75 91,05%

 00004790 SINAPI PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E 
PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)

Material m² 6,5625 143,56 942,11 942,11 0,40% 215.038,86 91,45%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 439,254944 2,10 923,47 923,47 0,39% 215.962,33 91,84%

 00000984 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 200 3,97 794,50 794,50 0,34% 216.756,82 92,18%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 35,5286883 21,95 779,94 779,94 0,33% 217.536,77 92,51%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 34,83677357 21,95 764,75 764,75 0,33% 218.301,52 92,83%

 00043962 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 150 X 50 MM (L X A), SEM 
VIROLA, SEM TAMPA

Material M 24,325 28,20 685,93 685,93 0,29% 218.987,45 93,13%

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 22,11326178 26,93 595,45 595,45 0,25% 219.582,90 93,38%

 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 100 5,85 585,48 585,48 0,25% 220.168,38 93,63%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 264,3946041 1,97 520,30 520,30 0,22% 220.688,68 93,85%

 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" 
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS 
DE VEDACAO

Material CJ 250,577 2,07 517,61 517,61 0,22% 221.206,30 94,07%

 00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

Material UN 279,72 1,80 502,60 502,60 0,21% 221.708,89 94,28%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 54,57939 8,97 489,67 489,67 0,21% 222.198,56 94,49%

 00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 
CM

Material M 10,5 45,32 475,89 475,89 0,20% 222.674,45 94,69%

 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 20 22,95 459,10 459,10 0,20% 223.133,55 94,89%

 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 43,7085 10,07 440,22 440,22 0,19% 223.573,77 95,08%

 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

Material UN 164,077465 2,46 403,11 403,11 0,17% 223.976,88 95,25%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 439,254944 0,90 397,31 397,31 0,17% 224.374,18 95,42%

  



  

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 537,3830533 0,73 394,11 394,11 0,17% 224.768,29 95,58%

 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

Material M 10,353 38,00 393,43 393,43 0,17% 225.161,72 95,75%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 18,57786852 21,07 391,48 391,48 0,17% 225.553,20 95,92%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 13,82446117 28,15 389,15 389,15 0,17% 225.942,35 96,08%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 183,2451472 2,07 378,53 378,53 0,16% 226.320,88 96,24%

 00004964 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM 
PADRAO MADEIRA

Material UN 1 372,15 372,15 372,15 0,16% 226.693,03 96,40%

 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 100 3,52 352,02 352,02 0,15% 227.045,06 96,55%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 48,0623 7,25 348,37 348,37 0,15% 227.393,42 96,70%

 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 16,99689614 20,38 346,32 346,32 0,15% 227.739,75 96,85%

 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 9,4084375 32,50 305,78 305,78 0,13% 228.045,53 96,98%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 264,3946041 1,09 287,62 287,62 0,12% 228.333,15 97,10%

 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 
= *2,5* MM

Material UN 175 1,58 275,93 275,93 0,12% 228.609,09 97,22%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2168,249459 0,12 265,03 265,03 0,11% 228.874,11 97,33%

 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 12 20,38 244,51 244,51 0,10% 229.118,62 97,43%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 9,924 24,29 241,03 241,03 0,10% 229.359,64 97,54%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 180,9562627 1,32 238,88 238,88 0,10% 229.598,52 97,64%

 00039029 SINAPI PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 Material M 12,5 18,55 231,93 231,93 0,10% 229.830,45 97,74%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 8,992576321 25,64 230,60 230,60 0,10% 230.061,06 97,83%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 9,246719794 23,86 220,62 220,62 0,09% 230.281,68 97,93%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 9,1264644 23,91 218,20 218,20 0,09% 230.499,87 98,02%

 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

Material UN 8 26,03 208,28 208,28 0,09% 230.708,15 98,11%

 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 7,415277925 27,25 202,03 202,03 0,09% 230.910,18 98,20%

 00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 
120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

Material JG 1 182,09 182,09 182,09 0,08% 231.092,27 98,27%

 00003093 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA 
E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

Material CJ 1 172,00 172,00 172,00 0,07% 231.264,27 98,35%

 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Material KG 4,9345295 33,65 166,05 166,05 0,07% 231.430,32 98,42%

 00037590 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO

Material UN 8 20,61 164,86 164,86 0,07% 231.595,18 98,49%

 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material UN 563,444279 0,28 158,40 158,40 0,07% 231.753,58 98,55%

 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 27,7775 5,15 142,94 142,94 0,06% 231.896,52 98,61%

 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

Material UN 4 34,57 138,27 138,27 0,06% 232.034,79 98,67%

 00044201 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM 
TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO

Material UN 2 67,19 134,38 134,38 0,06% 232.169,17 98,73%

 00044475 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 8,46583E-05 1.583.288,88 134,04 134,04 0,06% 232.303,21 98,79%

 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,59 225,44 133,01 133,01 0,06% 232.436,22 98,84%

 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 2 62,42 124,85 124,85 0,05% 232.561,06 98,90%

  



  

 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material M 13,6755 8,87 121,35 121,35 0,05% 232.682,42 98,95%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 23,05 5,00 115,23 115,23 0,05% 232.797,65 99,00%

 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 314,86 0,34 107,76 107,76 0,05% 232.905,41 99,04%

 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

Material KG 16,467 6,25 102,85 102,85 0,04% 233.008,26 99,09%

 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 2 47,56 95,12 95,12 0,04% 233.103,38 99,13%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 9,6243525 8,91 85,76 85,76 0,04% 233.189,14 99,16%

 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

Material L 5,25 15,71 82,46 82,46 0,04% 233.271,60 99,20%

 00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 
MM

Material UN 55,555 1,39 77,41 77,41 0,03% 233.349,01 99,23%

 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 1,53792 50,13 77,09 77,09 0,03% 233.426,10 99,27%

 00043965 SINAPI PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE 
DIAMETRO 5/16" X 1"

Material UN 139,86 0,54 75,22 75,22 0,03% 233.501,32 99,30%

 00020007 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E 
= *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

Material M 11,63 6,38 74,20 74,20 0,03% 233.575,52 99,33%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

Material UN 49,64246 1,48 73,42 73,42 0,03% 233.648,94 99,36%

 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 3 24,37 73,12 73,12 0,03% 233.722,06 99,39%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 40 1,82 72,85 72,85 0,03% 233.794,91 99,42%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,6704656 27,25 72,76 72,76 0,03% 233.867,67 99,45%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 183,2451472 0,37 67,19 67,19 0,03% 233.934,86 99,48%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 2,766 24,29 67,18 67,18 0,03% 234.002,04 99,51%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 8,1887034 8,15 66,76 66,76 0,03% 234.068,80 99,54%

 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

Material UN 4 15,72 62,88 62,88 0,03% 234.131,68 99,57%

 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 11,8875 4,99 59,28 59,28 0,03% 234.190,96 99,59%

 00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 10 5,45 54,51 54,51 0,02% 234.245,47 99,61%

 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 1,64077465 31,63 51,90 51,90 0,02% 234.297,38 99,64%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,30368874 21,95 50,57 50,57 0,02% 234.347,95 99,66%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,25974 188,96 49,08 49,08 0,02% 234.397,03 99,68%

 00044027 SINAPI TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU 
PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM

Material UN 33,3 1,42 47,22 47,22 0,02% 234.444,24 99,70%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 1,8114 24,46 44,30 44,30 0,02% 234.488,55 99,72%

 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

Material UN 196,42 0,21 40,81 40,81 0,02% 234.529,36 99,73%

 00044337 SINAPI EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A)

Material UN 8,325 4,69 39,07 39,07 0,02% 234.568,43 99,75%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 28,15096938 1,25 35,10 35,10 0,01% 234.603,53 99,77%

 00013803 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA 
DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000211477 161.160,26 34,08 34,08 0,01% 234.637,61 99,78%

 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

Material UN 302,802 0,11 33,31 33,31 0,01% 234.670,92 99,79%

 00007528 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

Material UN 3 10,88 32,64 32,64 0,01% 234.703,56 99,81%

 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H 1,06118216 28,26 29,99 29,99 0,01% 234.733,55 99,82%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,30205128 22,76 29,63 29,63 0,01% 234.763,18 99,83%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 3,36 8,75 29,41 29,41 0,01% 234.792,59 99,85%

 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO 
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,00184322 15.571,53 28,70 28,70 0,01% 234.821,29 99,86%

  



  

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,9771 29,32 28,65 28,65 0,01% 234.849,94 99,87%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 15,8432876 1,76 27,89 27,89 0,01% 234.877,83 99,88%

 00011686 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO 
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 
CM)

Material UN 2 13,48 26,96 26,96 0,01% 234.904,79 99,89%

 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

Material CENTO 0,444 59,60 26,46 26,46 0,01% 234.931,25 99,91%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 20 1,31 26,16 26,16 0,01% 234.957,41 99,92%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 0,53 49,19 26,07 26,07 0,01% 234.983,48 99,93%

 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Material M 37,5405 0,56 21,11 21,11 0,01% 235.004,59 99,94%

 00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

Material UN 2 9,71 19,41 19,41 0,01% 235.024,00 99,94%

 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

Material UN 25,926 0,73 19,01 19,01 0,01% 235.043,01 99,95%

 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 24 0,75 17,89 17,89 0,01% 235.060,90 99,96%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 1,97515E-05 870.832,56 17,20 17,20 0,01% 235.078,10 99,97%

 00007529 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V 
C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV

Material UN 1 15,40 15,40 15,40 0,01% 235.093,50 99,97%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,00077468 19.303,29 14,95 14,95 0,01% 235.108,46 99,98%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,002119483 6.495,39 13,77 13,77 0,01% 235.122,23 99,99%

 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

Material UN 0,185 70,50 13,04 13,04 0,01% 235.135,27 99,99%

 00007535 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P 
UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

Material UN 1 11,25 11,25 11,25 0,00% 235.146,51 100,00%

 00011281 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 
TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 
600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, 
POT. DE 2,00 A 3,00 HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,00071417 15.578,10 11,13 11,13 0,00% 235.157,64 100,00%

 00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

Material L 0,7084 12,36 8,75 8,75 0,00% 235.166,39 100,01%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 15,8432876 0,55 8,71 8,71 0,00% 235.175,11 100,01%

 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

Material CENTO 0,16 54,23 8,68 8,68 0,00% 235.183,78 100,01%

 00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 
700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,002591689 3.175,47 8,23 8,23 0,00% 235.192,01 100,02%

 00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 1 6,82 6,82 6,82 0,00% 235.198,83 100,02%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 180,9562627 0,04 6,64 6,64 0,00% 235.205,47 100,02%

 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 4 1,59 6,36 6,36 0,00% 235.211,83 100,02%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 40 0,16 6,36 6,36 0,00% 235.218,18 100,03%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 0,177297876 34,32 6,09 6,09 0,00% 235.224,27 100,03%

 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,2 24,26 4,85 4,85 0,00% 235.229,12 100,03%

 00007564 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 
10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

Material UN 1 4,23 4,23 4,23 0,00% 235.233,35 100,03%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0678 46,19 3,13 3,13 0,00% 235.236,48 100,03%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 2,42215E-05 109.090,28 2,64 2,64 0,00% 235.239,12 100,04%

 00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM 
SILENCIADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000249072 9.186,05 2,29 2,29 0,00% 235.241,41 100,04%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0792 24,75 1,96 1,96 0,00% 235.243,37 100,04%

  



  

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,195925 9,85 1,93 1,93 0,00% 235.245,30 100,04%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,08 23,87 1,91 1,91 0,00% 235.247,21 100,04%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 1,086768 1,53 1,66 1,66 0,00% 235.248,87 100,04%

 00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,06 27,31 1,64 1,64 0,00% 235.250,51 100,04%

 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1")

Material UN 19,8 0,07 1,45 1,45 0,00% 235.251,96 100,04%

 00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material UN 19,8 0,07 1,45 1,45 0,00% 235.253,41 100,04%

 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

Material KG 0,016 86,01 1,38 1,38 0,00% 235.254,79 100,04%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,42 3,17 1,33 1,33 0,00% 235.256,12 100,04%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000128795 5.171,01 0,67 0,67 0,00% 235.256,79 100,04%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000301225 1.866,54 0,56 0,56 0,00% 235.257,35 100,04%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 20 0,02 0,49 0,49 0,00% 235.257,84 100,04%

 00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,011 32,00 0,35 0,35 0,00% 235.258,19 100,04%

 00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 0,0030429 11,36 0,03 0,03 0,00% 235.258,22 100,04%

R$ 0,00
R$ 268,26

R$ 59.514,49
R$ 154.258,82

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 21.181,56
R$ 35,10
R$ 0,00
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Total do BDI 42.754,19
Total Geral 235.154,26

Encargos Complementares
Franquia

Outros

Total sem BDI 192.400,07

Taxas
Administração

Aluguel
Verba

Consultoria
Transporte

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
Material
Serviços
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Obra Bancos
REFORMA PLENÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - SALA 

MULTIMÍDIA EM DRYWALL
SINAPI - 03/2026 - Mato 
Grosso

105,33%
67,83%

Item Descrição Total Por 
Etapa

30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%
6.879,60

50,00%
3.439,80

50,00%
3.439,80

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
5.909,92

100,00%
5.909,92

 3 FORRO - TRATAMENTO ACÚSTICO 100,00%
31.868,45

50,00%
15.934,23

50,00%
15.934,23

 4 PISO 100,00%
50.473,97

50,00%
25.236,99

50,00%
25.236,99

 5 MULTIMÍDIA 100,00%
27.556,65

50,00%
13.778,33

50,00%
13.778,33

 6 RAMPA ACESSO 100,00%
3.601,37

50,00%
1.800,69

50,00%
1.800,69

 7 BANHEIROS 100,00%
17.947,06

50,00%
8.973,53

50,00%
8.973,53

 8 PINTURA 100,00%
29.925,00

50,00%
14.962,50

50,00%
14.962,50

 9 GARAGEM 100,00%
47.265,07

50,00%
23.632,54

50,00%
23.632,54

 10 SALAS 100,00%
12.981,27

50,00%
6.490,64

50,00%
6.490,64

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
745,90

100,00%
745,90

51,1% 48,9%

120.159,14 114.995,12
51,1% 100,0%

120.159,14 235.154,26

R. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
FÁBIO AUGUSTO A. NASCIMENTO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 54079

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Porcentagem

LEIS SOCIAIS: HORISTA
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

LOCAL:
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Obra Bancos B.D.I.
REFORMA PLENÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - SALA 

MULTIMÍDIA EM DRYWALL
SINAPI - 03/2026 - 
Mato Grosso

22,23%

105,33%

67,83%

HORISTA                 
%

MENSALISTA                 
%

HORISTA                 
%

MENSALISTA                 
%

A1 INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,60% Não incide 17,60% Não incide

B2 FERIADOS 3,64% Não incide 3,64% Não incide

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,82% 0,67% 0,82% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,19% 8,33% 10,19% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,68% 0,56% 0,68% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,12% Não incide 1,12% Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

B9 FÉRIAS GOZADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B TOTAL 34,16% 9,66% 34,16% 9,66%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,51% 4,50% 5,51% 4,50%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,12% 0,14% 0,12%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 12,90% 10,54% 12,90% 10,54%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,30% 1,88% 2,30% 1,88%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46% 0,38% 0,46% 0,38%

C TOTAL 21,31% 17,42% 21,31% 17,42%

D1
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (sem considerar 
INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

8,14% 1,76% 12,57% 3,55%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO

0,48% 0,39% 0,49% 0,40%

D TOTAL 8,62% 2,15% 13,06% 3,95%
90,89% 56,03% 105,33% 67,83%

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA - INMET

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

_______________________________________________________________
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ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 54079

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 01/2026

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

LOCAL: R. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000
LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA
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105,33%
67,83%

GRUPO A

1 4,00%

4,00%
GRUPO B

1 1,27%

1,27%
GRUPO C

1 0,80%

0,80%
GRUPO D

1 1,23%

1,23%
GRUPO E

1 7,12%

7,12%
GRUPO F

1 2,25%

2 3,00%

3 0,65%

4 0,00%

5,90%

22,23%Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=
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Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Encargos Sociais
22,23%
B.D.I.Bancos

SINAPI - 03/2026 - Mato 
Grosso

Obra

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)

Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Risco

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

LOCAL: R. Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2345 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000
LEIS SOCIAIS: HORISTAS
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA
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Projeto Arquitetônico 

CAMRA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
 
 

Memorial Descritivo 
 
 
 

   Arquiteta: Aline Andrade Borges 

CAU/MT: A160582-8 

Cliente: Câmara Municipal 

 

Avenida: Desembargador J. P. F. Mendes 

 Centro. 

Julho de 2025 - Diamantino – MT 
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1. APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

Ambientes: 

- Plenário 

- Banheiros 

- Recepção do 
Plenario 

- Sala do Controle 
Interno 

- Setor de 
informática 

- Setor Jurídico 
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ÁREAS: 
 

Área da Reforma: 275,15m²    

             
 

1. Características Gerais 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as normas e especificações técnicas 

a serem observadas na execução dos serviços de reforma do prédio da Câmara 

Municipal de Diamantino imóvel localizado na Avenida Desembargador J. P. F. Mndes 

em Diamantino–MT. Este documento visa assegurar que todos os procedimentos 

sejam realizados conforme padrões de qualidade, garantindo: 

 

2. Serviços Preliminares e Disposições Gerais 

a) Execução dos Serviços 

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente todas as normas constantes 

da presente especificação e normas de serviço da ABNT. 

A mão-de-obra e o material a empregar serão qualificados, de qualidade comercial e 

o acabamento esperado. 

b) Projeto de Arquitetura e Instalações 

A obra será executada em total observância das indicações constantes no projeto de 

arquitetura elaborado. 

c) Remoção de piso emborrachado, Remoção de luminárias, Remoção de Janelas 

Deverá se removido o piso emborrachado existente na rampa de acesso e no plenário, 

bem com a limpesa do piso de concreto para a instalação de novo piso emborrachado. 

Deverão ser removidas as luminárias para a instação do forro em Dryawall e de novas 

luminára no Plenário. Deverão ser removidas as janelas de ferro da sala do Controle 

Interno e Setor de Informática. Deverá ser removido o papel de parede e a pintura com 

patologias da sala do Setor Jurídico. Todo os materiais devem ser descartados de forma 

correta e adequada a sua classificação. 
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d) Limpeza 

A limpeza será completa, oferecendo a área totalmente livre para a refroma e 

circulação.  

 
3. Parede da sala Multimídia  

 
A parede da sala de Multimídia serão constituídas em gesso acartonado (drywall), 

instalado sobre estrutura metálica galvanizada, conforme normas da ABNT aplicáveis 

(NBR 15.758 e correlatas). O acabamento será realizado com massa apropriada para 

juntas, seguida de lixamento e pintura, garantindo superfície uniforme, resistência 

mecânica adequada e isolamento acústico compatível com a finalidade do ambiente.. 

 

4. Piso 

O piso de toda a área contemplada pela reforma será substituído por porcelanato 

retificado, formato 0,90 m x 0,90 m, com resistência mecânica e absorção de água 

compatíveis com o uso previsto, conforme especificações do fabricante e normas 

técnicas da ABNT (NBR 13.818 – Placas cerâmicas para revestimento). 

A execução deverá incluir: 

Regularização e nivelamento da base; 

Aplicação de argamassa colante tipo ACIII; 

Rejuntamento com material flexível e resistente a manchas; 

Limpeza final e proteção até a entrega da obra.  

Devera ser feita uma regularização do piso da garagem coberta, sendo executado aterro e 
compactação, bem como a execução de piso de concreto com acabamento convencional 
com 8cm de espessura e armado com tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 
kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm. 

5. Forro 

Será instalado forro modular em fibra mineral, indicado para ambientes comerciais, 

com propriedades de absorção acústica e resistência ao fogo, conforme normas 

técnicas da ABNT aplicáveis (NBR 15.575 – Desempenho de edificações e NBR 12.377 

–Forros). 
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O sistema deverá incluir:  

 Placas modulares lisas ou texturizadas, dimensões padrão (ex.: 625 x 625 mm 
ou 625 x 1250 mm), acabamento na cor branca; 

 Estrutura de fixação composta por perfis metálicos galvanizados (principal e 
secundário) com tratamento anticorrosivo; 

 Suspensão por tirantes metálicos reguláveis, fixados à laje ou estrutura 
superior; 

 Instalação conforme instruções do fabricante, garantindo nivelamento, 
estabilidade e acabamento estético uniforme. 

6. Instalações Hidrossanitárias 

Todas as instalações sanitárias serão substituídas por novas, incluindo: 

Vasos sanitários com caixa acoplada, em louça vitrificada branca, de primeira 

qualidade, com assento sanitário compatível; Lavatórios/pias em louça vitrificada 

branca ou granito, conforme especificações do projeto; Torneiras metálicas cromadas, 

de acionamento convencional ou monocomando, adequadas ao uso comercial; 

Tubulações de água fria e esgoto em PVC, com conexões e juntas conforme normas 

NBR 5648 e NBR 8160; Instalação e fixação dos equipamentos conforme manual do 

fabricante, garantindo estanqueidade, funcionalidade e acabamento adequado. As 

instalações hidrossanitárias devem respeitar rigorosamente os respectivos projetos. 

 
7. Instalações Elétricas 

As instalações elétricas serão executadas com componentes novos, contemplando: 

1. Quadro de distribuição com disjuntores termomagnéticos individuais para cada 
circuito, dimensionados conforme carga prevista; 

2. Sistema de iluminação com luminárias adequadas ao uso da sala multimídia, 
garantindo eficiência luminosa e conforto visual; 

3. Tomadas conforme NBR 5410, distribuídas estrategicamente para atender 
equipamentos de áudio, vídeo e informática; 

4. Eletrodutos rígidos ou flexíveis, em PVC antichama, embutidos ou aparentes 
conforme projeto, garantindo proteção mecânica e segurança das fiações; 

5. Fiação com condutores de cobre, isolados, de bitola adequada e certificação 
conforme norma. 

A execução seguirá integralmente a NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão, 
observando critérios de segurança, dimensionamento e aterramento. As esquadrias 
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serão de alumínio e vidro nas janelas frontais e Vidro temperado nas demais. 

 
8. Vidros 

Os vidros que serão utilizados nas janelas, serão lisos com espessura de 8mm.  

9. Rampa de acesso 

As rampas de acesso à recepção e ao plenário receberão revestimento em piso 
emborrachado antiderrapante, adequado para tráfego de pessoas e atendimento às 
normas de acessibilidade (NBR 9050). 

O material deverá apresentar: 

a) Superfície antiderrapante, mesmo em condições úmidas; 

b) Resistência à abrasão e ao desgaste; 

c) Fácil manutenção e limpeza; 

d) Fixação firme sobre base regularizada, utilizando adesivo indicado pelo fabricante; 

e) Bordas arrematadas com perfis de acabamento para segurança e estética. 
 
 

10. Revestimento 

Nos banheiros será realizada a substituição integral do revestimento cerâmico de pisos 
e paredes. Deverá ser usado revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Além 
disso a execução deverá contemplar: 

a) Remoção completa do revestimento existente e preparação da base; 

b) Aplicação de argamassa colante tipo ACIII, conforme NBR 14.081; 

c) Utilização de placas cerâmicas de primeira qualidade, com baixa absorção de água e 
resistência mecânica adequada; 

d) Rejuntamento com material impermeável e resistente a fungos; 

e) Acabamento alinhado e prumo garantido em todas as superfícies; 

f) Limpeza final e proteção até a entrega da obra. 
 

11. Pintura 

A pintura será executada no melhor nível de qualidade aceitável para o padrão. Todas 

as paredes deverão ser lixadas antes de receberem a pintura e corrigida as 

imperfeições com emassamento com massa latex. Deverá ser execurtada pintura 

látex acrílica premium na cor branca, aplicação manual em paredes e no teto da sala 
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do setor jurídico, duas demãos. 

 
12. Limpeza Geral 

Após o término da pintura e antes da entrega da obra, todas as dependências da 

edificação deverão estar perfeitamente limpas devendo ser retirados todos os 

respingos de tintas. 

A limpeza deverá ser completa dotando o imóvel de perfeitas condições de 

habitabilidade. 

 

         Diamantino, 05 de agosto de 2025. 
 
 
 
 
 

 
  

ALINE ANDRADE BORGES 
ARQUITETA E URBANISTA 

CAU/MT: A160582-8 
CPF: 003.708.791-63 
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PROJETO BÁSICO 
 
 

 

 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA 
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, NO MUNICÍPIO DE 
DIAMANTINO/MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 

1.2. O valor estimado da contratação é de R$ 235.154,26 (duzentos e trinta e cinco mil 
cento e cinquenta e quatro reais e vinte seis centavos). 

1.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato são aqueles definidos no item 
10.1 deste Projeto Básico. 

 
1.4. A contratação deverá ocorrer na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA e no 
regime DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

1.5. A contratação tem a natureza de construção.  

 

A presente contratação tem por objetivo a execução de reforma das instalações físicas da 
Câmara Municipal, com vistas à adequação, modernização e melhoria da infraestrutura 
predial, a fim de garantir melhores condições de trabalho aos servidores, bem como 
oferecer à população um ambiente mais acessível, seguro, funcional e compatível com as 
exigências atuais de uso e atendimento ao público. 

A justificativa da reforma se fundamenta no estado de conservação inadequado de diversos 
elementos da edificação, como instalações elétricas e hidráulicas obsoletas, cobertura com 
infiltrações, revestimentos desgastados, ausência de acessibilidade plena, entre outros 
pontos críticos identificados. Além disso, a atual estrutura não atende plenamente às normas 
técnicas vigentes, como a NBR 9050 (acessibilidade), o que compromete a eficiência dos 
serviços legislativos e o direito de acesso do cidadão ao espaço público. 

Portanto, a contratação visa não apenas a restauração estrutural e funcional do prédio, mas 
também a promoção da eficiência administrativa, da economicidade a longo prazo e da 
valorização do patrimônio público, contribuindo para a transparência, dignidade e 
efetividade do Poder Legislativo municipal. 

 

1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
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3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada nos projetos de 
engenharia e arquitetura, inclusive em seus memoriais e planilhas, anexo a este Projeto 
Básico. 

 

 
4.1. O objeto da contratação é caracterizado como sendo de OBRA/SERVIÇO DE 
ENGENHARIA. Desta forma, considerando o seu valor estimado, a contratação deverá ser 
processada mediante CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, com critério de julgamento da 
proposta sendo o MENOR PREÇO, cujo nenhum de seus preços unitários excedam ao valor 
de referência. O regime de execução será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 
de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no 
art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

4.4. Nos termos da Lei 14.133/2021, são utilizadas as seguintes definições: 
 

a) Obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de 
arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um 
conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço 
físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de 
bem imóvel; 
 

4.5. Será exigida a garantia da contratação na modalidade seguro-garantia, o seguro-
garantia deverá ser prestado no prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação 
da licitação e anterior à assinatura do contrato, conforme artigo 96, §3º da Lei 14.133, 
de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

 
5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS  

 
5.1. A proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos 
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração 
poderá ser corrigida desde que o preço global da planilha corrigida seja igual ou inferior ao 
preço originalmente apresentado pela proposta. 

 
5.2. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

6.1. As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista e 
de qualificação econômica são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme 
disciplinado no edital. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E DO 
REGIME DE EXECUÇÃO 
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6.2. Relativamente à capacidade técnica da empresa e dos profissionais que 
executarão os serviços: 

6.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) conforme as 
áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

 
6.2.2. Registro de profissional de nível superior, arquiteto ou engenheiro civil, devidamente 
registrado como responsável técnico da empresa nos respectivos conselhos de classe; 

6.2.3. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA 
PROFISSIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços 
de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe: 

a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 114,25 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO; 

b) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25,95 M² DE PISO DE BORRACHA PASTILHADO. 
 

6.2.4. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em 
nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo 
descritos: 

a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 114,25 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO; 

b) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25,95 M² DE PISO DE BORRACHA PASTILHADO. 
 

6.2.4.1. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA 
OPERACIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome da empresa licitante OU DE EMPRESA A SER SUBCONTRATADA, 
nos termos do § 1º do Art. 122 c/c § 9º do Art. 67 da Lei 14.133/2021, relativo à execução 
de serviços de engenharia conforme abaixo descritos: 

 
a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 114,25 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO; 
b) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 25,95 M² DE PISO DE BORRACHA PASTILHADO. 

 
6.2.4.1.1. As empresas que apresentarem o atestado de capacidade técnica de empresa a 
ser subcontratada deverão apresentar também declaração assinada pelo representante 
legal da empresa a ser subcontratada de que está ciente com a indicação e que concorda 
em executar os serviços subcontratados em nome da licitante. 

 
6.2.4.1.2. Durante a execução do contrato poderá ser realizada a substituição da empresa 
a ser subcontratada para execução dos serviços relativos à comprovação acima solicitada, 
desde que a nova empresa a ser subcontratada apresente as mesmas credenciais de 
qualificação técnica. 
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6.3 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 
correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local 
em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

 
6.4. Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da 
licitante, na data fixada para apresentação da proposta, profissional de nível superior com 
formação em engenharia civil, detentor do atestado(s) de responsabilidade técnica 
devidamente registrado(s) no CREA da região competente, relativo(s) à execução da obra 
compatível com o objeto deste Projeto Básico. 

 
6.5. A comprovação do vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira 
de Trabalho (CTPS), ou ficha de registro do empregado (RAIS) ou do contrato social da 
licitante que conste o profissional como sócio ou ainda como contrato de prestação de 
serviço de profissional liberal. Em todos os casos, o profissional deverá estar 
devidamente registrado como Responsável Técnico da Empresa. 

 
6.6. Sob pena de desclassificação da proposta e de inabilitação, todas as empresas deverão 
apresentar declaração de disponibilidade de equipamentos e de equipe técnica 
mínima: 

Equipe Técnica: 
 

a) Profissionais de Nível Superior: Um (01) Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsável 
técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 6.2.3, durante todo o 
período de execução da obra. 

b) Profissionais Técnicos: 01 mestre de obras. 
 

Quando necessário for disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias 
para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição 
de valores unitários dos serviços. 

 
7. RELATIVAMENTE AO PARCELAMENTO E À SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO    

 
7.1. Como se trata de um serviço com etapas que serão definidas em projeto e considerando 
a capacidade de fiscalização desta Prefeitura, opta-se pelo não parcelamento do objeto. 

7.2. O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, 
por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o 
tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle 
pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e 
observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia 
dos resultados. 
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7.3. Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 
comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões 
expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para 
a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser 
contratado. 

 
7.4 É permitida a subcontratação de partes específicas da obra, nos termos do Art. 122 da 
Lei 14.133/2021, limitado a 30% do valor da obra para a execução de serviços. 

 
7.4.1. O edital disporá sobre o regulamento da subcontratação. 

 

 
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

 

 
9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá 
PODERÁ realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, observados 
os regramentos previstos no Edital. 

 
9.2. As empresas, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor 
responsável, conforme modelo disponível no Projeto Básico. 

 
9.3. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo 
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para 
execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 
ou financeiras com a contratante. 

 

 
10.1. INÍCIOS E PRAZOS 

 
10.1.1. O PRAZO DE EXECUÇÃO será de 60 DIAS corridos, contados da data de 
recebimento da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro, parte 
integrante deste documento. 

10.1.2. O PRAZO DE VIGÊNCIA contratual será de 6 MESES corridos, com o objetivo de 
resguardar a Administração para possíveis imprevistos contratuais. 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9. DA VISTORIA PARA LICITAÇÃO 

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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10.1.3. A data de início dos serviços será definida pela CONTRATANTE, conforme interesse 
da CONTRATANTE, com a emissão da ordem de serviço. Não há garantia de início imediato 
à celebração do contrato. 

 
10.1.4. O Cronograma dos serviços poderá ser revisto sempre que necessário para ajustar 
as etapas do projeto e obra em decorrência do detalhamento do projeto e adequação 
técnica da obra. 

10.1.5. Tal revisão será precedida das justificativas técnicas apresentada pela 
CONTRATADA e não poderá ensejar aumento do prazo, preço contratual e o desembolso 
máximo previsto para o exercício financeiro do ano. 

10.1.6. Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados, a juízo da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA incorrerá nas penalidades previstas no contrato firmado 
entre A CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

 
10.2. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
10.2.1. A CONTRATADA deverá entregar em até 5 (cinco) dias corridos após a emissão da 
Ordem de Serviço, o Planejamento detalhado dos Serviços expressos através de 
Cronograma de Atividades. 

10.2.2. Juntamente com este Planejamento deverão ser apresentadas as Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) dos 
Responsáveis Técnicos pelas obras/ serviços contratados, devidamente pagas e assinadas. 

 
10.3. CIDADE SEDE DA FISCALIZAÇÃO 

 
10.3.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços descritos neste documento estará sediada na cidade 
de Diamantino/MT. Os custos com deslocamentos, diárias, etc., para a realização das 
Reuniões de Trabalho na Sede da FISCALIZAÇÃO ocorrerão por conta da CONTRATADA. 
Estas reuniões serão realizadas e marcadas a pedido da FISCALIZAÇÃO, sendo: 

 
10.3.2. 01 (uma) reunião geral com participação de toda a equipe técnica (engenheiros e 
encarregados) da CONTRATADA alocada aos serviços deste escopo para ajustes e 
esclarecimentos da OS. 

10.3.3. Caso sejam detectados problemas de execução no decorrer da obra que acarretem 
o comprometimento do prazo firmado ou na qualidade final do produto entregue, outras 
reuniões poderão ser solicitadas, sem ônus para a CONTRATANTE. Ficará a cargo da 
FISCALIZAÇÃO a escolha do local para a realização destas. 

 
10.4. DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA 

 
10.4.1. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do projeto de 
engenharia, fica estabelecido que: 
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a) Em caso de divergência entre as especificações de serviços e os desenhos do 
projeto, prevalecerão sempre as primeiras; 

b) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em 
escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

c) Em caso de divergência entre as Planilhas de Serviços e Preços e as Especificações 
dos Serviços, prevalecerão sempre as primeiras; 

d) Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão 
sempre os de maior escala (por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:5 sobre 
o desenho em escala de 1:100); 

e) Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre 
as mais recentes. 

f) Em caso de divergência entre as plantas e a situação encontrada “in loco” (reforma 
de edificações), que acarrete modificações perceptíveis no projeto, esta deverá ser 
comunicada a FISCALIZAÇÃO antes de sua execução. 

10.5. MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

10.5.1. Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira 
qualidade e obedecer às especificações do presente documento, as normas da ABNT no 
que couber e, na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou 
laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo. 

 
10.5.2. Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local o exigirem será facultada 
a substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e 
expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, para cada caso em particular. 

10.5.3. A CONTRATADA deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um 
orçamento comparativo. 

10.5.4. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, 
dimensões, concepção arquitetônica e ao presente documento. Observação importante: 
antes da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá conferir as condições e as 
medidas no local da obra tendo por base o projeto executivo. 

 
10.5.5. A empresa CONTRATADA é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, 
EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante 
às disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual EPI. 

 
10.6. HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 
10.7.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços em jornada normal de trabalho e, a 
critério da Fiscalização, deverá alterá-la, sempre que alguma atividade do Município assim 
o requerer. Tal alteração deverá sempre ser precedida de comunicação prévia por parte da 
Fiscalização e, caso extrapole o horário de trabalho diurno, deverá ser prevista a elaboração 
de Termo Aditivo para adequação do valor da mão de obra. 
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10.7. CONTROLE GEOMÉTRICO 
 

10.8.1. Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, quando o serviço 
necessitar, a execução de todos os trabalhos topográficos auxiliares para locação, 
marcação e controle geométrico de todos os serviços. Os serviços topográficos auxiliares 
serão acompanhados pela FISCALIZAÇÃO, à qual compete sua aprovação e aceitação. 

 
10.8. DIÁRIO DE OBRAS 

 
10.8.1. O Diário de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido, 
permanentemente, em seu escritório de campo e onde serão anotadas, diariamente: 

a) As informações do andamento das obras e serviços. 
b) As ordens, observações e informações da FISCALIZAÇÃO. 
c) Observações e comunicações da CONTRATADA. 

 
10.8.2. As folhas do Diário serão numeradas seguidamente e deverão conter os nomes da 
CONTRATADA e da CONTRATANTE, o número do Contrato, o número do Diário e a data 
das anotações, e deverão ser rubricadas diariamente pela CONTRATADA e pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 
10.09. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA DA CONTRATADA: 

 
10.09.1. A CONTRATADA deve possuir Responsável Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e 
possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas 
áreas de atuação. 

 
10.09.2. A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento global e integrado de 
todo o escopo do projeto de acordo com as exigências do edital, garantindo também a 
seguinte equipe técnica mínima: 

a) Profissionais de Nível Superior: Um (01) Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsável 
técnico da obra. 

b) Profissionais Técnicos: Encarregado Geral da Obra 
 

10.10.3. Os componentes da equipe técnica deverão possuir, obrigatoriamente, experiência 
no exercício de idêntica função. 

10.09.4. A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição do engenheiro 
ou arquiteto residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a 
qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações 
constantes do Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma físico que 
impliquem prorrogação do prazo final da obra. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
CNPJ: 03.648.540/0001-74 
Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 - Centro - Diamantino/MT - CEP 78.400-000 
www.diamantino.mt.gov.br 

 

10.09.5. O profissional alocado pela CONTRATADA deverá efetuar além dos serviços de 
acompanhamento diário da execução dos serviços, o acompanhamento das inspeções 
realizadas pela Fiscalização. 

 
10.09.6. A CONTRATADA deverá emitir e entregar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsável pela 
execução das obras/ serviços contratados. 

10.09.7. A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer 
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompetência para execução 
das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nociva a boa administração do 
canteiro. A substituição de qualquer profissional será processada, no máximo, 48 horas após 
a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO. 

 
10.10. NORMAS 

 
10.10.1. Para a prestação dos Serviços Contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá 
atender as Normas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, não se limitando as 
listadas na Especificação Técnica Específica, anexo deste Projeto Básico, ou Normas 
Estrangeiras pertinentes, além das legislações de âmbito federal, estadual, e municipal 
vigentes, incluindo-se as de caráter ambiental e de preservação e proteção cultural. 

 
10.10.2. Na inexistência de Normas Nacionais correspondentes, sempre com a aprovação 
da CONTRATANTE, poderão ser aceitas outras Normas de reconhecida autoridade, que 
possam garantir o grau de qualidade desejado. 

10.10.3. Não é obrigação da CONTRATANTE o fornecimento de qualquer norma ou 
legislação, exceto suas Normas Internas. 

 
10.11. LICENÇAS E APROVAÇÃO 

 
10.11.1. É a CONTRATADA obrigada a obter as licenças e franquias necessárias à execução 
dos serviços técnicos profissionais especializados e obras, pagando os emolumentos 
prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas a eles referentes. 

 
10.11.2. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente 
abrange também as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e de outros órgãos governamentais, nas 
esferas federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal. 

10.12. PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS 
 

10.12.1. A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução dos serviços de campo, para 
evitar prejuízos, danos ou perdas, em benfeitorias existentes, serviços, propriedades 
adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza. 
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10.12.2. A CONTRATADA será responsável por qualquer prejuízo, dano ou perda a 
propriedades que resulte de suas operações. 

 
10.12.3. A CONTRATADA deverá reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou 
propriedade que for prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir 
condição tão boa quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos de quaisquer 
elementos danificados conforme determinações da CONTRATANTE. Caso estas 
providências não sejam efetuadas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, por sua 
livre escolha, fazer com que a reparação, substituição, restauração ou conserto seja 
executado por terceiros, caso em que as despesas daí advindas serão deduzidas dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA. 

 
10.12.4. A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, 
obras ou benfeitorias que possam afetar suas operações, quer constem ou não nos 
documentos fornecidos na licitação. 

10.12.5. A CONTRATADA deverá fazer previsão de seguros para garantia dos bens que 
possam ser afetados pelos serviços de campo que vier a realizar. 

10.12.6. A responsabilidade da CONTRATADA estende-se às ações praticadas por suas 
subcontratadas na execução de qualquer serviço. 

 
10.13. COOPERAÇÃO COM OUTROS 

 
10.13.1. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros 
trabalhos de qualquer natureza, por si própria, por outros CONTRATADOS ou Grupos de 
Trabalho, no local ou próximo ao local dos serviços a cargo da CONTRATADA, que, nesse 
caso, deverá conduzir suas operações de maneira a nunca provocar atraso, limitação ou 
embaraço no trabalho daqueles. 

 
10.13.1. Quando outras Empresas estiverem executando trabalhos, de acordo com outros 
Contratos da CONTRATANTE, em lugares adjacentes aos ocupados pela CONTRATADA, 
esta será responsável por qualquer atraso ou embaraço por ela provocado nas atividades 
daquelas. Estes trabalhos serão comunicados, pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA em 
tempo útil, para que esta possa considerá-los no Planejamento de suas Ações. 

 
10.14. QUALIDADE E GARANTIA 

 
10.14.1. A liberação pela CONTRATANTE não desobrigará a CONTRATADA de sua plena 
responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo quaisquer fatos que venham 
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a todas as 
penalidades da legislação em vigor. 

 
10.14.2. A CONTRATADA responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela 
solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, conforme 
Artigo 618 do Código Civil. 
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10.15. NOVOS SERVIÇOS 
 

10.15.1. Caberá à CONTRATADA apresentar proposta de preços para eventuais novos 
serviços, anexando sua planilha de composição analítica e a justificativa de que 
correspondem a preços de mercado. 

10.15.2. A CONTRATANTE analisará, em até 30 (trinta) dias, a proposta, se considerada 
aceitável, ou apresentará contraproposta à CONTRATADA, se considerada inaceitável. 

10.15.3. “Novos serviços” trata de eventuais necessidades de execução de serviços não 
previstos no projeto, que interfiram no empreendimento, e, portanto, não constantes na 
planilha orçamentária de referência. Nenhum serviço novo deverá ser executado sem o 
prévio ajuste de preço. 

 
11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

 
11.1. MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

 
11.1.1. As medições e pagamentos serão efetuados de acordo com os estabelecidos no 
presente item e de acordo com os produtos constantes na Planilha de Serviços, 
Quantidades e Preços, anexo deste Projeto Básico. 

 
11.1.2. O período de medição dos serviços será do primeiro ao último dia útil de cada mês. 

 
11.1.3. O Boletim de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, para verificação e 
aceitação preliminar, no primeiro dia útil depois de encerrado o período de medição. O 
Boletim de Medição deverá estar acompanhado de memorial de cálculo do mesmo, que 
discrimine os quantitativos dos serviços realizados no período, além do montante 
acumulado relativo aos períodos anteriores. 

 
11.1.4. A FISCALIZAÇÃO, no prazo de dois dias úteis, a partir da data de apresentação do 
Boletim de Medição, verificará e informará à CONTRATADA: 

a) A aceitação preliminar da medição. 
b) As correções que deverão ser realizadas no Boletim de Medição, com as 

correspondentes justificativas. 

11.1.5. A CONTRATADA deverá proceder às correções apontadas pela FISCALIZAÇÃO no 
Boletim de Medição, reapresentando-o, juntamente com o documento de cobrança 
correspondente, de mesmo valor. 

11.1.6. Serão restituídos à CONTRATADA, caso não incorporem as correções exigidas pela 
FISCALIZAÇÃO, o Boletim de Medição e o documento de cobrança. 

11.1.7. A FISCALIZAÇÃO realizará, ao longo do período subsequente, a verificação 
definitiva do Boletim de Medição. 
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11.1.8. Apenas os serviços aprovados pela FISCALIZAÇÃO poderão ser incluídos na 
medição. Se a FISCALIZAÇÃO recusar algum serviço, a CONTRATADA deverá refazê-lo às 
suas expensas. 

 
11.1.9. Os valores referentes aos serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, 
serão retidos e somente serão pagos após a CONTRATADA refazê-los. 

11.1.10. Para o serviço de elaboração do Projeto “Como Construído” (as built) serão feitas 
aprovações de acordo com o progresso dos trabalhos. A CONTRATADA terá que entregar 
à FISCALIZAÇÃO uma cópia eletrônica (com o respectivo arquivo em meio editável CAD) 
dos documentos. Não serão feitas medições parciais em percentuais neste item. 

11.1.11. Os pagamentos somente serão efetivados após a liberação da medição pela 
FISCALIZAÇÃO. 

11.1.12. A medição final, somente será liquidada pela CONTRATADA após a emissão do 
Termo de Recebimento. 

10.2. CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO 
 

11.2.1. Os serviços serão pagos apenas depois de concluídos e aceitos pela 
FISCALIZAÇÃO. 

10.3. PADRÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: 
 

11.3.1. O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e 
Preços, as seguintes colunas extras: 

a) Percentual da Medição. Preço Total da Medição. 
b) Percentual Acumulado até a Medição Anterior. Preço Total até a Medição Anterior. 
c) Saldo disponível. Saldo disponível de valor. 

 
11.3.2. O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de 
Serviços e Preços que já tenham sido objeto de medição, mesmo aqueles que não tenham 
quantidade medida no período. 

11.3.3. O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato PDF e Excel, com a maior 
dimensão em posição horizontal 

11.3.4. Deverão ser registrados, inclusive no Diário de Obras, os fatores que estejam fora 
do controle do prestador, considerados como caso fortuito ou de força maior, e que possam 
interferir no atendimento das metas contratuais: 

a) Greve dos empregados da CONTRATADA. 
b) Interrupção dos meios de transporte. 
c) Calamidade Pública. 
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d) Acidente que implique na paralisação dos serviços sem culpa da CONTRATADA. 
e) Falta de energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos. 
f) Chuvas copiosas, inundações e suas consequências. 
g) Casos que se enquadrem no parágrafo único do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

 
11.4. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA A ADMNISTRAÇÃO 

 
11.4.1. Não será necessária a disponibilização de material de consumo ou de uso duradouro 
em favor da Administração. 

 
11.5. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
11.5.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 
comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no 
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de 
recebimento provisório. 

 
11.5.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 
11.5.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar 
os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

 
11.5.4. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 
verificadas. 

 
11.5.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

 
11.5.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 
(quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

11.5.7. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 
força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

 
11.5.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos, 
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refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
11.5.9. A emissão da Nota Fiscal da última medição deve ser precedida do recebimento 
definitivo dos serviços, nos termos abaixo. 

11.5.10. A obra será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
estiverem executados em sua totalidade. 

11.5.11. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 
naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

11.5.12. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a entrega 
da documentação acima, oportunidade em que a contratante realizará inspeção minuciosa 
de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, 
acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a 
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais 
que se fizerem necessários. 

 
11.5.13. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 
fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 
do contrato. 

 
11.5.14. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

 
11.5.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 
11.5.16. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 

 
11.5.17. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 
contrato. 
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11.5.18. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências 
na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 

 
11.5.19. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

 
11.5.20. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório 
no dia do esgotamento do prazo. 

 
11.5.21. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 
concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

11.5.22. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido 
devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências 
observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à 
falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços 
empregados na execução do contrato. 

 
11.5.23. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções; 

11.5.24. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

11.5.25. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

 
 
 

11.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

11.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 
11.6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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11.6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 
sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 
adequadas; 

 
11.6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 
cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 dias após o ateste da nota fiscal. 

11.6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

 
11.6.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

 
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- 

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto 
da contratação previr o atendimento direto; 

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 
e 

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito 
de concessão de diárias e passagens. 

11.6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 

 
11.6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

 
11.6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

11.6.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

 
11.6.11. Exigir da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia 
do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante na Lei 14.133/2021 e no art. 
12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

 
11.7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

11.7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 
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cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas 
e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto 
Básico e em sua proposta; 

 
11.7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 
11.7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.7.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.7.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 
seguintes documentos: 

 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital 
e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 

10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

 
11.7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade à Contratante; 

 
11.7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
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11.7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 
bem-estar no trabalho; 

 
11.7.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 
aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

11.7.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 

11.7.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.7.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi- 
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 
este Projeto Básico, no prazo determinado. 

 
11.7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

 
11.7.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo. 

11.7.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.7.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem 
como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

 
11.7.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 

 
11.7.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
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satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando o erro for proveniente 
de concepção incorreta do projeto. 

 
11.7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Contratante; 

11.7.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 

 
11.7.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, 
“a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

 
a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, 
sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

c) Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a 
capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a 
execução dos serviços. 

11.7.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 
 

11.7.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
 

11.7.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

 
11.7.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Projeto Básico; 

 
11.7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de 
serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 
compatíveis com os compromissos assumidos; 

11.7.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Contratante; 
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11.7.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

 
11.7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.7.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.7.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número 
de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 
serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 
comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

 
11.7.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como 
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 
11.7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo 
Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente 
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) 
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas 
específicas do órgão ambiental competente. 

 
11.7.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados 
em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

 
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais; 
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos 

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido 
pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 
Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, 
de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, 
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, 
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quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

 
11.7.38. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA 
deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do 
transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

 
11.7.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° 
e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010; 

 
11.7.40. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

 
11.7.41. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 
da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

 
a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; 

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 

 
11.7.42. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

11.7.43. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de 
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 
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de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

 
11.7.44. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

 
a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 
execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 
acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata; 

c) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de 
preços os custos correspondentes; 

 
11.7.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 
danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

 
11.7.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle 
de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 
conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

 
11.7.47. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 
licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 
Ambiental de Operação, etc.); 

 
11.7.47. No caso de execução de obra: 

 
a) Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria 

profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo 
na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional 
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abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de 
trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

b) Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de 
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de 
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

c) Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação 
das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais 
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 
relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução 
do contrato; 

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

e) Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento 
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos 
empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento 
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 
regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no 
prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações 
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução 
dos serviços objeto do contrato; 

g) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional; 

h) Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações 
estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

i) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil 
em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a 
Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

11.7.48. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após 
a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente 
registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das 
obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela 
elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal 
administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os 
gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

 
11.8. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 
11.8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 
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equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que 
serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 
na forma da Lei 14.133/2021. 

 
11.8.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato e será vinculado à 
seguinte unidade administrativa: Secretaria de Obras e Infraestrutura. 

11.8.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

11.8.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar 
à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos na Lei 14.133/2021. 

 
11.8.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso. 

 
11.8.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021. 

 
11.8.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará 
a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação 
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto na Lei 14.133/2021. 

 
11.8.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 
de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe 
de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique 
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

 
11.8.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

 
11.8.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços realizada. 
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11.8.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

 
11.8.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 
11.8.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser 
aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 
convocatório. 

 
11.8.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços. 

 
11.8.15. A entrega da Ordem de Serviço será precedida de reunião inicial, devidamente 
registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das 
obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela 
elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, os fiscais do contrato, os técnicos da 
área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os 
serviços contratados. 

 
11.8.16. A fiscalização poderá comparecer ao local da obra sem aviso prévio quantas vezes 
forem necessárias para garantir o fiel cumprimento do contrato. 

11.8.17. A comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE se dará por meios 
escritos, através de celulares e e-mail. 

11.8.18. Os celulares e e-mails habilitados para comunicação serão registrados na Ata da 
Reunião de Início da Obra. 

11.8.19. A alteração dos celulares e e-mails habilitados deverá ser precedida de prévia 
comunicação entre as partes. 

 
11.8.20. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 
contratação. 

 
11.8.21. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei 14.133/2021. 
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12. DO PAGAMENTO  
 

12.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

12.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
ateste da Nota Fiscal/Fatura. 

12.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata Lei 14.133/2021, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei 14.133/2021. 

12.4. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida de medição dos serviços efetivamente 
executados, tendo como base/objetivo a equiparação com o cronograma físico-financeiro. 

12.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada na Lei 14.133/2021. 

 
12.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como: 

 
a) O prazo de validade; 
b) A data da emissão; 
c) Os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) O período de prestação dos serviços; 
e) O valor a pagar; e 
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 
12.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 

 
12.9. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
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a) Não produziu os resultados acordados; 
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

 
12.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

12.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

 
12.12. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 
29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 
12.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos. 

 
12.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 

 
12.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize 
sua situação junto ao SICAF. 

12.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

 
12.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 
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12.18. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 
cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante 
comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor 
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

 
12.19. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por 
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das 
obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 
execução dos serviços objeto do contrato. 

 
12.20. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a 
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais 
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação 
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

 
12.21. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

12.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I =
(6 / 100) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 

 
 
 

13. REAJUSTE  
 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

13.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 
índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 
da anualidade. 
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13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 
13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

 
13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

 
13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo. 

 
13.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
 

 

 
14.1. As sanções administrativas e as condições de extinção contratual são aquelas 
previstas no Edital 

 
 

 

 
15.1. A despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação 
Orçamentária consignada nos autos do processo administrativo, que deverá ser fixada no 
edital da licitação. 

 

 
16.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo aceitável. 

 
16.2. Tal valor foi obtido a partir da composição de custos unitários da tabela de referência 
da SICRO/SINAPI, além de outros métodos estimativos de preço. 

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer 
operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração. 

Constituem parte integrante deste Projeto Básico: 
 

QUADRO 1 – DOS ANEXOS 

ANEXO DESCRIÇÃO 

ANEXO A Projeto Arquitetônico e Planilha Orçamentária 

Atesto, sob as penas da Lei, que as informações constantes no presente Termo são 
verídicas e de minha inteira responsabilidade. 

 
 

 
Diamantino, 11 de maio de 2026. 

 
 
 

 

 

 
ALINE ANDRADE BORGES 

Arquiteta e Urbanista 
Secretaria Municipal de Cidades e Regularização Fundiária 

Prefeitura Municipal de Diamantino 
 
 

 
Autorizo a elaboração do Edital para contratação via Concorrência Eletrônica de acordo 
com os critérios deste Projeto Básico. 

 

 
Diamantino, 11 de maio de 2026. 

 
 
 
 

 
Ricardo Augusto Mendes Silva 

Coordenador Administrativo 
Câmara Municipal de Diamantino 

ALINE 
ANDRADE 
BORGES:00370
879163

Assinado de forma 
digital por ALINE 
ANDRADE 
BORGES:00370879163 
Dados: 2026.05.11 
13:26:39 -04'00'
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CARIMBO :

TIPO DA OBRA:

FOLHA Nº

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

C.N.P.J.:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

INDICADA

01/01

REFORMA INTERNA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

ASSUNTO:

ARQUITETURA

ALINE

ART EXECUÇÃO.:    

 ART PROJETO.:       

REVISÃO: R01

ALINE ANDRADE BORGES
ARQUITETA E URBANISTA - CAU  A160582-8

RESP. P/ EXECUÇÃO:

CREA:

AUTOR DO PROJETO:

CREA:

01

Nº  de PisosCoef. Aproveit.Taxa de Ocupação (%)ÁREAS (m²) Taxa de Permeabilidade (%)

Planta Baixa, Cortes, Fachada, Cobertura

ALINE ANDRADE BORGES
ARQUITETA E URBANISTA - CAU  A160582-8

Reforma:                263,95m²                   

situação e localização

CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
03.932.753/0001-23

Rua Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2345.
JD. Eldorado, Diamantino-MT — CEP: 78400-000
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