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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

JUSTIFICATIVA DA VARIAGAO DO PREGO DO OLEO DIESEL S-10

1. OBJETO

A presente justificativa tem por finalidade esclarecer a variagao identificada entre o preco unitario do
oleo diesel S-10 utilizado na elaboragao original do Projeto Basico e do Convénio n® 017/2026
(celebrado em 12/05/2026, com base em pesquisa de agosto de 2025) e o preco unitario atualmente
vigente, apurado em junho de 2026, ambos referenciados na tabela oficial da Agéncia Nacional do
Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis - ANP para o municipio-base de Parauapebas/PA.

2. HISTORICO DE PREGOS PESQUISADOS

Constata-se, pelas planilhas de custo elaboradas ao longo do processo, que o prego unitario de

ﬂ referéncia do dleo diesel S-10 sofreu majoragao entre a data da pesquisa original (agosto de 2025),
que fundamentou o valor inicialmente pactuado no Convénio n° 017/2026, e a pesquisa mais recente
{(junho de 2026), conforme demonstrado a seguir:

Pla usto dos [ANP 500.328,30
Combustiveis — Parauapebas/PA
pesquisa de 08/08/2025
(periodo 27/07 a
08/08/2025) :
Planilha de Custo dos |[ANP — 7,83 500.328,30 [3.917.570,58
Combustiveis — Parauapebas/PA
pesquisa de 26/06/2026|
(periodo 07/06 a
) 723 + R$ 1,52IL (+24,09%)

3. JUSTIFICATIVA DA VARIAGAO

A variagdo identificada de R$ 6,31 para R$ 7,83 por litro, equivalente a um acréscimo de
aproximadamente 24,09% decorre da flutuagdo natural do prego de mercado do éleo diesel S-10 no
intervalo de aproximadamente 10 (dez) meses entre uma pesquisa e outra, refletindo o
comportamento da cadeia de formagao de pregos de combustiveis (cotacéo internacional do petréleo,
cambio, custos de logistica e distribuigao regional), monitorada e divulgada semanalmente pela ANP,
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia.
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Ressalta-se que ambos os valores foram apurados junto @ mesma fonte oficial (ANP) e ac mesmo
municipio-base (Parauapebas/PA, referéncia regional mais préxima a realidade de Redengao/PA), de
modo que a variagéo verificada ndo decorre de erro metodolégico ou de mudanca de critério na
pesquisa, mas exclusivamente da defasagem temporal entre a data de elaboragéo do Projeto Basico
original (agosto de 2025) e a atualizag&o mais recente da planilha de custos (junho de 2026), sendo,
portanto, um reflexo genuino da variagdo de mercado no periodo.

A atualizag&o do preco de referéncia para R$ 7,83/L foi corroborada por pesquisa complementar
realizada diretamente junto a trés postos revendedores da regido (Auto Posto Cristal, Auto Posto
Imaru e Auto Posto Santa Fé), cujas cotagbes resultaram em R$ 7,82, R$ 7,87 e R$ 7,83,7,80 por
litro, respectivamente, confirmando que o valor de R$ 7,83/L coincidente com o menor valor cotado
— permanece compativel e vantajoso frente a realidade atual de mercado.

4MPACTO FINANCEIRO NO VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

Mantido o quantitativo fisico de 500.328,30 litros de 6leo diesel S-10 e a extensao de 406.589,17 m
de estradas vicinais a serem recuperadas sem qualquer alteragdo no objeto ou no escopo da
contratagao , a atualizag&o do prego unitério eleva o valor total estimado de R$ 3.157.071,57 (valor
original do Convénio) para R$ 3.917.570,58, uma diferenga de R$ 760.499,01, integralmente refletida
no reforgo da contrapartida financeira do Municipio (de R$ 157.853,57 para R$ 918.352,58),
permanecendo inalterado o valor de repasse da Concedente - SEINFRA (R$ 2.999.218,00).

5. FUNDAMENTAGCAO

A atualizagdo do valor estimado com base em nova:pesquisa de pregos encontra amparo no art. 23
da Lei Federal n® 14.133/2021, que exige que o valor estimado da contratago reflita os pregos

raticados no mercado no momento da licitagéb‘, e na Clausula Nona, item 9.3, do Convénio n°®
- 1712026, que autoriza a alteragéo do valor total do instrumento mediante termo aditivo, nos casos de
alteragbes quantitativas e qualitativas no projeto ou plano de trabalho, ou em caso de inviabilizagzo
na execugdo do objeto, nos termos do art. 32 do Decreto Estadual n. 3.302/2023.
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6. CONCLUSAO

Diante do exposto, conclui-se que a variagédo do prego unitario do oleo diesel $-10, de R$ 6,31 para
R$ 7,83 por litro, é decorrente exclusivamente da defasagem temporal entre a pesquisa original
(agosto de 2025) e a pesquisa atualizada (junho de 2026), refletindo o comportamento natural do
mercado de combustiveis no periodo, sem qualquer alteragao no quantitativo fisico ou no escopo do
objeto contratado, estando o novo valor devidamente amparado em fonte oficial (ANP) e corroborado
por pesquisa complementar junto a fornecedores locais.

Redengao-PA, 10 de julho de 2026.
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