i ESTADO DO AMAZONAS
DY PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE )
' ASSESSORIAEXECUTIVADEPROJETOSECONVENIOS

prereiTURADE ,  GABINETE DA PREFEITA

EIRUNEPE

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

PROJETO BASICO

OBJETO

RECONSTRUCAO DO SISTEMA VIARIO MUNICIPIO DE EIRUNEPE-AM.

Sera realizado na modalidade Concorréncia Eletronica, o objeto tem a

natureza de obras e servigos de engenharia, visto que:

a) O objeto contratado consiste em atividade privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro, conforme Lei n. 5194, de 24 de dezembro de 1966.

b) S&o executadas corriqueiramente pela administragao;

c) Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua
feitura sao frequentemente empregados;

d) Os padrdées de desempenho e qualidade sao aferidos através de
especificagdes técnicas usuais;

e) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio.

Os servigos sao de natureza nao continuada, conforme expresso no inciso XVII

do art. 6° da Lei 14.133/2021, que impdem ao contratado o dever de realizar a

prestacdo de um servico especifico em periodo predeterminado, podendo ser

prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do

objeto.

Avaliando o objeto detalhado acima, foram realizadas analises topograficas e

cadastrais, bem como sondagens, ensaios geotécnicos e analises laboratoriais.

Portanto, foram coletadas informagdes sobre a situacdo atual, as quais

subsidiaram a definicdo dos servigos necessarios para atender as demandas

do objeto em questao.

A abordagem das solugbes técnicas globais e localizadas foi analisada por

meio dos projetos, memoriais descritivos e especificacbes técnicas. Esses

documentos foram essenciais para assegurar que os materiais e as técnicas

adotadas estivessem em conformidade com os objetivos propostos e

atendessem aos requisitos estabelecidos.

A presente licitagdo se dara por lote unico, considerando que se trata de um

objeto indivisivel, onde o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto.

Além disso, a divisdo em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e

econdmica da obra, além de que o valor de mobilizacdo e desmobilizagao para
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um objeto segmentado oneraria ainda mais o custo da obra.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

A falta de infraestrutura viaria adequada tem gerado sérios transtornos a

mobilidade urbana e ao deslocamento dos moradores do Municipio de

Eirunepé/AM, comprometendo o trafego seguro de veiculos e pedestres e

prejudicando o desenvolvimento urbano local.

A nao realizagdo das intervengcdes necessarias pode acarretar diversas

consequéncias negativas, como:

a) Deterioragao continua das vias publicas, dificultando o trafego de veiculos e
pedestres e aumentando o risco de acidentes.

b) Comprometimento do escoamento das aguas pluviais, ocasionando
alagamentos e danos a infraestrutura urbana.

Os principais atores interessados na solugao desse problema incluem:

a) Populacdo do Municipio de Eirunepé/AM: Sao os beneficiarios diretos da
obra, que serao contemplados com a melhoria das condi¢gdes de mobilidade
urbana, seguranga viaria e acessibilidade, resultando em um ambiente
urbano mais organizado, funcional e seguro para o deslocamento de
pedestres e veiculos.

b) Prefeitura Municipal de Eirunepé/AM: Visa promover a melhoria da
qualidade de vida da populacdo por meio da reestruturacido do sistema
viario, garantindo o atendimento das necessidades de infraestrutura urbana,
mobilidade e seguranca no trafego local.

A Reconstrucao Do Sistema Viario Municipio De Eirunepé-Am atendera ao

interesse publico ao proporcionar a populagao local uma infraestrutura urbana

mais segura, acessivel e funcional, promovendo a melhoria da mobilidade e

das condigdes de trafego nas vias do municipio. Os resultados esperados

incluem:

a) Melhoria da Qualidade de Vida: Com a reconstrugédo e requalificagdo das
vias publicas, os moradores terdo melhores condigdes de mobilidade e
seguranga no deslocamento diario, resultando em um ambiente urbano mais
organizado, acessivel e funcional, o que contribui diretamente para o bem-

estar e a qualidade de vida da populagao de Eirunepé/AM.
Pagina 2 de 52



prereTURADE . GABINETE DA PREFEITA
EPE

EIRU

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE .
ASSESSORIAEXECUTIVADEPROJETOSECONVENIOS

b) Aumento da Seguranga Publica: A melhoria da infraestrutura viaria
contribuira para a redugao de acidentes e para o aumento da seguranga de
pedestres e condutores. A requalificagdo das vias, com a execugao de meio-
fio, sarjeta e sinalizagdo adequada, proporcionara um ambiente urbano mais
seguro, ordenado e iluminado, reduzindo pontos de risco e promovendo
maior sensagao de seguranga a populacao de Eirunepé/AM.

c) Infraestrutura Urbana Adequada: A reconstrucao do sistema viario, com a
execugao de pavimentagdo em concreto, meio-fio, sarjeta, calgada e
sinalizacgao vertical, representara uma significativa melhoria na infraestrutura
urbana do municipio, atendendo as necessidades da populacdo de
Eirunepé/AM e promovendo um ambiente mais seguro, organizado e
funcional para o trafego e a convivéncia urbana.

d) Promogao da Inclusao Social: A reconstrugdo do sistema viario
proporcionara acessibilidade e mobilidade urbana para todos os moradores,
incluindo pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida, promovendo a
integracao social e garantindo o direito de ir e vir com seguranca e dignidade.
A obra contribuird para uma cidade mais inclusiva, favorecendo o

desenvolvimento pessoal e coletivo da comunidade de Eirunepé/AM.

DESCRIGAO DA SOLUGAO

A solugao proposta para a Reconstrucéo Do Sistema Viario visa a recuperagao
e requalificagdo das vias urbanas, de forma a proporcionar um ambiente
seguro, acessivel e adequado para o trafego de veiculos e pedestres,
atendendo as necessidades do Municipio de Eirunepé/AM. Essa solugao busca
nao so restabelecer as condi¢gdes adequadas de mobilidade e drenagem das
vias, mas também garantir a seguranca viaria, o ordenamento urbano e a
preservacgao da infraestrutura existente, promovendo melhoria na qualidade de
vida da populacido. Na busca pela contratacido de empresa especializada para
a prestacdo de servigos, serd assegurada a execucdo das obras em

conformidade com o objeto postulado

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

REQUISITOS NORMATIVOS
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a)

b)

4.2.
421.

4.2.2.

4.2.3.

424.

4.2.5.

4.2.6.

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos
Administrativos;

Decreto Estadual n.° 47.133/2023 de 10 de margo de 2023, que regulamenta,
no ambito da Administragcéo Publica Direta, Autarquica e Fundacional do Poder
Executivo Estadual, a Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, que
estabelece normas gerais de licitagdo e contratos administrativos.

Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucédo de todos os
servigos aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade
dos materiais;

Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias;

Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao
(CAU/UF);

Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de
Responsabilidade Técnica” na prestagao de servicos de Engenharia, autoriza
a criagao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;
Resolugao CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Estabelecer rotinas e procedimentos para o cumprimento das exigéncias deste
instrumento;

Fornecer, por escrito, as informagdes necessarias para o planejamento e
execugao dos servigos que compdem o objeto da contratagao;

Obter as licencas e autorizagées ambientais de obras e servigos de engenharia,
bem como propor as respectivas renovacdes e/ou retificagdes, quando
necessario.

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida no art. 26 da Lei n.° 14.133/2021;

Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato através de 1 (um) Gestor do
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4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.
4.214.

4.2.15.

Contrato e 1 (um) Fiscal do Contrato representante, especialmente designados
ou pelos respectivos substitutos, em conformidade com o art. 117 da Lei
Federal n.° 14.133/2021;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o home dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

Garantir as condi¢des de acesso dos empregados da Contratada nas areas de
intervencao do Objeto contratual para execugao dos servicos demandados;
Assegurar que os empregados da Contratada ndo executem os servigos em
desacordo com as condigdes preestabelecidas neste Projeto Basico,
considerando os requisitos normativos da ABNT e das legislagdes vigentes
pertinentes aos servigos;

Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos prestados, apos seu
recebimento;

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e
condi¢des estabelecidas neste instrumento;

Autorizar a emissao de Nota Fiscal/Fatura mensal pela Contratada;

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
Contratada, em conformidade com as exigéncias legais vigentes;

N&o praticar atos de ingeréncia na administragcao da Contratada, tais como:

4.2.15.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente ao representante legal por ela indicado;

4.2.15.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas

Contratadas;

4.2.15.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da

Contratada, mediante a utilizagao destes em atividades distintas daquelas

previstas no objeto da contratagdo e em relagéo a funcéo especifica para
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a qual o trabalhador foi contratado;

4.2.15.4. Considerar os empregados da Contratada como colaboradores eventuais

4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

do proprio o6rgdo ou entidade responsavel pela contratagao,

especialmente para efeito de concesséao de diarias e passagens.
Arquivar contratos, aditamentos contratuais, pecgas graficas, “As Built’,
especificagcdes técnicas, orcamentos, termos de recebimentos, relatorios de
inspecodes técnicas apds o recebimento de servigos e notificagdes expedidas;
Solicitar a substituicdo de qualquer profissional da equipe de prestacdo de
servigcos da Contratada, inclusive o seu Responsavel Técnico, que ndo mereca
confianca no trato dos servicos, que produza complicacdes para a Gestdo e/ou
Fiscalizacdo da Contratante ou que adote postura inconveniente ou
incompativel com o exercicio das atribuicdes que Ihe forem designadas;
Aplicar as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis a Contratada,
sendo garantidos o contraditério e a ampla defesa;
Cientificar os 6rgaos de representacao judicial competentes para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes contratuais pela
Contratada.
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Atender integralmente as determinagdes e/ou obrigacdes dispostas neste
Projeto Basico, no Edital da Licitagdo e no Termo de Contrato;
Manter durante toda a vigéncia do prazo contratual, em compatibilidade com as
obrigag¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagcdo e qualificagédo técnica
exigidas no processo da licitagao;
Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagées que integram este Projeto Basico e seus Anexos;
Possuir capacidade plena para realizacdo de servigos concomitantes, em
diferentes espacgos, independentemente do porte e complexidade desses
servigos, nao sendo permitidas alegagdes subjetivas de qualquer natureza, tais
como suposta dificuldades inerentes a execugao dos servigos ou dificuldades
na alocacao e deslocamento da mao de obra;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a

serem executados, em conformidade com as normas, procedimentos e
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legislagdes vigentes;

Executar o contrato de prestacao de servicos conforme as especificacdes deste
Projeto Basico e de sua Proposta de Pregos, com a alocagado dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, em
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas,
procedimentos e legislag¢des vigentes;

Realizar todas as transagdes comerciais necessarias para a prestacao de
servigos contratados exclusivamente em seu nome e razao social;

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicacao deste processo licitatério;

Guardar sigilo sobre todas as informacbdes obtidas em decorréncia do
cumprimento das exigéncias contratuais.

Garantir a ndo veiculagao de publicidade ou qualquer outra informacgao acerca
das atividades contratadas, sem a prévia autorizagao da Contratante;

Manter arquivo com toda documentacéo relativa a execucao dos Servigcos
contratados, que, quando solicitadas, deverao ser encaminhadas a Contratante;
Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga,
higiene e disciplina;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordos,
Convengodes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou exigéncias legais equivalentes
de todas as categorias profissionais abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagcdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade para a Contratante;

Cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho,
da Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho — SEPRT, do Ministério da
Economia, que estejam vigentes durante a execugao dos servicos;
Responsabilizar-se em cumprir todas as disposi¢des legais de ambito Federal,

Estadual e Municipal referentes a Segurancga do Trabalho, sendo de sua inteira
Pagina 7 de 52



i ESTADO DO AMAZONAS
DY PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE )
' ASSESSORIAEXECUTIVADEPROJETOSECONVENIOS

prereiTURADE ,  GABINETE DA PREFEITA

EIRUNEPE

4.3.16.

4.3.17.

4.3.18.

4.3.19.

4.3.20.

4.3.21.

4.3.22.

4.3.23.

responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes movidas por pessoas
fisicas ou juridicas em decorréncia de: impericia, imprudéncia ou negligéncia
com as precaugdes exigidas para a execugao dos servigos, ou devido a
utilizagado de materiais e equipamentos inadequados a execug¢ao dos servigos;
Vedar a utilizag&o, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgao
Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n.° 7.203/2010.

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, de
acordo com Arts. 45, VI; 92, XVII; 116 da Lei n.° 14.133/2021 e art. 3° da Lei
Estadual n.° 5.916/2022;

Nao permitir e nem utilizar qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigcdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos € nem
permitir a utilizac&do do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

Observar os preceitos da legislagao competente sobre as jornadas de trabalho,
conforme as categorias profissionais exigidas para a prestagao de servigos;
Garantir a ndo vinculagéo, sob hipétese alguma, do pagamento dos salarios de
seus empregados ao pagamento das faturas mensais efetuado pela
Contratante, considerando que o atraso no pagamento de fatura por parte da
Contratante, decorrente de circunstancias diversas, ndo exime a Contratada de
promover o0 pagamento dos empregados nas datas regulamentadas pela
Legislagao Trabalhista;

Observar critérios e praticas de sustentabilidade ambiental durante a execugao
dos servigos que compdem o objeto da contratacéao;

Observar as exigéncias normativas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e de legislagbes vigentes aplicaveis ao objeto de contratacéo
para afericdo e garantia da aplicacdo de requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranga de materiais e servigos;

Garantir que nao realizara transferéncia de execucdo total ou parcial de
servicos contratados para terceiros ou subcontratar quaisquer servicos a que

esta obrigada a executar, sem a expressa autorizagdo da Contratante;
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4.3.30.

4.3.31.

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE .
ASSESSORIAEXECUTIVADEPROJETOSECONVENIOS

—
Emitir a Nota Fiscal/Fatura mensal dos servicos executados durante o més de
referéncia, anexando a documentagado complementar exigida no Termo de Contrato;
Responsabilizar-se por toda a gestdo da mao de obra necessaria para
realizagcado dos servigos contratados, disponibilizando equipes de profissionais
habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislagbes pertinentes
em vigor;

Responsabilizar-se diretamente por todos os documentos produzidos e por
todas as acdes e omissbes de seus colaboradores, no exercicio de suas
atribuicbes, que venham a resultar em prejuizo ao erario, nos termos do art.
120 da Lei n.° 14.133/2021;

Utilizar equipamentos, ferramentas, utensilios, pecas, acessorios, materiais e
insumos de primeira qualidade e em perfeito estado de uso e conservacéo,
devendo manté-los em perfeitas condigdes de funcionamento e com todos os
dispositivos de seguranga inerentes ao seu pleno funcionamento e boas
condicbes de uso, de modo a evitar acidentes e prejuizos a infraestrutura
existente do objeto;

Disponibilizar os equipamentos, ferramentas, utensilios, pecgas, acessorios,
materiais e insumos necessarios para execugao dos servicos de acordo com
as especificagcdes, condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos;

Fornecer uniforme, cracha de identificacdo, Equipamentos de Protecéo
Individual (EPI), Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) para todos os
profissionais responsaveis pela execucao de servicos que compdem o objeto
da contratagao, considerando as exigéncias das legislagdes vigentes de saude,
higiene e seguranga do trabalho e das obrigagdes estabelecidas pela
Contratante.

Assegurar o fornecimento de equipamentos, ferramentas e instalagcoes para os
profissionais da empresa, em condicdes adequadas ao cumprimento
dasnormas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de equipamentos, ferramentas,
utensilios, pegas, acessorios, materiais, insumos e tudo o que for necessario

para a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
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4.3.32.
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4.3.34.
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4.3.38.
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Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados
a Contratante ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade
nas edificacdes, instalagdes fisicas, ambientes internos e areas externas de
instituicbes, entidades e 6rgdaos do Governo Estadual, desde que fique
comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 120 da Lei n.° 14.133/2021;
Assumir a responsabilidade de pagamentos para deslocamento, traslado e
hospedagem das equipes de profissionais, como também para transporte e
movimentacado de materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, utensilios e
equipamentos necessarios para execugao dos servicos, inclusive em caso de
paralisacao de servigos de transporte publico;

Informar previamente a Contratante, para efeito de controle interno de acesso
as suas edificagdes, ambientes e instalagbes do objeto licitado, o nome
completo, numero de registro de identidade e CPF de todos os profissionais
que serao responsaveis pela execugao dos servigos contratados, que deverao
atender, dentre outras exigéncias, os seguintes requisitos minimos;

Ter qualificagcao profissional para o exercicio pleno das atividades a serem
executadas;

Orientar os seus empregados para se manterem sempre limpos, asseados e
devidamente uniformizados, além de identificados por cracha e Utilizando os
Equipamentos de Protecao Individual — EPI quando estiver prestando servigos
no objeto de contratagao;

Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou pelo
Gestor/Fiscal do Contrato, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, as
areas de intervengdao, bem como aos documentos relativos a execugédo do
objeto da contratagao;

Comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
Garantir que nao realizara transferéncia total ou parcial da execucao de
servigos que compdem o objeto da contratagao para terceiros ou subcontratar
quaisquer servigos a que esta obrigada a executar, sem a expressa autorizagao
da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nas

respectivas prestadoras de servigos publicos, se necessario for, a fim de que
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4.3.41.

4.3.42.

4.3.43.

4.3.44.

4.3.45.

4.3.46.

4.3.47.

4.3.48.

ndo venham a ser danificadas as redes de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, aguas pluviais, energia elétrica e de comunicagéo;
Manter a execucdo dos servigos contratados nos horarios fixados pela
Contratante;

Assegurar que a prestagéo de servigos possa causar o minimo de transtorno
possivel as vias de acesso e as atividades realizadas nas areas de uso comum
e nas instalagbes e componentes operacionais de infraestrutura, bem como,
gerar o minimo de perturbagao a qualquer bem publico ou privado, que sejam
adjacentes aos locais onde serdo executados os servigos, com a utilizagdo de
sinalizagao e/ou isolamento das areas de intervengao;

Proteger o mobiliario urbano, instalagdes e equipamentos existentes no local
de realizagdo dos servigos utilizando lonas ou outros materiais adequados,
devidamente presos e vedados com fitas adesivas e cordas, de forma a se
evitar a ocorréncia de danos e aparecimento de sujeiras, sem que essas
atividades impliquem acréscimo nos pregos de execugao dos servigos;
Realizar a limpeza completa e retirada de entulhos em todos os locais onde
ocorreram a prestacdo de servicos, devendo essa limpeza ser executada
durante a execucido das atividades dos profissionais e apds o término das
intervencgdes;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para sua analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos meétodos executivos que fujam a
especificagdes exigidas para execugado dos servigos;

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou de bens de terceiros;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto da
contratacdo, bem como por todo e qualquer dano causado a Contratante,
devendo ressarcir imediatamente a Administragdo Publica em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos ou prejuizos sofridos;

Responsabilizar-se pelos prejuizos decorrentes de incorregdes, falhas ou

defeitos na execucédo dos servicos e/ou utilizacdo de materiais e insumos,
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4.3.49.

4.3.50.

4.3.51.

mesmo apos o recebimento provisério ou definitivo dos servigos pela
Contratante.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal do Contrato, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢éo ou dos
materiais empregados.

Substituir, imediatamente, por solicitagao da Fiscalizagao da Contratante, todos
os materiais, insumos, pecas, acessorios, ferramentas, utensilios e
equipamentos que apresentarem baixa qualidade, rendimentos insatisfatorios,
quebras, falhas, anomalias e/ou defeitos durante a execugao dos servigos, sem
que |he caiba direito de reclamagdo ou indenizagdo pelas respectivas
ocorréncias.

Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, nos prazos fixados pela Fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que
ficarem comprovados o descumprimento das obrigacdes relativas a prestacao
de servicos ou cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento durante a
execugao de um servico sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou

insatisfatorios:

4.3.51.1. No caso de solicitacdo de substituicdo dos responsaveis técnicos da

Contratada, sera fixado o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos para

atender a substituicao;

4.3.51.2. Para a solicitacdo de substituicido de qualquer outro profissional da

Contratada durante o periodo de vigéncia contratual, sera fixado o prazo

maximo de 24 (vinte e quatro) horas para atender a substitui¢ao;

4.3.51.3. Caso a Contratada ndo atenda aos prazos fixados pela Contratante para

substituicdo de seus profissionais, estara sujeita a multas e sangdes

contratuais;

4.3.51.4. Os profissionais substituidos nao poderao ser enviados para atendimento

4.3.52.

de outros servigcos durante o periodo de vigéncia contratual.
Providenciar junto ao CREA/AM a anotacdo de Responsabilidade Técnica
referente ao objeto do contrato, nos termos das normas e legislacdes
pertinentes, com prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, apos a publicagéo

do extrato de contratagdo no DOE/AM, para o cumprimento desta obrigagao.
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4.3.53.

4.3.54.

4.4.
4.41.

44.2.

4.4.3.

Apresentar a Contratante, em até 10 (dez) dias uteis apds a publicagdo do

extrato de contratacdo no DOE/AM, a respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART do Responsavel Técnico, devidamente

registrado junto ao CREA/AM.

Prover meio de comunicacao de telefonia celular para o Responsavel Técnico,

as suas expensas, a fim de viabilizar o contato permanente, durante o periodo

de vigéncia contratual.

DA SUBCONTRATACAO

E permitida & Contratada a subcontratagdo da responsabilidade de execucdo

dos servigos que sao objeto deste Projeto Basico até o valor maximo de 25%

(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, desde que esses servigos

nao sejam considerados de maior relevancia na execugao do contrato, na forma

do art. 233 do Decreto n.° 47.133/2023.

4.4.1.1. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante
Administracdo Publica, quanto a qualidade técnica da obra ou do
servigo prestado, na forma do inciso | do art. 233 do Decreto n.°
47.133/2023.

4.4.1.2. Quando permitida a subcontratacdo, o contratado devera apresentar
documentagdo do subcontratado que comprove sua habilitagdo
juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificagao técnica,
necessaria a execugao da parcela do servigo subcontratado, na forma
do inciso Il do art. 233 do Decreto n.° 47.133/2023.

4.4.1.3. A substituicdo do subcontratado depende de autorizagdo prévia do
orgdo contratante, que devera avaliar para aceitacdo da nova
subcontratagdo, o cumprimento dos requisitos e qualificagdo exigidos
no edital de licitagao.

A Contratada somente podera ceder, subcontratar ou transferir eventual e

parcialmente a terceiros os servigos objeto da contratacdo, desde que seja

autorizado previamente e por escrito pela Contratante, oportunidade em que o

contratado devera apresentar documentacdo do subcontratado que comprove

sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificagcao

técnica, necessaria a execugao da parcela do servigo subcontratado.

E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac&o.
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44.4.

445.

4.4.6.

4.5.
4.51.

4.5.2.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitagao juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificagdo técnica necessarios para
a execugao do objeto.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

A Fiscalizagdo da Contratante, apds analisar a solicitacdo da Contratada
referente a subcontratacado parcial, devera se manifestar no prazo de 3 (trés)
dias uteis, contados a partir do recebimento da solicitagdo, podendo solicitar a
Contratada outros documentos além dos apresentados ou esclarecimentos que
julgar necessarios.

GARANTIA DA CONTRATACAO

A contratagao conta com a garantia de execugao, nos moldes do Art.96 da Lei
14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

45.2.1. Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus credores econOmicos, definido pelo Ministério da

Economia.

4.5.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servico”,

representado por apodlice de seguro emitida especialmente para esse fim,
devendo ter como importancia segurada o valor nominal da garantia

exigida e como beneficiario o contratante.

4.5.2.3. Fianca bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente

4.5.3.

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigag¢des
assumidas pelo contratado perante a Administracio, inclusive as multas, os

prejuizos e as indenizagbes decorrentes de inadimplemento, observadas as
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seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei 14.133:

453.1. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo

estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagoes
referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso

pela seguradora;

4.5.3.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver

454.

4.5.5.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

pago o prémio nas datas convencionadas.
Nas contratagbes, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.
Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve este
tipo de objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com o
disposto no Acérdao 1079/2019 — TCU — Plenario, 37,5% das obras auditadas
em 2019 estavam paralisadas, quantitativo esse absolutamente
desproporcional.
JUSTIFICATIVA PARA NAO PARTICIPACAO DE CONSORCIO
Nao sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, em
razao da baixa complexidade do servi¢o a ser prestado, considerando que as
empresas que atuam no mercado tém condicbes de prestar os servicos de
forma independente, nos termos do art. 15 da Lei 14.133/2021.

Da vedacéo de participagcao de cooperativas:

46.2.1. Conforme a Lei n.° 12.690/2012, as cooperativas de trabalho sao

sociedades constituidas para o exercicio de atividades laborais em
proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada, mediante

autogestao e adesao voluntaria e livre.

4.6.2.2. De acordo com a Sumula n.° 281 — TCU, é vedada a participagao de

cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servigo ou pelo modo
como o servigo é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinagao juridica entre o trabalhador e a empresa
contratada, ou seja, a utilizagdo de cooperativa para fins de intermediagao

de mao de obra subordinada;

4.6.2.3. A participagdo de cooperativas somente sera viavel juridicamente para

Administracdo, quando o gerenciamento de servigos for executado de

forma compartilhada ou em rodizio, pelos proprios cooperados, e quando
Pagina 15 de 52



ESTADO DO AMAZONAS

ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE
; ASSESSORIAEXECUTIVADEPROJETOSECONVENIOS
prereTURADE . GABINETE DA PREFEITA
EIRUNEPE —

4.7.
4.71.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

0os servigcos contratados foram executados obrigatoriamente pelos
proprios cooperados, nao sendo permitida qualquer intermediacdo ou
subcontratac&o do objeto a ser contratado.
VISITA TECNICA
E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado. Sendo previsto, a necessidade de o licitante atestar
que conhece o local e as condi¢gdes de realizagdo da obra e/ou servigo, sob
pena de inabilitacdo (Lei 14.133; Art. 63; § 2°).
E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboracéo da
proposta para conferir as medidas e condicbes para execu¢cao dos servigos,
com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existentes,
mediante prévio agendamento de horario.
E recomendada o licitante verificar in loco se todas as condicdes atuais do
trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigdes
de licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras
indicadas no projeto. A ndo impugnacao desses itens no prazo editalicio
implicara aceitagao tacita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o custo
do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte por qualquer motivo.
A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo
prescrito para execucao da obra. O licitante suportara os encargos e custos
decorrentes da alteracao de prazo e das alteragdes e ou adequagédo no escopo
do projeto em pauta.
A visita técnica podera ser realizada em dias uteis, no horario comercial, até 10
(dez) dias apdés a data da publicacédo do Edital de Licitagdo, devendo ser
agendada previamente com o representante da Contratante pelo e-mail:
eirunepe.am.gov@gmail.com, com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas)
horas da data e horario de realizagdo da visita, conforme preconiza o § 4°, do
artigo 63 da Lei n® 14.133/2021.
As empresas licitantes indicardo o seu representante legal para a realizagéo de
visita técnica, que devera estar munido de documento de identificacao e de instrumento
legal que o habilite como representante da empresa.
Ao término da visita técnica sera fornecida pela Contratante a Declaragao de
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4.7.8.

4.7.9.

4.7.10.

5.2.

5.3.

Visita Técnica, conforme Anexo lll, comprovando que o representante legal da
empresa realizou as vistorias necessarias nos locais de realizagcdo dos
servigos, para conhecimento pleno das condigdes peculiaridades do objeto a
ser contratado.

Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, os licitantes ndo poderao
alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existente como
justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia desta
contratagao.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo das instalagdes, com vistas
a proteger o interesse da Contratante na fase de execugao da obra.

Caso a licitante opte por ndo participar da visita no dia programado, devera
apresentar em substituicdo ao atestado de visita, declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta
declaragéo (conforme modelo do Anexo V), ficando impedida, no futuro, de
pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais,

de natureza técnica e/ou financeira.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Fica estabelecido que os projetos, especificagdes e toda a documentagéo
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e descrito em outro sera considerado
especificado e valido.

A execugdo do objeto deve ser realizada conforme a  instrugdes e
especificagdes contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas
Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas e
disposicdes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagbes, regulamentagdes e
instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacgéo.
A execucgao do servigo n&o gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagcédo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacio direta.
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5.4. CONDICOES DE EXECUCAO

5.4.1. A contratada devera iniciar os trabalhos no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis, contados apds da data da expedigdo da Ordem de Servico, expedida pela
contratante;

5.4.2. O prazo de execugao do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data de emissdo da ordem de servigo.

5.4.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 300 (trezentos) dias, contados a partir
da data da assinatura do Instrumento Contratual.

5.4.4. Os servigos serdo prestados no seguinte enderec¢o:, Municipio de Eirunepé no
Estado do Amazonas, conforme apresentado no Anexo Il — AREA DE
INTERVENCAO DO OBJETO LICITADO.

5.4.5. O horario para prestacao dos servicos e regras para deslocamento:

5.4.5.1. A prestacao de servigos devera ser realizada no periodo de segunda-feira

a sexta-feira, no horario das 8:00 as 18:00 horas, exceto em dias feriados,
ou conforme o funcionamento das instituicbes, entidades e 6rgaos
publicos que receberdo as intervencbes solicitadas pela Ordem de

Servigo.

5.4.5.2. Considerando a natureza do servico, a critério da fiscalizacdo da

Contratante, os servigcos poderdo ocorrer nos sabados, domingos e
feriados ou no periodo noturno, apds autorizagdo por escrito do

Gestor/Fiscal do Contrato.

5.4.5.3. Servigos que impliquem no desligamento de energia elétrica, agua, ou

outros similares deverao ser executados nos dias e horarios previamente

acordados com os Fiscais Setoriais.

5.4.5.4. Serade inteiraresponsabilidade da Contratada assegurar a prestagao dos

5.4.6.

54.7.

5.5.

servigos durante os horarios definidos pela Contratante.
A descricdo detalhada dos métodos ou rotinas de execugao do trabalho e das
etapas a serem executadas esta detalhada conforme caderno de encargos e
especificacoes técnicas.
O cronograma de realizagdo dos servicos, incluidas todas as tarefas
significativas e seus respectivos prazos esta detalhado conforme Anexo X _C —
Cronograma Fisico Financeiro.

DOS DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS
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5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

ESTADO DO AMAZONAS
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A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo
executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos,
em especial quando daqueles n&o aceitos pela fiscalizagao.

A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios
responsavel técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para
exercer tal fungao. Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra a ser
executada, aceito pela Administragao, o qual podera acumular essa fungédo com
a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas
relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdao executados
por ela.

A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais,
principalmente quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita
alegacao de atraso na execucdo da obra devido as chuvas nem devido a
condigbes topograficas ou geolégicas.

A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc.,
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da
empresa.

A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem
Onus para a CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos
meios necessarios ao exercicio da fiscalizagao das medi¢des dos servigos por
parte desse Orgao.

A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados por esse Orgdo, as
quais deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugao dos
Servigos.

A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos
provisorios a comerciantes e moradores da regiao, rotas alternativas, desvios
de trafego de veiculos, passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens

de niveis, executando sinalizagao e dispositivos de protecdo necessarios, de
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forma a garantir a seguranga dos usuarios.
5.6. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA

5.6.1. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para

cada tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para
cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar
documento comprobatério de que o funcionario esta habilitado e capacitado para
manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado
com a execugao da tarefa em questao.

5.6.2. Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga;

5.6.3. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as
orientagdes das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho,
relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

5.6.4. A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus a esse Orgdo, roupas
adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus
empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem sendo
desenvolvidas, com Certificado de Aprovacido, conforme estabelecido em
normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegcam
completa protecao contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverao estar de acordo com a legislagdo de seguranga vigente, bem como a
sinalizagao diurna e noturna nos niveis exigidos pelas norma.

5.6.5. Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias,
aplicar as sangdes previstas neste documento.

5.6.6. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendacdes da NR-18, levando-se em consideragdo o numero maximo de
funcionarios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA
saude, seguranga e conforto.

5.7. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

5.7.1. Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos

e garantir a seguranga dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando
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no local de utilizagao.

5.7.2. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o
controle de acesso aos locais de manuseio e operagao de equipamentos que
possam causar acidentes.

5.7.3. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser
dotados de aviso sonoro quando da operagdao em marcha ré, ou em qualquer
tipo de movimento como plataformas elevatérias.

5.7.4. Todo tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a
capacidade do operador para o equipamento em questao.

5.7.5. Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencao dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operagao destes por funcionario nao
habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e,
em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no contrato.

5.7.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificacdes, devendo ser submetidos & aprovagdo da FISCALIZACAO, com
excegao de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

5.7.7. A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os
materiais a serem empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar
necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacio
de informacgéao por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados
de ensaios relativos aos mesmos.

5.7.8. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo
com as recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO,
quando for o caso, ou outro érgéao certificador de qualidade.

5.7.9. A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento
de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos
que forem fornecidos fora da especificacao técnica.

5.8. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO E MATERIAIS
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5.8.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).
5.9. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

5.9.1. Cumprir o seu compromisso organizacional com a otimizagdo de recursos

ambientais, reducéo de desperdicios e diminuicdo dos indices de poluicdo na
prestacéo de servigos que compdem o objeto da contratagdo, com adogéo dos
seguintes critérios e praticas de sustentabilidade ambiental:
5.9.1.1. E de responsabilidade da Contratada, no que couber, atender os critérios
e exigéncias de sustentabilidade previstos na Lei n.° 14.133/2021 e no
Decreto Estadual n.° 47.133/2023;
5.9.1.2. A Contratada sera responsavel administrativamente, civilmente e
penalmente por qualquer dano causado pelos seus servigcos ao meio
ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Contratante, pelos
eventuais prejuizos causados a Administragao Publica;
5.9.1.3. Prestacdo de servicos em conformidade com as exigéncias legais e
normativas no ambito federal, estadual e municipal de sustentabilidade
ambiental, visando garantir a protegcéo e conservagao do meio ambiente
e dos recursos naturais;
5.9.1.4. Garantir o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugao, conservagcdo e operagao dos
servigcos ou obras publicas;
5.9.1.5. Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranga que se
fizerem necessarios, para a execugao de servicos;
5.9.1.6. Assegurar o cumprimento dos critérios estabelecidos nas Resoluc¢des do
Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA para regulagao sobre
protecao ambiental e uso sustentavel de recursos ambientais;
5.9.1.7. Promover a eficiéncia energética por meio de agdes que contemplem a
reducao do desperdicio de energia elétrica advindo da ineficiéncia dos
equipamentos a serem utilizados, devendo contemplar a substituicao de
pecas, materiais e insumos, por outros produtos com melhor rendimento
e recomendacéao de fabricantes;
5.9.1.8. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada e de energia

elétrica durante a execugéao de servigos;
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5.9.1.9. As pecas, materiais e insumos utilizados na prestagcdao de servigos

deverao atender a melhor relagao entre custo e beneficio, considerando-
se o0s impactos ambientais, positivos e negativos, associados a

execucao do contrato;

5.9.1.10. Utilizar de produtos, materiais e insumos que sejam reciclados,

reutilizados e biodegradaveis, registrados no Ministério da Saude, sendo
proibida a utilizagao de substancias classificadas como carcinogénicas,
teratogénicas e mutagénicas, ou que venham causar danos ou

corrosdes nas instalagdes e equipamentos;

5.9.1.11. Fornecer os insumos que ndo contenham substéncias perigosas em

concentracdo acima das recomendadas nas diretivas, legislacdes e

normas vigentes;

5.9.1.12. Uso de produtos de limpeza e conservacao de superficies, instalagdes,

orgaos, acessorios e pegas que obedecam as classificagbes e
especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria — ANVISA;

5.9.1.13. Utilizacdo de produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental,

5.9.2.

5.9.3.

5.94.

em conformidade com os requisitos ambientais do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO.
Possuir um plano de gerenciamento de residuos sélidos aprovado pelos 6rgaos
competentes e em conformidade com as exigéncias legais e normativas de
entidades de regulacéo e fiscalizagdo ambiental no ambito federal, estadual e
municipal;
Promover a logistica reversa, através de recolhimento de materiais,
embalagens, residuos e insumos inserviveis, bem como de recipientes de
Oleos, lubrificantes, solventes e residuos originarios da execugao de servigos,
considerando a reciclagem, reaproveitamento ou destinacdo ambiental
adequada de residuos produzidos durante a execugao dos servigos;
Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, no primeiro
més de execugao contratual, para redugéo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e redugéo de produgao de residuos sélidos, observadas as

normas ambientais vigentes.
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6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagbes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial
para apresentacao do plano de fiscalizagcdo, que contera informacdes acerca
das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcéo, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada,
quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

FISCALIZACAO

A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

Compete ao GESTOR DO CONTRATO e ao seu substituto, naquilo que

couber:

6.6.2.1. O gestor do contrato coordenara a atividade de fiscaliza¢ao.

6.6.2.2. O gestor do contrato instruira e mantera atualizado o processo

administrativo de acompanhamento e fiscalizagdo com a documentacao

pertinente e os registros da execugao do contrato.

6.6.2.3. O gestor do contrato emitira, mensalmente, relatério relativo aos atos

fiscalizatorios realizados, atestando pontual e detalhadamente o
atendimento, total ou parcial, da regularidade do cumprimento de cada

uma das obrigagbes, conforme modelo de avaliagdo, controle e
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fiscalizacao.

6.6.2.4. O gestor do contrato analisara e conduzira a solicitagdo de repactuagéo
do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-financeiro,
acréscimo/supressao de metas, interrupcéo de servigos, prorrogagao,
pagamentos, extingdo dos contratos, dentre outros, emitindo parecer, que
devera ser submetido ao ordenador de despesa do érgao executor.

6.6.2.5. O gestor do contrato verificara se o contratado cumpre o Programa de
Integridade, conforme a Lei Estadual n.° 4.730, de 27 de dezembro de
2018 (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, V).

6.6.2.6. O gestor do contrato devera verificar o cumprimento da Lei Estadual n.°
5.185, de 25 de maio de 2020, que estabelece a exigéncia de garantia de
igualdade salarial entre homens e mulheres, as empresas que
contratarem com o Poder Publico Estadual (Decreto n° 47.133, de 2023,
art. 42, VI).

6.6.2.7. O gestor do contrato devera verificar a constante manutencdo das
condi¢cbes de habilitagdo da contratada (Decreto n°® 47.133, de 2023, art.
42, VII).

6.6.2.8. Anuir com o recebimento definitivo do objeto do contrato, que devera ser
instruido com termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, VIII).

6.6.2.9. O gestor do contrato devera acompanhar a atuagéo do fiscal do contrato
ou dos terceiros contratados, mediante seus registros (Decreto n® 47.133,
de 2023, art. 42, 1X).

6.6.2.10. O gestor do contrato devera emitir relatério mensal, relativo aos atos
fiscalizatorios realizados, a ser enviado ao ordenador de despesa do
orgao executor (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 42, X).

6.6.2.11. O gestor do contrato devera informar a Administragdo sobre eventuais
vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos servigos prestados pela
contratada, propor solugdes para a regularizagao das faltas e problemas
observados e sangdes que entender cabiveis, de acordo com as
disposigdes contidas neste Decreto (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42,
XI).

6.6.2.12. O gestor do contrato devera notificar a contratada, por meio de seu
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representante legal ou preposto formalmente designado, nos termos do
artigo 118 da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, para a
imediata correcao de eventuais vicios ou inadimplemento de quaisquer
valores devidos por forgca do contrato, de lei ou convengao coletiva de
trabalho, apurados por si ou pelo fiscal do contrato, fazendo-o sempre por
escrito, mediante contrafé do representante da empresa contratada
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, XII).

Comunicar a autoridade maxima do 6rgéo sobre indicio de irregularidade
no recolhimento das contribuicbes previdenciarias e de FGTS, apos
conclusdo do procedimento administrativo de responsabilizacdo, para
informacao ao Ministério da Previdéncia Social, a Receita Federal — RFB
€ ao Ministério do Trabalho e Emprego (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, XIII).
Enviar a Procuradoria Geral do Estado, sempre que requisitado, por
quaisquer meios, informacdes e documentos referentes ao contrato sob
sua responsabilidade (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 42, XIV).

Quando houver indicios de irregularidades ou inadimpléncia da
contratada, € dever do gestor do contrato apurar, mediante procedimento
administrativo de responsabilizagdo do contratado, asseguradas a ampla
defesa e o contraditorio (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, paragrafo

unico).

6.6.3. Cabera ao FISCAL DO CONTRATO e, no seu afastamento e impedimento

legal, ao seu substituto, em especial:

6.6.3.1.

6.6.3.2.

6.6.3.3.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para
que sejam cumpridas todas as condi¢gdes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragcao (Decreto
n° 47.133, de 2023, art. 43).

O fiscal do contrato prestara apoio técnico e operacional ao gestor do
contrato, com a realizacdo das tarefas de controle dos prazos
relacionados ao contrato, a formalizagao de apostilamentos e termos
aditivos, ao acompanhamento do empenho e pagamento, além de
garantias e glosas (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, |).

O fiscal do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de habilitagao

da contratada, com a solicitacdo dos documentos comprobatdrios
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pertinentes, caso necessario (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, II).

6.6.3.4. O fiscal do contrato atuara tempestivamente na solucdo de eventuais
problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais e
reportar ao gestor do contrato, para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°® 47.133, de 2023, art.
43, ).

6.6.3.5. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacbes para a corregdo da execugado do contrato,
determinando prazo para a corregao (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43,
V).

6.6.3.6. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogado de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, V).

6.6.3.7. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias
que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas estabelecidas
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, VI).

6.6.3.8. Fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas as
condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados
para a administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentagdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, encaminhar
ao gestor de contrato para ratificagdo (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43,
VII).

6.6.3.9. Verificar se o0s profissionais indicados na licitagdo, sobretudo os
apontados nos atestados de capacitacdo técnica ou para fins de
pontuagdo da proposta técnica (licitacbes pelo tipo técnica e preco),
efetivamente participam da execug¢ao do contrato (Decreto n°® 47.133, de
2023, art. 43, VIII).

6.6.3.10. Verificar se o contratado respeita as normas pertinentes a seguranga do
trabalho e demais regras trabalhistas (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43,
1X).

6.6.3.11. Acompanhar o cronograma de execugao do contrato (Decreto n® 47.133,

de 2023, art. 43, X).
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Verificar se houve subcontratacido ou cessido contratual em desacordo
com o contrato ou fora das hipoteses admitidas em lei (Decreto n® 47.133,
de 2023, art. 43, Xl).

Verificar a quantidade e a qualidade dos materiais e insumos empregados
na execugao do contrato (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 43, XIlI).
Verificar se o contratado toma as precaug¢des necessarias para evitar que
a execucgao do contrato eventualmente cause danos a terceiros (Decreto
n°® 47.133, de 2023, art. 43, XIlII).

Participar da atualizagéo do relatorio de riscos durante a fase de gestao
do contrato (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XIV).

Realizar o recebimento provisoério do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias contratuais
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XV).

Informar, mensalmente, por escrito, ao gestor do contrato, todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢ao do que
for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XVI).

Auxiliar o gestor do contrato com as informagbes necessarias, na
elaboragcdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XVII).

O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em
tempo habil, a proximidade do término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagado tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, XVIII).

6.6.4. As acdes e deliberagdes do gestor e do fiscal do contrato ndo poderao implicar

em interferéncia na gestdo das empresas e nem em ingeréncia de suas
competéncias (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 44).
6.7. ALTERACOES CONTRATUAIS

6.7.1. Considerando que o contrato fundamentado neste Projeto Basico sera regido

pela Lei Federal n.° 14.133/2021, o mesmo podera ser alterado, com as devida

justificativas, nos seguintes casos:

6.7.2. Unilateralmente pela Administracao:
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6.7.2.1. Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para

melhor adequacao técnica a seus objetivos;

6.7.2.2. Quando for necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia

6.7.3.

de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos pela Lei Federal n.° 14.133/2021.

Por acordo entre as partes:

6.7.3.1. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

6.7.3.2. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao do servigo, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da

inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

6.7.3.3. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢céao

de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e
vedada a antecipagcdo do pagamento em relagcdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao da execucao do

Servico;

6.7.3.4. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em

6.7.4.

6.7.5.
6.7.6.

6.7.7.

caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
Nas alteragdes unilaterais, a Contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, acréscimos ou supressodes de até 25,00% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As alteragdes unilaterais, nao poderao transfigurar o objeto da contratagao.
Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servigos cujo aditamento
se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicagao da relagéo geral
entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragao sobre os

precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitando o

limite estabelecido no Item 6.7.4.

Nas alteragdes contratuais para supressdo de servigos, se a Contratada ja
houver adquirido os materiais necessarios a execugao e entrega do projeto,
estes deverao ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicéo

regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
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indenizagao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde

que regularmente comprovados.

6.7.8. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos

da Contratada, a Administracao devera restabelecer, no mesmo Termo Aditivo,

o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

6.7.9. A extincdo do contrato ndo configurara dbice para o reconhecimento do

desequilibrio econdémico-financeiro, hipétese em que sera concedida

indenizagao por meio de termo indenizatorio:

6.7.9.1.

6.7.9.2.

6.7.9.3.

O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogacao nos termos do Art. 107 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

A formalizacdo do Termo Aditivo é condicdo para a execucado, pela
Contratada, das prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da
execugao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més;

Os pregos contratados serdao alterados, para mais ou para menos,
conforme o caso, se houver, apds a data da apresentacao da proposta,
criacao, alteracao ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao

sobre os precos contratados.

6.7.10. Registros que nao caracterizarem alteracbes do contrato poderdo ser

realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de Termo Aditivo,

como nas seguintes situacgoes:

6.7.10.1.

6.7.10.2.

6.7.10.3.
6.7.10.4.

Variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao
de precos previstos no proprio contrato;

Atualizagbes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes
das condi¢cbes de pagamento previstas no contrato;

Alteragdes na razdo ou na denominagao social da Contratada;

Empenho de dotagdes orcamentarias.

6.7.11. O contrato podera ser aditado para permitir a adogdo dos meios alternativos de

resolucao de controvérsias, em atencdo ao disposto nos Artigos 151 a 154 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.
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6.7.12. Sera permitida alteracado contratual atendendo as disposi¢cdes previstas na Lei
Federal n°®14.133/2021.
6.8. SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.8.1. A Licitante ou a Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas

seguintes infragdes, em conformidade com o art. 155 da Lei Federal n.°
14.133/2021 c/c art. 277 do Decreto Estadual n.° 47.133/2023:

6.8.1.1.
6.8.1.2.

6.8.1.3.
6.8.1.4.
6.8.1.5.

6.8.1.6.

6.8.1.7.

6.8.1.8.

6.8.1.9.

6.8.1.10.
6.8.1.11.
6.8.1.12.

Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracédo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

Dar causa a inexecucgao total do contrato;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratagcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagédo
sem motivo justificado;

Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;
Fraudar a licitagcado ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013 -
Dispbe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administracdo publica, nacional ou

estrangeira, e da outras providéncias.

6.8.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no

Item

6.8 e seus subitens, as seguintes sangdes:

6.8.2.1. Adverténcia;
6.8.2.2. Multa;

6.8.2.3. Impedimento de licitar e contratar;
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6.8.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.8.3. A sancdo de Adverténcia, prevista no subitem 6.8.2.1 sera aplicada

exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no subitem 6.8.1.1 qual

seja a de dar causa a inexecugao parcial do contrato.

6.8.4. A sancdo de Multa, prevista no subitem 6.8.2.2. sera aplicada, conforme
disposto no art. 156, § 3° da Lei Federal n.° 14.133/2021, da seguinte forma:

6.8.4.1.

6.8.4.2.

6.8.4.3.

6.8.4.4.

6.8.4.5.

6.8.4.6.

6.8.4.7.

6.8.4.8.

Multa de 10% (dez por cento) do valor total contratado quando a infragao
for a prevista no subitem 6.8.1.1 qual seja a de dar causa a inexecugao
parcial do contrato;

Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado quando a infragcéo
for a prevista no subitem 6.8.1.2. qual seja a de dar causa a inexecugao
parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Multa de 30% (trinta por cento) do valor total contratado quando a infragéo
for a prevista no subitem 6.8.1.3. qual seja a de dar causa a inexecugao
total do contrato;

Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando a
infrag&o for a prevista no subitem 6.8.1.4. qual seja a de deixar de entregar
a documentagao exigida para o certame;

Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando a
infracao for a prevista no subitem 6.8.1.5. qual seja ndo manter a proposta,
salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
Multa de até 10% (dez por cento) do valor total adjudicado a ser
contratado, quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.6. qual seja
a de nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacgao exigida para
a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

Multa de até 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a
infracdo for a prevista no subitem 6.8.1.7. qual seja a de ensejar o
retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

Multa de 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagdo ou

valor total contratado, quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.8.
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qual seja a de apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para
o certame ou prestar declaracgao falsa durante a licitagdo ou a execugao
do contrato;

Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagéo
ou valor total contratado, quando a infragcdo for a prevista no subitem
6.8.1.9. qual seja a de fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execugao do contrato;

Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total contratado, quando a
infracédo for a prevista no subitem 6.8.1.10. qual seja a de comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagao,

quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.11., qual seja a de praticar atos

ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagéo,
quando a infracdo for a prevista no subitem 6.8.1.12. qual seja a de

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

6.8.5. A sancao prevista no subitem 6.8.2.3. qual seja o impedimento de licitar e

contratar, sera aplicada ao responsavel quando ndo se justificar a imposigéo de

penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no

ambito da Administragdo Publica Estadual Direta e Indireta, pelo prazo maximo

de 3 (trés) anos, observadas as seguintes situagdes:

6.8.5.1.

6.8.5.2.

6.8.5.3.

Pelo prazo de até 6 (seis) meses quando a Licitante ou Contratada deixar

de entregar proposta de pregos ou documentagao;

Pelo prazo de até 12 (doze) meses quando:

6.8.5.2.1. Quando a Licitante ndo mantiver a proposta para o certame,
quando encerrada a etapa competitiva, salvo em decorréncia
de fato superveniente devidamente justificado;

6.8.5.2.2. Quando a Contratada ensejar o retardamento da execugao ou
da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

Pelo prazo de 12 (doze) a 36 (trinta e seis) meses quando:

6.8.5.3.1. Quando a Contratada der causa a inexecugédo parcial do
contrato que cause grave dano a Administragdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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6.8.5.3.2. Quando a Contratada der causa a inexecuc¢ao total do contrato;
6.8.5.3.3. Quando a Licitante ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagao exigida para a contratagao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta.
6.8.6. A sancéo prevista no subitem 6.8.2.4. qual seja a declaracao de inidoneidade,

impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, e sera aplicada conforme as seguintes

situacoes:

6.8.6.1. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa ou com informacgdes

inveridicas destinada a prejudicar a veracidade de seu teor original exigida

para o certame ou a execuc¢ao do contrato;

6.8.6.2. Fraudar a licitacado ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

6.8.6.3. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

6.8.6.3.1. Considera-se comportamento inidoneo:
6.8.6.3.1.1. Praticar atos direcionados a prejudicar o bom andamento
do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustracao
do carater competitivo do procedimento licitatorio, acdo em
conluio ou em desconformidade com a lei, ou a indugéo

deliberada a erro de julgamento.

6.8.6.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
6.8.6.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

6.8.7.

6.8.8.

6.8.9.

6.8.10.

As sangdes previstas nos subitens 6.8.2.1., 6.8.2.3 e 6.8.2.4 poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem 6.8.2.2.

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a Contratada, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

Quando a agdao ou omissdao do licitante ou contratante ensejar o
enquadramento de concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

A aplicagdo das sancgdes previstas nos subitens 6.8.2.1., 6.8.2.2, 6.8.2.3 e
6.8.2.4, ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparacgao integral do

dano causado a Administragao Publica.
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6.8.11.

O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara a Contratada a multa

de mora, na forma prevista a seguir:

6.8.11.1. Atraso no inicio da execugdo - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos

por cento) do valor total contratado por dia de atraso, até o décimo quinto dia,
contado da data de emiss&o da Ordem de Servigo (OS). A partir do décimo quinto
dia a Contratante podera considerar inexecucao total da obrigacdo assumida, sem

prejuizo da extingdo unilateral da avenca.

6.8.11.2. Atraso na execucgao parcial do objeto - Multa moratéria de 0,5% (cinco

décimos por cento) do valor total contratado por dia de atraso, até o
décimo quinto dia, contado da data prevista para conclusao e entrega da

etapa constante na Ordem de servigo (OS).

6.8.11.3. A partir do décimo quinto dia a Contratante podera considerar inexecugao

6.8.12.

6.8.13.

6.8.14.

6.8.15.

6.8.16.

parcial da obrigagdo assumida, sem prejuizo da extingdo unilateral da
avenga.
Os procedimentos de responsabilizagdo administrativa, que possa resultar na
aplicagao das sang¢des administrativas previstas no item 6.8.4. e seus subitens,
obedecerao aos ditames do da Lei Federal n.° 14.133/2021 e Decreto Estadual
n.° 47.133/2023.
O procedimento de responsabilizagcdo administrativa sera precedido de
processo administrativo simplificado.
As infragbes administrativas cometidas no curso do certame licitatorio serdo
aplicadas pelo Orgdo competente em processo regular que assegure ao
acusado o direito prévio da citagdo e da ampla defesa, com os recursos a ela
inerentes.
As notificagbes, inclusive de abertura, no curso do processo administrativo
serao efetuadas por meio do endereco eletrénico, sendo dever do licitante
manter atualizado o seu cadastro, ndo podendo alegar o desconhecimento das
comunicagbes como justificativa para se eximir das responsabilidades
administrativas ou eventuais san¢oes aplicadas.
As infracbes administrativas praticadas apds a adjudicacdo do certame ou no
ambito contratual serdo aplicadas pela autoridade competente do Contratante que

comunicara ao orgao Competente, em até 05 (cinco) dias, a ocorréncia da publicagéo

da penalidade, nos termos do Decreto Estadual n.° 47.133/2023.
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6.8.17.

6.8.18.

6.8.19.

6.8.20.

6.9.
6.9.1.

6.9.2.

A infragdo administrativa que configure ato lesivo previsto na Lei Federal n.°
12.846/2013, sera investigada no mesmo processo, observado o procedimento
previsto no Decreto Estadual n.° 37.770/2017 — Estabelece procedimentos
regulatérios para a execucdo, no ambito do Estado do Amazonas, da Lei
Federal n.° 12.846/2013;

Os procedimentos serdo realizados na forma eletronica, para autuacgao,
produgao, tramitagdo e consulta de processos administrativos eletrénicos, no
ambito da Administracao.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa e cobrados
judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢ao enviada
pela autoridade competente.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

O recebimento da ultima etapa de execugao equivale ao recebimento do objeto
como um todo, e sera realizado Provisoriamente e Definitivamente.

O recebimento provisério sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte

forma:

6.9.2.1. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos o0s servicos

executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar

os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

6.9.2.2. Para efeito de recebimento provisério, a Fiscalizacdo do Contrato ira

apurar o resultado das avaliacées da execucao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada,

registrando em relatério a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.

6.9.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
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verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucido ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugcdes exigiveis.

A aprovacgao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacado

definitiva dos servigcos executados.

6.9.3. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada

comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato ao Orgéo responsavel.

6.9.4. No prazo de até 10 (dias) dias uteis, a partir do recebimento dos documentos

da Contratada, a Fiscalizagdo do Contrato devera elaborar Relatorio

Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao

Gestor do Contrato:

6.9.4.1.

6.9.4.2.

6.9.4.3.

6.9.4.4.

O Relatorio Circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusao acerca das ocorréncias na execucgao do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatdério circunstanciado.

Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior néo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

Na data/dia do recebimento provisério, a obra estara em condigbes de
ocupacgao pelo usuario. A partir dai a mesma entrara em estagio de

observacao de possiveis vicios redibitorios.

6.9.5. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério

dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento

definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigcos, obedecendo

as seguintes diretrizes:

6.9.5.1.

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada
pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e

0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
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solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

6.9.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos

servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes

apresentadas; e

6.9.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor

6.9.6.

6.9.7.

7.1.
7.1.1.

exato dimensionado pela fiscalizagao.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato,
ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as

custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagado de penalidades.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

FORMAS, CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em correspondéncia com a
medicao das obras e servigos efetivamente realizados, conforme a Proposta de
Precos, compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, ajustada a tabela de
pagamento, mediante apresentagao de fatura devidamente atestada pelo Fiscal
do Contrato.

As medicbdes deverao ser apresentadas mensalmente, correspondendo aos
servigos executados no periodo de um més.

Havendo erro ou irregularidade no documento de cobranga, ficara pendente o
pagamento até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras
necessarias, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, hipétese em que o prazo
para o referido pagamento iniciara apds a regularizagdo da situagdo, nao
gerando qualquer 6nus a CONTRATANTE ou qualquer direito a CONTRATADA
a alteragao de pregos ou compensacgao financeira por atraso no pagamento.

A critério exclusivo da CONTRATANTE e por decisao fundamentada, podera
ser retida parte ou a totalidade dos valores devidos para satisfazer a quitacéo

de multas, indenizagdes a terceiros, seguros ou outras despesas devidas pela
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7.1.5.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

CONTRATADA, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

Ocorrendo atraso no pagamento a ser feito pela CONTRATANTE, por culpa da
CONTRATADA, néo serao devidos atualizacédo monetaria ou juros.

O pagamento realizado em descumprimento as condi¢gdes impostas nesse
instrumento, sujeita o servidor responsavel as penalidades legais previstas.

A medicdo sera registrada em planilha que contera a discriminacdo dos
servigos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de
elementos elucidativos adequados, como fotos, memoadrias de calculo, desenhos,
catalogos, entre outros.

A medicdo sera acompanhada por representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo
representante da CONTRATANTE.

O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do
atesto da fatura.

A CONTRATADA devera, em até 05 (cinco) dias corridos, apds a comunicagao
dos valores aprovados por intermédio do Boletim de Medicdo, apresentar a
CONTRATANTE a respectiva fatura.

Nos casos em que a Ordem de Servico for emitida a partir do décimo quinto dia
do més correspondente a sua expedi¢do, a primeira medi¢ao (ou unica) podera
ser apresentada a CONTRATANTE no més subsequente, juntamente com os
servigos a serem medidos no préximo més.

Para o pagamento, além da execugao dos servigos registrados pela medicéao,
€ necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias
contratuais relativas ao pagamento e atendido as recomendagbes da
FISCALIZACAO, sem o que a fatura ndo sera aceita.

O pagamento da ultima medicao s6 sera efetuado apdés o recebimento
provisoério e aprovacgao das obras e servicos pela CONTRATANTE.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva dos servicos executados,
total ou parcialmente.

O pagamento do item relativo a Administracdo Local devera ser realizado
proporcionalmente ao verificado na execugéo financeira da obra, ou seja, deve

ser realizado em conformidade com a efetiva execugcdo dos servigos
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7.1.16.

7.117.

7.1.18.

7.1.19.

7.1.20.

7.1.21.

7.1.22.

7.1.23.
7.1.24.

7.1.25.

7.1.26.

concretizados na respectiva medicdo, vedada a utilizacdo de critério de
pagamento segundo valor fixo mensal.

O pagamento dos itens Mobilizagao/Desmobilizagao e Instalagdo do Canteiro de
Obra devera obedecer ao Cronograma Fisico-Financeiro vigente.

Em caso de medicdo zero, ou paralisacdo da obra, por culpa da
CONTRATADA, ndo sera devido nenhum pagamento pertinente a
Administracio Local.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigacéo financeira que Ihe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de precos, a multa, juros ou corregao monetaria.

As Notas Fiscais/Faturas ndo aprovadas pelo Orgdo, por sua inexatidao, seréo
devolvidas a CONTRATADA para as necessarias corregbes, com as
informacgdes referentes aos motivos da rejeigao.

A devolugdo de Nota Fiscal/Fatura ndo aprovada pelo Orgdo em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao
dos servigos.

O pagamento s6 sera realizado ap6s a comprovacéao, devidamente atualizada,
de regularidade da CONTRATADA para com: Fazenda Federal: Certiddo
Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
e aos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros, expedida
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A Fazenda Estadual: Certiddo Negativa de Débito Estadual e Certidao quanto
a Divida Ativa do Estado, se houver.

A Fazenda Municipal, SEMEF: Certidao Negativa de Débitos Municipais;

A Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS: Certiddo de Regularidade
do FGTS, emitida pela Caixa Econ6mica Federal.

A Justica do Trabalho: Certiddo Negativa de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante, mediante a apresentagao negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovadas pelo Decreto-Lei
n°5.452, de 1 de maio de 1943. (Incluido pela Lei n° 12.440, de 2011).

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovagao da regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante consulta aos sitios
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7.1.27.

7.1.28.

7.2.

7.3.
7.3.1.

eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 62, Il c/c art. 68, incisos | a
VI, da Lei n.° 14.133/2021.

O 6rgéo podera sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo
ou em parte, no caso de descumprimento de qualquer obrigacéo legal
relacionada ao objeto deste instrumento.

Ocorrendo fatos impeditivos na liquidacdo da despesa, erro no documento de
cobranca ou dependéncia de carta corretiva, aquela ficara suspensa, e
pagamento ndo sera efetuado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras necessarias, nao se sujeitando a Administragéo quaisquer
onus.

A alteracdo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada
e aprovada pela Administragao.

CRITERIOS DE REAJUSTE

Quando ao reajustamento de precos e os critérios de atualizagdo monetaria
entre a data do adimplemento das obrigacdes e a do efetivo pagamento (Art.
92, Caput, V e § 3°da Lei Federal n.° 14.133/2021):

7.3.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da

Contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, tendo como data base a data do orgamento

estimado;

7.3.1.2. Para o calculo do reajustamento sera aplicado o indice Nacional de Custos

da Construgdo Médio (INCC-M), calculado e divulgado pela Fundagao
Getulio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e

concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, utilizando a seguinte férmula:
R =V x[(li— o) / l0], onde:
R - Valor do Reajuste (R$);
V - Valor a Reajustar (R$);
li - indice (INCC-M) referente ao més do reajuste;

lo - indice (INCC-M) referente ao més da elaboragéo do orgamento estimado.

7.3.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano

sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

7.3.1.4. No caso de atraso ou ndo divulgagcdo do indice de reajustamento, a

Contratante pagara a Contratada a importéncia calculada pela ultima

variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
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divulgado o indice definitivo.
7.3.1.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memodria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,

sempre que este ocorrer.

7.3.1.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera,

obrigatoriamente, o definitivo;

7.3.1.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma nado possa mais ser utilizado, sera adotado, em

substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor;

7.3.1.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes

elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo;

7.3.1.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO CONTRATADO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
pelo modo de disputa ABERTO, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL, sobre o preco da Planilha Referencial de Custos
e Formacgao de Pregcos (Anexo X), com valores de precos unitarios calculados
com base referencial no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgcdo Civil — SICRO de Setembro/2025 com desoneragao, com
incidéncia da taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) e acrescidos de
encargos sociais sobre a mao de obra em conformidade com o Acordao N.°
2622/2013 — TCU — Plenario.

O regime de execucgdo do contrato serda o de EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO.

PROPOSTA DE PRECOS

A proposta de pregos da licitante devera conter o valor percentual de desconto
(menor preco global) ofertado pela licitante sobre o prego global da Planilha
Referencial de Custos e Formacao de Precgos, apresentada no Anexo X.
Devera ser utilizada as quantidades e respectivas unidades de medida de

servigos e materiais conforme a Planilha Referencial de Custos e Formacéo de
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8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

Precos.

O calculo de precos unitarios de servicos e materiais devera considerar a base
referencial do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil — SINAPI do més da apresentacao da Proposta de Pregos e/ou
a realizagao de pesquisa de pregos junto a fornecedores do mercado local e
nacional.

O valor da taxa percentual de BDI para servigos e fornecimento de materiais e
equipamentos, devera ser calculado de acordo com os critérios e parametros
estabelecidos no Acordao 2622/2013 — TCU — Plenario?.

O valor percentual de Encargos Sociais sobre a mao de obra, devera ser
calculado de acordo com os critérios e parametros do Acérdao 2622/2013 — TCU
— Plenario? e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil. — SINAPLI.

N&o serao aceitas as propostas de pregos que néo estejam acompanhadas das
planilhas de memdria de calculo, detalhando os valores utilizados para o calculo
das taxas de BDI para prestagdo de servigos e fornecimento de materiais e
equipamentos.

A Lein.° 13.161/2015 tornou a desoneracdo da méao de obra facultativa, sendo
opgao da empresa escolher entre a contribuigdo sobre a receita bruta (CPRB)

ou contribuir sobre a folha salarial.

8.3.7.1. A empresa devera ofertar o maior desconto sobre a sua Proposta de

Precos, independente do regime adotado, ndo cabendo nenhum pleito

posterior de aditamento contratual em virtude da escolha realizada;

8.3.7.2. A opgao escolhida pela licitante devera estar claramente explicitada no

8.3.8.

8.3.9.

memorial de calculo da sua taxa de BDI Referencial.
O critério de julgamento da proposta € pelo menor preco global da Planilha
Referencial de Custos e Formacgao de Precos.

Sobre o percentual de BDI proposto pela licitante:

8.3.9.1. O percentual de BDI Referencial estabelecido pela Contratante como

referéncia para esta licitacdo, esta descrito no Anexo Xl — Justificativa
para Escolha do BDI deste instrumento e deve atender integralmente a
legislagao tributaria vigente considerando que os tributos incidem sobre o

valor total da prestacado dos servigos.
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O BDI Referencial que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada
item dos servicos devera ser apresentado a parte, conforme os critérios
estabelecidos neste instrumento.

Na composi¢cdo do BDI referencial da licitante ja deverdo estar
considerados todos os custos indiretos para realizacdo dos servicos,
compreendendo equipamentos, ferramentas, aparelhos de medigdes e
testes, transportes e tudo mais que for necessario a execugao dos
servicos que nao seja insumo ou mao de obra, de forma explicita ou
implicita, sendo que a licitante ndo podera, em nenhuma hipdtese,
reivindicar acréscimo de precos durante a vigéncia do contrato sob
alegacao de nao consideragao de quaisquer destes custos.

Para que seja possivel analise criteriosa e objetiva do percentual de BDI
a ser ofertado pela licitante, faz-se obrigatorio que seja apresentada a
respectiva composigdo do BDI, de onde seja possivel extrair os valores
adotados para o seu calculo, inclusive quanto as despesas tributarias que
incidam sobre a prestacdo dos servicos licitados, conforme modelo no
Anexo Xl| — Justificativa para Escolha do BDI.

Os tributos e contribuicbes que sao incidentes sobre a prestagdo de
servigos, conforme entendimento contido no Acérdao 1214/2013 —TCU e
que nao estejam na composicao do BDI, deverdo ter os seus valores
nominais suportados pelas parcela destinada ao Lucro, sob pena de

desclassificagao da proposta.

8.3.10. A analise da proposta de precgos, planilha orgamentaria e memaria de calculo

de BDI Referencial, apresentados pelas empresas licitantes, sera realizada

pela

Comissao de Licitacdo, para avaliar a aceitabilidade dos respectivos

documentos em relagéo ao objeto e ao prego (exequibilidade).

8.3.11. Caso haja necessidade de uma analise técnica, tendo em vista a especificidade

do objeto, a Presidente da Licitacdo podera solicitar da Autoridade Maxima do

Orgado o apoio de técnicos com a capacidade de avaliacdo dos documentos

apresentados.
8.4. GARANTIA DA PROPOSTA

8.4.1. Devera ser apresentada Garantia de Manutencao de Proposta de 1% (um por

cento) do valor estimado do objeto da contratagdo, devendo possuir prazo de
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.5.
8.5.1.

validade de pelo menos 90 (noventa) dias corridos, contados da data de
entrega das propostas, em uma das seguintes modalidades:

a) Caucgao em dinheiro (recolhida mediante Documento de Arrecadagao —
DAR, original ou copia autenticada, inserindo o codigo 9826,
correspondente ao titulo “garantias contratuais”, bem como os dados da
licitagcdo no campo “observacéo” e CNPJ do 6rgéao contratante, por meio
de formularios padronizados e de acordo com as instrugdes fixadas no
site www.sefaz.am.gov.br);

b) Fianga bancaria completa para validagao;

c) Seguro-Garantia completo para validagéo.

A Garantia de Manutencao da Proposta, referente ao item “a”, sera liberada
para as empresas inabilitadas, no prazo de 10 (dez) dias uteis, apds esgotada
a fase administrativa da qualificagdo, ou apés a adjudicagéo para as demais, exceto a
da vencedora da licitacdo, que sera liberada no mesmo prazo, apés o recebimento
definitivo da obra, devendo a empresa efetuar o requerimento junto ao érgao

contratante;

Caso a licitante venha a desistir da sua proposta, depois da abertura dos
envelopes-proposta, sem motivo justo, ou a licitante vencedora deixe de, ou se
recuse a assinar o contrato de acordo com as condi¢des constantes deste Edital
e de sua proposta, perdera a garantia de manutengao da proposta em favor da
Contratante.

Garantia Adicional - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis pela Lei Federal n.° 14.133/2021
(Art. 59, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021 c/c Art. 111 do Decreto Estadual n.°
47.133/2023

HABILITACAO

As exigéncias de qualificagao técnica das empresas licitantes estéo justificadas
nos Anexos V, VI, VIl e VIl deste Projeto Basico, em conformidade com as
exigéncias estabelecidas no art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e no art. 128
do Decreto Estadual n.° 47.133/2023, com a apresentacdo, na data prevista
para entrega da Proposta de Precos e da documentacao.
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8.5.2. A analise da documentacdo para comprovacido da qualificacdo técnica da

licitante sera realizada por uma equipe de profissionais designada pelo Orgéo

para avaliar a veracidade e compatibilizacdo de dados e informacdes de

certiddes, atestados, registros e demais documentos comprobatorios

apresentados no certame licitatério.

8.5.3. A comprovacao de qualificacédo técnica para execucéo de obras e servigos de

caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagao sera feita da seguinte forma:

8.5.3.1.

8.5.3.2.

Apresentar a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em cuja jurisdicdo se
encontre a sede da empresa licitante;

Declarar que possui ou possuira no seu quadro técnico, na data prevista
para entrega da proposta, o profissional de nivel superior na area de
Engenharia Civil ou Profissional com habilitagdao técnica para
execucao do objeto, devidamente habilitado para responsabilidade
técnica, supervisdo e/ou execucdo do objeto da licitagcdo, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, acompanhada das respectivas
Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidbes de Acervo
Técnico (CAT) de servigos com caracteristicas similares ou compativeis
com o objeto da contratacdo exigidas no Anexo VI — Qualificagao

Técnico-Profissional;

8.5.3.2.1. Para fins deste certame, entende-se como profissional existente no

quadro técnico da empresa, as seguintes situagbes de vinculo
profissional:
a) O sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social ou estatuto social;
b) O administrador ou o diretor da empresa,;
c) O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social — CTPS;
d) O prestador de servicos com contrato escrito firmado com a
empresa;
8.5.3.2.2. A declaracdo de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso a licitante seja vencedora desta licitagao.

8.5.3.2.3. Quando este profissional for responsavel técnico ndo soécio da
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8.5.4.

8.5.5.

empresa, conforme alineas a), b) e ¢) do subitem 8.5.4.2.1, o
mesmo devera constar no quadro de Responsaveis Técnicos da
Certiddao de Registro de Pessoa Juridica referida no subitem
8.5.3.1., ou apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) de Cargo ou Funcgéo para a data da licitagdo, conforme
disposto no inciso Ill, do art. 9°, da Resolugdo CONFEA n.°
1.137/2023.
A licitante devera declarar ainda, para fins de qualificacédo técnico-profissional,
que possui ou possuira no seu quadro técnico, na data de abertura da licitagao,
os profissionais de nivel superior nas areas de ENGENHARIA CIVIL OU
PROFISSIONAL COM HABILITACAO TECNICA PARA EXECUCAO DO
OBJETO, como responsaveis técnicos, em conformidade com as mesmas
exigéncias estabelecidas neste projeto basico.
Apresentar documentacdo para comprovacao de qualificagdo técnico-
operacional da empresa licitante, devendo ser apresentados os atestados,
certiddes e/ou declaracbes de capacidade técnica, acompanhadas das
respectivas Anotagcbes de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove o bom e a regular
prestacdo de servicos similares ao objeto da contratagdo, em condicdes
compativeis de quantidades e prazos, atendendo necessariamente as
exigéncias de execucdo de servicos com caracteristicas similares ou
compativeis com o objeto da contratagdo, conforme as justificativas e

exigéncias estabelecidas no Anexo V — Qualificagao Técnico-Operacional.

8.5.5.1. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentagcao da

qualificacdo técnico-operacional, consideram-se compativeis o0s
atestados e/ou declaragdes que expressamente certifiquem que a licitante ja
executou pelo menos 30% (trinta por cento) das quantidades de servigcos com
caracteristicas similares ou equivalentes que estao discriminados na proposta de
precos apresentada nesta licitacdo, conforme as exigéncias de parcelas de maior

relevancia ou valor significativo do objeto da licitagao;

8.5.5.2. A licitante podera apresentar tantos atestados de qualificagdo técnico-

operacional quantos julgar necessarios para comprovar que ja executou
objeto similar ao da licitagao, destacando-se a necessidade desses
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atestados demonstrarem que o interessado forneceu anteriormente, pelo
menos, 30% (trinta por cento) das quantidades de servicos com
caracteristicas similares ou equivalentes, conforme as exigéncias de
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacao;

Os atestados ou declaragdes de qualificagao técnico-operacional deverao
se referir a servigos prestados, no ambito de sua atividade econémica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, vigente a época
da prestacédo do servigo (Acérdao 2939/2021-TCU);

No caso de pessoa juridica de direito publico, os atestados deverao ser
assinados pelo titular da pasta ou pelo responsavel do setor competente
do 6rgao;

Para pessoa juridica de direito privado, os atestados deverdo ser
assinados pelo representante legal;

Por se tratar de contratacédo de obras publicas e servigos de engenharia,
serao solicitadas as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou as
Certidées de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA competente, em nome dos profissionais
vinculados aos respectivos atestados ou certiddes de capacidade técnico-
operacional emitidos em nome da Licitante.

A auséncia de apresentacao de atestado claro, legivel e idéneo, conforme
com este Edital, tendo em vista as caracteristicas do objeto, € motivo de
inabilitacdo, mediante decisdo motivada do responsavel pelo processo de
licitagdo.

A empresa devera disponibilizar, quando solicitada, todas as informacoes
necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados de capacidade
técnica apresentados, por meio de cépias do instrumento que deu suporte
a contratagao, endereco atual da contratante e local em quer foram
prestados os servigos, dentre outros documentos.

Somente serdo aceitos atestados de capacidade técnica expedido apoés a
conclusao do respectivo contrato ou decorrido no minimo um ano do inicio
de sua execugao, exceto se houver firmado para ser executado em prazo

inferior.
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8.5.6. A licitante devera:

8.5.6.1.

8.5.6.2.

8.5.6.3.

8.5.6.4.

8.5.6.5.

8.5.6.6.

8.5.6.7.

Declarar que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para
execugado do objeto da contratagdo e das peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, afirmando ainda que Ihe foi facultada a realizagao
de visita técnica.

Declarar que possui ou possuira uma estrutura técnica-operacional na
cidade de Eirunepé-AM no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do inicio da vigéncia contratual.

Declarar que os profissionais de nivel superior, nas areas de Engenharia
Civil ou Profissional com habilitacdo técnica, indicados como
responsaveis técnicos do objeto da contratagdo, deverao participar da
execugao do objeto da licitacdo, e que sera admitida a sua substituicao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Contratante;

Declarar que fornecera as instalagdes, ferramentas e equipamentos
adequados para a execucao de servicos que compdem O objeto da
contratagdo, de acordo com as exigéncias estabelecidas no Anexo VII —
Indicagdo de Aparelhamento Adequado e Disponivel.

Declarar que disponibilizara a mao de obra necessaria para execugao dos
servigcos do objeto da contratacio, através de equipes de profissionais
treinados e devidamente qualificados para atendimento de solicitagdes de
servigos, com fornecimento obrigatério de uniformes, crachas,
equipamentos de protecao individual (EPI), equipamentos de protegao
coletiva (EPC), ferramentas e equipamentos basicos, em conformidade
com as legislagdes e normas vigentes de Segurancga, Higiene e Medicina
do Trabalho, de acordo com as exigéncias estabelecidas, de acordo com
as exigéncias estabelecidas no Anexo VIIl — Indicagao da Equipe
Técnica;

Declarar que fornecera as pecas, materiais e insumos adequados para a
realizagdo dos servigos que compdem o objeto da contratagcédo, em
conformidade com as normas ABNT e especificagcbes técnicas de
fabricantes e fornecedores.

Declarar que executara os servicos em conformidade com as normas
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técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais
normas, regulamentacbes e legislagbes vigentes no ambito federal,

estadual e municipal.

8.5.6.8. Declarar que observara as legislagdes, diretrizes, critérios e

procedimentos vigentes de 6rgaos reguladores para a gestao de residuos

sélidos da construgédo civil nos ambitos federal, estadual e municipal.

8.5.6.9. Declarar que cumprira o compromisso organizacional com a otimizagao

9.2.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

de recursos ambientais, reduc¢ao de desperdicios e diminuicdo dos indices
de poluicdo, com adocgao de critérios e praticas de sustentabilidade

ambiental.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Orcamento estimado, em conformidade ao ANEXO X — Planilha Referencial de
Custos e Formacao de Precos;

Referéncia de Precgos: Tabela SICRO Desonerado — Més base 07/2025;

SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO

O servigo a ser executado devera considerar o regramento disposto na Lei n.°
13.709/2018 — Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais.

Serao consideradas como informacéao sigilosa, toda e qualquer informacao
classificada ou ndo nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado;
Informacgdes sobre as atividades da Contratante e/ou quaisquer informacgdes
técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou ndo ao contrato, doravante
denominados informagdes, a que diretamente ou pelos seus empregados, a
CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a |lhe ser
confiada durante e em razéo das atuacdes de execucao do Contrato celebrado
entre as partes;

A Contratada se compromete a nao revelar, copiar, transmitir, reproduzir,
utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipétese alguma, a terceiros, bem
como a nao permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente
na execucao do Contrato, em qualquer nivel hierarquico de sua estrutura
organizacional e sob quaisquer alegagodes, fagca uso dessas informagdes, que

se restringem estritamente ao cumprimento do Contrato;
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10.5.

10.6.

1.
11.1.

A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a protegao da
informacéo sigilosa da Contratante, bem como evitar e prevenir a revelagao a
terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Contratante;

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informagdes, devidamente

comprovada, possibilitara a imediata aplicagado de penalidades.

ANEXOS
Fazem parte e integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os
seguintes documentos:
ANEXO | - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
ANEXO Il — AREA DE INTERVENCAO DO OBJETO LICITADO;
ANEXO Ill - DECLARACAO DE VISITA TECNICA;
ANEXO IV — DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA;
ANEXO V — QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL;
ANEXO VI — QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL;
ANEXO VII — INDICACAO DE APARELHAMENTO ADEQUADO E DISPONIVEL;
ANEXO VIl — INDICACAO DA EQUIPE TECNICA;
ANEXO IX — PROJETOS
ANEXO X — PLANILHA REFERENCIAL DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS;
ANEXO X_A - CURVA ABC DE SERVICO;
ANEXO X B — CURVA ABC DE INSUMO;
ANEXO X_C — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
ANEXO X_D — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO — SINAPI;
ANEXO X_E — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO — CRIADAS;
ANEXO X_E1 — PRINT'S COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO — CRIADAS;
ANEXO X_F — MEMORIA DE CALCULO;
ANEXO X_G — ENCARGOS SOCIAIS;
ANEXO XI - JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO BDiI;
ANEXO XI_A — NOTA TECNICA BDI;
ANEXO XII — LICENCIAMENTO AMBIENTAL,;
ANEXO XIIl — ESPECIFICACAO TECNICA;

ANEXO XIV — MEMORIAIS DESCRITIVOS;
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12. DISPOSICOES GERAIS

12.1. A execucéao dos servigos pela Contratada sera iniciada 05 dias apds a ordem
de servigo para iniciar os servigos que compdem o objeto da contratagao, com
o fornecimento de mao de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e
instalacGes necessarios para a execugao dos servigcos, conforme definido neste
Projeto Basico.

12.2. Fica expressamente estipulado que néo se estabelece por forca da execugao
do objeto deste Projeto Basico qualquer relagdo de emprego entre a
Contratante e os empregados da Contratada.

12.3. A Contratante ndo respondera por qualquer incidente, que envolva danos
morais ou materiais, ocorrido em razdo dos servigos contratados, seja pelos
profissionais em deslocamento, seja em razdo de terceiros, cabendo a
Contratada tal responsabilidade, se for o caso.

12.4. A Contratante nao aceitara nenhuma cobranca posterior de quaisquer encargos
financeiros adicionais, salvo se criados apds a abertura do certame e que
venham, expressamente, a incidir sobre o objeto, na forma da lei.

12.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Projeto Basico excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

13. INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS

13.1. Solicitacdo de informacdes e esclarecimentos, de qualquer natureza, devem
prioritariamente ser encaminhados a eirunepe.am.gov@gmail.com.

14. DECLARAGAO, ELABORAGAO E APROVACAO

14.1. Declaramos que este Projeto Basico estda de acordo com a Lei Federal n°

14.133/2021 e suas alteragoes.

Eirunepé/AM, 18 novembro de 2025.
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