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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

OBJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A REFORMA DA ESCOLA ABRAO
ROCHA, NO MUNICIPIO DE JARU/RO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO:
R$ 3.747.659,03 (trés milhdes, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trés cen-
tavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 01/06/2026 as 10h10min. (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
( ) Sim/ (X) Nao

EXIGENCIA DE AMOSTRAS
( ) Sim/ (X) Nao

EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA
(X)) Sim/ () N&o

LOCAL DA DISPUTA
Site: www.licitanet.com.br

Compdoe este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | — Projeto Basico;

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO Ill - Termo de Compromisso;

ANEXO IV — Modelo de declaragéo para ME e EPP;

ANEXO V — Modelo de Declaragéo Negativa de Relagédo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI — Modelo de Declaragcado de Exame das Planilhas;

ANEXO VIl — Modelo de Procuragao;

ANEXO VIII — Termo de Responsabilidade e Renuncia a Visita Técnica
ANEXO IX — Requisitos de Conformidade - Art. 45

ANEXO X — Minuta de Contrato;

ANEXO Xl - Projetos e Planilhas;

ANEXO XIl - Cronograma de Desembolso e;

ANEXO XIlll — Matriz de Gerenciamento de Riscos.
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/PMJ/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4939/PMJ/2026
MENOR PREGO GLOBAL
PREAMBULO

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de JARU/RO, através do (a) Agente de Contratagéo, designado pela Portaria
n°® 318, de 18 de setembro de 2025, para o conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo, por meio da Su-
perintendéncia de Licitagdes e Contratos, sediado na Rua Raimundo Cantanhede, n® 1080 setor 02, realizara licitagcao, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislacao apli-
cavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS: [Dia 24/04/2026, com inicio as 10h00Omin.

FIM DO CADASTRO DE PROPOSTAS: |As 09h59min, do dia 01/06/2026.

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: |Dia 01/06/2026, com inicio as 10h00min.

INiCIO DA SESSAO: Dia 01/06/2026, com inicio as 10h10min. (Horario de Brasilia)

1. DO OBJETO

1.1.1. O objeto da presente licitagéo visa orientar_CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
CIVIL PARA A REFORMA DA ESCOLA ABRAO ROCHA, NO MUNICIPIO DE JARU/RO que atendera a Secretaria
Municipal de Educagado - SEMED, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus ane-
X0S.

Item Descrigao Qtde Und. Med.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
1 CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA ABRAO ROCHA NO MUNICI- {1,00 SVC
PIO DE JARU.

VALOR TOTAL: R$ 3.747.659,03 (trés milhées, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove
reais e trés centavos

1.1.2. O Prego Global para total execugéo dos servigos foi orcado em:

RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
Obra: REFORMA DA ESCOLA ABRAO ROCHA
Enderego: Rua Marechal Rondon n°® 2258, setor 03, Jaru - RO Local: JARU - RO
Local: JARU - RO

Item Descrigao Total (R$) Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.395,11 0,36 %
2 ADMINISTRACAO E CONTROLE R$ 133.596,12 3,56 %
3 ESTRUTURAL R$ 520.456,25 13,89 %
4 ARQUITETURA R$ 2.253.104,93 60,12 %
5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 216.494,91 5,78 %
6 INSTALACOES ELETRICAS R$ 311.837,53 8,32 %
7 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO R$ 121.643,05 3,25 %
8 EXAUSTAO R$ 15.113,87 0,40 %
9 SERVICOS FINAIS R$ 11.437,88 0,31 %
10 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 30.989,58 0,83 %
11 SPDA R$ 59.067,87 1,58 %
12 SUBESTACAO - 75 kVA R$ 51.050,79 1,36 %
13 INCENDIO R$ 9.471,14 0,25 %
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Item Descrigao Total (R$) Peso (%)
Total sem BDI: R$ 3.060.296,43

Total do BDI: R$ 687.362,60

Total Geral: R$ 3.747.659,03
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1.1.3. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugao indireta por regime de EMPREITADA POR PRE-
CO GLOBAL conforme o artigo 46, inciso Il da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragbes.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta Licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadas-
tramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sitio Eletrénico ( www.licitanet.com.br ) por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decor-
rentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente,
a corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em de-
corréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com diri-
gente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢éo na licitagédo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
correndo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada judicial-
mente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condi¢gdes analogas
as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
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2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, devido ser um estimulo a pratica de infragées contra a ordem econdémica
pelas concorrentes;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico do 6rgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem ao itens
2.6.2. e 2.6.3. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagédo, de execugao da licitagdo ou de
gestado do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da con-
trapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacgéao de que trata o item 2.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste asses-
soria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagcéo de propostas e lances e de julgamen-
to.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresen-
tada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Fe-
deral, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigédo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o dis-
posto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o dis-
posto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declaragdes exigidas no edital, sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagédo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacgao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagédo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que
trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco;

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. Sera exigido a apresentagdo dos documentos separados por contetido (PROPOSTA E DOCUMENTACAO DE HABI-
LITACAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitario e total do item;

4.1.2. Marca;
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4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrigao do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Projeto Basico;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tribu-
tarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pre-
texto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em confor-
midade com o que disp&e o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qua-
lidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.

4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagcéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X
da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema eletrdnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anterior-
mente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na
fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase de
lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Agente Contratagéo e os licitantes.

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

:ﬂ\i e
i

EDITAL DE '
JARU LICITACAO ‘ SUPE!'

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofer-
tado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos lances
intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%.

5.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro
no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletrdnica o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogagédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances interme-
didrios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessado publica encerrar-se-a automa-
ticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o (a) Agente Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aber-
ta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em pri-
meiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificag&o do licitante.

5.16. No caso de desconexao com o (a) Agente Contratagao, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.17. Quando a desconexéo do sistema eletrénico para o (a) Agente Contratagéo persistir por tempo superior a dez mi-
nutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato
pelo (a) Agente Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

5.18. Caso o licitante ndao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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5.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade em-
presarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, pro-
cedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira co-
locada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desem-
pate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem na-
quele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabe-
lecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

5.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverado preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagbes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, con-
forme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administragao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgédo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o (a) Agente Contratagdo podera negociar
condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
../../../../..//192.168.10.93/_licitacoesContratos/Arquivos%20CPL/PREFEITURA%202024/CONCORRENCIA%20PUBLICA/GERAL/CCP_XXX_PR_12170_CONT.%20DE%20EMPR.%20REFORM.%20DO%20CENT.%20CONV.%20DO%20IDOSO/providências.

L PREFEITURA ,
plog EDITAL DE U
) JARU LICITAQAO ‘ ém‘rsnnengegk

5.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente estabe-
lecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer
acima do pregco maximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério

5.22.4. O (a) Agente Contratacéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao (a) Agente Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22.6. Apds a negociacéo do prego, o (a) Agente Contratacao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1. DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qual-
quer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura nao te-
nham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.2. Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empre-
gados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

6.1.3. Apresentar cronograma de execugado dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugéo dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.5. Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especifica¢des técnicas (Planilha);

6.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comisséo
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

6.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos préprios na execugdo dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

6.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-
trato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugédo ou dos
materiais empregados;

6.1.10. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

6.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagao de servigo para representa-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
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6.1.14. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

6.1.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos da-
nos sofridos;

6.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servicos;

6.1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em condigbes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, segurancga e bem-estar no trabalho;

6.1.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor;

6.1.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgbes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

6.1.20. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

6.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagado, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

6.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

6.1.23. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

6.1.24. Manter endereco eletrénico (e-mail) e numero de WhatsApp validos com confirmacéo de leitura para fins de co-
municagao com a contratante por todo o periodo de contratagdo; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de
alteracao;

6.1.25. Fica PROIBIDO a terceirizagao, locagao e sublocagéo da obra;
6.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra;

6.1.27. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores;

6.1.28. Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Regis-
tros de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n.° 6496/77;

6.1.29. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das
disposicdes em vigor;

6.1.30. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢bes e acordos relativos a legislagéo social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato;

6.1.31. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao
que for constatada;

6.1.32. E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com materiais e méo de obra das instalacdes e ser-
vicos gerais da obra, tais como:
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6.1.33. Limpeza permanente durante a execugao da obra;

6.1.34. Maquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;

6.1.35. Recolhimento de A.R.T.;

6.1.36. Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.

6.2. DA CONTRATANTE:

6.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execucgao da obra (via digital);

6.2.2. Solicitar a apresentacao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitacdo exigidos na contratagéo,
para que estas condigbes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

6.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,;

6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigbes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
6.2.5. Emitir termo de Autorizagéo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comissdo designada para este fim.

7. DO PRAZO, LOCAL, RECEBIMENTO E CONDIGOES DE EXECUGAO

7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO

7.1.1. O prazo para execugdo da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emisséo da res-
pectiva Ordem de Servigo. A CONTRATADA devera submeter a aprovagao proposta de cronograma fisico-financeiro para
execugao da obra.

7.2. LOCAL DE EXECUGAO

7.2.1. A obre sera realizada no seguinte enderego:

7.2.2. Rua Marechal Rondon n° 2258, setor 03, JARU - RO, CEP 76890-000..

7.3. DO RECEBIMENTO

7.3.1. Ao final de cada etapa da execucgéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medig&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Crono-
grama Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatdérios da procedéncia legal dos pro-
dutos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.3.4. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissado designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais;

7.3.5. Os marcos contratuais ficaram definidos como 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias apds a expedi¢do da Ordem de

Servico, sendo estes os prazos para apresentacdo das medigcdes. O recebimento provisério ocorrera nos marcos
supracitados, apés confirmacao do servico medido, conforme disposto no artigo 140, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.3.6. O recebimento definitivo ocorrera em até 30 (trinta) dias apés o ultimo recebimento provisério, apés veri-

ficacdo da conformidade da obra com as exigéncias contratuais e normativas.
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7.3.7. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

7.3.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

7.3.9. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela
corregao, pela reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias.

7.3.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugcdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.11. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

7.3.12. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.13. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Pedido de Material e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3.14. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.3.15. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.

7.3.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias veri-
ficadas na execugédo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.3.17. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do ser-
vigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.4. DA EXECUGAO

7.4.1. Os servigos deverao ser executados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abrdo Rocha, localizada na Rua
Marechal Rondon, 2258, Setor 03, conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT do
projeto, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, memoria de calculo, cronograma,
composicoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer énus adicional & Secretaria Municipal de Educacgéo - SEMED.

7.4.2. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagado, com todas as instalagbes e equipamen-
tos em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e devidamente testados.

7.4.3. A execugao dos servigos devera obedecer:

7.4.4. As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;
7.4.5. As disposicdes constantes de atos legais;

7.4.6. As especificacdes e detalhes dos projetos; e

7.4.7. As recomendacdes e prescricées do fabricante para os diversos materiais.

7.4.8. Nao podera haver acumulo de entulho e/ou material na obra ou nas areas externas, sendo que diariamente a obra
devera ser limpa de forma a garantir condi¢gdes de trabalho nas areas adjacentes a obra.
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7.4.9. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao; deverdo apresentar funcionamento perfeito de
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente ligadas as redes de servigos
publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone e gas), no que couber.

7.4.10. Durante a execucgao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

7.4.11. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes
provisorias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as
areas de vivéncia, dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras,
inclusive escritérios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.4.12. Providenciar as ligagbes provisérias das utilidades necessarias a execucdo dos servicos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.4.13. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificagéo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.4.14. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cro-
nograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequa-
das de planejamento.

7.4.15. Providenciar para que os materiais, mdo de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras,
objeto do contrato.

7.4.16. Alocar os recursos necessarios a administragéo e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pa-
gamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.4.17. Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugéo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.4.18. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagao qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

7.4.19. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugéo, determinados pela Fiscalizagéo.
Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos
trabalhos.

7.4.20. Submeter a aprovacgéo da Fiscalizagao os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servigos e obras objeto do contrato.

7.4.21. Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagéo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

7.4.22. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas.

7.4.23. Elaborar os relatérios periddicos de execugao dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.4.24. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica
e telefones.

7.4.25. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipa-
mentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas
e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.5. DAS NORMAS DA MEDIGAO

7.5.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério sera realizado no prazo maximo de 15
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(quinze) dias corridos, contados da comunicagédo da Contratada quanto a conclusdo dos servigos, podendo ser rejeitado,
no todo ou em parte, quando em desacordo com o contrato, projeto basico ou especificagdes técnicas.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos apos o recebimento provisorio, desde que sanadas todas as pendéncias eventualmente apontadas, nos termos
do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

7.5.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigco, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato. O recebimento definitivo pela Administragdo néo eximira a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados, bem como pela fun-
cionalidade da construcao, respondendo pela reparagéo, correcéo, reconstrugcdo ou substituicdo necessarias em caso de
vicio, defeito ou incorrecéo identificados.

7.5.3. Devera ser removido todo o entulho, transportado para local adequado, e deverdo ser limpos e varridos todos os
acessos de modo a evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e demais areas serdo limpos e cuidadosa-
mente lavados, de forma a ndo danificar outras partes da obra. Quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida,
manchas e respingos de tinta deverao ser removidos, entregando-se a obra em perfeito estado de limpeza e conservagéo,
com todas as instalagbes e equipamentos em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e devidamente testados.

7.5.4. A obra devera estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que se refere a rampas, corredores, portas e sanitarios
destinados a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Uma vistoria final sera realizada pela
Contratada, acompanhada pela fiscalizagéo, antes da comunicagao oficial de término da obra. Sera entéo firmado o Ter-
mo.

7.5.5. Entrega Provisorio, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a, da Lei n° 14.133/2021, onde deverao constar todas as
pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas.

7.5.6. Todos os servigos necessarios para a execugao da obra deverdo obedecer as especificagbes do projeto fornecido,
as normas técnicas vigentes e as orientagdes dos fabricantes dos materiais. Caso haja divergéncias entre estas especi-
ficagdes e normas publicas de referéncia, prevalecerédo as prescrigdes da ABNT, das Resolugdes Normativas do CREA e
do CAU, bem como normas do Governo do Estado.

7.5.7. Em caso de divergéncias, salvo acordo entre as partes, sera adotada a seguinte ordem de prevaléncia:

7.5.8. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagcdes técnicas;

7.5.9. As especificagdes técnicas prevalecem sobre os projetos e sobre o caderno de encargos;

7.5.10. As cotas dos desenhos prevalecem sobre as medidas em escala;

7.5.11. Os desenhos em maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

7.5.12. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

7.6. DA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS

7.6.1. A questao dos residuos solidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importancia em decor-
réncia do seu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econémico e social que provoca o aumento de edifica-
¢des privadas e do poder publico.

7.6.2. Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupagao a respeito das destinagbes de
descarte desses residuos, pois cada vez mais ha novos materiais de diferentes composi¢cées chegando ao meio ambiente
provocando alteragdes e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.

7.6.3. Desta forma o gerenciamento dos residuos de construgdo civil tornou-se uma ferramenta importante para o controle
dos impactos ambientais provocados por estes conforme citado.

No gerenciamento dos residuos sélidos de construgéo civil sdo definidos métodos e etapas de coleta, segregagéo e ar-
mazenamento interno, transporte interno, reutilizagdo e destinacéo indicada afim de mitigar e controlar os possiveis im-
pactos de poluigao decorrentes.

7.6.4. O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolugao n° 307, estabelece as diretrizes, critérios

e procedimentos para a gestao dos residuos da construgédo civil, disciplinando as agdes necessarias de forma a minimizar
os impactos ambientais.
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7.6.5. ACONTRATADA, como fonte geradora sera responsavel pelas sobras de materiais de suas construgdes, sendo que
todos os residuos deverao ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme
sua classificagao.

7.6.6. O gerador também é responsavel pelo confinamento dos residuos apds a geracdo até a etapa de transporte, as-
segurando, em todos os casos possiveis, as condigdes de reutilizagao e reciclagem. O transporte devera ser realizado de
acordo com as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinagdo dos residuos, devidamente segregados, de
acordo com o estabelecido na resolugao.

7.7. DA FISCALIZAGAO

7.7.1 A execugao dos servigos a serem contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas
na Lei n° 14.133, de 2021.

7.7.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagdo, podera rejeitar servigos que esti-
verem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso
da fiscalizagdo aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa fungéo.

7.7.3. A fiscalizacdo tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no
contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a
emissao imediata de ordem de paralisagédo dos servigos.

7.7.4. Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagéo, deve a fiscalizagao informar o fato ao
setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

7.7.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregu-
laridades ou danos na execugao dos servigos contratados.

7.7.6. A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respon-
derd Unica e integralmente pela execugéo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislagdo em vigor.

7.8. DA VISTORIA

7.8.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde seréo executados os servicos,
com fins de conhecimento prévio da localizagao e caracteristicas da area, inteirando-se das condigbes técnicas e da com-
plexidade que envolve a execugao do objeto.

7.8.2. Registra-se que a realizacéo da visita do local onde serdo realizados os servicos, visa oportunizar a licitante exa-
minar, conferir e constatar todos os detalhes, condigbes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as in-
formagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a
empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragéo de sua propos-
ta e, se vencedora, na execugéo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagdo de seu desconhecimen-
to quanto as condigdes locais da instalagao.

7.8.3. Mesmo que facultada a realizagédo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, preferen-
cialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para inteirar-se
das condi¢cdes e complexidades que envolvem a execucdo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da licitante a
nomeacao/autorizagédo do responsavel para tal, bem como as informacdes que este Ihe repassar acerca do local, da obra
e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

7.8.4. Para realizagéo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, comunicando com responsavel competente, que acompanhara o representante da empresa
até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

7.8.5. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla interpretacdo, ou omissos nas especi-
ficagdes, deverao ser apresentados a Fiscalizagio, antes da Licitacdo da obra/servigcos. Apos esta fase, qualquer duvida
podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamag&o, mesmo que isso venha
a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagao.
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7.8.6. As licitantes que optarem por nao realizar a vistoria no local da obra, deveréo declarar ciéncia da localizagéo, con-
dicdes, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execugao do objeto e elaboracdo da proposta
de precos a ser apresentada na sessdo da licitacdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o
qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

7.8.7. Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagéo por parte das empresas participantes e da vencedora, de
seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugéo do objeto, realizado ou n&o a vistoria.

7.8.8. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omiss&o na
verificagdo do local de instalagdo e execugao da obra.

7.9. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

7.9.1. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes a execugéo da obra,
incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT sdevera ser mantida no local dos ser-
Vigos.

7.9.2. Com relagado ao disposto no Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele re-
ferido é de garantia e n&o de prescri¢édo; o prazo prescricional para intentar acdo civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do
Cadigo Civil Brasileiro.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

8.1. DO CONTRATO

8.1.1. Por se tratar de obra de construgao civil, seu resultado tem carater permanente. O Contrato tera um prazo de vi-
géncia para execugao de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da sua assinatura e emissao da Ordem de Ser-
vico, conforme cronograma fisico financeiro juntado nos autos.

8.2. Da assinatura do contrato:

8.2.1. A convocagdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser aten-
dida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragéo.

8.2.2. As licitantes que dependam da analise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverao fazé-
la até o prazo de impugnagédo do certame.

8.2.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 8.2.1. deste edital.

8.2.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconfor-
mismo a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e substancia.

8.2.5 A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administragdo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 89, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

8.3.1. Sera exigida a garantia da contratagcao equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com funda-
mento nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.
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IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 202

8.3.3. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologacgéo da licitagcdo e anterior & assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

8.3.4. Na garantia do Caugao, fianga bancaria e titulo de capitalizagdo previsto no inciso I, Ill e IV do Art. 96 da Lei
14.133/2021 tera um prazo de até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato.

8.3.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato ou apds a sua ex-
tingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.4. DA EXTINGAO DO CONTRATO

8.4.1. A inexecugdo contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n.
14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragcao, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagédo ou por comité de resolugao de disputas, desde
que haja interesse da Administragéao;

3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

8.4.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situagoes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao ou por autoridade superior;

c) Alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugédo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtencéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgédo ou da entidade contratante.

8.5. GARANTIA DO CONTRATO

8.5.1. A CONTRATADA garantira a solidez e seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data do Re-
cebimento Definitivo, conforme art. 618 do Cadigo Civil.

8.5.2. Além da garantia acima, a CONTRATADA respondera, pelo prazo de 01 (um) ano, por vicios ocultos (redibitérios),
conforme arts. 445 e 446 do Cdédigo Civil.

8.5.3. Quando o vicio somente puder ser detectado posteriormente, o prazo para denuncia tera inicio a partir da ciéncia
inequivoca do defeito pela CONTRATANTE.

8.5.4. O prazo de 01 (um) ano previsto no item 5.2 ndo correra durante o periodo de garantia de 05 (cinco) anos.

8.5.5. A CONTRATADA sera civilmente responsavel pela execugdo contratual em conformidade com as normas técnicas,
legais e regulamentares, respondendo por danos decorrentes de atos ilicitos, defeitos de execucao ou utilizacdo de ma-
teriais inadequados, conforme art. 927 e seguintes do Cédigo Civil.

8.5.6. Em caso de falhas graves ou vicios essenciais relacionados diretamente a execugao da obra, e verificada a culpa da
CONTRATADA, esta respondera pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados ao término do prazo de garantia
descrito no item 21.1.

[ 9. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

9.1. DA REVISAO
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9.1.1. AREVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagcdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoragéo de seus encargos.

9.1.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagéo/aceitagcdo da proposta, bem como aqueles decor-
rentes exclusivamente da variagéo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento;

9.1.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Precos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresen-
tacdo da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posigbes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;

9.1.4. As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos ad-
quiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragéo os parametros utilizados
para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituigbes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite reducao por regra imposta pelo mercado.

9.1.5. A memdria de calculo da variagdo nos precos dos insumos de construgéo civil sera elaborada pelas empresas de-
tentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresentacdo das composi¢cdes a serem
analisadas e respectivo impacto econdmico financeiro no contrato.

a) A memodria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emisséo de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

9.1.6. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de reviséo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, numero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentacdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagéo da proposta de pregos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugédo do
contrato;

b) cépia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugéo do contrato;

c) comprovante de medicao realizada com prego a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao indice espe-

cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";
e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

9.1.6.1. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado sé fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.
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9.1.6.2. Reconhecendo direito a revisédo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

9.1.6.3. A revisdo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigéo.

I - No caso de processo de execugao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo junto com os docu-
mentos de medigdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dacéo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apds adequada instrugédo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

9.1.6.4. A elevacgao dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climati-
cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do prego
proposto.

9.1.7.. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando, es-
pecialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos
atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

9.1.8. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagéo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os precgos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

9.1.9. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugao contratual, saldo re-
manescente, medi¢des e termos aditivos, se houver.

9.1.10. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuagao ou reajuste.

9.1.11. Na&o sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definiOva ou apds a
finalizagédo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragéo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinagéo
legal.

9.1.12. A criacao, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apos a data de apresentacdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicardo
a revisdo de pregos para mais ou para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.
9.2 DO REAJUSTE

9.2.1. S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses contado a partir da
data-base vinculada ao orgamento estimado pela Administragéo.
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| - A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partir da data-base vinculada a data do orgamento
estimado, consubstanciado na planilha de composigéo de custos elaborada pela Administragéo, podendo ser estabelecido
mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

11l - Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragéo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.2.2. Apos o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trucdo Civili e Obras Publicas - Edificagbes (Coluna 35-FGV) adotando-se a férmula a seguir:

R =Vfx[(In-10) = 10]

9.2.3. Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);
indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessao do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboragcdo do orgamento; Data-base do orgamento = més/ano.
9.2.4. A formalizagdo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, numero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, numero do contrato/ata de registro de precos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.2.5. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢des referentes as majoracdes
e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

9.2.6. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagédo, depreciagdo e exaustdo.

| - A anadlise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizagédo de des-
pesas nao renovaveis ou pela depreciagao do objeto do contrato, a exemplo de locagéo de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipoteses de amortizagéo/depreciacdo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de pregos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o prego justo a ser adimplido pelo municipio.

9.2.7. Na analise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do
objeto contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

IIl - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e
b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

:ﬂ\i e
i

EDITAL DE '
JARU LICITACAO ‘ SUPE!'

9.2.8. Na hipétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagédo da proposta ven-
cedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con-
siste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

9.3 DA REPACTUAGAO

9.3.1. As repactuagbes serao precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragéo analitica da al-
teragdo dos custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com os mesmos.

9.3.2. Apenas a planilha de formagao de custos utilizada na apresentagédo da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento iddneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagao.

9.3.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacido, de benelcios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal.

9.3.4. Para a concessao da primeira repactuagédo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera
contado a partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servico; e

Il - Da data do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentacéo da
proposta, quando a variagado dos custos for decorrente da méo de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

9.3.5. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores
adotados na ultima repactuacéo.

9.3.6. A repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em mo-
mentos distintos para discutir a variagao dos custos decorrentes da méo de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessarios a execugao dos Servicos, respeitado o] principio da anualidade.

9.3.7. Na repactuacao do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengao coletiva deve ser repassado integral-
mente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

9.3.8. A administragdo nao se vincula as disposi¢gdes contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregcos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

9.3.9. A repactuacdo em fungéo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
negociacao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracéo;
Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;
IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
\% - A disponibilidade orgamentaria do érgao ou entidade contratante.

9.3.10. Os efeitos financeiros da repactuagéo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferencga porventura existente.

9.3.11. Ocorrera a preclusao ldgica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuagdo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacao.

9.3.12. A solicitagao de repactuagéo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
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9.3.13. A formalizagéo da solicitagdo de repactuagdo deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, numero do processo licitatorio, numero da modalidade licitatoria, numero do contrato/ata de registro de precos;

II - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convencgao ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacao.
9.4 DISPOSIGOES GERAIS

9.4.1. As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

9.4.2. As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia
contratual ou da prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstracéo
analitica da alteragdo dos custos, por meio de apresentacdo das planilhas de custos e formagéo de pregos unitarios.

9.4.3. No caso de prorrogagéo da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisao, reajuste ou repactuagédo, em qualquer de suas
hipéteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizard renuncia irretratavel a esse direito.

9.4.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratacdo, no caso de prorrogagéo do prazo de vigéncia
contratual, 0s valores poderao ser negociados entre as partes.

9.4.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitagéo de reviséo, reajuste ou repactuacédo do valor contratado em até
1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentagéo integral relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro.

9.4.6. O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

10. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagéo

12 361 0002 Todos Pela Educagéo

12 361 0002 1144 0000 Construgcdo e Ampliagdo das Unidades Escolares

4.4.90.51. Obras E Instalagdes

Ficha: 512

Valor: R$ 2.166.551,18 (dois milhdes, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito
centavos)

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagéo

12 365 0002 Todos Pela Educagéao

12 365 0002 1144 0000 Construgcdo E Ampliagdo Das Unidades Escolares
4.4.90.51. Obras E Instalagdes

Ficha: 556

Valor: R$ 163.000,00 (cento e sessenta e trés mil reais)

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagéo

12 365 0002 Todos Pela Educagéao

12 365 0002 1144 0000 Construgcado E Ampliagdo Das Unidades Escolares

4.4.90.51. Obras E Instalacdes

Ficha: 557

Valor: R$ 83.135,50 (oitenta e trés mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

| 11. DO PAGAMENTO
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11.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva
entrega da medigao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos documentos fiscais legal-
mente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com
o Planilha Orcamentaria de 23/02/2026 (ID 3790418).

11.1.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.

11.1.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagéo de do-
cumentacgéo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 147, de 2014, e Decreto-Lei
n° 9.323, de 2016), pela entrega de declaracdo, conforme modelo constante da IN n°® 480/04, alterada pela IN n°® 706/07,
ambas da Secretaria da Receita Federal. Apds apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara
responsavel por comunicar a Secretaria Municipal de Educagédo - SEMED, qualquer alteragdo posterior na situagao de-
clarada, a qualquer tempo, durante a execugao.

11.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qual-
quer 6nus ao CONTRATANTE.

11.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagédo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigacdo de pagamento.

11.1.6. Caso o CONTRATANTE n&o cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagéo financeira
de acordo com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

11.1.7. Nao cabera pagamento de atualizacdo financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento ndo ocorra no
prazo previsto por culpa exclusiva desta;

11.1.8. Havendo possibilidade de antecipacdo de pagamento, somente aplicaveis as obriga¢cdes adimplidas, a CONTRA-
TANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

11.1.9. No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigagdes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades im-
postas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judici-
almente.

11.1.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.

11.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

11.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n°® 10.192, de
14.02.2001.

11.1.13. Seré realizado o pagamento conforme as medi¢cdes mensais estabelecidas no cronograma.
11.1.14. O pagamento da ultima medic¢éo so sera realizado apos o recebimento definitivo da obra.
11.2. LIQUIDAGAO

11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidagéo, na forma desta segao.

11.2.2. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do érgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato ou entrega do objeto;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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11.2.3. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca
a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagéo, sem énus ao contratante;

11.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

11.2.5. A Administracédo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

11.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.2.7. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

11.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.2.9. Havendo a efetiva execugé@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

11.3. DA GARANTIA DA PROPOSTA

11.3.1. As licitantes deverdo, como requisito de pré-habilitagéo, prestar garantia da proposta na proporgéo de 1% (um por
cento) do valor global estimado para a presente contratag&o, conforme art. 58 da Lei Federal n° 14.133/21, podendo a
licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANCA BAN-
CARIA.

a) A Garantia na forma de Caucgéo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

11.3.2. A garantia da proposta sera executada:
a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou n&o fornecer
a garantia de execucgéao exigidas.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o (a) Agente de Contratacao verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condi¢bes de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislagao correlata, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura con-
tratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltrans-
parencia.gov.br/sancoes/cnep).
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12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forgca
da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) Agente
Contratagéo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput).

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

12.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagédo. (IN n° 3/2018, art. 29,

§2°).

12.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de participagao.

12.4. Caso atendidas as condigbes de participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o (a) Agente Contratacéo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6. deste
edital.

12.6. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o (a) Agente Contratagéo, exa-
minara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao
ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

12.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

12.7.1. contiver vicios insanaveis;

12.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

12.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

12.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
12.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
12.8. Em contratagéo de servigos de engenharia, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

12.8.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou in-
tegrada, a caracterizagdo do sobreprecgo se dara pela superagao do valor global estimado;

12.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor global
estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

12.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, independentemente do regime de
execugao.

12.8.3.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s sera considerada ap6s diligéncia do (a) Agente Con-
tratacédo, que comprove:

12.8.3.2. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.8.3.3. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.9. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

12.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos com-
plementares, poderédo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacéo de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de néo aceitagéo da proposta.

12.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragéo, por
meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, usando de modelo o elaborado pela
Administragdo, mas também podendo elaborar o proprio modelo, desde que atenda as especificagdes do edital, com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento pos-
terior do contrato.

12.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de m&o de obra em regime de dedicacdo exclusiva cuja produti-
vidade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade
de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

12.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva com-
provacéo de exequibilidade;

12.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

12.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragédo do preco.

12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propos-
tas;

12.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

12.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-
la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de ndo aceitagédo da proposta.

12.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento para a avaliagéo
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.15. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

13. DA FASE DE HABILITAGCAO

13.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagcdo, seréo exigidos para fins de habilitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.1.1. A documentacéao exigida para fins de habilitag&o juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

13.2. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo
serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

13.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por digitaliza-
¢ao, nao sendo aceitos documentos ilegiveis.

13.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

13.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

13.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exi-
géncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

13.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdémicas com-
preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

13.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugao é imprescindivel para o conhe-
cimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagéo,
que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagédo de vistoria prévia.

13.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a
ser agendado através do e-mail supel@jaru.ro.gov.br, de modo que seu agendamento néo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

13.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por decla-
ragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratacgéo.

13.8. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

13.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais nio-digitais quando houver divida em relagédo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

13.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragédo dos regis-
tros téo logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

13.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

13.10. A verificagéo pelo (a) Agente Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgéos e entidades emissores de cer-
tidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

13.10.1.0s documentos exigidos para habilitagdo dever&o ser enviados pelo sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) HORAS UTEIS, contado da solicitagdo do(a) agente de contratagdo. Esse prazo podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo devidamente justificada e sujeita a aprovagao do(a) agente de contra-
tacao.

13.10.1.1. Encerrado o prazo para envio da documentagéo de que trata o item 13.9.1, podera ser admitida, mediante
decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagédo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo ou a
complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

13.10.1.1.1. a afericdo das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da
abertura do certame;

13.10.1.1.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
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13.10.1.1.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

13.10.1.1.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgéo ou entidade
cujos atos gozem de presuncgéo de veracidade e fé publica.

13.10.1.2. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacgéo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagao.

13.10.2.Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances, os licitantes en-
caminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagado e a proposta com o preco ou o percen-
tual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30
de setembro de 2022.

13.11. A verificagcdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao ao licitante
vencedor.

13.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente seréo exigidos, em qual-
quer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

13.11.2. Respeitada a exceg¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagéo a todos os licitantes.

13.12. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacéo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

13.12.1. complementacao de informacgbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necesséria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

13.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
13.12.3. Conforme disposto no item 13.10.1. e seus subitens deste edital.

13.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagcdo podera sanar erros ou falhas, que nédo al-
terem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e aces-
sivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

13.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagéo, o (a) Agente Contratagcdo examinara a pro-
posta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 13.8.1.

13.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta aten-
da ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

13.16. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

13.17. Quando a fase de habilitagéo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de licitante
por motivo relacionado a habilitagcdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

13.18. Os (as) licitante(s) deverao apresentar documentagodes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos ile-
giveis. Relagdao de documentos para fins de habilitagao.

13.19. Da Habilitacao Juridica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstragéo atualizada dos objetos sociais, indi-
cando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
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sociedades comerciais €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus adminis-
tradores, com a demonstracdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a ultima alteracéo so-
cial. Ndo sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, publicada
no Diario Oficial da Unido, e ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificagdo dos sécios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da em-
presa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessario o credenciamento por meio da apresenta-
¢ao da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico ou parti-
cular, com mengéo expressa de que lhe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame, com fir-
ma reconhecida em Cartério, esta deve vir acompanhada de copia do ato de constituicdo da empresa ou do ato de inves-
tidura na diregdo da empresa.

f) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

g) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-
tagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-
dedor;

h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pes-
soa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;

a) Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Unido.
b) Certiddo Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certiddo de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo
negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certido Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. E instituida a Cer-
tiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011). § 20 Verificada a existéncia
de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, sera expedida Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

13.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovagéo da
regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao mo-
mento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administra-
¢ao, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

13.20.2. A ndo regularizagdo da documentagédo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara ao (a) Agente Contratagao convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao.

13.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.21. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

13.21.1. Nos termos dos §§ 1°, 2° e 3° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, a comprovagéo da capacidade técnica deve con-
centrar-se nos itens da parcela de maior relevancia do objeto licitado, limitando-se a até 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia técnica.
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13.21.2. A execucgao da reforma da escola municipal Abrdo Rocha, em razao de sua natureza construtiva e fungéo arqui-
tetbnica no espacgo publico, demanda equipe com experiéncia comprovada nos servigos de estrutura em concreto armado,
alvenaria e vedacéo, cobertura, pisos e revestimentos e instalagdes hidrossanitarias. Tais atividades exigem conhecimen-
to técnico especifico, utilizagdo de materiais adequados e controle de qualidade na execugéo, sendo indispensavel a com-
provagéo da capacidade técnica da licitante para garantir a durabilidade, seguranca e o adequado acabamento da estru-
tura.

13.21.3. Dessa forma, entende-se pertinente ao item de Capacidade Técnica, exigindo-se a comprovagao de aptidao para
a execugao de servigos iguais ou similares ao objeto desta licitagdo. Para fins de conformidade com a Lei n® 14.133/2021,
a similaridade devera ser demonstrada por meio de atestados que comprovem a execugao de obras de construgao, re-
forma ou ampliagdo de edificagdes, que contemplem complexidade tecnolégica e operacional equivalente as par-
celas de maior relevancia descritas no quadro a seguir. Tal medida visa assegurar a clareza do certame, a competitividade
e a certeza de que a contratada possui expertise compativel com a magnitude e as especificidades técnicas da reforma da
Escola Municipal Abrdo Rocha.

Item Capacidade Técnica
Tabela de Quantitativos Minimos a seguir:
Tabela 1: Tabela de quantitativos minimos exigidos para comprovagéo de capacidade técnica CAT

MINIMO DE CAPACIDA-

SERVICO OBJETO LICITADO DE
Execugao de Estrutura em Concreto Armado; 319,80 m? 159,90 m?
Execugao de Alvenaria e Vedagao; 1.087,43 m? 543,71 m?
Execugao de Cobertura; 1.739,00 m? 869,50 m?
Execugao de Pisos e Revestimentos; 990,10 m? 495,05 m
Execucao Instalagdes Hidraulicas; 1.281,90 m? 640,95 m?

13.21.4. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverao referir-se a obras ou servigos executados no ambito da
atividade econdmica principal ou secundaria da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e regis-
trado no érgdo competente.

13.21.5. A licitante devera disponibilizar todas as informag¢des necessarias a comprovacéao da legitimidade dos atestados
apresentados, incluindo, entre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a execugao, endereco e identifica-
¢ao do contratante, local de execugéo dos servigos e a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA,
vinculada ao responsavel técnico pela execugéo da obra ou servigo.

13.21.6. Os atestados serdo aceitos somente quando constar o numero da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)
que lhes deu origem, possibilitando a verificagdo de sua autenticidade.

13.21.7. Condi¢des minimas para apresentacgdo dos atestados:

| Constar, preferencialmente, do atestado ou da certiddo expedida pelo CREA, em destaque:
Il Data de inicio e término das obras;

Il Nome do contratante e da empresa executora;

IV Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo);

V Nome do responsavel técnico, titulo profissional e numero de registro no CREA.

13.21.8. Sera admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos minimos exigidos, desde
que todos se refiram a servigos de mesma natureza e relevancia técnica.

13.21.9. As parcelas acima descritas foram definidas pela equipe de engenharia municipal como de maior relevancia téc-
nica, por se tratar de servigos que influenciam diretamente na qualidade e seguranca da obra.

13.21.10. Capacitagcado Técnico-Profissional

13.21.10.1. A licitante devera comprovar possuir, em seu quadro permanente, profissional de nivel superior em Engenha-
ria Civil, detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT) compativel com o objeto licitado.

13.21.10.2. A comprovagéo podera ser feita mediante Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Juridica (CRQ), cons-

tando o nome do profissional no quadro técnico, ou por meio de documento que comprove o compromisso do profissional
em assumir a responsabilidade técnica pela obra ou servigo, caso a empresa venha a ser adjudicataria.

13.21.11. DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA
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13.21.11.1. Apds o recebimento da documentacéo relativa a Qualificagdo Técnica, esta sera encaminhada ao Departa-
mento de Engenharia para analise e emissao de parecer técnico. Durante o periodo de analise, a sessdo permane-
cera SUSPENSA, ndo sendo necessarias novas mensagens a respeito da suspenséo.

13.21.11.2. Concluida a andlise técnica, sera publicado aviso no sistema, com a indicagdo de data e horario, para reto-
mada e continuidade da sesséo publica.

13.22. Da Qualificagdo Econémica e Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar
valida nadata de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente se-
ra considerada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emisséo pelo 6rgdo expe-
didor, salvo disposigéolegal em contrario comprovada pelo proponente.

b) BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta, que permitam
aferir a condigao financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo de balango patrimonial ede-
monstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango
patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situagéo financeira das empresas:

c1- [ndice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagdes a curto prazo.
c2 - Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.
¢3 - Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1

LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

d) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis deverao estar assinados por contabilista, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

e) Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio
liquido minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

f) Em caso de participagao da empresa FILIAL na Licitagdo que possua o balango patrimonial e demonstragoes
contabeis, bem como os indices consolidados com a MATRIZ: devera ser apresentada DECLARAGCAO de que os
referidos documentos da empresa sdo conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no tépi-
co 13.21, alinea e), serdo considerados os da MATRIZ.

13.23. Das Declaragoes:

a) Termo de Compromisso (declara¢édo conjunta) (Anexo lll).

b) Declaragoes descritas no art. 45 da Lei 14.133/2021. (Anexo IX)

13.23.1. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:
a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamen-
te, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os do-
cumentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.
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13.24. Da Aceitabilidade da Documentacao de Habilitagao

13.24.1. Os documentos enviados através da plataforma onde ocorrera a licitagao serdo aceitos nos seguintes formatos,
sendo de inteira responsabilidade da licitante a devida ateng&o ao formato no momento do envio:

13.24.1.1. Formatos: ZIP, 7zip e rar (compactados), .rtf, .doc, .docx (MS Office), .xlIs e .xIsx. e .PDF (preferencial-
mente).

13.24.2. Documentos nado exigidos neste instrumento convocatdrio ndo serdo verificados, bem como ndo serao utilizados
para habilitagdo ou inabilitagédo do licitante.

13.24.3. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,
ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°® 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderado ser realizados por forma eletronica, exclusivamente no ende-
reco eletronico: supel@jaru.ro.gov.br, no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica.

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

14.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagéo de licitantes, a anu-
lacéo ou revogacao da licitacao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do li-
citante:

15.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
15.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

15.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de ha-
bilitagédo ou inabilitagao;

15.3.4. na hipotese de adogdo da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

15.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera recon-
siderar sua decis&o no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior,
a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

15.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados
da data da intimagéo pessoal ou da divulgagao da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico no Site Oficial do
Municipio, acessivel em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em https://transparen-

cia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licita-
cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

16.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

16.1.2. dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;
16.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
16.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagcado, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
16.1.8. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

16.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

16.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

16.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 16.1.1 deste edital, quando n&o se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave;
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16.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 16.1.2 a 16.1.7 deste edital, quando n&o
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

16.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da pe-
nalidade mais grave;

16.5. A multa compensatoria sera aplicada conforme a Instrugdo Normativa Conjunta n° 001- CGM/PGM - 2024, Segao |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangéo de multa possuira natureza compensatdria ou moratoria.

Art. 11. Considera-se multa compensatéria aquela aplicada nas hip6teses de descumprimento de obrigagbes contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatorio, por qualquer das infragbes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em razdo do grau de importancia da obrigacéo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugao par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

I - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

Il - 15 % (quinze por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou
a execugao do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratacéo, para aquele que ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

¢) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugédo do servico, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a andlise do caso concreto, atraindo a apli-
cagdo da multa prevista no tépico 16.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

16.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.
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16.8. Na aplicagédo das sangdes seréo considerados:

16.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

16.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.8.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

16.8.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgaos de
controle.

16.9. Serdo aplicadas as sangbes deste projeto basico, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Instrugéo
Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024;

16.10. Se a multa aplicada e as indenizag8es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

16.11. A aplicacdo das sanges previstas no projeto basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagcéo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

16.12. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de
2021 e Instrugdo Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormen-
te estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo (a) Agente Contratagéao.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario de Brasilia - DF.
17.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacéo.

17.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os in-
teressados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a segu-
ranga da contratacao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas propostas e a Administragdo nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o proces-
so0, prevalecera as deste Edital.

17.10. O (a) Agente de Contratagéo e sua Comissdo de Contratagao atenderdo aos interessados no horario de 07h30min
as 11h30min, ou 13h30min as 17:30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na salada Superintendéncia
de Licitagbes e Contratos, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO, localizada na Rua Raimundo
Cantanhede, n° 1080 setor 02, ou pelo telefone (69) 9.9349-4710, para maiores esclarecimentos.
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17.11. Outras informacgdes inerentes ao objeto desta licitagdo poderao ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmo
expediente.

17.12. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e en-
dereco eletronico Diario Oficial Eletronico do Municipio de Jaru/DOE, acessivel em https://doe.jaru.ro.gov.br/, Site
Oficial do Municipio, acessivel em http://www.jaru.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em https://trans-
arencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licita-
cao&token=950b1d8579053b88a7ddd44709f2ca33 se for o caso.

18. DO FORO

18.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera o da COMARCA
DE JARU/RO, considerado aquele a que esta vinculada a Administragédo Municipal e ao (a) Agente de Contratagéo, ex-
cluindo-se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Jaru — RO, 20 de abril de 2026.

IVANILDA LUCAS DE ANDRADE

CPF
59971509253

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serPrO

Ivanilda Lucas de Andrade~
AGENTE DE CONTRATAGCAO

Elaborado por: Amanda Lorraine Gomes Mour&o do prado
Assessor (a) de Expediente de Licitagbes
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ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
PROJETO BASICO

1. APRESENTACAO

Este PROJETO BASICO visa orientar na CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
PARA A REFORMA DA ESCOLA ABRAO ROCHA, NO MUNICIPIO DE JARU/RO que atendera a Secretaria Municipal

de Educacgao - SEMED, da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.

2. DO OBJETO
- Und.
Item Produto Descrigao Qtde Med.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGE-
1 007.002.002 NHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA ABRAO ROCHA (1,00 SVC
NO MUNICIPIO DE JARU.

2.1. REQUISITO A SER OBSERVADO

De acordo com o Art. 45. As licitagbes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

| - disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensag¢do ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento am-
biental;

Il - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a redugédo do consumo de
energia e de recursos naturais;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagédo urbanistica;
VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

3. UNIDADE REQUISITANTE

° Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED;

4. LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGO
. A obra sera realizada no seguinte endereco:

. Rua Marechal Rondon n° 2258, setor 03, JARU - RO, CEP 76890-000.
5. MODALIDADE DE LICITAGAO

° Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

° Licitagdo do tipo menor pregco, mediante empreitada por preco global.

7. DO PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para execugao da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissdo da respectiva
Ordem de Servigo. A CONTRATADA devera submeter a aprovagéo proposta de cronograma fisico-financeiro para exe-

cucao da obra.

8. ESTIMATIVA DE PRECO
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O valor global da obra é de R$ 3.747.659,03 (trés milhdes, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta
e nove reais e trés centavos), devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de que trata o Planilha Orcamentaria
de 23/02/2026 (ID 3790418).

9. JUSTIFICATIVA

A presente contratagdo fundamenta-se na necessidade imperativa de promover a reforma integral da Escola Municipal
Abrao Rocha, instituicdo que desempenha papel central no desenvolvimento cognitivo e social de alunos do 1° ao 5° ano
em Jaru/RO. No estagio atual de 2026, o prédio apresenta desgastes estruturais acumulados que transcendem a estética,
atingindo niveis criticos de seguranca e salubridade. A intervengéo justifica-se para sanar riscos elétricos (curto-circui-
tos), problemas hidraulicos e infiltragdes que favorecem a proliferagdo de agentes patogénicos, garantindo que o ambiente
escolar cumpra as normas técnicas vigentes e oferega um espago digno, inclusivo e seguro para as criangas em fase
crucial de alfabetizagao.

Sob a ética pedagdgica, a reforma atua como um catalisador da qualidade do ensino, uma vez que o espago fisico € um
componente indissociavel do aprendizado. Salas de aula com iluminagéo inadequada, ventilagdo precaria e mobiliario
danificado desestimulam a concentragdo e a motivagéo, tanto de discentes quanto de docentes. A revitalizagcdo de areas
ludicas, bibliotecas e parquinhos é estratégica para o desenvolvimento integral infantil, permitindo que a escola ofereca
uma experiéncia educativa moderna e acolhedora. Investir na infraestrutura da unidade é, portanto, valorizar o capital
humano da educagéo municipal e assegurar que a arquitetura escolar funcione como um estimulo positivo a permanéncia
e ao éxito dos estudantes.

Por fim, a reforma justifica-se pelo impacto social e pela preservacédo do patrimdnio publico. A Escola Abrao Rocha é um
equipamento civico que reflete o cuidado da Administragdo com a comunidade local; sua revitalizagéo fortalece o vinculo
entre as familias e a institui¢cdo, inibe o vandalismo e promove um sentimento de pertencimento no bairro. Do ponto de
vista administrativo, a obra atende aos principios da eficiéncia e economicidade, evitando que a degradagéo continua
resulte em custos de manutengdo emergenciais muito superiores no futuro. Trata-se de uma deciséo estratégica que re-
afirma a educagao como prioridade absoluta, transformando um prédio obsoleto em um centro de referéncia e orgulho para
a populagao jaruense.

9.1. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solugéo pretendida consiste na execugao global da reforma e adequacgéo da Escola Municipal Abrdo Rocha, abrangen-
do o ciclo de vida completo da intervengéo: desde a fase de mobilizagao e canteiro de obras, passando pela recupe-
ragao estrutural (telhado, redes elétrica e hidraulica) e implementagao de critérios de acessibilidade universal, até a
etapa de acabamentos pedagégicos (pintura setorial, iluminagdo LED e revitalizagcdo de espacos ludicos). A solucéo
contempla a entrega da unidade totalmente funcional e em conformidade com os projetos de engenharia, garantindo que,
apos a conclusdo, a escola entre em uma fase operacional de alta eficiéncia e baixa manutencgao, proporcionando um
ambiente salubre e estimulante que suporte as atividades educativas com seguranga e durabilidade pelos proximos anos.

10. DA EXECUGCAO

Os servigos deverdo ser executados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abrdo Rocha, localizada na Rua Ma-
rechal Rondon, 2258, Setor 03, conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT do
projeto, memorial descritivo, especificagoes técnicas, planilha orcamentaria, memadria de calculo, cronograma,
composigoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer énus adicional a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacédo, com todas as instalagbes e equipamentos em
perfeitas condi¢bes de funcionamento e devidamente testados.

A execugédo dos servigos devera obedecer:

As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalago;
As disposicdes constantes de atos legais;

As especificacdes e detalhes dos projetos; e

As recomendacdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Nao podera haver acumulo de entulho e/ou material na obra ou nas areas externas, sendo que diariamente a obra devera
ser limpa de forma a garantir condigbes de trabalho nas areas adjacentes a obra.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo; deverdo apresentar funcionamento perfeito de todas
as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos
(agua, esgoto, luz e forga, telefone e gas), no que couber.
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Durante a execugao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

Submeter a aprovagéo da Fiscalizagéo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisérias
ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vi-
véncia, dependéncias, espacos, instalagbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive
escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligagbes provisérias das utilidades necessarias a execugédo dos servigos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em numeros,
qualificagao e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter a aprovacgéo da Fiscalizag&o até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cronograma
detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execugéo,
de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugéo dos servigcos e obras, objeto do
contrato.

Alocar os recursos necessarios a administragao e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao dos servigos
e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente pre-
vistos no plano de execugao dos servigos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugao, determinados pela Fiscalizagao.
Comunicar imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos
trabalhos.

Submeter a aprovagao da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servigos e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e provas neces-
sarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas.

Elaborar os relatérios peridédicos de execugdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos es-
tabelecidos no Caderno de Encargos;

Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e tele-
fones.

Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres
de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

10.1. DA SUBCONTRATAGAO

NAO E ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA DO OBJETO CONTRATUAL.

10.2. DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

N&o sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, devido a baixa complexidade do objeto a ser con-

tratado, considerando que as empresas que atuam no mercado tém condigdes de fornecer os servigos de forma indepen-
dente.

11. DAS NORMAS DE MEDIGAO
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O objeto do contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério sera realizado no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagédo da Contratada quanto a concluséo dos servigos, podendo ser rejeitado,
no todo ou em parte, quando em desacordo com o contrato, projeto basico ou especificagdes técnicas.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos apds o recebimento provisorio, desde que sanadas todas as pendéncias eventualmente apontadas, nos termos
do art. 140 da Lei n° 14.133/2021.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou ser-
vigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados, bem como pela fun-
cionalidade da construgdo, respondendo pela reparagéo, corregéo, reconstrugdo ou substituicdo necessarias em caso de
vicio, defeito ou incorreg¢éo identificados.

Devera ser removido todo o entulho, transportado para local adequado, e deverao ser limpos e varridos todos os acessos
de modo a evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e demais areas serdo limpos e cuidadosamente la-
vados, de forma a n&o danificar outras partes da obra. Quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida, manchas
e respingos de tinta deverao ser removidos, entregando-se a obra em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas
as instalagdes e equipamentos em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e devidamente testados.

A obra devera estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que se refere a rampas, corredores, portas e sanitarios desti-
nados a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Uma vistoria final sera realizada pela Con-
tratada, acompanhada pela fiscalizagdo, antes da comunicagéo oficial de término da obra. Sera entao firmado o Termo.

Entrega Provisorio, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a, da Lei n°® 14.133/2021, onde deverdo constar todas as pen-
déncias e/ou nédo conformidades verificadas.

Todos 0s servigos necessarios para a execugdo da obra deverdo obedecer as especificagdes do projeto fornecido, as
normas técnicas vigentes e as orientagdes dos fabricantes dos materiais. Caso haja divergéncias entre estas especifica-
¢Oes e normas publicas de referéncia, prevalecerdo as prescricbes da ABNT, das Resolugées Normativas do CREA e do
CAU, bem como normas do Governo do Estado.

Em caso de divergéncias, salvo acordo entre as partes, sera adotada a seguinte ordem de prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas;

As especificagbes técnicas prevalecem sobre os projetos e sobre o caderno de encargos;

As cotas dos desenhos prevalecem sobre as medidas em escala;

Os desenhos em maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

12. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apre-
sentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméoria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medigédo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

O objeto do contrato sera recebido:
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a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando veri-
ficado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que com-
prove o atendimento das exigéncias contratuais;

Os marcos contratuais ficaram definidos como 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias ap6s a expedi¢cdo da Ordem de Ser-
vico, sendo estes os prazos para apresentaciao das medicoes. O recebimento provisério ocorrera nos marcos
supracitados, apés confirmacao do servico medido, conforme disposto no artigo 140, § 1°, da Lei n° 14.133/2021.

da conformidade da obra com as exigéncias contratuais e normativas.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou ser-
vigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

O recebimento definitivo pela Administragcdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da respon-
sabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da cons-
trucdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela cor-
recdo, pela reconstrugédo ou pela substituicao necessarias.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, caben-
do a fiscalizacdo néo atestar a ultima e/ou Unica medicédo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendén-
cias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medig&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais € Instrugbes exigiveis.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Pedido de Material e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a con-
clusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais do-
cumentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado
o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

12.1 GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A questao dos residuos solidos provenientes de obras civis tem se cada vez mais ganhado importancia em decorréncia do
seu crescente volume gerado, dado o desenvolvimento econdmico e social que provoca o aumento de edificagdes priva-
das e do poder publico.

Aliado a isso, seu crescimento quantitativo, tem-se tido cada vez mais preocupacgao a respeito das destinagbes de descarte
desses residuos, pois cada vez mais ha novos materiais de diferentes composi¢cbes chegando ao meio ambiente provo-
cando alteragdes e impactos ambientais que cada vez mais afetam as cidades.

Desta forma o gerenciamento dos residuos de construgao civil tornou-se uma ferramenta importante para o controle dos
impactos ambientais provocados por estes conforme citado.
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No gerenciamento dos residuos sdlidos de construgao civil sdo definidos métodos e etapas de coleta, segregacao e ar-
mazenamento interno, transporte interno, reutilizagdo e destinacéo indicada afim de mitigar e controlar os possiveis im-
pactos de poluigéao decorrentes.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da resolugao n°® 307, estabelece as diretrizes, critérios e pro-
cedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil, disciplinando as agbes necessarias de forma a minimizar os
impactos ambientais.

A CONTRATADA, como fonte geradora sera responsavel pelas sobras de materiais de suas construgdes, sendo que todos
os residuos deverdo ser destinados a locais devidamente regularizados e licenciados pela Prefeitura local, conforme sua
classificagao.

O gerador também é responsavel pelo confinamento dos residuos apds a geragao até a etapa de transporte, asseguran-
do, em todos os casos possiveis, as condigdes de reutilizagédo e reciclagem. O transporte devera ser realizado de acordo
com as normas técnicas vigentes para tal finalidade e a destinagéo dos residuos, devidamente segregados, de acordo com
o estabelecido na resolugao.

13. DO CONTRATO, PRAZO E VIGENCIA

Por se tratar de obra de construgéo civil, seu resultado tem carater permanente. O Contrato tera um prazo de vigéncia
para execugao de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da sua assinatura e emissdo da Ordem de Servigo, con-
forme cronograma fisico financeiro juntado nos autos.

13.1 Da assinatura do contrato:

13.1.1. A convocagédo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragao.

13.1.2. As licitantes que dependam da analise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deveréo fazé-
la até o prazo de impugnacéo do certame.

13.1.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 13.1.1 deste termo.

13.1.4. Nao serao admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconfor-
mismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.

13.1.5. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administracdo, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 89, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

14. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entrega
da medigdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos documentos fiscais legalmente
exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com o Pla-
nilha Orgamentaria de 23/02/2026 (ID 3790418).

A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante a Se-
guridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servico (FGTS) e Justica do Trabalho.

Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagdo de documen-
tagdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 147, de 2014, e Decreto-Lei n° 9.323,
de 2016), pela entrega de declaracédo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n°® 706/07, ambas da
Secretaria da Receita Federal. Apds apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel
por comunicar a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED, qualquer alteragéo posterior na situagdo declarada, a qual-
quer tempo, durante a execugao.

Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, este ficara pen-
dente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer
6nus ao CONTRATANTE.
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Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo corres-
pondente ndo gerara obrigacao de pagamento.

Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagaré ao Fornecedor Registrado atualizagdo financeira de acor-
do com a variagéo do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

Nao cabera pagamento de atualizagéo financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento n&o ocorra no prazo pre-
visto por culpa exclusiva desta;

Havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a CONTRATANTE
fara jus a desconto na mesma proporgéo.

No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigagbes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, a
CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.

A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do contrato.
As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n°® 10.192, de 14.02.2001.
Sera realizado o pagamento conforme as medi¢cdes mensais estabelecidas no cronograma.

O pagamento da ultima medigéo s6 sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

14.1. LIQUIDAGAO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liqui-
dacéo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apre-
sentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem 6nus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sis-
tema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razao que impega a participagédo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por es-
crito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do pro-
cesso administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisédo do
contrato, caso o contratado nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

15. DEVERES DA CONTRATANTE

Fornecer o projeto arquitetonico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugao da obra (via digital);
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Solicitar a apresentagao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratagao, para
que estas condi¢des sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

Verificar se os materiais utilizados na execug¢ao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CONTRA-
TADA;

Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
Emitir termo de Autorizagao de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo do contrato, através de comissao designada para este fim.
16. DEVERES DA CONTRATADA

Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qualquer
duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido
suficientemente esclarecidas;

Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta;

Apresentar cronograma de execugao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e etapas
nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

Cumprir as exigéncias de qualidade na execugéo dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos, no
edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especi-
ficagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comisséo Fisca-
lizagao; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos ma-
teriais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim;

Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execugdo dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da CON-
TRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais
empregados;

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na exe-
cucao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de
que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofri-
dos;
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Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos;

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢des, em condigbes adequadas
ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as nor-
mas e determinagdes em vigor;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e uten-
silios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia s recomendacdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagéo;

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos bens da Con-
tratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do empreendimento;

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagao em aterros de residuos solidos
urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

Manter endereco eletronico (e-mail) e numero de WhatsApp validos com confirmagao de leitura para fins de comunicagao
com a contratante por todo o periodo de contratagdo; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteragao;

Fica PROIBIDO a terceirizagao, locacéo e sublocagéo da obra;
A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra;

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais
e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores;

Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Registros de
Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos ter-
mos da Lei n.° 6496/77;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgao e, se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des
em vigor;

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagédo social e trabalhista em
vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato;

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execugéo
dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for
constatada;

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com materiais e mado de obra das instalacdes e servicos
gerais da obra, tais como:

Limpeza permanente durante a execugao da obra;
Maquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;

Recolhimento de A.R.T ;

Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:
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17.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

17.1.2. dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. dar causa a inexecucéo total do contrato;

17.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

17.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

17.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

17.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a lici-
tagdo ou a execugéao do contrato;

17.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

17.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

17.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

17.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 17.1.1 deste projeto basico, quando n&o se justificar a imposigao de penalidade
mais grave;

17.3. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 17.1.2 a 17.1.7 deste projeto basico, quan-
do néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

17.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da pe-
nalidade mais grave;

17.5. A multa compensatoria sera aplicada conforme a Instrugdo Normativa Conjunta n° 001- CGM/PGM - 2024, Segéo |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangdo de multa possuira natureza compensatoéria ou moratoria.

Art. 11. Considera-se multa compensatoria aquela aplicada nas hip6teses de descumprimento de obrigagbes contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatorio, por qualquer das infragbes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em raz&do do grau de importancia da obrigacdo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugéo par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

II'- 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

Il - 15 % (vinte por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigcos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou
a execugao do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
¢) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado; e
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17.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execuc¢édo do servico, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apbs o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a andlise do caso concreto, atraindo a apli-
cagdo da multa prevista no tépico 17.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

17.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

17.8. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

17.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

17.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.8.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

17.8.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de
controle.

17.9. Serdo aplicadas as sangdes deste projeto basico, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Instrugdo
Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024;

17.10. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

17.11. A aplicacéo das san¢des previstas neste projeto basico ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de reparagcéo
integral do dano causado a Administracao Publica.

17.12. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021 e Instrugdo Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

18. DO PRECO
O prego global para total execugéo dos servigos foi orgado em:

RESUMO DA PLANILHA ORGCAMENTARIA

Obra: REFORMA DA ESCOLA ABRAO ROCHA
Enderego: Rua Marechal Rondon n° 2258, setor 03, Jaru - RO Local: JARU - RO
Local: JARU - RO

Item Descrigdo Total (R$) Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.395,11 0,36 %
2 ADMINISTRACAO E CONTROLE R$ 133.596,12 3,56 %
3 ESTRUTURAL R$ 520.456,25 13,89 %
4 ARQUITETURA R$ 2.253.104,93 60,12 %
5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 216.494,91 5,78 %
6 INSTALACOES ELETRICAS R$ 311.837,53 8,32 %
7 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO R$ 121.643,05 3,25 %
8 EXAUSTAO R$ 15.113,87 0,40 %
9 SERVICOS FINAIS R$ 11.437,88 0,31 %
10 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 30.989,58 0,83 %
1 SPDA R$ 59.067,87 1,58 %
12 SUBESTACAO - 75 kVA R$ 51.050,79 1,36 %
13 INCENDIO R$ 9.471,14 0,25 %
Total sem BDI: R$ 3.060.296,43

Total do BDI: R$ 687.362,60

Total Geral: R$ 3.747.659,03

18.1. DO TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE EXECUGAO

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

EDITAL DE |
LICITACAO ‘ SUPEI'

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugéo indireta por regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL conforme o artigo 18, § 1°, inciso VIl da Lein® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragbes.

19. DOTAGAO ORGAMENTARIA

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagao

12 361 0002 Todos Pela Educagéao

12 361 0002 1144 0000 Construgcao e Ampliagdo das Unidades Escolares

4.4.90.51. Obras E Instalagdes

Ficha: 512

Valor: R$ 2.166.551,18 (dois milhdes, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito
centavos)

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educacao

12 365 0002 Todos Pela Educagéo

12 365 0002 1144 0000 Construgao E Ampliagdo Das Unidades Escolares
4.4.90.51. Obras E Instalagdes

Ficha: 556

Valor: R$ 163.000,00 (cento e sessenta e trés mil reais)

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagao

12 365 0002 Todos Pela Educacéao

12 365 0002 1144 0000 Construgao E Ampliagdo Das Unidades Escolares

4.4.90.51. Obras E Instalagdes

Ficha: 557

Valor: R$ 83.135,50 (oitenta e trés mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

20. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1 DA REVISAO

A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorrén-
cia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacado da proposta, que importe, diretamente, em majoracdo ou minoragéo
de seus encargos.

Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite
a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes ex-
clusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipdtese de reajustamento;

20.1.1. Os pedidos de revisado dos contratos administrativos seréo analisados com base nos seguintes critérios especifi-
cos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisao dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da apresen-
tacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posi¢cbes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;

20.1.2. As empresas contratadas que fizerem solicitacdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos ad-
quiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragédo os parametros utilizados
para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os precos propostos podem ser baseados em
outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicbes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.
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b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o precgo dos insumos ou dos servigos nao permite redugéo por regra imposta pelo mercado.

20.1.3. A memodria de calculo da variagdo nos precos dos insumos de construgéo civil sera elaborada pelas empresas
detentoras dos contratos de execugado das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composicdes a se-
rem analisadas e respectivo impacto econémico financeiro no contrato.

a) A memodria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissao de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

20.1.4. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de reviséo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, numero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentacdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatorio que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagéo da proposta de pregos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugado do
contrato;

b) cépia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com precgo alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugado do contrato;

¢) comprovante de medicao realizada com prego a menor que a variagéo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice espe-

cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";
e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

20.1.4.1. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado so fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

20.1.4.2. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

20.1.4.3. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medicao.

I - No caso de processo de execugao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisédo junto com os docu-
mentos de medigdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisao podera ser pago apos adequada instrugdo do
processo.

I - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

20.1.4.4. A elevagao dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes cli-
maticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do
preco proposto.

20.1.5. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando,
especialmente, a regularidade e adequacdo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos
pregos atuais dos insumos reclamados com 0s de mercado.
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20.1.6. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os precos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagéo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os pregos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

20.1.7. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugdo contratual, saldo
remanescente, medigdes e termos aditivos, se houver.

20.1.8. Na andlise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuagao ou reajuste.

20.1.9. Nao sera concedida a revisdao quando:
a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definiOva ou ap6s a
finalizag&do da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragéo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinagéo

legal.

20.1.10. A criagao, alteragéo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagao da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicardo
a revisao de pregos para mais ou para menos, adotando - se a aliquota prevista na lei respectiva.

20.2 DO REAJUSTE

S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses contado a partir da data-base
vinculada ao orgamento estimado pela Administragao.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partir da data-base vinculada a data do orgamento
estimado, consubstanciado na planilha de composigéo de custos elaborada pela Administracéo, podendo ser estabelecido
mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

Il - Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragéo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros

equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

Apo6s o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Construgao
Civi e Obras Publicas - Edificagbes (Coluna 35-FGV) adotando-se a formula a  seguir:
R=Vfx[(In-10)+10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - Indice do Custo Nacional da Construgdo Civii e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);
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indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboracdo do orcamento; Data-base do orcamento = més/ano.

A formalizagdo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;
Il - Certidées atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-

tadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢des referentes as majoragdes e/ou
descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragéo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha con-
tratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagdo, depreciagdo e exaustdo.

| - A anadlise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizagéo de des-
pesas nao renovaveis ou pela depreciagao do objeto do contrato, a exemplo de locagéo de veiculos e equipamentos.
Il - Nas hipéteses de amortizagdo/depreciagao referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-

rativas de pregos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o] preco justo a ser adimplido pelo municipio.

Na analise do reajuste de pregos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do objeto
contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

Il - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

Na hipoétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagéo da proposta vencedora
da licitagédo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel consiste em:
| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

20.3 DA REPACTUAGAO

As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de demonstragao analitica da alteragéo
dos custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.
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Apenas a planilha de formagao de custos utilizada na apresentacao da proposta vencedora do certame licitatério servira
como documento idéneo para avaliacao do valor referente a futura repactuagao.

E vedada a inclusao, por ocasido da repactuagdo, de benelcios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando, poste-
riormente, se tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal.

Para a concesséao da primeira repactuacéo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera contado a
partir:

| - Da data limite para apresentacdo das propostas constante do instrumento convocatorio, em relagéo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servico; e
Il - Da data do acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagéo da

proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da méo de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

Nas repactuagbes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores adotados
na ultima repactuacao.

A repactuagdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variagéo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios
a execugao dos Servigos, respeitado o] principio da anualidade.

Na repactuagéo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengao coletiva deve ser repassado integralmente
o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

A administragdo ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que ndo tratem de matéria
trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

A repactuacdo em fungdo da variagédo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante nego-
ciagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
\% - A disponibilidade orgamentaria do 6érgao ou entidade contratante.

Os efeitos financeiros da repactuagcao deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contemplando
apenas a diferenca porventura existente.

Ocorrera a preclusao légica quando o contratado nao requerer o reajuste e/ou a repactuagao a que fizer jus em momento
oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.

A solicitacdo de repactuacao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

A formalizagdo da solicitagdo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:
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| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.
20.4 DISPOSIGOES GERAIS

As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigén-
cia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia con-
tratual ou da prorrogagao do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstragao ana-
litica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formacdo de pregos unitarios.

No caso de prorrogacado da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da CON-
TRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de reviséo, reajuste ou repactuagédo, em qualquer de suas hi-
poteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara rendncia irretratdvel a esse direito.

Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual,
0s valores poderao ser negociados entre as partes.

O CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisdo, reajuste ou repactuacao do valor contratado em até 1 (um)
més, contado da data do fornecimento da documentagdo integral relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro.

O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera supor-
tado pelo contrato.

21. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO.

Sera exigida a garantia da contratagéo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamento
nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

11l - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 202

A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1 més,
contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

Na garantia do Caugao, fianga bancaria e titulo de capitalizagéo previsto no inciso I, lll e IV do Art. 96 da Lei 14.133/2021 te-
r4 um prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do contrato ou apos a sua extingéo por
culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

22. DA GARANTIA DA PROPOSTA
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As licitantes deverdo, como requisito de pré-habilitagédo, prestar garantia da proposta na proporgéo de 1% (um por cento)
do valor global estimado para a presente contratagéo, conforme art. 58 da Lei Federal n° 14.133/21, podendo a licitante
optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANCA BANCARIA.

a) A Garantia na forma de Caugdo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

15.1 A garantia da proposta sera executada:

a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou
b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou nao fornecer
a garantia de execugéao exigidas.

23. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAGAO JURIDICA

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca de lei, tenha validade para fins de
identificagdo em todo o territério nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja acei-
tagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen-
dedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Em-
presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimen-
to, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompa-
nhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arqui-
vado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaragéo de Aptidao ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa
fisica, nos termos da Instrugcédo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;
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Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar valida
na data de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente sera con-
siderada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissao pelo érgdo expedidor, salvo
disposicao legal em contrario comprovada pelo proponente.

BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apre-
sentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagao da proposta, que permitam aferir
a condigéo financeira da empresa licitante.

No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagao de balango patrimonial e demons-
tragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango pa-
trimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagao da situagao financeira das empresas:

[ndice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagdes a curto prazo.
Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.
Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente igual ou superior a
LG= Liquidez Geral igual ou superior a
SG= Solvéncia Geral igual ou superior a

Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis deverdo estar assinados por contabilista, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

Em caso de participacdo da empresa FILIAL na Licitagdo que possua o balango patrimonial e demonstragdes contabeis,
bem como os indices consolidados com a MATRIZ: devera ser apresentada DECLARACAO de que os referidos documen-
tos da empresa séo conjuntos. No referido caso, os 10% (dez por cento) mencionados no topico 13.21, alinea e), seréo
considerados os da MATRIZ.

QUALIFICAGAO TECNICA

Nos termos dos §§ 1°, 2° e 3° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, a comprovagao da capacidade técnica deve concentrar-se
nos itens da parcela de maior relevancia do objeto licitado, limitando-se a até 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevancia técnica.

A execugédo da reforma da escola municipal Abrao Rocha, em razao de sua natureza construtiva e fungéo arquiteténica no
espago publico, demanda equipe com experiéncia comprovada nos servigos de estrutura em concreto armado, alvenaria
e vedacéo, cobertura, pisos e revestimentos e instalacbes hidrossanitarias. Tais atividades exigem conhecimento técnico
especifico, utilizagdo de materiais adequados e controle de qualidade na execugdo, sendo indispensavel a comprovagao
da capacidade técnica da licitante para garantir a durabilidade, seguranca e o adequado acabamento da estrutura.

Dessa forma, entende-se pertinente ao item de Capacidade Técnica, exigindo-se a comprovacgéao de aptiddo para a exe-
cucéo de servigos iguais ou similares ao objeto desta licitagdo. Para fins de conformidade com a Lei n® 14.133/2021, a
similaridade devera ser demonstrada por meio de atestados que comprovem a execugao de obras de construgao, re-
forma ou ampliagao de edificagbes, que contemplem complexidade tecnolégica e operacional equivalente as par-
celas de maior relevancia descritas no quadro a seguir. Tal medida visa assegurar a clareza do certame, a competitividade
e a certeza de que a contratada possui expertise compativel com a magnitude e as especificidades técnicas da reforma da
Escola Municipal Abrdao Rocha.

Item Capacidade Técnica
Tabela de Quantitativos Minimos a seguir:
Tabela 1: Tabela de quantitativos minimos exigidos para comprovagéo de capacidade técnica CAT
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I
SERVICO OBJETO LICITADO “D""EN'MO DE CAPACIDA-
Execugao de Estrutura em Concreto Armado; 319,80 m? 159,90 m?
Execucao de Alvenaria e Vedagéo; 1.087,43 m? 543,71 m?
Execugéao de Cobertura; 1.739,00 m? 869,50 m?
Execugao de Pisos e Revestimentos; 990,10 m? 495,05 m
Execugao Instalagdes Hidraulicas; 1.281,90 m? 640,95 m?

Os atestados de capacidade técnico-operacional deveréao referir-se a obras ou servigos executados no ambito da atividade
econdmica principal ou secundaria da empresa, conforme especificado em seu contrato social vigente e registrado no
6rgéao competente.

A licitante devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados apresen-
tados, incluindo, entre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a execugao, enderecgo e identificagdo do
contratante, local de execugao dos servigos e a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada no CREA, vin-
culada ao responsavel técnico pela execugao da obra ou servigo.

Os atestados serdo aceitos somente quando constar o numero da Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) que lhes
deu origem, possibilitando a verificagdo de sua autenticidade.

Condigdes minimas para apresentagao dos atestados:

| Constar, preferencialmente, do atestado ou da certiddo expedida pelo CREA, em destaque:

Il Data de inicio e término das obras;

Il Nome do contratante e da empresa executora;

IV Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo);

. V Nome do responsavel técnico, titulo profissional e nimero de registro no CREA.

Sera admitida a soma de mais de um atestado para fins de atendimento dos quantitativos minimos exigidos, desde que
todos se refiram a servigos de mesma natureza e relevancia técnica.

As parcelas acima descritas foram definidas pela equipe de engenharia municipal como de maior relevancia técnica, por
se tratar de servigos que influenciam diretamente na qualidade e seguranga da obra.

Capacitagcao Técnico-Profissional

A licitante devera comprovar possuir, em seu quadro permanente, profissional de nivel superior em Engenharia Civil, de-
tentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT) compativel com o objeto licitado.

A comprovacgao podera ser feita mediante Certiddo de Registro e Quitagdo da Pessoa Juridica (CRQ), constando o nome
do profissional no quadro técnico, ou por meio de documento que comprove o compromisso do profissional em assumir a
responsabilidade técnica pela obra ou servigo, caso a empresa venha a ser adjudicataria.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes a execugéo da obra, incluindo
os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT sdevera ser mantida no local dos servicos.

Com relagao ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele referido é
de garantia e nao de prescrigdo; o prazo prescricional para intentar agao civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo
Civil Brasileiro.

24. DA FISCALIZACAO

A execugao dos servigos a serem contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribui¢cdes especificas determinadas na Lei
n°® 14.133, de 2021.

A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagédo, podera rejeitar servigos que estiverem em
desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fisca-
lizagao aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa fungéo.

A fiscalizacao tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no contrato,
comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a emissao
imediata de ordem de paralisagdo dos servigos.
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Em caso de faltas que possam constituir situagbes passiveis de penalizagéo, deve a fiscalizagdo informar o fato ao setor
competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagcdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Con-
tratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execugao dos servigos contratados.

A presenca da Fiscalizagdo durante a execugéo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desem-
penho de suas atribuigbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que respondera
Unica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislacdo em vigor.

24.1 SERVIDORES QUE EXERCERAO A FUNGAO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

Fiscal de Obra: Isabella Regina Carvalho Amorim - SEMPLACIDE

Suplente de Fiscal de Obra: Pamella Fabris Leonel da Silva - SEMPLACIDE
Gestor de Contrato: Antonio Osmir Rodrigues Leal - matricula 13970

Suplente do Gestor de Contrato: Jocimara Marques de Oliveira Moreira - matricula
15089

Suplente Administrativo: Damara Sebastiani Cavalcante Santos - matricula 14536

25. DA VISTORIA

As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo executados os servigos, com
fins de conhecimento prévio da localizagdo e caracteristicas da area, inteirando-se das condigdes técnicas e da comple-
xidade que envolve a execugéo do objeto.

Registra-se que a realizacao da visita do local onde ser&o realizados os servicos, visa oportunizar a licitante exa-
minar, conferir e constatar todos os detalhes, condigbes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as in-
formagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a
empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboragéo de sua propos-
ta e, se vencedora, na execugao do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagéo de seu desconhecimen-
to quanto as condigdes locais da instalagéo.

Mesmo que facultada a realizagédo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja realizada, pre-
ferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para in-
teirar-se das condi¢cdes e complexidades que envolvem a execucéo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da li-
citante a nomeacgao/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este lhe repassar acerca do local,
da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

Para realizagéo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario na Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Social, comunicando com responsavel competente, que acompanhara o representante da
empresa até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla interpretagéo, ou omissos nas espe-
cificagbes, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitacdo da obra/servigos. Apds esta fase, qualquer duvida
podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagéo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagéo, mesmo que isso venha
a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagao.

As licitantes que optarem por nao realizar a vistoria no local da obra, deverao declarar ciéncia da localizagao, condigdes,
caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execucédo do objeto e elaboragdo da proposta de precos
a ser apresentada na sesséao da licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual foi
vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagéo por parte das empresas participantes e da vencedora, de seu
desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugéo do objeto, realizado ou néo a vistoria.

E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omiss&o na verificagéo
do local de instalagéo e execugao da obra.

26. DA EXTINGAO DO CONTRATO
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A inexecugao contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n. 14.133/2021,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos se-
guintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;

3. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

Constituirdo motivos para extingao do contrato as seguintes situacgdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao ou por autoridade superior;

c) Alteracéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou for¢ga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante.

27. ELEMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO DA OBRA

Capa Documentos do Projeto - Reforma Esc. Abrdo Rocha de 23/02/2026 (ID 3790379)
Folha de Conferéncia de 23/02/2026 (ID 3790380)

Memorial Descritivo e Especificacdo Técnica de 23/02/2026 (ID 3790384)
Declaracdo do BDI de 23/02/2026 (ID 3790391)

Planilha Orcamentaria de 23/02/2026 (ID 3790418)

Cotacédo Cabeamento Estruturado de 23/02/2026 (ID 3790434)

Cotacéao Elétrica de 23/02/2026 (ID 3790443)

Memoéria de Calculo - Elétrico de 23/02/2026 (ID 3790454)

Meméria de Calculo - SPDA de 23/02/2026 (ID 3790461)

Meméoria de Calculo - Subestacéo Elétrica 75kVA de 23/02/2026 (1D 3790477)
Parecer Técnico - SPDA de 23/02/2026 (1D 3790484)

Parecer Técnico - Geral de 23/02/2026 (ID 3790489)

Projeto - Arquiteténico - Parte 01 de 23/02/2026 (ID 3790518)

Projeto - Arquiteténico - Parte 02 de 23/02/2026 (ID 3790522)

Projeto - Cabeamento Estruturado de 23/02/2026 (ID 3790525)

Projeto - Prevencéo e Combate a Incéndio e Panico de 23/02/2026 (ID 3790541)

Projeto - Elétrico de 23/02/2026 (ID 3790547)
Projeto - Estrutural - Parte 01 de 23/02/2026 (ID 3790591

Projeto - Estrutural - Parte 02 de 23/02/2026 (ID 3790596

Projeto - Estrutural - Caixa D'agua de 23/02/2026 (ID 3790598
Projeto - Estrutural - Portal de 23/02/2026 (ID 3790605

Projeto - Exaustao de 23/02/2026 (1D 3790610)

Projeto - GLP de 23/02/2026 (ID 3790624)

Projeto - Hidrossanitario de 23/02/2026 (ID 3790629)

Projeto - Incéndio de 23/02/2026 (ID 3790633

Projeto - Estrutura Metalica Cobertura de 23/02/2026 (ID 3790645)
Projeto - Pluvial de 23/02/2026 (ID 3790648)

Projeto - Sanitario de 23/02/2026 (ID 3790703)

Projeto - Subestacao Elétrica 75kVA de 23/02/2026 (1D 3790719)
Projeto - SPDA de 23/02/2026 (ID 3790729)

28. DISPOSIGOES GERAIS
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As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentagéo das propostas, a fim de tomar
conhecimento da situagdo atual das instalagdes, da extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que
poderao surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita
execugao.

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas especi-
ficagdes, deverdo ser apresentados & FISCALIZACAO, via e-mail e elucidados antes da Licitagéo da obra. Apds esta fase,
qualquer duvida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagéo,
mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasidao da Lici-
tacao.

Jaru/RO, 6 de abril de 2026.

CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES
Secretario (a) Municipal de Educagéo

Elaborado por:
WALACE DEIVID ALVES ARCELINO
Assessor (a) de expediente de Compras
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APENDICE DO ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO

Estudo Técnico Preliminar 72/2026

1. Informacgoes Basicas
Numero do processo: 1-4939/2026
2. Descrigao da necessidade

A necessidade da Secretaria Municipal de Educagdo — SEMED com a presente contratagdo consiste em viabilizar a re-
forma da unidade escolar, de modo a restabelecer condigdes adequadas de seguranga, salubridade, acessibilidade, fun-
cionalidade e desempenho da edificagdo destinada ao atendimento educacional. Trata-se de demanda diretamente vin-
culada a manutencao e qualificagdo da infraestrutura fisica da rede municipal de ensino, considerando que o préprio PMS
identifica a contratagdo como obra de engenharia voltada a reforma da escola e destaca a necessidade de observancia
de requisitos técnicos, ambientais e de acessibilidade compativeis com a natureza do objeto.

A contratagdo mostra-se necessaria porque a unidade escolar apresenta necessidades de intervengdo que impactam
diretamente a seguranga dos usuarios e a qualidade do ambiente educacional. O documento registra que estruturas
antigas podem apresentar desgastes capazes de comprometer a integridade fisica de alunos e profissionais, mencionan-
do problemas como instalacdes elétricas defasadas, infiltragbes, goteiras, trincas, pisos irregulares e barreiras de aces-
sibilidade, além de destacar que tais condi¢cdes afetam a salubridade, a circulagéo segura e a plena utilizagdo dos espa-
¢os. Também se evidencia que a precariedade do ambiente fisico interfere negativamente no processo pedagdgico, es-
pecialmente em se tratando de criangas em fase de alfabetizagéo e desenvolvimento, para as quais iluminagao, venti-
lagéo, conforto, organizacdo e adequacéo dos espacos sao fatores relevantes ao bem- estar, a motivagdo e a aprendi-
zagem.

Além disso, a necessidade administrativa decorre do dever de preservar o patrimoénio publico educacional e fortalecer a
fungdo social da escola perante a comunidade. O PMS ressalta que a reforma busca ndo apenas sanar problemas cons-
trutivos, mas também devolver a coletividade um espaco digno, seguro, inclusivo e funcional, apto a atender adequada-
mente estudantes, professores, servidores e familias. Nesse contexto, a Secretaria necessita da contratagéo para garan-
tir a recuperacéo da infraestrutura escolar, a adequacédo dos ambientes as exigéncias técnicas e normativas e a oferta de
condigbes materiais compativeis com a prestagao regular e qualificada do servigo publico de educacgao.

3. Area requisitante
AreaRequisitante Responsavel
Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES

4. Descrig¢ao dos Requisitos da Contratagcao

Levantamento de Necessidades: E importante realizar um diagnéstico para identificar quais servigos séo realmente
necessarios. Orgamento e Planejamento: Definir um orgamento claro e planejar a contratagdo com base nas necessi-
dades e prioridades identificadas. Processo de Licitagao: Seguir a legislacéo pertinente para compras publicas, garan-
tindo transparéncia e competitividade.

Capacidade Técnica e Operacional: A empresa precisa demonstrar capacidade técnica e operacional para re-
alizar o servico. Isso pode incluir experiéncia prévia em projetos semelhantes, equipamentos adequados para a exe-
cucgéo do servico e pessoal qualificado.

Regularidade Fiscal e Trabalhista: A empresa deve estar regularizada perante os 6rgaos fiscais e trabalhistas,
comprovando a regularidade fiscal e previdenciaria, bem como a quitagdo de tributos e encargos sociais.
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Idoneidade: A empresa deve comprovar sua idoneidade através da apresentagcdo de certiddes negativas de débi-
tos junto aos érgdos competentes, evidenciando que ndo possui pendéncias judiciais ou extrajudiciais que comprome-
tam sua reputagéao.

Regularidade Juridica: A empresa deve comprovar sua regularidade juridica, incluindo a apresentagdo de documentos
como o contrato social, registros junto aos érgdos competentes e comprovante de inscrigdo no cadastro nacional de pes-
soas juridicas (CNPJ).

Documentagao Especifico: Além dos requisitos gerais, podem ser solicitados documentos especificos relacionados ao
servigo, como licengas ou autorizagbes necessarias para a realizagdo do trabalho.

Acompanhamento e Avaliagao: Apos a contratagdo, monitorar a entrega e a qualidade dos servigos, além de avaliar a
satisfagdo quanto aos servigos executados.

Forma de Entrega: Os servigcos deverao ser executados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abrdo Rocha, lo-
calizada na Rua Marechal Rondon, 2258, Setor 03, conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em es-
pecial: ART/RRT do projeto, memorial descritivo, especificagbes técnicas, planilha orgamentaria, meméria de calculo,
cronograma, composigdes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita exe-
cugéo e funcionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Educagao - SEMED. A obra
devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas as instalagdes e equipamentos em perfei-
tas condigbes de funcionamento e devidamente testados.

A execugéao dos servigos devera obedecer:

" As prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagdo; ® As disposicées constantes de atos
legais;

" As especificagdes e detalhes dos projetos; e
" As recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Nao podera haver acumulo de entulho e/ou material na obra ou nas areas externas, sendo que diariamente a obra deve-
ra ser limpa de forma a garantir condigbes de trabalho nas areas adjacentes a obra.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo; deverdo apresentar funcionamento perfeito de todas
as suas instalacdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos publi-
cos (agua, esgoto, luz e forga, telefone e gas), no que couber.

Durante a execugédo dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

i Submeter a aprovacao da Fiscalizagédo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalacbes
provisorias ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as
areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras,
inclusive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

ii. Providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definiti-
VvO.

ii. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamen-
tos em numeros, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.
iv. Submeter a aprovacgéo da Fiscalizag&o até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o

cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento.

V. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras,
objeto do contrato.

vi. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados
ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o ob-
jeto do contrato.

Vii. Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugéao dos
servigos e obras, de modo a manté- la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
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viii. Submeter previamente a aprovagido da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos ori-
ginalmente previstos no plano de execuc¢édo dos servicos e obras.

ix. Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucao, determinados pela Fiscalizagéo.

X. Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no
local dos trabalhos.

Xi. Submeter a aprovagéo da Fiscalizag&o os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem apli-
cados nos servigos e obras objeto do contrato.

i. Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.
ii. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos
servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

iii. Elaborar os relatérios periédicos de execugao dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requi-
sitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

iv. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétri-
ca e telefones.

V. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equi-

pamentos, materiais e instalagdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo lim-
pas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

Da Subcontratagdo: NAO E ADMITIDA A SUBCONTRATAGCAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA DO OBJETO CON-
TRATUAL.

Da Participagao de Consoércios: Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consoércio, devido a baixa
complexidade do objeto a ser contratado, considerando que as empresas que atuam no mercado tém condigdes de for-
necer os servigos de forma independente.

Prazo de Execugéo:

™ O prazo para execugao da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissédo da res-
pectiva Ordem de Servico. A CONTRATADA devera submeter a aprovagéo proposta de cronograma fisico - financeiro
para execugao da obra.

™ Por se tratar de obra de construgdo civil, seu resultado tem carater permanente. O Contrato tera um prazo de vi-
géncia para execucgao de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da sua assinatura, conforme cronograma fisico
financeiro juntado nos autos.

Entrega e Recebimento do Objeto: Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico - Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de calculo detalhada. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico - Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. O contratado também apre-
sentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugédo contratual, quando for o caso.

O objeto do contrato sera recebido:

a. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
b. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado

que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

Os marcos contratuais ficaram definidos como 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias apds a expedigdo da Ordem de Servigo,
sendo estes os prazos para apresentagdo das medigbes. O recebimento provisério ocorrera nos marcos supracitados,
apos confirmagéo do servico medido, conforme disposto no artigo 140, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

O recebimento definitivo ocorrera em até 30 (trinta) dias apos o ultimo recebimento provisoério, apos verificagdo da con-
formidade da obra com as exigéncias contratuais e normativas.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
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O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou ser-
vico nem a responsabilidade ético - profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da respon-
sabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da cons-
trucdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela cor-
recao, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou materiais empregados, caben-
do a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendén-
cias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A fiscalizacdo nado efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicédo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste
Pedido de Material e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a con-
clusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais do-
cumentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado
o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem
a responsabilidade ético - profissional pela perfeita execugdo do contrato.

5. Levantamento de Mercado

A contratagéo do objeto deste Estudo Técnico Preliminar insere-se em uma categoria de obras e servigos de engenharia
civil amplamente ofertada no mercado, especialmente no segmento de reforma predial de unidades escolares, cuja exe-
cucdo demanda empresas com capacidade técnica para atuar de forma integrada em disciplinas como servigos prelimi-
nares, arquitetura, instalagdes elétricas, hidrossanitarias, prevencdo e combate a incéndio, SPDA, estrutura metalica,
exaustao, pluvial, GLP, subestacgéo elétrica e cabeamento estruturado, entre outras frentes correlatas. A documentagao
técnica que instrui o PMS demonstra que a solugdo adotada pela Administragao foi estruturada com base em conjunto
robusto de pegas de engenharia, incluindo memorial descritivo e especificagao técnica, planilha orgamentaria, declara-
¢ao de BDI, memorias de calculo, pareceres técnicos, projetos especificos e cronograma fisico-financeiro, evidenciando
que se trata de solugédo convencional, consolidada e amplamente executavel por empresas que atuam regularmente nes-
se segmento, sem dependéncia de tecnologia exclusiva ou solug¢éo singular dissociada da pratica ordinaria do mercado.

Sob a ¢tica da vantajosidade e da selegdo da proposta mais adequada, a realizagéo de licitagdo na modalidade concor-
réncia mostra-se compativel com a natureza do objeto, uma vez que o préprio PMS expressamente a enquadra como
obra de engenharia, destinada a contratagdo de empresa especializada em engenharia civil para execugéo da reforma
da unidade escolar. O processo também evidencia que a contratagdo exige observancia de requisitos técnicos, ambien-
tais, de acessibilidade, controle de qualidade, medigbes por etapa, fiscalizagao especializada, cumprimento de cronogra-
ma fisico- financeiro, responsabilidade pela perfeita execugado e atendimento as normas da ABNT e demais disposigbes
legais aplicaveis. Nesse cenario, verifica-se que o mercado & composto por empresas aptas a executar reformas dessa
natureza, permitindo a Administracdo promover disputa ampla entre licitantes com qualificagéo técnica e econdmico-fi-
nanceira compativeis, preservando a competitividade e assegurando a contratacdo de proposta apta a executar a obra
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com observancia aos padrboes de seguranga, funcionalidade, desempenho e prazo estabelecidos nos documentos téc-
nicos da contratagao.

No que se refere a balizagéo de valores e a exequibilidade da solugéo, o levantamento de mercado encontra respaldo na
documentagéo técnica e orgamentaria ja reunida pela Secretaria, a qual contempla planilha orgamentaria, declaragao de
BDI, memodrias de calculo, cronograma fisico-financeiro, cotagées complementares especificas e demais elementos téc-
nicos necessarios a formagao do orgamento da obra. Além disso, a instrugado processual demonstra compatibilidade en-
tre o planejamento técnico, o cronograma de execucdo, a previsdo de medi¢des periddicas e a programacao orgamen-
taria prevista para a execucéo fisica e financeira da reforma, inclusive com indicagdo de empenho global e previsédo de
cobertura orgamentaria por etapas. Assim, verifica-se que o levantamento de mercado conduz a conclusédo de que a so-
lugdo mais adequada para atender a necessidade publica consiste na contratagdo de empresa especializada para exe-
cugdo da reforma, mediante concorréncia, com orgamento previamente estruturado e critérios técnicos aptos a assegu-
rar a exequibilidade da obra, a proteg¢éo do erario e a selegao da proposta mais vantajosa para o Municipio.

6. Descrigao da solugao como um todo

A solugéo visada pela Secretaria Municipal de Educagao — SEMED consiste na contratagdo de empresa especializada
em engenharia civil para execugéo da reforma da unidade escolar, com fornecimento de materiais, mao de obra, equipa-
mentos e demais insumos necessarios, observadas as especificagdes técnicas, projetos, memorial descritivo, planilha
orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que instruem a contratagdo. A medida busca viabilizar
a recuperagéo e adequacao da edificagdo escolar, com foco na corregédo de problemas construtivos e funcionais, na me-
Ihoria das condi¢des de segurancga, salubridade, acessibilidade e funcionalidade, bem como na conformidade da obra
com as normas técnicas e legais aplicaveis.

Sob a ética administrativa e operacional, a solugao pretendida visa executar todos os reparos e adequagdes necessarios
para restabelecer a plena utilizagdo dos espagos escolares, abrangendo a revisao e recuperagao de cobertura, instala-
¢Oes elétricas e hidraulicas, pisos, paredes e demais elementos da edificagdo, além das adaptagdes de acessibilidade e
da revitalizagado de ambientes relevantes ao processo pedagdgico, como salas de aula, areas de convivéncia, bibliotecas,
refeitérios e espagos ludicos. Busca-se, assim, entregar a comunidade escolar um ambiente seguro, funcional, inclusivo
e mais adequado ao ensino e a aprendizagem, com melhoria das condi¢des de trabalho dos profissionais da educacgéo
e fortalecimento da fung&o social da escola como equipamento publico essencial.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo esta de acordo com a Comunicacgéao Interna 31 de 23/02/2026 (ID 3790340), que traz todas as projecbes
e documentagdes necessarias para a perfeita execugéo da obra.

1 Capa Documentos do Projert]o - Reforma Esc. Abrdo Ro- 23/02/2026 (ID 3790379)
cha
2 Folha de Conferéncia 23/02/2026 (ID 3790380)
3 Memorial Descritivo e Especificagdo Técnica 23/02/2026 (ID 3790384)
4 Declaragao do BDI 23/02/2026 (ID 3790391)
5 Planilha Orgamentaria 23/02/2026 (ID 3790418)
6 Cotacdo Cabeamento Estruturado 23/02/2026 (ID 3790434)
7 Cotacéo Elétrica 23/02/2026 (ID 3790443)
8 Meméria de Calculo - Elétrico 23/02/2026 (ID 3790454)
9 Memoria de Calculo - SPDA 23/02/2026 (ID 3790461)
10 Meméria de Calculo - Subestacao Elétrica 75kVA 23/02/2026 (ID 3790477)
11 Parecer Técnico - SPDA 23/02/2026 (ID 3790484)
12 Parecer Técnico - Geral 23/02/2026 (ID 3790489)
13 Projeto - Arquitetonico - Parte 01 23/02/2026 (ID 3790518)
14 Projeto - Arquitetnico - Parte 02 23/02/2026 (ID 3790522)
15 Projeto - Cabeamento Estruturado 23/02/2026 (ID 3790525)
16 Projeto - Prevengédo e Combate a Incéndio e Panico 23/02/2026 (ID 3790541)
17 Projeto - Elétrico 23/02/2026 (ID 3790547)
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18 Projeto - Estrutural - Parte 01 23/02/2026 (ID 3790591)
19 Projeto - Estrutural - Parte 02 23/02/2026 (ID 3790596)
20 Projeto - Estrutural - Caixa D'agua 23/02/2026 (ID 3790598)
21 Projeto - Estrutural - Portal 23/02/2026 (ID 3790605)
22 Projeto - Exaustao 23/02/2026 (ID 3790610)
23 Projeto - GLP 23/02/2026 (ID 3790624)
24 Projeto - Hidrossanitario 23/02/2026 (ID 3790629)
25 Projeto - Incéndio 23/02/2026 (ID 3790633)
26 Projeto - Estrutura Metalica Cobertura 23/02/2026 (ID 3790645)
27 Projeto - Pluvial 23/02/2026 (ID 3790648)
28 Projeto - Sanitario 23/02/2026 (ID 3790703)
29 Projeto - Subestagéo Elétrica 75kVA 23/02/2026 (ID 3790719)
30 Projeto - SPDA 23/02/2026 (ID 3790729)

8. Estimativa do Valor da Contratagao

Valor (R$): 3.747.659,03

De acordo com os valores da Planilha Orgamentaria o valor total para a contratagéo sera de R$ 3.747.659,03 (Trés mi-
Ihdes, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trés centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugéao

Conforme o Art. 40, inciso V, alinea b, da Lei 14.133/2021, as compras deverao atender ao principio do parcelamento,
quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

Neste caso, por se tratar de um unico item, ndo cabe o parcelamento do mesmo.
10. Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha contratagdes correlatas ou interdependentes relacionadas a aquisi¢ao deste processo por ndo necessitarem de
outros itens para seu funcionamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Em vista da natureza da presente contratagdo e da existéncia de previsdo orgamentaria para o suporte da despesa, a
dotagdo encontra-se indicada nos autos, em conformidade com a modalidade de licitagdo adotada e com a estrutura fi-
nanceira da unidade solicitante.

Art. 17. A indicagéo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagdo do contrato
ou outro instrumento habil.

Ademais, verificou-se que o objeto do presente processo ndo consta no Plano de Contratacdo Anual (PCA) vigente, cir-
cunstancia que sera devidamente justificada pela secretaria solicitante nos autos, sendo que, por se tratar de concorrén-
cia, a despesa encontra-se dentro da previsdo orgamentaria da unidade solicitante, de modo que os recursos necessa-
rios para o suporte financeiro da referida despesa correrao por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

02 Poder Executivo
021001 Fundo Municipal De Educagéo 12 361 0002 Todos Pela Educagéo
12 361 0002 1144 0000 Construgdo e Ampliagdo das Unidades Escolares

4.4.90.51. Obras E Instalagdes Ficha: 512
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Valor: R$ 2.166.551,18 (dois milhdes, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centa-
vOs).

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagéo 12 365 0002 Todos Pela Educagao
12 365 0002 1144 0000 Construgdo E Ampliagao Das Unidades Escolares
4.4.90.51. Obras E Instalagdes Ficha: 556

Valor: R$ 163.000,00 (cento e sessenta e trés mil reais).

02 Poder Executivo

021001 Fundo Municipal De Educagéo 12 365 0002 Todos Pela Educagao
12 365 0002 1144 0000 Construgdo E Ampliagdo Das Unidades Escolares
4.4.90.51. Obras E Instalagbes Ficha: 557

Valor: R$ 83.135,50 (oitenta e trés mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Informamos que a indicagdo orgamentaria destinada a reforma da Escola Abrdo Rocha foi elaborada com o objetivo de
acobertar as despesas referentes a parcela do cronograma de execugdo que sera realizada no exercicio vigente. Essa
medida visa assegurar a continuidade e a conclusdo da etapa prevista para o corrente ano, dentro dos limites orcamen-
tarios estabelecidos.

Em analise ao inicio da formalizagdo do processo que antecede a emissado da ordem de servigo, estima-se que a referida
ordem sera emitida em agosto de 2026. Considerando esse prazo, a execugao fisica e financeira da reforma, dentro do
exercicio vigente, correspondera a aproximadamente 120 dias de atividades previstas no cronograma.

Diante desse cenario, a indicagdo orgamentaria foi dimensionada para cobrir integralmente as despesas relativas a esse
periodo de execugao, garantindo assim o aporte necessario até o encerramento do exercicio financeiro. Essa decisdo
fundamenta-se na necessidade de compatibilizar o fluxo de despesas com a disponibilidade orgamentaria, assegurando
a regularidade e a transparéncia na aplicagao dos recursos publicos.

Ressalta-se que os recursos destinados a acobertar o restante do cronograma de execucdo da reforma ja estao
previstos no Plano Plurianual (PPA) vigente, assegurando o planejamento de longo prazo da obra. As respectivas fi-
chas orcamentarias para a continuidade dos trabalhos serdo executadas por ocasido da abertura orcamentaria do exer-
cicio de 2027, garantindo, assim, a conclusao integral do projeto dentro do prazo estipulado e em conformidade com os
instrumentos de planejamento e gestao fiscal. Com base no Cronograma Fisico e Financeiro € o Planejamento Or-

camentario - PPA fonte: https://transparencia.jaru.ro.gov.br/novo/ws/publicacao/viewdoc/38339.

12. Beneficios a serem alcangados com a contratagao

Com a futura contratagdo de empresa especializada para execugio da reforma da unidade escolar, a Prefeitura Munici-
pal de Jaru, por intermédio da Secretaria Municipal de Educagao — SEMED, busca alcangar beneficios estruturais, ope-
racionais, pedagdgicos e institucionais que assegurem melhores condi¢cdes de funcionamento a escola e maior adequa-
¢ao do espaco fisico a prestagdo do servigo publico educacional.

Entre os principais beneficios esperados, destacam-se:
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® Melhoria das CondigGes de Seguranca e Salubridade da Unidade Escolar: A reforma permitira a corregdo de pro-
blemas construtivos e funcionais existentes na edificagéo, contribuindo para a eliminagao de riscos relacionados ao des-
gaste da estrutura fisica, além de proporcionar ambiente mais seguro, salubre e adequado para alunos, servidores e co-
munidade escolar.

™ Adequaciao da Infraestrutura ao Regular Funcionamento das Atividades Educacionais: A execugao da obra pos-
sibilitara a recuperacgéao e requalificagdo dos ambientes escolares, assegurando melhores condi¢gdes de uso dos espagos
destinados as atividades pedagodgicas, administrativas e de apoio, com reflexos diretos na organizagéo e continuidade do
funcionamento da unidade.

™ Melhoria da Acessibilidade, Funcionalidade e Conforto dos Ambientes: A contratagdo permitira a adequagao da
unidade escolar as necessidades de circulagdo, utilizagdo e permanéncia dos usuarios, promovendo maior funcionalida-
de dos espacgos, melhores condigdes de conforto e atendimento mais compativel com as exigéncias técnicas e norma-
tivas aplicaveis.

™ Preservagao do Patriménio Publico Educacional: A reforma contribuira para a conservacéo da edificagcao e de seus
sistemas construtivos, evitando a ampliagdo de danos decorrentes da auséncia de intervengéo adequada, reduzindo de-
terioragOes progressivas e assegurando melhor aproveitamento do patrimdnio publico municipal.

™ Fortalecimento das Condigoes Materiais para o Ensino e a Aprendizagem: A disponibilizagdo de ambiente
fisico mais adequado, organizado e funcional favorece o desenvolvimento das atividades escolares, melhora as condi-
¢des de trabalho dos profissionais da educagao e contribui para um espago mais compativel com o processo de ensino
e aprendizagem.

™ Eficiéncia Administrativa e Melhor Aplicagdo dos Recursos Publicos: A realizagado da reforma de forma planejada,
mediante contratagdo formal de obra de engenharia, possibilita maior controle técnico, fiscalizagdo adequada, cumpri-
mento de cronograma e melhor racionalizagdo da despesa publica, assegurando solugdo mais duradoura e eficiente pa-
ra a necessidade identificada.

Assim, a Administragdo Municipal busca, com essa contratagéo, assegurar a recuperagao e adequagao da infraestrutura
escolar, promovendo melhores condigdes de seguranga, funcionalidade, acessibilidade e permanéncia na unidade de
ensino, em beneficio direto da comunidade escolar e da qualidade do servigo publico educacional prestado.

13. Providéncias a serem Adotadas

Sabe-se que o estudo técnico preliminar antecede o termo de referéncia, trazendo aos autos os elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto da contratagdo/aquisi¢do. Diante disso, € ne-
cessario que sejam tomadas algumas providéncias para continuidade:

A SECRETARIA:
Considerando o Art. 18 da Lei 14.133/2021:

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio € caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o pla-
no de contratagdes anual de que trata o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis
orgamentarias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir
na contratacao, compreendidos:

Portanto, recomenda-se que seja devidamente justificado, visto que o item solicitado no presente processo nao se en-
contra dentro das previsées estimadas no PCA elaborado.

Recomenda-se a substituicdo da expressao “proprietario” constante no toépico 12 por termo tecnicamente compativel com
a relagéo contratual, preferencialmente “CONTRATADA”, caso a obrigagao ali descrita se refira a executora da obra, a
fim de evitar impropriedade redacional e afastar interpretagdo equivocada quanto ao sujeito responsavel pelas despesas
e encargos da execucao contratual.
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AO SETOR DE ENGENHARIA:

Recomenda-se que o setor de Engenharia proceda a definigdo da Qualificagao Técnica aplicavel ao certame, com a de-
vida identificagdo e detalhamento das parcelas de maior relevancia técnica e/ou dos itens de valor significativo da obra,
de modo a fornecer os parametros necessarios a adequada composigdo das exigéncias de qualificagdo técnica do edital,
em observancia a natureza do objeto e a complexidade da contratagao.

Considerando-se atendidos todos os requisitos necessarios a prestagdo de servigos previstos nesta demanda, ndo se
vislumbram demais providéncias prévias a serem adotadas pela administragao.

A administracdo disponibiliza o Manual do Gestor e Fiscal de Contratos para auxiliar e orientar sobre os procedimentos
que devem ser adotados nas contrata¢des realizadas, em especial, quanto a penalidades e rescisdo contratual. Anexo
Decreto n° 11736/GP/2019 de 04/06/2021 (ID 560939).

14. Possiveis Impactos Ambientais

Impactos Positivos:

Os impactos positivos decorrentes da futura contratagdo para reforma da unidade escolar séo relevantes e se refletem
diretamente na melhoria das condi¢des ambientais, estruturais e operacionais do espago publico educacional. A interven-
¢ao permitira a recuperagao e adequacgao da edificagdo, com potencial para melhorar a ventilagéo, a iluminagéo, a fun-
cionalidade dos ambientes e o desempenho geral da infraestrutura, proporcionando melhores condi¢des de uso, salubri-
dade e conforto para alunos, servidores e comunidade escolar. Além disso, a execugao planejada da obra tende a con-
tribuir para a preservagao do patriménio publico, reduzir desperdicios decorrentes de manutengdes corretivas sucessi-
vas e ampliar a vida util da edificagao e de seus sistemas construtivos. Outro aspecto positivo reside na possibilidade de
incorporar solugdes técnicas mais eficientes e materiais mais adequados, promovendo melhor aproveitamento dos recur-
sos publicos e maior qualidade ambiental do ambiente escolar.

Impactos Negativos:

Por outro lado, a execugdo da obra podera gerar impactos ambientais negativos temporarios, inerentes a propria ativida-
de de engenharia, como produc¢éo de entulho, residuos de construgéo civil, poeira, ruidos, emissdo de particulados, so-
bras de materiais, embalagens, efluentes e possivel aumento do consumo de agua e energia durante a execugédo dos
servigos. Também podem ocorrer impactos pontuais relacionados a movimentagado de materiais, ao transporte de insu-
mos, ao armazenamento inadequado de residuos, ao descarte irregular de restos de obra, tintas, solventes, argamassas,
madeiras, metais, plasticos e demais materiais utilizados na reforma. Além disso, a depender da forma de execugéo,
podem surgir riscos de contaminagéo do solo, obstrugao de areas de drenagem, desconforto a vizinhanga escolar e in-
terferéncias temporarias na rotina da unidade, caso nao sejam observadas praticas adequadas de organizagao do can-
teiro e controle ambiental.

Medidas Mitigadoras:

Como medidas mitigadoras, a Administragdo devera exigir da futura contratada a adogéo de praticas de gestdo ambien-
tal compativeis com a natureza da obra, incluindo o correto acondicionamento, segregagéo, transporte e destinacao final
ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil, observada a legislagédo aplicavel. Devera ser exigido, ainda,
o controle de poeira e particulados por meio de umidificagdo de areas quando necessario, a organizagao e limpeza per-
manente do canteiro, 0 armazenamento adequado de materiais € insumos, a prevengado de vazamentos e descartes ir-
regulares, bem como a adog&o de medidas para redugéo de ruidos e minimizag&do dos transtornos operacionais durante
a execugao dos servigos. Também se mostra importante exigir o uso racional de agua e energia, a priorizagdo de mate-
riais e procedimentos tecnicamente mais eficientes, além da fiscalizagdo continua da execugéo contratual, a fim de as-
segurar que os impactos negativos sejam minimizados e que a obra seja conduzida em conformidade com as normas
ambientais, urbanisticas e de seguranga aplicaveis.

15. Declaragéao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagéo.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo pretendida, visando atender as demandas da secretaria, mostra-
se possivel tecnicamente e fundamentadamente necesséria, sem ébices que impegam o prosseguimento do feito.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°
10.543, de 13 de novembro de 2020.

MELISSA DIAS DE OLIVEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/PMJ/2026
Modelo de Proposta Comercial
(Em Papel Timbrado da Empresa)

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

Nome de Fantasia:
Razao Social:
CNPJ:
Bairro:
Endereco:
Municipio: CEP:
Estado
Representante: CPF:
Telefone: E-mail:
Banco: |Agéncia: Conta-corrente:
Optante pelo SIMPLES: () SIM () NAO
ITEM ESPECIFICACAO UNID QUANT. MARCA VALOR SUB-TOTAL
UNITARIO
1) R$ R$

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVAQAO: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICAGOES CONFORME AS CONSTANTE NO PRO-
JETO BASICO.

DECLARAMOS que estao inclusas no valor da proposta todas as despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e en-
cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondiciona-
mento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura minimo).

Prazo de entrega (execugéo): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.
Condigdes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Basico.
Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: de de 2026.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO Ill
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/PMJ/2026
TERMO DE COMPROMISSO
(Em Papel Timbrado da Empresa)

AO

AGENTE DE CONTRATAGAO e COMISSAO DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (endereco
completo) x, neste ato representado por x (home completo) x, CPF n° x (n°) x, propomo-nos a entregar/executar o x (objeto
resumido) x de que trata o Edital d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/PMJ/2026, pelos pregos constantes da
nossa PROPOSTA DE PRECOS, e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e seus Anexos.

DECLARAMOS, sob as penas da LEI:
FATO SUPERVENIENTE
a) Que até a presente data, ndo existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitagdo no presente processo

licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei Federal
n° 14.133/21 e suas alteragoes.

ACEITACAO DO EDITAL

b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condigbes e exigéncias, em todas as fases da lici-
tagao.

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS

c) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitagdo pelo (s) pregos ofertados man-
tendotodas as condicdes.

EMPREGABILIDADE DE MENOR

d) Que néo utilizamos em nosso funcional a médo-de-obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condi¢des elencadas no
inciso XXXIII, Art. 7° da Constituigdo Federal, em conformidade com a Lei Federal n® 9.854/99.

RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E REABILITADOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

e) Que a empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da Pre-
vidéncia Social, conforme previsto em lei e demais normativas aplicaveis.

DA CONCESSAO DE USO E DISPONIBILIZACAO DOS DADOS

f) Que a empresa concorda com a publicagdo de todos os documentos enviados para habilitagdo no portal da transpa-
réncia do municipio, sem quaisquer tarjas, rasuras e/ou métodos que impossibilitem a verificagdo do contetido dos refe-
ridos documentos, para que seja mantida a transparéncia das contrata¢cdes do municipio de Jaru/RO.
EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO

d) Que ndo existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo fungdes de geréncia, admi-
nistracdo ou tomada de decisdo, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n°® 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO

h) Que ndo possuo parentesco consanguineo ou afim, até 3° grau, com quaisquer pessoas ligadas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

i) Que os documentos contidos na habilitagéo séo AUTENTICOS.
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ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

j) Que todos os ENCARGOS, despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens
adequadas estao inclusos no preco ofertado.

INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES

k) Que as mercadorias serdo entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no mini-
mo 90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro n&o estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA

1) Que a empresa prestara garantia legal, no Estado de Ronddnia, nos termos do Codigo do Consumidor, inclusive quanto
a troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFICIOS DE ME E EPP

A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendario de realizagéo
da licitagdo, ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxi-

ma admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtengéo dos beneficios previstos
dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Em, / /2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)

Rua Raimundo Catanhede,
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ANEXO V
DECLARAGAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO
(nome da pessoa fisicaljuridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob o
n. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
portador(a) do CPF n. , considerar;do o disposto no art. 7, inciso lll, art. 14 inciso IV da Lei
14.133/21.

DECLARA, para todos os efeitos legais que:
1. ndo possui socio(s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) conjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administracdo nem tenham com eles vinculo
de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista e civil.

b) cdnjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
com servidores ocupantes de cargos de dire¢éo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os men-
cionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sessao publica do procedimento licitatério.

2. esta ciente da vedacgao:

a) da subcontratacédo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com o ocupante de
cargo de diregdo ou no exercicio de fungdes administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de diregdo, chefia ou
assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area encarregada da licita-
¢ao, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutengao, aditamento ou prorrogagéo de contrato de prestagédo de servigos, caso a CONTRATADA venha a con-
tratar empregados

que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de diregédo e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados ao CONTRATANTE.

3. séo verdadeiras as informagbes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e
penal.

Local e data: de de 2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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MODELO

DECLARAGCAO DE EXAME DAS PLANILHAS

Declaramos para fins de participagéo na presente CONCORRENCIA PUBLICA, que EXAMINAMOS conveni-
entemente a PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.

de de 2026.

Nome e assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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. ANEXO VI
CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/PMJ/2026
MODELO DE PROCURAGAO
, inscrita no CNPJ sob n° , sediada na
, heste ato representado pelo (a) Sr (a) , portador
da cédula de identidade RG , residente e domiciliado na , inscrito
no CPF sob o n° , detentor de amplos poderes para nomeacgao de representante para que |lhe faga as
vezes para fins licitatorio, confere-os a , portador da cédula de identidade RG
, € inscrito no CPF sob o n° com o fim especifico de

representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Jaru, Licitagdo n°. 011/PMJ/2026, podendo assim retirar edi-
tais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestacao de servigos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem ne-
cessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de de 2026.

Outorgante

Outorgado
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ANEXO VIl i
TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA
Nome da Empresa: CNPJ N° Ende-
reco: Fone: E-mail: Res-
ponsavel Legal da Empresa: , Declara que renuncia a Visita Técnica aos

locais e as instalagdes para a prestagdo dos servicos constantes do objeto do Edital de Concorréncia Eletrénica
N°011/PMJ/2026, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condigdes de execugédo dos servigos,
bem como coletaram informagdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragao da proposta comer-
cial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em
nome da empresa que represento.

Local e data: de de 2026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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_ ANEXOIX
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/PMJ/2026
REQUISITOS DE CONFORMIDADE - ART. 45
(Em Papel Timbrado da Empresa)
AO

AGENTE DE CONTRATAGAO e COMISSAO DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (enderego
completo) x, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF n° x (n°) x, propomo-nos a respeitar as normas relativas
conforme disposto no Art. 45 da Lei 14.133/2021:

Art. 45. As licitagbes de obras e servigos de engenharia devem respeitar, especial-
mente, as normas relativas a:

| - disposigcao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliagcdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

V - protecéo do patriménio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagcdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ

Rua Raimundo Catanhede,
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ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

MINUTA DE CONTRATO N.°/GP/2026
Processo Administrativo n° /2026

QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE JARU/RO E A EMPRESA .

De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondbnia, pessoa juridica de direito publico, inscrita no
CNPJ/MF n° 04.279.238/0001-59, situada a Rua Raimundo Cantanhede n° 1080 setor 02, na cidade de Jaru, Estado de
Ronddnia, neste ato representada pelo Secretario (a), Sr ..... Decreto n° , matricula n° ,residente e domiciliada na cidade
de Jaru/RO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa , CNPJ/MF , situada a Rua, n°, Bairro, na
cidade de , Estado de , denominada CONTRATADA, representada por NOME, em observancia as disposi¢coes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Processo Administrativo n° 1- /2025 e Concorréncia n® /PMJ/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enun-
ciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
PARA A REFORMA DA ESCOLA ABRAO ROCHA, NO MUNICIPIO DE JARU/RO, que atendera a Secretaria Secretaria
Municipal de Educagdo - SEMED, da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.

1.2. Objeto da contratacao:
Item Descrigao Unid. Med. Qtde

Valor
Total

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1. O edital de Concorréncia Publica;

2. Projeto Basico;

3. Proposta da contratada;

4.

1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DO CONTRATO

2.1. O respaldo juridico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n® 14.133/21, e demais normas
aplicaveis subsidiariamente, bem como no Edital de Concorréncia Publica n® /PMJ/2025, nos termos da proposta constante
no Processo n° 1- /2025 e no Projeto Basico, que ndo contrariem o interesse publico nos casos omissos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

3.1. A CONTRATADA, com base no art.90 caput da Lei n® 14.133/23, tem prazo de 24 (vinte e quatro) horas para assinar
o contrato, contados a partir da convocagao, sob pena de decair o direito a contratagdo sem prejuizo das sangdes admi-
nistrativas previstas na mesma lei.

3.2. Caso a CONTRATADA dependa da analise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, devera
fazé-la até o prazo de impugnacao do certame.

3.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos 8 CONTRATANTE, n&o sera admitida
analise juridica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo estabelecido no item 3.1.
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3.4.Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconformismo
a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.

3.5.A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administragao, sujeitara a empresa as penalidades legalmente previstas, conforme disposto no
art. 89, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

4. CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
4.1. Sera exigida a garantia da contratagéo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamen-

to nos arts. 96 e seqguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema cen-
tralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

11l - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Cen-
tral do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento uUnico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de
2023.

4.1.1.1. A escolha da modalidade de garantia é feita pelo contratado, conforme sua preferéncia e capacidade de atender
as exigéncias da contratagao.

4.1.2. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologacgéo da licitagcdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

4.1.3.Na garantia do Caugéo, fianga bancaria e titulo de capitalizagdo previsto no inciso I, Ill e IV do Art. 96 da Lei
14.133/2021 tera um prazo de até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato.

4.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apos a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.3. A Garantia na forma de Caug&o em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, na Con-
ta-Corrente n.° 7.877-8, Agéncia n.° 1401 X, BANCO DO BRASIL S/A.

4.4. Optando a adjudicataria por Carta de Fianga Bancaria, fica a sua prestagdo condicionada a aceitagao pela Adminis-
tracdo, apos verificagdo junto a instituicdo bancaria garantidora.

4.5. No caso de opgéo pela garantia de participagéo do tipo Seguro Garantia, o mesmo devera ser emitido por entidade em
funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Jaru.

4.5.1. O Seguro-Garantia garantira, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de inadimplemento,
conforme Art. 97 da lei 14.133/21.

4.5.2. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido neste contrato e devera companhar
modificagcdes referentes a vigéncia, e continuara vigente mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas con-
vencionadas, conforme dispde os incisos | e Il do art. 97 da lei supracitada.

4.6. A caugdo e o encaminhamento, se em copias deverao estar devidamente autenticadas, para assinatura do contrato.

4.7.Caso a garantia seja nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancaria, a Apdlice devera trazer expressamente
consignado que a garantia abrangera indenizagdes por prejuizos decorrentes do inadimplemento do contratado ao To-
mador referente as obrigagdes assumidas no contrato; indenizagdes de multas aplicadas ao contratado por infragdo con-
tratual; indenizagbes por danos causados a terceiros, decorrentes da execugdo do contrato e da aplicagdo de multa in-
denizatoria pela rescisao contratual.

4.8. Se a opc¢ao de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta devera conter expressamente a clausula
de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execugao deste contrato, a clausula de atualizagao financeira, bem
como as clausulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.
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4.9. Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, me-
diante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, ndo sendo aceitos aqueles emitidos na
primeira metade do Século XX.

4.10. Se, por qualquer razao, for necessaria a alteragéo deste contrato, a CONTRATADA ficara obrigada, caso necessa-
rio, a providenciar a complementagao ou substituigdo da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

4.11. A garantia respondera pelo inadimplemento das condigdes contratuais, pelos danos ou prejuizos causados a CON-
TRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato,
sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

4.12. Uma vez aplicada multa a CONTRATADA e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, podera a
CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1. Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

5.1.1.Efetuar andlise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qual-
quer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura nao te-
nham sido suficientemente esclarecidas;

5.1.2.Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empre-
gados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipa-
mentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

5.1.3.Apresentar cronograma de execucao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

5.1.4.Cumprir as exigéncias de qualidade na execugao dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

5.1.5.Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as es-
pecificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

5.1.6.Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);
5.1.7.Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos

materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

5.1.8.Utilizar ferramentas e equipamentos préprios na execugdo dos servigos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

5.1.9.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do con-
trato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

5.1.10.Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

5.1.11.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

5.1.12.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.13.Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

5.1.14.Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;
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5.1.15.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da ga-
rantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos;

5.1.16.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

5.1.17.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbées, em condi¢des ade-
quadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.1.18.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagbes em vigor;

5.1.19.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

5.1.20.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5.1.21.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

5.1.22.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

5.1.23.Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
soélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

5.1.24 Manter enderego eletronico (e-mail) e numero de WhatsApp validos com confirmagado de leitura para fins de co-
municagao com a contratante por todo o periodo de contratagdo; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de
alteragéo;

5.1.25.Fica PROIBIDO a terceirizagao, locacao e sublocacao da obra;
5.1.26.A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra;

5.1.27.A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores;

5.1.28.Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs ou os Registros
de Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n.° 6496/77;

5.1.29.0bter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgao e, se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das
disposigdes em vigor;

5.1.30.Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislagao social e traba-
Ihista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato;

5.1.31.Todos os elementos de projeto deverao ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a
execugdo dos servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omisséo
que for constatada;

5.1.32.E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com materiais e mao de obra das instalagdes e ser-
vigos gerais da obra, tais como:

a)Limpeza permanente durante a execugao da obra;

b)Magquinarios e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;

c)Recolhimento de A.R.T;

d)Placas alusivas de obra com o Responsavel Técnico.
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5.1.33. Indicar e-mail, numero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmacgéo de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagdo com o mesmo.

5.1.34. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacbes sociais previstas na legislacao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que seus empregados ndo manteréo
nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

5.1.35. Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execugéo do objeto deste contrato;
5.1.36. Sera cobrado da CONTRATADA a ART da prestagéo de servigos emitida pelo CREA-RO;

5.1.37. A CONTRATADA devera conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacdo Federal, Es-
tadual e Municipal, cumprindo as determina¢des e mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

5.1.38. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugao deste contrato;

5.1.39. A CONTRATADA ¢ responsavel pela guarda e manutengdo da obra, equipamentos e materiais até a entrega de-
finitiva das obras de engenharia;

5.1.40. Comunicar a CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugédo do contrato, tais como:
dissolugao da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decretagdo de faléncia ou recuperagao judicial,
débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a estabilidade econdmico-financeira da Em-
presa, com repercussdes no contrato;

5.1.41. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente de dolo ou culpa, no
cumprimento do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados a CONTRATANTE e/ou
a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, apurados na forma da legislagao vigente.;

5.1.42. A responsabilidade da CONTRATADA nao esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento
pela CONTRATANTE.

5.1.43. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;

5.1.44. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

5.1.45. Efetuar comunicagédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo ou finalizagdo do
servigo no prazo estabelecido, para ado¢éo de agbes de contingéncia cabiveis.

5.1.46. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pa-

ragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.1.47. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Tra-
balho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previden-
ciarias, tributarias e as demais previstas em legislacédo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao
Contratante;

5.1.48. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

5.1.49. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

5.1.50. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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5.1.51. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do
objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.1.52. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacido pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigées de segurancga, higiene e
disciplina.

5.1.53. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

5.1.54. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para
0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

5.1.55. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitagéo na licitagéo;

5.1.56. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legis-
lagao (art. 116 da lei 14.133/21);

5.1.57. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

5.1.58. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclu-
sive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.1.59. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do Contratante;

5.1.60. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-
calizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto ou identificada ndo qualificagao técnica.

5.1.61. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des
meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

5.1.62. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado pela fis-
calizagéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servico,
conforme descrito nas especificagdes do objeto ou identificada a ndo qualificagédo técnica.

5.1.63. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.1.64.A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, forne-
cedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora.

5.1.65. Executar os servigcos e a atrasos a noite e/ ou em finais de semana e feriados arcando com as despesas, inclusive
trabalhista, decorrente do novo horario, sem prejuizos de eventuais sang¢des contratuais e legais, em caso de atraso de
execugdo quanto ao cronograma fisico financeiro por culpa do CONTRATADO;

5.2. Constituem obrigagcées da CONTRATANTE:
5.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessério a execucéo da obra (via digital);
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5.2.2.Solicitar a apresentagao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratacao,
para que estas condi¢des sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

5.2.3.Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,;

5.2.4 Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);

5.2.5.Emitir termo de Autorizagéo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

5.2.6.Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comissao designada para este fim.

5.2.7.1. A Administracao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorrogagao motivada, por igual periodo, conforme o Art. 123, paragrafo unico da lei n°® 14.133/2021.

5.2.7.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no

prazo maximo de 1 (um) més, conforme o Art. 123, paragrafo unico da lei n°® 14.133/2021.

5.2.8.Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

5.2.9. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da
Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.10.Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6. CLAUSULA SEXTA DO REGIME DE EXECUGAO
6.1. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugao indireta por regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL conforme o artigo 46, inciso |l da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteracgdes.

6.2.LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGO
6.1.1.A obra sera realizada no seguinte endereco:

6.1.2.Rua Marechal Rondon n°® 2258, setor 03, JARU - RO, CEP 76890-000.

7. CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DAS NORMAS DE MEDIGAO
7.1. O prazo para execugao da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de emissao da
respectiva Ordem de Servigo.

7.2. A CONTRATADA devera submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, a sua proposta de cronograma fisico-financeiro
para execugao da obra.

7.3. A medigdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro.

7.4. A medigdo tera como base o servigo efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo formalmente
aprovado pela Comissao de Fiscalizagdo, dentro do prazo estipulado.

7.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méao-de-obra e outros, deverado ser considerados na composi¢cao
de custo unitarios, nao sendo, em hipétese alguma, considerados na medigéo.

7.6.0s servigos deverdo ser executados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abrdo Rocha, localizada na Rua
Marechal Rondon, 2258, Setor 03, conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT do
projeto, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, meméria de calculo, cronograma,
composigoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execucéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED.

Durante a execugio dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:
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7.7. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes pro-
visorias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas
de vivéncia, dependéncias, espacgos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclu-
sive escritorios e instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.8. Providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras, como agua, esgotos,
energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.9. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em nu-
meros, qualificagédo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.10. Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de exe-
cugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, objeto
do contrato.

7.11. Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugao dos servigcos e obras, inclusive os destinados ao pa-
gamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.12. Submeter previamente a aprovagédo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugéo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.13. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execugéo dos servigos e obras.

7.14. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo, determinados pela Fiscalizagao.
7.15. Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local
dos trabalhos;

7.16. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagao os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados
nos servigos e obras objeto do contrato;

7.17. Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagédo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.18. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhancga do local dos servigos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas;

7.19. Elaborar os relatdrios periddicos de execucéo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.20. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e
telefones;

7.21. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamen-
tos, materiais e instalagdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

8. CLAUSULA OITAVA - DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA
8.1. A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de seguranga a todos os funcionarios que irdo trabalhar na obra
objeto do presente contrato.

8.2. O funcionario a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o recebimento dos EPIS com
a respectiva ciéncia de que deve usa-los adequadamente.

8.3. A CONTRATADA devera dispor de no minimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no canteiro de obras,
tais como: botina, capacete, luva de raspa, 6culos de protegao, fita zebrada, mascara descartavel, protetor auricular tipo
plug, e outros, para possiveis fiscalizagbes de 6rgaos internos e externos, como por exemplo, CREA, Ministério Publico,
Ministério Publico do Trabalho, dentre outros.

8.4. A CONTRATADA devera manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionarios, enquanto no canteiro de obras
para execugao do objeto.
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8.5. Periodicamente, a CONTRATADA devera verificar a validade dos EPIs, a distribuicdo correta por fungdo, os treina-
mentos a serem realizados, se for o caso, e entre outras, para oferecer maior confianga e seguranga dos funcionarios.

9. CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

9.1. A obra de engenharia sera recebida da seguinte forma:

a)Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias, contados da comunicagado escrita de seu término pela CONTRATADA, quando serdo apontados todos os vicios
construtivos aparentes remanescentes de sua execugao, nos termos do art. 140, inciso |, alinea a).

b)Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagéo ou vistoria que comprove a adequacéao do objeto aos termos
contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio, nos termos do art. 140, inciso |, alinea b).

9.2. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, com todas as instalagées e equipamentos em
perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.

9.3. A obra devera estar de acordo com a NBR 9050/2015, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitarios,
destinados a acessibilidade de "pessoas portadoras de necessidades especiais". Uma vistoria final da obra devera ser feita
pela CONTRATADA, antes da comunicacgéo oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

9.4. Sera entéo, firmado o Termo de Entrega Provisério, de acordo com o Art. 140, inciso |, alinea a, da Lei N° 14.133/2021,
onde deverao constar todas as pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas na vistoria.

9.5. Todas as imperfeigdes decorrentes da obra, por exemplo, areas cimentadas, areas verdes, redes de energia, redes
hidraulicas, redes de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago
pela CONTRATANTE.

9.6. Todos os servigos necessarios para execugédo da obra descritos nessas especificagées deveréo ser executados con-
forme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientacdes dos fabricantes dos
materiais.

9.10. O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o objeto
do contrato, de conformidade com as disposicbes do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas especificagbes
estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolugdes Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU
e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescrigbes contidas nas normas dessas entidades publicas. Em caso de
divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

9.11. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagbes técnicas e estas, sobre os projetos.

9.12. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

9.13. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e caderno de encargos;

9.14. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL
10.1 Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da obra, nos termos deste
contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

10.2. A CONTRATADA se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos), denunciados pela CON-
TRATANTE, conforme arts. 445 e 446 do Caodigo Civil.

10.3. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a do momento em que dele
o contratante tiver ciéncia.

10.4. O prazo previsto no item 10.2 ndo correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no item 10.1.
10.5. Além da responsabilidade administrativa e penal, se for o caso, a CONTRATADA se responsabilizara civiimente pela

execugdo do presente contrato, obrigando-se a executa-lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamen-
tos pertinentes, além de observar totalmente as disposi¢des contidas no edital e seus anexos.
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10.6. Se a CONTRATADA, por ato ilicito causar dano a outrem, fica obrigada a repara-lo, nos termos dos arts. 927 e ss.,
do Cédigo Civil.

10.7. Persiste a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do término do
prazo de garantia da obra, nos casos de falhas graves ou outras equivalentes, relativas a execugéo do objeto do contrato,
incluindo servigos e materiais empregados, comprovada a culpa da CONTRATADA.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

11.1. Séo prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):

11.1.1.Empreender unilateralmente modificagbes nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse
publico, ressalvados os direitos da CONTRATADA,

11.2. Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n°® 14.133/21, podendo ainda rescindir o
contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administragao;

11.3. Fiscalizar a execugéo do contrato;

11.4. ocupar provisoriamente bens méveis e imoéveis e utilizar pessoal e servigcos vinculados ao objeto do contrato nas
hipéteses de:

a) risco a prestagéo de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive apoés extingdo do
contrato.

11.5. A rescisado contratual devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade superior.

11.6. As clausulas econémico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderao ser alteradas sem prévia concordancia
do contratado.

11.7.Na hipotese da alinea a), as clausulas econdmico-financeiras do presente contrato deverdo ser revistas para manter
o equilibrio do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISAGAO DO CONTRATO

12.1. No caso de eventual paralisagao dos servigos, a Comissao de Fiscalizagado e/ou fiscal do contrato devera elaborar
relatério circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que devera ser encami-
nhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificagao e no prazo de 05 (cin-
co) dias para publicagao no Diario Oficial dos Municipios.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

13.1.As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacao da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagao expressa.

13.2.0s dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

13.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagéo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegéo
das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins
de comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obriga-
coes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decor-
rentes da LGPD.
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13.7.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando in-
dicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniées técnicas ou recomendagdes, editadas na
forma da LGPD.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PREPOSTO
14.1. A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia do contrato, preposto para representa-la perante o fiscal.

14.2. O representante da CONTRATADA sera credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao gestor/fiscal do con-
trato em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, com indicagéo da qualidade e qualificagao pessoal e profissional.

14.3. O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a qualquer tempo
requerer a substituicdo apresentando as razdes de fato ao chefe imediato, que expedira notificagdo a CONTRATADA.

14.4. Compete ao preposto facilitar ao fiscal o acesso a informagbes, materiais metodologias e documentos relacionados
a execucgao contratual. Também é encargo fundamental a resolugcédo, em prazo razoavel, dos incidentes apontados pelos
servigos de fiscalizagao.

14.5. As comunicagdes entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio eletrénico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VALOR, LIQUIDAGAO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
15.1. O valor do presente contrato é de R$

15.2.LIQUIDAGAO

15.2.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidagéo, na forma desta segao.

9.2.2.Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato ou nota de empenho e do 6rgado contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato ou entrega do objeto;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.2.3.Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apos a comprovacgao da regularizagao da situagdo, sem énus ao contratante;

15.2.4.A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

15.2.5.A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.2.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

15.2.7.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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15.2.8.Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.2.9.Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serado realizados normalmente, até que se decida pela res-
cisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

15.3.CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.3.1.0s servigos deverdo ser executados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abrdo Rocha, localizada na Rua
Marechal Rondon, 2258, Setor 03, conforme as especificagbes técnicas em anexo definidas, em especial: ART/RRT do
projeto, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, memoria de calculo, cronograma,
composigoes, BDI e Projeto e Plantas; Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e fun-
cionamento dos mesmos sem qualquer énus adicional a Secretaria Municipal de Educacgéo - SEMED.

15.3.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justi¢ca do Trabalho.

15.3.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentacdo de do-
cumentacdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de
declaragdo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apos apresentada a referida comprovagdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secre-
taria Municipal qualquer alteragéo posterior na situagao declarada, a qualquer tempo, durante a execugéo.

15.3.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qual-
quer 6nus ao CONTRATANTE.

15.3.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade da CONTRATANTE for paralisada a prestacdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

15.3.6. Caso o CONTRATANTE n&o cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagao financeira
de acordo com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

15.3.7. Nao cabera pagamento de atualizagao financeira a CONTRATADA caso o pagamento ndo ocorra no prazo previsto
por culpa exclusiva desta.

15.3.8.Em havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a CON-
TRATANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

15.3.9 No caso de pendéncia de liquidagao de obriga¢des pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impos-
tas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmen-
te.

15.3.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emiss&o da ordem bancaria.

15.3.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede da CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

15.3.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n° 10.192, de
14.02.2001.

15.3.13. Seré realizado o pagamento conforme as medi¢cdes mensais estabelecidas no cronograma.
15.3.14. O pagamento da Ultima medicdo s6 sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

15.3.15 O pagamento da ultima medigdo s6 sera realizado apos o recebimento definitivo da obra, sem direito a juros e
corregao monetaria.

15.3.16.A Nota Fiscal devera ser emitida com a descricdo do nome da unidade gestora e nimero de CNPJ constante na
Nota de Empenho.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo conforme a seguinte dotagdo orgamentaria:
Ficha:

Valor: R$ ()

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA:
17.1. O presente contrato, em hipétese alguma, podera ser objeto de cessao, subcontratagéo ou transferéncia, no todo ou
em parte.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

18.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto deste contrato serdo exercidos por meio de um representante, de-
nominado fiscal e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execugao, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que
for necessario a regularizagédo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a
CONTRATADA, conforme determina o art. 117 da Lei n® 14.133/21.

18.2. Nao obstante ser a CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela execugédo do servico, a CONTRATANTE
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagéo.

18.3. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do fiscal inerentes
ao objeto deste contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para a CONTRATANTE, n&o implicando essa ati-
vidade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou redugdo da responsabilidade da CONTRATANTE, que é
total e irrestrita em relagdo ao servigo executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugéo do contrato.

18.4. A atividade de fiscalizagdo nao resultara, tampouco, e em nenhuma hipotese, em corresponsabilidade da CONTRA-
TANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

18.5. A prestagao do servigo contratado, devera estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificagoes
estabelecidas pelos 6rgdos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservancia desta condigéo implicara a
recusa do mesmo, bem como o seu devido refazimento e/ou adequagao/substituicdo, sem que caiba a CONTRATADA
qualquer tipo de reclamagao ou indenizagao.

18.6. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do fiscal do contrato serdo encaminhadas a autoridade
competente da CONTRATANTE para adogéo das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117 da Lei n°®
14.133/21.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1.Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragbes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021 e conforme disposto na IN n° 001 - CGM/PGM/2024, quais sejam:

19.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

19.1.2. dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

19.1.4. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

19.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagcao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

19.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

19.1.10. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:
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19.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 19.1.1 deste projeto basico, quando nao se justificar a imposigcao de penalidade
mais grave;

19.3. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7 deste projeto basico, quan-
do néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

19.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicéo da pe-
nalidade mais grave;

19.5. A multa compensatéria serd aplicada conforme a Instrucdo Normativa Conjunta n°® 001- CGM/PGM - 2024, Secao |l
- Multa, Artigo 10 e Artigo 11:

Art. 10. A sangdo de multa possuira natureza compensatoéria ou moratoria.

Art. 11. Considera-se multa compensatoria aquela aplicada nas hip6teses de descumprimento de obrigagbes contratuais
ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

§ 1° A pena base sera estabelecida em raz&o do grau de importancia da obrigacdo desatendida, observados os seguintes
parametros:

I - 10 % (dez por cento) do valor proporcional ao periodo de inadimpléncia, para aquele que der causa a inexecugéo par-
cial do contrato, no caso em que ensejar penalidade maior que a prevista no art. 9° da Instrugdo Normativa Conjunta;

Il - 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pelo setor com-
petente.

11l - 15 % (vinte por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigcos
publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

c) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagcdo ou
a execugao do contrato.

IV - 20 % (vinte por cento) do valor estimado da contratagéo, para aquele que ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, para aquele que:

a) der causa a inexecugéo total do contrato;

b) fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado; e

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.6. Multa moratéria de 0,5% (um quinto por cento) até 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execugao do servigo, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, podera ocorrer a ndo-aceitagéo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugao total ou parcial da obrigagdo assumida, conforme a analise do caso concreto, atraindo a apli-
cacdo da multa prevista no tépico 17.5, sem prejuizo da rescisao unilateral da avencga;

19.7. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato nos termos do Art. 156, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

19.8. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

19.8.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

19.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

19.8.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

19.8.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

19.8.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgaos de
controle.
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19.9. Serdo aplicadas as sangdes deste projeto basico, os critérios da dosimetria previstos no Capitulo IV da Instrugédo
Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024;

19.10. Se a multa aplicada e as indenizagées cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

19.11. A aplicagéo das sangdes previstas neste projeto basico ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagédo de reparagéo
integral do dano causado a Administragéo Publica.

19.12. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatéario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021 e Instrugao Normativa Conjunta n° 001 CGM/PGM-2024.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA VIGENCIA
20.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data de sua
assinatura, nos termos do art. 111 da lei 14.133/2021.

20.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, mas devera ser formalizado o termo aditivo, entre pelos
participes para controle dos prazos, sendo instrumento declaratério de uma prorrogagédo automatica prevista na lei.

20.3. As eventuais prorrogagdes deverao ser instrumentalizadas pelo departamento de Contratos da Prefeitura de Jaru/RO,
conforme dispde o art. 11-A, inciso Il da LEI N° 3.403, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

20.4. A CONTRATADA n&o tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
21.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

21.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo do objeto,
caso em que devera a Administracédo providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

21.3. Quando a n&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

21.3.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gdes administrativas; e

21.3.2. Podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execugao contratual.

21.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao dispuser de
créditos orcamentérios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

21.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do
contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

21.4. A inexecugao total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigagbes estabelecidas no presente contrato enseja a sua
rescisdo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratagbes para a entrega dos materiais sem
prejuizo das demais medidas cabiveis.

21.4.1. Além de sua inexecugao total ou parcial, constituem motivos para a rescisédo deste contrato:

a. O cumprimento irregular das clausulas contratuais, inclusive o atraso em relagéo aos prazos estabelecidos;

b. O atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

c. Adecretagdo de faléncia da empresa ou a instauragao de insolvéncia civil;

d. Adissolugdo da sociedade ou falecimento dos s6cios da CONTRATADA,;

e. Razoes de interesse publico, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado a CONTRATADA;

f. Ocorréncia de caso fortuito ou forca maior impeditiva da execucdo deste contrato, regularmente comprovada nos
autos.

21.4.2. A rescisao do presente contrato também podera ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos seguintes casos:

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3

L PREFEITURA ,
plog EDITAL DE U
) JARU LICITAQAO ‘ ém‘rsnnengegk

a. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta.

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité de resolugéo de disputas, desde
que haja interesse da Administracao;

c. determinada por decis&o arbitral,em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por deciséo
judicial.

21.5. A rescisdao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade com-
petente.

21.6. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa.

21.7. Constituem motivos para rescisdo os previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/21.

21.7.1.0 ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, conforme art. 137, inciso
IX da Lei 14.133/21.

21.8. Os motivos e a disciplina de rescisao especificada nesta clausula ndo afastam a incidéncia dos artigos 137,138 e 139
da Lei 14.133/21, que serdo aplicaveis em sua inteireza ao presente contrato.

21.9. Na hipotese de rescisao serdo assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO

22.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021:
Unilateralmente:

A)Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;
B)Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

Por acordo das partes:

A)Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

B)Quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo da obra ou do servigo, bem como do modo de fornecimento,
em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C)Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicédo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado e vedada a antecipagcdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a corres-
pondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servigo;

D)Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a exe-
cugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no con-
trato.

22.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), con-
forme o art.125 da Lei n® 14.133 de 2021.

22.3. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a ce-
lebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA REVISAO

23.1. AREVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoragao de seus encargos.

23.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decor-
rentes exclusivamente da variagado inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ulOmos, na hipétese de reajustamento;

23.3. Os pedidos de revisédo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:
| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;
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Il - Pregos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data da apresen-
tacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de dis-
posicdes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados;

23.4. A contratada que fizer solicitagdo devera considerar a real variagdo nos pregos dos insumos adquiridos, mantendo o
desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os parametros utilizados para precificagdo da
proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituigdes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o dis-
posto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demons-
trado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite reducao por regra imposta pelo mercado.

23.5. A memodria de calculo da variagao nos pregos dos insumos de construgao civil sera elaborada pelas empresas de-
tentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composi¢des a serem
analisadas e respectivo impacto econdémico financeiro no contrato.

a) A memodria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emisséo de relatério conclu-
sivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo admi-
nistrativo.

23.6. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de revisao firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagao normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguin-
tes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordindria ocorrida apds a data da apresentacéo da proposta de precos con-
tratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugédo do
contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medigao realizada com prego a menor que a variagédo contida na alinea "a", demonstrando que o res-
pectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao indice espe-
cifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

23.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado so fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

23.8. Reconhecendo direito a revisao, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual de-
vera ser especificado o item em relacdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor global
atualizado do Contrato.

23.9. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medicao.

I - No caso de processo de execugao de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisédo junto com os docu-
mentos de medicdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dacéo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apds adequada instrugédo do
processo.

I - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

23.10. A elevagao dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climati-
cas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragdo do prego
proposto.

23.11. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando, es-
pecialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos
atuais dos insumos reclamados com os de mercado.
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23.12. Devem ser utilizados como critérios de andlise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas Referen-
ciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagcéo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mer-
cado e os precgos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou
para menos.

23.13. O relatdrio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugéo contratual, saldo
remanescente, medigdes e termos aditivos, se houver.

23.14. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

23.15. Nao sera concedida a revisao quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definitiva ou apés a
finalizagdo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragc&o do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinagéo
legal.

23.16. A criagdo, alteragao ou extingao de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicardo
a revisao de pregos para mais ou para menos, adotando a aliquota prevista na lei respectiva.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO REAJUSTE

24.1.86 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses contado a partir da data-
base vinculada ao orgamento estimado pela Administragéo.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partir da data-base vinculada a data do orgamento
estimado, consubstanciado na planilha de composigao de custos elaborada pela Administragédo, podendo ser estabelecido
mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

11l - Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragéo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

24.2. Apds o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trucao Civil e Obras Publicas - Edificagdes (Coluna 35-FGV) adotando-se a férmula a seguir:

R =Vfx[(In-10) +10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessao do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboracdo do orgamento; Data-base do orgamento = més/ano.

24.3. A formalizagao da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, numero do processo licitatério, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Es-
tadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

24 4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condigGes referentes as majoragdes
e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

24.5. Na ocasiao da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizacéo, depreciagdo e exaustao.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizacéo de des-
pesas ndo renovaveis ou pela depreciacdo do objeto do contrato, a exemplo de locagao de veiculos e equipamentos.
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Il - Nas hipdteses de amortizagdo/depreciacido referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas compa-
rativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas
a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

24.5. Na analise do reajuste de precgos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do
objeto contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

IIl - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuicdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

24.6. Na hipotese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagéo da proposta ven-
cedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con-
siste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

24.7 DISPOSIGOES GERAIS
24.7.1.As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséao.

24.7.1No caso de prorrogacao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo ou reajuste, em qualquer de suas hipoteses,
relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

24.7.1.Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogagédo do prazo de vigéncia
contratual, os valores poderao ser negociados entre as partes.

24.7.2.0 CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisdo ou reajuste do valor contratado em até 1 (um) més,
contado da data do fornecimento da documentacgao integral relativa ao reequilibrio econémico-financeiro.

24.7.3.0 desequilibrio econdmico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera suportado
pelo contrato.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA REPACTUAGAO
25.1. As repactuagdes serao precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragédo analitica da alte-
ragao dos custos, bem como de toda a documentagao que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

25.2. Apenas a planilha de formagéo de custos utilizada na apresentagdo da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento idéneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagéo.

25.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal.

25.4. Para a concesséao da primeira repactuacéo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera con-
tado a partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugéo do servico; e

Il - Da data do acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagéo da
proposta, quando a variagéo dos custos for decorrente da méao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

25.5. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade serd contada a partir da data de vigéncia dos valores ado-
tados na ultima repactuacao.

25.6. A repactuacéo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momen-
tos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos neces-
sarios a execugao dos servigos, respeitado o principio da anualidade.
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25.7. Na repactuacgéo do contrato em razao de novo acordo, dissidio ou convengéo coletiva deve ser repassado integral-
mente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

25.8. A administragdo ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos e Convengbes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

25.9. A repactuagédo em fungéo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
negociagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variacdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade orgamentaria do érgéao ou entidade contratante.

25.10. Os efeitos financeiros da repactuagao deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferenga porventura existente.

25.11. Ocorrera a preclusdo légica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuagéo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.

25.12. A solicitagado de repactuagéo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

25.13. A formalizagao da solicitagdo de repactuagao deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, nimero do processo licitatorio, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII)

26.1. O regime de execucgédo contratual, os modelos de gestédo e de execugéo, assim como os prazos e condigbes de con-
clusao, entrega, observacgéao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCO
27.1. Vincula-se ao presente contrato as disposigdes contidas na Matriz de Risco (ID 3893567)

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA VINCULAGAO

28.1. Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Concorréncia Publica n° /PMJ/2025 e a proposta de pregos constante
no Processo n° 1-/2025 e suas partes integrantes encontram-se em conformidade com o art. 92, inciso Il da Lei n°
14.133/21.

29. CLAUSULA VIGESIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

29.1. Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao llustrissimo Senhor Prefeito Municipal, que o en-
caminhara a Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 Cédigo
de Defesa do Consumidor, e normas € principios gerais dos contratos, e que ndo contrariem o interesse publico.

30. CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO
30.1. As partes elegem o Foro do Municipio de Jaru (RO), como Unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execugao do presente Contrato, com renuncia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.

, . ) Rua Raimundo Catanhede,
* ACOMPANHE NOSSAS LICITAGOES supel@jaru.ro.gov.br (69) 99349-4710 N° 1080 - Setor 02 | JARU/RO


https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
http://doe.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/index.php?link=aplicacoes/licitacao/frmlicitacao_licitacao&token=95c462e10afd42f264e8791365372e62&id_menu=3
javascript:pubAbreDocto(3893567,1)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

i

% IR EDITAL DE
= JARU LICITACAO

SUPEL

SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES

)

31. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAGAO

31.1. O extrato deste contrato sera divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura no Diario Oficial Eletrénico
do Municipio de Jaru/DOE, acessivel em: https://doe.jaru.ro.gov.br/, e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

Para firmeza e como prova do contratado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes e pelas testemunhas, dele sendo extraidas as copias necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual
teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio de Jaru/RO.

Jaru/RO, de de 2026.

MUNICIPIO DE JARU
Secretaria
Contratante

EMPRESA:
CNPJ n°
Representante:
Contratada
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