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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacédo
41/2024 MAYARA GUIMARAES DE SOUSA 02/04/2024 15:02
Objeto da Matriz de Riscos

Averbacgdo de Tempo de Servico e de Contribuicdo na Administragdo Publica, com enfoque na nova Portaria MTP 1.467/2022 e IN INSS 128/2022.

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Erro na Instrugdo do A pendéncia de documentos ou
R-01 Processo de encaminhamentos errados podem causar Planejamento Administragéo Baixo
Contratacédo atrasos e retrabalho.
Impactos
1 Atraso na contratacdo, perda de datas.
Acdes Preventivas
P-01 Verificar junto aos departamentos responséveis pela analise do processo, possiveis Responsavel: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA
inconsisténcias até sua perfeita instrucéo. COSTA
Acodes de Contingéncia
C-01 Realizar os ajustes necessarios, até sua completa realizacéo. Responsavel: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA
COSTA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

N&o execucdo do
objeto pactuado por
parte do prestador

A empresa prestadora do servi¢co pode por
motivo adverso ndo cumprir o descrito em Gestao de Contrato  Contratada Médio
sua proposta.

do servico
Impactos
1 Nao realizagéo do curso de atualizagéo.
Acdes Preventivas
P-01 Verificar em sites de reclamagdo, ou mesmo de processos, alguma observacdo Responsavel: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA
negativa em relacdo a empresa. Consultar sua legalidade fiscal junto aos 6rgéos COSTA

fiscalizadores do governo.
Acoes de Contingéncia

C-01 Em caso de ocorréncia desse tipo tentar negociar com a empresa para que cumpra Responsavel: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA
totalmente o objeto pactuado. COSTA

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA
Presidente da EPC



ERIC GOMES CAMINHA
Equipe de apoio

MAYARA GUIMARAES DE SOUSA
Equipe de apoio
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