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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90015/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA— CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO - JULGAMENTO MENOR PRECO

O Departamento de EdificacBes e de Rodovias do Espirito Santo (DER-ES), autarquia
com personalidade juridica de direito publico e autonomia técnica, administrativa e
financeira, vinculada a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI),
com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1501, Ilha de Santa Maria,
Vitoria/ES, CEP 29.051-015, por meio da comissao de contratacdo, realizard licitacao,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, para CONTRATAGCAO DE
EMPRESA PARA EXECU(;AO DAS OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE
CLIMATIZACAO E ADEQUACAO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA PUBLICA
ESTADUAL, conforme processo E-Docs n® 2022-H5QVP, nos termos da Lei Federal
n° 14.133/2021, do Decreto Estadual n°® 5.352-R/2023, do Decreto Estadual 5.545-
R/2023 e demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas
neste Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos
os efeitos, independentemente de transcricao.

1 - DO OBJETO E DISPOSICOES ESSENCIAIS

1.1. O objeto da presente licitacio é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUC}AO DAS OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE CLIMATIZAC}AO E
ADEQUACAO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL, NO
MUNICIPIO DE VITORIA/JES, NA AREA DE ABRANGENCIA DA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE EDIFICACOES (SE-E) DO DEPARTAMENTO
DE EDIFICAC}@ES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, conforme
especificacdes contidas no Termo de Referéncia que acompanha este Edital.

1.2. O local onde os servicos serdo executados, bem como as informacoes
pertinentes, encontram-se detalhado no Termo de Referéncia que é parte integrante
deste Edital.

1.3. As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de
concorréncia e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo
com as especificacdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independentemente de suas transcrigdes totais ou parciais, e deverao ser
rigorosamente obedecidos na apresentacdo da documentacdo e elaboracdo das
propostas:

a) Termo de Referéncia e seus anexos;
b) Planilha orcamentaria;
c) Cronograma de desembolso;

d) Projetos e Memoriais Descritivos.

1.4. Alicitacdo sera realizada em grupo unico, formados por itens, conforme tabela
constante do “Anexo | — item b)” deste Edital, devendo o licitante oferecer proposta para
todos os itens que compdem 0 grupo.
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1.5. DATA DA SESSAO PUBLICA: 24 de Junho de 2025.
1.6. O modo de disputa sera ABERTO.
1.7. Esta licitagdo sera julgada sob o critério de MENOR PRECO.

1.8. As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta do orcamento
proprio da Secretaria de Estado da Cultura— SECULT:

EXERCICIO: 2025

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.40.101.13.392.0043.1604
NATUREZA DA DESPESA: 449051

FONTE DE RECURSO: 501000000

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1 Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas para
cadastramento até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou
a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacédo
no momento da habilitac&o.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°®
14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n°
123/2006.

2.6. Nao poderéo disputar esta licitagéo:
2.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens
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a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sangédo que |he foi
imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fun¢éo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢éo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja cnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n®
6.404/1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

2.6.8. Na&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao
do contrato servidor publico estadual, independentemente de qual seja o 6rgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme art. 9°, § 1°, da Lei n°
14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual n°® 46/1994 e 35 da
Constituicao Estadual.

2.7. O impedimento decorrente de sancdo administrativa sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.9. O disposto nos itens acima ndo impede a licitagdo ou a contratacado de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

3. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO
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3.1. Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em
consorcio, conforme preceitua o regramento do artigo 15 da Lei 14.133/2021.

3.2. Para fins de habilitagcdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as
condigOes previstas na Lei 14.133/2021 e aquelas estabelecidas neste Edital.

3.3. Ficam vedadas a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio e a participacao isolada da consorciada, bem como de profissional em mais
de uma EMPRESA, ou em mais de um consorcio.

3.4. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda,
pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

3.5. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, Compromisso de
Constituicdo do Consércio, por escritura publica ou documento particular registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a EMPRESA lider,
estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo
consorcio.

3.6. O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

3.7. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nado alterardo a
constituicdo ou composi¢cdo do consorcio, visando manter validas as premissas que
asseguram a sua habilitagéo.

3.8. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao se constituem nem
se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo
adotara denominacéo propria, diferente de seus integrantes.

3.9. Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do
Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O
Contrato de consorcio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de
responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

3.10. Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitacéo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, e apresentar as declara¢cfes exigidas no edital.

3.11. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificacao
econdmico-financeira, salvo a comprovagéo de patrimonio liquido minimo, que podera
ser atendida pelo somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcédo de sua
respectiva participacao.

3.12. A comprovacdo das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional
exigidas neste Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das
consorciadas.
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3.13. No caso de composicdo de consoércio que integre a participacdo de
microempresas ou empresas de pequeno porte nao sera admitido para fins de usufruto
das benesses previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, conforme
art. 4° 81°, inc. Il da Lei 14.133/2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao
de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com 0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1. est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal,

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio
do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133/2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico,
gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndao” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;
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4.5.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens acima sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdao publica.

4.8. Na&ao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitac&o pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. A aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgdos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacAo acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio
de acesso.

4.14. As informacdes referentes a conducdo do procedimento licitatorio também
poderao ser acompanhadas no Portal de Servicos do Departamento de Edificacdes e de
Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES, através do endereco eletronico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos campos indicados.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante ndo poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo
previsto para contratacao.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros
gue incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omisséao ou qualquer outro pretexto.

5.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
Projetos e demais Anexos deste Edital, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.7. A proposta do licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execuc¢ao do contrato.

5.8. O prazo de validade da proposta nao seré inferior a 120 (cento e vinte) dias,
a contar da data de sua apresentacao.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacéo e os licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.3.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global do item objeto da disputa.
Sera vencedora a Licitante que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR
PRECO para executar o objeto da disputa.

6.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
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6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,2% (zero virgula dois por cento).

6.8. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.9. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrdnica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.10.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao da sesséo publica.

6.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacédo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.10.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificagéo.

6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente
de Contratacdo ou Comisséo de Contratacdo, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.10.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrdnica 0 modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual serd automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.

6.11.2. Encerrado o0 prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderé optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. N&ao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo,
até o méaximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o0 sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrdnica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogacoes.

6.12.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicfes definidas neste
item, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.12.2. A etapa de lances da sessédo publica tera duracao de dez minutos e, apés
iss0, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséao publica.

6.12.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata 0 subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.12.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificacao.

6.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente
de Contratacdo ou Comissao de Contratacdo, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

6.12.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.13. Apoés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
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6.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo ou Comissao de
Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia eletrénica, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

6.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo ou
Comisséo de Contratacdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica
sera suspensa e reiniciada somente apoOs decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

6.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.19. Em relacdo a itens n&o exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

6.19.1 Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.19.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados ap6s a comunicacao automatica para tanto.

6.19.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei 14.133/2021.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséao publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacao
podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
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6.21.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacédo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.21.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.21.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

6.21.4. O licitante mais bem classificado sera convocado para, no prazo de 3
(trés) dias uteis, envie a proposta, Anexo deste Edital, adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacao realizada, juntamente com os Dados Complementares,
Anexo deste Edital, e acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

6.21.5. A referida adequacdo deve contemplar as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
o Cronograma Fisico-Financeiro e os Critérios de Pagamentos, bem como o
detalhamento das bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21.6. E admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacfes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente ou Comissdo de Contratacao
verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condicbes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislacéo correlata e neste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;
7.1.2. Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES;

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cnep).
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7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também
em nome de seus s6cios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sanc¢lGes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritério.

7.3. Constatada a existéncia de san¢ao que inviabilize a participacdo ou contratacao,
o Agente ou Comissao de Contratacao reputara o licitante desclassificado, por falta de
condigao de participagéao.

7.4. Seratambém desclassificada a proposta vencedora que:
7.4.1. contiver vicios insanaveis;
7.4.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia,

7.4.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo
definido para a contratacao;

7.4.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
Ou seus anexos, desde que insanavel.

7.5. Apbs a verificacdo das condicbes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitacdo serdo apreciados e, apds analise, sera declarado vencedor o licitante
classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.

7.6. O Agente ou Comissdo de Contratacdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.

7.7. No caso de obras e servicos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, conforme disposto no art. 59, 8§ 4°, da Lei 14.133/2021.

7.8. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
altimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis,
conforme disposto no art. 59, § 5°, da Lei 14.133/2021.

7.9. A Administragdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e 0s
precos unitarios relevantes.

7.10. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des do valor global.

7.11. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacoes
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a serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

7.12. Em contratacao de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte: a caracterizacdo do sobrepreco
se dara pela superacédo do valor estimado;

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitac&o, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
n° 14.133/2021.

8.1.1. Adocumentacao exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em
original, por cépia ou em formato digital. O Licitante vencedor devera providenciar a
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL e
TRABALHISTA, QUALIFICACAO TECNICA e QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da solicitacao do
Agente ou Comissao de Contratagcéo, a ser transmitida via Sistema E-Docs (https://e-
docs.es.gov.br/), cujas orientacbes para cadastro prévio e utilizacdo podem ser
acessadas pelo endereco https://processoeletronico.es.gov.br/edocs-manuais-e-videos,
podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios (01 arquivo para cada
documento).

8.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacfes prestadas,
na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.6. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

8.6.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.
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8.7. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.7.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacéo.

8.8. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado no item
12.2.

8.9. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo érgdo promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgéos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

8.10. Se a proposta ndo for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, ou se recusar a assinar o contrato, o Agente ou Comissao de Contratacao
examinara a oferta subsequente e a respectiva documentacao de habilitacdo, na ordem
de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as
exigéncias do edital.

8.11. Nas hipdteses previstas no item anterior, 0 Agente ou Comissédo de Contratacao
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco, tendo
sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

8.12. Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser
apresentados em relacdo a cada empresa consorciada.

8.13. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracdo de Inexisténcia de
Fato Superveniente Impeditivo a Habilitacdo, conforme modelo do EDITAL.
9. DOS RECURSOS

9.1. Alnterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133/2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacé&o ou de
lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséao;

9.3.2. o0 prazo para a manifestacao da intencao de recorrer ndo sera inferior
a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacgé&o ou de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitagéo;
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9.3.4. na hipétese de adocao da inversado de fases prevista no § 1° do art. 17 da
Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera
iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisé@o no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Osrecursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdao de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da
divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no
sistema de processo eletrbnico E-Docs, no Acesso Cidadéao
(https://acessocidadao.es.gov.br/).

9.11. Os arquivos eletrdnicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo baixados do
Portal de Compras publicas e também serédo disponibilizados pelo Agente ou Comissao
de Contratacéo no seguinte endereco eletrénico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index.

10. DA ADJUDICACAO E DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

10.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto.

10.2. Apds a homologacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

10.2.1. Considerando a adocédo do processo eletrénico E-Docs, a assinatura sera
realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrénica) no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.gov.br/) ou atraves de certificado digital, conforme
acordado entre as partes.

10.2.2. N&o poderao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo
documento.

10.2.3. No caso de assinatura eletronica, as partes deverdo providenciar uma
conta verificada no Acesso Cidadao, conforme instrugdes contidas no endereco:
https://compras.es.gov.br/conta-verificada.
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10.3. A Administracdo podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 90, 8§ 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante
vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
ente promotor do certame.

10.4. Caso adotado o Sistema de Registro de Prec¢os, observar-se-a o procedimento de
convocacao e assinatura previsto no topico especifico, bem assim o disposto nos itens
antecedentes quando da realizacédo das contratacdes decorrentes da Ata de Registro de
Precos.

10.5. Para a formalizacdo da contratacdo, sera exigida a comprovacao das condicdes
de habilitagdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

10.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao caracterizara
o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e multa de 05% (cinco por cento) do valor da sua proposta, conforme
clausula 12.3.1.

10.7. Sera facultado ao DER-ES, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato
OuU nao aceitar ou néo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢cdes propostas pelo licitante vencedor, observado o
disposto no art. 90 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o
licitante ou adjudicatario que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo ou
Comisséo de Contratacao durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra,

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

11.1.3. Nao entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem
justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

11.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacao;

11.1.5. Fraudar a licitacao

11.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n.° 12.846, de 2013;

11.2. Reputar-se-a comportamento inidéneo, exemplificativamente, os tipificados nos
arts. 337-F a 337-M do Cddigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, a declaracao falsa
quanto as condic¢des de participacao e quanto ao enquadramento como ME/EPP.

11.3. O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infracbes discriminadas
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sancdes:

11.3.1. multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para 0s
lotes em que participou o licitante;

11.3.2. impedimento de licitar e contratar; e

11.3.3. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade
de multa.

11.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato ou no Termo de
Referéncia quanto ao procedimento e outras condigdes.

11.6. As sanc0Oes por atos praticados durante a execu¢ao do contrato estdo previstas
no Termo de Contrato ou no Termo de Referéncia.

12. DA SUBCONTRATACAO
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12.1. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orcamento,
conforme termo de referéncia anexo deste instrumento, desde que previamente
autorizada pelo DER-ES.

12.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para o0s
quais, como requisito de habilitacao técnico-operacional, foi exigida a apresentacao
de atestados que comprovassem execucao de servico com caracteristicas
semelhantes.

12.2. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do orcamento, conforme termo de referéncia anexo deste
instrumento, desde que previamente autorizada pelo DER-ES.

12.3. Sera admitida que a qualificacéo técnica seja demonstrada por meio de atestados
relativos a potencial subcontratado nos seguintes servigos: a) Execucao de Cobertura
em telha metdlica, b) Execucéo de instalacdes elétricas.

12.4. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servi¢o prestado.

12.5. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacédo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execucao dos servicos.

12.5.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com
apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacéo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

12.6. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

12.7. Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

13. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

13.1. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdo da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o ITEM 12 do TERMO DE REFERENCIA.

13.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Superintendéncia
Regional do DER-ES e devera ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta. O
Licitante n&o podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

13.2.1. O agendamento das visitas deve ser realizado através do telefone (27)
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3636-2002 / (27) 3636-2080 / (27) 3636-2014, das 8:00 as 17:00 horas ou através
do e-mail ccose-2@der.es.gov.br, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias
ateis.

13.3. Realizada ou nédo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacédo
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condi¢cdes em que devera
ser executada a obra, nos moldes da declaracéo constante do ANEXO Ill do EDITAL —
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

14. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacéo da legislacao, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data
da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a
data da abertura do certame.

14.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica no endereco www.compras.es.gov.br, no menu ‘“Licitagdes”, na opgao
“Pesquisar Editais” ou protocolizada no 6rgéo realizador do certame, de 8:00 as 17:00
horas, ou enviadas para o e-mail ccose-2@der.es.qgov.br. Somente serdo aceitas
impugnacdes protocolizadas se assinadas pelo(s) impugnante(s).

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos
previstos no certame.

14.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e
devera ser motivada pelo Agente de Contratacdo ou Comisséo de Contratacdo, nos
autos do processo de licitagao.

14.5. Caso o Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo decida pela
improcedéncia da impugnacédo ao ato convocatorio, devera encaminhar o processo para
a Autoridade Competente — Ordenadora da Despesa — a quem competira, nesse caso,
ratificar ou alterar a decisdo do Agente de Contratacdo ou Comisséo de Contratacao.

14.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

14.7. Qualquer modificacdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulacéo
das propostas.

14.8. A resposta do Agente ou Comissdo de Contratacdo serd divulgada mediante
publicacdo no site do DER-ES (www.der.es.gov.br) até o dia anterior ao da abertura da
sessdo publica deste certame, ficando as empresas interessadas em participar da
licitacdo obrigadas a acessar o endereco para a obtencéo das informacdes prestadas.
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15. DAS DISPOSIQOES FINAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessédo publica no sistema eletronico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
gue nao haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo ou Comisséao de
Contratacéo.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessado publica
observaréo o horério de Brasilia - DF.

15.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢ao ou do resultado do processo licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias
de expediente na Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.

15.9. E facultado ao Agente ou Comissdo de Contratacdo, em qualquer fase da
licitacdo, desde que néo seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de
saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na
documentacéo de habilitagdo ou complementar a instrucéo do processo.

15.10. Na hipétese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade
da proposta, podera o Licitante revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de
ser declarada desistente do feito licitatorio.

15.11.Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico www.compras.es.gov.br, no menu
“Licitagdes”, na opgao “Pesquisar Editais”. Poderdo também adquirir o edital e demais
documentos que o integram no Portal de Servicos do Departamento de Edificagbes e de
Rodovias do ESTADO DO Espirito Santo — DER-ES, no enderego eletronico
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index.

15.13. A licitante devera apresentar, antes da assinatura do contrato, Termo de
Compromisso de Execuc¢ao dos Servigos e de Cessao de Direitos Autorais de cada um
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dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima, conforme modelo.

15.14. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacéo, fica eleito o foro da Secao Judiciéria de Vitoria/ES,
com exclusdo de qualquer outro.

15.15. A planilha or¢gamentéaria devera ser entregue a Comissdo de Contratagdo em
formato “PDF” pesquisavel e em midia eletrénica, contendo os arquivos em extensao
“DBF” (programa Orgamag), somente pelo licitante vencedor.

15.15.1. O(s) orcamento(s) basico(s) sera(ao) visualizado(s) mediante
instalacdo do programa “Org¢amag”, que podera ser adquirido gratuitamente
através do tel. (27) 3636-2134 ou pelo e-mail orcamag@der.es.gov.br.

15.15.2. As instrucbes de como baixar e manusear o0 software estédo
disponiveis no link:
(https://prodest.correio.es.qov.br/service/extension/drive/link/42WTFGK2AHJZ2M
LNCRHZGA4HZYGWKWVQ7KID3MHG).

15.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Termo de Referéncia
Anexo Il — Condi¢cdes de Habilitacao
Anexo Il = Modelos do Edital

Anexo lll = Minuta de Contrato

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:
Comisséo de Contratacao para Obras e Servi¢cos de Edificacdes - Il do DER-ES
CCOSE-II/DER-ES
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ANEXO |- TERMO DE REFERENCIA

O TERMO DE REFERENCIA é parte integrante deste Edital, conforme peca #358 do
Processo E-docs n° 2022-H5QVP, assim como encontra-se disponivel no portal de servigos
do DER-ES, no  campo licitacoes, através do endereco  eletrénico:
https://portalservicos.der.es.gov.br/Licitacao/Index

SEGUEM ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO
DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

A) Termo de Referéncia;
B) Planilha Or¢gamentaria;
C) Cronograma de desembolso;

D) Projetos e Memoriais Descritivos.
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ANEXO Il- CONDICOES DE HABILITAGAO

1 - Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0os seguintes requisitos:
1.1 - Habilitacéo juridica

1.1.1 - Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.1.2 - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

1.1.3 - Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

1.1.4 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

1.1.5 - Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

1.1.6 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

1.1.7 - Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

1.1.8 - Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de (preencher
- especificar a atividade contratada sujeita a autorizacdo), expedido por
(preencher - especificar o 6rgdo competente) nos termos do art. _ da

(preencher Lei/Decreto) n®° __ / (preencher).

1.1.9 - Os documentos apresentados deveréo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

1.2 - Habilitagao fiscal, social e trabalhista
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1.2.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

1.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco
(FGTS);

1.2.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

1.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da
licitante.

1.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a
empresa e a do Estado do Espirito Santo, quando a sede néo for deste Estado).

1.2.7 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.

1.2.8 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou
Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢édo
mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

1.2.9 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

1.2.10 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas, ndo se exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de
habilitacdo, mas somente para formalizacdo da contratagdo, observadas as
seguintes regras:

1.2.10.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
mesmo que apresentem alguma restricao.

1.2.10.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal
ou trabalhista, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
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certame, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emisséo de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa.

1.2.10.3- O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da
Administracdo Publica, ser prorrogado por igual periodo.

1.2.10.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgado competente para emisséo de
certiddes comprobatoérias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante
podera apresentar & Administracao outro documento que comprove a extingdo
ou suspenséo do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos arts. 156
e 151 do Cddigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do
pedido de certidao.

1.2.10.5 - Na hipotese descrita no inciso anterior, a licitante terd o prazo de 10
(dez) dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o
paragrafo anterior, para apresentar a certiddo comprobat6ria de regularidade
fiscal ou trabalhista.

1.2.10.6 - O prazo a que se refere o item anterior poderd, a critério da
Administracdo Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se
demonstrado pela licitante a impossibilidade de o érgdo competente emitir a
certiddo.

1.2.10.7 - A formalizagcdo da contratacéo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatoria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
dos incisos anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes legais, sendo facultado a Administracéo
convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a
ordem de classificacao, ou revogar a licitacao.

1.3 - Qualificagdo Econdmico-Financeira

1.3.1 - Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao
na licitacdo, ou de sociedade simples;

1.3.2 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n® 14.133/2021, art. 69, caput, e inciso Il) ou certiddo emitida pela instancia judicial
competente, que certifigue que a interessada esta apta econémica e financeiramente a
participar do procedimento licitatorio, conforme Acérddo de Relacdo TCU 8271/2011-
Segunda Camara;

1.3.3 - Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

1.3.4 - indices de Liquidez Geral (LG), Liguidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)

ILG = =
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
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ATIVO TOTAL (AT)

I1SG = =
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO CIRCULANTE (AC)

ILC = B4SSIVO CIRCULANTE (PC)

1.3.5 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

1.3.6 - Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

1.3.7 - Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituracao Contabil Digital - ECD
ao Sped.

1.3.8 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir
de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cédigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas
contdbeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenério).

1.3.9 - Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes deveréo
comprovar PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO para fins de habilitacdo, na forma do § 4°
do artigo 69 da Lei n°® 14.133/2021.

1.3.10 - A comprovacao de patrimdnio liquido sera equivalente a 10% (dez por
cento) do valor estimado para contratacao.

1.3.11 - Os valores constantes do Balanco serdo convertidos para a data base do
orcamento estimado pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacgéo Getulio Vargas,
para fins de célculo do Patriménio Liquido minimo.

1.3.12 - Em se tratando de consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por
cento) dos valores de patriménio liquido exigidos para o licitante individual, admitindo-
se, porém, o somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva
participacdo na constituicao do consércio, calculado pela seguinte férmula:

PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = Patriménio liquido do consorciado, considerado na soma do patriménio
liguido do consorcio;

PLC = Patriménio liquido do consorciado;
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PartC = Participacdo do consorciado no consorcio.

1.3.13 - O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consorcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

1.3.14 - No caso de consorcio, devera haver a demonstracéo, por cada consorciado, do
atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

1.3.15 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura (Lei n° 14.133/2021, art. 65, §1°).

1.3.16 - Sera exigida a relacédo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuicao da capacidade operativa ou absorcao de disponibilidade financeira, calculada
esta em funcéo do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

1.3.17 - A empresa devera apresentar relacdo detalhada das obras contratadas em
execucao e/ou paralisadas e a executar, explicitando as parcelas ja executadas e o saldo
contratual pendente, e das obras a serem contratadas em decorréncia de licitacdes ja
julgadas, referentes a obras e servicos de engenharia ou de outra natureza, com a
iniciativa privada e Administracdo Publica. A Declarac@o de contratos firmados devera
ser analisada em relacédo a receita bruta discriminada na Demonstracdo de Resultado
do Exercicio - DRE, e no caso de apresentar grande divergéncia, podera a Comissao
diligenciar ao licitante para apresentar as devidas justificativas para tal diferenca. Serdo
consideradas parcelas contratuais jA executadas as faturadas com aprovacdo da
fiscalizacédo do respectivo contrato.

1.3.18 - Os valores constantes dos contratos firmados serao convertidos para o més
base do Patriménio Liquido pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacgéo Getulio
Vargas, para fins de célculo.

1.3.19 - Para efeito de avaliacdo da capacidade financeira do licitante, sera exigida a
declaracédo, com base em relagcdo de compromissos assumidos, de que o Patrimdnio
Liquido do licitante é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados (considerando-se o saldo a executar pendente, excluindo-se as parcelas ja
executadas) pela licitante com entidades publicas e/ou privadas, vigentes na data da
sessdo publica de abertura desta licitacao.

1.3.20 - O atendimento dos indices econémicos e do patriménio liquido exigidos neste
item devera ser atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da
area contabil, apresentada pelo licitante. As memadrias de calculo de cada exigéncia
devem ser anexadas pelo licitante a documentacéo relativa a qualificacdo econdmico-
financeira, conforme modelo em anexo.

1.4 - Qualificacdo Técnica
1.4.1 - CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

1.4.1.1 - Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da sede
da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
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1.4.1.2 - No caso de Consorcio, todas as empresas devem apresentar 0 registro no
CREA ou CAU, considerando os servi¢os de sua responsabilidade.

1.4.1.3 - Comprovagao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra
de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas
de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos.

1.4.1.4 - A comprovacdo sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de
direito puablico ou privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do Conselho
competente.

1.4.1.5-0s atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitacdo no correspondente conselho profissional.

1.4.1.6 - No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio de
Certiddo de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execucdo da obra/servico vinculado ao
licitante.

1.4.1.6.1 - - Deverdo constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica e/ou CAT os
seguintes dados: nome do CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e término dos
servicos; local de execucdo; caracteristicas dos servicos e 0s quantitativos executados,
com a expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e informacdo sobre o bom
desempenho dos servicos.

1.4.1.7 - Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indigue expressamente a conclusdo da parcela a ser
comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

1.4.1.8 - As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor
significativo, sao:
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Item Descricdo dos Servigcos Quant. Minima a ser comprovada
01 Execucéo do sistema de
climatizacdo VRF e sistema dutado
02 Execucéo de instalacdes elétricas -
Execucéo de Cobertura em telha
03 ¢ 260,00m?

metalica

1.4.1.9 - Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovacgao da experiéncia
anterior do licitante na execucdo de todos os servigos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, caso em que o
licitante apresentard tabela contendo: a descricdo sucinta da experiéncia anterior em
comprovacao, explicitacdo do somatorio de quantidades e a indicacdo dos atestados
correspondentes.
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1.4.1.10 - A comprovagdo da qualificacdo técnica para Empresas consorciadas
observara, ainda, o disposto no art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei 14.133/2021.

1.4.2 - CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

1.4.2.1 - Comprovacéao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/lou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e que seja detentor de no
minimo 1 (um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certidao de Acervo Técnico por
execucado de servicos de caracteristicas semelhantes aos indicados no ANEXO | deste
Edital.

1.4.2.2 - Deverdo constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os seguintes
dados: nome do CONTRATANTE e do contratado, data de inicio e término dos servicos;
local de execucdo; caracteristicas dos servicos e 0s quantitativos executados, com a
expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e informacdo sobre o bom
desempenho dos servicos.

1.4.2.3 - Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por profissionais,
representantes da licitante, que possuam habilitacdo no correspondente Conselho
profissional.

1.4.2.4 - As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor
significativo, sao:

a) ENGENHEIRO MECANICO:
* Execucéo do sistema de climatizacdo VRF e sistema dutado

b) ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO:

* Execucéo de Cobertura em telha metélica;
* Execucéo de instalacdes elétricas.

1.4.2.5 - Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do Licitante.
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade andnima;

Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
ou Contrato de Trabalho em vigor;

Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como
Responséavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:
a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou
b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou
c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou
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d) Contrato de prestagéo de servico futuro, sem vinculo empregaticio.

Profissional contratado: Contrato de prestacéo de servi¢co ou Declaracéo de prestagéo
de servico futuro. O contrato de prestacao de servicos que se refira a obrigacao futura
do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculacéo a execucao integral da obra/servi¢o objeto desta licitacéo.

1.4.2.6 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacéo da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execucdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituicéo,
a qualificacdo técnica do profissional substituto deverd atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

1.4.2.7 - Ser4 admitido o somatoério de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucado de todos os servicos discriminados.

1.4.2.8 - No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

1.4.2.9 - Declaracao do licitante de que no inicio da execucao do contrato tera em seu
quadro permanente profissionais de Seguranca do Trabalho nos termos da NR-04 do
SESMT.

1.4.3 - APRESENTAR AS DECLARACOES E OBSERVAR OS MODELOS E
ORIENTACOES NOS ANEXOS DESTE EDITAL, PARA COMPROVACAO DOS
REQUISITOS DE HABILITACAO:

1.4.3.1 - Os quadros 01 e 02 para comprovacao da capacidade técnica operacional e
profissional.

1.4.3.2 - Termo de indicacéo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pelo Licitante, para fins de comprovacao de capacidade técnica, declarem
gue participardo, a servico do Licitante, das obras ou servicos. Este termo devera ser
firmado pelo representante do Licitante e pelo profissional, conforme modelo em
anexo.

1.4.3.3 - Declaracdo formal emitida pelo Licitante de que o0s equipamentos
necessarios para execucdo da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo
estardo disponiveis e em perfeitas condigcbes de uso por ocasido de sua utilizacéo,
conforme modelo deste edital, em atencao ao disposto no Termo de Referéncia.

1.4.3.4 - Declaracao de pleno conhecimento do local e condicbes em que a obra sera
executada, e das disposi¢cées constantes no Anteprojeto de Engenharia conforme
modelo do EDITAL — Declaracdo de conhecimento dos locais e condicoes;

1.4.3.5 - Declaracao de Responsabilidade Ambiental;

1.4.3.6 - Declaracado que conhece o teor dos Documentos, Normas e Instru¢des de
Servigos do DER-ES (Anexos ao Termo de Referéncia):

2025-ZN8B7M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 17:35 PAGINA 32/ 121



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

Seguem as normas da Autarquia que regem a execucao do futuro contrato:

a) NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS, devidamente aprovada pelo Conselho Rodoviario Estadual,
através da Resolucdo C.R.E n°® 129/2018;

b) NORMA PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS.

c) NORMA PARA CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS.
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ANEXO Ill - MODELOS DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90015/2025

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que devera
ser executada os servicos de REFORMA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO E
ADEQUACAO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL, conforme
estipulado no edital N° 90015/2025, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-
nos a possibilidade de qualquer alegagao futura de necessidade de adequacgao de
objeto e/ou recomposic¢ao (reequilibrio, revisdo ou repactuagéo) de pre¢os quanto ao
aqui declarado.

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos, Normas e Instru¢des de Servigos do
DER-ES, que regem a execugao do futuro contrato

Nome do Municipio /UF, de de 2025.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

34
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Ao

Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Ref. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90015/2025

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao dos servigos de ........................

Nosso preco para execugao dos servicos € de RS ........ , 0 qual alcangcamos apos a
aplicagao do desconto de XX,XX% ( ), conforme descrito em
nosso orgamento, para execugdo em ....... (.......... ) dias consecutivos, conforme

descrito em nosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execugao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizagao e
desmobilizacido de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao DER-ES.

Na execucédo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgao de Fiscalizagdo do DER-
ES, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos
trabalhos, de conformidade com as diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de ____
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitac&o.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou
Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse
fimo Sr. ............ , Carteira de Identidade n°. ............ expedida em ..../..../......, Orgdo
Expedidor ............... ,e CPFn°........... , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos
a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus anexos.

XXXXXXXXX/XX, XXX de xxxxx de 2025

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA LICITANTE - CNPJ
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

Ao

Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Cartade Fianga -R$ ......ccccceevieerennnnne,

Pela presente, o) Banco . , com sede a
RUA e e , da Cidade
de e , do Estado ......ccooovviiiiiiiiinn , por seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
EMPresa. ..o , sediada a
RUA. .o e da
Cidade.......ccoevevvevennn. do Estado ..o , até o limite de
RS o (cevmmmmme e e ), para efeito de garantia para a
execucao do Contrato de Empreitada n° |, objeto do Edital de n°

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, as requisigdes de qualquer pagamento coberto pela caucgao,
desde que exigidas pelo DER-ES, sem qualquer reclamagéo, retengcdo ou, ainda,
embargo ou interposi¢cao de recurso administrativo ou judicial com respeito ao DER-
ES.

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de ser esse Estado compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigacédo assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que so sera retratavel a fianga, na hipotese de a afiangada
depositar ou pagar o valor da caugao garantida na presente Carta de Fianca Bancaria
ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinacbées do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza,

por for¢a do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial
em .. do ano ........... , tendo sido eleitos (ou designados) pela
Assembleia ..................... , realizadaem ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo DER-ES.
XXXXXXXXX/XX, ........ de o, de 202......
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

Ao
Departamento de Edificagoes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90015/2025
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacdo de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a
licitagao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de ldentidade n°. expedida em
] , Orgao Expedidor , e CPF n° , Fone ()
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

, de de

FIRMA LICITANTE - CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N°. DO EDITAL: EMPRESA:
DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:
EXTENSAO: PRAZO:
AC =ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste
CIRCULANTE quadro)

RLP = REALIZAVEL A
LONGO PRAZO

PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NAO
CIRCULANTE

AT =ATIVO TOTAL
AC =
RLP =

PC

PNC =
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de Edificaces e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90015/2025

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo
a nossa habilitacdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA

Ao
Departamento de Edificaces e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA/CAU n.° .............
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (razéo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execugao dos trabalhos objeto da
licitacdo em referéncia.

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico do licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS e SEGURANCA DO
TRABALHO

Ao

Departamento de Edificacées e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
Diretor-presidente do DER-ES

COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90015/2025

A empresa......ccceeeveeveennnninnnn. , inscrita no CNPJ sob o n° ....................... , com sede
1= , por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA
para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessarios para a
execucgao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitagao
estardo disponiveis e em perfeitas condi¢gdes de uso quando da sua contratacao, de tal
modo a nao comprometer o bom andamento dos servigos a serem executados.

Declaro ainda que no inicio da execugao do contrato teremos no quadro permanente
profissionais de Seguranga do Trabalho, nos termos da NR-04 do SESMT.

Nome do Municipio/UF, de de

Identificacdo e Assinatura do Responsavel do Licitante
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MINUTA DE DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

Ao
Departamento de Edificacées e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90015/2025

Prezados Senhores:

(nrome da empresa), CNPJ [ , com sede a
RUA e e , da Cidade
de i, ,doEstado .........ccoovviiiiiiiinnnin, , para a habilitagao a (tipo

da licitagao) n°® xxxxxxx/202X, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar
a modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 — Caucgado em dinheiro, 02 —
Caucao Titulo da Divida Publica, 03 — Fianca Bancaria ou 04 — Seguro Garantia).

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAOQO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servigos
objeto desta licitagdo a servigo da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita
no CNPJ/MF sobon®........cccccuvvnnneee.

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao artigo 93 da Lei n°® 14.133/2021, cedemos
ao DER-ES, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos
autorais de natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no ambito
do contrato decorrente desta licitagéo, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer
tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacéo, conste o crédito
aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do DER-ES
em relagao aos citados servigos:

1 — O DER-ES podera proceder quaisquer alteragcdes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional,
independentemente de autorizag&o especifica, na forma prevista no artigo 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei n° 5.194/1966 e o artigo 16 da Lei n° 12.378/2010.

2 — O DER-ES podera indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgagdo do empreendimento ou
dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo néo indica-los ou anuncia-
los se houver limitagcdo de espago ou tempo na midia de divulgagao, inclusive nas
hipéteses de alteragdo dos planos ou projetos e de elaboragdo de planos ou projetos
derivados — estes, conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, artigo 5°, inciso VI, alinea
3 — O DER-ES podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptac¢des
técnicas que considerar necessarias, sendo que o DER-ES n&o nos remunerara por essa
reutilizagao.

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor
os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do DER-ES:
e O teor da cessao de direitos autorais e autorizagcdes desta clausula e, com
destaque, a inscricao “PROPRIEDADE DO DER-ES”; e
e Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos
estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos
definirem a concepg¢ao dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam
tais autores empregados do DER-ES ou nao.

Finalmente, comprometemo-nos a n&o fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a
originalidade das obras.

: de de

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa contratada se obriga a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:

(i) A legislagao ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo, aplicaveis as obras
rodoviarias, bem como as Diretrizes e Normas do DER-ES e do DNIT, quando aplicaveis;
(i) As legislagdes que dispde sobre as sangdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros,
de pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a
sua pratica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(iii) Contratacédo de pessoal qualificado para o atendimento as questées ambientais de
sua responsabilidade, bem como para elaboragcdo dos relatérios e documentacdes
relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos adicionais para
o Contratante;

(iv) Obtencéo e efetivo atendimento as Licengas e Autorizagdes Ambientais de sua
responsabilidade nos servigos, assumindo as condicdes de validade sem custos
adicionais para o Contratante;

(v) Obtencéo do registro de exploragao de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto
e de britagem e suas licengcas ambientais, e demais requisitos necessarios a
regularizagcdo dos servigos e agdes previstas contratualmente, junto aos 6rgaos nos
niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros
orgaos ambientais), quando necessarios;

(vi) Execucdo das obras e dos servigos provisérios e permanentes de protegao
ambiental, constantes ou ndo do projeto, acompanhadas pela Fiscalizagao;

(vii) Execugao e custos inerentes ao licenciamento, a conservagao, manutengao e
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e
caminhos de servigo;

(viii) Sem repasse para o DER-ES, toda a responsabilidade por danos e 6nus, inclusive
0s pagamentos de multas que venham a ser associados aos servigos contratados,
motivados pelo n&do cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(ix) Compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme previsto no Paragrafo
30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(x) Compromisso de manutengao de arquivo préprio para reunir toda a documentacgao
referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios
a eventuais demandas e material informativo para apresentacédo aos 6rgaos ambientais
e ao DER-ES, se necessario;

(xi) Solicitar as autorizagdes de supressao florestal junto ao Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Estado do Espirito Santo -IDAF para as supressdes
necessarias as intervengdes a serem realizadas, bem como pelas condi¢des nelas
estabelecidas;

(xii) Pagamentos das medi¢cdes somente serdo realizados se ndo houver Comunicado
de Nao Conformidade Ambiental -CNCA para a obra/servigo, conforme estabelecido na
Norma DER-ES CR 006/2009 NR (Fiscalizagdo Ambiental de Obras e Servigos de
Engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais);

(xiii) Fiscalizagdo dos aspectos ambientais dos servigos sera realizada pela Geréncia de
Meio Ambiente do DER-ES, conforme estabelecido nas Normas DER-ES CR 006/2009
(Fiscalizagdo Ambiental de Obras e Servigos de Engenharia e Atendimento de
Condicionantes Ambientais) e CR 007/2010 (Controle Ambiental de Obras e Servigos),
anexos deste edital.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

(xiv) As licencas ou autorizagcbes ambientais, bem como condicionantes impostas as
mesmas, de responsabilidade da Empresa, também serdo objeto da Fiscalizagao
Ambiental a ser realizada pela Contratante.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

NORMA PARA AVALIAGCAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS

Resumo

Esta Norma estabelece os critérios e indicadores para avaliagcdo de desempenho das empresas na
execucgao dos contratos firmados com o do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espirito
Santo — DER-ES.

Aplicagao: Esta norma aplica-se a execugao de todos os contratos de obras, de manutengdes rodoviarias,
de projeto, de consultoria, de supervisdo, de gerenciamento, de servigos de especializados de engenharia
e prestacao de servigos da administragéo firmados com DER-ES.

Autores: Neomar A. Pezzin Junior — PJ, Juliana Emanuele Prado Martins Costa — DIRAD, Vitor Santos
Martins — GATEC, Elza Batisti Nery — GELIC, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira — DIREN, Rodrigo José
Costa Nébrega — GEPRO, Octacilio Chamon — GOQUA, Jeferson Garcia Lima — GSUST, Luiz Augusto
Aderne Vieira — UGEM, Fernanda Leal Reis - GEPLA, Americo Luiz Pereira Silva — SR-1, Roger Castilho
Soares — SR-2, Eduardo Valadares Gottardi — SR-3. Contou com a colaboragdo da Engenheira de
Planejamento Mbnica Nogueira de Moraes.

Aprovacgdo: Conselho Rodovidrio em 23/04/2018. RESOLUCAO C.R.E. N.° 129/2018 (DIOES
25/04/2018)

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagédo e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) sdo das
respectivas diretorias e geréncias: Diretoria de Administragdo — DIRAD, Diretoria de Engenharia — DIREN,
Diretoria de Operacdes — DIROP, Geréncia de Administracdo e Tecnologia - GATEC, Geréncia de
Licitagdes e Contratos — GELIC, Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA, Geréncia de Projetos e
Orcamentos — GEPRO, Geréncia de Manutengdo Rodoviaria — GEMAN e Geréncia de Operagao
Rodoviaria — GEOPE. As solicitagdes de esclarecimentos e/ou de alteragbes da norma devem ser dirigidas
a GELIC, que fara o gerenciamento das informagdes das avaliagées de desempenho.

Palavras-chave: Avaliacdo de desempenho, quesito, item, atividade, indice Mensal de Conformidade
(IMC), Formulario de Avaliagdo de Desempenho (FAD), qualidade, prazo, conceito suficiente, conceito
insuficiente, aviso de inconformidade, notificagao de insuficiéncia, penalidades, recurso.

TiTULO I - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1. Estabelecer os critérios e indicadores para avaliagao de desempenho das empresas na execugao
de contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo, no
cumprimento das exigéncias seguintes:

. Obediéncia ao projeto e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES;

1. Obediéncia ao termo de referéncia e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES.

1. Fidelidade ao objeto ou plano executivo estabelecido pelo DER-ES.

V. Atendimento as especificagbes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT, do projeto e do
contrato;

V. Qualidade de acordo com as especificagcdes pertinentes, dentro da melhor técnica executiva, sobre
0s materiais, processos e equipamentos;

VI. Atendimento a legislagédo e exigéncias ambientais;

VII. Atendimento a legislagéo trabalhista (previdenciaria, tributaria e fiscal), de higiene, de saude, de
seguranca do trabalho, e de sinalizagao;

VIII. Cumprimento dos prazos e valores contratados e da correlagao cronograma fisico e o cronograma
financeiro.

CAPITULO Il - FUNDAMENTACAO LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
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2. Fundamentam esta norma a legislagcao e demais instrumentos normativos adiante:

l. Lei Complementar estadual n® 381 de 28 de fevereiro de 2007 — Transforma o DERTES em DER-
ES, cria 0 IOPES e estabelece objetivos e as competéncias do DER-ES;

1. Lei Federal 14.133/2021, e suas alteragoes;

1. Cadigo de Transito Brasileiro instituido pela Lei 9503 de 23 de setembro de 1997, suas alteragdes
e Resolugbes do Conselho Nacional de Transito aplicaveis;

V. CR 006/2009 Fiscalizagao Ambiental — Estabelece orientagées sobre os cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugao dos servigos de Supervisdo Ambiental de obras servigos de
engenharia sob gestdo do DER-ES;

V. CR 007/2009 Norma de Controle Ambiental — Estabelece orientagdes, cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugéo de obras e servigos de engenharia sob gestdo do DER-ES;
VI. Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010, de 24 de agosto de 2010 — Dispde sobre normas
e procedimentos relativos a gestdo de Contratos Administrativos no ambito da Administragcdo Publica
Estadual;

VII. Instrucéo de Servigo N° 003-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina que as unidades
gestoras do DER-ES providenciem as documentagdes das medi¢cdes e faturas mensais de forma
padronizada, regulamentando a disponibilizagdo de copias de documentos em midia digital (CD-R);

VIII. Instrugcdo de Servico N° 004-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina a
obrigatoriedade de apresentacdo do Plano de Controle e Gestdo da Qualidade e do Plano de Trabalho;
IX. Instrugdo de Servigo N° 005-N, de 17 de julho de 2015 — Institui rotinas e procedimentos relativos
a retencgao e recolhimento do ISSQN para recebimento das medigdes;

X. Instrugdo de Servico N° 006-N, de 31 de julho de 2015 - Estabelece procedimentos para a
realizagdo dos servigos de medigdo de obras e servicos no ambito do DER-ES e as responsabilidades
decorrentes dos processos de medi¢ao e do suporte documental.

XI. Instrugcéo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016 — Institui o rito do Processo Administrativo
de Apuracao de Responsabilidade — PAAR das infragbes praticadas pelas contratadas do DER-ES;
XIl. Alteracdes e demais instrucdes de servico do DER-ES publicadas aplicaveis a esta norma.

CAPITULO Il - DEFINICOES

I DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES),
entidade contratante.

1. CONTRATADA - Empresa contratada pelo DER-ES para a execugéo do contrato.

M. GESTOR DE CONTRATO: O agente publico do quadro do DER- ES designado pelo Diretor Geral
(DG), para acompanhar a execugao do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugao das
condig¢des previstas no ato convocatério e no instrumento contratual.

V. GESTAO DO CONTRATO - Conjunto de atos e procedimentos voltados ao gerenciamento,
acompanhamento e fiscalizagdo dos contratos, com vista ao seu integral cumprimento e atendimento das
necessidades do DER-ES.

V. FISCAL — O agente publico do quadro do DER-ES designado pelo Diretor Geral (DG), para
acompanhar a execugao do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugao das condigdes
previstas no ato convocatério € no instrumento contratual.

VI. FISCALIZACAO - Atividade do agente publico do quadro do DER-ES, designado pelo Diretor Geral
para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da contratada durante a execugao do contrato.
VII. COMISSAO DE FISCALIZACAQO — equipe do quadro do DER-ES, designada pelo Diretor Geral

(DG) como responsavel pela gestdo do contrato. Todos os membros da comissdo atuam em conjunto
desempenhando o papel do gestor e do fiscal do contrato.

VIII. OBRA OU MANUTENCAO - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo
as determinagdes do projeto e/ou normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto
contratual.

IX. PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE
ENGENHARIA - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as determinagdes de
um plano e/ou normas e/ou especificacdes adequadas para execucdo de estudos, projetos basicos,
projetos executivos, gerenciamento, supervisdo de obras rodovidrias e demais servigos técnicos
especializados de engenharia.

X. CONTRATO DA ADMINISTRACAO OU DE TIC - E o conjunto de atividades executadas por uma
Contratada segundo as determinagdes do termo de referéncia e especificagbes adequadas para
cumprimento do objeto contratual.
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XI. FAD - Formulario de Avaliagdo de Desempenho € o documento onde, mensalmente, s&o
registradas as avaliagdes e o Indice Mensal de Conformidade (IMC) da contratada — Anexo I.
XII. IMC — INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE que avalia o desempenho da contratada na

execugao do contrato com o DER-ES.

Xlll.  AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) - Documento emitido pelo gestor do contrato ou comissao de
fiscalizagdo para a contratada com inconformidades, podendo ser emitido mais de um aviso no periodo da
medicao (desde que as atividades indicadas sejam diferentes) — Anexo V.

XIV. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) — Documento emitido pelo gestor do contrato ou
comissao de fiscalizagdo para a contratada com inconformidades constatadas no periodo de avaliagao e
com IMC em CONCEITO INSUFICIENTE ou que nao atender as recomendacgdes constantes em AVISOS
DE INCONFORMIDADE — Anexo V.

TITULO Il - PROCESSAMENTO DA AVALIAGAO DE DESEMPENHO

CAPITULO | - COMPONENTES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

3. A empresa contratada tera seu desempenho avaliado segundo CONCEITOS DE SUFICIENCIA,
medidos a partir de um INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE (IMC), em cuja apuragdo serdo
considerados os elementos seguintes:

. QUESITO - a exigéncia avaliada durante a realizagdo do servigo.

1. ITEM - a particularidade do QUESITO a ser avaliada.

1. ATIVIDADE - a agéo do ITEM pontuada na avaliagao.

4. O INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE é resultado da avaliagdo ponderada das atividades dos
ITENS para cada QUESITO, e pode ser representado pela equagao abaixo:

McC

21 Ni)PJ') (E(H Ni)Pj)
=100 | — 5= +|l—==
(( AL A
21 NEZ)PJ') (E(H N i)Pf)
+|— +Hl— K
( zp )% xp )%

Onde:

+ IMC= indice Mensal de Conformidade;

* i = numero de atividades pertencentes a um item;

* j = numero de itens pertencentes a um quesito;

* N = valor da atividade avaliada, sendo 1 (um) para conforme ou ndo avaliada ou 0 (zero) para ndo
conforme;

* P = Peso do item avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades do item s&o marcadas
como nao avaliadas (NA);

* Q = Peso do quesito avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades de todos os itens
do quesito sdo marcadas como néo avaliadas (NA);

« K = indice de Conformidades do Quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestao do Servigo”.

I As notas das atividades sao avaliadas da seguinte forma: nota 1 (um) para atividade conforme ou
nao avaliada; e nota 0 (zero) para atividade nao conforme. Os valores de “N” sdo multiplicados de acordo

com o numero de atividades existentes no item, representado por “i". Através deste calculo, todas as
atividades relacionadas ao item devem estar conformes (com nota 1) para que este seja pontuado com o

peso estabelecido.
(MNi)

1. O resultado da multiplicagéo dos “Ni” valores das atividades é multiplicado pelo peso “P” do item
avaliado.
a) No caso da ndo avaliagédo de todas as atividades do item, o peso deve ser calculado como 0 (zero)
€ 0 quesito deve ser avaliado com a ponderagéo das notas dos itens restantes.

[INi)P
M. Os resultados das multiplicagdes de “Ni” e “P” sdo somados entre si de acordo com o niumero de

w

itens do quesito, representado por “j”. O resultado é dividido pela soma dos Pj valores que estdo sendo

avaliados.
S(ONi)Pj
2 Pj
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V. O resultado é multiplicado pelo peso do quesito “Q”, constituindo o indice de Conformidade do
Quesito — ICQ.
a) No caso da nao avaliagcdo de todos os itens do quesito, o peso deve ser calculado como 0 (zero)

e o IMC deve ser calculado com a ponderagao da nota dos quesitos restantes.

NIi)Pj
ICQ:(Z(]’[ZP;) ;)Ql

V. O IMC deve ser calculado através da soma das notas

resultantes de todos os quesitos, utilizando-se a ponderagédo do peso “Q”. Ao final o resultado deve ser
multiplicado por “K”;

VI. O fator “K”, deve ter valor 1 (um) quando o quesito “Gestao da Obra” ou “Gestao do Servigo” estiver
conforme; e 0 (zero) quando o quesito for avaliado como nao conforme. No segundo caso o fator “K” deve
resultar em um IMC = 0%, sendo necessaria a emissdo da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI).

5. Os conceitos de suficiéncia decorrentes da aplicagdo do IMC s&o:

I CONCEITO SUFICIENTE - é o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade =>70%.

1. CONCEITO INSUFICIENTE — é o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade < 70%.

CAPITULO Il - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

6. Compete ao fiscal proceder a avaliagdo de desempenho da contratada, que deve ser encaminhada
ao gestor do contrato.
6.1. Compete ao gestor do contrato ou comissao de fiscalizagao:

I Emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) sempre que forem constatadas ndo conformidades
durante a execugéao do contrato, devendo incidir no final do periodo de medigao como N&o-conforme (NC)
na atividade a que se refere na avaliagdo do FAD do més de referéncia. Caso o Aviso de Inconformidade
tenha sido sanado dentro do prazo e antes da emissao do FAD do periodo, a fiscalizagdo podera indicar
a Conformidade (C) no item do FAD, segundo sua avaliagdo, devendo justificar no campo de “observagéao”
que o saneamento no prazo ndo comprometeu 0 andamento do contrato.

Il Emitir NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), que é uma penalidade de ADVERTENCIA, quando
a contratada obtiver CONCEITO INSUFICIENTE na apuragédo do IMC, determinando os prazos para
recuperacao das inconformidades constatadas e advertindo-a das penalidades a que estara sujeita. A
emissao do Notificagdo de Insuficiéncia depende diretamente da nota do FAD do més que esta sendo
avaliado, portanto é emitido e assinado junto ao FAD.

1. Avaliar o quesito “Gestdo da Obra” ou Gestao do Servigo” como nao conforme, quando a empresa
nao atender os prazos das recomendacdes constantes em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) ou em
outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas anteriormente;

V. Propor a Dire¢do do DER-ES a aplicagdo das demais penalidades previstas nesta norma, para a
contratada avaliada em CONCEITO INSUFICIENTE.

6.2. Compete a Diretoria do DER-ES determinar a aplicagdo de penalidades de sua competéncia,
conforme previstas no capitulo “PENALIDADES” desta norma.

7. Nos casos de contratos executados por empresas consorciadas, os efeitos da avaliagdo de
desempenho incidirdo sobre todas as empresas integrantes do consorcio, na figura de sua empresa lider.

8. Em casos de subcontratagao de servigos, os efeitos da avaliagdo de desempenho incidirao sobre
a contratada.

CAPITULO Il - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO E PONTUAGCAO DO DESEMPENHO

9. Mensalmente, durante o acompanhamento das atividades da contratada, o fiscal e o gestor (ou
comissao de fiscalizagdo) podem eventualmente constatar inconformidades, devendo ser emitido pelo
gestor ou comissao de fiscalizagcdo o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

9.1. O gestor do contrato deve emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) quando:

. Constatada qualquer inconformidade antes do processamento da medicdo, determinando as
providéncias e 0s prazos para que sejam sanadas.
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1. Constatada inconformidade durante a avaliagcdo do FAD, para a contratada com IMC =>a 70% e
< que 100% no FAD, determinando as providéncias e os prazos para que sejam sanadas as
inconformidades constatadas, e informando-a das penalidades que serdo aplicadas pelo descumprimento
dessas determinagoes.

9.2. O gestor do contrato ou a comisséao de fiscalizagcdo deve determinar um prazo factivel para sanar
a Al, a contar a partir da data de recebimento e assinatura da empresa contratada. Em caso de prazo
superior a 30 dias o gestor deve justificar o prazo estendido.

9.3. E permitida a emissdo de mais de uma Al por més (desde que as atividades indicadas sejam
diferentes), sendo obrigatério a assinatura de recebimento da empresa e a anexacgao de todos os avisos
assinados ao processo de medigao, junto ao FAD do més vigente.

10. Mensalmente o fiscal deve preencher o Formulario de Avaliagido de Desempenho - FAD, adequado
ao tipo de contrato (Anexo |, Anexo Il ou Anexo lII).

10.1 O formulario deve ser preenchido com identificacdo da empresa e da medicdo de referéncia,
contendo: nimero e més da medigao, nome da empresa, codigo do contrato e objeto do contrato, conforme
cabecalho dos Anexos |, Il e Ill desta norma.

10.2  Na avaliagdo das ATIVIDADES dos ITENS definidos para cada QUESITO é atribuido o valor 1
(um) ou o valor 0 (zero):

. Atividades avaliadas em situacdo de conformidade deverdo ser marcadas com a letra “C”, e,
portanto, sera atribuido o valor 1 (um). Essa op¢ao deve ser usada quando a empresa esta sendo avaliada
na respectiva atividade no periodo de avaliagcdo, e realizou tudo conforme contrato, ndo cometendo
nenhuma inconformidade relacionada a atividade.

1. Atividades avaliadas em situacao de nao conformidade deverado ser marcadas com as letras “NC”,
e, portanto, sera atribuido o valor O (zero). Essa opgéo deve ser usada quando a empresa deu causa ou
cometeu a inconformidade relacionada a atividade avaliada, durante o periodo de avaliagao.

a) Fatos supervenientes e de terceiros que afetam, sem responsabilidade da contratada, o
cumprimento das exigéncias, afastam a aplicagdo da nao-conformidade (NC), devidamente justificada no
campo “observacao” do FAD, possibilitando a avaliagdo da empresa como Conforme (C) no desempenho
da atividade.

1. Atividades nao avaliadas no respectivo periodo de medigdo deverao ser marcadas com as letras
“NA”, e, portanto, ndo influenciardo na nota final. Neste caso sera atribuido o valor 1 (um) para n&o resultar
em pontuacgao zero na nota do item. Essa opgéo deve ser usada somente quando: a atividade nao esta
prevista para execugao no periodo de avaliagao, ou a atividade nao se refere ao servigo do tipo de contrato
avaliado.

10.3  Na avaliagédo de cada item, uma Unica ndo conformidade de uma das atividades, implica em valor
0 (zero), ou seja, para que um item tenha valor 1 (um) todas as atividades devem estar conformes.

10.4  Apontuacgdo final deve ser calculada conforme as orientagbes estabelecidos no item 4 da presente
norma.

10.5 No formulario de avaliagdo deve ser identificado: se um Al ou uma NI foi ou sera emitida para o
periodo de avaliagédo (conforme pontuagéo do IMC), o nome e o setor do fiscal e do gestor do contrato (ou
membros da comisséo de fiscalizagdo), e a data de assinatura, conforme modelos dos Anexos |, Il e lll.
10.6 Caso haja necessidade de especificar no FAD os motivos ou observagbes relacionadas as
inconformidades, o campo de observagao pode ser utilizado para o detalhamento do problema.

1. Concluida a avaliagao e apurado o IMC, serdo emitidos e anexados os documentos adiante, com
0 numero de vias e destinagao especificados.

1.1 O FORMULARIO DE AVALIACAODE DESEMPENHO - FAD, com a apuragdo do INDICE
MENSAL DE CONFORMIDADE - IMC da contratada, em 3 vias:

. 1a via: Anexado ao processo de medigao.

1. 2a via: Gestor do contrato.

1. 3a via: Empresa contratada.

11.2  A1?viado FAD deve ser encaminhada pelo fiscal ao gestor do contrato, acompanhando a medi¢céo
do més. A 22 via permanece com a o gestor do contrato ou com um dos membros da comissdo de
fiscalizagado para controle e a 32 via deve ser enviada a contratada.

11.3  ANOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) nos seguintes casos:

l. Para a contratada com IMC < que 70%, determinando as providéncias e prazos para que sejam
sanadas as inconformidades constatadas, e advertindo-a das penalidades que serdo aplicadas pelo
descumprimento dessas determinacdes.

1. Para a contratada que descumprir os prazos para saneamento de inconformidades determinadas
em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al), ou em outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas
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anteriormente, determinando o cumprimento do Al ou da NI e advertindo a empresa das penalidades que
serao aplicadas pelo descumprimento dessas determinacoes.

a) No caso do ndo cumprimento do prazo de um Al ou uma NI, a contratada que cometer uma
irregularidade que impossibilite a continuidade dos trabalhos ou em desacordo com a legislagéo que proiba
0 pagamento do servico, deve ser avaliada com inconformidade no quesito “Gestao da Obra” ou “Gestao
do Servigo”, resultando em um IMC = 0%.

11.4 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) tramitaréo
juntamente com o FAD e serdao emitidos em trés vias, com a destinagao prevista no subitem 11.1.

11.5 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) deveréo ter
todas as suas vias assinadas e datadas pelo Gestor do contrato, pelo Fiscal do Contrato e pelo
representante legal da empresa. Em caso de comissao de fiscalizagéo, todos os membros devem assinar
as vias. O representante da empresa deve assinar e datar os avisos e notificagdes junto ao fiscal ou gestor
do contrato, pois seus prazos de saneamento contarédo a partir da data de assinatura de ambos.

11.6  Outros documentos devem ser anexados ao processo de medigdo para comprovarem as nao
conformidades constatadas no FAD, como por exemplo:

l. Plano de Controle e Gestao da Qualidade- PCGQ;

1. Plano de Trabalho;

1. Cronograma do contrato;

V. Relatério Mensal das atividades empresa;

V. Documentagdo Comprobatéria Mensal e Documentagao Contabil (Trabalhista, Previdenciaria,
Tributaria e Fiscal);

VL. Diario de Obra;

VII. Recomendagao de Agao Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA)
e Notificacdo de Nao- Conformidade (NNCA).

VIII. Plano de Gerenciamento de Residuos - PGR;

IX. Plano de Seguranca — Emergéncia — PS-E;

X. Relatério Fotografico com referenciamento e/ou outra forma de identificagdo das fotografias.

TITULO lll - QUESITOS, ITENS E ATIVIDADES DE AVALIAGAO
CAPITULO | - CONTRATOS DE OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZAGAO

12. Quesito Administragéo - Peso (Q): 20 %

121 Na avaliagdo do quesito Administragdo serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

12.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao de as atividades em que
se desdobra estarem ou nao em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes e instrugdes técnicas para cada caso.

12.3  Peso e Atividades do Item Canteiro de Obra:

ltem Peso (P)
Canteiro e areas de apoio 0,20

. Instalacdo e conservacao: Avaliagao das condigdes das instalagbes e da conservagao do canteiro,
das areas de apoio e de vivéncia que deverao ter localizagdo estratégica e funcional e estar dotadas de
recursos suficientes em qualidade, tipo e quantidade para o atendimento adequado das necessidades de
ordem administrativa e operacional da obra. O canteiro e as areas de apoio e vivéncia devem obedecer
as normas da ABNT e as legislagdes ambientais, de higiene, de saude e de seguranga dos trabalhadores.
Os padrdes originais e/ou iniciais de conservagao destas areas devem ser mantidos durante a execugao
de todo o servigo, havendo necessidade ao longo tempo de realizar manutengdes, pinturas e reposigao de
sinalizagdes.

1. Estocagem de materiais: Verificagdo das condi¢cées de estocagem e manuseio de materiais postos
na obra. Deve ser observado o cumprimento de normas de seguranga e meio ambiente, bem como a
conservagao das caracteristicas dos materiais utilizados.

12.4  Peso e Atividades do Item Equipamento:
ltem Peso (P)
Equipamento 0,20
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l. Disponibilizacdo: Verificagdo da disponibilizagdo de equipamentos em quantidade, estado de
conservagao e tipo apropriados aos volumes e aos métodos de execugao da obra, e proposta apresentada
no processo licitatério e que estejam (se for necessario) legalizados e autorizados junto ao DER-ES, no
caso de transporte de pessoas.

12.5 Peso e Atividades do Item Equipe Técnica:

ltem Peso (P)
Equipe Técnica 0,20

. Mobilizacdo: Verificagdo da disponibilizacdo de equipes técnicas nas quantidades, com as
qualificagcbes e a permanéncia ofertadas. Em caso de substituicdo de pessoal, deve ser verificado a
qualificagdo e compatibilidade de acervo técnico conforme proposta da empresa em licitagao.

12.6  Peso e Atividades do item Sinalizagao:

ltem Peso (P)
Sinalizagéo 0,20

l. Implantacéo: Verificagdo das condigbes da sinalizagdo da seguranga dos usuarios nas vias e nas
diversas frentes de servicos da obra, para constatacdo da exatiddo da implantagdo da sinalizagédo
provisoria, englobando os sinais, dispositivos e pintura de acordo com as especificagdes técnicas do DER-
ES e do Cddigo de Transito Brasileiro — CTB;

a) Este item refere-se a sinalizagdo provisoria da frente de trabalho que afeta o usuario durante a
execugao do servigo;
b) A falta de utilizacdo de Equipamento de Protegédo Coletiva — EPC deve ser considerada falta de

sinalizagdo quando afetar a seguranga do usuario da via e do funcionario;
12.7  Peso e Atividades do item Preposto:

ltem Peso (P)
Preposto 0,20

l. Acompanhamento: Avaliar a participagdo, acompanhamento e presengca do preposto
periodicamente no local de execugéo do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento
de documentagdes oficiais do DER-ES, prestagéo de informacgdes a fiscalizagdo de forma agil, entre outras
fungbes descritas em contrato. O preposto pode ser o engenheiro da obra, o gestor do contrato, o
administrador da empresa, ou qualquer outro colaborador, desde que este seja designado formalmente
para representar a empresa.

13. Quesito Controle de Qualidade — Peso (Q): 30%

13.1 Na avaliagédo do quesito Controle da Qualidade serdo considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.

13.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra (terraplenagem, pavimentacao,
drenagem e obras de arte corrente, sinalizagdo etc.), em funcdo de as atividades em que se desdobra
estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagdes e
instrugdes técnicas, para cada caso.

13.3  Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:

ltem Peso (P)
Controle Tecnolégico 0,40

. Afericao: Verificagcao da aferigdo e calibragem dos equipamentos e instrumentos de levantamentos
de campo, medi¢des e ensaios tecnoldgicos, que deveréo ser comprovadas através de laudos de aferi¢cdo
e calibragem emitidos por empresa devidamente credenciada junto aos 6rgaos reguladores.

1. Analises e ensaios: Verificagdo das analises e dos ensaios conforme especificagdes técnicas
pertinentes, para recebimento e aplicagdo em cada uma das etapas das obras, dos materiais extraidos de
jazidas de solos, areias e pedreiras, bem como os industrializados, como ligantes asféltico, cimento, ago,
etc. Nesta atividade também deve ser avaliada a realizagdo dos ensaios de controle tecnolégico de asfalto,
concreto, ago, sondagens, provas de carga, dentre outros, para todas as fases da execugao da obra ou
servigo, conforme definidos nas normas e especificagdes técnicas adotadas pelo DER- ES.
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1. Resultados: Avaliagao dos resultados dos ensaios realizados para a aceitacdo de materiais e para
liberacdo de servigos, ambos expressos pelos boletins de ensaios tecnolégicos, com vistas a constatar a
correcao dos procedimentos adotados face aos resultados obtidos.

13.4  Peso e Atividades do item Execucgao da Obra:

ltem Peso (P)
Execugéo da Obra 0,40

. Planejamento: Avaliar o planejamento e a coordenagdo das acbes das equipes de trabalho,
conforme diretrizes do Plano de Trabalho e das ordens de servigo da fiscalizagao.

1. Locacao: Locacao da obra avaliada pela conferéncia da poligonal principal e a rede de RRNN.

1. Geometria: Avaliagdo dos levantamentos topograficos necessarios a execugdo do controle
geométrico para compatibilizagcao dos dados do projeto executivo.

V. Método executivo: Cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas pelo DER-ES, pelas
normas técnicas de Execucao de Obras da ABNT e aquelas contidas no projeto executivo da obra.
V. Limpeza e entorno: Estado de limpeza e conservagao dos elementos que integram a obra

representados pelo estado aparente que deve estar isento de manchas, detritos, etc. Também deve ser
avaliada a condigdo de desmobilizacao das areas de apoio e de vivéncia (canteiros, areas de empréstimo,
depositos, estocagem, caminhos de servigo, etc.) e do entorno da obra quanto ao seu nivel de utilizagéo,
aparéncia, interferéncias e o correto tratamento ambiental.

14. Quesito Meio Ambiente e Seguranga do Trabalho — Peso (Q): 20%

14.1 Na avaliagdo do quesito Meio Ambiente e Seguranga do Trabalho serdo considerados os itens
abaixo definidos, com seus respectivos pesos.

14.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungéo de as atividades em que
se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes, e instrugdes técnicas para cada caso.

14.3 Para apoiar a avaliagdo desta atividade o fiscal do contrato deve verificar a existéncia de
Recomendacdo de Acado Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) e
Notificagdo de Nao-Conformidade (NNCA). As notificagbes ndo atendidas devem ser anexadas ao
processo de medicdo junto aos formularios do FAD.

14.4  Peso e Atividades do Item Controle Ambiental:

ltem Peso (P)
Controle Ambiental 0,80

. Licenciamento: Verificagdo da obtencéo das licengas e/ou autorizagbes, e outorgas especificas,
conforme previsto nas normas do DER-ES, junto aos 6rgdos competentes nas esferas federal, estadual e
municipal.

a) Para a avaliacdo deste item deve ser considerada a obtencgéo das licengas de responsabilidade
da contratada, como por exemplo: Licengas de Atividades (canteiro, areas de apoio e de vivéncia),
Licengas Ambientais (bota-fora, area de empréstimo, supressao vegetal, usina de asfalto e concreto, pré-
moldados de concreto, areal, pedreira, jazidas), e outras conforme legislagéo vigente.

b) As licengas de responsabilidade do DER-ES ndo impactardao neste item. Portanto, o fiscal deve
verificar as licencas exigidas no respectivo contrato.

1. Leqislacdo e condicionantes: Constatar o efetivo atendimento das condicionantes relativas a
execugao das obras previstas no Licenciamento Ambiental da Obra e avaliar o desempenho e a execugao
das medidas de protegdo ambiental previstas no projeto, com procedimentos que permitam identificar,
acessar e possibilitar o fiel cumprimento das normas ambientais do DER-ES, da legislagao ambiental e de
outros instrumentos legais e normativos aplicaveis.

a) O fiscal deve avaliar a conformidade desta atividade no caso de emissao ou nao atendimento de
Recomendagédo de Acgao Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) ou
Notificagdo de Nao-Conformidade (NNCA).

b) Copias das notificagdes devem ser anexadas ao processo de medig&o para justificar a nota e a
nao-conformidade da atividade.

14.5 Peso e Atividades do Item Higiene, salde e segurancga:

ltem Peso (P)
Higiene, saude e seguranca 0,20
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l. Atendimento: Avaliar o desempenho da empresa na preservagao da higiene, saude, seguranca e
uso de EPI (Equipamento de Protecao Individual) da mao de obra de execugao dos servigos, de forma a
minimizar os acidentes de trabalho e os impactos ambientais que afetam os trabalhadores.

15. Quesito Prazos — Peso (Q): 30 %

15.1 Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

15.2 Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndao em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servigo do DER-ES.

15.3 Peso e Atividades do Item Documentagédo Contabil (trabalhista, previdenciaria, tributaria e fiscal):

ltem Peso (P)
Documentagéo Contabil (trabalhista, 0,20
previdenciaria, tributéria e fiscal)

l. Entrega: Avaliar a adequagao dos prazos e se a empresa atende as IS n°® 003-N/2015, n° 005-
N/2015 e n°® 006-N/2015, referente as atividades contabeis (trabalhistas, previdenciarias, tributarias e
fiscais) referente ao contrato. Este item tem por particularidade a entrega da Documentagéo Contabil do
més anterior ao do faturamento. Desta forma, se faz necessario, que os Avisos de Inconformidade e/ou
Notificagbes de Insuficiéncia emitidos (as) sejam aplicados (as) no més de referéncia do FAD.

15.4 Peso e Atividades do Item Documentagdo Comprobatodria:

Item Peso (P)
Documentagdo Comprobatoria 0,20

. Entrega: Avaliar a adequagao dos prazos de entrega das documentagdes comprobatdrias exigidas
para composicdo da medicdo do contrato, conforme IS n° 006/2015 — Artigo 9° ou entrega de
documentac¢des demandadas oficialmente e estabelecidas com prazo pelo fiscal.

15.5 Peso e Atividades do Item Cronograma:

ltem Peso (P)
Cronograma 0,60

. Atendimento: Avaliar a adequagédo das datas de atividade de cada uma das fases de servigos ao
cronograma fisico-financeiro de execugéo e ao Plano de Trabalho. Verificar o andamento cronoldgico,
quantitativo e financeiro das diversas etapas da obra, bem como assegurar que ndo sejam executados
servigcos sem que etapas anteriores tenham sido liberadas.

16. Quesito Gestado da Obra — Peso (Q): 100%

16.1 Na avaliacdo do Quesito “Gestdo da Obra”, serado considerados os itens abaixo definidos.

16.2 Cada item deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungdo das atividades em que se
desdobra estarem ou nao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e
especificagdes do DER-ES.

16.3  Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:

ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

I Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades
constatadas em avaliagdo mensal de desempenho estdo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DE PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU
SERVICOS DE ENGENHARIA

17. Quesito Qualidade Técnica - Peso: 40%

17.1.  Na avaliagdo do quesito “Qualidade Técnica” serao considerados os itens abaixo definidos com
seus respectivos pesos.
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17.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da prestagcdo do servico em fungéo de as
atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados
pelas normas, especificagdes e instrugdes técnicas, para cada caso.

17.3. Peso e Atividades do Item Normas:

Item Peso (P)
Normas 0,30

. Atendimento: Os trabalhos apresentados deverdo ser avaliados em relagdo ao atendimento
integral das recomendagdes estabelecidas pelas Especificacdes, Normas e Procedimentos do DER-ES,
da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.

17.4. Peso e Atividades do item Fidelidade aos Objetivos Estabelecidos:

ltem Peso (P)
Cumprimento 0,40

l. Objeto: Os documentos gerados ao longo da execugdo dos trabalhos deverdo apresentar
resultados que conduzam sempre a melhor solugédo técnica e econdmica para o atendimento do objeto em
questao.

1. Componente Ambiental: Os documentos gerados ao longo da execugéo dos trabalhos deverao
apresentar resultados que conduzam sempre a solu¢gdo mais sustentavel e em conformidade com as
exigéncias da legislagdo ambiental vigente.

17.5. Peso e Atividades do Item Apresentagao do Trabalho:

ltem Peso (P)
Apresentacido da documentagao 0,30

. Organizacéo e clareza: Avaliar a qualidade da documentagao produzida quanto a sua organizacao
e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendacdo do DER-ES e a forma planejada e
controlada da entrega. Verificar se a estrutura de documentagao definida para o trabalho e a gestao
eletrbnica dos documentos, contemplam todos os registros necessarios aos objetivos do trabalho e garanta
a recuperagédo rapida de qualquer documento produzido. Todos os registros e acervo técnico
compartilhados e gerados pela contratada devem estar organizados e permitir facil acesso a informagao
para o DER-ES.

18. Quesito Recursos — Peso 30 %

18.1. Na avaliagdo do quesito “Recursos” serao considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

18.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fungéo de as atividades em
que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes, e instrugdes técnicas para cada caso.

18.3. Peso e Atividades do Item Qualificacdo Técnica:

ltem Peso (P)
Qualificacdo e Alocagédo 0,50

. Equipe Técnica: Avaliar a disponibilizagao, em termos de quantidade e experiéncia, dos técnicos
que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do
escopo dos trabalhos. Verificar a qualificagao da equipe contratada quanto aos conhecimentos necessarios
para execugdo do objeto e/ou cumprimento das exigéncias minimas de contrato. Este item deve ser
avaliado como n&o conforme caso a empresa deixe de entregar ou atualizar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART dos engenheiros responsaveis.

18.4. Peso e Atividades do Item Estrutura Organizacional:

ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,40

. Planejamento: Avaliar o planejamento das ag¢des das equipes de trabalho, que deverdo atuar
através de processos consistentes e integrados com a estrutura do DER-ES.
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1. Infraestrutura de apoio: Avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais
e equipamentos, inclusive de informatica, permite comunicacao rapida e é suficiente, em qualidade, tipo e
quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

a) A avaliagdo desta atividade inclui o atendimento da qualidade e das normas de preservagao da
higiene, saude, seguranca e uso de EPI (Equipamento de Protegido Individual) da mao de obra de
execugao dos servigos, nos contratos em que couberem este tipo de avaliagao.

18.5. Peso e Atividades do Item Comunicacéo:

ltem Peso (P)
Preposto 0,10

. Acompanhamento: Avaliar a disponibilidade da empresa em estabelecer comunicagdo com o DER-
ES, bem como avaliar a participagdo, o acompanhamento e a presencga do preposto periodicamente no
local de execucgao do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentagdes
oficiais do DER-ES, prestacao de informagdes a fiscalizagdo de forma agil, dentre outras fungdes descritas
em contrato.

19. Quesito Prazos — Peso 20 %

19.1. Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

19.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servigo do DER-ES.

19.3. Peso e Atividades do Item Documentagéo:

ltem Peso (P)
Documentagao 0,20

l. Entrega: Avaliar a adequagado dos prazos de entrega das documentagbes exigidas para
composigao da medigao do contrato, ou por demanda oficial da fiscalizagdo estabelecida com prazo.
19.4. Peso e Atividades do Item Cronograma:

ltem Peso (P)
Cronograma 0,80

. Atendimento: Avaliar a adequagédo das datas das atividades de cada uma das fases do servigo ao
cronograma fisico-financeiro e ao Plano de Trabalho. Deve ser verificado o andamento cronoldgico das
diversas etapas e assegurar que nenhuma etapa seja executada sem que servigos anteriores e
dependentes tenham sido aprovados.

20. Quesito Gestao do Servico — Peso: 100%

20.1. Na avaliacdo do Quesito “Gestdo do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

20.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execugao do servigo, em fungao da atividade estar ou
nao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagbes do DER-ES.
20.3. Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:

ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

I Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades
constatadas em avaliagdo mensal de desempenho estdo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DA ADMINISTRAGAO OU DE TIC

21. Quesito Qualidade — Peso: 40%

21.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade” serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

21.2. Cada um dos itens sera avaliado, em cada etapa do servigo, em fungéo das atividades em que se
desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes e instru¢gdes do DER-ES.
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21.3. Peso e Atividades do ltem Normas e Especificagbes técnicas:

ltem Peso (P)
Servigos 0,30

l. Atendimento as normas: os servigos executados deverao ser avaliados em relagdo ao atendimento
integral das especificagdes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas
pelo Departamento.

21.4. Peso e Atividades do ltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:

ltem Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20

. Atendimento da qualidade: os materiais fornecidos pela contratada devem ser avaliados quanto
as especificagdes técnicas exigidas no termo de referéncia e projeto basico, normas e procedimentos do
DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.

21.5. Peso e Atividades do Item Objeto do contrato:

ltem Peso (P)
Objeto do contrato 0,40

l. Cumprimento: os documentos gerados ao longo da execugao dos trabalhos deverao demonstrar
que os resultados foram conduzidos através da melhor solugéo técnica e econémica e que o objeto do
contrato esta sendo cumprido com eficiéncia.

21.6. Peso e Atividades do item Apresentagao da documentagao:

ltem Peso (P)
Apresentacido da documentagao 0,10

. Organizacéo e clareza: avaliar a qualidade da documentagao produzida quanto a sua organizagao
e clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendagbes do DER-ES e a forma planejada
e controlada da entrega.

22. Quesito Desempenho — Peso: 40%

22.1. Na avaliagao do quesito “Desempenho” serao considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

22.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fungéo de as atividades em
que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagdes, e instrugdes técnicas para cada caso.

22.3. Peso e Atividades do Item Controle Tecnolégico:

ltem Peso (P)
Execucao 0,50
l. Retrabalho: verificar se a contratada foi obrigada a refazer um servico ja concluido por
irregularidade de execucédo do servigo ou por utilizacdo de materiais ou equipamentos inadequados.
1. Continuidade: avaliar se o fornecimento de um servigo que deve ser continuo foi interrompido no
periodo da avaliagao.
22.4. Peso e Atividades do item Equipe:

ltem Peso (P)
Equipe 0,30

. Qualificacdo e alocacédo: avaliar a disponibilizagdo, em termos de quantidade e experiéncia, dos
técnicos que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas
do escopo dos trabalhos.

1. Acompanhamento do preposto: verificar se a empresa contratada mantém o seu preposto
periodicamente no local da execugao do servigo, para coordenacgdo das equipes, registro de ocorréncias,
assinatura e recebimento de documentacgdes oficiais do DER-ES, prestagao de informacgdes a fiscalizagao,
dentre outras fungdes descritas em contrato.

22.5. Peso e Atividades do item Estrutura Organizacional:
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ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,20

l. Planejamento: avaliar o planejamento das ac¢des das equipes de trabalho, que deverdo atuar
através de processos consistentes e integrados com estrutura do DER-ES.

1. Infraestrutura de apoio: avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais
e equipamentos, inclusive de informatica, permite a comunicagao rapida e sdo suficientes, em qualidade,
tipo e quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

23. Quesito Prazos — Peso: 20%

23.1. Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.

23.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos
estabelecidos em Contrato, Plano de Trabalho e Instrugdes de Servigo do DER-ES.

23.3. Peso e Atividades do Item Cronograma de Execugéo:

ltem Peso (P)
Cronograma de Execugéo 0,60

l. Atendimento: avaliar o atendimento e a adequagéo da data de inicio das atividades de cada uma
das fases do servigco ao cronograma fisico-financeiro de execugéo.
23.4. Peso e Atividades do Item Materiais, equipamentos e demais artefatos:

ltem Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20

. Disponibilidade: avaliar o cumprimento dos prazos de entrega e disponibilizagédo de materiais e
equipamentos necessarios a execugao dos servigos.
23.5. Peso e Atividades do Item Documentagéo:

ltem Peso (P)
Documentacgao 0,20

. Entrega: verificar se a entrega das documentagdes de medi¢do ou documentagdes solicitadas pelo
fiscal foi realizada no prazo estabelecido.

24. Quesito Gestao do Servigo — Peso: 100%

24.1. Na avaliacdo do Quesito “Gestdo do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.
24.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execugao do servigo, em fungéo da atividade estar ou
nao em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificacbes do DER-ES.
24.3. Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidade:

ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidade 1,00

. Atendimento dos prazos: avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades
constatadas em avaliagdo mensal de desempenho estdo atendidos.

TITULO IV - PENALIDADES E RECURSOS
CAPITULO | - PENALIDADES

25. Serdo aplicadas as seguintes penalidades como decorréncia das avaliagdes mensais de
desempenho, medidas pelo IMC:

25.1. Adverténcia através da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) quando:

. A contratada receber CONCEITO INSUFICIENTE na avaliagao mensal.

1. A contratada deixar de atender aos prazos para saneamento de inconformidades constantes de
AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).
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1. O item “Gestao da Obra” ou “Gestao do Servigo” for avaliado como nao conforme, implicando em
CONCEITO INSUFICIENTE no FAD.

25.2. Suspensdo de pagamento da medigdo quando a contratada descumprir 0s prazos para sanar
inconformidades, determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), bem como nos casos
previstos em legislagéo federal e estadual a respeito de execugado de contratos administrativos.

. O pagamento deve ser retomado com o saneamento das inconformidades que deram origem a
penalidade.

25.3. Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, na 3?2 (terceira) NOTIFICACAO DE
INSUFICIENCIA (NI) do contrato por descumprimento dos prazos estipulados para sanar inconformidades
de notificagdes anteriores.

l. A multa de 1% (um por cento) do valor do contrato deve ser aplicada a cada més seguinte em que
a contratada deixar de atender aos prazos determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), até
o limite de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

1. Para aplicacdo das multas é necessaria a instauragao do Processo Administrativo de Apuragao de
Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugdo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

25.4. Rescisao do contrato, quando:

l. O total de multas aplicadas a contratada atingir 3% (trés por cento) do valor do contrato.

1. A contratada tiver recebido mais de duas NOTIFICACOES DE INSUFICIENCIA e, na avaliagdo do
DER-ES, estiver colocando em risco a execugao do objeto do contrato, pela insuficiéncia de desempenho
constatada nas avaliagdes realizadas.

25.5. Suspensdo por dois anos de participar em licitacdes e contratar com o DER-ES, quando a
contratada tiver o contrato rescindido conforme previsto no subitem 25.4.

l. Para aplicacdo desta penalidade é necessaria a instauragdo do Processo Administrativo de
Apuracéo de Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugcao de Servico N° 009-N, de 23 de agosto de
2016.

CAPITULO Il RECURSO
26. No caso de discordancia dos avisos, notificagdes, pontuagdes do FAD e suspensio de pagamento
aplicados cabem recurso administrativo.

27. O prazo para interposicdo de recursos € de 5 dias, contado em dias corridos de expediente no
DER-ES, excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento.

28. Cabe ao diretor da area responsavel pela gestdo do contrato a decisdo dos recursos interpostos
aos avisos, notificagdes, pontuacdes do FAD e suspenséo do pagamento.

29. O procedimento autuado com o recurso da empresa deve ser anexado ao processo da medicao
ao qual o respectivo FAD que deu origem ao recurso.

ANEXOS

I. FORMULARIO DE AVALIAGCAO DE DESEMPENHO - OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZAGAO;
II. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al
lIl. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA — NI

IV. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICAGOES E PENALIDADES DO FAD
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l FORMULARIO DE AVALIAGCAO DE DESEMPENHO (FAD) - OBRA,

MANUTENGCAO OU SINALIZAGAO

FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD N[0T
Execucao de Obra, Manutencao ou Sinalizacdo Rodoviaria Més/Ano: [01/2017]
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: [Numero do contrato] Ex: 019/2014 Tipo de contrato: Obra
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e obras de arte
correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264 (A) (Sta. Leopoldina)
PESOS 1CQ
CONFORMIDADE -
N P Q indice de
QUESITO ITEM ATIVIDADE .
. . Conformidade do
(NA/C/NC) Atividade| Item Quesito .
Quesito
Instalacdo e C 1
lanteiro e areas conservacao 0.20
de apoio Estocagem de ] '
materiais
1.Administracdo | Equipamento [ Disponibilizacéo C 1 0,20 0,20 20,0%
Equipe Mobilizacdo C 1 0,20
Técnica
Sinalizacdo Implantacdo C 1 0,20
Preposto | Acompanhament C 1 0,20
o
Afericao C 1
ConFrqu Andlise e Ensaios C 1 0,50
Tecnolégico Resultados C 1
Planejamento C 1
2. Controle de
< o,
Qualidade ) Locacdo C 1 0,30 30%
Execucéo Geometria C 1
q 0,50
a Método C 1
Obra Executivo
Limpeza e C 1
Entorno
Licenciamento C 1
. . Controle —
3. Meio Ambiente . Legislacdo e 0,80
Ambiental . C 1
e seguranca do condicionante 0,20 20%
trabalho Higiene, .
satde e Atendimento C 1 0,20
seguranca
Docurnentag Entrega C 1 0,20
do
Contabil 30%
4. Prazos 0,30 o
Docu;r:)entag Entrega C 1 0,20
Comprobatdr
ia
CroFr)qgrama Atendimento C 1 0,60
isico-
financeiro
5. Gestao da Saneamento| Atendimento dos o
Obra de prazos c 1 1 1.00 100%
Inconformida
de
IMC = indice Médio de Conformidade 100,0%
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Quantos Al foram emitidos? 0 Nl emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato:
1 -
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato]
Data:| [Data de assinatura Ex:05/01/2017] Data:| [Data de assinatura Ex:05/01/2017]
CONDIGAODECONFORMIDADE PESOS K - I ndice de conf ormidade no quesit o gest do da obra
LEGENDA: NA - atividade néo avaliada N - Peso 1 ou 0 da atividade INDICADORES
C - atividade em conf ormidade P - Peso do item no quesit o IC Q - indice de Conformidade do Quesit o
NC - atividade n&o conf orme Q - Peso do quesitono IM C IM C - indice M ensal de Conformidade
Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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Il. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

AVISO DE INCONFORMIDADE - Al AV R
N° Nao
emitida
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUumero do contrato] Ex: 019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem

e obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-

264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA SANEAR
INCONFORMIDADES CONSTATADAS Dias Data de | Data de
corrido Inicio Término
S
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

O descumprimento dos prazos estabelecidos neste AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) podera acarretar a
emissdo de uma NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), conforme previsto na Norma (NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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Ill. NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA (NI)

~ ~ NI/ [SR-1
NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA - NI /BRI
NO
DATA EMISSAO NI: Ne° [01] Més/Ano: [01/2017] IMC: 100,00%
FAD:
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex: 019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem
e obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-
264
(A) (Sta. Leopoldina)
PRAZOS PARA

Dias Data de| Data de
INCONFORMIDADES CONSTATADAS

Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]
A Empresa com desempenho medido em CONCEITO INSUFICIENTE (indice Mensal de Conformidade menor
que 70%) estara sujeita as penalidades previstas na Norma (NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO
DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Esta empresa obteve IMC = 100,00% devendo proceder ao saneamento das inconformidades acima relacionadas
dentro dos prazos previstos, ficando desde ja advertida da aplicagdo das penalidades previstas na Norma, em caso
de inobservancia destas determinacdes e da permanéncia em CONCEITO DE INSUFICIENCIA nas proximas
avaliagOes mensais.

Ciente da contratada Assinatura:

Data:
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IV. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD

Fiscalizar a I FADZA.I*
MI e salvar copia e
obra - -
na rede J‘ -
Mensalmente i .' >r ]
Rede do DER-ES
O Emitir AT
Inconformidade
constatada
HAualiar
desempenho e
werificar prazos
das Als emitidas
Marcar "saneamento
- (‘) de inconfomidade”
=2 cama "nio
5 Al ou NI ndo conforme” [NC)
v sanada no prazo
=
2
= Emitir FAD
=]
=
™S
wl
w
o
™)
=] IMC ==T0%
] M= T0%
"
L}
=
o
z Emiti
= mitir NI
S
- -
9 MWao recomenda
H] Swaliar ainda asuspensio
g necessidade de do pagamento
M suspensdo de
= pagamento
_E 1% I Fecomenda
g suspensdodo
g pagamento
al
"
al
=]
Lo
h-]
2 Inconformidade
H n3o sanada
s A
k-] 'S N
Awaliar i e
< ) Suspender | 3] sancamento das Ihconformidade | Pagar medigdo
pagamenty incanfomidades sanada S EISER]
24 W1 L o L *
o, {1t o onno )
Instaurar PAAR
Suspender cam 17 multa: 1%
§ 3( ) » pagamento —> dovalor do
': contrato Awaliar impacta
E 3 M —_ | N—— da pendéncia
5 ( 1 Instaurar PAAR para o contrato
@ Suspender com 2* multa: 1%
] pagamento dowalor do
4 NI . » DT Rescindir
—_—— contrato
Instaurar PAAR
Suspender com 37 multa: 1%
pagamento daowalor do
L ) contrato Instaurar PAAR
54 MI o para suspensio de
participar de
licitaghies
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FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Resumo

Esta Norma visa estabelecer orientagbes, no ambito do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do
Espirito Santo — DER-ES, os cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na execugio dos
servicos de Supervisao Ambiental de obras e servigos sob gestdo do 6rgao, visando evitar e/ou minimizar
impactos inerentes a estas obras e servigos sobre o meio ambiente.

Aplicagao: Esta norma aplica-se a todas as atividades de execugéo de obras e servigos desenvolvidos pelo
DER-ES, por execugao direta (administragdo direta) ou por contrato com terceiros. Serdo, especialmente,
utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), Diretoria de Obras e Servigos (DO), Geréncia de
Contratos de Obras e Servigos (DOS), Geréncia de Obras de Arte Especiais (DOA), Geréncia de Gestédo e
Logistica (DPL), Geréncia de Projetos e Padroes (DPP) e pela Geréncia de Meio Ambiente (DPM).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULACAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Anténio Fernando Lopes Lima - PJ,
Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BIDII,
Roséangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a colaboracao
técnica do Consultor Everson Grigoleto.

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagao e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) é da Geréncia
de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicita¢gdes de esclarecimentos e/ou de alteragoes.

Aprovacao: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 23/10/2009.
Vigéncia: 23/10/2009.

Palavras-chave: supervisdo ambiental, vistorias técnicas, reunides técnicas, codificagdes das ocorréncias,
Documentagéo fotografica, Recomendagdo de Ac¢do Corretiva (RAC), Notificagcdo de Nao-Conformidade
(NNC), Comunicagdo de Regularidade Ambiental (CRA), avaliagdo de desempenho ambiental, relatérios
ambientais, equipe técnica, fluxograma ocorréncia ambiental, “checklist’ de vistoria, ficha de registro ambiental.

TITULO | - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1 Estabelecer regras e critérios, no d&mbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo (DER-ES), referentes aos procedimentos a serem adotados para a execugéo dos servigos de
Fiscalizagdo Ambiental de obras e servigos de engenharia e Atendimento de Condicionantes Ambientais.

2 Os servigos de Fiscalizagao Ambiental de obras e servigos de engenharia tém como objetivo verificar,
fazer cumprir ou cumprir

(i) as especificagdes técnicas do DER-ES relativas ao meio ambiente, (ii) as medidas preventivas, mitigadoras,
corretivas e compensatérias de impactos ambientais previstas nos Projetos de Engenharia e nos Projetos e
Estudos Ambientais constantes no edital e contrato do objeto da Fiscalizagdo Ambiental e (iii) as exigéncias
estabelecidas nas licengas e autorizagbes ambientais relativas as obras e servigos desenvolvidos pelo DER-
ES e nas Legislagdes Ambientais aplicaveis.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGCAO LEGAL

3 O presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

l. Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985.Disciplina a Agéo Civil Publica de responsabilidade por
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estético, historico,
turistico e paisagistico (vetado), e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF, 1985.
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Il. Decreto n°1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o Sistema de Licenciamento e Controle das
Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente (SILCAP). Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES, 2006.

M. Lei Estadual n° 7.058, de 18 de Janeiro de 2002, que dispde sobre a fiscalizacao, infragbes e
penalidades relativas a prote¢gado ao meio ambiente no dmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente (SEAMA). Vitéria/ES, 2002.

IV. Lei Complementar N° 248, de 28 de junho de 2002. Cria o Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias. Vitéria/ES, 2002

V. Lei Complementar N° 264 de 08 de Julho de 2003. Altera a Lei Complementar n° 248/02, que criou o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — IEMA e da outras providéncias. Vitéria/ES, 2003.
VI. Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispde sobre as sanc¢des penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.

VII. Controle Ambiental de Obras e Servigos - DER-ES CR 007/2009 NR— Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES), Vitéria/ES, 2009.

CAPITULO Il - DEFINICOES

l. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o érgdo competente licencia a
localizagao, instalagdo, ampliagdo e a operagao de empreendimentos e atividades de pessoas naturais ou
juridicas, de direito publico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam consideradas efetivas ou
potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar
degradagao ambiental, considerando as disposi¢des gerais e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis
ao caso.

Il. Licenga Ambiental (LA): ato administrativo pelo qual o 6rgdo competente estabelece as condigdes,
restricdes e medidas de controle ambiental que deverado ser obedecidas pelo empreendedor para localizar,
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades que utilizem os recursos ambientais considerados
efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradagao
ambiental.

Il Autorizagdo Ambiental (AU): ato administrativo emitido em carater precario e como limite temporal,
mediante o qual o 6rgdo competente estabelece as condi¢gbes de realizagdo ou operagao de empreendimentos,
atividades e servigos de carater temporario ou para execugao de obras que nao caracterizem instalagoes
permanentes e obras emergenciais de interesse publico.

AV Condicionantes Ambientais: sdo as condicbes impostas pelo 6rgdo ambiental nas licengas ou
autorizacbes ambientais, a serem atendidas ou cumpridas durante a realizagdo da obra ou servi¢o objeto do
referido instrumento de controle ambiental.

V. Fiscalizagdo Ambiental: acompanhamento sistematico das atividades de construgao e servigos de
engenharia, voltado para verificar e documentar o atendimento das condicionantes ambientais e os requisitos
definidos na legislagdo ambiental, nas especificagbes do DER-ES e nos Projetos pertinentes ao
empreendimento, de forma a garantir padrées adequados de qualidade ambiental.

VI. Equipe de Fiscalizagdo Ambiental: equipe de profissionais do quadro do DER-ES, lotados na Geréncia
de Meio Ambiente — DPM, responsavel pela execugdo de servigos de fiscalizagdo ambiental de
empreendimentos sob gestdo do Departamento.

VII. Construtora: empresa contratada pelo DER-ES para execugao de servigos de construgédo de obras sob
gestédo do Departamento.

VI Ocorréncia Ambiental: resultado de uma intervengao ou procedimento inadequado de obra ou servigo
que tenha provocado, ou possa originar impactos ambientais ndo desejados.

IX. Recomendagédo de Agdo Corretiva - RAC: emitida pela Fiscalizagdo Ambiental para registro e
acompanhamento de uma Ocorréncia Ambiental de gravidade Baixa.

X. Notificagdo de Nao-conformidade Ambiental - NNCA: emitida pela Fiscalizagdo Ambiental nos casos
de ocorréncias ambientais graves (Alta).

XI. Comunicado de N&o-conformidade Ambiental - CNCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente do

DER-ES, que comunica a nao-conformidade ambiental da obra a Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES
(DO), com base no registro de Nao- conformidade Ambiental — NNCA emitido pela Fiscalizagdo Ambiental,
documento que impede o pagamento da medigéo de servigos do objeto da fiscalizagéo.

XII. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: emitido pelo Gerente de Meio Ambiente do DER-ES,
que atesta a conformidade ambiental da obra ou servigo ou a regularizagdo de uma Comunicagédo de Nao-
conformidade Ambiental anterior.
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XIIl. Relatério Periddico de Fiscalizagdo Ambiental: relatério de acompanhamento ambiental da obra ou
servigco, que inclui o registro e analise de situagdo das ocorréncias e das ndo- conformidades ambientais
observadas, as notificagdes de nao- conformidade ambientais expedidas, assim como a analise de
conformidade ambiental do empreendimento no periodo, contendo os indicadores de desempenho e
recomendagdes de agdes corretivas.

XIV. Relatério Final de Fiscalizagao Ambiental: relatério elaborado ao final da obra ou servigo, incluindo uma
analise das condi¢cdes ambientais finais e do atendimento de todos os requisitos ambientais previstos no edital,
contrato, projetos e elementos que balizaram a fiscalizagdo (licengas e autorizagbes ambientais, legislagdes
pertinentes, etc.), incluindo a demonstragdo do atendimento, pelo DER-ES e pela Construtora, de exigéncias
das licengas e autorizagbes ambientais sob suas responsabilidades e indicacdo de eventuais pendéncias a
serem atendidas até o recebimento definitivo da obra ou servigo.

XV. DP: Diretoria de Planejamento e Logistica do DER-ES.

XVI.  DPM: Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES.

XVIl.  DO: Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES.

XVIII.  SRO: Superintendéncia Regional de Operagao do DER-ES.

TiTULO Il - PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAGAO AMBIENTAL
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS INICIAIS

4 A presente Norma Regulamentar define, principalmente, os procedimentos a serem adotados na
Fiscalizagdo Ambiental, de responsabilidade da Geréncia de Meio Ambiente do DER-ES (DPM), aplicaveis as
obras e servigos de engenharia sob gestdo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo — DER-ES.

5 O objetivo da Fiscalizagdo Ambiental é evitar ou mitigar os impactos ambientais que possam ser
causados nas obras e servicos de engenharia contratados pelo DER-ES, fazendo com que estes sejam
executados de acordo com os cuidados ambientais estabelecidos no edital, no contrato, nas Normas
Ambientais do DER-ES e nos instrumentos legais aplicaveis.

6 Os trabalhos de fiscalizagdo ambiental visam identificar, previamente, possiveis problemas de cunho
ambiental, atuando de forma preventiva e orientativa, fazendo cumprir as condicionantes estabelecidas nas
licengas ou autorizagdes ambientais da obra ou servigo objeto da fiscalizagéo.

7 O conjunto minimo de aspectos técnicos a ser analisado na fiscalizagdo ambiental compreende
procedimentos de controle ambiental de:

l. Licengas e Autorizagbes Ambientais, incluindo atendimento as condicionantes.

1. Areas de Apoio.

M. Supressao de Cobertura Vegetal / Intervengéo em Areas de Preservacdo Permanente — APP.

AV Sinalizacéo Viaria e Seguranga da Obra.
V. Protegao aos Recursos Hidricos.

VI. Controle de Processos Erosivos.

VII. Controle de Emissoes Atmosféricas.
VIII. Controle de Emissoes de Ruidos.

IX. Gerenciamento de Efluentes Liquidos.
X. Gerenciamento de Residuos Sdlidos.
XI. Relagdo com a comunidade.

CAPITULO Il - PRINCIPIOS DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL

8 A fiscalizagdo ambiental atuara conforme os seguintes principios:

l. Postura proativa, com o papel de antecipar problemas, prever comportamentos e prevenir a ocorréncia
de situagdes ambientalmente indesejadas.

Il. Acompanhamento e registro sistemético das obras e servicos e da qualidade ambiental em pontos
significativos da area diretamente afetada.

M. Promogdo de uma comunicagédo eficiente entre as partes, sempre acompanhada das provas
documentais.

\VA Prevenir para que nao existam, quando do recebimento definitivo da obra ou servigo contratado pelo
DER-ES, ocorréncias ambientais que se configurem como passivos ambientais pelos quais o0 DER possa vir a
ser penalizado.
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V. Prevenir para que as obras e servigos contratados pelo DER- ES sejam executados de forma
ambientalmente correta.

CAPITULO Il - ESCOPO DOS SERVIGOS DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL

9 Os servigos de fiscalizagdo ambiental abrangem as seguintes atividades:

l. Estabelecer a estratégia de Fiscalizagdo Ambiental, definindo a abrangéncia do escopo dos trabalhos
e considerando as peculiaridades da obra ou servigo a ser executado, as caracteristicas socioambientais da
regido afetada, as legislagbes ambientais pertinentes e os documentos de controle ambiental tais como:
licengas ou autorizagbes ambientais, projetos ou estudos ambientais e projeto de engenharia.

Il. Acompanhar e orientar a obtengéo e atualizagao das licengas e autorizagdes ambientais especificas,
bem como o atendimento das exigéncias, das recomendagdes e dos programas ambientais que dizem respeito
ao objeto fiscalizado, de responsabilidade da empresa contratada pelo DER-ES.

M. Tomar as providéncias necessarias para o atendimento de condicionantes impostas nas licencas ou
autorizagbes ambientais emitidas para a execugcdo da obra ou servigo fiscalizado que sejam de
responsabilidade da empresa executora ou do DER-ES.

V. Realizar vistorias técnicas e registro de ocorréncias ambientais, assim como comunicar as ocorréncias
aos setores competentes, solicitando, em casos de ocorréncias graves, a paralisagdo no processamento de
medicoes da empresa executora da obra ou servigo fiscalizado.

V. Participar de Reunides Técnicas com os responsaveis diretos pela execugdo da obra ou servigo
fiscalizado (fiscal de obra do DER-ES, Supervisora de Obras, empresa executora, etc.).
VI. Elaborar relatérios de fiscalizagdo ambiental, recomendar acdes corretivas e emitir notificagdo de nao-

conformidade ambiental, comunicado de nao-conformidade ambiental e comunicado de conformidade
ambiental.

10 Antes do inicio da obra ou servigo, a DPM realizara uma reunido com participagéo da fiscalizagdo da
obra e representante da empresa contratada, para apresentagao dos procedimentos e do escopo dos trabalhos
da fiscalizagdo ambiental, ocasido em que podera haver ajustes em fungdo de comentarios e sugestdes das
partes envolvidas.

CAPITULO IV - PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL

1" Os principais instrumentos de fiscalizagao ambiental sao:

l. Recomendagéao de Ag¢ao Corretiva - RAC: apresenta orientagdes para agdes de corregao ou prevengao
de ocorréncias ambientais indesejaveis, sejam elas consideradas ndo- conformidades ou nao.

Il. Relatérios de Fiscalizagdo Ambiental: possibilitam o acompanhamento/monitoramento para controle
ambiental da obra ou servico e formagao de banco de dados referentes aos trabalhos de fiscalizagdo e de
desempenho ambiental do objeto fiscalizado, dando respaldo técnico e documental para a Avaliagao de
Desempenho da empresa executora no que se refere aos aspectos ambientais.

M. Notificacdo de Nao-conformidade Ambiental — NNCA: documento emitido pela fiscalizagdo ambiental,
quando verificada ocorréncia ambiental de gravidade alta, a ser entregue, com cdpia ao fiscal da obra ou
servigo e a empresa executora, por ocasiao da vistoria de campo.

AV Comunicado de N&o-conformidade Ambiental — CNCA: documento emitido pelo Gerente de Meio
Ambiente do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servigcos do DER-ES, com o intuito de alertar
sobre a gravidade da ocorréncia ambiental registrada em NNCA e solicitar a paralisagdo dos procedimentos
para pagamento da medi¢do de servigos da empresa executora, encaminhada pela Superintendéncia Regional
de Operacgéo ou outro setor responsavel pela fiscalizagdo de obra.

V. Comunicado de Conformidade Ambiental — CCA: documento emitido pelo Gerente de Meio Ambiente
do DER-ES e encaminhado a Diretoria de Obras e Servigos do DER-ES, com o intuito de informar a corregao
de n&o-conformidade constatada anteriormente, possibilitando a retomada dos procedimentos para pagamento
de medigdes paralisadas em fungdo de nao- conformidades ambientais e atestando a inexisténcia de
ocorréncias ambientais que impliquem em objegcdes do DER-ES ao recebimento final da obra ou servigo
fiscalizado.

CAPITULO V - REUNIOES TECNICAS
12 Para as obras ou servicos de maior porte serdo realizadas Reunides Técnicas periddicas, com o

objetivo de:
l. Avaliar as condigbes ambientais em que se desenvolve a obra.
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Il. Avaliar os pontos positivos e as dificuldades nas atividades realizadas nos periodos anteriores.

M. Discutir as solugdes para as ocorréncias ambientais existentes.

\VA Planejar as atividades subsequentes.

13 Participam desta reunido a Fiscalizagdo da Obra, o responsavel pela Construtora, o Gerente de Meio
Ambiente e o responsavel pela Fiscalizagdo Ambiental.

CAPITULO VI - ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO, AUTORIZACOES AMBIENTAIS E
ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES

14 Antes do inicio das obras ou servigo, a Fiscalizagdo Ambiental analisara as licengas e autorizagdes
ambientais pertinentes ja obtidas, bem como a necessidade de obtencdo de novas, identificando eventuais
lacunas no processo de licenciamento e relacionando as exigéncias e condicionantes de responsabilidade da
empresa contratada e as do DER-ES, sendo que, o que for de responsabilidade da empresa sera incluido no
escopo do trabalho da fiscalizagdo ambiental, podendo acarretar nao-conformidade ambiental.

15 Para os casos de condicionantes ou licengas e autorizagdes que sdo de responsabilidades de DER e
ndo da empresa contratada, o fiscal ambiental tomara as providéncias necessarias para atendimento, porém
nao sera objeto da fiscalizagdo ambiental, ndo podendo acarretar ndo-conformidade a empresa contratada. 16
Nas vistorias ou em reunibes, a fiscalizagdo ambiental orientara a empresa contratada para a execugéo da
obra ou servigo naquilo que for de responsabilidade da mesma, evitando- se ao maximo as ocorréncias
ambientais e ndo-conformidades.

TITULO Il - PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL
CAPITULO | - VISTORIAS TECNICAS DE CAMPO

17 Os trabalhos de fiscalizagdo ambiental serdao baseados em vistorias técnicas ambientais, cujos objetivos
principais serdo a identificagdo e o registro de Ocorréncias Ambientais e 0 acompanhamento do atendimento
as Recomendacgdes de Acbes Corretivas e as Notificagdes de Nao-conformidades Ambientais.

18 As vistorias serdo realizadas com a periodicidade definida por ocasido do estabelecimento da estratégia e
da abrangéncia do escopo dos trabalhos da fiscalizagao, que se dara antes do inicio da obra ou servico a ser
fiscalizado.

19 Nelas serdo percorridas todas as frentes de obra, os canteiros, alojamentos, jazidas, areas de
empréstimo, bota-foras e demais areas de apoio, além de areas lindeiras de especial interesse ambiental
potencialmente afetadas pelas obras ou servigos.

20 Preferencialmente, as vistorias serdao acompanhadas pelo fiscal da obra e do representante da
empresa executora, visando a comunicagdo imediata sobre eventuais registros de ocorréncia, bem como
provaveis causas e solugdes propostas.

CAPITULO Il - EMISSAO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DURANTE AS VISTORIAS DE CAMPO

21 Constatadas situagdes de ndo cumprimento de especificagbes ambientais ou situagdes acidentais e/ou
nao previstas nas normas regulamentares ou nos projetos de engenharia ou nos estudos e projetos ambientais,
que possam resultar em danos ambientais, sera preenchido formulério préprio para registro da ocorréncia, em
que constara a descricédo da irregularidade, recomendacoes e especificacées de agdes corretivas e prazo para
corregéo. A copia do formulario a ser preenchido se encontra no Anexo .

22 Para situagbes de baixa gravidade o registro de ocorréncia sera considerado como Recomendagéo de
Acao Corretiva (RAC) e em situagdes de gravidade alta o registro sera considerado como uma Notificagdo de
Nao-conformidade Ambiental (NNCA), sendo que ambos os casos, o documento sera preenchido pela
fiscalizagdo ambiental durante a vistoria, com cépias sendo assinadas e entregues ao Engenheiro fiscal da
obra ou servico e ao Engenheiro representante da empresa.

23 Nos casos das NNCA'’s, podera ser gerado novo documento sobre a ocorréncia, a ser emitido pelo
Gerente de Meio Ambiente do DER-ES, denominado Comunicado de N&o-conformidade Ambiental (CNCA),
conforme detalhado em outros itens desta norma regulamentar.

24 Os formularios de registro de ocorréncia também serao utilizados para atestar as corregdes realizadas,
ou nao, em registros anteriores de RAC ou de NNCA.

CAPITULO Ill - RELATORIO  PERIODICO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.
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25 Com base nas vistorias de campo, a fiscalizagdo elaborara relatérios de acompanhamento, com
periodicidade estabelecida no inicio dos trabalhos, em fungdo de particularidades da obra ou servigco a ser
fiscalizado, incluindo quadros resumo com registros e as situagdes das RAC’s, das NNCA'’s, dos CNCA's e dos
CCA’s emitidos.

26 Além das condi¢cdes ambientais observadas em campo e os documentos gerados, sera incluido nos
relatérios o acompanhamento de condicionantes ambientais da obra ou servigo fiscalizado, sejam elas de
responsabilidade da contratada ou do DER-ES. Nos relatérios seréo registradas, através de fotografias, as
situagdes encontradas em campo, formando um melhor banco de dados.

CAPITULO IV - RELATORIO FINAL DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL.

27 Ao final da obra ou servigo, a fiscalizagdo ambiental elaborara um relatério final, incluindo uma analise
das condi¢des ambientais finais e do atendimento de todos os requisitos ambientais previstos que balizaram a
fiscalizagdo (edital, contrato, licengas, projetos, legislagdes especificas, etc.), incluindo, quando
pertinente, a situagdo de atendimento de todas as condicionantes de licengas ou autorizagdes ambientais
relacionadas ao objeto da fiscalizagao, sejam elas de responsabilidade da empresa executora ou do DER-ES.

CAPITULOV - REUNIAO MENSAL

28 De posse dos relatérios de fiscalizagdo ambiental serdo realizadas reunides mensais, com participagao
do Gerente de Meio Ambiente e dos fiscais ambientais, para discussdo de ocorréncias verificadas,
principalmente aquelas pendentes e quando necessario, sera decidida a emissdo de Comunicado de Nao-
conformidade Ambiental (CNCA) ou Comunicado de Conformidade Ambiental (CCA), a ser encaminhado a
Diretoria de Obras e Servicos do DER-ES, com a participacdo de Engenheiro do DER-ES que fiscaliza a obra
ou servigo e o Engenheiro de empresa executora.

CAPITULO VI - EMISSAO DE COMUNICADO DE NAO-CONFORMIDADE AMBIENTAL

29 Com base nos Relatérios de Fiscalizagdo Ambiental, em NNCA e em decisdo tomada em Reunido
Mensal de Fiscalizacdo Ambiental, o Gerente de Meio Ambiente do DER-ES emitira um CNCA a Diretoria de
Obras e Servicos do DER-ES informando a gravidade da ocorréncia ambiental na obra ou servico fiscalizado,
solicitando que nao seja dada continuidade no processamento da medigc&do dos servigos relativos ao periodo
de observacgao da ocorréncia.

30 A CNCA, consiste apenas em uma Comunicagéo Interna (Cl) encaminhada pelo Gerente de Meio
Ambiente a DO, informando da gravidade da ocorréncia e cépia da NNCA emitida pelo fiscal ambiental, com
fotografias e descrigdo dos problemas e possiveis consequéncias, solicitando paralisagdo no processamento
da medigado de pagamento a empresa executora, até que a ocorréncia seja sanada.

CAPITULO VII - EMISSAO DE COMUNICADO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL.

31 Quando uma NNCA que tenha originado um CNCA for sanada, o Gerente de Meio Ambiente emitira
um Comunicado de Conformidade Ambiental (CCA) a DO, informando sobre a regularizacédo da ocorréncia
ambiental, e que, em relagdo aos aspectos ambientais, a medigdo paralisada pode retornar aos
encaminhamentos normais. Assim como o CNCA, a CCA ser resume a uma Cl do Gerente de Meio Ambiente
a DO onde informa da regularizagédo da ocorréncia acompanhada do relatério da fiscalizagdo atestando a nova
situagao da obra ou servico.

CAPITULO VIl - REGISTRO DA OCORRENCIA AMBIENTAL

32 As ocorréncias ambientais observadas nas vistorias técnicas de campo serdo registradas,
individualmente, na Ficha de Registro de Ocorréncia Ambiental, de acordo com o modelo apresentado no
Anexo |, sendo que a ficha indicara a localizagao e caracterizagdo da ocorréncia, impactos potenciais, medidas
para solugdo adequada e prazos propostos para a solugao.

33 Quando a ocorréncia ambiental for considerada de gravidade ou magnitude baixa, o Registro de
Ocorréncia sera denominado uma Recomendacdo de Acdo Corretiva (RAC) e quando considerada de
gravidade ou magnitude alta, o registro passa a ser denominado de Notificagcdo de N&o-conformidade
Ambiental (NNCA).

2025-ZN8B7M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 17:35 PAGINA 70/ 121



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

34 A andlise da gravidade sera realizada no ato do registro da situagao e deve levar em consideragao a
localizagéo, dimenséo e risco que oferece, sendo classificada como Baixa ou Alta, sendo que ambos os casos,
a fiscalizagdo ambiental indicara as medidas de recuperagédo/adequacao relacionadas a ocorréncia, o que sera
acompanhado no ciclo da fiscalizag&o periddica.

35 As ocorréncias serdo classificadas em:

l. Baixa: quando nao oferece risco ao meio ambiente e/ou a saude dos trabalhadores e de terceiros, além
de néao ser situagdo que deveria ser evitada em fungao de estar prevista, ou ndo, nas normas ambientais do
DER-ES, em legislagbes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou ambiental do
objeto fiscalizado, ndo ocasionando conseqiiéncias ao DER-ES e ao andamento da obra ou servigo, ou seja,
nao é passivel de penalidade por parte dos 6rgaos ou autoridades ambientais.

Il. Alta: oferece ou pode vir a oferecer risco ao meio ambiente e/ou a saude dos trabalhadores e de
terceiros, além de poder ter sido evitada em fungao de estar prevista nas normas ambientais do DER-ES, em
legislagbes ambientais pertinentes ou nos projetos e estudos de engenharia civil ou ambiental do objeto
fiscalizado. Podendo trazer consequéncias ao DER-ES e ao andamento da obra ou servigo em fungao da
possibilidade da aplicagdo de penalidade (multa, embargo, etc.) por parte dos 6érgdos ou autoridades
ambientais.

36 Em alguns casos, ocorréncias classificadas inicialmente como de gravidade baixa que nao forem
sanadas/adequadas podem passar a ser consideradas como alta.
37 No Anexo I-B encontram-se as recomendagdes para preenchimento da Ficha de Registro de

Ocorréncia Ambiental.
CAPITULO IX - DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA.

38 As Nao-conformidades Ambientais e outras situagdes verificadas na Vistoria Técnica serao registradas
por, no minimo, duas fotografias datadas automaticamente, sendo uma geral, apresentando o contexto da
situagdo e outra de detalhe, apresentando as particularidades, com registro efetuado em trés diferentes
momentos:

l. Cadastro.

Il. Execugao das medidas de corregao ou evolugao.

Il Apo6s a solucdo definitiva.

39 Considerando que tanto no caso de RAC como de NNCA o formulario de ocorréncia sera preenchido
em campo, na vistoria técnica, com cépias assinadas e entregues ao Engenheiro fiscal de obra do DER-ES e
ao Engenheiro da empresa executora, a documentagéao fotografica, ou registro fotografico (modelo Anexo I-A),
sera anexada a ficha de ocorréncia posteriormente, por ocasiao da elaboragdo do Relatério de Fiscalizagao
Ambiental.

CAPITULO X - ACOMPANHAMENTO DAS OCORRENCIAS AMBIENTAIS.

40 Em vistorias posteriores ao registro inicial de uma ocorréncia ambiental, serdo preenchidos campos no
mesmo modelo de ficha (Anexo I), caracterizando o acompanhamento da ocorréncia, informando sobre a
situagcado de atendimento, a eventual reclassificagao da ocorréncia e informagdes adicionais relevantes, até a
solugdo completa da ocorréncia.

41 Para registrar o acompanhamento, serdo adotados os seguintes critérios, contemplados nos campos
constantes no Anexo .

l. Atendida — AT: situacdo onde se verifica 0 atendimento das solicitacdes.

Il. Em Atendimento — EA: situacdo onde se verifica agbes de atendimento das solicitagbes, dentro do
prazo estabelecido para sua execugao.

M. Pendente — PE: situacdo onde se verifica atendimento parcial das solicitagées, com prazo estipulado
superado ou com servigos inadequados no atendimento, podendo ser aplicada as pendéncias junto aos érgaos
ambientais, ndo sendo determinados prazos pela Supervisora Ambiental, uma vez que o atendimento depende
das especificidades de cada 6rgao.

\VA Nao Atendida — NA: situagao onde néao se verificam procedimentos para atendimento das solicitagdes
no prazo estipulado, sendo anotada a data da vistoria e a do prazo para atendimento.
42 Caso a ocorréncia ambiental, inicialmente cadastrada como de baixa magnitude, evolua para uma

magnitude alta ou ndo tenha havido atendimento as medidas de recuperagéo ou regularizagdo propostas, em
novos registros, a Fiscalizagdo Ambiental podera classifica-la como uma Notificagdo de Nao-conformidade
Ambiental (NNCA).
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CAPITULO XI - AVALIAGAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL

43 Os relatérios de fiscalizagdo ambiental, tanto os periédicos como o final, poderao balizar uma Avaliagéo
de Desempenho Ambiental da empresa executora da obra ou servico fiscalizado, com a producao de indices
de avaliagao de desempenho ambiental que podem vir a subsidiar a proposicdo de sancodes, de acordo com a
Norma DER-ES GR 003/2009 - Regulamento de Contratagdes e/ou a Norma DER-ES CR 001/2009 - Avaliagéao
de Desempenho na Execucao de Obras e Servigos de Engenharia considerando:

l. indice de nao-conformidades (porcentagem de itens ou medidas n&o atendidas com relagdo ao total
aplicavel).

Il. indice de repeténcia (total de RAC’s ou NNCA'’s por inobservancia reincidente de uma mesma medida,
com relagao ao total de RAC’s e NNCA'’s emitidas).

M. Tempo médio de resposta (considerando o tempo médio transcorrido entre a abertura de RAC’s ou
NNCA'’s e o seu fechamento).

CAPITULO XII - EQUIPE TECNICA.

44 Os servicos de fiscalizagdo ambiental serao executados por profissionais do quadro funcional do DER-
ES, lotados na Geréncia de Meio Ambiente (DPM), ou, em casos eventuais, por profissional especializado
contratado para tal fim, que ficara vinculado a DPM.

CAPITULO XIlI - “CHECKLIST” DE VISTORIA PERIODICA E DE ENCERRAMENTO.

45 Constam do Anexo Il, “checklist” com fungdo orientativa a Fiscalizagdo Ambiental, algumas das
principais medidas de controle, associadas ao provavel local das intervengdes, para o registro durante as
vistorias e, analogamente, no Anexo IlI-A, “checklist”, com fung&o orientativa, para o encerramento das frentes
de obras ou servigo e das areas de apoio a obra.

46 Ressalta-se que o escopo dos trabalhos de fiscalizagdo ambiental ndo se restringe aos itens constantes
no “checklist’, sendo que, antes do inicio da obra ou servigo, a fiscalizagdo definira o escopo dos trabalhos,
considerando particularidades executivas e de localizagdo do objeto a ser fiscalizado, podendo ser excluidos
ou incluidos itens a este “checklist”.

CAPITULO XIV - FLUXOGRAMA DA ATIVIDADE DE FISCALIZAGAO AMBIENTAL.

47 Consta do Anexo lll o fluxograma dos procedimentos/agcdes no desenvolvimento da atividade de
Fiscalizagdo Ambiental.

CAPITULO XV - RELATORIO MENSAL DE SUPERVISAO AMBIENTAL.

48 Para as obras geridas pelo DER-ES e que contam com servigos de supervisdo ambiental, a equipe de
Supervisdo Ambiental submetera a aprovagao da GMA, responsavel pela coordenagédo da Geréncia de Meio
Ambiente do DER-ES, o Relatério Mensal de Supervisao Ambiental da obra.

49 O Relatério reunira uma sintese das Recomendagdes de Agdes Corretivas — RAC’s e das Nao-
conformidades Ambientais — NNCA’s no periodo e a situagdo de atendimento das nao-conformidades
ambientais anteriormente registradas, a situagdo das exigéncias e autorizagbes ambientais e outras
informagdes necessarias para uma avaliagdo do desempenho ambiental dos servigos de construgdo, sendo
que o resultado embasara a proposigédo do Certificado de Regularidade Ambiental.

50 A avaliagao devera ser feita por meio de indicadores conforme proposto no subitem 8.10.4 e no Plano
de Supervisdo Ambiental, devidamente aprovado pela Unidade Ambiental do DER-ES responsavel pela
coordenagao ambiental do Departamento.

51 O Anexo V apresenta o modelo para organizagédo dos dados e apresentagcédo do Relatério Mensal de
Supervisdo Ambiental.

ANEXOS

I Ficha para Registro de Ocorréncia Ambiental

I-A Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

I-B Recomendagdes para Preenchimento do Registro de Ocorréncia Ambiental

I “Checklist” de Vistorias Periddicas
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DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

“Checklist” de Vistoria de Encerramento
Fluxograma da Fiscalizagdo Ambiental
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

| - FICHA PARA REGISTRO DE OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,IAENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —
GEDES/DER-ES
Registro de Ocorréncia Ambiental

1 - Obra /Servico 2 - Data: Data para atendimento:

Rodovia: SRO: 3 - Ocorréncia Sem Ocorréncia

Trecho: [ RACnNO... | | [ NNCAPe..
Empresa: | 4 - Acompanhamento n°....... Origem..... | Situacgo..........
5 - Localizacédo

Lado: | Estaca: | Local: | Coordenadas:

6 — Descricao da Ocorréncia ou do Acompanhamento

7 —-Impactos Decorrentes

8 — Recomendacoes para correcao
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9 - Fiscal Ambiental: Assinatura:

10 - Fiscal da Obra/servico: Assinatura:

11- Preposto da Empresa: Assinatura:
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I-A - REGISTRO FOTOGRAFICO DA OCORRENCIA AMBIENTAL

GER,ENCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E SEGURANCA NO TRABALHO —
GEDES/DER-ES
Registro Fotografico da Ocorréncia Ambiental

Obra/Servico Ocorréncia

Rodovia: SRO: Numero do RAC, da NNCA ou Acompanhamento
Trecho:

Empresa:
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I-B - RECOMENDAGOES PARA PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE
OCORRENCIA AMBIENTAL

Item 1: No campo Rodovia, informar o no da rodovia e o segmento rodoviario onde se da a obra ou servigo
fiscalizado, utilizando-se da nomenclatura adotada no Sistema Rodoviario Estadual, e a Superintendéncia
Regional responsavel; no campo Trecho informar o trecho ou subtrecho rodoviario, utilizando-se da
nomenclatura adotada no Sistema Rodoviario Estadual; e o nome da empresa executora.

Item 2: Informar a data da vistoria e a estabelecida para atendimento ou corregéo da irregularidade ambiental
constatada.

Item 3: Informar, se constatada ocorréncia ambiental, se € RAC ou NNCA com respectivo numero.

Item 4: Preencher se a vistoria for de acompanhamento, informando o no da vistoria que se refere aquele
acompanhamento, a ocorréncia que originou 0 acompanhamento e a situagao de atendimento (AT, EA, PE ou
NA).

Item 5: Neste item deve ser informada a localizacdo da ocorréncia, considerando:
Lado: LD — lado direito ou LE — lado esquerdo da rodovia, considerando a ordem crescente do
estaqueamento da obra ou servico;

Estaca: colocar o no da estaca, em relagao ao estaqueamento do projeto da obra ou servigo;
Local: informar o compartimento da obra ou servigo em que se localiza a ocorréncia, conforme tabela
abaixo:

FD - para ocorréncia na Faixa de Dominio da rodovia.

CO - Canteiro de Obra: locais com edificagdes de apoio a obra ou servigo incluindo

alojamento, laboratorios, depodsitos, patio de estacionamento de maquinas e

equipamentos, usinas de concreto, usina de solo, e outros.

AP — Areas utilizadas para apoio a execugéo da obra ou servico, sem edificagoes,

tais como: areas de empréstimo,

TE - Areas de terceiros, contemplando ocorréncias verificadas em propriedades

particulares e ou publicas.

Item 6: Descrever o que esta sendo infringido: um procedimento de controle ambiental, a legislagao, as normas,
projetos, etc.

Item 7: Descrever os provaveis impactos ambientais decorrentes da ocorréncia.

Item 8: Indicar/recomendar as medidas de controle ou agbes a serem implantadas, exigéncias ambientais a
serem cumpridas ou outras necessidades para corregao da ocorréncia.

Item 9: Nome legivel e assinatura do Fiscal Ambiental.
Item 10: Nome legivel e assinatura do Engenheiro do DER-ES fiscal da obra ou servigo.

Item 11: Nome legivel e assinatura do preposto da empresa executora da obra ou servigo.
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Il-A — “CHECKLIST’ DE VISTORIAS PERIODICAS
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Descricao/lte Compartimento da Obra ou Servico
ns
Areas de Canteiro .
| - Controle de Poluicdo, Organizacao e Frentes de Empréstimo de Obras Caminhos
Limpeza Obras e Bota-fora € - B .
Instalacoe Servico
s
Industriai
s
Controle da suspensao de poeira v 4 v v
Controle de vazamento de combustiveis, lubrificantes v v
e outros contaminantes
Dispositivo de conten¢do de vazamento de v
combustiveis / éleo
Tra,ns.porte / Armazenamento adequado de produtos v v
quimicos perigosos
Controle da lavagem de bicos de betoneira e v v v
deposicdo de material excedente de concreto
Instalacdes sanitarias v v v v
Coleta, separacdo e destino de residuos v v v v
Dispositivos de separacdo agua / 6leo v
Estocagem provisodria de materiais contaminados de v v v
forma adequada
RestricGes a instalagéo, operacdo de equipamentos e v v v v
deposicdo de material em APP
Utilizacdo de area para bota-fora devidamente v v v
autorizada ou licenciada pelo 6rgdo competente
Utilizacao de jazidas e areas de empréstimos v v v
devidamente
autorizadas ou licenciadas pelo 6rgdo competente.
Areas de Canteiro
Il - Controle das Atividades de Limpeza e 2t de Obras Caminhos
Supressao da Vegetacao Frentes de Emprestimo e de
Obras e Bota-fora " .
Instalacoe Servico
s
Industriai
s
Delimitagdo prévia das areas de corte autorizadas v v v v
Resgate de mudas e plantas de pequeno porte e v
outros materiais de interesse
Varredur extensiva para afugentament da faun v v
a o a
silvestre
Separacdo e estocagem proviséria dos restos vegetais v 4 v v
Destinacdo adequada dos restos vegetais v 4 v v
Remocéo e estocagem adequada da camada organica v v v v
e solo da serrapilheira
Existéncia de autorizagdo para supresséao florestal, v v v v
previamente a supressdo
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A Canteiro
Areas de de Obras Caminhos
11l - Sinalizacao de Obra Frentes de Empréstimo
e de
Obras e Bota-fora 5 )
Instalacoe Servico
s
Industriai
s
Sinalizacdo de area de restricdo/vigilancia patrimonial v 4 v v
Sinalizacdo de obra (placa da obra, seguranca do v v v v
trabalho
e indicacdo de direcéo)
Sinalizacdo de vias locais e desvios provisérios v v 4 v
Areas de :alz)tslro Caminh
IV - Controle de Erosao e Assoreamento Frentes de Empréstimo ¢ Dbras a:jmn s
Obras e Bota-fora e i € .
Instalacoe Servico
s
Industriai
s
Drenagem superficial proviséria v v v v
Controle da velocidade do escoamento superficial v v v v
Estabilizacdo de depdsitos provisérios (bota-espera) v v v v
de
terra e de materiais
Implantacdo prévia e manutenc¢do de sistemas de v v v v
retencdo de sedimentos
Dispositivo de decantacdo e retencdo de finos 4
Estabilizacdo emergencial e recuperacdo da area com v v v v
processos erosivos
Desassoreamento de cursos d'agua v v v v
Dispositivos de protecdo de cursos d'agua v v v v
Implantacdo correta de corta-rios v v v v
Existéncia de autorizagdo e/ou outorga para v v v v

intervencdo em corpos hidricos, previamente a
intervencao
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Il-A - “CHECKLIST’ DE VISTORIA DE ENCERRAMENTO

A Canteiro
Areas de de Obr. Caminhos
Procedimentos de Desativacdao e Recuperacao| Frentes de Empréstimo € o as de
Obras e Bota-fora " .
Instalagoe Servico
s
Industriai
s
Limpeza de areas afetadas 4 4 4 4
Recuperacdo e/ou reabilitacdo de dreas degradadas 4 4 v v
Recuperacdo de processos de erosdo 4 v 4 4
Desativacdo e remocdo de estruturas e instala¢gdes de v v
apoio a obra ou servico
Verificacdo de eventuais areas contaminadas v v
Remogéo da sinalizagdo proviséria v
Verificagdo do atendimento aos servicos ambientaig
previstos em projetos de engenharia e ambientais dg v v v v
obra ou servico fiscalizado
Verificagdo de .a‘tendlmento as v v v v
condicionantes

estabelecidas em Licencas ou Autorizagbes
Ambientais
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Il - FLUXOGRAMA DA FISCALIZAGAO AMBIENTAL

Planejamento dos trabalhos e definigio do
escopo da fiscalizacdo

,

Reunido antes do inicio da obra ou servigo, com participacdo do Eng” Fiscal de
obra do DER-ES e o representante da empresa contratada

!

| Vistoria Técnica Ambiental

'

‘ Constatacdo de Ocorréncia Ambiental ‘

4' Analise da Gravidade da Ocorréncia I l

¥
Classificacdo da OA como Classificacdo da OA como
gravidade Baixa gravidade Alta
¢ Capias do registro para o ¢
Eng’ Fiscal do DER-ES e o
Registro da Ocorréncia L Eng” responsavel da ] Registro da Ocorréncia como
como RAC contratada NNCA
A
Nio
Regulan-
zacdo
da NNCA
Sim
h 4 &
Relatdrios Periddicos de
g Fiscalizacdo Ambiental <+
h 4
‘ Reunibes mensais |—b Comunicado de Nao-conformidade Amb. (CNCA)

ou

i Comunicade de Coenformidade Amb. [CCA)

, Encaminhade a Diretoria de Obras e Servigos do DER-
Relatdrio Final de | — Fs
Fiscalizagdo
Ambiental
A 4

Procedimentos de sang¢des financeiras ou
administrativas (contratuais), guando couber
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CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS

Resumo
Esta Norma estabelece orientagdes, cuidados e procedimentos ambientais a serem observados na execugao
de obras e servigcos de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo (DER-ES), visando evitar e/ou minimizar impactos inerentes a estas obras e servigos sobre o meio
ambiente.

Aplicagdo: Esta Norma aplica-se a todas as atividades de execugéo de obras e servigos desenvolvidos pelo
DER-ES, seja a execucgéo direta (administracdo direta) seja através de contratos com terceiros. Serdo
especialmente utilizadas pela Diretoria de Planejamento e Logistica (DP), pela Diretoria de Obras e Servigos
(DO), pela Geréncia de Meio Ambiente (DPM) e pelas Superintendéncias Regionais (SRO’s).

Autor: COMITE NORMATIVO DO MACROPROCESSO CIRCULACAO RODOVIARIA DE PESSOAS E
CARGAS (CR) - Membros: Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho — SRO-3, Antdnio Fernando Lopes Lima - PJ,
Fernanda Leal Reis - DPP, Octacilio Chamon - DPM, Paulo Augusto Jabour de Rezende — DGP/BID I,
Rosangela Nogueira de S. Pauli - DPLF, Tereza Maria Sepulcri N. Casotti - DPL. Contou com a colaboracgao
técnica do consultor Everson G. Grigoleto.

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagédo e aplicagao desta Norma Regulamentar (NR) é da Geréncia
de Meio Ambiente (DPM), para onde devem ser dirigidas as solicita¢cdes de esclarecimentos e/ou de alteracdes.

Aprovacao: Diretor Geral do DER-ES Eduardo Anténio Mannato Gimenes em 01/03/2010.
Vigéncia: 01/03/2010.

Palavras-chave: Controle ambiental, terraplanagem, aterros, caminhos de servigos, bota-foras,
desmatamento, limpeza de terreno, pavimentagdo, subleito, pedreiras, areias, geotécnica, drenagem,
concretagem, obras complementares, sinalizagao.

TiTULO I - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1 Estabelecer os cuidados e procedimentos ambientais a serem cumpridos na execugdo de obras e
servigos de responsabilidade do DER-ES, com o objetivo de evitar e/ou minimizar impactos inerentes as obras
e servigos de engenharia de infrestrutura sobre o meio ambiente.

2 Complementar as Especificagdes de Servigos adotadas pelo DER-ES, quanto aos cuidados e
procedimentos ambientais a serem observados na execucgéo de obras e servigos.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGAO LEGAL

3 O presente regulamento é regido pelos instrumentos legais adiante mencionados:

l. Lei Federal n° 4.771/65, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Cddigo Florestal, com as
alteragdes da Lei 7803 de 18/07/89. Governo Federal. Brasilia/DF; 1965.

Il. Lei Federal n°. 6.938/81, de 31 de agosto de 1981. Dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulagéo e aplicagao, e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF;
1981.

M. Lei Federal n°. 7.804/89, de 18 de julho de 1989. Altera a redagéo da Lei n°. 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e revoga as Leis n°. 6.535, de 15 de junho de 1978, e n° 7.511, de 07 de julho de 1986. Governo
Federal. Brasilia/DF; 1989.

V. Lei Federal n°. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos e
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituicao Federal, e altera o art. 1° da Lei 8001, de 13 de margo de 1990, que modificou a Lei n°. 7990 de
28 de dezembro de 1989. Governo Federal. Brasilia/DF; 1997.
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V. Lei Federal n°. 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. Dispde sobre as sangbes penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias. Governo Federal.
Brasilia/DF; 1998.

VI. Lei Federal n°. 10.165/00, de 27 de dezembro de 2000. Altera a Lei n°. 6.938/81, que dispde sobre a
Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagdo e aplicagcdo, e da outras
providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 2000.

VII. Decreto n°. 99.274/90, de 06 de junho de 1990. Regulamenta a Lei n°. 6.902/81, e a Lei n°. 6.938/81,
que dispéem, respectivamente, sobre a criagao de Estagbes Ecoldgicas e Areas de Protegdo Ambiental e sobre
a Politica Nacional do Meio Ambiente, e da outras providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1990.

VIII. Decreto n°. 750/93, de 10 de fevereiro de 1993. Dispde sobre o corte, a exploragdo e a supressao de
vegetacdo primaria ou nos estagios avangado e médio de regeneragdo da Mata Atlantica, e da outras
providéncias. Governo Federal. Brasilia/DF; 1993.

IX. Decreto n°. 3.179/99, de 21 de setembro de 1999. Dispde sobre as especificacées das sangdes penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias.
Governo Federal. Brasilia/DF; 1999.

X. Resolugdo CONAMA n°. 237/97, de 22 de dezembro de 1997. Regulamenta os aspectos de
licenciamento ambiental estabelecidos na Politica Nacional de Meio Ambiente. CONAMA - Conselho Nacional
de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 1997.

XI. Resolugao CONAMA n°. 302/02, de 20 de margo de 2002. Dispde sobre parametros, definicdes e
limites de Areas de Preservagdo Permanente, complementa a Resolugdo n°. 303/02. CONAMA - Conselho
Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF; 2002.

XII. Resolugdo CONAMA n°. 303/02, de 20 de margo de 2002. Dispde sobre parametros, definicoes e
limites de Areas de Preservagdo Permanente. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente. Brasilia/DF;
2002.

XIII. Resolugdo CONAMA n°. 369/06, de 28 de margo de 2006. Dispbe sobre os casos excepcionais, de
utilidade publica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervengéo ou supressao de
vegetagdo em Area de Preservagédo Permanente - APP. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.
Brasilia/DF; 2006.

XIV. Lei Estadual n°. 5.866/99, de 21 de junho de 1999. Altera dispositivos da Lei n°. 5.361 de 30/12/1996
erevoga a Lein® 4.473 de 28/11/1990 e a Lei n°. 5.642 de 11/05/1998. Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES; 1999.

XV. Lei Estadual n°. 5.818/98, de 29 de dezembro de 1998. Dispde sobre a Politica Estadual de Recursos
Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos Hidricos, do Estado
do Espirito Santo - SIGERH/ES, e da outras providéncias. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES;
1998.

XVI.  Lei Estadual n°. 7.058/02, de 18 de janeiro de 2002. Dispde sobre a fiscalizacéo, infracdes e
penalidades relativas a prote¢gao ao meio ambiente no ambito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2002.

XVIl.  Decreto n°. 1777-R, de 08 de janeiro de 2007. Dispde sobre o Sistema de Licenciamento e Controle
das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente — SILCAP. Governo do Estado do Espirito Santo.
Vitéria/ES; 2007.

XVIIl.  Resolugédo Normativa do CERH n°. 005, de 07 de julho de 2005. Estabelece critérios gerais sobre a
outorga de direito de uso de recursos hidricos de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo do Estado do
Espirito Santo. Vitéria/ES; 2005.

XIX.  Resolugdo Normativa CERH n°.014, de 04 de outubro de 2006. Altera a redacao dos artigos 19, 20 §1°
e 24, bem como acrescenta o paragrafo Unico ao artigo 24, todos da Resolu¢cdo Normativa CERH n° 005, de
07 de julho de 2005. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2006.

XX. Resolu¢do Normativa CERH n°.017, de 13 de margo de 2007. Define os usos insignificantes em corpos
de agua superficiais de dominio do Estado do Espirito Santo. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES;
2007.

XXI.  Resolugdo Normativa IEMA n°.007, de 28 de maio de 2007. Define situagbes em que podera ser
formalizado o processo de outorga unico, contemplando mais de hum uso e/ou interferéncia em Recursos
Hidricos e estabelece os respectivos procedimentos. Governo do Estado do Espirito Santo. Vitéria/ES; 2007.

CAPITULO Il - DEFINICOES
l. AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP): area protegida nos termos dos arts® 2° e 3° da Lei

Federal n® 4.771/65, alterados pela Lei Federal n° 7.803/89 e Resolugao CONAMA n° 303/02, coberta ou nao
por vegetacao nativa, com a fungdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade

2025-ZN8B7M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 17:35 PAGINA 82/ 121



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

geoldgica, a biodiversidade, o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populagdes humanas. Trata-se da area no entorno imediato dos corpos d’agua, rios, lagos, represas, nascentes
e areas com declividade superior a 45°, sendo que seus limites sdo definidos na Resolugao CONAMA n° 303/02
e variam de acordo com as dimensdes e localizagdo dos corpos d’agua.

Il. AREAS DE USO DAS OBRAS OU AREAS DE APOIO: S3o areas

utilizadas com a finalidade de dar suporte operacional a execugao de obra ou servigos necessarios, tais como:
canteiro de obra, caminhos de servigo, areas de empréstimos e bota-foras.

M. ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS: sao consideradas fontes de poluicdo todas as
obras, atividades, instalagbes, empreendimentos, processos, dispositivos mdveis ou imdveis ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluicao ao meio ambiente.

IV. AUTORIZACAO DE EXPLORACAO FLORESTAL: documento emitido pela autoridade ambiental
competente que autoriza a supressao de vegetagao nativa.

V. AUTORIZACAO AMBIENTAL: documento emitido pelo 6rgdo competente em carater precario, com
limite de tempo, estabelecendo as condi¢des de realizagdo ou operagdo de empreendimentos, atividades,
pesquisas, e servigos de carater temporario, ou para execugao de obras que nao caracterizem instalagdes
permanentes e obras emergenciais de interesse publico, ou para o transporte de cargas e residuos perigosos,
ou ainda, para avaliar a eficiéncia das medidas adotadas pelo empreendimento ou atividade.

VI. LICENCA OU LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o 6érgao
competente licencia a localizagéo, instalagao, ampliacdo e a operagdo de empreendimentos e atividades de
pessoas naturais ou juridicas, de direito publico ou privado, que utilizem recursos ambientais e sejam
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou
intensidade, possam causar degradagdo ambiental, considerando as disposi¢cdes gerais e regulamentares e
as normas técnicas aplicaveis ao caso.

VII. OUTORGA: instrumento pelo qual o usuario recebe uma autorizagdo, concessao ou permissao para
fazer uso da agua. )
VIII. RECURSOS HIDRICOS: referem-se as aguas superficiais e subterraneas, que se constituem em bens

publicos e que toda pessoa fisica ou juridica tem direito ao acesso e utilizagao, cabendo ao Poder Publico sua
administracado e controle.
IX. Vegetacao lindeira — vegetagao existente nas areas adjacentes, contiguas as rodovias estaduais.

TITULO Il - TERRAPLENAGEM
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

4 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de terraplanagem referem-se a protecéo
de corpos d’dgua, da vegetacéo lindeira, a seguranca dos usuarios e dos funcionarios, sendo que as seguintes
medidas devem ser adotadas:

|. Obter a autorizagéo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area de
Preservagao Permanente — APP e para supressao de vegetagéo nativa.

Il. Implantar sinalizagdo de alerta e de seguranga de acordo com as normas pertinentes aos servicos.

Il Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, 0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagao
de vias ou trilhas desnecessarias.

AV Aspergir 4gua nos caminhos de servigco e em vias poeirentas, principalmente nas passagens por areas
habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagéo
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteragdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementacdo do mesmo, junto ao rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area apds o término da sua exploragéo, considerando o previsto em projeto ou estudo
que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagdo ambiental.

VIII. Transportar material terroso em caminhao coberto por lona, evitando poeira em suspensao durante o

percurso em vias urbanas e em areas habitadas.

CAPITULO I - SERVICOS PRELIMINARES DE LIMPEZA DO TERRENO, DESMATAMENTO E
DESTOCAMENTO
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5 Sempre que a vegetagao for legalmente protegida os servigos de Limpeza do Terreno, Desmatamento
e Destocamento somente poderao ser iniciados apds a obtengéo da autorizagao para supressao da vegetagao
(Autorizacao de Exploragéo Florestal), no érgao ambiental competente.

CAPITULO Ill - ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL EM CORTES E AREAS DE EMPRESTIMO

6 Nas operagdes de escavagao em cortes 0s seguintes procedimentos devem ser adotados:

l. Evitar o transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de trabalho, ndo excedendo a
carga legal do veiculo e controlando sua velocidade, que deve ser compativel com a via.

Il. Executar o revestimento vegetal dos taludes e de outras estruturas de protegcdo e/ou drenagem
previstos no projeto.

M. Implantar sistema de drenagem provisorio e de controle de processos erosivos principalmente em
Areas de Protecao Permanente (APP’s), quando previsto no projeto.

7 Nas operagbes de escavagdo em areas de empréstimo devem ser adotados os seguintes
procedimentos:

l. Utilizar, exclusivamente, areas de empréstimo licenciadas ou autorizadas pelos 6rgéaos responsaveis,
previamente ao inicio das atividades nestas areas, excetuando-se aquelas que, dentro da faixa de dominio,
sofrerdo intervengdes de corte devido ao projeto a ser executado e licenciado no 6rgdo ambiental.

Il. Manter as areas de empréstimo, durante sua exploragéo, convenientemente drenadas e contidas com
estruturas provisorias, de modo a evitar o acumulo das aguas, processos erosivos, e carreamento de material
para recursos hidricos.

M. Explorar a area de forma que, ao final do uso, sua conformacdo seja adequada para possibilitar sua
recuperagao (altura e declividade dos taludes, possibilidade de implantagdo de sistema de drenagem,
banquetas em taludes de grande altura etc.).

CAPITULO IV - ATERROS

8 As medidas de controle ambiental que devem ser tomadas durante a execugéo de aterros, inclusive
em aterros sobre solos compressiveis (solos moles), referem-se a execugéo dos dispositivos de drenagem e
de protegéo vegetal dos taludes previstos no projeto, para evitar erosdes e o conseqiiente carreamento de
material.

l. Os aterros formados, seja no corpo estradal, nos alargamentos de aterros, nas areas de bota-foras e
caminhos de servigos, logo apés conformados e em condigdes que ndo sofrerdo mais intervencdes, devem
receber as estruturas de drenagem e cobertura vegetal previstas, de modo a ficar o menor tempo expostos a
processos erosivos.

Il. Os aterros implantados em areas de preservagao permanente, proximos a rios, varzeas etc. devem
obedecer aos cuidados especiais previstos em projetos.

CAPITULO V - CAMINHO DE SERVICOS

9 Os procedimentos de controle ambiental para a atividade caminho de servigos devem ser executados
segundo os seguintes procedimentos:

l. Obter a autorizagéo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservacao Permanente - APP e para supressao de vegetacao nativa.

Il. Implantar sinalizagdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas pertinentes aos servicos.

M. Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, o que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagao
de vias ou trilhas desnecessarias.

\VA Aspergir agua nos caminhos de servico, principalmente nas passagens por areas habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagao
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteragédo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementagcao do mesmo, junto ao 6rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area apds o término da sua exploragéo, considerando o previsto em projeto ou estudo

que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagdo ambiental.

CAPITULO VI - BOTA-FORAS
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10 S6 devem ser utilizadas areas de bota-foras prevista em projetos, devidamente licenciadas ou
autorizadas pelos 6rgaos responsaveis, excetuando-se aquelas que sejam alargamento do corpo estradal.

CAPITULO VII - EXPLORAGAO DE PEDREIRAS E AREAIS

11 Na exploragéo de pedreiras e areais somente devem ser utilizados o que estiver previsto em projeto e
devidamente licenciado ou autorizado nos 6rgdos ambientais competentes.

TITULO Ill - PAVIMENTAGAO
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

12 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de pavimentacao referem-se a protegao
de corpos d’agua, da vegetacao lindeira e a seguranca dos usuarios e dos funcionarios, e serdo executados
de acordo com as regras seguintes:

l. Implantar a sinalizagédo de alerta e de seguranga de acordo com as normas pertinentes aos servigos.
Il. Obter autorizagdo ambiental de estradas de servigo fora da faixa de dominio, quando necessario.

CAPITULO Il - REGULARIZACAO E REFORGO DO SUBLEITO, SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA

13 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de regularizacao e reforgo do subleito,
sub-base ou base estabilizada referem-se a protecdo de corpos d’agua, da vegetagao lindeira, a segurancga
dos usuarios e dos funcionarios, sendo que as seguintes medidas devem ser adotadas:

l. Obter a autorizacdo do 6rgdo ambiental competente caso haja necessidade de intervencdo em Area
de Preservacao Permanente - APP e para supressao de vegetacgao nativa.

Il. Implantar sinalizagao de alerta e de seguranga de acordo com as normas pertinentes aos servigos.

[l Disciplinar o trafego de maquinas e funcionarios de forma a evitar a abertura indiscriminada de
caminhos e acessos, o0 que podera acarretar desmatamento, movimento de solo desnecessario ou implantagéo
de vias ou trilhas desnecessarias.

V. Aspergir agua nos caminhos de servigo e em vias poeirentas, principalmente nas passagens por areas
habitadas.

V. Explorar, recuperar ou reabilitar as areas de apoio de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagéao
e/ou licenciado ambientalmente.

VI. Qualquer alteragdo nos projetos, que foram utilizados como instrumento de licenciamento, deve ser
objeto de complementacdo do mesmo, junto ao 6rgdo ambiental.

VII. Recuperar a area apds o término da sua exploragéo, considerando o previsto em projeto ou estudo

que subsidiou o licenciamento da obra ou autorizagao ambiental.
CAPITULO Ill - REVESTIMENTO ASFALTICO

14 Além dos procedimentos constantes no TITULO I, CAPITULO | Procedimentos Gerais, deverdo ser
observados, na estocagem e execugao de servigos os cuidados e providéncias especificas seguintes.

14.1  Na estocagem de Emulsdes, cimento asfaltico, asfalto diluido:

l. Estocar os materiais em local pré-estabelecido e controlado.

Il. Estacionar os veiculos transportadores de emulsdo afastados de cursos d’agua, em areas sem
restricbes ambientais.

M. Instalar os tanques de estocagem dentro de estruturas periféricas para retengcao do produto em casos
de vazamentos e afastados de cursos d’agua, de vegetacéo nativa ou de areas ocupadas.

\VA Recuperar as areas ocupadas pelos tanques e os estacionamentos de veiculos transportadores
quando da desmobilizagédo das atividades.

14.2  Durante a execugédo dos servigos, a calibragem e a limpeza das barras distribuidoras devem ser feitas
em areas que ndo venham a contaminar o solo e recursos hidricos, além de recolher os residuos em recipientes
apropriados e lhes dar destinagdo adequada.

CAPITULO IV - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
15 Nos servicos de fresagem de pavimento asfaltico devem ser seguidos os procedimentos seguintes.

15.1  Auutilizagao dos residuos é permitida para impermeabilizagdo das areas de manutengao de veiculos e
equipamentos e acessos de terra com ligagdo com a rodovia.
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15.2 Caso o material fresado ndo venha a ser utilizado na execugdao de novos servigos e venha a ser
estocado, deve-se nivelar o terreno do estoque, de modo permitir a drenagem conveniente da area e a retirada
do material fresado quando necessario.

15.3  E proibida, sob qualquer hipétese, sua disposicéo ao longo do trecho, devendo ser utilizado somente
em bota-espera devidamente autorizado.

TITULO IV - OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
CAPITULO | - PROCEDIMENTOS GERAIS

16 Os procedimentos gerais de controle ambiental nas atividades de obras de arte correntes e obras de
arte especiais referem-se a protecdo de corpos d’agua, da vegetagao lindeira e a seguranga dos usuarios e
dos funcionarios, seguintes.

16.1 Obter, junto aos 6rgdos ambientais, para as obras de que interferem nos recursos hidricos, de acordo
com a Norma de Autorizagbes Ambientais Especificas, a respectiva Autorizagéo para Intervencdo em APP € a
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos.

16.2  Adotar medidas de controle, para minimizar o carreamento de material do entorno da intervengéo para
os corpos d’agua, evitando problemas de assoreamento nos recursos hidricos.
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ANEXO IV- MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N°

PROCESSO DER-ES N° 2022- XXX/20XX, QUE ENTRE S| FAZEM,

H5QVP, RELATIVO AO EDITAL DE UM LADO, O DEPARTAMENTO

CONCORRENCIA DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS

ELETRONICA N° 90015/2025. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E,
DO OUTRO, A
EMPRESA ... ,» NA
FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E
INFRAESTRUTURA - SEMOBI, doravante simplesmente denominado DER-ES, inscrito
no CNPJ sob 0 n° 04.889.717/0001-97, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, n® 1.501 (llha de Santa Maria), na Cidade de Vitoria/ES, representado por seu

Diretor Executivo Geral , homeado através do Decreto n° de [ |
€ a empresa , doravante denominada CONTRATADA, registrada
no CNPJ / MF sob o n° , com sede a (enderego
completo) , neste ato representada por (condicao juridica do
representante) , 0 Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) , ajustam o presente CONTRATO, nos termos da Lei n°

14.133/2021 e suas alteragdes, tendo em vista o que consta no Processo n® 2022-
H5QVP e o resultado final da CONCORRENCIA ELETRONICA n° 0XX/202X, parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com a
proposta apresentada pela CONTRATADA, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizagado da Diretoria
Colegiada do DER-ES, conforme Processo DER-ES n° 2022-H5QVP e tem fundamento
legal na Lei n® 14.133/2021, Decreto Estadual n° 5.545-R/2023 e na Lei Complementar
Estadual n°® 926/2019.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO E
ADEQUACAO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL, ATRAVES
DE CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO, NA AREA DE
ABRANGENCIA DA SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE EDIFICACOES (SE-E)
DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAQOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO —
DER-ES conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas
nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletrdnica e seus
anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcricao.

1.3. A obra/servico serd administrada pela CONTRATADA, que assumira
integralmente a responsabilidade pela sua execucéo, ficando sujeita a fiscalizacdo do
DER-ES durante todas as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de empreitada
por preco unitario.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO

3.1. O valor total da contratacéo é de RS ............ PP ), sendo a data base
Novembro/2024.

3.1.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgéo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.2. O DER-ES pagara a CONTRATADA os servicos contratados e efetivamente
executados, na forma constante da Planilha Orcamentaria (CRITERIO DE
PAGAMENTO) apresentada pela CONTRATADA e que, independente de transcrigcao,
passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.3. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
considerando a data-base do orgamento elaborado pelo DER-ES XXXXX/202X
(preencher).

3.4. O reequilibrio econdmico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial
0 reajuste e a repactuacao, observara, conforme a natureza do objeto contratual, as
regras previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual n® 5545-R/2023 e na Lei Federal
n® 14.133/2021, inclusive quanto a rendncia irretratavel por auséncia de requerimento
formal durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo (art. 46 do
Decreto).

3.4.1. Apbs o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, 0s precos iniciais
poderdo ser reajustados, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos
a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula:

R=M1-loxV
lo
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em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT-FGV
(conforme atividade no orgamento sintético) do més da data-base do orgamento
elaborado pelo DER-ES.

I1 = E o indice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT-FGV
(conforme atividade no orgamento sintético) referente ao més que a contratada fara jus
ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

3.4.2. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

3.4.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importéncia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

3.4.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagado entdo em vigor. Na
auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice
definido para a Administragao Estadual na contratacédo de servigos semelhantes.

3.4.5. Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencéo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124,
inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4.6. Os atrasos na execucgao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
nao poderdao ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA,
conforme apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditorio,
podendo, ainda, nesta hipotese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no
contrato.

3.4.7. A analise de eventual pedido de revisdo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato, decorrente de caso fortuito ou forgca maior, considerara:

3.4.8. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e mantidas as disposi¢des da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. A
Contratada somente podera solicitar a recomposigcao do equilibrio econdmico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

3.4.8.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso
ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo sejam possiveis de evitar ou impedir, nos
termos do paragrafo unico do artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro, desde que essas
causas afetem, diretamente, as obras/servi¢cos contratados;
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3.4.8.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes

altimos, na hipétese de reajustamento.
3.4.8.3. Nao sera concedida a revisdo também nos seguintes casos:

3.4.8.3.1. ausente a elevagcdo de encargos alegada pela parte
interessada;

3.4.8.3.2. 0 evento imputado como causa de desequilibrio houver
ocorrido antes da formulacdo da proposta definitiva ou apos a
finalizacdo do prazo de execucédo do contrato;

3.4.8.3.3. ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a
majoracao dos encargos atribuidos a parte interessada;

3.4.8.3.4. aparte interessada houver incorrido em culpa pela majoracéo
de seus préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a
previsibilidade da ocorréncia do evento;

3.4.8.3.5. houver alteracdo do regime juridico-tributario da
CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente
determinacao legal.

3.4.8.3.6. divergéncias entre a composicdo de custos unitarios da
proposta da CONTRATADA com os servi¢os definidos na Planilha,
no Projeto do DER-ES e normas técnicas vigentes.

3.4.9. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

3.4.10. A revisado sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de anélise
da Unidade Executiva de Controle Interno (UECI) e da Procuradoria Geral do Estado
(PGE).

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1. A CONTRATADA deverd elaborar Relatorio Mensal de Andamento das
Atividades, com a indicacdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por
conseguinte, a solicitagdo de medicdo desta parcela.

4.1.1. O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

a) indicacao de més e ano de referéncia;

b) grafico com a demonstragdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;

c) principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo, aquelas que foram
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apresentadas no caminho critico e as atividades efetivamente realizadas;

d) ensaios realizados e seus resultados;

e) eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram
o caminho critico;

f) relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungdo e a sua
relagdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do DER-ES no acompanhamento
dos servigos;

g) correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) as atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més,
pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais
que serao necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) planilha orgamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) boletim contendo o pedido de medig¢do, informando as atividades desenvolvidas
(etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitagao de pagamento;

k) outras informacgdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

4.1.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagao, devera confirmar as informagdes
constantes do Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder com a
medigao.

4.1.3. O fechamento da medicdo somente ocorrerd quando da comprovacédo, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades.

4.2. A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apdés o fechamento da
medicao por parte da fiscalizacdo do DER-ES.

4.3. A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a

liberagdo do pagamento vinculada a apresentagdo dos citados documentos,
devidamente autenticados.

4.3.1. A documentacéo acima referida devera vir acompanhada de relatorio especificado
e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.4. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem,;
C) Numero do contrato.

4.5. O DER-ES exigira, para liberacéo da fatura, a partir do segundo més de execucao
dos servigos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de Recolhimento
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do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberacdo do
processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovacéo da quitacao.

4.6. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacéo
dos empregados envolvidos na execucéo dos servicos no més de referéncia.

4.7. Quanto ao INSS, na GPS deverdo constar do campo outras informacgdes, 0s
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
) NuUmero do contrato;

) Numero efetivo de empregados.

o O T

4.8. O DER-ES poderad solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execuc¢ao do objeto contratado.

4.9. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgdos e entidades
competentes, a fim de comprovar a quitacdo de todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execuc¢ao do objeto contratual bem como
declaracéo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

4.10. A CONTRATADA devera apresentar a documentacao prevista nessa clausula das
suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da regularidade trabalhista e fiscal.

5-CLAUSULA QUINTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA
SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

5.1. O DER-ES pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més
de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucdo fisico financeiro, apés
a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do
contrato.

5.2. Seraobservado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo DER-ES.

5.3. Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus
ou corregao a ser paga pelo DER-ES.

5.4. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar multa financeira, nos seguintes
termos:
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12 ND
X —
100 dol

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou correcao a ser paga pelo DER-ES, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

5.6. Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.6.1. o prazo de validade;

5.6.2. a data da emisséo;

5.6.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

5.6.4. o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

5.6.5. o valor a pagar; e

5.6.6. eventual destaque do valor de retenc¢@es tributarias cabiveis.

5.7.  Anota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacéao da regularidade fiscal.

5.8. O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servicos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retencao na fonte,
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, e no Decreto
Estadual 5.460-R/2023), os quais serdo retidos e recolhidos diretamente pela
Administragdo contratante.

5.9. A Administracdo devera verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo na
forma do inciso Il do art. 10 do Decreto n° 5.545-R/2023.

5.10. Constatado que o Contratado ndo se encontra em situacéo de regularidade fiscal
ou trabalhista, 0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias Uteis regularizar
tal situacéo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de
aplicacao de sancoes.

5.11. Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que nao
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da
tramitacdo do procedimento de aplicagéo de sancgdes.

5.12. Em ndo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, sera
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imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

5.13. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias Uteis da notificacdo da multa, se a empresa
nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administracdo decidir sobre
iniciar ou ndo procedimento de rescisao do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar
que a extingdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse
publico.

5.14. Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
Contratante informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os
créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.

5.15. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdencidrias e trabalhistas, seja no momento da apresentacédo da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga a
CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes
devidas a Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos que |he forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigagbes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacgao;

b) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor
da Administracao, conforme o caso.

5.16. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

5.17. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.18. Sera considerada data do pagamento o dia em gque constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

5.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

5.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, néo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.22. Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integrem consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada,
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respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de Constituicao
do Consorcio.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal proviséria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio,
tendo por base o orcamento, 0 eventograma e 0 planejamento proposto pela
CONTRATADA, vinculadas ao seu desempenho (execucao).

6.2. O atraso injustificado na execucao da parcela sujeita a CONTRATADA as sanc¢fes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliacao.

6.3. As medicdes provisérias serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total
realizado no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndo serao
considerados até a sua correcao total. No caso de controvérsia sobre a execucédo do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
gue pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento.

6.3.1. 6.3.1. Para fins de remuneragdo da “Administracdo Local’, o pagamento sera
proporcional & execucdao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.4. Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra est4 condicionada a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
e determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servico
executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DNIT e do
DER-ES.

6.5. Medicdes dos servicos: Os servicos serdo medidos, de acordo com o0 Termo de
Referéncia, o Edital da Licitagdo e o planejamento da CONTRATADA, conforme
Relatério Mensal de Andamento das Atividades

6.6. O recebimento definitivo, com a medicao final, ocorrera no prazo de 90 dias Uteis,
a contar da notificagdo da contratada para entrega das obras concluidas, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado.

6.6.1. Caso haja irregularidades que impegam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas correcdes no
prazo de 30 dias uteis.

6.6.2. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
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6.6.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA: DOS ADITAMENTOS

7.1. O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei
Federal n° 14.133/2021 e nos normativos da Administracdo Estadual, considerando-se
seu especifico regime de execucdo, especialmente as condicbes da contratacédo
integrada e semi-integrada estabelecidas no art. 133.

7.2. Os acréscimos que se fizerem necessérios, em conformidade aos art. 124 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, serdo circunstanciadamente justificados e
autorizados, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, e respeitado o limite de acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), adotando
0S seguintes critérios para fixacdo do preco, observado o disposto na Lei:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, 0s precos a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada
pela CONTRATADA na proposta, serao fixados por meio da aplicacéo da relacao geral
entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragéo sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais.

7.2.1. E vedada a compensacdo dos acréscimos com os decréscimos efetuados,
devendo, em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria SECONT
/ PGE N.° 01/2013, com suas alteracfes, ou outro normativo que a substituir.

7.2.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre
o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria, devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta vencedora,
observado ainda o disposto na Lei Estadual n® 10.577/2016.

7.2.3. Nas alteragGes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

7.2.4. As adequacdes dos projetos e execucao dos servicos sempre deverao atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagéo prévia do DER-ES.
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7.2.5. A formalizacédo do termo aditivo € condic&o para a execucao, pelo contratado, das
prestacfes determinadas pela Administracdo no curso da execucao do contrato, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que
a formalizacédo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8 - CLAUSULA NONA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2. As comunicagfes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrGnica para esse fim.

8.3. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.4. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que conteré informacfes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucédo do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es)
e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual
n°® 5.545-R/2021 e demais condicBes previstas para a contratacdo, registrando em
relatério todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para
correcdes, podendo ainda ser designado apoio a esta fiscaliza¢do, conforme art. 117 da
Lei n.° 14.133/2021.

8.6. A fiscalizagcdo do DER-ES tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necesséarios ao
desempenho de suas atribui¢des.

8.7. E vedado ao DER-ES e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

9 - CLAUSULA DECIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 540 (quinhentos e quarenta) dias
corridos, e tera inicio no dia posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no
Portal Nacional de ContratagBes Publicas - PCNP, sendo finalizado com a entrega,
recebimento e pagamento, recebimento e pagamento, na forma do artigo 105 da Lei n°
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14.133/2021.

9.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, quando néao
decorrer de culpa do contratado, ressalvado as providéncias cabiveis no caso de culpa
do mesmo.

9.1.2. A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com
a exposicao das justificativas e o0 novo cronograma de execucéo e desembolso.

9.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias ap0s a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacéo, por igual periodo, registrada nos autos.

9.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso de execucao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio
dos servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa
a ser afixada em local da obra de facil visualizacao pelos cidad&os, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o0 responsavel pela inexecucdo temporéaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

10 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

a) Gestao/Unidade: 400101-SECULT;

b) Fonte de Recursos: 501000000;

c) Programa de Trabalho: 10.40.101.13.392. 0043. 1604;
d) Elemento de Despesa: 449051,

e) Plano Interno: 002183.

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

11.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 81°, da Lei n°
14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.
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11.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme
inciso | do § 1° do art. 96 da lei n® 14.133/2021, com as altera¢gdes que lhe sucederam.
11.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA -

GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

11.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
11.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do
banco;
11.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracao, em se tratando de
procurador do banco;
11.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de
fianca.

11.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opc¢ao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo

sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome do DER-ES, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

11.1.3.1. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da
consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

11.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Ac¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA
em relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital
como condicdo geral.

11.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a obrigacdo de assumir a execuc¢ao e concluir o
objeto do contrato e, serdo observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;
Il — caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.
11.2. O DER-ES restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias ap6s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

11.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servigos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisédo ou paralisacdo decorram de acordo com o
DER-ES, nos termos da legislacéo vigente.

11.4. Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administragéo, devera
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a CONTRATADA apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administracédo os créditos do Contratado,
engquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

11.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, dever& proceder ao
reforgo da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

11.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
guando houver aditivo;

11.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021.

11.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

11.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o blogueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

11.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,
sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

11.8. Quando se tratar de consércio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com
0s valores proporcionais a sua participacdo no consorcio.

12 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
COMPETE A CONTRATADA:

12.1. Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

12.1.1. A CONTRATADA devera atender as Instru¢cdes de Servico normativas
vigentes do DER-ES (https://der.es.gov.br/downloads) no que couber ao futuro contrato,
NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS,
NORMA PARA FISCALIZACAO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS e NORMA
PARA CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS, bem como comprometer-se
a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as Normas Técnicas do DNIT, do DER-ES, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Ministério do Trabalho e
Emprego e demais legislacfes pertinentes.
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12.1.2. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens
e materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposi¢coes
da ultima edicdo ou revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

12.1.3. Fica determinado que os projetos, especificagOes e toda a documentacao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

12.2. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforcar, caso necessario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execucédo das obras, correndo por sua conta toda
responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
efetuando o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.

12.2.1. A CONTRATADA estari obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecdo individual), conforme preceituado pelas Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

12.3. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao DER-ES, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de Certidoes
Negativas como comprovacao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obrigacdes ndo cumpridas pelas subcontratadas.

12.3.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

12.3.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

12.4. Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato havidas
durante a execucdo do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou “Diario de
Obras”, permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

12.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimoénio do Estado, em
especial o DER-ES e de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

12.6. Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacao e
qualificac@o exigidas na licitacado, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato, observando a
legislagéo tributaria vigente.

12.7. Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo
Contrato e alteragfes. Manter permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro
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/ arquiteto residente responsavel ou corresponsavel pela execucdo, com poderes para
representar a CONTRATADA junto ao DER-ES, podendo resolver os problemas
referentes aos servigcos contratados.

12.8. Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de san¢bes cabiveis que vierem a ser aplicadas

12.9. Refazer, sem 6nus para DER-ES, os servicos néo aceitos pelo mesmo, quando
for constatado o emprego de material inadequado ou execuc¢do impropria do servigco a
vista das especificacfes respectivas.

12.10. Permitir e facilitar ao DER-ES a inspecao ao local das obras e/ou servicos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com 0s servi¢os contratados.

12.11.Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracido
Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto n® 4.251-R, de 21 de maio de 2018,
se obriga a efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execu¢do da obra ou
servico advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento)
da méao-de-obra total para a execucdo do objeto contratual, nos termos da Lei
complementar n° 879/2017.

12.12. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados
do Orgéo ou Entidade Contratante e dos Orgéos de Controle Interno e Externo;

12.13. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administracao
Contratante qualquer alteracéo de sua condi¢c&o no processo de Recuperacéo judicial ou
extrajudicial.

12.14.EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Devera ser
acompanhado pela CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE,
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes
para a execucao contratual.

12.14.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, observando o
EVENTOGRAMA, O CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e o que dispde o Termo de
Referéncia.

12.14.2. A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa,
estabelecidos no EVENTOGRAMA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades contratuais 0s seus descumprimentos.

12.15. Da Protecéo de Dados Pessoais.

12.15.1. Protecdo de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se
a envidar todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra
e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmissao e eliminacéo de dados pessoais,
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especialmente as previstas na Lei Federal n°® 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecao de
Dados Pessoais”), no Decreto Estadual n° 4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

12.15.2. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar , ao longo de toda a vigéncia
do Contrato, todas as obriga¢fes legais e regulamentares especificas vinculadas a essa
hipotese legal de tratamento.

12.15.3. Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos
artigos 16 e 18 da Lei Federal n® 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

12.15.3.1. Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

12.15.3.2. Auxilia-la, quando for o caso, na elaboracdo da resposta ao
requerimento; e

12.15.3.3. Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no
consentimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento
do titular.

12.15.4. Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e
em conformidade com as hipoteses legais que autorizam o tratamento.

12.15.5. As partes devem assegurar que 0 acesso a dados pessoais seja limitado
aos empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislacéo aplicavel, assegurando
que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigacdes de sigilo e confidencialidade.

12.15.6. A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais,
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das
obrigacdes da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n°® 13.709/2018.

12.15.7. Protecdo de dados e incidentes de seguranca. Considerando as
caracteristicas especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da
tecnologia, a CONTRATADA devera adotar medidas de seguranca, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informacdes de acessos nao autorizados e
de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

12.15.8. A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre
a ocorréncia de incidentes de seguranca relacionados a dados pessoais, fornecendo
informagdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicacao, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos titulares
dos dados, acerca do incidente de seguranca.

12.15.9. As partes deverao adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigacao
e na mitigacdo das consequéncias de cada incidente de seguranca.
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12.15.10.  Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais
pela CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por
escrito, da CONTRATANTE, e demonstracdo da observancia da adequada protecao
desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da
legislacéo de protecdo de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for aplicavel.

12.15.11. Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos,
perdas ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do
descumprimento da Lei Federal n°® 13.709/2018, no Decreto Estadual n® 4922-R, de 09
de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo da CONTRATANTE
em seu acompanhamento.

12.15.12. Eventual  subcontratacao, mesmo  quando  autorizada  pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA das obrigacdes decorrentes deste
Contrato, permanecendo integralmente responséavel perante a CONTRATANTE mesmo
na hipotese de descumprimento dessas obriga¢des por subcontratada.

12.15.13. A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando
solicitado, toda informacdo necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto
nestas clausulas, permitindo a realizacdo de auditorias e inspecdes, diretamente pela
CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relacdo ao tratamento de dados
pessoais.

12.15.14. A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboragdo de
relatérios de impacto a protecdo de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38
da Lei Federal n°® 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

12.15.15. Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins
diversos daqueles necesséarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA sera
notificada para promover a cessacao imediata desse uso, sem prejuizo da rescisdo do
Contrato e de sua responsabilizacéo pela integralidade dos danos causados.

12.15.16.  Eliminagdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a
CONTRATADA devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los,
inclusive eventuais copias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento
desta obrigagéo.

12.16. Providenciar a colocacao, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servi¢os, dentro da programacao prevista, e reforgar,
caso necessario para cumprimento do cronograma. O equipamento deve ser de nivel
tecnolégico adequado e em perfeita condicdo de funcionamento.

12.16.1. Os equipamentos devem estar em condi¢fes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecdo previstos na legislacdo em vigor.

12.17. Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material
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que for rejeitado em inspecéo feita pelo DER-ES.

12.18. Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a
protecdo e conservacao dos servi¢cos executados até sua entrega ao DER-ES, inclusive,
a manutencdo das condicbes de seguranca da via objeto deste contrato durante a
execucao dos servicgos.

12.19. A empresa contratada deverd manter, sem 6nus para o DER-ES, no canteiro de
obras, um escritorio e 0s meios necessarios a execuc¢ao da fiscalizacdo e medi¢do dos
servicos por parte do DER-ES.

12.20. Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocéo de todo material indesejavel.

12.21. Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucao das
obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Transito
Brasileiro - Lei n° 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacdo a logomarca do
DER-ES e do Estado do Espirito Santo, e ainda a colocacdo de 02 (duas) placas
nomitativas das obras e/ou servigcos, nas extremidades do trecho, com dimensdes,
dizeres e simbolos determinados pelo DER-ES.

12.22. O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo
da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora do DER-ES.

12.23. Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao
da obra/servico contratado.

12.24. Reconhecer a propriedade do Estado, na figura do DER-ES, de todos os fosseis
e achados localizados durante a execucgao dos servi¢cos, fazendo-lhe a pronta entrega,
guando for o caso.

12.25. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacdo do meio ambiente relativamente as legislacdes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento da legislacdo e condicionantes
ambientais, observando o que disp6e o Termo de Referéncia, sem alegacédo de 6nus
para o DER-ES.

13 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS PENALIDADES E SANGOES

13.1. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacdo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-4 ao disposto NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente
aprovada pelo Conselho Rodoviario Estadual, através da Resolugdo CRE n° 129/2018.

13.2. A CONTRATADA poder&o ser aplicadas as penalidades previstas na Norma para
Avaliacdo de Desempenho mencionada, por decisédo do DER-ES.

13.3. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, o contratado
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que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéao
ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucgao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
Q) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.4. Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintes sancoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n° 14.133/2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133/2021);

C) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave

(art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133/2021);
d) Multa:

1. Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementagcao ou reposi¢cao da
garantia.

2.1. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administracdo a promover
a extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
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15.3, de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

“on

4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c
do subitem 15.3, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do
Contrato.

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 15.3, a multa sera de 1%
(um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. Casos graves podem
ser considerados: Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da
execucdo dos servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas

hY

informagdes de responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugao
contratual; quando houver descumprimento na execucdo dos servicos
especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco
de grave prejuizo para a Administracado, terceiros ou de danos ambientais.

6. Para infrag6es descritas na alinea “d” do subitem 15.3, a multa sera de 1%
(um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 15.3, a multa sera de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor do Contrato.

13.5. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacédo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
89°, da Lei n® 14.133/2021).

13.5.1. As sancdes previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do item 15.4 ndo sao
cumulativas entre si, mas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
87°, da Lein® 14.133/2021).

13.5.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°®
14.133/2021).

13.5.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133/2021).

13.5.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021 para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, assim como as seguintes regras:
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13.6.1. Antes da aplicacdo de qualquer san¢cdo administrativa, o érgdo promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de
defesa prévia;

13.6.2. A notificacdo deverd ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacéo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a
motivacao para aplicacéo da penalidade, a san¢ao que se pretende aplicar, o prazo e 0
local de entrega das razdes de defesa;

13.6.3. O prazo para apresentacao de defesa prévia para a penalidade prevista na
alinea “a” do subitem 15.4 sera de 05 (cinco) dias uteis e 15 (quinze) dias Uteis para as
demais penalidades, a contar da data da intimacao;

13.6.4. O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicagao;

13.6.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6rgao promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara
as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser
exercido nos termos da Lei n® 14.133/2021;

13.7. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°
14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientaces dos 6rgdos de controle.

13.8. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n°® 14.133/2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus
administradores e so6cios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou
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a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/2021).

13.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

13.12.Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoria aplicadas pela
Administragédo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

13.13. Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a resciséo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

13.14. Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatoria a cobranca judicial da
diferenca.

13.15. Sem prejuizo da aplicacdo das san¢Bes acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracéo publica na licitacdo ou na execuc¢ao do contrato, nos termos
da Lei 12.846/2013, ser& objeto de imediata apuracao observando-se o devido processo
legal estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupcao.

14 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condicdes
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao
das sanc¢des previstas no presente contrato.

14.2. Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

14.3.1. Balanco dos eventos contratuais jA& cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.3.2. Relac&o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.3.3. Indeniza¢des e multas.

14.4. Em caso algum o DER-ES pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos
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resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
agueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

15 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOS RECURSOS

15.1. Osrecursos, representacao e pedido de reconsideracéao, somente seréo acolhidos
nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

15.2. A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observardo o
disposto neste contrato.

16 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO

16.1. A execucdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designados pelo DER-ES, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informacfes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°®
14.133/2021, que devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem 0 que ndo sera
permitido qualquer pagamento.

16.2. A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da
execucao do objeto e das medicoes.

16.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisées
necessarias a execucao do objeto contratado.

17 - CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1. Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, 0S
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

17.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucédo da obra e/ou servico.

17.3. A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante comunicacéo
por escrito ao DER-ES, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser
apresentadas Certidbes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certiddoes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

17.4. O representante da CONTRATADA devera realizar o cadastro no Sistema
Corporativo de Gestao de Documentos Arquivisticos Digitais — E-DOCS do Governo do
Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de documentos oficiais.
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18 - CLAUSULA VIGESIMA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1. A CONTRATADA seré& responsavel por qualquer reparo ou conservacdo da obra
durante 90 (noventa) dias apdés o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, 82° e § 6° da Lei n°® 14.133/2021.

19 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei n®14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicbes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

20 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA SUBCONTRATAGAO

20.1. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacdo técnica operacional ou
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orcamento, conforme
termo de referéncia anexo deste instrumento, desde que previamente autorizada pelo
DER-ES.

20.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para 0s
quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacéo de
atestados que comprovassem execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

20.2. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do orgamento, conforme termo de referéncia anexo deste
instrumento, desde que previamente autorizada pelo DER-ES.

20.2.1. Ser4d admitida a subcontratada que apresentou documentos para
qualificacdo técnica para os seguintes servicos: Execucdo de Cobertura em telha
metalica; Execucéo de instalacfes elétricas.

20.3. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servi¢o prestado.

20.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao dos servicos.

20.4.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacao
do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitagdo nesta licitacao.

20.5. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
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CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

20.6. Nao seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

21 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

21.2. Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar duvida quanto a
interpretacéo do presente instrumento, as partes deverdo buscar solugdo administrativa,
com a participacdo da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de um ou mais
meios de solugéo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n°
1.011/2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO, em de de
Nome da Contratante Nome da Contratada
Representante (hnome completo) Representante (nome completo)
Documento de Identificacéo Documento de Identificacéo
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Relatorio de comprovacao de adimpléncia de encargos — RECAE

1 - IDENTIFICAGAO DO CONTRATO

1.1 CONTRATANTE: CRE )
1.2 CONTRATADO: CHEJ
1.3 OBJETO:
14 MES — REFERENCIA DO

' FATURAMENTO
15 MES — REFERENCIA DA

' DOCUMENTAGAO

2 — DOCUMENTOS ANEXOS (encargos trabalhistas/sociais/previdenciarios/fiscais)

(O Controle de ponto dos empregados da contratada vinculados ao contrato;

(O Folha de pagamento mensal, inclusive 13° salario, quando couber, do pessoal alocado
na prestacao dos servigos, por contrato;

(O Relatdrio de movimentacado funcional dos empregados da contratada vinculados ao
contrato;

(3 Comprovantes dos pagamentos dos salarios, inclusive 13° salério, quando couber,
dos empregados da contratada vinculados ao contrato;

(D Guia de Recolhimento do FGTS — GRF com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido
guando o recolhimento for efetuado pela internet;

(O Guia da Previdéncia Social — GPS com a autenticacdo mecanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o0 comprovante emitido quando o recolhimento
for efetuado pela internet;

(O Relacéo dos Trabalhadores — RE;

(D Relacédo de Tomadores/Obras — RET;

(O Comprovante de Declaracéo a Previdéncia,

(O Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;

(O Recibo de Férias, com o Aviso de Férias dos empregados da contratada vinculados
ao contrato e comprovantes de seu pagamento;

(3D Aviso Prévio ou Pedido de demissdo dos empregados da contratada vinculados ao
contrato;

(O Termos de Resciséo de Contrato de Trabalho — TRCT, com Termo de quitacdo ou de
Homologacao dos empregados da contratada vinculados ao contrato e comprovantes de
seu pagamento;

(J Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS — GRRF, com o Demonstrativo do
Trabalhador de Recolhimento do FGTS Rescisério, dos empregados da contratada
vinculados ao contrato, com a autenticagdo mecanica ou acompanhada do comprovante
de recolhimento bancério ou o comprovante emitido quando om recolhimento for
efetuado pela internet;
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(O Comprovantes de fornecimento do Vale Transporte aos empregados da contratada
vinculados ao contrato;

(O Comprovantes de fornecimento do Auxilio refeicdo/alimentacdo aos empregados da
contratada vinculados ao contrato;

(O Demais comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais
beneficios previstos em legislagdo especifica, Convencdo ou Acordo Coletivo de
Trabalho;

(3 Nota Fiscal do Més — Referéncia do Faturamento.

Certiddes negativas ou positivas com efeitos de neqgativa:

(O Certidao conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,

(O Certiddo da Fazenda Estadual onde for sediada a empresa e a do Estado do Espirito
Santo, quando a sede nao for deste Estado;

(O Certidao de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;
(O Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

(D Certiddo de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.

3 — OUTROS DOCUMENTOS

4 — DECLARAGAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

Declaro sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se em situacao de adimpléncia
em relacdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes
sobre o contrato acima referido conforme determinacdo contida na Lei Estadual n°
5.383/97 E Decreto n° 1.938-R e cépia dos comprovantes de pagamentos em anexo.

Nome/Cargo e Assinatura do Representante
Legal da Empresa
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CONTINUACAO ANEXO Il

Quadro 01: Relacdo dos Servigos Executados pelo proponente compativel com o objeto
da licitacdo — Técnica Operacional

Quadro 02: Relacdo dos Servigcos Executados por Profissional(is) detentor(es) de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execucéo de Servigco(s) compativeis com
0 objeto da licitagdo. — Técnica Profissional

Quadro 03: Relacéo e vinculacao da equipe técnica.

Quadro 04: Identificacédo, formacédo e experiéncia da equipe técnica.
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QUADRO 01 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO
. EMPRESA
. ATESTADO/CERTIDA EMPRESA
N° DE ORDEM | PAGINA STADOIC ° CATN° S CONTRATANTE SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1) QUANTIDADE
No CONTRATADA
PRINCIPAL
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificagdo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar cdpias dos atestados e/ou certides emitidos por pessoas juridicas de direito plblico ou privado contratantes dos servicos, e, quando couber, acompanhados pelo registro
no Conselho Regional competente
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QUADRO 02 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE
TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITACAO
Profissional Indicado: Func&o proposta:
< ATESTADO/CERTIDAO FUNGAO
(0] 0]
N° DE ORDEM | PAGINA N© CATN DESEMPENHADA SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1)
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificagdo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar cépias dos atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito pUblico ou privado contratantes dos servicos, e, quando couber, acompanhados pelo registro
no Conselho Regional competente
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RELAGAO E VINCULAGAO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE COMPROVAGAO DA CAPACIDADE TECNICO-

2025-ZN8B7M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  08/05/2025 17:35 PAGINA 119/ 121

QUADRO 03 PROFISSIONAL
NOME DO AREA TECNICA PROPOSTA CcODIGOS
N° DE ORDEM ~ . ~
PROFISSIONAL FUNCAO (1) NIVEL (11) VINCULAGAO (llI) REGIME (IV)
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualificacdo e Assinatura do Representante Legal:
OBSERVACAO:
AREA TECNICA PROPOSTA: CODIGOS:
Funcéo(l)/Nivel(ll) Consultor/C Vinculagéo (111) 1 - Acionista Regime (IV) 1-Tempo Integral comdedicagéo exclusiva
Coordenador/PO 2 - Sécio 2 - Tempo Integral
Chefe de Equipe/P1 3-Empregado CLT 3 - Tempo Parcial
Engenheiro Residente/P2 4 - Autbnomo 4 - Outros (especificar)
Membro de Equipe Sénior/P3 5 - Compromisso Futuro
Membro de Equipe Junior, Engenheiro Auxiliar/P4 6 - Diretor
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QUADRO 04 IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA
Nome da Empresa Licitante: Nomne do Técnico:
Data de Admisssdo:  |Especializacio: Data de Nascimento: |Nacionalidade: Endereco:

INSTRUCAO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSAO, APERFEICOAMENTO, POS GRADUACAO, ETC.

Ne° Discrimmacéo Esclarecimento de Ensino ou Entidade |Localidade: Duracéo: Ano de Concluséo:
EXPERIENCIA PROFISSIONAL
Atestado/Certiddo n° CATn® Pagina Identificacdo dos servicos executados Fugdo Periodo de Execucdo
Desempenhada

Indicado para a Funcdo: Assinatura do Técnico:

Nome do Informante: Qualificaciio: Assmatura do Informante:

(T) A SSINATURA DO TECNICO REPRESENTANTE:
1 -8eu conhecimento e anuéncia sobre os dados fomecidos. (IT) Informacdes adicionais devem constar no verso do quadro.
2 -Sua concordincia para serinduido na equipe, nas atividades e nivels definidos. (II) O DNIT se reserva o direito de exigir, para fins de verficagio, documentos, emoriginal,

3 -Seu compromisso de estar disponivel no periodo proposto. comprobatdrios das informagdes fornecidas.
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

CAMILA ALVES BARCELLOS PESTANA CARLOS AUGUSTO DE SOUZA PENHA
SUPLENTE (COMISSAO DE ATIVIDADES DE LICITACAO - MEMBRO (COMISSAO DE ATIVIDADES DE LICITAQAO -
CONTRATA(;Z\O PARA OBRAS E SERVICOS DE EDIFICAQOES Il - CONTRATAQAO PARA OBRAS E SERVICOS DE EDIFICA(}()ES -
DER/ES) DER/ES)

DIPRE - DER - GOVES DIPRE - DER - GOVES
assinado em 08/05/2025 17:28:50 -03:00 assinado em 08/05/2025 17:29:01 -03:00

BARBARA ROCHA FRAGA SOEIRO FIRME
SUPLENTE (COMISSAO DE ATIVIDADES DE LICITACAO -
CONTRATACAO PARA OBRAS E SERVICOS DE EDIFICAQ@ES Il -
DER/ES)

DIPRE - DER - GOVES
assinado em 08/05/2025 17:35:53 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/05/2025 17:35:53 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por CAMILA ALVES BARCELLOS PESTANA (SUPLENTE (COMISSAO DE ATIVIDADES DE LICITAGAO - CONTRATAGAO
PARA OBRAS E SERVICOS DE EDIFICAGCOES Il - DER/ES) - DIPRE - DER - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZN8B7M
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