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OBJETO

Contratagdo de empresa especializada paraExecucdao dos Servicos Necessarios de Manutencdao Rodoviaria
(Conservacao/Recuperacao) nas Rodovias BR-110/410/BA, segmentos km 113,8 - km 172,1 e km 0,0 - km 35,8, sob
jurisdicao da Unidade Local de Euclides da Cunha/BA, no ambito do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO , sob
responsabilidade da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado da Bahia, conforme condicOes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 24.240.544,89 (vinte e quatro milhdes, duzentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
(data-base: Abril/2024 - versao sem desoneracao - BDI 31,16% e 15,00%)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 20/12/2024 as 10h (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:
MENOR PRECO

Modo de disputa:
ABERTO E FECHADO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

Bamxe o APP Compras.gov.br
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ANEXO V - TERMO DE COMPROMISSO ETICO

PREGAO ELETRONICO N2 XXXX/2024
(Processo Administrativo n° 50605.001042/2024-11)

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do Setor de Cadastro e

Licitagdo, sediado(a) Rua Arthur de Azevedo Machado, n? 1225, Edf. Civil Towers, Torre Nimbus, 32 andar, Stiep, Salvador/BA, CEP 41770-
790, realizard licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislacao

aplicavel e,

1.

ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.
DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para Execucdao dos Servicos Necessarios de Manutencao
Rodovidria (Conservacao/Recuperacao) nas Rodovias BR-110/410/BA, segmentos km 113,8 - km 172,1 e km 0,0
- km 35,8, sob jurisdicao da Unidade Local de Euclides da Cunha/BA, no ambito do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO, sob responsabilidade da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado da Bahia, conforme condicdes
e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitagcao contém 01 (um) Lote.
DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por
meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicOes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Gtil
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente,
a corregao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da habilitagdo.

2.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006.

2.6. N&o poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo

versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar da licitacao
em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagcdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral


https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991716
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991717
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991718
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991719
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991720
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991722
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991723
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991724
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991725
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=protocolo_modelo_listar&id_documento=16845193&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000231&infra_hash=0d738607957708d475b97f1aac1b9ad18a5de04cf34653df72009dde188a0263#_Toc128991726
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consércio;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.6.11. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do

6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 12 do
art. 92da Lei n.2 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugao da licitagao
ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do érgédo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo
do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo,
nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

2.12. A vedacgao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo SUCEDERA as fases de apresentacio de propostas e lances e de
julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o

percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigOes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicdo;

3.4.3. nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando
o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicdo Federat

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seusarts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 3° do art. 42, da Lein.2 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “nao” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participacdao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto
n alei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitard o licitante as sancbes previstas nalLei n®
14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases

de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.

3.9. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos de habilitagcdo pelo
licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo
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ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o
intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final mdximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor preco; e

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final médximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdao, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
3.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor unitario e total do item.
4.1.2. Marca;
4.1.3. Fabricante;
4.1.4. Descricao do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdao do Termo de Referéncia
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,

tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.4, Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

4.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacao
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.9. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacgao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adoc¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX
da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

4.12. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, o licitante
deverd indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengcas normativas que regem as categorias
profissionais que executardo o servico e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificacao Brasileira de
Ocupacdes - CBO.

4.13. Em todo caso, deverd ser garantido o pagamento do saldrio normativo previsto no instrumento coletivo
aplicavel ou do saldrio-minimo vigente, o que for maior.
DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacao dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
5.2.1. Seréa desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
5.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacao.
5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema

eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance DE VALOR INFERIOR ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos

lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos
por cento).

5.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o
registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,os licitantes

apresentarado lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao da
sessao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

5.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apdés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgard os lances
segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacgdes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicOes definidas no item 5.14, poderdo os licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessao publica.

5.13.3. A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocagdes.

5.13.6. Apdés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgaréd os lances
segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico
poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
5.20. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez

encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade



empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006
regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condigles, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a
primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (néo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto noart.
60 da Lei n®14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacdo;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagcdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos 6rgaos de
controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do dérgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos dalLei n? 12.187, de 29 de dezembro de
20009.

5.22. Permanecendo empate apds aplicacdo de todos os critérios de desempate previstos em Lei, proceder-se-a o
sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, com a presenca da comisséo de licitagdo, para o qual
todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo

5.22.1. O sorteio serad gravado e anexado aos autos do processo licitatério;

5.22.2. A comissado de licitagdo sera responsavel por elaborar ata do sorteio, submetendo a assinatura dos presentes, sendo a mesma
posteriormente divulgada e anexada aos autos do processo.

5.22.3. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

5.22.4. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.5. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério
5.22.6. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta

adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.22.7. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

5.24.

DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condices de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. SICAF;

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por
forga da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n? 3/2018, art. 29, §19).
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6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (N n? 3/2018,
art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancgdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

6.4. Caso atendidas as condicbes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento

favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condicOes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao méaximo
estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de
30 de setembro de 2022.

6.7. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.
6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé seréd considerada apds diligéncia do pregoeiro, que
comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a anadlise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:
6.9.1. Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada
ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;
6.9.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do
valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, independentemente do regime de
execucao.
6.9.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por

cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragcéo, o licitante classificado em primeiro lugar
serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administragao, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

0.0.1. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante deverd indicar a produtividade adotada e a
guantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

0.0.2. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdao como referéncia, ou nao estiver
contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante deverd apresentar a
respectiva comprovacao de exequibilidade;

0.0.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo
como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso
ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta;

0.0.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa remuneragao do
servigo.
6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do preco.
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;
6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de

impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes[A2] do objeto, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e hordrio de realizagdo do procedimento para a
avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
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6.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro,
ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisard a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacao da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia.

DA FASE DE HABILITACAO
7.1. A documentacdo encaminhada deve ser feita de forma ORGANIZADA e com iNDICE.
7.2. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagao, serao exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n?
14.133, de 2021.

7.2.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira,
podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.3. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

7.3.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serao traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por cépia ou por meio
digital.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por

6érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacoes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n? 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

7.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

0.0.5. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria
prévia.

0.0.6. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado [INDICAR FORMA DE AGENDAMENTO], de modo que seu agendamento nao coincida com o
agendamento de outros licitantes.

0.0.7. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no presente item por
declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicles e peculiaridades da
contratacao.

7.9. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando
a lei expressamente o exigir. (IN.n2 3/2018, art. 42, §1°, e art. 62, §49.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).

7.11. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio
do sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS (VINTE E QUATRO), prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacao do pregoeiro.

7.11.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da/nstrucdo Normativa SEGES n®
73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificagcdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em relacao ao
licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.12.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

7.13. Apds a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacao de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):
7.13.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que

necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.13.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
7.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao
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alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitacdo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte

somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigao para participacdo na licitagao (art. 42 do Decreto n?
8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apéds o julgamento.

DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacao da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou inabilitagdo do
licitante:
8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata
de habilitacao ou inabilitacdo;
8.3.3. na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no§ 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo
para apresentagao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera

reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagao da interposicdao do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo licitatério permanecerdao com vista franqueada aos interessados, e somente durante a

fase recursal, pode ser solicitada via e-mail scl.ba@dnit.gov.br, a fim de tornar mais célere o exercicio da ampla defesa e do
contraditério, dentro do prazo estabelecido em Lei.

DA FORMALIZACAO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

9.1. Apds a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, seré firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.

9.2. O prazo de convocacgdo, de 10 (dez) dias, poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragao.

9.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a comprovacao das condicdes de
habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de
registro de precgos.

9.4. A formalizacao do contrato ou instrumento equivalente seguird o determinado pelo art. 89 e seguintes da Lei
14.133/21.
DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante
a licitacao

10.1.5. fraudar a licitagao

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e
10.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica
10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos

6rgaos de controle.

10.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

10.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa serd de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

10.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacdo.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao Pulblica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancgdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracées dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infracées
administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a
sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.°
14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 10.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o
licitante ou o adjudicatédrio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a
autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo méximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sancgles previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral dos danos causados.

DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo dalLei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.
11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo enderego a
sequir: scl.ba@dnit.gov.br
11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente
de contratacao, nos autos do processo de licitagao
11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES
12.1. O DNIT, por intermédio da Instrucdo Normativa n? 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude

e Anticorrupgao, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar
a prevencdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupcao nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de
concessao.
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

12.2. No caso de servicos e fornecimentos de grande vulto, conforme art. 62, inciso XXII, c/c art. 25, § 42 da Lei n®
14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n? 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada deverd implantar
programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragao do contrato, nos termos da legislagao vigente
e das orientacdes dos érgaos de controle.

12.3. A contratada deverd observar o disposto na Lei n? 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo), e no

Decreto n? 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aeder ao Termo de Adesao Voluntaria a Politica Antifraude e
Anticorrupcao do DNIT - ANEXO III.

12.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso Xlll, alineas “a” e “b"”, do Decreto n? 11.129, de 11 de julho de 2022,
podera conduzir diligéncias antes da contratacao, visando a prevencdo, reducdo e mitigacdo de riscos a corrupcao e a
fraude.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na data
marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrdrio, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia -
DF.

13.4. A homologacgao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre os

interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo nao
serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugédo ou do resultado do processo
licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-a o do

vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendenciasO Edital e seus anexos estdo disponiveis, na

integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico
13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
13.11.1.1. Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
13.11.2.  ANEXO Il - Quadros 01 e 02
13.11.3.  ANEXO lll - Minuta de Termo de Contrato
13.11.4. ANEXO IV - Termo de Adesao Voluntdria a Politica Antifraude e Anticorrupcao
13.11.5. ANEXOV - Termo de Compromisso Etico

Salvador/BA, data da assinatura eletrénica.

[ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE]
(Assinatura Eletronica)

eil Documento assinado eletronicamente por Roberto Alcantara de Souza, Superintendente Regional no Estado da Bahia, em
.':im.m.'a L‘j 04/12/2024, as 13:04, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
B 2020.

eletrbnica

2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 19688661 e o cédigo CRC DF458FA8.

Referéncia: Processo n? 50605.001042/2024-11 SEI n2 19688661
GOVERNO FEDERAL Rua Arthur de Azevedo Machado, n? 1225, Edificio Civil Towers, Torre

MINISTERIO DOS Nimbus, 32 andar
TRANSPORTES a - CEP 41.770-790

UNIAO E RECONSTRUGAO Salvador/BA |

DNI
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Termo de Referéncia

Processo n? 50605.001042/2024-11
1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. A licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada paraExecucao dos Servicos Necessarios de
Manutencao Rodoviaria (Conservacao/Recuperacao) nas Rodovias BR-110/410/BA, segmentos km 113,8 - km 3172,1 e km
0,0 - km 35,8, sob jurisdicao da Unidade Local de Euclides da Cunha/BA, no ambito do Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO, conforme condicles, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

CATMAT/ M VALOR
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO VALOR TOTAL
MAXIMO
Execucao dos
Servicos
Necessarios de
Manutencao
Rodovidria
(Conservacao/ . R$ R$
1 22896 Recuperacao) nas Servico 01 24.240.455,89 |24.240.544,89
rodovias
BR-110/410/BA,
segmentos: km
113,8 - km 172,1 e
km 0,0 - km 135,8.
1.2. O(s) servico(s) objeto da pretendida contratacao se caracteriza(m) como comum(ns) e de natureza continua, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 62, inciso XlIl, da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021) e de natureza continua
(art. 69, inciso XV, da Lei n®14.133 de 2021).

1.3. Definicées / Informacoes Essenciais da Contratacao

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.
2.1.

Superintendéncia:

Superintendéncia Regional do DNIT no Estado Bahia

Unidade Local:

Euclides da Cunha/BA

Lote: Unico
Rodovias: BR-110/BA e BR-410/BA
Trechos: Inicio da Ponte sobre o Rio Sdo Francisco (Div AL/BA) - Entr BR-110/324/420 e Entr BR-110 (Ribeira do Po
) BR-116 (p/ Tucano)

. Entr BA-392 (Antas) - Entr BR-110/410 (Ribeira do Pombal) e Entr BR-110 (Ribeira do Pombal) - Entr BR-1

Subtrechos:
Tucano)

Segmentos: km 113,8 - km 172,1 e km 0,0 - km 35,8

Extensdao total:

94,1 km

Cédigo do SNV:

110BBA0612, 110BBA0630, 110BBA0632,110BBA0641, 410BBA0010 e 410BBA0020

Versao do SNV:

202407A

Orcamento:

R$ 24.240.544,89 (vinte e quatro milhdes, duzentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reai:
e nove centavos) (data-base: Abril/2024 - versdo sem desoneracdo - BDI 31,16% e 15,00%)

O prazo de vigéncia da contratacdo é de41 (quarenta e um) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a
vigéncia méaxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n°® 14.133, de 2021.

O marco inicial de contagem da vigéncia serd a partir data da publicagdo do seu extrato no Didrio Oficial da Unido, exclusive,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente, de que trata o art. 94, caput, da Lei n® 14.133 de 2021.

O prazo de execucao dos servicos é de 36 (trinta e seis) meses, marco inicial da contagem da execugdo a partir da
“Ordem de Inicio de Servico".

Em virtude das concessbes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato
posteriormente firmado poderd ser rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da Administracdo antes
do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicacdo pela empresa contratada e sem qualquer énus ao DNIT.

FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO é necessario para garantir boas condicées de trafegabilidade e

seguranga, bem como preservagao do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n? 10.233 de 05 de junho de 2001), por meio da execugao
dos servicos necessarios de Manutencao Rodoviaria (Conservacao/Recuperacao) nas Rodovias BR-110/410/BA, segmentos
km 113,8 - km 3172,1 e km 0,0 - km 35,8, sob jurisdicao da Unidade Local de Euclides da Cunha/BA, contemplando pistas,
marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em
referéncia, com extensao total de 94,1 km, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo ao limite imposto naResolucdo n?
8, de 6/11/2023 (SEI! n?16092821) e todos os niveis de esforcos como definidos noManual de Conservacao Rodoviaria de 2005 - IPR 710,
considerando as estimativas e/ou os histéricos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratacao de terceiros para execucao dos servicos a serem licitado se dd em razdo do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT nao dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para execugao direta, sendo usual,
a execucao de forma indireta mediante contratacao de empresa especializada.

2.3. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual [2023], conforme detalhamento a seguir:
|- ID PCA no PNCP: [04892707000100-0-000003/2023]
Il - Data de publicacdo no PNCP: [20/05/2023]
I - Id do item no PCA: [196, 285, 380, 453 e 508]
IV - Classe/Grupo: [542]
V- Identificador da Futura Contratacao: [393003-90411/2023]
2.4. Esta nova contratagdo visa substituir o Contrato n2 05 00295/2020. O Contrato n? 05 00295/2020, nos segmento: km 0,0 ao


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

km 172,1 e km 0,0 ao km 352,8, que tem como objeto a execucao de servicos de Manutencao Rodoviaria (Conservacao Recuperacao) nas
rodovias BR-110/410/BA, trechos: Div. AL/BA - Entr. BR-324/420(B) e Entr. BR-110 (Ribeira do Pombal) - Entr. BR-116 (p/ Tucano),
subtrechos: Inicio da Ponte sobre o Rio Sdo Francisco (Div AL/BA) - Entr BR-410 (Ribeira do Pombal) e Entr. BR-110 (Ribeira do Pombal) -
Entr. BR-116 (p/ Tucano), segmentos: km 0,0 - km 171,8 e km 0,0 - km 35,8, extensao: 207,6 km.

2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos doDecreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018 nao se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido Decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

2.6. A realizacdo da licitacdo para a contratacao dos servicos de Manutencao Rodovidria na modalidade Pregdo Eletrénico decorre
da necessidade da Administragdo contratar estes servigos que influem diretamente na seguranca dos usuarios e cujas caracteristicas
enguadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizacao desse sistema tais como:

2.7. Servicos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratacdo, bem definidos e passivos de quantificacdo segundo
praticas e especificacdes técnicas correntes;

2.8. Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de
referéncia, com base no Manual de Conservagao Rodoviaria, na Resolucdo n? 8, de 2023 e demais especificacdes técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolucdo n? 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboracdo do Plano Anual

de Trabalho e Orcamento - PATO e a execucdo, medicao, fiscalizacdo, prorrogacdo e adequacao de contratos de PATO, visando minimizar
custos e riscos e maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2. A tabela apresentada no item 1.1 contém as informacles essenciais para o langamento dos itens no sitio eletrénico
"Compras.gov.br" (art. 32, dalLei n? 12.305, de 2010; art. 62, inciso XXIIl, alinea "c" e art. 18, §19, inciso VII, daLei n® 14.133 de 2021; art.
69, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 58 de 2022 e art. 99, inciso lll, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 81, de 2022 - IN SEGES/ME
n2 81, de2022).

3.3. A Descricdo detalhada dos servicos segue consoante os arquivos SEI! n219521717. E apresentado a seguir a planilha de
custo estimada para o periodo contratual contendo os servicos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais:

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM CODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL

1 CONSERVACAC RODOVIARIA

11 CONSERVAGAC DE FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS -
DESEMPENHO

111 500195 CONSERVAGAC ROTINEIRA POR DESEMPENHO (INCLUSO 36000 | MES 26.090,0 - Vinte e Seis Mil & Noventa Reais & Seis 939.242 1
TRANSPORTE DE MATERIAIS) Centavos
TOTAL DO ITEM 11 939.242 1

12 CONSERVAGAQ PREVENTIVA PERIODICA

121 4011410 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAD 146300000 | M 446 - Quatro Reais e Quarenta & Seis Centavos £52458.0
MODIFICADA COM POLIMERO DE 1.5 CM - FAIXA Ill -BRITA
COMERCIAL

122 5C2009 AQUISICAD DE EMULSAQ ASFALTICA COM POLIMERO - 34528 | T 5.002,% - Cinco Mi & Dois Reais & Noventa 17273412
RC-1C-E Centavos

123 5C2025 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA COM POLIMERO - 5268 | T 262,22 - Duzentos e Oftenta & Dois Reaiz & Vinte & 574415
RC-1C-E Dois Centavos

124 491565 FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - BAO000 | W 8840 - Oitenta & Oito Reais & Quarenta Centavos 74.256,0
ESPESSURADE 4 CM

125 4011353 PINTURA DE LIGAGAD 2000000 | M 037 - Trinta & Sete Centavos 77100

126 3C2000 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA -RR-1C 9450 | T 447091 - Quatro Mil Quatrocentos e Setenta Reais & 422501

Noventa e Um Centaves

OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERACAO RODOVIARIA

TRECHOINICIO PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV AL/EA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-118 (PITUCANO)

SUBTRECHO:ENTR BA-3%2 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)

SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 KM 0,00 - KM 35,80

EXTENSAC: 94,10 KM )

DATA BASE AER 2024 SIDESONERAGAO

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO

RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
127 SC2016 TRANSP. DE EMULSAC ASFALTICA - RR-1C 9450 [ T 238,44 - Duzentos e Trinta & Oito Reais & Quarenta 2253:
& Quatro Centavos
128 4011464 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL 2016000 | T 26,84 - Vinte & Seis Reais & Oitenta & Quatro 54109
Centavos
129 sC0122 AQUISICAO DE MASSA COMERCIAL - FAIXAC - 2016000 | T 765,20 - Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e 1542643
PICAPABINDER SEM TRANSPORTE (REF.SICRO Vinte Centavos
COD.A4011484)
1210 4915703 CORREGAO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA 714000 | W 141,36 - Cento e Quarenta e Um Reais ¢ Trinta & 100.931,0
Seis Centavos
121 4011353 PINTURA DE LIGAGAQ 23800000 | M 0,37 - Trinta e Sete Centavos 8.806,(
1212 3C2000 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA - RR-1C 0710 | T 447091 - Quatro Mil Quatrocentos e Setenta Reais & AT 8834
Noventa e Um Centaves
1213 SC2016 TRANSP. DE EMULSAQ ASFALTICA - RR-1C 1070 | T 23844 - Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta 25534
& Quatro Centavos
1214 5C0126 AQUISIGAO DE MASSA COMERCIAL - FAIXAC - PI 714000 | W 1.836,48 - Um Ml Oitocentos e Trinta e Seis Reais e 1311.246,0
CORREGAQ DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA Quarenta e Oita Centavos
SEM TRANSPORTE (REF. SICRO COD 491570314915801)
1215 4915672 LIMPEZA DE PONTE 228800 [ M 563 - Cinco Reais & Sessenta e Trés Centavos 1.2871
TOTAL DO ITEM 12 5673.270,1
13 CONSERVAGAD CORRETIVA ROTINEIRA
OBJETO: MANUTENCAO E RECUPERAGAO RODOVIARIA
TRECHOINICIO PONTE 5/ RIO SA0 FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR ER-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SUBTRECHO:ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PTUCANO)
SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
EXTENSAC: 94,10 KM .
DATA BASE AER 2024 SIDESONERAGAO
PRAZO CONTRATUAL: 35 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAM EN'I_'O NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA
PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOWVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
131 4915757 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAGAO - DEMOLIGAD 1106516 | w 561,22 - Quinhentos & Sessenta e Um Reais £21.055,0:
COM SERRA CORTA PISO Vinte e Dois Centavos
132 5C0123 AQUISIGAQ DE MASSA COMERCIAL - FAIXA C - PITAPA 1106516 | m 1.836.48 - Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e 203227811
BURACO SEM TRANSPORTE(REF. SICRO COD 4915678 Quarenta e Cito Centavos
14915757/4900000)
133 SC2000 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA - RR-1C 6| T 447091 - Quatro Ml Quatrocentos & Setents Reais B3 6
Noventa e Um Centaveos
134 SC2016 TRANSP. DE EMULSAC ASFALTICA - RR-1C Tide [T 23844 - Duzentos e Trinta e Oito Reais & Quarenta 1.846 %
& Quatro Centavos
135 4915746 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAGAD COM ASFALTO 07274 | W 375,66 - Trezentos e Setenta e Cinco Reais & 402985
DILUIDC - DEMOLIGAO MECANICA E CORTE COM SERRA Sessenta e Seis Centavos
1386 5C0179 AQUISICAO DE BRITA GRADUADA COMERCIAL 85819 | M 156,71 - Cento & Cinquenta e Seis Reais & Setenta 13.M8.7(
STRANSPORTE P/REMENDO PROFUNDO & Um Centavos
137 SCO124 AQUISICAD DE MASSA COMERCIAL - FAIXA C - P REMENDO 2145 | m 183648 - Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e 394035
PROFUNDC SEM TRANSPORTE (REF. SICRO COD Quarenta e Oito Centavos
49156924500000)
138 5C2005 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO - CM-30 0514 | T 6.05246 - Seis Mil e Cinguenta e Dois Reais e 3110%
Cuarenta e Seis Centavos
139 5C2021 TRANSP. DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO - CM-30 0514 | T 1.271,89 - Um Mil Duzentos e Setenta & Um Reais & 53,7
Ottenta & Nove Centavos
1310 4915626 SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO 28230000 | M 278 - Dois Reais & Setenta e Oito Centavos T8ATIA
FLEXIVEL COM EMULSAO - AREIA COMERCIAL

OBJETO: MANUTENGAD E RECUPERAGAO RODOVIARIA.
TRECHO-NICIO PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV AL/BA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SUBTRECHO:ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-41) (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-115 (FITUCANO)

SEGMENTO: KM 113,80 KM 172,101 KM 0,00 - KM 35,80

EXTENSAQ: 94,10 KM i

DATA BASE ABR 2024 SDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
131 SC2010 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA COM POLIMERO - 9083 | T 396024 - Trés Mil Novecentos e Sessenta Reais & 35772
RR-1CE Vinte & Cuatro Centavos
1312 SC2026 TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA COM POLIMERC - 908 | T 26222 - Duzentos & Oitenta & Dois Reais & Vinte & 2548,
RR-1CE Dois Centavos
1313 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAQ EM BETONEIRA E 105630 | e 51049 - Quinhentos & Dez Reais & Quarenta 53923
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS Nove Centavos
1314 4805757 ESCAVAGAD MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 122558 | e 883 - Oito Reais & Oitenta & Trés Centavos 1082,
CATEGORIA
1316 3108022 GUIA DE MADEIRA DE 25 X B0 CM - CONFECGAO E 63320 | M 682 - Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos 3,
INSTALAGAD
1319 3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE 231362 | M 10690 - Cento e Seis Reais & Moventa Centavos 24732
DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAD,
INSTALAGAO E RETRADA
1320 4915712 LIMPEZA DE BUEIRD 998682 | M 2816 - Vinte & Oito Reais e Dezesseis Centavos 28122,
1321 4915713 DESOBSTRUQﬁO DE BUEIRD 1011404 | w¢ 8447 - Otenta e Quatro Reais e CQuarenta e Sete 85433,
Centavos
1322 4915633 LIMPEZA E DESOBSTRUGAC MECANIZADA DE BUEROS 8279900 | M 2651 - Vinte & Seis Reais & Cinguenta & Um 246010,
COM DIAMETRO DEATE 1,00 M s
1323 4915634 LIMPEZA E DESOBSTRUGAC MECANIZADA DE BUEROS 1308600 | M 8036 - Oftenta Reais & Trinta & Seis Centavos 105.159,
COM DIAMETRO ACIMA DE 1,00 ATE 150 M
OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERAGAO RODOVIARIA
TRECHO/NICIO PONTE 5/ RID SA0 FRANCISCO (DIV AL/BA) - ENTR BR-3241420(8) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCAND)
SUBTRECHO:ENTR BA-3% (ANTAS) - ENTR BR-10 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 3580
EXTENSAC: 94,10 KM )
DATA BASE AER 2024 SIDESONERAGAO
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA
PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
1324 4915730 RECOMPOSICAOD TOTAL DE CERCA COM MOUREC DE 18571950 | M 3267 - Trinta & Doic Reais & Sescenta  Sete 606,745
MADEIRA Centavos
1325 3815706 RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPC COM AGREGADCS 2860 | M 166,25 - Cento & Sessenta & Seic Reais & Vinte & 3,800,
COMERCIAIS - INSTALAGAD Cinco Centavos
1326 4915733 RECOMPOSIGAC MANUAL DE ATERRC COM MATERIAL DE 1976100 | M 5092 - Cinguenta Reais e Noventa e Dois 100623
JAZIDA s
1327 4915764 PODA DE ARVORES COM ATE 5 M DE ALTURA 338760 | W 49749 - Quatrocentos & Noventa & Sete Reais e 168,529
Quarenta e Nove Centavos
1328 4915785 PODA DE ARVORES COM 5,0 MA 75 M DE ALTURA 282300 | W 276,38 - Duzentos e Setenta & Seis Reais & Trinta T8.022(
e Oito Centavos
1329 4915718 LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAGAD 165626 | M 12,08 - Doze Reais & Oito Centavos 2000,
1330 4915719 RECOMPOSICAQ DE PLACA DE SINALIZAGAQ GE250T | M 4513 - Quarenta & Cinco Reais & Treze Centavos 29893
1331 1600898 REMOGAQ DE PAINEL PUBLICITARIO, TIPO OUTDOCR, COM 12920 | we 15,65 - Quinze Reais & Sessenia e Cinco 1767
ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA Centavos
TOTALDC ITEM 1.3 4439811
14 SINALIZAGAD HORIZONTAL PARA A ABERTURA AD
TRAFEGO
141 5214001 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM 31370250 | W 1552 - Quinze Reais & Cinguenta e Dois 486.866,0
ABUA - ESPESSURADE 0,3 MM s
TOTAL DO ITEM 14 486.866,0

OBJETC: MANUTENGAQ E RECUPERACAQ RODOVIARIA

TRECHO:NICIO PONTE 5/RIO SAQ FRANCISCO (DIV AL/BA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SUBTRECHO:ENTR BA-3%2 (ANTAS) - ENTR. BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PTUCANO)

SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 KM 0,00 - KM 35,80
EXTENSAC: 34,10 KM i
DATA BASE ABR 2024 SDESONERACAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL

15 CONSERVAGAC DE EMERGENCIA

151 4915734 RECOMPOSIGAC MECANIZADA DE ATERRO COM MATERIAL 2823000 | wp 1549 - Quinze Reais ¢ Quarenta & Nove 4372827
DE JAZIDA Centavos

152 4915737 REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO 2823000 | w 6,30 - Seis Reais e Trinta Centavos 1778490

153 4915735 REMOGAO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO 141500 | m 17,34 - Dezessete Reais & Trinta e Quatro 247541

Centavos

154 4915785 REMOGAO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM 1050 | T 528,89 - Quinhentos e Vinte & Oito Reais & Citenta 55533
RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO & Nove Centavos
TOTAL DO ITEM 15 9154193

16 TRANSPORTES - CONSERVAGAC RODOVIARIA

161 5914434 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE9 T~ 74689 | THM 1,01 - Hum Real e Um Centavo 42,04
RODOVIA PAVIMENTADA

162 5914479 TRANSPORTE COM CAMINHAD CARROCERIADE 15 T- 1531232 | Tem 0% - Noventa & Quatro Centavos 14393
RODOVIA PAVIMENTADA

163 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE§ M- 128.128623 | THM 1,09 - Hum Real & Nove Centavos 139.660,20
RODOVIA PAVIMENTADA

164 5914329 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE6 WP~ 3505881 | TM 131 - Hum Real e Trinta & Um Centavos 45910
RODOVIA EM REVESTIMENTQ PRIMARIO

185 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 WP - 865.676,783 | TM 1,05 - Hum Real e Cinco Centavos 908.960,62
RODOVIA PAVIMENTADA

OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERAGAD RODOVIARIA.

TRECHO:NICIO PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SUBTRECHO:ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)

SEGMENTO: KM 113,80~ KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

EXTENSAC: 94,10 kM .

DATA BASE ABR 2024 SDESONERAGAD

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM CODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL

168 5514374 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M- 43157058 | THM 127 - Hum Real e Vinte & Sete Centavos 54.809 4
RODOVIA EMREVESTIMENTO PRIMARIO

167 5514614 TRANSPORTE COM CAMINHAQ CARROCERIA COM 52,500 | TM 2,3 - Dois Reais ¢ Trinta ¢ Seis Centavos 1239
CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE20 TM -
RODOVIA PAVIMENTADA

168 5914583 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM 3105300 | TM 2,15 - Dois Reais e Quinze Centavos BETEA
CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 TM -
RODOVIA PAVIMENTADA

169 5314612 TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM T04.267985 | THM 159 - Hum Real & Cinguenta & Nove Centavos 1.119817.%
CAMINHAD COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M - RODOVIA
PAVIMENTADA

1610 5914369 TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHAC DE 10538742 | TKM 148 - Hum Real e Quarenta & Oito Centavos 155973
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAQ E VACUD DE9 F -
RODOVIA PAVIMENTADA
TOTAL DO ITEM 16 22524199
TOTAL DO ITEM 1 138831527

2 DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAQ - DSM

21 DSM - TERRAPLENAGEM

211 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA 14961550 | W 0,70 - Setenta Centavos 10473,0¢
COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15M

OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERAGAD RODOVIARIA.

TRECHO:NICIO PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-324/420(E) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SUBTRECHO:ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-41( (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)

SEGMENTO: KM 113,80- KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

EXTENSAQ: 94,10 KM i

DATA BASE ABR 2024 SIDESONERAGAO

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM cODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
212 5502110 ESCAVAGAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 58340 | M 813 - Oito Reais & Treze Centavos 47437
CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIGO
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAD
BASCULANTE DE 14 M
213 5502112 ESCAVACAC, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 405260 | M 954 - Nove Reais & Cinguenta & Quatro 3.866,1
CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIGO Centavos
EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAD
BASCULANTE DE 14 M
214 5502113 ESCAVAGAC, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* 8590 | w 990 - Nove Reais  Noventa Cantavos 85,
CATEGORIA - DMT DE 500 A 1.000 M- CAMINHO DE
SERVICO EMLEITO NATURAL - COM ESCAVADERA E
CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M
215 5502114 ESCAVAGAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 2490 | e 10,26 - Dez Reais & Vinie & Seis Centavos %%
CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE
SERVIGO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADERA E
CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M
215 5502115 ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 3282450 | me 11,15 - Onze Reais e Quinze Centavos 36,5992
CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE
SERVICQ EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E
CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M
217 5502118 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* 32080 | we 11,44 - Onze Reais & Quarenta & Quatro Centavos 3671
CATEGORIA - DMT DE 1400 A 1600 M - CAMINHO DE
SERVICQ EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E
CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M
OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERAGAO RODOVIARIA
TRECHOINICIO PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV AL/BA) - ENTR BR-324/420(E) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANC)
SUBTRECHO:ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 KM 0,00 - KM 35,80
EXTENSAO: 94,10 KM )
DATA BASE ABR 2024 SIDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA
PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
ITEM cODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
218 5502978 COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% DO PROCTOR 25200 | wm 661 - Seis Reais & Sessenta & Um Centavos 18195
NORMAL
219 5503041 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR 352710 | W 115 - Onze Reais & Cinquenta e Seis Centavos 409537
INTERMEDIARIO
2110 4413984 REGULARIZAGAO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E 2386520 | we 501 - Cinco Reais & Um Cantavo 119564
COMPACTAGAO
TOTAL DO ITEM 2.1 110.889,3
22 DSM - PAVIMENTAGAO
221 4011209 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO 12372800 | M 153 - HumReal & Cinguenta e Trés Centavos 189300
222 4011219 BASE DE S0L0 ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE 2474520 | e 16,17 - Dezesseis Reais & Dezessete Centavos 00129
SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA
223 4011227 SUB-BASE DE S0LO ESTARILIZADO 2474520 | e 15,15 - Quinze Reais & Quinze Centavos 374888
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL
DE JAZIDA
224 4011351 IMPRIMAGAD COM ASFALTO DILUIDO 12372600 | M 049 - Quarenta & Nove Centavos 60625
225 SC2005 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO - CM-30 a7 | T 6.032,45 - Seis Mil & Cinquenta  Dois Reais & 89,8608
Quarenta & Seis Centavos
2286 5C2021 TRANSP. DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO - CM-30 a7 | T 1.271,89 - Um Mil Duzentos e Setenta & Um Reais 188837
Orenta e Nove Centavos
221 4011353 PINTURA DE LIGAGAD 12372600 | M 0,37 - Trinta e Sete Centavos 45778

OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERACAD RODOVIARIA.

TRECHOINICIO PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-324/420(E) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCAND)
SUBTRECHO:ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)

SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

EXTENSAQ: 94,10 KM i

DATA BASE ABR 2024 SIDESONERAGAQ

PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM CODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
228 SC2000 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA - RR-1C 557 | T 447081 - Quatro Mil Quatrocentos & Setents Reais 248895
Noventa & Um Centavos
229 Sc2016 TRANSP. DE EMULSAC ASFALTICA - RR-1C 5567 [ T 23844 - Duzentos e Trinta e Oito Reais & Quarenta 13274
& Quatro Centavos
2210 40114648 CONCRETO ASFALTICO - FAXA B - MASSA COMERCIAL 1187770 | T 26,84 - Vinte e Seis Reais & Oitenta ¢ Quatro 318797
{REF.COD.SICRO4011464) Centavos
2211 sciim AQUISICAO DE MASSA COMERCIAL - FAIXAB - 1187770 | T 731,14 - Setecentos & Trintae Um Reais & 868.426,1
CAPABINDER SEM TRANSPORTE (REF SICRO Quatorze Centavos
CODA01454)
2212 4011464 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL 1187770 | T 26,84 - Vinte e Seis Reais & Oitenta ¢ Quatro 318797
Centavos
2213 sC0122 AQUISICAO DE MASSA COMERCIAL - FAIXAC - 1187770 | T 76520 - Setecentos & Sessenta & Cinco Reais & 9088816
PICAPA/BINDER SEM TRANSPORTE (REF.SICRO Vinte Centavos
CODAQ11464)
TOTAL DO ITEM 22 20831013
23 DSM - SINALIZACAD
231 5213572 PLACA EM ACO - PELICULA Ill + Il - FORNECIMENTO E 12460 | WF 83826 - Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Vints e 104447
IMPLANTAGAD Seis Centavos
232 5213352 SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACIGO COLAPSIVEL 6000 | N 146334 - Um Mil Quatrocentos e Sessenta & Trés 87800
QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAGAO - Reais e Trinta & Quatro Centavos
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
OBJETC- MANUTENGAO E RECUPERACAQ RODOVIARIA
TRECHOINICIO PONTE S/ RIO SAD FRANCISCO (DIV AL/BA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANC)
SUBTRECHO:ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANG)
SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
EXTENSAQ: 4,10 KM )
DATA BASE ABR 2024 SDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAM EN'I_'O NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA
PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
233 5213868 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 6000 | LN 1.449,16 - Um Mil Quatrocentos & Quarenta & Nove 86949
1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO Reais & Dezesssis Centavos
234 5213410 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO EM ALTO 679980 | W 189,09 - Cento e Oitenta & Nove Reais & Nove 128577 4
RELEVO TIPO | POR EXTRUSAQ - RELEVO DUPLO COM Centavos
BASE
235 5213409 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO 26,760 | W 133,19 - Cento e Trinta & Trés Reais  Dezenove 35641
POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM Centavos
238 5219615 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - 484000 | UN 4755 - Quarenia e Sete Reais e Cinguenta & 230142
MONODIRECIONAL TIFO 11l - COM UM PINO - Cinco Centavos
FORNECIMENTO E COLOCAGAD
TOTAL DO ITEM 23 1830755
24 DSM - DRENAGEM
241 20039434 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL 215000 | M 30,67 - Trinta Reais & Sessenta e Sete Centavos 65940
COM EXTRUSORA (CONFECCAD EM BETONEIRA E
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS)
242 2003385 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA (1 - AREIA E BRITA 4000 | WN 86,84 - Sessenta e Seis Reais  Oitenta e Quatro 2673
COMERCIAIS Centavos
243 2003389 DESCIDA D/AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR (1 - 4200 | M 334,04 - Trezentose Trinta € Quatro Reais & 80837
AREIA E BRITA COMERCIAIS Quatro Centavos

OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERAGAO RODOVIARIA.

TRECHOINICIO PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-324/420(E) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCAND)
SUBTRECHO:ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR ER-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)

SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

EXTENSAO: 94,10 KM )

DATA BASE ABR 2024 SIDESONERAGAO

PRAZQ CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO

RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM CODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
244 20032834 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21_ 306000 | M 7843 - Setenta e Oito Reais e Quarenta e Trés 239995
MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA (CONFECGAQ EM Centavos
BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA
COMERCIAIS)
245 2003447 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES (4 - AREIA E PEDRA DE MAD 1000 | UN 42350 - Quatrocentos & Vinte & Trés Reas e 435
COMERCIAIS Cinguenta Centavos
245 2003315 VALETA DE PROTEGAQ DE ATERROS COM REVESTIMENTO 1112000 | M 13027 - Cento & Trinta Reais & Vinte & Sete 144 860, 2
DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAGAD MECANICA - c
AREIA E BRITA COMERCIAIS
247 2003309 VALETA DE PROTEGAO DE CORTES COM REVESTIMENTO 35000 | M 13027 - Cento & Trinta Reais < Vinte = Sete 45584!
DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVACAO MECANICA - s
AREIA E BRITA COMERCIAIS
248 2003447 DISSIPADOR. DE ENERGIA - DES (4 - AREIA E PEDRA DE MAD 5000 | UN 42350 - Quatrocentos e Vinte & Trés Reais e 254100
COMERCIAIS Cinquenta Centavos
249 0804385 BOCA DEBSTC D = (,80 M - ESCONSIDADE (= - AREIAE 1000 | UN 228646 - Dois Mil Duzentos & Oitenta & Seis Reais 22864
BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS & Quarenta & Seis Cantavos
24100 0804111 BOCA DEBSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 25° - AREIA E 1000 | UN 159868 - Um Mil Quinhentos & Noventa & Oito 159861
BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS Reais & Sessenta & Oito Centavos
241 0804393 BOCA DEBSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE (= - AREIAE 1000 | UN 349703 - Trés Mil Quatrocentos e Noventa e Sete 349700
BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS Reais & Trés Centavos
2412 0804135 BOCA DEBSTC D = 1,00 M- ESCONSIDADE 35° - AREIA E 1000 | UN 245079 - Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais 24507
BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS e Setenta e Nove Centavos
OBJETO: MANUTENGAQ E RECUPERACAO RODOVIARIA.
TRECHOINICIO PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-324/420(E) E ENTR ER-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SUBTRECHO:ENTR BA-332 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 [PITUCANO)
SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
EXTENSAC: 94,10 KM )
DATA BASE ABR 2024 SDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAM EN'I_'O NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA
PLANILHA ORQAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
2413 0604029 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PAT - ARELA, BRITA E PEDRA 5000 | M 835,10 - Oitocentos & Trinta & Cinco Reais & Dez 41758
DE MAQ COMERCIAIS Centavos
2414 0604037 CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA 7000 | M 111434 - Um Mil Cento & Quatorzs Reais & 78042
DE MAQ COMERCIAIS Noventa & Quatro Centavos
2415 4805750 ESCAVAGAD MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA 0,160 | m 57,11 - Cinguenta & Sete Reais & Onze Centavos 1151,
PROFUNDIDADE DE ATE 1M
2416 4805757 ESCAVACAD MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1 q00 | w 883 - Oito Reais & Oitenta & Trée Centavos 415
CATEGORIA
2417 4515671 REATERRO E COMPACTAGAQ COM SOQUETE VIBRATORIO 12510 | ™ 2193 - Vinte & Um Reais & Noventa & Trés 27
5
2418 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 54680 | WP 258 - Dois Reais & Cinguenta e Oito Centavos 1410
2418 1619006 DEMOLIGAQ MECANICA DE CONCRETO SIMPLES COM 9000 | w 6592 - Sessenta & Cinco Reais & Noventa & Dois 5832
ESCAVADEIRA HIDRAULICA Centavos
2420 1600404 REMOGAQ DE TUBOS DE CONCRETC COM DIAMETRO DE 4000 | M 13,13 - Treze Reais & Treze Centavos 52%
0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIRCS
TOTALDO ITEM 24 215769 ¢
25 DSM - OBRAS COMPLEMENTARES
251 3713604 DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E w20 | M 53951 - Quinkhentos e Trinta & Nove Reais 507.813,7

IMPLANTACAC

Cinguenta e Um Centavos

OBJETO: MANUTENGAC E RECUPERAGAD RODOVIARIA

TRECHO:NICIO PONTE S/ RIO SAD FRANCISCO (DIV AL/BA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (P/TUCANC)
SUBTRECHO:ENTR. BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO}

SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

EXTENSAC: 94,10 KM i
DATA BASE ABR 2024 SDESONERAGAQ
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNTARIO PREGO TOTAL
252 3713902 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM 8000 | UN 2327293 - Vinte e Trés Mil Duzentos & Setenta e Dois 186.183,4
NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - Reais & Noventa e Trés Centavos
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAD
TOTALDO ITEM 25 693997
28 DSM - SINALIZAGAC PISTA PRINCIPAL
281 5213355 MANUTENCAO/RECOMPOSIGAO DE SINALIZAGAO - AT055375 | M 2117 - Vinte & Um Reais e Dezessete Centavos 996,162,
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM
AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM
TOTALDO ITEM 26 996.162.0
27 DSM - TRANSPORTE
271 5914479 TRANSPORTE COM CAMINHAD CARROCERIADE 15T - 6246522 | TKM 0,94 - Noventa e Quatro Centavos 5871,
RODOVIA PAVIMENTADA
272 5914344 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 6 M: - 108,000 | THM 109 - Hum Real & Nove Centavos 17,
RODOVIA PAVIMENTADA
273 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M - 646768043 | THM 105 - Hum Real & Cinco Centaves 6791064
RODOVIA PAVIMENTADA
274 5914374 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M - 33887576 | TKM 127 - Hum Real e Vinte & Sete Centavos 43097,
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
275 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHAD CARROCERIA COM 166739 | TKM 23 - Dois Reais & Trinta & Seis Centavos 3935/
CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 TM-
RODOVIA PAVIMENTADA
OBJETC: MANUTENGAO E RECUPERACAO RODOVIARIA
TRECHQ:NICIO PONTE S/ RIO SAD FRANCISCO (DIV AL/BA) - ENTR BR-3241420(8) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANC)
SUBTRECHO:ENTR BA-3% (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
EXTENSAC: 94,10 KM )
DATA BASE AER 2024 SIDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA
PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
TOTALDO ITEM 27 732.088,17
TOTAL DO ITEM 2 5.015.083, 80
3 SINALIZAGAO DE OBRAS
31 SERVIGOS DE CONSERVAGAQ
KR R| 5213850 OPERAGAQ DE SINALZAGAO POR BANDEIROLA DE TECIDO 4234500 | H 28,16 - Vinte & Oito Reais ¢ Dezesseis Centavos 119.243 50
0L COM PLACA METALICA
TOTALDO ITEM 31 119.243,52
32 SERVIGOS DE MANUTENGAO
321 5212558 PLACA DE REGULAMENTACAD PARA SINALIZAGAC DE 635591 | UNDIA 493 - Quatro Reais & Noventa e Trés Centavos 31334
OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, R1
LADO 0,414 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA
322 5212557 PLACA DE REGULAMENTACAD PARA SINALIZAGAC DE 1151232 | UNDIA 48 - Quatro Reais ¢ Gitenta e Oito Centavos 5618,01
OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL - D =
1,00 M- UTILIZAGAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTAGAO E (11 RETIRADA DIARIA
323 5212560 PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAD DE OBRAS 895726 | UNDIA 518 - Cinco Reais & Dezoito Centavos 4639,8¢

MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M-
U'I'ILIZA(}#\O DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTAGAO E (11 RETIRADA DIARIA

OBJETO: MANUTEN(}'\O E RECUPERA(}'\O RODOVIARIA

TRECHO:NICIO PONTE S/ RIO SAQ FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR ER-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANC)
SUBTRECHC:ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANC)

SEGMENTO: KM 113,80 - KN 172,10 [KM 0.00 - KM 35,80
EXTENSAC: 94,10 KM .
DATA BASE AER 2024 SIDESONERAGAO
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM cODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
324 521255 PLACA PARA SINALIZAGAOD DE OBRAS MONTADA EM 173037 | UNDIA 257 - Dais Reais & Cinquenta & Sete Centavos au
CAVALETE METALICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01
RETIRADA DIARIA
325 5213835 CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAQ DE TRANSITO- 18830124 | UNDIA 1,08 - Hum Real & Cito Centavos 20336,
UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA
326 5213838 CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE 1375043 | UNDIA 590 - CincoReais & Noventa Cantavos 8112,
QUADRADA DE 111 56 X 56 CM - UTILIZAGAO DE 500
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO £ 01
RETIRADA DIARIA
327 5213383 CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA 7514 | UNDIA 1,06 - Hum Real & Sei Centavos 778,
REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA
328 5213850 OPERAGAO DE SINALIZAGAO POR BANDEIROLA DE TECIDO 4660787 | H 28,16 - Vinte e Oito Reais & Dezesseis Centavos 131.47,
Ol COM PLACA METALICA
TOTAL DO ITEM 3.2 174311
33 TRANSFORTE PISINALIZACAC DE OBRAS.
331 5914479 TRANSPORTE COM CAMINHEQ CARROCERIADE 15T - 7257431 | TRM 0% - Noventa & Cuatro Centavos 6821,
RODOVIA PAVIMENTADA
332 5914339 TRANSFORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M- ATT | THM 1,05 - Hum Real e Cinco Centavos 28,
RODOVIA PAVIMENTADA
OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERAGAO RODOVIARIA
TRECHOINICIO PONTE S/RID SAQ FRANCISCO (DIV AL/BA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 [PITUCANO)
SUBTRECHO-ENTR BA-397 (ANTAS) - ENTR BR-410) (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 [PITUCANO)
SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM0,00- KM 35,80
EXTENSAC: 94,10 KM )
DATA BASE ABR 2024 SIDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAM EN'I_'D NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA
PLANILHA OR{;AMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNTARIO PREGO TOTAL
333 5914374 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M- 1615 | THM 127 - Hum Real e Vinte & Sete Centavos 2(
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
TOTAL DO ITEM 33 6.8528
TOTAL DO ITEM 3 300.408,0
4 SERVIGOS DE APCIO TECNICO E ADMINISTRATIVO.
41 PLACA DE OBRA, IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS E
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
411 5C0301 CANTEIRO DE OBRAS PICONSERVAGAO RCDOVIARIA 1000 | UN 48932748 - Quatrocentos & Oitenta & Nove Mil 489,927 4
Novecentos e Vinte e Sete Reais e
Quarenta e Oita Centavos
412 5C0713 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 40000 | M 786,23 - Setecentos & Oitenta & Ssis Reais & Vinte 314492
(PADRAQ DNIT) & Trés Centavas
413 500323 INSTALAGOES INDUSTRIAIS B/ IMPLANTACAD DE USINA DE 1000 | UN 12289889 - Cento e Vinte & Dois Mil Oitocentos & 1228988
PRE-MISTURADO A FRIC COM CAPACIDADE DE 60 TH Noventa & Cito Reais & Oitenta = Nove
(MISTURA DE AGREGADOS P/ MICROREVESTIMENTO A Centavos
FRIO)
TOTAL DO ITEM 41 644275 5
42 TRANSPORTES: PLACA DE OERA, IMPLANTACAO DO
CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAGOES INDUSTRIAIS
421 5914479 TRANSPORTE COM CAMINHEQ CARROCERIADE 15 T- 17380 | TEM 0,94 - Noventa e Quatro Centavos 163
RODOVIA PAVIMENTADA

OBJETO- MANUTENCAO E RECUPERAGAO RODOVIARIA.
TRECHO/NICIO PONTE S/ RIO SA0 FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-3241420(8) E ENTR ER-110 (RIBEIRA DO POMEAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SUBTRECHOENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)

SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 1 KM 0,00 - KM 35,80

EXTENSAO: 94,10 KM .

DATA BASE AER 2024 SDESONERAGAO
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES




MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA

UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORGAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80

ITEM cODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
422 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 WP - 2520997 | THM 1,05 - Hum Real & Cinco Centavos B4 0
RODOVIA PAVIMENTADA
423 5014374 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 - 1667854 | THM 127 - Hum Real e Vinte e Sete Centavos 2118,1¢
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARID
424 5014344 TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 6 AP - 48269 | TrM 1,09 - Hum Real & Nove Centavos e
RODOVIA PAVIMENTADA
TOTAL DO ITEM £2 282512
43 ADMINISTRAGAO LOCAL
431 sCi01 ADMINISTRAGAO LOCAL PICONSERVACAD RODOVIARIA 1000 | o 3766.395.90 - Trés Milhies , Setecentos & Sessenta e 37663959
Seis Mil Trezentos e Noventa e Cinco
Reais & Noventa Centavos
TOTAL DO ITEM 43 37663959
44 MOBILIZAGAQ E DESMOBILIZAGAO E VEICULOS
PIFISCALIZAGAO
441 SCH01 MOBILIZAGAD E DESMOBILIZAGAC DE PESSOAL, MAQUINAS 1000 | o 24564476 - Duzentos e Quarenta e Cinco Mil 245644 T
E EQUIPAMENTOS Seissentos e Quarenta e Quatro Reais e
Setenta e Seis Centavos
TOTAL DO ITEM 44 U564 TH
45 SERVIGOS COMPLEMENTARES
OBJETO: MANUTENGAO E RECUPERAGAO RODOVIARIA.
TRECHOINICIO PONTE S/ RIO SA0 FRANCISCO (DIV ALIBA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PTUCAND)
SUBTRECHO:ENTR BA-397 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMEAL) - ENTR BR-116 (PITUCANO)
SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
EXTENSAQ: 34,10 KM )
DATA BASE ABR 2024 SIDESONERAGAO
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPART. AMEN'[O NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA
UL: EUCLIDES DA CUNHA-BA
PLANILHA OR(;AMENTARIA - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO
RODOVIA: BR-110/410 KM 113,80 - KM 172,10 | KM 0,00 - KM 35,80
TEM CODIGO DESCRIGAD QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
451 SCO172 VEICULO LEVE TIPO PICK UP 4 X 4 - 14TKW (SEM 36,000 | UNeMES 9.926,19 - Nove Mil Novecentos e Vinte & Seis 357342
MOTORISTA) Reeais e Dezenove Centavos
TOTAL DO ITEM 45 357342,
TOTAL DO ITEM 4 5.041920;
TOTAL GERAL 24.240 544§
CUSTOS | PREGOS
1 CONSERVAGAO RODOVIARIA 13.883.152,
2 DEMAIS SERVIGOS DE MANUTENGAC - DSM 5,015,083,
3 SINALIZAGAO DE CBRAS 300,408,
4 SERVIGOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO 5041920;
PREGO TOTAL DA OBRA (R$) 24.240.544
CUSTO UNITARIO DA RODOVIA (R$ / KM ANO) 85,868
OBJETO: MANUTENGAQ E RECUPERAGAD RODOVIARIA
TRECHO:NICIO PONTE S/ RIO SAD FRANCISCO (DIV AL/BA) - ENTR BR-324/420(B) E ENTR BR-110 (RIBERA DO POMBAL) - ENTR BR-116 (PITUCANC)
SUBTRECHO:ENTR BA-332 (ANTAS) - ENTR BR-410 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BR-116 [PITUCANO)
SEGMENTO: KM 113,80 - KM 172,10 KM 0,00 - KM 35,80
EXTENSAC: 94,10 KM .
DATA BASE ABR 2024 SIDESONERAGAD
PRAZO CONTRATUAL: 36 MESES
Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Precos
3.4. As quantidades constantes da documentacdo sdo as estimadas para a execugdao de manutencao dos subtrechos dos Lotes em
questao, conforme apresentado no Relatério de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.
3.5. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servicos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias

(IPR), normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrucdo de Servico (IS) e Instrucdo Normativa (IN) do DNIT, em



especial o que diz a Resolucdo n? 8, de 6/11/2023 (SEI! n2 16092821) e Manual de Conservacao Rodoviaria de 2005 - IPR 710.

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicacées constantes do PATO, normas e especificacdes de servicos do
DNIT pertinentes a execucgao da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de Referéncia.

3.6. Os servigos relativos a conservagao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem foram agrupado sem item
especifico da planilha orcamentdria, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolucdo n? 8, de
2023, englobando as seguintes atividades:

3.6.1. Capina manual;
3.6.2. Rogcada mecanizada;
3.6.3. Rogada com rocadeira costal;
3.6.4. Corte e limpeza de areas gramadas;
3.6.5. Limpeza de sarjeta e meio-fio;
3.6.6. Remogdo manual de vegetacao daninha;
3.6.7. Remocao manual de vegetagao daninha em frestas;
3.6.8. Limpeza de vala de drenagem;
3.6.9. Limpeza de descida d'agua;
3.6.10. Limpeza e desobstrugao de dispositivos de drenagem em OAE;
3.6.11. Limpeza e desobstrucao de drenos de obras de contencgao;
3.6.12. Caiacao mecanizada com fixador de cal.
3.7. A empresa contratada deverd elaborar o Cronograma de execucdo dos servicos que consiste em um conjunto de acbes que

objetivam manter e conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato.
Especificacoes técnicas complementares

3.8. Todo o servico de rocada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remocao do material cortado jogado na
faixa de dominio, com objetivo de limpeza da &rea, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de
drenagem da rodovia.

3.9. Rocada com largura/drea minima conforme inventédrio disponivel nos arquivos SEI! n219000984, medidos a partir dos meios-
fios externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos segmentos urbanos;

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condi¢cbes sao
imprescindiveis para a aceitagdo do servigo.

3.11. Nos servicos de rogada sera obrigatéria a utilizagdo de anteparo mével (quadro com estrutura metélica, tela de protecao e
rodizios deslizantes) que evite a projecdo de pedras em direcdo a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e
danos aos veiculos. A remuneragao de tal dispositivo se encontra incluida na prépria composigao.

3.12. Para elaboracdo do orcamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade
reduzida e da maior variacdo na demanda dos servicos, em se tratando de servicos de Conservacao/Recuperacao rodovidria. Entretanto,
no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre outros, as
composicoes de precos unitdarios precisardao ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como
produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do

orcamento, deverdo ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acérddo n2 1.115/2017-TCU/Plenério,
guanto a necessidade de constar nos futuros editais de obras de intervencdo que, quando envolverem trechos com pontos criticos,
chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronolégica em detrimento a outros com menor incidéncia de
acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execucdo dos servicos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas
especificagdes técnicas listadas no item 23 deste termo.

3.15. Os insumos cujos precos de referéncia sao provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete),
de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja incluem os custos de transporte da
aquisi¢cdo do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas
composicdes de custos.

Administracao local
3.16. A administracdo local serd remunerada proporcionalmente a execugao da obra, conforme orientagdo Acérddo n? 2.622/2013-
TCU-Plendrio e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.17. O Acérdao n? 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os érgaos e entidades da Administracao Publica Federal a estabelecer critério
objetivo de medicdo para a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneragcao por valores fixos mensais. Dessa forma, os
pagamentos referentes a administracao local serao realizados conforme a execucao financeira da obra.

3.18. Ao passo que a execucgao financeira do contrato é realizada, o percentual referente a administragdo local deve ser aplicado
proporcionalmente sobre os valores medidos.

3.19. O custo constante no orgamento referencial da Administracdo Local é para a execucao completa da obra e somente serd
medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario serd medido e pago apenas de modo proporcional
ao executado.

3.20. A execucao integral dos servicos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orcamentaria e financeira do DNIT.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participacao de consodrcios

4.1. Ndo é admitida a participagdo de consércios, eis que as atividades de manutencdo (conservagao/restauracao), por se tratar
de servico de natureza continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma Unica empresa.

Preferéncia

4.2. N&o é aplicdvel as margens de preferéncia previstas no art. 52 doDecreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de
bens e servicos de informatica e automacao).

Vistoria


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm

4.3. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia; e para o correto
dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execucao dos servicos, em periodos a
serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que certificard a visita, expedindo o
atestado de visita que contenha informacdes técnicas das obras (art. 63, §§ 22 e 32, da Lei n® 14.133 de 2021).

4.4, O prazo para vistoria iniciar-se-a& no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data
prevista para a abertura da sessao publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagao.

4.7. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE n&o queira participar da visita, devera
apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsével técnico, sob as penalidades da lei,
informando que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avencgas
técnicas ou financeiras com o DNIT a qual sera juntada a Documentacdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n?
14.133 de 2021.

4.8. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os énus dos servicos
decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Superintendéncia Regional, conforme informacdes a
seqguir: "Contato: (71) 3501-6600/6603, e-mail: apoio.gabinete.ba@dnit.gov.br.

Sustentabilidade

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, baseados no Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis:

4.11. A empresa contratada devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os
critérios indicados abaixo:

4.12. Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacoes e
especificacdes da ANVISA;

4.13. Adocdo de préticas que evitem desperdicios de dgua potavel;

4.14. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica

e dgua, bem como reducao de residuos sélidos;

4.15. Classificacdo e destinacdao adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a execucdo dos servicos. Especificamente
para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

4.16. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao de relatérios e outros documentos,
bem como utilizaggo de fonte ecolégica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no enderego
eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

4.17. Adocao de uso de papel nao clorado, preferencialmente, na impressdao de documentos e relatérios;
4.18. Adocao de praticas de substituicao de copos descartdveis por copos definitivos;
4.19. Adocao de pratica de destinacao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucao CONAMA n? 401/2008,

alterada pela Resolugao n? 424, de 2010;

4.20. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugao CONAMA n? 20/1994 quando da aquisicao e utilizacao de equipamentos de
limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

4.21. Adogao e promogado de medidas de protegao para a redugao ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos seus empregados,
além de fornecimento de equipamentos de protecao individuais - EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas;

4.22. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da contratacdo empresas que
tenham certificacdo ambiental;

4.23. Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

4.24. Atendimento as Instrugdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo Normativa n? 61, de 17/09/2021, que trata

da Responsabilidade Ambiental das Contratadas - RAC.
Licenciamento Ambiental

4.25. De acordo com a Portaria Interministerial n® 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizacdo Ambiental

Federal de Rodovias Federais pavimentadas, é necessdria a aquisicdo da Autorizacdo de Operacdo para execugdo dos servigos
contratados.

4.26. A CONTRATADA deverd verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizacao de Operacgdo foi emitida para o Estado e
somente mediante a obtengdo da Autorizagdo de Operagao, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P
I n21, de 2020).

4.27. Caso nado tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transicao, determinadas pelo art. 16, § 4° da
Portaria Interministerial n2 1, de 2020:
Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizacdo ambiental federal
deverdo se adequar as disposicdes ora previstas.
[...]
§ 42 Até a emissao de Autorizagao de Operagao prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transigao:
I - Nos trechos rodovidrios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades

previstas no art. 82 da Portaria Interministerial MMA/MT n2 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n2 289, de 2013, desde que
observados os respectivos procedimentos de comunicacao prévia ao érgdo licenciador e de mitigacdo e controle ambiental; e

Il - Nos trechos rodovidrios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as
atividades de manutencdo e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgao licenciador e de
mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipéteses do inciso | deste paragrafo.

4.28. Na transigao, de acordo com o Paragrafo 12, do artigo 19, da Portaria n? 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria
n2 365/2014 (Altera o Anexo Il da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de manutencdo autorizadas no ambito do
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PROFAS deverao ser comunicadas ao IBAMA, para manifestacao, mediante Relatério de Comunicacdo de Obras (RCO), com antecedéncia
de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para confeccao do RCO seré disponibilizado pelo DNIT.

4.29. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatério de Comunicagdo de Obras, que serd
avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessério, devolvido para alteracdes ou complementacoes.

4.30. Tais informacdes, Relatério de Comunicacido de Obras e a Caracterizacido da Area de Preservacdo Permanente ou Inventario
Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do DNIT para validacdo e, serd
encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com cépia a Coordenacao-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos
tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na
Portaria n? 289/2013 (MMA).

4.31. No ambito da Regularizacdo Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatéria a CARACTERIZACAO DA
AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso ndo seja necesséria a supressio de vegetacdo com rendimento lenhoso ou de espécies
legalmente protegidas, ou o INVENTARIO FLORESTAL que deverd ser apresentado & fiscalizacdo do contrato para os casos em que haja
necessidade de supressao vegetal com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal serd protocolado
no IBAMA para obtencdo da Autorizacdo de Supressao Vegetal - ASV, que permitird acesso a APP para execucdo dos servicos contratados.
A definigao de rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 32, da Portaria Interministerial n? 1, de 2020.

4.32. Ainda, conforme os Oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI'! n22875913) de 21/03/2019, n?°
375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI' n? 4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n°® 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de
08/10/2019, a supressao de vegetagao em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se
tratar de situacdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e
emergéncia, poderao efetuar intervencao imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno

tréfego, sem necessidade de solicitar manifestacdo prévia ao IBAMA.
Subcontratacao

4.33. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo ou das parcelas tecnicamente mais
complexas, sendo admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.34. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servicos exigidos na habilitagcdo do presente Termo de
Referéncia, restrita, contudo, ao percentual méximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133, de
2021). (Obs.: 0 §22 do art. 122, da Lei n? 14.133 de 2021 sera regulamentado por Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode
prever as regras e condigdes para a subcontratacao).

4.35. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.36. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servicos, deverd comprovar perante a
Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.37. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratacao.
4.38. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situacdo regular, fiscal e

previdencidria e que entre seus diretores, responsdaveis técnicos ou sécios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no DNIT.

4.39. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a subcontratagao.
Garantia do Objeto

4.40. A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cédigo Civil, Lei n2 10.406, de 10 de janeiro de
2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera,
durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

Garantia da contratacao

4.41. Deverd ser prestada garantia na forma prevista naInstrucdo Normativa n2 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n®
46/2021) ou a IN vigente na assinatura do contrato.

4.42. A ADJUDICATARIA deveré apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagao.

4.43. A ADJUDICATARIA prestard garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, & sua escolha (art. 96 dalei n®
14.133/21):

4.43.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

4.43.2. Seguro-garantia;

4.43.3. Fianca Bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

4.43.3.1. A garantia, nas modalidades Caucdo e Fianca Bancaria, deverd ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
contrato.

4.43.3.2. No caso de opcdo pela modalidade "I - Caucdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em
Brasilia/DF, para obter instrugdes de como efetud-la.

4.43.3.3. No caso de caugdo com "l - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverao estar acompanhados de laudo de avaliacdo da
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condicbes de
resgate.

4.43.3.4. Para a prestacdo de garantia na modalidade "Il - Seguro-Garantia", o prazo serd de 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §32 da Lei n? 14.133/21) e dar-se-4 mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo
prazo da duracao do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do contrato, independente de
notificacdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangbes previstas contratualmente e/ou em
normativo da Autarquia.

4.43.3.5. Caso a garantia se dé por "lll - Fianga Bancéaria", esta deveréd ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da
LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagdo do
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DNIT/Sede, sob pena de rescisao contratual, sem prejuizo das demais sancdes previstas contratualmente e/ou em normativo da
Autarquia.

4.44. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), como consta da Instrucdo Normativa n® 46/DNIT
SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.45. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo em promover a rescisao do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/21.

4.46. Na hipoétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, a CONTRATADA ficard desobrigada de
renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da execugao, ou o adimplemento pela Administracao (art.
96, §29, da Lei n® 14.133/21).

4.47. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior
ao periodo de vigéncia contratual e deverad acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia deste, mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso |, da Lei n® 14.133/21.

4.48. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros e ndo excluird nem reduzira
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120, da Lei n? 14.133/21; bem como pelos
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo,
quando ficara solidariamente responsdvel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigagcdes (art. 121, da Lei n® 14.133/21).

4.49, A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Garantia Adicional

4.50. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
de qualquer natureza, nao adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério que a
ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciérias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato.

4.51. Em razdo da contratacdo de obras e servicos de engenharia, necessaria a apresentacdo da garantia adicional
da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §59, da Lei n®
14.133/21.

Alteracao subjetiva

4.52. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais cldusulas e condicdes do
contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e a Administracdo tenha anuido expressamente a continuidade do
contrato.

Transicdao contratual

4.53. A CONTRATADA devera realizar a transigcao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuard a
execucao dos servicos.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condicoes de execucao

5.1. Previstas no Anexo do Plano Anual de Trabalho e Orcamento e relatérios fotograficos do trecho (19000984, 19001247,
19521717, 17326534 e 17326539).

5.2. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.2.1. Inicio da execucdo do objeto: 36 (trinta e seis) meses a partir da emissdo da ordem de servico;

Local da prestacao dos servicos

5.3. Os servigos serao prestados no seguinte enderego: Rodovia BR-110/410/BA (Entr BA-392 (Antas) - Entr BR-110/410 (Ribeira do
Pombal) e Entr BR-110 (Ribeira do Pombal) - Entr BR-116 (p/ Tucano)).
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Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério:
5.4.1. Planilha Orcamento PATO BR-110/410 Tomo Il Vol. 02 (SEI' n219521717).

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. Conforme o ANEXO - A é apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servicos,
quantidades e unidades, detalhados em custos unitérios e totais:

5.5.1. Planilha Plano de Trabalho BR-110/410 Vol 1 (SEI! n219000984);

5.5.2. Planilha Plano de Trabalho BR-110/410 Vol 2 Tomo | (SEI' n219001247);
5.5.3. Planilha Orcamento PATO BR-110/410 Tomo Il Vol. 02 (SEI' n219521717);
5.5.4. Relatério Fotografico (SEI' n® 17326534, 17326539).

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO (ADEQUAR EM FUNGAO DOS GRUPOS DE DESEMPENHO
ADOTADOS EM CADA PATO)

5.6. GRUPO | - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM
RODOVIAS PAVIMENTADAS
5.6.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.6.1.1.

5.6.1.1.1. Especificacdes: A vegetacdo existente deverd ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra
invasao para os acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

5.6.1.2. Rocada- que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da
sinalizagcao vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetacao invada os acostamentos.

Capina Manual - que consiste na erradicagao (arrancamento das raizes) da vegetacao dentro da faixa de dominio.

5.6.1.2.2. EspecificacOes: A vegetacao nao deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, intersecdes e nas faixas
laterais a cada acostamento, com largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte
interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servico deve ser julgado satisfatério.
Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovacgao no inventario.

5.6.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remocao de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio
(animais mortos, arvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcacas e
carenagens de veiculos acidentados na pista e na faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados
na pista, etc), incluindo o transporte e destinacao final. Também inclui a retirada de material terroso depositado e/ou acumulado




naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de dleo ou graxa.

5.6.2.1. EspecificacOes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatério.
5.6.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
5.6.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d ‘agua - que consiste na remocao

do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.6.3.1.3. Especificacbes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado
satisfatoério.

5.6.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstrucao de bueiro e drenos de obras de contencao - que consiste na remogao de todo
material que impeca o livre funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da dgua.

5.6.3.2.4. EspecificacOes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento
da agua.

5.6.3.3. Caiacao - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto
tais como pontes, viadutos e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos
de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes for necessario.

5.6.3.3.5. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia
e sinalizagao para o usuério. O acabamento do servico deve ser julgado satisfatério.

5.6.4. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.6.4.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-
tipo do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII -Sinalizacdo Temporaria
- Resolucédo CONTRAN n? 973, de 18 de julho de 2022.

5.6.4.2. As intervencbes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas naResolucéo n? 8
de 6/11/2023 ou quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO- -
TIPO UTILIZACAO
Tipo 01 Intervencdes de longa duracao cuja execucao ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupcao d
Tioo 03 Intervengdes de longa duragao cuja execugao demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagao ¢
P obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
Tipo 16 Intervencdes de curta duragao cuja execucao ocupem apenas o0 acostamento, sem necessidade de interrupgao dc
Tivo 17 Intervengdes de curta duragao cuja execucdao demande a reducao da pista para apenas uma faixa de circulagao d
P obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
5.6.4.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolucdo CONTRAN n® 973, de 18 de julho de

2022, dessa forma sempre que a area de transicdo ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada
no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.

5.6.4.4. As frentes de ataque que permanecam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervencdes no
periodo, devem prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

5.6.4.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execucdo da intervencdo, devendo ser retirada
ou coberta quando a obra nao tiver mais interferéncia com o trafego.

5.6.4.6. Qualquer sinalizacdo permanente que conflite com a sinalizacdo de obras deve ser coberta durante a execucao da
intervengao.

5.6.4.7. Quaisquer davidas ou disputas no entendimento da Resolucdo CONTRAN n® 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo
deve consultar a Coordenacdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodovidria (CET-DIR) para dirimir os pontos em
questao.

5.6.4.8. Os dispositivos de canalizacao a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, serdo cones e cilindros.
De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragéo, devera ser considerada a proporgao de 90% cones e 10%
cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervencdes de curta duracao, os dispositivos adotados
serdo 100% cones.

5.6.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estarao envolvidos na
execucao das intervencgdes. O contelldo minimo do treinamento deve contemplar:

5.6.4.9.6. Seguranca ao trabalhar em rodovia;

5.6.4.9.7. Uso do EPI;

5.6.4.9.8. Implantagao e retirada da sinalizagdo de obras;

5.6.4.9.9. SituacOes de emergéncia.

5.6.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:
a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 - Balizador em suporte plastico;
b)Norma ABNT NBR 14.644:2013 - Sinalizacao vertical viaria-peliculas;
c) Norma ABNT NBR 15.071:2015 - Cones para sinalizacao de trafego;
d)Norma ABNT NBR 15.692:2009 - Cilindro canalizador de trafego;
e)Norma ABNT NBR 16.330:2014 - Cavaletes e barreiras tipos |, Il e lll;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 - Barreira plastica de canalizagao.

5.6.4.11. Apbs a realizacdo de obras e/ou servicos dos programas de Manutencdo, somente poderd ser reaberta ao trafego se estiver
devidamente sinalizada, de forma a garantir condicdes de seguranca aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cédigo de Transito
Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas, as normas da Lei n®
14.133, de 2021 e outras aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.


https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%25C3%25A7%25C3%25A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

6.3. As comunicagBes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.
6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE poderd convocar o representante da empresa

CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacOes acerca das obrigagOes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagao da fiscalizagao.

6.8. A fiscalizacao técnica dos servicos estabelecidos no presente edital serd efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista

em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente
Regional do DNIT do Estado da Bahia (art. 82, do Decreto n? 11.246/22).

Fiscalizacao Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas
requeridos para a intervencao, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas
no Termo de Referéncia e legislacdo vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (art. 22, inciso VI,
do Decreto n? 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descricdo do que for necesséario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §19, da Lei n®

14.133, de 2021 e art. 22, inciso Il, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacbes para a corregdo da
execucao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (art. 22, inciso Ill, do Decreto n? 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n? 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n® 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (art. 21, inciso Il, do Decreto n® 11.246/22).

Fiscalizacao Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitagcdo da CONTRATADA, acompanhard o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos | e Il, do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solugado do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(art. 23, inciso IV, Decreto n? 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administracao. (art. 21, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagcao e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (art. 21, inciso Ill, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADO, com mengao ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n? 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins
de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158, da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n® 11.246/22).

6.12. A fiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n? 14.133, de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrao, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizacdo do
Contrato, se darao em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolucao DNIT n? 20, de 30 de dezembro de 2020.
6.15. A fiscalizacdo também observard o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos naResolucdo n? 8, de 6 de novembro

de 2023, ou outra que venha a substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hdbil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacgdo contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n? 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham justificado
a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (art. 21, inciso VI Decreto
n2 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/Resoluo202020DC.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660

de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

6.19. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representd-lo na execucdo do
contrato.
6.20. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada,

devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
Avaliacédo por parametro desempenho

6.21. A avaliacdo do desempenho seré processada através da instituicdo de Padrées de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com
atendimento a requisitos minimos, através de verificacdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em funcao do desenvolvimento
das atividades de Manutencdo de Rotina, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as
conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na instituicao de valores limites, fixados em funcao
das Especificag0es Técnicas da Resolucdo n? 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em
parametros caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetacdo) e limpeza de dispositivos de
drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme aResolucdo n® 8
de 6 de novembro de 2023:

a) Grupo | - Conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;

b)Conservagao e manutencgao da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
c) Conservagdo e manutengao da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias nao pavimentadas

6.24. Os grupos estao compostos em item especifico de planilha orcamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram
formado pela soma de todos os servicos que compordo o orcamento de desempenho de cada grupo. Para este Termo de Referéncia foi
considerado o padrdo de desempenho do grupo:

a) Grupo | - Conservacao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentada.

6.25. Os critérios e controle para manutencao e conservacao estao devidamente descritos no, Manual de Conservacdo Rodoviaria,
publicacdo IPR/DNIT - 710, versao 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolucdo n? 8, de 6 de novembro de 2023 (ou
outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizacao, cuja incumbéncia
seré verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrdo de desempenho dos servicos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em
rodovias pavimentadas estdo propostos no quadro a seguir: (adequar em funcao dos grupos de desempenho adotados em
cada PATO)

6.25.2. O padrao de desempenho dos servigos para conservagao e manutencao da pista de rolamento e acostamento em
rodovias pavimentadas estao propostos no quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO |

Elemento
de Indicador Padrao Exigido
Referéncia

A partir do inicio do 32 més do contrato, os bordos dos dispositivos de drenagem (sarjeta e meio fi
estar capinados (L = 20cm).

Controle da

Vegetacao Vegetagao

A partir do inicio do 32 més do contrato, a altura da vegetacao na area (extensao x largura) ao lon
acostamentos, e na parte interna das curvas, devera ter altura médxima de 30 cm (h<30cm), com

manual, conforme larguras inventariadas.

A partir do inicio do 42 més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar lii
Existéncia e desobstruidos e em adequadas condicdes de funcionamento.

Funcionamento | Ao final dos servigos de recomposicdo ou complementacao dos dispositivos de drenagem, todos e
estar implantados, limpos, desobstruido e em adequadas condicées de funcionamento.

Drenagem - — = - — -
9 A partir do inicio do 42 més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar ci

adequadas condi¢des de funcionamento.

Caiacao Ao final dos servigos de recomposi¢cdo ou complementacao dos dispositivos de drenagem, todos e«

estar caiados e em adequadas condicdes de funcionamento.

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento de Referéncia Indicador Padrao Exigido

A partir do inicio do 42 més do contrato, ndo sdo admitidos &rea de trincame

Trincas e fissuras a 10% da area de cada quilémetro (km).

Pista de Rolamento e A partir do inicio do 42 més do contrato, ndo serdo admitidas quantidades s
: Buracos e Panelas A . ; =
Acostamento (pavimento 2 buracos/panelas em cada quildmetro (km), de quaisquer dimensao.

flexivel)

Trilha de Roda e
Escorregamento de
massa

A partir do inicio do 42 més do contrato, ndo sdo admitidas trilhas de roda cc
continua superior a 6 metros (m), e escorregamento de massa em cada quil
(km).

rigido)

Pista de Rolamento e
Acostamento (pavimento

Trincas e fissuras

A partir do inicio do 42 més do contrato, ndo sdao admitidos area de trincame
a 10% da area de cada quilémetro (km).

Buracos e Panelas

A partir do inicio do 42 més do contrato, ndo serdo admitidas quantidades s
2 buracos/panelas em cada quilémetro (km), de quaisquer dimenséao.

6.25.3. O padrao de desempenho dos servicos para conservagao e manutengao da pista de rolamento, dispositivos de drenagem,
OAC e obras de arte especiais - OAE de rodovias ndo pavimentadas estdo propostos no quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO il

Elemento
de
Referéncia

Indicador

Padrao Exigido
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~ | Controle da A partir do inicio do 42 més do contrato, a altura da vegetagao na area inventariada (extensao x la
Vegetacao o . "
Vegetagao devera ter altura maxima de 30 cm (h < 30 cm), com acabamento manual.
Buracos e A partir do inicio do 42 més do contrato, nao serdo admitidas quantidades superiores a 2 buracos/
Panelas cada quilometro (km), de quaisquer dimensao.
Corrugacdes A partir do inicio do 42 més do contrato, nao sdo admitidos extensdes da Faixa de trafego com pre
9ac corrugacdes superior a 100 metros (10%) em cada quilémetro (km).
Corpo da |Trilha de roda |A partir do inicio do 42 més do contrato, ndo sdo admitidos trilha de roda superior a 3 cm de alture
Plataforma - A partir do inicio do 42 més do contrato, a rodovia deve possuir declividade transversal suficiente |
Secao e p . . ’ .
permitir o escoamento adequado das aguas superficiais. Admite-se ainda a presenca de até 2 pog.
transversal P . .
ou indicagao de presenca de areas Umidas.
Perda de A partir do inicio do 42 més do contrato, ndo é admitido o acimulo de agregado, com altura superi
agregado no acostamento ou nas areas utilizadas em menor escala pelo tréfego.

Drenagem

Existéncia e

A partir do inicio do 42 més do contrato, os elementos de drenagem deve estar em adequadas cor
funcionamento: desobstruidos, com auséncia de depressées, vegetacao, detritos ou fragmentos d:
depositados sobre os dispositivos.

Funcionamento

Ao final dos servigcos de reconformacao da plataforma com execugdo ou recomposicao de revestin
primario, os dispositivos de drenagem devem estar limpos, desobstruidos e em adequadas condic:
funcionamento.

Ponte de
Madeira

Existéncia e
Funcionamento

A partir do inicio do 42 més do contrato, as pontes de madeira deverao estar em adequadas condi
funcionamento e trafegabilidade.

Segurancga

A partir do inicio do 42 més do contrato, as pontes de madeira deverao estar em adequadas condi
funcionamento, de modo a garantir a sequranca dos usudrios.

6.26.

Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforco dos servicos que

compdem a orgamentacdo dos grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de precgo tais riscos

assumidos.
7.
7.1.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao dos servicos se dard em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado deverd apresentar as

notas fiscais, o atestado de conformidade e a medicao na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional,
para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.2.

caso se constate que a CONTRATADA:

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

quantidade inferior a demandada.

Medicao dos grupos de desempenho

7.3.
Pagamento.

7.4.

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis,

Nao produzir os resultados acordados;
Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizd-los com qualidade ou

O Servico de Manutengéo e Conservacao de cada segmento serd avaliado mensalmente para a determinacdo do Fator de

Nao deverd haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizacao do fator de pagamento, de forma a

incentivar sempre a obtencdo dos padrées maximos de desempenho.

7.5.

O quantitativo maximo em cada medicdo é de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o

pagamento sera iniciado no final do 12 (primeiro) més de Contrato.

7.6.

Ndo poderd haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma

medicao, pois descaracterizara o fator de pagamento e a avaliacdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.7.

A aplicacao do fator de pagamento deverd ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrées de desempenho,

sendo os mesmos considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.8.

7.9.
mobilizagdo.

7.10.
7.11.

ocorréncia e de seu atendimento.

7.12.

O periodo de caréncia terd seu inicio condicionado a mobilizagao.
Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servico do contrato, para a contratada realizar a

Durante o periodo de caréncia seréd previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;
Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade deverd ter seu registro de

A aceitacdo mensal da Tarefa de Conservacdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em

rodovias pavimentadas constard da verificacdo da extensdo do trecho onde os padroes de desempenho estdo sendo atendidos,
considerando os padroes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da execucdo dos servicos, fiscalizacdo e da medicdo - secdo Il -
na Resolucdo n? 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDIGAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO | - CONSERVAGAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
~ Extensao Extensao o x Coeficiente de Fe
Effgr%?]tgade Indicador F:)SO Ei?gri?j% Contratual Atendida '(otéjr?dliiggensao Correlacao (%) Ci
(km) (km) (B) (A
PD 01 -1
Vegetagao \C/Zntertc:eéccj)a 50 e
getac PD 02 -1
Existéncia e 25 zD 03 -1
Funci t
uncionamento PD 04 - |
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Drenagem
PD 05 - |
Caiacao 25 e
PD 06 - |
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A aceitacao mensal da Tarefa de Conservacdo e manutencdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias

pavimentadas constard da verificagdo da extensao do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os
padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da execucao dos servicos, fiscalizacdo e da medicdo - secdo Il - na Resolucdo n? 8
de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO Il - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE ROLANV
ACOSTAMENTO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
PESO | Padrio Extensao |Extensdo | % da Coeficiente de
Elemento de Referéncia Indicador (A) Exigido Contratual | Atendida | Extensao Correlagao (%)
9140 | (km) (km) Atendida (B)
Trincas e fissuras 10 ::I'D 01-
Pista de Rolamentg e Buracos e Panelas 60 PD 02 -
Acostamento (pavimento 1l
flexivel i
) Trilha de Roda e PD 03 -
Escorregamento de 30 I
massa
Pista de Rolamento e Trincas e fissuras 10 ::I‘D 04 -
Acostamento (pavimento i PD 05
rigido) Buracos e Panelas % |, .
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13.1. Para o Grupo Il, os pesos foram definidos considerando-se que cada trecho possui apenas um tipo de revestimento (flexivel ou

rigido). Logo, para o célculo do Fator de Pagamento Total serdo considerados apenas os pesos referentes ao tipo de revestimento do
PATO em questdo. Caso o trecho possua ambos tipos de revestimento, deve-se fazer uma ponderacao entre as extensdes e respectivos
pesos. Assim, ao somar os pesos dos indicadores serd obtido o valor total de 100. A alteracao do critério de medicdo devera ser expressa
no Termo de Referéncia.

7.14. A avaliacdo dos diferentes indicadores de desempenho serd realizada, de quildometro em quildometro, em toda a extensao
contratual do Plano de Trabalho. Caso algum dos indicadores nao atinja o padrao exigido em parte da extensdo de determinado
quildmetro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quilometro no cOmputo da extensdo atendida, uma vez que o padrao estabelecido é
a condigdo minima que se exige para a rodovia.

7.14.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, serd estabelecido o coeficiente de correlacdo e entdo serad calculado o
fator de pagamento, conforme quadro seguinte:
COEFICIENTES DE CORRELACAO

% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %

00,00 - 49,99 0

50,00 - 59,99 25

60,00 - 69,99 30

70,00 - 79,99 35

80,00 - 89,99 80

90,00 - 94,99 90

95,00 - 100,00 100
7.15. A aplicagdo do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medicdo dos servigos da manutengao, e ndo

elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitacdes referentes a inexecucao parcial do contrato, cuja aplicacdo,
quando necessaria, serd realizada independentemente.

Medicoes dos servicos

7.16. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos
estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, apés sua devida conclusdao em conformidade com as normas pertinentes
a0s servigos.

7.17. Os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO.
7.18. Os documentos referentes aos servicos executados e os ensaios de Controle Tecnoldgico (quando couber) serdo entregues ao

fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elaboracdo e encaminhamento da
medicdo a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a
substituir.

7.19. As medigbes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagéo de servigos, quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e
totais. A medicdo serd acompanhada das memédrias de calculos, didrio de obras, mapa pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de
Medigdes Acumuladas), relatério fotografico, resumo das medigdes acumuladas e avaliagao do desempenho da empresa.

7.20. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes
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trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n2 14.133, de 2021.

7.21. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio,
observando o disposto na Lei Complementar n? 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicével.

7.22. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) é inferior aquele considerado na proposta da empresa,
serd procedido o estorno dos valores excedentes nas medigdes, conforme Instrucdo Normativa n2 37, de 15 de julho de 2021, alterada
pela Instrucdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno,
estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-
la).

7.23. Apds aprovacao dos servicos e documentagao, a Contratada emitird e apresentard a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da
Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a
Coordenacgao-Geral competente para providéncias.

7.24. A medigdo do momento de transporte serd realizada observando-se a menor disténcia entre a origem (indicada no croqui ou
eventual fonte utilizada) e o local de execugdo dos servicos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia
(desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administracdao como a
mais vantajosa no orgamento, ndo sendo passivel de remuneragdo a distancia de transporte decorrente da alteragdes para maior por
interesse exclusivo da contratada.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

7.25. O CONTRATADO deveré elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.
7.26. Poderé haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo
Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem nlimeros sequenciais.
7.27. Na elaboragao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:
7.27.1. Obedecer ao prazo de execucdo do contrato de 36 (trinta e seis) meses e detalhar as atividades, conforme modelo
do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
7.27.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servicos.
7.27.3. Ter coeréncia na elaboracdo dos quadros em relacdo a sequéncia e duracao das atividades.
7.28. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovacdo a Superintendéncia Regional do DNIT no
Estado da Bahia, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.
7.29. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:
7.29.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos
servigos que serao executados ao longo do tempo.
7.29.2. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a
previsao de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medicOes e efetivacdao dos pagamentos.
7.29.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a
previsdao do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execucao da obra.
7.29.4. O cronograma deverd conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente
executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servico controlado.
7.29.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responséavel técnico da empresa executora.
7.29.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, deverd ser feita nova versao do cronograma, mantendo-se no

relatério as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.29.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados
acumuladamente ao longo do periodo da obra.

7.29.8. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deverd apresentar as quantidades de servigos a
serem executadas pelo contratado e é o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medicao e
pagamento. Com base nesse cronograma de licitacdo, serad ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programagao
fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

7.29.9. A programacao deverd ser entregue a Administracdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato
compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.

Recebimento

7.30. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO
apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de cdlculo detalhada.

7.30.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.30.2. A CONTRATADO também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos
e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

7.31. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados a partir do término do servico, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (art. 140, inciso |, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021; arts. 22, inciso X e 23, inciso X, doDecreto n? 11.246, de
2022; e Manual de Gestao e Fiscalizagdo de Contratos no ambito do DNIT, aprovado pela Resolucdo n® 20, de 30 de dezembro de
2020, e disposto no Anexo XXIII).

7.31.1. O prazo da disposicao acima seréd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.31.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.31.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.31.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.32. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderad resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.32.1. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacao nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.32.2. A fiscalizagao nao efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (art. 119, c/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

7.32.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

7.32.4. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.33. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a anélise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.34. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos (Manual de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos no ambito do DNIT,
aprovado pela Resolugdo n? 20, de 30 de dezembro de 2020, e disposto no Anexo XXIII):

7.34.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VI, Decreto n® 11.246, de 2022);

7.34.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

7.34.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas;

7.34.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao; e

7.34.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e

pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.35. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, deverd ser observado o
teor do art. 143, dalei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.36. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugcéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucgao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.37. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.38. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na

forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 79, §22 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 77, de 4 de novembro
de 2022 - IN SEGES/ME n? 77, de 2022.

7.38.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75, da Lei n? 14.133, de
2021.

7.39. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b)a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d)o periodo respectivo de execucao do contrato;

e)o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.40. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da
situacdo, sem 6nus a CONTRATANTE;

7.41. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.42. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razédo que impeca a participagao em licitagcdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.43. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.44. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.45. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverad adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.46. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.47. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa,
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conforme segdo anterior, nos termos do art. 72, inciso Il, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.48. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
CONTRATADA.

7.49. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.50. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.50.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.51. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado
que a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1xNxVP
Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365
1=(6/100)/365
| =0,00016438

7.52. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido, previsto na referida Lei
Complementar.

7.52.1. O DNIT pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada,
ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.52.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou
Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos servicos executados e dos materiais empregados, através de ordem
bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta
condicionado a medicao prévia dos servicos pelo fiscal do contrato.

7.52.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apés o processamento da
medicao, de toda documentacdo necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medicao, condicdo imprescindivel para o
envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacao exigida, por parte da empresa, nao poderd concorrer para
futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.52.4. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante a emissao de qualquer modalidade de ordem bancaria,
desde que o contratado efetue cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a
Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.52.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagcao mencionada no art. 68 da Lei n® 14,133, de 2021.

7.52.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas na Instrucdo Normativa n? 19, de 28 de abril de 2021.

7.52.6. Para execucdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o nimero de sua conta bancéria e a respectiva agéncia.

7.52.7. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranca
bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas no edital e indenizacéo pelos
danos decorrentes.

7.52.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizagao da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.52.9. A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizacdes devidas pelo
contratado.

7.52.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera
garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sao inerentes.

7.52.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15
da Instrucdo Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.52.12. Qualquer alteracao nos dados bancdrios deverd ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira
responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacéo.

7.52.13. O pagamento efetuado pelo DNIT n&o isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.
7.52.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.52.15. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condicdes de
habilitacao exigidas no edital.

7.52.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.52.17. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao tempordria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n?® 3,
de 26 de abril de 2018.

7.52.18. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgdos
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responsaveis pela fiscalizacdao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.52.19. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necesséarias a extingdo do contrato nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.52.20. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do
contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

7.52.20.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

7.52.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributéria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do
Anexo Xl da Instrucao Normativa SEGES/MP n? 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.52.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, serd considerada alnstrucdo Normativa n® 37, de
15 de julho de 2021, alterada pelalnstrucao Normativa n? 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisao,
adequacao, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de
ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.53. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

Reajuste / Repactuacao

7.54. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério,
apurados e fornecidos pela Fundagao Getulio Vargas, de acordo com a Instrucdo Normativa n® 1, de 24 de janeiro de 2023, ou outra que
vier a substitui-la, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do orcamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 39, §19,
da Lei n®10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orcamento do DNIT (SICRO, més-baseAbril/2024 para o estado da
Bahia).

7.55. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.56. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente, o definitivo.
7.57. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
7.58. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.59. O reajuste serd realizado por apostilamento.
7.60. N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.61. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V(i-lo)/lo
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento do DNIT

li = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado

7.62. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideracao a
participacdo do ligante presente na composicdo da mistura asfdltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos
associados, nos moldes do Anexo IV da Resolucdo DNIT n? 13, de 02 de junho de 2021

Antecipacao de pagamento

7.63. No caso de ocorrer antecipacdo da execucao fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera
ser considerada para efeito de medicdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.
7.64. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com correcdo monetdria, a integralidade do valor antecipado na hipdtese de
inexecugao do objeto.

Cessao de crédito

7.65. E admitida a cessado fiduciéria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.65.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagao da CONTRATANTE.

7.66. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagdao a Administragao, estd condicionada a celebragao de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.67. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicées de habilitacdo por parte
da CONTRATADA (CEDENTE), a celebracao do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta
ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer |L-01, de 18 de maio de 2020.

7.68. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a CEDENTE (CONTRATADA ) pela execucao do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragdo.

7.69. A cessado de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
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Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O FORNECEDOR sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
8.2. A disputa serd no modo ABERTO E FECHADO, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, conforme

previsdes do art. 22, inciso Il e art. 24 da Instrucao Normativa SEGES/ME n? 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n® 73, de 2022,
este Ultimo, a seguir transcrito:

Art. 24. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso Il do caput do art. 22, a etapa de envio de lances tera
duracao de quinze minutos.

§ 1° Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhard o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgdo de lances serd automaticamente encerrada.

§ 22 Apds a etapa de que trata o § 12, o sistema abrird a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior
percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores
aquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

§ 32 No procedimento de que trata o § 22, o licitante poderd optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar
melhor lance.

§ 4° Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condigées de que trata o § 29, os autores dos melhores lances subsequentes, na
ordem de classificagdo, até o méximo de trés, poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que serd sigiloso até
o encerramento do prazo, observado o disposto no § 3¢.

§ 52 Encerrados os prazos estabelecidos nos §§ 22 e 49, o sistema ordenard e divulgara os lances conforme disposto no § 22 do art. 22.
(Destaques acrescidos).

8.2.1. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermedidrios, quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §19,
da IN SEGES/ME n?® 73, de 2022).

Regime de execucao

8.3. O regime de execucdo do contrato serd por Preco Unitario, devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatérios
fotogréficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. A proposta de precos, que compreende a descricdo, de forma clara e especifica do material ou servico ofertado pelo
LICITANTE, preco unitdrio e prego total, deverd ser compativel com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos, mediante preenchimento do PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO (SEI! n? 19521717), bem como o CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO (SEI! n2 19521717), observado o disposto no art. 49, inciso | e art. 29 e ss. dalnstrucao Normativa SEGES/ME n? 73, de 2022.

8.5. O LICITANTE nao podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no orcamento referencial do
DNIT, sejam eles no preco dos insumos ou no valor total do servico. Nao serao permitidas alteracdes nas quantidades ou exclusdes dos
itens constantes das composicdes de pregos unitarios, e quanto ao valor total do servico, este ndo podera ser superior ao do orcamento.
Serdo exigidas todas as composicdes de precos unitarios. O LICITANTE fica obrigado a seguir os parametros de composicdo do NOVO
SICRO, més-base Abril/2024, para o Estado da Bahia.

8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por meio eletrénico, planilha que
contenha o precgo global, os quantitativos e os precos unitérios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

8.7. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratagao.

8.7.1. Conforme § 42 do Art. 59 da Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servicos de engenharia, serao
consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao.

8.7.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos,
areia e Oleo diesel aquele que apresentar cotacdo com valor superior a proposta de precos do licitante ou que configure
inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo, em contradigdo ao bindmio de transporte.

8.7.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujos insumos do sub-item anterior e mao-de-obra nos
pregos unitarios constem com valor irrisério e/ou simbdlico.

8.7.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujo equipamento apresente na composicdo qualquer
alteracao da proposta referencial da administracao afeto as parcelas impostos, manutencdo, operacdo e mao-de-obra da operacao, assim
como alteracao do coeficiente de manutencao (K) e coeficiente de combustivel (I/kwh).

8.7.5. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores
inferiores a convencdes coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao
salario minimo profissional no Brasil.

8.7.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente qualquer alteracdo na quantidade indicada
no SICRO da proposta referencial da Administracao afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e
improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou momento de transporte.

8.7.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que noBDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a
tributos PIS, COFINS e ISSQN inferior a legislagéo tributéria vigente.

8.8. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.
Exigéncias de habilitacao
8.9. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.10. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.11. Empresario individual: inscricdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao

ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art59

8.13. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de marco de 2020.

8.15. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

8.17. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n?
5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.18. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracées ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.19. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
12 de maio de 1943;

8.23. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira
8.27. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 116, de 2021),
ou de sociedade simples;

8.28. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021, art. 69,caput, inciso
1n;

8.29. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.30. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.32. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de
2 (dois) anos.

8.33. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped (art. 16, §42, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 2018).

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagdo e deve ser proporcional aos riscos que a inexecugao total ou parcial do contrato poderd acarretar para a
Administracdo.

8.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19).

Qualificacao Técnica

8.36. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagao.

8.36.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.

8.37. Registro ou inscricao da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho
competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacdo.

8.38. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa LICITANTE, tal comprovacdo sera feita por meio do ato constitutivo da
mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o LICITANTE, sera aceita a declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre
vencedor do certame.

8.39. Para comprovar a aptiddo a execucdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE deverd atender as exigéncias quanto a
capacidade técnica operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.39.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execucao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, e
que comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

na Instrucdo Normativa DNIT n? 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pelaInstrucao Normativa n® 4, de 08 de marco de 2022 A

comprovagao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certidao” e/ou “declaracdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA
ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)
- Extensao do Lote Extens:é
Item Descricao -
Pretendido compr
1 Execugao de serV|gos de Conservacao e/ou Manutencao e/ou Restauracdo em 94,1 km Xt = 47
Rodovias Pavimentadas
QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVIGO(S) REQUERIDOS(S)
Item Descricao Quantidade Qua
¢ utilizada
con
1 |Execucao de Microrrevestimento a Frio em Emulsdo Modificada com Polimero de 1,5 cm. 146.300,000 m?2 | = 73.
Observacgoes:
1. Os servicos elencados nesta lista foram selecionados por serem servicos tipicos e representativos dos contratos de
obras de manutengao rodoviaria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com
valores superiores a 4,0% do orcamento do DNIT.
2. Sera admitido o somatério de atestados para os servicos do Quadro 2.
3. Deverao ser observadas as seguintes condigées na apresentacao dos atestados:
A(s) certidao(0es) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverd(do) conter as seguintes informacdes bésicas:
» Nome do contratado e do contratante
» Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)
» Localizacdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).
s Servigos executados (discriminacao e quantidades).
4. O atestado ou certiddo que nao atender a todas as caracteristicas citadas nas condicdes acima, ndo serao
considerados pelo Pregoeiro Oficial SR-BA/DNIT.
5. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverao ter sido emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos
servicos.
6. Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servico (érgdo ou ente publico),
deverd ser juntada a documentacao pelo menos um dos seguintes documentos:
» Declaracdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responséavel pela sua
execucgao;
s Autorizagao da subcontratacao pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o
qual se estd emitindo o atestado;
s Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho
profissional competente.
7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da
seguinte maneira:
¢ Um atestado para cada item exigido; ou
» Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.
8.39.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou

superior, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instrucdo Normativa DNIT n2 58, de 17 de setembro de

2021, alterada pe

la Instrucdo Normativa n® 4, de 08 de marco de 2022. A comprovacao deve ser feita por meio de “atestado” e/ou

“certiddo” e/ou “declaracado”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao (Capacidade Técnica Profissional).

QUADRO 03 - CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL - EXECUCAO DO OBJETO - EXPERIENCIA DO PROFISSIONAL

SERVICO(S) REQUERIDO(S)

Item Descricio Extensao d? Lote Extens:é

Pretendido compr

1 Execugao de _Serwgos de Conservacao e/ou Manutengao e/ou Restauracao em 94,1 km <t = 47
Rodovias Pavimentadas

QUADRO 4 - CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL - ITENS DE MAIOR RELEVANCIA - EXPERIENCIA DO PROFISSION
SERVICO(S) REQUERIDO(S)

Item Descricao Quantidade utilizada Quantidad

compro'

1 Execucéo de Microrrevestimento a Frio em Emulsdo Modificada com 146.300,000 m2 -~ 73.150,
Polimero de 1,5 cm.



https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
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Observagdes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(0es) necessério(s) e suficiente(s) para a comprovacao do exigido,
e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias. Somente serao aceitos atestados e/ou certiddes de
capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-
responsavel, vinculado a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugao
contratual, mediante aceitacdo do DNIT, sem a necessidade de apresentacao de atestado(s) e/ou certiddo(0es) deste
profissional. Neste caso, deverda, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico,
sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatério nao ficard isento de suas
responsabilidades.

3. A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagédo "2", acima, serd feita
mediante cépia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a
identificag@o do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Serd admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacao de servicos, celebrado de
acordo com a legislagao civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacao serd feita através do ato constitutivo
da mesma e certidao do CREA, devidamente atualizada.

o Anexar a(s) declaracao(0es) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as
alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(ées) na equipe técnica, e que ira(ao) participar na execugao dos
trabalhos.

4. Deverao ser observadas as seguintes condicdes na apresentacdo dos atestados:
A(s) certidao(0es) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacgdes basicas:

Nome do contratado e do contratante

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico)

Localizacao do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).
Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigbes acima, nao serao
considerados pelo Pregoeiro Oficial SR-BA/DNIT.

6. Os atestados e/ou certidées de Capacidade Técnica-Profissional deverao ter sido emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos
servigos.

7. Quando a certidao e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgao ou ente publico), devera
ser juntada a documentacao:

o Declaracao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsdvel técnico pela sua
execugao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovacdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa - FRE acompanhados
do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico, todos esses com data referente ao periodo de
execucao do objeto do atestado/certidao, ou;

o Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execucgao do objeto do
atestado/certidao.

8.39.3. Declaragao formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execucao dos servicos de que trata o
objeto desta licitacdo estarao disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando da contratacao. Esses equipamentos estardo sujeitos a
vistoria “/n loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

Documentos a serem enviados

8.40. Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletrénico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances
dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apds a convocacao do pregoeiro:

a) Proposta de precgos:
b) Orcamento conforme as planilhas (SEI' n2 19521717) preenchidas com os pregos da licitante;

c) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servicos, incluindo as composicdes dos Servicos Auxiliares,
composicdes dos tempos fixos, Administracdo Local - Detalhada e Resumo, as composicdes dos itens de avaliagdo por
desempenho, Mobilizacdo e Desmobilizacao, Canteiro de Obras, Aquisicdo e Transporte de Material Betuminoso, conforme a
Anexo Ill do Edital e composicdes do novo SICRO, més-base Abril/2024. As composicées que por ventura
compuseram os estudos mas que nao foram apresentadas quantidades previstas, deverao ser
desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas nao serao avaliadas pela comissdao responsavel
pela licitacao, nao tendo validade;

d)Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo Il;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 - Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado é do Estado do Rio
de Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante deverd apropriar seus encargos préprios,
podendo apresentar uma planilha Gnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da
Tabela XX do Vqume 4 - Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no
s it
dnit/sistemas-de- custos/5|cro/manua|s de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-
transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orcamento da presente licitacdo e deve
ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados valores inexequiveis em itens
obrigatérios e/ou essenciais para realizagdo do objeto licitado;

g)Composicao da parcela de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servicos de engenharia deste empreendimento,
elaborada com os percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 13,25%):
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DESCRIGCAO DAS PARCELAS CONSERVACAO RODOVIARIA
Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o |
Administragao Central Variavel - f(CD) 6,82% 9,00%
Despesas Financeiras 1,04% sobre (PV-Lucro) 0,95% 1,25%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25% 0,33%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,66%
Subtotal 1 8,51% 11,24%
Beneficios % sobre o PV % sobre o
Lucro Variavel - f(CD) 9,09% 12,00%
Subtotal 2 9,09% 12,00%
Tributos % sobre o PV % sobre o !
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,86%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,96%
ISSQN X,XX% do PV X, XX% X, XX%
Subtotal 3 X, XX% X, XX%
Total - BDI (%) XX, XX% XX, XX%

h)Os custos tributarios do ISSQN na composicdo do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma
proporcional a extensdo de cada municipio em relacdo a extensao total do trecho e considerando a aliquota fixada na
legislacdo tributdria de cada municipio abrangido pela execucdo dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado é
referencial, cabendo as empresas apurarem a legislacao aplicavel e as deducdes possiveis de acordo com sua proposta.

i) Para os servicos com BDI Diferenciado no orcamento, os materiais deverao ser cotados separadamente pelo licitante e
sobre a aquisicdo dos mesmos podera incidir BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a situacdo de orcamento
onerado e de 21,24% (vinte e um inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) para a situacdo de apresentacéo de
orgamentos desonerados.

8.41. Juntamente com a documentacdo de habilitacdo, a ser anexada em sistema préprio, deverd ser encaminhada uma carta
assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada (procuragao por instrumento publico), comprovando a delegacdo de poderes
para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condicbes da licitacao, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b)Que executara o (s) servicos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificacées Gerais para Obras Rodoviarias e
demais Normas e Instrugdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas complementares, que alocara todos
0s equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade
adequado, bem como prevenird e mitigard o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e os moradores vizinhos e
que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servicos e na obra como um todo;

c) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessdrios para execucao das obras de que
trata o objeto do Edital e que estes deverao estar em perfeitas condigdes de uso quando da contratagao das obras. Estes
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasidao da contratacdo e sempre que necessario;

d)Que a qualquer momento e por necessidade dos servicos fard a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel
com a natureza dos servicos a serem executados por solicitacdo do DNIT, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que
ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacao;

e) Que se compromete a estar pronto para a execucao dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servico,
sob pena da configuracao disposta no art. 162, da Lei n? 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes, objeto da
licitagdo e obteve os documentos necessarios a formulacdo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

h)Que providenciard, assim que for assinado o contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is)
técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;

i) Que implantara, no prazo determinado pelo eng. @ fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e
modelos estabelecidos pelo Orgao;

j) Que cumprird as determinacdes constantes da NR-18 (Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Indulstria da
Construcao);

k) Que respeitard a Convencgao Coletiva do Trabalho;

|) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estao sendo planejadas pelo Governo Federal, o
contrato poderda ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administracdo antes do prazo
de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagao pela empresa contratada e sem qualquer énus ao

DNIT.
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 24.240.455,89 (vinte e quatro milhées, duzentos e quarenta mil,

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na "Tabela 2 - Planilha de
Quantidades e Pregos", prevista no item 3.3.

9.2. Os precgos unitarios que deram origem ao valor do orgamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da
ANP e Cotacbes. Més base: Abril/2024 sem desoneracao, BDI: 31,16%, BDI Diferenciado: 15,00% e encargos sociais, adicionais e
complementares, por categoria profissional, conforme Relatdrio Sintético de Mdo-de-Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orcamentos nas condicdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientacdo contida
na Instrucdo Normativa DNIT n® 62, de 17 de setembro de 2021 e em conformidade com o art. 7° daLei n? 12.546, de 2011, dos quais
adotou-se o menor orcamento com/sem desoneracéo da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragcao Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 1,1836%, considerando o VMD da rodovias BR-110/410/BA, segmento km
113,8 - km 172,1 e km 0,0 - km 35,8, e a proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado em servicos com interferéncia do trafego,
conforme consta nas composi¢cdes detalhadas.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-62-2021-dpp-publ.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm

9.5. Realca que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elaboracdo do orcamento referencial estdo contidas nos
seguintes documentos:

a) Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, més-base Abril/2024 (sem desoneracao), para o Estado da Bahia;
b)Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;

c) Informativo SICRO n2 01, de 2017;

d)Informativo SICRO n2 01, de 2021;

e)Instrucéao Normativa DNIT n® 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizacdo dos custos referenciais
dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f) Memorando Circular n? 219/2014 - DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos precgos unitarios dos insumos brita e
areia no ambito dos projetos e contratos da CGMRR;

g)Memorando n? 322/2014 - CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos brita
e areia;

h)Memorando Circular n? 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicacdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais
Oriundos de Usinagem;

i) Oficio-Circular n2 5124/2023 (SEI! n2 15729844), que trata da repercussao da taxa Selic (12,75% a.a) no SICRO.

j) Resolucdo n? 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual
de Trabalho e Orcamento - PATO e a execucao, medicao, fiscalizagcao, prorrogacdo e adequacao de contratos de PATO.

k) Instrucédo Normativa DNIT n2 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicacdo dos indices de reajustamentos de
contratos de obras e servicos de engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Uniao, atendida pela seguinte dotagao:

| - Gestao/Unidade: [39252 - DNIT];
Il - Fonte de Recursos: [100 e 101];
1 - Programa de Trabalho: [26.782.3106.163Q];

10.2. Na Declaracao de Existéncia de Recursos Orcamentdrios e na Declaracdo exigida nalei Complementar n® 101/2000 (artigos
15 a 17) constam informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027, (Lei
n? 14.802/2024), tendo adequacao orcamentéria e financeira com a Lei Orcamentdria Anual - LOA/2024 (Lei n® 14.822/2024), bem como
possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orcamentarias - LDO (Lei n? 14.791/2023).

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apés aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e
liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagcdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as

Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitacdo, constantes dos
respectivos projetos, as instrugdes, recomendacdes e determinacbes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisao e dos Orgaos
Ambientais;

11.2. Atender e cumprir os padrées e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orgcamento - PATO contida
na Resolucao n? 8, de 6 de novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas
dos servigos.

11.4. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugao dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o
destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestoes, instrucbes ou recomendacgdes, exemplos de aplicagdo em outros
servigos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relagcdo a servicos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo
normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugao dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condicbes de higiene e
seguranca, identificados com crachds e usando, quando for o caso, equipamento de protecdo individual (EPI) apropriado. Assegurar aos
seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de
salide, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execucao, mantendo estreita
comunicagao com a fiscalizacao;

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e
tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as condicOes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar
assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizagao as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo, quando
solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos

por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagao;
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11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicacao de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Didrio de Obras, que serd preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do
DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras deverd serd anexado a medicdo mensal dos servicos executados, devendo
permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantacdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de
cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também serd responsavel pela manutencdo das placas de
identificacao das obras;

11.21. Manter sua avaliacdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO
DNIT contida na INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N2 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;
11.22. Fornecer, mensalmente, declaragao por escrito de que estdao cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e

previdencidrias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N2 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n2 que tem por objetivo a execucdo de
declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n? 14.133, de 2021, que relativamente ao més de
de 20___, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos;

11.24. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa deverd manter no canteiro de obras cdpia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licencas
ambientais e demais documentos referentes aos servigos;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejaréd a aplicagdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156, da Lei n? 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, ostestes ,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

11.29. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis,
na forma da legislagdo aplicavel;

11.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administracao conforme art. 124, da Lei n® 14.133
de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas,
recomposigao de calgadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos
que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacées previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a responsabilidade a CONTRATANTE,
conforme previsao do art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.40. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrucéao Normativa SEGES/MP n® 5, de 26 de maio de 2017,

11.41. Vedar a utilizacao, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou funcdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n? 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, doCddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 doDecreto n? 5.975, de 30 de novembro de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos
termos do inciso IX do art. 4° da Instrucao Normativa SLTI/MP n? 1, de 19 de janeiro de 2010.



https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-39-2021-direx-publ.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm#:~:text=Disp%25C3%25B5e%20sobre%20a%20prote%25C3%25A7%25C3%25A3o%20do%20consumidor%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.&text=Art.,Art.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MPOG/IN0001-190110.PDF

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos naResolucéo n?
307, de 05 de julho de 2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10, da Resolucdo n? 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA deveré providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d “adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos
na Resolucao CONAMA n? 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n? 1, de 08 de marcos de 1990, e legislagdo correlata;

11.48. A CONTRATADA deverd executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horéario
extra, a CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para o CONTRATANTE.

11.49. A CONTRATADA é obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentacao, EPI, ferramentas, transporte e
exames ocupacionais), complementares (cesta bdsica, assisténcia médica e seguro de vida), saldrios, uniformes, impostos e demais
encargos inerentes a execugdo dos servicos prestados.

11.50. A CONTRATADA deverd providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com
demarcagdo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificagao das estacas de 100 em 100 metros, sem
onus ao DNIT, em cumprimento as determinacdes do Acérddo 829/2004 - TCU/Plenario.

11.51. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servicos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execucgao dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servico devera dispor de
equipamento fotografico, com a orientacdo de registrar todas as intervencoes realizadas, antes e apds sua execucdo, sem 6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificagdo e localizacdo das fontes de materiais poderd ser readequado somente em
hipdtese de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisacdo de operacgao,
entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse préprio da Administracdo. No caso de alteragéo, o croqui devera ser
remodelado a fim de permitir a remuneragdo dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para definicdo dos tracos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a
aprovacao prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA deverd elaborar e cumprir, sem énus para o DNIT, o Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Indlstria da Construcao - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n? 18 do Ministério do Trabalho e
Emprego, inclusive com a avaliacao dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protegao e seguranca no Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA para a execucao da atividade de lancamento de vigas pré-moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicacbes (POSIC) disposta naPortaria n® 1.745, de 29 de marco de
2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

12. OBRIGAGCOES DO DNIT

12.1. O DNIT deverd indicar pelo menos um representante da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execucdo das

atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente
0 que estabelece este Edital e todas as demais disposicdes legais para contratacdo e execugao dos servicos e obras rodoviarias.

12.1.1. A fiscalizacao deverd registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata
corregao das irregularidades apontadas.

12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagao.

12.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacao escrita da CONTRATADA, informacdes
adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos.

12.5. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da
LICITANTE vencedora, no que concerne a execugao do objeto contratado.

12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condicdes pactuadas.

12.7. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo X,
ltem 6 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 5, de 26 de maio de 2017;

12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliacdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n2 39, de

28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir.

12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratacdo de Planos Anuais de Trabalho e
Orcamento - PATO por parametro de desempenho contratada, contida na Resolucdo n2 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer
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normativos que as substituam.

12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medi¢do de Resultado - IMR, contidos naResolucao n? 8, de 6 de
novembro de 2023.

12.11. Atestar a execucdo do contrato.

12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

12.13. Observar a Politica de Segurancga da Informagdo e Comunicacdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de marco
de 2021 e suas normas complementares.

12.14. Observar e cumprir o art. 72 do Decreto n? 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste
servicos no 6rgao ou entidade em que este exerca cargo em comissao ou funcdo de confianga.

12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 52 daInstrucdo Normativa MPOG n? 05, de 2017, quanto a vedagdes a
Administracdo e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administracao da contratada, tais como:

| - possibilitar ou dar causa a atos de subordinacao, vinculacdo hierarquica, prestacdo de contas, aplicacdo de sancdo e
supervisdo direta sobre os empregados da contratada;

Il - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr a notificagdo direta para a execugéo das
tarefas previamente descritas no contrato de prestacdo de servicos para a funcdo especifica, tais como nos servigos de
recepgao, apoio administrativo ou ao usuario;

I - direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador
foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou entidade responsavel
pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragao dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servicos, salvo nos casos
especificos em que se necessitam de profissionais com habilitacdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo
remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VIl - conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto
facultativo, dentre outros.

12.16. Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital do Pregao.

13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Descumpridas as obrigagdes e condicdes de licitagdo/contratacdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou

no Contrato, serdo aplicadas as penalidades conforme hipdtese e gradagao descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n? 14.133, de 2021;
aplicavel, no que cabivel, a Instrucdo Normativa DG/DNIT n2 06, de 2019 com as alteragdes feitas pelalnstrucdo Normativa DG/DNIT n®
10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrucao Normativa DG/DNIT n? 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigcbes
subsequentes.

13.2. Comete infragao administrativa, nos termos daLei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b)der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d)deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
e)ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

g)ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao sem motivo justificado;

h)apresentar declaragao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a
execugdo do contrato;

i) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 52 daLei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

|- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n® 14.133, de 2021);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e
“g" do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave e impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

I - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”,
“i”, “j" “k" e “I"” do subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g"”, que justifiquem a imposicdo
de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021).

IV - Multa:
i. Moratéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;
ii. Moratdria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o
trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do érgao
contratante.
iii. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2%
(dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicao da garantia.
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a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021.

iv. Compensatéria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa serd de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatdria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa serd de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.

vii. Compensatéria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa serd de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

13.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacdo integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7¢, dalLei n® 14.133, de 2021).
13.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido

pela Contratante a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

13.6. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa

a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paradgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, dalLei n? 14.133, de 2021):

a)a natureza e a gravidade da infracdao cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infracdes administrativas nalLei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos nalei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133
de 2021).

13.10. A Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangao, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, daLei
n? 14.133, de 2021).

13.11. As sancgOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163, da Lei n® 14.133/21.
13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes,

ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6érgao ora contratante, na forma
da Instrucao Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art.
32 e o0 inciso | do art. 14 do Decreto n2 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispéem os Incisos | e Il do art. 82 do anexo |
do Decreto n? 3.555, de 8 de agosto de 2000. Estou de acordo e declaro que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica
contidas neste Termo de Referéncia.

Anderson Geraldo Pereira de Jesus
Chefe do Servico de Manutencao Terrestre - SRE-BA/DNIT

Antonio Carlos Cruz de Oliveira
Coordenador de Engenharia Terrestre - SRE-BA/DNIT

14.2. Ciente da necessidade da contratacdo em tela e das informacdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do
art. 14, inciso Il do Decreto n? 10.024 de 20 de setembro de 2019

Roberto Alcantara de Souza
Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
15.1. Anexo A - Plano Anual de Trabalho (SEI! n219000984, 19001247 e 19521717);
15.2. Anexo B - Planilha Orcamentaria (SEI! n2 19521717);

15.3. Anexo B - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI! n2 19521717,19522245) (editavel e PDF);


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A79
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%252f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3555.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm

15.4. Anexo C - Composi¢ao BDI SEI! n219521717);
15.5. Anexo D - Relatério Fotografico (SEI! n217326534, 17326539).

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsavel pela
Aprovagdo da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 92, inciso Il, do Decreto n® 5.450/2005 e art. 15 da IN n? 02/2008-
SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisao por forca do art. 50, § 12, da Lei n© 9.784/1999.

ei_l_ ) Documento assinado eletronicamente por Anderson Geraldo Pereira de Jesus, Analista em Infraestrutura de Transportes, em
S L‘j 30/11/2024, as 11:45, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

assinatura

| stetrdnica 2020.

———

JEI! L‘:ll Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Cruz de Oliveira, Coordenador de Engenharia Terrestre, em 02/12/2024, as
assinawrs - | 08:33, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

d eletrbnica

-
Documento assinado eletronicamente por Roberto Alcantara de Souza, Superintendente Regional no Estado da Bahia, em

o1
i
.)El L‘T_l| 02/12/2024, as 14:56, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 39, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de

assinatura

| eletronica 2020.

Referéncia: Processo n? 50605.001042/2024-11 SEI n2 19654694
GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DOS Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
TRANSPORTES -a - CEP 70040-902
. N Brasilia/DF | (061) 3315-4319
UNIAO E RECONSTRUGAO

DNI



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Estudo Teécnico Preliminar 39/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 50605.001042/2024-11

2. Localizacao da Obra
Rodovias: BR-110/410/BA;

Trechos: Inicio da Ponte sobre o Rio Sdo Francisco (Div AL/BA) - Entr BR-110/324/420 e Entr BR-110 (Ribeira do Pombal) -
Entr BR-116 (p/ Tucano);

Subtrechos: Entr BA-392 (Antas) - Entr BR-110/410 (Ribeira do Pombal) e Entr BR-110 (Ribeira do Pombal) - Entr BR-116 (p/
Tucano);

Segmentos: km 113,8 - km 172,1 e km 0,0 - km 35,8;
Extensdo Total: 94,1 km;

SNV (202407A): 110BBA0612, 110BBA0630, 110BBA0632,110BBA0641, 410BBA0010 e 410BBA0020.

3. Descricao da necessidade

O objeto da presente contratacdo é a execucdo de servi¢os de manutencdao que constituem, por lei, obrigacdo do DNIT, estando
em conformidade com o principio basico da Administracdo de preservar o Patrimdnio Publico sob sua responsabilidade. Os
servicos a serem contratados sdo de natureza continuada, corriqueiros e se enquadram na descri¢do da Lei por serem passivos de
quantificacdo segundo praticas e especificagOes técnicas correntes, cujos padroes de desempenho e qualidade constardo
objetivamente definidos em edital. O objetivo da contratagdo é assegurar a manutencdo da malha viaria por meio de programas
de manutencgao estruturados que garantam a funcionalidade e qualidade a longo prazo nas rodovias federais para proporcionar a
reducdo do tempo de viagem e do custo logistico, aumentando a seguranca, conforto, a fluidez e confiabilidade dos servigos.

Com a publicagio da RESOLUGCAO N° 08, de 06 de novembro de 2023, estabeleceu-se no ambito do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Orcamento
- PATO e a execugdo, medicdo, fiscalizacdo, prorrogacdo e adequacdo de contratos de PATO, inclusive coma o Mapa de
competéncias a ser observado nas agoes.

Ainda, a titulo de refor¢o do que fora apontado acima, estabeleceu-se no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT o atendimento ao disposto no Acérddo 83/2020 - PLENARIO do TCU, quanto a adocio do PATO por
desempenho nas novas contratagoes.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Superintendéncia Regional do DNIT no Estado da Bahia Roberto Alcantara de Souza

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

i) Requisitos necessérios ao atendimento da necessidade:
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- Abertura de processo préprio para cada contratagdo de conservacao rodovidria;

- Conclusdo e encaminhamento do Plano de Trabalho (PATO), Orcamento completo, Quadro de Quantidades e Cronograma
atualizado;

- Termo de Aprovacdo - PATO;

- Documento de Formalizagdo da Demanda especifico;

- Realizacdo de Estudo Técnico Preliminar da contratacao;

- Mapa de Riscos;

- Elaboracdo do Termo de Referéncia;

- Concordancia e/ou aprovacdo do Termo de Referéncia;

- Indicacdo de Recursos Orcamentérios;

- Elaboracédo de minuta do edital (em conformidade com normativos e/ou padrdes vigentes, se e onde cabivel);
- Anélise juridica (com possiveis corre¢cdes/complementagoes);

- Definicédo do pregoeiro;

- Elaboracao e divulgacao do Edital;

- Conducdo do certame licitatério em fase externa;

- Publicacdo dos atos no sitio eletrdnico do DNIT;

- Adjudicacdo e Homologacao do certame;

- Encaminhamento para contrato;

- Fiscalizagdo concomitante com execugdo dos servicos.

ii) Os servicos possuem natureza continuada, decorrente da obrigacdo legal do DNIT de manutencdo da malha rodoviéria;

iii) Quanto a sustentabilidade, as contratadas deverdo, atender as determinac¢des eventualmente contidas no Termo de Referéncia e
/ou Edital no que diz respeito ao licenciamento ambiental da rodovia e ao PROFAS, ou outro que o substitua, conforme Portaria
Interministerial MINFRA/MMA n° 1, de 4 de novembro de 2020.

iv) O periodo de contratacao sera de 03 (trés) anos. Espera-se com isso diminuir os custos administrativos provenientes de novas
licitagdes e reduzir o risco de descontinuidade dos servigos.

v) Néo é caracteristico da contratacdo em tela a necessidade de transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

vi) A solucdo de mercado para a licitacdo em tela é a contratacdo de empresa de engenharia especializada em manutengdo e
conservacao rodovidria, cujo mercado é bastante amplo.

6. Levantamento de Mercado

i) O levantamento de mercado é realizado previamente de forma sistemética através do Sistema de Custos Referenciais de Obras
— SICRO. E obrigatéria a realizacio do orcamento no referido sistema conforme preconizado no item VI;

ii) Como j4 exposto nos itens I e III, a solucdo exclusiva para a licitacdo em tela é a contratacdo de empresa de engenharia
especializada em manutencdo e conservacado rodoviaria;

iii) £ dispensada a necessidade de audiéncia piiblica, tanto pelo valor quanto pela baixa complexidade do objeto;
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7. Descricao da solugcao como um todo

i) Os servigos necessarios para atingir a solucdo desejada (a manutencdo da malha viaria) serdo realizados por demanda de acordo
com:

- Manual de Conservacdo Rodovidria do IPR, disponivel no endereco http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais
/documentos/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

- Resolugéo n° 08, de 06 de novembro de 2023 — Estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboracdo do Plano Anual de
Trabalho e Orcamento — PATO e a execucdo, medigdo, fiscalizacdo, prorrogacdo e adequacédo de contratos de PATO, disponivel
no endereco:  https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:
text=Estabelece%20a%?20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A30%20de%20contratos%20de%20PATO.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

i) O método para a estimativa das quantidades e orcamento dos servigos a serem contratados no Plano Anual de Trabalho e
Orcamento - PATO devera atender aos seguintes requisitos:

® Manual de Custos Rodovidrios — SICRO, disponivel no endereco http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro-2
/manual-de-custos-rodoviarios,

® Manual de Conservacdo Rodovidria do IPR, disponivel no endereco http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais
/documentos/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

® Resolugdo n° 08, de 06 de novembro de 2023 — Estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano
Anual de Trabalho e Orcamento — PATO e a execucao, medicdo, fiscalizacdo, prorrogacdo e adequagdo de contratos de
PATO, disponivel no endereco: https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes
/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%?20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A30%20de%
20contratos%20de%20PATO.

ii) As estimativas de quantitativos necessarias devem fazer parte do Plano de Trabalho (PATO) apresentado em conformidade
com os Requisitos da contratacdo (item IIT do presente estudo);

iii) As memoérias de célculo e os documentos que lhe ddo suporte, de responsabilidade do Supervisor da Unidade Local, devem
estar contidas no presente processo e deverdo atender aos requisitos da contratacdo (item III do presente estudo);

iv) Ndo ha necessidade de aquisi¢do de materiais especificos cuja previsibilidade ndo se mostra possivel antes da contratacao.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 24.157.520,21

i) Os precos referenciais que subsidiardo a elaboracdo do Orcamento Referencial devem ser executados a partir das composicoes
de preco do SICRO, conforme previsao legal contida no Decreto n°® 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboracao
do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos or¢camentos da Unido,
em especial ao previsto no Art. 4°, que diz que:

Art. 4° O custo global de referéncia dos servigos e obras de infraestrutura de transportes serd obtido a partir das composicoes dos
custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitacdo, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos
unitérios de referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutencdo e divulgacdo caberd ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial
ou que ndo possam ser considerados como de infraestrutura de transportes.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

i) Trata-se da contratacdo de servicos manutencdo e conservacdo de Rodovia, cuja natureza é de servigos indivisiveis,
coordenados e, por vezes, interdependentes.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

i) Servicos Técnicos Especializados de Supervisdo e Apoio a Fiscalizacdo na Execucdo das Ac¢des de Manutengdo e Restauracao
Rodoviaria.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

i) A manutengdo das rodovias BR-110/BA e BR-410/BA estd prevista no Planejamento Estratégico da Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado da Bahia, constante no processo n° 50600.001059/2022-48 que trata do Plano Anual de
Contratacdes, pois € servico de natureza continuada.

ii) A contratacdo estd vinculada a IntervencOes para Recuperacdo e Restauracdo de Rodovias - Na Regido Nordeste - No Estado
da Bahia, Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0020

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

i) Garantir a vida util das rodovias, otimizando os investimentos, evitando a necessidade precoce de intervencdes de maior monta,
como a restauracdo rodoviaria, ou mesmo retardando a sua execuc¢do ainda que a vida util do segmento esteja comprometida
(considerando as restricGes orcamentarias atualmente imputadas a Superintendéncia Regional e o gerenciamento de decisdes
acerca de intervenc¢des de maior robustez pelo DNIT /Sede-DF), com efeito direto na preservacdo ambiental, pois, desta forma,
minimiza-se a utilizagdo de recursos naturais e os impactos ambientais decorrentes da sua exploracao.

ii) Quanto aos aspectos econdmicos, a devida conservagdo/manuten¢do da rodovia tem reflexo direto na reducdo dos custos de
transportes, gerando assim um beneficio econémico e social, dada a redugdo dos custos de produtos e servicos.

iii) Espera-se também o ganho ambiental advindo da reducao da queima de combustivel e consequente emissdo de poluentes.

iv) No que tange aos recursos humanos, o DNIT ndo tem condi¢des operacionais e recursos humanos disponiveis em seu quadro
para a execucdo dos servicos ora em andlise, o que justifica a necessidade da contratagao.

v) O aproveitamento dos recursos humanos estd garantido através do sistema de custos SICRO que estabelece de forma
sistematica a produtividade de cada equipe para cada servigo contratado.

14. Providencias a serem Adotadas

i) Trata-se de contratacdo realizada habitualmente no DNIT desde sua criacdo, ndo havendo no momento, necessidade de
adequacdo do ambiente do érgdo.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Para essa contratacdo considerou-se:

Geracdo de residuos sélidos: Providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, observando as diretrizes, critérios e procedimentos estabelecidos na Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas
alteragdes posteriores. Ademais, em nenhuma hipétese a Contratada poderda UASG 393027 Estudo Técnico Preliminar 7/2024 5
de 6 dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d'dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
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Emissdo de gases poluentes: Respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolu¢io CONAMA n° 382
/20086, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte, no tocante a qualquer instalagdo, equipamento ou
processo utilizado na execugdo contratual, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo
pontual ou fugitiva;

Emissdo de ruidos: Ndo ultrapassar os niveis de emissdo de ruidos considerados aceitaveis pela ABNT NBR10.151:2019 Versao
Corrigida:2020 - Acustica - Medigdo e avaliacdo de niveis de pressdo sonora em areas habitadas - Aplicacdo de uso geral, ou
aqueles estabelecidos na ABNT NBR 10.152:2017 - Niveis de Ruido para conforto actistico, nos termos da Resolucio CONAMA
n° 01/1990, e legislacdo correlata; Utilizacdo de produtos quimicos: Todo produto quimico utilizado no local de trabalho deve ser
classificado quanto aos perigos para a seguranca e a saude dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos pelo
Sistema Globalmente armonizado de Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos (GHS)N .A empresa devera cumprir a
legislacdo ambiental vigente, as Resolu¢cdes do CONAMA, as Normas Técnicas do DNIT, da ABNT, e do Ministério do
Trabalho e Emprego, e demais legislagdes pertinentes.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

i) Declara-se que a contratagdo é necessaria e viavel, considerando a missao institucional do DNIT e sua obrigacdo legal de

manutencdo das rodovias, muito embora devam ser observadas as restri¢des orcamentarias imputadas a esta Superintendéncia
Regional e as informagdes externadas no item I deste documento.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANDERSON GERALDO PEREIRA DE JESUS

Chefe do Servico de Manutencao Terrestre

ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA

Coordenador de Engenharia Terrestre
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ROBERTO ALCANTARA DE SOUZA
Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia
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ANEXO 1l

Quadro 01 - Relacao dos Servicos Executados pelo proponente compativel com o objeto da licitacao.

Quadro 02 - Relacao dos Servicos Executados por Profissional(is) detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica
por Execucao de Servico(s) compativeis com o objeto da licitacao.

Quadro 03 - Relacao e vinculacao da equipe técnica.

Quadro 04 - Identificacao, formacao e experiéncia da equipe técnica.

QUADROO RELACA0 DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAQ

. . EMPRESA

N°DEORDEM | PAGINA UESTADOE ERTIDAO CATN® EMPRESA CONTRATANTE SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1)
N CONTRATADA .
PRINCIPAL

Drata: Nome da Empresa Liiante: Identificacio, Qualificacio e Assmatura do Representante Legal
(1) Juntar copias dos atestados e/on ceriddes enutidos por pessoas juridicas de dreito piblico ow privado confratantes dos servigos, e, quando couber, acompanhados pelo registro
1m0 Conselio Regional competente




RELACAOQ DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RES

T - N A k .
QUADRO 02 TECNICA POR EXECTUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITACAQ
Profissional Indicado: Funcio proposta:
; ATESTADO/CERTIDAO i FUNGAD ‘
] o T
N*DEORDEM | PAGINA N CATN D . A SERVICO EXECUTADO A COMP
Data: Nome da Empresa Licttante: Identficacio, Quakficacio e Assmatra do Representante Legal

(1) Fuattar copias dos atestados e/on certiddes enmtidos por pessoas juridicas de dareito piiblico ou privado confratantes dos servipos, e, quando couber. acompanhados pe
no Conselho Regional competente

Funcie(TyNmvel(Il} Consulter'C

Ceoordenador/P0

Chefe de Equipe/P1

Engenheno Residente/P2

Membro de Equipe SémorP3

Membro de Equipe Junor, Engenhews Awnbiazr'P4

Vmenhgdo (I 1 - Acionista

2-Séeio

3 - Empregado CLT

4- Auténomo

5 - Conpromsso Futuro
6 - Dretor

UADRO 03 R]EL—'L(;'.-iO E ‘.T\'('Ll.—k(.'_iﬂ DOS PROFISSIONAILS INDICADOS PARA FINS DE COMPRD‘(.—’L("AO DA CAPACIDAD
QU: PROFISSIONAL
NOME DO AREA TECNICA PROPOSTA CODIGOS
N° DE ORDEM . - . .

PROFISSIONAL FUNCAO (I) NIVEL (II) VINCULACAQ (IIT) REGI
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo. Qualificacdo e Assmatura do F
OBSERVACAO:
ARFA TECNICA PROPOSTA: CODIGOS:

Regore (TV) 1-Tenpo Integral co

2 - Tenwo Integral
3 - Tenpao Parcial
4 - Ctros (especifica




QUADRO 04 IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

Nome da Empresa Licitante: Nome do Técmco:
Data de Admssssdo:  |Especializacdo: Data de Nascmmento: |[Nacwonahdade: Endereco:
INSTRUCAO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSAO, APERFEICOAMENTO, POS GRADUACAQ, ETC.
N° Dscrmmagio Esclhirecimento de Ensmo on Entdade (Locahdade: Duragio: Ano de Concin
EXPERIENCIA PROFISSION AL

. . . . - ) Fungdo .
Atestado/Certiddo o° CATo Pigma Identificacdo dos servigos executados Desempenhada Periods
Indicado para a Fungdo: Assmamra do Técoco:
Nome do Informante: Qualificacio: Assmatura do Informante:

{T) ASSIMATURA DO TECWICO REPRESENTANTE:

1 - Sen conhecimento & anuéncia sobre o3 dados fomecidos. ({II) Informagdes adicionals devemconstarno verso do quadre.

2 - 5na concordincia pama ser mehiido na equipe, nas atnvidades e pvels defimides. {IIT) O DMIT se reserva o duerto de exngw, para fins de venficacio,

3 - Seu conpromesso de estar disponivel no perodo proposto. conprobatonos das mformagdes fomecudas.

ei| Documento assinado eletronicamente por Anderson Sa Barretto, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes, em
| = H

o iwle L‘ﬂ 07/10/2024, as 13:55, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
eletronica 2020.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 19165606 e o cédigo CRC A4B11256.

Referéncia: Processo n? 50605.001042/2024-11 SEI n? 19165606

GOVERNO FEDERAL

Rua Arthur de Azevedo Machado, n® 1225, Edificio Civil Towers, Torre
MINISTERIO DOS ‘ Nimbus, 32 andar
TRANSPORTES r Y | ] CEP 41.770-790

UNIAO E RECONSTRUGAO Salvador/BA |

DNI



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

DEPARTAMENTO
IO C0E

DEPARTA

Processo n2 50605.001042/2024-11

* MODELO DE DOCUMENTO
Unidade Gestora: [digite aqui a sigla da unidade gestora]

CONTRATO DE [DIGITE AQUI O
OBJETO] QUE CELEBRAM ENTRE SI
A DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES E A [DIGITE AQUI O
NOME DA EMPRESA].

1 - DAS PARTES

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente
autadrquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do
Distrito Federal - Setor de Autarquias Norte, Nucleo dos Transportes Q-3, B-A,
inscrito no CNPJ/MF sob o n2 04.892.707/0001-00, doravante simplesmente
denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo Superintendente Regional
do DNIT no Estado da Bahia, ROBERTO ALCANTARA DE SOUZA, brasileiro,
residente e domiciliado em Salvador/BA, CPF/MF n2 799.911.575-49, nomeado
através da nomeado através da Portaria n® 624, de 27/06/2023, publicada no D.O.U.
de 28/04/2023, assinada pelo Ministro de Estado dos Transportes, usando das
atribuicbes que |he confere o Art. 173 do Regimento Interno aprovado pela
Resolucao/CONSAD n¢ 39, de 17/11/2020, publicada no DOU de 19/11/2020, e do
outro lado, a <10 01 o] (=157 PP PP PRPPRN ,
o] u CONTRATADA, com sede

CNPJ/MF sob 0 PP ,

representada por sua Representante Legal e Responsavel
<ol ] o TP portador da
carteira profissional N2 ..., , expedida pelo ....coceveviiiiiinnnnen. ,
CPF/MF N s , RNP ne

setor competente.

Vinculam-se a esta contratacao, independente de transcricao: O Termo de
Referéncia, O Edital de Licitacdo, A Proposta do Contratado, Eventuais anexos dos
documentos supracitados

2 -DO FUNDAMENTO LEGAL - Esta contratacao decorre de licitacao sob a
modalidade de Pregao, sob aforma eletrénica termos do Edital n2 /2024,
objeto do processo SEI n2 50605.004874/2023-08 cujo resultado foi homologado em



data de........ T /20...... pelo Senhor Superintendente Regional do DNIT/PA, com
base na Portaria/DG n? 4.012, de 12/07/2022, do Senhor Diretor-Geral do DNIT,
conforme consta no processo administrativo supramencionado, submetendo-se as
partes as disposicoes constantes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei
Complementar n? 123/2006, Decreto n? 8.538/2015, e demais legislacdes aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, Instrucao Normativa SEGES/MP n¢
3, de 26 de abril de 2018, as CLAUSULAS e CONDICOES aqui estabelecidas e as
normas vigentes do DNIT.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, 1 E lI)

1.1. O objeto do presente instrumento é aExecucao dos Servicos
Necessarios de Manutencao Rodoviaria (Conservacao/Recuperacao) nas
Rodovias BR-110/410/BA, segmentos km 113,8 - km 3172,1 e km 0,0 - km
35,8, sob jurisdicao da Unidade Local de Euclides da Cunha/BA, no ambito
do Plano Anual de Trabalho e Orcamento - PATO, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do Contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados

1.3. O regime de execucao é de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato é ded4l (quarenta e um) mese,

iniciando da data da emissao da ordem de inicio dos servicos, prorrogavel por até 10
(dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n2 14.133 de 2021.

2.2. A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela
autoridade competente, de que as condicdes e 0s precos permanecem vantajosos
para a Administracao, permitida a negociacao com o Contratado

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELO DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAL (ART. 92,1V, VII E XVIII DA LEI 14.133/2021)
3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de execucao,

assim como os prazos e condicdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento
do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da
obrigacao

4.1.2. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade

integral do Contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.1.3. A subcontratacdao depende de autorizacao prévia do Contratante, a
guem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.1.4. O Contratado apresentard a Administracao documentacao que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

4.1.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdao na contratacdo ou atue na fiscalizacao
ou na gestdao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.1.6. As regras de subcontratacao constam, também, no Termo de Referéncia.
5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO (ART. 92, V)
5.1. O valor total da contratacao é de R§.......... (..onr).
5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos ao contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento e demais condicdbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, e ainda:

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura devera estar devidamente acompanhada das
respectivas comprovacdes de regularidade para com 0s encargos previdenciarios,
trabalhistas e fiscais, além dos demais documentos previstos no Art. 12 da Instrucao
Normativa/DG-DNIT n® 67, de 7 de outubro de 2021 ou outra que vier a substitui-la.

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovacdao do pagamento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS pelo Contratado relativas aos empregados que tenham
participado da execucao dos servicos contratados.

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado deverd entregar a
fiscalizacao do contrato, via peticionamento eletrénico no SEl, toda a documentacao
comprobatdria da execucao dos servicos.

6.1.4. O processo de pagamento devera ser integralmente instruido pela
fiscalizacao do contrato a partir do término do periodo da medicao, desde que todos
os documentos de responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo habil.

6.1.5. O pagamento sera creditado em nome do Contratado, mediante ordem
bancdria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condicOes



previstas neste contrato, no edital e nos normativos do DNIT, apds a execucao dos
servicos, no prazo estabelecido no Anexo | - Termo de Referéncia, contados a partir
da data de atesto da fiscalizacao do contrato na(s) nota(s) fiscal(is).

6.1.6. O prazo acima sera suspenso caso seja verificada, apdés a atestacao
na(s) nota(s) fiscal(is), alguma inconformidade na documentacao apresentada pelo
Contratado, devendo a fiscalizacdo notificd-lo formalmente para imediata
regularizacao.

6.1.6.1. Regularizada a documentacao pelo Contratado, o prazo volta a correr de
onde parou.
6.2. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista

deverao ser atualizados financeiramente, desde que o Contratado nao tenha dado
causa ao atraso, conforme o disposto no item 5 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n¢ 5, de
26 de maio 2017, apds decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do
atestado de conformidade e entrega da(s) nota(s) fiscal(is).

7. CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de
um ano contado da data do orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas
referenciais, elaboradas com base no Sistema de Custos Referenciais de Obra do
més de janeiro/2023.

7.2. Apods o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do
Contratado, os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo
Contratante, dos indices utilizados pelo DNIT, apurados e fornecidos pela Fundacao
Getulio Vargas, e de acordo com a Instrucao Normativa n2 01/DNIT SEDE, de 24
de janeiro de 2023, disponibilizada no site do DNIT.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liguidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao
entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.9. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e
onus semelhantes.



7.10. O valor da parcela de reajustamento deverd ser calculado conforme
regra definida a seguir.
R =V (li-Ilo)/Ilo
Sendo:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

lo = Indice de preco verificado no més-base do orcamento do
DNIT;

Ili = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

= Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a
ser reajustado.

7.11. As misturas comerciais serao reajustadas através de indices de reajustamentos
compostos, levando-se em consideracao a participacao do ligante presente na
composicao da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus
custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolucao DNIT n2 13, de 02 de junho
de 2021.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X,
X1 E XI1V)
8.1. Sao obrigacdes do Contratante aquelas disponibilizadas no item 5 do

Anexo | - Termo de Referéncia e ainda:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ele propostas sejam as mais adequadas;

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das
obrigacoes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

Q (D Q-

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao
do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da
Uniao para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes
pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamacdes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
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manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracao terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual
periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais;

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto
pelo Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento

dos servicos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliacbes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b)comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d)carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e)certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacoes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatorios de inspecoes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacoes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacbes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e saulde no trabalho, quando o servico for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19.1. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das
obrigacbes trabalhistas, previdencidarias e para com o FGTS, em relagao aos
empregados que efetivamente participarem da execucao do contrato,
especialmente:

8.19.1.1. O pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

8.19.1.2. A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo
adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude,
quando for devido;

8.19.1.3. O recolhimento das contribuicdes previdenciarias e do FGTS dos
empregados que efetivamente participem da execucao dos servicos contratados, a
fim de verificar qualquer irregularidade; e

8.19.1.4. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extincao do contrato
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8.20.

8.21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.22. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92,
X1V, XVI E XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste

Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a sequir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do
servico para representa-lo na execucao do contrato.

9.2.1. A indicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cladusulas deste contrato, com habilitacao e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da execucao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacao ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para
adocdo de acdes de contingéncia cabiveis;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lein? 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, o Contratado deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
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prestacao dos servicos, 0os seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b)certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;

d)Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. O Contratado deverd observar o estabelecido na Instrucao Normativa
DNIT n¢ 19, de 28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestao de
contratos com empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento;

9.14. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.15. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina;

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdbes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.18. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacao na licitacao;

9.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao
(art. 116);

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
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9.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d,
da Lein®14.133, de 2021;

9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.25. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacao dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que
continuard a execucao dos servicos;

9.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasioes,
sem necessidade de nova autorizacao do Contratado;

9.26.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de
carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o
subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra.

9.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha;

9.209. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos

empregados que adentrarao no érgao para a execucao do servico;

9.30. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

9.31. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto;

9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante;

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualgquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
do Contratante;

9.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.36. Registrar-se ou inscrever-se no Conselho Profissional competente,
conforme as areas de atuacgao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.37. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas
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necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel,

9.38. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades
em relacao ao cronograma previsto;

9.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFSdevidamente aprovado pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente;

9.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva
medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou
subprodutos florestais;

9.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao

correlata;

9.41.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, elnstrucao Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria;
e

9.41.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o
Contratado devera apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com
as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4° 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

9.42.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
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Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dosartigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacdao ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacao, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordério,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

9.42.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovarda, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

9.43. Observar as seqguintes diretrizes de carater ambiental:

9.43.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de

poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata.

9.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°® 1, de

19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes.

9.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
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resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de
seus funciondrios ou de terceiros, ainda qgue ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia;

9.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
gue lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes;

9.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD E A
POLITICA DE SEGURANCA

10.1. As partes deverao cumprir alei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do

certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracao ou de aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hip6teses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
sobre todos os contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados
pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos doart. 15 da LGPD, é
dever do Contratado elimina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins
de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enguanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.6.1. Os representantes do Contratado e os funcionarios designados a realizar
o tratamento de dados pessoais deverdao assinar termo de ciéncia e de
responsabilidade de cumprimento da LGPD, conforme Anexo | do Contrato.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos,
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notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios
ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacao desses dados pela Administracdao nas
hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na
forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0§ 12 do art. 26 da LGPD deverao
ser comunicados a autoridade nacional.
10.13. O Contratado deverd observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de marco de

2021, que estabelece a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicacoes
(POSIC) do DNIT, e suas normas complementares, devendo ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;

10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentacao dos ativos, licencas,
acordos ou direitos relacionados aos ativos de informacao objetos do contrato; e

10.13.3. Fornecer toda a documentacao dos sistemas, produtos, servicos
relacionados as suas atividades.

10.14. O Contratado deverd divulgar as disposicdes contidas na POSIC e suas
normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em
atividades no DNIT, cabendo aos usuarios:

10.14.1. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da
POSIC, bem como os demais normativos e resolucodes relacionados a SIC;

10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e
custodiantes da informacao; e

10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a seguranca dos ativos de
informacao e comunicacdes a ETIR.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO
11.1. Nas contratacdes de obras, servicos e fornecimentos a garantia podera

ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracao
desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante
analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

11.2. Nas contratacdes de servicos e fornecimentos continuos com vigéncia
superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogacoes, sera utilizado o
valor anual do contrato para definicao e aplicacao dos percentuais previstos
no caput deste artigo

11.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:
11.3.1. | - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
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econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
11.3.2. Il - seqguro-garantia;

11.3.3. Il - fianca bancdria emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.3.4. IV - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total.

11.4. O edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia.

11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter
validade durante a vigéncia do contrato e por 180 (cento e oitenta) dias apds o
término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado
nao pague o prémio nas datas convencionadas.

11.6. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

11.7. Sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da
apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.6 deste contrato.

11.8. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou
restituida apds a fiel execucao do contrato ou apds a sua extincao por culpa
exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.9. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execucao ou o
adimplemento pela Administracao.

11.10. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

11.10.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.10.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao
Contratado; e

11.10.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.11. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item 10.9, observada a legislacao que rege a matéria.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.

11.13. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.14. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser
emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos

beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
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11.15. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

11.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de .......... (. ) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.17. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacao que
rege a matéria.

11.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado
pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022

11.18. Extinguir-se-& a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca ou
autorizacao para a liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracao do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.109. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes
ao Contratado.

11.20. O contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.21. Além da garantia de que tratam osarts. 96 e seguintes da Lei n?
14.133/21, a presente contratacao possui previsao de garantia contratual do bem a
ser fornecido, incluindo manutencao e assisténcia técnica, conforme condicoes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

11.22. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)
12.1. Comete infracao administrativa, nos termos dalLei n? 14.133, de 2021, o

Contratado que:
a)der causa a inexecucao parcial do contrato;

b)der causa a inexecucado parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
contratacao sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante
a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
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g)comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

h)praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n? 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima
descritas as seguintes sancoes:

| - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao
parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n®2 14.133, de 2021);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 42, da Lei n?14.133, de 2021);

[ - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar,
guando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h”
do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156

§52, da Lein?14.133, de 2021).
IV - Multa

(1) moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta trinta) dias;

(2) moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 30% (trinta por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou
reposicao da garantia.

a)O atraso superior a25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracao a promover a extincao do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do
subitem 12.1, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%(trinta por cento) do
valor do Contrato.

(4) Compensatodria, para a inexecucao total contrato prevista na alinea
“c” do subitem 12.1, a multa serad de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato.

(5) Para infracao descrita na alinea “b"” do subitem 12.1, a multa sera de
0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera
de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato.

(7) Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd
de 0% a 30% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

12.3. A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em
hipétese alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante
(art. 156, §92, da Lein®14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n® 14.133, de 2021).
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12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n®

14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8%, da Lei n214.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderé ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10(dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagcao enviada pela autoridade competente. (preencher
pela area demandante)

12.5. A aplicacao das sancoOes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e pardgrafos doart. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sancdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n®
14.133, de 2021):

a)a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas nalei n® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitacoes e contratos da Administracao Publica que
também sejam tipificados como atos lesivosna Lei n® 12.846, de 2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art.
160, da Lein?14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverda, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicacao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n®
14.133, de 2021)

12.10. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdao na forma do art.
163 dalein®14.133/21.

12.11. Os débitos do Contratado para com a Administracao contratante,
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resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa,
poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na
forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
ficard prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que deverd a Administracao
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer
de culpa do Contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas
sancoes administrativas; e

b) podera a Administracao optar pela extincao do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.4.3. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizacdes e multas.

13.6. A extincao do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do

desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagao por

meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lein.2 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA (ART.
92,VIil)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de

recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotacao abaixo discriminada:

| - Gestao/Unidade: (a preencher pela area demandante
antes da lavratura do contrato)
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Il - Fonte de Recursos: (a preencher pela drea demandante
antes da lavratura do contrato)

[ - Programa de Trabalho: (a preencher pela area demandante
antes da lavratura do contrato)

IV - Elemento de Despesa: (a preencher pela area demandante
antes da lavratura do contrato)

V - Plano Interno: (a preencher pela area demandante antes
da lavratura do contrato)

VI - Nota de Empenho: (a preencher pela area demandante
antes da lavratura do contrato)

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as
disposicdes contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposicdées contidas na Lei n® 8.078, de 1990 -
Cdédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124
e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n214.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista noart. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao

art. 82, §22, da lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Secao Judiciaria de ...... para
dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao
puderem ser compostos pela conciliacao, conforme art. 92, §1°, da Lei n2 14.133/21.

Belém - PA, de de 20xx.

(assinado eletronicamente)
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REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Documento assinado eletronicamente por Anderson Sa Barretto, Técnico de
Suporte em Infraestrutura de Transportes, em 07/10/2024, as 13:56,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n®
10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinat ul a Llj
eletrbnica

= htt s://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.ph

' acao= documento_conferir&id_orgao_acesso_ externo 0, informando o cédigo
verificador 19165637 € 0 codlgo CRC 1702420B.

Referéncia: Processo n? 50605.001042/2024-11 SEI n2 19165637
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DEPARTAMENTO
MNACIONAL DE
INFRAESTRUTLURA
OE TRANSPORTES

DNI

TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E
ANTICORRUPCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT)

o /20

A BIMPIESA et , com sede na cidade de
.............................................. , no Estado ...........cc....cceeiiiiiieiiiinennn,, Situada a rua
........................................................... N%........., bairro.....c.coovvviiiiiiiin,
CEP............... inscrita No CNPJ/MF sob 0 N2, , heste ato
representada por seu representante
=Y o = ) PP ,

(o= 1 o o T vem, por intermédio deste Termo, aderir

voluntariamente a Politica Antlfraude e Anticorrupcao do DNIT, COMPROMETENDO-
SE a:

1. Difundir as vedacdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrupcao do DNIT a
todos os funcionarios da empresa.

2. Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n? 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao) e
demais normas pertinentes ao tema em todos os niveis, rechacando qualquer ato ou
atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da
Administracao Publica.

3. Denunciar ao DNIT qualquer acao ou omissao que venha a ter conhecimento e
que importem em descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrupcao do DNIT,
da legislacao Anticorrupgao vigente e aos demais normativos de combate a fraude e
a atos de corrupcao.

4. Declaro ter plena ciéncia de que o descumprimento do disposto neste Termo de
Adesao ensejara, independentemente de culpa ou dolo, na rescisao motivada do
contrato celebrado com o DNIT, bem como as demais medidas cabiveis nas esferas
administrativas e criminais.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente
Termo para que produza todos os efeitos.

Salvador/BA, 07 de outubro de 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



sel g

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Anderson Sa Barretto, Técnico de
Suporte em Infraestrutura de Transportes, em 07/10/2024, as 13:56,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n®
10.543, de 13 de novembro de 2020.

~ https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
verificador 19165670 e o cédigo CRC FD15951E.

Referéncia: Processo n? 50605.001042/2024-11 SElI n2 19165670

GOVERNO FEDERAL Rua Arthur de Azevedo Machado, n? 1225,

MINISTERIO DOS ‘ Edificio Civil Towers, Torre Nimbus, 32 andar
TRANSPORTES A [ ] CEP 41.770-790

UNIAO E RECONSTRUGAO Salvador/BA |

DNI
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO

TERMO DE COMPROMISSO ETICO

A BIMPIESA  ciiiiiiiiii i , com sede na
cidade de ..o, , N0 Estado ..o, , Situada
= T 4 V- J P n.e..... ,  bairro........
CEP....eeena inscrita No CNPJ/MF sob 0 N2 , heste ato
representada por seu representante
1= o = ) PP
(o= o [ J PN , € o/a Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT/(Superintendenua Regional do DNIT no Estado de

....................... ), ente autdrquico federal vinculado ao Ministério da Infraestrutura,
com sede na capital do Distrito Federal - Setor de Autarquias Norte, Nucleo dos
Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o n2 .........ccooiiiiinns /endereco da
Unidade Descentralizada, neste ato representado pelo Diretor
...................... /Superintendente Regional (CARGO e NOME DA AUTORIDADE), e
tendo em vista o que consta no Processo n? ... vém, por meio deste
Termo, firmar o compromisso publico de conduzir a gestdao deste contrato
fundamentado nos mais elevados principios éticos e morais, estimulando e
promovendo a conduta ética dos empregados e servidores publicos envolvidos
nesta relacao ora estabelecida, e atuando decisivamente na prevencao da fraude e
corrupgao, contribuindo assim para um ambiente de transparéncia e integridade.

Declaram expressamente a concordancia com as disposicdes do Cédigo



de Etica do DNIT e do Cédigo de Etica Profissional do Servidor Publico Civil do Poder
Executivo Federal, pautando suas condutas com aquelas previstas naquele
instrumento.

Salvador/BA, 07 de outubro de 2024

Representante Legal Gestor do Contrato / DNIT

1
Sel o
assinatura L

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Anderson Sa Barretto, Técnico de
Suporte em Infraestrutura de Transportes, em 07/10/2024, as 13:56,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n®
10.543, de 13 de novembro de 2020.

+ https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
verificador 19165680 e o cédigo CRC 69B7114A.

Referéncia: Processo n? 50605.001042/2024-11 SEI n2 19165680

GOVERNO FEDERAL Rua Arthur de Azevedo Machado, n? 1225,

MINISTERIO DOS Edificio Civil Towers, Torre Nimbus, 32 andar
TRANSPORTES Y [ ] CEP 41.770-790

UNIAO E RECONSTRUGAO Salvador/BA |

DNI
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