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SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT - GO

Estudo Técnico Preliminar 28/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 50612.001735/2026-78

2. Objeto da Licitacdo

2.1.Contratagdo de empresa especializada para a execugdo das obras de construcdo e implantacdo de duas passarelas para pedestres na Rodovia BR-070
/GO, no trecho compreendido entre a divisa DF/GO e a divisa GO/MT (Rio Araguaia), localizadas nos quilometros 6,62 e 8,08, no municipio de Aguas
Lindas de Goids/GO, em lote tnico, nos termos da tabela abaixo, conforme condig¢Ges e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2.2. Abaixo seguem as informacoes do empreendimento.

DADOS DO EMPREENDIMENTO

RODOVIA: BR-070/GO

TRECHO: DIV DF/GO - DIV GO/MT (Rio Araguaia)

SUBTRECHO:* ENTR GO-547 (Aguas Lindas de Goias) - Fim das Obras de Duplicacio
SEGMENTO:* Km 4,00 ao km 16,00

EXTENSAO: 12 km

SNV (202601A): 070BGO0072

LOTE: Unico

3. Previsao da Contratacdo no PCA

3.1. Demonstracdo da previsdo da contratagdo no plano de contrata¢des anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o
planejamento da Administracao.

3.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contrataces Anual - PCA 2026, conforme detalhamento a seguir (art. 12, inciso VII e art. 18,
caput, da Lei n° 14.133 de 2021; IN SEGES/ME n° 58, de 2022 e Decreto n° 10.947/22):

I - ID PCA no PNCP: 04892707000453-0-000001/2026
II - Data de publicacdo no PNCP: 06/10/2025

III - Id do item no PCA: 55
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IV - Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA
V - Identificador da Futura Contratagdo: 393011-42/2026

VI - Ntiimero do Documento de Formaliza¢do da Demanda: 53/2026

4. Descricao da necessidade

4.1. A presente contratagdo tem por objeto a execucdo das obras de implantacdo de duas passarelas para travessia de pedestres na rodovia BR-070/GO,
localizadas no perimetro urbano do municipio de Aguas Lindas de Goiés, nos quilometros 6,62 e 8,08, compreendendo a execucdo de fundacdes,
infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura, acessos, dispositivos de acessibilidade, sinalizacdo, iluminacdo e demais elementos indispensaveis ao pleno
funcionamento das estruturas.

4.2. A BR-070 desempenha funcdo estratégica no Sistema Federal de Viacdo, constituindo importante corredor logistico para o transporte de passageiros
e cargas entre o Distrito Federal e o Estado de Goias. No trecho em questdo, a rodovia encontra-se inserida em area urbana consolidada, caracterizada
pelo intenso processo de ocupacdo do solo e pelo crescimento populacional observado nas ultimas décadas, circunstancias que modificaram
significativamente a dindmica de utilizagdo da infraestrutura rodoviaria e ampliaram a interacdo entre o trafego de longa distancia e os deslocamentos
urbanos.

4.3. A expansdo dos bairros localizados as margens da rodovia, aliada a implantacao de estabelecimentos comerciais, instituicdes de ensino, unidades de
satde, equipamentos publicos, areas de prestacdo de servicos e pontos de transporte coletivo, resultou no aumento da demanda por travessias transversais
ao longo da BR-070. Essa condicdo caracteriza a existéncia de fluxos permanentes de pedestres entre os dois lados da rodovia, tornando a travessia uma
necessidade cotidiana da populacdo local.

4.4. As condicOes operacionais atualmente verificadas no segmento evidenciam a coexisténcia de elevado volume de trafego veicular com intensa
circulacdo de pedestres, situacdo que potencializa os conflitos entre os diferentes modos de transporte e compromete os niveis de seguranca viaria. Em

razdo das caracteristicas funcionais da rodovia, destinada a circulacdo continua de veiculos em velocidades operacionais elevadas, as travessias
realizadas em nivel representam fator permanente de risco aos usudrios, especialmente aos considerados vulneraveis.

4.5. Embora o trecho disponha de sinalizag¢do viaria e dispositivos de fiscalizagdo eletrénica de velocidade, tais medidas possuem carater complementar e
ndo promovem a segregacdo fisica entre os fluxos de veiculos e pedestres. A permanéncia de travessias em nivel mantém a exposicdo dos usuarios aos
riscos inerentes ao trafego rodoviario, ndo sendo suficiente para eliminar os conflitos operacionais existentes nem para proporcionar condi¢des
adequadas de seguranga a populacdo lindeira.

4.6. Os levantamentos técnicos realizados para o segmento indicam demanda consolidada por travessias, elevado volume médio diario de trafego,
presenca de polos geradores de deslocamentos e registro de ocorréncias envolvendo pedestres, demonstrando a necessidade de adocdo de solucdo
definitiva de engenharia voltada a eliminacdo dos pontos de conflito existentes. Tais caracteristicas evidenciam que a infraestrutura atualmente
disponivel ndo atende integralmente as necessidades operacionais e de seguranca do trecho.

4.7. Sob o enfoque da engenharia rodoviaria, a implantagdo de passarelas constitui solugdo tecnicamente adequada para promover a segregacao fisica
entre os fluxos veicular e de pedestres, reduzindo significativamente a probabilidade de atropelamentos e proporcionando maior seguranga operacional a
rodovia. A intervencdo também contribui para a melhoria da fluidez do tradfego, reduzindo interferéncias ocasionadas por travessias irregulares,
frenagens bruscas e demais manobras que comprometem a capacidade e o nivel de servico da infraestrutura rodoviaria.

4.8. A execucdo das obras proporcionard, ainda, melhoria das condi¢des de mobilidade e acessibilidade da populacdo residente nas areas adjacentes a
rodovia, garantindo travessias seguras e compativeis com as normas de acessibilidade vigentes. A implantacdo das estruturas permitird maior integracdo
entre os bairros situados em ambos os lados da BR-070, favorecendo o acesso da populagdo aos servicos publicos, as atividades econdmicas e ao sistema
de transporte coletivo, sem comprometer a operagdo da rodovia federal.

4.9. A ndo realizacdo da contratacdo implicard a manutencdo das atuais condi¢des operacionais do trecho, preservando os conflitos existentes entre
veiculos e pedestres e mantendo elevados os riscos decorrentes das travessias em nivel. Além dos impactos relacionados a seguranga vidria, tal situacdo
compromete a eficiéncia operacional da rodovia, podendo ocasionar interrupg¢ées no fluxo de trafego, reducdo do nivel de servico e aumento dos custos
sociais e econdmicos associados a ocorréncia de acidentes.

4.10. Diante desse cenario, verifica-se que a implantagdo das duas passarelas representa medida necesséria e compativel com as diretrizes técnicas
adotadas pelo DNIT para o tratamento de segmentos urbanos em rodovias federais. A contratagdo proposta contribuira para a adequacédo da infraestrutura
as condicGes atuais de operacdo da BR-070/GO, promovendo maior seguranca viaria, melhoria da mobilidade da populacéo, incremento da eficiéncia
operacional da rodovia e atendimento ao interesse publico, por meio da implementagdo de solucdo de engenharia tecnicamente justificada e alinhada aos
principios da eficiéncia, da prevencdo e da sustentabilidade na gestdo da infraestrutura de transportes.

FIGURA 1 - Mapa de situacao do empreendimento.
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Rodovia: BR-OT0/GO
Trecho: Div. DFIGO - Div. GO/MT (Inicio Ponte Rio Araguaia)

Subtrecho: Entr. G0-547 (Aguas Lindas de Goias) - Fim das obras de duplicagdo
Segmento: km 4 — km 16

Extensdo: 12 km
Codigo PNV: 070BGO0072

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Servico de Planejamento e Projetos - SR DNIT GO/DF Eng®. Thiago Carim Bucker

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Este item do presente estudo foi desenvolvido em conformidade com os preceitos estabelecidos no art. 18, § 1°, IIT e § 3° da Lei n° 14.133, de 2021.
Neste contexto, sdo descritos abaixo os requisitos basicos para que a contratacdo atenda os requisitos minimos técnicos e de qualidade.
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6.1. PADROES MINIMOS DE QUALIDADE

6.1.1. Os servigos que fazem parte do escopo do objeto da pretensa contratacdo deverdo ser executados em conformidade com as Normas, Instru¢des ou
Manuais do DNIT, assim como as determinagoes contidas nas Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

6.1.2. Produtos que ndo atingirem o padrdo minimo de qualidade exigido ndo serdo medidos até que sejam corrigidos e atestados pela Fiscalizacdo do
contrato.

6.2. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO

6.2.1. Por se tratar de objeto ndo padronizével (variavel a depender da localizagdo, conceitos de obra, prazos etc), a utilizacdo do catalogo eletronico de
padronizagdo ndo se aplica a pretensa contratagao.

6.3. ENQUADRAMENTO QUANTO AO TIPO DE SERVICO

6.3.1. Considerando as caracteristicas do objeto, que compreende a construcdo e implantacdo de duas novas passarelas para pedestres, incluindo
fundagdes, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura, acessos, dispositivos de acessibilidade, sinaliza¢do, iluminacdo e demais elementos necessarios
a completa execucdo e funcionalidade das estruturas, a contratagdo enquadra-se como OBRA, nos termos do art. 6°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.
XII - obra: toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissoes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harmoénico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel;

(grifo nosso)

6.4. DEFINICAO QUANTO A MODALIDADE DE LICITACAO

6.4.1. Sdo 5 (cinco) as modalidades previstas na Se¢do II - Das Modalidades de Licita¢do, Artigo 28 da Lei n® 14.133/2021:

Art. 28. Sdo modalidades de licitagdo:

I - pregdo;

II - concorréncia;

III - concurso;

1V - leildo;

V - didlogo competitivo.

6.4.2. A seguir, breve sintese do entendimento do Tribunal de Contas da Unido apresentado na 5* Edicdo da Cartilha de Licitagoes e Contratos quanto as
modalidades de licitagdo e aplicabilidade quanto a contratacdo em planejamento:

CRITERIOS
MODALIDADE DEFINICAO DE CASO CONCRETO
JULGAMENTO
Modalidade de licitagdo adotada para a aquisi¢do de bens e
servicos comuns, inclusive os de engenharia. Menor preco ou || E indicada apenas para contratacdes de
PREGAO E proibida a utilizacéo do pregdo para contratacio de servicos de maior aquisicdo de bens e servicos comuns,
técnicos especializados de natureza predominantemente desconto inclusive os de engenharia.

intelectual, e de obras e servigos especiais de engenharia.

a) menor preco;

b) melhor
técnica ou
Modalidade de licitagdo para contratacao de bens e servicos contetdo
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de artistico; Modalidade indicada para a presente
engenharia. c) técnica e contratacao, considerando a natureza
CONCORRENCIA preco; do objeto e seu enquadramento como
Incluem-se entre os servicos a serem licitados por d) maior obras e servicos de engenharia, nos
concorréncia os técnicos de natureza retorno termos da Lei n° 14.133/2021.
predominantemente intelectual, economico;
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€) maior
desconto.

Modalidade de licitagdo para escolha de trabalho técnico,

cientifico ou artistico, com concessdo de prémio ou remuneragdo ..
Melhor técnica
ao vencedor.

CONCURSO ou contetido Nao se aplica ao objeto a ser contratado

~ s ~ . ~ artistico
Nao deve ser utilizada para contratacdo de servicos de mao de

obra terceirizada.

Modalidade de licitagdo para alienacdo de bens iméveis ou de
LEILAO bens méveis inserviveis ou legalmente apreendidos a quem Maior lance Nao se aplica ao objeto a ser contratado
oferecer o maior lance.

Modalidade em que Administracdo tem definida uma
necessidade, mas, para estabelecer a melhor solucdo para atender
a essa demanda complexa, necessita de uma aproximac¢do com a

iniciativa privada, a qual se d4 por meio dos referidos dialogos.
Aplicéavel quando:

Nio existe solucdo no mercado que atenda perfeitamente a Nao se aplica ao objeto a ser contratado
demanda da Administracao, sendo necesséria a inovagao;
As solugdes existentes no mercado precisam ser adaptadas para
atender a necessidade;

A Administragdo, apesar de conhecer possiveis solugdes, ndo
consegue definir precisamente o objeto da licitacdo.

DIALOGO
COMPETITIVO

6.4.3. O objeto da presente contratacdo consiste na execugdo de obra de engenharia destinada a construcdo e implantagcdo de duas passarelas para
pedestres na Rodovia BR-070/GO, nos quilémetros 6,62 e 8,08, no municipio de Aguas Lindas de Goias/GO, observados os conceitos estabelecidos no
art. 6°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.

6.4.3.1. Nos termos do art. 28 da Lei n° 14.133/2021, a concorréncia constitui modalidade de licitagdo aplicdvel a contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia. Considerando que o objeto consiste na execu¢do de obra de engenharia, mostra-se
adequada a adogdo da modalidade concorréncia para a presente contratagao.

6.4.3.2. Quanto a classificagdo da obra, esta é caracterizada como OBRA COMUM DE ENGENHARIA, considerando que as solugdes técnicas, os
métodos construtivos, as especificagdes, os quantitativos e os padrdes de desempenho encontram-se previamente definidos nos projetos e demais pegas
técnicas que integram a contratacdo, permitindo a adequada caracterizagdo do objeto e a comparagdo objetiva das propostas. A obra ndo envolve
inovacdo técnica ou complexidade excepcional, estando as solugdes construtivas e os parametros de execugdo previamente estabelecidos nos documentos
técnicos da contratagdo.

6.4.3.3. Assim, considerando a natureza da obra e o seu enquadramento como obra comum de engenharia, mostra-se adequada a adogdo da modalidade
Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 14.133/2021.

6.5. DEFINICAO QUANTO AO REGIME DE EXECUCAO

6.5.1. A Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, em seu Art. 46, instituiu os regimes de execucdo para obras e servicos de engenharia a serem adotados a
partir de 01/04/2023:

Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servicos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:
I - empreitada por prego unitdrio;

II - empreitada por prego global;
IIT - empreitada integral;

IV - contratagdo por tarefa;

V - contratagdo integrada;

VI - contratagdo semi-integrada;

VII - fornecimento e prestagdo de servigo associado.
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Nos incisos XXVIIL, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII do Art. 6° sdo apresentadas as defini¢cdes de cada regime:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

(.)

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratacdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;
XXX - empreitada integral: contrata¢do de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,

servigos e instalagbes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condigbes de entrada em operagdo,
com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga

estrutural e operacional;
XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver
os projetos bdsico e executivo, executar obras e servigcos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-
operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

6.5.3. Observando ao disposto nos incisos XXVIII a XXXII do Artigo 6° da Lei n® 14.133/2021 acima exposto, observa-se que o regime de execugdo em
que o objeto da licitagdo em planejamento se enquadra:

Empreitada por preco unitario.

6.5.4. Neste sentido, o Tribunal de Contas da Unidio - TCU apresentou, no ACORDAQ 1977/2013 - PLENARIO, quadro indicando algumas vantagens,

desvantagens e indicagOes para o regime de execugdo:

23. Os quadros a seguir, extraidos e adaptados do Roteiro de Auditoria de Obras Ptblicas do TCU, aprovado pela Portaria SEGECEX n. 38, de 08/11
/2011, demonstram resumidamente, as vantagens, desvantagens e indicagdo de utilizacdo do regimes de execucao;

|REGIMES DE EXECUGAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ART. 46

| REGIMES |[CARACTERISTICA|

VANTAGENS I

DESVANTAGENS |

I-

Empreitada

por preco
unitario

A contratacao é
feita de modo que
nenhum item da
planilha tenha um
valor maior que o
preco unitario
referencial;
Menor
detalhamento na
definicao dos
quantitatives, sem
que essa
imprecisao
implique em
deficiéncia do
Projeto Basico.

Pagamento apenas pelos servicos efetivamente executados; Menor risco
para o construtor, diminuindo os custos do empreendimento; Obra
licitada com projeto com baixo grau de detalhamento. Fonte: Acérdao
TCU n° 1.977/2013 — Plenario

"Exige rigor nas medicoes
dos servicos, gerando um
maior custo da
Administra¢ao para
acompanhamento da obra;
Favorecimento ao jogo de
planilha; Possibilidade de
necessidade de frequentes
aditives para inclusao de
servicos ou alteracgdo de
quantitatives, tornando
incerto o preco final do
contrato; Nao incentiva o
cumprimento de prazos, pois
o contratado recebe por tudo
que fez, mesmo em atraso.
Fonte: Acérdao TCU n° 1.977
/2013 - Plenario.

II-
Empreitada
por prego
global

A contratagdo é feita
de modo que o valor
global da obra seja
mMenor que o prego
global de referéncia,
ndo importando os
valores unitarios;
Quantitativos dos
servigos a serem
executados
definidos com alto
grau de precisdo;
Remuneragdo por
etapas definidas em
cronograma fisico-

financeiro.

Simplicidade nas medi¢des (etapa concluida), gerando menor custo da
Administracao no acompanhamento da obra; Incentivo ao cumprimento de
prazo devido ao pagamento ocorrer por etapas Valor final da obra fixo
(dificilmente ocorrera aditivos), dificulta o jogo de planilhas e incentiva o
cumprimento de prazo, pois o contratado sé recebe quando conclui a etapa.
Fonte: Acérddo TCU n° 1.977/2013 — Plenério.

Nao se aplica ao
empreendimento em questdo.
Maior percentual de riscos e
imprevistos para o construtor,

elevando os custos do
empreendimento; tendéncia de
haver maior percentual de ricos
e imprevistos no BDI do
construtor. Fonte: Acérddo
TCU n° 1.977/2013 — Plenério.
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E a modalidade de
licitacdo onde se
contrata um . ~ . . Nao se aplica ao
. Considerado na condugéo de projetos de vulto e complexos, em que a perfeita . P -
empreendimento em || . ~ ) . ~ . empreendimento em questdo,
III - . . integracdo entre obras, equipamentos e instalagdes se mostre essencial para o . .
. sua integralidade, . . considerando as caracteristicas
Empreitada pleno funcionamento do empreendimento, a exemplo de obras em . .
compreendendo ot ~ . . - do objeto e o regime de
Integral todas as etapas das hidrelétricas. Fonte: TCU - Recomendag0es Bésicas para a Contratacdo e execucio definido para a
o e o . . Xecu ini
P Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas (4* Edigdo). § N P
obras, servigos e contratagdo
instalagdes
necessdrias.
Iv- Contratagdo de - .
~ . ~ . . ~ Nado se aplica ao
Contratagdo ||servicos de pequeno Néo se aplica ao empreendimento em questdo. . ~
empreendimento em questdo.
por tarefa porte
Baseado em
Anteprojeto
elaborado pela
Administracdo, a Ampliacdo da eficiéncia nas contratagdes e competividade entre os licitante; || Inicio da obra tende a ser mais
contratada assumira Contratacdo com anteprojeto; Riscos divididos entre contratado e demorado, uma vez que o
a responsabilidade Administracdo por meio da elaboragado da planilha de riscos, diminuindo os contratado sera o responséavel
v pelas demais etapas, custos do empreendimento; Maior liberdade ao contratado para aplicar pelos Projetos Bésicos e
Contratacio quais sejam: metodologias diferenciadas na fase de execugdo contratual; Simplicidade nas || Executivo; Aumento do risco
Inte rafia Elaboracdo do medicGes (etapa concluida), gerando menor custo da Administragdo no de perda ou restricdes de
g Projeto Basico, acompanhamento da obra; Incentivo ao cumprimento de prazo devido ao recursos geridos pelo
elaboracédo do pagamento ocorrer por etapas; Previsibilidade quanto ao valor final da obra Orcamento Geral da Unido até
Projeto Executivo e (vedagdo de alteracdo de valores contratuais); Ganho de tempo devido a a aceitagdo/aprovacao do
execucdo da Obra; contratacdo unica dos Projetos, Estudos Ambientais e Obra. projeto.
indicado para
objetos de natureza
complexa.
Baseado em Projeto || Ampliacdo da eficiéncia nas contratagdes e competividade entre os licitantes;
Bésico elaborado Contratacdo com Projeto Basico; Riscos divididos entre contratado e .. .
. ~ - ~ . ~ . . o Inicio da obra tende a ser mais
pela Administragdo, || Administracdo por meio da elaboracdo da planilha de riscos, diminuindo os
. . . . demorado, uma vez que o
a contratada custos do empreendimento; Liberdade ao contratado para aplicar metodologias , ,
. . . ~ , contratado sera o responsavel
assumira a diferenciadas na fase de execugdo contratual, porém com contratado . .
- . - . . . ~ pelo Projeto Executivo, embora
responsabilidade assumindo a responsabilidade integral pelos riscos associados a alteracao; N N
. S . . esta opgao tenha tendéncia a
VI- pelas demais etapas, Simplicidade nas medicGes (etapa concluida), gerando menor custo da L. -
~ . L ~ . . ser mais agil que a opgéo
Contratagao quais sejam: Administragdo no acompanhamento da obra; Incentivo ao cumprimento de L .
. ~ . e anterior (integrada) por ja
Semi- elaboracdo do prazo devido ao pagamento ocorrer por etapas; Previsibilidade quanto ao valor . . .
. - . ~ < . o contar com Projeto Basico;
Integrada Projeto Basico, final da obra (vedacdo de alteracdo de valores contratuais); Diminuicao .
~ ~ s . . . Aumento do risco de perda ou
elaboracdo do /anulacdo da possibilidade de necessidade de revisdo de Projeto em fase de . .
. . . , . . . restri¢des de recursos geridos
Projeto Executivo e || obra devido ao exiguo tempo decorrido entre Projeto Executivo e obra; Ganho i~
~ . I, . L pelo Orcamento Geral da Unido
execucdo da Obra; ||de tempo devido a contratagdo tinica dos Projetos, Estudos Ambientais e Obra; , L -
. . o . até a aceitacao/aprovacao do
Indicado para O contratado, ao assumir integralmente a responsabilidade por riscos Foieto
objetos de natureza associados a alteracdo do Projeto Basico, ficara inibido em sugerir projeto.
complexa. modificagdes sem um profundo amparo técnico.
VII -
Fornecimento [|Contratado implanta ~ .
~ ~ . . ~ Nao se aplica ao
e prestacao e opera Néo se aplica ao empreendimento em questdo. . .
; . empreendimento em questdo.
de servico empreendimento.
associado

6.5.5. A adocdo do regime de empreitada por preco unitario justifica-se pela possibilidade de variagOes nos quantitativos efetivamente executados em
razdo das condicdes verificadas em campo e de eventuais interferéncias durante a execucdo das obras, permitindo que a remuneracdo ocorra com base

nas quantidades efetivamente medidas e nos pregos unitarios contratados.

7 de 17



6.5.6. Nesse sentido, o regime de execucdo a ser adotado na pretensa contratacao serd a Empreitada por preco unitario.

6.6. DEFINICAO QUANTO AO CRITERIO DE JULGAMENTO

6.6.1. Sdo 6 (seis) os critérios de julgamento previstos na Secdo III - Dos Critérios de Julgamento, Artigo 33 da Lei n° 14.133/2021:
Art. 33. O julgamento das propostas serd realizado de acordo com os seguintes critérios:

I - menor preco;

II - maior desconto;

IIT - melhor técnica ou contetido artistico;

IV - técnica e prego;

V - maior lance, no caso de leildo

VI - maior retorno econémico.

6.6.2. Analisando os demais Artigos da segdo, principalmente ao disposto no Artigo 34, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de
servigo, o critério de julgamento preferencial serd Menor preco;

Art. 34. O julgamento por menor preco ou maior desconto e, quando couber, por técnica e prego considerard o menor dispéndio para a Administragdo,
atendidos os pardmetros minimos de qualidade definidos no edital de licitagdo.

§ 1° Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencgdo, utilizacdo, reposicdo, depreciagdo e impacto ambiental do objeto licitado, entre
outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderdo ser considerados para a definigdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensurdveis,
conforme disposto em regulamento.

§ 2° O julgamento por maior desconto terd como referéncia o preco global fixado no edital de licitagdo, e o desconto serd estendido aos eventuais
termos aditivos.

6.6.3. Considerando que o orcamento referencial serd divulgado e que o objeto possui especificagdes técnicas e quantitativos definidos, adota-se o
critério de julgamento pelo menor prego, observados os parametros minimos de qualidade estabelecidos na contratagao.

6.6.4. Diante do exposto, considerando o art. 33, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, o critério de julgamento a ser adotado serd o MENOR PRECO.
6.7. DEFINICAO QUANTO AO MODO DE DISPUTA

6.7.1. Conforme disposto no §2° do Artigo 56 da Lei n° 14.133/2021, para o critério de julgamento técnica e prego o modo de disputa aberto sera vedado:
Art. 56. O modo de disputa poderd ser, isolada ou conjuntamente:

I - aberto, hipétese em que os licitantes apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

II - fechado, hipdtese em que as propostas permanecerdo em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgagdo.

§ 1° A utilizagdo isolada do modo de disputa fechado serd vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preco ou de maior desconto.
§ 2° A utilizagdo do modo de disputa aberto serd vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e precgo.

§ 3° Serdo considerados intermedidrios os lances:

I - iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance;

IT - iguais ou superiores ao menor ja ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

§ 4° Ap6s a defini¢do da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a
Administracdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatério, para a definicdo das demais
colocagdes.

§ 5° Nas licitagdes de obras ou servicos de engenharia, apés o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administragdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdao integrada, exclusivamente para
eventuais adequagoes indispenséaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.7.2. Considerando as caracteristicas do objeto e a ado¢do do critério de julgamento pelo menor prego, sera adotado o modo de disputa aberto, nos
termos do art. 56 da Lei n® 14.133/2021.

6.8. QUANTO A SUBCONTRATAGAO

6.8.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, com fulcro no art. 122 da Lei n° 14.133, de 2021, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato. Nédo cabe, no entanto, a subcontratagdo para as atividades que constituam o escopo principal do objeto e nem para os servigos dos
itens exigidos nos quadros de comprovacao técnica “operacional” ou “profissional”.

ACORDAO 3144/2011 - TCU PLENARIO

" 9.8. Determinar ao DNIT que: 9.8.1. Ndo inclua, em seu edital padrdo, cldusula que permita subcontrata¢do do principal do objeto, entendido este
como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que comprovassem
execugdo de servico com caracteristicas semelhantes."

6.8.2. No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas dos servicos, ficando claro que a
subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata este
Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servicos contratados.

6.8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.8.4. A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.
6.8.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratacédo, caso admitida.
6.9. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

6.9.1. A Lei n° 14.133/2021 preconiza em seu Artigo 15 que a possibilidade de participacdo de empresa juridica formada por consércio de empresas sera
regra:

Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatorio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consércio, observadas as
seguintes normas:

6.9.2. Nao havendo, para o caso concreto, justificativa para a vedacdo de consércios, SERA AUTORIZADA A PARTICIPAGAO DE EMPRESAS EM
CONSORCIO.

6.10. VISITA/VISTORIA AO LOCAL DE EXECUCAO DO OBJETO

6.10.1. As empresas interessadas, por meio de um representante, deverdao contactar o(s) Responsavel(eis) da(s) Unidade(s) Local (is) do DNIT
(https://www.gov.br/dnit/pt-br/composicao/superintendencias-regionais/goias-e-distrito-federal), para efetuar a visita técnica ao local dos servicos, de
modo a constatar as condi¢des de execucdo e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

6.10.2. A visita técnica poderd ser acompanhada por Engenheiro da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Goids, que a certificara,
expedindo o necessério Atestado de Visita. Esse atestado serd juntado a Documentagdo de Habilitac&o.

6.10.3. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Superintendéncia Regional do DNIT/GO e devera ocorrer até o dia util anterior a abertura
da Proposta de Preco.

6.10.4. Horario de atendimento da Superintendéncia Regional do DNIT/GO: de 8:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas. Qualquer informagdo em
relacdo a visita podera ser obtida junto a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Goias, através dos telefones (62) 3433-0500.

6.10.5. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o
local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,
quaisquer alteragOes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. (Art. 63, §§ 2° e 3° da Lei n° 14.133/2021).

6.10.6. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7. Levantamento de Mercado

7.1. O levantamento de mercado considerou o orcamento referencial do projeto de engenharia, elaborado com base no SICRO, data-base abril/2026, sem
desoneracdo, para o Estado de Goias, complementado por pesquisas de pregos dos itens relevantes quando necessario.
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7.2. Como ja exposto nos itens anteriores, o objeto da licitagdo em tela é a contratacdo de empresa de engenharia especializada para a construgdo e
implantacdo de duas passarelas de pedestres sobre a Rodovia BR-070/GO, localizadas nos quilémetros 6,62 e 8,08, no Municipio de Aguas Lindas de
Goias/GO.

7.3. Importa evidenciar que as quantidades, as Distdncias Médias de Transportes (DMT), as solu¢des adotadas nos projetos e as defini¢des de insumos
comerciais consideradas nas composi¢Oes de custo unitario do presente orcamento foram definidas no ambito do projeto.

7.4. O Orgamento teve como base norteadora todas as premissas levantadas e apresentadas na planilha de quantidades levantada pela equipe responsavel
de projeto.

7.5. Na composigdo das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI ndo deverdo ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante
Acérdao 325/2007 — TCU/Plenério.

7.6. De acordo com a opgdo do recolhimento dos tributos previdencidrios da contratada, o contrato podera ser ajustado.

7.7. E de inteira responsabilidade da licitante obter informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas a
fornecimento nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria ou outras correlatas.

7.8. As empresas deverdo apresentar nas propostas, a composicdo detalhada de formacgdo da Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI.

7.9. Foram consideradas alternativas para o tratamento das travessias de pedestres, incluindo medidas de sinalizacdo, controle de velocidade, travessias
em nivel e implantacdo de estruturas segregadas. Diante das caracteristicas operacionais do segmento, do elevado fluxo veicular e da necessidade de
eliminacgdo dos conflitos entre veiculos e pedestres, a implantacdo de passarelas mostrou-se a solugdo tecnicamente mais adequada.

8. Descricao da solucao como um todo

8.1. A solucdo de mercado para o presente objeto consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugdo das obras de construgao e
implantagdo de duas passarelas destinadas a travessia de pedestres na Rodovia BR-070/GO, no municipio de Aguas Lindas de Goids/GO, em lote tinico.
O escopo dos servigos contempla o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra especializada, transporte, realizacdo de controles
tecnolégicos, bem como todos os demais insumos e servigos necessarios a plena execucao do empreendimento.

8.2. As passarelas serdo implantadas nos seguintes locais:
a) Passarela 01: BR-070/GO, km 6,62, nas proximidades do Setor Pérola II, no municipio de Aguas Lindas de Goias/GO;
b) Passarela 02: BR-070/GO, km 8,08, nas proximidades do Aguas Lindas Shopping, no municipio de Aguas Lindas de Goias/GO.

8.3. A concepcdo e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo das duas passarelas foram pautados por critérios técnicos de desempenho,
seguranca, durabilidade, acessibilidade, funcionalidade e sustentabilidade, considerando o ciclo de vida completo do empreendimento, desde os estudos
preliminares e planejamento até sua operagdo, conservacdo e manutengdo da infraestrutura.

8.4. O empreendimento contempla a implantacdo de duas passarelas para travessia de pedestres na BR-070/GO, nos quilémetros 6,62 e 8,08, conforme
os projetos basico e executivo elaborados para o empreendimento. A solugdo compreende a execucdo das estruturas das passarelas, dos acessos aos
usuarios, dos dispositivos de acessibilidade, dos elementos de protecdo e seguranca, da sinalizacdo e dos demais servicos previstos nos projetos,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas, memorial de calculo e orcamento referencial, necessérios a completa execucdo do empreendimento.

8.5. As passarelas foram projetadas em conformidade com as normas técnicas vigentes, utilizando soluc¢Ges estruturais que proporcionam elevado
desempenho, durabilidade, seguranca e reduzidos custos de manutencdo. O projeto contempla dispositivos de acessibilidade, guarda-corpos, corrimaos,
sinalizacdo, drenagem e demais elementos necessarios ao atendimento das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, dos Manuais
e Especificagoes Técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT e da legislacdo vigente, garantindo seguranga, conforto e
acessibilidade aos usudrios.

8.6. O projeto foi desenvolvido considerando as etapas do ciclo de vida da infraestrutura.

8.6.1. Planejamento: realizacdo dos levantamentos topograficos, estudos geoldgicos e geotécnicos, ensaios de sondagem, elaboracdo dos projetos basico
e executivo, memorial de calculo, orcamento referencial e definigcdo das solugdes técnicas adequadas as caracteristicas de cada local de implantagao.

8.6.2. Implantacdo: adogdo de processos construtivos compativeis com as caracteristicas da rodovia, utilizacdo de materiais e equipamentos adequados,
controle tecnolégico dos servigos executados, priorizando a qualidade da obra, a seguranca dos trabalhadores e usuérios da rodovia e a minimizagdo dos
impactos sobre o trafego durante a execucao.

8.6.3. Operacdo e Manutengdo: infraestrutura projetada para proporcionar elevada vida util, facilidade de inspecdo, manutencdo preventiva e corretiva,
desempenho estrutural adequado, dispositivos de drenagem eficientes e reduzidos custos de conservacdo ao longo do ciclo de vida da obra.

8.6.4. Sustentabilidade: adogdo de solugdes técnicas que favorecem a durabilidade da infraestrutura, racionalizagdo dos recursos empregados, facilidade
de manutencgdo e gestdo eficiente do ativo publico, possibilitando futuras interven¢ées sem comprometer o desempenho estrutural das passarelas.
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8.7. A escolha das solugdes técnicas e construtivas busca maximizar o desempenho estrutural e funcional das passarelas, reduzir os custos de operagdo e
manutencao, garantir a sustentabilidade do empreendimento e proporcionar maior seguranca aos usudrios da rodovia. A implantacdo das estruturas
eliminara as travessias em nivel atualmente realizadas pelos pedestres, reduzindo significativamente os conflitos entre veiculos e pedestres, contribuindo
para a reducgdo dos acidentes, melhoria da fluidez do trafego e aumento da eficiéncia operacional da BR-070/GO, em consonancia com as diretrizes do
DNIT para obras de mobilidade urbana e seguranca viaria.

8.8. PROJETO EXECUTIVO

8.8.1. O Projeto Executivo prevé a implantacdo de duas passarelas para pedestres na BR-070/GO, localizadas nos quilémetros 6,62 e 8,08, no municipio
de Aguas Lindas de Goids/GO. O escopo contempla os estudos e levantamentos necessarios, incluindo topografia, geologia, geotecnia, sondagens,
projetos de fundacGes, estruturas, acessibilidade, drenagem, sinalizagdo, orcamento referencial e demais elementos técnicos necessarios a completa
execucdo do empreendimento.

8.8.2. A execucdo deverd observar integralmente os projetos bésico e executivo, os memoriais descritivos, memorial de célculo, especificagoes técnicas,
planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas da ABNT, Manuais e Especificacdes Técnicas do DNIT, bem como os critérios de
desempenho, seguranca, qualidade e durabilidade estabelecidos para o empreendimento. Solucdes alternativas poderdo ser admitidas desde que
apresentem desempenho técnico igual ou superior ao previsto em projeto e sejam previamente aprovadas pelo DNIT.

8.8.3. . Os projetos basico e executivo, o memorial de calculo, o memorial descritivo, as especificactes técnicas, 0 orcamento referencial e as demais
pegas técnicas pertinentes integram a documentacdo da contratacdo e deverdo estar devidamente aprovados, completos e disponibilizados nos autos e aos
licitantes, conforme aplicavel, para subsidiar a execugéo integral da obra, observadas as competéncias e responsabilidades estabel ecidas nos documentos
da contratagéo.

8.9. ADMINISTRACAO LOCAL

8.9.1. A administracdo local serd remunerada proporcionalmente a execucdo da obra, conforme orientacdo Acdrddo n° 2.622/2013-TCU-Plenério e
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;

8.9.2. O Acérdao n° 2.622/2013-TCU-Plendério orienta os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medigao
para a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneracdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administracdo

local serdo realizados de forma globalizada, em percentual (%), independente de como esse item estiver apresentado/detalhado nos ANEXOS, e
conforme a execucdo financeira da obra;

8.9.3. Ao passo que a execucdo financeira do contrato é realizada, o percentual referente a administracdo local deve ser aplicado proporcionalmente
sobre os valores medidos;

8.9.4. O custo constante no orcamento referencial da Administracdo Local é para a execucdo completa da obra e somente serd medido integralmente
(100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario, sera medido e pago apenas de modo proporcional ao executado; e

8.9.5. A execucdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orcamentaria e financeira do DNIT.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1. As quantidades estimadas foram definidas com base nos Projetos Bésico e Executivo, nas planilhas or¢amentarias, memoriais e demais elementos
técnicos que integram a presente contratagao.

9.2. Os servicos a serem executados deverdo observar os quantitativos, especificacdes, solucdes e demais elementos definidos nos Projetos Bésico e
Executivo, no orcamento referencial e nos documentos técnicos integrantes da contratagdo, atendendo as normas e instrugdes vigentes do DNIT e da
ABNT.

9.3. Os quantitativos da contratagdo foram definidos a partir dos Projetos Basico e Executivo elaborados no ambito do contrato correspondente e dos
demais elementos técnicos aprovados para o empreendimento.

9.4. Néo serdo admitidos em hipétese alguma a apresentagdo de solu¢des de desempenho inferior tecnicamente ao previsto no projeto de Engenharia, em
nenhuma das disciplinas de projeto.

9.5. Referéncia de precos: o orcamento a que se refere o art. 92, inciso V, da Lei n° 14.133/2021, foi elaborado adotando a metodologia contida no
Sistema de Custos Rodoviarios — SICRO e a tabela de precos de consultoria do DNIT. Com relacdo aos custos dos servicos, foi utilizada tabela do
SICRO do Estado de Goiés e a de consultoria com abrangéncia nacional, para ambas o més de referéncia adotado foi abril de 2026.

10. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 8.126.447,50
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10.1. A Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de construcdo e implantagdo de duas passarelas para pedestres na Rodovia BR-
070/GO, no trecho compreendido entre a divisa DF/GO e a divisa GO/MT (Rio Araguaia), localizadas nos quilémetros 6,62 e 8,08, no municipio de
Aguas Lindas de Goias/GO, tem o custo estimado de R$ 8.126.447,50 (oito milhdes, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e
cinquenta centavos), custos unitarios apostos no Or¢camento Referencial.

10.2. Os pregos unitarios que compdem o orgamento referencial foram obtidos a partir das tabelas do SICRO, SINAPI e de cotagdes de mercado, data-
base abril/2026, sem desoneracao, observando-se o BDI e os demais parametros definidos no orgamento referencial.

10.3. Fora elaborado o orcamento nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientacdo contida na Instrucdo Normativa
N° 62/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI! n° 9245343) e em conformidade com o art. 7° da Lei n° 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o
menor orcamento, sendo este na condi¢do onerada da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administracdo Publica.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. Opta-se pelo nado parcelamento ou divisdo do objeto da contratagao.

11.2. O parcelamento da solucdo em contratos distintos para cada uma das passarelas ndo se mostra técnica e economicamente vantajoso para a
Administracdo, considerando as caracteristicas e condi¢des de execucdo do empreendimento. A adogdo de lote tinico possibilita a coordenagdo integrada
das intervengdes nos dois pontos da Rodovia BR-070/GO, permitindo planejamento conjunto das atividades que interferem no trafego, padronizacdo dos
procedimentos executivos e de seguranca vidria, otimizacdo da mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, equipes e instalagdes de apoio,
racionalizacdo da logistica e do transporte de materiais, bem como melhor aproveitamento dos recursos de administracdo local e gerenciamento da obra.

11.2.1 A contratagdo conjunta também permite maior eficiéncia na fiscalizagdo, no controle tecnolégico, no acompanhamento do cronograma fisico-
financeiro e na gestdo das interfaces entre as diferentes frentes de trabalho, reduzindo a necessidade de muiltiplas estruturas administrativas e de
fiscalizacdo para objetos de mesma natureza e localizados em trecho relativamente préximo da mesma rodovia.

11.2.2. Embora as passarelas estejam localizadas em pontos distintos da BR-070/GO, ambas integram uma mesma intervencao destinada a melhoria das
condigdes de seguranca e mobilidade dos pedestres no trecho urbano da rodovia e possuem caracteristicas construtivas e requisitos técnicos semelhantes.
A contratagdo conjunta possibilita, ainda, ganhos de escala na aquisicdo e utilizacdo de materiais, equipamentos e servicos auxiliares, além de reduzir
custos indiretos associados a mobilizagdo, administracdo e gerenciamento de contratos distintos.

11.2.3. Dessa forma, a contratacdo em lote Unico apresenta vantagens técnicas, operacionais, administrativas e econdmicas, sem prejuizo da
competitividade do certame, uma vez que o objeto permanece integralmente delimitado, com projetos, quantitativos, especificacdes e orcamento
previamente definidos.

11.3. Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a contratacdo conjunta das duas passarelas, em lote tinico, constitui solu¢do tecnicamente
adequada e economicamente vantajosa para a Administracdo, por proporcionar maior eficiéncia na mobilizacdo e utilizacdo dos recursos, racionalizacdo
dos custos indiretos, coordenacdo integrada das intervenc¢des na rodovia, uniformidade dos procedimentos executivos e de seguranga, além de simplificar
a gestdo e a fiscalizagdo contratual, preservando-se a competitividade do certame e a obtencdo da proposta mais vantajosa

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. A Superintendéncia Regional do DNIT em Goids e no Distrito Federal detém no segmento em questdo o Contrato UT n° 12 00239/2024, firmado
com o Consoércio Engeplus - Beck de Souza, tendo como objeto a Execugdo dos Servigos Técnicos Especializados de Supervisdo e Apoio a Fiscalizacdo
na Execucdo das Ac¢des de Manutencao e Restauracdo Rodovidria, sob a Jurisdicdo das Unidades Locais de Andpolis e Uruacu da Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado de Goiés e do Distrito Federal.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. A realizacdo da licitagdo decorre da necessidade da Administracdo de contratacdo de obra de engenharia que influencia diretamente na seguranca
dos usudrios e cujas caracteristicas se enquadram nos requisitos fundamentais para a utilizagdo desse sistema.

13.2. O objeto desta contratacdo consiste na constru¢do e implantacdo de duas passarelas de pedestres na BR-070/GO, cuja necessidade esta
fundamentada na alta criticidade do segmento rodoviario. Estudos técnicos identificaram o local como é&rea de elevado risco operacional, marcada por
deficiéncias que comprometem tanto a fluidez do trafego quanto a seguranca dos usuérios.

13.3. O objeto caracteriza-se como obra de engenharia, devendo sua execugdo ser acompanhada e fiscalizada por profissionais legalmente habilitados,
observadas as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021, as normas técnicas da ABNT e os normativos vigentes do DNIT aplicaveis ao empreendimento.
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13.4. A missdo institucional do DNIT é implementar a politica de infraestrutura de transportes contribuindo para o desenvolvimento sustentavel do pais,
e dentre os objetivos estratégicos sdo correlatos a Diretoria de Infraestrutura de Transportes aqueles relacionados aos temas de “Elevar o nivel de
servigos das vias de transportes” e “Contribuir para a seguranca dos usudrios”, definidos no Mapa Estratégico e detalhados a seguir:
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13.5. A contratagdo pretendida est4 alinhada com o Planejamento Estratégico do DNIT, em conformidade com a Portaria do DNIT de n° 1.441, de 22 de
marco de 2022, bem como nos termos do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, que dispdem, de forma geral, sobre a necessidade de demonstracdo da previsdo
da contratacdo no plano de contratagdes anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracdo.

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagées anual de
que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis or¢camentdrias, bem como abordar todas as consideragées
técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, compreendidos:

I - a descrigdo da necessidade da contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse publico envolvido;

(.)

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverd evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de
modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econémica da contratagdo, e conterd os seguintes elementos:

)

II - demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagées anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o
planejamento da Administragdo.

13.6. Portanto, em consonancia com o inciso VII do caput do art. 12 da Lei n® 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de
2022, e conforme disposto no Documento de Formalizacdo da Demanda n° 53/2026 (SEI n® 25507695).
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14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

14.1. Podem ser esperados os seguintes beneficios com a execugdo dos servigos de construcdo e implantagdo de duas passarelas para pedestres na
Rodovia BR-070/GO, no trecho compreendido entre a divisa DF/GO e a divisa GO/MT (Rio Araguaia), localizadas nos quilometros 6,62 e 8,08, no
municipio de Aguas Lindas de Goias/GO.

® Aumento significativo da seguranga vidria, ao reduzir o risco de atropelamentos e conflitos entre veiculos e pedestres em pontos criticos da
rodovia.

® Melhoria das condi¢des de mobilidade para os pedestres, permitindo travessias seguras e continuas, especialmente para moradores de areas
proximas, estudantes, trabalhadores e usudarios de transporte publico.

® Redugdo de interrupgdes no fluxo de trafego, ja que a retirada de travessias irregulares diminui frenagens, paradas inesperadas e pontos de
conflito ao longo da via.

® Maior fluidez e regularidade do trafego, com impactos positivos no desempenho operacional da rodovia.

® Acesso mais seguro aos servigos publicos essenciais, como escolas, unidades de sauide, transporte coletivo e areas comerciais, fortalecendo a
integracdo da populacdo local.

® Melhoria das condicoes urbanas e da qualidade de vida, ao oferecer infraestrutura adequada para deslocamentos cotidianos de pedestres.

® Reducdo do nimero de acidentes e da gravidade dos sinistros, diminuindo custos sociais, econdmicos e operacionais associados as ocorréncias
vidrias.
® Promocdo da mobilidade sustentével, incentivando deslocamentos a pé e garantindo acessibilidade para todos os usudrios, incluindo pessoas

com deficiéncia.

14.2. A contratagdo tem como objetivo proporcionar maiores condi¢des de segurancga, acessibilidade e conforto aos usuérios da rodovia e as
comunidades lindeiras. Para atingir esses resultados, a contratada devera executar todas as interven¢des necessarias a implantacdo das passarelas,
incluindo infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e servicos complementares garantindo a adequada integracéo das estruturas ao sistema vidrio exis
tente.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1. Contratacdo realizada pela Superintendéncia Regional do DNIT do Estado de Goids e do Distrito Federal, de empresa para a execucdo dos servigos
de construcdo e implantacdo de duas passarelas para pedestres na Rodovia BR-070/GO, no trecho compreendido entre a divisa DF/GO e a divisa GO/MT
(Rio Araguaia), localizadas nos quildémetros 6,62 e 8,08, no municipio de Aguas Lindas de Goids/GO

15.2. Cabera ao DNIT a nomeacdo de gestores para executarem a fiscalizagdo do contrato.

15.3. A fiscalizagdo técnica dos servigos estabelecidos seré efetuada por servidor designado da Superintendéncia Regional do DNIT do Estado de Goias
e do Distrito Federal, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servigo executado.

15.4. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdao, Acompanhamento e Fiscalizacdo do Contrato se dardo em
conformidade com o Manual de Diretrizes para Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo de Contratos no dmbito do DNIT.

15.5. Essa fiscalizagdo também se pautara no atendimento dos padrdes de desempenho estabelecidos nos normativos do DNIT.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros
recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

16.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.2.1. A contratada deverd executar a obra observando os critérios e praticas de sustentabilidade ambiental aplicaveis ao empreendimento, em
conformidade com a legislagdo ambiental vigente, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as normas e instru¢des
vigentes do DNIT, especialmente a Instru¢do Normativa n° 09/DNIT SEDE, de 14 de julho de 2026 — Responsabilidade Ambiental das Contratadas
(RAC), bem como as condicionantes, autorizagOes e licencas ambientais aplicaveis a execucdo da obra.

a) priorizar a utilizagcdo de metodologias e procedimentos construtivos que minimizem os impactos ambientais decorrentes da execucao da obra;
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b) restringir, sempre que possivel, as interferéncias da execucdo da obra nas atividades e rotinas das comunidades locais, especialmente quanto a
circulacdo de pedestres, veiculos e usuérios da rodovia;

c) adotar medidas de prevencdo, controle e monitoramento de processos erosivos, emissdo de poeira, ruidos, vibragdes e poluentes atmosféricos,
observados os parametros legais e as condicionantes ambientais aplicaveis;

d) promover o gerenciamento adequado dos residuos gerados durante a execugdo da obra, incluindo sua segregacdo, acondicionamento, armazenamento,
transporte e destinacdo final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislacdo aplicavel;

e) implementar medidas de controle ambiental relativas ao gerenciamento de residuos, efluentes, emissdes atmosféricas, produtos perigosos e a prote¢do
da qualidade dos recursos hidricos durante a execucdo da obra;

f) adotar medidas destinadas a prevencdo de contamina¢do do solo e dos recursos hidricos, especialmente durante o armazenamento, abastecimento,
manutencdo e utilizacdo de combustiveis, 6leos, graxas e demais produtos potencialmente poluentes;

g) utilizar, sempre que tecnicamente vidvel, materiais, equipamentos e procedimentos construtivos que contribuam para a racionalizacdo do consumo de
recursos naturais, a reducdo da geragao de residuos e o aumento da durabilidade da infraestrutura;

h) ndo intervir em areas legalmente protegidas ou ambientalmente sensiveis sem a devida autorizacdo do 6rgdo competente, observadas as disposi¢des do
licenciamento ambiental;

i) promover a recuperacao das 4reas eventualmente degradadas em decorréncia da execugdo da obra, incluindo é&reas de apoio, canteiros e demais areas
sob responsabilidade da contratada;

j) adotar medidas de protecdo do patriménio histérico, cultural e arqueolégico eventualmente identificado durante a execucdo da obra, comunicando
imediatamente ao DNIT qualquer ocorréncia ou achado fortuito;

k) assegurar a protecdo da saide e seguranca dos trabalhadores, mediante adocdo das medidas previstas nas Normas Regulamentadoras aplicaveis,
utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva e realizacdo dos treinamentos pertinentes;

1) adotar medidas destinadas a prevencdo e ao atendimento de emergéncias ambientais decorrentes da execucdo da obra, mantendo os recursos e
equipamentos necessarios para atuacao em caso de acidentes, vazamentos ou outros eventos ambientais;

m) manter as areas de trabalho, canteiros de obras, 4reas de apoio e demais locais utilizados na execucdo do empreendimento em condi¢des adequadas de
organizagdo, limpeza e controle ambiental;

n) cumprir as obrigacdes ambientais que lhe forem expressamente atribuidas nos projetos, estudos ambientais, licengas, autorizagdes, condicionantes,
especificacdes técnicas e demais documentos integrantes da contratacdo; e

0) manter no local da obra Responsavel Técnico pelo cumprimento das obrigagdes ambientais previstas na Instrucdo Normativa n° 09/DNIT SEDE, de
14 de julho de 2026, distinto do responsavel técnico pela execucao da obra, quando exigido pela referida norma.

16.3. LICENCA AMBIENTAL

16.3.1. O licenciamento Ambiental do empreendimento serd regulamentado pela PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1 (PI N°1), DE 4 DE
NOVEMBRO DE 2020, que dispde sobre a regularizacdo ambiental federal de Rodovias Federais pavimentadas que estejam operando sem a devida
licenca ambiental de operagdo. Os procedimentos estabelecidos nesta Portaria aplicam-se as rodovias federais administradas pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, as delegadas pela Lei n° 9.277, de 10 de maio de 1996, e as concedidas integrantes do Sistema Federal
de Viacdo em conformidade com a Lei n® 12.379, de 06 de janeiro de 2011 e Anexos da Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, que instituiu o Plano
Nacional de Viagdo — PNV.

16.3.2. A PI N°1 revogou as Portarias Interministeriais referentes ao PROFAS MMA/MT n° 288, de 16 de julho de 2013 e Portaria Interministerial
MMA n° 289, de 16 de julho de 2013.

16.3.3. As obras de implantacdo das passarelas se enquadram como obras de melhoramento, conforme Artigo 3° paragrafo 13° da PI N°1.

16.3.4.Em 2026, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéaveis-Ibama expediu a 2* Retificacdo da Autorizacdo de
Operacdo AO N° 26650333/2026 (SEI DNIT 24301890), que se refere ao Licenciamento Ambiental Corretivo de Rodovias Federais Pavimentadas, no
estado de GOIAS, inerente a trechos rodoviérios de vérias rodovias federais, dentre elas a BR-070::

“d) BR-070/GO: Operagdo do km 0,0 (DIV DF/GO) ao km 65,5 (ENTR BR-414(A)) com 65,5 km de extensao ...”

16.3.5. Para a regularizagdo ambiental, deverdo ser atendidas algumas etapas, dentre elas a execucdo, pelo empreendedor (DNIT) e pela CONTRATADA
/CONSTRUTORA, dos programas ambientais definidos na Autorizagdo de Operacdo. Assim, a CONTRATADA/CONSTRUTORA devera executar as
acOes constantes no documento intitulado “PROGRAMAS AMBIENTAIS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MMA/MINFRA N° 01/2020” cuja
responsabilidade de execugéo das atividades previstas esteja sob sua responsabilidade.

16.3.6. O Documento SEI 9010422 apresenta o detalhamento dos Programas, Ambientais da Portaria Interministerial MMA/MINFRA N° 01/2020 a
serem executados. Estes Programas também sdo mencionados na AO. Devem ser executados aqueles Programas ligados ao escopo da obra.
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16.3.7. A emissao da Autorizacdo de Operacdo de rodovias pavimentadas autoriza as seguintes atividades:
® Manutengdo, Melhoramento e instalacdo de estruturas de apoio, canteiros de obras, dreas de empréstimo e de deposicdo necessarias.
16.3.8. A Autorizacdo de Operagdo AO N° 26650333/2026 contempla a operagdo e execugdo das seguintes atividades rodovidarias:
I Manutencao;
IT Melhoramento;
IIT Instalagdo de estruturas de apoio, canteiros de obras, areas de empréstimo e de deposicdo necessdrias a execugdo das atividades descritas nos
incisos I, Il e I'V;
IV Acgdes urgentes ou emergenciais; e

V Manejo de fauna necessario a operagdo da rodovia e a execugdo das atividades descritas nos incisos I a IV, sendo vedada a coleta de fauna
silvestre para fins de colecao.

16.3.9. Durante a execucdo dos servigos, a CONTRATADA/CONSTRUTORA devera adotar os cuidados gerais constantes na Autorizagdo de Operagdo
AO N° 26650333/2026.

17. Natureza Continuada

17.1. DEFINICAO E JUSTIFICATIVA QUANTO A NATUREZA DO SERVICO (CONTINUADA OU NAO).

Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de Contratagdo de Obras e Servicos de Engenharia (ADVOCACIA GERAL DA UNIAO)
17.1.1. Na Lei n° 14.133/2021, Artigo 6°, Incisos XV e XVII, sdo definidos servicos continuos e ndo continuos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

(.)

XV - servigos e fornecimentos continuos: servicos contratados e compras realizadas pela Administragdo Ptblica para a manutengdo da atividade
administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

(.)

XVII - servigos ndo continuos ou contratados por escopo: aqueles que impdem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um servigo especifico
em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto;

17.1.2. O objeto da pretensa licitagdo possui as seguintes caracteristicas:
a) O objeto da pretensa licitagdo prevé a execugdo de obra de engenharia com escopo predefinido, qual seja, a construcdo e implantagdo de duas
passarelas para pedestres na Rodovia BR-070/GO, no trecho compreendido entre a divisa DF/GO e a divisa GO/MT (Rio Araguaia), localizadas nos

quildémetros 6,62 e 8,08, no municipio de Aguas Lindas de Goias/GO.

17.1.3. Exposto isto, classifica-se a natureza do objeto como NAO CONTINUADO.

18. Duracao do Contrato

18.1. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

18.1.1. PRAZO DE EXECUCAO: O prazo de execucdo dos servicos do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, sendo contados
a partir da emissdo da "Ordem de Inicio de Servico".

18.1.2. PRAZO DE VIGENCIA: prazo de vigéncia do contrato sera de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos, a partir da assinatura do contrato,
atendendo ao disposto no art. 105 da Lei n° 14.133/2021 e compativel com a execugdo integral do objeto.

18.1.3. A Ordem de Inicio de Servigo serd emitida, para a pela area gestora do contrato ou pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Goiés.
18.1.4. Nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, o prazo sera automaticamente prorrogado caso o objeto ndo seja concluido no periodo contratado,

mantendo-se as demais clausulas e o equilibrio econémico-financeiro do contrato, cabendo a Administracdo a abertura de Processo de Apuragdo de
Responsabilidade (PAAR) para eventual aplicacdo de san¢des administrativas.

16 de 17



18.1.5. Destaca-se, ainda, que, conforme disposto no Artigo 111 da Lei n° 14.133/2021, os prazos serdo automaticamente prorrogados enquanto o objeto
ndo for concluido:

Art. 111. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo
for concluido no periodo firmado no contrato.

Pardgrafo tinico. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:
I - o contratado serd constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sangbes administrativas;

II - a Administragdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

19. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
19.1. Justificativa da Viabilidade

19.1. Considerando que a presente contratagdo encontra fundamento legal na Lei n® 14.133/2021, que regulamenta as contrata¢des publicas e autoriza a
execucdo indireta de obras e servigos de engenharia;

19.2. Considerando que a implantagdo das passarelas proporcionard aumento expressivo da seguranca vidria, com redugdo do risco de atropelamentos,
bem como maior fluidez ao trafego, eliminando conflitos entre veiculos e pedestres em regido classificada tecnicamente como segmento critico;

19.3. Considerando que a execugdo do empreendimento, além de gerar beneficios diretos a populacdo usuéaria da rodovia e as comunidades lindeiras,
contribui para o impulso econdmico planejado pelo Governo Federal, sendo o DNIT érgdo executor estratégico na melhoria da infraestrutura nacional;

19.4. Considerando, ainda, a disponibilidade de recursos orcamentarios no PLOA para o exercicio de 2026, que garante a viabilidade financeira da
contratagao;

19.5. Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

19.6. Conclui-se pela VIABILIDADE da Contratacdo de empresa especializada para a execucdo dos servi¢os de construgdo e implantacdo de duas
passarelas para pedestres na Rodovia BR-070/GO, no trecho compreendido entre a divisa DF/GO e a divisa GO/MT (Rio Araguaia), localizadas nos
quilémetros 6,62 e 8,08, no municipio de Aguas Lindas de Goids/GO

20. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

THIAGO CARIM BUCKER
Chefe do Servico de Planejamento e Projetos - DNIT GO/DF

1Y
tf Assinou eletronicamente em 08/10/2026 as 14:48:27.
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