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CONCORRENCIA ELETRONICA n°. 90101/2026-18

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PIAUI (UASG 393022)

OBJETO

Execucdo dos Servicos de Engenharia para as obras de Adequacdo, Duplicacéo,
Melhoramento e Restauragdo da Rodovia BR-343/Pl — Contorno Rodoviario de Teresina
(Lote 3), nos termos da tabela constante no subitem 1.1 do Termo de Referéncia,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO
R$ 65.931.870,04 (sessenta e cinco milhdes, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e
setenta reais e quatro centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
13/05/2026, as 9h (horario de Brasilia).

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Maior desconto.

MODO DE DISPUTA:
Aberto.

TRATAMENTO FAVORECIDO/PREFERENCIA

ME/EPP/EQUIPARADAS:
Nao.

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM:
N&o.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
CONCORRENCIA N°. 90101/2026-18
(Processo Administrativo n°® 50618.000799/2024-30)

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por
meio da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Piaui, sediada na Avenida na Jodo XXIIl, nUmero
1316, Bairro Noivos, Teresina — Pl, CEP 64045.00, mediante agente de contratacao designado pela Portaria
n° 1.101, de 13 de fevereiro de 2025, publicada no Diario Oficial da Unido, Secao 2, de 17 de fevereiro de
2025, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento maior desconto, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, e demais legislacfes aplicaveis e, ainda,
de acordo com as condi¢fes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a execucdo dos Servicos de Engenharia para as obras de Adequacao,
Duplicacéo, Melhoramento e Restauracdo da Rodovia BR-343/PI — Contorno Rodoviario de Teresina (Lote
3), nos termos da tabela constante no subitem 1.1 do Termo de Referéncia, conforme condi¢cdes e
exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

1.1 A licitag&o terd um unico item, conforme tabela constante do Termo de Referéncia:
Rodovia: BR-343/P1
Trecho: Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia)
Subtrecho: Fim da Ponte sobre o Rio Poti — Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
Segmento: Km 347,08 — Km 349,10
Extensao: 2,02 Km
SNV (versdo 202407A): 343BP10190
Lote: Lote 3
Codigo do Servico de Engenharia: Grupo 542 - Servigo 1406 - Obras civis de pavimentacao asfaltica
R$ 65.921.870,04
Valor: (Sessenta e cinco milhdes, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta
reais e quatro centavos)

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
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2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que nédo atenda as condi¢cGes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacéo;
2.6.3. sociedades cooperativas; (conforme o caso)

2.6.4. empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

2.6.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condicBes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.11. pessoas juridicas reunidas em consorcio; (ndo se aplica, pois o item 4 do Termo de
Referéncia permite a participacéo de pessoas juridicas reunidas em consorcio).

2.6.12. organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.13. ndo poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do

contrato agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.
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2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacdes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacéo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

O orcamento estimado da presente contratagio NAO SERA de carater sigiloso.

Para fins do disposto no item anterior, o orcamento estimado para a contratacdo ndo sera tornado
publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas.(néo se aplica)

O carater sigiloso do orcamento estimado para a contratagdo ndo prevalecera para os 6rgédos de
controle interno e externo. (ndo se aplica)

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrnico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢ges contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;
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4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servico ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo
de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.6. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n°® 12.546, de 2011, as propostas de precos
deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024, aplicaveis
para o ano de apresentacdo da proposta.

4.6.1. A pedido da empresa contratada, o pre¢o do contrato podera ser revisto, nos termos do
art. 134 c/c art. 136, |, da Lei n°® 14.133, de 2021, apés efetiva majoracdo das aliquotas,
conforme regime de transicdo previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n° 12.546, de 2011, com a
redacdo dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.38. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.8.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.8.5. cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

4.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.8.7. gue participe do capital de outra pessoa juridica;
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4.8.8. gue exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.8.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.8.10. constituida sob a forma de sociedade por acoes.

4.8.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacao

de pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

4.9. A falsidade da declaracao de que trata os itens 4.3 ou 4.6 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagédo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.11. N&do haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagédo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

4.12. Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.13.1. a aplicac¢d@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidir4 tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.13.2. os lances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.14.2. percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.12 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagfes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconex&o.

4.17. O licitante dever4d comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrbnico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor ou desconto total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.5.1.No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a
que corresponde & média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da
Contribuicdo (EFD-Contribui¢cdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze)

meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro meio hébil.(em caso de licitagéo
para contratacao de servigos continuados com dedicagéo exclusiva de mé&o de obra e desde que néo se
trate de servicos de vigilancia patrimonial, uma vez que, segundo a Soluc&o de Consulta Cosit n°® 345, de
26 de junho de 2017, a pessoa juridica prestadora de servigos de vigilancia patrimonial e de transporte
de valores de que trata o artigo 10 da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, esta sujeita ao regime
cumulativo para apuragéo e recolhimento da contribuicdo para o PIS/Pasep e da COFINS).

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislag¢éo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cbes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja 0 de menor prego, os licitantes devem respeitar os pregos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagao

do desconto ofertado devera respeitar 0os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto

Basico;

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
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processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséao publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou 0os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediérios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,10%.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos
do periodo de duracdo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.
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6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacées.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacio o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracédo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera
o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente
encerrada a recepcdo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores agquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seri
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposicéo anterior serd de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, incluido pela Instrucdo Normativa
SEGES/MGI n° 79, de 12 de setembro de 2024.

6.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.6. ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aguela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o
percentual referido na disposi¢cédo anterior sera de 20%, nos termos do § 5° do artigo 25 da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, incluido pela Instrucao
Normativa SEGES/MGI n° 79, de 12 de setembro de 2024.

6.13.2. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderdo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

6.13.3. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sesséo publica.

6.13.4. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.13.5. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenarda e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacéo.

6.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.7. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicag¢éo do fato pelo Agente de Contratagédo/Comissao aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos
do art. 26 da Lei 14133/21.

6.20.1. Para produtos ou servicos abrangidos por margem de preferéncia normal ou
adicional, caso a proposta de menor preco ndo tenha por objeto produto ou servigo contemplado
pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servi¢os
que facam jus ao diferencial de preco, pela ordem de classificacdo, para fins de aceitacdo pelo
Agente de Contratacdo/Comisséo.

6.20.2. Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia
normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automética, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard& em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas
poderao se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 5°, 89°, |, do Decreto n.° 8538, de 2015).

6.21.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela
fornecedora classificada em primeiro lugar em razdo da aplicacdo da margem de preferéncia.
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6.21.3. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.4. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica
para tanto.

6.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.21.7. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda néo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo & classificac¢éo;

6.22.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacfes
dos 6rgéos de controle.

6.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigcos produzidos ou prestados por:

6.22.2.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.22.2.2. empresas brasileiras;
6.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
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6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

6.23.1. O sorteio sera gravado e anexado aos autos do processo licitatério;

6.23.2. A comissao de licitacdo sera responsavel por elaborar ata do sorteio, submetendo a
assinatura dos presentes, sendo a mesma posteriormente divulgada e anexada aos autos do
processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

6.24.1. A negociacao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administracao.

6.24.2. A negociacéo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.24.3. O resultado da negociacé@o sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.24.4. O Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.24.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25. ApOs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢Bes de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impec¢a a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.2. SICAF,

7.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.5.1. A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei n® 8.429, del1992, também
ocorrerd no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da
citada lei.
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7.6. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.6.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.6.2.0 licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual desclassificagéo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

7.6.3.Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de
participacéo.

7.7. Na hipétese de inversédo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participacédo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

7.8. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratag&o verificara se faz jus ao beneficio aplicado.

7.9. Verificadas as condi¢Bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao méximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

7.10. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

7.10.1. contiver vicios insanaveis;

7.10.2. néo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.10.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;

7.10.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.11. No caso de bens e servigcos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

7.11.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sé sera considerada apos diligéncia do Agente
de Contratacdo que comprove:

7.11.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.11.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.12. Em contratacdo obras e de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a anélise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.13. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
contratacdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacao do valor global estimado;

7.14. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobreprego se dara pela
superagdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

7.15. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugéo.
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7.16. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.17. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

7.18. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracdo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.18.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das BonificagBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.18.2. Em se tratando de servigcos com fornecimento de mé&o de obra em regime de dedicacéo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracédo, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execucdo
contratual. ( servicos com fornecimento de mé&o de obra em regime de dedicacéo exclusiva)

7.18.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o
licitante deverd apresentar a respectiva comprovagdo de exequibilidade; (servicos com
fornecimento de mé&o de obra em regime de dedicacdo exclusiva);

7.18.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que n&o alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta. (servicos com fornecimento de méo de obra em
regime de dedicacéo exclusiva)

7.18.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execuc¢ao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para
a justa remuneracdo do servigo. (servicos com fornecimento de méo de obra em regime de
dedicacéo exclusiva)

7.19. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacéo;

7.19.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.19.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.
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7.20. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

7.21. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.22. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nédo aceitacao da proposta.

7.23. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.24. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.25. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.26. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratacdo/Comissédo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagao
de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1.A documentacéo exigida para fins de habilitag&o juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

8.2.1.Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 0os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participacdo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.3.1.Se o consdrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e o0 projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera
um acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou por meio digital.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.
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8.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cfes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 12:00 horas, e das 14:00 horas as
18:00 horas.

8.9.1. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
Para a vistoria, o0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizacdo da vistoria.

8.9.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Superintendéncia Regional do DNIT no
estado do Piaui e devera ocorrer até o dia util anterior & abertura da Proposta de Preco.

8.9.3. Qualquer informacdo em relacdo a visita poderd ser obtida por meio do telefone: (86) 3133-
1300.

8.9.4.Caso o licitante opte por nédo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida no presente
item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.10. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagcdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°,
81°, e art. 6°, 8§49).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos O6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgédos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&do estejam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 48 (quarenta e oito), prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contrata¢cdo/Comisséo.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de

Pagina 17 de 120


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018

EDITAL — CONCORRENCIA n°. 90101/2026-18

habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°
do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.12.3. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade
técnico-profissional apresentados, o Anexo VI Quadro 01 — RELACAO DOS SERVICOS
EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS DETENTORES DE ATESTADO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICOS COMPATIVEIS COM O
OBJETO DA LICITACAO;

8.12.4. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade
técnico-operacional apresentados, o Anexo VI — RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO;

8.12.5. Para cada um dos servicos executados e relacionados no Anexo VI Quadros 01 e 02,
devera ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execugdo dos mesmos.

8.12.6. A Licitante devera apresentar, devidamente preenchido, o Anexo VI Quadro 03 - RELACAO
E VINCULA(;AO DA EQUIPE.

8.12.7. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido o Anexo VI Quadro 04 -
IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA para cada profissional
constante do Anexo Il Quadro 03.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita
em relacéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificag8o ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.12.18.12.1, podera
ser admitida, mediante decisdo fundamentada do agente de contratacdo, a apresentacdo de novos
documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informagBes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, para:

8.14.1. a afericdo das condicdes de habilitacéo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

8.14.2. atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas;

8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido
por 6rgao ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

8.16. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo e
classificacéo.

8.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
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classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observados os prazos
concernentes.

8.18. Em caso de ser positiva a certidao de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58 da Lei n® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitag&o.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Ap6s a homologacédo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

9.2. O prazo de convocacdo, de 05 (cinco) dias Uteis, podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracgéo.

9.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6érgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminhd-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a
sistema de processo eletrdnico para que seja assinado digitalmente em até 05 dias Uteis; ou c¢) outro
meio eletrénico, assegurado o prazo de 05 dias Uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela
Administracao.

9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negécios ali
estabelecida as disposi¢cfes da Lei n® 14.133, de 2021;

9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos
137 a 139 da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo justificada
do adjudicatario e aceita pela Administracao.

9.6. O prazo de vigéncia e de execucio da contratacdo sdo os estabelecidos no Termo de Referéncia.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacéo das condi¢bes de habilitagéo e
contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

9.8. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

9.9. A formalizacdo do contrato ou instrumento equivalente seguird o determinado pelo art. 89 e
seguintes da Lei 14.133/21.

9.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

9.11. Nas contratacbes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor
devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do
contrato, conforme Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024.
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10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacgao ou de lavratura da
ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&o do licitante:

10.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

10.3.4. na hipétese de adog¢édo da inversédo de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdao no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista frangueada aos interessados mediante

solicitacdes dirigidas ao Servico de Informacdes ao Cidaddo do DNIT, por meio do enderego
eletrénico, sic@dnit.gov.br.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
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11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do
edital;
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

11.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacao
11.1.5. fraudar a licitacdo
11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
11.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagcdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 11.1, 11.1.1 e 11.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanc¢Bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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11.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos itens 11.1, 11.1.1 e 11.1.3, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e
11.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 11.1, 11.1.1 e 11.1.3 que
justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢éo, descrita no
item 11.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

11.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancBes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual ser& dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancéo de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo
de reparacao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

11.16. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.
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12.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior & data da abertura do
certame.

12.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica,
pelo e-mail scl.pi@dnit.gov.br.

12.4. As impugnacgfes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos previstos no
certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser

motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.
12.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DOS CONSORCIOS

13.1. Poderédo disputar essa licitagdo pessoas juridicas reunidas em consorcio, desde que
atendam as todas as condi¢Bes previstas no artigo 15 da Lei n° 14.133, de 2021, e no artigo 279 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976.

13.2. O ato de constituicdo do consorcio deveré:

13.2.1. estabelecer a responsabilidade solidéria dos integrantes pelos atos praticados em
consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucao do contrato; e

13.2.2. indicar a empresa lider do consércio, que seré responsavel por sua representacéo
perante a Administracéo.

13.3. Deverdo ser apresentados os documentos exigidos no instrumento convocatério quanto a
cada consorciado, admitindo-se, para efeito de habilitagdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada
consorciado.

13.4. Se o0 consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de
10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

13.5. Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consdrcio ou
isoladamente.

13.6. As pessoas juridicas integrantes do consorcio deverdo assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade
de todos os documentos que forem apresentados.

13.7. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo DNIT e
condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo, 0S mMesmos
guantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econémico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo
licitatério que originou o contrato.
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13.8. A empresa lider devera apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitacdo, a constituicao e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no inciso |, do artigo
15 da Lei n° 14.133, de 2021.

14. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

14.1. O DNIT, por intermédio da Instru¢do Normativa n® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a
Politica Antifraude e Anticorrupcdo, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades,
vedacdes e regras destinadas a orientar a prevencdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrup¢do nas
atividades conduzidas diretamente ou por meio de concesséo.

14.2. No caso de obras e servicos de engenharia de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII,
c/c art. 25, § 4° da Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de
julho de 2021, a contratada devera implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da celebracéo do contrato, nos termos da legislacéo vigente e das orienta¢g8es dos 6rgédos de controle.

14.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n° 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupcédo), e no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aceder ao Termo de Adeséo
Voluntéaria a Politica Antifraude e Anticorrupcao do DNIT, anexo a este Edital.

14.4, O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIll, alineas “a” e “b”, do Decreto n° 11.129, de 11
de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratacdo, visando a prevencéo, reducéo e
mitigac&o de riscos a corrupgéo e a fraude.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

15.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comisséo.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

15.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo n&do implicara direito a contratagéo.

15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo

da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e
a Administracdo ndo serdq, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.
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15.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico https://www.gov.br/dnit/pt-

br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Termo de Referéncia:
APENDICE | - Projeto Executivo (disponibilizado por meio de link em virtude do tamanho do arquivo);
APENDICE Il - Orgamento Referencial e Cronograma Fisico-Financeiro;
APENDICE IIl — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
APENDICE |V - Critérios de Pagamento;
APENDICE V — Detalhamento das Bonificacdes E Despesas Indiretas;
APENDICE VI - Quadros de Habilitagao;
APENDICE VII - Minuta de Contrato;
ANEXO Il — Termo de Adesao Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupcao;

ANEXO Il - Declaragao de Inexisténcia de Relacdo Familiar que Importe A Pratica de Nepotismo.

Teresina, 31 de marco de 2026.

PATRICIA gz

GOMES DE 7

SOUSA: s
03004977338 &z

Agente de Contratacdo SRE/PI
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@ Compras.gov.or

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT - PI

Termo de Referéncia 3/2026

Informacées Basicas

wetoe | UASG

3/2026 393022-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT -
PI

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras especiais

1. Condicoes gerais da contratacao

Editado por

MARIVALDO BATISTA DE
OLIVEIRA

Numero da Contratacao
52/2026

UASG 393022

Atualizado em

04/03/2026 09:39 (v
0.5)

Processo Administrativo
50618.000799/2024-30

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo dos Servicos de Engenharia para as obras de Adequacao,
Duplicacdo, Melhoramento e Restauracao da Rodovia BR-343/PI — Contorno Rodoviario de Teresina (Lote 3), nos termos
da tabela abaixo, conforme condices e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Rodovia: BR-343/P1
Trecho: Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia)
Subtrecho: Fim da Ponte sobre o Rio Poti — Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
Segmento: Km 347,08 — Km 349,10
Extensao: 2,02 Km
SNV (versao 202407A): 343BPI10190
Lote: Lote 3
Cédigo do Servico de Engenharia: Grupo 542 - Servico 1406 - Obras civis de pavimentagdo asfaltica
R$ 65.931.870,04
Valor: (Sessenta e cinco milhdes, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta
reais e quatro centavos)

1.2. O prazo de execucdo dos servigos é de 24 (vinte e quatro) meses contados da data expressa na Ordem de Inicio de Servico.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 30 (trinta) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei

n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacdo.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizacdo: Dezembro/2023
Termo de Referéncia — Contratagdo Direta

Aprovado pela Secretaria de Gestdo. Pégina 26 de 1 20

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo
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2. Fundamentacado e descricao da necessidade
2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I - ID PCA no PNCP: 04892707001344-0-000001/2026
I - Data de publicacdo no PNCP: 22/01/2026
III - Id do item no PCA: 5
IV - Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUGAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

V - Identificador da Futura Contratagdo: 393022-52/2026

3. Descricao da solucdao como um todo
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdio da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia..

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
SUSTENTABILIDADE

4.1. A contratada devera cumprir fielmente as Instru¢des de Servicos do DNIT, em especial, a Instru¢do Normativa n°. 61/DNIT
SEDE, de 17/09/2021 - Dispde sobre a Responsabilidade Ambiental das Contratadas (RAC) e determina, em rol exemplificativo,
as especificacdes, critérios e procedimentos ambientais a serem atendidos, a qual define a Responsabilidade Ambiental das
Contratadas — RAC. Atentar-se também para o disposto na IN n°. 1, de 19/01/2010 - IBAMA e as especificacdes e demais
exigéncias do Projeto Executivo para contratacdo de obras e servicos de engenharia, nos termos do art. 45 da Lei n°. 14.133/2021.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdao do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis:

4.2.1. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Soélidos, artigos 3° e 10° da Resolucdo n° 307, de 05
/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

4.2.2. A Contratada deve estar inscrita no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, declarando a atividade céd. 22 — 1, comprovando-se mediante apresentacdao de
Certificado de Regularidade.

4.2.3. Em atendimento ao inciso I, Artigo 45 da Lei n® 14.133/2021, devem ser respeitadas as condicionantes definidas na
Licenca de Instalacdo n° PI-1.1.03014-8/2023 (SEI! 17813588).

4.2.4. Os impactos ambientais existentes estdo sendo compensados e/ou mitigados com os servigos previstos no Projeto
Executivo de Engenharia em seu Anexo 3E — RELATORIO FINAL DE AVALIAGAO AMBIENTAL (SEI! 17813282).
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4.2.5. No projeto executivo estdo detalhadas e quantificadas solucdes adotadas para protecdo e/ou recuperacdo ambiental
das areas de uso, ocorréncia de materiais, taludes, bota-foras, utilizadas durante as obras, quais sejam: Hidrossemeadura
e Plantio de Mudas. A obra conta ainda com servigos de Paisagismo.

4.2.6. A Contratada devera executar os servicos respeitando os critérios de sustentabilidade ambiental, visando atender a
legislacdo vigente, em especial a Instru¢cdo Normativa MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

4.2.7. A Contratada devera utilizar produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducao
do consumo de energia e de recursos naturais.

4.3. A contratada devera atender ao que preconiza a legislacdo ambiental, em especial, na Lei n°. 12.651/2012 e Lei n® 14.133/21,
Resolucdo CONAMA n° 369/2006 e demais normativos vigentes no DNIT.

SUBCONTRATACAO

4.4. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigoes:

4.3.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a qual consiste:

a) nos itens de servigos de maior relevancia técnica e financeira, ou seja, que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orcamento total do objeto, e sejam tecnicamente pertinentes, conforme
Instrucdao Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021; e

b) nos itens exigidos para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional ou técnico-
profissional;

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratagdo, caso admitida.
PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

4.6. £ permitida a participacio de empresas em consércio, consoante Art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

GARANTIA DO OBJETO

4.7. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618, do Cédigo Civil, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "
Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd,
durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

GARANTIA DA CONTRATAGAO

4.8. Deverd ser prestada garantia na forma prevista na Instru¢do Normativa N° 08/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE, de 15 de maio de
2025 (SEI! 21159065), ou a IN vigente na assinatura do contrato.

4.9. A ADJUDICATARIA devera apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagao.

4.10. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96, da Lei n°
14.133/21):

I - Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

IT - Seguro-garantia; e

I11- Fianga bancéaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizacdo: Dezembro/2023

Termo de Referéncia — Contratagio Direta 3 de 26
J )

Aprovado pela Secretaria de Gestdo. Paglna 28 de 1 20

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo



4.10.1. A garantia, nas modalidades Caucdo e Fianca Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato.

4.10.2. No caso de opc¢do pela modalidade "I - caugdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT,
em Brasilia/DF, para obter instru¢des de como efetud-la.

4.10.3. No caso de caucdo com "I - [...] Titulos da Divida Ptiblica", devera estar acompanhado de laudo de avaliacdo da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢des de
resgate.

4.10.4. Para a prestacdo de garantia na modalidade "II - seguro-garantia", o prazo serd de 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n° 14.133/2021) e dar-se-a mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato,
pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato,
independente de notificacdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

4.10.5. Caso a garantia se dé por "III - fianga bancdria", esta deverd ser fornecida por banco localizado no Brasil, a critério da
LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de
notificacdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

4.11. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

4.12. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133 de 2021.

4.13. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela
Administracao (art. 96, §2°, da Lei n° 14.133 de 2021).

4.14. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de mais 90 (noventa) dias apés
o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES 05/2017.

4.15. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, na forma do art. 120,
da Lei n° 14.133 de 2021; pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato,
inclusive, no caso de subcontratacdo, quando ficard solidariamente responsdvel com o subcontratado pelo cumprimento das
obrigacdes (art. 121, da Lei n° 14.133 de 2021).

4.15.1. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extin¢do por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

GARANTIA ADICIONAL

4.16. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de
qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatério que a
ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Agdes Trabalhistas e Previdenciérias no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato.

4.17. Em razdo da contratacdo de obras e servicos de engenharia, necessdria a apresentacdo da garantia adicional da
ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este dltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5°, da Lei n°
14.133/21.

ALTERACAO SUBJETIVA

4.18. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos
de habilitacdo exigidos na licitacdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e
condi¢des do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e a Administracdo tenha anuido expressamente
a continuidade do contrato.

TRANSICAO CONTRATUAL

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizacdo: Dezembro/2023

Termo de Referéncia — Contratagio Direta 4 de 26
J )

Aprovado pela Secretaria de Gestdo. Paglna 29 de 1 20

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo



4.19.A. CONTRATADA devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa
que continuara a execucao dos servicos.

VISTORIA

4.10. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 12:00 horas, e das 14:00 horas as 18:00 horas.

4.11. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.12. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.12.1. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Superintendéncia Regional do DNIT no estado do Piaui e
devera ocorrer até o dia ttil anterior a abertura da Proposta de Preco.

4.12.2. Qualquer informagao em relacdo a visita podera ser obtida por meio do telefone: (86) 3133-1300.

4.13. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.

4.14. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicodes de execucao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: conforme data expressa na Ordem de Inicio de Servico.

5.1.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucdo do
trabalho: descritos no Projeto Executivo (Apéndice I - SEI! 17813282), no Orcamento Referencial e Cronograma Fisico-financeiro
(Apéndice II - SEI! 23229185).

5.1.3. Cronograma retificado de realizacdo dos servicos: Apéndice III - SEI! 23229316.
Local da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no endereco constante no item 1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO no presente
Termo de Referéncia.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Executivo (SEI! 17813282) e nos normativos
vigentes, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
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5.4. A demanda do 6rgdo tem como base as defini¢des e especificacdes trazidas no Projeto Executivo da obra (SEI! 17813282),
bem como em seu Orcamento Referencial e Cronograma Fisico-financeiro (SEI! 23229185).

5.5. Para elaboragdo do Orcamento Referencial (Apéndice II - SEI! 23229185) foram considerados:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) — Més base Julho/2025 - Estado do Piaui;
b) Método SEM DESONERAGCAO da folha de pagamento;
c) BDI de 29,58% (vinte e nove virgula cinquenta e oito por cento) para constru¢ao da obra em tela;
d) BDI de 15,00% para as aquisi¢oes e transportes dos materiais betuminosos.

5.6. Em sua proposta, a licitante deve apresentar os seguintes documentos, de acordo com os modelos constantes no apéndice deste
Termo de Referéncia:

a) Cronograma Fisico-Financeiro, conforme modelo (SEI! 23229316);

b) Critérios de pagamento, conforme Apéndice IV (SEI! 23229369), com a indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, descrevendo de forma detalhada, clara e especifica as caracteristicas dos servicos, sendo vedada a utilizacdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba, ndo sendo permitido cotar e considerar pregcos unitarios superiores aos
estabelecidos no SICRO, seja no preco dos insumos ou no valor total dos servicos;

c¢) Composicao dos Custos Unitarios, quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncia adotados na
licitagdo;

d) Detalhamento das Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI), conforme modelo Apéndice V (SEI! 23229391) e dos
Encargos Sociais (ES).

5.7. E de inteira responsabilidade da licitante obter informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas a fornecimento nos mercados interno e/ou externo, nao se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria
ou outras correlatas.

5.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.
Especificacao da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.9. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido no Art. 618 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil) e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos).

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.10. Ao término da obra, a Contratada deverd apresentar o Projeto “As Built”, conforme a EB-117 — Projeto “As Built”.

6. Modelo de gestdao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagoes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.
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Preposto

6.5. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacao a execucao do objeto contratado.

6.6. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da obra durante todo o periodo de execugdo do objeto.

6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa, hip6tese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacado

6.8. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagcao Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcao da
execucao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, TII);

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢oes de habilitacdo da contratada, acompanharéa o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.19. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).
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6.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigaces. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.22. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.23. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item:

7.1.1. Atendimento do Projeto Executivo e suas especificagdes técnicas, da legislacdo e normativos vigentes e diretrizes da
Gestdo e Fiscalizacdo do contrato.

7.1.2. Apresentacdo de relatério contendo os dados da efetividade da gestdo da qualidade do empreendimento, confirmando
por meio de inspecdo, exame, ensaio e apresentacdo de evidéncias objetivas, que os requisitos especificados no contrato
foram atendidos, conforme Norma DNIT 011/2004 - PRO - Gestdo da qualidade em obras rodovidrias - Procedimento.

7.1.3. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados,
b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizd-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

7.2. Ndo sera motivo de medicdo em separado: mao-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e encargos.
7.3. No processo de medicdo, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo(s) municipio(s).
Do Recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara
a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa serad considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos
e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
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7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobrancga oriunda do contratado com a
comprovacdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar
o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do dltimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.5.9 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhda-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente
aceitacdao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execucao contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cuamprimento de obrigacoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades
que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagoes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac¢do e gestao.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizacdo: Dezembro/2023

Termo de Referéncia — Contratagio Direta 9 de 26
J )

Aprovado pela Secretaria de Gestdo. Paglna 34 de 1 20

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo



7.8. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

LIQUIDAGCAO

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos
de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo
da situacdo, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutenc¢do das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar
com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos Orgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.20. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias titeis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA.

FORMA DE PAGAMENTO

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.26. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.27. As cessoes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependerdo de
prévia aprovagao do contratante.

7.28. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagdo
a Administracdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicdes de habilitacdo por parte
do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionéario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio nao se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais
ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.30. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito puiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao (Instru¢ao Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.31 A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.
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8. Forma e critérios de selecao e regime
8. FORMA E CRITERIOS DE SELEQAO E REGIME DE EXECUQAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, modo de disputa ABERTO, com adogéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

8.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,10 %.

Regime de execucéo

8.3. O regime de execucgdo do contrato serda EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, levando-se em conta a licitacdo da obra
com base em um projeto executivo com planilhas de quantitativos e custos mais precisos e transparentes que, portanto, define com
maior precisdo o custo do empreendimento.

Critérios de aceitabilidade de precos
8.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.5. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que
contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021).

EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.6. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.7. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.8. Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condig¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo
ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.10. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual
serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.12. Sociedade simples: inscri¢cao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Puiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.14. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da
Lein® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
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Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONcorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.24. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso
1I);

8.26. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.27. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.29. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor
total estimado da contratagdo.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica
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8.33. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo;

8.33.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratacao.

8.34. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA), ou em outro conselho competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada
com o objeto da licitacdo, em plena validade.

8.35. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovacao sera feita por meio do ato constitutivo da
empresa e certiddio do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de obra com
contrato escrito firmado com a LICITANTE, serd aceita a declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso a
LICITANTE se sagre vencedora do certame.

8.36. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato,
da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.37.1 Para Engenheiro Civil:

ITENS DE MATOR RELEVANCIA GLOBAL A SEREM COMPROVADOS
Obras de Implantacéio ou Construcio ou Duplicacio ou Adequacio de Capacidade de rodovias ou vias urbanas em
pavimento asfaltico
Obras de Construcio de Ponte ou Viaduto em sistema estrutural protendido
ITENS DE MATOR RELEVANCIA TECNICA E FINANCEIRA A SEREM COMPROVADOS
Armagdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio
Conereto Asfaltico - CBUQ

8.37.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e serd
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragao.

8.38. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o
objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.38.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com
as seguintes caracteristicas minimas:

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA GLOBAL A SEREM UNID TOTAL QUANTITATIVO MINIMO A SER
COMPROVADOS LICITADO COMPROVADO (50%)
Obras de Implantacdo ou Construgdo ou Duplicacéo ou
Adequacdo de Capacidade de rodovias ou vias urbanas em | km 2,02 1,01

pavimento asfaltico
Obrag de Construcdo de Ponte ou Viaduto em sistema

estrutural protendido m 120,00 60,00
r QUANT.
- . o 7 .
ITENS DE MATOR RELEVANCIA TECNICAE UNID | L1 C}—TO ;I]Z;(I)‘ DO }ﬁng‘:]_%gR MINIMO A SER
FINANCEIRA A SEREM COMPROVADOS COMPROVADO
ITEM ORCAMENTO (50%)
Armacio em aco CA-50 - fornecimento, preparo ¢ colocagio | kg 595.851,758 12,71% 297.925.88
Conereto Asfaltico - CBUQ t 10.835,13 4% 5.417.57

8.39. Relacdo dos servicos executados comprovando a capacidade técnico-profissional e técnico-operacional conforme requisitos
acima especificados, mediante o preenchimento dos quadros 1 a 4 do Apéndice VI (SEI! 23229494).
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8.40. Os itens a serem comprovados para fins de capacidade técnica foram definidos com base na Instrucdo Normativa n° 58/DNIT
SEDE, de 17 de setembro de 2021.

8.40.1. Foram incluidos itens de maior relevancia global, representando o objeto final licitado, em quantitativo equivalente
a 50% da quantidade de projeto, para os quais a instru¢do normativa veda o somatorio de atestados.

8.40.2. Foram incluidos itens de servico de maior relevancia técnica e financeira, ou seja, aqueles que constem do objeto
licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orcamento total do objeto, e tecnicamente pertinentes, em
quantitativo equivalente a 50% da quantidade de projeto, para os quais a instru¢gdo normativa caracteriza como mais
propensos a vedacdo de somatorio de atestados.

8.41. E vedado o somatério de diferentes atestados em caso de licitantes individuais para fins de comprovagio de quantitativo
minimo, para itens de maior relevancia global, especificado no Quadro I acima.

8.41.1. Em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, a vedagdo de
somatoério de atestados para sua comprovacdo decorre da relevancia da execucdo dos mesmos nos empreendimentos e,
especificamente, a necessidade por parte da Administracdo de garantir que a vencedora do certame detenha condigdes
operacionais de mobilizacdo, logistica e planejamento. Além disso, a apresentacdo de um unico atestado para comprovagao
da capacidade para a realizacdo de servigos considerados relevantes estd baseada na cautela da Administracdo Publica em
contratar com terceiros a realizacdo de objetos que tem por finalidade o interesse ptiblico.

8.41.2 No caso de consorcio, é permitido o somatorio de 1 (um) atestado por empresa, 0s quais serdao submetidos a uma
ponderagdo na contabilizacdo das quantidades atestadas em funcdo do percentual de participacdo de cada empresa no
consorcio, conforme equagdo constante no Anexo I da Instrucdo Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021.

8.42. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
8.43. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢Ges na apresentacdo dos atestados:
8.43.1. A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(dao) conter as seguintes informacgdes bésicas:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificagcdo do objeto do contrato (tipo ou natureza);
¢) Localizacdo do empreendimento (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia); e
d) obras executadas (discriminacdo e quantidades).

8.43.2. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de
direito ptblico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminacdo das obras.

8.43.3. Quando a certiddo e/ou atestado nao for emitido pelo contratante principal (6rgdo ou ente puiblico), deverd ser
juntada a documentac¢do pelo menos um dos seguintes documentos:

a) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responséavel pela sua
execucao;

b) Autorizacdo da subcontratacdo pela CONTRATANTE principal, em que conste o nome da LICITANTE
subcontratada para a qual se estd emitindo o atestado; e

c) Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho
profissional competente.

8.43.4. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da
seguinte maneira:

a) Um ou mais atestado(s) para cada item exigido; ou

b) Atestado(s) que contenha um ou mais itens exigidos.
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8.44. O licitante disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.45. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.45.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.45.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.45.3. A comprovagao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestacao do servico;
8.45.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
8.45.5. A comprovagao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

8.45.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; €) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.45.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

9. Estimativas do valor da contratacao
Valor (R$): 202.745.669,30

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor de referéncia para aplicacio do maior desconto corresponde a R$ 65.931.870,04 (sessenta e cinco milhoes,
novecentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta reais e quatro centavos).

10. Adequacdo Orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido de 2026.

10.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacéo:
| - Funcional: 26.782.3106.7W95.0022
Il - PO: 0000;
- RP: 3.

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacédo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizacdo: Dezembro/2023

Termo de Referéncia — Contratagio Direta 16 de 26
J )

Aprovado pela Secretaria de Gestdo. Paglna 4 1 de 1 20

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo



11. Obrigacoes da Contratada
11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Executar as obras, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificacdes e as Normas
Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes as obras em licitagcdo, constantes dos
respectivos projetos, as instrucdes, recomendacdes e determinacdes da Fiscalizacdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgéos
Ambientais;

11.2. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informacdes técnicas das
obras;

11.3. Executar as obras dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
guantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

11.4. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugéo das obras, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino
adequado;

11.5. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrucdes ou recomendacdes, exemplos de aplicagcdo em obras e
assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relagdo a obra e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para
aperfeicoar e garantir eficiéncia as obras;

11.6. Manter, durante a execu¢do das obras, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranca,
identificados com crachas e usando, quando for o caso, Equipamento de Protecdo Individual - EPI apropriado. Assegurar aos seus
trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de
salide, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.7. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execucdo, mantendo estreita
comunicacao com a fiscalizagéo;

11.8. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e
tributos;

11.9. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagéo dos funcionéarios ao contrato;

11.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gfes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacao
e qualificagcéo exigidas na licitacéo;

11.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de
Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

11.12. Responsabilizar-se pela perfeita execugcdo e completo acabamento das obras contratadas, obrigando-se a prestar assisténcia
técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.13. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nas obras antes da sua execucgdo, quando
solicitado;

11.14. Responsabilizar-se pelos énus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.15. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo;

11.16. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagéo;
11.17. A CONTRATADA fica obrigada, quando demanda pelo DNIT, a elaborar o Relatério de Comunicagéo de Obras - RCO;

11.18. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do
DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigcdo mensal dos obra executados, devendo
permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

11.19. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantacdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada
segmento, conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutencéo
das placas de identificacdo das obras;
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11.20. Manter sua avaliagdo acima da nota 6, conforme AVALIAGAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO
DNIT contida na Instrugdo Normativa n® 39/DNIT Sede, de 28 de julho de 2021 (SEI! n® 8777539), ou outra que venha substitui-la;

11.21. Fornecer, mensalmente, declarac@o por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagfes trabalhistas e
previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

11.22. "MINUTA DE DECLARAGAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n°® que tem por objetivo a execucdo de
declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n°® 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20__, foram cumpridas todas as
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.”

11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local das obras;

11.24. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

11.25. A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel
técnico, licengas ambientais e demais documentos referentes as obra;

11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as
obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislacéo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto nos artigos 155 e 156, da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, obra e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do das obra, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢Ges das obras ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto as obras de engenharia;

11.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislacéo aplicavel;

11.30. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nédo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitéarias, elétricas e de comunicacao;

11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da LICITANTE vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos;

11.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124, da Lei n°® 14.133,
de 2021,

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116, da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.35. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
guatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelas obras totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas,
recomposicdo de calgcadas, asfaltos e outros;

11.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos meétodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo;

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencédo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
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demais previstas em legislacéo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a responsabilidade a CONTRATANTE,
conforme previséo do art. 121, da Lei n°® 14.133, de 2021;

11.40. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo das obra, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniédo; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizacéo, na execucao das obras, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou
funcéo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do art. 7°, do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010;

11.42. Responsabilizar-se por vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11, do Decreto n° 5.975, de 30 de novembro de 2006, de:
(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6érgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente;

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos
termos do inciso IX do art. 4°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010;

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolugdo n°
307, de 05 de julho de 2002, com as alteragfes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacédo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos arts. 3° e 10° da Resolucéo n° 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagéo
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

c) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de material para usos futuros;

d) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

e) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas; e

f) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

g) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas; e

h) Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa,
gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagcao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte;
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b) Na execucgédo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 1, de 08 de margos de 1990, e legislagéo correlata;

c) A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario
extra, a CONTRATADA devera arcar com todas as despesas nao gerando nenhum énus para 0 CONTRATANTE;

d) A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentacéo, EPI, ferramentas, transporte
e exames ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e
demais encargos inerentes a execug¢éao das obras;

e) A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com
demarcacéo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificacdo das estacas de 100 em 100 metros,
sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acérdao 829/2004 - TCU/Plenério;

f) Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os obra executados no periodo, que ajudardo a
comprovar a plena execucado dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de
equipamento fotografico, com a orientacédo de registrar todas as intervencdes realizadas, antes e ap6s sua execugdo, sem 6nus
ao DNIT; e

g) Cabe informar que o croqui de identificacéo e localiza¢éo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipdtese
de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operacéo,
entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse préprio da Administracdo. No caso de alteracdo, o croqui
devera ser remodelado a fim de permitir a remuneracdo dos transportes de acordo com a realidade da obra.

11.47. A CONTRATADA devera elaborar estudos para definicdo dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a
aprovacéo prévia do DNIT.

11.48. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem énus para o DNIT, o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, observando
o disposto no item 18.4 da Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

11.49. Divulgar a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicag8es - POSIC disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de marco de
2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

11.50. O licitante vencedor devera obrigatoriamente implementar um programa de integridade dentro do prazo de 6 (seis) meses, a contar
da assinatura do contrato, conforme estabelecido no Artigo 25, 84° da Lei n° 14.133, de 2021.

12. Obrigacoes da Contratante
12.0 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. O DNIT deveré indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execucao
das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme disp&e o art. 117, da Lei n°® 14.133, de 2021, assim como,
fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des legais para contratacdo e
execucdo das obra e obras rodoviarias.

12.2. A fiscalizacdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a
imediata correcdo das irregularidades apontadas.

12.3. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

12.4. Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir 0 objeto desta
licitacdo;

12.5. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da CONTRATADA,

informacdes adicionais, dirimir davidas e orienta-la em casos omissos;

12.6. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e
exclusiva da LICITANTE vencedora, no que concerne a execuc¢do do objeto contratado;

12.7. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢fes pactuadas;
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12.8. Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de obra da Contratada, em conformidade com o
Anexo Xl, Iltem 6, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.9. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagcdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo
Normativa n° 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir;

12.10. Atestar a execucédo do contrato;

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apos o recebimento das obras e notificacdes
expedidas;

12.12. Observar a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicacdes - POSIC estabelecida pela Portaria n° 1.745,
de 29 de margo de 2021 e suas normas complementares;

12.13. Observar e cumprir o art. 7°, do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente
publico preste obra no érgédo ou entidade em que este exer¢a cargo em comisséo ou fungéo de confiancga;

12.14. Observar e cumprir determinagfes presentes no art. 5°, da Instrucdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto
a vedacbes a Administrac@o e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administracdo da contratada, tais
como:

| - possibilitar ou dar causa a atos de subordinacgéo, vinculacao hierarquica, prestacdo de contas, aplicacéo de
sancao e supervisdo direta sobre os empregados da CONTRATADA,;

Il - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagcao direta
para a execucao das tarefas previamente descritas no contrato de prestacao de obra para a funcdo especifica,
tais como nas obras de recepcéo, apoio administrativo ou ao usuario;

Il - direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV - promover ou aceitar o desvio de fungfes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizacéo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relagéo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado;

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgédo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneracao dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os obra, salvo nos
casos especificos em que se necessitam de profissionais com habilitacdo/experiéncia superior a daqueles que,
no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

VII - conceder aos trabalhadores da CONTRATADA direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso,
ponto facultativo, dentre outros.

12.15. Cumprir as demais obrigag6es contidas no edital da Concorréncia.

13. Infracoes e Sancoes Administrativas
13.0 INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Descumpridas as obriga¢cfes e condi¢cbes de licitagdo/contratacdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou,
no Edital, e/ou no Contrato, serao aplicadas as penalidades conforme hipdtese e gradacao descritas nos artigos 155,
156 e ss., da Lei n° 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instru¢do Normativa n° 06/2019/DG/DNIT, de 24 de
maio de 2019 (SEI! n® 3270586) com as alteracdes feitas pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto
2019 e pela Instrugcdo Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteracdes ou edi¢des
subsequentes.
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13.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;
€) hdo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

h apresentar declaragdo ou documentacgédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo ou a execucéo do contrato;

i) fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo; e

) praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Serédo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

| - Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucédo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g”
do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

lll - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”,
“i, " “k” e “I" do subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g", que justifiquem a imposicéo
de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021).

IV - Multa:

i. Moratdria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior,
calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente & parte inadimplida, em
carater excepcional e a critério do érgédo contratante;

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até
0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacédo, suplementagéo ou
reposicao da garantia:
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iii.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |, do art. 137, da Lei n°
14.133, de 2021.

iv. Compensatoéria, para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa ser4 de 5% do valor do
Contrato;

v. Compensatéria, para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa ser4 de 15% do valor do
Contrato;

vi. Compensatoria, para a inexecuc¢ao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor
do Contrato;

vii. Compensatoria, para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa serd de 3% do valor do
Contrato; e

viii. Compensatoéria, para as infrac6es descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do
Contrato.

13.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5. Todas as sancfes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 87°, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pela Contratante a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicag&o enviada pela autoridade
competente.

13.6. A aplicacao das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158, da Lei n° 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.7. Na aplicagéo das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) na natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante; e

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacbes dos
orgaos de controle.
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13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei de LicitagGes e Contratos (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os
casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de
2021).

13.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163, da Lei n°® 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizac8es, nao inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

14. Apéndices
14.0 APENDICES
14.1. APENDICE I - PROJETO EXECUTIVO (SEI! 17813282), composto pelo conjunto dos seguintes documentos:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto Executivo - Tomo IIT (SEI! 17813282);
b) Volume 2 - Projeto de Execucdo - Tomo IV (SEI! 17813282);
¢) Volume 3 - Memoéria Justificativa do Projeto Executivo - Tomo IIT (SEI! 17813282);
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos e Avaliagdo Pavimento (SEI! 17813282);
e) Volume 3B - Memoria de Célculo de Estruturas - Tomo III (SEI! 17813282);
f) Volume 3C - Notas de Servico e Calculo de Volumes - Tomo II (SEI! 17813282);
g) Volume 3D - Projeto de Desapropriacdo - Tomo II (SEI! 17813282);
h) Volume 3E - Relatério Avaliacdo Ambiental (SEI! 17813282);
i) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execucdo da Obra Atualizado (SEI! 23924275).
14.2. APENDICE II - ORCAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (SEI! 23229185);
14.3. APENDICE III - MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (SEI! 23229316);
14.4. APENDICE IV - MODELO DE CRITERIOS DE PAGAMENTO (SEI! 23229369);

14.5. APENDICE V - MODELO DE DETALHAMENTO DAS BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS
(SEI! 23229391);
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14.6. APENDICE VI - QUADROS DE HABILITACAO (SEI! 23229494);

14.7. APENDICE VII - MINUTA DE CONTRATO (SEI! 23924388).

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do presente Termo de Referéncia.

ANTONIO RICHARD FERNANDES FRANCA
Analista em Infraestrutura de Transportes/SRE/DNIT/PI

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/03/2026 as 09:06:36.

Despacho: Estou de acordo com as informagdes acima prestadas neste Termo de Referéncia.

MARIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Chefe do Servico de Constru¢do/SRE/DNIT/PI

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/03/2026 as 09:02:49.

Despacho: Com base nas informacges prestadas, opino pela aprovagdo do presente Termo de Referéncia.

DOUGLAS VINICIUS VIANA LEMOS
Coordenador de Engenharia/SRE/DNIT/PI

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/03/2026 as 09:39:04.

Despacho: Ciente da necessidade da contratacdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o presente Termo de Referéncia e seus apéndices.

JOSE RIBAMAR BASTOS
jose.bastos@dnit.gov.br

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/03/2026 as 09:34:39.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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EDITAL — CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90101/2026-18

APENDICE | do Termo de Referéncia

Projeto Executivo (publicados no sitio eletrénico do DNIT)

Volume 1 - Relat6rio do Projeto Executivo - Tomo Il

Link: https://www1l.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo edital0101 26-18 0.pdf

Volume 2 - Projeto de Execuc¢éo - Tomo IV

Link: https://wwwl.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo edital0101 26-18 1.pdf

Volume 3 - Memoéria Justificativa do Projeto Executivo - Tomo Il

Link: https://wwwl.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo edital0101 26-18 2.pdf

Volume 3A - Estudos Geotécnicos e Avaliagdo Pavimento

Link: https://wwwl.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo edital0101 26-18 3.pdf

Volume 3B - Meméria de Calculo de Estruturas - Tomo Il

Link: https://wwwl.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo edital0101 26-18 4.pdf

Volume 3C - Notas de Servigo e Calculo de Volumes - Tomo |l

Link: https://wwwl.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo edital0101 26-18 5.pdf

Volume 3D - Projeto de Desapropriagdo - Tomo I

Link: https://wwwl.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo edital0101 26-18 6.pdf

Volume 3E - Relatdrio Avaliagdo Ambiental
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Link: https://www1l.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo edital0101 26-18 8.zip

Pagina 52 de 120


https://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0101_26-18_0.pdf
https://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0101_26-18_1.pdf
https://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0101_26-18_2.pdf
https://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0101_26-18_3.pdf
https://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0101_26-18_4.pdf
https://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0101_26-18_5.pdf
https://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0101_26-18_6.pdf
https://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0101_26-18_7.zip
https://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0101_26-18_8.zip

DN’T \ ‘NURGUNSULT

ITEM DISCRIMINAGAO % VALORES (R$)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E
1.0 EQUIPAMENTOS 0,11 73.755,15
INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTOS E
2.0 INSTALACOES INDUSTRIAIS 6,48 4.271.146,70
ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE
3.0 OBRAS, ALOJAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS 16,57 10.927.091,29
4.0 TERRAPLENAGEM 3,98 2.624.315,59
5.0 DRENAGEM 12,93 8.523.720,43
6.0 PAVIMENTACAO E RESTAURAGAO DO PAVIMENTO 21,68 14.291.684,74
7.0 OBRAS D'ARTE ESPECIAIS 28,23 18.612.277,63
8.0 SINALIZACAO 3,35 2.211.521,44
9.0 OBRAS COMPLEMENTARES 1,25 825.659,44
10.0 REMANEJAMENTO DE SERVIGOS DE UTILIDADE PUBLICA 1,49 982.745,33
11.0 PAISAGISMO 0,65 429.170,02
12.0 ILUMINACAO PUBLICA 2,56 1.686.410,63
13.0 PROTECAO AMBIENTAL 0,72 472.371,65
CUSTO TOTAL 100,00 65.931.870,04
Data-base: Piaui - Julho/2025 - Sem Desoneragao
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia) RESUMO DOS PRECOS
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO :km 347,08 -km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. - 3.1
LOTE : 03
Volume 4 - Orgamento e Plano de Execugéo da Projeto Executivo de Engenharia de Adequagéo,
Obra - Tomo llI Duplicagdo, Melhoramento e Restauragdo do

Contorno Rodoviario de Teresina - BR-343/PI
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) _ DMT CUSTO EM R$
CODIGO DISCRIMINACAO ESPECIF. UNID. QUANT. —
(km) UNITARIO TOTAL
1.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
Mobilizagéo e Desmobilizagédo de Pessoal e Equipamentos EC-G-01 ud 1,000 73.755,15 73.755,15
2.0 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTOS E INSTALAGOES
INDUSTRIAIS
Instalagéo do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instala¢des Industriais EC-G-01 ud 1,000 4.271.146,70 4.271.146,70
3.0 ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS,
ALOJAMENTOS E INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Administragéo Local e Manutencéo do Canteiro de Obras, Alojamentos e Instalacdes EC-G-01 ud 1,000 10.927.091,29] 10.927.091,29
Industriais
TOTAL1.0a3.0| 15.271.993,14
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. - 4.1
LOTE : 03
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. . DMT CUSTO EM R$
CODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. UNID. QUANT. ~
(km) UNITARIO TOTAL
4.0 TERRAPLENAGEM
5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m 104/2009-ES m? 120.915,650 1,10 133.007,21
5501701 Destocamento de arvores com didametro de 0,15a 0,30 m 104/2009-ES un 106,000 80,97 8.582,82
5501702 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m 104/2009-ES un 54,000 202,44 10.931,76
5502161 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - 106/2009-ES m? 20.386,080 8,82 179.805,22
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
5502162 Escavacgéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - 106/2009-ES m?3 1.588,230 9,94 15.787,00
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?
5502165 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 106/2009-ES m3 8.493,190 10,86 92.236,04
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m?
PN 132 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 3000 a 3500 m - 106/2009-ES m? 28.746,540 14,88 427.748,51
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?®
PN 133 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 4000 a 4500 m - 106/2009-ES m? 24.069,330 17,26 415.436,63
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
PN 134 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 6500 a 7000 m - 106/2009-ES m?3 405,000 23,23 9.408,15
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m?
PN 135 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 7000 a 7500 m - 106/2009-ES m? 11.720,550 24,43 286.333,03
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m?
PN 136 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 8000 a 8500 m - 106/2009-ES m? 9.979,980 26,81 267.563,26
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
5502978 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal 108/2009-ES m?3 56.726,010 8,77 497.487,10
5503041 Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario 108/2009-ES m3 27.585,110 10,15 279.988,86
TOTAL 4.0 2.624.315,59
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD.-4.2
LOTE : 03
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CODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. UNID. QUANT. -
(km) UNITARIO TOTAL
5.0 DRENAGEM
1600438 Demoligao manual de concreto armado 027/2004-ES m?3 167,080 949,85 158.700,93
2003622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais 030/2004-ES un 127,000 3.111,55 395.166,85
2003624 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais 030/2004-ES un 13,000 3.635,52 47.261,76
2003692 Pogo de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais 030/2004-ES un 20,000 3.287,47 65.749,40
2003694 Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais 030/2004-ES un 17,000 3.742,44 63.621,48
2003696 Pogo de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais 030/2004-ES un 12,000 4.197,21 50.366,52
2003698 Pogo de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais 030/2004-ES un 3,000 5.132,44 15.397,32
2003700 Pogo de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais 030/2004-ES un 8,000 6.319,86 50.558,88
PN 96 Poco de visita de 3,40 m x 1,60 m p/ BTL D=2,40 m 030/2004-ES un 2,000 9.033,64 18.067,28
PN 97 Poco de visita de 4,20 m x 1,60 m p/ BTL D=2,40 m 030/2004-ES un 14,000 10.724,81 150.147,34
2003766 Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia e brita comerciais 026/2004-ES un 2,000 10.236,13 20.472,26
2003670 Caixa de ligacéo e passagem - CLP 15 - areia e brita comerciais 026/2004-ES un 3,000 3.877,32 11.631,96
2003718 Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais 030/2004-ES un 60,000 2.724,38 163.462,80
804465 Confecgao de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais 030/2004-ES m 2.432,000 165,27 401.936,64
804467 Confecgao de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais 030/2004-ES m 687,000 251,01 172.443,87
804477 Confecgao de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais 030/2004-ES m 46,000 310,24 14.271,04
804487 Confeccao de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais 030/2004-ES m 40,000 430,58 17.223,20
804469 Confecgao de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais 030/2004-ES m 451,000 427,25 192.689,75
804471 Confecgao de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais 030/2004-ES m 109,000 585,27 63.794,43
804473 Confecgao de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais 030/2004-ES m 262,000 942,91 247.042,42
605669 Bueiro metalico com chapas multiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita| 024/2025-ES m 119,000 10.241,16 1.218.698,04
comercial
804205 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais 023/2024-ES m 245,000 3.574,88 875.845,60
804207 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais 023/2024-ES m 40,000 5.100,17 204.006,80
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORGAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. -4.3.1
LOTE : 03
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CODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. UNID. QUANT. —
(km) UNITARIO TOTAL
705241 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 025/2004-ES un 1,000 30.477,36 30.477,36
804141 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 023/2024-ES un 1,000 3.560,88 3.560,88
804273 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 023/2024-ES un 1,000 7.359,50 7.359,50
2003369 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - férma de madeira 020/2023-ES m 2.705,000 144,25 390.196,25
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira 020/2023-ES m 3.358,340 84,67 284.350,64
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - férma de madeira 020/2023-ES m 5.281,340 73,78 389.657,26
Execugéo de Lastro para as Tubulagées de Drenagem
1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia,| 117/2009-ES m? 1.471,080 563,18 828.482,83
brita e pedra de mao comerciais
3107997 Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, | 120/2009-ES m? 2.359,900 116,23 274.291,17
instalacao e retirada
5501710 Escavagéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m 106/2009-ES m?3 11.232,840 5,82 65.375,12
(Escavacao da Rede)
PN 133 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 4000 a 4500 m - 106/2009-ES m?3 2.141,430 17,26 36.961,08
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?
5502187 Escavagéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 m 106/2009-ES m?3 2.242,040 15,16 33.989,32
(Escavagao da Rede)
PN 137 Escavagéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 4000 a 4500 m - 106/2009-ES m3 529,400 21,81 11.546,21
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m?
4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio 108/2009-ES m3 13.474,880 28,73 387.133,30
4413984 Regularizagao de bota-fora com espalhamento e compactagéo 108/2009-ES m?3 2.054,260 6,74 13.845,71
2106293 Escoramento com perfis metalicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aco - 124/2009-ES m? 3.753,880 301,93 1.133.408,98
estroncas a cada 2 m nao incluidas - profundidade de até 10 m - ago com utilizagao de
20 vezes - fornecimento, instalacéo e retirada
2106298 Estroncas em perfil metalico W 150 x 18,0 kg/m - utilizagdo de 20 vezes 124/2009-ES m 275,000 52,83 14.528,25
TOTAL 5.0 8.523.720,43
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD.-4.3.2
LOTE : 03
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6.0 PAVIMENTAGAO E RESTAURAGAO DO PAVIMENTO
6.1 Pavimentagao
6.1.1 Implantagao Pista e Duplicagao
4011209 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario 137/2010-ES m? 16.787,460 2,35 39.450,53
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - | 139/2010-ES m?3 3.357,490 55,29 185.635,62
100% Proctor intermediario
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (60% - 40%) | 141/2022-ES m? 3.357,490 180,36 605.556,89
em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
4011351 Imprimagao com asfalto diluido 144/2014-ES m? 16.787,460 0,82 13.765,71
4011459 Concreto asfaltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 3.223,190 241,59 778.690,47
4011353 Pintura de ligacédo 145/2012-ES m? 29.738,320 0,61 18.140,37
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 1.398,690 236,83 331.251,75
Subtotal
6.1.2 Implantagao das Marginais
4011209 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario 137/2010-ES m? 20.345,460 2,35 47.811,83
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - | 139/2010-ES m? 4.069,090 55,29 224.979,98
100% Proctor intermediario
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (60% - 40%) | 141/2022-ES m3 4.069,090 180,36 733.901,07
em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
4011351 Imprimacéo com asfalto diluido 144/2014-ES m? 20.345,460 0,82 16.683,27
4011459 Concreto asfaltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 2.441,460 241,59 589.832,32
4011353 Pintura de ligacédo 145/2012-ES m? 20.345,460 0,61 12.410,73
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 2.441,460 236,83 578.210,97
Subtotal
6.1.3 Implantagao da Ciclovia
4011351 Imprimagéo com asfalto diluido 144/2014-ES m? 3.800,000 0,82 3.116,00
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 364,800 236,83 86.395,58
Subtotal
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. - 4.4.1
LOTE : 03
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6.2 Restauragao do Pavimento
6.2.1 Pista Principal
4915667 Remogao mecanizada de revestimento asfaltico 085/2006-ES m? 1.643,670 35,82 58.876,25
4011342 Reestabilizagdo de camada de base com adi¢édo de 40% de brita comercial - 100% 141/2022-ES m?3 3.287,340 172,13 565.849,83
Proctor modificado
4011351 Imprimagéo com asfalto diluido 144/2014-ES m? 16.436,700 0,82 13.478,09
4011459 Concreto asfaltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 3.155,850 241,59 762.421,80
4011353 Pintura de ligacédo 145/2012-ES m? 29.033,050 0,61 17.710,16
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 1.360,410 236,83 322.185,90
6.2.2 Pistas Marginais
4915667 Remog&o mecanizada de revestimento asfaltico 085/2006-ES m? 1.274,400 35,82 45.649,00
4011342 Reestabilizagdo de camada de base com adi¢ao de 40% de brita comercial - 100% 141/2022-ES m? 2.548,800 172,13 438.724,94
Proctor modificado
4011351 Imprimacédo com asfalto diluido 144/2014-ES m? 12.744,000 0,82 10.450,08
4011459 Concreto asfaltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 1.529,280 241,59 369.458,75
4011353 Pintura de ligacédo 145/2012-ES m? 12.744,000 0,61 7.773,84
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 1.529,280 236,83 362.179,38
6.2.3 Solugao de Reforgco Ponte/Viaduto
4011353 Pintura de ligacédo 145/2012-ES m? 10.111,520 0,61 6.168,02
4011459 Concreto asfaltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 485,350 241,59 117.255,70
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 031/2024-ES t 364,010 236,83 86.208,48
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD.-4.4.2
LOTE : 03
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A . DMT CUSTO EM R$
CODIGO DISCRIMINACAO ESPECIF. r
(km) UNITARIO TOTAL
6.3 Aquisicao e Transporte de Materiais Betuminosos
6.3.1 Aquisicao de Materiais Betuminosos EP-P-01
Aquisicdo de Emulsao Asfaltica RR-1C (Pintura de ligagéo) t 3.803,91 174.561,42
Aquisicéao de Asfalto Diluido CM-30 (Imprimacéo) t 7.377,32 620.727,70
Aquisicdo de Cimento Asfaltico CAP 50/70 (Binder) t 5.371,79| 3.294.357,65
Aquisicéo de Cimento Asfaltico CAP 50/70 (Capa) t 5.371,79 2.071.308,50
6.3.2 Transporte de Materiais Betuminosos EP-P-02
Transporte de Emulsao Asfaltica RR-1C (Pintura de ligagédo) 630,35 t 602,81 27.662,95
Transporte de Asfalto Diluido CM-30 (Imprimag&o) 630,35 t 602,81 50.720,43
Transporte de Cimento Asfaltico CAP 50/70 (Binder) 630,35 t 602,81 369.685,28
Transporte de Cimento Asfaltico CAP 50/70 (Capa) 630,35 t 602,81 232.437,50
TOTAL 6.0| 14.291.684,74
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD.-4.4.3
LOTE : 03
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- CUSTO EMR
CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. bMT UNID. QUANT. - 3
(km) UNITARIO TOTAL
7.0 OBRAS D'ARTE ESPECIAIS
71 VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA EXISTENTE (Extensao: 12,20 m)
711 Infraestrutura e Mesoestrutura
1600438 Demoligdo manual de concreto armado (alas) 027/2004-ES m? 33,350 949,85 31.677,49
71.2 Superestrutura
3806413 Apicoamento mecanizado de concreto 080/2006-ES m? 37,300 31,16 1.162,26
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo 080/2006-ES m?2 37,300 3,49 130,17
1207723 Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais 117/2009-ES m? 2,240 1.935,73 4.336,03
3806410 Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com trelicas metdlicas e tabuas - | 079/2006-ES m? 153,110 82,68 12.659,13
utilizagcao de 100 vezes - confecgéo, instalagao e retirada
7.1.3 Servigos Complementares
1600438 Demoligdo manual de concreto armado (guarda rodas) 027/2004-ES m? 1,600 949,85 1.519,76
3719529 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H =| 088/2006-ES m 31,300 370,42 11.594,14
810 mm
1608020 Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm 082/2006-ES m 41,600 42,23 1.756,76
2407972 Fornecimento e aplicagao de adesivo estrutural a base de resina epoxi 082/2006-ES kg 3,070 94,62 290,48
3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos 122/2009-ES m? 434,080 5,75 2.495,96
4915744 Capina manual (limpeza da vegetagao) 104/2009-ES m? 100,000 0,97 97,00
7.2 VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA PROJETADA (Extensio: 12,90 m)
7.21 Infraestrutura e Mesoestrutura
4805749 Escavagdo manual de vala em material de 1?2 categoria 106/2009-ES m? 22,450 97,13 2.180,56
4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria 106/2009-ES m?3 202,080 9,01 1.820,74
4815671 Reaterro e compactagao com soquete vibratério 108/2009-ES m?3 78,810 28,73 2.264,21
1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 117/2009-ES m?3 20,870 619,41 12.927,08
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*h -| 117/2009-ES m?3 202,860 748,64 151.869,11
areia e brita comerciais
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. - 4.5.1
LOTE : 03
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cODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. pmMT UNID. QUANT. — CUSTO EMRS$
(km) UNITARIO TOTAL
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3h -| 117/2009-ES m?3 202,860 91,50 18.561,69
confecgédo em central dosadora de 30 m3/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 117/2009-ES m?3 202,860 4,55 923,01
407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo 118/2009-ES kg 28.385,000 14,06 399.093,10
3107997 Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, 120/2009-ES m?2 421,160 116,23 48.951,42
instalagéo e retirada
7.2.2 Superestrutura
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3h -| 117/2009-ES m?3 78,360 748,64 58.663,43
areia e brita comerciais
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3h -| 117/2009-ES m?3 78,360 91,50 7.169,94
confecgédo em central dosadora de 30 m3/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 117/2009-ES m?3 78,360 4,55 356,53
3107997 Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, 120/2009-ES m? 215,690 116,23 25.069,64
instalagéo e retirada
407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 118/2009-ES kg 11.877,000 14,06 166.990,62
2108167 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e| 124/2009-ES m? 943,240 29,31 27.646,36
retirada
7.2.3 Servigos Complementares
307734 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e 092/2006-ES m 11,450 415,04 4.752,20
instalagéao
1608148 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm 082/2006-ES m 8,000 268,53 2.148,24
2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagao 122/2009-ES m 24,000 115,27 2.766,48
Guarda-corpo
3108013 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, | 120/2009-ES m? 44,614 114,65 5.114,99
instalagéo e retirada
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m%h -| 117/2009-ES m?3 5,948 748,64 4.452 .91
areia e brita comerciais
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m%h - 117/2009-ES m? 5,948 91,50 544,24
confecgédo em central dosadora de 30 m3/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 117/2009-ES m?3 5,948 4,55 27,06
407819 Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 118/2009-ES kg 387,164 14,06 5.443,52
3719529 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H =| 088/2006-ES m 25,640 370,42 9.497,56
810 mm
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORGAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. -4.5.2
LOTE : 03
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cODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. pmMT UNID. QUANT. — CUSTO EMR$
(km) UNITARIO TOTAL
7.3 PASSAGEM INFERIOR DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA EXISTENTE (Extensao: 28,40 m)
7.31 Infraestrutura e Mesoestrutura
3806413 Apicoamento mecanizado de concreto 080/2006-ES m? 2,790 31,16 86,93
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo 080/2006-ES m?2 2,790 3,49 9,73
1608024 Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm 082/2006-ES m 14,100 88,37 1.246,01
2407972 Fornecimento e aplicagao de adesivo estrutural a base de resina epoxi 082/2006-ES kg 2,660 94,62 251,68
7.3.2 Superestrutura
3806413 Apicoamento mecanizado de concreto 080/2006-ES m? 17,250 31,16 537,51
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo 080/2006-ES m? 17,250 3,49 60,20
1207723 Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais 117/2009-ES m? 1,040 1.935,73 2.013,15
3806410 Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com trelicas metdlicas e tabuas - | 079/2006-ES m?2 350,660 82,68 28.992,56
utilizacao de 100 vezes - confecgéo, instalagao e retirada
1608020 Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm 082/2006-ES m 56,000 42,23 2.364,88
2407972 Fornecimento e aplicagao de adesivo estrutural a base de resina epoxi 082/2006-ES kg 4,130 94,62 390,78
7.3.3 Servicos Complementares
1600438 Demolicdo manual de concreto armado (guarda corpo) 027/2004-ES m?3 3,180 949,85 3.020,52
3806413 Apicoamento mecanizado de concreto 080/2006-ES m? 0,320 31,16 9,97
3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo 080/2006-ES m?2 0,320 3,49 1,11
Guarda-corpo
3108013 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagédo de 3 vezes - confecgéo, | 120/2009-ES m? 0,505 114,65 57,89
instalagéo e retirada
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m%h -| 117/2009-ES m? 0,067 748,64 50,15
areia e brita comerciais
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 117/2009-ES m? 0,067 91,50 6,13
confecgdo em central dosadora de 30 m*/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 117/2009-ES m? 0,067 4,55 0,30
407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 118/2009-ES kg 4,379 14,06 61,56
3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 deméos 122/2009-ES m? 555,470 5,75 3.193,95
4915744 Capina manual (limpeza da vegetagao) 104/2009-ES m? 388,570 0,97 376,91
3719529 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H =| 088/2006-ES m 26,870 370,42 9.953,18
810 mm
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. - 4.5.3
LOTE : 03
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CcODIGO DISCRIMINAGAO PMT | yniD.|  QuanT. _ CUSTO EM RS
(km) UNITARIO TOTAL
7.4 PASSAGEM INFERIOR DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA PROJETADA (Extenséo: 9,89 m)
7.41 Infraestrutura e Mesoestrutura
4805749 Escavagéo manual de vala em material de 12 categoria m? 53,734 97,13 5.219,18
4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m?3 483,610 9,01 4.357,32
4815671 Reaterro e compactagao com soquete vibratério m?3 113,750 28,73 3.268,03
1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m?3 12,850 619,41 7.959,41
PN 95 Execugao de solo cimento no trago 1:20 m?3 335,840 299,02 100.422,87
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3h - m? 129,480 748,64 96.933,90
areia e brita comerciais
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m¥h - m?3 129,480 91,50 11.847,42
confecgédo em central dosadora de 30 m3/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m?3 129,480 4,55 589,13
407819 Armacéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 20.357,000 14,06 286.219,42
3107997 Foérmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, m? 250,480 116,23 29.113,29
instalagéo e retirada
7.4.2 Superestrutura
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3h - m? 66,110 748,64 49.492,59
areia e brita comerciais
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m¥h - m?3 66,110 91,50 6.049,06
confecgédo em central dosadora de 30 m*/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? 66,110 4,55 300,80
3107997 Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, m? 218,620 116,23 25.410,20
instalagéo e retirada
407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 8.799,000 14,06 123.713,94
2108167 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagdo e m?3 908,410 29,31 26.625,49
retirada
7.4.3 Servicos Complementares
307734 Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e m 10,650 415,04 4.420,17
instalagéo
2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagao m 2,400 115,27 276,64
Guarda-corpo
3108013 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, m? 18,531 114,65 2.124,57
instalagao e retirada
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. - 4.5.4
LOTE : 03
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cODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. pmMT UNID. QUANT. - CUSTO EM R$
(km) UNITARIO TOTAL
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*h -| 117/2009-ES m?3 2,471 748,64 1.849,88
areia e brita comerciais
1106088 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 117/2009-ES m?3 2,471 91,50 226,09
confecgédo em central dosadora de 30 m*/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 117/2009-ES m? 2,471 4,55 11,24
407819 Armacgao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 118/2009-ES kg 160,815 14,06 2.261,05
7.5 VIADUTO NA INTERSEGAO COM AS RUAS 15 DE NOVEMBRO E PALMARES - OBRA PROJETADA (Extensio: 120,00
7.51 Infraestrutura / Mesoestrutura
2306066 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecgéo EP-OAE-01 m 1.416,000 360,45 510.397,20
PN 143 Mobilizagao e desmobilizagao - Ensaios PCE un 1,000 67.385,02 67.385,02
PN 142 Realizagdo de ensaio de prova de carga estatica (PCE) un 2,000 15.834,90 31.669,80
4805749 Escavagédo manual de vala em material de 12 categoria 106/2009-ES m?3 61,470 97,13 5.970,58
4805757 Escavagéo mecanica de vala em material de 12 categoria 106/2009-ES m? 553,180 9,01 4.984,15
4815671 Reaterro e compactacao com soquete vibratorio 108/2009-ES m?3 187,390 28,73 5.383,71
1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 117/2009-ES m?3 25,140 619,41 15.571,96
1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita 117/2009-ES m?3 1.044,450 602,27 629.040,90
comerciais
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 117/2009-ES m?3 1.044,450 91,50 95.567,17
confecgdo em central dosadora de 30 m3/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 117/2009-ES m?3 1.044,450 4,55 4.752,24
407819 Armagéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo 118/2009-ES kg 88.740,000 14,06 1.247.684,40
3107997 Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, 120/2009-ES m? 1.583,680 116,23 184.071,12
instalagéo e retirada
2108167 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e| 124/2009-ES m? 866,870 29,31 25.407,95
retirada
307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e| 091/2006-ES dm? 490,240 162,05 79.443,39
instalagéao
1107748 Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforgos EP-OAE-02 m? 0,260 16.994,37 4.418,53
estruturais - confecgdo em misturador e langamento projetado
7.5.2 Superestrutura
7.5.21 Vigas pré-moldadas (27 repetigoes)
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*h -| 117/2009-ES m?3 1.124,200 748,64 841.621,08
areia e brita comerciais
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORGAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO  : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD.-4.5.5
LOTE : 03
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CcODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. DMT UNID. QUANT. - CUSTO EM RS
(km) UNITARIO TOTAL
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 117/2009-ES m?3 1.124,200 91,50 102.864,30
confecgdo em central dosadora de 30 m*/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 117/2009-ES m?3 1.124,200 4,55 5.115,11
3106427 Foérma metélica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilizacdo de 20 | 120/2009-ES m? 6.464,590 54,32 351.156,52
vezes - confecgao, instalagao e retirada
407819 Armacgéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo 118/2009-ES kg 147.150,000 14,06 2.068.929,00
4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo 119/2009-ES kg 76.410,000 14,76 1.127.811,60
4507756 Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalagéo 119/2009-ES un 270,000 971,06 262.186,20
3806423 Langamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilizagdo de guindaste 119/2009-ES un 27,000 12.439,64 335.870,28
5915369 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo 119/2009-ES un 27,000 9.196,58 248.307,66
mecanico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t
7.5.2.2 Lajes e Transversinas
1106282 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*h -| 117/2009-ES m?3 627,110 748,64 469.479,63
areia e brita comerciais
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m%h - 117/2009-ES m? 627,110 91,50 57.380,56
confecgdo em central dosadora de 30 m*/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo 117/2009-ES m?3 627,110 4,55 2.853,35
407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 118/2009-ES kg 72.105,000 14,06 1.013.796,30
3107997 Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, 120/2009-ES m?2 2.244,850 116,23 260.918,91
instalagéo e retirada
2108167 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e| 124/2009-ES m?3 945,540 29,31 27.713,77
retirada
3806426 Langamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto 119/2009-ES t 170,280 81,96 13.956,14
7.5.3 Servigos Complementares
307734 Junta de dilatagcdo em elastdmero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e 092/2006-ES m 44,000 415,04 18.261,76
instalagéo
2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagdo 122/2009-ES m 28,200 115,27 3.250,61
3719529 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H =| 088/2006-ES m 360,000 370,42 133.351,20
810 mm
7.5.4 Muros de Contencao dos Acessos
4805757 Escavagédo mecanica de vala em material de 12 categoria 106/2009-ES m? 3.157,510 9,01 28.449,16
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. -4.5.6
LOTE : 03
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4815671 Reaterro e compactagao com soquete vibratério 108/2009-ES m?3 1.444,310 28,73 41.495,02
1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 117/2009-ES m? 93,780 619,41 58.088,26
1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m®h - areia e brita 117/2009-ES m?3 2.723,110 602,27 1.640.047,45
comerciais
1106088 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m¥h - 117/2009-ES m?3 2.723,110 91,50 249.164,56
confecgdo em central dosadora de 30 m*/h
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 117/2009-ES m?3 2.723,110 4,55 12.390,15
407819 Armacéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo 118/2009-ES kg 217.886,400 14,06 3.063.482,78
3107997 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, 120/2009-ES m? 7.892,260 116,23 917.317,37
instalagéo e retirada
2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalagao 122/2009-ES m 688,460 115,27 79.358,78
PN 19 Bragadeira com parafuso D=4" 122/2009-ES un 1.084,000 28,33 30.709,72
2003866 Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tracdo longitudinal de 14| 122/2009-ES m? 3.502,610 10,37 36.322,06
2003854 Camada drenante para protegdo de muros de contengao - areia comercial 108/2009-ES m?3 1.050,780 126,57 132.997,22
3719529 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H =| 088/2006-ES m 533,320 370,42 197.552,39
810 mm
TOTAL 7.0 18.612.277,63
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. - 4.5.7
LOTE : 03
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A - DMT CUSTO EM R$
CODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. UNID. QUANT. -
(km) UNITARIO TOTAL
8.0 SINALIZAGAO
8.1 Sinalizagao Vertical
5213465 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - 101/2009-ES un 8,000 643,71 5.149,68
fornecimento e implantagao
5213473 Placa de marco quilométrico em aco - 0,70 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - 101/2009-ES un 2,000 529,28 1.058,56
fornecimento e implantagao
5213441 Placa de regulamentagédo em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - 101/2009-ES un 16,000 643,78 10.300,48
fornecimento e implantagao
5213442 Placa de regulamentagé@o em ago D = 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - 101/2009-ES un 4,000 903,73 3.614,92
fornecimento e implantagao
5213445 Placa de regulamentagdo em acgo, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - 101/2009-ES un 11,000 643,68 7.080,48
fornecimento e implantacao
5213449 Placa de regulamentagdo em acgo, R2 lado 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - 101/2009-ES un 2,000 407,28 814,56
fornecimento e implantagao
5213477 Placa delineador em ago - 0,30 x 0,90 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento| 101/2009-ES un 6,000 223,71 1.342,26
e implantacao
5213476 Placa delineador em ago - 0,50 x 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento| 101/2009-ES un 6,000 240,09 1.440,54
e implantacao
5213500 Placa em acgo - 3,00 x 2,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 1lI - fornecimento e 101/2009-ES un 4,000 3.737,75 14.951,00
implantacédo
5213571 Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantacéo 101/2009-ES m? 77,500 680,23 52.717,82
5213350 Suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel quadrado de 10 cm para placa de 101/2009-ES un 83,000 2.556,48 212.187,84
sinalizagéo - fornecimento e implantagao
5213630 Semipdrtico metalico com vao de 8,3 m, vento de 35 m/s e area de exposigao de até 101/2009-ES un 13,000 81.518,77 1.059.744,01
12,45 m? - fornecimento e implantagao - areia e brita comerciais
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DE ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. -4.6.1
LOTE : 03
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CODIGO DISCRIMINAGCAO ESPECIF. UNID. QUANT. r
(km) UNITARIO TOTAL
8.2 Sinalizagao Horizontal
5213408 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm 100/2018-ES m? 4.152,290 63,61 264.127,16
5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extruséo - espessura de 3,0 mm 100/2018-ES m? 1.312,270 126,65 166.198,99
8.3 Sinalizagao Auxiliar
5213359 Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | - com um pino - fornecimento EC-S-01 un 1.294,000 38,26 49.508,44
e colocagao
5213837 Cilindro flexivel delimitador de trafego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 BR-Legal 2 un 236,000 226,10 53.359,60
cmeH=80cm
8.4 Sinalizagao de Obras
5212560 Placa de adverténcia para sinalizacdo de obras montada em suporte metalico mével, un.dia 2.610,000 4,99 13.023,90
lado 1,00 m - utilizagao de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria
5212557 Placa de regulamentagao para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico moével un.dia 2.250,000 5,30 11.925,00
- D =1,00 m - utilizacdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 01 retirada diaria
S0.02 Placa para sinalizagao de obras montada em suporte metalico moével, 1,00 x 0,40 m - un.dia 930,000 3,97 3.692,10
utilizagao de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 01 retirada diaria
S0.03 Placa para sinalizacdo de obras montada em suporte metalico moével, 1,00 x 0,80 m - un.dia 2.520,000 4,85 12.222,00
utilizagéo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 01 retirada diaria
S0.05 Placa para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico mével, 1,50 x 1,00 m - un.dia 1.830,000 7,98 14.603,40
utilizagéo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria
5213345 Barreira de sinalizacéo tipo Il de direcionamento ou bloqueio - utilizagéo de 150 ciclos - un.dia 5.640,000 8,44 47.601,60
fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria
5213838 Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizagao de un.dia 17.760,000 6,74 119.702,40
600 ciclos - fornecimento, 01 implantacao e 01 retirada diaria
5213835 Cone plastico para canalizagao de transito - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 un.dia 66.967,500 1,00 66.967,50
implantacado e 01 retirada diaria
5213848 Luz de adverténcia e bateria para dispositivos de sinalizac&o - utilizagao de 200 ciclos - un.dia 12.630,000 1,44 18.187,20
fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria
TOTAL 8.0 2.211.521,44
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DE ORGAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD.-4.6.2
LOTE : 03
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CODIGO DISCRIMINAGCAO ESPECIF. UNID.| QUANT. —
(km) UNITARIO TOTAL
9.0 OBRAS COMPLEMENTARES
3713600 Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagao DNER-ES 144/85 m 744,000 98,47 73.261,68
3713828 Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e ABNT NBR m 818,000 273,18 223.461,24
H =810 mm 15486:2016
94990 Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, EC-0C-01 m? 427,496 1.237,29 528.936,52
feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. AF_08/2022
TOTAL 9.0 825.659,44
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD.-4.7
LOTE : 03
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CODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. UNID. QUANT. -
(km) UNITARIO TOTAL
10.0 REMANEJAMENTO DE SERVIGOS DE UTILIDADE PUBLICA
10.1 REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA
PN 33 Rebaixamento de distribuidor de 110mm, inclusive escavagéo e reaterro (sem tubulacéo e m 7.260,000 49,28 357.772,80
conexoes)
PN 34 Rebaixamento de pena d'agua, incluindo complemento de tubulagao, conexdes, un 20,000 139,43 2.788,60
escavagao e reaterro.
PN 35 Instalagdo das conexdes, inclusive complemento de tubulagéo no caso de rebaixamento un 20,000 1.121,13 22.422,60
de distribuidor de 110 mm.
PN 36 Remanejamento de ligagao domiciliar ramal predial de agua (pena d'agua), com un 30,000 168,00 5.040,00
aproveitamento parcial dos materiais existentes.
10.2 REDE DE ENERGIA ELETRICA
PN 37 Retirada de poste com caminh&o poliguindaste com cagcamba de 5m?, pot 162HP, com un 50,000 2.713,72 135.686,00
mao de obra do operador e combustivel (servigo diurno)
1600436 Demoligao manual de concreto simples (base do poste 500 x 500 x 1000) m? 250,000 545,14 136.285,00
Retirada, deslocamento, novo assentamento no mesmo local da obra e mais servigo de
montagem, assentamento e religacado dos materiais da rede de distribuicao publica
existente
03053/ORSE |Deslocamento de poste de concreto armado DT ou circular de 9 a 12m un 48,000 627,79 30.133,92
PN 40 Retirada sem reaproveitamento de poste metalico de ferro galvanizado, de 12m de altura un 2,000 859,35 1.718,70
03060/ORSE |Deslocamento de luminaria fluorescente 2 X 40W un 30,000 80,46 2.413,80
PN 42 Estrutura Tipo N1, rede urbana em 13,8kV un 11,000 1.498,80 16.486,80
PN 43 Estrutura Tipo N2, rede urbana em 13,8kV un 3,000 2.783,48 8.350,44
PN 44 Estrutura Tipo N3, rede urbana em 13,8kV un 8,000 3.211,71 25.693,68
PN 45 Estrutura Tipo N4, rede urbana em 13,8kV un 5,000 4.282,28 21.411,40
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. - 4.8.1
LOTE : 03
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CODIGO DISCRIMINAGAO ESPECIF. UNID. QUANT. —
(km) UNITARIO TOTAL
PN 46 Estrutura Tipo L2, rede urbana em 13,8kV un 6,000 321,17 1.927,02
PN 47 Estrutura Tipo B1, rede urbana em 220V un 5,000 385,40 1.927,00
PN 48 Estrutura Tipo B2, rede urbana em 380V un 1,000 492,46 492,46
PN 49 Estrutura Tipo B3, rede urbana em 380V un 1,000 578,11 578,11
PN 50 Estrutura Tipo B4, rede urbana em 380V un 1,000 663,76 663,76
03046/0ORSE |Deslocamento de transformador trifasico de 15 a 112,5kVA un 5,000 932,46 4.662,30
03047/ORSE |Deslocamento de chave fusivel monopolar 13,8kV 100A un 4,000 105,94 423,76
03048/ORSE |Deslocamento de chave faca monopolar 13,8kV un 3,000 105,94 317,82
PN 54 Trechos de area urbana com rede em 13,8kV e 380V/220V com Cabo de cobre nu a km 4,000 51.387,34 205.549,36
remanejar
TOTAL 10.0 982.745,33
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD.-4.8.2
LOTE : 03
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A . DMT CUSTO EM R$
CODIGO DISCRIMINAGCAO ESPECIF. UNID. QUANT. —
(km) UNITARIO TOTAL
11.0 PAISAGISMO
4413996 Enleivamento 102/2009-ES m? 31.868,680 13,35 425.446,87
4413990 Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m 073/2006-ES un 40,000 45,33 1.813,20
4413989 Plantio de muda de arvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 073/2006-ES un 35,000 54,57 1.909,95
TOTAL 11.0 429.170,02
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. -4.9
LOTE : 03
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(km) UNITARIO TOTAL
12.0 ILUMINAGAO PUBLICA
12.1 Postes com Transformador
101507 Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 mm? e disjuntor un 2,000 6.856,89 13.713,78
DIN 50A. AF_07/2020_PS
102110 Suporte para transformador em poste de concreto duplo T - Fornecimento e instalacao. un 6,000 287,23 1.723,38
AF_12/2020
102102 Transformador de distribui¢ao, 30 kVA, trifasico, 60 hz, Classe 15 kV, imerso em 6leo mineral, un 2,000 24.070,60 48.141,20
instalacdo em poste (n&o incluso suporte) - Fornecimento e instalagéo. AF_12/2020
00487/ORSE |Quadro de medi¢do em alta tensao, dim. 0,60x0,60x0,40m exceto materiais un 2,000 1.842,74 3.685,48
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m? 4,800 159,72 766,65
02815/0ORSE [Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m un 2,000 207,83 415,66
12.2 Postes de lluminagao com Aterramento
100586 Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nhominal maior un 10,000 6.095,74 60.957,40
que 1000 DAN, engastamento simples com 1,8 m de solo. AF_04/2025
93020 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de un 30,000 36,84 1.105,20
distribuicdo de energia elétrica - Fornecimento e instalagéo. AF_12/2021
93009 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuicdo de energia m 160,000 36,57 5.851,20
elétrica - Fornecimento e instalagdo. AF_12/2021
96972 Cordoalha de cobre nu 25 mm?, ndo enterrada, com isolador - Fornecimento e instalagao. m 640,000 53,15 34.016,00
AF_12/2017
02815/0ORSE [Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m un 10,000 207,83 2.078,30
96985 Haste de aterramento, didmetro 5/8, com 3 metros - fornecimento e instalagdo. AF_08/2023 un 10,000 111,43 1.114,30
101636 Brago para iluminagéo publica, em tubo de ago galvanizado, comprimento de 1,50 m, para un 20,000 183,61 3.672,20
fixagdo em poste de concreto - fornecimento e instalagdo. AF_02/2025_PS
101660 Luminaria de LED para iluminagao publica, de 240 W até 350 W - Fornecimento e instalagao. un 20,000 1.186,51 23.730,20
AF_02/2025 PS
101548 Isolador, tipo roldana, para baixa tensao - Fornecimento e instalagdo. AF_07/2020 un 20,000 4,50 90,00
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO  : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. - 4.10.1
LOTE : 03
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" - DMT CUSTO EM R$
CODIGO DISCRIMINAGCAO ESPECIF. UNID. QUANT. —
(km) UNITARIO TOTAL
12.3 Postes de lluminagao
100586 Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal maior un 38,000 6.095,74 231.638,12
que 1000 DAN, engastamento simples com 1,8 m de solo. AF_04/2025
07645/0ORSE |Poste de ago galvanizado cénico continuo reto, didmtero superior de 76mm, didmetro da base un 14,000 7.044,57 98.623,98
208mm, altura total 12m, com base de fixagao, conipost ref. série 3012/bjg+ch, classe 100 da
conipost ou similar
93020 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de un 156,000 36,84 5.747,04
distribuicdo de energia elétrica - Fornecimento e instalagdo. AF_12/2021
93009 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuicdo de energia m 832,000 36,57 30.426,24
elétrica - Fornecimento e instalagdo. AF_12/2021
96972 Cordoalha de cobre nu 25 mm?2, ndo enterrada, com isolador - Fornecimento e instalagéo. m 3.328,000 53,15 176.883,20
AF_12/2017
101636 Brago para iluminagao publica, em tubo de ago galvanizado, comprimento de 1,50 m, para un 82,000 183,61 15.056,02
fixagdo em poste de concreto - fornecimento e instalagao. AF_02/2025_PS
101637 Brago para iluminagéo publica, em tubo de ago galvanizado, comprimento de 1,50 m, para un 14,000 175,84 2.461,76
fixagdo em poste metalico - Fornecimento e instalagdo. AF_02/2025_PS
101660 Luminaria de LED para iluminagdo publica, de 240 W até 350 W - Fornecimento e instalacéo. un 96,000 1.186,51 113.904,96
AF_02/2025_PS
02815/0ORSE |Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m un 52,000 207,83 10.807,16
12.4 Cabeamento
96972 Cordoalha de cobre nu 25 mm?, ndo enterrada, com isolador - Fornecimento e instalacéo. m 15.048,000 53,15 799.801,20
AF_12/2017
TOTAL 12.0( 1.686.410,63
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA QD. -4.10.2
LOTE : 03
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A - DMT CUSTO EM R$
CODIGO DISCRIMINACAO ESPECIF. UNID. QUANT. —
(km) UNITARIO TOTAL
13.0 PROTEGAO AMBIENTAL
4413905 Hidrossemeadura 102/2009-ES m? 45.836,650 8,84 405.195,98
4413989 Plantio de muda de arvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 073/2006-ES un 1.231,000 54,57 67.175,67
TOTAL 13.0 472.371,65
TOTAL| 65.931.870,04
RODOVIA : BR-343/PI
TRECHO : Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/PI-247(B)(Bertolinia) DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
SUBTRECHO : Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
SEGMENTO : km 347,08 - km 349,10 NORCONSULT LTDA Qp. - 4.11
LOTE : 03
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5 % 2 3 ATIVIDADE MESES
ng2g
o A< ETAPA
5' % > DENOMINAGAO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
oXm® ] i
®3 32 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE 50% 50%
gg g 1.0 |EQUIPAMENTOS E PESSOAL
g
- g- INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS, 100%
3 @ 2.0 ALOJAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS
ES
S°
%\! ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO | 2%| 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |2%
- 3.0 CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTOS E
) INSTALACOES INDUSTRIAIS
m 5%| 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
::’ 4.0 TERRAPLENAGEM
Fy 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
S 50 |DRENAGEM
@ 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
S 6.0 |PAVIMENTACAO
>
) 7.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
% 71 VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA EXISTENTE (Extensao: 12,20 m)
2 40% | 60%
£ Infraestrutura e Mesoestrutura
40% | 60%
Superestrutura
100%
Servigcos Complementares
> 7.2 VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA PROJETADA (Extensado: 12,90 m)
% g 15% | 25% | 40% | 20%
8 g Infraestrutura e Mesoestrutura
5 8 10% | 20% | 25% | 25% | 20%
= § Superestrutura
- | £ 15% | 50% | 35%
5' o Servigos Complementares
> @
.8 7.3 PASSAGEM INFERIOR DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA EXISTENTE (Extens&o: 28,40 m)
z 40% | 60%
) Iz> Infraestrutura e Mesoestrutura
S | & 40% | 60%
::‘" 3 Superestrutura
= 100%
Servigos Complementares
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7.4 PASSAGEM INFERIOR DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA PROJETADA (Extens&o: 9,89 m)
15% [ 25% | 40% | 20%

Infraestrutura e Mesoestrutura
10% | 20% | 25% | 25% | 20%

Superestrutura
15% | 50% | 35%

Servigos Complementares

7.5 |VIADUTO NA INTERSECAO COM AS RUAS 15 DE NOVEMBRO E PALMARES - OBRA PROJETADA (Extens&o: 120,00 m)
10% [ 15% | 20% | 25% [ 20% | 10%

Infraestrutura / Mesoestrutura
10% | 10% [ 15% | 20% | 20% | 15% | 10%

Superestrutura
70% | 30%

Servigos Complementares
20% | 25% | 30% | 25%

Muros de Contengéo dos Acessos

35% | 35% | 30%

LING

8.0 SINALIZACAO
5% | 5% | 5% | 5% [ 5% | 5% | 5% [ 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%

9.0 OBRAS COMPLEMENTARES
5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8%
10.0 |REMANEJAMENTO UTILIDADES PUBLICAS

5% | 10% | 20% | 20% [ 20% | 15% | 10%

11.0 |PAISAGISMO
5% [ 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% [ 5%

12.0 |ILUMINAGAO PUBLICA
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10%

13.0 |PROTECAO AMBIENTAL
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5 % 2 3 ATIVIDADE MESES
ng2g
o A< ETAPA
5' % > DENOMINAGAO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
oXm® ] i
®3 32 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE 50% 50%
gg g 1.0 |EQUIPAMENTOS E PESSOAL
g
- g- INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS, 100%
3 @ 2.0 ALOJAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS
ES
S°
%\! ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO | 2%| 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |2%
- 3.0 CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTOS E
) INSTALACOES INDUSTRIAIS
m 5%| 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
::’ 4.0 TERRAPLENAGEM
Fy 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
S 50 |DRENAGEM
@ 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
S 6.0 |PAVIMENTACAO
>
) 7.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
% 71 VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA EXISTENTE (Extensao: 12,20 m)
2 40% | 60%
£ Infraestrutura e Mesoestrutura
40% | 60%
Superestrutura
100%
Servigcos Complementares
> 7.2 VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA PROJETADA (Extensado: 12,90 m)
% g 15% | 25% | 40% | 20%
8 g Infraestrutura e Mesoestrutura
5 8 10% | 20% | 25% | 25% | 20%
= § Superestrutura
- | £ 15% | 50% | 35%
5' o Servigos Complementares
> @
.8 7.3 PASSAGEM INFERIOR DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA EXISTENTE (Extens&o: 28,40 m)
z 40% | 60%
) Iz> Infraestrutura e Mesoestrutura
S | & 40% | 60%
::‘" 3 Superestrutura
= 100%
Servigos Complementares
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7.4 PASSAGEM INFERIOR DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA PROJETADA (Extens&o: 9,89 m)
15% [ 25% | 40% | 20%

Infraestrutura e Mesoestrutura
10% | 20% | 25% | 25% | 20%

Superestrutura
15% | 50% | 35%

Servigos Complementares

7.5 |VIADUTO NA INTERSECAO COM AS RUAS 15 DE NOVEMBRO E PALMARES - OBRA PROJETADA (Extens&o: 120,00 m)
10% [ 15% | 20% | 25% [ 20% | 10%

Infraestrutura / Mesoestrutura
10% | 10% [ 15% | 20% | 20% | 15% | 10%

Superestrutura
70% | 30%

Servigos Complementares
20% | 25% | 30% | 25%

Muros de Contengéo dos Acessos

35% | 35% | 30%

LING

8.0 SINALIZACAO
5% | 5% | 5% | 5% [ 5% | 5% | 5% [ 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%

9.0 OBRAS COMPLEMENTARES
5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8%
10.0 |REMANEJAMENTO UTILIDADES PUBLICAS

5% | 10% | 20% | 20% [ 20% | 15% | 10%

11.0 |PAISAGISMO
5% [ 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% [ 5%

12.0 |ILUMINAGAO PUBLICA
5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10%

13.0 |PROTECAO AMBIENTAL
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ANEXO lll

QUADRO Il - CRITERIOS DE PAGAMENTO

OBRA: Servigos de Engenharia para as obras de Adequagao, Duplicagdo, Melhoramento e Restauragado da Rodovia
i BR-343/P| — Contorno Rodovidrio de Teresina (Lote 3) SICRO: Sem Desoneragdo
RODOVIA: BR - 343/PI LOTE: 3
TRECHO: Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia) REGIME DE EXECUGAO: |[EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
SUB-TRECHO: |Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina DATA-BASE: JULHO/2025
SEGMENTO: |km 347,08 - km 349,10 DESCONTO:
B QUANTITATIVOS
ITEM DISCRIMINACAO UNID. Indice de Quantidade de % SOBRE Preco Unitério Valor a PI
Reajustamento Projeto PRECO GLOBAL ¢
1/MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA [ UNID [MOB. E DESMOB. ] 1,000 | 0,112%] 73.755,15 | 73.755,15
2|INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTO E INSTALACOES INDUSTRIAIS UNID | INCC 1,000 | 6,478%| 4.271.146,70 | 4.271.146,70
I I
3|/ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTOS E INSTALAGCOES INDUSTRIAIS
ADMINISTRAGCAO LOCAL E MANUTENGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALOJAMENTOS E
INSTALACOES INDUSTRIAIS UNID ADM. LOCAL 1,000 16,573% 10.927.091,29 10.927.091,29
TERRAPLENAGEM
3|PISTA PRINCIPAL
SERVICOS PRELIMINARES m? TERRAP. 1.534,640 0,224% 96,11 147.490,29
COMPACTACAO DE ATERROS m TERRAP. 1.534,640 0,790% 339,33 520.755,42
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL m TERRAP. 1.534,640 1,516% 651,38 999.637,46
4| MARGINAL ESQUERDA
SERVICOS PRELIMINARES m? TERRAP. 1.311,320 0,005% 2,46 3.220,02
COMPACTACAO DE ATERROS m TERRAP. 1.311,320 0,284% 142,78 187.225,50
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL m TERRAP. 1.311,320 0,711% 357,36 468.606,81
5|MARGINAL DIREITA
SERVICOS PRELIMINARES m? TERRAP. 797,520 0,003% 2,27 1.810,19
COMPACTACAO DE ATERROS m TERRAP. 797,520 0,343% 283,47 226.074,87
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL m TERRAP. 797,520 0,105% 87,14 69.495,03
6/|DRENAGEM
7|CICLOVIA
DRENAGEM SUPERFICIAL m DRENAG. 1.520,000 0,445% 192,92 293.238,65
8|DUPLICACAO
OBRAS DE ARTE CORRENTES m DRENAG. 1.534,640 0,287% 123,27 189.178,29
DRENAGEM PLUVIAL URBANA m DRENAG. 1.534,640 1,047% 449,99 690.573,92
DRENAGEM SUPERFICIAL m DRENAG. 1.534,640 0,390% 167,37 256.845,10
9|PISTA EXISTENTE
DRENAGEM PLUVIAL URBANA m DRENAG. 1.536,140 0,773% 331,88 509.816,43
DRENAGEM SUPERFICIAL m DRENAG. 1.536,140 0,408% 175,18 269.106,35
10|MARGINAL ESQUERDA
DRENAGEM PLUVIAL URBANA m DRENAG. 1.311,320 6,032% 3.032,83 3.977.014,61
DRENAGEM SUPERFICIAL m DRENAG. 1.311,320 0,268% 134,61 176.514,40
11|MARGINAL DIREITA
DRENAGEM PLUVIAL URBANA m DRENAG. 797,520 3,174% 2.624,30 2.092.933,03
DRENAGEM SUPERFICIAL m DRENAG. 797,520 0,104% 85,89 68.499,65
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ANEXO Il

QUADRO Il - CRITERIOS DE PAGAMENTO

Servigos de Engenharia para as obras de Adequagao, Duplicagdo, Melhoramento e Restauragado da Rodovia

OBRA: BR-343/P| — Contorno Rodovidrio de Teresina (Lote 3) SICRO: Sem Desoneragdo
RODOVIA: BR - 343/PI LOTE: 3
TRECHO: Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia) REGIME DE EXECUGAO: |EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
SUB-TRECHO: |Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina DATA-BASE: JULHO/2025
SEGMENTO: |km 347,08 - km 349,10 DESCONTO:
. QUANTITATIVOS
ITEM DISCRIMINACAO UNID. indice de Quantidade de % SOBRE p Unitéri Valor a Pl
Reajustamento Projeto PRECO GLOBAL | ' "¢¢e Unftario alora
PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DO PAVIMENTO
12|DUPLICAGAO
IMPLANTAGAO
REGULARIZACAO DO SUBLEITO m PAVIM. 1.534,640 0,060% 25,71 39.450,53
SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/IMISTURA m PAVIM. 1.534,640 0,282% 120,96 185.635,62
BASE ESTAB GRANUL S/MISTURA COM MISTURA SOLO-BRITA (60%-40%) m PAVIM. 1.534,640 0,918% 394,59 605.556,89
IMPRIMACAQ m PAVIM. 1.534,640 0,021% 8,97 13.765,71
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B (BINDER) m PAVIM. 1.534,640 1,181% 507,41 778.690,47
PINTURA DE LIGACAO m PAVIM. 1.534,640 0,028% 11,82 18.140,37
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C (CAPA DE ROLAMENTO) m PAVIM. 1.534,640 0,502% 215,85 331.251,75
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m EMUL. 1.534,640 0,077% 33,21 50.972,39
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m ASFDIL. 1.534,640 0,225% 96,87 148.652,99
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m CAPT. 1.534,640 1,487% 638,64 980.083,08
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m CAPT. 1.534,640 0,720% 309,54 475.027,38
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m PAVIM. 1.534,640 0,012% 5,26 8.077,69
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m PAVIM. 1.534,640 0,018% 7,91 12.146,64
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m PAVIM. 1.534,640 0,167% 71,67 109.982,70
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m PAVIM. 1.534,640 0,081% 34,74 53.306,51
13|MARGINAL ESQUERDA
IMPLANTAGAO
REGULARIZACAO DO SUBLEITO m PAVIM. 1.311,320 0,037% 18,80 24.652,82
SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/IMISTURA m PAVIM. 1.311,320 0,176% 88,46 116.004,50
BASE ESTAB GRANUL S/MISTURA COM MISTURA SOLO-BRITA (60%-40%) m PAVIM. 1.311,320 0,574% 288,58 378.415,11
IMPRIMACAQ m PAVIM. 1.311,320 0,013% 6,56 8.602,26
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B (BINDER) m PAVIM. 1.311,320 0,461% 231,93 304.130,41
PINTURA DE LIGACAO m PAVIM. 1.311,320 0,010% 4,88 6.399,25
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C (CAPA DE ROLAMENTO) m PAVIM. 1.311,320 0,452% 227,36 298.138,18
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m EMUL. 1.311,320 0,027% 13,69 17.954,48
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ'! m ASFDIL. 1.311,320 0,141% 70,83 92.880,49
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m CAPT. 1.311,320 0,581% 291,87 382.740,06
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m CAPT. 1.311,320 0,649% 326,08 427.594,52
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m PAVIM. 1.311,320 0,004% 2,17 2.845,26
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m PAVIM. 1.311,320 0,012% 5,79 7.589,38
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m PAVIM. 1.311,320 0,065% 32,75 42.950,21
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m PAVIM. 1.311,320 0,073% 36,59 47.983,68

Pagina 82 de 120




ANEXO Il

QUADRO Il - CRITERIOS DE PAGAMENTO

Servigos de Engenharia para as obras de Adequagao, Duplicagdo, Melhoramento e Restauragado da Rodovia

OBRA: BR-343/P| — Contorno Rodovidrio de Teresina (Lote 3) SICRO: Sem Desoneragdo
RODOVIA: BR - 343/PI LOTE: 3
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SUB-TRECHO: |Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina DATA-BASE: JULHO/2025
SEGMENTO: |km 347,08 - km 349,10 DESCONTO:
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Reajustamento Projeto PRECO GLOBAL | ' "¢¢e Unftario alora
14|MARGINAL DIREITA
IMPLANTAGAO
REGULARIZACAO DO SUBLEITO m PAVIM. 797,520 0,023% 18,80 14.993,37
SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/IMISTURA m PAVIM. 797,520 0,107% 88,46 70.551,70
BASE ESTAB GRANUL S/MISTURA COM MISTURA SOLO-BRITA (60%-40%) m PAVIM. 797,520 0,349% 288,58 230.144,78
IMPRIMACAQ m PAVIM. 797,520 0,008% 6,56 5.231,73
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B (BINDER) m PAVIM. 797,520 0,281% 231,93 184.966,13
PINTURA DE LIGACAO m PAVIM. 797,520 0,006% 4,88 3.891,89
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C (CAPA DE ROLAMENTO) m PAVIM. 797,520 0,275% 227,36 181.321,79
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m EMUL. 797,520 0,017% 13,69 10.917,22
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m ASFDIL. 797,520 0,086% 70,86 56.510,27
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m CAPT. 797,520 0,353% 291,85 232.759,67
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m CAPT. 797,520 0,394% 326,07 260.048,35
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m PAVIM. 797,520 0,003% 2,17 1.730,06
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m PAVIM. 797,520 0,007% 5,79 4.617,52
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m PAVIM. 797,520 0,040% 32,75 26.119,75
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m PAVIM. 797,520 0,044% 36,59 29.182,03
15|CICLOVIA
IMPLANTAGCAO
IMPRIMACAQ m PAVIM. 1.520,000 0,005% 2,05 3.116,00
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C (CAPA DE ROLAMENTO) m PAVIM. 1.520,000 0,131% 56,84 86.395,58
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m ASFDIL. 1.520,000 0,051% 22,13 33.640,57
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m CAPT. 1.520,000 0,188% 81,53 123.927,19
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m PAVIM. 1.520,000 0,004% 1,81 2.748,81
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m PAVIM. 1.520,000 0,021% 9,15 13.906,82
16|ROTATORIA
IMPLANTAGCAO
REGULARIZACAO DO SUBLEITO m PAVIM. 100,000 0,012% 81,66 8.165,64
SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/IMISTURA m PAVIM. 100,000 0,058% 384,24 38.423,78
BASE ESTAB GRANUL S/MISTURA COM MISTURA SOLO-BRITA (60%-40%) m PAVIM. 100,000 0,190% 1.253,41 125.341,18
IMPRIMACAQ m PAVIM. 100,000 0,004% 28,49 2.849,28
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B (BINDER) m PAVIM. 100,000 0,153% 1.007,36 100.735,78
PINTURA DE LIGACAO m PAVIM. 100,000 0,003% 21,20 2.119,59
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C (CAPA DE ROLAMENTO) m PAVIM. 100,000 0,150% 987,51 98.751,00
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OBRA: BR-343/P| — Contorno Rodovidrio de Teresina (Lote 3) SICRO: Sem Desoneragdo
RODOVIA: BR - 343/PI LOTE: 3
TRECHO: Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia) REGIME DE EXECUGAO: |EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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Reajustamento Projeto PRECO GLOBAL | ' "¢¢e Unftario alora
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m EMUL. 100,000 0,009% 59,34 5.934,09
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m ASFDIL. 100,000 0,047% 307,63 30.763,42
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m CAPT. 100,000 0,192% 1.267,74 126.774,24
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m CAPT. 100,000 0,215% 1.416,00 141.600,38
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m PAVIM. 100,000 0,001% 9,40 940,38
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m PAVIM. 100,000 0,004% 25,14 2.513,71
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m PAVIM. 100,000 0,022% 142,26 14.226,31
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m PAVIM. 100,000 0,024% 158,90 15.890,07
17|PISTA PRINCIPAL
RESTAURACAO
REMOCAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO PAVIM. 1.536,140 0,089% 38,33 58.876,25
REESTABILIZACAO DE CAMADA DE BASE COM ADICAO DE 40% DE BRITA COMERCIAL - 100% 0.858% 368 36
PROCTOR MODIFICADO PAVIM. 1.536,140 ! ' 565.849,83
IMPRIMACAO m PAVIM. 1.536,140 0,020% 8,77 13.478,09
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B (BINDER) m PAVIM. 1.536,140 1,156% 496,32 762.421,80
PINTURA DE LIGACAO m PAVIM. 1.536,140 0,027% 11,53 17.710,16
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C (CAPA DE ROLAMENTO) m PAVIM. 1.536,140 0,489% 209,74 322.185,90
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAQ) m EMUL. 1.536,140 0,075% 32,34 49.679,06
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m ASFDIL. 1.536,140 0,221% 94,71 145.480,75
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m CAPT. 1.536,140 1,455% 624,62 959.509,12
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAQ) m PAVIM. 1.536,140 0,012% 5,12 7.872,69
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m PAVIM. 1.536,140 0,018% 7,74 11.887,41
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m PAVIM. 1.536,140 0,163% 70,09 107.673,92
18|MARGINAL ESQUERDA
RESTAURAGAO
REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO m PAVIM. 543,000 0,024% 28,66 15.560,20
REESTABILIZACAO DE CAMADA DE BASE COM ADICAO DE 40% DE BRITA COMERCIAL - 100% m 0227% 275.41
PROCTOR MODIFICADO PAVIM. 543,000 ' ' 149.546,54
IMPRIMACAQ m PAVIM. 543,000 0,005% 6,56 3.562,08
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B (BINDER) m PAVIM. 543,000 0,191% 231,93 125.936,03
PINTURA DE LIGACAO m PAVIM. 543,000 0,004% 4,88 2.649,84
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C (CAPA DE ROLAMENTO) m PAVIM. 543,000 0,187% 227,36 123.454,74
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OBRA: BR-343/P| — Contorno Rodovidrio de Teresina (Lote 3) SICRO: Sem Desoneragdo
RODOVIA: BR - 343/PI LOTE: 3
TRECHO: Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia) REGIME DE EXECUGAO: |EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. indice de Quantidade de % SOBRE p Unitéri Valor a Pl
Reajustamento Projeto PRECO GLOBAL | ' '¢¢e Unftario alora
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m EMUL. 543,000 0,011% 13,66 7.417,62
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m ASFDIL. 543,000 0,058% 70,78 38.435,83
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m CAPT. 543,000 0,240% 291,84 158.467,80
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m CAPT. 543,000 0,269% 326,07 177.054,19
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m PAVIM. 543,000 0,002% 2,16 1.175,47
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m PAVIM. 543,000 0,005% 5,78 3.140,64
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m PAVIM. 543,000 0,027% 32,75 17.782,89
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m PAVIM. 543,000 0,030% 36,59 19.868,61
19|MARGINAL DIREITA
RESTAURACAO
REMOCAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO PAVIM. 1.050,000 0,046% 28,66 30.088,80
REESTABILIZACAO DE CAMADA DE BASE COM ADICAO DE 40% DE BRITA COMERCIAL - 100% 0.439% 275 41
PROCTOR MODIFICADO PAVIM. 1.050,000 ! ' 289.178,40
IMPRIMACAO m PAVIM. 1.050,000 0,010% 6,56 6.888,00
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B (BINDER) m PAVIM. 1.050,000 0,369% 231,93 243.522,72
PINTURA DE LIGACAO m PAVIM. 1.050,000 0,008% 4,88 5.124,00
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C (CAPA DE ROLAMENTO) m PAVIM. 1.050,000 0,362% 227,36 238.724,64
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAQ) m EMUL. 1.050,000 0,022% 13,69 14.378,77
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m ASFDIL. 1.050,000 0,113% 70,82 74.363,38
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m CAPT. 1.050,000 0,465% 291,87 306.460,61
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m CAPT. 1.050,000 0,519% 326,09 342.397,89
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAQ) m PAVIM. 1.050,000 0,003% 2,17 2.278,62
ASFALTO DILUIDO CM-30 (IMPRIMACAQ' m PAVIM. 1.050,000 0,009% 5,79 6.076,32
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m PAVIM. 1.050,000 0,052% 32,75 34.390,31
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m PAVIM. 1.050,000 0,058% 36,59 38.423,10
20|REFORGO OAE
RESTAURACAO
PINTURA DE LIGACAO m PAVIM. 191,870 0,009% 32,15 6.168,02
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B (BINDER) m PAVIM. 191,870 0,178% 611,12 117.255,70
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C (CAPA DE ROLAMENTO) m PAVIM. 191,870 0,131% 449,31 86.208,48
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m EMUL. 191,870 0,026% 90,21 17.307,79
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m CAPT. 191,870 0,224% 769,08 147.563,07
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m CAPT. 191,870 0,188% 644,49 123.658,60
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OBRA: BR-343/P| — Contorno Rodovidrio de Teresina (Lote 3) SICRO: Sem Desoneragdo
RODOVIA: BR - 343/PI LOTE: 3
TRECHO: Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia) REGIME DE EXECUGAO: |EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
SUB-TRECHO: |Fim da Ponte sobre o Rio Poti - Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina DATA-BASE: JULHO/2025
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. indice de Quantidade de % SOBRE p Unitéri Valor a Pl
Reajustamento Projeto PRECO GLOBAL | ' '¢¢e Unftario alora
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (PINTURA DE LIGACAOQ) m PAVIM. 191,870 0,004% 14,29 2.742,78
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BINDER) m PAVIM. 191,870 0,025% 86,30 16.559,19
CIMENTO ASFALTICO 50/70 (CAPA) m PAVIM. 191,870 0,021% 72,32 13.876,68
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
21|VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA EXISTENTE
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA Cj OAE. 1,000 0,048% 31.677,49 31.677,49
SUPER ESTRUTURA Cj OAE. 1,000 0,028% 18.287,59 18.287,59
SERVICOS COMPLEMENTARES % OAE. 100,000 0,027% 177,54 17.754,10
22|VIADUTO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA PROJETADA
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA Cj OAE. 1,000 0,969% 638.590,92 638.590,92
SUPER ESTRUTURA Cj OAE. 1,000 0,434% 285.896,52 285.896,52
SERVICOS COMPLEMENTARES % OAE. 100,000 0,053% 347,47 34.747,20
23|PASSAGEM INFERIOR DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA EXISTENTE
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA Cj OAE. 1,000 0,002% 1.594,35 1.594,35
SUPER ESTRUTURA Cj OAE. 1,000 0,052% 34.359,08 34.359,08
SERVICOS COMPLEMENTARES % OAE. 100,000 0,025% 167,32 16.731,67
24|PASSAGEM INFERIOR DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO LUCIDIO PORTELA - OBRA PROJETADA
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA Cj OAE. 1,000 0,828% 545.929,97 545.929,97
SUPER ESTRUTURA Cj OAE. 1,000 0,351% 231.592,08 231.592,08
SERVICOS COMPLEMENTARES % OAE. 100,000 0,017% 111,70 11.169,64
25|VIADUTO NA INTERSECAO COM AS RUAS 15 DE NOVEMBRO E PALMARES - OBRA PROJETADA
INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA Cj OAE. 1,000 4,416% 2.911.748,12 2.911.748,12
SUPER ESTRUTURA - VIGAS PREMOLDADAS Cj OAE. 1,000 8,105% 5.343.861,75 5.343.861,75
SUPER ESTRUTURA - LAJES E TRANSVERSINAS Cj OAE. 1,000 2,800% 1.846.098,66 1.846.098,66
SERVICOS COMPLEMENTARES % OAE. 100,000 0,235% 1.548,64 154.863,57
MUROS DE CONTENCAO DOS ACESSOS m OAE. 532,080 9,840% 12.192,48 6.487.374,92
SINALIZACAO
26| SINALIZACAO VERTICAL
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SEMIPORTICO METALICC UNID SIN V. 13,000 1,607% 81.518,77 1.059.744,01
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS UNID SIN V. 83,000 0,471% 3.742,87 310.658,14
27|SINALIZAGAO HORIZONTAL
SINALIZACAO HORIZONTAL [ m2 SINH. 5.464,560 | 0,653%] 78,75 | 430.326,15
Pagina 86 de 120




ANEXO Il

QUADRO Il - CRITERIOS DE PAGAMENTO

Servigos de Engenharia para as obras de Adequagao, Duplicagdo, Melhoramento e Restauragado da Rodovia
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28|SINALIZACAO AUXILIAR
SINALIZACAO AUXILIAR [ m ] SIN H. [ 1.530,000 | 0,156%| 67,23 | 102.868,04
I I
29|SINALIZACAO DE OBRA
SINALIZACAO DE OBRA [ UN.DIA] SIN V. [ 113.137,500 | 0,467%| 2,72 307.925,10
I
30(OBRAS COMPLEMENTARES
DEFENSA MALEAVEL SIMPLES m OCMA 1.311,320 0,111% 55,87 73.261,68
NEW JERSEY m OCMA 1.311,320 0,339% 170,41 223.461,24
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO m OCMA 3.701,840 0,802% 142,88 528.936,52
31[PAISAGISMO
ENLEIVAMENTO m? OCMA 31.868,680 0,645% 13,35 425.446,87
PLANTIO DE MUDAS UNID OCMA 75,000 0,006% 49,64 3.723,15
32|REMANEJAMENTO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
REDE DE ENERGIA ELETRICA % OCMA 100,000 0,902% 5.947,21 594.721,33
REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA % OCMA 100,000 0,589% 3.880,24 388.024,00
33|ILUMINAGAO PUBLICA
ILUMINACAO PUBLICA [ % ] OCMA [ 100,000 | 2,558%| 16.864,11 | 1.686.410,63
I I I I I I
34[PROTECAO AMBIENTAL
HIDROSSEMEADURA m? OCMA 45.836,650 0,615% 8,84 405.195,98
PLANTIO DE MUDAS UNID OCMA 1.231,000 0,102% 54,57 67.175,67
TOTAL GERAL 100,000% 65.931.870,04
Pagina 87 de 120




DEPARTAMENTO
NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

Valores de referéncia para as taxas de BDI

Construcao e Restauragdo Rodoviaria
Descrigdo das Parcelas
Médio Porte

Pequeno Porte

Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobreCD | %sobrePV | %sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administragéo Central Variavel - f (CD) 4,63 6,00 4,69 6,00 4,75 6,00
Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,08 1,40 1,09 1,40 1,11 1,40
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,32 0,25 0,32
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,65 0,50 0,64 0,50 0,63
Subtotal 1 6,46 8,37 6,53 8,36 6,61 8,34

Beneficios % sobre PV | % sobreCD | %sobrePV | %sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,72 10,00 6,64 8,50 5,54 7,00
Subtotal 2 7,72 10,00 6,64 8,50 5,54 7,00

Tributos % sobre PV | % sobreCD | %sobrePV | %sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,84 0,65 0,83 0,65 0,82
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,89 3,00 3,84 3,00 3,79
ISSQN* 5,00% do PV 5,00 6,48 5,00 6,40 5,00 6,31

Valores de referéncia para as taxas de BDI - Com desoneragao

Descrigdo das Parcelas

Construgao e Restauragdo Rodoviaria

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobreCD | %sobrePV | %sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administragéo Central Variavel - f (CD) 4,44 6,00 4,50 6,00 4,56 6,00
Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,08 1,46 1,10 1,46 1,11 1,46
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,34 0,25 0,33 0,25 0,33
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,68 0,50 0,67 0,50 0,66
Subtotal 1 6,28 8,48 6,35 8,46 6,42 8,44

Beneficios % sobre PV | % sobreCD | %sobrePV | %sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7.41 10,00 6,38 8,50 5,32 7,00
Subtotal 2 7.41 10,00 6,38 8,50 5,32 7,00

Tributos % sobre PV | % sobreCD | %sobrePV | %sobreCD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,88 0,65 0,87 0,65 0,86
COFINS 3,00% do PV 3,00 4,05 3,00 4,00 3,00 3,95
ISSQN* 5,00% do PV 5,00 6,75 5,00 6,66 5,00 6,58
E{Zggﬁi‘;“éii‘;ﬂ'éﬁg?)i‘é”a sobre a 3,60% do PV 3,60 486 3,60 4,80 3,60 474
Subtotal 3 12,25 16,54 12,25 16,33 12,25 16,12

PV = Prego de Venda
CD = Custo Direto

SELIC (junho/2025) = 15,00% a.a.

DF = [(1+SELIC)"(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =
1,17% sobre (PV - Lucro)

Observagoes:

(*) Limite méximo adotado de 5%, valor varidvel em fungéo da legislagéo
de cada municipio. O valor real do ISSQN a ser adotado nos
orgamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser aquele
proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia
das obras.

(*) No Art. 9°-A da Lei n° 14.973/2024 estabelece que, sobre a
Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta — CPRB adotada
para as empresas de construgdo de obras de infraestrutura,
enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, cuja
aliquota é de 4,50%, deverdo ser aplicadas bases de calculos
especificas a cada ano. Desse modo, durante o regime de transi¢éo
deverao ser adotadas as aliquotas indicadas a seguir:

= 80% de 4,50% em 2025, resultando na aliquota de 3,60%;

= 60% de 4,50% em 2026, resultando na aliquota de 2,70%;

= 40% de 4,50% em 2027, resultando na aliquota de 1,80%.
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T T N ,
QUADEO RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PREOPONENTE COMPATIVEIS COM O

01 OBJETO DA LICITA{;AD
| | | | |
N°DE ATESTADO/CERTIDAO EMPRESA EMPRESA SERVICO EXECUTADO A
) PAGINA | ° o - | CATN® o CONTRATANTE | o N ) ) UANTIDADE
ORDEM N° CONTRATADA . COMPROVAR (1) Q
PRINCIPAL
I ] 1 ] ]
I I " . I . " ]
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo. Qualificacdo e Assinatura do

Representante Legal:

|
(1) Juntar copias dos atestados e/ou certiddes enutidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado
contratantes dos servigos. €. quando couber. acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente
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QUADRO
02

RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE

RESPONSABILIDADE

TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITACAO

Profissional Indicado:

Funcio proposta:

N°DE . . |ATESTADO/CERTIDAO FUNCAO _ :
4 0 5 T TT 4 | T

ORDEM PAGINA N° CATN DESEMPENHADA SERVICO EXECUTADO A COMPROVAR (1)
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo, Qualiticacdo e Assinatura do Representante Legal:

(1) Juntar copias dos atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contratantes dos servigos, e,
quando couber. acompanhados pelo registro no Conselho Regional competente
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RELAL:AD E \-’IN('ULAQ‘AD DOS PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE C‘D]&-IPRD\-"A(J‘AG DA CAPACIDADE
QUADRO 03 TECNICO-
PROFISSIONAL
| AREA TECNICA PROPOSTA CODIGOS
N°DE NOME DO — — T
ORDEM PROFISSIONAL FUNCAO (I) NIVEL (1) ?IITEC ULAGCAO REGIME (IV)
| |
Data: Nome da Empresa Licitante: Identificacdo. Qualificacdo ¢ Assinatura do
Representante Legal:
OBSERVACAO:
AREA TECNICA PROPOSTA: CODIGOS:
Funcio(T)Nivel(II) Consultor/C Vinculagdo (III) 1 - Acionista Regime (TV) 1 - Tempo Integral com dedicacdo exclusiva
Coordenador/P0 2 - Socio 2 - Tempo Integral
Chefe de Equipe/P1 3 - Empregado CLT 3 - Tempo Parcial
Engenheiro Residente/P2 4 - Autdnomo 4 - Qutros (especificar)

Membro de Equipe Sénior/P3 5 - Compromisso Futuro

Membro de Equipe Jonior, Engenheiro Auxiliar/P4 6 - Diretor
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QUADRO 04 IDENTIFICACAQ. FORMACAOQ E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

Nome da Empresa Licitante: Nome do Téenico:

|
Data de Especializacdo: |Data de Nacionalidade: Endereco:

Admisssio: Nascimento:

INSTRUCAO (APENAS 3° GRAU). CURSOS DE EXTENSAO. APERFEICOAMENTO. POS GRADUACAO. ETC.

I
N© Diseriminacio Esclarecimento de Ensino ou Localidade: Duracio:
Entidade

Ano de Conclusio:

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Atestado/Certidao : : :

. CATn"® Pagina Identificacdo dos servicos executados
= Desempenhada

I

Funcio

Periodo de Execugio
n

I
Indicado para a Funcéo: Assinatura do Técnico:

Nome do Informante: Qualificacio: Assinatura do Informante:

(T) ASSINATURA DO TECNICO REPRESENTANTE:

1 - Seu conhecimento e anuéncia sobre os dados fornecidos. (II) Informagdes adicionais devem constar no verso do quadro.

2 - Sua concordancia para ser incluido na equipe, nas atividades e niveis definidos. (IIT) O DINIT se reserva o diretfo de exigir, para fins de verificacdo, documentos, em original,
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 50618.000799/2024-30

Unidade Gestora: [digite aqui a sigla da unidade gestora]

CONTRATO ADMINISTRATIVO ~ N°
[DIGITE O NUMERO DO CONTRATO]
QUE FAZEM ENTRE SI O
DEPARTAMENTO  NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
E A [DIGITE AQUI O NOME DA
EMPRESA].

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT, ente
autarquico federal vinculado ao Ministério da Infraestrutura, com sede no Setor de Autarquias Norte,
Nucleo dos Transportes Q-3, B-A, na cidade de Brasilia/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Piaui,
Senhor José Ribamar Bastos, nomeado pela Portaria n° 145, de 28 de fevereiro de 2018, publicada no
Diéario Oficial da Unido - DOU de 01 de margo de 2018, portador da Matricula DNIT n°® 5897, doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a) [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n° [digite aqui o CNPJ], sediado(a) na [digite aqui o endere¢co completo da
empresa], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e funcao], conforme
atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo n° 50618.000799/2024-30 e em observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° [digite aqui o numero do edital], mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, 1 E 1I)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratacdo de Servicos de Engenharia para as
obras de Adequacao, Duplicacdo, Melhoramento e Restauracio da Rodovia BR-343/PI — Contorno
Rodoviario de Teresina (Lote 3), nos termos da tabela abaixo, nas condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

Rodovia: BR-343/P1
Trecho: Luis Correia - Entr. BR-135(B)/324(B)/P1-247(B)(Bertolinia)
Subtrecho: Fim da Ponte sobre o Rio Poti — Entr. BR-226(B)/316(A) (Teresina)
Segmento: Km 347,08 — Km 349,10
Extensao: 2,02 Km
SNV : 343BPI0190
Lote: Unico
1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitagao;
1.2.3. O Projeto Executivo;
1.2.4. A Proposta do contratado;
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1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego global.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 30 (trinta) meses contados da assinatura do

contrato, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (ART. 92,1V, VII E XVIII)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s

prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

4.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagdo, abaixo
discriminada:

4.1.1.1. Itens de servicos de maior relevancia técnica e financeira, ou seja, que constem
do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orgamento total do
objeto, e sejam tecnicamente pertinentes, conforme Instru¢do Normativa n°® 58/DNIT SEDE, de
17 de setembro de 2021; e

4.1.1.2. Itens exigidos para fins de comprovagdo de capacidade técnica-operacional ou
técnica-profissional.

4.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdao das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3. A subcontratagdo depende de autorizacao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.4, O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (ART. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo ¢ de R$ XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes

da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverd estar devidamente acompanhada das respectivas
comprovagoes de regularidade para com os encargos previdenciarios, trabalhistas e fiscais.
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6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovacdo do pagamento das obrigagdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS pela
contratada relativas aos empregados que tenham participado da execucdo dos servigos contratados.

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado devera entregar a fiscalizacdo do contrato,
via peticionamento eletronico no SEI, toda a documentagdo comprobatdria da execugao dos servigos
com anuéncia expressa da empresa supervisora, se esta existir no acompanhamento do contrato ou
justificativa quanto a falta de manifestagdo da empresa supervisora;

6.1.4. O processo de pagamento devera ser integralmente instruido pela fiscalizagao do
contrato até o 5° (quinto) dia util a partir do término do periodo da medi¢do, desde que todos os
documentos de responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo habil;

6.1.5. O pagamento sera creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancaria em
conta corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condi¢des previstas neste contrato, no edital e
nos normativos do DNIT, apos a execu¢do do objeto, no prazo de até¢ 30 (trinta) dias, contados a
partir da data da medigdo efetuada.

6.1.6. O prazo acima sera suspenso caso seja verificado alguma inconformidade na
documentacdo apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalizacdo notifica-lo formalmente para
imediata regularizagao;

6.1.6.1. Regularizada a documentagdo pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde
parou;
6.2. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao ser atualizados

financeiramente, desde que o Contratado ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item 5
do Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5, de 26 de maio 2017, apds decorridos 30 dias contados a partir da data
da medicao efetuada.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do or¢amento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) do més de Julho do ano
de 2025 para o estado do Piaui.

7.2. Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, dos Indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade,
conforme Instru¢ao Normativa n® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em)
a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)
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8.1. Sao obrigag¢des do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato € seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa

da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administra¢do tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lein® 14.133, de 2021.
8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.
8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
8.17. Exigir do Contratado que providencie, como condicao indispensavel para o recebimento

definitivo de objeto, "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao.

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados que efetivamente participarem da
execucao do contrato, especialmente:

8.20.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

Pagina 96 de 120


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93%C2%A72

8.20.2. A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como
de auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

8.20.3. O recolhimento das contribui¢des previdenciarias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execucdo dos servigos contratados, a fim de verificar qualquer
irregularidade;

8.20.4. O pagamento de obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da extingdo do contrato.

8.21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.22. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.23. Demais obrigagdes definidas no Termo de Referéncia.

£ CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E
XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢dao do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execug¢ao do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, I1) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

94. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos softridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de ag¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

Pagina 97 de 120


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9.1. O Contratado devera observar o estabelecido na Instru¢do Normativa DNIT n°® 19, de
28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestdo de contratos com empresas inscritas
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, em especial
ao pagamento dos saldrios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢do da
Contratante;

9.11.1. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovacao do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a
situacdo seja regularizada, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

9.11.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagdo mencionada no
subitem anterior, sem a regularizacdo da falta, a Administracdo podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execucdo dos
servigos objeto do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

9.11.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo
Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.11.4. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungdo de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do
Contratado.

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

9.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.15. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);
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9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo
unico);

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.23. Nao serdo incluidas nas planilhas de custos e formagao de pregos as disposi¢cdes contidas

em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, de obrigacdes e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracdo Publica, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

9.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do
objeto da contratagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

9.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢ao.

9.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do Contratante.

9.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

9.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.36. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislag@o aplicavel.

9.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias ¢ outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:
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9.39.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.39.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.39.3. florestas plantadas; e

9.39.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do o6rgao

ambiental competente.

9.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execug¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de
1981, e legislagdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,_ §§_2° e 3°,_da Instru¢ao Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

941.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao orgao
competente, conforme o caso.

941.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratag¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.41.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservagdo de material para usos futuros.

9.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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9.41.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.42.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢dao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01,_de 08/03/90, e legislacao
correlata.

9.43. Nos termos do artigo 4°, § 3° _da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacao de pregos os custos correspondentes.

9.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

9.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes.

9.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtenc¢do de licengas e regularizacdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.47. Providenciar, junto ao Conselho Profissional competente, as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes.

9.48. Demais obrigagdes previstas no Termo de Referéncia.
10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a

todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declarag¢do ou de aceitacio expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
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10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
eliminé-los, com excecdo das hipodteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentag¢ao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores ¢ subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administra¢ao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o §_1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.
10.13. O Contratado devera observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de marco de 2021, que

estabelece a Politica de Seguranga da Informag¢dao e Comunicagdes (POSIC) do DNIT, e suas normas
complementares, devendo ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;
10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentagdo dos ativos, licengas, acordos ou direitos
relacionados aos ativos de informacao objetos do contrato; e
10.13.3. Fornecer toda a documentacdo dos sistemas, produtos, servigos relacionados as suas
atividades.

10.14. O Contratado devera divulgar as disposi¢des contidas na POSIC e suas normas

complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT, cabendo aos
usuarios:

10.14.1. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da POSIC, bem
como os demais normativos e resolucgdes relacionados a SIC;
10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e custodiantes da
informacao; e
10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a seguranca dos ativos de informagdo e
comunicagdes a ETIR.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)
11.1. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual

periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por qualquer uma das modalidades previstas na legislacdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
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11.3. A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no subitem abaixo.

11.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

11.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;
11.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
11.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 11.6, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

11.9. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.® 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apodlice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execug¢do do contrato ou apds a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.16. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.
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11.18. A garantia de execugao ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, X1V)
12.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da L.ein® 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaracgao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de
2021).

12.2.4. Multa:

a) Moratoria de 0.33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, quando o atraso ndo for superior a 1 (um) més,
conforme Instru¢do Normativa n® 06/2019/DG/DNIT, de 24 de maio de 2019;

b) Moratdoria de 0.66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado que exceder a alinea anterior, sobre o valor da parcela
inadimplida, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, em carater excepcional
e a critério do 6rgao contratante, conforme Instru¢do Normativa n® 06/2019/DG/DNIT,
de 24 de maio de 2019;

c) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, at¢é o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacao, suplementacao ou reposi¢cao da garantia.

c.1) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a extin¢ao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

d) Compensatoria de 15% (quinze por cento) em caso de inexecugdo parcial do objeto
pela contratada ou nos casos de rescisao do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;

e) Compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua
inexecucao total.

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obriga¢do de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)
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12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de
2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditéorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infra¢do cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lein® 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92,
XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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13.2. Se as obriga¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusdao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes ¢ multas.
13.6. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a nao manutencdo das condi¢des de

habilitacdo pela CONTRATADA poderd dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais
sangoes.

13.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o FGTS em relacdo ao empregados da contrata que
efetivamente participaram da execucdo do contrato poderd dar ensejo a rescisdo do contrato, por ato
unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicacdo das penalidades cabiveis (art. 8°, inciso
IV, do Decreto n.° 9.507, de 2018).

13.8. A extingdo do contrato ndo configura oObice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio (art.
131, caput, da Lein.® 14.133, de 2021).

13.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14, CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

I- Gestao/Unidade:

II - Fonte de Recursos:

III - Programa de Trabalho:
IV - Elemento de Despesa:
V- Plano Interno:

VI - Nota de Empenho:
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14.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Or¢amentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou

supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°,
§2°, dalein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (ART. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Teresina/PI, Se¢ao Judiciaria do Estado do
Piaui para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

Teresina/Pl, na data de sua assinatura.

(assinado eletronicamente)
José Ribamar Bastos
Responsavel legal da CONTRATANTE

(assinado eletronicamente)
[nome do representante legal]
Responsavel legal da CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por Antonio Richard Fernandes Franga, Analista em
Infraestrutura de Transportes, em 03/03/2026, as 17:00, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 49, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de hovembro de 2020.

1
Sel: o
assinatura
eletrénica

Referéncia: Processo n2 50618.000799/2024-30 SEI n2 23924388
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ANEXO Ill - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E
ANTICORRUPCAO

TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

(DNIT)N°e /20

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execuc¢éo deste contrato,

atuardo em conformidade com ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate

a corrupcao e a fraude, em especial a Lei n® 12.846/2013 e ao Decreto n° 8.420/2015; e

se comprometem a cumpri-los na realizacdo de suas atividades, bem como se obrigam a
ndo executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 5° da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT
NBR ISSO 37001 — Sistemas de gestédo antissuborno; e:

1) néo realiza, n&o oferece; e ndo autoriza:

a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;
b) entrega de presente(s);
¢) concessao de entretenimento(s);

d) fornecimento ou pagamento de refeicdo(6es), hospitalidade(s) ou qualquer
outra vantagem direta ou indireta para o uso ou beneficio de qualquer funcionario do
DNIT ou seus familiares e:

2) ndo concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a
cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a qualquer funcionario do DNIT ou seus
familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos
anticoncorrenciais e de corrupcédo previstas na legislacdo brasileira, dentre elas o Cédigo
Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal n.
12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo) — em conjunto, aqui denominadas “Leis Anticorrupgéo” —
e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como por seus executivos, sécios,
diretores, coordenadores, representantes, administradores e colaboradores, assim como
exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execucao deste Contrato, que:

1) seus atuais sécios, administradores, controladores, dirigentes etc nédo
ocupam cargo, emprego ou funcdo no DNIT ou em empresa prestadora de servico no
DNIT;

2) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo

possuem parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou
funcdo, mesmo que transitoriamente e sem remuneracdo, dentro da unidade

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Atualizagéo: janeiro/2023

Edital modelo para Pregéo Eletronico - Lei n.° 14.133, de 2021.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo (versdo dezembro/2022)
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administrativa do DNIT que promova a licitagdo ou com ocupantes de cargo de direcéo,
chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais
sécios administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo,
emprego ou fungéo no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneracéo, declara
gue o parentesco néo teve poder de influéncia na contratacao;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou funcédo do DNIT que
venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, sécio,
controlador ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT h& pelo menos 6 (seis)
meses, obrigando-se a CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés) dias
Uteis ao DNIT qualquer nomeacéo de seus representantes em quaisquer das hipéteses
elencadas.

5) mantera uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte,

a estrutura, a complexidade, o perfil de risco e 0 modelo do objeto aqui contratado.

O nado cumprimento pela CONTRATADA da legislacdo anticorrupcdo e/ou
disposto neste Contrato, durante a execucdo deste, sera considerado infracdo grave e
conferird ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:

1) instaurar procedimento de apuracédo de responsabilidade administrativa, nos
termos do Decreto n°® 8.420 e da Instru¢do Normativa CGU n° 13/2019; e

2) rescindir o Contrato, apds o devido processo legal, sendo a CONTRATADA
responsavel por eventuais perdas e danos.

A CONTRATADA se comprometera ainda a:

1) Difundir as vedacdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrupgéo do
DNIT a todos os funciondrios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n°® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) e
demais normas pertinentes ao tema em todos os niveis, rechagando qualquer ato ou
atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da
Administracdo Publica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer acdo ou omissdo que venha a ter conhecimento
e que importem em descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrupcao do DNIT, da
legislagé@o Anticorrupgéo vigente e aos demais normativos de combate & fraude e a atos
de corrupgéo.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o
presente Termo para que produza todos os efeitos.

DATA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Atualizagéo: janeiro/2023

Edital modelo para Pregéo Eletronico - Lei n.° 14.133, de 2021.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo (versdo dezembro/2022)
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DIRECAO SUPERIOR

DIRETORIA-GERAL

PORTARIA N¢ 5919, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025

Dispde sobre os procedimentos e as rotinas a serem
observados para identificar, prevenir e combater
situacdes de nepotismo no ambito do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT, no uso das atribui¢cdes que lhe conferem o art. 89,
§ 19, da Lei n2 10.233, de 5 de junho de 2001, e o art. 24, inciso lll e § 22 do Anexo | do Decreto
n.2 11.225, de 7 de outubro de 2022, e tendo em vista o disposto no art. 12, c/c. o art173, incisos
IIl e paragrafo Unico, e art. 174, do Regimento Interno do DNIT, aprovado pela Resolucdo n? 39,
de 17 de novembro de 2020, do Conselho de Administracdo do DNIT, e no art. 12 da Lei n29.784,
de 29 de janeiro de 1999, o Relato DG n2 12/DG/DNIT SEDE, incluido na Ata da 392 Reunido
Ordinaria da Diretoria Colegiada, realizada em 07 de outubro de 2025, e o que consta nos autos
do Processo n? 50600.030413/2024-11,

INSTITUL:

Art. 12 Os procedimentos e as rotinas a serem observados para identificar,
prevenir e combater situacdes de nepotismo, bem como para a responsabilizacdo dos agentes
gue derem causa as suas ocorréncias, no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT.

Art. 22 Para fins do disposto nesta Portaria, considera-se:

| - agente publico: o agente politico, o servidor publico e todo aquele que exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneracdo, por eleicdo, nomeacdo, designacao,
contratagdo ou qualquer outra forma de investidura ou vinculo, mandato, cargo, emprego ou
funcdo publica;

Il - familiar: conjuge, companheiro, companheira ou parente, em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

lll - nepotismo: pratica de ato em que o agente publico se utiliza do poder do
cargo, emprego, ou fungao, para nomear, designar, contratar ou favorecer familiar, em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, compreendido o ajuste mediante designacdes
reciprocas, em violagdo aos principios constitucionais da administracdo publica;

I T www.gov.br/dnit . J |
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IV - terceirizado: funciondrio de empresa contratada pelo DNIT, que atue
executando atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituam area de competéncia legal do 6rgdo ou da entidade; e

V - nepotismo cruzado: praticas de circunstancias caracterizadoras de ajuste para
burlar as restricdes ao nepotismo, especialmente mediante nomeacGes ou designacdes
reciprocas, envolvendo 6rgdo ou entidade da administracdo publica federal, isto €, quando
agentes publicos de um érgao nomearem familiares de agentes publicos de outro 6rgdo,
compensando-se reciprocamente.

Art. 32 Todos os agentes publicos do DNIT deverdo zelar pela observancia das
vedacdes e excecdes a configuracao de nepotismo previstas nos artigos 32 e 42, respectivamente,
do Decreto n? 7.203, de 4 de junho de 2010, assim como pelo fiel e especial cumprimento aos
principios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade da administragao publica.

Art. 42 No ambito do DNIT, sdo vedadas as nomeacdes, contratacdes ou
designacgdes de familiar de Ministro de Estado, ou ainda, familiar de ocupante de cargo em
comissao ou funcao de confianga de direcao, chefia ou assessoramento, para:

| - cargo em comissao ou fungdo de confianga;

Il - atendimento a necessidade temporaria de excepcional interesse publico, salvo
guando a contratacao tiver sido precedida de regular processo seletivo; e

Il - estagio, salvo se a contratacdo for precedida de processo seletivo que assegure
o principio da isonomia entre os concorrentes.

Art. 52 N3o se incluem nas vedacdes citadas no art. 42, as nomeacoes, designacoes
ou contratacdes:

| - de servidores federais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como
de empregados federais permanentes, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do
grau de escolaridade do cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe
seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissdo ou fung¢do comissionada a ocupar,
além da qualificacdo profissional do servidor ou empregado;

Il - de pessoa, ainda que sem vincula¢do funcional com a administragdo publica,
para a ocupacdo de cargo em comissdo de nivel hierarquico mais alto que o do agente publico
referido no art. 49;

Il - realizadas anteriormente ao inicio do vinculo familiar entre o agente publico e
o nomeado, designado ou contratado, desde que ndo se caracterize ajuste prévio para burlar a
vedacao do nepotismo; ou

IV - de pessoa ja em exercicio no DNIT, antes do inicio do vinculo familiar com o
agente publico, para cargo, fungao ou emprego de nivel hierarquico igual ou mais baixo que o
anteriormente ocupado.

Paragrafo unico. Em qualquer caso, é vedado ao agente publico a manutengao de

familiar ocupante de cargo em comissdo ou funcao de confianga sob sua subordinacao direta.
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Art. 62 Os contratos de prestacdao de servigcos terceirizados, assim como 0s
convénios e instrumentos equivalentes para contratacdo de entidade, no ambito do DNIT,
deverdo conter clausula especifica, no instrumento contratual ou no respectivo termo de
referéncia, que estabeleca a vedacdo na execucdo dos servicos, de familiar de agente publico que
exerca cargo em comissdo ou funcdo de confianga no DNIT ou de familiar de agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato.

Paragrafo Unico. Serdo objeto de apuragdo especifica os casos em que hajaindicios
de influéncia de agentes publicos na contratacdo de familiares por empresa prestadora de
servico terceirizado ou entidade que desenvolva atividades no ambito do DNIT.

Art. 72 N3do poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato,
direta ou indiretamente, aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do DNIT ou com agente publico que
desempenhe funcado na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente no edital de licitacdo.

Paragrafo unico. A Coordenagdo-Geral de Integridade podera realizar a verificagao
de antecedentes das pessoas fisicas e juridicas, de modo a identificar indicios de nepotismo para
assessoramento e tomada de decisao da administragao.

Art. 82 E vedada a contratacdo direta, sem licitacdo, pelo DNIT, de pessoa juridica
na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de detentor de cargo em
comissao ou funcdo de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou contratacdo ou
de autoridade a ele hierarquicamente superior no ambito do DNIT.

Paragrafo Unico. A Coordenacdo-Geral de Integridade podera realizar a verificacdo
de antecedentes das pessoas fisicas e juridicas, de modo a identificar indicios de nepotismo para
assessoramento e tomada de decisdo da administracao.

Art. 92 E obrigatdria a assinatura de declaracdo de inexisténcia de relacdo familiar
ou de parentesco que importe a pratica de nepotismo:

| - de nomeado ou designado para Cargos e Fun¢des Comissionadas Executivas, no
ato da assinatura do termo de posse ou do preenchimento do formulario de indicagdo para o
cargo ou funcao;

Il - de terceirizado admitido em empresa que preste servicos ao DNIT, no ato da
sua contratacao;

Il - de estagidrio, no ato de celebracdo do termo de compromisso do estdgio;

IV - de representante legal de pessoa juridica participante de licitacdo promovida
pelo DNIT, no ato da entrega da proposta; e

V - de representante legal de pessoa juridica, no ato da contratacdo, para os casos
de contratagado direta ou de adesdo a ata de registro de pregos.
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§12 A Coordenacdo-Geral de Gestdao de Pessoas e o Servico de Gestdo de Pessoas
sdo responsaveis pela insercdo da declaracdo de que trata o item | do caput, no assentamento
funcional digital do agente publico e responsaveis pela insercdo da declaracdo de que trata o
item Il do caput no processo relativo a celebracdo do termo de compromisso de estagio.

§22 O Gestor do contrato é responsavel pela insercao da declaracdo de que trata
o item Il do caput, no processo de execug¢ao do contrato, assim como em processo especifico
referente a dados funcionais de terceirizados de cada contrato.

§32 A unidade licitante é responsavel pela insercdo de declaracdo ou cldusula nos
instrumentos licitatdrios e contratuais de que trata o item IV do caput.

§42 A unidade responsavel pela contratacdo direta ou pela ata de registro de
precos é responsavel pela inser¢ao de declaragdao nos instrumentos contratuais de que trata o
item V do caput.

§52 O agente publico, terceirizado ou representante legal de pessoa juridica, com
contrato vigente com o DNIT, deverd comunicar qualquer alteracao de vinculo familiar que possa
se enquadrar nos casos previstos nesta Portaria, a unidade a qual prestou ou deveria prestar a
declaracdo por meio escrito, no prazo de até trinta dias, contados da data da ocorréncia do fato.

§62 No caso dos itens I, II, lll, IV e V do caput, na declaragdo de inexisténcia de
relagao familiar que importe a pratica de nepotismo, devera ser apresentada a relagao de todos
os familiares (sejam terceirizados, servidores ou ocupantes de cargos ou funcbes comissionadas)
gue exercem atividades no ambito do DNIT.

§72 O Anexo lll apresenta exemplo de declaragdo de inexisténcia de relacdo
familiar que importe a pratica de nepotismo para nomeado ou designado para Cargos e FungOes
Comissionadas Executivas. Tal declaracdo deve ser adaptada para os demais casos citados neste
artigo.

Art. 10. A Ouvidoria é a unidade responsavel pelo recebimento, cadastro e
distribuicdo das denuncias relativas a situacbes de nepotismo, a serem recebidas,
preferencialmente, em meio eletronico, pela Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso a
Informacdo (Fala.BR) e encaminhadas a Corregedoria, a Coordenacdo-Geral de Integridade e a
Comiss3o de Etica do DNIT.

Paragrafo unico. Todo agente publico em exercicio no DNIT devera comunicar a
Ouvidoria qualquer indicio de ocorréncia de pratica de nepotismo no ambito da entidade.

Art. 11. As unidades de gestdo, ou o gestor do contrato, de que tratam os §§ 19,
22 e 32 do art. 92 deverdo, caso seja detectado qualquer indicio de irregularidade quanto a
situacdes de nepotismo, apds a andlise preliminar, comunicar a Ouvidoria do DNIT, para analise
e distribuicdo aos érgdos apuratdrios.
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§12 A Coordenacdo-Geral de Gestdao de Pessoas (ou o Servico de Gestdo de
Pessoas) devera, na hipdtese em que o agente publico do DNIT incida na pratica de nepotismo,
comunicar a autoridade responsavel pela nomeacdo, designacao ou contratacdo, recomendando
a exoneracdo, dispensa ou desligamento, conforme o caso, sem prejuizo de eventual apuragdo
de responsabilidade, nos termos do art. 52 do Decreto n? 7.203, de 2010.

§22 O gestor do contrato ou fiscal do contrato, na hipdtese em que identificar
suposta pratica de nepotismo envolvendo funciondrio de empresa prestadora de servico
terceirizado, devera realizar a imediata apuracdo do fato e, caso confirmado o nepotismo,
solicitar a substituicdo ou o desligamento do prestador de servico terceirizado.

§32 A unidade licitante ou a unidade responsavel pela contratacdo direta ou pela
ata de registro de precos, nas hipoteses em que identificar a suposta prdtica de nepotismo
envolvendo o representante legal de pessoa juridica participante de licitacdo, contratos e
instrumentos equivalentes, devera realizar a imediata apuracdo do fato e, caso confirmado o
nepotismo, solicitar a substituicdo do representante legal.

§42 A Coordenacao-Geral de Integridade pode ser consultada caso haja duvidas
quanto a analise preliminar.

Art. 12. A Coordenacdo-Geral de Gestdo de Pessoas, o Servico de Gestdo de
Pessoas, o Gestor do contrato, a Coordenacao-Geral de Cadastro e Licitacdes e o Servico de
Cadastro e Licitagdes deverdo exigir a declaracdo de que trata o art. 92 para as nomeacdes,
designacdes, contratacdes ja concretizadas e licitagcdes em andamento, no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data de vigéncia desta Portaria, caso ainda ndo tenha sido solicitada.

Paragrafo Unico. O prazo de que trata o caput podera ser prorrogado, uma Unica
vez e justificadamente, por ato do Diretor-Geral.

Art. 13. A Coordenac¢do-Geral de Integridade supervisionara o cumprimento das
diretrizes e regras constantes desta portaria.

Paragrafo unico. A Coordenacdo-Geral de Integridade podera realizar analises
preliminares de situa¢cOes que envolvam praticas de nepotismo, encaminhando os resultados
obtidos para as instancias de apuracdo competentes, caso haja necessidade de ac¢bes de
responsabilizacdo.

Art. 14. A Coordenacdo-Geral de Integridade deverd manter, em sua pagina
eletrénica, documento atualizado com as principais duvidas referentes ao nepotismo.

Art. 15. Os casos omissos ou que suscitem duvidas deverdo ser submetidos a
analise da Coordenacdo-Geral de Gestdo de Pessoas, da Coordenacdo-Geral de Recursos
Logisticos ou da Coordenacdo-Geral de Licitacdes e Contratos, para que, na qualidade de drgaos
setoriais do Sistema de Pessoal Civil da Administracdo Federal (Sipec) e do Sistema de Servicos
Gerais (SISG), possam, no ambito de suas competéncias e seguindo recomendacgbes e
posicionamentos da Procuradoria Federal Especializada, adotar as providéncias cabiveis.
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Paragrafo unico. A Controladoria-Geral da Unido deverd ser consultada pelos
orgaos setoriais de que trata o caput, caso persista a omissao ou duvida, na forma do art. 82 do
Decreto n? 7.203, de 2010.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

CARLOS ANTONIO ROCHA DE BARROS
Diretor-Geral substituto

ANEXO | - FLUXOS DE PREVENGAO AO NEPOTISMO

Nomeagcé#o ou designacgéio para Cargos e Fungdes Comissionadas
Executivas

CGGP/SGP

Verificar dedaragdo de
inexisténcia de
nepotismo

Realizar andlise

i Consultar aPFEoua
preiminar

cGu

Preenchimento

da declaragio de

inexisténcia de
Nepctismo

Consultar 3 CGINT CGGP/SGP  y g

Finalizar Apura¢do
do Fato

CGGP/
SGP

Ouvidoria

Realizar andlise e
encaminhar a SIM
corregedoria,

Continuar 0 processo de
nomeag3o ou designagdo,
caso ndo tenha sido
realizado

Comiss3o de éticae
a CGINT

Autoridade responsavel
CGGP/ pela nomeagdo

SGP \ 4
Comunicar a I
autoridade N3o realizar a

responsavel pela nomeagao
nomeagao

A 4

Autoridade resporsavel
pela nomeag3o

Adotar SIM

procedimentos

legais cabiveis
visando aregularizar
a situag3o
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Fluxo de Prevencgéo ao nepotismo na Contratagéo de Colaboradores
Terceirizados

Gestor ou fiscal do
contrato

Gestor ou fiscal do Gestor ou fiscal do
contrato

contrato

Consitui-se um SiM Consultar aPFEcua
" 2 " . > caso omis cGu
Verificar ded. d: Realizar Andlise et
lertficar declaraclio de Srminar suscite dividas?2

inexisténcia de nepotismo

Preenchimento da

Dedaragdo de
inexisténcia de
nepotismo Gestor ou Fiscal do Gestor ou fiscal do
contrato

contrato

Finalizar Apuragdo
do Fato
Gestor ou fiscal do
contrato

NAO | Aprovar contratac3o efou
inserir dedaracdo em
processo espedfico

Gestor ou fiscal do
contrato

SIM

Solicitar substituicdo do

o Gestor ou fiscal do
Ouvidoria contrato funcionario no contrato

Realizar andlise e
encaminhar a
Corregedoria, Comiss3o de
Eticae 3 CGINT

Fluxo de prevencéo ao nepotismo na contratacéo de estagiléarios

CGGP/
CGGP/SGP

cGGP/

_ ) Consitui-se um
Realizar andlise caso omisso que Consultar aPFE cu a

Verificar dedaragdo de

inexisténcia de o
nepotismo preliminar suscite dividas? cau
Preenchimento
dadeclaragio de
inexisténcia de
Nepotismo

Inserir dedaragdo
no processo de
contratagdo e
continuar a Consultar a CGINT
contratagdo caso
nao tenha sido
realizada

Finalizar Apuracdo
do Fato

Ouvidoria CG‘G:/
SG CGGP/SGP

Inserir dedara¢do no
processo de contratag3o
e continuar a contratagdo,
caso ndo tenha sido
realizada

Realizar andlise e
encaminhar a SIM
corregedoria,

Comiss3o de éticae
a CGINT

Informar o

interessado na
na
celebragdo do termo
de compromisso de
estagio

Houve
Contratagdo?

Realizar os

procedimentos
legais necessarios
para regularizar a

situagio
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Fluxo de Prevencédo ao Nepotismo em Licitagdes e Contratagoes

Unidade lidtante,
unidade responsavel
pela contratac3o direta
ou pela ata de registro

Unidade lidtante,
unidade responsavel

Unidade lidtante,
unidade responsavel

pela contratagio direta H3 dividas na Hepregos pela contratacio direta
ou pela ata de registro realizacio da k2 ou pela ata de registro
depregos anlise de pregos

preliminar ou hd

e 0 Consitui-se um

Verificar declaragio de i 3li €aso omisso que Consultar aPFE oua
> inexisténcia de et el susite dividis? cau
5 a2 Preliminar 4
nepatismo >

Preenchimento da

Dedaracgo de
inexistér}cia de Unidade licitante,
nepotismo unidade responsavel

Unidade licitante,
unidade responsdvel

pela contratacdo direta
ou pela ata de registro

pela contratagdo direta
ou pela ata de registro . . de pregos
depregos Unidade licitante, Finalizar Apuragdo
Consultar 3 CGINT unidade responsavel do Fato
pela contratagdo direta
Ouwvidoria ou pela ata de registro
depregos
Realizar andlise e
encaminhar 3 s Lol
Corregedoria, Ca’nt.mca.r 3
Comiss3o de Eticae Ouvdorl
2 CGINT
Unidade licitante, Unidade licitante, Unidade lidtante,
unidade responsavel unidade responsavel unidade responsavel s
pela contratacdo direta pela contratacdo direta pela contratagdo direta NAO
ou pela ata de registro ou pela ata de registro ou pela ata de registro
de pregos

Solicitar a
substituic3o do substituigdo do
r legal
legal ? daempresa

Inserir dedaragio

Realizar procedimentos legais visando .
pr = legai nos instrumentos

desclassificar a proposta daempresa ou a
ndo celebragdo do contrato, conforme o
caso

lidtatorios e
contratuais

ANEXO Il - TABELA DE FAMILIARES EM LINHA RETA OU COLATERAL

1. Conjuge ou companheiro (a)

2. Consanguineos até o terceiro grau, inclusive

LINHA RETA ASCENDENTE | a) 12 grau - pais

b) 22 grau - avds

c) 32 grau - bisavds
DESCENDENTE | a) 12 grau - filhos

b) 22 grau - netos

c) 32 grau - bisnetos

LINHA COLATERAL a) 22 grau - irmaos
b) 32 grau - tios e sobrinhos

3. Parentesco por afinidade

LINHA RETA ASCENDENTE a) 12 grau - sogros (pais do conjuge ou companheiro(a))

b) 12 grau - padrasto ou madrasta

c) 12 grau - padrasto ou madrasta do(a) conjuge ou companheiro(a)

d) 22 grau - avds do(a) conjuge ou companheiro(a)

e) 32 grau - bisavos do(a) conjuge ou companheiro(a)

DESCENDENTE | a) 12 grau - genro ou nora (conjuge ou companheiro(a) dos filhos)

b) 12 grau - enteados (filhos do(a) conjuge ou companheiro(a))

c) 22 grau - filhos dos enteados (netos do(a) conjuge ou companheiro(a))
d) 392 grau - netos dos enteados ( bisnetos do(a) cOnjuge ou
companheiro(a))

LINHA COLATERAL a) 22 grau - cunhados
b) 32 grau - tios e sobrinhos do(a) conjuge ou companheiro(a)
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE RELAGAO FAMILIAR QUE IMPORTE A PRATICA
DE NEPOTISMO

Declaro para todos os efeitos legais que conheco o disposto na PORTARIA N2 XXX
, DE DIA DE MES DE ANO, que trata sobre prevencdo ao nepotismo no dmbito do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Declaro que NAO POSSUO relagdo familiar ou de parentesco em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau inclusive (conforme anexo Il da
PORTARIA N2 XXX , DE DIA DE MES DE ANO.), com Ministro de Estado, ou ainda, com agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca de direcdo, chefia ou
assessoramento no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
gue importe a pratica de nepotismo.

Declaro que, em caso de ser contratado como terceirizado, que também nao
possuo familiar que tenha desempenhado func¢do na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato.

Declaro que todos os meus familiares (tanto servidores, estagiarios, ocupantes de
cargos ou fungdes comissionadas, assim como terceirizados) que exercem atividades no DNIT
estdo relacionados no quadro abaixo:

Dados do Familiar

Nome (do familiar que | Parentesco (de | Cargo ou Fungdo | Situagdo Lotagdo ( local de
exerce suas atividades | acordo com o | Comissionada (ocupada | Funcional lotagdo do
no DNIT) Anexo 1) por servidor, caso se | (servidor, familiar agente
aplique) estagiario, publico ou
terceirizado, terceirizado)
outros)

Declaro que a situacdo de possuir familiares exercendo atividades na entidade,
ndo configura conflito de interesses publicos e privados, que possa comprometer o interesse
coletivo ou influenciar, de maneira imprépria, o desempenho da funcao publica.

Declaro ainda ter ciéncia da obrigatoriedade de informar sobre alteracbes na
relacdo familiar ou de parentesco enquanto estiver exercendo cargo em comissdo ou funcdo de
confianca no DNIT.
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este edital de n° 90101/2026-18 contém 120 (cento e vinte) péaginas, devidamente
numeradas.

Teresina - PIl, 30 de marco de 2026.

Patricia Gomes de Sousa
Agente de Contratagao
SRE-PI
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