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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTLURA
OE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo n° 50611.002242/2026-65

TERMO DE RF:FERENCIA 3 )
PROGRAMA DE CONTRATOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA - CREMA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada para Execucdo dos Servigos Necessarios de Recuperacdo e Manutengdo
Rodoviaria na Rodovia BR-174/MT, Segmento: km 303,40 ao km 402,30; sob jurisdicdo da Superintendéncia Regional do DNIT no estado de Mato Grosso -
SRE/MT, no ambito do Programa de Contratos de Recuperagdo e Manutencdo Rodoviaria - CREMA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Tabela 1 - Informag¢des Gerais.
Superintendéncia: | Superintendéncia Regional do DNIT no estado de Mato Grosso
Unidade Local: Céceres/MT

Lote: 4

Rodovia: BR-174/MT

Trecho: Porto Santo Antonio das Lendas - Div. MT/AM

Subtrecho: Entr MT-473 (Pontes ¢ Lacerda) - Ponte s/rio Galera (Nova Lacerda)
Segmento: km 303,40 ao km 402,30

Extensao total: 98,90 km

Coédigo do SNV: |174BMT0094 — 174BMTO0112

Versao do SNV: 202401A

Orc¢amento: R$ 145.296.776,98 (data-base: janeiro/2025 - versdo sem desoneragdo - BDI 29,57%)

1.2. O objeto desta contratacao ¢ caracterizado como obras e servicos comuns de engenharia (incisos XII e XXI - alinea a do art. 6 da Lei n® 14.133,
de 2021), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e ndo sdo considerados continuos os servigos majoritarios constantes do CREMA,
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por tratarem-se de especificagdes definidas em projeto. No entanto, cumpre informar que presente a contratacao possui ainda, os servigos de Manutencao do
Pavimento e Conservagao da Faixa de Dominio, os quais serdo desenvolvidas de forma continua a partir da ordem de inicio dos servigos até o final do

contrato, conforme estabelece o Art. 46 da Resolucao N° 10, de 05 de maio de 2021 (SEI n° 8098710).

1.3. O prazo de execucdo da contratagdo ¢ de 5 (cinco) anos, na forma do art. 105. da Lei n® 14.133, de 2021. O prazo de vigéncia ¢ de 5 (cinco)
anos e 3 (trés) meses.

1.4. O marco inicial de contagem da vigéncia serd da “Ordem de Inicio de Servico”, ainda que anterior a publicacdo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas, de que trata o art. 94, caput, da Lein® 14.133 de 2021.

1.5. O marco inicial da contagem da execugdo sera da “Ordem de Inicio de Servi¢co”.

1.6. Em virtude das concessoes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter

segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicacdo pela empresa

contratada e sem qualquer 6nus ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

1.7. As atividades listadas no Termo de Referéncia sdo preferencialmente objeto de execugao direta, estando em compatibilidade com o inciso X do

Art. 1° da Portaria n® 443, de 27 de dezembro de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao.

1.8. O projeto CREMA na Rodovia BR-174/MT do km 303,40 ao km 402,30; contém servigos de recuperacdo e manuten¢do, ndo podem ser

parcelados, dessa forma, sdo indivisiveis.

1.9. Contato dos responsaveis pela Elaboragao deste Termo de Referéncia constante no processo SEI n° 50611.002242/2026-65:

Responsaveis Cargo e-mail Telefone

DJALMA SILVESTRE FERNANDES Superintendente Regional - SR/DNIT/MT djalma.fernandes@dnit.gov.br | (65) 3315-4101
MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA | Coordenador de Engenharia - SR/DNIT/MT marcelo.sortica@dnit.gov.br | (65) 3315-4102
MARIA BIANCRA SILVA DE SOUSA Chefe de Servigos de Manutengao Terrestre - SR/DNIT/MT | maria.biancra@dnit.gov.br | (65) 3315-4163
LUCIO ADRIANO PINHEIRO CORREA | Chefe da Unidade Local de Caceres - SR/DNIT/MT lucio.pinheiro@dnit.gov.br | (65) 3315-4140

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratagdo, seu objeto, solucdes executivas e seus quantitativos encontram-se pormenorizadas no ANEXO I-A, I-A.1 ¢ I-

B - PROJETO REFERENCIAL (SEI n° 25376600/25377212/25385082), elaborados em conformidade ao Capitulo II da Resolugao N° 10, de 05 de maio de

2021 (SEI n® 8098710), do DNIT, apéndice deste Termo de Referéncia - TR (art. 6°,_inciso XXIII, alineas "a" a "j", e art. 18, §1°, da Lei n® 14.133 de 2021 e

art. 6° e ss. da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022).

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir (art. 12, inciso VII e art. 18, caput,
da Lein® 14.133 de 2021; IN SEGES/ME n° 58, de 2022 e Decreto n° 10.947/22):

I- ID PCA no PNCP: [04892707002235-0-000001/2026];

II - Data de publicacdo no PNCP: [21/07/2025];
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III - Id do item no PCA: [211];
IV - Classe/Grupo: [833]; e
V- Identificador da Futura Contratagdo: [393020-159/2026].

2.3. A BR-174 desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na conectividade do estado de Mato Grosso - MT, representando uma via
fundamental para o transporte ¢ a integracao regional. Esta rodovia, no estado de Mato Grosso, se estende por 3.264,80 quilémetros ao longo do territorio,
desempenha um papel estratégico na infraestrutura do estado, proporcionando uma série de beneficios econdmicos, sociais e logisticos.

2.4. Mato Grosso, conhecido por sua extensdo territorial e diversidade econdmica, € um estado que abriga diversas atividades produtivas, desde a
agricultura até a mineracao. A BR-174 se revela essencial para o escoamento desses produtos, facilitando o transporte de mercadorias e matérias-primas entre
diferentes regides. Além disso, a rodovia ¢ um corredor logistico vital para o acesso a importantes centros urbanos, contribuindo para o desenvolvimento
econdmico e social das areas por onde passa.

2.5. A interligagdo entre os municipios proporcionada pela BR-174 também desempenha um papel significativo na integracao social e cultural do
estado. Comunidades que antes poderiam se encontrar isoladas passam a ter uma ligagdo mais eficiente, o que promove a troca de experiéncias, o
desenvolvimento de relagdes comerciais € o fortalecimento dos lagos regionais. Além disso, a rodovia desempenha relevancia fundamental na seguranca
viaria, ao possibilitar o deslocamento seguro de pessoas e mercadorias.

2.6. A melhoria nas condi¢des da BR-174 contribui para agilidade no escoamentos de cargas, a redug¢do de acidentes, garantindo mobilidade mais
segura para 0S usuarios.

2.7. Desta forma, foi elaborado o presente projeto de CREMA onde sdo relacionados servigos visando principalmente a manutengdo e restauracao
da rodovia, propiciando o conforto e seguranca do usudrio. O Programa CREMA compreende a execugdo dos seguintes servigos:

I- Recuperacao funcional e, eventualmente, estrutural do pavimento das pistas e acostamentos existentes;
II - Manutengao do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos existentes; e
11T - Conservacao rotineira dos elementos constituintes da faixa de dominio da rodovia.
2.8. Os servigos previstos no presente projeto de CREMA buscam propiciar um desempenho satisfatorio da rodovia BR-174/MT no prazo de 60

meses, restaurando a rodovia e fazendo sua manutengdo do corpo estradal, diminuindo a incidéncia de patologias na rodovia, incluindo a preservacao dos
acostamentos, manutencao da faixa de dominio e dispositivos de drenagem. Vale ressaltar que a rodovia possui 7,00 m de largura, podendo chegar a 23,65 m
em intersecdes existentes ao longo do trecho e acostamento dos dois lados com largura de 2,00 m. Neste plano foram considerados servigos de restauracao da
pista e acostamento, com a manutencao e restauragao de trechos criticos.

2.9. A fim de manter os servicos de manutengdo da malha, ¢ prevista a execugdo servigcos de Manutengcdo Rodoviaria através do Programa de
Contratos de Recuperacdo e Manuten¢do Rodoviaria - CREMA, que tem como principal objetivo buscar garantir seguranga e conforto aos usudrios desta
rodovia, bem como preservagdo do bem publico por intermédio da execucdo de servigos de recuperagdo e manuten¢do rodovidria, com a finalidade de
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preservar as caracteristicas técnicas e fisico- operacionais do corpo estradal e da faixa de dominio, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo o

limite estabelecido na Resolucdo N° 10/2021-DNIT.

2.10. Os servicos de engenharia a serem executados na Rodovia BR-174/MT serdo de grande relevancia para os usudrios, pois irdo proporcionar a

manuten¢ao das condigdes de trafegabilidade e seguranga.

2.11. As quantidades constantes da documentagdo deste relatoério sdo as estimadas para a execu¢do de manutengdo, conforme apresentada

no ANEXO I-A, I-A.1 ¢ I-B - PROJETO REFERENCIAL (SEI n° 25376600/25377212/25385082) deste Termo de Referéncia.

2.12. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servicos - ES e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodovidrias - IPR, normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Instru¢des de Servigo - IS, Instrugdes Normativas - IN e Resolugdes do DNIT, em especial o que diz a

Resolucao N° 10/2021 e IPR 710 (2005, Manual de Conservagao Rodoviaria).

2.13. As Planilhas de or¢amento para 60 (sessenta) meses compreendem a selecdo de empresas especializadas com vistas a execugdo de servigos de

Recuperagao e Manutengdo constantes do Programa CREMA na rodovia BR-174/MT.

2.14. Quanto a contratagdo de terceiros para execucdo dos servigos ora licitados, cumpre informar que se trata da execucao de servigos, para os quais
o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes nao dispoe de suficiente quadro de profissionais e equipamentos para execugdo direta, sendo usual,

a execu¢do de forma indireta mediante contratagdo de empresa especializada.

2.15. Assim sendo, considerando o inciso IV do art. 82 da Lei n® 10.233 de 05 de junho de 2001, sendo atribui¢do do DNIT: "IV - administrar,

diretamente ou por meio de convénios de delega¢cdo ou cooperagdo, os programas de operagdo, manuteng¢do, conservagdo, restauragdo e reposi¢do de
rodovias, ferrovias, vias navegaveis, eclusas ou outros dispositivos de transposi¢do hidroviaria de niveis, em hidrovias situadas em corpos de dgua de
dominio da Unido, e instalagoes portudrias publicas de pequeno porte"; o presente Programa de Contratos de Recuperagdo e Manuten¢do Rodovidria ¢
necessario para garantir boas condigdes de trafegabilidade e seguranca, por meio da Execucdo dos Servicos Necessarios de Recuperagciao e Manutencio
Rodoviaria na rodovia BR-174/MT, segmentos 303,40 km ao 402,30 km; contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e

demais elementos que integram a estrutura existente do segmento em referéncia, com extensao total de 98,90 km.

2.16. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em

quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta ¢ vedada.

2.17. O objeto da presente contratagdo compreende os servicos de Recuperacdo e Manutengdo e por lei, € obrigacdo do DNIT baseada no principio
basico da Administracdo de preservar o patrimonio publico sob sua responsabilidade. Desta forma, os servigcos a serem contratados, sio em maior parcela de
natureza nao continuada, no entanto, esta previsto também na contratacdo, a parcela de Manutencao do Pavimento e Conservagdo da Faixa de Dominio, a
serem desenvolvidas de forma continuada, se caracterizando por servigos comuns € enquadram-se na descri¢do da lei por serem compostos por agoes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengdo, de adequag¢do e de adaptacdo de bens modveis e imoveis, com

preservacao das caracteristicas originais dos bens.

2.18. A realizagdo da licitacdo para a contratacdo dos servigcos de Recuperacdo e Manutencdo Rodoviaria na modalidade Concorréncia estd amparado
no art. 29, pardgrafo tinico da Lei n® 14.133/2021 e decorre da necessidade da Administragdo de contratar estes servicos, que influem diretamente na

seguranga dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagao desse sistema a saber:

2.19. Servicos de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de

referéncia, com base no Manual de Conserva¢do Rodovidria, na Resolucao N°® 10/2021 e demais especificacdes técnicas do DNIT.
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2.20. Os servicos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do CREMA, normas e especificacdes de servigos do DNIT
pertinentes a execugdo da(s) obra(s), bem como com as orientacdes constantes neste Termo de Referéncia.

2.21. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em item especifico da
planilha or¢amentaria, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolugdo N° 10, de 05 de maio de 2021, englobando as seguintes
atividades:

I- Recuperacao de defeitos em pavimentos flexiveis:
a) recuperagdo de afundamentos;

b) desagregacdes;

¢) escorregamentos de massa;

d) exsudagoes;

¢) fissuras;

f) panelas ou buracos;

g) trincas;

h) execucdo de reparos localizados (superficiais); e

1) selagem de trincas.

II - Conservacgao da faixa de dominio:

a) limpeza da faixa de dominio;

b) controle da vegetacao;

¢) limpeza e conservagdo da drenagem,;

d) limpeza e conservagdo dos dispositivos de seguranga viaria; e

e) caiagao.

2.22. A manutencao da pavimentagao das rodovias, abrangendo pistas, acostamentos e intersec¢des, compreenderd o conjunto de operacdes rotineiras
e periodicas destinadas a manter e preservar as boas condi¢gdes de servigo do pavimento. Esse tipo de manuten¢do pode garantir aos usudrios adequadas

condi¢gdes de conforto e seguranca a circulagdo dos veiculos, inclusive nos eventuais trechos de revestimento primario, eventualmente existentes em
intersec¢des com rodovias municipais e estaduais, nos segmentos internos a faixa de dominio.

2.23. A contratada deverd elaborar um Plano Anual de Manutencao, que consiste no conjunto de a¢des que objetivam manter o lote de acordo com os
padrdes de desempenho previstos neste Termo de Referéncia. Este plano devera ser entregue a Fiscalizacdo anualmente ao longo do periodo do contrato.

I- No Plano Anual de Manutengao devera constar:
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a) da apresentagdo (apresentagao da obra e suas caracteristicas);

b) mapa de situagdo (mapa do trecho, sua vizinhanga e localizagcdo do canteiro de obra);

¢) organograma geral da obra;

d) relacdo das equipes de servigos ¢ intervencdes, em conformidade com o Art. 48 da Resolucao N° 10/2021;
e) relagdo nominal dos responsaveis pelos servicos de Manutengao;

f) detalhamento dos servigos;

g) cronograma fisico-financeiro;

h) documentacao fotografica; e

1) identificagdo das ndo conformidades e solu¢des adotadas.

O Plano Anual de Manutencao devera ser entregue até o final do 2° (segundo) més de cada ano do contrato.

O Plano Anual de Manuteng¢do devera considerar 4 (quatro) equipes de servigos com as respectivas atividades, apresentando a localizagdo e o

periodo de execucao destas atividades. Sdo equipes de servigos, com as respectivas atividades:

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infra...

I- Limpeza da faixa de dominio e controle da vegetagao:
a) limpeza da faixa de dominio;
b) capina manual; e

¢) rocada.

I - Drenagem:
a) limpeza do sistema de drenagem transversal e longitudinal; e

b) recomposi¢do do sistema de drenagem existente.

III - Dispositivos complementares ¢ de protegao e seguranca:
a) recomposi¢cdo de guarda-corpos existentes;
b) recomposicao de barreira New Jersey; e

¢) recomposi¢do de cercas.

IV - Caiacao
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a) dos dispositivos de drenagem superficial incluindo meios- fios, OAE, entre outros.

2.26. Os servigos de manutencdo deverdo ser desenvolvidos tendo em conta os preceitos do desenvolvimento sustentavel e principios estabelecidos
na Politica Ambiental do DNIT.
2.27. A empresa devera elaborar o Cronograma de execu¢do dos servicos que consiste no conjunto de agdes que objetivam manter € conservar o

trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duracao do contrato.

2.28. Os resultados esperados com a execucao dos servicos do objeto deste Termo de Referéncia visam manter e conservar a malha rodoviaria do
trecho, proporcionando um maior grau de seguranga no trafego rodoviario desta regido, promovendo maior conforto e mobilidade ao fluxo de veiculos no
referido segmento rodoviario.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolucdo N° 10, de 05 de maio de 2021, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboracdo do Programa de
Contratos de Recuperagdao e Manutengdo Rodoviaria e a execugdo, medicdo, fiscalizacdo, prorrogacdo e adequagdo de contratos do CREMA, visando
minimizar custos e riscos € maximizar os beneficios aos usuarios.

3.2. A tabela a seguir contém as informacdes essenciais para o lancamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n°® 12.305,
de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea ¢ e art. 18, §1°, inciso VII, da Lei n® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 ¢ art. 9°, inciso III, da
Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022:

Tabela 2 - Informagdes Compras.gov.br.

CATMAT/ < VALOR UNITARIO
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE MAXIMO VALOR TOTAL
Contratacao de empresa especializada para Execugao
dos Servicos Necessarios de Recuperagdo e
Manuten¢ao Rodoviaria na Rodovia BR-174/MT,
segmentos km 303,40 ao km 402,30; sobre jurisdi¢ao .
4 22896 da Superintendéncia Regional do DNIT no estado do Servigo 01 RS 145.296.776,98 RS 145.296.776,98
Mato Grosso - SRE/MT, no ambito do Programa de
Contratos de Recuperagdo e Manuten¢ao Rodoviaria -
CREMA
3.3. Descriciao detalhada dos servicos:
3.3.1. Conforme arquivos ANEXO I-A e I-A.1- PROJETO REFERENCIAL (SEI n° 25376600/25377212); Anexo I-B - Planilha Or¢camentaria

- Onerado - Lote 04 (SEI n° 25385082) ¢ Anexo I-C - Planilha Orcamentaria e Cronograma em Branco - Lote 04 (SEI n° 25391175).

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infra...
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3.3.1.1. Or¢amento Onerado:
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. L. BOI REF.: SICRO
Orcamento Planilha de Precos Unitarios 20,570
r JAN/2025 - MT
Cadigo Descricio un Quantidade Pr;g:mU;:;?;lu Fr:cg:r:;:,:;m Preco Total (com BDI)
1 JPISTA ROLAMENTO 36.437.942,72
|rEMENDO PROFUNDO
49156114 ?;:rr:::ndn profundo com imprimacdo com emulsio asfiltica - demoliclo mecinica e corte com m 24,00 1.563,46 3,025 78 48.618,60
|PINTURA DE LIGACAD
4011353 IPintura de ligacio m? 910.524,92 0,29 0,38 342.282,77
|MiCRORREVESTIMENTO
4011410 Miwnrmﬂimurﬂn a frio eormn emulsdo modificada com polimera de 1,5 em - faba 111 - brita ma 360.880,08 6,71 8,69 3.768.129,76
cormercial
|cBUg
4011466 Concreto asfaltico com asfalto polimero - faiba C - areia e brita comerdiais 4 856.412 41 273,594 354,94 30671.572,18
4011495 Concreto asfaltico - faixa 0-9,5 - areia @ brika comerciais t 2.954,98 249,11 32277 953.784,29
|FRESAGEM DESCONTINUA
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm ma 132,30 142,93 185,19 24.501,22
4915666 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 8 cm m? 5.28B8,58 123,62 160,17 B47.095,31
|FrRESAGEM CONTINUA
4915657 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm m? 2.311,90 125,95 163,19 377.286,86
4915659 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 7 cm m? 29,06 113,66 147,27 4,279,564
4915660 Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 8 cm m? 5.313,90 110,08 142 60 900.392,08
2 ACOSTAMENTO 3.982.967,70
|cBug
4011463 Concreto asfaltico faixa C t 4.755,31 285,63 370,09 1.759.8596,44
|PINTURA DE LIGACAD
4011353 |Pintura de ligacio m? Z289.871,70 0,29 0,38 108.920,16
|pmE
40114183 Pré-misturado a frio recicado m? 9.154 .84 178,23 230,93 2.114.151,10
3 ACESS0S TIPOD "LIMPA RODAS" 155.210,90
SUB-BASE
40112798 Sub-base de Fresado Compactado ma 1.101,81 91,72 118 84 130.5941,35
|CAPA SELANTE
4915636 Capa Selante m? 12,242 38 1,53 1,98 24.269,55
4 |DRENAGEM - OAC 91.134,03
1107892 Enrnru@.fck = 20 MPa - confecclo em betoneira e lancamento manual - areia e brita i 0,69 606,90 786,36 544,00
comerciais
1109680 JArgamassa para réparos € grauteamento - confeccdo em misturador e lancamento manual un 0,04 4.377,88 5.67242 21443
0B04121 Boca de BSTC D = 1,0 m - esconsidade 0° un 2,00 2.291,14 2.968 63 5.937,.26
1600989 Dermolicdo de concreto simples com martelets ma 7.83 1.458,52 1.889 80 14.789,23
4915713 Desobstrucho de bueiro m? 711,60 74,32 96,30 68.524,42
4915776 Rocada comn rocadeira costal ha 0,99 879,54 1.139.62 1.1.24,68
5 |JDRENAGEM SUPERFICIAL 796.113,17
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fdrma de madeira m 2.168,50 61,90 80,20 173.922,01
2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavacio mecanica - areia @ brita comerdiais m 305,00 B&,81 112 48 34.306,31

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infra...
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2003393 Deccida d'bgua de aterros tipo ripido - DAR 02 - areia ¢ brita eormerciais (DAR &0-30) ! 501,50 403,74 523,13 262.556,90
2003109 Entrada para descida ddgua - EDA (4 - areia e brita comerciais (EDA 04 A) un 30,00 218,73 2E3.41 8.502,25
2003121 Entrada para descida ddgua - EDA (4 - areia e brita comerciais (EDA (4 B) un 103,00 317,66 411,59 42.393,98
1600989 Demolicho de eoncreto simples com martelete md 145,22 1.458,52 1.889 80 274.431,72
6 SINALIZACAD 735.618,73
Sinalizacdo Provisoria
5214001 Pintura de faixa - tinta acrilica emulsionada ern dgua - espessura de 0,3 mm m? 16.598,10 13,16 17,05 283.021,04
Sinalizacdo de Obras
5212558 Placa de regulamentacio R1 para sinalizacio de obras un.dia 1.272,00 3,88 5,03 6,394,75
§212557 Placa de requlamentacio R-7 e R-19 para sinalizacho de obras un.dia 3.292,00 3,83 4,96 16.336,65
5212560 Placa de adverténcia A-24 para sinalizacko de obras un.dia 92,00 4,07 5.27 485,16
52125608 Placa de adverténcia (A-15/A-24 + ind. distincia) para sinalizacio de obras un.dia 2.192,00 3,51 4,55 9.969,01
5212560b Placa de adverténcia DESVIO para sinalizacio de obras un.dia 306,00 4,68 6,06 1.855,55
5212556 Placa para sinalizaco de obras (Fim das Obras) un.dia 796,00 1,99 258 2.052,44
52125562 Placa para sinalizacio de obras (Trecho sem acostamento) un.dia 154,00 2,83 3,67 564,69
5213835 Cone plastico para canalizacio de trinsito urn.dia 62.630,00 0,78 1,01 63.296,76
5213838 Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un.dia 5.5908, 00 4,75 6,15 36.361,23
5213383 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un.dia 1.564,00 0,82 1,06 2.086,70
5213850 Dperacho de sinalizacko por bandeirala de tecide ou com placa metilica h 9.758,52 24,77 32,08 313.194,75
7 |MANUTENCAD E CONSERVACAD 11.429.024,07
|Pavimento e Faixa de Dominio
MC1 Servicos de Manutencio e Conservacio do Pavimenta @ Faixa de Dominio (12 ana) més 12,00 148.529,23 19244932 2.309.391,85
MC2 Servicos de Manutencio e Conservacdo do Pavimento ¢ Faixa de Dominio (22 ano) més 12,00 144,901 44 1B7.748,79 2.252.985,53
MC3 Servicos de Manutencio e Conservagdo do Pavimento ¢ Faixa de Dominio (32 ano) més 12,00 144,901 44 187.748,79 2.252.985,53
MC4 Servicos de Manutencio e Conservagdo do Pavimento ¢ Faixa de Dominio (42 ano) més 12,00 144,901 44 187.748,79 2.252.985,53
MCS Servicos de Manutencio e Conservacdo do Pavimento ¢ Faixa de Dominio (52 ano) s 12,00 144,901 44 187.748,79 2.252.985,53
|Obras de Artes Espediais
OAE Servicos de Manutenclo e Conservacio de Dbras de Arte Especiais (19 ao 52 ano) b &0,00 1,385,272 1.794,835 107.690,11
8 SERVICOS ADICIOMAIS DE CON SER\'M;.ED 121.270.241,36
1505860 Enrocaments de pedra jogada m? 134,00 294,90 382,10 51.201,66
1505879 Enrocamento de pedra arrumada ma 134,00 424,96 550,62 73.783,17
4915786 Remocio de animais pequenao porte da pista t 4,00 230,22 298,30 1.193,18
4915785 Femociio de animais grande porte da pista t 1,20 468,33 606,82 728,18
4915764 Poda de drvores com até 5 m de altura m? 10.851,07 395,65 512,64 5.562.734,29
4915765 Poda de drvores com 5,0 m a 7,5 m de altura m? 11.144,35 226,96 294,07 3.277.243,06
4915766 Poda de drvores com 7,5 ma 10 m de altura m? 11.093,35 139,87 181,23 2.010.442.,53
4915767 Pada de drvores com mais de 10 m de altura md 5.575,89 97,43 126,24 703.900,21
4915768 Corte & remociio de drvores ma 19.783,53 16,29 21,11 417.569,95
4915795 Remocdo de emborrachades de preus em redoia t B5.45 978,75 1.268,17 108.370,09
4915794 Remocio de sucatas derramadas em rodovia t 71,01 6HS,56 HHB. 28 63.075,04

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr...
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9 |HATERIA.L BETUMINOSOD 63.430.220,14
Aquisicio de Material Betuminoso
101946 JAquisicia RR-1C t 540,34 3.353,74 4.345 44 2348.021,35
12097 [Aguisicha RR-2C t 6,12 3.855,27 4.736,13 28.590,77
I01%47a lAquisicia RM-1C t 1.301,55 4.012,37 5.198 83 6.766.534,33
101943 lAquisicio CAP 50/70 t 264,32 4,306,790 5.580,31 1.474.586,96
102092 Bnuisicio Emulsio Asfiltica para Imprimacio t 0,12 3.531,94 4.576,33 549,16
101955 [Aguisicio CAP 60/B5-E t 5.346,72) 5.629,05 7.293.56 38.996.625,91
1019504 lAguisicdo RC-1C-E t 615,68 5.037,16 6.526,65 4.018.307,12
Transporte de Material Betuminoso
TM1946 Transporte RR-1C t 540,34 976,07 1.264 69 683.366,39
TM2097 Transporte RR-2C t 6,12 1.125,26 1.458,00 B.924,65
TM1947a Transporbe RM-1C t 1.301,55 378,01 459,79 637.482,99
TM1943 Transporte CAP 50/70 t 264,32 1.078,33 1.3597.19 369.305,84
TM2092 Transporte Emulsdo Asfiltica para Imprimacio t 0,12 378,01 489,79 58,77
TM1955a Transporte CAP 60/B5-E t 5.346,72) 1.125,26 1.458,00 7.795.514,92
TM1950 Transporte RC-1C-E t 615,68 378,01 459,79 301.550,93
10 ADMINISTRACAD LOCAL 12.669.997,44
|Parcela Fixa - Restauracao
Mo de Obra ks 24,00 112.673,83 145.991 48 3.503.795,56
Velculos fés 24,00 50.705,33 65.6598,90 1.576.773,51
|Parcela Fixa - Manubencao e Conservacio
Mo de Obra més 36,00 27.494,24 35.624,29 1.282.474,32
Velculos més 36,00 1B.066,47 23.408,73 B42.714,11
|Parcela Vinculada
Equipe de producio de pavimentacio miés 24,00 11.251,96 14.579,16 345,899,95
Equipe de conservacao rodovidria s 60,00 23.574,53 30.545,52 1.832.731,11
Equipe de topografia més 24,00 26.559,66 34.413,35 B825.920,44
Equipe de Medicina e Sequranca do Trabalho - Recuperacio - (N° fundondrios < 100) miés 60,00 7.147,80 9.261 40 555.684,27
|Parcela Varidvel
Equipes de Frente de Servico Squipe ¥ mes 13,063 B.648,94 11.206,43 146.393,64
Labaratdeio de Solos para Pavimentacho equipe ¥ miés 0,075 25613,08 33.186 87 2.504 48
Labaratdrio de Asfaltas equipe x mis 15,085 25.613,08 33.186 87 500.631,43
Labaratdrio de Concreto eauipe x miés 0,006 25.613,08 33.186 87 202,04
|Manutencio do Canteiro de Obras e Acampamentos
Equipe de Manutencdo do Canteiro més 60,00 8.321,62 10.782,32 B46.939,38
Decpisas Diversas 5% 9.312.853,96 12.066.664,23 B03.333,21
11 |MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAD 521.520,52
MOB Mabilizagio un 1,00 201.250,66 260.760,260 260.760,26
DESMOB Decrmobilizacio ur 1,00 201.250,66 260. 760,260 260.760,26
12 CANTEIRD DE OBRAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS L776.786,20
JCanteiro de Obras
CAN Instalacio do canteiro un 1,00 1.588.054,17 2.057.641,78 2.057.641,78
Instalactes Industriais
0903809 Instalacio da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h un 1,00 220.242,37 285.368,04 285.368,04
0903810 Instalagdo da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/'h un 1,00 334.781,49 433.776,38 433.776,38
TOTAL (R$) 145.296.776,98

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr...
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EDITAL: SZ82021-00 LOTE: 2,00 RF/Km 1.469.1.28,18
RODOVIA: BR-174/MT

SUBTRECHD: ENTR. MT-265/388 - ENTR MT-473 (PONTES E LACERDA)

EXTENSAD 98,90 km

Obs.:

1. O fornedmento e transporte de material betuminoso serdo pagos separadamente dos servigos que os aplicam.

2. A quantidade de cada material € o produto da taxa utilizada pela area/tonelagem efetivamente executada.
3. Com a homologacdo do contrato da construtora, a mesma devera apresentar o croqui do canteiro a ser implantado, em atendimento a determinacdo do TCU {Sumula 258/2010).

4. O valor unitario dos equipamentos mobilizados deverdo ser pagos de acordo com o percentual de apropriacdo de cada equipamento.

3.4. Sao apresentadas no ANEXO I-A e I-A.1- PROJETO REFERENCIAL (SEI n° 25376600/25377212), as Planilhas Or¢amentarias, KMF ¢
Cronograma, estimados para o periodo contratual contendo os servicos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios. Devendo ser destacado que o
orgamento teve como referéncia o Anexo XIV - Modelo de Planilhas de Manutengao e Conservagdo da Resolucao N° 10/2021, com as grandezas apresentadas
na LISTA DE ANEXOS deste Termo de Referéncia.

ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES

e Todo o servigo de rocada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remocao do material cortado jogado na faixa de
dominio, com objetivo de limpeza da area, evitando também, o comprometimento da funcionalidade dos dispositivos de drenagem da

rodovia;

¢ Rog¢ada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo ANEXO I-A e I-A.1- PROJETO REFERENCIAL
(SEI n° 25376600/25377212); medidos a partir dos meios-fios externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e
conforme inventario nos segmentos urbanos;

e Nos servicos de rogada serd obrigatdria a utilizacdo de anteparo movel (quadro com estrutura metalica, tela de protecdo e rodizios
deslizantes) que evite a projecao de pedras em dire¢do a rodovia, minimizando as possibilidades de quebras de para-brisas e danos aos
veiculos. A remuneragdo de tal dispositivo se encontra incluida na propria composicao;

e Os pneus, residuos de pneus, assim como sucatas e demais residuos alocados ao longo da faixa de dominio deverao ter seu destino correto.
Estas condig¢des sao imprescindiveis para a aceitagdao do servigo;

e Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razao da quantidade reduzida e da maior
varia¢do na demanda dos servigos, em se tratando de servigos de Recuperagdo rodovidria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora
do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao, Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, entre outros, as
composicoes de precos unitarios precisariao ser readequadas a realidade, considerando, portanto, os insumos como produzidos. Os
precos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no Sistema de Custos Referenciais de Obras -
SICRO na data base do orgamento, deverdo ser repactuados, respeitando-se os limites maximos referenciais desse sistema de custos;

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr... 12/76
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e De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acordao n° 1.115/2017-TCU/Plenério, quanto
a necessidade de constar nos futuros editais de obras de interven¢do que, quando envolverem trechos com pontos criticos, chamados
"concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes; e

e Os critérios e o controle para execugdo dos servicos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas
listadas nos anexos deste termo.

ADMINISTRACAO LOCAL

e A administragdo local serda remunerada proporcionalmente a execucdo da obra, conforme orientagdo Acédrdao n°® 2.622/2013-TCU-Plenario
e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017,

e O Acérdao n° 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os 6rgaos e entidades da Administragao Publica Federal a estabelecer critério objetivo de
medi¢do para a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneracdo por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos
referentes & administragdo local serdo realizados de forma globalizada, em percentual (%), independente de como esse item estiver
apresentado/detalhado nos ANEXOS IV e V, e conforme a execugao financeira da obra;

e Ao passo que a execucdao financeira do contrato ¢ realizada, o percentual referente a administracdo local deve ser aplicado
proporcionalmente sobre os valores medidos;

e O custo constante no or¢amento referencial da Administracdo Local ¢ para a execucdo completa da obra e somente serd medido
integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario, serd medido e pago apenas de modo proporcional ao
executado; e

e A execugdo integral dos servicos fica condicionada a necessidade e disponibilidade or¢amentaria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
VISTORIA / VISITA TECNICA
4.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execu¢do dos servigos, em

periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma unidade que certificard a visita, expedindo o atestado de
visita que contenha informacdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° ¢ 3°, da Lei n°® 14.133 de 2021).

4.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia tutil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

4.3. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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4.5. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagdo.

4.6. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE ndo queira participar da visita, devera apresentar, em
substitui¢do ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, informando ter pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que nao utilizara deste para efetuar
quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual serd juntada & Documentacdo de Habilitacao, nos
termos do art. 63, § 3° e do inciso VI do art. 67, ambos da Lei n® 14.133 de 2021.

4.7. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto & Unidade Local de Caceres/MT; ou Superintendéncia Regional do DNIT no
estado de Mato Grosso - SRE/MT, conforme informagdes a seguir:

"Contato: (65) 3315-4140, e-mail: lucio.pinheiro@dnit.gov.br"; ou
"Contato: (65) 3315-4101/4102, e-mail: marcelo.sortica@dnit.gov.br / djalma.fernandes@dnit.gov.br".

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.8. Além da previsao contida no Projeto Referencial de utilizagdo do material fresado, por meio da reciclagem em usinagem de CBUQ, para
execucdo em acessos a rodovia, mitigando parte dos impactos ambientais com o reaproveitamento do material, devem ser atendidos os itens abaixo.

4.9. A empresa CONTRATADA devera utilizar na execu¢do da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando os critérios
indicados abaixo:

4.9.1. Uso de produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagdes da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

4.9.2. Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

4.9.3. Implementagdao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como
reducao de residuos solidos;

4.9.4. Classificacdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas
de aluminio deve-se contratar as Associagdes e/ou Cooperativas de catadores de materiais reciclaveis;

4.9.5. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando-se o padrao frente-verso na impressdao de relatérios e outros documentos, bem como
utilizacao de fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido - AGU, vide "Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU";

4.9.6. Adogao de uso de papel ndo-clorado, preferencialmente, na impressao de documentos e relatorios;

4.9.7. Adogao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

4.9.8. Adocao de pratica de destinacao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugado CONAMA n° 401/2008, alterada pela
Resolugao CONAMA n° 424/2010;

4.9.9. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisi¢@o e utilizagdo de equipamentos de limpeza que

gerem ruidos em seu funcionamento;
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4.9.10. Adocao e promogao de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de
fornecimento de Equipamentos de Protecdo Individuais - EPIs necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacgao de suas integridades fisicas;

4.9.11. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagao
ambiental;

4.9.12. Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

4.9.13. Atendimento aos Normativos do DNIT, principalmente a Instrucdo Normativa N° 61/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI n°® 9244340),

que versa sobre a Responsabilidade Ambiental das Contratadas - RAC; e

4.9.14. Ressalta-se que para a recuperacdo ambiental devem ser seguidas as Normativas do DNIT que abordam o tratamento de areas de uso de obras e
que se referem a revegetacdo arborea e arbustiva, vegetacao herbacea, enleivamento e hidrossemeadura.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

4.10. De acordo com a Portaria Interministerial n® 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias
Federais pavimentadas, ¢ necessaria a aquisi¢ao da Autorizagdao de Operagdo para execugao dos servigos contratados.
4.11. A mencionada Autorizacio de Operacao (AO) foi emitida, a saber, de n°® 20717744/2024 (SEI n° 25330252) (constante na Lista de Anexos),

na qual o segmento licitado foi incluso e, portanto, ficam autorizadas as atividades descritas no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020). Sendo que,
a empresa executora devera observar as condicionantes da Autorizagao de Operagao.

4.12. A empresa vencedora também devera observar o previsto na Instrucdo Normativa N° 61/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI n°
9244340), que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas - RAC.
4.13. Ainda, conforme os OFICIOS N° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI n° 2875913), de 21/03/2019; N°

375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI n°® 4340391), de 17/10/2019; e o OFICIO-CIRCULAR N° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE (SEI n°
4200942), de 08/10/2019; a supressao de vegetacdo em Obras de Arte Especiais - OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte
Especiais - SGO, por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e
emergéncia, poderdo efetuar intervencdo imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de
solicitar manifestacdo prévia ao IBAMA.

GARANTIA DO OBJETO

4.14. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cddigo Civil, Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,
pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

GARANTIA DA EXECUCAO
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4.15. A ADJUDICATARIA prestara garantia, no prazo de 10 (dez) dias, contado da assinatura do Contrato, no importe de 5% (cinco por cento) do
valor contratado, em qualquer das modalidades adiante descritas, a sua escolha (art. 96 da Lei n® 14.133 de 2021):

I- cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

I - seguro-garantia; e
IIT - fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.15.1. No caso de opg¢ao pela modalidade "/ - caugdao em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para

obter instrugdes de como efetua-la.

4.15.2. No caso de caug¢do com "I - [...] Titulos da Divida Publica", deverd estar acompanhado de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condigdes de resgate.

4.15.3. Para a prestacdo de garantia na modalidade "II - seguro-garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n® 14.133 de 2021) e dar-se-a mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em
funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogacao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual.

4.15.4. Caso a garantia se dé por "III - fian¢a bancaria", esta devera ser fornecida por banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a duragao do contrato, independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisao contratual.

4.16. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

4.17. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133 de 2021.

4.18. Na hipodtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a CONTRATADA ficarad desobrigada de renovar a
garantia ou de endossar a ap6lice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lei n® 14.133 de
2021).

4.19. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de mais 90 (noventa) dias apos o término da
vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES 05/2017.

4.20. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133 de
2021; pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato, inclusive, no caso de subcontrata¢do, quando
ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento das obrigacdes (art. 121, da Lei n® 14.133 de 2021).

4.20.1. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere ao DNIT a
responsabilidade sobre o seu pagamento, nem podera onerar objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive, perante
o registro de imodveis, consoante o disposto no § 1°do art. 121, da Lei n® 14.133 de 2021.
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4.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer
natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a
Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdencidrias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.22. A garantia sera liberada de acordo com as condig¢des previstas no Edital.
GARANTIA ADICIONAL
4.23. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional nos termos do art. 59, § 5° da Lei n® 14.133 de 2021, in verbis:

"§ 5° Nas contratagoes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei."

PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
4.24. Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consoércio.

4.25. Para fins de habilitacdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular de constituicio de consorcio, subscrito pelos
consorciados, atendidas as condi¢des previstas pelo art. 15 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e aquelas estabelecidas neste TR.

"Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatério, pessoa juridica podera participar de licitagdo em consodrcio, observadas as
seguintes normas:

I - comprovagao de compromisso publico ou particular de constituigdo de consodrcio, subscrito pelos consorciados;
I - indicag@o da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacdo perante a Administragio;

III - admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-
financeira, do somatorio dos valores de cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagao, de mais de um consorcio ou de forma isolada;
V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucao do contrato.
§ 1° O edital devera estabelecer para o consorcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante

individual para a habilitagdo economico-financeira, salvo justificagdo.

§ 2° O acréscimo previsto no § 1° deste artigo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas € pequenas empresas,
assim definidas em lei.

r

§ 3° O licitante vencedor ¢ obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do
compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4° Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitacdo podera estabelecer limite maximo para o nimero
de empresas consorciadas.

§ 5° A substitui¢do de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante e condicionada & comprovagdo de que a
nova empresa do consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de
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qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consdrcio no processo licitatdrio que originou

o contrato."

4.26. As comprovagoes das capacidades operacionais e técnico-profissionais exigidas neste TR poderao ser efetuadas, no todo ou parte, por qualquer

uma das consorciadas, atendidas as premissas da Instru¢ao Normativa N° 58/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI n°® 9242579).

4.27. Ficam vedadas a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consodrcio e a participacdo isolada da consorciada, bem como de

profissional em mais de uma pessoa juridica, ou em mais de um consorcio.

4.28. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na

presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

4.29. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Termo de
Referéncia, compromisso de constitui¢do do consorcio, por escritura publica ou documento particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e

Documentos, discriminando a pessoa juridica lider, estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo consorcio.

4.30. O prazo de duragio do consodrcio deve, no minimo, atender ao prazo de vigéncia do Contrato e o recebimento definitivo dos servigos constantes

do objeto desta licitagdo.

4.31. Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou composi¢do do consodrcio, visando manter validas as

premissas que asseguram a sua habilitagdo, salvo quando expressamente autorizado pelo DNIT.

4.32. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao se constituem nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de

que o consorcio ndo adotara denominagao propria, diferente de seus integrantes.

4.33. Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do Contrato decorrente desta licitacdo, o Instrumento de
Constituigdo e o registro do consoércio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das pessoas juridicas. O Instrumento de Constituicado do consorcio

devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de responsabilidade solidéria, as clausulas deste TR.

PREFERENCIA

4.34. Nao ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n°® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de

informatica e automagao).

SUBCONTRATACAO

4.35. E admitida a subcontratagdo, caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no estado de Mato Grosso, em regime de
responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que nao contemplem os servigos exigidos na habilitagao do presente

Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual méximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n°® 14.133 de 2021).

4.35.1. Em caso de subcontratagdo sem prévia aprovagdo do DNIT e/ou com escopo contemplando os servigos exigidos na habilitagdo do presente
Termo de Referéncia, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as sancées e penalidades previstas no item "INFRACOES E SANCOES

ADMINISTRATIVAS" do presente documento.

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr...
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4.36. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execug¢dao contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.37. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre 0 DNIT e a CONTRATADA, nao havendo qualquer vinculo ou
relagdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que diz respeito a medi¢ao e pagamento direto a subcontratada.

4.38. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a
regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

4.39. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padroniza¢ao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.40. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante 0 DNIT que estdo em situacdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam funciondrios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

ALTERACAO SUBJETIVA

4.41. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagio
exigidos na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; bem assim, ndo haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e a Administracdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

TRANSICAO CONTRATUAL

4.42. A CONTRATADA devera realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuard a execu¢do dos servigos.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EPP'S

443, Conforme disposto no inciso II, 1°, art. 4° da lei 14.133/2021 abaixo transcrito, temos:

Art. 4° Aplicam-se as licitagcoes e contratos disciplinados por esta Lei as disposicoes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123,
del4 de dezembro de 2006.

§ 1° As disposigoes a que se refere o caput deste artigo ndo sdo aplicadas:

I - no caso de licitagdo para aquisi¢do de bens ou contratagdo de servigo sem geral, ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratagdo de obras e servicos de engenharia, as licitacées cujo valor estimado for superior a receita bruta mdaxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
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§ 2° A obtencdo de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realiza¢do da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o orgdo ou entidade exigir do licitante
declaracdo de observincia desse limite na licitacdo.

$ 3% Nas contratagoes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na aplica¢do dos limites previstos
nos §$ 1°e 2°deste artigo.

(Grifo nosso)

4.44, Por se tratar de servico de engenharia com valor de R$ 145.296.776,98 (cento e quarenta e cinco milhdes, duzentos e noventa e seis mil
setecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), ultrapassando o permitido para o enquadramento de ME e EPP, o caso em questdo ndo faz jus a Lei
Complementar 123/2006.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
5.1 Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Rodovia BR- 174/MT, Trecho: Porto Santo Antonio das Lendas - Div MT/AM, Subtrecho:

ENTR MT-473 (PONTES E LACERDA) - PONTE S/RIO GALERA (NOVA LACERDA), Segmento: km 303,40 ao km 402,30, Extensao: 98,90 km,
Codigo do SNV (202401A): 174BMT0094 - 174BMTO0112, Lote: 4, abaixo ilustrada:

MAPA DE LOCALIZACAQ

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_ retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr... 20/76
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CONDICOES DE EXECUCAO

5.2. Conforme Projeto Referencial CREMA - Anexo do Edital, foi apresentada planilha de custo e cronograma estimado para o periodo contratual
contendo os servigos a serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais. Os servigos deverdo ser executados de acordo com
Projeto Referencial e a Resolugdao N° 10, de 05 de maio de 2021, a qual estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragao do Programa de Contratos
de Recuperacdo e Manutencdo Rodovidria e a execugdo, medicdo, fiscalizacdo, prorrogacdo e adequacdo de contratos do CREMA, observando ainda
Especificagoes de Servicos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodovidrias (IPR), normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
Instru¢do de Servigo (IS) e Instru¢do Normativa (IN) do DNIT, Manual de Conservagdo Rodoviaria - IPR 2005.

5.3. Prazo de Execucio do Contrato: O prazo de execucao do contrato ¢ de 60 (sessenta) meses consecutivos, sendo que o inicio da contagem
sera a partir da emissdo da “Ordem de Inicio de Servico”. O computo se dard pelo sistema data-a-data, conforme recomendacao presente no Oficio n.
00012/2020/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU.

5.4. Prazo de Vigéncia do Contrato: O prazo de vigéncia do contrato é de 63 (sessenta e trés) meses consecutivos meses consecutivos, sendo
que o inicio da contagem sera a partir da emissdo da “Ordem de Inicio de Servico”. O computo se dara pelo sistema data-a-data, conforme
recomendacao presente no Oficio n. 00012/2020/GABINETE/PFE-DNIT/PGF/AGU.

5.5. Ordem de Inicio do Servico: A Ordem de Inicio do Servigo para a Execucdo da manutencao serd dada pela Superintendéncia Regional do
DNIT no Estado do Mato Grosso.

5.6. Prorrogac¢ao: A prorrogacdo do contrato poderd ocorrer em conformidade com a Lei n° 14.133, de 2021 para servigos de engenharia por
€scopo.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.7. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
nas quantidades estimadas, qualidades e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo, em
consonancia ao estabelecido no ANEXO I-A e I-A.1- PROJETO REFERENCIAL (SEI n° 25376600/25377212), promovendo sua substituicdo sempre que
necessario.

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.8. Nos ANEXOS I-A e I-A.1, sdo apresentadas todas as informagdes relevantes e necessarias para elabora¢do e dimensionamento das propostas.
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5.9. Nos ANEXO II-B sao apresentadas as PLANILHAS DE ORCAMENTO, KMF estimada para o periodo contratual contendo os servigos,
quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais.

DEFINICAO E ESPECIFICACOES PARA OS SERVICOS SOB DESEMPENHO
DOS GRUPOS DE ATIVIDADES

5.10. A contratada sera responsavel por servicos de Recuperagdo e por Servigos de Manutengcdo que consistem em um conjunto de agdes que
objetivam manter o lote de acordo com os padrdes exigidos, ao longo do periodo de duragdo do contrato.

5.11. Conforme Anexo XXVI da Resolucao N° 10, de 5 de maio de 2021 as agdes para execucao dos servigos estdo divididas em 06 grupos de
atividades, subdivididos em um nimero variavel de subatividades:

I- Servigos de Manutengao (Grupo 01):
a) Pavimento das Pistas e Acostamentos;

b) Canteiros, Interse¢des e Faixas de Dominio;
c¢) Dispositivos de Seguranga Vidria;

d) Terraplenos; e

e) Sistemas de Drenagem e OAC.

II - Servigos de Recuperacao (Grupo 02):
a) Recuperacdo de Pista, incluindo sinalizacao horizontal para a abertura ao trafego;
b) Recuperagdo de Terceiras Faixas; e

¢) Recuperacdo de Acostamentos.

III - Servicos de Drenagem (Grupo 03):
a) Drenagem Superficial; e

b) Drenagem Profunda.

IV - Servigos Complementares (Grupo 04):
a) Cercas; e

b) Dispositivos de Seguranga Vidria.
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V- Servicos de Melhoramentos (Grupo 05):
a) Travessias Urbanas; e

b) Intervengdes de Recuperacdo Ambiental.

VI - Servicos Adicionais de Conservagao (Grupo 06):

a) Remog¢ao Mecanizada de Barreira - Solo;
b) Remocao Mecanizada de Barreira - Rocha;
¢) Enrocamento de Pedra Arrumada;

d) Enrocamento de Pedra Jogada;

e) Retirada de animais da pista; e

f) Poda de arvores.

DO DETALHAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

5.13.

Os servigos a serem executados nos projetos sao subdivididos em trés grupos, a saber:

I- Servicos de Recuperacao do Pavimento;
II - Servigos de Manutengao; e
11T - Sinalizag¢ao de Obras e Sinalizacdo Horizontal para Abertura ao Trafego.

DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO

5.14.
5.15.

Os servigos de Recuperagao do Pavimento e demais elementos devem ser realizados até a metade do prazo contratual estabelecido.

O detalhamento dos grupos de atividades com as respectivas subatividades, contendo suas descrigdoes, unidades, prazos, especificagoes,
critérios de medigdo e pagamento, estao presentes no ANEXO I-A e I-A.1- PROJETO REFERENCIAL (SEI n° 25376600/25377212).

Para os servigos de Recuperacdo do Pavimento deve ser verificada a condi¢do funcional e estrutural do mesmo (IRI e Deflex@o), nos trechos

onde houver intervengdo em sua estrutura, obedecendo aos critérios estabelecidos na se¢do "DOS PADROES DE DESEMPENHO PARA AACEITACAO
DOS SERVICOS DE RECUPERACAQ" deste TR.

I- A condicao funcional de pavimentos, onde houver intervencao na estrutura do pavimento, serd avaliada em fun¢ao da Irregularidade
Longitudinal, a ser medida a partir de medidores tipo resposta ou de perfilometros sem contato, sendo que deverdo ser satisfeitos os padrdes

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr...

de desempenho definidos para IRI na Resolugao N° 10/2021, independentemente do equipamento de levantamento; e
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II - A avaliagdo da condigdo estrutural de pavimentos asfalticos, onde houver intervengdo na estrutura do pavimento, serd realizada a
partir da medi¢do da deflexdo recuperavel caracteristica, levantada com a utiliza¢do de vigas de medi¢do de deflexdo ou de equipamentos
dindmicos de impacto, sendo que deverdo ser satisfeitos os padrdes de desempenho especificado na Resolugdo N° 10/2021,
independentemente do equipamento de levantamento.

DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO

5.16. A Manutenc¢do do Pavimento e Conservacdo da Faixa de Dominio serdo desenvolvidas de forma continua a partir da ordem de inicio dos
servigos até o final do contrato, compreendendo basicamente agdes como:

I- Recuperacao de defeitos em pavimentos flexiveis:
a) recuperagao de afundamentos;

b) desagregacdes;

¢) escorregamentos de massa;

d) exsudacdes;

e) fissuras;

f) panelas ou buracos;

g) trincas;

h) execugdo de reparos localizados (superficiais); e

1) selagem de trincas.

II - Conservacao da faixa de dominio:

a) limpeza da faixa de dominio;

b) controle da vegetagao;

c¢) limpeza e conservagdo da drenagem,;

d) limpeza e conservagdo dos dispositivos de seguranga viaria; e

e) caiacdo.

5.17. Caso esteja em execucao contratos do Programa de Manutencdo e Reabilitagdo de Estruturas - PROARTE no mesmo trecho, ¢ houver a
previsao de servicos afetos as Obras de Arte Especiais - OAEs (quantitativos de limpeza de ponte, recomposi¢do de dispositivos de seguranca) no contrato
decorrente deste TR deverdo ser suprimidos em decorréncia da prevaléncia de contratos especificos, tais como o Programa PROARTE, sobre o Programa
CREMA, nao sendo admitida essa sobreposicao de servigcos para uma mesma OAE.

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr... 25/76
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5.18. A manuten¢ao da pavimentacao das rodovias, abrangendo pistas, acostamentos e intersecgdes, compreenderd o conjunto de operagdes rotineiras
e periodicas destinadas a manter e preservar as boas condi¢cdes de servigo do pavimento. Esse tipo de manuten¢do pode garantir aos usudrios adequadas
condicdes de conforto e seguranca a circulagdo dos veiculos, inclusive nos eventuais trechos de revestimento primdrio, eventualmente existentes em
intersec¢des com rodovias municipais e estaduais, nos segmentos internos a faixa de dominio.

5.19. A contratada devera elaborar um Plano Anual de Manutengdo, que consiste em um conjunto de a¢des que objetivam manter o lote de acordo
com os padrdes de desempenho previstos na secao 8.28. deste TR. Este plano devera ser entregue a Fiscalizacdo anualmente ao longo do periodo do contrato.

I- No Plano Anual de Manutengdo devera constar:

a) da apresentagdo
e Apresentagao da obra e suas caracteristicas;
b) mapa de situacdo
e Mapa do trecho, sua vizinhanca e localizagdo do canteiro de obra.

¢) organograma geral da obra;

d) relagao das equipes de servigos e intervengdes, em conformidade com a se¢do 7.16, a seguir;
e) relacdo nominal dos responsaveis pelos servicos de Manutengao;

f) detalhamento dos servicos;

g) cronograma fisico-financeiro;

h) documentagao fotografica; e

1) identificagdo das ndo conformidades e solu¢des adotadas.

5.20. O Plano Anual de Manutencao devera ser entregue até o final do 2° (segundo) més de cada ano do contrato.

5.21. O Plano Anual de Manuten¢ao devera considerar 4 (quatro) equipes de servicos com as respectivas atividades, apresentando a localizacdo e o
periodo de execugao destas atividades, conforme apresentado no ANEXO I-A e I-A.1- PROJETO REFERENCIAL (SEI n° 25376600/25377212). Sao
equipes de servigos, com as respectivas atividades:

I- Limpeza da faixa de dominio e controle da vegetagao:
a) limpeza da faixa de dominio;
b) capina manual; e

¢) rogada.
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II - Drenagem:

a) limpeza do sistema de drenagem transversal e longitudinal; e

b) recomposicao do sistema de drenagem existente.

III - Dispositivos complementares e de protegdo e seguranca:
a) recomposi¢ao de guarda-corpos existentes;
b) recomposicao de barreira New Jersey; e

¢) recomposi¢do de cercas.

IV - Caiagao

a) dos dispositivos de drenagem superficial incluindo meios- fios, OAE, entre outros.

5.22. Os servigos de manutencao deverdo ser desenvolvidos tendo em conta os preceitos do desenvolvimento sustentavel e principios estabelecidos

na Politica Ambiental do DNIT.

5.23. Os Padroes de Desempenho (PD) a serem utilizados na execugao contratual sao apresentados na Secao IV do Capitulo 11 e no ANEXO XXVIII

- PADROES DE DESEMPENHO (PD) da Resolugdo N° 10, de 5 de maio de 2021.

5.24. O detalhamento dos grupos de atividades com as respectivas subatividades, contendo suas descrigdes, unidades, prazos, especificagoes,

critérios de medigdo e pagamento, estao presentes no Projeto Referencial CREMA, anexados a este Termo de Referéncia.

SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.25. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria - Resolugado CONTRAN n° 973,

de 18 de julho de 2022.

5.25.1. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos-tipo do Manual e as orientagdes contidas na Resolugdo N° 10/2021 ou quaisquer

normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 5 - Projetos-Tipo

PROJETO- A
TIPO UTILIZACAO
Tipo 01 Intervencdes de longa duracgdo cuja execucdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgao do trafego.
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Tipo 03 Intervencdes de longa duracdo cuja execu¢ao demande a reducdo dfl p@sta para apenas uma faixa de circulacdo de veiculos, obrigando o trafego a operar
com alternancia do direito de passagem.
Tipo 16 Intervengdes de curta durag@o cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgao do trafego.
Tipo 17 Interven¢des de curta duragdo cuja execugdo demande a redugdo dil pi.sta para apenas uma faixa de circulacdo de veiculos, obrigando o trafego a operar
com alternancia do direito de passagem.
5.25.2. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instru¢des da Resolucdo CONTRAN n® 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma

sempre que a area de transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de
melhor visibilidade.

5.25.3. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever
dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.

5.25.4. A sinalizacdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugao da intervencdo, devendo ser retirada ou coberta quando a
obra nao tiver mais interferéncia com o trafego.

5.25.5. Qualquer sinalizag¢do permanente que conflite com a sinalizacdo de obras deve ser coberta durante a execug¢ao da intervengao.

5.25.6. Quaisquer duvidas ou disputas no entendimento da Resolucio CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizacdo deve consultar a

Coordenacao-Geral de Operagdes Rodoviarias da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria - CGPERT/DIR para dirimir os pontos em questao.

5.25.7. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no CREMA, serao cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de
longa duragdo, deverd ser considerada a propor¢do de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17,
intervengodes de curta duracdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

5.25.8. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execucao das
intervengdes. O conteudo minimo do treinamento deve contemplar:

I- Seguranca ao trabalhar em rodovia;

II - Uso do EPI;

11T - Implantacdo e retirada da sinalizagdo de obras; e

IV - Situacdes de emergéncia.
5.25.9. O material deve atender as normas enumeradas:

e Norma ABNT NBR 7.394:2017 - Balizador em suporte plastico;

e Norma ABNT NBR 14.644:2013 - Sinalizagdo vertical viaria-peliculas;
e Norma ABNT NBR 15.071:2015 - Cones para sinalizagao de trafego;

e Norma ABNT NBR 15.692:2009 - Cilindro canalizador de trafego;
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e Norma ABNT NBR 16.330:2014 - Cavaletes e barreiras tipos I, Il e III; e
e Norma ABNT NBR 16.331:2014 - Barreira pléstica de canalizacgao.

5.25.10. Apos a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Recuperacdo e Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver
devidamente sinalizada, de forma a garantir condigdes de seguranca aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cddigo de Transito Brasileiro:

"Nenhuma via pavimentada podera ser entregue apos sua construgdo, ou reaberta ao transito apos a realizagdo de obras ou de manutengdo,
enquanto ndo estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condi¢oes adequadas de seguranca na circulagdo."

5.25.11. Conforme Resolugao N° 10, de 5 de maio de 2021 - A sinalizacao horizontal a ser realizada no CREMA sera apenas a deliberagao e abertura ao
trafego conforme a IN° 8/2022 (https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo /instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-8-
2022), podendo ocorrer de forma reiterada se a solu¢do de recuperacao for dividida e executada em etapas.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e
outras aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia € a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se
o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA

para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscaliza¢do, que conterd informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao,
das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execu¢do da CONTRATADA, quando houver, do método de afericao dos resultados e das
sancOes aplicaveis, dentre outros.

FISCALIZACAO

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da
Lein® 14.133, de 2021).

6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizacao da fiscalizagao.

6.8. A fiscalizacdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura
de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do estado de Mato
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Grosso (art. 8°, do Decreto n° 11.246/22).

FISCALIZACAO TECNICA

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato -
verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervenc¢ao, bem como fazer
cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente - de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragao (art. 22, inciso VI, do Decreto n°® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do
Decreto n° 11.246/22).

6.9.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcdo (art. 22, inciso III, do Decreto n® 11.246/22).

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato (art. 22, inciso V, do Decreto n°® 11.246/22).

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n® 11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato

e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n°
11.246/22).

FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuten¢do das condi¢cdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (art. 23, incisos I e I, do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (art. 23, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

GESTOR DO CONTRATO

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais
da execuc¢do no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo
(art. 21, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).
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6.12. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato
e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.12.1. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e
pagamento, ¢ anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais (art. 21, inciso III, do
Decreto n° 11.246/22).

6.12.2. O gestor do contrato emitirda documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes (art. 21, inciso
VIIIL, do Decreto n® 11.246/22).

6.12.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de
sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158, da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso (art. 21, inciso X, do Decreto n°® 11.246/22).

6.13. A fiscalizag¢ao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagcdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangcdes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

6.15. Os critérios e procedimentos técnico-administrativo padrdo, se dardo em conformidade com o Manual de Diretrizes para Gestdo,
Acompanhamento e Fiscalizacdo de Contratos no ambito do DNIT, estabelecidos pela Resolugao N° 20, de 30 de dezembro de 2020 (SEI n® 7244588).

6.16. A fiscalizacdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolucao N° 10/2021-DNIT, ou outra que venha a
substituir.

6.17. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacao e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.19. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag¢ao e gestdo nos termos do contrato.

6.20. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdao no local do servigo para representa-lo na execucao do contrato.

6.21. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa

designar outro para o exercicio da atividade.

AVALIACAO POR PARAMETRO DESEMPENHO
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6.22. A avaliagdo do desempenho serd processada através da instituicdo de Padroes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a
requisitos minimos, através de verificacdo de indicadores e pardmetros, a serem aplicados em fun¢do do desenvolvimento das atividades, traduzidos em
condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades /metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes
integrantes da rodovia em conformidade com a Resolugdo N° 10/2021-DNIT.

6.23. Os Padroes de Desempenho deverao ser atendidos, a partir da aplicagdo de um conjunto de a¢des coordenadas compostas pelos Servigos de
Manuten¢do e Conservagdo, Servicos de Recuperacdo, Servigos de Drenagem, Servigos Complementares e pelos Servigos de Melhoramentos.

6.24. Os Padroes de Desempenho sdo referidos aos principais elementos fisicos componentes do corpo estradal, a partir de indicadores especificos,
definidos para cada elemento.

6.25. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servicos que compdem a or¢amentagao
dos quantitativos referenciais para os servicos de Manutencdo do Pavimento, Faixa de Dominio e Obras de Arte Especiais dos grupos por desempenho.

6.26. Os Padrdes de Desempenho a serem utilizados na execug@o contratual serdo apresentados nas subsegdes a seguir.

DOS PADROES DE DESEMPENHO PARA A ACEITACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO
6.27. Sao padrdes de desempenho para a aceitacdo dos servigos de recuperagao:
I- Pista de rolamento, em trechos enquadrados no Art. 13° da Resolu¢do N° 10/2021:
a) Irregularidade Longitudinal - IRI:

1. Padrao de Desempenho 01 - PD 01, para trechos pavimentados com CBUQ:

e JRI<2,5 m/km em 95% das medidas obtidas; e
e JRI<2,7m/km em 100% das medidas obtidas.

ii. Padrao de Desempenho 02 - PD 02, para trechos pavimentados com TSD:

e JRI<3,0 mkm em 95% das medidas obtidas; e
e JRI<3,5 m/km em 100% das medidas obtidas.

b) Deflexdo Recuperavel - D:
1. Padrao de Desempenho 03 - PD 03:

e D<I1,1 Dadm.
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DOS PADROES DE DESEMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMINIO
6.28. Sdo padrdes de desempenho para servigos de manutengao e conservagdo do pavimento e faixa de dominio:
I- Pista de rolamento:

a) buracos e panelas:
1. padrao de desempenho 04 - PD 04:
e apartir do final do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos buracos e panelas, de quaisquer dimensdes.
b) afundamentos e recalques:
1. padrdo de desempenho 05 - PD 05:

e a partir do final do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos afundamentos e recalques, que possam colocar em risco a seguranga
do usuario.

¢) trincamento:
1. padrdo de desempenho 06 - PD 06:
e apartir da recuperagdo do pavimento nao sao admitidas trincas classes 2 e 3.
d) trilha de roda:
i. padrao de desempenho 07 - PD 07:

e a partir da recuperagdao do pavimento ndo sdo admitidas flechas nas trilhas de roda, para segmentos pavimentados com CBUQ
maiores que 7 mm.

ii. padrdo de desempenho 08 - PD 08:

e a partir da recuperacdo do pavimento ndo sdo admitidas flechas nas trilhas de roda, para segmentos pavimentados com TSD
maiores que 10 mm.

e) exsudacdo ou desagregacao:
1. padrdo de desempenho 09 - PD 09:

e apartir da recuperagdo do pavimento, nao sao admitidas exsudacdes ou desagregagdes na camada de revestimento.
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II - Acostamentos:

a) obstaculos ou materiais perigosos:
i. padrdo de desempenho 10 - PD 10:

e a partir do final do 2° més do contrato, ndo sdo admitidos obstaculos ou depdsitos de materiais nos acostamentos que se
constituam em risco para a seguranga operacional.

b) buracos e deformagdes graves:
i. padrao de desempenho 11 - PD 11:

e apartir do final do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos buracos e deformacdes graves nos acostamentos.

III - Drenagem:

a) existéncia de pontos de acumulacio de dgua:
i. padrdo de desempenho 12 - PD 12:
e apartir do final do 4° més do contrato, ndo sao admitidos pontos de acumulagdo ou travessia de agua na pista.
b) existéncia e funcionamento da drenagem:
i. padrdo de desempenho 13 - PD 13:

e a partir do final do 4° més do contrato, os dispositivos de drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos, caiados ¢
em adequadas condi¢des de funcionamento.

ii. padrdo de desempenho 14 - PD 14:

e ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementacao dos dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,
limpos, desobstruidos, caiados ¢ em adequadas condi¢des de funcionamento.

IV - Dispositivos complementares € de protegao e seguranca:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos fora das OAEs, e de cercas:
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1. padrao de desempenho 15 - PD 15:

e a partir do final do 4° més do contrato, todos os guarda-corpos e barreiras devem estar implantados, limpos, caiados e em
adequadas condi¢des de funcionamento.

ii. padrao de desempenho 16 - PD 16:

e anpartir do final do 12° més deverao estar em adequadas condi¢gdes de funcionamento, todas as cercas previstas.

V- Faixa de dominio:

a) limpeza:
1. padrdo de desempenho 17 - PD 17:

e apartir do final do 4° més do contrato, a faixa de dominio deve ser mantida limpa.

b) altura da vegetacao:
i. padrdo de desempenho 18 - PD 18:

e apartir do final do 4° més do contrato, a altura da vegetacao na faixa de 2 m de largura, ao longo dos acostamentos, e na parte
interna das curvas na faixa de 4 m de largura, devera ser altura maxima de 30 cm (h < 30 cm), com acabamento manual.

6.29. Na execugdo de reparos localizados sera obrigatoriamente utilizado CBUQ, dentro do conceito de "remendo técnico" (c/recorte), ndo se
aceitando o Pré-Misturado a Frio - PMF para esse tipo de servigo, sendo ainda obrigatdrio a utilizagdo de caminhdo com cagamba térmica para o transporte da
massa, de forma a manter a temperatura constante. Nao serd admitida a aplicagdo de massa asféltica com temperatura abaixo da especificada.

DOS PADROES DE DESEMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO AFETOS A OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
6.30. Sao padrdes de desempenho para servigos de manutencao e conservagao afetos a OAEs:
I- Manutengao e conservagao das OAEs:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos afetos a OAEs:

i. padrdo de desempenho 19 - PD 19:
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e a partir do final do 4° més do contrato, todos os guarda-corpos e barreiras devem estar implantados, limpos, caiados € em
adequadas condi¢des de funcionamento.

b) limpeza das OAEs:
i. padrao de desempenho 20 - PD 20:

e apartir do final do 4° més do contrato, as OAEs devem ser mantidas limpas em 100% de suas extensoes.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medi¢do dos servigos se dard pelo regime de Prego Unitario e critérios estabelecidos na Resolugdo 10/2021 DNIT, mensalmente. O
contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medig¢ao na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente
Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.2. Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate
que a CONTRATADA:

7.2.1. Nao produzir os resultados acordados; ou

7.2.2. Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

DO CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMINIO
7.3. O fator de pagamento, percentual (%) do item de manutengdo e conservagao, a ser dimensionado utilizard os critérios de aceitagdo, sendo estes:
I- Pista de rolamento:

a) buracos e panelas:

1. peso = 17% (dezessete por cento); e

ii. padrdo exigido = PD 04.

b) afundamentos e recalques:
1. peso = 5% (cinco por cento); e
il. padrao exigido = PD 05.

¢) trincamento:
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1. peso = 10% (dez por cento); e

ii. padrdo exigido = PD 06.
d) trilha de roda:

1. peso = 5% (cinco por cento); e
il. padroes exigidos = PD 07 e PD 08.

e) exsudacdo ou desagregacgao:

i. peso = 10% (dez por cento); e

ii. padrdo exigido =PD 09.

II - Acostamentos:

a) obstaculos ou materiais perigosos:

i. peso = 2% (dois por cento); e

ii. padrdo exigido = PD 10.
b) buracos e deformagdes graves:

i. peso = 3% (trés por cento); e

ii. padrdo exigido =PD I11.

IIT - Drenagem:

a) existéncia de pontos de acumulacdo de dgua:

i. peso = 3% (trés por cento); e

ii. padrdo exigido =PD 12.
b) existéncia e funcionamento da drenagem:

1. peso = 12% (doze por cento); e

ii. padroes exigidos =PD 13 ¢ PD 14.
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IV - Dispositivos complementares € de protegao e seguranca:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos fora das OAEs, e de cercas:

i. peso = 3% (trés por cento); e
ii. padroes exigidos =PD 15 e PD 16.

V - Faixa de dominio:

a) limpeza:
1. peso = 5% (cinco por cento); €
il. padrao exigido=PD 17.

b) altura da vegetacao:

i. peso =25% (vinte e cinco por cento); e

ii. padrdo exigido =PD 18.

DO CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO AFETOS A OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

7.4. O fator de pagamento, percentual (%) do item de manutencdo e conservagdo das OAEs, a ser dimensionado utilizard os critérios de aceitagao,
sendo estes os listados a seguir.

I- Manutengao e conservagao das OAEs:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos afetos as OAEs:

1. peso = 70% (setenta por cento); e

ii. padrdo exigido =PD 19.
b) limpeza das OAE:s:

1. peso = 30% (trinta por cento); e

ii. padrdo exigido = PD 20.
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MEDICOES DOS SERVICOS

7.5. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugao vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Programa de
Contratos de Recuperacdo e Manutengdo Rodovidria - CREMA, ap6s sua devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

7.6. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios da contratada para o Programa de Contratos de Recuperacdo e
Manuten¢ao Rodoviaria.

7.7. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnoldgico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato
pela empresa de forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elaboracdo e encaminhamento da medicdo a Superintendéncia para
processamento no Sistema de Acompanhamento de Contratos - STAC ou outro que venha a substituir.

7.8. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e totais. A medi¢ao
serd acompanhada das memorias de célculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatério da Curva S (Curva de Medicdes Acumuladas), relatorio
fotografico, resumo das medi¢gdes acumuladas e avaliagdo do desempenho da empresa.

7.9. A CONTRATADA devera apresentar a declaracdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.
7.10. A CONTRATADA devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o

disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

7.11. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o
estorno dos valores excedentes nas medi¢des, conforme Instrucdo Normativa N° 37/DNIT Sede, de 15 de julho de 2021 (SEI n° 8676809), alterada pela
Instru¢do Normativa N° 18/DNIT Sede, de 16 de agosto de 2022 (SEI n° 12199208) que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno,
estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.12. Apds aprovagdo dos servigos e documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional
para o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagao-Geral competente para providéncias.

7.13. A medicdo do momento de transporte serd realizada observando-se a menor distidncia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte
utilizada) e o local de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada
pela fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administracdo como a mais vantajosa no or¢amento, ndo sendo passivel de
remuneracao a distancia de transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO

7.14. A CONTRATADA devera elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.

7.15. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente
Regional, devendo os mesmos receberem numeros sequenciais.

7.16. Na elaboracao dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.16.1. Obedecer ao prazo de execugio do contrato de 60 (sessenta) meses, e detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA FiSICO-

FINANCEIRO do Anexo I-C - Planilha Or¢camentaria e Cronograma em Branco - Lote 04 (SEI n° 25391175).

39/76


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm#:~:text=LEI%20COMPLEMENTAR%20N%C2%BA%20116%2C%20DE%2031%20DE%20JULHO%20DE%202003&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Imposto%20Sobre,Federal%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-37-2021#:~:text=INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%C2%BA%2037%2FDNIT,Sobre%20Servi%C3%A7os%20de%20Qualquer%20Natureza.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-18-2022#:~:text=INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%C2%BA%2018%2FDNIT,ao%20c%C3%A1lculo%20do%20valor%20apurado.

28/09/2026, 15:49 SEI/DNIT - 25441747 - Termo de Referéncia

7.16.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servicos.

7.16.3. Ter coeréncia na elaboracdo dos quadros em relacdo a sequéncia e duracdo das atividades.

7.17. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para andlise e aprovacdo a Superintendéncia Regional do DNIT no estado de Mato
Grosso, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.

7.18. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.18.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servicos que serdao
executados ao longo do tempo.

7.18.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a
fim de que o DNIT possa fazer as medi¢des e efetivacdo dos pagamentos.

7.18.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo
fisico mensal a ser executado dos servicos que representem marcos (etapas) durante a execugao da obra.

7.18.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo
um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.18.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.18.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdao do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes
anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.18.7. Deverao ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo
da obra.

7.18.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar as quantidades de servigos a serem executadas

pela contratada e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medi¢ao e pagamento. Com base nesse cronograma de
licitagdo, serd ajustado o cronograma de execugdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro

documento habil.

7.18.9. A programacao devera ser entregue a Administragdo em até 10 dias ap6s a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta

MS Project® ou similar.

RECEBIMENTO

7.19. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, 0 CONTRATADO apresentara a medigao

prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.19.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,

estiverem executados em sua totalidade.

7.19.2. A CONTRATADA também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos

florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
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7.20. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso
X e 23, inciso X, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.21. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao
dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.22. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater técnico (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.22.1. No programa CREMA o recebimento provisorio e definitivo devem seguir o preconizado na Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos (art.
140. da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021); porém, os trechos que receberem intervencao estrutural podem ter recebimento parcial ao término de sua
execucdo (obedecendo os padrdes de IRI e Deflexdo no ato da execu¢do do servico). Também devem ser observadas as determinacdes do capitulo 7 do
Manual de Diretrizes para Gestdo, Acompanhamento e Fiscaliza¢do de Contratos no ambito do DNIT, aprovado pela Resolu¢do N° 20, de 30 de dezembro de
2020 (SEI n°® 7244588).

7.22.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de cardter administrativo (art. 23, inciso X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.22.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.23. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execucdao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.23.1. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou unica
medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.23.2. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério (art. 119, c/c art. 140, da Lei n°® 14.133, de 2021).

7.23.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.23.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e

na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.24. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tunico servidor, os Termos de Recebimento deverdo conter o registro, a analise ¢ a conclusio acerca
das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.25. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:
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I- Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

II - Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

11 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas;

IV - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao; e

V- Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.26. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei
n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacao e pagamento.

7.27. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranga.

7.28. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

LIQUIDACAO

7.29. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 dias uteis para fins de liquida¢do, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME N° 77, de 4 de novembro de 2022.

7.29.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes
de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.30. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
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e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.30.1. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstidncia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizag¢ao da situacao, sem 6nus a CONTRATANTE.

7.30.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentacao mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.30.3. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manuten¢ao das condicoes de habilitagao exigidas no edital; e

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.31. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo

de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

7.32. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.33. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.34. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, at¢ que se decida pela rescisao do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

7.35. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.36. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
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7.38. Desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de
compensacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagao da
seguinte formula, conforme o inciso 5 do Anexo XI da Instrucdo Normativa SEGES/MP N° 5, de 26 de maio de 2017:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios.

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensag¢ao financeira = 0,00016438, considerando "Tx = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1= (Tx/100)/365

1=(6/100)/365

1=0,00016438.

7.39. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengao
tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.39.1. O DNIT pagara a CONTRATADA, pelos servicos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia
de reajustamento.

7.39.2. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal
do contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medicao prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.39.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias ap6s o processamento da medi¢io, com a notificagdo
formal e por escrito ao fiscal do contrato, seguida com toda documentacdo necessaria a plena e correta formalizagdo do processo de medicao, condi¢ao
imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagdo exigida, por parte da empresa, ndo poderd concorrer para futuros
pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.39.4. O pagamento referente a cada medigao serd liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado
efetue cobrancga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.39.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lein® 14.133, de 2021.
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7.39.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na
Instrucdo Normativa N° 19/DNIT Sede, de 28 de abril de 2021 (SEI n°® 8039118).
7.39.6. Para execuc¢do do pagamento de que trata o paragrafo anterior, a CONTRATADA devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida,

sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o
numero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

7.39.7. E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto
ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes.

7.39.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizacao da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

7.39.9. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.
7.39.10. E permitido 8 CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrugio
Normativa N° 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.39.11. Qualquer alteracdo nos dados bancarios deverd ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado
os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacgao.

7.39.12. O pagamento efetuado pelo DNIT nao isenta a CONTRATADA de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

7.39.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.39.14. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagao

exigidas no edital.

7.39.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da CONTRATANTE.

7.39.16. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.39.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.39.18. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdrias a extingdo do contrato nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

7.39.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.
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7.39.20. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.39.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.39.22. Em relagcdo ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instru¢cao Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021,
alterada pela Instru¢cdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequacdo, eventual estorno, estimativa e
recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.40. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da
ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

REAJUSTE / REPACTUACAO

7.41. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviério, apurados e fornecidos
pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV, de acordo com a Instru¢ao Normativa N° 1/DNIT Sede, de 24 de janeiro de 2023 (SEI n°® 13546239), ou outra que vier a
substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do or¢amento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.°, §1.°, da Lei n.° 10.192 de 2001, sendo o
indice inicial referente a0 més do Or¢amento do DNIT (SICRO, més-base janeiro/2025 para o Estado de Mato Grosso).

7.42. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.43. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.44. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.45. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.46. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.47. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancdarias e 6nus semelhantes.

7.48. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:

R=V {i-1lo)/Io

Sendo:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada.
To = Indice de prego referente a parcela reajustada verificado no més-base do orcamento do DNIT.,

li = Indice de prego referente & parcela reajustada referente a0 més de reajustamento.
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V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

7.49. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante
presente na composi¢do da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolucao/DNIT
N° 13, de 02 de junho de 2021 (SEI n°® 8329749).

CESSAO DE CREDITO

7.50. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucao Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras deste presente topico.

7.50.1. As cessoes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°® 82, de 21 de fevereiro de 2025, dependerdo de prévia
aprovacgao do contratante.

7.51. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/MGI n°® 82, de 21 de fevereiro de 2025, em relagdo a
Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.52. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo
nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de maio de 2020.

7.53. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico
de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao (Instrucao Normativa SEGES/MGI n°
82, de 21 de fevereiro de 2025 e seus anexos).

7.54. A cessdo de crédito ndo afetard a execugao do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. A A FORNECEDORA sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, com adogao CRITERIO de julgamento pelo MENOR PRECO, em observancia ao art. 6°, inciso XLI, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. A adocdo do Regime de Execugdo por Preco Unitario ¢ justificado devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatdrios

fotograficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma imprecisdo intrinseca a sua natureza.
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8.3. A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, conforme previsoes do art. 22, inciso | e art.
23 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, este tltimo, a seguir iterado:

"Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo desta etapa.

§ 1° A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar de lances intermediérios.

§ 2° Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara
e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
agente de contratagdo ou a comissao de contratacdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta,
nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para a definicdo das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22." (Grifos acrescidos)

8.4. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios, quanto em
rela¢do a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,50% (cinquenta décimos por cento), segundo disposto no art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73,
de 2022.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

8.5. A proposta de pregos, que compreende a descrigao, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pela LICITANTE, preco unitario
e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento dos documentos do
ANEXO VI "Anexo I-C - Planilha Orcamentaria e Cronograma em Branco - Lote 04 (SEI n° 25391175)", observado o disposto no art. 4°, inciso I e art.
29 e ss. da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

8.6. A LICITANTE niao podera apresentar precos superiores aos estabelecidos no or¢amento referencial do DNIT, seja no prego dos insumos
ou no valor total do servigo. Nao serdo permitidas alteracdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢des de precos unitarios, € quanto
ao valor total do servigo, este ndo poderd ser superior ao do orcamento. Serdo exigidas todas as composi¢des de precos unitarios. A LICITANTE fica
obrigada a seguir os parametros de composi¢ao do SICRO, més-base janeiro/2025, para o Estado de Mato Grosso.

8.7. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a contratagao.

8.7.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

8.7.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e oleo diesel
aquele que apresentar cotagao com valor superior a proposta de precos do licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte
local do insumo, em contradi¢do ao bindémio de transporte.
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8.7.3. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujos insumos do sub-item anterior € mao-de-obra nos pregos unitarios
constem com valor irrisorio e¢/ou simbélico.

8.7.4. Seré considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujo equipamento apresente na composi¢ao qualquer alteragdo da proposta
referencial da administragdo afeto as parcelas impostos, manuten¢do, operacdo e mao-de-obra da operagdo, assim como alteragdo do coeficiente de
manuteng¢ao (K) e coeficiente de combustivel (I/kwh).

8.7.5. Seréd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores inferiores a convengdes
coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.

8.7.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente qualquer alteracdo na quantidade indicada no SICRO da
proposta referencial da Administragao afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva), mao-de-obra, material,
tempo fixo ou momento de transporte.

8.7.7. Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS,
COFINS e ISSQN inferior a legislagao tributaria vigente."

8.8. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.9. A LICITANTE fica obrigada a apresentar:
8.9.1. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.
8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido -
DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servicos - FGTS.

8.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

8.9.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte Municipal relativo ao domicilio ou sede da FORNECEDORA, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.

8.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da FORNECEDORA, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre.

8.9.7. Caso a FORNECEDORA seja considerada isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao, mediante a

apresentacao de declaragdao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.9.8. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

49/76


http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=56753
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

28/09/2026, 15:49 SEI/DNIT - 25441747 - Termo de Referéncia

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr...

8.9.9. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o fornecedor for a filial, todos 0s documentos deverdo
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

8.9.10. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuicdes.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.10. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede da LICITANTE, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 116, de 21 de dezembro de 2021), ou de
sociedade simples.

8.11. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (art. 69, caput, inciso 11, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.12. indices de Liquidez Geral - LG, Solvéncia Geral - SG e Liquidez Corrente - LC, superiores a 1 (um), bem como deverd comprovar que possui
patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, comprovados mediante a apresentacdo pela LICITANTE de balanco
patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacao das
seguintes formulas:

I- Liquidez Geral - LG = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
II - Solvéncia Geral - SG = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
III - Liquidez Corrente - LC = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).
8.12.1. E vedada a substitui¢io por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3

(trés) meses da data da sessdo publica de abertura do processo licitatério, de acordo com a Instru¢do Normativa N° S8/DNIT Sede, de 17 de setembro de
2021 (SEI n® 9242579), alterada pela Instrucao Normativa N° 4/DNIT Sede, de 08 de marco de 2022 (SEI n°® 10705733).

8.13. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (art. 65, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.14. Em se tratando de Consorcio, para o caso de comprovacao do patrimonio liquido, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos
valores exigidos para a LICITANTE individual, admitindo-se porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢ao de sua respectiva
participagdo. Este acréscimo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

8.15. O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 anos. (art. 69, §6°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.16. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da
area contabil, apresentada pela FORNECEDORA.
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QUALIFICACAO TECNICA

8.17. Declaracao de que a LICITANTE tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitacao.

8.17.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico da LICITANTE acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.18. Registro ou inscrigdo da empresa LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou em outro conselho competente,
da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacdo.

8.19. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovacao sera feita por meio do ato constitutivo da empresa e certidao
do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de prestador de servicos com contrato escrito firmado com a LICITANTE,
serd aceita a declaragdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso a LICITANTE se sagre vencedora do certame.

8.20. Para comprovar a aptiddo a execucdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE deverd atender as exigéncias quanto a capacidade técnica
operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.20.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execu¢ao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, conforme indicado
nos QUADROS 1 e 2, e que comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante, elaboradas conforme o disposto na
Instrucdo Normativa DNIT N° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa N° 4, de 08 de marco de 2022. A comprovacgao deve ser feita
por meio de “atestado” e/ou “certidao” e/ou “declaragdo”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente
(Capacidade Técnica Operacional). Para apresentacao da experiéncia, além da documentacdo aqui citada, devera ser preenchido o Anexo I-E - Relagdo de
Servigos Exec. pelo Proponente.

QUADRO 1 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - EXECUCAO DO OBJETO - EXPERIENCIA NO(S) SERVICO(S)

REQUERIDO(S)
Lote Descricao Extensdo do Lote Pretendido | Extensio a ser comprovada
4 Execucao de Servigos de Restaqragao e/ou Recuperagcdo em Rodovias 98.90 km ext > 49,00 km
Pavimentadas

QUADRO 2 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - ITENS DE MAIOR RELEVANCIA - EXPERIENCIA NO(S) SERVICO(S)
REQUERIDO(S)
Lote Descricdio Quantid.ade Quantidade a ser
pretendida comprovada
4 Execucdo de Concreto Asfaltico (CBUQ) - Execuc¢ao de capa de rolamento, inclusive usinagem 86.412,412t >43.000 t
Observagdes:
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8.20.1.1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servigos tipicos e representativos dos contratos de obras de recuperacao e
manutencdo rodovidria, além de apresentarem relevincia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores superiores a 4,0% (quatro por cento) do
or¢amento do DNIT.

8.20.1.2. Nao sera admitido o somatdrio de atestados para os servigos do Quadro 1 e nem do Quadro 2.
8.20.1.3. Deverao ser observadas as seguintes condi¢des na apresentacdo dos atestados:
8.20.1.4. A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(2o) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante;
e Identifica¢do do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia); e

e Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

a) Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

b) Quando a certidao e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgao ou ente publico), devera ser juntada a
documentacao pelo menos um dos seguintes documentos:
e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execucao;

e Autorizacdo da subcontratacdo pela CONTRATANTE principal, em que conste o nome da LICITANTE subcontratada para a qual se
esta emitindo o atestado; e

e Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

¢) Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderao ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou

e Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.20.2. O “profissional técnico indicado” devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, devera ter experiéncia na execugdo de objeto
de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, conforme indicado nos QUADROS 3 e 4, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o
disposto na Instrucdo Normativa DNIT N° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢cdo Normativa ° 4, de 08 de marco de 2022. A comprovagao
deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declaragdo”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade Técnica - ART, o
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica-Profissional). Para apresentacdo das experiéncias, além da documentacdo
aqui citada, devera ser preenchido o Anexo I-F - Relacdo de Servigos Exec. por Profissional.

QUADRO 3 - CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL - EXECUCAO DO OBJETO - EXPERIENCIA DO PROFISSIONAL NO(S)
SERVICO(S) REQUERIDO(S)
LOTE SERVICO REQUERIDO
4 Execucdo de Servicos de Restaura¢do e/ou Recuperagdo em Rodovias Pavimentadas

QUADRO 4 - CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL - ITENS DE MAIOR RELEVANCIA - EXPERIENCIA DO PROFISSIONAL
NO(S) SERVICO(S) REQUERIDO(S)

LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)
4 Execugao de Concreto Asfaltico (CBUQ) - Execugdo de capa de rolamento, inclusive usinagem
Observagdes:
8.20.2.1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagao do exigido, e indicar com marca texto

os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no
CREA.

8.20.2.2. Faculta-se a futura CONTRATADA indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como corresponsavel,
vinculado a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugdo contratual, mediante aceitacdo do DNIT, sem a
necessidade de apresentacao de atestado(s) e/ou certidao(0es) deste profissional. Neste caso, deverd, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a
ART do responsével técnico, sendo que o profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

8.20.2.3. A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observacdo "2", acima, sera feita mediante copia da Carteira
Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados - FRE que demonstrem a identificacao do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS
onde conste o nome do(s) profissional(is).

e Sera admitida a comprovac¢do do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum;

e Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE tal comprovacao sera feita através do ato constitutivo da mesma e
certiddo do CREA, devidamente atualizada; e

e Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima,
autorizando sua(s) inclusdo(0es) na equipe técnica, e que ira(2o) participar na execucao dos trabalhos.
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8.20.2.4. Deverao ser observadas as seguintes condi¢des na apresentacao dos atestados:

a) A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverd(ao) conter as seguintes informacdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante;
¢ Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia); e

e Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

b) Os atestados e/ou certidoes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

¢) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a
documentacao:
e Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execucao, ou um de

seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa acompanhados do recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do atestado/certiddo, ou;

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execucdo do objeto do atestado/certiddo. Deverao
ser observadas as seguintes condi¢des na apresentacao dos atestados:

d) Nao serd admitido o somatorio de atestados para os servicos do Quadro 3 nem do Quadro 4.

8.20.2.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.20.2.6. A apresentagdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte serd
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.20.3. Declara¢do formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execu¢do dos servigos de que trata o objeto desta
licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por
ocasido da contratagcdo e sempre que necessario.
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DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS

8.21.

Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pela LICITANTE vencedora da fase de lances dentro do prazo

de até 24 (vinte e quatro) horas apds a convocacao do pregoeiro:

a) Proposta de precos:

Tabela 3 - Informagdes Compras.gov.br.

LOTE

CATMAT/
CATSER

VALOR UNITARIO

ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE MAXIMO

VALOR TOTAL

22896

Contratacao de empresa especializada para Execugao
dos Servigos Necessarios de Recuperacdo e
Manutencao Rodoviaria na Rodovia BR-174/MT,
segmentos km 303,40 ao km 402,30; sobre jurisdi¢ao
da Superintendéncia Regional do DNIT no estado do
Mato Grosso - SRE/MT, no ambito do Programa de
Contratos de Recuperagdo e Manuten¢ao Rodoviaria -
CREMA

Servigo 01 RS 145.296.776,98 RS 145.296.776,98

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr...

b) Or¢camento conforme "Anexo I-C - Planilha Or¢camentaria e Cronograma em Branco - Lote 04 (SEI n® 25391175)", preenchida com
os precos da LICITANTE;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composi¢des dos Servicos Auxiliares, composi¢des dos
tempos fixos, Administracdo Local - Detalhada e Resumo, as composi¢des dos itens de avaliacdo por desempenho, Mobilizacdo e
Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisi¢do e Transporte de Material Betuminoso, conforme ANEXO I-A e I-A.1- PROJETO
REFERENCIAL (SEI n° 25376600/25377212) ¢ Anexo I-B - Planilha Orcamentaria - Onerado - Lote 04 (SEI n° 25385082), assim
como o Anexo I-G - Modelo Composi¢ao de Preco Unitario (SEI n° 25391999), deste Termo de Referéncia e composi¢cdes do SICRO,
més-base janeiro/2025, para o Estado Mato Grosso. As composicdes que porventura compuseram os estudos mas que nio foram
apresentadas quantidades previstas, deverao ser desconsideradas pela LICITANTE, e caso sejam apresentadas ndo serio avaliadas
pela comissao responsavel pela licitacao, nao tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme ANEXO XXIV da Resolu¢do n.° 10 de 5 de maio de 2021;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 - Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-
de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Cada licitante devera
apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma planilha tnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela 13 do
Volume 4 - Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-

infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a
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Tabela 4 - Bonificagdo e Despesas Indiretas.

3 CONSTRUCAO E
DESCRICAO DAS PARCELAS RESTAURACAO
RODOVIARIA
(1)
Despesas Indiretas % sl()){)]re ® | % sobre o CD
Administragdo Central Variavel - f(CD) 4,63% 6,00%
0 g
Despesas Financeiras L17 /izzlr)é; (PV 1,08% 1,40%
Seguros ¢ Garantias 0,25% do PV 0,25% 0,32%
Contratuais
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,65%
Subtotal 1 6,46% 8,37%
(1)
Beneficios L sl()){)]re | % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 7,72% 10,00%
Subtotal 2 7,72% 10,00%
(1)
Tributo 7 sl()){)]re 0 % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65% 0,84%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,89%
ISSQN 5,00% do PV 5,00% 6,48%
Subtotal 3 8,65% 11,21%
Total - BDI (%) 22,83% 29,58%

data base do or¢gamento da presente licitagdao e deve ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados
valores inexequiveis em itens obrigatdrios e/ou essenciais para realiza¢do do objeto licitado;

g) Composi¢do da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servicos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os
percentuais da LICITANTE, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo 15,00%):
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h) Os custos tributarios do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN na composi¢do do BDI devem ser calculados utilizando
média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada municipio em relagdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota
fixada na legislagdo tributaria de cada municipio abrangido pela execu¢do dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial,
cabendo as empresas apurarem a legislagdo aplicavel e as deducdes possiveis de acordo com sua proposta; e

1) Para os servicos com BDI Diferenciado no or¢amento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pela LICITANTE e sobre a
aquisicdo dos mesmos podera incidir BDI maximo de 15% (quinze por cento) para a situacdo de orgamento onerado.

8.22. Juntamente com a documentagao de habilitacdo, a ser anexada em sistema proprio, deverd ser encaminhada uma carta assinada por Diretor(es),
ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente
afirmando:

a) Estar ciente das condi¢des da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que
fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o (s) servicos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias e demais Normas e
Instrug¢des fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e aquelas complementares, que
alocard todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade
adequado, bem como prevenird e mitigard o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios ¢ os moradores vizinhos € que demonstrara
rotineiramente a Fiscaliza¢do o alcance em todos os servigos e na obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execucao das obras de que trata o objeto do
Edital e que estes deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a
vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fard a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos
servicos a serem executados por solicitacdo do DNIT, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com
a necessidade que motivou a solicitacdo;

e) Que se compromete a estar pronto para a execucdo dos servicos a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, sob pena da
configuragdo disposta no art. 162 da Lei n® 14.133, de 2021;

f) Que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitacdo e obteve
os documentos necessarios a formulagdo da proposta;

g) Que executard os servigos de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do(s) responsavel(is) técnico(s) indicados
em sua proposta, junto ao CREA;

1) Que implantard, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos
estabelecidos pelo Orgao;

J) Que cumprird as determinagdes constantes da NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);
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k) Que respeitara a Convengao Coletiva do Trabalho; e

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estao sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera
ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer
tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de RS 145.296.776,98 (cento e quarenta e cinco milhdes, duzentos e noventa e seis mil setecentos e
setenta e seis reais € noventa e oito centavos), conforme custos unitarios apostos no ANEXO I-A e I-A.1- PROJETO REFERENCIAL (SEI n°
25376600/25377212) e Anexo I-B - Planilha Orcamentaria - Onerado - Lote 04 (SEI n® 25385082), previsto no item 3.

9.2. Os pregos unitarios que deram origem ao valor do or¢amento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da Agéncia Nacional
do Petroleo - ANP e Cotagdes. Més base: janeiro/2025 sem desoneragdo, Beneficios e Despesas Indiretas - BDI: 29,57%, BDI Diferenciado: 15,00% e
encargos sociais, adicionais € complementares, por categoria profissional, conforme Relatdrio Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Fora elaborado o or¢camento nas condi¢gdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientacdo contida na Instrucao
Normativa N° 62/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 (SEI n® 9245343) e em conformidade com o art. 7° da Lei n°® 12.546, de 2011, dos quais adotou-se o
menor orcamento, sendo este na condi¢do sem desoneragdo da mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragdo Publica.

9.4. O Fator de Interferéncia de Trafego - FIT calculado considerando o Volume Médio Didrio - VMD da rodovia BR-174/MT, segmentos km
303,40 ao km 402,30, e a proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado apenas sobre as distancias médias de transporte de alguns insumos e servigos
sob influéncia dos atrasos, conforme consta nas composi¢des detalhadas.

9.5. Realca-se que as premissas bdsicas mais relevantes que pautaram a elaboracdo do orcamento referencial estdo contidas nos seguintes
documentos:

a) Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, més-base janeiro/2025 (sem desoneracao), para o estado de Mato Grosso;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;

¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017,

d) Informativo SICRO n° 01, de 2021,

e) Instrucdo Normativa N° 62/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizacao dos custos referenciais dispostos
nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina;

f) Memorando Circular n° 219/2014 - DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos pregos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos
projetos e contratos da CGMRR;

g) Memorando n°® 322/2014 - CGCIT/DIREX, de 05 de dezembro de 2014 que trata sobre os pregos unitarios dos insumos brita e areia;

h) Memorando Circular n® 1274/2017 - DIREX que trata sobre a aplicacdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de
Usinagem,;
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1) Oficio-Circular n® 185/2026 (SEI DNIT n°® 23528014), de 14 de janeiro de 2026 mantendo a aliquota da meta Selic no valor de 15,00%
a.a. no SICRO;

j) Resolucdo N° 10, de 05 de maio de 2021, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Programa de Contratos de
Recuperagao e Manutengao Rodoviaria - CREMA e a execugdo, medigao, fiscalizagdo, prorrogacao e adequacao de contratos do CREMA; e

k) Instrucdo Normativa N° I/DNIT Sede, de 24 de janeiro de 2023 (SEI n° 13546239), que Regulamenta a aplicagdao dos indices de
reajustamentos de contratos de obras e servigcos de engenharia no &mbito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido - OGU
para o exercicio de 2026, e exercicios dos anos subsequentes.
10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:
I- Gestao/Unidade: [393020] Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT / Divisdo de Programacao ¢ Execucao
Or¢amentaria - DIR;
II - Fonte de Recursos: [100/111];

III - Programa de Trabalho: [PAC];
IV - Elemento de Despesa: [26.782.3106.163Q.0050]; e
V- Plano Interno: [MT-00805];

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

I1. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA OBRA

11.1. A CONTRATADA devera realizar todos os controles exigidos pelas especificagdes do DNIT, os quais serdo de sua responsabilidade, com
énfase nos especificados neste Termo de Referéncia.

11.2. Para o controle da qualidade e de aceitagdo ¢ medicdo dos servicos nos trechos onde houver intervengdo na estrutura do pavimento, a
CONTRATADA estara obrigada a levantar as condi¢des funcionais e estruturais (IRI e Deflexdo) do pavimento executado, de acordo com as normas
especificadas. Esses levantamentos devem ser disponibilizados imediatamente apods a entrega do trecho executado. As deflexdes devem ser verificadas em
100% dos segmentos homogéneos que sofreram refor¢o estrutural (deflexdo caracteristica).

11.3. O Plano de Gestao da Qualidade - PGQ, documento que estabelece as praticas, os procedimentos, os recursos ¢ a sequéncia de atividades
relativas a qualidade, evidenciando por quem e quando as atividades devem ser implementadas, incluindo a programagdo dos levantamentos, devera ser
incorporado ao Plano de Execugdo de Obras. PGQ, em relagdo ao Controle Tecnoldgico, deverd, sem prejuizo das responsabilidades executivas, atender as
Especificacdes associadas aos servigos, € prioritariamente aos itens descritos a seguir:
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I- Base granular:

a) materiais:

i. granulometria;
1. compactacao;
iii. ISC (quando aplicéavel);
iv. expansdo (quando aplicavel);
v. equivalente de areia;
vi. limite de liquidez (quando aplicavel); e

vii. limite de plasticidade (quando aplicéavel).
b) execugao:

1. grau de compactacdo; e

1. umidade.

II - Imprimacgao:

a) materiais betuminosos:

i. viscosidade Saybolt-Furol; e
1. destilagao.

b) execugao:
1. taxas;

ii. temperaturas; e

1il. uniformidade.

11T - Pintura de ligacao:

a) materiais betuminosos (emulsdes):

i. viscosidade Saybolt-Furol;
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1.

iil.

residuo por evaporagao; e

peneiramento.

b) execugao:

1.
1i.

iil.

IV -

taxas;
temperaturas; e

uniformidade.

Microrrevestimento:

a) materiais betuminosos (emulsdes):

1.
ii.
iii.

v. retorno eldstico (para emulsdo com polimero).

viscosidade Saybolt-Furol;
residuo por evaporagao;

peneiramento; e

b) agregados:

1.
ii.
1il.

1v.

granulometria;
equivalente de areia;
adesividade; e

indice de forma.

¢) execucao:

1.
11.

1il.

V-

teor de ligante;
granulometria; e

determinagdo do tempo de misturacao.

Tratamento superficial - a execug@o dos servigos devera obedecer as especificacdes gerais, com as seguintes particularidades:

a) materiais:
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1. o agregado para o tratamento superficial devera ser obrigatoriamente lavado, cuja operagao deve ser feita em lavador apropriado, nao
sendo permitida a simples lavagem no caminhao.

b) equipamentos:

i. aferi¢do do caminhdo espargidor de ligante, no inicio dos servi¢os e quando julgado necessario.
¢) controles minimos:

1. materiais betuminosos (emulsoes):

e viscosidade Saybolt-Furol;
e residuo;
e peneiramento; €

e retorno elastico (para emulsdo com polimero).
ii. agregados:

e granulometria; e

e indice de forma.
1ii. execugao:

e temperatura do ar e do ligante;
e taxa de ligante; e

e taxa de agregado.
d) projeto:

i. o projeto do tratamento superficial serd desenvolvido pelo contratado, devendo o mesmo fornecer o resultado da média
granulométrica ¢ do indice de forma obtidos com amostras coletadas na correia, pelo menos durante trés dias, devendo as taxas de
agregado, serem determinadas por meio do método do mosaico.

VI - Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ - A execucdo dos servicos de concreto asfaltico devera obedecer a especificacao
geral correspondente, com as seguintes particularidades:

a) agregados:
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1. para a producdo de concreto asfaltico serdo necessarios pelo menos trés tamanhos de agregados, filler, além da areia quando
necessaria. O filler a ser utilizado nos contratos do CREMA ¢ a cal hidratada;

ii. recomenda-se que a umidade dos agregados nos silos frios ndo seja superior a 2,0%, devendo-se para tanto proteger os agregados das
intempéries, tornando-se obrigatorio este procedimento no caso do emprego de usinas de fluxo continuo.

b) usinas:

1. recomenda-se, preferencialmente, o uso de usinas do tipo gravimétricas;

ii. sera obrigatoria a existéncia de um silo para cada agregado, areia e filler;
iii. os silos frios deverdo possuir balanca individual para cada silo e com controle sincronizado;
iv. recomenda-se o uso de filtro de mangas; e

v. no caso do emprego de usinas de fluxo continuo, estas deverdo atender aos seguintes requisitos:

e amistura agregado-ligante devera ser efetuada em ambiente externo ao tambor de secagem; e

e possuir dispositivo que permita a extracao de amostra do agregado seco para o controle da mistura dos agregados.

¢) vibro-acabadoras:

1. as vibro-acabadoras deverdo, obrigatoriamente, possuir dispositivo eletronico para correcdo das irregularidades com guia fixada
topograficamente ou esqui lateral minimo de 6,0 m.

d) projeto da mistura:

1. o projeto da mistura do concreto asfaltico serd de responsabilidade do contratado. Além das caracteristicas Marshall, serao
apresentados os pardmetros de resiliéncia e resisténcia a tracdo, ao menos para o teor 6timo. As condi¢des de vazios da mistura na

fase de dosagem devem ser verificadas a partir da determinagdo da densidade maxima teérica pelo método Rice (AASHTO T209-
99).

e) controles minimos:
1. materiais betuminosos:

e viscosidade Saybolt-Furol;
e espuma;
e penetracao;

e ponto de amolecimento;
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¢ indice de suscetibilidade térmica;

e retorno elastico (para asfalto com polimero); e

e de toda a remessa de ligante chegada a obra, deverd ser obrigatoriamente guardada uma amostra de 1kg para utilizacdo em
caso da verificagdo de alguma anomalia de maior monta na mistura aplicada, devidamente identificada.

il. agregados:

e granulometria;
e cquivalente de areia; e

e indice de forma.
1il. execugao:
e temperaturas do ar, de usina e da pista;
e teor de CAP;
e granulometria;
e grau de compactacdo; e

® ¢spessura.

f) instrugdo - todos os carregamentos de material asfaltico que ndo atenderem as especificagdes técnicas deverdo ser devolvidos.

VII -  Fontes de materiais pétreos - os estudos das fontes de materiais para os servigos de pavimentacdao serao de responsabilidade do
contratado, devendo este estudo ser composto dos seguintes itens minimos:

a) ensaios de caracterizacao:

1. durabilidade;
1. abrasdo Los Angeles;
iii. adesividade a ligantes betuminosos;
iv. lamina petrografica, quando aplicavel;
v. massa especifica;
vi. absorcdo d'dgua; e

vii. os resultados dos ensaios deverdo estar de acordo com os limites estabelecidos pelas especificagdes gerais do DNIT.
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b) laudo técnico:

1. os ensaios serdo acompanhados de laudo técnico realizado por profissional legalmente habilitado, com parecer favoravel para o
emprego do material em trabalhos de pavimentagao; e

ii. a contratada devera assegurar a manutenc¢do dos parametros de qualidade do material ao longo de todos os servi¢os de pavimentagao.

VIII - Apresentagdo dos resultados do controle tecnoldgico:

a) os resultados serdo apresentados em planilhas, conforme padrdo estabelecido pelo DNIT, devidamente avaliados em relacdo as
Especificagdes correspondentes.

12. OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

12.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas
vigentes no DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servigos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugoes,
recomendagdes e determinagdes da Fiscalizacao e, quando houver, da Supervisao e dos Orgaos Ambientais;

12.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Programa de Contratos de Recuperagdo ¢ Manuten¢ao Rodovidria - CREMA
contida na Resolu¢do N°® 10/2021-DNIT ou quaisquer normativos que a substitua;

12.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servicos;

12.4. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;
12.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestoes, instru¢cdes ou recomendacdes, exemplos de aplicacdo em outros servigos e assisténcias

técnicas de interesse do DNIT em relagdo a servicos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia
a0s Servigos;

12.7. Manter, durante a execucao dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranca, identificados
com crachés e usando, quando for o caso, Equipamento de Prote¢dao Individual - EPI apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

12.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusao de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a
fiscalizacgao;

12.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

12.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

12.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacao

exigidas na licitacdo;
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12.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

12.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

12.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucao, quando solicitado;

12.15. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de

qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham
a ser exigidas por for¢a de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

12.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo;

12.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagao;

12.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicagao de Obras - RCO;

12.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término

de cada més, uma via do Didrio de Obras devera serd anexado a medicdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no
canteiro de obras da empresa;

12.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdao de placas institucionais da obra, no inicio € no fim de cada segmento,
conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutengdo das placas de identifica¢do das
obras;

12.21. Manter sua avaliagio acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT
contida na Instru¢ao Normativa N° 39/DNIT Sede, de 28 de julho de 2021 (SEI! n® 8777539), ou outra que venha substitui-la;

12.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e previdencidrias
decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:
12.23. "MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a execucdo de

declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente ao més de
de 20, foram cumpridas todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato."

12.24. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos;
12.25. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha

em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
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12.26. A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licencas
ambientais ¢ demais documentos referentes aos servigos;

12.27. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e
encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar
em extingdo do contrato, conforme disposto nos artigos 155 ¢ 156 da Lein® 14.133, de 2021.

12.28. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames €
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

12.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia;

12.30. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel;

12.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicagao;

12.32. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da LICITANTE vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.33. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

12.34. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.35. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela
Lein® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lein® 14.133, de 2021);

12.36. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdao de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.37. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de
calgadas, asfaltos e outros;

12.38. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo;

12.39. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;
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12.40. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengado, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

12.41. Quando nio for possivel a verificacdao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, at¢ o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de
maio de 2017;

12.42. Vedar a utilizagdo, na execug¢do dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga no 6rgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 4 de junho de 2010;

12.43. Responsabilizar-se por vicios ¢ danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 ¢ 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n°® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente;

12.45. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do inciso
IX do art. 4° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010;
12.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolugdao n® 307, de 05 de

julho de 2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3° da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

12.46.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

12.46.2. Nos termos dos arts. 3° e 10° da Resolucao n°® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.46.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

12.46.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.46.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e
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12.46.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.46.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

12.47. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg¢ao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

12.48. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.48.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de 26 de
dezembro de 2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

12.48.2. Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucido
CONAMA n° 1, de 08 de margos de 1990, e legislacao correlata;

12.49. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o hordrio comercial, em caso de necessidade de atendimento em hordrio extra, a
CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE;
12.50. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentacdo, EPI, ferramentas, transporte e exames

ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugao dos
servigos prestados;

12.51. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas
de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem 6nus ao DNIT, em cumprimento as determinacoes
do Acordao 829/2004 - TCU/Plenario;

12.52. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execu¢ao dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientacdo de
registrar todas as intervengoes realizadas, antes e apds sua execucao, sem 6nus ao DNIT;

12.53. Cabe informar que o croqui de identificagao e localizacdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipotese de fato
superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operacdo, entre outros, desde que devidamente
comprovados) ou a interesse proprio da Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui deverd ser remodelado a fim de permitir a remuneracao dos transportes
de acordo com a realidade da obra;
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12.54. A CONTRATADA devera elaborar estudos para definicdo dos tracos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovagao prévia do
DNIT;
12.55. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construgdo - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n° 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a
avaliacdo dos riscos e propositura de medidas preventivas e de prote¢ao e seguranca no Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA para a execugao
da atividade de lancamento de vigas pré-moldadas; e

12.56. Divulgar a Politica de Seguranca da Informacao e Comunicagdes - POSIC disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos
objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais
disposigdes legais para contratacdo e execucao dos servigos e obras rodoviarias.

13.1.1. A fiscalizacdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das
irregularidades apontadas.

13.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;

13.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitacao;

13.4. Fornecer a qualquer tempo e com o méximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da CONTRATADA, informacdes adicionais, dirimir
davidas e orienta-la em casos omissos;

13.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizacdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da LICITANTE
vencedora, no que concerne a execucao do objeto contratado;

13.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas;

13.7. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da

Instrucdao Normativa SEGES/MP N° 5, de 26 de maio de 2017;

13.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagao de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa N° 39, de 28 de julho de
2021, ou outra que a venha substituir;

13.9. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme os critérios € os procedimentos necessarios a contratacdo de Programa de Contratos de
Recuperacao e Manutencdo Rodoviaria - Programa CREMA por parametro de desempenho, contidos na Resolugdo DNIT N° 10/2021, ou quaisquer
normativos que a substitua;

13.10. Atestar a execucao do contrato;
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13.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas;
13.12. Observar a Politica de Seguranca da Informagao e Comunicacdes - POSIC estabelecida pela Portaria N° 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas
normas complementares;
13.13. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6érgao ou
entidade em que este exerca cargo em comissao ou funcao de confianga;
13.14. Observar e cumprir determinacdes presentes no art. 5° da Instru¢do Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administracdo e
seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:
I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculacdao hierarquica, prestacdo de contas, aplicagdo de sancdo e supervisao
direta sobre os empregados da CONTRATADA;
IT - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela

indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificacdo direta para a execucdo das tarefas previamente descritas no contrato de
prestacdo de servigos para a funcao especifica, tais como nos servigos de recep¢ao, apoio administrativo ou ao usudrio;

11T - direcionar a contratagcdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

IV - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo ¢ em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagao,
especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que
se necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da
categoria, desde que justificadamente; e

VII-  conceder aos trabalhadores da CONTRATADA direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre
outros.

13.15. Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital da Concorréncia.

14 INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Descumpridas as obrigacdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serao

aplicadas as penalidades conforme hipdtese e gradagdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrucdo
Normativa DG/DNIT n° 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n°® 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa
DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

14.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:
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a) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do
contrato,

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem

acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°,
da Lein® 14.133, de 2021);

IIT - Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “” “k” e “I” do
subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que o
impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de

todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

IV - Multa:

1. Moratoéria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;

il. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgdo contratante.
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11i1. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o0 maximo de 2% (dois

por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacao ou reposi¢cdo da garantia.

iii.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento

ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°14.133, de 2021.
iv. Compensatoria, para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.
v. Compensatdria, para infragao descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa serd de 15% do valor do Contrato.
vi. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa serd de 3% do valor do Contrato.

viil. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

14.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.5. Todas as sangdes previstas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.5.1. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art.
157,da Lein® 14.133, de 2021).

14.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante a
CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).

14.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a

contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.6. A aplicagdo das sang¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.7. Na aplicacao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantacao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

14.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administra¢dao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administra¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacao de coligagdao ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os
dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do
art. 163 da Lein® 14.133/21.
14.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em

divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de

abril de 2022.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1. A aprovagdo das Solucdes e Orcamento apresentados neste CREMA ¢ de responsabilidade da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP
conforme Portaria n° 2.612, de 29 de maio de 2026 - Aprovacio de Projeto (SEI n® 25392486).

15.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragcdo do Termo de Referéncia do processo 50611.002242/2026-65 e pela inclusdo dos arquivos da Lista

de Anexos, bem como da sua compatibilidade com o or¢amento referencial ¢ com recomendag¢des de minutas da AGU, estando adequado ao que dispde os
incisos I, II, IIl e IV da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Respeitosamente,

) (Assinado Eletronicamente)
LUCIO ADRIANO PINHEIRO CORREA
Chefe da Unidade Local de Caceres- SR-DNIT/MT

74/76


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=XX%20%2D%20estudo%20t%C3%A9cnico,originais%20dos%20bens%3B

28/09/2026, 15:49 SEI/DNIT - 25441747 - Termo de Referéncia

15.3. O Projeto Executivo CREMA aqui referenciado foi aprovado pela Portaria n° 2.612, de 29 de maio de 2026 - Aprovacio de Projeto (SEI n°
25392486). Os precos unitarios utilizados na elaboragdo do or¢gamento sdo os constantes do SICRO, no més base de janeiro/2025, para o Estado do Mato
Grosso.

Respeitosamente,

(Assinado Eletronicamente)
MARIA BIANCRA SILVA DE SOUSA
Chefe do Servico de Manutencio Terrestre- SR-DNIT/MT

(Assinado Eletronicamente)
MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA
Coordenador de Engenharia - SR-DNIT/MT

15.4. Ciente da necessidade da contratacdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o presente Termo de Referéncia e seus anexos, nos termos da
Lein® 14.133, de 2021.

Atenciosamente,
(Assinado Eletronicamente)
DJALMA SILVESTRE FERNANDES
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso
RESPONSAVEIS

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

16. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao_ retorno=procedimento controlar&id procedimento=26691554&infra_sistema=100000100&infr... 75/76
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e Anexo I-A - Projeto Referencial - CREMA — BR-174/MT — Lote 04 (SEI n°® 25376600);

e Anexo [-A.1 - Projeto Referencial - CREMA — BR-174/MT — Lote 04 (SEI n°® 25377212);
¢ Anexo I-B - Planilha Orgamentaria - Onerado - Lote 04 (SEI n® 25385082);

e Anexo I-C - Planilha Or¢amentaria e Cronograma em Branco - Lote 04 (SEI n°® 25391175)
e Anexo [-D - Composi¢ao BDI (SEI n° 25391566);

e Anexo I-E - Relagdo de Servicos Exec. pelo Proponente (SEI n® 25391836);

e Anexo I-F - Relagdo de Servigos Exec. por Profissional (SEI n° 25391861);

e Anexo I-G - Modelo Composic¢ao de Prego Unitario (SEI n® 25391999).

Documento assinado eletronicamente por Maria Biancra Silva de Sousa, Chefe do Servico de Manuteng&o Terrestre, em 28/07/2026, as 11:11, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de hovembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Lacio Adriano Pinheiro Correa, Chefe da Unidade Local de Caceres, em 28/07/2026, as 16:19, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Costa Sortica de Souza, Coordenador de Engenharia, em 29/07/2026, as 10:56, conforme horério oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Djalma Silvestre Fernandes, Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso, em 30/07/2026, as 16:20,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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