
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (1º ANO) mês 12 R$ 39.810,43 R$ 477.725,17 0,85% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071%

2 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (2º ANO) mês 12 R$ 16.271,46 R$ 195.257,49 0,35% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029%

3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (3º ANO) mês 12 R$ 16.271,46 R$ 195.257,49 0,35%

4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (4º ANO) mês 12 R$ 16.271,46 R$ 195.257,49 0,35%

5 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (5º ANO) mês 12 R$ 16.271,46 R$ 195.257,49 0,35%

6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (1º AO 5º ANO) mês 60 R$ 66,11 R$ 3.966,34 0,01% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001%

7 R$ 38.380.518,79 68,65% 0,000% 4,472% 3,216% 4,588% 4,533% 4,012% 4,146% 2,589% 2,517% 3,004% 3,176% 2,270% 3,350% 2,313% 3,343% 4,337% 16,782% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

N° km inicial km final Solução Lado Faixas Largura Un. Quant. Preço por Unidade 

(R$)

Preço Total

(R$)
% do Valor Global

7.1 R$ 26.230.765,44 46,92% 0,000% 3,325% 2,471% 3,484% 3,374% 3,082% 3,343% 1,583% 1,473% 1,834% 1,930% 1,363% 1,976% 1,397% 2,062% 2,765% 11,342% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

1 340,300 342,300 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 4,00 176989,81 707.959,23 1,27% 1%

2 342,300 344,060 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 3,52 188298,10 662.809,31 1,19% 1,19%

3 344,060 345,120 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 2,12 175592,15 372.255,37 0,67% 0,67%

4 345,120 345,780 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 1,32 175592,15 231.781,64 0,41% 0,21% 0,21%

5 345,780 346,300 FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 1,04 177413,31 184.509,84 0,33% 0,33%

6 346,300 348,300 FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 4,00 181606,27 726.425,08 1,30% 1,30%

7 348,300 350,300 FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 4,00 177413,31 709.653,23 1,27% 0,63% 0,63%

8 350,300 351,400 FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 2,20 177413,31 390.309,28 0,70% 0,70%

9 351,400 352,600 FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 2,40 177413,31 425.791,94 0,76% 0,76%

10 352,600 353,780 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 2,36 180329,96 425.578,72 0,76% 0,76%

11 353,780 355,780 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 4,00 175592,15 702.368,61 1,26%  0,63% 0,63%

12 355,780 357,400 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 3,24 175592,15 568.918,58 1,02% 1,02%

13 357,400 359,400 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 4,00 178387,46 713.549,85 1,28% 1,28%

14 359,400 360,840 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 2,88 175592,15 505.705,40 0,90% 0,45% 0,45%

15 360,840 361,860 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 2,04 175592,15 358.207,99 0,64% 0,64%

16 361,860 363,120 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 2,52 175592,15 442.492,23 0,79% 0,79%

17 363,120 364,200 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 2,16 166033,49 358.632,35 0,64% 0,64%

18 364,200 365,880 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 3,36 185186,82 622.227,72 1,11% 0,56% 0,56%

19 365,880 367,880 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 4,00 185186,82 740.747,28 1,32% 1,32%

20 367,880 369,880 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) - 2 6,80 km de faixa 4,00 185186,82 740.747,28 1,32% 1,32%

21 369,880 370,720 FR (descontínua - 4 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 1,68 90773,92 152.500,19 0,27% 0,14% 0,14%

22 370,720 372,520 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 3,60 114235,80 411.248,88 0,74% 0,74%

23 372,520 374,160 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 3,28 92054,53 301.938,86 0,54% 0,54%

24 374,160 375,200 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 2,08 92054,53 191.473,42 0,34% 0,17% 0,17%

25 375,200 376,780 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 3,16 92054,53 290.892,31 0,52% 0,52%

26 376,780 378,240 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 2,92 92054,53 268.799,23 0,48% 0,48%

27 378,240 380,240 FR (descontínua - 8 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 84119,96 336.479,84 0,60% 0,30% 0,30%

28 380,240 381,900 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 3,32 92054,53 305.621,04 0,55% 0,55%

29 381,900 383,900 MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 80810,10 323.240,41 0,58% 0,58%

30 383,900 385,900 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 114235,80 456.943,20 0,82% 0,41% 0,41%

31 385,900 387,900 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 92054,53 368.218,12 0,66% 0,66%

32 387,900 389,340 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 2,88 92054,53 265.117,04 0,47% 0,47%

33 389,340 391,340 FR (descontínua - 5 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 108588,05 434.352,18 0,78% 0,39% 0,39%

34 391,340 393,300 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 3,92 92054,53 360.853,76 0,65% 0,65%

35 393,300 395,300 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 92054,53 368.218,12 0,66% 0,33% 0,33%

36 395,300 397,300 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 92054,53 368.218,12 0,66% 0,66%

37 397,300 399,300 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 92054,53 368.218,12 0,66% 0,66%

38 399,300 401,300 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 92054,53 368.218,12 0,66% 0,33% 0,33%

39 401,300 403,300 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 92054,53 368.218,12 0,66% 0,66%

40 403,300 405,300 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 114235,80 456.943,20 0,82% 0,41% 0,41%

41 405,300 407,300 FR (descontínua - 8 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 84119,96 336.479,84 0,60% 0,60%

42 407,300 408,720 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 2,84 114235,80 324.429,67 0,58% 0,58%

43 408,720 409,420 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 1,40 114235,80 159.930,12 0,29% 0,29%

44 409,420 410,300 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 1,76 117412,29 206.645,62 0,37% 0,18% 0,18%

45 410,300 411,120 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 1,64 92054,53 150.969,43 0,27% 0,27%

46 411,120 413,120 FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 4,00 114235,80 456.943,20 0,82% 0,82%

47 413,120 414,840 FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II - 2 6,80 km de faixa 3,44 92054,53 316.667,58 0,57% 0,57%

48 414,840 415,680 FS (contínua - 4 cm) + CBUQ (com polímero - 7 cm) - 2 6,80 km de faixa 1,68 616686,99 1.036.034,14 1,85% 0,93% 0,93%

49 415,680 417,680 FS (contínua - 11 cm) + CBUQ (com polímero - 12 cm) - 2 6,80 km de faixa 4,00 1038942,49 4.155.769,96 7,43% 7,43%

50 417,680 419,020 FS (contínua - 4 cm) + CBUQ (com polímero - 7 cm) - 2 6,80 km de faixa 2,68 622150,46 1.667.363,23 2,98% 2,98%

7.2 R$ 12.008.196,96 21,48% 0,000% 1,147% 0,745% 1,104% 1,158% 0,930% 0,803% 1,006% 1,044% 1,170% 1,246% 0,907% 1,374% 0,916% 1,281% 1,445% 5,313% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

1 340,300 342,300 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 4,00 64818,96 259.275,84 0,46% 0,46%

2 342,300 344,060 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 3,52 60626,00 213.403,51 0,38% 0,38%

3 344,060 345,120 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 2,12 60626,00 128.527,11 0,23% 0,23%

4 345,120 345,780 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 1,32 60626,00 80.026,32 0,14% 0,07% 0,07%

5 345,780 346,300 FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 1,04 53468,88 55.607,63 0,10% 0,10%

6 346,300 348,300 FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 4,00 53468,88 213.875,50 0,38% 0,38%

7 348,300 350,300 FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 4,00 53468,88 213.875,50 0,38% 0,19% 0,19%

8 350,300 351,400 FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 2,20 53468,88 117.631,53 0,21% 0,21%

9 351,400 352,600 FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 2,40 53468,88 128.325,30 0,23% 0,23%

10 352,600 353,780 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,30 km de faixa 2,36 60626,00 143.077,35 0,26% 0,26%

11 353,780 355,780 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,30 km de faixa 4,00 60626,00 242.503,99 0,43% 0,22% 0,22%

12 355,780 357,400 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 3,24 60626,00 196.428,23 0,35% 0,35%

13 357,400 359,400 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 4,00 60626,00 242.503,99 0,43% 0,43%

14 359,400 360,840 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,40 km de faixa 2,88 60626,00 174.602,87 0,31% 0,16% 0,16%

15 360,840 361,860 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,30 km de faixa 2,04 60626,00 123.677,03 0,22% 0,22%

16 361,860 363,120 FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) LD/LE 2 2,30 km de faixa 2,52 60626,00 152.777,51 0,27% 0,27%

17 363,120 364,200 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO I LD/LE 2 2,30 km de faixa 2,16 40636,42 87.774,67 0,16% 0,16%

18 364,200 365,880 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO I LD/LE 2 2,40 km de faixa 3,36 40636,42 136.538,37 0,24% 0,12% 0,12%

19 365,880 367,880 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO I LD/LE 2 2,50 km de faixa 4,00 40636,42 162.545,68 0,29% 0,29%

20 367,880 369,880 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO I LD/LE 2 2,50 km de faixa 4,00 40636,42 162.545,68 0,29% 0,29%

21 369,880 370,720 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,50 km de faixa 1,68 66001,18 110.881,98 0,20% 0,10% 0,10%

22 370,720 372,520 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,40 km de faixa 3,60 64004,53 230.416,30 0,41% 0,41%

23 372,520 374,160 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 4,00 km de faixa 3,28 64004,53 209.934,85 0,38% 0,38%

24 374,160 375,200 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 4,00 km de faixa 2,08 64004,53 133.129,42 0,24% 0,12% 0,12%

25 375,200 376,780 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 4,00 km de faixa 3,16 64004,53 202.254,31 0,36% 0,36%

26 376,780 378,240 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 4,00 km de faixa 2,92 64004,53 186.893,22 0,33% 0,33%

27 378,240 380,240 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,50 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,23% 0,23%

28 380,240 381,900 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,50 km de faixa 3,32 64004,53 212.495,03 0,38% 0,38%

29 381,900 383,900 RAP + MICRO II LD/LE 2 2,50 km de faixa 4,00 46401,75 185.607,02 0,33% 0,33%

30 383,900 385,900 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,50 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,23% 0,23%

31 385,900 387,900 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,50 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,46%

32 387,900 389,340 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,70 km de faixa 2,88 64004,53 184.333,04 0,33% 0,33%

33 389,340 391,340 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,70 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,23% 0,23%

34 391,340 393,300 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,70 km de faixa 3,92 64004,53 250.897,75 0,45% 0,45%

35 393,300 395,300 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,70 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,23% 0,23%

36 395,300 397,300 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 2,70 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,46%

37 397,300 399,300 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 3,30 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,46%

38 399,300 401,300 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 3,30 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,23% 0,23%

39 401,300 403,300 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 3,30 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,46%

40 403,300 405,300 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 3,00 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,23% 0,23%

41 405,300 407,300 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 3,00 km de faixa 4,00 64004,53 256.018,11 0,46% 0,46%

42 407,300 408,720 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 3,00 km de faixa 2,84 64004,53 181.772,86 0,33% 0,33%

43 408,720 409,420 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 3,00 km de faixa 1,40 67199,17 94.078,83 0,17% 0,17%

44 409,420 410,300 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 4,00 km de faixa 1,76 64004,53 112.647,97 0,20% 0,10% 0,10%

45 410,300 411,120 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 4,20 km de faixa 1,64 64004,53 104.967,42 0,19% 0,19%

46 411,120 413,120 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 4,20 km de faixa 4,00 65402,18 261.608,72 0,47% 0,47%

47 413,120 414,840 FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II LD/LE 2 4,20 km de faixa 3,44 64004,53 220.175,57 0,39% 0,39%

48 414,840 415,680 FS (contínua - 3 cm) + CBUQ (com polímero - 7 cm) LD/LE 2 4,20 km de faixa 1,68 196231,17 329.668,36 0,59% 0,29% 0,29%

49 415,680 417,680 FS (contínua - 6 cm) + CBUQ (com polímero - 12 cm) LD/LE 2 1,20 km de faixa 4,00 569858,44 2.279.433,78 4,08% 4,08%

50 417,680 419,020 FS (contínua - 3 cm) + CBUQ (com polímero - 7 cm) LD/LE 2 1,20 km de faixa 2,68 196231,17 525.899,53 0,94% 0,94%
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7.3 R$ 141.556,39 0,25% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,127% 0,127% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

1 Espalhamento de Material Fresado (e = 10 cm) 141.556,39 0,25% 0,00% 0,13% 0,13%

8 R$ 2.916.876,42 5,22% 0,000% 0,284% 0,240% 0,552% 0,312% 0,312% 0,312% 0,312% 0,312% 0,312% 0,312% 0,312% 0,312% 0,312% 0,312% 0,353% 0,353% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

un 1,00 4981,13 4.981,13 0,01% 0,009%

un 2,00 6981,78 13.963,56 0,02% 0,025%

m 5258,00 105,09 552.579,53 0,99% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071%

m 25,00 1817,96 45.448,94 0,08% 0,041% 0,041%

m 3640,00 179,68 654.030,08 1,17% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084% 0,084%

m 5005,00 101,41 507.542,99 0,91% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065%

m 7640,00 87,68 669.904,75 1,20% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086% 0,086%

un 71,00 318,54 22.616,65 0,04% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

un 103,00 361,45 37.229,23 0,07% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005%

m³ 711,83 565,76 402.721,70 0,72% 0,240% 0,240% 0,240%

 m³ 70,65 82,91 5.857,86 0,01% 0,010%

9 R$ 634.172,26 1,13% 0,041% 0,041% 0,041% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,072% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

m² 14140,46 17,38 245.813,87 0,44% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031%

un.dia 980,00 6,33 6.199,47 0,01% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

un.dia 2620,00 6,26 16.407,02 0,03% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

un.dia 118,00 6,62 781,08 0,00% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

un.dia 1994,00 14,53 28.966,49 0,05% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003%

un.dia 234,00 5,79 1.354,94 0,00% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

un.dia 704,00 3,04 2.136,96 0,00% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

un.dia 273,00 2,31 630,21 0,00% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

un.dia 64893,00 1,06 68.694,65 0,12% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007%

un.dia 5042,00 7,04 35.496,78 0,06% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004%

un.dia 1555,00 1,70 2.637,72 0,00% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

h 8268,82 27,22 225.053,07 0,40% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024%

10 R$ 10.510.962,03 18,80% 0,067% 0,688% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,683% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182%

mês 16,00 141923,60 2.270.777,57 4,06% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254% 0,254%

mês 16,00 53140,78 850.252,46 1,52% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095%

mês 43,00 19635,78 844.338,37 1,51% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035%

mês 43,00 34755,96 1.494.506,29 2,67% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062%

mês 16,00 14107,93 225.726,84 0,40% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025%

mês 16,00 48477,05 775.632,72 1,39% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087%

mês 16,00 39181,21 626.899,31 1,12% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070%

mês 60,00 28974,81 1.738.488,81 3,11% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052%

equipe x mês 24,50 10691,14 261.953,18 0,47% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029%

equipe x mês 8,65 39466,04 341.353,66 0,61% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038%

equipe x mês 0,08 39466,00 3.099,66 0,01% 0,006%

mês 58,00 9955,36 577.411,17 1,03% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018%

% 5,00 100104,40 500.522,00 0,90% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015%

11 R$ 369.093,84 0,66% 0,330% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

und 1,00 184546,92 184.546,92 0,33% 0,33%

und 1,00 184546,92 184.546,92 0,33%

12 R$ 1.831.821,12 3,28% 3,277% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

und 1,00 1485033,02 1.485.033,02 2,66% 2,66%

und 1,00 300960,28 300.960,28 0,54% 0,54%

und 1,00 45827,82 45.827,82 0,08% 0,08%

R$ 55.906.165,93 100,00%

3,79% 5,56% 4,25% 5,97% 5,67% 5,15% 5,28% 3,73% 3,66% 4,14% 4,31% 3,41% 4,45% 3,41% 4,44% 5,47% 17,92% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%

3,79% 9,34% 13,59% 19,56% 25,23% 30,38% 35,67% 39,40% 43,05% 47,20% 51,51% 54,92% 59,37% 62,77% 67,21% 72,69% 90,61% 90,82% 91,03% 91,24% 91,45% 91,66% 91,87% 92,08%

2116406,04 3106807,72 2376857,56 3335808,59 3170644,33 2879752,21 2954313,30 2084184,62 2044042,70 2316346,37 2412005,35 1905708,00 2485822,95 1905949,26 2481951,15 3060446,91 10017934,68 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51

LEGENDA: Desenvolvimento do Serviço ou Atividade: período obrigatório

Desenvolvimento do Serviço ou Atividade: período proposto

Acessos

DRENAGEM

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais 

Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais

Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais

Demolição manual de concreto simples

Desobstrução de bueiro

Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm

Placa de regulamentação R-1 para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 0,414 m

Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m

Placa de advertência A-24 para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m

Placa de advertência A-15 e A-24 com ind. de distância para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m

Placa de advertência com a mensagem "Desvio" para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m

Placa para sinalização de obras com mensagem "Fim de Obras" montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m

Placa para sinalização de obras com mensagem "Trecho sem acostamento" montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m

Cone plástico para canalização de trânsito

Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m

Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Parcela Fixa - Manutenção

Parcela Vinculada

Veículos

Equipe de produção de pavimentação

Mobilização

Desmobilização

Equipe de medicina e segurança do trabalho

Mão de Obra

Veículos

Mão de Obra

Equipe de topografia

Desembolso Mensal (% do valor global)

Desembolso Acumulado (% do valor global)

Desembolsos Mensais (R$)

Valor Global (R$)

Instalação do canteiro principal

Instalações Industriais

Instalação da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h

CANTEIRO DE OBRAS

Equipe de conservação rodoviária

Parcela Fixa - Restauração

Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60t/h

Canteiro Principal

Parcela Variável

Equipes de frente de serviço

Laboratório de asfaltos

Laboratório de concreto

Despesas Diversas

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Mão de Obra

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029%

0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029%

0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029% 0,029%

0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Meses



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Meses

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,182% 0,164%

0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035%

0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062%

0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052%

0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018%

0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,330%

0,33%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,52%

92,30% 92,51% 92,72% 92,93% 93,14% 93,35% 93,56% 93,77% 93,98% 94,20% 94,41% 94,62% 94,83% 95,04% 95,25% 95,46% 95,67% 95,88% 96,09% 96,31% 96,52% 96,73% 96,94% 97,15% 97,36% 97,57% 97,78% 97,99% 98,21% 98,42% 98,63% 98,84% 99,05% 99,26% 99,47% 100,00%

118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 118001,51 292593,07


