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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG 393031)

SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS

OBJETO

Contratagdo de empresa para elaboragdo dos estudos, projetos
localizadas na rodovia BR-365/MG (lote tinico).

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

basico e executivo de engenharia, execucdo das obras de reabilitagdo de 02 (duas) obras de arte especiais

R$ 49.703.686,11 (quarenta e nove milhdes, setecentos e trés mil seiscentos e oitenta e seis reais e onze centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 22/05/2026 as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostat

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
CONCORRENCIA N° 90063/2026 (Processo Administrativo n° 50600.001255/2021-31)

Torna-se publico que o(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do(a) Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas
Gerais, Asediado(a) na Rua Lider, n° 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480, Belo Horizonte/ MG , realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.


https://www.gov.br/dnit
https://www.gov.br/compras

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratagdo de empresa para elaboragdo dos estudos, projetos basico e executivo de engenharia, execugdo das obras de reabilitagdo de
02 (duas) obras de arte especiais localizadas na rodovia BR-365/MG (lote inico), conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

2.6. No item unico ndo sera concedido nesta Licitagdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagio legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente piblico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdao que disciplina a matéria, conforme §
1°do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.9 O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 ¢ 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

2.13. Em licitagdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

2.14. A vedagdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, at¢ a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;
4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servigo ofertado € manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia
indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

4.6. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pregos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei
n° 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentagdo da proposta.

4.6.1. A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n°® 14.133, de 2021, apods efetiva majoragio
das aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redag@o dada pela Lei n° 14.973, de 2024.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.7.1. No item exclusivo para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nio” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

4.7.2. Nos itens em que a participa¢do ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produziré o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.8. Néo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagio, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata
o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.8.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos ¢ de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou
de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.8.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores;

4.8.10. constituida sob a forma de sociedade por ag¢des.
4.8.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagdo e habitualidade.
4.9. A falsidade da declara¢@o de que trata os itens 4.3 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.11. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.12. Serdo disponibilizados para acesso piblico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de
lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.13.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
4.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.13 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispde o Termo de Referéncia/Projeto Béasico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.
5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;



5.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo
do contrato.

5.14. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes
coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servico e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagio
Brasileira de Ocupagdes — CBO.

5.15.0s custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesso e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico poderd permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.16. Quando a desconex@o do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.18. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.18.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta de menor prego ndo tenha por objeto produto ou servigo
contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam jus ao diferencial de prego, pela ordem de
classificagdo, para fins de aceita¢do pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

6.18.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em
primeiro lugar.

6.19. Em relagao a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedagdes dos §§1° ¢ 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O
sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, I, do
Decreto n°® 8538, de 2015).

6.19.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no prego ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razio da aplicagdo da margem de
preferéncia.

6.19.3. Nessas condigodes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5%
(cinco por cento), caso se trate de um pregdo, na ordem de classifica¢do, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19.7. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.



6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.21.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;

6.21.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de margo de 2023;
6.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n® 12.304, de 2024.
6.22. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.22.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.22.2. empresas brasileiras;
6.22.3. empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢@o, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.24.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razio de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracdo.

6.24.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.24.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.24.4. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada
ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.24.4.1. Considerando o teor do Oficio-Circular n® 7367/2025/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI n°® 22628698), ndo serdo aceitos links com envio de documentos
externos de armazenamento em Nuvem.

6.24.5. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

6.25. Apds a negociacdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislagéo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n°® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se
houver, por for¢a do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
7.3.3. Constatada a existéncia de sang@o, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de participagao.
7.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da
margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para
fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia.

7.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto nos arts. 29 a 35 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagdo;
7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.
7.9. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, so sera considerada apos diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissdo, que comprove:
7.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, contratagdo semi-integrada ou contratagdo integrada, a caracterizagao do
sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3. No caso de obras e servigos de engenharia, poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execugéo.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.
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7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.12.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar & Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

7.12.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagio de exequibilidade;

7.12.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contrata¢@o, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugéio do objeto, desde que
mantidas as condigdes para a justa remuneragio do servigo.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contrata¢ao;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

7.14. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servi¢o ou da
area especializada no objeto.

7.15. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execugao do contrato, no caso de licitante revendedor
ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.16. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no
Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

7.17. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.18. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.19. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, ou havendo entrega de
amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.20. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao analisard a aceitabilidade da proposta
ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia.

7.21. No caso de servigos com dedicagdo exclusiva de mao-de-obra, o licitante devera entregar junto com sua proposta de pregos, os seguintes documentos:

7.21.1. declaragdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econdmica preponderante e a justificativa para adogdo do instrumento coletivo do
trabalho em que se baseia sua proposta;

7.21.2. copia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razdo do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por
forga de decisdo judicial;

7.21.3. copia do Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante para a elaboragdo da planilha de custos e formagao de pregos que
embasam o valor global ofertado; e

7.21.4. declaragdo de que se responsabiliza nas situagdes de ocorréncia de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilizagdo de instrumento coletivo
incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa ndo tenha sido representada por 6rgdo de classe de sua categoria, que dai tenha resultado
vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada as sangdes previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei n® 14.133, de 2021;

7.22. Na hipoétese dos postos de trabalho licitados se distribuirem por territorio correspondente a mais de uma base sindical da categoria profissional, deverdo ser informadas
cada uma das normas coletivas utilizadas para o calculo do custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.

7.23. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratacdo realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto
aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administragdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a
compatibilidade do prego.

7.24. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagdo da proposta quando esta ndo observar os
custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagdo, na forma da Instrugdo Normativa n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.25. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagao deve verificar se as previsdes do Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados
pela Administrag@o estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, em especial, quando o Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio
Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administrago.

7.26. Deverio prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipotese de que o Acordo, Convengéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado
pelo licitante estabelecerem valores de remuneragdo, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentagdo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convengdo
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos
para fins de habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagio economico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagdo
econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consoércio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por érgao ou entidade publica,
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desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133, de 2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, ¢ o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei.

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragido de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassifica¢do, declaragao de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto
a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragio exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.11. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.12.1. A nido observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

8.13. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao.

8.13.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentag@o de propostas e lances, os licitantes encaminhario, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e
de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relago a todos os licitantes.

8.15. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.13.1, poderd ser admitida, mediante decisdo fundamentada do
Pregoeiro/Agente de Contratacao, a apresentacdo de novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informacdes acerca dos
documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.15.1.a aferigdo das condigdes de habilitagio do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame;
8.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
8.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratorio expedido por o6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungdo de veracidade e fé
publica.

8.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitago.

8.17. Na andlise dos documentos de habilitagéo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagéo.

8.18. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.20. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condig@o para participa¢do na licitagao.

8.21. Quando a fase de habilitagao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1 Apds a homologacao e adjudicagao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragédo
podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis; ou c)
outro meio eletronico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela Administragéo.

9.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021;
9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5 Os prazos dos itens 9.2 ¢ 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.
9.6 O prazo de vigéncia da contratagéo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao
das condigdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagdo.

9.8. Na contratagdo de servigos com dedicagdo exclusiva de mao-de-obra, sera exigida da empresa, como condi¢@o para assinatura do contrato, a comprovagao de capital



social integralizado compativel com o niimero de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n° 6.019/1974.

9.8.1. Caso se trate da contratagdo de servigos de vigilancia ou transporte de valores com dedicagdo exclusiva de mao de obra, a empresa devera comprovar, como
condigdo para assinatura do contrato, que possui capital social minimo integralizado de acordo com os valores estipulados no art. 14 da Lei n.° 14.967/2024.

9.9. Na contratagdo de servigos com dedicagdo exclusiva de mao-de-obra para contratos com quantitativo igual ou superior a 25 (vinte e cinco) colaboradores, sera exigida da
empresa, como condi¢do para assinatura do contrato, a comprovagao, nos termos do disposto no art. 6°, caput, inciso XVI, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do
emprego de mao de obra constituida por mulheres vitimas de violéncia doméstica, a partir da indicagdo do 6rgdo responsavel pela politica publica, em percentual igual ou
superior a 8% (oito por cento) das vagas.

9.10. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses,
contado da celebragdo do contrato, conforme Decreto n® 12.304, de 9 de dezembro de 2024.

9.11. Em caso de reorganizagdo da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os
valores devidos pelos servigos realizados.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto
no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

10.3.4. na hipétese de adoca@o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na
data de intimagdo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias tuteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da
interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT, por meio
eletronico, através do email sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragéio administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragio;

11.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
11.1.6. fraudar a licitagdo;
11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragao podera, apds regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios
as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicag@o das sangdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragao cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstincias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagéo oficial.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infra¢des administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
11.1.4, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5,
11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabiliza¢ao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br.
12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, nos autos do processo de
licitagéo.

12.6. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

12.7 Em caso de necessidade, além do chat no compras.gov, as comunicagdes com o agente de contratagdes e os licitantes serdo feitas do e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br
com o e-mail do licitante cadastrado no SICAF

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparag@o e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo nio serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia

13.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
13.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 22564983)

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/

Termo de Referéncia

Processo n° 50600.001255/2021-31
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa para ELABORACAO DOS ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, EXECUCAO DAS OBRAS
DE REABILITACAO DE 02 (DUAS) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NA RODOVIA BR-365/MG (LOTE UNICO), nos termos da tabela abaixo,

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

_ UNIDADE DE .
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
O Valor Global do O Valor Global do
Orgamento Orgamento
Referencial estimado | Referencial estimado
para o para o
Contratacio de empreendimento é de | empreendimento é de
N RS 49.703.686,11 RS 49.703.686,11
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1 ( d;zz?lgfgéo d(el:eAz e 2289 UNID 1,00 de abril de 2025. As de abril de 2025. As
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SEI! n° SEI! n°
50600.019572/2023- | 50600.019572/2023-
76. 76.
1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar (art. 6°, incisos XII ¢ XXI da Lei n® 14.133/2021).
1.3. Informacées Essenciais da Contratagio
1.3.1. Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
1.3.1.1. Ponte sobre o Rio Sdo Francisco, BR-365/MG
1.3.1.2. Ponte sobre o Cérrego Doce, BR-365/MG
1.3.1.3. Rodovia: BR-365/MG
1.3.1.4. Trecho: ENTR BR-251(A) (MONTES CLAROS) — ENTR BR-364(B) (INICIO PONTE S/ RIO PARNAIBA) (DIV MG/GO)
1.3.1.5. Subtrecho: ENTR BR-496 (PIRAPORA) — ENTR MG-161
1.3.1.6. Segmento: km 159,90 ao km 183,20
1.3.1.7. Extenséo: 23,30 km
1.3.1.8. Codigo SNV: 365BMG0070
1.4. Parcelamento do objeto: O objeto desta contratagdo ndo sera parcelado.

2.

2.1.

1.4.1. Justificativa: A presente contratacdo refere-se a execugao de servigos de reabilitagdo de 2 (duas) Obras de Arte Especiais, cujas caracteristicas técnicas e
operacionais demandam a atuag¢@o de uma unica empresa executora, diante da inviabilidade técnica, econdmica e gerencial do parcelamento do objeto.

1.4.2. Primeiramente, o regime de contratagdo ¢ integrado, ou seja, o contratado sera responsavel por elaborar e desenvolver os projetos basico e executivo,
executar as obras, realizar testes, pré-operagdo ¢ as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto. Assim, a propria natureza do
empreendimento restringe a possibilidade do seu parcelamento.

1.4.3. No entanto, muito embora os servigos previstos sejam executados em 2 (duas) Obras de Arte Especiais, a execugdo em ambas pela mesma empresa
integra uma abordagem sistémica de reabilitagdo continua, coordenada e eficaz das estruturas. A fragmentacdo dessas estruturas entre empresas distintas pode
comprometer significativamente a analise dos estudos, projetos e reduzir a efetividade da fiscalizagdo, dificultando o acompanhamento técnico e aumentando
significativamente os custos administrativos.

1.4.4. Sob o ponto de vista econdmico, o fracionamento da contratagdo implicaria perda de economia de escala, considerando que custos fixos relevantes —
como mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos, estruturas de canteiro, administragdo local e suporte técnico — teriam de ser replicados. Essa duplicidade de
estruturas resultaria em aumento substancial do custo global, sem contrapartida equivalente em qualidade ou produtividade.

1.4.5. Repisamos que, em caso de parcelamento, a gestdo contratual se tornaria mais complexa e onerosa, exigindo estrutura administrativa ampliada para
condugdo de multiplos contratos, realizagio de diversas medigdes, fiscalizagdes e analises de desempenho, o que comprometeria a eficiéncia da gestdo publica.

1.4.6. Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de uma tinica empresa para a execugdo integral dos servigos de reabilitagdo das Obras de Arte Especiais ¢
a solu¢do que melhor atende aos principios da eficiéncia, economicidade e qualidade, além de assegurar maior seguranga técnica, gerencial e juridica para a
Administragdo.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Anteprojeto, Estudos Técnicos Preliminares e

apéndices deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I- ID PCA no PNCP: 04892707000100-0-000015/2025
II- Data de publicagdo no PNCP: 30/04/2024

III - Classe/Grupo: 833 - Servigos de Engenharia



v - Documento de Formalizagdo da Demanda Digital (22564965)

Justificativa da Contratacdo

2.3. As OAEs sdo um ponto critico da malha rodoviaria, tendo em vista o elevado capital aplicado e as consequéncias de uma eventual limitagdo de carga ou
mesmo da total interrupgdo do trafego. Ademais, independente do sistema estrutural ou construtivo adotado, dos materiais empregados e até mesmo da qualidade da
execu¢do, cedo ou tarde os efeitos da degradacdo comecam a aparecer. Essa degradacdo afeta negativamente o desempenho das estruturas, tornando-as estruturalmente
deficientes.

2.4. Além da degradagdo, com o passar dos anos, ha uma evolugdo natural dos veiculos e o aumento das cargas sobre as rodovias, que implica na necessidade de
alteragdo dos pardmetros geométricos das vias e do tipo de veiculo utilizado nos projetos das OAEs (Trem tipo), tornando as OAEs obsoletas, ou seja, mesmo sem danos
significativos, as estruturas se tornam funcionalmente deficientes.

2.5. A par disso, com o objetivo de minimizar custos e riscos e de maximizar os beneficios dos usuarios, o DNIT langou o Programa de Manutengdo e Reabilitagdo
de Estruturas — PROARTE, que estabelece procedimentos a serem utilizados na sele¢@o e priorizagdo das OAEs para intervengdo, conforme a Instrugdo Normativa n°® 9, de
26/04/2022.

2.6. Quando reabilitadas, as pontes irdo dotar o pais de um segmento rodoviario com melhores condi¢des de uso da rodovia, contribuindo para a redugéo de custo
logistico, capaz de integrar diversas regides, ¢ assim, equilibrar a matriz de transporte, promovendo a mobilidade de produtos e pessoas.

2.7. A Ponte sobre o Rio Sao Francisco esta localizada no trecho da BR-365/MG inserido na cidade de Pirapora e a Ponte sobre o Corrego Doce esta localizada no
trecho da BR-365/MG inserido na cidade de Buritizeiro.

2.8. Néo foram encontradas informagdes sobre as datas de construgéo e elaboragdo dos projetos originais das Pontes sobre o Rio Sdo Francisco e sobre o Corrego
Doce, porém suas caracteristicas geométricas indicam que foram erguidas provavelmente entre o ano de 1960 e 1975

2.9. Dessa forma, conclui-se que essas OAEs foram dimensionadas a partir de cargas moveis com magnitude inferior ao que é preconizado pelas normas vigentes.
Além disso, as condigdes atuais das OAEs sdo caracteristicas de sua época de construgdo e de sua utilizagdo ao longo dos anos em servigo, apresentando manifestagdes
patologicas e deficiéncias funcionais tipicas, conforme pode ser observado nas inspegdes realizadas, que indicam a necessidade de reabilitagdo.

2.10. Desta maneira, a reabilitagdo destas OAEs faz-se necessaria para que a integridade e seguranca destas obras passem a ser compativeis com as normas atuais.

2.11. A contratag@o ora proposta tem como objetivo propiciar melhores condigdes de conforto e seguranga aos condutores que trafegam por essa rodovia. Para isso a
contratada podera realizar intervengdes na infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solug@o como um todo encontra-se pormenorizada nos seguintes documentos, os quais devem ser utilizados para o desenvolvimento das atividades:
I- Anexo I - Cronograma Fisico (Vers. 2) (22563850);
11 - Anexo II - Critérios de Pagamento (Vers. 2) (22563853);

101 - Anexo III - Quadros de Habilitagao (Vers. 2) (22563858);

v - Anexo IV - Matriz de Risco 1A e 1B (Vers. 2) (21973179);

V- Anteprojeto BR-365/MG - Volume I - RO1 (17691517);

VI - Anteprojeto BR-365/MG - Volume II - Rio Sdo Francisco - RO1 (17691584);
VII -  Anteprojeto BR-365/MG - Volume II - Cérrego Doce - R01 (17691629);
VIII-  Anexo do Anteprojeto - BR-365/MG - RO1 (17691672);

IX- Anexo do Modelo RVT BR-365/MG (17691721).

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional

de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. A empresa contratada devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:
a) Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagdes da ANVISA;
b) Adogao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

¢) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugio de
residuos solidos;

d) Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de
aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

e) Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrio frente-verso na impresséo de relatorios e outros documentos, bem como utilizagao de fonte
ecoldgica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no enderego eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-
de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

f) Adogéo de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;
g) Adogao de praticas de substitui¢do de copos descartaveis por copos definitivos;

h) Adogao de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugao
n°® 424, de 2010;

i) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n° 20/1994 quando da aquisigdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem
ruidos em seu funcionamento;

j) Adogdo e promogdo de medidas de protecdo para a reduc@o ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de
equipamentos de protecdo individuais — EPIs necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc.,
fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas;

k) Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisi¢des e servigos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;
1) Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;

m) Atendimento as Instrugdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n° 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade Ambiental
das Contratadas — RAC.

Participacio de Consércios

4.2. E admitida. Conforme consta da Lei n° 14.133/21, art. 15, sera admitida a participagio de licitantes sob a forma de consorcio. Logo, nesta licitagdo serd
acolhida a possibilidade de Consoércio, com constituicdo limitada a até 03 (trés) empresas. A participagdo de consorcio envolvendo 1 (uma) empresa de “projeto” e até 2
(duas) empresas de “constru¢ao” devera resultar em reforgo na capacidade técnica e financeira do licitante, possibilitando a participagdo de empresas regionais com aumento
na competitividade.

4.3, A limitagdo na quantidade de componentes dos Consorcios, com fulcro no § 4° do art. 15, da Lei n.° 14.133/21, decorre de analises técnicas prévias a licitagao,



tendo por base o objeto da licitagdo, o qual apresenta um elevado grau de complexidade e ao fato de que a permissdo indiscriminada de consorciados coloca em risco a
competitividade do processo, uma vez que um consorcio poderia reunir inumeraveis empresas com vistas a demonstrar sua capacidade técnica profissional, ocasionando a
reducdo drastica do numero de licitantes no certame, retirando o carater competitivo por consequéncia. Ademais, a limitagdo evita, também, o fracionamento excessivo de
responsabilidades, favorecendo a exceléncia na qualidade do servigo e facilitando a fiscalizagdo da contratada pela Administragdo.

Subcontratacio
4.4. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
44.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio, a qual consiste nos itens de maior relevancia do anteprojeto.
4.4.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.
4.5. Devera ficar demonstrado e documentado que a subcontratagdo somente abrangerd etapas dos servigos sem maior relevancia, ficando claro que a

subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Edital, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

4.6. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica responsavel perante o DNIT, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa
a ser subcontratada para a execuc@o de determinados servigos integrantes desta licitagao.

4.7. A relag@o que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o DNIT e a Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma
espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que pertence a medigdo e pagamento direto a subcontratada.

4.8. O DNIT se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se
submetam a comprovacdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que ndo esteja apresentando o rendimento
desejado.

4.9. A contratada ao requerer autoriza¢do para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragao a regularidade juridico/fiscal e
trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.10. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagao, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substitui¢ao, em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

4.11. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizac¢do, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

4.12. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

4.13. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag@o a subcontratagéo, caso admitida.

Exclusividade ME — Microempresa / EPP — Empresa de Pequeno Porte

4.14. Naio ¢ aplicavel. A exclusividade de “Micro Empresas”, “Empresas de Pequeno Porte” ou "Consorcios formados exclusivamente por microempresas e empresas
de pequeno porte" ndo se enquadra ao objeto do Anteprojeto, em decorréncia do valor do orgamento, conforme disposto no art. 6° do Decreto n°® 8.538, de 06/10/2015, abaixo
transcrito, e suas alteragdes impostas pelo Decreto n° 10.273, de 13/03/2020, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas,
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratagdes
publicas de bens, servigos e obras no ambito da administragdo publica federal:
“Art. 6° Os orgdos e as entidades contratantes deverdo realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte nos itens ou lotes de licitagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”

Garantia da contratacao

4.15. A garantia devera ser prestada em conformidade com a Instrucdo Normativan®08/DG-COTEC/DG/DNIT, de 15demaiode2025 ou com o normativo que a
substituir na data da assinatura do contrato.

4.16. A ADJUDICATARIA apresentara, na unidade responsavel pelo contrato, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, sob pena
de decair do direito a contratagéo.

4.17. A garantia podera ser constituida, & livre escolha da ADJUDICATARIA, em qualquer das modalidades admitidas pelo art.96 da Lein°14.133/2021 e pelo
art. 4° da IN 08/2025:

a) caucdo em dinheiro, mediante depdsito em Conta-Garantia da Caixa Econdmica Federal (CEF) em favor do DNIT-Sede ou da Superintendéncia Regional
competente;

b) titulos da divida publica, registrados em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e avaliados
pelo seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

¢) carta-fianga ou contrato de fianga bancaria emitida por instituigdo financeira autorizada a operar pelo Bacen;
d) titulo de capitalizagdo custeado em pagamento Unico, com resgate pelo valor total; ou
e) apolice de seguro-garantia.

4.18. A garantia contratual devera ser apresentada em até 1 (um) més contado da data de homologagdo da licitagdo e antes da assinatura do contrato, observadas as
seguintes especificidades:

4.18.1. Para as modalidades indicadas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do art. 4° da IN 08/2025 (caugdo em dinheiro; titulos da divida publica; carta-fianga/fianca
bancaria; titulo de capitalizagdo), o prazo maximo sera de 10 (dez) dias uteis;

4.18.2. Para a modalidade indicada na alinea “e” do mesmo artigo (seguro-garantia), aplica-se o prazo previsto no caput deste item.
4.18.3. Os prazos acima poderdo ser prorrogados por igual periodo, mediante solicitagdo formal da adjudicataria e aprovagdo da unidade responsavel pela
contratagao.

4.19. Quando optar pela caugdo em dinheiro, a ADJUDICATARIA deveré efetuar o depdsito em qualquer agéncia da CEF, em Conta-Garantia, indicando como

beneficiario o DNIT-Sede ou a Superintendéncia Regional competente, e apresentar o respectivo recibo.

4.20. Na caugdo com titulos da divida publica, estes deverfo vir acompanhados do laudo de avaliagdo expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
comprovagdo de registro escritural.

4.21. A apolice de seguro-garantia devera observar o prazo indicado no caput do item 4.18, cobrir todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e
renovar-se automaticamente a cada termo aditivo que altere prazo ou valor, independentemente de notificagdo do DNIT.

4.22. As cartas ou contratos de fianga bancaria deverdo ser emitidos por banco estabelecido no Pais, cobrir o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e ser
prorrogados sempre que houver termo aditivo que altere prazo ou valor.

4.23. O descumprimento dos prazos para apresentagio ou regularizagio da garantia sujeitara a ADJUDICATARIA a multa de 0,07 % (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, limitada a 2 % (dois por cento), conforme art. 5° da IN 08/2025.

4.24. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis caracterizara inexecug¢do contratual e permitira & Administragdo rescindir o contrato, com fundamento no art.
137, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

4.25. Se a execugdo do contrato for suspensa por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara dispensada de renovar ou endossar a
garantia até a ordem de reinicio dos servigos ou a regularizagdo dos pagamentos (art. 96, § 2°, da Lei n° 14.133/2021).

4.26. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger todo o prazo contratual acrescido de 90 (noventa) dias e ser prorrogada
sempre que houver alteragdo de prazo ou valor, mediante emissdo do respectivo endosso ou aditamento (art. 97, inciso I, da Lei n® 14.133/2021).


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2025/instrucao-normativa-no-8-2025

4.27. A CONTRATADA respondera pelos danos causados a Administragdo ou a terceiros, nos termos do art. 120 da Lei n° 14.133/2021, bem como pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execugdo do contrato, inclusive quando houver subcontratagdo, hipdtese em que permanecera solidariamente
responsavel com o subcontratado (art. 121 da Lei n® 14.133/2021).

4.28. A garantia sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou na hipétese de sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando prestada
em dinheiro, sera devolvida com atualizagdo monetaria.

Garantia Adicional

4.29. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, ¢ obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de Agdes
Trabalhistas e Previdencidrias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.30. Em razdo da contratagio de obras e servigos de engenharia, necessdria a apresentagdo da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lei n® 14.133/21.

Vistoria

4.31. A avaliag@o prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia.

4.32. As vistorias técnicas serdo realizadas em periodos a serem definidos pela Unidade Local do DNIT, sendo acompanhadas por um Engenheiro da mesma
unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras.

4.33. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.34. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Coordenagio de Engenharia - DNIT/MG e responsavel indicado pela Unidade Local.
a) Unidade Local: Montes Claros/MG
b) Endereco: Av. Atlantica, 1.471 - Bairro Monte Carmelo
¢) CEP: 39.401-470
d) Telefone: (31)2111-9110

4.35. Caso a licitante ndo queira participar da vistoria, devera apresentar, em substitui¢do ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante, sob as penalidades da lei, informando que tem conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo,
portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com
o DNIT.

4.36. A nio realiza¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da presta¢ao dos servigos, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Licenciamento Ambiental

4.37. O Programa de Manutengdo e Reabilitagdo de Estruturas — PROARTE esta abrangido pela Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020 que dispde
sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas e que revoga a Portaria Interministerial MMA/MT n° 288/2013 e a Portaria Interministerial
MMA n° 289, de 16 de julho de 2013, as quais referem-se ao Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentaveis (PROFAS).

4.38. A PIn°1, de 4 de novembro de 2020 trata o licenciamento de uma forma especial para que o DNIT regularize o licenciamento ambiental das rodovias federais
pavimentadas por ele administrada e obtenha as Licengas de Operagdo (LO).

4.39. Mediante a obtengdo da Autorizagdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas no artigo 10° da Portaria supracitada, dentre as quais destaca-se a
inclusdo da possibilidade de realizagdo de agdes urgentes ou emergenciais, ndo previstas nos normativos do PROFAS.

4.40. No momento, a regularizagdo da malha rodoviaria encontra-se nas regras de transicdo dispostas no artigo 16° da supracitada PI n°01/2020, que findam com a
emissdo das Autorizagdes de Operagdo e a revogacao dos Termos de Compromisso de Recuperagdo Ambiental — TCRAs. Assim, deverdo ser seguidas as regras de transigdo,
dispostas no § 4° do artigo 16°, que estipulam o seguinte:

"§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transi¢ao:

nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria Interministerial
MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de 2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicagdo prévia ao orgdo
licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutengio e desde que sejam
adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao o6rgdo licenciador e de mitigagdo e controle ambiental similares aos exigidos nas hipoteses do inciso 1 deste
paragrafo."

4.41. Ainda, conforme os oficios n° 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC de 21/03/2019, n° 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC de 17/10/2019 ¢ o
Oficio-Circular n° 3721/2019/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de
Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia,
poderdo efetuar interveng@o imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagdo
prévia ao IBAMA.

4.42. Para tanto, tdo breve quanto possivel, um laudo técnico elaborado por profissional competente, devera ser encaminhado ao Instituto, contemplando:
a) Caracterizagdo da situacdo de emergéncia/urgéncia e do local de ocorréncia, incluindo registro fotografico;
b) Numero do processo de licenciamento;
¢) Posigdo georreferenciada do local (latitude/longitude);

d) Descrigéo sucinta da area no tocante aos componentes ambientais e interferéncia em APPs, informando o tipo de cobertura vegetal e o quantitativo da
area a ser afetada (estimativa);

e) Descrigdo das obras, servicos e intervengdes destinados as corregdes que se fazem necessarias, acompanhado de croquis ou projeto basico;
f) Medidas mitigadoras a serem executadas (medidas ambientais adotadas);

g) Apresentagdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica/ART e de registro no Cadastro Técnico Federa/IBAMA dos técnicos responsaveis pela
elaboragdo do documento.

4.43. Nas areas em que for necesséaria a supressdo de vegetagdo com rendimento lenhoso, devera haver a regularizagdo (mesmo que a posteriori), por meio do
SINAFLOR.
4.44. Nas OAEs com notas 3, 4 ¢ 5 no SGO, persiste a obrigatoriedade de se obterem as respectivas Autorizagdes de Supressdo de Vegetagdo — ASV para os casos

em que haja intervengdio em Areas de Preservagio Permanente — APP (independentemente de haver supressdo de vegetagio ou ndo).

4.45. Devem ser cumpridas de forma integral, comprovadas por meio de relatorio, as condicionantes, exigéncias e restrigdes contidas em uma eventual Autorizagdo
de Supressao Vegetal (ASV).

4.46. Destaca-se a possibilidade da necessidade de execugdo de plantios compensatorios obrigatorios conforme determinacdo do IBAMA. Caso conste tal
determinacdo, esta deve ser atendida e comprovada por meio de relatorios técnicos sob responsabilidade de profissional competente para tal atribui¢ao.


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-4-de-novembro-de-2020-286701778
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/PT0288-160713.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/portaria2892013-pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-4-de-novembro-de-2020-286701778
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-4-de-novembro-de-2020-286701778
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-1-de-4-de-novembro-de-2020-286701778

4.47. Persiste a necessidade de Licenciamento Ambiental das areas de uso, como jazidas, areas de empréstimo e bota-fora, vinculadas as obras. Deste modo,
salienta-se que a Instrucdo Normativa n® 61/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021 dispde sobre a responsabilidade ambiental das construtoras contratadas pelo DNIT.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execuciio
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Prazo de Vigéncia do Contrato: O prazo de vigéncia do contrato é de 30 (trinta) meses consecutivos, sendo que a vigéncia contratual sera iniciada com a

assinatura do contrato, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido de que trata o art. 94 da Lei n® 14.133/21. Importa ressaltar que
o prazo de vigéncia contratual devera ser igual ou superior ao prazo de execugdo contratual. Neste caso, o prazo de vigéncia contratual serd superior em 90 (noventa) dias
ao prazo de execucdo contratual.

5.1.2. Prazo de Execucdo do Contrato: O prazo de execugdo do contrato é de 27 (vinte e sete) meses consecutivos, sendo que o inicio da contagem do prazo
de execugdo contratual se da por ocasido da “Ordem de Inicio de Servigo” expedida pela Administragdo.

5.1.3. Ordem de Inicio de Servigo de Elaboracédo de Projeto: A Ordem de Inicio de Servigo para a Elaboragéo dos Projetos sera dada pela Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais.

5.1.4. Ordem de Inicio de Servico de Obra: A Ordem de Inicio de Servigo para a Execugdo das Obras sera dada pela Superintendéncia Regional do DNIT no
Estado de Minas Gerais, apenas a partir dos Projeto Basico ou Executivo aceito pelo DNIT.

5.1.5. Cronograma de realizagiio dos servigos: conforme anexo I.

Local e prazo da prestacio dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte local:
5.2.1. SUPERINTENDENCIA: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
5.2.1.1. Ponte sobre o Rio Séo Francisco e Ponte sobre o Corrego Doce:
5.2.2. RODOVIA: BR-365/MG;
5.2.3. TRECHO: ENTR BR-251(A) (MONTES CLAROS) — ENTR BR-364(B) (INICIO PONTE S/ RIO PARNAIBA) (DIV MG/GO);
5.2.4. SUBTRECHO: ENTR BR—496 (PIRAPORA) — ENTR MG-161
5.2.5. SEGMENTO: km 159,90 ao km 183,20;
5.2.6. SNV: 365BMG0070;
5.3. Os servigos serdo prestados no prazo total do empreendimento de 27 (vinte e sete) meses consecutivos, sendo 6 (seis) meses destinados a realizagdo de estudos e

projetos (concepgao, elaboragdo de projetos basico e executivo) e mais 21 meses considerados suficientes para as reabilitagdes propriamente ditas - a execucdo das obras.
5.4. A execugdo de cada etapa devera atender as Especificagdes do DNIT e Normas da ABNT para sua aceitagdo, mantendo-se integralmente atendidas durante
todo o periodo do contrato. Adicionalmente sdo feitas algumas indicagdes acerca dos prazos, conforme descrito abaixo:
54.1. A CONTRATADA devera seguir ao estipulado no art. 46, §§ 1°, 3° ¢ 6° da Lei n® 14.133/21, abaixo transcritos, e alteragdes posteriores:
Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, s3o admitidos os seguintes regimes:
§ 1° E vedada a realizagdo de obras e servigos de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipétese prevista no § 3° do art. 18 desta Lei.
[.]

§ 3° Na contratagdo integrada, apos a elaboragdo do projeto basico pela CONTRATADA, o conjunto de desenhos, especificagdes, memoriais e cronograma fisico-
financeiro devera ser submetido a aprovagdo da Administragdo, que avaliara sua adequagdo em relagéo aos parametros definidos no edital e conformidade com as normas
técnicas, vedadas alteragdes que reduzam a qualidade ou a vida til do empreendimento e mantida a responsabilidade integral da CONTRATADA pelos riscos
associados ao projeto basico.

[

§ 6° A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagéo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e devida qualidades, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

5.5.1. Deverdo ser considerados os requisitos concernentes ao projeto de engenharia, aos materiais, equipamentos, controle de qualidade, condigdes de
conformidade e ndo conformidade, dentre outros critérios, satisfazendo aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT.
Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. Todos os métodos de dimensionamento, forma de apresentagdo de documentos (planilhas, plantas, diagramas), materiais a serem empregados na obra e
execugdo dos servigos deverdo atender as especificagdes constantes nos manuais técnicos e normas vigentes do DNIT disponiveis no site https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr.

5.6.2. Sera necessario que durante o desenvolvimento dos Projetos Basico e Executivo as solugdes sejam elaboradas com base em dados recentes, atendendo aos
normativos, Manuais do DNIT e Instrugdes de Servigos. Poderdo ser realizadas alteragdes de solugdes, a depender da necessidade e da comprovagao de igual ou melhor
desempenho.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugio total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido
inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo
do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres
em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto ao longo do periodo da execugdo da obra.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-61-2021-dpp-ba-178-de-20-09-2021.pdf

6.8. A CONTRATANTE podera re cusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos temos do caput do art. 117 da
Lein® 14.133/21.

6.10. O DNIT indicara, por meio de Portaria, um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugéio das atividades inerentes ao objeto
contratado, conforme disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/21.

6.11. Cabera ao fiscal do contrato, designado por Portaria do Superintendente Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, fazer cumprir todas as exigéncias
legais (vide Lei n® 14.133/21 e Decreto n° 11.246 de 27 de outubro de 2022) e do DNIT e supervisionar as atividades sob responsabilidade da empresa, assim como
acompanhar e controlar o desembolso das respectivas parcelas mensais a serem medidas, em conformidade com as regras dispostas na lei.

Fiscalizag¢do Técnica
6.12. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.13. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigao do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133/21, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.14. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IIT);

6.15. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manuten¢do das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas ¢ a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (art. 23, I e II, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.22. O gestor do contrato acompanhara a manutengio das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.23. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133/21, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 21, X).

6.25. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentag@o pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto e aceitabilidade da obra sera realizada pela fiscalizagdo conforme os grupos estipulados no Anexo II - Critérios de
Pagamentos e estara condicionada a correta execugdo do projeto de engenharia, ao acompanhamento e atestagdo dos servigos, aos relatorios de controle da qualidade, que
contenham os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos servigos executados e o atendimento aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e do DNIT.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.1.2. nao produzir os resultados acordados,
7.1.3. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.4. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.2. A aferi¢ao da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1. Os servigos serdo medidos, de acordo com os eventos preestabelecidos no Anexo II - Critérios de Pagamentos, apds sua devida conclusdo. Sera permitido
o pagamento de parcelas de uma etapa, de acordo com a Portaria n® 2.986/DNIT, de 25 de maio de 2021 e pela Instrugdo Normativa n° 67/DNIT SEDE, de 07 de outubro
de 2021.

7.2.2. As medigoes das parcelas concluidas apds o prazo previsto no cronograma fisico-financeiro contratual poderdo ser efetivadas, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades previstas.

7.2.3. As medigdes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o cronograma fisico-financeiro adotado e
aceito pelo DNIT.

7.2.4. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de
medigdo, desde que a parcela seguinte seja atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.2.5. Se para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado, 0 mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento.



7.2.6. Somente podera ser efetivada a medigdo dos eventos que atingir o percentual previsto para a etapa caso néo haja atraso superior a 03 (trés) meses de um
dos eventos previstos nas etapas anteriores:

a) Se ndo ocorrer a conclusdo total da parcela prevista o evento ndo sera medido na etapa;
b) Se ocorrer atraso superior a 03 meses de um dos eventos previstos nas etapas anteriores a etapa total ndo sera medida.

7.2.7. Esses critérios poderdo ser alterados durante a execugdo do contrato com a finalidade de proporcionar maior detalhamento dos eventos e melhores
condigdes para atuagdo da fiscalizagdo nas medigdes.

7.2.8. Nenhuma medigdo sera processada se a ela ndo estiver anexado um relatorio de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado. Ndo sera motivo de medi¢do em separado: mao-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e
encargos.

Do recebimento

7.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido nos termos do art. 140, inciso I, da Lei n® 14.133/21 e alteragdes posteriores.
7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo detalhada.
7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
7.4.2. A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, I, a, da Lei n® 14.133/21 e arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicag@o de cobranga oriunda da CONTRATADA com a comprovagao da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022).
7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da

execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.
7.5.7. A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou unica medigdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Gnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133/21).

7.5.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

7.5.11. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.5.12. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.13. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.5.14. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.5.15. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.5.16. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso I do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.10. Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugido do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impegca a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA



providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nido havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada 8 CONTRATADA a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finaliza¢do da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022. Devendo-se atender as seguintes condigdes:

I- Obrigar a CONTRATADA a notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato logo apds a conclusdo da parcela da obra, entregando toda a
documentagdo exigida em normativos proprios, através de protocolo no Sistema SEI.

11 - Estabelecer o prazo de 5 dias uteis para que a unidade fiscalizadora do contrato realize a vistoria, autorize a CONTRATADA a emitir a nota fiscal,
que deve ser subscrita pelo fiscal e representante legal da contratada, e remeta a medigo ao setor responsavel pelo pagamento.

I - O setor responsavel pelo pagamento devera efetua-lo em 30 dias apds a assinatura da nota fiscal pelo fiscal e pelo representante legal da
CONTRATADA. O prazo seréa interrompido em qualquer das fases da medigdo caso a fiscalizagdo encontre qualquer inconformidade na documentagéo
apresentada pela empresa, devendo a fiscalizagdo sempre notificar formalmente a contratada sobre as incorregdes verificadas.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso, os valores devidos a CONTRATADA serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo -
IPCA de corre¢do monetaria, apos decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

7.19.1. Conforme Instrugdo Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, anexo XI, item 5:

5. Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

I = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Forma de pagamento

7.20. De acordo com o proposto no Anexo II - Critérios de Pagamento, independente do critério de elaboragdo da proposta pela CONTRATADA, o DNIT se propde
a realizar os pagamentos em cada grupo de servigos, limitados a um percentual sobre o prego global ofertado, respeitando também o plano de execugdo das obras.

7.21. O DNIT pagara a CONTRATADA, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento
e a ocorréncia de imprevistos, conforme art. 133, caput e incisos I e I da Lei n® 14.133/21.

7.22. Fica expressamente estabelecido que os pregos por solugdo globalizada incluem a sinalizagdo provisoria, todos os insumos e transportes, bem como impostos,
taxas, custos financeiros, lucros e bonificagdes, de acordo com as condi¢des previstas nas Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagao,
constituindo assim sua unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

7.23. A medi¢do dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro e devera ser apresentada e aprovada pelo engenheiro fiscal do DNIT,
que emitird o atestado de conformidade. A CONTRATADA devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medigdo dos servigos na sede da
Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional e posterior encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.24. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.
7.25. O pagamento referente a cada medicéo sera liberado mediante comprovagao, pela CONTRATADA, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
7.26. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situag@o irregular,

para que apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos
do art. 137 da Lei n® 14.133/21.

7.27. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
7.28. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.29. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagio aplicavel.
7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.30. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto
aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessio de crédito

7.31. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio
Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras deste presente topico.

7.31.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.
7.32. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.33. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte da CONTRATADA

(CEDENTE), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.
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7.34. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagio do fato gerador,
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administra¢ao.

7.35. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

Alteracao dos valores contratuais

7.36. E vedada a alterag@o dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos (art. 133, da Lei n° 14.133/21):
I- Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;
II- Por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da

Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n® 14.133/21;

101 - Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administrago.

Reajuste e atualizacdo financeira
7.37. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.

7.38. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante dos
seguintes indices:

a) Projeto Basico e Executivo: pelo indice constante da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT, disponibilizado no site DNIT;

b) Execugdo das Obras: pelos indices de reajustamentos de obras rodoviarias, fornecido pela Fundag@o Gettlio Vargas FGV, de acordo com a Instrugio
Normativa n° 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023, disponibilizados no site do DNIT. Os indices a serem adotados sdo os constantes dos critérios de

pagamento.
7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
7.40. A selecdo dos indices de reajustamento se baseou nas diretrizes da Instrugdo Normativa n° 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023 (13546239), que

regulamenta a aplicag@o dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de engenharia no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT.

7.41. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:
L - .I(]

V
I 0 *

Onde:

R: Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

Io: indice de prego verificado no més-base do contrato;

I;: Indice de prego referente ao més de reajustamento;

V: Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

7.42. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado nio tenha dado causa ao
atraso. Para tanto, sera utilizado o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apods decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.

7.43. O IPCA foi instituido inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstragdes financeiras das companhias de capital aberto.
8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as

penalidades conforme hipotese e gradagdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 06, de
2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n® 52, de 03 de agosto de 2021; e
eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

8.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagéio sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.3. Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

II- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre
que ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

I - Declaraciao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e “I” do subitem acima,
bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3

(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
v - Multa:

i. Moratoria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

ii. Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia
de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional e a critério do 6rgéo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementac¢do ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 8.3, de 15 % a 30 % do valor do Contrato.
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v. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 8.3, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 8.3, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vii. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 8.3, de 20% do valor do Contrato.
viii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 8.3, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

ix. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 8.3, de 1% a 5% do valor do Contrato.

8.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021).

8.5. Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

8.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).

8.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além da

perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicag@o enviada pela autoridade competente.

8.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

8.7. Na aplicagéio das sangdes serdio considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

¢) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e scios com poderes de administrago, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle,
de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

8.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplica¢@o da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.11. As sangodes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilita¢ao na forma do art. 163 da Lei
n®14.133/21.

8.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a
CONTRATADA possua com 0 mesmo 0rgéo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adog¢ao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

a) MODALIDADE: Concorréncia (art. 28, II, Lei n® Lei n° 14.133/21);

A Lei n° 14.133/2021 instituiu, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal ¢ Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituigdo
Federal de 1988, a modalidade de licitagdo denominada pregdo, para aquisi¢do de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de
menor prego ou o de

maior desconto.

Embora o paragrafo tnico do art. 29 da referida lei vede expressamente o uso do pregdo para contratagdes de obras e servi¢os de engenharia, ha uma
excecdo para servigos de engenharia considerados comuns, que envolvam agdes padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, tais como
manutengdo, adequacao e adaptagdo de bens moveis e imoveis, desde que preservadas suas caracteristicas originais.

No presente caso, entretanto, a modalidade pregdo eletronico ndo ¢ adequada, pois a contratagdo envolve além da elaboracdo de estudos e projetos
basico e executivo de engenharia, a execugdo da obra. Esses servigos incluem concepgao de projeto de recuperagdao/ampliagdo/substituigdo de OAES;
elaboragdo de projeto basico e executivo de recuperagdo/ampliagdo/substitui¢do de OAES; pavimentagdo; recomposi¢do e ampliagdo dos encontros
(inclui alargamento); alargamento, reforgo e reparo da plataforma; laje de transi¢do, dentre outros.

Assim, ainda que o objeto da contratagdo esteja claramente definido no Termo de Referéncia, nos anteprojetos e em demais anexos, estes, parte
integrante do edital, suas especificidades exigem conhecimento técnico especializado, ndo se enquadrando na defini¢ao de servigo comum conforme o
inciso XXI do caput do art. 6° da Lei n® 14.133/2021.

Dessa forma, optou-se pela modalidade concorréncia, adequada a contratagéo de bens e servigos especiais, bem como obras e servigos de engenharia,
sejam eles comuns ou especiais.

b) REGIME DE EXECUCAO: Contratagio Integrada (art. 46, V, Lei n° 14.133/21);

O regime de execugio do contrato sera CONTRATACAO INTEGRADA em razio da necessidade da Administragio de contratagdo de servigos que
influenciam diretamente na seguranga dos usudrios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagao desse sistema.

O objeto a ser contratado envolve essencialmente a reabilitagdo por meio de alargamento, recuperagdo e reforgo das estruturas, de acordo com a
versdo mais recente da norma ABNT NBR 7188/2013 - Carga moével rodoviaria em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas, tendo como
resultado 3 (trés) pontes que atenderdo funcionalmente e estruturalmente ao usuario.

A opgdo pela CONTRATACAO INTEGRADA visa ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas e a competitividade entre os licitantes, promover a
troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagdo entre custos e beneficios para o setor publico, incentivar a inovagéo tecnolégica,
assegurar o tratamento isondmico entre os licitantes, buscar maior simplifica¢do, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para
aplicagdo de recursos publicos e selecionar da proposta mais vantajosa para a administragdo publica.

Por meio da CONTRATACAO INTEGRADA, o DNIT espera obter, para um empreendimento desse vulto econdmico e tecnoldgico, solugdes
técnicas inovadoras que reduzam o prazo de execugdo das obras e os custos diretos do empreendimento. Ademais, espera-se obter por parte dos
licitantes a maxima otimizagao de todos os recursos, barateando mais ainda a contratagdo em pauta com vistas a atender ao interesse publico por meio
da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

Nos anteprojetos que servem como referéncia para a presente contratagdo estdo previstos novos elementos estruturais (art. 46, §2°, da Lei n°
14.133/21). A depender da experiéncia da empresa e dos equipamentos utilizados, diferentes metodologias podem ser utilizadas na implementagao da
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9.3.

solugdo proposta. Como exemplo podemos citar:
Reforgo estrutural: pode ser por adi¢ao de chapas metalicas ou compositos de fibra de carbono (CFC);

Vigas e pilares: podem ser concretadas diretamente sobre um escoramento ou no canteiro, cujo langamento sobre a estrutura pode ser feito por
diferentes metodologias (guindaste, treliga e ripagem);

O alargamento pode ser alcangado pela inclusdo de uma ou mais novas linhas de apoio ou pelo alargamento apenas da laje, com ou sem
protensdo transversal. Para o refor¢o da estrutura, com aumento da sua capacidade resistente, pode ser utilizado o encamisamento dos
elementos estruturais, protensdo externa, fibra de carbono, inclusdo ou substituicdo de elementos estruturais e, em casos especificos, at¢ mesmo
a substituicdo completa da OAE.

Diante de diversas alternativas de solu¢des possiveis, impor a CONTRATADA as obrigagdes de meio, em que ¢ disciplinado o caminho para se
alcangar o resultado, poderia frustrar o carater competitivo do certame, uma vez que apenas aquelas empresas detentoras da metodologia selecionada
poderiam participar do processo licitatorio e, ainda que as demais empresas se habilitem para tal, ndo teriam condi¢des de competir em igualdade de
condigoes.

Ademais, o Guia de Gerenciamento de Riscos de Obras Rodoviarias do DNIT apresenta resultados obtidos pela Federal Highway Administration —
FHWA com a utilizagdo do design-build (contratagdo integrada), em que sdo observadas redugdes tanto de prazo para a conclusdo das obras (14%)
quanto de custo dos projetos (3%) sem apresentar ganhos significativos a qualidade do objeto contratado.

Ainda sobre experiéncias internacionais com o uso da CONTRATACAO INTEGRADA, o renomado Doutor Engenheiro, Doutor Honoris Causa,
Fritz Leonhardt, em sua obra “Constru¢des de Concreto, v. 6: Principio Basico da Constru¢do de Pontes de Concreto, Editora Interciéncia Ltda.,
paginas 21/22, vem corroborar, entendendo que a contratag@o integrada estimula o autor do projeto a executar um trabalho do melhor modo possivel,
sendo que, nos paises em que este tipo de modalidade esta ou foi impedida, a técnica da constru¢do de pontes ficou, em parte, bastante atras do
desenvolvimento alcancado pelos paises que utilizam o design-build.

melhor solugdo para a reabilitagdo depende de uma analise econdmica, técnica e operacional, que leve em consideragdo os custos envolvidos em cada
uma das estratégias possiveis, se considerando principalmente a expertise do projetista/consultor, os equipamentos disponiveis para a empresa e suas
experiéncias anteriores.

Alguns fatores foram significativos para escolha da modalidade:
Busca por maior simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos;

Possibilidade de aplicar ao Setor Piblico procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com que a celeridade no tramite administrativo
se reflita em economia e beneficio a populagio;

Compartilhamento com a CONTRATADA dos riscos inerentes a empreendimentos deste porte, que em contratagdes do tipo Concorréncia
Publica recaem apenas para o Contratante.

Sendo assim, a adogio da CONTRATACAO INTEGRADA se deve ao fato do objeto poder ser executado por diferentes metodologias.
¢) FORMATO DE EXECUCAO: Eletronico (art. 12, VI, Lei n® 14.133/21);
d) CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego (art. 33, I, Lei n° 14.133/21);
¢) CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme art. 60 da Lei n® 14.133/21;
f) MODO DE DISPUTA: Aberto (art. 56, §§1°, Lei n° 14.133/21);

A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério de
julgamento adotado no edital de licitagdo, de acordo com o art. 22, inciso I e art. 23 da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de
2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este altimo, in verbis:
Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo desta etapa.
§ 1° A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagio, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.
§ 2° Na hipétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme disposto no § 2° do art. 22.
§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratagdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos
estabelecidos no edital de licitagdo, para a defini¢do das demais colocagdes.
§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.
§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.
g) DIFERENCA ENTRE LANCES: O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em rela¢do aos lances
intermediarios, quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n°
73, de 2022).
h) VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 49.703.686,11 (quarenta ¢ nove milh3es, setecentos e trés mil seiscentos e oitenta ¢ seis reais e onze centavos),
tendo por base o més de abril de 2025.

o

O empreendimento foi submetido a Andlise de Risco pelo Comité de Gestdo de Riscos, conforme Nota Técnica n°:
90/2025/CGE/CGMGE/DIREX/DNIT SEDE e Nota Técnica n°: 91/2025/CGE/CGMGE/DIREX/DNIT SEDE, a qual concluiu por um acréscimo
devido ao risco de 2,02% (dois inteiros e dois centésimos por cento).

i) APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: Nio se aplica. O servigo objeto deste Termo de Referéncia nio se enquadra no Decreto
n®7.174 de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de informatica e automagao);

j) SERVICO CONTINUO: Nio ¢ aplicavel. A presente licitagio visa a contratagio de servigos de natureza "nio-continuada", pois tém como escopo
obras de reabilitagdo de estruturas rodoviarias, ou seja, ndo contemplam atividades auxiliares e essenciais ao Orgdo que devam ser executadas de forma
continua e por periodo de longa duragéo;

k) SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: Nio ¢ aplicével. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre
os empregados da CONTRATADA ¢ a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

Critérios de aceitabilidade de precos
O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

9.2.1. E necessario que o licitante apresente o Cronograma Fisico-Financeiro e os Critérios de Pagamento, com estrutura de acordo com os modelos
disponibilizados nos Anexos I/II, respectivamente, adaptado a proposta.

9.2.2. Apos o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar 8 Administrag@o, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e
contratag@o integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato, conforme art. 56, §5°, da Lei n® 14.133/21.

Exigéncias de habilitacio

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:



Habilitacdo juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;
9.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-o-certificado-de-condicao-de-microempreendedor-individual;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n° 77,
de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacio fiscal, social e trabalhista
9.13. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscrigéo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de

declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagio econdmico-financeira

9.21. A comprovagio de boa situagio financeira da empresa sera calculada através dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), que deverdo ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro).
9.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
9.23. Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
9.23.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e
9.23.2. Os documentos referidos acima limitar-se-20 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
9.24. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil
Digital - ECD ao Sped, conforme § 4° do art. 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018.
9.25. Sera exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor total da proposta.
9.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis
pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
9.27. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo fornecedor.

Qualificagiio técnica

9.28. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;
9.28.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo.

9.29. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, em plena validade

9.30. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante

a entidade profissional competente no Brasil.

9.31. A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigos executados por profissionais de nivel superior vinculados a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscri¢do no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante Atestados e/ou
Certiddes de Capacidade Técnica por execugdo de servigos compativeis com o objeto da licitagdo.

9.32. O profissional de nivel superior especificado neste item, podera ainda comprovar seu vinculo com a empresa licitante mediante copia de Carteira Profissional
de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE).
9.33. Apresentagao do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo, em consonancia ao disposto no art. 67 da Lei n® 14.133/21,
conforme abaixo indicado(s):

RODOVIA: BR-267/MG
SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UND
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E VEDADO O SOMATORIO

ARMACAO~ EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E KG

COLOCACAO

CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E M

LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM -

CONFECCAO M
9.34. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do contrato, ¢ sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
9.35. Comprovagao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contrata¢do, ou com

o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

9.36. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) A licitante devera comprovar ter elaborado, a qualquer tempo, PROJETO “Final de Engenharia” ou “Executivo” de REFORCO e¢/ou ALARGAMENTO
de PONTE e/ou VIADUTO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO e/ou PROTENDIDO, contendo a exigéncia minima, conforme Tabela:

b) A licitante devera comprovar ter executado, a qualquer tempo, OBRA de REFORCO e¢/ou ALARGAMENTO de PONTE ou VIADUTO COM
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO e/ou PROTENDIDO, contendo a exigéncia minima, conforme Tabela:

RODOVIA: BR-365/MG
OAE Comprimento da OAE (m)
Ponte sobre o Rio Sio Francisco 480,00
Ponte sobre o Coérrego Doce 37.60
Total de extensdo de OAE (m) 517.60
Exigéncia: 50%da extensdo total do objeto (m) 258.80
Exigéncia: A licitante individual devera comprovar, atraves de atestado. ter executado projeto € obra de “objeto final
licitado” de Ponte e/ou Viaduto Rodovidrio e/ou Ferrovianio com qualquer sistema estrutural, exceto estrufraem
madeira contendo, no minimo, o exigido comprimente ds OAE (m), consoante a INn® 58/DNIT SEDE, ds 17 de
setembro de 2021

¢) A licitante devera comprovar ter executado, Obras Rodoviarias de complexidades equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo, contendo os
servigos e quantitativos dispostos no quadro de Capacidade Operacional, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) dos totais dos ITENS DE MAIOR
RELEVANCIA previstos no orgamento referencial, conforme Tabela:

RODOVIA: BR-365MG
y QUANT. ) - .
SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UND. | opiapa | QUANTIDADE EXIGIDA (50%)
E VEDADO O SOMATORIO

_-\R_\-i-\I};\O EM ACO CA-30 - FORNECIMENTO. PREPARO E . cps gan ms

COLOCACAD KG |1010341.10 503.170,55

CONCRETO FCK =30 MPA - CO_\TEC{}AD EMEETONEIRAE ME 641120 320560

LANCAMENTO MANUAL - AREIAE BRITA COMERCIAIS T S

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COMD =31 CM - .

CONFECCAO M 1.632,00 816,00
9.36.1. Consoante a Instru¢do Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021 é vedado o somatorio de Atestados, em caso de licitantes individuais,
para o atendimento dos itens de “maior relevancia global”.
9.36.2. De acordo com a Instru¢do Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021 a licitante individual devera comprovar, através de um unico

atestado, ter executado projeto e obra de “objeto final licitado” de Ponte e/ou Viaduto Rodoviario e/ou Ferroviario com qualquer sistema estrutural, exceto estrutura em
madeira, contendo, no minimo, o exigido comprimento de OAE (m).

9.37. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.37.1. A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endere¢o atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9.38. No caso de CONSORCIO, ¢ permitido o somatorio de 1 (um) atestado por empresa, os quais serdo submetidos a uma ponderagdo na contabilizagdo das
quantidades atestadas em fungdo do percentual de participagdo de cada empresa no consorcio, conforme equagdo constante no Anexo I da Instrugdo Normativa n® S8/DNIT
SEDE, de 17 de setembro de 2021.

9.38.1. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
9.39. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documenta¢do complementar:
9.39.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de

inscrigdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da
Lein. 5.764, de 1971;

9.39.2. A Declaragdo de Regularidade de Situagdo do Contribuinte Individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.39.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao niumero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

9.39.4. O registro previsto na Lei n® 5.764, de 1971, art. 107,

9.39.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

9.39.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundagéo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e
f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;

9.39.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria néo foi exigida pelo orgdo fiscalizador.



10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O Valor Global do Orgamento Referencial estimado para o empreendimento ¢ de R$ 49.703.686,11 (quarenta e nove milhdes, setecentos e trés mil
seiscentos e oitenta e seis reais e onze centavos), tendo por base o més de abril de 2025. As planilhas or¢amentarias que deram origem ao or¢amento estimado encontram-se
restritas e os seus detalhamentos constam no processo SEI! n° 50600.019572/2023-76.

10.2. O empreendimento foi submetido a Analise de Risco pelo Comité de Gestdo de Riscos, conforme Nota Técnica n°: 90/2025/CGE/CGMGE/DIREX/DNIT
SEDE e Nota Técnica n°: 91/2025/CGE/CGMGE/DIREX/DNIT SEDE, a qual concluiu por um acréscimo devido ao risco de 2,02% (dois inteiros e dois centésimos por
cento).

10.3. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz
de risco constante do Contrato (art. 22, §3° da Lei n° 14.133/21).
10.3.1. Matriz de Risco ¢ o instrumento que define as responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugdo do contrato. Com base na
Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.
10.3.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo, conforme
estabelecido na Matriz de Risco.
10.3.3. Os casos fortuitos ou for¢a maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam previstos
na Matriz de Risco sdo de responsabilidade da CONTRATADA.
10.3.4. Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de transcri¢do no instrumento respectivo, o Anexo III - Matriz de Risco 1A e 1B.
10.3.5. O termo risco neste contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do

empreendimento. O risco € o resultado da combinago entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdmico.

10.3.6. A analise dos riscos associados ao empreendimento ¢ realizada com base nas informagdes da Matriz de Risco.
10.3.7. A CONTRATADA declara:

a) Ter pleno conhecimento na natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos no contrato;

b) Ter levado tais riscos em consideragdo na formulag¢do de sua proposta.

10.4. Consoante a Lei n® 14.133/21, art. 24:
Art. 24. Desde que justificado, o orgamento estimado da contratagdo podera ter carater sigiloso, sem prejuizo da divulgagéo do detalhamento dos quantitativos e das
demais informagdes necessarias para a elaboragdo das propostas, e, nesse caso:
1 - o sigilo nao prevalecera para os 6rgaos de controle interno e externo;
11 - (VETADO).

10.5. O modo de disputa da presente contratagdo ¢ aberto. Contudo, é possivel observar que nos casos de adogdo de disputa aberta, as empresas, apresentam
propostas muitas vezes inexequiveis, apresentando dificuldades de execugdo, culminando em atrasos nas entregas dos produtos e, frequentemente, com baixa qualidade
técnica.

10.6. Visando minimizar esse aspecto, a escolha em manter sigilosas as planilhas or¢amentarias que deram origem ao or¢gamento tem como objetivo permitir que o
contratado oferte propostas factiveis com sua capacidade operacional e financeira. Assim sendo, sera divulgado apenas o Valor Global do Orgamento Referencial estimado
para o empreendimento, no valor de R$ 49.703.686,11 (quarenta e nove milhdes, setecentos e trés mil seiscentos e oitenta e seis reais e onze centavos), tendo por base o
més de abril de 2025.

10.7. Uma grande vantagem ¢ que, quando da adogdo desta premissa, as empresas licitantes deverdo apresentar sua proposta com base em suas proprias estimativas
de custos, deixando de usar a referéncia de pregos que a Administragao disponibilizou.

10.8. Assim sendo, busca-se através da manuteng@o das planilhas or¢amentarias de forma sigilosa, a majoragdo da assertividade pela Administragdo, na escolha da
contratada que sabendo dos riscos e complexidade da obra, apresente proposta dentro da sua realidade para que tenha capacidade de honrar os compromissos assumidos na
fase licitatoria.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

I- Gestdo/Unidade: 39252 - DNIT / 393031 - DIR

II- Fonte de Recursos: 100

111 - Programa de Trabalho: 26.782.3106.163Q.0030 — Intervengdes para recuperagdo e restauragdo de rodovias federais
v - Elemento de Despesa: 449039
V- Plano Interno: MT00803

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

12.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no
DNIT, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos servicos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e
determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;

12.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO contida na Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de
2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

12.3. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

12.4. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

12.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

12.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de

interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

12.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com crachas e
usando, quando for o caso, equipamento de protecdo individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

12.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao;
12.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

12.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagéo dos funcionarios ao contrato;
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12.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;

12.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

12.13. Responsabilizar-se pela perfeita execu¢do e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa
necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

12.14. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao, quando solicitado;

12.15. Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de

seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de
lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

12.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

12.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagdo;

12.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicagido de Obras (RCO);

12.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més,
uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

12.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme
modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera responsavel pela manutengao das placas de identificag@o das obras;

12.21. _ Manter sua avaliagdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na
INSTRUCAO NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou outra que venha a substitui-la;

12.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste

contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:
MINUTA DE DECLARACAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n°® que tem por objetivo a execugdo de declaro,
para os efeitos do art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021, que relativamente ao més de de 20__, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias decorrentes do referido contrato.

12.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

12.24. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros;

12.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais documentos
referentes aos servigos;

12.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato,
conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagéio e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais
documentos anexos;

12.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;
12.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
12.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgios, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as

redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

12.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de
qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.32. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes
motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art.
116 da Lein® 14.133, de 2021).

12.35. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de calgadas, asfaltos e
outros.
12.37. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do

memorial descritivo.

12.38. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

12.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsao do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.40. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

12.41. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fung¢do de confianga no
orgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 4 de junho de 2010;

12.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

12.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n® 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
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12.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execug@o contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

12.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, com
as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de
2010, nos seguintes termos:

12.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
12.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugdo n°® 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada

dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

12.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.45.3. Em nenhuma hipodtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

12.46. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de
2004.

12.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.47.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢io CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

12.47.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 1, de 08 de margos de
1990, e legislagdo correlata;

12.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA devera
arcar com todas as despesas nao gerando nenhum onus para o CONTRATANTE.

12.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte e exames ocupacionais),
complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios, uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execucdo dos servigos prestados.

12.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagéo das estacas de 20 em 20
metros no bordo da pista de rolamento e identificagdo das estacas de 100 em 100 metros, sem onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acorddo 829/2004 —
TCU/Plenario.

12.51. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudario a comprovar a plena
execucdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as
intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo, sem 6nus ao DNIT.

12.52. Cabe informar que o croqui de identificagao e localizag@o das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipotese de fato superveniente (auséncia
de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina, paralisagdo de operacao, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da
Administragdo. No caso de alteragdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragao dos transportes de acordo com a realidade da obra.

12.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para definigdo dos tragos das misturas betuminosas, que serao submetidas a aprovagao prévia do DNIT.

12.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgéo -
PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo dos riscos e propositura
de medidas preventivas e de protegdo e seguran¢a no Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugdo da atividade de langamento de vigas pré-
moldadas.

12.55. Divulgar a Politica de Seguranca da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n°® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.

13. OBRIGACOES DO DNIT

13.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos
contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposigdes legais para
contrata¢do e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.

13.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das irregularidades
apontadas.
13.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
13.3. Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagdo.
13.4. Fornecer a qualquer tempo e com o méaximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la
em casos Omissos.
13.5. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que
concerne a execucdo do objeto contratado.
13.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.
13.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;
13.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrucdo Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou
outra que a venha substituir.
13.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Orgamento - PATO por pardmetro de
desempenho contratada, contida na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.
13.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medi¢ao de Resultado - IMR, contidos na Resolugéo n° 8, de 6 de novembro de 2023.
13.11. Atestar a execugo do contrato.
13.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de

inspegdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;
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13.13. Observar a Politica de Seguranga da Informagdo ¢ Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares.
13.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgio ou entidade em que

este exerca cargo em comissao ou fungdo de confianca.

13.15.

Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instru¢do Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus servidores de

praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:
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I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta sobre os
empregados da contratada;

II- exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratag@o previr a notificagdo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servigos para
a fungdo especifica, tais como nos servigos de recep¢ao, apoio administrativo ou ao usuario;

I - direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

v - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fung@o especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente
para efeito de concessdo de didrias e passagens;

VI - definir o valor da remuneragéo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam
de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sio remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que
justificadamente; e

VII -  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

Cumprir as demais obrigagdes contidas no Edital.

ANEXOS

Anexo I - Cronograma Fisico (Vers. 2) (22563850);

Anexo II - Critérios de Pagamento (Vers. 2) (22563853);

Anexo IIT - Quadros de Habilitagdo (Vers. 2) (22563858);

Anexo IV - Matriz de Risco 1A e 1B (Vers. 2) (21973179);

Anteprojeto BR-365/MG - Volume I - RO1 (17691517);

Anteprojeto BR-365/MG - Volume II - Rio Sao Francisco - RO1 (17691584);
Anteprojeto BR-365/MG - Volume II - Corrego Doce - R01 (17691629);
Anexo do Anteprojeto - BR-365/MG - RO1 (17691672);

Anexo do Modelo RVT BR-365/MG (17691721).
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APENDICE DO ANEXO I — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (SEI 22564973)

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 B
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n° 50606.004582/2024-38)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N ........ /...., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
E

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio do(a) Superintendéncia Regional no Estado de Minas Gerais, com sede no(a) [enderego], na
cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano],
publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n® matricula], doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [enderego], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e
fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n°
XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do(a) Concorréncia n® XX/XXXX, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contratagdo de empresa para elaboragdo dos estudos, projetos basico e executivo de engenharia, execucdo das obras de reabilitagcdo
de 02 (duas) obras de arte especiais localizadas na rodovia BR-365/MG (lote tinico), nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagéo:

P UNIDADE DE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

Contratagdo de empresa para elaboracéo dos
estudos, projetos basico e executivo de
engenharia, execugdo das obras de
1 reabilitagdo de 2 (duas) Obras de Arte 22896 UNID 1,00
Especiais (OAEs), Ponte sobre o Rio Sdo
Francisco e Ponte sobre o Corrego Doce,
localizadas na BR—365/MG.

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigéo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitago;
1.3.3. A Proposta do Contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de contratacdo integrada.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 30 (trinta) meses consecutivos contados do(a) assinatura do contrato, ainda que anterior ou posterior a publicacido do
extrato no Didrio Oficial da Uniéio de que trata o art. 94 da Lei n® 14.133/21, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 Oregime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condicdes de conclusao, entrega,
observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

Matriz de risco:

3.1.1. As regras inerentes a matriz de risco sao aquelas previstas no Termo de Referéncia e respectivo(s) anexo(s).

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado ¢ demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagdes do CONTRATANTE:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execug@o do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as
mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento a0 CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:
8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugdo de tarefas fora do escopo do objeto da contratagio; e
8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengdo indevida da Administragdo na gestdo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdio do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més;
8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais ;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021;
8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos ¢ instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das
normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
8.1.18.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
8.1.18.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug@o do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:



9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para
qualifica¢do na contratacdo direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I1, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;
9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagéio e conhecimento adequados;
9.16. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag@o pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execugdo do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no trabalho;
9.21. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,
observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condig¢des perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista
de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugdo do contrato;

9.25.1. A indica¢do ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagao ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
9.30. Fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung¢io;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de
acdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execugo dos servigos;

9.37. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagdio do CONTRATADO.

9.37.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem
acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte
fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.



9.38. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.40. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servigo;
9.41. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.42. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.44. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;

9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
9.46. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.47. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de
funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA;

9.49.2. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.49.3. florestas plantadas; e

9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.50.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.51.3. Em nenhuma hipotese 0 CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢

15.116, de 2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte.

9.52.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 1990, e legislagdo correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorrec¢des dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operagdo etc.).

9.57. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e
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entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo ¢ implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem
como sua aplicagdo correta nos trabalhos;

9.57.1. A elaboragio dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

9.58. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis
pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagéio da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-f¢ e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tuteis sobre todos os contratos de subopera¢do firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO elimina-los, com excegdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao
prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacao desses dados pela Administragdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.Sera exigida a presta¢do de garantia na presente contrata¢do, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e san¢des administrativas referentes a execug@o do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
13.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.6. A alteragdo social ou a modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a exting@o se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.7. Se a operagédo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.8.2. Da relag@o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Das indenizagdes e multas.

13.9. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatorio.

13.10. O CONTRATANTE podera ainda:
13.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragéo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021,
reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente ptblico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou na contratacdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.12. Em caso de reorganizagéio da malha, alienagdo ou concesséo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem onus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os
valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES



14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagio do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

I) Gestao/unidade: [...];

1I) Fonte de recursos: [...];

I1I) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em XXXXX, Se¢do Judiciaria de XXXXX para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-
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horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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