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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo
7/2025 JORGE SOARES PINTO 28/04/2025 15:02

Objeto da Matriz de Riscos
Agquisicéo de transformador elétrico

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Problemas no funcionamento técnico no

transformador do Campus. Defeitos . - x -
. L . Planejamento Administracéo Médio
insanaveis, perda total do material.

Necessidade de substituicéo.

Desabastecimento
de energia elétrica
no CSTR

Impactos

1 Falta de energia no Campus. Descontinuidade dos servicos.
Acdes Preventivas

P-01 Revisar os transformadores do Campus.
Acodes de Contingéncia

C-01 Solicitar substituicdo do material "condenado”,

Responsavel: JONAS ALVES DE OLIVEIRA

Responsavel: JONAS ALVES DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

JORGE SOARES PINTO

Economista/Coordenador de Planejamento
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