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PROJETO BASICO

SEMDUR Processo: 020/2026
1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a construcdo da nova Escola Municipal de
Ensino Infantil Chapeuzinho Vermelho, no Municipio de Barcarena-PA, compreendendo a
execucdo integral dos servicos de engenharia necessarios a implantacdo da unidade escolar,
incluindo servigos preliminares, fundagoes, estrutura, alvenaria, cobertura, instalagdes elétricas,
hidrossanitarias e demais instalacdes, revestimentos, esquadrias, pisos, pintura, urbanizacéo,
acessibilidade e demais servigcos previstos nos projetos, memoriais, especificacBes técnicas,
planilhas orcamentarias e demais documentos que integram este Projeto Bésico.

A execucdo deverd observar rigorosamente 0s projetos e documentos técnicos da
contratacdo, as normas técnicas aplicaveis, a legislacdo vigente e as condi¢des estabelecidas neste
Projeto Bésico, assegurando a entrega de uma unidade escolar completa, funcional, segura e
adequada ao atendimento das necessidades da comunidade escolar.

Endereco: Av. Beira Mar, Vila de Itupanema no Municipio de Barcarena, Estado do Para.
Caracteristicas da Obra/Servico:
Coordenadas Geograficas: 1° 30°58.96°’S, 48°43°28.47°°O

— Tipo de Servico: Construcdo Nova
— Tipo de Obra: Escolas
— Setor Beneficiado: Educacgéo

2. DO OBJETIVO

O presente Projeto Bésico tem por objetivo estabelecer as condicBes técnicas,
administrativas e legais para a contratacdo de empresa especializada para a constru¢do da nova
Escola Municipal de Ensino Infantil Chapeuzinho Vermelho, no Municipio de Barcarena-PA,
assegurando a execucdo dos servigos de engenharia de acordo com os projetos, especificagdes
técnicas, quantitativos, orcamento e demais documentos que integram a contratacao.

A contratagdo visa proporcionar a comunidade escolar uma unidade de ensino adequada,
segura, acessivel e funcional, com ambientes dimensionados e estruturados para atender as
atividades educacionais, contribuindo para a melhoria das condic¢Ges de ensino e aprendizagem e

para a ampliacdo da oferta de infraestrutura educacional no Municipio.
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3. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente contratacdo fundamenta-se na Lei n°® 14.133/2021, que estabelece normas gerais
para licitacdes e contratos administrativos no &mbito da Administracdo Publica.

O Projeto Basico foi elaborado em conformidade com os principios que regem a
Administracdo Publica, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiéncia, bem como observando as diretrizes para planejamento das contrata¢des publicas.

Destaca-se ainda que a presente contratacdo devera atender as normas técnicas pertinentes a
execucdo de obras de engenharia, em especial as normas da Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas, garantindo a qualidade, seguranca e durabilidade da obra.

4. DA JUSTIFICATIVA

A contratacdo justifica-se pela necessidade de ampliar e adequar a infraestrutura
educacional do Municipio de Barcarena-PA, mediante a implantagdo de uma nova unidade escolar
destinada ao atendimento da educacdo infantil, considerando a demanda existente por espagos
educacionais adequados e compativeis com as necessidades da comunidade.

A construcdo da nova Escola Municipal de Ensino Infantil Chapeuzinho Vermelho
permitira disponibilizar uma estrutura fisica planejada especificamente para as atividades
educacionais, contemplando ambientes adequados ao desenvolvimento das atividades pedagdgicas,
administrativas e de apoio, além de condi¢des apropriadas de seguranca, acessibilidade, conforto e
funcionalidade.

A implantacdo da unidade contribuird para a melhoria das condi¢des de atendimento aos
alunos e profissionais da educacédo, proporcionando um ambiente escolar adequado ao processo de
ensino e aprendizagem e fortalecendo a infraestrutura da rede municipal de ensino.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria para viabilizar a execugdo da obra de
forma planejada e tecnicamente adequada, garantindo que a nova unidade escolar seja entregue em

condi¢des de pleno funcionamento e atendimento & comunidade.

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS

Com a execucgéo da contratacdo, espera-se alcangar os seguintes resultados:
"] Construcdo e entrega da nova Escola Municipal de Ensino Infantil Chapeuzinho
Vermelho, em condig¢des adequadas de funcionamento;

" Disponibilizacao de infraestrutura escolar segura, acessivel, funcional e compativel com
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as atividades da educacéo infantil;

"1 Melhoria das condicgdes fisicas para o desenvolvimento das atividades pedagdgicas,
administrativas e de apoio;

| Proporcionar maior conforto, seguranca e qualidade no atendimento aos alunos e
profissionais da educacdo;

1 Contribuir para a ampliacdo e melhoria da infraestrutura da rede municipal de ensino,
atendendo a demanda da comunidade;

1 Assegurar a execucdo da obra de acordo com os projetos, especificacBes técnicas, normas
vigentes e padrdes de qualidade estabelecidos para a contratagéo.

6. RELACAO DE ANEXOS INTEGRANTES AO PROJETO BASICO

6.1 S&o partes integrantes do Projeto basico, os itens abaixo relacionados:
6.1.1 Encarte “A” — Memorial Descritivo e Especificagdes;
6.1.2 Encarte “B” — Planilha Orcamentéaria, Cronograma Fisico-Financeiro, CPU,
BDI e Encargos Sociais;
6.1.3 Encarte “C” — ART,
6.1.4 Encarte “D” — Portaria do Fiscal;
6.1.5 Encarte “E” — Projeto Grafico;
6.1.6 Encarte “F” - Parcela de Maior Relevancia;

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1 O prazo para a execucao da obra/servico sera de 10 (dez) meses corridos a contar
da data designada na Ordem de Servico a ser expedida para a CONTRATADA.

7.2 Serd condicdo para a emissdo da Ordem de Servico que determinard o inicio das
obras a apresentacdo da ART/RRT do responsavel técnico junto ao
CREA/CAU(PA), que devera ser entregue a CONTRATANTE em até cinco dias
Gteis apés a assinatura do contrato.

7.3 O Prazo para vigéncia do contrato sera o prazo de execuc¢do dos servi¢os proposto
pelo licitante vencedor, acrescido de 90 (Noventa) dias, corridos consecutivos

contados a partir da assinatura do contrato.

8. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 O recebimento do objeto deste Projeto Basico dar-se-a conforme com base no artigo

140 da Lei n°® 14.133/2021, os servicos serdo recebidos da seguinte forma:
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8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;

A Contratada cabera sanar as irregularidades apontadas no recebimento
provisoério e definitivo dos servicos, submetendo a etapa impugnada a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo do saneamento
necessario, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis;

A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados;

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato dentro dos limites

permitido pela lei ou pelo contrato.

9. DA SUPERVISAO/FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 A fiscalizagdo e o acompanhamento dos servicos serd exercida por servidor (ou

comissdo) a ser designado por esta SEMDUR, o qual competira dirimir as davidas

que surgirem no curso dos trabalhos e de tudo dar ciéncia a empresa, podendo sustar,

recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer servicos que estejam em desacordo com

o Contrato e projeto executivo;

9.2 Este projeto béasico serve de orientagdo. Em caso de discrepancias ou duvidas estas

serdo resolvidas com a fiscalizacdo e a contratada, apds verificacdo dos itens do

projeto executivo, caderno de especificacdes e planilha(s) orcamentaria(s);

9.3 Todas as solugdes de desenvolvimentos, detalhamentos, acabamentos, equipamentos

e sistemas construtivos deverdo ser submetidos a apreciacao e aprovacao pela equipe
técnica desta SEMDUR,;

9.4 O responsavel pela fiscalizagdo e/ou o seu substituto legal devem zelar pelo fiel

cumprimento de todas as clausulas e condi¢des decorrentes deste Projeto Basico,
efetuando gestdes administrativas junto 8 CONTRATADA;
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9.5 O responsavel pela fiscalizacdo e/ou o seu substituto legal anotard, em registro
proprio, todas as ocorréncias relacionadas aos servigos prestados, determinando o
que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados; avaliara as
etapas executadas dos servicos (visita técnica), observado o disposto neste Projeto; e
atestara a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de recebimento dos servigos para fins de
pagamento.;

9.6 Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu substituto
legal na fiscalizacdo dos servi¢os previstos neste Projeto, que extrapolem suas
competéncias e atribuicdes legais, serdo comunicadas o mais breve possivel a
Administracdo da CONTRATANTE, para que esta tome as medidas cabiveis e
pertinentes aos casos;

9.7 A contratada ficara sujeita a mais ampla e irrestrita supervisao, obrigando-se a prestar
todos os esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE;

9.8 A supervisdio da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da empresa a ser contratada, na prestacdo dos servicos a serem

executados.

10. DA VISTORIA

10.1 Aempresa poderd vistoriar o local onde serdo executados 0s servigos em até 1 (um)
dia atil anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de
tomar ciéncia das condicdes e grau de dificuldade existentes do objeto deste Projeto
Basico.

10.2 Antes de efetuar a vistoria, a empresa deverd contatar a SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO —
SEMDUR para agendamento e autorizacdo, por meio do endereco eletronico
semdurengenharia@gmail.com, das 08H as 14H, nos dias Uteis exceto as sexta-
feira.

10.3 Tendo em vista a faculdade da realizacéo de vistoria, a empresa ndo podera
alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes para

se eximir das obrigagdes assumidas.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1 Art.155. O licitante ou o0 contratado serd responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:

11.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

11.1.2 dar causaa inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;

11.1.4 deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

11.1.5 n&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

11.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

11.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

11.1.9 fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

11.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

11.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2 Adverténcia;

11.3Multa de:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de
atraso da execucdo autorizada, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos 0
décimo-quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucéo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca,;
b) 0,3% (trés décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de
atraso na execucdo dos servigos, por periodo superior ao previsto na alinea “a”,
limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Apos o décimo-primeiro dia e a critério
da Administracdo, poderd4 ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo

da rescisao unilateral da avenca;
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11.4para efeito de aplicacdo de multas, nas hipoteses ndo previstas nas alineas anteriores,

quando da ocorréncia de inexecu¢do parcial das obrigacfes estabelecidas neste

Termo, as infracBes sdo atribuidos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% por dia sobre o valor do Contrato
02 0,4% por dia sobre o valor do Contrato
03 0,8% por dia sobre o valor do Contrato
04 1,6% por dia sobre o valor do Contrato
05 3,2% por dia sobre o valor do Contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DISCRICAO GRAU
01 Permitir a presenga de empregado sem a devida identificagdo e/ou sem cracha; 01
por empregado e por ocorréncia.
0 Manter funcionario sem qualificagdo para execugdo dos servigos; por empregado 03
e por dia.
03 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 0
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
04 Fornecer informagdo pérfida de servico ou substituicdo de material por 0
ocorréncia.
05 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢ao individual (EPI); 0
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.
06 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO 0
SEMDUR; por ocorréncia.
07 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 0
ocorréncia.
08 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR, 02
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sem motivo justificado; por ocorréncia.

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesdo

09 . . . 05
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

10 Deixar de cumprir normas regulamentares sobre medicina e seguranca do trabal 0
ho o local de execugdo dos servigos, por ocorréncia.

11 Executar obra com prazo vencido e sem a devida justificativa do atraso 05

Para os itens a seguir, deixar de;

Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para
12 inicio da execu¢do destes no prazo de até 10 (dez) dias apos a emissdo da ordem 01
de servico; por dia de atraso.

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

13 oA . 01
suas atribui¢des; por empregado e por dia.

14 Manter a documentagdo de habilitacdo atualizada; por item e por ocorréncia. 01

15 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 0
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

16 Cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO 0

SEMDUR; por ocorréncia.

Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO
17 SEMDUR, observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por 02
servigo, por dia.

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAOSEMDUR, nos prazos
18 estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO SEMDUR; por 03
ocorréncia.

19 Zelar pelas instalagdes da contratante utilizadas; por item e por dia. 01

11.4.1 Suspensdo temporaria de participar de licitacdo e impedimento para contratar
com a Prefeitura Municipal de Barcarena por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos;

11.4.2 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacdo, que sera concedida sempre que o0 contratado
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no item anterior;
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11.5 As sancBes de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a
de adverténcia, suspensdo temporaria para licitar e contratar com a Administracédo
do CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a Unido;
descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.6 No caso de multa, cuja apuracdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase
da defesa prévia, 0 CONTRATANTE podera fazer a retencdo do valor
correspondente a multa, até a decisao final da defesa prévia. Caso a defesa prévia
seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido
correspondente sera depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco)

dias Uteis a contar da data da decisdo final da defesa apresentada.

12. DISPOSICOES GERAIS/INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

As despesas com pagamento dos servi¢os ocorrerdo por conta dos recursos disponiveis e
constantes no orcamento da Secretaria Municipal de Educacéo sob o titulo:

Orgao: 18 Secretaria Municipal de Educac&o

Unidade Orcamentaria: 18.12 Secretaria Municipal de Educacéo

Funcional Programatica: 12.365.0152.1.186.000 — Construgdo/reconstrucdo de
unidades escolares de educacdo infantil (creches e pre-escolas), de acordo com
modernos padrdes arquitetdnicos, de sustentabilidade ambiental e de acessibilidade.
Elemento de Despesa: 3.3.90.51.00 — Obras e instalacGes.

Subelemento de Despesa: 3.3.90.51.99.00 — Outras Obras e instalagdes.

Fonte: 15001001 — Recita de imposto e Trans. — Educagao

RS 10.758.349,58 Dez milh(")fas e s.etecentos e c.inquenta e oito mil e trezentos e quarenta
€ nove reais e cinquenta e oito centavos
Maria do Desterro F. da Conceicéo Edson Anilo Cardoso de Moraes
Diretora do Departamento de Secretario Municipal de Educacéo e
Contabilidade Desenvolvimento Social
Decreto n° 0006/2025-GPMB Decreto n° 0125/2026 — GPMB

13. DA VERACIDADE DOS ORCAMENTOS

DECLARO, para fazer face junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob as penas da
Lei, para os devidos fins, que os quantitativos apresentados na Planilha Orgcamentéria guardam

compatibilidade com o Projeto de Engenharia referente ao Objeto.
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SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE STRUTURA

p—— E DESENVOLVIMENTO URBANO
EARCARENA

Venho firmar que os orcamentos enviados juntamente a este Projeto Basico estdo de acordo
com o capitulo 11 do Decreto n°7903 de 2013.

Jose Valber Gomes da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PA n° crea 151.852.697-7
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

14. DA FISCALIZACAO CONTRATUAL E EXECUCAO

Venho firmar a fiscalizarei o objeto deste Projeto Basico de acordo com;

Art. 67. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administracdo especialmente designado, permitida a contratacdo de terceiros
para assisti-lo e subsidia-lo de informac@es pertinentes a essa atribuigéo.

§ 1° O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagédo
das faltas ou defeitos observados.

8 2° As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deveréo

ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

Thiago Vieira Benaduce
CREA-PA: 152.299.111-5
Gestor de Contratos Administrativos
Portaria n°® 1051/2025 — SEMAT

15. DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

A Contratada devera dar garantia dos materiais fornecidos e aplicados, bem como dos
servigos executados por um periodo de 5 anos, a partir da data do recebimento definitivo do

objeto da licitacdo.

Barcarena, 08 de outubro de 2026.

Luiz Henrique dos Santos Moraes
Secretario Municipal de Infra. e Desenv. Urbano.
Decreto N° 0009/2025-GPMB
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A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
i https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
: informando o codigo verificador: 4056397 e codigo CRC: DJIS3UWLOKB.
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