SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLAN EJAMENTO E FINAN?AS N TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

MINUTA EDITAL
RESUMO
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 005/2026

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para / Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e
Servigos Publicos

OBJETO

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO, ACAO DE PRESERVACAO
AMBIENTAL E EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA /PA — PROGRAMA NOVO PAC - CIDADES SUSTENTAVEIS E
RESILIENTES, TENDO COMO BASE O CONVENIO N° 968571/2024/MCIDADES/CAIXA, CELEBRADO ENTRE A
UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA CIDADANIA REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 75.628.110,33 (Setenta e cinco milhdes, seiscentos e vinte e oito mil, cento e dez reais ¢ trinta e trés
centavos)

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA
DIA 08/10/2026 AS 10:00 H (HORARIO DE BRASILIA)

REGIME DE EXECUCAO
CONTRATACAO INTEGRADA

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

ORCAMENTO SIGILOSO
NAO

GARANTIA DA PROPOSTA:
SIM

INTERVALO MINIMO DE LANCES
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

ENDERECO ELETRONICO
https://www.licitanet.com.br/
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
(Processo Administrativo n® 952/2026)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARA, representada pela Agente de Contratagio, SRA. TAMARA
DE ALMEIDA PEREIRA e equipe de apoio, realizara licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, regime de execugio CONTRATACAO
INTEGRADA, com critério de julgamento MENOR PRECO, nos termos da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, Decretos Federais n°® 11.246/22, n° 11.462/2023, Decreto Municipal
n°® 95/2023, Instru¢do Normativas SEGES n° 073/2022 e suas alteracdes, e extensivamente as
disposi¢des da Lei Complementar Federal n® 123/06 e suas alteragdes, e demais legislacdo

aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.
DATA DA SESSAO: 08/10/2026
HORARIO: 10:00 H (Horério de Brasilia).

LOCAL: Licitanet- https://www.licitanet.com.br/

1DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ 0o CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO, ACAO DE
PRESERVACAO AMBIENTAL E EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO
PARA /PA - PROGRAMA NOVO PAC - CIDADES SUSTENTAVEIS E RESILIENTES,
TENDO COMO BASE O CONVENIO N° 968571/2024/MCIDADES/CAIXA,
CELEBRADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA
CIDADANIA REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2. A licitagdo serd conforme tabela constante no Termo de Referéncia, facultando-se ao
licitante a participagdo no lote unico, devendo oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

1.3. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no
www.licitanet.com.br e as especificacdes constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas,
devendo estas serem consideradas no momento da apresentagao das propostas.

2DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. O presente processo ndo adotara o sistema de registro de pregos.

3DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema https://www.licitanet.com.br/

3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunc¢ao de sua capacidade técnica para realizagao
das transagdes inerentes a esta Concorréncia.

33 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitagao.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao
dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A nio observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.7 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto
n.° 8.538, de 2015.
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3.8 Nao poderdo disputar esta licitacdo:
3.8.1 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2  autor do anteprojeto, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.3  pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

3.8.4  aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau,

3.8.5 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.6  pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.8.7  agente publico do 6rgio ou entidade licitante;

3.8.8  Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

3.8.9 Nao poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico do orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein® 14.133, de 2021.

3.8.10 O impedimento de que trata o item 3.8.3 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.8.11 A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.8.2 ¢ Erro! Fonte de referéncia nio encontrada.

Pagina 4 de 166

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para/PA.

Comissao Permanente de Contratagdo — CPC.

End.: Avenida da Republica, n° 1613, Triangulo, Santa Izabel do Para/PA
CEP: 68.790-000



SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLAN EJAM ENTO E FINANGAS N TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da
licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do
6rgdo ou entidade.

3.8.12 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.8.13 O disposto nos itens 3.8.2 ¢ Erro! Fonte de referéncia nio encontrada. ndo impede
a licitac@o ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracgdo
do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo,
nos demais regimes de execucao.

3.8.14 Em licitagdes e contratagcdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperag@o estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.8.15 A vedagdo de que trata o item 3.8.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no sistema, que permite a
participag@o dos interessados na modalidade licitatéria, em sua forma eletronica.

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presung¢ao de sua capacidade técnica para realizagao
das transacdes inerentes a esta CONCORRENCIA.

43 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais e
manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

44.1  Ando observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilitagao.
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4.4.2 Incumbira, ainda, ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

5.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

53 No presente certame sera exigida garantia da proposta, os licitantes encaminharao,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, a garantia da proposta, nos termos
estabelecidos no item 11.4.7.2 e seguintes deste edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica, sob pena de desclassificacdo da mesma. Nao serdo aceitos
outros meios para envio da garantia da proposta, sendo em campo proprio do sistema.

5.4 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto.

5.5 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do
sistema, que:

5.5.1  Estaciente e concorda com as condigoes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilita¢do definidos no instrumento convocatodrio;

5.5.2  ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢io;

5.5.3  nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos IIl e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;
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5.54  cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado
o disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lei n.® 14.133, de 2021.

5.6.1  no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.6.2  nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7 A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.5 ou 5.6 sujeitard o licitante as
sangOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.8 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

59 Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

5.10  Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.11.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2  os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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5.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

5.12.2  percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.13 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 5.11 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgdos de controle externo e interno.

5.14 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes
no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administra¢do ou
de sua desconexao.

5.15 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

6.1.1  Valor unitario e total do item ou lote;

6.1.2  Para fins de julgamento objetivo, serdo consideradas apenas duas casas decimais
depois da virgula;

6.1.3  Descricdo detalhada do objeto, contendo a especificagdo idénticas do Termo de
Referéncia/Anteprojeto: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, nimero do registro ou inscri¢do do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;
6.1.4 A licitante deverd, enviar ainda a proposta em Excel, com todas as formulas
aplicadas, para fins de andlise técnica.

6.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na elaboracdo dos projetos, na execu¢do das agdes ambientais e na execugao
da obra objeto da contratacao.
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6.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alega¢do de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

6.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas
dos Municipios e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constitui¢dao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
sobrepreco na execu¢do do contrato.

6.6.2  proponente deverd cotar sua proposta, considerando o modelo de Planilha
Orcamentaria anexo ao Edital, indicando precos unitarios e valor global, em moeda
correntenacional, ficando estabelecido que em caso de divergéncia entre o preco unitrio e o
total sera feita a devida correcdo e o valor apurado sera considerado o valor da proposta, nao
constituindomotivo para desclassificacao.

6.6.3  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade oscustos especificados e a margem de lucro pretendida;

6.6.4 A Licitante deverd apresentar ainda, junto a proposta, eventograma, com O
detalhamento das etapas, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

6.7 A licitante deve apresentar Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo em anexo.
6.7.1 O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma
de desembolso maximo por periodo constante do Termo de Referéncia, do Anteprojeto, do
eventograma e da matriz de riscos, bem como os servigos pertencentes ao caminho critico da
obra, condicionada a execuc¢do de cada etapa a aprovacao prévia dos projetos correspondentes
pela fiscalizagdo.

6.8.A licitante deverd apresentar a composi¢cdo dos Encargos Sociais, cujos valores deverao
guardar conformidade com a Lei e os salarios ndo poderao ser inferiores aos utilizados pelo
Sindicato local (Convengao Coletiva da Categoria), da época do orgamento base utilizado na
licitagdo, sob pena de desclassificagao.

6.8.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo
poderd incluir os gastos relativos as contribui¢des a que estdo dispensadas de recolhimento
(Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da Lei Complementar 123/2006.
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6.9.A licitante deve demonstrar a composi¢cado do BDI- Beneficios e Despesas Indiretas,
detalhando todos os seus componentes, em forma nominal e percentual, conforme modelo
apresentado junto a planilha or¢amentaria e orientacdes adicionais estabelecidas na nota
técnica.

6.9.1. Os custos relativos a administracao local, mobiliza¢cdo e desmobilizagdo e instalagdo
decanteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicio do BDI, devendo
constar a sua cotacdo na planilha orcamentaria.

6.9.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagdo tributaria;

6.9.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Rendade Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU,
Stimula 254).

6.9.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS
e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuigdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensagdo dos créditos previstos noart. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administragdo Publica reflitam os
beneficios tributdrios concedidos pela legislagao tributéria.

6.9.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS,PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a
que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006.

6.9.6. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento
de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de
BDI, compativel com a natureza do objeto.

6.10. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes & administragdo
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Bésico e no respectivo cronograma.

6.11. A licitante ¢ a Gnica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em
caso deerro ou cotacdo incompativel com o regime tributdrio a que se submete, serdo
adotadas as orientagdes a seguir:
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6.11.1. Se a cotagdo de percentual for menor que o adequado: o percentual serd mantido
durantetoda a execu¢ao contratual;

6.11.2. Se a cotagdo de percentual for maior que o adequado: o excesso serd suprimido,
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

6.12. Se o regime tributario da empresa implicar no recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada
apresentar a Administragdo, a qualquer tempo, comprova¢do da adequacdo dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.13. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, do pagamento dos
servicos serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo
da proposta, desde que ndo haja majoragdo do preco proposto. Nesse caso, a planilha
podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao.

7- DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS.

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario ¢ local indicados neste Edital.

7.2 A agente de contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando,
desde logo, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insandveis, ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no
Termo de Referéncia ou ndo apresentem a garantia de proposta exigida no item 11.4.7.2 e
seguintes, em campo proprio do sistema.

7.2.1  Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.

7.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

7.4 Durante a sessdo publica, a comunicacao entre a agente de contratacdo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema
eletronico;

7.5 Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessio
publica da CONCORRENCIA, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de
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negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

8- DA FORMULACAO DE LANCES

8.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e respectivo horario de registro e valor.

8.2 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas.

8.3 Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
aberturada sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

8.4 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado
eregistrado pelo sistema.

8.5 O procedimento adotado para o envio de lances na licitagdo sera o modo de disputa
aberto,aonde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes

8.6 O lance devera ser ofertado do seguinte modo: MENOR PRECO GLOBAL

8.7 O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinzesegundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.8 O LICITANTE somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema, conforme o critério
de julgamentodeste edital.

8.9 O Minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances ofertados pelos
licitantes sera de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

8.10 O procedimento seguira o modo de disputa ABERTO.

8.11 O envio de lances na CONCORRENCIA eletronico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

8.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

8.11.2 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogag¢do, inclusive no caso de lances intermediarios.
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8.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

8.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratagdo, auxiliado
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais
colocagdes.

8.11.5 Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

8.12  Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.13 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.14 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

8.15 No caso de desconexdo com a agente de contratacdo no decorrer da etapa
competitiva da CONCORRENCIA, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.

8.16  Quando a desconexdo do sistema eletronico para a agente de contratagdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pela Agente de contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

8.17 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, os Agentes de Contratacao poderdo negociar condi¢des mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

8.19 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demaisLICITANTES

8.20 Os Agentes de Contratagdo solicitardo ao licitante mais bem classificado que, no
prazo minimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociacao realizada, tanto em PDF assinada, quanto em Excel, como todas as formulas
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aplicadas, acompanhada dos documentos de habilitacdo e dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

9 DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.1. Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

9.1.1) Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até¢ 10 % (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.1.2) A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicagdo automatica para tanto.

9.1.3) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

9.1.4) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

9.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratagdo, a agente de contratacdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

9.2.1. Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razao de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.
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9.2.2. A negociagcdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo
definido pela Administragdo.

9.2.3. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes sendo obrigatorio envio de resposta pelos participantes do certame, quando
encaminhada via chat, no prazo de até 10 (dez) minutos, qualquer pedido de informagdo ou
solicitagdo feita pela agente de contratagao.

9.2.4. A inobservancia do disposto no item anterior acarretard a recusa da proposta do
licitante, somente para as negociacdes com valores acima do estimado/referéncia.

9.2.5. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

9.2.6. A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.2.7. E facultado a Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. Apos a negociagdo do prego, a Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacao

10 DA FASE DE JULGAMENTO.

10.1 Encerrada a etapa de negociacdo, a Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item
3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no
certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros;

10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

10.1.2  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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10.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

10.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
(IN n® 3/2018, art. 29, caput)

10.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2 O licitante serd convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

10.3.3 Constatada a existéncia de sancao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condi¢ao de participagao.

10.4  Na hipodtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condic¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

10.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a Agente de Contratacdo/Comissao verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 5.4 e 5.6 deste edital.

10.6  Verificadas as condic¢des de participagdo e de utilizacao do tratamento favorecido, a
Agente de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

10.7 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
10.7.1 contiver vicios insanaveis;

10.7.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

10.7.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido
para a contratagao;

10.7.4 nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

10.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
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10.8 Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

10.8.1 Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo
do valor global estimado;

10.8.2 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragdo, independentemente do regime de execugao.

10.8.3 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

10.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que
a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.10  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

10.10.1 Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletronico, as planilhas com indicag@o dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo
dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagao
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

10.11  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;
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10.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;

10.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

10.12  Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagcdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

10.13  Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

10.14 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.15 A Comissao de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte
e quatro)horas, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

10.16  E facultado a2 Comissdo de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.17 Havendo necessidade, a Comissdo de Contratagdo suspendera a sessdo, informando
no chat a nova data e horario para a sua continuidade.

10.18 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demaislicitantes.

10.19  Encerrada a andlise quanto a aceitagdo das propostas, a Comissdo de Contratagao
verificara a habilitagdo dos licitantes, observado o disposto neste Edital, para obtencao do
resultado final, conforme critérios estabelecidos no Termo de Referéncia.

11 DA HABILITACAO

11.1 Os documentos previstos no edital, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitag@o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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11.1.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver duvida em
relagdoa integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.1.2 Os documentos exigidos para habilitacdao serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitacdo feita pelos Agentes de
Contratacao.

11.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

11.3 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.4 Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo economico-financeira, quando exigida, serd observado o somatoério
dos valores de cada consorciado.

11.4.1 Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira,
haverd um acréscimo de 30 %, para o consércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

11.4.1. 1 Os documentos exigidos para fins de habilitacio poderdo ser apresentados em
original, por copia.

11.4.2 Relativos a Habilitacao Juridica:

a) Pessoa fisica: Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a
de lei, tenha validadepara fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercialda respectiva sede;

c) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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d) Sociedade empresiaria, Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): Inscri¢do do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piiblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus
administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do NormativaDREI/ME n.° 77, de 18 de margo
de 2020.

f) Sociedade simples: Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: Inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piiblico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz,

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectivasede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

11.4.2.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

11.4.2.2. Alvara de funcionamento da sede da empresa.

11.4.3 Relativos a Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de inscri¢dao no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se for o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

) Certiddo conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a divida ativa da Unido
e Previdenciaria, expedida pelo Ministério da Fazenda (Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02
de outubro de 2014);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante a apresentacdo de

Pagina 20 de 166

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para/PA.

Comissao Permanente de Contratagdo — CPC.

End.: Avenida da Republica, n° 1613, Triangulo, Santa Izabel do Para/PA
CEP: 68.790-000



SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLAN EJAM ENTO E FINANGAS N TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

Certidao de Débito e Certidao de Regularidade Fiscal do domicilio ou sede do licitante, ou
certiddo equivalente que abranja todos os tributos municipais;

f) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS
(Certificado de Regularidade de Situagdo - CRS). Serd aceito Certificado da matriz em
substitui¢do ao da filial, quando comprovadamente houver arrecadagdo centralizada.

11.4.4 Relativos a Regularidade Trabalhista:

a) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de
1° de maio de 1943 e (Inciso incluido pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br.

11.4.5 Relativos a Qualificacdo Economico-Financeira:
a) Certiddo negativa de FALENCIA ou RECUPERACAO JUDICIAL, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

a.l) No caso de empresa que esteja em processo de recuperagdo judicial, em homenagem
a decisdo do STJ proferida no AREsp 309.867/ES, Dje 8/8/18, a exigéncia da certidao
negativa sera relativizada a fim de possibilitar a participacdo da empresa no certame, desde
que demonstre, na fase de habilitacdo, a sua viabilidade econdmica, por meio de certiddo
emitida pela instancia judicial competente, que evidencie que a empresa esta apta, econdmica
e financeiramente, para participar de procedimento licitatorio nos termos da Lei 14.133/21.

a.2) Certiddo indicativa dos cartdrios de protestos e letras, distribuidores de titulos, faléncias
e concordatas existente na sede do licitante, dentro do prazo de validade expressa na propria
certidao.

a.3) Certidao negativa de protestos, todas datadas dos ultimos 30(trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expressa na propria certidao.

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2(Dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

b.1 Certidao de Habilitagao Profissional do Contador/CRC;
b.2). Termo de Abertura e Encerramento do livro diério.

b.3) Notas Explicativas as demonstracdes contabeis
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b.4) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), ¢ Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1(Um);

c) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias dahabilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de
abertura.

d) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (Dois) anos;

e) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Lei n° 10.406/02, independentemente do prazo estabelecido pela Receita Federaldo Brasil
para transmissdo da Escrituracao Contabil Digital (ECD) ao Sped.

f) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (Um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo capital minimo ou patrimoénio liquido minimo de até 10% do valor
total estimado da contratagao.

g) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

h) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

11.4.6 Relativo a Qualificacdo Técnica:

11.4.6.1 Licitante devera apresentar DECLARACAO DE VISITA TECNICA ou declaragio
de conhecimento do local, nos documentos de Habilitagao.

11.4.6.2 CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DO CREA, de sua Respectiva Regido,
com validade a data de apresentacdo da proposta.

11.4.6.3 No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro
emitido pelo CREA da respectiva Regido de origem devera conter o visto do CREA-PA, na
assinatura do contrato.

11.4.6.4 CAPACIDADE TECNICA: Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que
a CONTRATADA apresente em seu quadro permanente, os profissionais de nivel superior,
listados abaixo, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes,
também abaixo indicado(s), através certidao de registro e quitacdo do CREA ou contrato com
assinaturas reconhecidas em cartério, na data prevista para a entrega das propostas, detentor
de Certidao de Acervo Técnico CAT acompanhadas de atestados que devem demonstrar a
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execucao de servigos com caracteristicas técnicas similares as parcelas de maior relevancia,
sem a imposi¢do de quantitativos minimos, conforme vedagdo legal (art. 67, §1°, I da Lei
14.133/2021), que veda a exigéncia de quantidades minimas ou prazos maximos para
comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional:

11.4.6.4.1 01 (um) Engenheiro Civil ou Sanitarista, para a elaboracdao de estudos e
projetos basicos e executivos de obra de esgotamento saneamento, visto que ¢ o profissional
técnico responsavel por gerenciar, fiscalizar e acompanhar obra de construg¢do civil com
utilizacdo das melhores técnicas, observando diario com a obra, projetos e especificagdes
necessarias a implantagdo do objeto contratado.

11.4.6.4.2 01 (um) Engenheiro Ambiental, O profissional indicado como responsavel
técnico deverd acompanhar a execucdo das atividades relacionadas a gestdo ambiental da
obra, controle de impactos ambientais, manejo de residuos da construgdo civil, controle de
erosdo, drenagem e conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

11.4.6.4.3 01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiéncia em projetos elétricos de
estagdes elevatorias e estacdes de tratamento, com comprovagdo de capacidade técnico-
profissional através de atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, com registro, na entidade profissional competente, em
nome do profissional responsavel técnico, de nivel superior, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico, CAT(s), que tenha sido contratado para a
execu¢do de servicos similares, em caracteristicas e quantidades, de complexidade
tecnologica equivalente ou superior. O(s) atestado(s) devera(2o) dispor sobre a prestagao
satisfatoria dos servigos.

11.4.6.4.4 01 (um) Engenheiro de Seguranca no Trabalho: para orientacdo e
projetos de protecdo para a implantacio dos servigos.
11.4.6.4.5 01 (um) Topodgrafo: Para levantamentos planialtimétricos e cotas dos

sistemas, com comprovagdo de capacidade técnico-profissional através de atestado(s) de
Capacidade Técnico-Profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
com registro, na entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel
técnico, de nivel superior, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico, CAT(s), que tenha sido contratado para a execucdo de servigos similares, em
caracteristicas e quantidades, de complexidade tecnologica equivalente ou superior. O(s)
atestado(s) devera(ao) dispor sobre a prestacao satisfatoria dos servigos.

11.4.6.4.6 01 (Um) Engenheiro Mecanico: Para avaliacdo e projetos de pegas durante
a estacdo das redes e dos sistemas de tratamento, com comprovagdo de capacidade técnico-
profissional através de atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, com registro, na entidade profissional competente, em
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nome do profissional responsavel técnico, de nivel superior, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico, CAT(s), que tenha sido contratado para a
execu¢do de servicos similares, em caracteristicas e quantidades, de complexidade
tecnologica equivalente ou superior. O(s) atestado(s) devera(2o) dispor sobre a prestagao
satisfatoria dos servigos.

11.4.6.4.7 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(ao) participar do
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administra¢do (§ 6° do art. 67 da Lei n°
14.133, de 2021).

11.4.6.4.8 Deve a licitante apresentar relacdo de compromissos assumidos que
importem em diminui¢ao de pessoal técnico.
11.4.6.4.9 Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais

que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos
incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorréncia de orientacdo proposta, de
prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

11.4.6.4.10 Em observancia ao que prescreve § 1°, inc. Il do art. 67 da Lei 14.133/2021,
que veda a exigéncia de quantidades minimas ou prazos maximos para comprovagdo de
capacitacdo técnico- profissional. Assim, deverdo ser apresentados atestados com os
seguintes servigos de maior relevancia:

ITEM DESCRICAO
1 PROJETO BASICO / EXECUTIVO DE REDE DE ESGOTAMENTO
SANITARIO
2 LIGACOES DOMICILIARES
3 REDE COLETORA DE ESGOTO
4 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE.
11.4.64.11 Os mesmos deverdo apresentar a certiddo de registro e quitagdo

do CREA/CAU-PA com validade a data de apresentagdo da proposta, devidamente
atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de profissional
domiciliado em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU-PA da
respectiva Regido de origem devera conter o visto do CREA/CAU-PA-PA, até a assinatura
do contrato.

11.4.6.4.12 O responséavel técnico ou profissional contratado indicado devera ser o
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mesmo dos atestados de capacidade técnico-profissional apresentados.

11.4.6.4.13 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional, ambos serdo inabilitados.

11.4.6.4.14 Com o intuito de tornar mais célere a andlise pela Comissdo de Contratacao,
deverdo ser destacados (grifados), nos atestados apresentados, os itens correspondentes as
solicitagdes de qualificacdo técnica previstas no Edital.

11.4.6.4.15 Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradug@o para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartorio de titulos e documentos.
11.4.6.4.16 A Comissdo de Contratacdo, reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que julgar necessario.

11.4.6.4.17  Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em
substitui¢do aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

11.4.6.4.18  Os documentos emitidos pela INTERNET, somente terdo validade apdsa
devida autenticacdo que sera realizada pela Comissdo de Contrata¢ao, no ato da Habilitagao.
11.4.6.4.19  Os documentos apresentados com a validade expirada e/ou cassada,
acarretardo a inabilitagdo do proponente.
11.4.6.420  Para atendimento a qualificacdo técnica-profissional, serd exigido das
licitantes as etapas construtivas semelhantes ao objeto licitado por lote.

11.4.7 Demais Documentos de Apresentacio Obrigatoria
11.4.7.1 A licitante deverd enviar também, sob pena de inabilitagdo, junto com os

documentos de habilitacio exigidos no Edital:

11.4.7.2 Apresentar garantia da proposta, no valor correspondente a 1 % (um por cento) do
valor estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA, nas
mesmas modalidades previstas no caput e § 1° do Art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, que
devera ser inserida em aba propria do sistema, no momento do cadastro da proposta.
11.4.7.3 No caso de caucdo em dinheiro, deverd ser realizado através de deposito
identificado em conta especifica da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO
PARA, mantida no Banco do Brasil, AGENCIA 2580-1, CONTA POUPANCA: 73.117-X
(Caugao), com os seguintes identificadores: identificador 01: CNPJ PMSIP 05.171.699/0001-
76; com comprovagdo diante da Secretaria de Administragdo, Planejamento e Finangas do

Municipio de Santa Izabel do Pard e emissdo de comprovante por parte da mesma, apos

Pagina 25 de 166

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para/PA.

Comissao Permanente de Contratagdo — CPC.

End.: Avenida da Republica, n° 1613, Triangulo, Santa Izabel do Para/PA
CEP: 68.790-000



SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLAN EJAM ENTO E FINANGAS N TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

afericdo do regular crédito nas contas publicas do montante depositado.

11.4.7.3.1 Caugdo em titulos da divida publica, com liquidez no exercicio em que forem
apresentados em garantia, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.4.7.4 Seguro Garantia com a respectiva apodlice, boleto e comprovante de pagamento,
emitido por empresa devidamente licenciada para funcionar em territdrio nacional, com
especificagdo do beneficiario como sendo A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
IZABEL DO PARA, com validade minima de 90 (Noventa) dias.

11.4.7.5 Fianca Bancaria, emitida por institui¢do devidamente habilitada para funcionar em
territorio nacional, com especificagdo do beneficiario como sendo a Prefeitura Municipal de
Santa Izabel do Pard, com validade minima de 90 (noventa) dias contados a partir do término
de validade da proposta.

11.4.7.6 A devolucdo da garantia da proposta ocorrera:

11.4.7.7 Para os licitantes desclassificados e inabilitados, apos o resultado da classificacdo e
da habilitacdo, respectivamente;

11.4.7.8 Para os demais licitantes, logo ap6s o que ocorrer primeiro: a homologa¢do ou o fim
de validade da proposta

11.4.7.9 Declaragdo de conhecimento do local ou declaracao de visita técnica.

11.4.7.10 Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de
execucdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local
e as condi¢desde realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria
prévia.

11.4.7.11 O licitante que optar por realizar vistoria técnica, terd disponibilizado pela
Administragdo data e hordrio exclusivos, a ser agendado pelo e-mail:

obrassemop@yahoo.com.br ou na sede da Secretaria Integrada de Infraestrutura, Obras,
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Urbanismo E Servigos Publicos, endereco: Avenida Manoel Sousa Leal, s/n°- Bairro Nova
Divinéia - Santa Izabel do Par4- Antigo Galpdo da Mopasa, de Segunda a Sexta-Feira, em
dias de efetivo expediente no 6rgao, no horario de 09h00mm as 14h00Omm, com antecedéncia
minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da licitagdo, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

11.4.7.12 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao

11.4.7.13 Declaracao expressa de que nos precos cotados estdo incluidas todas as
despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administragdo, encargos sociais,
trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza
necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo
valido pleitear a esse titulo.

11.4.7.14 Declaracao do licitante de que desde ja se compromete a cumprir o prazo de
entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalizagdo desta Administracao.
11.4.7.15 Certidao negativa de Ocorréncias junto a Prefeitura Municipal de Santa
Izabel do Pard e Suas Secretarias, a referida certidao devera ser solicitada pelo licitante,

formalmente, junto a Secretaria municipal de Administragdo, Planejamento e Financas, pelo

endereco eletronico, adm.semapf(@gmail.com em papel timbrado da empresa interessada, até
02 (dois) dias uteis antes da data designada para abertura da sessdo publica, a referida certidao
devera ser apresentada em original ou em cdpia autenticada por cartdrio competente ou pela
comissao.

11.4.7.16 Nao serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

11.4.7.17 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, ¢ se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente

em nome da matriz.
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11.4.7.18 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
niameros de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

11.4.7.19 O documento que ndo tiver prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgdo
expedidor ndo serd habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedicdo ou revalidagao

e a data de abertura da presente licitagdo for superior a 90 (noventa) dias corridos;

11.4.7.20 Excetua-se o documento que, por imposi¢do legal, tenha prazo de vigéncia
indeterminado;
11.4.7.21 As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas,

assim declaradas, na forma da Lei Complementar n° 123, de 2006, deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para a comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restri¢ao;

11.4.7.22 As certidoes constantes nos itens 11.4.3 alineas “c, d e €”, deverdo ser
emitidas em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario.

11.4.7.23 Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento da
divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo, prorrogéavel por igual periodo, para a
regulariza¢do da documentacdo, na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n® 123, de
2006, alterado pela Lei Complementar n° 147, de 2014.

11.4.7.24 Em observancia ao disposto no art. 67, inciso III, da Lei n® 14.133/2021, a
Administragdo designara formalmente agente publico como fiscal do contrato, cuja atuacao
podera ser apoiada por equipe de apoio ou por terceiro contratado com conhecimento técnico
especifico.

11.4.7.25 O fiscal do contrato atuara de forma preventiva e corretiva, anotando todas
as ocorréncias relativas a execu¢do do contrato, comunicando irregularidades e determinando
medidas saneadoras, quando necessario.

11.4.7.26 A fiscalizagdo sera exercida conforme plano estabelecido pela

Administragdo, respeitando a complexidade e os riscos envolvidos na contratagao.
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11.4.8 - Consideracoes Gerais da Habilitacao
11.4.8.1. A habilitagdo podera ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele

abrangidos.

11.4.8.1.1 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

(IN SEGES n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

11.4.8.2.E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
sistema e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informac¢do, devendo
proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique

incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN SEGES n°® 3/2018, art. 7°, caput).

11.4.8.3.A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no

momento da habilitagdo. (IN SEGES n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

11.4.8.4.A verificagdo pela agente de contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de orgaos e

entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

11.4.8.4.1 Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, pelo prazo de pelo menos 02 horas, a ser definido pela agente de
contratacdo, quando da convocagdo, prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitagdo da

agente de contratacao.

11.4.8.5.Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitag¢do e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no §
1°do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucao Normativa SEGES n°73, de 30 de setembro de
2022.

11.4.8.6.A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente

sera feita em relacdo ao licitante vencedor.
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11.4.8.7.0s documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

11.4.8.8.Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagcdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento,

a verificag¢do ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

11.4.8.9.Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substitui¢ao
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21

art. 64, e IN SEGES 73/2022, art. 39, §4°):

11.4.9.9.1. complementacido de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do

certame; €

11.4.9.9.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de

recebimento das propostas;

11.4.8.10. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contrata¢dao podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

eficdcia para fins de habilitagdo e classificacao.

11.4.8.11. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a agente
de contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo

disposto no subitem 11.4.8.4.1.

11.4.8.12. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os

procedimentos de que trata o subitem anterior.
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12 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo
de 2. (duas) horas, a contar da solicitacdo da agente de contratacdo no sistema eletronico e
devera:

12.1.1 Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

12.1.2 Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para

fins de pagamento.

122 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao
no decorrer da execugdo do contrato e aplicacdo de eventual sangdo a Contratada, se for o

caso.

12.2.1 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,

tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

12.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

12.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os pre¢os unitarios e o prego global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por

extenso, prevalecerdo estes ultimos.

12.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de pre¢o ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificacao.

12.5 A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca

vinculo a proposta de outro licitante.
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12.6 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos

complementares estardo disponiveis na internet, apoés a homologacao.

13 DOS RECURSOS

13.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogagdo da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lein® 14.133, de 2021.

13.2  Oprazorecursal ¢ de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

13.3  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilita¢do ou inabilitacdo do licitante:

13.3.1 aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

13.3.2 o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

13.3.3 o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitagao;

13.3.4 na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.

13.4  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

13.6  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgag@o da interposi¢ao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

13.8 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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13.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no

enderego constante neste Edital.

14 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

14.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

14.1.1  Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacd@o de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2  Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
142.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatorio.

1422 A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

15.1 Verificado e confirmado o atendimento pleno as exigéncias editalicias e ndo havendo
registro de interposi¢do de recursos ao proponente declaradovencedor, ser-lhe-a adjudicado
o objeto para o qual apresentou a melhor proposta.

15.2 Havendo interposicao de recursos, a adjudicacdo so serd lavrada ap6s julgados todos os
recursos.

15.3 Apos parecer juridico atestando que a execug¢do do presente certame obedeceu as
exigéncias legais e editalicias, o senhor Prefeito Municipal fard a homologagao do respectivo
ato adjudicatorio.

15.4 o processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior, que podera:
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15.5 adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

16 DA IMPUGNACAO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DO ATO
CONVOCATORIO.

16.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocatorio da CONCORRENCIA, na forma eletronica.
16.2 Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos.

16.3 Cabera a Agente de contratacdo decidir sobre a petigdo no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas.

16.4 Acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a
realizacdo do certame.

16.5 Toda peticdo ou pedido de esclarecimentos deverdo ser interpostos em campo

proprio no sitio www.licitanet.com.br. Nao serdo reconhecidos os pedidos ou recursos

interpostos enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

17 DO PRAZO E LOCAL DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E/OU
SERVICOS

17.1 O fornecedor devera entregar e/ou prestar os materiais/servigos nos locais indicados
pela secretaria, de acordo com o termo de referéncia deste edital (ANEXO I), contados a
partir da data do recebimento da Nota de empenho ou Ordem de compra, em dias e horarios

de expediente.

18 DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
18.1 O licitante vencedor do presente certame estara obrigado a fornecer quantitativos
superiores ou inferiores aqueles contratados, em fun¢do do direito de acréscimo ou supressdes

de até 25% (vinte e cinco por cento), de que trata o Art. 125 da Lei 14.133/21
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18.2  Na hipotese prevista no item anterior, o0 empenho se daré pela ordem de registro e na

razao dos respectivos limites de fornecimento.

19 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1 Executar o fornecimento dos materiais/servicos, obedecendo rigorosamente as
especificagdes discriminadas no Termo de Referéncia.

19.2 Manter durante a execucdo do contrato todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na contratagao;

19.3 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.
19.4  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administragao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega do material no local designado em Edital,
incluindo as entregas feitas por transportadoras.

19.5  Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de
Santa Izabel do Pard, sobre os produtos ofertados.

19.6 Arcar com todas as despesas de frete, tributo, taxas referentes as mercadorias, bem

como a direitos trabalhistas e previdenciarios de seus funcionarios.

20 DO PAGAMENTO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA.

As despesas decorrentes da aquisicdo dos servicos do presente Edital correrdo a conta da
disponibilidade orcamentaria e financeira da contratante, como segue abaixo: Unidade
or¢amentaria: 1101 SEC INTEFR. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E
SERV. PUB. (SEINFRA).

PT: 15451 0015 2.248 Obras de Infraestrutura Urbana e Rural

Natureza de Despesa: 449051

Valor da Contrapartida: R$ 442.866,67

Valor do Repasse: R$ 75.185.243,66

Valor Total da Concorréncia: R$ 75.628.110,33

O pagamento do valor contratado serd efetuado de acordo com o fornecimento do servigo ou
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entrega do produto, mediante crédito bancario, em até 30 (trinta) dias, contados da data da
apresentacdo das notas fiscais ou faturas satisfatoriamente acompanhadas dos documentos
exigidos no Edital, em duas vias, que serdo examinadas e aceitas, ou recusadas, pelo

Contratante.

20.1  No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 30 (trinta) dias
seré iniciado a partir da data da reapresentagdo do documento corrigido.

20.2  Deve constar da nota fiscal o nome do banco, o nimero da agéncia, a praga e o
numero da conta, para que lhe seja efetuado o crédito bancario referente ao pagamento.

20.3 Contratante pode sustar o pagamento a Contratada caso comprove:

20.3.1 Inadimpléncia no cumprimento de qualquer clausula ou condi¢do contratual;

20.3.2 Execugdo insatisfatoria dos materiais contratados;

20.3.3 Nao cumprimento, pela Contratada, de obrigagdes para com terceiros que possam

prejudicar os servicos prestados a Contratante;

21 DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO.

21.1 O instrumento contratual a ser assinado com a licitante vencedora, terd vigéncia de
até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura.

21.2 O termo de contrato sera encaminhado por meio eletronico, a licitante vencedora,
para que seja assinado no prazo de 03 (trés) dias tuteis a contar do seu recebimento, sob pena
de decair do direito a contrata¢do, sem prejuizo das penalidades previstas neste edital. Se a
licitante vencedora, injustificadamente, ndo devolver devidamente assinado no prazo de 03
(trés) dias uteis, apds seu recebimento, obrigatoriamente por certificado digital do tipo “A3”.
Podera ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para,
depois de comprovados os requisitos habilitatorias e feita a negociacdo, assinar o referido
instrumento.

21.3 O prazo de execugdo e o mesmo do cronograma fisico-financeiro da obra.

22 DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS.
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22.1 O contrato a ser celebrado com a licitante vencedora podera ser reajustado, desde

que comprovada onerosidade a CONTRATADA.

23 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou

culpa:

23.1.1 deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante o certame;

23.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver

a proposta em especial quando:

23.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
23.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

23.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
23.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

23.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

23.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

23.1.4 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracdo falsa durante a licitagao
23.1.5 fraudar a licitagao

23.1.6 comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:
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23.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

23.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

23.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

23.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

23.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

23.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

23.2.1 adverténcia;

23.2.2 multa;

23.2.3 impedimento de licitar e contratar e

23.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade.

23.3 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

23.3.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

23.3.2 as peculiaridades do caso concreto

23.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

23.3.4 os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica

23.3.5 aimplantac¢do ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientagdes dos orgaos de controle.
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23.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da

comunicagdo oficial.

23.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, a multa serd de 0,5% a

15% do valor do contrato licitado.

23.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 ¢ 23.1.8, a multa

sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

23.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a

penalidade de multa.

23.6  Na aplicacdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

237 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e¢ 23.1.3,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedirad o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a

qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

23.8 Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 23.1.4, 23.1.5,
23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 23.1.1,
23.1.2 e 23.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°,

dalein’14.133/2021.

23.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administragdo, descrita no item 23.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
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assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
o6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

23.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

23.11  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado

do recebimento dos autos.

23.12 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias uteis, contado

do seu recebimento.

23.13 O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao

recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

23.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a

obrigagdo de reparacao integral dos danos causados.

24 DA GARANTIA CONTRATUAL
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24.1 Serd exigida do licitante vencedor a prestacdo de garantia na contratacdo do objeto
deste instrumento convocatorio, na forma de caugao em dinheiro ou seguro garantia ou fianga
bancéria,correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

24.1.1 Caso a modalidade escolhida pelo Licitante Vencedor seja Seguro Garantia o
adjudicatario, terd o prazo de 30 (trinta), contados da data de homologac¢do da licitagdo e
anteriora assinatura do contrato, para a prestacdo de garantia.

24.1.2 Aapresentacdo da garantia, nos demais casos, devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias, antes da assinatura do termo de Contrato, sob pena de se caracterizar descumprimento
contratual, e serd liberada de acordo com as condi¢des previstas neste Edital, conforme
dispostono art. 96 a 102 da Lei n° 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes
contratuais.

242 A garantia deverd vigorar por prazo igual ao de vigéncia do contrato, sendo que em
caso de prorrogacao da vigéncia do instrumento deve o licitante assegurar a sua manutencao,
facultada a substitui¢do por qualquer das outras modalidades elencadas no §1°, do artigo 96,
daLei 14.133/2021.

24.2.1 No caso de alteragdo do valor do Contrato a garantia deverad ser atualizada ou
renovadanas mesmas condigoes.

243 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do
CONTRATANTE,o CONTRATADO ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguroaté a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pelo
CONTRATANTE.

24.4 Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obriga¢do, o CONTRATADO
fica obrigado a recompor o que tiver sido usado no prazo de 15 dias uteis (inserir nimero de
dias), acontar de sua notificagdo

24.5 A garantia prestada pelo CONTRATADO sera liberada ou restituida ap6s a execugdo
totaldo contrato ou ap0s a sua extingdo por culpa exclusiva do CONTRATANTE.

25 DA ANULACAO E REVOGACAO
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25.1 A autoridade competente para homologar este certame podera revogar a licitagdo em
face de razdes de Interesse Publico, derivadas de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulad-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, nos termos legais.

25.2 Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia do cancelamento,

devidamente justificada pela Administracdo Publica, do procedimento licitatorio.

26 DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 E facultado a Agente de contratagdo ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promog¢ao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢dao do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar no
ato da Sessdo Publica.

26.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas
propostas e a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Par4, através da Secretaria Municipal
de Administragdo, Planejamento e Finangas ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

26.3 Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboragdo e/ou apresentagao de
quaisquer documentos relativos a esta licitagao.

26.4 Os licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

26.5  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a Sessdo Publica serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicacdo da Agente de contratagdo em contrario.

26.6 O desatendimento de exigéncias formais sanaveis ndo importara no afastamento do

licitante, desde que seja possivel a aferi¢do das suas qualifica¢des e a exata compreensao da
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sua proposta e que ndo ensejarem prejuizos a Administragdo e aos licitantes, durante a
realizagdo da Sessdo Publica da CONCORRENCIA.

26.7  Asnormas que disciplinam esta CONCORRENCIA serdo sempre interpretadas em
favor da ampliagdo da disputa entre os interessados.

26.8 Os casos omissos serdo resolvidos pela agente de contratagdao, com observancia das
devidas disposicdes legislativas.

26.9  Nacontagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-4 o dia de inicio
e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-3o os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

26.10 S¢6 se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta
Secretaria.

26.11  Se o vencimento cair em dia que nao houver expediente ou, se este for encerrado
antes da hora normal, nesta Secretaria, os prazos de que trata o subitem 28.9 serdo
prorrogados para o primeiro dia util seguinte.

26.12 Ao cadastrar a proposta de preco, o fornecedor podera se deparar com descri¢do
diferente daquela constante no anexo I deste Edital, pelo fato do sistema nao abrigar todos os
produtos solicitados. FAVOR ATER-SE APENAS AS DESCRICOES DO ANEXO I DESTE
EDITAL.

26.13  Este edital e seus anexos serdo fornecidos gratuitamente pela internet, no portal

www.licitanet.com.br.

26.14  Todas as mengoes a horarios feitas neste edital tém como referéncia o horario oficial
de Brasilia - DF.

26.15 A homologac¢io do resultado desta licitacio ndo implicara direito a assinatura
de contrato ou empenho.

26.16  As questdes decorrentes da execuc¢ao da Nota de Empenho, que ndo forem dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no foro da Justica Comum de Santa

Isabel do Para/Para.
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27 ANEXOS: Todos os anexos estariao disponiveis no portal do TCM/PA — GEO-
OBRAS, conforme link https://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao .

ANEXO I: TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II: NOTA TECNICA

ANEXO IIT: MINUTA DE CONTRATO

ANEXO IV: MATRIZ DE RISCO

ANEXO V: PLANILHAS DE ORCAMENTO
ANEXO VI: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
ANEXO VII: ANTEPROJETO

ANEXO VIII: RELATORIO FOTOGRAFICO
ANEXO IX: PROJETOS

Santa Isabel do Par4, 14 de julho de 2026

MARCIO SANTOS Assinado de forma

. digital por MARCIO
REIS:6177525822 SANTOS

0 REIS:61775258220

MARCIO SANTOS REIS
Secretario Municipal da Secretaria Integrada de Infraestrutura,
Obras Urbanismo e Servigos Publicos
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ANEXO I

SUMARIO

TC/PAC n° 968571/2024/MCIDADES/CAIXA
OP.1098286-83

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE
SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
PARA ELABORAGAO DE PROJETO BASICO, PROJETO
EXECUTIVO, AGAO DE PRESERVAGAO AMBIENTAL E
EXECUGAO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA
IZABEL DO PARA /PA - PROGRAMA NOVO PAC - CIDADES
SUSTENTAVEIS E RESILIENTES.
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6.
7.

8.
(LP/LVLOE

9.

10.
I1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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IDENTIFICACAO. ...t 54
APRESENTACAO ..ottt 55
CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO .......oooveeeveeeeeeeeeeeeeeee e 55

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
56

DESCRICAO DA SOLUGCAO ..o 56
DOS PRODUTOS ENTREGUES /SERVICOS CONTRATADOS..........ccccouenne.. 56
PROJETO BASICO / PROJETO EXECUTIVO.......cooiiieoieeeeeeeeeeeeeerseeseeean. 58

ACOES DE PREVENCAO AMBIENTAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
COUTORGA) oo eeee e e e s s s e e s e ses s eesee 59

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
77

DRETRIZES GERALIS ..o 78
PLACA DE OBRA ..o 80
REQUISITOS DA CONTRATACAO ..., 82
GARANTIA DA CONTRATACAO ..o, 84
VISTORIA. ..o 84

PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZACAO DO CONTRATO .85

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO .........cocooevreeeeeererereeieeeeeeeeiesenee e, 85
PREPOSTO ..o 85
ROTINAS DE FISCALIZACAO. ..., 86
FISCALIZACAO TECNICA ...t 86

CRITERIOS DE MEDICAO — RECEBIMENTO — LIQUIDACAO -

PAGAMENTO 86

21.
22.

PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO SUGERIDO .......................... 98
LOCAL DE EXECUCAOQO DOS SERVICOS ......oououeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 98
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23. FORMA DE REMUNERACAO ..., 98

24, PRECO GLOBAL .......cooviiieeeeeeeeeeeeeee e 98

25. DA REMUNERACAO........ccooieiieeeeeeenn. Erro! Indicador nao definido.

26. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE

EXECUCAO 100

27. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
100

28. EXIGENCIAS DE HABILITACAO........c.ooioiieeeeeeeeeeeeee e 101

29 ITENS DE MAIOR RELEVANCIA ..........oooveieeeieeeeeeeeeeee e 54

30. ADEQUACAO ORCAMENTARIA .....c.oieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 112
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SIGLAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os

servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:
ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

ALCANCE DO PLANO - data prevista para o sistema planejado passar a operar com utilizagao plena

de sua capacidade.
ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica

AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA) — estudos basicos dos meios fisico, bidtico e
antropico, que compreendem a caracterizagdo e a viabilidade ambiental plena do empreendimento, com
vistas a subsidiar a eleicdo da alternativa mais viavel de desenvolvimento do projeto do

empreendimento.

BACIA DE ESGOTAMENTO OU DE CONTRIBUICAO - conjunto de areas esgotadas e

esgotaveis, cujo esgoto flui para um tinico ponto de concentragao.

CLAUSULA SUSPENSIVA - permite que o instrumento de convénio ou contrato de repasse ou termo
de compromisso seja assinado, mesmo que na data da assinatura ainda néo tenha a licenca ambiental
prévia, o documento comprobatoério de propriedade do imdvel ou o projeto basico. Apesar de assinado,
o municipio s6 recebe o recurso depois de resolver no prazo estipulado, aquela situacdo que o colocou

em clausula suspensiva.

CONTRATADA - Empresa que mediante processo de licitagdo assinara contrato com a

CONTRATANTE para Elaboragdo dos Projetos Bésicos e Executivos de Engenharia.
CONTRATANTE — Entidade Publica que promovera a contratagdo dos estudos, projetos e obras.
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente

CREA - Conselho Regional de Engenharia

CORPO RECEPTOR - qualquer cole¢do de agua natural ou solo que recebe o lancamento de esgoto

em seu estagio final.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - consiste na formalizagdo do planejamento, contemplando
todas as atividades relativas ao diagnodstico, estudos de concepcdo e viabilidade (RTP), estudos

ambientais, servicos de campo e projetos de engenharia, de forma a nortear a condug@o dos trabalhos
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do inicio ao fim.

DETALHAMENTOS ARQUITETONICOS, ELETRICOS E ESTRUTURAIS — documento que
viabiliza a execugdo dos servigos ou de componentes dos servigos contendo os projetos arquitetonico,

elétrico, estrutural, e outros necessarios.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — documento destinado a demonstrar a

sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DBO - Demanda Bioquimica de Oxigénio. Estd associada a fragdo biodegradavel dos componentes
organicos carbonaceos (baseados no carbono organico) presentes nos esgotos, representa a quantidade

de oxigénio consumido pelos microrganismos para estabilizacdo bioquimica da matéria orgénica.

DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL - compreende os estudos preliminares para
reconhecimento do distrito, abrangendo os aspectos sociais, econdmicos, ambientais e politicos (legal

e institucional).
EEE — Estacdo Elevatoria de Esgoto
ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto

ESTUDOS AMBIENTALIS - conforme Resolugdo CONAMA n° 237, de 19/12/1997, sdo todos ¢
quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados a localizag@o, instalagdo, operacdo e
ampliacdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsidio para a andlise da licenca
requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatério ambiental
preliminar, diagnostico ambiental, plano de manejo, plano de recuperacdo de area degradada e analise

preliminar de risco. Serdo elaborados conforme as legislagdes pertinentes.

ESTUDOS DE AUTODEPURACAO - o fendémeno da autodepuracdo estd vinculado ao
restabelecimento do equilibrio no meio aquatico, por mecanismos essencialmente naturais, apds as
alteracdes induzidas pelo despejo de esgotos no curso de agua. Estes estudos visam quantificar a
capacidade de assimilagao de afluente poluentes nos rios e impedir o langamento de despejos acima do

que possa suportar o corpo d'agua.

ESTUDO DE CONCEPCAO — estudo de arranjos, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo, das
diferentes partes de um sistema organizadas de modo a formarem um todo integrado, para a escolha da

concepcao basica, conforme NBR 9.648/1986 da ABNT.
ESPECIFICACAO TECNICA - documento destinado a estabelecer as caracteristicas, condigdes ou
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requisitos exigiveis para matérias primas, manufaturados, produtos semi fabricados, elementos de
construcdo, materiais e produtos industriais. Contera, dentre outros, normas e critérios para execucao

de um determinado servigo, a descricdo do método construtivo, e o controle tecnologico e geométrico.

ESTUDO AMBIENTAL ESPECIFICO - estudo ambiental complementar, a ser realizado pela
CONTRATADA, para subsidiar o oOrgdo ambiental competente para a analise do pedido de

licenciamento ambiental da atividade.

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - documento destinado a demonstrar a viabilidade
técnico-econdmica, social e ambiental de um sistema de esgotamento sanitario e seus impactos sobre

os meios fisico-bidtico-antropico.

EQUIPE DE FISCALIZACAO - equipe indicada pelo CONTRATANTE para fiscalizar a execugio

dos servigos contratados.

FISCALIZACAO - atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas, em

todos os seus aspectos;
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis.
IBGE - Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

IMPACTO AMBIENTAL - qualquer alteracdo das propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta
ou indiretamente, afetam: a saude, a seguranca e o bem-estar da populagdo; as atividades sociais e
econdmicas; a biota; as condi¢des estéticas e sanitarias do meio ambiente; a qualidade dos recursos

ambientais.

LICENCA AMBIENTAL - ato administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental competente, estabelece as
condicdes, restrigdes e medidas de controle ambiental que deverdo ser obedecidas pelo empreendedor,
pessoa fisica ou juridica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades
utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob

qualquer forma, possam causar degradacdo ambiental.
LICITANTE empresa especializada em elaboracio de projetos e execugao de obras de engenharia.

LDI (Lucro e Despesas Indiretas) — denominagdo adotada pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU) para
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designar BDI (Bonificag@o e Despesas Indiretas). Na sua composicao estdo os itens: garantia, risco, despesas

financeiras, administragdo central, lucro, COFINS, PIS e ISS.
MCIDADES — Ministério das Cidades
MIDR — Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional

NOTA DE EMPENHO - documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas

orcamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0.S) — Instrumento de gestdo que autoriza a realizagdo de servigos dentro

de um prazo de execucio.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) — ¢ o documento por meio do qual o empreendedor
apresenta os planos e projetos capazes de prevenir e/ou controlar os impactos ambientais decorrentes
da instalagdo e da operacdo do empreendimento para o qual esta sendo requerida a licenga, bem como
para corrigir as ndo conformidades identificadas. O PCA ¢ sempre necessario, independente da

exigéncia ou ndo de EIA/RIMA, sendo solicitado durante a Licenca de Instalagdo.

PLANO DE TRABALHO (Plano de Trabalho) — Caracterizagdo, metodologia de execugdo e
cronograma das atividades que compdem os servicos, aprovados pela MANDATARIA (CAIXA) e
MCIDADES.

PROJETO BASICO (PB) — Segundo o art. 6°, inciso XXV, da Lei 14.133/21, E o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra
ou o servico, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagoes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obrae a

definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios ¢ andlises
laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios para execu¢do da

solucdo escolhida;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasido
da elaboracdo do projeto basico e da realizagdo das obras e montagem, a necessidade de reformulacdes

ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo inicialmente definidos;
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c) identificacdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como das suas especificagdes, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento
e a seguranga executiva na utiliza¢do do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos €

os perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a defini¢do de métodos construtivos, de instalagdes
provisodrias e de condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua

execucao;

¢) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendidos a sua programacao,

a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagcdo e outros dados necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para os regimes de execucdo

previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei.

PROJETO EXECUTIVO - ¢ o conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no projeto basico, a identificagdo de servigos, de
materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de

acordo com as normas técnicas pertinentes (artigo 6°, XXVI, da Lei 14.133).

PROPOSTA TECNICA — documento apresentado na fase de Licitagdo com base nas orientagdes

estabelecidas neste Termo de Referéncia que caracteriza os servigos a serem executados;

POPULACAO TEMPORARIA — aquela que, proveniente de outras comunidades ou de outras dreas da
comunidade em estudo, se transfere ocasionalmente para a area considerada, impondo ao sistema de esgoto uma

contribui¢do individual inferior & da populacdo residente.

POPULACAO TOTAL EM UMA AREA DA COMUNIDADE — soma das populagdes residentes,

flutuante e temporaria.

RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL (RCA) —¢é o documento exigido em caso de dispensa
do EIA/Rima ou durante a Licenga de Instalagdo. E por meio do RCA que o empreendedor identifica
as ndo conformidades efetivas ou potenciais decorrentes da instalagio e da operacdo do

empreendimento para o qual esta sendo requerida a licenga.

RELATORIO ESPECIFICO — documento produzido pela CONTRATADA, quando for necesséria

justificativa técnica para solicitagdo de servigos de campo.
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RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP) — retine o conjunto de informagdes obtidas na fase
de diagnostico, apresenta os estudos de alternativas de concepgao, bem como os estudos de viabilidade

econdmica, e traz a concepcao final a ser adotada.

SERVICOS ou TRABALHOS - O conjunto de servicos ou trabalhos, objeto da selecdo a que se refere
o TR.

SNSA/MCIDADES - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — Art. 125 da Lei
12.465/2011 Prego da Caixa Economica Federal.

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO (SES) — Conjunto de condutos, instalagdes e equipamentos
destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar somente esgoto sanitario a uma disposi¢ao

final conveniente, de modo continuo e higienicamente seguro.

SUBCONTRATACAO - ocorre quando a CONTRATADA entrega parte da obra, servigo ou
fornecimento a terceiro estranho ao contrato, para que execute em seu nome parcela do objeto

contratado.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de informagdes técnicas e prescrigdes estabelecidas
preliminarmente pelo Cliente, no sentido de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a

metodologia relativos ao trabalho ou servico a ser executado.
TCU — Tribunal de Contas da Unido

VAZAO DE ESTIAGEM - vazio minima de um curso de agua, referida a um dado periodo de

recorréncia e a um dado periodo de estiagem.
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1. IDENTIFICACAO

INFORMACOES GERAIS SOBRE O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA/PA

Termo de Compromisso n’: 968571/2024/MCIDADES/CAIXA
Municipio sede da Intervenc¢ao/UF: Santa Izabel do Para/PA

Agente Executor: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Parad/PA

Nome da Proposta NOVO PAC CIDADES SUSTENTAVEIS E RESILIENTES:
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA/PA

Endereco da area de intervenc¢ao: sede administrativa do municipio de Santa Izabel do
Para/PA - Bairros: Centro (até a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca), Divinéia (até a
Avenida Padre Marcos Schawalder), Jurunas, Nova Brasilia (at¢ a Rua Manoel Moura
Sobrinha), Novo Horizonte (at¢ a Rua Sao Raimundo) e Tridngulo (até a Avenida da

Republica e até a Avenida Sete de Janeiro)

COORDENADOR DO PROJETO:

* Nome: Wesley Denison Fernandes de Sousa
* Telefone: 91 98057-0898

* E-mail: wesleysousa2908@gmail.com
projetos@mnbamoras.com.br

mariaslima@icloud.com

PUBLICO-ALVO/BENEFICIARIOS:
Aproximadamente 12.856 habitantes (populagao inicial — 2025)
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18.001 habitantes (populagao final —2045)

2. APRESENTACAO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as especificacdes para
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO
BASICO / EXECUTIVO; EXECUCAO DE ACOES DE PREVENCAO AMBIENTAL
E EXECUCAO DA OBRA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, ¢ definir
as condi¢des minimas a serem atendidas por meio de insumos e tecnologias, de forma que
os produtos finais possibilitem a implanta¢ao da solucdo recomendada com vistas a melhoria
da qualidade de vida e saude publica da populacdo beneficiada e redu¢do dos impactos na

zona urbana do municipio de Santa Izabel do Para.
3.  CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

3.1. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO
BASICO / EXECUTIVO; EXECUCAO DE ACOES DE PREVENCAO AMBIENTAL
EXECUCAO DA OBRA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, conforme descrito
no TC/PAC n° 968571/2024/MCIDADES/CAIXA OP.1098286-83, que entre si celebram a Unido
Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econdmica Federal, e
o municipio de Santa Izabel do Para/PA, objetivando a execugdo de agdes relativas ao Saneamento

Basico, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas no referido Termo de Compromisso.

3.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como OBRA COMUM DE
ENGENHARIA, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

3.3. O prazo de vigéncia da execucdo ¢ de 24 meses, conforme cronograma fisico-

financeiro da Planilha Consolidada inserido na Plataforma Transferegov;
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3.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 24 meses, a contar da assinatura de todas as
partes, sendo o inicio de sua vigéncia a data da ltima assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n°

14.133, de 2021.

3.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratacao.
4. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

4.1. A Fundamentag¢do da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em Ante Projeto.
4.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme
consta das informag¢des basicas no ETP - Estudo Técnico Preliminar.
5. DESCRICAO DA SOLUCAO
5.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em Ante Projeto.
6. DOS PRODUTOS ENTREGUES /SERVICOS CONTRATADOS

6.1  ESTUDO DE CONCEPCAO

Inicialmente serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das necessidades de
esgotamento sanitario, caracterizagdo do problema e diagndstico da situagdo atual do sistema
existente. A partir dai, serdo estudadas todas as alternativas tecnicamente vidveis de atendimento,
e aquela que apresentar o minimo custo a valor presente sera submetida a analise técnica, ambiental,

institucional e financeira.

Conforme especificado em Anteprojeto, os estudos deverdo alcancar a universalizagdo do
atendimento, obedecendo as expansOes urbanisticas previstas e as projecoes populacionais

estudadas.
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6.2 PRODUTO E ENCAMINHAMENTO

O produto relativo ao Estudo de Concepgao devera ser apresentado em 01 (um) volume fisico e um

volume digital.
6.2.1. MEMORIAL DESCRITIVO
Descrigao completa abrangendo:
a) Diagnostico da situacdo atual na bacia hidrografica / sub-bacia de esgotamento:
1. Abrangéncia, atendimento;

II.  Dados e pardmetros — consumo per capita de agua, coeficiente de retorno e contribuicdo de

infiltracdo;
II.  Levantamento planialtimétrico e cadastral;
IV.  Sondagem e teste de infiltrag@o do solo;
V. Sistema existente, estado de conservacao, capacidade e vida util;

b) Caracterizagdo da Area de Influéncia Direta — AID em relagdo aos meios fisico, bidtico e antropico;
interferéncias fisicas por meio de outros projetos; dificuldades mediante ocupagdes irregulares, em

zonas de dificil acesso e pela presenca do lencgol freatico, entre outras;

c) Proposicao: devendo-se estudar:

I. Alternativas;

II. Estudo ambiental preliminar — RAP;

I1I. Pré-dimensionamento e estimativa de custo;

Iv. Estudo de viabilidade técnico-econdmica e selegdo da alternativa recomendavel;

V. Indicar a ordem de prioridade quando a alternativa for dividida em etapas de
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implantacdo para efeito do desenvolvimento do projeto basico, considerando aspectos

relativos a funcionalidade e custo-beneficio.

e DESENHOS: Caracterizagdo/area de abrangéncia georreferenciada e/ou com coordenadas. Sistema
existente — planta cadastral; cortes / perfis e detalhes de unidade a ser preservada ou ampliada;
Alternativa(s) selecionada(s) — Concepcao geral georreferenciada, perfil hidraulico ou

desenvolvimento do sistema, plantas gerais de unidades;
ORCAMENTO ESTIMADO: relativos as unidades do objeto e global e Memorial de calculos.
7. PROJETO BASICO / PROJETO EXECUTIVO

Com base no exposto no Anteprojeto anexo a este Termo de Referéncia, a CONTRATADA
elaborara os Projetos Basicos e Executivos para as alternativas selecionadas/escolhidas do Sistema

de Esgotamento Sanitario.

Os produtos relativos aos projetos deverao ser apresentados em 01 (um) volume fisico e 01 (um)

volume digital, expostos detalhadamente no Anteprojeto (anexo a este Termo de Referéncia):

e MEMORIAL DESCRITIVO - concepgdo geral e de cada unidade do sistema com referéncias aos

volumes complementares, ilustragoes, e todas as informagdes correlatadas;

e PECAS GRAFICAS/DESENHOS TECNICOS — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas

segundo normativo ABNT;

e ORCAMENTO DETALHADO - composi¢des de pregos unitarios (CPU), BDI, Encargos sociais ¢
Memorial de calculos - demonstrativo completo, premissas, equacdes, ¢ CFF- Cronograma Fisico

Financeiro, tendo o SINAPI como referéncia;
e ESPECIFICACAO TECNICAS - de materiais e servigos conforme planilha orgamentaria;

Para o enquadramento dos Projetos Basicos e Projetos Executivos para a obten¢do das Licengas
Prévias, Licengas de Instalagdo e Licencas de Operagdo, a CONTRATADA devera atender aos

requisitos estabelecidos em Termo de Referéncia proprio do 6rgdo gestor municipal das agoes
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ambientais, Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMA/SIP (em anexo ao TR).

8. ACOES DE PREVENCAO AMBIENTAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LP/LI/LO E —
OUTORGA)

Também com base no exposto no Anteprojeto anexo a este Termo de Referéncia, a CONTRATADA
elaborara as acdes necessarias de prevencdo e¢ de Licenciamento Ambiental, previstas em
anteprojeto, em acordo com as alternativas selecionadas/escolhidas do Sistema de Esgotamento

Sanitario

Os produtos relativos aos projetos deverdo ser apresentados conforme descrito no Anteprojeto

(anexo a este Termo de Referéncia):
8.1.  LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A empresa contratada devera prestar servicos técnicos especializados de empresa e elaboragdo de
estudos ambientais com vistas a obtencdo do licenciamento ambiental (LP/LI/LO e Outorga) da

Estacdo de Tratamento de Esgoto Sanitario (ETE) destinada a implantac¢ao do sistema proposto.
8.1.1 Estudos e Projetos Técnicos para Licenciamento

A empresa contratada devera elaborar documentos necessarios para a obtencdo das licencas
ambientais ¢ da emissdo da Outorga, como estudos de alternativas de langamento de efluentes,
planos de controle ambiental, relatorios de controle ambiental, além de cronogramas e relatorios

especificos como os abaixo listados.

a) Plano de Controle Ambiental (PCA). O documento deve conter informagdes detalhadas sobre

o empreendimento, as atividades, os impactos ambientais e as medidas de controle
Devera conter
= Descrig@o detalhada do empreendimento e das atividades envolvidas;

= Identificacdo e caracterizagdo dos impactos ambientais associados as fases de

implantagdo e operacao;
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» Medidas mitigadoras, compensatodrias e de controle dos impactos identificados;
= Cronograma de execugdo das ac¢des de controle e mitigacao;

» Programa de monitoramento ambiental (qualidade da agua, ar, solo, ruido, fauna,

flora etc. devendo seguir os parametros acima ja citado);
= Mapa de localizagdo do empreendimento e da area de influéncia direta e indireta;
» Identificac@o dos responsaveis técnicos e seus registros profissionais (ART/RRT);
= Compatibilidade com os planos setoriais e zoneamentos do municipio.
b) Relatorios de Controle Ambiental (RCA)
Devera conter:

= Diagnostico ambiental da area de implantacdo e influéncia (meios fisico, bidtico e

socioecondmico);
= Descri¢do do empreendimento e justificativa técnica e ambiental;
= Identificacdo e avaliacdo dos impactos ambientais nas diferentes fases do projeto;
» Medidas de mitigac@o e controle ambiental para cada impacto identificado;
* Programas ambientais de acompanhamento e monitoramento;
» Conformidade com os requisitos legais do 6rgao ambiental licenciador;
= Plano de gestdo de riscos e acidentes ambientais;
= Mapa tematico dos impactos e localiza¢do da infraestrutura;

= Referéncias técnicas e bibliograficas.
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¢) Estudo de Alternativas de Langamento de Efluentes

Devera conter:

= Estudo técnico comparativo entre possiveis pontos de langamento dos efluentes

tratados;

= Avaliagao da viabilidade técnica, economica e ambiental de cada alternativa;

= Caracterizagdo do corpo receptor (tipo, classe, regime de vazdo, sensibilidade

ecologica);

» Simulacdo dos impactos em diferentes cenarios de vazao e eficiéncia de tratamento;

= Justificativa técnica para a escolha da alternativa mais adequada;

= Mapas e plantas de localizagdo dos pontos estudados.

d) Avaliag¢ao de Viabilidade Técnica ¢ Ambiental dos Pontos de Lancamento

Devera conter:

= Analise das condigdes fisicas, hidraulicas e ambientais dos pontos propostos;

= Verificag@o da compatibilidade com o enquadramento do corpo hidrico;

= Levantamento de usos multiplos da agua a jusante ¢ montante;

= Estimativa da carga poluidora langada e do impacto na qualidade da 4gua;

» Indicagdo da necessidade ou ndo de diluicdo dos efluentes;

= Parecer técnico conclusivo.

e) Cronograma Detalhado de Execugdo das Etapas

Devera conter:
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= Planejamento detalhado de todas as fases do projeto (estudos, protocolos, licengas);
= Prazos para elaboracdo e entrega dos estudos e planos;

= Etapas de tramitagdo junto aos 6rgdos ambientais;

= Prazos para obtengao de LP, LI, LO e Outorga;

= Atividades previstas para execu¢do dos programas de monitoramento e mitigagao.

8.1.1.1. Protocolos e acompanhamento do processo: a CONTRATA devera ainda dar apoio a todo o
processo de licenciamento junto aos 6rgaos ambientais competentes para a obten¢do da LP/LI/LO

e da Outorga e participar das atividades relacionadas a questdes técnicas:

= Acompanhamento técnico e resposta a diligéncias emitidas pelo 6rgdo ambiental

até a emissdo da licenca (LP, LI e LO conforme o caso);

*= Protocolo dos documentos junto aos orgdos competentes (SEMAS/PA, ANA ¢

outros, conforme aplicavel);

= Participacdo em reunides técnicas, audiéncias publicas (se exigidas) ou inspecgoes

in loco.

*= Protocolo dos documentos junto aos orgdos competentes (SEMAS/PA, ANA ¢

outros, conforme aplicavel);
8.1.1.2. Entrega dos produtos

o Relatorio Final: relatorio técnico detalhado contendo o Diagnostico Ambiental com todas
as informagdes levantadas, juntamente os estudos, planos e projetos técnicos, analises

realizadas e medidas propostas (itens acima relacionados);

o Responsabilidade Técnica: Todos os produtos deverdo ser elaborados por profissionais
devidamente habilitados pelo 6rgao profissional relacionado, devendo entregar os seguintes

documentos comprobatorios para cada um dos produtos:
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= Apresentacdo de ART ou RRT por profissional habilitado (CREA ou CAU).
= Responsabilidade pela condugdo técnica junto ao 6rgdo licenciador.

o Todos os estudos e demais documentos produzidos deverdo ser entregues em versao digital

(PDF e editavel). E, quando e se solicitado, 2 (duas) vias impressas dos documentos;

o Entrega de arquivos georreferenciados (shapefiles ou KML) das areas de intervengéo e de

influéncia envolvidas.
8.1.1.3. Licenciamento Ambiental - LP/LI/LO

Para o enquadramento dos Projetos Basicos e Projetos Executivos para a obten¢do das Licengas
Prévias, Licengas de Instalagdo e Licencas de Operagdo, a CONTRATADA devera atender aos
requisitos estabelecidos em Termo de Referéncia proprio do 6rgdo gestor municipal das agoes

ambientais, Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMA/SIP (anexo ao TR).
8.1.1.4. Licenciamento Ambiental - OUTORGA

Realizagdo de todos os tramites conforme regras do orgdo expedidor segundo Manual para
usuarios: Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos / Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
—Belém: SEMA, 2014 e de acordo com o que estabelece a Lei Estadual n° 6.381/2001 ¢ a
Resolucao do CERH N° 003/2008, pois o enquadramento do Projeto Basico e Projeto Executivo
elaborados requer situagdes necessarias a emissao da outorga de uso dos recursos hidricos por se
tratar de uma obra de interferéncia hidrica, podendo influenciar o regime hidrico de um
determinado curso d’agua ou de um aquifero, inclusive ART — Anotacdo de responsabilidade
técnica, devidamente paga e assinada pelo Contratado ou responsavel técnico por ele credenciado,

assim como o atendimento conforme formulario anexo.
8.2.  ACOES DE PRESERVACAO AMBIENTAL

As agdes de Preservagdo Ambiental visam garantir a sustentabilidade e o equilibrio ecologico no
processo de implantacdo e operagdo do sistema de esgotamento sanitario, especialmente em areas

sensiveis como o entorno do Rio Santa Izabel, corpo hidrico receptor dos efluentes tratados. As
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acOes abaixo descritas deverdo ser implementadas pela empresa contratada com base em diretrizes
normativas da Resolugdo CONAMA n° 001/1986, CONAMA n° 430/2011, PNRS (Lei n°
12.305/2010), além de normas da legislagdo estadual do Pard e diretrizes locais de protecdo

ambiental.

A implantagdo de um sistema de esgotamento sanitario no municipio de Santa Izabel do Para ¢
fundamental para melhorar a qualidade de vida da populagdo e proteger o meio ambiente.
Considerando a manuten¢do do Rio Santa Izabel, onde sera realizado o langamento dos efluentes

tratados, as seguintes acdes de preservagdo ambiental sdo necessarias:
Diagnostico Ambiental da Area de Implantagio

O diagnoéstico ambiental para a implantacao do sistema de esgotamento sanitario devera contemplar
com o levantamento detalhado e integrado dos elementos ambientais da area de intervengéo e sua
zona de influéncia, visando avaliar os impactos potenciais e propor medidas eficazes de mitigagdo
e compensacdo ambiental. Esse diagnostico deve incluir analises do meio fisico, biologico e
socioecondmico, além de um levantamento rigoroso da legislacdo ambiental e urbanistica aplicavel

ao projeto.

O diagnoéstico ambiental devera ser elaborado de forma interdisciplinar, envolvendo profissionais
habilitados e com experiéncia comprovada nas areas de engenharia ambiental, biologia, geografia,

sociologia, economia e demais areas correlatas.
A elaboracdo do diagnostico devera obedecer as seguintes etapas:

o Identificacdo das areas intervengdo e de influéncia: Definir claramente a area fisica onde o
sistema serd implantado, bem como a zona de influéncia direta e indireta do projeto. Isso
inclui a extensdo da rede coletora, pontos de captacdo e langamento dos efluentes tratados,

areas protegidas (APPs, UC), corpos hidricos e outras areas sensiveis.

o Levantamento dos dados ambientais: A empresa contratada devera realizar o levantamento
e a andlise integrada dos dados ambientais com base em metodologias reconhecidas,

utilizando dados primarios (levantamento em campo) e secundarios (informagdes de fontes
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oficiais). O objetivo ¢é caracterizar com precisdo os aspectos fisicos, bioldgicos e
socioecondmicos da area de intervengdo e sua area de influéncia, subsidiando as etapas
seguintes do processo de licenciamento ambiental da ETE. As atividades deverdo ser

conduzidas conforme as seguintes etapas metodologicas:
a) Coleta, sistematizacdo e analise de dados secundarios:

A contratada devera realizar a coleta, sistematizag@o e analise de dados secundarios provenientes
de fontes oficiais e cientificas confidveis, com o objetivo de subsidiar o diagnostico ambiental e a
caracterizacao da area de implantagdo do sistema de esgotamento sanitario. As principais fontes e

conteudos a serem considerados incluem:

o Instituicdes publicas e bases oficiais: IBGE, INPE, ANA, INMET, SEMAS/PA,
SEMMA/SIP, CPRM, SNIS, IDEFLOR-Bio e demais orgaos federais, estaduais ¢

municipais que disponibilizem dados ambientais, territoriais e socioecondmicos relevantes;

o Cartografia tematica e dados espaciais: Mapas geologicos, pedologicos, hidrologicos,
climatologicos, de uso e ocupagao do solo, e de cobertura vegetal atualizada, com base em

imagens de satélite e sistemas de georreferenciamento (SIG);
o Instrumentos de planejamento urbano e ambiental:
= Plano Diretor Urbano de Santa Izabel do Para (PDU/SIP);
= Planos setoriais de Saneamento, Satde, Habitacdo e Meio Ambiente;

= Lei de Uso e Ocupagido do Solo, Codigo de Posturas Municipais, Zoneamentos

Ambientais e demais normativos aplicaveis a drea de implantagao;

o Legislagdo ambiental vigente: Normas Federais e Estaduais relacionadas ao saneamento
basico, a prote¢do de recursos hidricos, ao licenciamento ambiental ¢ ao controle de
poluicdo, incluindo a Resolugdo CONAMA n° 430/2011 e a Politica Nacional de
Saneamento Basico (Lei n° 11.445/2007).
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Todos os dados deverdo ser organizados em banco de dados georreferenciado e integrados ao
diagnoéstico técnico, garantindo consisténcia metodologica e suporte as analises de impacto,

definicdo das areas de influéncia e elaboragdo dos planos de mitigacao.
b) Coleta de Dados Primarios (Pesquisas de Campo)

Execugdo de levantamentos de campo com metodologias especificas, conduzidas por profissionais

habilitados e com registro técnico (ART/RRT). Devem ser considerados os seguintes componentes:
b.1). Meio Fisico

= QGeologia e Solo: Coleta e analise de amostras para caracterizagdo fisico-quimica

(pH, granulometria, textura, permeabilidade, presenca de contaminantes).

= Topografia: Levantamento planialtimétrico com equipamento GNSS (RTK) ou

drone com georreferenciamento ao SIRGAS 2000.

= Clima: Compilagdo e analise de séries historicas (precipitacdo, temperatura,

umidade relativa, evapotranspiragdo) com base nos dados do INMET.

= Hidrologia e Qualidade da Agua: A empresa deverd realizar o mapeamento
detalhado dos corpos hidricos superficiais e subterraneos existentes na area de
influéncia do empreendimento, com a caracterizacdo do regime hidrologico local
(vazdo minima, média e maxima, sazonalidade, permanéncia de fluxo e diregdo de

corrente).

Além disso, deverao ser realizadas campanhas de amostragem in loco para analises fisico-quimicas,
quimicas e microbiologicas da agua, em pontos estratégicos a jusante e montante da area de

intervengao, considerando os seguintes pardmetros:
Parametros fisicos:
»  Temperatura da dgua

=  Cor aparente ¢ verdadeira

Pagina 66 de 166

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para/PA.

Comissao Permanente de Contratagdo — CPC.

End.: Avenida da Republica, n° 1613, Triangulo, Santa Izabel do Para/PA
CEP: 68.790-000



SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLAN EJAMENTO E FINAN?AS N TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

= Turbidez

Solidos totais (ST)

= Solidos dissolvidos totais (SDT)

= Solidos suspensos totais (SST)
Parametros fisico-quimicos:

= pH

* Condutividade elétrica

= Oxigénio dissolvido (OD)

» Demanda bioquimica de oxigénio (DBO)

= Demanda quimica de oxigénio (DQO)

=  Alcalinidade total

* Dureza total

= Potencial de oxidagdo-redugdo (ORP)
Parametros quimicos inorgéanicos:

= Nitrogénio total, amoniacal (NHs/NH4"), nitrato (NOs"), nitrito (NO2")

= Fosforo total e ortofosfato

= Cloretos

=  Sulfatos

= Metais pesados: ferro (Fe), manganés (Mn), chumbo (Pb), cddmio (Cd), merctrio
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(Hg), arsénio (As), zinco (Zn), cobre (Cu), cromo total e hexavalente (Cr** / Cr®")
= Oleos e graxas
Parametros microbiologicos:
= Coliformes totais
= Escherichia coli (E. coli)
= Enterococos
= Bactérias heterotroficas
Parametros adicionais: (se for pegar do Frango Americano)

= Hidrocarbonetos policiclicos aromaticos (HPAs) e BTEX (benzeno, tolueno, etil

benzeno, xileno), em areas com passivo industrial ou risco potencial

As analises deverdo ser realizadas conforme métodos padronizados do Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater ou das normas da ABNT e CONAMA, com laudos emitidos

por laboratério acreditado pelo INMETRO/CGA.
b.2) Meio Biologico/Biotico

= Flora: Inventario florestal com aplicagdo de parcelas amostrais e identificag@o
botanica das espécies, com verificagdo de espécies ameagadas conforme listas

oficiais.

= Fauna: Monitoramento com armadilhas fotograficas, observacdo direta e escuta

ativa. Identificagdo de mamiferos, aves, répteis, anfibios e insetos bioindicadores.

= Ecossistemas e Areas Sensiveis: Delimitacdo de APPs, areas imidas, fragmentos

vegetais e conectividade ecologica.

b.3) Meio Socioeconémico
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= Perfil Demografico e Econdmico: Levantamento de dados populacionais,

composi¢do etaria, renda, atividades economicas predominantes e indices sociais.

= Infraestrutura e Uso do Solo: Mapeamento da malha urbana e rural, acessos viarios,
redes publicas, edificagdes, uso e cobertura do solo com base em imagens de satélite

atualizadas.

o Levantamento da Legislagio Urbanistica ¢ Ambiental: Levantamento da legislacdo
aplicavel ao projeto, incluindo normas de saneamento, protecdo de recursos hidricos e
controle de poluigdo; a saber: Plano Diretor Urbano de Santa Izabel do Para (PDU/SIP);
Planos Setoriais (Saneamento, Saude, Habitago), Lei de Uso e Ocupagdo do Solo, Codigo

de Posturas e demais instrumentos legais correlatos.

o Analise de Impactos: A analise de impactos ambientais devera avaliar de forma sistematica,
integrada e técnica os efeitos potenciais da implantacdo, operacdo e manutencdo do sistema
de esgotamento sanitario, considerando as etapas de coleta, tratamento e langamento dos
efluentes tratados. A contratada devera desenvolver essa etapa com base em metodologias
reconhecidas de Avaliacdo de Impacto Ambiental (AIA), considerando os seguintes

aspectos:
Impactos na Qualidade da Agua:

» Avaliagdo da qualidade da agua superficial e subterranea antes e depois do

langamento dos efluentes tratados;

= Analise dos pardmetros fisico-quimicos e biologicos do efluente tratado e do corpo

receptor:
o Temperatura
o Ogxigénio Dissolvido (OD)

o Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO)
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o Demanda Quimica de Oxigénio (DQO)

o Solidos Totais (ST), Solidos Suspensos Totais (SST), Sélidos Dissolvidos Totais (SDT)
o Turbidez

o Condutividade elétrica

o Nitrogénio Total, Nitrato, Nitrito, Amonia

o Fosforo Total

o Coliformes Totais e Termotolerantes (E. coli)

o Metais pesados (chumbo, cadmio, mercurio, arsénio, zinco, cobre, niquel, cromo)

o HPAs e BTEX, se houver risco potencial ou passivo industrial nas imediagoes

o Pesticidas e agrotoxicos, se houver indicios de contaminagdo difusa (por exemplo, escoamento

agricola proximo ou atividade avicola com uso de sanitizantes/agroquimicos)
o pH

Impactos na Flora e Fauna: Analisar o impacto do projeto na flora e fauna, considerando a alteracdo de

habitats, a degradagdo da vegetagdo e a possivel extingdo de espécies;
= Identificacdo de espécies da flora e fauna com status de ameaga (IBAMA/MMA);

= Interferéncias sobre corredores ecologicos e areas sensiveis (APPs, zonas imidas,

matas ciliares, reservas legais);
= Efeitos do efluente tratado sobre a ictiofauna e a biodiversidade aquatica;
= Possivel fragmentacao de habitats e introdug@o de espécies invasoras;

= Recomendagdo de medidas de compensagdo ambiental, conforme legislagdo (por

ex. reposicao florestal).
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Impactos Sociais: Avaliar os impactos socioeconomicos do projeto na comunidade, considerando a geragao
de empregos, o desenvolvimento econdomico local e as mudangas na qualidade de vida da

populagio;

= Avaliagdo dos efeitos diretos e indiretos na populagdo afetada pelo projeto, com

base em analise participativa e indicadores socioecondmicos;

= Identificacdo de beneficios: geragdo de empregos diretos/indiretos, melhorias

sanitarias e valorizagao imobiliaria;

= Possiveis impactos negativos: desconfortos temporarios durante as obras (ruido,
transito, poeira), riscos de reassentamento ou desapropriacgdo, conflitos de uso do

solo;

= Diagnostico de percep¢do da comunidade local (consultas publicas, audiéncias,

entrevistas com stakeholders);
= Avaliagdo da equidade no acesso aos beneficios do saneamento.

= Identificacdo e quantificagdo de emissdes atmosféricas e odores gerados nas fases

de construcdo e operacao;
= Parametros a serem avaliados:
= Particulas em suspensdo (MP10 e MP2.5).
= QGases (H:S, NHs, CHa, COz)
= Compostos orgénicos volateis (COVs)

= Avaliagdo da dispersdo atmosférica e potencial incomodo a vizinhanga

(especialmente areas residenciais, escolas e unidades de saude);

»= Previsdo de medidas de controle de emissdes e mitigacdo de odores (biofiltros,

enclausuramento, lavadores de gases, etc).
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e Impactos na Qualidade da Ar: Analisar o impacto das emissdes de gases e odores na qualidade do

ar, considerando as fontes de poluig@o e o potencial de impacto na satide da populacdo.
8.2.2. Plano de Gestdo Ambiental (Plano de Mitigacdo ¢ Monitoramento):

A contratada devera elaborar um Plano de Gestdo Ambiental (PGA), que conterd de forma

articulada os seguintes componentes obrigatorios:

a) Plano de Mitigagdo ¢ Monitoramento Ambiental (PMMA): Documento técnico que definira, de

forma sistematizada:

= As medidas de mitigacdo, controle e compensacdo dos impactos negativos

1dentificados nos estudos ambientais;

= Adescrigdo dos indicadores ambientais, com respectivos parametros e limites legais

a serem monitorados;

= A definicdo de responsabilidades, prazos, métodos e periodicidade para o

acompanhamento dos efeitos das intervengdes;

= O monitoramento da qualidade dos efluentes tratados, incluindo os pardmetros
fisico-quimicos e microbiologicos conforme legislagdo vigente (CONAMA n°

430/2011 e complementares);

*= O monitoramento da qualidade do corpo receptor, considerando regime de vazdes,

classes de enquadramento e capacidade de suporte ambiental;

= A defini¢do de agdes corretivas, caso os impactos ultrapassem os limites de

tolerancia definidos em norma ou nos estudos ambientais.
b) Plano de Gestdo de Residuos Gerados
Este plano deve abranger:

= A caracterizagdo do lodo de esgoto (residuo so6lido gerado na ETE), considerando a
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Resolugdo CONAMA n° 375/2006;

Procedimentos de armazenamento, transporte e destinagao final do lodo, incluindo
alternativas como compostagem, uso agricola (quando viavel) ou disposi¢do em

aterro sanitario;

Avaliagao dos impactos associados a gestao desses residuos;

Boas praticas de operagdo, controle de odor e riscos sanitarios.

8.2.2.1. Caracterizagdo da Atividade

A caracterizagdo da atividade devera estar plenamente descrita nos Projetos Basico/Executivo e no

Diagnostico Ambiental, contendo os seguintes itens:

a)

b)

Descrigdo técnica completa do sistema de esgotamento sanitério, incluindo rede

coletora, estagdes elevatorias, emissarios e Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE);

Memorial descritivo e planta de localiza¢do georreferenciada com delimitagdo da

area de implantagao;

Dimensionamento da ETE com base na populacgdo atendida, vazao média, vazao de

pico e carga poluente esperada (DBO, DQO, SST, NTK, PT);

Estimativas de eficiéncia do tratamento e previsdo do desempenho da ETE;

Identificagdo e avaliacdo preliminar dos impactos ambientais associados a

implantacao e operagdo do sistema.

8.2.2.2. Execugdo do Plano de Mitigagdo e Monitoramento

Implementar integralmente as medidas de controle, mitigacdo e compensacgao

ambiental descritas no Plano de Mitigacdo e Monitoramento.

Realizar acompanhamento continuo da efetividade das a¢des, com ajustes conforme
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as analises de monitoramento ambiental.

= Executar todas as acdes com respaldo técnico e sob responsabilidade de

profissionais legalmente habilitados.

= Apresentar relatorios periddicos de execucdo com fotos georreferenciadas,

evidéncias de acles realizadas e avaliacdo de desempenho.
8.2.3. Planejamento e Gestdo de Impactos Sociais (PMGIS)

A implantagdo de sistemas de esgotamento sanitario pode gerar impactos sociais, como desordens
na vida cotidiana, ruidos e odores. Por isso, ¢ importante elaborar um Plano de Mitigacdo e Gestao
dos Impactos Sociais (PMGIS), que identifique e mitigue esses impactos e potencialize os impactos

positivos, como a melhoria da qualidade de vida.

Objetivo: Minimizar impactos negativos da implanta¢do ¢ operagdo da ETE sobre a vida cotidiana da

populagao.
Conteudo minimo do PMGIS:

= Levantamento de impactos potenciais: transtornos no trafego, ruido, odor,

desvalorizagdo imobiliaria, conflitos sociais.

= Cronograma de obras com plano de comunicagdo de prazos, interrupgdes e rotas

alternativas a comunidade.
= Avaliagdo pos-obra dos impactos percebidos pela populagio.
8.2.4. Gestao de Residuos Gerados

A coleta e o tratamento adequados de residuos solidos sdo importantes para evitar a contaminagao
do meio ambiente e garantir a qualidade de vida da populagdo. A gestdo de residuos solidos deve

ser integrada aos sistemas de esgotamento sanitario.

Objetivo: Garantir a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos solidos e do lodo gerado pela ETE.
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Acgoes obrigatorias:

= FElaboragdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS), conforme

PNRS e legislagdo estadual.

= FElaboragao especifica do Plano de Gestdo de Residuos Gerados (PGRG) do sistema,

incluindo:
o Quantificagdo e caracterizag¢do do lodo (fisico-quimica e microbiologica)
o Avaliagdo de viabilidade de reuso agricola (se permitido)
o Plano de disposicao final em aterro sanitario licenciado (caso inviavel o reuso)

=  Gestdo dos residuos das obras: restos de concreto, madeira, materiais metalicos,

embalagens, entre outros.
8.2.5. Preservagdo de Mananciais

Os mananciais e rios sao as principais fontes de a4gua para consumo da populagdo. E fundamental

preservar a qualidade da dgua para garantir a saude da populacéo.

Objetivo: Proteger a integridade ecologica e a fungdo ambiental do Rio Santa [zabel e dos recursos hidricos

associados.
Ag0des minimas:
* Monitoramento continuo da qualidade da agua do rio (antes e ap6s o langamento);

= Implantacdo e/ou recuperagao de faixas de vegetagao ciliar nas margens do rio e de

igarapés afluentes, respeitando as faixas de APP (Lein® 12.651/2012);

= Controle de processos erosivos e assoreamento nas margens do corpo receptor,
através de acdes que envolvam uma combinagdo de praticas vegetativas e

mecanicas, tais como limpeza e/ou dragagem do rio;
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= Implementagdo de cercamentos, placas de sinalizagdo e acdes de fiscalizacao,
execucdo de gabido em areas determinadas em anteprojeto, especificamente na

faixa do rio proximo a area de implantagdo da ETE.
8.2.6. Combate a Ligacdo Clandestina ¢ Vazamentos

As ligacdes clandestinas e os vazamentos podem causar perdas de agua e comprometer a eficiéncia

do sistema de esgotamento sanitario. E importante fiscalizar e evitar essas praticas.
Objetivo: Evitar a sobrecarga do sistema e a contaminagao dos corpos hidricos.
Agoes a serem implementadas:
= Execucdo de campanha educativa sobre riscos das ligagdes irregulares.

= Implantacdo de sistema de vistoria e fiscalizacdo técnica periddica.

Programa de regularizac@o das ligagdes em parceria com a gestdo municipal.

Aplicagdo de medidas corretivas e de comunicagao nos casos identificados.
8.2.7. Acdes de Mitigagao durante a Implantagao das obras

Durante a implantacdo do sistema, ¢ importante planejar a abertura e fechamento das valas de modo
a minimizar os incdmodos a populacdo, instalar placas de sinalizagdo e outros instrumentos de

seguranga, a fim de evitar acidentes.
Objetivo: Reduzir impactos diretos a populacdo durante a fase de obras civis.
Medidas obrigatorias:
= Planejamento da abertura e fechamento de valas com cronograma diério.
= Instalagdo de barreiras fisicas e sinalizagdo adequada em todas as frentes de obra.

* Adocao de medidas de controle de poeira, ruido e material particulado.
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= Restricdo de horario de execucdo de atividades ruidosas (conforme legislagdo

municipal).
= Instalagdo de sistemas provisorios de drenagem e contencdo de sedimentos.
9. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O municipio de Santa [zabel do Para, possui equipe técnica de engenharia composta
de engenheiros e arquitetos, que atendem as demandas das obras municipais de recursos proprios e
de convénios voltadas para infraestrutura, além de construcao e reforma de edificagdes, todavia,
ndo possui equipe técnica especializada em SANEAMENTO com expertise em Agoes Integradas
de Saneamento - Esgotamento Sanitario. Portanto a contratagio de EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA
ELABORACAO DE PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO, EXECUCAO DE ACOES
AMBIENTAIS E EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA, ¢ crucial para

viabilizar essas agoes.

Entretanto, em que pese os esforcos e dedicagao dos servidores publicos, a execucao
direta encontra-se comprometida, por limites técnicos, operacionais ¢ financeiros e, neste ponto,
cumpre destacar a necessidade de elevados investimentos, devidamente dimensionados no Plano

Trabalho do referido Contrato de Repasse

Além disso, a auséncia desses servigos especializados pode acarretar prejuizos
significativos, tanto sociais quanto ambientais. A falta de um sistema adequado de esgotamento
sanitario, por exemplo, pode resultar em problemas de saude publica devido a contaminagdo do
solo e da agua. afetando diretamente a qualidade de vida da populagio e causando danos materiais,
entre outros prejuizos que vem sofrendo a coletividade. Outrossim dos beneficios diretos para a
populagdo, a implantagdo dessas agdes de saneamento contribuir para a preservacao do meio

ambiente, reduzindo a poluicao hidrica e os impactos negativos sobre os ecossistemas locais.

Neste cenario, com fundamento nos estudos integrados de viabilidade técnica,

ambiental, econdmico-financeira e juridica que se justifica a necessidade para a contratagdo para o
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objeto em questao.

O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme consta das

informagdes basicas desse Termo de referéncia.

10. DIRETRIZES GERAIS
A elaboracdo dos trabalhos devera obedecer também, as seguintes recomendagoes:

A elaboragdo do Projeto Basico e Executivo no contrato e devera ser objeto de diagnostico detalhado das
demandas para definicdo da melhor e mais recomendavel alternativa de solugdo a ser desenvolvida na
execucdo para cada etapa conseguinte, de modo que os trabalhos da CONTRATADA deverdo contemplar
todos os pormenores que possibilitem a elaboragdo com clareza, ¢ que reste ao detalhamento ou

complemento de itens especificos e de menor representatividade no orcamento global;

Diretrizes e pardmetros ndo definidos neste Termo de Referéncia ou em ANTEPROJETO, que sejam
requeridos para o desenvolvimento satisfatorio dos projetos, serdo fixados na reunido inicial para os
trabalhos, ¢ complementados, se necessario, ao longo da elaboragdo dos mesmos, ap6s a emissdo das
ordens de servicos, envolvendo a Equipe de Fiscalizagio da CONTRATANTE e a Equipe responsavel
técnica da CONTRATADA;

Deverdo ser consultados todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores ¢ de saneamento basico,
entre outros instrumentos da legislagao urbanistica em nivel Municipal, que possam ter influéncia sobre os
trabalhos a serem desenvolvidos e, quando sobrepostos, deverao ter estas partes identificadas e assimiladas
no escopo atual e deduzidos os custos respectivos. Caso existam obras relacionadas aos estudos a serem
desenvolvidos, em andamento, paralisadas ou fora de operagdo, devera ser analisada a pertinéncia de sua

inclusdo na defini¢do do sistema;

O projeto basico e projeto executivo, além de atender aos propositos de definir as concepgdes do sistema
de esgotamento sanitario da area definida, neste Termo de Referéncia, deverao ser conduzidos também
com o fim de apoiar a revisdo em outra etapa, do Plano Municipal de Saneamento, em atendimento a Lei

Federal n° 11.445/2007.
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Também, deverdo ser buscadas solugdes criativas com a utilizagdo de tecnologias adequadas a realidade
local, a custos compativeis com a capacidade de pagamento e, suficientes para que seja adequadamente
operada e mantida a infraestrutura de esgotos a ser disponibilizada para a comunidade. Pretende-se que a

receita a ser gerada possa cobrir os custos de operagdo, manutencao e reposicdo dos equipamentos;

Os levantamentos topograficos, estudos hidrologicos e geologicos deverdo estar concluidos. As solugdes
técnicas globais deverdo estar suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de alteragdes durante as fases de elaboragido do Projetos Basico e Projeto Executivo e de

implantacdo do empreendimento.

Os calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema deverdo estar concluidos,
abrangendo o tipo de material, diametros ¢ extensdo das tubulagdes, com a identificagdo dos tipos de
servigos a serem executados ¢ materiais € equipamentos necessarios, com as respectivas especificagdes

que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

As informagdes deverdo ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento dos métodos construtivos,

instalagdes provisorias e condi¢des organizacionais para a obra;

A elaboragdo da Planilha de Orcamento do Custo Global da obra, fundamentado em quantitativos de
servigos e custos unitarios (planilha multipla), baseados na Tabela de Precos SINAPI, Sistema Nacional de
Pesquisas de Custos e Indices da Construgdo Civil, ou conforme orientagio da CONTRATANTE, nos
termos da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigente. A planilha or¢camentéria, bem como seu resumo

deverao ser apresentados de acordo com os modelos a serem fornecidos.

No caso de planilha or¢amentaria contendo materiais ou equipamentos com custos significativos, deverdo
ser aplicados BDI’s diferenciados para materiais/equipamentos e para servicos de acordo com o

entendimento dos 6rgdos de controle, de 14,02% ;

Adequacao dos Dados até a Aprovacao - em qualquer época, até a aprovagao final do Projeto Basico, a
CONTRATANTE podera solicitar complementagdes, esclarecimentos e/ou reformulagdes do mesmo, sem

que haja 6nus adicional a mesma;

Especificagdes dos Servigos, Materiais e Equipamentos: Deverdo ser incluidas neste item as indicagdes
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basicas dos materiais e equipamentos a serem adquiridos, tais como tubulagdes, dispositivos de protecdo e
controle, equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, etc., identificando a quantidade prevista. Deverdo
ser apresentadas também, as especificagdes dos servigos a serem contratados, indicando o material a usar,
a sua quantidade, processo executivo e detalhes que sirvam a instalacdo dos equipamentos, inclusive a
forma de remuneracao de cada servico a ser executado nas obras, quando tais especificagdes ndo constarem

do Caderno de Encargos da CONTRATANTE.

Analises Fisico-Quimicas e Bacteriologicas: Deverao ser feitas analises fisico-quimicas e bacteriologicas
dos corpos receptores a serem utilizados nos projetos de esgotamento sanitario, drenagem e manejo de
aguas pluviais. Os principais parametros a serem analisados, a critério da CONTRATANTE, serdo:
Analises fisico-quimicas — cor, turbidez, pH, temperatura, série nitrogenada, cloreto, dureza, OD, DQO,
DBO, COT, Fosforo, metais e demais analises em conformidade com a Resoluc¢do 357/2005-CONAMA,
no que for pertinente; Analises bacteriologicas — coliformes totais e coliformes termotolerantes e demais
analises em conformidade com a Resolu¢ao 357/2005-CONAMA, no que for pertinente; Os servigos
deverdo ser elaborados em obediéncia a todas as normas pertinentes da ABNT e demais metodologias

consagradas.
11. PLACA DE OBRA

A Lei n° 14.133/2021, que trata de licitagdes e contratos administrativos, prevé a divulgacao de
informagdes sobre as obras publicas, incluindo a descricdo do objeto da contratagdo, o valor
contratado, o nome da empresa contratada e o periodo de execugdo da obra, no art. 31, §1°, e pela
Portaria Interministerial n® 424/2016, especialmente em seu Art. 40, que estabelece normas sobre a
publicidade obrigatoria de projetos financiados com recursos da Unido, no &mbito de transferéncias

voluntarias:

O objetivo da instalagdo da placa ¢ garantir transparéncia, visibilidade da acdo publica, controle
social e prestacdo de contas a sociedade, permitindo a identificagdo clara das partes envolvidas, da

origem dos recursos, do objeto da intervencgdo e dos prazos estabelecidos.

A obrigatoriedade de aplicacdo da marca do Governo Federal para identificar as obras com recurso

publico federal ¢ uma ag¢do de comunicacao prevista na Instru¢do Normativa SECOM/PR n° 5, de
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26 de fevereiro de 2024, que deve ser desenvolvida pelos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema
de Comunicagdo de Governo do Poder Executivo Federal — SICOM, conforme o modelo Padrao
do Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Placa de Obras — Margo / 2025 — versdo 03 e/
ou Materiais de Sinalizagdo de Obras e Inauguracdo de Espagos - Manual de aplicagdo (data de

vigéncia: 11/09/2025)-versao 17.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e¢ demais
orientacdes contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as
intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou
adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informacdes deverao ser pintadas a 6leo ou
esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas
deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento
ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo. Recomenda-se que as placas sejam
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,

durante todo o periodo de execugdo das obras.

Assim, recomenda-se que seja instalada placa informativa em local visivel na area de abrangéncia
do projeto de regularizacdo fundidria, contendo as informac¢des minimas exigidas pelas normas

aplicaveis, tais como:

e Nome do projeto;

e Fonte dos recursos (governo federal e, se aplicavel, contrapartida municipal/estadual);

e Nome do convenente;

o Identificagdo da empresa ou entidade executora;

e  Valor total do investimento;

e [ogomarca institucional (conforme manual de identidade visual aplicavel);

e Prazo estimado de execucio.
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Essa acdo ¢ essencial para dar visibilidade institucional ao projeto e cumprir a legislacdo, além de

favorecer o acompanhamento pelos beneficiarios e pela sociedade em geral. Conforme modelo

Padrao a seguir:

EXEMPLO DE CALCULO

DOUNCAS HCLAMACSE 0GOS ONDLRAGOVER

Residencial Canto

Aqui tem
da Serra * Etapa VIl

trabalho
do Governo S

Calculo para o tamanho da placa
definir a base "X’ multiplicando a altura estabelecida
para a placa 10x por 5

RA MINIMA de 1.80m. por exemplo:

Aaltu a da placa sera assim definida:
- Nome da obra: 2.75x

+ Informagaes da obra: 1.25x

+ Marcas de orgaos e entidades: x

275%+ 1.25x + Ix = 5x

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

12. REQUISITOS DA CONTRATACAO

12.1 SUBCONTRATACAO
E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato. Para a subcontratagdo parcial deverdo ser observadas atendidos os seguintes
requisitos:
e Informacdo prévia a fiscalizagdo dos motivos da subcontratacdo, da identificagdo da subcontratagdo e das razdes da
escolha;

e Atendimento pela subcontratada, no que couber, das condigdes de habilitacdo e das disposi¢des do Edital e do

Contrato, mediante apresenta¢do da documentagdo pertinente a fiscalizagao.

e A subcontratagdo deve ser avaliada a luz do artigo 122 da Lei n°® 14.133, de 2021:

“Art. 122. Na execugao do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais

e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do

Pagina 82 de 166

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para/PA.
Comissao Permanente de Contratagdo — CPC.
End.: Avenida da Republica, n° 1613, Triangulo, Santa Izabel do Para/PA

CEP: 68.790-000



SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLAN EJAM ENTO E FINAN?AS N TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administracao.
1° O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.
2° Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer
condi¢Oes para a subcontratacao.
3° Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizag@o ou
na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢ao constar
expressamente do edital de licitacdo.”
Os demais requisitos da Contratagdo encontram-se pormenorizados em topico especifico no
Anteprojeto.
Para a subcontratacdo parcial deverdo ser observadas as condi¢Oes estabelecidas no
Anteprojeto e atendidos os seguintes requisitos:

e Informacdo prévia a fiscalizagdo dos motivos da subcontratacdo, da identificagdo da subcontratagdo e das

razoes da escolha;

e  Atendimento pela subcontratada, no que couber, das condi¢des de habilitagdo e das disposi¢des do Edital

e do Contrato, mediante apresentagdo da documentagao pertinente a fiscalizagao.

e Quanto a identificagdo da subcontratacdo, a fiscalizagdo devera ser informada da parcela contratual a ser
subcontratada. Deverdo ser apresentados os itens em planilha a serem executados pela empresa
subcontratada bem como a especificagdo do valor, na forma de or¢gamento, cronograma fisico financeiro

e memorial descritivo.

e A fiscalizagdo poderd exigir da subcontratada, para fins de formalizacdo da subcontratacdo, a mesma

documentacdo exigida da contratada quando do processo licitatdrio.

e  Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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13. GARANTIA DA CONTRATACAO

Sera exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, no

percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.
A garantia, devera ser prestada em até 05 dias uteis ap0s a assinatura do contrato.

Sera fixado o percentual de 5% do valor do contrato, como garantia contratual, visto que se
trata de elaboragdo de Projetos de engenharia, ou seja, “obra intelectual”, cuja apreciacdo passara
primeiramente pela da fiscalizagdo municipal, que submetera a analise e aprovagdo final e definitiva

da MANDATARIA Caixa.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia

da contratacao.

14. VISTORIA

A avaliagdo prévia do local, objeto de concep¢do do Projeto Basico e Projeto Executivo e
também para analise do tipo de Licenciamento Ambiental, ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades para execucao do objeto a ser contratado, o LICITANTE deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a

ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

Sera assegurado ao interessado o direito de realizag@o de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, indicado pela Secretaria Integrada de Infraestrutura, Obras,

Urbanismo e Servi¢os Publicos — SEINFRA/SIP.
Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para

a realizagdo da vistoria.

Caso o LICITANTE opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada

pelo responsavel técnico ou representante legal do licitante acerca do conhecimento pleno das
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condicdes e peculiaridades da contratacdo.

A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,

devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
15. PROCEDIMENTOS DE TRANSICAO E FINALIZACAO DO CONTRATO

Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.
16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao

total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o (a) CONTRATANTE e o (a) CONTRATADA devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica do

tipo e-mail com reposta de “recebido” pelo contratado, para esse fim.

A CONTRATANTE podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato, a CONTRATANTE podera convocar o representante da
empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, e
informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do

método de aferigdo dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.
17. PREPOSTO
A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao

dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
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contratado.

A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante
o periodo de vigéncia do contrato para que a CONTRATANTE possa fazer todas as tratativas

referentes a execugdo dos servigos.

A CONTRATADA podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipdtese em que a CONTRATADA designara outro para o exercicio da

atividade.
18. ROTINAS DE FISCALIZACAO

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou

pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
19. FISCALIZACAO TECNICA

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administracao;

O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a

regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao;

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdao ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso;

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas, o

fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual;

20. CRITERIOS DE MEDICAO - RECEBIMENTO — LIQUIDACAO - PAGAMENTO
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Em razdo da adog@o do regime de Contratacdo Integrada, previsto no art. 46 da Lein® 14.133/2021,
a execu¢do contratual observara sistematica de medigdo e pagamento baseada na conclusio de etapas do
cronograma fisico-financeiro, vinculadas ao cumprimento das metas e resultados previamente
estabelecidos para o empreendimento, e ndo exclusivamente a afericdo de quantitativos isolados de

servigos executados.

Essa metodologia tem por finalidade assegurar que cada desembolso financeiro corresponda a
efetiva entrega de produtos e resultados previamente definidos pela Administragdo, garantindo maior
controle da execugdo contratual, adequada gestdo dos riscos, compatibilidade entre projetos e obra, além
da observancia dos principios da efici€ncia, economicidade, planejamento e obtengdo do resultado mais

vantajoso para a Administragao Publica.

Cada etapa somente sera considerada concluida apos a comprovagdo do atendimento integral dos
requisitos técnicos, da conformidade com o Anteprojeto, com os Projetos Basico e Executivo aprovados,
com as especificagdes técnicas, com as normas da ABNT, com os requisitos ambientais e com as
exigéncias estabelecidas pela fiscalizagdo municipal e pela Caixa Econdmica Federal, na qualidade de

Mandataria da Unido.

A Fundamentagdo Técnica e Legal, desse modelo ¢ regulamentado por normativos internos da
Caixa Econdmica Federal e por orientagdes do Governo Federal, visando maior controle sobre a execugio
de obras publicas com recursos federais. A metodologia esta alinhada com a Instru¢do Normativa
Interministerial n® 2/2008 (atualizagdes pela IN n° 5/2017 e outras); Diretrizes do Manual de Instru¢des
Técnicas da Caixa para Contratos de Repasse; Normas de fiscalizagdo e controle da Controladoria-Geral

da Unido (CGU) e Tribunal de Contas da Unido (TCU).
20.1 MEDICAO

As medigoes serao realizadas por evento ou etapa concluida, conforme cronograma fisico-
financeiro integrante do contrato, estando vinculadas ao atingimento das respectivas metas de

desempenho e resultados.

Para cada evento concluido deverdo ser apresentados, no minimo:

e Dboletim de medigao;

e memoria de calculo;
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e diario de obras atualizado;

¢ relatorio fotografico georreferenciado;

e ART/RRT correspondente;

e laudos, ensaios e controles tecnoldgicos aplicaveis;
e documentacdo ambiental exigida para a etapa;

¢ demais documentos previstos no contrato e exigidos pela fiscalizagao.

Na etapa correspondente a elaboragiao dos Projetos Basico e Executivo, a medigdo somente sera
admitida apos a emissdo de parecer técnico favoravel da fiscalizagdo municipal ¢ da Caixa Econémica
Federal (Mandataria), mediante aprovacdo na Plataforma Transferegov.br, constituindo condigao

indispensavel para autorizacao do inicio das etapas executivas subsequentes.

Nas etapas de execucdo das obras, a medigdo ficara condicionada a comprovagdo da conclusao
fisica do evento previsto no cronograma, devidamente atestada pela fiscalizag@o e, quando exigido pelo

instrumento de transferéncia, validada pela Mandataria.
20.2 DO RECEBIMENTO

O recebimento provisorio ocorrera na forma do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021, mediante emissao
de Termo Detalhado pelos fiscais técnico e administrativo, apds verificagdo do cumprimento das

exigéncias técnicas, administrativas, ambientais e contratuais relativas a etapa medida.

Na Contratagao Integrada, o recebimento de cada etapa pressupde a verificagdo do atendimento

dos resultados previstos para o respectivo evento, incluindo, quando aplicavel:

e aprovacao dos Projetos Basico e Executivo;

e compatibilizagdo entre todas as disciplinas de engenharia;
e atendimento as condicionantes ambientais;

e conformidade dos servigos executados;

¢ desempenho esperado para a etapa concluida.

O recebimento definitivo sera formalizado somente ap6s a conclusdo integral do objeto, aprovagao
definitiva pela Administragdo e pela Caixa Econdmica Federal, quando exigido pelo instrumento de

transferéncia, sem prejuizo das responsabilidades previstas nos arts. 119 e 140 da Lei n°® 14.133/2021.
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e Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de

carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133-NLL);

e O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagio de cobranga oriunda do

contratado com a comprovagao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga;

e O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

e O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

e Por se tratar de contrato de prestagao de servigo cujo objeto trata de elaboragdo de projeto vinculado
ao TERMO DE COMPROMISSO N° 968571/2024/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre a Unido
Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econdémica Federal
(MANDATARIA), e 0 Municipio de Santa Izabel do Para, objetivando a execugdo de agdes relativas
ao saneamento basico, o recebimento definitivo e aprovagdo do Projeto Basico e Projeto Executivo
ou quaisquer pegas técnicas, parte integrante, destes, somente serdo aceitos apds parecer técnico de
aprovagdo emitido pela MANDATARIA na Plataforma TRANFEREGOV, operado pela

fiscalizagdo municipal.

e A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ltima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Provisorio e/ou definitivo.

e A fiscalizag¢do ndo efetuara o ateste da ultima e/ou inica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisodrio. (Art. 119

c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021);

e O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todas as andlises

de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis, quando for o caso.
e Osservicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
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constantes neste Termo de Referéncia, assim como no Anexo do Anteprojeto; no Edital; sem

prejuizo da aplicagdo das penalidades.

e Em funcdo da complexidade do objeto, que demanda a atuacdo de varios profissionais técnicos
especializados durante sua execugdo, ¢ necessario vincular o recebimento de cada etapa ou evento
ao atesto de um profissional qualificado que atuard como fiscal. Embora a fiscalizagdo técnica e
administrativa possa ser conduzida por um tnico servidor, ¢ essencial que esse profissional forneca
um Termo Detalhado. Esse termo deve incluir o registro dos profissionais envolvidos em cada etapa

especifica, com as seguintes exigéncias:

o Assinatura Digital: O Termo Detalhado deve ser assinado com certificado digital valido,

garantindo a autenticidade e integridade do documento;

o Dados de Registro: O termo deve conter os dados de registro no conselho de classe de cada
profissional envolvido, assegurando a qualificagdo e habilitagdo necessaria para as

atividades desempenhadas;

o Anexo de Relatorio Fotografico: O Termo Detalhado deve ter como anexo obrigatério um
relatorio fotografico que comprove a execugao dos eventos, fornecendo evidéncias visuais

do trabalho realizado;

e Com esses documentos, o gestor do contrato podera proceder com o recebimento definitivo apds

uma analise cuidadosa e fundamentada, garantindo transparéncia e seguranga na gestao do contrato;

e O Termo Detalhado ¢ o documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com menc¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

e Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentag@o apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impecgam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais

pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

e Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos

relatorios e documentagdes apresentadas para PLE;
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e Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela

fiscalizagdo, na PLE;

e Enviar a documentagdo pertinente ao setor de Convénios, para a formalizagdo dos procedimentos

de medigao, via Plataforma TRANSFEREGOYV, no valor pré-dimensionado na PLE;

e No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito

de liquidacao e pagamento.

e Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

e O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

e Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes ¢ as
demais provas para afericdo da boa execucgdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas

oficiais correrdo por conta do contratado;

e Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de

projeto;

o Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragao ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do
bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel

pela reparacao, pela corre¢do, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

e No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para

emissdo de Nota Fiscal no que seja pertinente a parcela incontroversa da execugao do objeto, para
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efeito de liquidagao e pagamento.

e Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

e O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

e Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes ¢ as
demais provas para afericdo da boa execuc¢do do objeto do contrato exigidos por normas técnicas

oficiais correrdo por conta do contratado;

e Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de

projeto;

o Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragao ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do
bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel

pela reparacao, pela corre¢do, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

e No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de

liquidagdo e pagamento.

e Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

e O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
20.3 LIQUIDACAO

A liquidagdo da despesa observara os arts. 63 da Lei n° 4.320/1964 ¢ 141 da Lei n° 14.133/2021,
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sendo realizada apos:

e recebimento provisorio da etapa;

e verificagdo da documentacao técnica;

e aprovacao da medi¢do pela fiscalizagao;

o validacdo da etapa na Plataforma Transferegov.br, quando aplicavel;

e apresentacdo da Nota Fiscal;

o comprovacado da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada;

e verificagao da manutengao das condigdes de habilitagao.

Somente serdo liquidadas as parcelas correspondentes as etapas efetivamente concluidas e

aprovadas.

e Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, a MANDATARIA tem o prazo de

até 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidag@o;

e Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) O prazo de validade;
b) A data da emissao;
¢) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) O periodo respectivo de execucao do contrato;
e) O valor a pagar;
) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

e Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-

se o0 prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus a contratante;

e A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade

fiscal, mediante a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
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e A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condi¢cdes de
habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participag@o em licitacao,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

e Constatando-se, a situag@o de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

e Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos o0rgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados

0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

e Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
20.4 FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado exclusivamente ap6s a conclusdo do processo de liquidagdo e
autorizacdo da Caixa Econdmica Federal, observadas as regras do instrumento de transferéncia firmado

no ambito do Programa Novo PAC — Cidades Sustentaveis e Resilientes.

Cada pagamento correspondera ao valor previamente estabelecido para o evento ou etapa
constante do cronograma fisico-financeiro, sendo vedado o pagamento por servigos parcialmente

executados quando estes ndo caracterizarem o atingimento da meta prevista para o respectivo evento.

Essa sistematica garante que os recursos publicos sejam liberados de forma gradual e proporcional
a efetiva entrega dos produtos contratados, fortalecendo o controle da execugdo, reduzindo riscos de

pagamentos por servigos incompletos e assegurando maior aderéncia ao planejamento da contratacao.

Os pagamentos a CONTRATADA, somente serdo autorizados, apés analise da
MANDATARIA, Caixa Economica Federal, via OBTV Transferegov, condicionados a apresentagio
de:
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a) Nota Fiscal, obrigatoriamente com o numero de inscricio no CNPJ, apresentado nos
documentos de habilitacdo e das propostas, ndo se admitindo outros CNPJ, mesmo aqueles
de filiais ou da matriz; emitida em nome do Convenente, identificando ainda, o nome do
Objeto e o numero a que se refere, periodo de medigdo, nimero do Boletim de Medigdo
(BM), numero da Licitacao e Contrato, sem rasuras e¢/ou entrelinhas observadas as normas

vigentes. Segue abaixo modelo de apresentacao:

TEXTO PARA NF:

OBJETO: XXXXXXXXXXXXX
LICITACAO N°: XXXXXXXXX
CONTRATO N?: XXXXXXXXX

BM N°: XXXXX

b) Recibo, obrigatoriamente com o numero de inscrigdo no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitacdo e das propostas, ndo se admitindo outros CNPJ, mesmo aqueles

de filiais ou da matriz.

c) Alvara municipal (somente na 1* medigao);

d) Cadastro de CNO (somente na 1* medigao) - O CNO ¢ um cadastro obrigatorio para obras
de construgdo civil, incluindo servigos de engenharia, ¢ abrange desde a execugdo de
grandes projetos de infraestrutura até servicos especializados. A Receita Federal ¢
responsavel pela gestdo do CNO e ele serve para registrar e controlar informagdes sobre as
obras e servicos de engenharia no pais;

e) ART/RRT de execucio de Servigos;

f) Relacdao de Funcionarios cadastrados nas obras referidas do contrato, ¢ consequente
recolhimento de FGTS ¢ INSS (dos mesmos);

g) Regularidade Fiscal e Trabalhista: Comprovacdo de regularidade junto a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA, ou outra

equivalente, na forma da Lei;
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h) Comprovacio de cumprimento da garantia contratual no percentual de 5% do valor do

contrato, nos termos do art. 56, §2° da Lei n°® 14.133/2021 (a cada medigao);

i) Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servicos
efetivamente executados pelo contratado e devidamente aprovados pela fiscalizagao,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto de regularizagdo fundiaria e as
modificagdes que porventura possam ocorrer, € que devem estar expressas e previamente

aprovadas pelo contratante.

e Os pagamentos 8 CONTRATADA serao efetuados mediante apresentacdo de medigdo, observado o
proposto em PLE, preenchido na Plataforma Transferegov, pelo CONTRATADO, ¢ apds realizagado
de vistoria realizada pelo fiscal municipal para aferi¢do dos servicos medidos, quando couber

conforme Termo de Compromisso;

e Os pagamentos realizados pelo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA, relativos as

despesas de obras executadas com recursos dos instrumentos estdo condicionados a:

a) Inser¢do de medicdo, na Plataforma Transferegov, pela empresa CONTRATADA para

execucdo do objeto;

b) Ateste da medigdo, na Plataforma Transferegov, pelo fiscal Municipal e encaminhamento

para MANDATARIA, ainda na Plataforma;

c¢) Vistoria Parcial ou final in loco, realizada pela MANDATARIA, de acordo com as
quantidades designadas no Termo de Compromisso, considerando a classificacdo quando se

referir ao pagamento da tltima medigdo.

e) Existéncia de placa de obras, durante todo o periodo da execugdo, mantida legivel e

atualizada de valores e prazos;

f) Conformidade da placa de obras, caso seja instalada, com o Manual Visual de Placas e

Adesivos de Obras, regulamentado e disponibilizado pelo Governo Federal (em anexo);

e A medigdo de servigos sera baseada em relatorios periddicos elaborados pelo (a) CONTRATADO,
onde estdo registrados os levantamentos, conforme memoria de calculos, necessarios a
discriminagdo e determinagao das quantidades dos servigos efetivamente executados (PLE), didrio

de obras e relatorio fotografico atualizados (datados, fotos georreferenciadas e assinados com
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certificado digital valido);.

e A discriminagdo e quantificagdo dos servicos considerados na medigdo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de eventos, anexas ao contrato, inclusive critérios de medigdo e

pagamento.

e A CONTRANTE devera verificar se os materiais aplicados e os servigos realizados atendem aos
requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificagdes técnicas dos anteprojetos e dos projetos

de engenharia aceitos;

e A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencado tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentac¢do de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida

Lei Complementar.

Fundamentacio Técnica e Legal
A adog@o da sistematica de medi¢ao, recebimento, liquidagdo e pagamento por etapas vinculadas

ao cronograma fisico-financeiro e ao cumprimento de metas de resultados encontra fundamento:

e nos arts. 46, 140 e 141 da Lei n°® 14.133/2021;

e nas diretrizes operacionais aplicaveis as transferéncias da Unido operacionalizadas pela Caixa
Econdmica Federal;

e nos Manuais Técnicos e Operacionais da Caixa Economica Federal para obras financiadas com
recursos federais;

e nas normas ¢ orientacdes do Programa Novo PAC;

e nas diretrizes de fiscalizacdo da Controladoria-Geral da Unidao (CGU);

e na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que prestigia modelos de medicao
orientados a entrega de resultados, ao controle por eventos e a efetiva conclusdo das etapas

contratuais, especialmente em contratagdes de maior complexidade técnica.

Essa metodologia fortalece a governanga da contratagdo, promove maior integragdo entre
projeto e execugdo, assegura maior rastreabilidade dos recursos publicos e reduz significativamente

os riscos técnicos, financeiros e contratuais inerentes a implantacdo de empreendimentos de
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infraestrutura de saneamento.

21 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento total dos trabalhos, objetos deste Termo de Referéncia, devera ser
observado o prazo de 24 meses, a contar da emissdo da Ordem de Servico, ap6s AIO -Autorizacao de

Inicio de obra, liberado na Plataforma transferegov, pela Mandataria.
22 LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos de escritorio poderdo ser executados na sede da CONTRATADA e em outros locais a
serem acordados com a Equipe de Fiscalizagdo, os servigos de obra deverdo ser executados conforme
determinado em Projeto Bésico e Projeto Executivo e previsto em anteprojeto, na zona Urbana do

Municipio de Santa [zabel do Para.

23 FORMA DE REMUNERACAO

A remuneracdo da Contratada ocorrera no ambito do regime de Contratag@o Integrada, previsto no art.
46 da Lei n° 14.133/2021, adotando-se como critério de medi¢do e pagamento o Sistema de Medigdo
por Eventos, em consonancia com o Eventograma, o Cronograma Fisico-Financeiro ¢ a Planilha de

Eventos integrantes do contrato.

Os pagamentos serdo realizados mediante a conclusdo integral dos eventos previamente definidos,
compreendendo as etapas de elaboragdo dos Projetos Basico e Executivo, obtencao das aprovagoes e
licengas necessarias, execugdo das acdes de preservagdo ambiental, implantagdo das obras do Sistema
de Esgotamento Sanitario, comissionamento, operacao assistida, elaboracdao dos projetos As Built e

demais obrigacdes contratuais.

Cada evento correspondera a um conjunto de atividades técnicas e executivas previamente
estabelecidas, cujo pagamento somente sera devido apos a comprovagdo de sua efetiva conclusdo,
mediante medigdo, atesto da fiscalizagdo, verificacdo do atendimento aos requisitos de qualidade,

desempenho e conformidade técnica, bem como aprovacao da Administracao.
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A medicdo por eventos visa assegurar a compatibilidade entre a evolugdo fisica do empreendimento e
sua execucdo financeira, privilegiando a entrega de resultados mensuraveis e verificaveis, em
conformidade com os principios da eficiéncia, do planejamento, da economicidade ¢ da gestdo por

desempenho estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021.

24 PRECO GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CERTAME importa em R$ 75.628.110,33 (Setenta e cinco milhoes,
seiscentos e vinte e oito mil, cento e dez reais e trinta e trés centavos), conforme planilha

or¢amentdria anexa a este Termo de Referéncia.

O investimento destinado a implantag@o do Sistema de Esgotamento Sanitério esta estruturado em

tr€s componentes principais, conforme detalhamento a seguir:

1. Elaboraciao dos Projetos Basico e Executivo, compreendendo todos os estudos, levantamentos,
memoriais, especificacdes técnicas, pecas graficas, memoriais de calculo ¢ demais documentos
necessarios a completa defini¢ao técnica do empreendimento, no valor de RS 3.442.866,67 (trés
milhdes, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete
centavos).

2. Acdes de Preservacao Ambiental, destinadas a execug@o das medidas mitigadoras, compensatorias
e de recuperagdo ambiental previstas no Anteprojeto, incluindo as intervengdes necessarias para
protecdo e recuperagdo do corpo hidrico receptor do efluente tratado, estabilizacdo de margens,
revegetacdo, controle de processos erosivos e demais a¢des ambientais exigidas para a adequada
implantagdo e conclusdo do empreendimento, no valor de R$ 3.779.625,42 (trés milhdes,
setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

3. Execucio das Obras de Implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario, contemplando a
construcdo da infraestrutura necessaria a coleta, transporte, tratamento e disposi¢do final
ambientalmente adequada dos esgotos sanitarios, incluindo redes coletoras, ligagoes prediais, pogos
de visita, interceptores, emissarios, estacdes elevatorias, estacdo de tratamento de esgoto (ETE),
instalacdes eletromecanicas, urbanizagdo operacional e demais servigos previstos no projeto, no
valor de RS 68.405.618,24 (sessenta e oito milhdes, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e dezoito

reais e vinte e quatro centavos).
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Nota: O valor acima refere-se exclusivamente ao objeto da presente contratagdo, ndo estando
incluidos os recursos classificados como Saldo de Metas, destinados ao Projeto Técnico Social (PTS) e as
eventuais reprogramagoes do empreendimento, os quais serdo objeto de procedimentos administrativos e
contratagdes especificas, observadas as disposi¢cdes da Portaria MCID n°® 75/2025, do Termo de

Compromisso e da Lei n° 14.133/2021.
25 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Os critérios de habilitacdo destinam-se a avaliagdo dos licitantes sob os aspectos de capacidade
juridica, técnica e econdmico-financeira, de regularidade fiscal e de regularidade quanto as restrigdes ao

trabalho infantil. O ndo atendimento aos critérios exigidos de habilitagdo implica na inabilitagdo.
26 FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

A selegdo da proposta sera realizada por meio de processo licitatério, na modalidade Concorréncia

eletronica (conforme a Lei n°® 14.133/2021. A contratag@o observara:

- Lein® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos);

- Normas técnicas da ABNT aplicaveis;

- Normas da concessionaria local, quando couber;

- Anteprojeto, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico financeiro e demais anexos do edital;

- Modo de disputa conforme definido no edital;
27.1 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
O critério de julgamento sera o menor prego global
27.2 REGIME DE CONTRATACAO
O regime de contratacdo sera do tipo INTEGRADA.

27.3 EXECUCAO CONTRATUAL
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A execugdo contratual sera realizada sob o regime de Contratagao Integrada, previsto no art. 46
da Lein® 14.133/2021, compreendendo a elaboragido dos Projetos Basico e Executivo, a obtengao
das aprovagdes e licencas necessarias, a execu¢do das acgdes de preservacdo ambiental, a
implantacdo das obras do Sistema de Esgotamento Sanitario, a realizacdo dos testes operacionais,
0 comissionamento, a operagao assistida, a elaboracao dos Projetos As Built ¢ a entrega definitiva

do empreendimento em plenas condigdes de funcionamento.

O desenvolvimento da contratagdo observara rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro ¢
o Eventograma, estruturados em 24 (vinte e quatro) meses de execucio, contemplando todas as

fases necessarias a consecugao do objeto.

Nos quatro primeiros meses da contratacio, a Contratada devera desenvolver e concluir os
Projetos Basico e Executivo, compreendendo os levantamentos de campo, investigagdes, estudos
técnicos, memoriais descritivos, memorias de calculo, especificagdes técnicas, modelagem,
compatibilizacdo entre disciplinas, pecas graficas, detalhamentos executivos, orcamentos,
cronogramas ¢ demais documentos técnicos indispensaveis a execugdo do empreendimento,
correspondendo aproximadamente a 60% da execuc¢do financeira prevista para esta etapa,

conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.

Apos a aprovagao dos projetos pela fiscalizagdo e pelos 6rgdos competentes, tera inicio a execugao
das obras civis, instalagdes eletromecanicas, redes coletoras, interceptores, emissarios, estagoes
elevatorias, estagdo de tratamento de esgoto, ligacdes prediais, agdes de preservagdo ambiental e
demais servigos previstos no Anteprojeto, observando-se as especificagdes técnicas, as normas da

ABNT, a legislagao ambiental, sanitaria, urbanistica e de seguranga do trabalho.

Embora os Projetos Basico e Executivo sejam concluidos na fase inicial da contratagdo, o
macroevento correspondente permanece previsto no Eventograma durante toda a vigéncia
contratual, em razdo da necessidade de atualizagdo continua da documentagao técnica decorrente
da execucdo das obras. Durante esse periodo, a Contratada devera realizar todas as revisoes,
compatibilizagdes, detalhamentos complementares, atendimento as determinagdes da fiscalizacao,
adequagoes decorrentes de interferéncias identificadas em campo, emissdo de revisoes de projeto
e atualizagdo permanente dos documentos técnicos, garantindo que estes reflitam fielmente a

realidade executiva do empreendimento.
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Ao longo da execucdo contratual, a Contratada elaborard, de forma continua e progressiva, os
Projetos As Built, registrando todas as alteragdes efetivamente implementadas durante a obra. Essa
documentag@o devera ser atualizada a medida que cada sistema for concluido, compatibilizando as
solugdes executadas com os projetos originalmente aprovados, permitindo que, ao término do
contrato, seja entregue o conjunto completo de documentos representativos da configuragio final

do Sistema de Esgotamento Sanitario.

A elaboracdo dos Projetos As Built ndo constitui etapa isolada ao final da obra, mas atividade
permanente de engenharia que acompanha toda a execucdo contratual, assegurando a
rastreabilidade das modifica¢des executivas, a correta documentacao do patrimonio publico e a
disponibilizagdo de informagdes técnicas confiaveis para futuras atividades de operagdo,

manuten¢do, ampliacdo ou reabilitacdo do sistema.

As medicdes serdo realizadas por eventos, observando os marcos fisicos previstos no Eventograma
e no Cronograma Fisico-Financeiro. O pagamento de cada evento ficard condicionado a
comprovacdo da efetiva conclusdo das atividades correspondentes, ao atendimento das
especificagdes técnicas, aos critérios de desempenho estabelecidos no contrato e ao respectivo

aceite pela fiscalizag@o.

Durante toda a execugdo contratual, a Contratada sera integralmente responsavel pela qualidade
técnica dos projetos elaborados, pela compatibilizagdo entre as diversas disciplinas de engenharia,
pela execucdo das obras, pelo controle tecnologico dos materiais, pela observancia das
condicionantes ambientais, pela seguranca dos trabalhadores e terceiros, pelo desempenho

operacional do sistema implantado e pela entrega de toda a documentagdo técnica exigida.

Ao término das obras serdo realizados os testes operacionais, o comissionamento, a operagao
assistida e a verificagdo do desempenho funcional do Sistema de Esgotamento Sanitario,
culminando com a entrega definitiva do empreendimento acompanhada dos Projetos As Built,
manuais de operagdo e manutenc¢ao, relatorios técnicos, cadastros atualizados e demais documentos
exigidos pela Administrag@o, pelo Ministério das Cidades, pela Caixa Econdmica Federal e pelos

orgaos de fiscalizagdo.

Dessa forma, a execucao contratual assegura a integracao entre o desenvolvimento dos projetos, a

implantacdo das obras e a consolidagdo da documentagdo técnica final, garantindo que todas as
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etapas sejam executadas de forma coordenada, observando os principios do planejamento,
eficiéncia, economicidade, gestdo de riscos e obtengdo do melhor resultado para a Administragao

Publica, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.
EXIGENCIAS DE HABILITACAO

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

28.1 HABILITACAO JURIDICA

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional dos socios ou proprietarios da

licitante participante do certame;

Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCME]I, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme

Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de

sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da

filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
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das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no

Registro onde tem sede a matriz;

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao

respectiva.
28.2 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
e Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

e Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
e Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

e Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A

da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

e Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

e Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a

atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

e (Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu

domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
28.3 QUALIFICACAO TECNICA:

e Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme

as areas de atuacao previstas no ANTEPROJETO, em plena validade, devidamente atualizada em
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todos os seus dados cadastrais e contratuais.
e A qualificagdo técnica do licitante deve ser comprovada da seguinte maneira:

Qualificacdo Técnico-Profissional: Para o desenvolvimento dos trabalhos ¢ requerido que a
CONTRATADA apresente capacidade técnico-profissional devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por

execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

e 01 (um) Engenheiro Civil ou Sanitarista, para a elaboracdo de estudos e projetos basicos e

executivos de obra de esgotamento saneamento.

e (01 (um) Engenheiro Ambiental, O profissional indicado como responsavel técnico devera
acompanhar a execuc¢ao das atividades relacionadas a gestdo ambiental da obra, controle de impactos
ambientais, manejo de residuos da construcdo civil, controle de erosdo, drenagem e conformidade

com a legislagdo ambiental vigente.

e 01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiéncia em projetos elétricos de estagdes elevatorias
e estagcdes de tratamento, com comprovacdo de capacidade técnico-profissional através de
atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com registro, na entidade profissional competente, em nome do profissional
responsavel técnico, de nivel superior, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes) de
Acervo Técnico, CAT(s), que tenha sido contratado para a execucao de servigos similares, em
caracteristicas e quantidades, de complexidade tecnoldgica equivalente ou superior. O(s)

atestado(s) devera(ao) dispor sobre a prestagdo satisfatoria dos servigos.

e 01 (um) Engenheiro de Seguranca no Trabalho: para orientacdo e projetos de protecao para

a implantagdo dos servigos.

e 01 (um) Topégrafo: Para levantamentos planialtimétricos e cotas dos sistemas, com
comprovagao de capacidade técnico-profissional através de atestado(s) de Capacidade Técnico-
Profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com registro, na
entidade profissional competente, em nome do profissional responsdvel técnico, de nivel
superior, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico, CAT(s), que
tenha sido contratado para a execucdo de servicos similares, em caracteristicas e quantidades,

de complexidade tecnolégica equivalente ou superior. O(s) atestado(s) devera(ao) dispor sobre

Pagina 105 de 166

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para/PA.

Comissao Permanente de Contratagdo — CPC.

End.: Avenida da Republica, n° 1613, Triangulo, Santa Izabel do Para/PA
CEP: 68.790-000



SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLAN EJAM ENTO E FINAN?AS N TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

a prestacao satisfatoria dos servigos.

e (01 (Um) Engenheiro Mecanico: Para avaliagdo e projetos de pegas durante a estagcdo das redes
e dos sistemas de tratamento, com comprovagao de capacidade técnico-profissional através de
atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com registro, na entidade profissional competente, em nome do profissional
responsavel técnico, de nivel superior, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico, CAT(s), que tenha sido contratado para a execucao de servigos similares, em
caracteristicas e quantidades, de complexidade tecnoldgica equivalente ou superior. O(s)

atestado(s) devera(ao) dispor sobre a prestagdo satisfatoria dos servigos.

e O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar do servi¢o objeto do contrato,
e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde

que aprovada pela Administragdo .

e Deve a licitante apresentar relacdo de compromissos assumidos que importem em diminui¢ao de

pessoal técnico.

e Naio serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do
art. 156 desta Lei em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricao técnica ou de qualquer ato

profissional de sua responsabilidade.

Considerando que a contratacdo sera realizada sob o regime de Contratacdo Integrada, nos
termos do art. 46 da Lei n° 14.133/2021, competird ao contratado ndo apenas a execu¢do da obra,
mas também a elaboracdo do Projeto Béasico/Executivo, conforme previsto no art. 6°, inciso XXXII,

da referida Lei.

Dessa forma, os requisitos de habilitacdo técnica devem contemplar tanto a capacidade para
execugdo das obras de Esgotamento Sanitario quanto a aptiddo para elaboragdo de projetos

Basico/executivo de engenharia compativeis com o objeto.
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Nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, a qualificagdo técnica tem por finalidade comprovar
a aptiddo da licitante para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da

contratacgao.

Para fins de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL, em observancia ao disposto no
art. 67 da Lei n® 14.133/2021 e a jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido,
especialmente a Simula n° 263 e 0 Acordao n° 1.432/2010 — Plendrio, serd exigida a comprovacao
de experiéncia profissional na execu¢do de servicos de engenharia compativeis com o objeto da

contratacgao.

Assim, deverdo ser apresentados atestados de capacidade técnica, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo CREA ou CAU, comprovando a execugdo dos

seguintes servigos considerados de maior relevancia técnica, observados os quantitativos minimos

estabelecidos:
ITEM DESCRICAO
1 PROJETO BASICO / EXECUTIVO DE REDE DE ESGOTAMENTO
SANITARIO
2 LIGACOES DOMICILIARES
3 REDE COLETORA DE ESGOTO
4 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE.

A justificativa para a exigéncia de comprovagio de QUALIFICACAO TECNICO-

PROFISSIONAL dos itens supracitados embasa-se em requisitos técnicos, sendo eles:
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Item 01 — Projeto Basico/Executivo (Sistema de Esgotamento Sanitario)

A exigéncia de comprovacio de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL para este item
justifica-se pela complexidade e abrangéncia dos servigos de engenharia envolvidos na elaboracao
de estudos, projetos basicos, executivos e as built de sistemas de esgotamento sanitdrio. As
atividades compreendem o pré-dimensionamento hidraulico das redes e unidades, elaboracdo de
pecas graficas e desenvolvimento de projetos técnicos detalhados, incluindo redes coletoras,
interceptores, emissarios, estagdes elevatorias, linhas de recalque, ligagdes prediais e unidades de
tratamento.

No ambito do projeto basico, destacam-se a elaboragdo de plantas gerais de localizagdo, tragado
das redes, perfis longitudinais simplificados, esquemas hidraulicos conceituais e definicdo das
unidades do sistema. Ja o projeto executivo exige elevado nivel de detalhamento técnico, incluindo
plantas planialtimétricas, perfis completos, detalhamentos construtivos, layouts operacionais, além
de solugdes especificas para travessias, contengdes e escoramentos, demandando conhecimento
técnico especializado e experiéncia pratica comprovada.

Adicionalmente, a elaboracdo dos documentos técnicos, como memoriais descritivos e de calculo
(hidraulico, estrutural e eletromecanico), especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias,
composicdes de custos e cronograma fisico-financeiro, exige dominio normativo e metodologico.
O desenvolvimento do projeto as built também requer capacidade técnica para levantamento
cadastral pés-execuc¢do, conferéncia de dados de campo e atualizagdo das pegas graficas conforme
executado.

Nesse contexto, a exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que a empresa
contratada possua experiéncia prévia compativel com a complexidade do objeto, garantindo a
qualidade dos projetos, a integracdo entre as solugdes propostas e a viabilidade técnica e econdmica
da implantagdo do sistema, em consonancia com o disposto na Lei n° 14.133/2021.

Justifica-se, ainda, por se tratar de parcela de elevada relevancia técnica e elemento estruturante
para o adequado funcionamento do sistema de esgotamento sanitirio, correspondendo a
aproximadamente 4,55% do valor total estimado, sendo determinante para a seguranca, eficiéncia

e durabilidade das solu¢des implantadas.
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Item 02 — Ligac6es Domiciliares

A exigéncia de comprovacio de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL para este item
justifica-se pela relevancia funcional das ligagdes domiciliares no contexto do sistema de
esgotamento sanitario, uma vez que representam o ponto de interface entre os usudrios e a rede
publica, sendo determinantes para a efetiva coleta e encaminhamento dos efluentes gerados.

A execugdo dessas unidades envolve atividades técnicas que, embora padronizadas, exigem rigor
na aplicacdo de critérios de engenharia, tais como definicdo adequada de declividades,
profundidades de assentamento, vedacdo das conexdes, posicionamento correto das caixas de
inspe¢do e compatibilizacdo com a rede existente. A inobservancia desses pardmetros pode
comprometer o desempenho hidraulico do sistema, ocasionando infiltragdes, obstrugdes, retorno de
esgoto e contaminacao do solo e das dguas subterraneas.

Adicionalmente, trata-se de um servico executado em ambiente urbano consolidado,
frequentemente sujeito a interferéncias com redes existentes (4dgua, drenagem, energia,
telecomunicagdes), pavimentagao e edificagdes, o que demanda planejamento operacional, controle
de frentes de trabalho, logistica eficiente e capacidade de execugdo simultdnea em multiplos pontos.
A escala do servico — com elevado niimero de unidades — refor¢a a necessidade de organizacao
e experiéncia prévia para garantir produtividade sem prejuizo da qualidade.

Do ponto de vista sanitario e ambiental, a correta execuc¢do das ligagcdes domiciliares ¢ fundamental
para evitar lancamentos indevidos de esgoto, contribuindo diretamente para a reducdo de cargas
poluidoras e para a melhoria das condi¢cdes de saude publica. Assim, falhas nesse componente
comprometem ndo apenas a obra em si, mas todo o desempenho do sistema implantado.

Nesse contexto, a exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que a empresa
contratada possua experiéncia comprovada na execu¢do de servigos similares, com dominio das
técnicas construtivas, capacidade de mobilizacdo de equipes e garantia de conformidade com
normas técnicas e boas praticas de engenharia, em consonancia com o disposto na Lei n°
14.133/2021.

Justifica-se, ainda, por se tratar de parcela de significativa relevancia operacional e impacto direto
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na funcionalidade do sistema, correspondendo a aproximadamente 14,79% do valor total

estimado, o que reforca a necessidade de assegurar sua adequada execugdo.

Item 03 — Rede Coletora de Esgoto

A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para este item justifica-se pela
elevada complexidade técnica e pela criticidade da rede coletora no funcionamento do sistema de
esgotamento sanitario, constituindo o principal elemento responsavel pela coleta e condugao dos
efluentes até as unidades de tratamento.

A execucdo da rede coletora envolve atividades que exigem rigor técnico e controle executivo, tais
como escavacdes em valas profundas, escoramentos, controle de nivel freatico, assentamento de
tubulacdes com precisdo geométrica (alinhamento, declividade e profundidade), execugdo de juntas
estanques e implantacdo de pocos de visita e dispositivos de inspecdo. A correta defini¢do e
execucao das declividades ¢ fundamental para o escoamento por gravidade, evitando deposi¢do de
solidos, entupimentos e retorno de esgotos.

Destaca-se que as interven¢des ocorrem em areas urbanas consolidadas, caracterizadas por alta
interferéncia, com presenga de redes existentes de abastecimento de 4gua, drenagem pluvial,
energia elétrica, telecomunicagdes e outros servigos urbanos. Essa condicao exige elevado nivel de
planejamento, mapeamento prévio de interferéncias, escavacdo controlada e execugdo cuidadosa
para evitar danos a infraestruturas existentes, interrup¢des de servigos essenciais € riscos a
seguranca da populacao.

Além disso, a rede coletora ¢ composta por diversos pontos criticos, como nds hidraulicos e
interligacdes entre trechos, conexdes com interceptores, ligacdes domiciliares e dispositivos de
mudanga de direcao e declividade. Esses elementos demandam atencdo especial na execucao, pois
sdo pontos sensiveis a falhas construtivas, podendo gerar infiltragdes, extravasamentos, perdas de
carga inadequadas e comprometimento do funcionamento hidraulico do sistema como um todo. A
correta execugdo dessas interligacdes exige dominio técnico, controle de qualidade e conformidade
com normas especificas.

Do ponto de vista sanitario e ambiental, a rede coletora desempenha papel essencial na protecdo do
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meio ambiente e da saude publica, garantindo o encaminhamento seguro dos efluentes para
tratamento. Falhas na sua implantagdo podem resultar em contaminac¢ao do solo, polui¢do de corpos
hidricos e riscos sanitarios significativos, além de demandar intervengdes corretivas de alto custo.
Diante desse cendrio, a exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que a empresa
contratada possua experiéncia comprovada na execugdo de redes de esgoto em ambientes urbanos
complexos, com dominio das técnicas construtivas, capacidade de gestdo de interferéncias,
coordenacdo de multiplas frentes de trabalho e atendimento as normas técnicas aplicaveis, em
conformidade com o disposto na Lei n® 14.133/2021.

Justifica-se, ainda, por se tratar de parcela de elevada relevancia técnica e financeira,
correspondendo a aproximadamente 47,05% do valor total estimado, sendo componente

estruturante do sistema e determinante para sua eficiéncia, durabilidade e seguranca operacional.

Item 04 — Estacio de Tratamento de Esgoto (ETE)

A exigéncia de comprovacio de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL para este item
justifica-se pela elevada complexidade técnica, operacional e integrada das unidades que compdem
a Estagdo de Tratamento de Esgoto, sendo esta responsavel pelo tratamento adequado dos efluentes
antes de sua disposi¢ao final no meio ambiente.

A ETE ¢ composta por um conjunto de unidades interdependentes, conforme detalhado no escopo
do projeto, incluindo: pré-tratamento (gradeamento e desarenador), medi¢do de vazdo por calha
Parshall com sensor ultrassonico, estagdes elevatdrias de efluentes com conjuntos motobomba
submersiveis, tanques de distribui¢do, reatores anaerobios (UASB), filtros biologicos, filtros de
biogdas, sistemas de aeracdo com sopradores radiais, tanques de contato para desinfeccdo com
dosagem de cloro, além de sistemas de desaguamento e acondicionamento de lodo.
Complementam o sistema os quadros de comando elétrico, tubulagdes e acessorios, estruturas
metalicas (escadas e passarelas), instalagdes hidraulicas e elétricas, caixa de analises laboratoriais,
bem como atividades de startup, operagao assistida e treinamento operacional.

A execugdo dessas unidades exige conhecimento técnico especializado em processos de tratamento

bioldgico, hidraulica sanitaria, eletromecanica e automacgdo, além de rigor na montagem,
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interligacdo e comissionamento dos equipamentos. A integracdo entre os processos — desde o pré-
tratamento até a desinfeccao final — ¢ fundamental para garantir a eficiéncia do sistema, exigindo
precisdo na execu¢do e dominio técnico para evitar falhas operacionais, perdas de eficiéncia ou
riscos ambientais.

Destaca-se que a implantagdo da ETE envolve interfaces criticas entre estruturas civis,
equipamentos eletromecanicos e sistemas de controle, sendo imprescindivel experiéncia
comprovada na execucdo de sistemas similares para assegurar o correto funcionamento hidraulico,
bioldgico e operacional do conjunto.

Do ponto de vista ambiental e sanitario, a ETE ¢ o elemento central do sistema de esgotamento
sanitario, sendo responsavel pela remog¢do de carga organica, sélidos e patégenos, garantindo que
o efluente final atenda aos padrdes de langamento estabelecidos pela legislagdo ambiental. Falhas
na sua implantagdo ou operacdo podem comprometer todo o sistema, gerando impactos ambientais
significativos e riscos a satde publica.

Nesse contexto, a exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que a empresa
contratada possua experiéncia prévia na implantacdo e comissionamento de estagdes de tratamento
de esgoto de porte e complexidade equivalentes, com dominio das tecnologias envolvidas e
capacidade de integracdo entre as diversas unidades do sistema, em conformidade com o disposto
na Lein® 14.133/2021.

Justifica-se, ainda, por se tratar de parcela de elevadissima relevancia técnica e componente critico
para o desempenho ambiental do empreendimento, correspondendo a aproximadamente 16,99%
do valor total estimado, sendo determinante para a eficiéncia do tratamento, a seguranca

operacional e a conformidade com os padrdes legais de lancamento de efluentes.
29  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo ocorrerdo a conta de recursos especificos do orgamento

Geral da Unido (quando a titulo de repasse) e Orcamento municipal (quando a titulo da contrapartida).
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ANEXOS

A) TERMO DE REFERENCIA PARA LICENCIAMENTO — SEMMA/SIP
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TERMO DE REFERENCIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS DE
CONSTRUCAO CIVIL, LOTEAMENTO E PARCELAMENTO DO SOLO

Nota: O prosents roteiro fod slaborado em conformidads com a lemislaglo ambiental o Normas Teécnicas
vigsates, tendo por Snalidads ofsrecer 2: empresas informac8es capazes de dar orientages na formalizacde de
processos de Lcenciamento ambdsatal, jumto 2 Secretaria Munmicipal do Meio Ambiente- SEMMA, pana
atividade de obras de constugdo civil, lotsamento ¢ parcelamento do solo.

LP - LICENCA PREVIA

Objetivo: DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS QUANDO DA SOLICITAGAO DE LICENGA
PREVIA-LP

1. Documeato:s Admizistragvos
11- Obrigatorios:
1.1.1- Requerimento padrio modelo SEMMA- Assinatura raconhecida em cartario
1.12- Declaragdo de informagdes Ambientais- DIA modslo SEMMA (Assimamra
reconhecida);
1.1.3- Documento comprobatorio de ttalaridade do terreno;
1.1.1- Caso o requerente seja apresemtado por terceiros, apressmmar procuragao do
Tequersnts para o Iepresentants;
1.1.2- Copia da anotagdo de Responsabilidade Tecnica (ART) ou certiddo do conselho de
classe do responsavel técnico pela elaboragdo do projeto ambiental bem como a
CTIDAM.
1.13- Publicacdo do pedido de licenca ambiental em jormal de grande circulagdo e no
Diario Oficial do Estado no prazo maximo de 30 dias.
1.1.4- Area RURAL - Cadastro Ambiental Rural - CARC
1.1.5- Comprovante de recolhimento da taxa da Lcenga — DAM.
12- Condiionados:
1.2.1- Requerents € pessoa fsica
a) RG (copia autenticada)
b) CPF (copia autenticada)
1.2.2- Requerents & representado por 1erceiros
a) Procuracdo para o representants (copia autenticada e assinaturas reconhecidas)
b) RG do procurador (copia autenticada)
¢) CPF do Procurador (copia autsnticada)
1.2 3- Requerenta é pessoa juridica
a) CNPJ (copia aurenticada):
b) Inscrigdo Estadual (copia autenticada);
¢) RG do representante Jezal (copia autenticada).
d) CPF do repressntante lezal (copia autenticada).
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e
& w—— SEMMA
Secnta i Vanihu i e
® SANTA IZABEL e Akt
Extado do Park
Prefeturs Munikipal de Se~ta lzabel do Pard
Aurscipel de Meic Ambib

¢) Conrato social e ultima alteracdo. no caso de empresas por cotas mitadas (LTDA)
ou ata da ultima assembleia, onde se definiu a diretoria, mo caso de sociedade

anonima S.A. ou Declaracdo de Firma Individual (copia autenticada):

2 - Documentos técnicos:
2.1- Obrigatorios:
2.1.1- Apresentar ESTURO DE OCUPACAO AMBIENTAL PRELIMINAR DO SOLO
— (EAP). da ar=a a ser implantado o empreendimento, com ART do responsawvel.

212- Rﬂnmoﬁaogaﬁcodammﬂemmﬂadoommeendmmmmdo

pmcessodaln:en;apuwu
2.1.3- Para o caso de supressdo vegetal ma area, solicitar Autorizagdo de Supressdo

Vezenlezmndopo«esteorgao

2.1 4- Planta de sifuag3o/localizacao da area de implantac3o do projeto, considerando um
raio minimo de 500 metros, a partir do penmetro do empreendimento, destacando
05 cursos d° azua. os tpos de vegetagdo presentes, 0 uso predominante do s0l0, a
localizagdo de hospitais, escolas, industrias, postos de abastecimento d'agua.
mdicando a distincia do empreendimento em relagdo 20 curso d'agua. tipo de
vegetagdo existents no imovel areas verdes do empreendimento. devidamente
assmado pelo responsavel técnico, acompanhado pela ART,

2.1.5- Em caso de Projeto em Zona Rural. mapa da area onde sera consouido o projeto
com coordenadas geograficas e destacando a arsa de preservac3o permanente
(APP) 2 a arsa de reserva lezal;

2.1.6- Levantamento topografico e planialtimétrico do temreno, para area acima de 1 haou
10.000 metros:;

LI- LICENCA DE INSTALACAO

Objetivo: DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS QUANDO DA SOLICITAGAC DE LICENGA
DE INSTALAGAC-LI

1.1.1- Comprovacao do atendimento das condicionantes comtidas na notificacdo que
acompanhou a licenca previa-LP ou contidano versoda L P;

- Alvara de obras emitido pela prefeitura numicipal (copia autenticada);

- Comprovante de recolhimento da taxa da Hcenga — DAM.

Publicacao do recebimento da licenca prévia;

- Publicacdo de solicitacdo da licenca de instalagdo depois de protocolado nesta
Secretaria no prazo maximo de 30 dias (original ou copia);

el

L
L
L
L

u-.fswu

2. Documentos técnicos:
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et

Extado do Park
Prefeturs Munkipal de Sects lzabel do Perd
Secetare Muncipe! de Meic Amblerte

21.1- Planta baixa do projeto arquitetonico basico com assinatura do Responsavel
Técnico:

2.1 4-PEA - Plano de Engenharia Ambiental com ART do responsavel tecnico;

2.1.5 - Projeto hidrosanitario com memorial descritivo e memorial de calculo, conforme a
NBRs e Plana baixa do Sistema;

2.1.6- Projeto de Drenagem de aguas pluviais e fluwviais (superficial e profundo), com
memorial descriivo @ memorial de calculo, devidamente assinado pelo responsavel
técnico, acompanhado pela ART:

2.1.7- Projeto arquitetonico, =m escala compativel, legendada e flustrada. contendo area
total do imovel, area do projeto, area de pressrvagdo permanents, cursos d'agua e as
distincias em metros entre todos os vertices da poligomal, acompanhado de
cronograma Fisico, devidamente assinado pelo responsawvel técnico. acompanhado
pela ART.

2.1.8-Memorial descritivo contendo aspectos Zerais do empreendimento dés de sma
concepca0 ate sua operagdo. descrever no memorial 05 modelos, marcas e funcdo
dos maquinarios como Maguina lavadora, Camara germicida, Filmadora, Maquina
enchedora e moveis e utensilios e etc.;

2.1.9-Projeto urbanistico  paisagistico, indicando no minimo 20 % de arsas permeaveis
par empreendimentos residenciais @ de 10%: para empreendimento comercials;

2.1.8- Cronozrama de execugdo de todas as etapas do empreendimento;

2.1.10-Plano de Outorga de azua subterranea e comprovante de protocolo de Licenca de
outorga preventiva de d'agua subterranea junta 2 SEMA Estadual:

2.1.12-Plano de ourorza de langamento de efluente Hguido em recursos hidricos se for o
caso de lancamento de efluentes em rios, igarapes ou lagoas ndo arrificiais;

2.1.13-Gerenciamento de Residuos da Comstnde Civil - (PGRCC), conforme
CONAMA 307/2002 e alteragdes, com ART do responsavel técnico;

OBS: A area de destinagdo final prevista no PGRCC poderdo ser substinudas,
desde que devidaments comprovadas as suas capacidades de recebimento dos
residuos;

2.1.14-Gerenciamento dos rudos e vibragdes — PGRV, contendo as mformacdes de
identificacdo e quantidade de fonmtes geradoras, horario de gerac3o, apresentar
medidas mitigadoras e relacionar equipamentos de controle.

2.1.15-cronograma de execucao da obra

LO-LICENCADE OPERACAO

Objetive: DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS QUANDO DA SOLICITAGAO DE LICENGCA
DE OPERACAO-LO
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Extado do Park
Prefeturs Munkipal de Sests lzabel do Perd
Secretare M el de Maeic Armbb

1.1.1- Comprovagdo do atendimento das condicionantes conmtidas ma notificacdo que
acompanhou a licenca de Instalac3o-LIounoversoda LI

1.1.2- Publicacao do recebimento da licenca de Instalagdo;

1.13- Publicacdo de solicitagdo da licenca de Operacdo depois de protocolado nesta
Secretania no prazo maximo de 30 dias (orizinal ou copia);

1.14- Habite-se do corpo de bombeiros militar do estado do Para, para as obmas
constuidas;

1.1.5- Plano de Direito de OCurorza de azua e comprovants de protocolo de licenca de
Direito de Outorza de d'Azua junta 2 SEMA estadual

B) Requerimento para Outorga de Uso de Recursos Hidricos: FORMULARIO TECNICO D — Diluigéo de
Langamento de Efluentes

Pagina 117 de 166

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para/PA.

Comissao Permanente de Contratagdo — CPC.

End.: Avenida da Republica, n° 1613, Tridangulo, Santa Izabel do Para/PA
CEP: 68.790-000



(
ook, 4l SANTA IZABEL

PLAN EJAM ENTO E FINANQAS N TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

SR GOVERNO
T TN LE DO ESTADO
. DO PARA

RA?
Requerimento para Qutorga de Uso de Recursos Hidricos
FORMULARIO TECNICO D - Dilui¢&o de Lancamento de Efluentes
Atencle! Est: mformaces refarers-56 3 apanys 1 poreo de lancamemto. Preenchar um formmianio pam cada poato.
Modalidade da Outorga
I x | :.utarga Preventiva (INdiCado para empreendimentos em fase de plane|amento) |
Outorga de Direlto de Uso de Recurscs Hidncos I

Finalidade(s) de uso desta Ca

COngiumg Hamano Irripacso | | Inddstria
Agdicultura/Msocultura x_J Olliclo/Transporte de Eluentes
Oessedentacdo de Animals Outros Uscs

o deste La mento

x NOVO lanCaments

Regulsrzacio de lancaments edstente
Renovacho de oulorga existente
Cesativaclo

Localizaclo deste Lancamento
Regilio hidrogrdfica

Sa0a hidrogréfica
Nome do corpo d'sgus

TIpo:
m o numvamnqvme | I.ﬁ‘o.’ agos ratural l_l Ouwro
Coordenadas Geografcas
el 1l 1 -] ceessse [Tsw [mece | fo] | -] . || iongrce oese
Vaz3o do Efiuente

VarSo M&cdma do eflente: i |
Temeo NExIMmo de Lancamento: Jda: Periodo ME&amo de Lantamento dasy/mis |

I No caso de haver variacSo sazonal do langamento, preencher 3 tabela abaixo: I

Més Vaz8o (m¥/cla) Tempo de Lancamento (h/dia) Periodo (das/més)

Janero
Severeino
Marco
Abnl
Mac
Jonho
2400

AGuslo
Setembeo
Outubro
NOve™ 00
Dezembro

Tipo de Tratamento:

CARACTERISTICAS DO EFLUENTE Bruto Tratado

O80s3 (g O3/ L)

Colformes Termotolerantes (NMNPY 100mi)
SoSioro total (Mg PrL)

NErog@nio total (mg NAL)

Responsabilizo-me, pelas informacbes prestadas neste requerimento.
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PP p—— GOVERNO
£ SHTON B LBwOE DO ESTADO
. DO PARA

A
v

Assinatura do Responsdvel Téamico

Nome:
CREA Ne:
ART =

Requeiro por este instrumento de outorga de direlto de uso dos recurses Mdrices, conforme descrito neste
requerimento, de acordo com © que estabelece a Lel Estadual n® 6.381/2001 ¢ 2 Resolugio do CERM N® 003/2008.
Termos em que,
P. Deferimento
de de

Assinatura Proprietirio/Requerente

Nome:
RG/CPPF:
C) ORCAMENTO
D) PECAS GRAFICAS
PRANCHA CONTEUDO

Planta de Limite Territorial do Municipio / Planta de Situagdo da Area

01- PLANTA ]?E de Intervencdo do S.E.S/ Planta de Situagdo da ETE /
LOCALIZACAO
Planta de Locacdo do Terreno da ETE

02-TOP 01- LEVANTAMENTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
TOPOGRAFICO

03-REDEESGO01- PLANTA REDE

DE ESGOTO-TRECHO1 PLANTA DE REDE DE DISTRIBUICAO (TRECHO 01)

04- REDEESGO02- PLANTA

REDE DE ESGOTO-TRECHO2 PLANTA DE REDE DE DISTRIBUICAO (TRECHO 02)
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05- REDEESGO03- PLANTA
REDE DE ESGOTO-TRECHO3

06- ACOES DE PRESERVACAO
AMBIENTAL

07-LIGACAO DOMICILIAR-
DETALHES

08-POCO DE VISITA E
INSPECAO

09-SIFAO INVERTIDO

10- ETE 01- URBANIZACAO
ETE

11- ETE 01-PRE-TRATAMENTO

12- ETE 01-REATOR-TQ
CONTATO-DECANTADOR

13-EE-04-ARQ-01-URB-ETE

14-EE04-EST02-ARMACOES-
ETE

15-EE04-EST03-ARMACOES-
ETE

16- EE01-02-03-05-06-ARQ - 01-
URB-DET-05UN

17-EE-ARQ-02-CASA DO
OPERADOR-5UN EE-ARQ - 01-
URB-DET-06UN

18- EE01-02-03-05-06-ARQ-03-
ESTACAO-PB-5UN

19- EE01-02-03-05-06-ARQ-04-
ESTACAO-CORTES-5UN

&) sARTx ZRBEL

I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

PLANTA DE REDE DE DISTRIBUICAO (TRECHO 03)

ACOES DE PRESERVACAO AMBIENTAL -Planta de Situagdo /
perspectiva / detalhes

LIGACAO DOMICILIAR

POCO DE INSPECAO E POCO DE VISITA

SIFAO INVERTIDO / PLANTAS E CORTES

PLANTA DE URBANIZACAO DA ETE / PLANTA BAIXA E
DETALHES CONSTRUTIVOS

ETE - PRE-TRATAMENTO/ PLANTA BAIXA E DETALHES
CONSTRUTIVOS

ETE - TANQUE DE CONTATO / REATOR UASB /DECANTADOR
- PLANTA BAIXA E DETALHES CONSTRUTIVOS

ESTACAO ELEVATORIA - EE04 — ETE/Planta de Urbanizago:
planta baixa/ detalhes construtivos

ESTACAO ELEVATORIA - EE04 — ETE/Detalhamento das
Armacgodes

ESTACAO ELEVATORIA - EE04 — ETE/Detalhamento das
Armacgodes

Planta de Urbanizagao: planta baixa/ detalhes construtivos

ESTACAO ELEVATORIA - EE 01 A 03 ¢ 05 /Planta de Urbanizagao:
planta baixa/ detalhes construtivos

ESTACAO ELEVATORIA - EE 01 A 03 ¢ 05/ PLANTA BAIXAE
COBERTURA

ESTACAO ELEVATORIA - EE 01 A 03 ¢ 05/ CORTES AA E BB
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20-EE-ELE-01-
ALIMENTADORES

21-EE-ELE-02-ATERRAMENTO

22-EE-ELE-03-ILUMINACAO-
TOMADAS

23-EE-ELE04-ENTRADA DE
ENERGIA

24 - EE-ELE(05-DIAGRAMA
UNIFILAR

25- EE-EST01-FORMA-05UN

26-EE-EST02-ARMACOES-
05UN

I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

ESTACAO ELEVATORIA EE 01 A 05/ PLANTA DE
ALIMENTADORES EM BT

ESTACAO ELEVATORIA EE 01 A 05/ CASA DO GERADOR-
ATERRAMENTO, ILUM. EXTERNA E DETALHES

ESTACAO ELEVATORIA EE 01 A 05/ CASA DO GERADOR-
ILUMINACAO E DETALHES

ESTACAO ELEVATORIA EE 01A 05/ ENTRADA DE ENERGIA
EM BT

ESTACAO ELEVATORIA EE 01A 05/ DIAGRAMA DE FORCA E
DETALHES

ESTACAO ELEVATORIA EE 01A 03, 05 E 05/ Planta de Forma

ESTACAO ELEVATORIA EE 01A 03, 05 E 05/ Detalhamento das
Armacgoes
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ANEXO II
NOTA TECNICA

APRESENTACAO DO OBJETO

I.  Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA/PA

II. Objeto do Termo de Compromisso: “NOVO PAC CIDADES
SUSTENTAVEIS E RESILIENTES: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIiPIO DE SANTA IZABEL
DO PARA”

III. Objeto da Licitacio: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO,
PROJETO EXECUTIVO, ACAO DE PRESERVACAO AMBIENTAL E
EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL
DO PARA /PA— PROGRAMA NOVO PAC - CIDADES SUSTENTAVEIS
E RESILIENTES.

IV. Valor Total A SER CONTRATADO : RS 75.628.110,33 (Setenta e cinco

milhdes, seiscentos e vinte e oito mil, cento e dez reais e trinta ¢ trés centavos.),

sendo o valor total elaboragdo de projetos Basicos/Executivos e As Built, importa
em R$ 3.442.866,67 (Trés milhdes, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos
e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos.) e para execugdo de obra a
importancia de R$ 72.185.243,66 (Setenta e dois milhdes, cento e oitenta e cinco

mil, duzentos e quarenta e trés reais e sessenta e seis centavos.)

As especificidades deste servigo de engenharia constam nos seguintes

documentos:

. TERMO DE REFERENCIA;
Il. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
lll. ANTE PROJETO;
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IV. DESENHOS TECNICOS DE ANTEPROJETO;

V. PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, = EVENTOGRAMA, COMPOSICAO DO BDI,
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS E COTACOES

VI. MEMORIAL DESCRITIVO;

VII. ESPECIFICACAO TECNICA;

VIIl. RELATORIO FOTOGRAFICO;

IX. MATRIZ DE RISCO.

Além dos documentos supracitados, para este objeto sdo apresentados os

respectivos responsaveis técnicos, conforme tabelas abaixo:

RESPONSAVEL
DOCUMENTOS TECNICO REGISTRO PROFISSIONAL |ART/RRT/TRT
Projeto Acessibilidade/
Orcamento e cronograma Maruza Baptista CAU/PA N°: A28510-2 16235886
Arquiteta e Urbanista
Elaboragdo Termo de Maruza Baptista CAU/PA N°: A28510-2 16368719
Referencia-Anteprojeto Arquiteta e Urbanista
Concepgdo Anteprojeto NATA LOBATO DA CREA/PA N°:
COSTA 1518841406PA 20251446974
Eng. Sanitarista e Ambiental

De acordo com o Estudo Técnico Preliminar ¢ a Orientagdo Técnica OT — IBR 002/2009,
publicada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP), quanto ao
enquadramento de obras ou servigos de engenharia, o objeto deste certame pode ser classificado

como OBRA COMUM DE ENGENHARIA.

MODALIDADE DE LICITACAO, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO:

A contrata¢io do objeto (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA
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ELABORACAO DE PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO, ACAO DE
PRESERVACAO AMBIENTAL E

EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA /PA — PROGRAMA NOVO
PAC - CIDADES SUSTENTAVEIS E RESILIENTES) sera realizada por meio da modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n°
14.133/2021, por se tratar de obra comum de engenharia, exigindo ampla competitividade e
observancia aos principios da legalidade, isonomia, transparéncia e selecdo da proposta mais

vantajosa para a Administragdo Publica.

A contratacdo sera realizada sob o regime de Contratacio Integrada, conforme previsto
no art. 46, § 1°, inciso V, da Lei n° 14.133/2021, considerando que a Administra¢do dispde de
Anteprojeto suficientemente caracterizado para definir os requisitos de desempenho,
funcionalidade, pardmetros técnicos, nivel de qualidade, diretrizes de engenharia e resultados
esperados, transferindo a futura contratada a responsabilidade pela elaboracdo e desenvolvimento

dos Projetos Basico e Executivo, bem como pela execugdo integral do empreendimento.

A licitagdo serd processada pelo critério de julgamento do menor preco global, em
razdo da contratagdo compreender a execugdo integrada de todas as solugdes técnicas necessarias
a entrega do objeto em condi¢des de pleno funcionamento. A remuneracdo da contratada
observard preco global previamente contratado, assegurando maior previsibilidade orcamentaria,
alocagdo adequada dos riscos, responsabilidade integral pela compatibiliza¢ao dos projetos e pela
execucao do empreendimento, além de reduzir a ocorréncia de alteragdes contratuais decorrentes

de incompatibilidades entre projeto e execugao.

A execucdo contratual adotard sistematica de medi¢do e pagamento associada ao
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, estando cada medigdo
condicionada a conclusdo das respectivas etapas (evento) e ao atendimento das metas e resultados
estabelecidos para o empreendimento. Essa sistematica busca privilegiar a entrega efetiva dos
produtos contratados, garantindo maior controle da execugdo, eficiéncia na fiscaliza¢do e

adequada vinculacdo entre os desembolsos financeiros e o desempenho contratual.
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Os Projetos Bésico e Executivo elaborados pela contratada deverdo ser submetidos
previamente a analise e aprovagdo da fiscalizacdo, antes do inicio da execugdo das respectivas
etapas construtivas, assegurando a compatibilizacdo entre as disciplinas de engenharia, a
conformidade com o Anteprojeto, a observancia das normas técnicas aplicaveis e o atendimento
aos requisitos de desempenho, qualidade, seguranca, durabilidade e funcionalidade definidos

pela Administragao.

Dessa forma, a adocdo da modalidade Concorréncia, sob o regime de Contrataciao
Integrada, com critério de julgamento pelo menor preco global e sistematica de medicao e
pagamento vinculada ao cronograma fisico-financeiro e ao cumprimento de metas de
resultados (eventos), revela-se a solucdo mais adequada a natureza e a complexidade do
empreendimento, proporcionando maior eficiéncia na execucdo contratual, adequada
distribuicao de riscos, seguranca juridica, controle dos custos e maior probabilidade de obtencao

dos resultados pretendidos pela Administragdo Publica.
REQUISITOS DE HABILITACAO TECNICA

Considerando que a contratagdo serd realizada sob o regime de Contratacio Integrada, nos
termos do art. 46 da Lei n°® 14.133/2021, competird ao contratado ndo apenas a execugdo da obra,
mas também a elaboracdo do Projeto Basico/Executivo, conforme previsto no art. 6°, inciso

XXXII, da referida Lei.

Dessa forma, os requisitos de habilitagdo técnica devem contemplar tanto a capacidade para
execucdo das obras de Esgotamento Sanitdrio quanto a aptiddo para elaboragdo de projetos

Basico/executivo de engenharia compativeis com o objeto.

Nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, a qualificagdo técnica tem por finalidade comprovar
a aptidao da licitante para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da

contratacgao.

Para fins de qualificacdo técnico-profissional, em observancia ao disposto no art. 67 da Lei n°

14.133/2021, sera exigida a comprovacao de que o profissional indicado como responsavel
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técnico possui experiéncia na execugao de servigos de engenharia compativeis, em caracteristicas

e complexidade, com as parcelas de maior relevancia técnica do objeto da contratacao.

A comprovacdo sera realizada mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo respectivo Conselho Profissional, acompanhada do correspondente atestado de
capacidade técnica, demonstrando a participacdo do profissional na execug¢do dos servicos

exigidos.

Nao sera exigida comprovagao de quantitativos minimos para a qualificacdo técnico-profissional,
em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n® 14.133/2021, uma vez que a legislagao ndo
admite a fixacdo de quantitativos minimos para a comprovacdo da experiéncia do profissional,

restringindo-se a andlise a compatibilidade das atividades executadas com o objeto licitado.

ITEM DESCRICAO
1 PROJETO BASICO / EXECUTIVO DE REDE DE ESGOTAMENTO
SANITARIO
2 LIGACOES DOMICILIARES
3 REDE COLETORA DE ESGOTO
4 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE.

A justificativa para a exigéncia de comprovagio de QUALIFICACAO TECNICO-

PROFISSIONAL dos itens supracitados embasa-se em requisitos técnicos, sendo eles:
Item 01 — Projeto Basico/Executivo (Sistema de Esgotamento Sanitario)

A exigéncia de comprovagio de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL para este
item justifica-se pela complexidade e abrangéncia dos servigos de engenharia envolvidos na
elaboracdo de estudos, projetos basicos, executivos e as built de sistemas de esgotamento
sanitario. As atividades compreendem o pré-dimensionamento hidraulico das redes e unidades,
elaboracdo de pecas graficas e desenvolvimento de projetos técnicos detalhados, incluindo redes
coletoras, interceptores, emissarios, estagdes elevatorias, linhas de recalque, ligagdes prediais e

unidades de tratamento.
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No ambito do projeto basico, destacam-se a elaboragdo de plantas gerais de localizagao, tragado
das redes, perfis longitudinais simplificados, esquemas hidraulicos conceituais e defini¢ao das
unidades do sistema. J& o projeto executivo exige elevado nivel de detalhamento técnico,
incluindo plantas planialtimétricas, perfis completos, detalhamentos construtivos, layouts
operacionais, além de solugdes especificas para travessias, contengdes € escoramentos,

demandando conhecimento técnico especializado e experiéncia pratica comprovada.

Adicionalmente, a elaboracdo dos documentos técnicos, como memoriais descritivos e de calculo
(hidraulico, estrutural e eletromecanico), especificagdes técnicas, planilhas or¢amentarias,
composi¢des de custos e cronograma fisico-financeiro, exige dominio normativo e metodologico.
O desenvolvimento do projeto as built também requer capacidade técnica para levantamento
cadastral pos-execu¢do, conferéncia de dados de campo e atualizagdo das pecas graficas

conforme executado.

Nesse contexto, a exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que a empresa
contratada possua experiéncia prévia compativel com a complexidade do objeto, garantindo a
qualidade dos projetos, a integracdo entre as solugdes propostas e a viabilidade técnica e

econdmica da implantagdo do sistema, em consonancia com o disposto na Lei n® 14.133/2021.

Justifica-se, ainda, por se tratar de parcela de elevada relevancia técnica e elemento estruturante
para o adequado funcionamento do sistema de esgotamento sanitdrio, correspondendo a
aproximadamente 4,55% do valor total estimado, sendo determinante para a seguranga,

eficiéncia e durabilidade das solugdes implantadas.
Item 02 — Ligac6es Domiciliares

A exigéncia de comprovagio de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL para este
item justifica-se pela relevancia funcional das ligagdes domiciliares no contexto do sistema de
esgotamento sanitdrio, uma vez que representam o ponto de interface entre os usuarios e a rede

publica, sendo determinantes para a efetiva coleta e encaminhamento dos efluentes gerados.

A execugdo dessas unidades envolve atividades técnicas que, embora padronizadas, exigem rigor
na aplicacdo de critérios de engenharia, tais como defini¢do adequada de declividades,
profundidades de assentamento, vedacdo das conexdes, posicionamento correto das caixas de

inspe¢do e compatibilizacdo com a rede existente. A inobservancia desses parametros pode
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comprometer o desempenho hidraulico do sistema, ocasionando infiltragdes, obstrugdes, retorno

de esgoto e contaminacdo do solo e das aguas subterraneas.

Adicionalmente, trata-se de um servico executado em ambiente urbano consolidado,
frequentemente sujeito a interferéncias com redes existentes (dgua, drenagem, energia,
telecomunicagdes), pavimentagdo e edificagdes, o que demanda planejamento operacional,
controle de frentes de trabalho, logistica eficiente e capacidade de execucdo simultanea em
multiplos pontos. A escala do servico — com elevado nimero de unidades — refor¢a a
necessidade de organizacdo e experiéncia prévia para garantir produtividade sem prejuizo da

qualidade.

Do ponto de vista sanitario e ambiental, a correta execucdo das ligacdes domiciliares ¢
fundamental para evitar langcamentos indevidos de esgoto, contribuindo diretamente para a
reducdo de cargas poluidoras e para a melhoria das condi¢des de saude publica. Assim, falhas
nesse componente comprometem ndo apenas a obra em si, mas todo o desempenho do sistema

implantado.

Nesse contexto, a exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que a empresa
contratada possua experiéncia comprovada na execucdo de servigos similares, com dominio das
técnicas construtivas, capacidade de mobilizacdo de equipes e garantia de conformidade com
normas técnicas e boas praticas de engenharia, em consonancia com o disposto na Lei n°

14.133/2021.

Justifica-se, ainda, por se tratar de parcela de significativa relevancia operacional e impacto direto
na funcionalidade do sistema, correspondendo a aproximadamente 14,79% do valor total

estimado, o que reforca a necessidade de assegurar sua adequada execugao.
Item 03 — Rede Coletora de Esgoto

A exigéncia de comprovacao de capacidade técnico-operacional para este item justifica-se pela
elevada complexidade técnica e pela criticidade da rede coletora no funcionamento do sistema
de esgotamento sanitario, constituindo o principal elemento responséavel pela coleta e condugao

dos efluentes até as unidades de tratamento.
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A execucdo da rede coletora envolve atividades que exigem rigor técnico e controle executivo,
tais como escavagoes em valas profundas, escoramentos, controle de nivel freatico, assentamento
de tubulagdes com precisdo geométrica (alinhamento, declividade e profundidade), execucao de
juntas estanques e implantag¢do de pogos de visita e dispositivos de inspe¢do. A correta defini¢do
e execugdo das declividades ¢ fundamental para o escoamento por gravidade, evitando deposig@o

de sdlidos, entupimentos e retorno de esgotos.

Destaca-se que as intervengdes ocorrem em areas urbanas consolidadas, caracterizadas por alta
interferéncia, com presenga de redes existentes de abastecimento de agua, drenagem pluvial,
energia elétrica, telecomunicacdes e outros servigos urbanos. Essa condicao exige elevado nivel
de planejamento, mapeamento prévio de interferéncias, escavagdo controlada e execugdo
cuidadosa para evitar danos a infraestruturas existentes, interrupgdes de servigos essenciais e

riscos a seguranga da populagdo.

Além disso, a rede coletora ¢ composta por diversos pontos criticos, como nds hidraulicos e
interligacdes entre trechos, conexdes com interceptores, ligagdes domiciliares e dispositivos de
mudanga de dire¢do e declividade. Esses elementos demandam atencdo especial na execugao,
pois sdo pontos sensiveis a falhas construtivas, podendo gerar infiltragcdes, extravasamentos,
perdas de carga inadequadas e comprometimento do funcionamento hidraulico do sistema como
um todo. A correta execugdo dessas interligagdes exige dominio técnico, controle de qualidade e

conformidade com normas especificas.

Do ponto de vista sanitario e ambiental, a rede coletora desempenha papel essencial na protecao
do meio ambiente e da saude publica, garantindo o encaminhamento seguro dos efluentes para
tratamento. Falhas na sua implantagdo podem resultar em contamina¢do do solo, polui¢do de
corpos hidricos e riscos sanitérios significativos, além de demandar intervengdes corretivas de

alto custo.

Diante desse cenario, a exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que a
empresa contratada possua experiéncia comprovada na execucdo de redes de esgoto em
ambientes urbanos complexos, com dominio das técnicas construtivas, capacidade de gestao de
interferéncias, coordenag¢do de multiplas frentes de trabalho e atendimento as normas técnicas

aplicaveis, em conformidade com o disposto na Lei n® 14.133/2021.
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Justifica-se, ainda, por se tratar de parcela de elevada relevancia técnica e financeira,
correspondendo a aproximadamente 47,05% do valor total estimado, sendo componente

estruturante do sistema e determinante para sua eficiéncia, durabilidade e seguranca operacional.
Item 04 — Estacio de Tratamento de Esgoto (ETE)

A exigéncia de comprovacio de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL para este
item justifica-se pela elevada complexidade técnica, operacional e integrada das unidades que
compdem a Estacdo de Tratamento de Esgoto, sendo esta responsavel pelo tratamento adequado

dos efluentes antes de sua disposicao final no meio ambiente.

A ETE ¢ composta por um conjunto de unidades interdependentes, conforme detalhado no escopo
do projeto, incluindo: pré-tratamento (gradeamento e desarenador), medi¢ao de vazao por calha
Parshall com sensor ultrassonico, estagdes elevatorias de efluentes com conjuntos motobomba
submersiveis, tanques de distribui¢do, reatores anaerdbios (UASB), filtros bioldgicos, filtros de
biogés, sistemas de aeracdo com sopradores radiais, tanques de contato para desinfec¢cdo com

dosagem de cloro, além de sistemas de desaguamento e acondicionamento de lodo.

Complementam o sistema os quadros de comando elétrico, tubulagdes e acessorios, estruturas
metalicas (escadas e passarelas), instalacdes hidraulicas e elétricas, caixa de andlises

laboratoriais, bem como atividades de startup, operagdo assistida e treinamento operacional.

A execucdo dessas unidades exige conhecimento técnico especializado em processos de
tratamento biologico, hidraulica sanitdria, eletromecanica e automagdo, além de rigor na
montagem, interligacdo e comissionamento dos equipamentos. A integracao entre 0s processos
— desde o pré-tratamento até a desinfec¢ao final — ¢ fundamental para garantir a eficiéncia do
sistema, exigindo precisdo na execu¢do e dominio técnico para evitar falhas operacionais, perdas

de eficiéncia ou riscos ambientais.

Destaca-se que a implantagdo da ETE envolve interfaces criticas entre estruturas civis,
equipamentos eletromecéanicos e sistemas de controle, sendo imprescindivel experiéncia
comprovada na execucdo de sistemas similares para assegurar o correto funcionamento

hidraulico, bioldgico e operacional do conjunto.
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Do ponto de vista ambiental e sanitario, a ETE ¢ o elemento central do sistema de esgotamento
sanitario, sendo responsavel pela remocao de carga organica, solidos e patdogenos, garantindo que
o efluente final atenda aos padrdes de langamento estabelecidos pela legislacdo ambiental. Falhas
na sua implantacdo ou operagdo podem comprometer todo o sistema, gerando impactos

ambientais significativos e riscos a satde publica.

Nesse contexto, a exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que a empresa
contratada possua experiéncia prévia na implantacdo e comissionamento de estagdes de
tratamento de esgoto de porte e complexidade equivalentes, com dominio das tecnologias
envolvidas e capacidade de integracdo entre as diversas unidades do sistema, em conformidade

com o disposto na Lei n° 14.133/2021.

Justifica-se, ainda, por se tratar de parcela de elevadissima relevancia técnica e componente
critico para o desempenho ambiental do empreendimento, correspondendo a aproximadamente
16,99% do valor total estimado, sendo determinante para a eficiéncia do tratamento, a

segurang¢a operacional e a conformidade com os padrdes legais de langamento de efluentes.

e A qualificagdo técnica do licitante deve ser comprovada da seguinte maneira:

Qualificaciao Técnico-Profissional: Para o desenvolvimento dos trabalhos ¢ requerido
que a CONTRATADA tenha pelo menos os profissionais, com os seguintes perfis.
Apresentar profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica

por execugdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

e 01 (um) Engenheiro Civil ou Sanitarista, para a elaboracdo de estudos e projetos

basicos e executivos de obra de esgotamento saneamento.

e 01 (um) Engenheiro Ambiental, O profissional indicado como responsavel técnico
devera acompanhar a execugdo das atividades relacionadas a gestao ambiental da obra,
controle de impactos ambientais, manejo de residuos da construcio civil, controle

de erosido, drenagem e conformidade com a legislacio ambiental vigente.

e (01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiéncia em projetos elétricos de estagoes
elevatorias e estagdes de tratamento, com comprovacgdo de capacidade técnico-profissional

através de atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, fornecido por pessoa juridica de
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direito publico ou privado, com registro, na entidade profissional competente, em nome do
profissional responsavel técnico, de nivel superior, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(0es) de Acervo Técnico, CAT(s), que tenha sido contratado para a execugdo de
servigos similares, em caracteristicas e quantidades, de complexidade tecnoldgica
equivalente ou superior. O(s) atestado(s) devera(ao) dispor sobre a prestacdo satisfatoria dos

Servicos.

e (01 (um) Engenheiro de Seguran¢a no Trabalho: para orientagdo e projetos de protecao

para a implantacdo dos servigos.

e 01 (um) Topégrafo: Para levantamentos planialtimétricos e cotas dos sistemas, com
comprovacdo de capacidade técnico-profissional através de atestado(s) de Capacidade
Técnico-Profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
registro, na entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico,
de nivel superior, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico,
CAT(s), que tenha sido contratado para a execucao de servigos similares, em caracteristicas
e quantidades, de complexidade tecnologica equivalente ou superior. O(s) atestado(s)

devera(ao) dispor sobre a prestacao satisfatoria dos servigos.

e (01 (Um) Engenheiro Mecénico: Para avaliacdo e projetos de pegas durante a estaciao das
redes e dos sistemas de tratamento, com comprovac¢do de capacidade técnico-profissional
através de atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, com registro, na entidade profissional competente, em nome do
profissional responsavel técnico, de nivel superior, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico, CAT(s), que tenha sido contratado para a execucdo de
servigos similares, em caracteristicas e quantidades, de complexidade tecnologica
equivalente ou superior. O(s) atestado(s) devera(ao) dispor sobre a prestacao satisfatoria dos

Servicos.

e O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(2o) participar do servico objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao..

e Naio serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicag¢do das san¢des previstas nos incisos Il e IV
do caput do art. 156 desta Lei em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo

técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
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JUSTIFICATIVA TECNICA

A exigéncia de comprovacgado especifica para elaboracdo do Projeto Bésico/Executivo justifica-
se em razao da natureza integrada da contratagdo, na qual o detalhamento técnico das solugdes

previstas no Projeto Basico sera de responsabilidade do contratado.

O Projeto Basico/Executivo deverd conter todos os elementos necessarios e suficientes a
execugdo completa da obra, incluindo memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilhas
orcamentarias com composi¢des de custos unitarios, cronograma fisico-financeiro e demais

elementos técnicos indispensaveis.

A auséncia de qualificagcdo adequada para elaboragdo do Basico/Executivo podera comprometer
a precisdo orcamentaria, a compatibilizacdo técnica e a seguranca da execu¢do contratual,

gerando riscos de aditivos, atrasos e prejuizo ao erario.

Assim, as exigéncias estabelecidas sdo proporcionais a complexidade do objeto e compativeis
com o interesse publico, ndo configurando restricdo indevida a competitividade, mas medida

necessaria a adequada execucao contratual.

Nesse sentido, ¢ essencial que os profissionais e as empresas estejam tecnicamente habilitados

para:

e Executar obras de infraestrutura de Esgotamento Sanitdrio, com padrdes de qualidade
compativeis com as normas técnicas da ABNT, diretrizes do Ministério das Cidades e
demais exigéncias legais vigentes;

o Elaborar e aplicar Projeto Basico/Executivo de Esgotamento Sanitario, garantindo
compatibilizagdo técnica, seguranca hidraulica e eficiéncia operacional;

e Gerenciar obras de médio porte, observando prazos contratuais, cronogramas fisico-
financeiros, orcamentos detalhados com base em referenciais oficiais (SINAPI) e
logistica adequada de suprimentos;

e Cumprir as normas ambientais, sanitdrias, urbanisticas e de seguranca do trabalho
aplicaveis a implantagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario, especialmente quanto as
intervengdes em vias publicas, corpos hidricos, areas de preservagdo, estagdes
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elevatorias, estagdo de tratamento de esgoto (ETE) e demais estruturas que compdem o
sistema.Conduzir processos construtivos de Esgotamento Sanitario;

e Coordenar a articulagdo entre as diversas frentes de servigo e os entes publicos
envolvidos, como secretarias municipais de obras, meio ambiente, planejamento e

concessionarias locais.
Outros documentos, nos termos do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021:

e Registro ou inscri¢do da empresa licitante e de seu(s) responséavel(is) técnico(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Bésico, em plena
validade, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais.

e Registro ou inscricdo do responsavel técnico no conselho profissional competente em

plena validade, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais.

e Declaragdo com a indicagdo do responsavel técnico, regularmente registrado no
respectivo conselho profissional (CREA), detentor de atestado de responsabilidade
técnica pela elaboragdo de Projeto Executivo e/ou execu¢do de obras de saneamento ou
infraestrutura hidraulica com caracteristicas similares. Esse profissional devera integrar
a equipe responsavel pela execugdo do objeto licitado, sendo sua substituicdo
condicionada a anuéncia da Administracdo e a apresentacdo de profissional com
experiéncia equivalente ou superior;

e Declaragdo de ciéncia das condigdes locais, topograficas, hidrologicas e operacionais,
necessarias para o pleno cumprimento do objeto contratado;

e Comprovagdo de que o responsavel técnico ndo tenha sido penalizado com sangdes
previstas nos incisos Il e IV do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, decorrentes de conduta

técnica inadequada, erro de projeto ou execugao.

JUSTIFICATIVA TECNICA PARA A NAO INCIDENCIA DO BDI NO
ORCAMENTO DE REFERENCIA E APLICACAO DO BDI DE
EQUIPAMENTOS PELA LICITANTE
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1. A metodologia adotada para elaboracdo do or¢amento de referéncia do Sistema de
Esgotamento Sanitario do Municipio de Santa Izabel do Para observou integralmente os
principios da economicidade, transparéncia, motiva¢do, competitividade e obtengao do
preco de mercado, previstos na Lei n® 14.133/2021.

2. Os itens Projeto Basico/Executivo, Acdes de Preservacio Ambiental ¢ Estacao de
Tratamento de Esgoto (ETE) nao possuem composi¢des referenciais disponiveis nos
sistemas oficiais de custos (SINAPI/SICRO/SEQOP), razdo pela qual seus pregos unitarios
foram obtidos mediante pesquisa de mercado com empresas especializadas, em
conformidade com a metodologia prevista na Lei n° 14.133/2021 para formacao do
orcamento estimado.

3. As propostas comerciais utilizadas como referéncia representam precos finais de
mercado, elaborados pelas proprias empresas especializadas, contemplando todos os
custos diretos e indiretos inerentes a execucao dos respectivos servigos ou fornecimentos,
tais como administracdo central, despesas financeiras, seguros, riscos, tributos, lucro,
encargos empresariais € demais componentes da formagao do preco.

4. Dessa forma, a aplicacdo de um novo BDI sobre esses valores durante a elaboracio
do or¢camento de referéncia ocasionaria duplicidade de incidéncia das parcelas que
compdem o preco, resultando em sobrevalorizagdo artificial do or¢gamento estimado e
contrariando o principio da obten¢do da proposta mais vantajosa previsto no art. 11 da

Lein® 14.133/2021.

A jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido estabelece que o BDI constitui
parcela destinada a remunerar exclusivamente despesas indiretas, riscos, tributos incidentes sobre
o faturamento, administragdo central, seguros, garantias, despesas financeiras e lucro da
contratada, devendo incidir sobre o custo direto da obra ou do fornecimento. O TCU também
reconhece que materiais e equipamentos de elevada materialidade ou fornecimentos
especializados podem receber tratamento diferenciado quanto ao BDI, desde que tecnicamente

justificado.

No presente caso, os valores constantes do orgamento-base niio representam custos diretos a

serem acrescidos de BDI, mas sim precos finais cotados no mercado, motivo pelo qual o
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orcamento de referéncia reproduziu exatamente os valores obtidos nas pesquisas, preservando

sua aderéncia ao mercado e evitando duplicidade de remuneragao.

Entretanto, essa metodologia foi adotada exclusivamente para a formacio do orcamento
estimado da Administraciio, ndo se confundindo com a elaboragdo da proposta comercial da

futura contratada.

Por ocasido da licitagdo, a empresa licitante devera elaborar sua proposta observando sua propria
estrutura de custos e aplicar o BDI diferenciado para equipamentos, correspondente a

14,02%, sobre os custos unitarios apresentados, conforme definido pelo edital.

Essa exigéncia decorre do fato de que a proposta da licitante constitui seu prego de venda,
devendo refletir sua estrutura empresarial especifica, seus custos indiretos, tributos, riscos e
margem de remuneracdo, conforme exigido pela Lei n° 14.133/2021 e pela jurisprudéncia do

Tribunal de Contas da Unido.

A Lei n° 14.133/2021 determina que o orcamento da contratacdo seja detalhado e baseado em
quantitativos e custos adequadamente avaliados, garantindo transparéncia e exequibilidade das
propostas, sem impor que a Administracao replique sobre precos de mercado uma nova taxa de

BDI quando estes ja representam valores finais obtidos mediante pesquisa de precos.

Da mesma forma, a Simula n°® 258 do TCU e diversos acérdaos daquela Corte estabelecem que
as composicdes de custos e o detalhamento do BDI integram o or¢amento e as propostas,
assegurando transparéncia da formag¢ao do preco, sem impedir que itens obtidos por pesquisa de

mercado sejam utilizados como referéncia quando inexistirem composi¢des oficiais.

Assim, a solu¢do adotada concilia dois objetivos fundamentais:

¢ na fase de elaboracio do orcamento de referéncia, evita-se a duplicidade de incidéncia
de despesas indiretas sobre precos ja& formados pelo mercado, preservando a
fidedignidade do orgamento estimado;

e na fase de apresentacio da proposta, exige-se que cada licitante componha seu preco

mediante aplicacdo do BDI diferenciado de equipamentos (14,02%), refletindo sua
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realidade empresarial e assegurando isonomia, exequibilidade e equilibrio econdmico-

financeiro da futura contratagao.

Portanto, a metodologia adotada mostra-se plenamente compativel com os principios da
economicidade, transparéncia, motivacio, eficiéncia e selecio da proposta mais vantajosa,
previstos na Lei n® 14.133/2021, bem como com a jurisprudéncia consolidada do Tribunal de
Contas da Unido acerca da composicao do BDI, da utilizagdo de pesquisas de mercado para
formag¢do do orgamento estimado e da ado¢do de BDI diferenciado para fornecimentos

especializados e equipamentos de relevante materialidade.
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12026.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° , QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA, pessoa juridica e direito publico,
através de sua Prefeitura Municipal com sede no PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE
CARVALHO, nesta cidade de Santa Izabel do Para, na Av. Bardao do Rio Branco, n°. 1060,
CEP: 68790-000, inscrita no CNPJ sob o n° 05.171.699/0001-76, por meio da
SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E
SERVICOS PUBLICOS — SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF n° 05.171.699/0001-76, com
sede na Rua Doutor Jos¢ Mata Bacelar, S/N, Divinésia, Santa Izabel do Para/PA, CEP:
68790-000, representada, nesta ato, pelo Sr. XXXXXXXXXXXXX, brasileiro/a, solteiro,
, inscrito no CPF/MF n® XXXXXXXXXXX portador da carteira de identidade
n°XXXXXX, PC/PA, residente XXXXXXXXXXXXX, Centro, Santa Izabel do Para/PA,
CEP: xXXXXXX, XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n® XXXXXXX, com sede na cidade
de Santa Izabel do Pard, Rua Jos¢é Amancio, Centro, S/N, representado pelo Secretario, Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, inscrita no CPF n°® xxxxxxxxxxx e portadora do Registro
Geral n° xxxxxxxX, residente xxxxxxxxxxxxxxxx, Centro, Santa Izabel do Para, CEP:
XXXXXXXXXXxXXX, aqui denominados de CONTRATANTES e a empresa ,

inscrita no CNPJ sob o n° , com sede na , heste
ato representada pelo seu sdcio/administrador com poderes para tal ,
nacionalidade, RG e CPF n° , residente e domiciliada na

, doravante denominada de CONTRATADA, tem entre si, justo
e avencado o presente, observadas as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021, vinculado ao
Processo Administrativo n° , Concorréncia n° , mediante as
clausulas e condic¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e II)

1.1 O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de servicos de engenharia de
, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia / Projeto Bésico.
1.2. Objeto da contratagao:
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UNIDADE

ITEM | ESPECIFICACAO DE UANTIDADE VALOR [VALOR

¢ MEDIDA N UNITARIO [TOTAL
1
2
3
4

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia / Projeto Bésico / Projeto Executivo;
1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de contratagdo integrada.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO E PRAZO DE EXECUCAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 24 meses, contados da assinatura do contrato,
prorrogavel nos termos estabelecidos na Lei 14.133/2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracao,
permitida a negociacdo com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos
seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos
servicos tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatorio que discorra sobre a execucao do contrato, com informagdes
de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém
interesse na realizagdo do servico;

d) Haja manifestacao expressa do contratado informando o interesse na prorrogagao;
e Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitacdo.

2.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorroga¢ao contratual.

2.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.
2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos
ou eliminados como condi¢@o para a renovagao.

2.6. O contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangoes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.
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2.7. Os servigos ora contratados serdo executados e concluidos no prazo de xxx (xxx),
contados de 05 (cinco) dias uteis apds a data de expedi¢cdo da Ordem de Servico.

2.7.1. A Ordem de Servigo somente sera emitida apos a empresa contratada comprovar a
garantia financeira pela execucao da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
global do Contrato.

2.8. Havendo necessidade, desde que devidamente justificada, o prazo de execucdo ora
contratado podera ser prorrogado, observando-se as recomendagdes previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021.

2.9. A CONTRATADA devera executar integralmente a obra objeto do presente contrato
dentro do prazo do subitem 2.7; sob pena de aplicacdo das penalidades constantes deste
instrumento.

2.10. Em hipotese alguma a CONTRATADA podera confundir prazo de execu¢do com
vigéncia contratual.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92.1V. VII e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os
prazos e condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2 MATRIZ DE RISCO:

3.2.1. Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais, a Matriz de Alocagado de
Riscos, a qual constitui instrumento vinculante destinado a identificagdo, classificagdo,
distribuicdo e gerenciamento dos riscos inerentes a contratacdo integrada para elaboracao
dos Projetos Basico e Executivo, execu¢do das Ac¢des de Preservacdo Ambiental e
implantacao do Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Santa Izabel do Para.

322. A Matriz de Riscos estabelece objetivamente a responsabilidade de cada parte
pelos eventos supervenientes capazes de impactar os custos, o prazo, a qualidade, o
desempenho e o equilibrio econémico-financeiro do contrato, observando os arts. 22, 46,
92, inciso IX, 103 e demais dispositivos da Lei n® 14.133/2021.

323. A ocorréncia de qualquer evento previsto na Matriz deverd ser imediatamente
comunicada pela parte afetada ao Gestor do Contrato, acompanhada da documentacdo
técnica comprobatoria, para andlise quanto as providéncias administrativas cabiveis.

3.24.  Cada parte assumira exclusivamente os riscos cuja gestao e mitigacao lhe tenham

sido atribuidas na Matriz de Alocagdo de Riscos.
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A simples ocorréncia de evento previsto na Matriz ndo implicard automaticamente direito
a revisdo contratual, devendo ser demonstrados:

* 0 nexo causal entre o evento e os impactos verificados;
* a efetiva ocorréncia do risco;

* 0s prejuizos comprovadamente suportados;

+ a impossibilidade de mitigacao pela parte responsavel.

32.5.  Os eventos caracterizados como caso fortuito ou forca maior serdo tratados
conforme sua natureza seguravel ou ndo seguravel. Quando seguraveis, caberd a
Contratada suportar os riscos mediante contratagdo e manutencao do Seguro de Riscos de
Engenharia. Quando ndo segurdveis e imprevisiveis, poderdo ensejar reequilibrio
econdmico-financeiro, suspensdo da execu¢do ou prorrogacdo dos prazos, desde que
atendidos os requisitos da Lei n° 14.133/2021 e comprovados os impactos efetivos.

32.6.  Compete exclusivamente a Contratada responder pela qualidade técnica dos
Projetos Basico e Executivo, sua compatibilizagdo, dimensionamento, desempenho,
exequibilidade, conformidade normativa e atendimento integral ao Anteprojeto. Eventuais
erros, omissdes, incompatibilidades ou insuficiéncias de projeto serdo corrigidos as
expensas da Contratada, sem 6nus para a Administragdo, quando decorrentes de falhas
técnicas de sua responsabilidade.

32.7. A Matriz de Alocagdo de Riscos podera ser revista durante a execugao contratual
quando surgirem eventos supervenientes capazes de alterar significativamente as premissas
originalmente consideradas.

A revisdo dependera de:

e Justificativa técnica;

* concordancia das partes;

+ formalizacdo mediante termo aditivo;

* manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato.
3.2.8. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:
329.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

3.2.10.  Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgao de ....% para
a contratante e.% para o contratado:
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CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.1.1 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

4.2 A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

4.2.1 O contratado apresentard & Administragdo documentacao que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (O

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condig¢des a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia/ Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano

contado da data do or¢amento estimado.

7.1.1. O org¢amento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais

[elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més xxxx do ano de yyyy] OU [datadas de
/ / ].

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos

iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice

(indicar o indice a ser adotado), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.
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7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ltima variagao conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(20), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato € seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servigos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
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8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do
ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de XXXXXX.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2° da Lein® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execug¢ao;

b) comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra

junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

8.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

8.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.20. Previamente a expedicao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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9 CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representd-lo na
execug¢ao do contrato.

9.2.1. A indica¢ao ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habilitacio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizag@o ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de

contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133, de
2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, o contratado devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cladusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, pardgrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
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9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.24. Realizar os servigos de manutencao e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ...
(inserir endereco(s));

9.24.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o contratado tiver
unidade de prestacdo de servigos em distancia de [....] (inserir distancia conforme avaliagdo
técnica) do local demandado.

9.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no orgao para a execugao do servico.

9.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.29. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar
ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao.

9.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

9.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no Termo de Referéncia / Projeto Basico, em plena validade.

9.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacio aplicavel.

9.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.
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9.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao

ambiental competente.

9.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢@o for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.39.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolu¢ao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
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construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.41. Em nenhuma hipdtese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em 4reas nao licenciadas.

9.42. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢dao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.43.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.43.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes.

Pagina 149 de 166

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para/PA.

Comissao Permanente de Contratagdo — CPC.

End.: Avenida da Republica, n° 1613, Triangulo, Santa Izabel do Para/PA
CEP: 68.790-000


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010

SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLANEJAMENTO E FINANGAS I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos € equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtengdo de
licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operagao etc.).

10 CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, na modalidade seguro-garantia,
conforme art. 102 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

10.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverd assumir a
execucao e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

10.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, € nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugdo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.1.3. A emissdao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
10.2. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
10.3.  Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes

disposigdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apodlice.

b) Caso a seguradora ndo assume a execu¢do do contrato, pagard a integralidade da

importancia segurada indicada na apolice.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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11.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta, em especial quando:

11.1.3. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
11.1.4. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.5. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.6. deixar de apresentar amostra;

11.1.7. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
11.1.8. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentac¢do exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.9. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
11.1.10. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao

11.1.11. fraudar a licitagao

11.1.12. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

11.1.13. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.2. Na aplicagao das sancdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administragao Publica

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
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11.3. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagdo oficial.

a) Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1., 11.1.2. ¢ 11.1.3., a multa serd de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.
b) Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4., 11.1.5., 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a

multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.4. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.5. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.6. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3., quando
ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

11.7. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5,
11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens
11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao
de impedimento de licitar e contratar, cuja dura¢ao observara o prazo previsto no art. 156
§ 5°, da Lein.° 14.133/2021.

11.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 23.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagao

assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, § 4° da IN SEGES/ME
n.° 73, de 2022.

11.9. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracao
de processo de responsabilizacio a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua

intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
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autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

11.11. Caberad a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do seu recebimento.

11.12. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.13. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral dos danos causados.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b) poderd a Administra¢do optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
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6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento do Municipio de Santa Izabel do Para deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

a) Unidade Or¢amentaria:
b) Programa de Trabalho:
c) Natureza da Despesa:

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IIT)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Coédigo de Defesa do

Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo

aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formaliza¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, paragrafo inico do Decreto
Municipal n° 245 de 09 de novembro de 2017.
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17 CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°
17.1. Fica eleito o Foro da Justica Comum Estadual de Santa Izabel do Para para dirimir
os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser

compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.
Santa Izabel do Para — PA,  de de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADO
ANEXO 1V —

MATRIZ DE RISCO
MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

A presente Matriz de Riscos foi elaborada em conformidade com as
disposi¢des da Lei n® 14.133/2021, em especial o art. 22 e o art. 46, §3°, com o
objetivo de identificar, classificar, analisar e alocar os riscos associados a
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO
DE PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO, ACAO DE
PRESERVACAO AMBIENTAL E EXECUCAO DA OBRA DE
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA/PA — PROGRAMA NOVO
PAC - CIDADES

SUSTENTAVEIS E RESILIENTES, vinculada ao Termo de Compromisso n°
968571/2024/MCIDADES/CAIXA.

Considerando a complexidade técnica do objeto, que abrange desde a
concepgdo e desenvolvimento dos projetos de engenharia até a execucao das
obras e agdes ambientais necessarias a implantagdo do sistema, a Matriz de

Riscos constitui instrumento essencial de governanga contratual, promovendo
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maior previsibilidade, transparéncia e seguranca juridica ao longo de todas as

fases do empreendimento.

A metodologia adotada contempla a identificagcdo dos principais eventos
de risco ao longo do ciclo de vida da contratagdo — incluindo as etapas de
licitagdo, elaboracao dos projetos, licenciamento ambiental, execu¢do das obras,
comissionamento e operagao assistida —, sendo avaliados, para cada risco, sua
probabilidade de ocorréncia, impacto potencial (financeiro, operacional e no

cronograma), bem como as medidas preventivas e contingenciais aplicaveis.

Adicionalmente, a matriz estabelece a alocagdo objetiva dos riscos entre a
Administragdo Publica e a futura contratada, em observancia ao principio da
eficiéncia e as diretrizes da Lei n® 14.133/2021, atribuindo a cada parte a
responsabilidade pela gestdo dos riscos que melhor possa controlar ou mitigar,

especialmente no contexto do regime de contratacao integrada.

Destaca-se que, no referido regime, a contratada assume responsabilidade integral pela
elaboracdo dos projetos basico e executivo e pela execugdo da obra, o que reforca a
necessidade de defini¢do clara dos riscos técnicos, operacionais e ambientais, bem como dos

mecanismos de mitiga¢do e eventual reequilibrio economico-financeiro do contrato.

Ressalta-se, ainda, que a presente Matriz de Riscos devera obrigatoriamente integrar o

instrumento contratual, constituindo parte vinculante do contrato administrativo
a ser celebrado, nos termos da Lei n° 14.133/2021, devendo suas disposi¢des
serem observadas pelas partes durante toda a execugao contratual, inclusive para
fins de alocacdo de responsabilidades, gestio de eventos supervenientes e

eventual recomposi¢ao do equilibrio economico-financeiro.

Nesse contexto, a presente Matriz de Riscos contribui para:

. a reducdo de incertezas e conflitos durante a execugao contratual;
. o aprimoramento do planejamento e controle do empreendimento;
. a mitigacao de riscos técnicos, ambientais, financeiros e operacionais;
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. o fortalecimento da seguranca juridica e da eficiéncia na

aplicagao dos recursos publicos vinculados ao Novo PAC.

Por fim, ressalta-se que a Matriz de Riscos, além de integrar

obrigatoriamente o contrato, podera ser atualizada, mediante justificativa técnica

e formalizag@o por termo aditivo, sempre que necessario, de forma a refletir as

condigdes reais de execu¢do do empreendimento e garantir a adequada gestao

dos riscos ao longo de todo o contrato.

Categorial - Responsavel
de risgcos Descri¢io do Risco Consequéncia Medidas Mitigadoras (l;: EUE l:)ela
Ocorréncia Solugio e
custeio*®
Eventos segurdveis Atraso do cronograma., Deve ser previsto e
Custos realizado o Seguro de
caracterizados como de adicionais. Riscos de Engenharia.
for¢a maior ou caso
fortuito que prejudiquem a
continuidade
5 dos servigos ou elevem os BAIXA Contratada
8 custos
& | incorridos pelo contratado.
5 Eventos ndo-segurdveis | Atraso do cronograma. | Consideracdo de clausula
'g caracterizados Custos com condig¢oes
s como de forcamaiorou | adicionais. Necessidade para recomposicao do
= caso furtuito que de equilibrio
% prejudiquem a recomposicdo do Econdmico-financeiro. Conforme
.*E continuidade dos equilibrio
= servicos
“3 8 ou elevem 0s Econdmico-financeiro. BAIXA Previsto No
z 8 custos
© & | incorridos pelo contratado. [Edital/Contrato.
Probabilidad| Responsavel
Categoria [Descricio do Risco |[Consequéncia Medidas Mitigadoras ede pela
de riscos Ocorréncia Solugiio e
custeio*
Risco de que a | Alteracdes Desenvolvimento dos projetos
Legislagdo  para bésico e executivo em acordo
aprovagoes de com as normas e legislacdo.
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projetos seja | ou Iniciar os procedimentos de
altc?rada apos a complementagdes de | licenciamento tdo cedo BAIXA Contratada
assinatura do projeto, planos, agdes possivel, a fim de ndo sobrepqr
contrato. compensatérias podem etapas dependentes, garantir
aumentar o sua validade e para ndo atrasar
tempo | © inicio da obra. Deverdo ainda
de ser observados os prazos de
desenvolvimento do | validade das aprovagdes dos
projeto ou execugdo da | Projetos até a sua
obra, aumentar os custos de | €X€Cu¢ao.
execucao
Dificuldade para | Atraso no cronograma dos | Desenvolvimento dos
aprovagao dos | projetos e inicio da | projetos, desde as fases inicias
| projetos junto a | execucdo das obras. Custos | com alinhamento as BAIXA Contratada
8 Municipalidade e | adicionais devido a | legislagdes cabiveis. Consulta
‘é demais Orgdos | alteragdes para junto aos Orgdos competentes
pertinentes. atendimento a legislagao. desde as fases inicias de
elaboragdo dos projetos.
Dificuldades para | Atraso no cronograma de | Contato desde os estagios
obtengao das | obra. Possibilidade de | iniciais do contrato junto aos
w| licengas e alvards | custos adicionais pela | Orgdos competentes para
8 para  inicio e | solicitagdo de alteragdes | providéncias a tempo todas as | BAIXA |Contratada
@ execucdo das obras | dos projetos bem como | exigéncias para execucdo da
= estudos para obra.
licenciamento ambiental.
| Impacto ambiental | Polui¢do durante obra PCA + controle ambiental Baixa  |Contratada
S
z
| Gestdo de residuos | Destinag¢do inadequada PGRS + logistica reversa Meédia  |Contratada
o
:
Cate.:goria - ' . - - Probabilidad Responsavel
deriscos [Descri¢io do Risco IConsequéncia Medidas Mitigadoras pela
€ df . Solugiio e
Ocorréncia custeio™
Ajustes/modificacdes Atraso no | Avangar os projetos com a
nas defini¢des do cronograma. maior brevidade possivel
anteprojeto devido aos | Modificagdo nos | dentro do modelo BIM e
desdobramentos dos custos em relacdo ao | de maneira simultanea
projetos basico e orgamento com os complementares, BAIXA Contratada
executivo. estimativo. a fim de que possiveis
incompatibilidades sejam
identificadas e corrigidas
) 0 quanto antes, para
% g encontrar as melhores
&0 solucdes dentro do prego
‘é e cronograma propostos
no Edital.
Projetos realizados de | Atraso no cronograma | Desenvolver os projetos
maneira inadequada ou | devido a  maior | com o maior nivel de
ineficiente, com | necessidade de prazo | detalhamento  possivel,
2| indicagdo de solugdes | para andlise € maior | bem como em constante
8 ndo condizentes com as | demanda de ajustes. contato com a BAIXA Contratada
5 diretrizes e CONTRATANTE. Nio
especificacdes do pagamento se os niveis de
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anteprojeto; servigo  exigidos  nos
critérios de aceitabilidade
expostos no Termo de
Referéncia ou Critério de
Pagamento ndo forem
atingidos;

Demora na andlise dos | Atraso no | Comunicagao prévia
projetos desenvolvidos | cronograma devido a | sobre as datas de entrega
dentro das  etapas | impossibilidade de | dos projetos para

elencadas no Termo de | avangado pela ndo | organizagdo dos fluxos BAIXA Contratante
Referéncia, por parte da | aprovagéo. internos da contratante,
Contratante. entrega dos projetos com o
- maior nivel de
- detalhamento possivel e
8 de acordo com as
‘é) especificagdes
necessarias
Categoria - R nsavel
(ige Descricao do Risco Consequéncia Medidas Mitigadoras g:obablhdade p;s:o e
riscos Ocorréncia Solucio e
custeio*
Modificagoes/complement| Atraso no | Realiza¢do de intervencdes
acoes de projeto apds o | cronograma. e testes para previsdo de
= inicio da execucdo da Modificagdo nos | eventuais comportamentos MEDIA Contratada
8 obra. custos em relagdo | das solugdes adotadas e
2] ao orgamento | ndo previstos em
E estimativo. proj eto.
Erros de projeto Atraso no | No desenvolvimento do
cronograma. projeto basico e executivo,
Modificagdo nos | o contratante deve
custos em relagdo | assegurar-se da qualidade, MEDIA Contratada
- ao orcamento | completude €
5 estimativo. compatibilidade dos
&) Eventuais mesmos.
‘é’ reanalises e
) aprovagoes.
% Mudangas arquiteténicos | Atraso no | Analise detalhada das
& ¢l de projetos cronograma. entregas, com
Modificagdo nos | documenta¢do de todas as
e« | complementares por custos em relagdo | demandas de ajustes bem DO | Contretinis
o parte da Contratante, ao or¢amento | como emissdo de relatério
8 ap6s aprovagdo ja estimativo. de _aprovac;ﬁo de etapa dos
= enviada. projetos.
Mudangas arquitetonicos| Atraso no | Analise detalhada de toda a
o d e cronograma. legislagao pertinente para a
Modificagdo nos | execucdo da edificacdo.
complementares por custos em relagdo | Contato desde os estagios BAIXO Contratada
- parte da Municipalidade | ao or¢amento | iniciais do contrato junto
5 ¢ outros Orgﬁos estimativo. aos OrggoAs .competentes
> para providéncias a tempo
g | competentes. todas as exigéncias
= para execugdo da obra.
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Categoria e R nsavel
de Descricio do Risco | Consequéncia Medidas Mitigadoras Lt i it T:o e
riscos it a . pe

Ocorréncia Solugido e
custeio*
Necessidade de Necessidade de | Atengdo as tendéncias de
Modificacio das atualizaq_ﬁo das | mercado.
tecnologias ou de tecnologias € Contratada
€ |« | equipamentos equipamentos a fim de BAIXA
5 |o | previstos em projeto Fluel nao sejam
E 8 devido a imp anta/dos .
g E obsolescéncia dos sistemas/materiais
2 MesSmos. obsoletos. Custos
adicionais ou
diminuidos
Detecgao de | Modificagdo nos custos| Realizar ensaios/testes com
condicdes apds o | em relagdo ao antecedéncia a compra de
o inicio das obras que | orcamento estimativo. materiais/inicio integral de )
o | ensejem a alteragdo operagbes que indiquem | DBaixa Contratada
8 das solucdes este tipo de risco.
~ conforme o previsto. Contratada deve ter seguro
contra riscos de
engenharia.
Perda de servigos, | Atraso do cronograma. | Atender as especificagdes
por  imprudéncia, | Modificag@o nos custos | de projeto, a legislacdo, as
= negligéncia, em relagdo ao | normas técnicas, a boa Baixa Contratada
° = impericia da | orgamento estimativo, técnica. Contratacdo de
w |9 .
g |2 Contratada. Seguro de Riscos de
& = Engenharia pela
= Contratada.
%) Perda, roubo ou Atraso do cronograma. | A Contratada deve manter
© dano de material ou | Modificacdo nos custos | vigildncia permanente no
o equipamento. em relagdo ao | local de obra. Contratacdo Baixa Contratada
8 orcamento estimativo. de Seguro de Riscos de
=~ Engenharia pela
Contratada.
Erros de Execugdo Atraso no cronograma | Investir na qualidade do
da obra. Modificagdo | projeto e da especificagdo
= nos custos em relagdo | técnica. Primar pela Baixa Contratada
o ao orcamento | qualidade dos servigos de
% estimativo. execugao da obra.
Probabilida | Responsavel
(Categoria de Descricao do Consequéncia  [Medidas Mitigadoras de de pela Solugao
riscos Risco Ad e custeio*®
Ocorréncia
Dificuldades em | Atraso no | Planejamento de compras e
encontrar mao de- | cronograma da | contratagdes relacionadas a
z% g obra,  servicos e | obra. operagdes especiais com .
= 8 equipamentos Modificagao antecedéncia  suficiente  para Baixa Contratada
Z) ) Especializados para nos custos em | resolver estas questdes ou planejar
8 = Realizagio das | relacdo ao modlﬁcaqées de estratf%gla com o
ividades revistas orcamento menor prejuizo financeiro e de
atividades ) estimativo. tempo possivel.
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Recusa de materiais, | Atraso no | Envio de amostras dos futuros
métodos e/ou pessoal | cronograma da | materiais empregados para
por parte da | obra. avaliagdo  pela  Fiscalizagdo.
= Fiscalizagdo. Modificagdo Cont_ratac;ﬁo de parceiros de MEDIO | Contratada
o nos custos em | qualidade  comprovada  para
Q relacdo ao | fornecimento de materiais e
E orcamento insumos, com consulta prévia a
estimativo. Fiscalizagdo. Treinamento regular
da méo de obra sobre as
atividades e métodos construtivos.
Problemas na estrutura| Custos extras | Realizei estudo de campo
~ de edificagdes para reparacgdo | previamente ao inicio das obras
(S vizinhas. das edificagdoes | para documentar a situagdo das BAIXO Contratada
8 conforme edificagdes no entorno da obra, e
Z exigéncia assim avaliar os reais danos que a
= legal. obra em si possa ter
causado.
Falha logistica Falta Planej + 2 15
ogistic de gamento fornecedores Média Contratada
&) materiais multiplos
wn N
E o
=)
Acidentes de trabalho | Ocorréncia em | NR-18/NR-35 + treinamentos .
obra de Meédia Contratada
3 acidentes em
o escavagoes,
8 perfuragdo de
) pogo ou
pavimentacdo
Nao Obra fora de Controle de qualidade .
e conformidade horma Baixa |Contratada
o técnica
Q
2
. Responsavel
Categoriade|  Descri¢io do Consequéncia Medidas Mitigadoras Probabilidade| 5615 Solucio
riscos| Risco de . e
Ocorréncia
custeio*®
Mudanca de escopo | Alteragdes Formalizagao + aditivo . .
< solicitadas Baixa Compartilhada
o
Q
2
° Desempenho da ETE | Nao atingir | Garantia de performance .
:§ 5 parime Baixa Contratada
& |© tros ambientais
E |2
(=]
© =
Falha operacional Problemas no Operagao assistida L
® | inicial comissionamento Média  (Contratada
o
Q
2
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Interferéncias Redes de 4agua, | Levantamento topografico e L )
& | ndo esgoto, energia ou | georreferenciamento; consulta a Média  (Compartilhada
(@) mapeadas telecomunicagdes | concessionarias; ajustes durante
S ndo mapea das execugao
. Responsavel
Categoria Descricio do Risco Consequéncia Medidas Mitigadoras g robabilidade| heja Soluciio
de riscos € e
Ocorréncia
custeio®
Inadimpléncia Atraso do | A possibilidade de
cronograma. solicitagdo de Bai c
. 5 by oo aixa ontratante
do Contratante Modificacao nos reequthno economico
- custos em relacdo | atenderd a legislagdo
“ ao or¢amento em vigor, bem como a
8 estimativo. solicitagdo de rescisdo
‘éﬁ por parte da
contratada.
Aumento de juros, Modificagdo nos A empresa deve Conforme
impostos, dolar. custos em considerar as Média Previsto no
relagdo flutuagdes no mercado Edital/Contrato.
= a financeiro/tributario.
@) (o)
Q o
%)
o E r(;a_menyo
E estimativo.
<€ | Atrasona liberagdo de Atraso no repasse Planejamento financeiro| MEDIO Administragdo
S |» recursos e interface CAIXA
= |©
Q
z
Problemas de Liquidez Atraso no Apresentagdo de
financeira pelo cronograma de obras. capital financeiro no MEDIA | Contratada
d valor maximo permitido
fod] contratado pela legislagdo, bem
o como
8 apresentagdo de Seguro
= Risco de Engenharia.
- Mudangas legais Alteragdo normativa | Reequilibrio Baixa  \Administra¢do
(o2}
o
Q
z
Variagdo de custos Aumento de insumos | Risco do prego global ’
4 MEDIA  (Contratada
o
Q
z
*Ressalvadas as possibilidades legais de aditivo.
Probabilidad Responsavel
Categoria Descri¢ao do Risco| Consequéncia Medidas Mitigadoras robabllicace) pela Solugio
. de ok
de riscos .. e custeio
Ocorréncia
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Ocupagdes/invasdes Area da obra invadida Seguranca + agdo
o C e i
8 institucional Média Compartilhado
Q
2
. |Atraso Ordem de Inicio da obra tardio Planejamento institucional Média |Administragio
e | Servico
=]
Q
2
Interferéncia Concessionarias Coordenacdo previa Meédia |Compartilhado
& institucional
o
2
1’4
§ =
o Descobertas Interrupgédo por Suspensio + adequagio Baixa IAdministragao
3 arqueoldgicas patriménio
=]
Q
2
Embargos / area Problemas Regularizagdo prévia Meédia |Administragdo
g indisponivel fundiérios/desapropriagdo
o
Q
2
Condigoes Chuvas intensas ou Planejamento de Alta Contratada
= climaticas fendmenos climaticos que| cronograma flexivel;
8 adversas dificultem escavagdes e | protecdo de areas de servico;
72 pavimentagao ajustes na sequéncia de
= execucao
Descobertas Identificacdo, durante Caso seja comprovado oimpacto das Média Administragio
arqueoldgicas escavagoes, de descobertas arqueologicas no
possibilidade de existéncial cronograma da obra, a contratante fara
~ de sitiog arqueologicos a suspensao ou prorrogacdo de prazo
5 na regido do necessaria, bem como podera suportar
8 empreendimento. o custo de eventuais adequagdes e do
= regular reajustamento contratual.
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ANEXO V
PLANILHAS DE ORCAMENTO

PLANILHA ORCAMENTARIA
; NOVO PAC CIDADES SUSTENTAVEIS E RESILIENTES: IMPLANTACAO DE
PROPONENTE | MUMICIoAL o OBJETO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO BDI: 20.76% ] i
SANTA IZABEL/PA PARA e
Bairros: Centro (até a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca), Divinéia (até a
Avenida Padre Marcos Schawalder), Jurunas, Nova Brasilia (até a Rua Manoel Moura PREFEITURA
Sobrinha), Novo Horizonte (at¢ a Rua Sdo Raimundo) e Tridngulo (até¢ a Avenida da SANTA 'ZAB E L
Repiiblica e at¢ a Avenida Sete de Janeiro) BDI [ Aty —
NsTRUMENTO | COPEROMOSON ENDERECO
MCIDADES/CAIXA EQUIPAMENTO: 14,02%
%
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. | CUSTO UNITARIO (RS) m';)RECo UNIT.C/BDI m';)RECo TOTAL C/BD BDI
1 ADMINISTRACAO LOCAL (5%) UND 1 RS 3.109.598,13 | RS 3.755.150,70 RS 3.755.150,70 4,97% 20,76%
2 SERVICOS PRELIMINARES (4%) UND 1 RS 1.244.003,88 | RS 1.502.259,09 RS 1.502.259,09 1,99% 20,76%
DRAGAGEM CONTROLE EROSIVO
Y ifico o Disgnéstico de S
batimétrico do canal 4 erosao
*Estudo hidrologico e hidraulico *Projeto bésico de controle de
«Caracterizagio do material a ser Processos erosivos
dragado +Projeto executivo de controle
*Definigdo da segio hidraulica do erosivo
canal «Aplicagio de fibras vegetais
«Estudo de volumes de dragagem | *Aplicagdo de biomanta
+Projeto bésico de dragagem antierosiva
+Projeto executivo de dragagem «Protegiio superficial do solo
TALUDES DO CANAL *Tratamento de pontos criticos
+Levantamento topogréfico de erosio
detalhado dos taludes PECAS GRAFICAS
*Estudo geotécnico simplificado +Planta de areas com controle
(quando aplicavel) erosivo
PRESERVACAO *Estudo de estabilidade de taludes | +Detalhes construtivos de
3 AMBIENTAL - +Defini¢do de inclinagdes e alturas | aplicacdo de biomantas UND 1 RS 3.779.62542 | RS  3.779.62542 | RS  3.779.625.42 5,00% 0,00%
OBRA +Projeto bésico de conformagdo de | +Detalhes de ancoragem e
taludes sobreposigio Documentago
+Projeto executivo de estabilizagio | técnica
de taludes *Memorial descritivo de
REVESTIMENTO VEGETAL controle erosivo
«Diagnéstico ambiental da area a «Especificagdes técnicas dos
ser revegetada materiais e métodos
«Definido das espécies de gramas | +Quantitativos de fibras vegetais
e plantas nativas e biomantas
+Projeto bésico de revegetagio de | +Orgamento dos servigos
taludes «Cronograma fisico-financeiro
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ESTUDOS TECNICOS DOCUMENTOS TECNICOS
+Pré-dimensionamento hidrdulico das | +Memorial deseritivo completo
rodes cunidades Memorial de caleulo
@ Pegas grificas - Projeto Basico hidraulico, estrutural e
*Planta geral de localizagao do sistema | o o3, 2
+Planta de tragado das redes coletoras lecanico
«Perfis longitudinais tipicos *Especificagdes técnicas
(simplificados) detalhadas »
*Esquemas hidrulicos conceituais +Planilha orgamentaria
“Planta de unidades do sistema (ETE¢ | detalhada (SINAPI/ SICRO ou
EE) ) outro)
PROJETOS TECNICOS +Composigdes de custos
*Projeto exceutivo da rede coletorade | ynitirios
esgoto : +Cronograma fisico-financeiro
“Projeto exeeutivo de interceptores ¢ !
cmissirios executivo
+Projeto executivo de estagdes PROJETO AS BUILT —
clevatérias de esgoto ESGOTAMENTO
“Projeto exeeutivo de linha de recalque | SANITARIO
“Projeto exeeutivo deurbanizagio da @ Pegas gréficas — As Built -
. Estagéo de Tratamento de Esgoto ) .
4 PROJETO BASICO | ETE Llf\ Tmimemos e nb? UND 1 RS 3.442.866,67 | RS  3.442.866,67 | RS  3.442.866,67 4,55% 0,00%
EXECUTIVO +Projeto executivo de ligagdes prediais evantamento topografico 442866, .442.866, .442.866, ,55% ,00%
*Projeto de travessias especiais (rios, cadastral pos-execugao
rodovias, ferrovias) +Verificagdo de cotas,
@ Pegas grificas - Projeto Exccutivo profundidades e tragados
+Plantas planialtimétricas detalhadas executados
+Perfis longitudinais completos das «Conferéncia de didmetros,
redes materiais ¢ equipamentos
“Detalhes construtivos de pogos de instalados
visita, caixas e ligagdes ) +Plantas “como construido” das
«Detalhamento de estagdes elevatorias A letoras
“Detalhes de travessias, contengdes ¢ redes coletoras .
scomamentos Perfis longitudinais atualizados
«Layouts ¢ fluxogramas operacionais | *Plantas das estagdes elevatorias
¢ ETE conforme executado
*Detalhes construtivos
atualizados
5 LIGACOES DOMICILIARES UND 4161 | RS 222564 | RS 2.687,68 RS  11.183.436,48 14,79% 20,76%
6 REDE COLETORA DE ESGOTO UND 25678 | RS 1.147,61 | RS 1.385,85 RS  35.585.856,30 47,05% 20,76%
7 POCO DE VISITA UND 515 | RS 324674 | RS 3.920,76 RS 2.019.191,40 2.67% 20,76%
8 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO M 3705 | RS 3374040 | RS 4074491 RS 150959892 2,00% 20,76%
9 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE.-COTACAO* UND 1 RS 12.850.12535 | RS  12.850.12535 | RS  12.850.125.35 16,99% 0,00%
TOTAL RS 75.628.110,33 100%

ORCAMENTO NO VALOR DE R$75.628.110,33(SETENTA E CINCO MILHC iES, SEISCENTOS E VINTE E OITO
MIL REAIS, CENTO E DEZ REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS); REFERENTE A OBRA, EXCETO O VALOR
DO PROJETO TECNICO SOCIAL QUE E DE R$797.310,01 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL,
TREZENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO)

ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
ANEXO VII - ANTEPROJETO

ANEXO VIII - RELATORIO FOTOGRAFICO
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DE ADMINISTRAGAO, «& SANTA IZABEL

PLANEJAMENTO E FINANQAS N TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE I

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

ANEXO IX - PROJETOS

Todos os anexos estariao disponiveis, em sua totalidade, no portal do TCM/PA — GEO-

OBRAS, conforme link https://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
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