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GOVERNANDO JUNTO COM O POVO Secretaria Municipal de Administragéo

CONCORRENCIA ELETRONICA

06/2025

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA — Sec. Mun. Administracao e Financas

OBJETO

Contratacdo de empresa para a Construcdo de unidades habitacionais na
sede do Municipio de Nova lorque/MA.

VALOR TOTAL DA CONTRATA(}AO
R$ 3.200.000,00 (trés milhoes e duzentos mil reais)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 10/10/2025 as 09:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
CNPJ: 05.303.565/0001-61

Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000
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PREAMBULO

1.1 O Municipio de Nova lorque/MA, inscrito no CNPJ sob o n2 05.303.565/0001-61, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administrag¢do e Finangas, que ao final assina, sediada a Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA
- CEP: 65.880-000, torna publico que fard realizar procedimento licitatdrio para contratagdo do objeto abaixo espe-
cificado, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, Processo Admi-
nistrativo n2 220925001/2025, em observancia as disposicdes da Lei Federal n? 14.133/2021, Lei Complementar n2
123/2006, Instrucdo Normativa Seges/ME n.2 73/2022, Decreto Municipal n2 01/2024, além das demais legislacdes
correlatas e de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condig¢Ges estabeleci-
das neste Edital.

2. OBIJETO
2.1 A presente licitacdo tem por objeto a “Contratacdo de empresa para a Construcdo de unidades habita-

cionais na sede do Municipio de Nova lorque/MA”, conforme critérios e especificagdes descritas no Anexo | o qual
faz parte integrante deste edital independentemente de transcri¢do.

2.2 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na plataforma Lici-
tante e as especificagdes constantes deste edital, prevalecerdo as ultimas.

2.3 O prazo de execugdo do objeto serd de 180 (cento e oitenta) dias.

2.4 O regime de execugdo serd por empreitada por prego global.

2.4.1 A justificativa da escolha pelo regime de execugdo por prego global encontra-se no estudo técnico
preliminar.

3. DO VALOR MAXIMO ADMITIDO

3.1 0 valor maximo admitido para a presente licitacdo é de RS 3.200.000,00 (trés milhdes e duzentos mil
reais).

3.1.1 Também sdo tidos como maximos admitidos os valores individualizados de cada item constante da pla-
nilha orgamentaria.

3.1.2 Os percentuais de M3do de Obra, para a obra, deverdo ser calculados conforme o indicado na Segéo |l

da Instru¢do Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferi¢do Indireta com Base na Nota Fiscal,
na Fatura ou no Recibo de Prestagdo de Servigos".
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=116968#2247121)

4, CRITERIOS DE JULGAMENTO

4.1 Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PREGCO GLOBAL observadas as especificaces defi-
nidas no Anexo | deste edital, bem como as condig¢Ges exigidas nos itens 07 a 11 do presente Edital.

41.1 A licitacdo sera realizada em unico item, o qual é composto de planilha orgamentaria com o detalha-

mento de seus respectivos subitens.
5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1 A impugnacdo e os pedidos de esclarecimentos poderdo ser realizados em até 03 (trés) dias Uteis,
antes da data fixada para abertura da sessdo publica por forma eletrénica diretamente na plataforma da licitacdo
https://licitanovaiorquema.com.br/ , ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no endereco Rua da Matriz,
S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000.

5.1.1 Caso seja acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, serd designada nova data para a realiza-
¢do do certame, exceto quando a alteragdo no Edital, ndo afetar a formulagao das propostas, conforme dispde art.
55, §19, da Lei n? 14.133/21.

5.1.2 N&o serdo conhecidas as impugnagbes apresentadas fora do prazo legal.

5.2 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, disponivel para
consulta aos consulentes e interessados, no sitio https://www.novaiorque.ma.gov.br/ através do “Link” — “LICITA-
COES”, e no sitio https://licitanovaiorquema.com.br/ e passara a integrar os autos do processo.
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53 A impugnacdo tem efeito suspensivo, ndo sendo aberta a sessdo publica de propostas da licitacdo
enquanto estiver pendente o seu julgamento.

5.4 O expediente desta Administracdo se da de 22 a 62 feiras, no hordrio compreendido das 08:00 as 12:00
horas.

5.5 Os pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.

6. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto des-
ta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Licitante.

6.2. O Licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transagao efetuada diretamente ou
por seu representante no Sistema Eletrénico, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao érgao entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros ndo autorizados.

6.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, ime-
diatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatua-
lizados.

6.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo
6.5. As microempresas e empresas de pequeno porte terdo tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.6. Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar desta Concorréncia deverdo dis-
por de chave de identificacdo e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sis-
tema.

6.7. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer tran-

sacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndao cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgao
Licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.8. N&o poderdo participar desta Concorréncia:

6.8.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

6.8.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bdsico ou do projeto

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licita-
¢do versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios.

6.8.3. Pessoa Fisica ou juridica que se encontre, na data de abertura desta Concorréncia, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que Ihe foi imposta.

6.8.3.1. Declarada inidonea junto a qualquer érgido ou entidade da Administragdo direta ou indireta no ambito
federal, estadual e municipal.

6.8.3.2. Suspensa de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio de Nova lorque/MA.
6.8.3.3. O impedimento de que trata este subitem serd também aplicado ao Licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢do a ela aplicada, inclusive a sua con-
troladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do Licitante.

6.8.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.8.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si.
6.8.6. Pessoa Fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, tenha sido conde-

nada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores
a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo traba-

Ihista.
6.8.7. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.
6.8.8. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢do do contrato agente publi-

co do drgdo ou entidade Licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagées que possam configurar
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conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que discipli-
na a matéria e o Cédigo de Conduta dos Servidores de Nova lorque.

6.8.8.1. A vedacdo se estende a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na qualidade de inte-
grante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

6.8.9. Organizag¢Bes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condigdo.
6.8.10. Demais condigcbes dispostas nos Decreto Municipal n® 01/2024.
6.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se

referem os itens 6.8.1 e 6.8.2 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de exe-
cucdo da licitagcdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

6.10.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.11. O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

6.12.  Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, atendidas as condigGes pre-
vistas no art. 15 da Lei n2 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

6.12.1. Fica vedada a participagdo nesta licitagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consdrcio ou
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empresaria ou em mais de um consdrcio.
6.12.2. No consércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga caberd, obrigatoriamente, a empresa

brasileira.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo antecederd a fase de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

7.1.1. Justificativa: A adog¢do do procedimento de inversdo de fases no presente certame, com fundamento
no art. 17, §19, da Lei n? 14.133/2021, justifica-se como medida que visa promover maior eficiéncia, econo-
micidade e racionalizagdo dos atos administrativos, assegurando a Administragdo Publica a possibilidade de
concentrar sua analise de habilitagdo apenas na empresa que apresentar a proposta mais vantajosa. Tal pro-
cedimento reduz custos operacionais, confere maior agilidade a tramitacdo processual e evita a desclassifica-
¢do posterior de propostas vencedoras apresentadas por empresas que nao atendem aos requisitos técnicos
e legais, situacdo recorrente em certames anteriores. Além disso, a inversdo de fases contribui para garantir a
participacdo de fornecedores com efetiva capacidade de execug¢do, afastando licitantes inaptos ou de facha-
da, que apenas tumultuam o processo e comprometem sua regularidade. A medida preserva os principios da
isonomia, transparéncia e interesse publico, sem inovar nos requisitos de habilitagdo, tratando-se unicamen-
te de uma alteragdo procedimental expressamente permitida pela legislacdo vigente, desde que prevista no
edital. Diante dos beneficios apontados, a ado¢do da inversdo de fases mostra-se plenamente justificada e
adequada ao objeto da licitagdo em pauta.

7.2. Os Licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o valor glo-
bal, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

7.3. No cadastramento da proposta inicial, o Licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

7.3.1. Estd ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos ter-
mos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requi-
sitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério.

7.3.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.
7.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il
elVdoart. 12 e noinciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal.

7.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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7.4. O Licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133/2021.

7.5. A falsidade da declaragdo de que trata os subitens do item 7.3 sujeitara o Licitante as sangdes previstas na
Lei n®14.133/2021, neste Edital e na legislagdo municipal.

7.6. Os Licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

7.7. N3o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilita-

¢do pelo Licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de en-
vio de lances.

7.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos Licitantes convo-
cados para apresentacgdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

7.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o Licitante poderd parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

7.9.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.9.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabele-

cido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.10. O Valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

7.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor prego.

7.11.  Cabera ao Licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobser-
vancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

7.12. O Licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. O Licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

8.1.1. Valor unitario (mensal, unitario etc., conforme o caso) e (anual, total) do item.

8.1.2. O Licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagdo
8.2. Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam o Licitante.

8.3. No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverdo estar computados todos os valores
necessarios para o atendimento do objeto da presente licitagdo, tais como tributos, encargos diretos e indiretos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos ineren-
tes a aquisicdo, transporte e armazenamento, ndo cabendo a Prefeitura Municipal de Nova lorque quaisquer cus-
tos adicionais.

8.4. O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva responsabilidade
do Licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer
outro pretexto.

8.5. A apresentacao da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substi-

tuigdo.

8.6. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados
da data da sessdo de abertura desta licitagao.

8.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagdo, ficam as Licitantes libe-

radas dos compromissos assumidos.
9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema ele-
tronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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9.2. Os Licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura
da sessdo publica.

9.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
Licitantes.

9.4. Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de siste-
ma eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total (global).

9.6. Os Licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no edital.

9.7. O Licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

9.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances in-
termedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1.000,00 (mil reais).

9.9. O Licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos

apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.10.  Serd adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os Licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada automati-
camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo
publica.

9.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

9.10.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera ad-
mitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocac¢Ges.

9.10.4.1. Nessas condicGes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

9.10.4.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais Licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direi-
to, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.11. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concor-
réncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos Licitantes para a recepg¢do dos lances.
9.12. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superi-

or a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

9.13. Caso o Licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
9.14. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais.
9.14.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no

art. 60 da Lei n? 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislacdo municipal, nesta ordem:
9.14.1.1. Disputa final, hipdtese em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagdo.

9.14.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigaces previstos nesta Lei.

9.14.1.3. Desenvolvimento pelo Licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de traba-
lho, conforme regulamento.

9.14.1.4. Desenvolvimento pelo Licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgdos de
controle.
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9.14.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos produzidos ou
prestados por:

9.14.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Adminis-
tragdo Publica estadual ou distrital Licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgao ou entidade de Municipio,
no territério do Estado em que este se localize.

2. Empresas brasileiras.

3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.
9.14.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

9.14.2.5. N3o obtendo éxito, apds as alternativas elencadas acima, a administragao podera realizar o desempa-
te através da realizagdo de sorteio dentro da plataforma onde sera realizada a sessdo.

9.15 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo podera negociar, pelo
sistema eletronico, condi¢gdes mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

9.15.1 A negociacdo podera ser feita com os demais Licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida.

9.15.2 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais Licitantes.
9.15.3 O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os Licitantes e anexado aos autos do processo licita-
torio.

9.16 O ultimo lance ofertado devera levar em considera¢gdo o nimero maximo de casas decimais permiti-

das para o valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do valor deverdo ser descon-
sideradas em caso de arredondamentos.

9.17 Esse valor sera fixo durante o prazo de vigéncia do contrato.

9.18 O Agente de Contratacgdo solicitara ao Licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) ho-
ras, envie por meio de funcionalidade disponivel no sistema de https://licitanovaiorquema.com.br/, a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada dos documentos complementares
guando exigido em edital, a exemplo de garantia de proposta, e quando necessario de documentos para confirma-
¢do daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados..

9.18.1 E facultado o Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo Licitante, antes de findo o prazo.

GARANTIA DE PROPOSTA

9.18.2. A Licitante devera emitir até a data e horario limite de cadastramento das propostas sob pena de des-
classificagdo, Garantia de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/21, no valor corresponde a 1% (um por
cento) do valor estimado para a presente licitagdo, considerando para o calculo o valor maximo estabelecido em
edital, sendo que a garantia podera ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §12 do
art. 96 da Lei n? 14.133/21.

9.18.2.1 Caso a Licitante opte por caucdo em dinheiro, deverdo ser depositados na:

CONTA CORRENTE: 0603-3
AGENCIA: 0603-3
PREF MUN N IORQUE FPM, BANCO DO BRASIL

9.18.2.1.1 Devera ser apresentado o comprovante do depdsito ao Agente de Contratacdo anexado juntamente
com a proposta adequada.

9.18.2.1.2 O valor serd administrado pela Prefeitura Municipal de Nova lorque, por meio de aplicagdo em conta
poupanca, cujo rendimento sera repassado integralmente a Licitante quando da devolu¢do conforme subitem abai-
X0.

9.18.2.1.3 A garantia da proposta sera devolvida ao vencedor e aos demais Licitantes no prazo de até 10 (dez) dias
Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

9.18.2.2 Caso a Licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fianga Bancaria:
9.18.2.2.1 A Licitante devera emitir o documento com prazo de validade de no minimo 180 (cento e oitenta) dias a
contar da data da abertura das propostas.
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9.18.2.2.2 Devera ser apresentado o seguro garantia ou a fianga bancaria o Agente de Contrata¢dao anexado
juntamente com a proposta adequada.

9.18.2.2.3 A garantia da proposta independentemente da modalidade escolhida pela Licitante devera ser emiti-
da até a data e horario limite de cadastramento das propostas, sob pena de desclassifica¢ao.

PROPOSTA READEQUADA

9.18.3 Para a elaboragao da proposta readequada a Licitante podera utilizar-se do modelo de proposta presente
no Anexo lll deste edital, o qual contém as seguintes exigéncias:

9.18.3.1 Valor do item arrematado, o qual sera aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do Projeto Basi-
co Anexo | deste Edital e linearmente aos valores unitdrios dos subitens da planilha or¢amentaria que faz parte
integrante deste edital, utilizando duas casas decimais (ex: 1,00).

9.18.3.1.1 Ao valor descrito na tabela do Anexo |, bem como aos valores unitarios e totais componentes da Planilha
Orcamentdria, dever3o ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois da virgula (ex: RS 1,00).

9.18.3.2 Planilha Or¢camentaria devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final propos-
to, conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Basico

9.18.3.2.1 Os valores maximos admitidos para os itens da planilha orgamentdria estdao disponiveis no Projeto Basi-
co.

9.18.3.3 Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao valor
final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha orgamentaria informado no subi-
tem acima 9.18.3.2, aba “Cronograma”.

9.18.3.4 Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) ou declaragdo de que aceita as composigdes
constantes deste edital ou no caso de ndo apresentagdo da composi¢do do BDI, considerar-se-a que adotou o cons-
tante deste edital.

a) O BDI, que incidird sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servigo, deverd estar apresentado a
parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composigao.

b) Cada Licitante apresentard sua composi¢do de BDI, levando em conta que nesta taxa deverdo estar considera-
dos, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.

c) Na composi¢do do BDI, percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria do municipio de Nova lorque,
observando a forma de definicdo da base de cdlculo do tributo prevista na legislagdo municipal e, sobre esta, a
respectiva aliquota do ISS, que serd um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art.
89, inciso Il, da Lei Complementar n2 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢do
Constitucionais Transitérias. (Acérddo n® 2622/2013 — TCU — Plenério).

d) As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS apresentem de-
monstrativo de apuragdo de contribui¢cdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adota-
dos na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensa-
¢do dos critérios previstos no art. 32 das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios pela legislacdo tributaria. (Acérddo n2
2622/2013 — TCU — Plenério).

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discrimina-
dos na composicao do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, pre-
vistas no Anexo | da Lei Complementar n? 123/2006, bem como que a composi¢do de encargos sociais ndo inclua
os gastos relativos as contribuicBes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme disp&e o art. 13, §32 da referida Lei Complementar. (Acérd3o n2 2622/2013 — TCU — Plenério).
9.18.3.5 Detalhamento dos Encargos Sociais (ES). que contenha todas as informagdes solicitadas.

9.18.3.6  Composicoes de Precos Unitarios, de acordo com o especificado no Orgamento Analitico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e
Encargos Sociais aplicados.

9.18.3.7 A Licitante expressa concordancia quanto a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e
as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especi-
ficagbGes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no total, 10% (dez por
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cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125
da Lei Federal n.2 14.133/21.

9.18.3.8 A proposta devera conter as condi¢des acima descritas, bem como as demais especificagdes constan-
tes no Anexo I, e poderd conter a expressao “demais condigdes e especificagdes conforme o edital”.

9.18.3.9 A proposta deverd ser redigida no idioma Portugués (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original,
contendo o nimero e a modalidade de licitagdo deste Edital, sem rasuras e a Ultima contendo data, assinatura e
identificacdo do signatario e conter preferencialmente dados bancarios (nimero da conta corrente e o nimero e
enderego da agéncia bancaria).

9.18.3.10 Os documentos exigidos para fins de proposta de preco poderdo ser apresentados em original ou por
copia.

9.18.3.11 Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresenta-
¢do dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital
ou quando a lei expressamente o exigir.

9.19 Ap0ds a negociagdo do preco e envio dos documentos complementares se for o caso, o Agente de Con-
tratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

10 DA FASE DE JULGAMENTO

10.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o Licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participagao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
n? 14.133/2021, legisla¢do correlata e no item 6.5 do edital (Critérios de Vedagdo de Participagdo), especialmente
guanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

10.1.1 Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF ou Cadastro de Fornecedores de Nova lorque.
10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas
- CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).

10.1.3 Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condi¢des andlogas as de escravo.

10.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo — TCE/MA.
10.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa Licitante e também de seu sdcio majori-
tario, por forga da vedagdo de que trata o art. 12 da Lei n2 8.429/1992.

10.3 Caso conste na Consulta de Situagdo do Licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o

Agente de Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29, caput)

10.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

10.3.2 O Licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n2
3/2018, art. 29, §29).

10.3.3 Constatada a existéncia de sangdo, o Licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de par-
ticipagao.

10.4 Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em

primeiro lugar, quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste edital e em seus anexos.

10.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

10.5.1 Contiver vicios insandveis.

10.5.2 N3do obedecer as especifica¢gdes técnicas contidas no edital.

10.5.3 N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragado.

10.5.4 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

10.6 Além das disposi¢Ges acima, a andlise de exequibilidade e sobreprego considerard o seguinte:

10.6.1 Nos regimes de empreitada por prego global, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo
do valor global estimado.

10.6.2 No caso de obras de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao, independentemente do regime de
execugdo.
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10.6.3 Sera exigida garantia adicional do Licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10.7 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclare-
cimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

10.7.1 No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o Licitante deve demonstrar que o valor

da proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coefici-
entes de produtividade adotados nas composi¢des de custos unitarios.

10.7.2 A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos
pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a renuncia
esteja expressa na proposta.

10.8 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.9 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

10.10 Para andlise e julgamento da planilha or¢amentdria readequada valor final proposto, serdo considera-
dos os critérios dispostos no item 9.18.3.1.1.

10.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdao examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

10.12 Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

10.13 O Licitante que deixar de enviar a documentacgao solicitada nos termos deste edital, tera sua proposta
desclassificada, sem prejuizo da aplicagdo de sang¢des previstas neste edital.

10.14 Erros no preenchimento da planilha orgamentadria, cronograma fisico financeiro, detalhamento do bdi

e encargos sociais, ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. Estes poderdo ser corrigidos pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco total e atenda aos critérios
dispostos neste edital quando a readequacgédo da proposta.

10.15 Encerrada as etapas de aceitagdo da proposta, sera aberto prazo para intengdo de recurso desta fase
nos termos do item 12.3.1 do edital.

10.16 Restando a empresa classificada, serd iniciado o procedimento de habilitagdo, observado o disposto
neste edital.

11 HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lei n2 14.133, de 2021.

11.2. Para fins de habilitacdo, os Licitantes poderdo utilizar o_Certificado de Registro Cadastral expedido pelo
“Setor de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Nova lorque/MA”, em substituicdo aos documentos de habili-
tagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagdo econémico-financeira e qualificagdo técnica (quando a
opcao esta disponivel, bem como os documentos técnicos solicitados em edital estiverem no referido cadastro),
assegurado aos Licitantes, caso manifestem interesse, vistas aos documentos que compdem os referidos cadastros.
11.2.1. O Licitante ndo cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Nova lorque/MA devera
apresentar toda a documentagdo de habilitagdo prevista neste Edital, na forma disposta dos itens 8.5 a 8.45.2. do
termo de referéncia.

11.2.2. E de responsabilidade do Licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Cadastro de Forne-
cedores de Nova lorque e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informac¢do, devendo proce-
der, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

11.2.3. A habilitacdo do Licitante cadastrado no Municipio de Nova lorque a consulta sera realizada mediante
o documento Certificado de Registro Cadastral que devera ser anexado pela Licitante junto a plataforma licitanet,
aos documentos por eles abrangidos, bem como pela documentagdo complementar especificada neste edital.
11.2.4. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades emisso-
res de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
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11.2.5. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Cadastro de Fornecedores
de Nova lorque ou documentos de habilitagdo complementares necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados, serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagao.

11.2.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.
11.2.7. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresenta-
¢do dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital
ou quando a lei expressamente o exigir.

11.2.8. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.
11.3. A documentacdo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

11.3.1. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o Licitante for

a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natu-
reza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.3.2. Os documentos de Habilitagdo Técnica serdo aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo
disposicdo do edital em contrario.
11.4. Ressalvado o disposto no item 11.2, os Licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste edital, a

documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo.

11.4.1. Considerando o disposto no art. 63, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021, a verificacdo da validade dos do-
cumentos de habilitacdo ocorrera, tendo como referéncia, o dia em que estes forem efetivamente apresentados,
e ndo a data de inicio da sessdo.

12, RECURSOS

12.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de Licitantes,
a anulagdo ou revogacio da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

12.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitagcdo do Licitante:
12.3.1. Qualquer Licitante podera, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na sessdo
publica, apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo préprio do
sistema, manifestar sua intengao de recorrer, sob pena de preclus3do.

12.3.2. As razoes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no sistema, no prazo
estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabili-
tagdo.

12.3.3. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais Licitantes serd de 03 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.3.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual terd o
prazo de 03 (trés) dias Uteis para apreciacdo. Posteriormente, o recurso sera encaminhado com a sua motivagao a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

12.4. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

12.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.6. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que so-
brevenha decisao final da autoridade competente.

12.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no sitio
https://www.novaiorque.ma.gov.br/ através do “Link” — “LICITACOES”, e no sitio https://licitanovaiorquema.com.br/ .
12.8. Encerrada a fase recursal da sessao publica da Concorréncia sera divulgada a ata no sistema eletrdnico.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
13.1.1. Nas hipdteses de suspensdo pelo Agente de Contratacdo motivados por situacdes decorrentes da sessdo
publica.
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13.1.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao publica
precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os
qgue dele dependam.

13.1.3. A convocagédo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedi-
mento licitatério.

13.2. Todos os Licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitaté-
rio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o dis-
posto no art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.  As obriga¢Oes da contratada estdao detalhadas no Anexo VI - Minuta de Contrato.

16. CONTRATACAO

16.1. No caso da Licitante vencedora estar reunida em consdrcio, apresentar antes da assinatura do contrato de-
corrente desta licitagdo, a constituicdo e o registro do consdrcio, nos termos do compromisso apresentado no item
11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica - CNPJ.

16.2. Apds a homologacdo do resultado desta concorréncia, a Licitante vencedora serd convocada para assinar o
instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocagao a este fim, sob pena de decair do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n® 14.133/21 e no presente edital.

16.3. A intimagdo podera se dar via e-mail ou por meio de publicagdo no Orgéo Oficial de Imprensa do Municipio.
16.4. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracdo.
16.5. Quando o Licitante convocado ndo assinar o contrato no prazo e condi¢Ges estabelecidas neste edital, a
Administragdo podera convocar outra Licitante, apds negociagGes e verificagdo da adequagdo da proposta e das con-
digcdes de habilitagdo, obedecida a ordem de classificagdo, conforme procedimento descrito no art. 90, §22 e §49, da
Lei n2 14.133/21, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des previstas neste edital exceto aos Licitantes convocados nos
termos do §62 deste mesmo artigo mencionado.

16.6. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocagdo para assinar o contrato, ficam os Licitantes libe-
rados dos compromissos assumidos.

16.7. Como condigcdo para celebragdo do contrato ou instrumento equivalente, sera verificada se o Licitante ven-
cedor mantém as mesmas condicBes de habilitacdo, conforme art. 91, §42 da Lei n2 14.133/21.

16.8. Fardo parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos constantes do
processo e que tenham servido de base para a presente licitagdo.
16.9. O contrato se regera pelas clausulas e disposi¢des nele constantes, pelas demais disposi¢des constantes do

presente Edital, pelas disposi¢bes contidas na Lei n® 14.133/21, bem como pelas demais disposi¢des legais aplicaveis a
espécie do objeto da presente licitagdo, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou no contrato ou ins-
trumento equivalente ndo mencionadas.

16.10. Na hipdtese de o Licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatu-
ra do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e aposti-
lados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

16.11. A Administracdo providenciara a publicagdo do extrato de contrato e de seus eventuais aditamentos.

16.12. E vedada a subcontrataco total do objeto ou das parcelas do objeto da contratacdo que foram exigidas nas
condigdes de habilitagdo técnica, conforme detalhamento presente na minuta de contrato.

16.13. O prazo de execugdo é o constante do objeto, sendo que o prazo de vigéncia se inicia na data de assinatura do
contrato e tem o seu termo final previsto nove meses apds o prazo final da execucao.

16.14. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orga-
mento estimado.
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16.14.1. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante do
indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC na forma do Decreto Municipal n® 01/2024, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.15. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada a com-
provagdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagcdo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econémico-financeira apresentados pela empresa substituida
para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatério que originou o contrato.

16.16. Os prazos de execucdo e de vigéncia poderdo ser prorrogados, a critério da Administracdo conforme critérios
estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

17. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUGAO

17.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/2021, no per-
centual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

17.1.1. No caso de consoércio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a oferecer
garantia do contrato.

17.1.2. O procedimento para a apresentagao da garantia contratual ocorrera da seguinte forma:

17.1.2.1. Sera encaminhado email solicitando informagdo a adjudicataria sobre qual serd a modalidade esco-
Ihida de prestacdo de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei n2 14.133/21. Respondido o email pela adjudicata-
ria, serdo encaminhados os dados necessarios a prestacao e apresenta¢do da garantia conforme a modalidade esco-
Ihida.

17.1.2.2. A garantia nas modalidades caucdo ou titulos da divida publica ou titulo de capitalizacdo e fianca
bancaria deverdo ser prestadas em até 05 dias Uteis apds o encaminhamento por e-mail dos dados necessarios a pres-
tacdo da garantia.

17.1.2.2.1. O prazo para apresentagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicita-
¢do da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Ad-
ministragao.

17.1.2.3. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura

do contrato.
17.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.

18. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

18.1. Comete A aplicagao das sangGes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n? 14.133/21 e o Decreto Municipal n? 01/2024, sera balizada pelas normas estabelecidas
neste edital.

18.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o Licitante que, com dolo ou culpa:

18.2.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, compreendendo:

18.2.1.1. Deixar de entregar documentagao exigida no instrumento convocatdrio.

18.2.1.2. Entregar documentagdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento convoca-
torio.

18.2.1.3. Fazer entrega parcial da documentagdo exigida no instrumento convocatério em desatendimento as
condicGes do edital.

18.2.1.4. Deixar de entregar documentag¢do complementar exigida pelo Agente de Contratacdo, necessaria

para a comprovacao de veracidade e/ou autenticidade de documentagdo exigida no edital de licitagdo.
18.2.2. N3do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, compreenden-
do:

18.2.2.1. Deixar de atender a convocagGes do Agente de Contratagdo durante o tramite do certame ou aten-
dé-las de forma insatisfatdria.

18.2.2.2. Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convoca-
tério as amostras solicitadas pelo Agente de Contratagao.

18.2.2.3. Abandonar o certame.

18.2.2.4. Solicitar sem justo motivo a desclassificagdo apds a abertura da sessdo do certame.

18.2.3. N3ao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentac¢do exigida para a contrata¢cdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta.
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18.2.4. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagao.

18.2.5. Fraudar a licitagdo.

18.2.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

18.2.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

18.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846/2013.

18.3. Com fulcro na Lei Federal n2 14.133/2021, a Administra¢cdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
Licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

18.3.1. Adverténcia.

18.3.2. Multa.

18.3.3. Impedimento de licitar e contratar.

18.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

18.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

18.4.2. As peculiaridades do caso concreto.

18.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

18.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.

18.4.5. A implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6r-
gdos de controle.

18.5.  Serdo aplicadas aos Licitantes e/ou adjudicatérios que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

18.5.1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 18.2.1, 18.2.2,
18.2.3 deste edital, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n?
14.133, de 2021).

18.5.2. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
18.2.4, 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7 e 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste edital, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021).

18.5.3. Os respectivos prazos aplicaveis as infracdes acima, estdo definidos no Decreto Municipal n2 01/2024.

18.6. Todas as sangdes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme o
caso.

18.7. A dosimetria das sangdes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal
n? 01/2024.

18.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equiva-
lente no prazo estabelecido pela Administra¢do, descrita no item 18.2.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou
entidade promotora da licitacdo.

18.9. Na aplicacdo de qualquer penalidade havera a prévia instauracdo do devido processo administrativo sancio-
natdrio, assegurando-se o contraditério e ampla defesa.

18.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declara-
¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser condu-
zido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o Licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de multa e impedimento de licitar
e contratar, e de 05 (cinco) dias Uteis para a sangdo de adverténcia, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, en-
caminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

18.12. Cabera a apresentacgdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

18.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que so-
brevenha decisao final da autoridade competente.

18.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo inte-
gral dos danos causados ao Municipio de Nova lorque.
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18.15. As sanc¢Ges de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

18.16. A personalidade juridica do Licitante podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste edital ou para provocar confusao patri-
monial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administra-
dores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Licitante, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133/21).

19. CRITERIOS DE PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. Os critérios de pagamento estdo detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.
19.2. As despesas decorrentes do objeto deste edital correrdo & conta das DOTACOES ORCAMENTARIAS:

15 482 0052 1099 0000 CONSTRUGAO DE CASAS POPULARES SEDE e Z RURAL
122 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
1.700.00 001.001 Recursos Préprios do Municipio

19.3. As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdao a conta das rubricas ou verbas especificas
consignadas nos orgamentos do Municipio.
20. DISPOSICOES GERAIS

20.1. O Ordenador de Despesas da Educacgdo, Cultura, Esporte e Lazer de Nova lorque, compete anular esta Con-
corréncia por ilegalidade, de oficio ou por provocagado de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo ino-
portuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitagdo, assegurada a prévia manifestacao dos interessados.

20.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordério
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratacgao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia
— DF.

20.4. A adjudicacao e homologagao desta Concorréncia competem ao Ordenador de Despesas da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos de Nova lorque/MA, respeitadas as regras de delegacdo previstas na legis-
lagdo municipal.

20.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

20.6. O edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP) e
nos enderecos eletronicos https://licitanovaiorquema.com.br/ e https://www.novaiorgue.ma.gov.br/ e sitio eletro-
nico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo.

20.7. A integra deste processo de licitagdo estda  disponivel no endereco  eletronico
https://www.novaiorque.ma.gov.br/ através do “Link” — “LICITACOES”.

20.8. O proponente é responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacgGes nele contidas implicard na imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

20.9. E facultado o Agente de Contratacdo, ou a Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitacdo, promo-
ver diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

20.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no prazo de-
terminado pelo Agente de Contratac3o, sob pena de desclassificacdo/inabilitacdo.

20.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposicdao em contrario, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administra-
¢do.

20.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do proponente, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.13. As normas que disciplinam esta Concorréncia serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de Nova lorque, a finalidade
e a seguranca da contratagdo.
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20.14. Os Licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administracdo
ndo sera, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do pro-
cesso licitatdrio.

20.15. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdao de processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-
Brasil, nos termos da Medida Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadei-
ros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.
20.16. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecerd as deste edital.

20.17. As decisdes, resultados, comunicados e informacgdes referentes a este processo licitatorio serdo disponibiliza-
das no site https://licitanovaiorguema.com.br/ , no site https://www.novaiorque.ma.gov.br/ através do “Link” — “LI-
CITACOES”, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no credenciamento ou, ainda,
mediante publicag¢do no Didrio Oficial do Municipio, quando for o caso.

20.18. Os casos ndo previstos neste Edital serdo decididos pelo Agente de Contratacdo.

20.19. A participa¢do do proponente implica em aceitacdo de todos os termos deste Edital.

20.20. Serdo desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestagcdes que pretenda o Licitante atribuir o
Agente de Contratacgdo, que ndo tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e disponibilizado a todos os Licitan-
tes, necessariamente decorrentes de impugnagdes, recursos, questionamentos, ou qualquer tipo de provocagao devi-
damente encaminhada ou protocolada em tempo habil.

20.21. Fica eleito, para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital, o Foro da Comarca de
Nova lorque/MA.

20.22. Quando se tratar de certiddes ou documento equivalente, em que ndo possuem validade ou a validade ndo
esteja expressa, serdo considerados validos os documentos expedidos nos 30 (trinta) dias que antecederem a data da
abertura das propostas.

20.23. Constituem-se em anexos do presente edital:

ANEXO | Projeto Basico - Condigdes Gerais, Especificagdes e Quantitativos
ANEXO Il Termo de Referéncia
ANEXO Il Modelo de Proposta

ANEXO IV Modelo de Atestado de Visita Técnica

ANEXO V Modelo de Declara¢do de Renuncia a Visita Técnica

ANEXO VI Minuta de Contrato

ANEXO VIl  Modelo de Declaragdo de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administragdo Publica

Nova lorque/MA, 24 de setembro de 2025

Lindon Johnson Alves de Brito
Secretdrio Municipal de Administragdo e Finangas
Portaria n2 0002/2025, GAB.PREF
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MEMORIAL DESCRITIVO

INFORMAGOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE/MA
PROGRAMA: Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
TERMO DE COMPROMISSO OGU MCIDADES 970210/2024 - Operag¢ao 1098828-90

DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO DO CONTRATO: Construgdo de unidades habitacionais no
municipio de Nova lorque/MA

CARACTERISTICAS: Obra publica
ENDERECO: Localizado na sede do municipio de Nova lorque/MA

TEMPO PROVAVEL PARA EXECUCAO DA OBRA: O prazo de execucido das obras civis serd de
aproximadamente 180 dias.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Os materiais a serem utilizados na obra devem ser de alta qualidade e atender rigorosamente
as especificacoes estabelecidas. Todos os servigos serdo realizados em conformidade com os
principios de boa técnica e as Normas Brasileiras pertinentes. Durante a execu¢ao, a remogao
periddica de entulhos e detritos sera realizada para manter o local limpo e seguro.

A empreiteira é responsavel por fornecer todos os equipamentos, instalagdes provisorias e
maquinaria necessdria para a execucao eficiente dos servicos. Em caso de duvidas sobre
especificacbes ou materiais, a Fiscalizacdo de Obras devera ser consultada para garantir a
manutencado do padrido de qualidade da edificacao.

Este Memorial Descritivo visa facilitar a compreensao do projeto e orientar o construtor para
uma execucdo adequada da obra. Todos os servicos devem ser realizados de acordo com o
projeto de execugao, e qualquer alteragao deve ser aprovada pela fiscalizagao, que tem a
autoridade para paralisagées ou refagdes em caso de nao conformidade.

Além disso, a empreiteira deve assegurar a vigilancia continua do local até a entrega final da
obra, mantendo atualizados os documentos necessarios, como Alvaras e Licencgas, para evitar
interrupgoes.

GENERALIDADES

OBIJETO:

Este memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar detalhadamente todos os materiais
e componentes envolvidos na construcdo, além de especificar as normas e regulamentos
aplicaveis, conforme legislagao vigente.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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PROJETO:

A execucdo dos servicos deve seguir rigorosamente as normas técnicas e especificacdes
fornecidas, garantindo a qualidade e seguranca da obra.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A contratada obriga-se saber das responsabilidades legais vigentes, prestarem toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria a fim de imprimir andamento conveniente ao
servigo de engenharia.

A responsabilidade da execucdo da obra sera de profissional pertencente ao quadro de
pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho de Engenharia e Agronomia
(CREA).

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo serda exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela Prefeitura
Municipal. Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos. O responsavel pela fiscalizacao respeitara rigorosamente, o projeto
e suas especificacdes, devendo a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal ser consultada para
toda e qualquer modificagdo. Compete a Fiscalizagdo, junto a empreiteira, em caso de
inexisténcia ou omissao de projetos, fazer a indicagao e proceder as definigdes necessarias
para a execugdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrdes, modelos, cores, etc.

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS

A Contratada sera responsdvel pelo fornecimento de todos os equipamentos e maquindrios,
assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento e execug¢ao dos servigos,
até a sua conclusao.

DESPESAS GERAIS

A contratada arcard com as despesas de manutencdo do canteiro, além dos custos de energia
elétrica e agua, e fornecera materiais de escritério para uso no local.

DEFINICOES E DESCRICAO DOS SERVIGCOS

A execucdo de servicos de construcdo civil abrange preparacdo do terreno, fundacdes,
alvenaria, estruturas, instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitdrias, acabamentos, entre
outros.

Cada servico deve ser realizado conforme as normas técnicas, garantindo a qualidade e
seguranca das obras.

A contratada deve efetuar medicOes e avaliagdes técnicas necessdrias sem custos adicionais
para a contratante.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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SERVICOS

Os servigos incluirdo todas as etapas necessdrias até o acabamento e devem seguir boas
praticas de seguranca e preservacao ambiental.

Abrangerao:
e Servicos preliminares
e Fundagdes
e Estrutura
e Paredes e painéis
e Contrapiso
e Revestimento - piso
e Revestimento paredes
e Cobertura
e Forroem PVC
e Esquadrias
e Algapao
e Pintura
e Pintura de portas
e InstalagGes hidraulicas
e Lougas e metais
e |nstalagdes sanitdrias
e Fossa e sumidouro
e Drenagem pluvial
e Instalacdes elétricas

e Servigos complementares

1. Revestimento, acabamento e pintura

Na tabela a seguir, serao especificados os ambientes e seus revestimentos, acabamentos e
pintura, conforme indicados no projeto arquitetdnico.

AMBIENTE PISO PAREDE TETO
£ Ceramico retificado | Chapisco, emboco, | Forro de PVC, de
2y esmaltado, PEl 4, indice | reboco, selador | encaixe macho-fémea,

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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de absorcdo inferior a

acrilico, massa corrida.

na cor branca,

10% e coeficiente de | Pintura em tinta latex, | espessurade 6 a 8mme
atrito superior a 0,4.| 2 demados, na cor | largura de 200mm.
Assentado sobre | branca.

contrapiso. Rodapés no

mesmo material do piso,

com altura de 7cm.

Ceramico retificado | Chapisco, embogo, | Forro de PVC, de
esmaltado, PEIl 4, indice | reboco, massa corrida. | encaixe macho-fémea,
de absorgdao inferior a | Revestimento na cor branca,

10% e coeficiente de | ceramico  retificado | espessurade 6a 8mme
Cozinha/Jantar atrito superior a 0,4. | esmaltado naalturade | largura de 200mm.

Assentado sobre | 1,50m nas paredes da

contrapiso. Rodapés no | drea molhada da

mesmo material do piso, | cozinha cf. indicado

com altura de 7cm. em projeto.

Ceramico retificado | Chapisco, emboco, | Forro de PVC, de
esmaltado, PEl 4, indice | reboco, selador | encaixe macho-fémea,
de absorcdo inferior a | acrilico, massa corrida. | na cor branca,

contrapiso. Sem rodapé.

auma alturade 1,50m
nas demais paredes.

10% e coeficiente de | Pintura em tinta latex, | espessurade 6 a 8mme
Quarto 01 atrito superior a 0,4.| 2 demdos, na cor | largurade 200mm.

Assentado sobre | branca.

contrapiso. Rodapés no

mesmo material do piso,

com altura de 7cm.

Ceramico retificado | Chapisco, emboco, | Forro de PVC, de

esmaltado, PEl 4, indice | reboco, selador | encaixe macho-fémea,

de absorcdo inferior a | acrilico, massa corrida. | na cor branca,

10% e coeficiente de | Pintura em tinta latex, | espessurade 6 a 8mme
Quarto 02 atrito superior a 0,4.| 2 demados, na cor | largurade 200mm.

Assentado sobre | branca.

contrapiso. Rodapés no

mesmo material do piso,

com altura de 7cm.

Ceramico retificado | Chapisco, emboco e | Forro de PVC, de

esmaltado, tipo extra PEIl | reboco. encaixe macho-fémea,

4, indice de absor¢do | Revestimento na cor branca,

. 10% e coeficiente de | cerAmico retificado | espessurade 6 a 8mm e

EEITE atrito superior a 0,4. | esmaltado até o teto, | largura de 200mm.

Assentado sobre | na area do chuveiro e
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Piso em cimento alisado, | Chapisco, emboco e | Forro de PVC, de

argamassa traco 1:5 e, | reboco. encaixe macho-fémea,
cimento e areia, | Revestimento na cor branca,
Area de servico acabamento a | cerdmico na area do | espessurade 6a8mme
desempenadeira tanque e da maquina | largura de 200mm.
metalica. de lavar, dimensdes
1,15x1,95m.

Piso em cimento alisado, | Chapisco, emboco, | Forro de PVC, de
argamassa traco 1:5 e, | reboco, fundo selador | encaixe macho-fémea,

cimento e areia, | acrilico e aplicacdo de | na cor branca,
4 acabamento a | textura acrilica. | espessura minima de
Area externa . . . .
desempenadeira Pintura em tinta latex, | 8mm e largura de
metdlica. duas demaos. 200mm, fixado sob os
sarrafos do
entarugamento.
2. Esquadrias

A tabela a seguir apresenta as portas e janelas de acordo com os ambientes, cdédigo adotado
em projeto, tipo, modelo, material e dimensGes. Os quantitativos constam no projeto
arquitetonico.

PORTAS
Ambientes Codigo Tipo e modelo Material Dimensao
01 folha de abrir, lisa,
Estar i
_ py | Mmacca —com batentes| i 0,80x2,10m
Cozinha/Jantar (caixilhos) e vistas
(guarnigoes).
01 folha de abrir, lisa,
. compensada, batentes
Banheiro . . .
P1 (caixilhos) e vistas Madeira 0,80x2,10m
Quarto01e02 -
(guarnigdes). Acabamento
melaminico.
JANELAS
Ambientes Codigo Tipo e modelo Material Dimensao
Janela de aluminio de correr
com 3 folhas (2 venezianas e
Cozinha/jant i i
ozinha/jantar 1 para vidro), com vidros, N 1,20X1,10m
Estar Jo1 batente e ferragens, Aluminio ]
. . Peitoril 1,00
Quarto 01 e 02 exclusive acabamento, alizar
e contramarco, fixagdo com
parafuso.
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Abertura maxim-ar, perfil
i i i 0,50x0,50m
Banheiro J02 com "'df°. liso 4mm, I!nha Aluminio o
20, caixilho e trinco Peitoril 1,6m
acoplados

3. Lougas e Metais

A tabela a seguir apresenta a relagdo de lougas e metais por ambiente. Deve ser considerado
as especificagdes e quantitativos constantes no projeto hidrossanitario.

LOUCAS E METAIS

Ambiente Elemento Descricao
Graniltina ou marmore sintético
Bancada instalado sobre suporte metalico (mao

francesa). Dimensd&es 1,20x0,60m

Integrada na bancada, de inox ou no

Cuba mesmo material. Dimensoes
0,35x0,35m
Cozinha Valvula em ABS

Sifao em material plastico

Torneira metalica de parede, com filtro
Metais acoplado, longa, cromada, diametro
3/4”, acionamento por alavanca ou
cruzeta, dotada de arejador e redutor de
vazao.

Lavatdrio louga branca suspenso, 29,5 x
39cm ou equivalente, padrao popular

Lavatoério

Torneira metdlica de mesa para
Metais lavatdrio de '/2” ou 3/4”, cromada, com

Banheiro .
acionamento por alavanca ou cruzeta.

Em lougca com dispositivo de duplo

Vaso sanitario com bacia . .
acionamento e caixa acoplada em louga

acoplada
P branca.
Em mdarmore sintético suspenso,
Tanque capacidade 22l Dimensdes

0,60x0,65x0,80m (LxPxA)

Valvula em PVC

Area de servico Sifao em material pldstico

Torneira metalica cromada sem bico
para tanque, com /2”7 ou 3/4”,
acionamento por alavanca ou cruzeta,
com saida para maquina de lavar.

Metais
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A linha de metais deve atender a norma
de referéncia NBR 10281/2015. Dadas as caracteristicas do empreendimento, a prioridade
na escolha da linha de metais deve ser a facilidade de manutencao e disponibilidade de
pecas de reposi¢cdo na regido do empreendimento.

4. Acessibilidade

Para os terrenos que receberao unidades adaptadas, além do acesso de veiculos, deverdo
ser instaladas nos banheiros barras de apoio em aluminio, banco articulavel em ago inox,
observando as quantidades descritas no orgamento e layout, em conformidade com a NBR
9050/2015 e orientag&es da fiscalizagdo.

FINALIDADE DA OBRA

A construcdo das unidades habitacionais visa promover a inclusdo social e oferecer
infraestrutura adequada para a populacao local, contribuindo para o desenvolvimento social
e educacional do municipio, garantindo um ambiente seguro e acessivel.

OBIJETIVO

Contribuir para a melhoria das condigdes de habitagdo no municipio, assegurando que as
edificacdes estejam em conformidade com as normas de seguranca, protegendo usuarios e
servidores contra riscos de acidentes.

Assinado de forma

GLAUBER digital por GLAUBER
GONCALO GONCALO
MOTA:04169082338 ) 1204169082338
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ESPECIFICACAO TECNICA

PLACA DA OBRA

PLACA DE OBRA:

Responsabilidade: A confecgdo e instalagao da placa de obra sao de responsabilidade da
empresa contratada.

Normas e Padroes: A placa devera seguir rigorosamente os padrdes estabelecidos no
“Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras” da Caixa Econdmica Federal.

Material e Dimensoes:
e Material: Chapa de aco galvanizado, garantindo resisténcia e durabilidade.

e Dimensdes: A placa deverd ter drea minima de 4,50 m?, assegurando visibilidade
adequada.

ADMINISTRAGAO LOCAL

Administracdo local

Responsabilidade: A construtora é responsavel por todas as despesas gerais e de
administracdo local associadas a execugao da obra.

Despesas Incluidas:

1. Manutengao das Instalagbes Provisdrias: Custos relacionados a manutencgdo e
conservagao das instalagdes provisérias utilizadas durante a obra.

2. Administragao Local de Obra:

o Salarios de profissionais envolvidos, incluindo engenheiros, auxiliares, mestres,
encarregados, apontadores e almoxarifes.

o Despesas operacionais relacionadas a gestao da obra.
3. Servigos de Vigilancia e Limpeza:

o Custos com vigias, serventes para arrumacao e limpeza da obra.

o Servicos de guincheiro e outros auxiliares necessarios.
4. Transportes:

o Despesas com transporte interno e externo de materiais, equipamentos e pessoal.
5. Seguros:

o Seguro contrafogo para a obra.

o Seguro de responsabilidade civil do construtor.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

VA
& IORQUE

S GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

o Manutencgao de equipamentos de
seguranga, como extintores, capacetes, luvas, etc.

6. Diversos:
o Medicamentos de urgéncia.
o Materiais de consumo.
o Despesas com ruptura de corpos de prova e outros insumos necessarios.

Aproveitamento de Recursos: A construtora deverd realizar um estudo de custo-beneficio
para o aproveitamento de:

o Agua de mina e de chuva.
e Reciclagem de materiais.
e Reaproveitamento de entulho.

Essas praticas visam a reducdo de custos e desperdicios, promovendo uma gestdo mais
sustentavel e eficiente durante a execugao da obra.

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

Descrigao do Servigo: A limpeza manual da vegetacao, incluindo grama e pequenos arbustos,
serd a primeira providéncia a ser realizada no inicio da obra.

Atividades Inclusas:

¢ Remogao de Vegetacao: Consiste na capina e no destocamento de arbustos, garantindo
que ndo restem raizes, tocos ou qualquer outro elemento que possa comprometer a
execucao da obra.

e Remogao de Entulhos e Matéria Organica: Todos os residuos, como entulhos e matéria
organica, devem ser removidos do terreno. Isso inclui a coleta e o transporte dos materiais
para o local de destinagao apropriada, conforme regulamentacgao vigente.

Objetivo: Assegurar que a area esteja completamente limpa e livre de obstrugdes, criando
um espac¢o adequado para o inicio das atividades de construgdo. A limpeza adequada é
fundamental para evitar problemas futuros durante a execugdo dos servigos e garantir a
integridade do projeto.

Normas e Seguranga:

e A execugao do servico deve seguir as normas de segurancga aplicdveis, garantindo a
protecao dos trabalhadores e a preservagao ambiental.

e Utilizagcdao de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante a execugao
da limpeza.
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Essa especificagdao visa garantir a correta
execucdo do servico, promovendo um ambiente de trabalho seguro e eficiente para o inicio
das atividades da obra.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

Descricdo do Servico: A locacdo da obra serd realizada utilizando gabaritos de tdbuas
corridas, pontaletadas a cada 2,00 metros. As locacGes serdo feitas com trena, de forma
global, envolvendo o perimetro das edificagdes conforme o projeto e suas cotas de nivel.

Responsabilidades:

e Contratada:
E de responsabilidade da contratada garantir o correto alinhamento e verificagdo dos
niveis de acordo com o projeto.

o Fiscalizagao:
A aprovacdo da locacdo pela fiscalizacdo é obrigatdria antes do inicio de qualquer servigo.
A contratada deve comunicar a fiscalizagdo caso o terreno apresente problemas
relacionados aos niveis, para que solugdes adequadas sejam implementadas.

Critérios de Medicao:

e Osservigos serdao medidos com base na quantidade efetivamente trabalhada.

e O cdlculo do valor a ser pago serd realizado através do produto dos pregos unitarios

estabelecidos na planilha orgamentaria, multiplicados pelas quantidades medidas e
aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

Nota: A aprovagao da locagdo ndo isenta a contratada de sua responsabilidade sobre a
correta execucdo e alinhamento da obra.

Essa especificacdo assegura que todas as etapas da locacdo sejam realizadas de forma
organizada e conforme as exigéncias do projeto, garantindo a qualidade e a precisdo
necessdrias para o andamento da obra.

FUNDAGCOES

ESTACAS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Servigo: Estaca broca de concreto.
Diametro: 25 cm.

Método de Execugdo: Escavacdo manual com trado concha.
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Descricao do Servigo: O servico  consiste na
execucdo de estacas broca de concreto com diametro de 25 cm, utilizando trado concha
para a escavacdao manual. As estacas serdo utilizadas como elementos de fundacao,
garantindo a estabilidade e seguranca da estrutura.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Local:

o Limpezada area onde as estacas serdo instaladas, removendo vegetacdo, entulhos
e quaisquer obstrucdes.

2. Escavagdo:

o Utilizagao do trado concha para a escava¢gdao manual, atingindo a profundidade
especificada no projeto, garantindo a verticalidade e a precisdao do diametro.

3. Armadura de Arranque:

o Instalacdo da armadura de arranque, conforme especificacdes do projeto, que
deve incluir aco adequado para suportar as cargas e garantir a resisténcia da
estaca.

4. Concretagem:

o Ap0s ainstalagdo da armadura, realizar a concretagem da estaca, garantindo que
o concreto utilizado atenda as especificagdes de resisténcia necessarias.

5. Cura do Concreto:

o A cura do concreto deve ser realizada de maneira adequada, seguindo as normas
técnicas, para assegurar a resisténcia e durabilidade das estacas.

Critérios de Medicao:

e O servico serd medido pela quantidade de estacas efetivamente executadas, de acordo
com as dimensodes e especificacdes do projeto.

e O pagamento serd realizado com base nas quantidades medidas e aprovadas pela
fiscalizacdo da obra.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da fundagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas da execugao.

Essa especificacdo visa assegurar que o servico de estaca broca de concreto seja realizado de
forma eficiente e conforme as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da
obra.
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BALDRAME

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

Servigo: Escavagao manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavagdo para
colocagdo de férmas).

Codigo: AF_01/2024

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na execugdao de escavagao manual destinada a
implantagao de fundag¢des do tipo viga baldrame ou sapata corrida, incluindo a preparagao
do local para a colocagao de férmas.

Etapas do Servigo:
1. Preparagao do Local:

o Limpeza da area de escavacdo, removendo vegetacdo, entulhos e outros materiais
gue possam obstruir o trabalho.

2. Locagdo da Obra:

o Realizacdo da locacao da viga baldrame ou sapata corrida, utilizando gabaritos e
trenas, de acordo com os alinhamentos e niveis especificados no projeto.

3. Escavag¢ao Manual:

o Execucdo da escavacdo manual, utilizando ferramentas adequadas, como enxadas
e picaretas, para garantir que as dimensodes e profundidades estejam conforme o
projeto.

o A escavagdo deve ser realizada com cuidado para evitar desmoronamentos e
garantir a estabilidade das paredes da vala.

4. Escavagdo para Formas:

o Inclusdo de escavacdo lateral adicional necessaria para a instalacdo das formas de
madeira ou metalicas, conforme especificagbes do projeto.

5. Verificagdao das Dimensdes:

o Conferéncia das dimensdes da escavagao, assegurando que estejam dentro das
tolerancias estabelecidas no projeto.

Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em fungdo da quantidade de metros cubicos (m3) escavados,
conforme as dimensdes efetivamente executadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

¢ O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, de acordo com os
precos unitdrios estabelecidos na planilha or¢amentaria.
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Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da fundacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do servico.

Essa especificacdo tem como objetivo assegurar que a escavacdo manual para viga baldrame
ou sapata corrida seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da estrutura.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA (PINUS), E=25 MM, 4 UTILIZACOES. (BASE COMPOSICAO SINAPI 96536)

Servigo: Fabricagdao, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame em madeira
serrada (Pinus).

Espessura da Madeira: 25 mm.
Numero de UtilizagGes: 4 utilizagdes.
Cddigo de Composic¢ao: Base composicdo SINAPI 96536.

Descrigao do Servigo: O servico consiste na fabricagdo, montagem e desmontagem de
formas de madeira serrada (Pinus) para a execugao de vigas baldrame. As férmas devem ser
projetadas para suportar o peso do concreto e garantir a conformidade com as dimensdes e
niveis especificados no projeto.

Etapas do Servigo:
1. Fabricacdo da Forma:

o Corte e preparo das tdbuas de madeira (Pinus) com espessura de 25 mm, de
acordo com as dimensdes necessdrias para as vigas baldrame.

o Montagem dos elementos da férma, incluindo laterais e fundo, de forma a garantir
arigidez e a impermeabilidade.

2. Montagem da F6rma:
o Transporte dos componentes da féorma para o local da obra.

o Montagem da férma no local, assegurando que esteja nivelada e alinhada,
conforme as especificacdes do projeto.

o Fixacdo adequada, utilizando pregos, parafusos ou outros elementos de fixacao,
garantindo a estabilidade durante a concretagem.

3. Desmontagem da Forma:

o Apds o tempo de cura do concreto, a forma deve ser desmontada com cuidado,
evitando danos ao concreto.
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o Inspecdo da forma apo6s a
desmontagem para verificar se ndo ha danos que impecam futuras utilizacoes.

4. Limpeza e Armazenamento:

o Limpeza dos elementos da forma apds a desmontagem, removendo residuos de
concreto.

o Armazenamento adequado das férmas em local seco e protegido, para garantir
sua durabilidade e reutilizacao.

Critérios de Medicao:

e O servico serd medido pela quantidade de metros lineares (m) de férma montada, de
acordo com as dimensdes efetivamente utilizadas e aprovadas pela fiscalizagao da obra.

e 0O pagamento sera realizado com base nas quantidades medidas e verificadas, conforme
0s pregos unitarios estabelecidos na composicao SINAPI.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da forma.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas da fabricagdo, montagem e desmontagem.

Esta especificagdo visa assegurar que a fabricagao, montagem e desmontagem da férma para
viga baldrame sejam realizadas de forma eficiente e conforme as exigéncias técnicas,
garantindo a seguranca e a qualidade da obra.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. (BASE COMPOSICAO SINAPI 96543)

Servigo: Armagao de bloco, viga baldrame e sapata.
Material Utilizado: Aco CA-60, diametro de 4,2 mm.
Cddigo de Composigao: Base composi¢cao SINAPI 96543.

Descricao do Servigo: O servigo consiste na montagem da armagdo para blocos, vigas
baldrame e sapatas, utilizando ago CA-60, que possui alta resisténcia e é adequado para
estruturas de fundagao.

Etapas do Servigo:
1. Preparagao do Material:

o Recebimento e conferéncia do ago CA-60, garantindo que atenda as especificagbes
de qualidade.

o Corte das barras de ago nas dimensdes necessarias, conforme o projeto estrutural,
considerando as quantidades e os tamanhos exigidos.
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2. Montagem da Armagao:

o Conformacdo das barras de aco para a armacao de blocos, vigas baldrame e
sapatas, conforme as especificacdes do projeto.

o Posicionamento das barras em conformidade com os desenhos estruturais,
utilizando espacadores para garantir a correta posicao do aco em relacdo ao
concreto.

3. Fixagao da Armagao:

o As barras devem ser unidas por meio de amarra¢cdes com arame de aco,
assegurando que nao haja deslocamentos durante a concretagem.

o Verificagdo da continuidade e do alinhamento das armaduras, garantindo que
estejam dentro das tolerancias especificadas.

4. Inspecao da Armagao:

o Realizacdo de uma inspecdo final antes da concretagem, assegurando que todas
as armaduras estejam corretamente posicionadas e fixadas.

o Caso necessario, ajustes devem ser feitos para atender as exigéncias do projeto.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido pela quantidade de quilos (kg) de ago utilizado na montagem da
armacgdo, de acordo com as quantidades efetivamente utilizadas e aprovadas pela
fiscalizagdo da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitdrios estabelecidos na composi¢dao SINAPI.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da estrutura.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas da montagem da armacao.

Essa especificagdo tem como objetivo garantir que a armagdo de bloco, viga baldrame e
sapata seja realizada de forma eficiente e conforme as exigéncias técnicas, assegurando a
seguranca e a integridade da obra.

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Servigo: Armacao de bloco.
Material Utilizado: Aco CA-50, diametro de 8 mm.
Cédigo: AF_01/2024

Descrigao do Servigo: O servico consiste na montagem da armacao para blocos, utilizando
aco CA-50, que é adequado para garantir a resisténcia necessdria nas estruturas.
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Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Recebimento e verificacdo do aco CA-50, assegurando que esteja em
conformidade com as especificacdes de qualidade.

o Corte das barras de aco nas dimensdes exigidas pelo projeto estrutural.
2. Montagem da Armacao:

o Conformacdo das barras de aco para a armacao dos blocos, conforme as
especificacdes do projeto.

o Posicionamento das barras em conformidade com os desenhos estruturais,
usando espagadores para garantir a correta posicdo do aco em relagdo ao
concreto.

3. Fixa¢ao da Armagao:

o As barras devem ser unidas por amarra¢des com arame de aco, assegurando que
nao haja deslocamentos durante a concretagem.

o Verificagdo do alinhamento e da continuidade das armaduras, respeitando as
tolerancias especificadas.

4. Inspecao da Armagao:

o Realizagdo de uma inspecgao final antes da concretagem, garantindo que todas as
armaduras estejam corretamente posicionadas e fixadas.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido pela quantidade de quilos (kg) de ago utilizado na montagem da
armacgdo, de acordo com as quantidades efetivamente utilizadas e aprovadas pela
fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Segurancga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da estrutura.

e Utilizacdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas da montagem da armacao.

Essa especificacdo visa assegurar que a armacao de bloco seja realizada de forma eficiente e
em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da
obra.
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CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, LANCAMENTO COM JERICA,
ADENSAMENTO EACABAMENTO (ADAPTACAO SINAPI 96555)

Servigo: Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame.
FCK: 25 MPa.
Método de Langcamento: Lancamento com jerica.

Adensamento e Acabamento: Execucdo de adensamento e acabamento conforme
especificagoes.

Cddigo de Adaptagdo: Adaptacdo SINAPI 96555.

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na concretagem de blocos de coroamento e vigas
baldrame, utilizando concreto com resisténcia caracteristica de 25 MPa. O langamento do
concreto serd realizado com o auxilio de jerica, seguido de adensamento e acabamento
adequado.

Etapas do Servigo:
1. Preparagao do Local:

o Limpeza da drea de concretagem, removendo qualquer residuo ou material que
possa interferir na aderéncia do concreto.

o Verificagdo das formas para assegurar que estejam devidamente instaladas e
alinhadas.

2. Preparagao do Concreto:

o Preparacdo do concreto conforme as especificagdes técnicas, garantindo a
propor¢do adequada dos materiais (cimento, areia, brita e dgua) para atingir a
resisténcia de 25 MPa.

o Transporte do concreto até o local da concretagem, utilizando caminhdes
betoneira ou outros meios adequados.

3. Langamento do Concreto:

o Langamento do concreto nas formas utilizando jerica, garantindo que o material
seja distribuido uniformemente.

o Cuidado para evitar a segregagao do concreto durante o transporte e langamento.
4. Adensamento:

o Realizacdo do adensamento do concreto, utilizando vibradores de imersdo ou
outros métodos adequados, para eliminar bolhas de ar e garantir a compactacao
do material.

o Verificacdo da uniformidade e da densidade do concreto apds o adensamento.
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5. Acabamento:

o Execucdo do acabamento da superficie do concreto, conforme especificacdes do
projeto, podendo incluir desempeno, alisamento e outros tratamentos
necessarios para garantir a qualidade estética e funcional da estrutura.

6. Cura do Concreto:

o Aplicacdo de técnicas de cura para garantir que o concreto mantenha a umidade
necessdaria nos primeiros dias apds a concretagem, assegurando a resisténcia
desejada.

Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros cubicos (m3) de concreto efetivamente lancado e
compactado, de acordo com as quantidades aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e 0O pagamento sera realizado com base nas quantidades medidas e verificadas, conforme
0s precos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da concretagem.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a concretagem de blocos de coroamento e vigas
baldrame seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a seguranca e a integridade da obra.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Servigo: Reterro manual apiloado com soquete.
Cddigo: AF_10/2017

Descricao do Servigco: O servico consiste na execu¢do de reaterro manual, utilizando
apiloamento com soquete, para garantir a compactacdo adequada do material e a
estabilidade do terreno.

Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da area onde o reaterro serd realizado, removendo qualquer residuo,
vegetacdo ou material que possa interferir na compactacao.

o Verificagdo do nivel e da condigdo do solo existente.
2. Seleg¢ao do Material:

o Escolha do material de reaterro adequado, que pode incluir terra, areia ou outros
materiais, conforme especificacdes do projeto.
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o O material deve ser isento de
contaminantes e em conformidade com as normas técnicas.

3. Execugao do Reaterro:

o Realizacdo do reaterro em camadas, com espessura maxima de 20 cm por camada,
garantindo que cada camada seja uniformemente distribuida.

o O material deve ser colocado de forma a ndo gerar desniveis ou vazios.
4. Apiloamento:

o Utilizacdo de soquete manual para realizar o apiloamento de cada camada. O
apiloamento deve ser feito de maneira uniforme, cobrindo toda a superficie da
camada.

o O objetivo é atingir a densidade especificada para o reaterro, garantindo a
estabilidade do terreno.

5. Verificagdao da Compactagao:

o Apdbs o apiloamento, deve-se verificar a compactagdao do material, utilizando
métodos adequados para garantir que a densidade atenda as exigéncias do
projeto.

o Caso a compactagdo nao atinja os niveis desejados, sera necessario repetir o
processo de apiloamento.

6. Acabamento:

o Apds a conclusdo do reaterro, a superficie deve ser nivelada e acabada conforme
as especificacdes do projeto, garantindo a drenagem adequada e evitando
acumulo de agua.

Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros cubicos (m3®) de material reaterado, conforme as
guantidades efetivamente executadas e aprovadas pela fiscalizacao da obra.

e 0O pagamento sera realizado com base nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranga dos
trabalhadores e a qualidade do reaterro.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do servico.

Essa especificacdo visa garantir que o reaterro manual apiloado com soquete seja realizado
de forma eficiente e conforme as exigéncias técnicas, assegurando a seguranca e a
integridade da obra.
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE
COMPOSICAO SINAPI 104111)

Servigo: Armagao de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria
de vedacado.

Material Utilizado: Aco CA-60, diametro de 4,2 mm.
Cdédigo de Composig¢do: Base composicdo SINAPI 104111.

Descrigao do Servigo: O servico consiste na montagem da armacao para pilares ou vigas de
concreto armado que serdo embutidos em alvenaria de vedagao, utilizando ago CA-60.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Recebimento e conferéncia do ago CA-60, assegurando que atenda as
especificagdes de qualidade.

o Corte e conformagao das barras de ago nas dimensdes exigidas pelo projeto
estrutural.

2. Montagem da Armacgao:

o Posicionamento das barras de aco conforme as especificagdes do projeto,
respeitando os desenhos estruturais.

o Utilizacdo de espagadores para garantir a correta posicao do ago em relagdo a
alvenaria e ao concreto.

3. Fixagdo da Armagao:

o As barras devem ser unidas por meio de amarragdes com arame de aco,
garantindo a estabilidade da armacao durante a concretagem.

o Verificagcdo do alinhamento e da continuidade das armaduras, assegurando que
estejam dentro das tolerancias especificadas.

4. Inspecao da Armagao:

o Realizacdo de uma inspecao final antes da concretagem, garantindo que todas as
armaduras estejam corretamente posicionadas e fixadas.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.
5. Concretagem:

o Apbs a aprovagdo da armagdo, proceder com a concretagem, assegurando que o
concreto utilizado atenda a resisténcia especificada.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

o A concretagem deve ser realizada de
forma a evitar segregacao e garantir a compactacao adequada.

Critérios de Medicao:

e O servico serd medido pela quantidade de quilos (kg) de aco utilizado na montagem da
armacdo, de acordo com as quantidades efetivamente utilizadas e aprovadas pela
fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitarios estabelecidos na composigdo SINAPI.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da estrutura.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas da montagem da armacao.

Essa especificacdo visa assegurar que a armacdo de pilar ou viga de concreto armado
embutida em alvenaria de vedacao seja realizada de forma eficiente e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo: Armacao de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria
de vedacado.

Material Utilizado: Ago CA-50, diametro de 8,0 mm.
Codigo: AF_06/2022

Descrigao do Servigo: O servico consiste na montagem da armacao para pilares ou vigas de
concreto armado que serdao embutidos em alvenaria de vedacao, utilizando ago CA-50.

Etapas do Servigo:
1. Preparagao do Material:

o Recebimento e conferéncia do ago CA-50, assegurando que atenda as
especificacdes de qualidade.

o Corte e conformacdo das barras de aco nas dimensdes exigidas pelo projeto
estrutural.

2. Montagem da Armagao:

o Posicionamento das barras de aco conforme as especificacdes do projeto,
respeitando os desenhos estruturais.

o Utilizacdo de espacadores para garantir a correta posicdo do aco em relacdo a
alvenaria e ao concreto.
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3. Fixagao da Armagao:

o As barras devem ser unidas por meio de amarragcdes com arame de aco,
garantindo a estabilidade da armacgao durante a concretagem.

o Verificacdo do alinhamento e da continuidade das armaduras, assegurando que
estejam dentro das tolerancias especificadas.

4. Inspecao da Armagao:

o Realizacdo de uma inspecao final antes da concretagem, garantindo que todas as
armaduras estejam corretamente posicionadas e fixadas.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.
5. Concretagem:

o Apds a aprovagdo da armacgdo, proceder com a concretagem, assegurando que o
concreto utilizado atenda a resisténcia especificada.

o A concretagem deve ser realizada de forma a evitar segregacao e garantir a
compactac¢ao adequada.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido pela quantidade de quilos (kg) de ago utilizado na montagem da
armacgdo, de acordo com as quantidades efetivamente utilizadas e aprovadas pela
fiscalizagdo da obra.

e 0O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da estrutura.

e Utilizagdo de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas da montagem da armacao.

Essa especificacdo visa assegurar que a armacdo de pilar ou viga de concreto armado
embutida em alvenaria de vedacao seja realizada de forma eficiente e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
14 UTILIZACOES. AF_09/2020

Servigco: Montagem e desmontagem de foGrma de pilares retangulares e estruturas similares.
Material Utilizado: Chapa de madeira compensada plastificada.
Numero de UtilizagGes: 14 utilizacGes.

Cédigo: AF_09/2020
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Descricao do Servigo: O servico  consiste na
montagem e desmontagem de férmas para pilares retangulares e estruturas similares,
utilizando chapas de madeira compensada plastificada, que proporcionam durabilidade e
resisténcia.

Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Recebimento e inspecdo das chapas de madeira compensada plastificada,
assegurando que estejam em boas condi¢Oes e atendam as especificacdes.

o Corte das chapas nas dimens&es necessarias para a férma dos pilares, conforme
os desenhos do projeto.

Montagem da Forma:

o Montagem das chapas de forma, assegurando que estejam alinhadas e niveladas,
de acordo com as dimensdes especificadas.

o Fixacao das chapas utilizando pregos, parafusos ou outros elementos de fixagao,
garantindo a rigidez e a impermeabilidade da férma.

Verificagao da Forma:

o Inspecdao da forma montada para garantir que ndo haja vazamentos e que a
estrutura esteja devidamente suportada.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.
Desmontagem da Forma:

o Apds o tempo de cura do concreto, a forma deve ser desmontada com cuidado,
evitando danos ao concreto.

o Inspecdo da forma apds a desmontagem para verificar se ndo ha danos que
impecam futuras utilizacdes.

Limpeza e Armazenamento:

o Limpeza das chapas de férma apds a desmontagem, removendo residuos de
concreto e sujeira.

o Armazenamento adequado das férmas em local seco e protegido, para garantir
sua durabilidade e reutilizagao.

Critérios de Medicao:

O servigco sera medido pela quantidade de metros quadrados (m?) de férma montada, de
acordo com as dimensodes efetivamente utilizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
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o Utilizacao de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as etapas da montagem e
desmontagem.

Essa especificacdo visa assegurar que a montagem e desmontagem de formas de pilares
retangulares sejam realizadas de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Servigo: Concretagem de pilares.

FCK: 25 MPa.

Método de Langamento: Uso de baldes.
Codigo: AF_02/2022

Descrigao do Servigo: O servico consiste na concretagem de pilares, utilizando concreto com
resisténcia caracteristica de 25 MPa. O langamento serd realizado com o uso de baldes,
seguido de adensamento e acabamento.

Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da drea de concretagem, removendo qualquer residuo ou material que
possa interferir na aderéncia do concreto.

o Verificagdo das formas para assegurar que estejam devidamente instaladas e
alinhadas.

2. Preparagao do Concreto:

o Preparacdo do concreto conforme as especificacbes técnicas, garantindo a
proporcdo adequada dos materiais (cimento, areia, brita e dgua) para atingir a
resisténcia de 25 MPa.

o Transporte do concreto até o local da concretagem, utilizando caminhdes
betoneira ou outros meios adequados.

3. Langamento do Concreto:

o Langcamento do concreto nas férmas utilizando baldes, garantindo que o material
seja distribuido uniformemente e sem segregacgao.

o Cuidado paraevitar impactos que possam comprometer a integridade do concreto
durante o langamento.

4. Adensamento:

o Realizacdo do adensamento do concreto, utilizando vibradores de imersdo ou
outros métodos adequados, para eliminar bolhas de ar e garantir a compactacao
do material.
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o Verificagdo da uniformidade e da densidade
do concreto apés o adensamento.

5. Acabamento:

o Execucdo do acabamento da superficie do concreto, conforme especificagcdes do
projeto, podendo incluir desempeno, alisamento e outros tratamentos
necessarios para garantir a qualidade estética da estrutura.

6. Cura do Concreto:

o Aplicacdo de técnicas de cura para garantir que o concreto mantenha a umidade
necessdaria nos primeiros dias apdés a concretagem, assegurando a resisténcia
desejada.

Critérios de Medicao:
e O servico sera medido em metros cubicos (m3) de concreto efetivamente lancado e
compactado, de acordo com as quantidades aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e 0O pagamento sera realizado com base nas quantidades medidas e verificadas, conforme
0s pregos unitarios estabelecidos.

VIGAS DE COBERTURA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE
COMPOSICAO SINAPI 104111)

Servigo: Armagao de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria
de vedacao.

Material Utilizado: Aco CA-60, diametro de 4,2 mm.
Cddigo de Composig¢do: Base composicdo SINAPI 104111.

Descrigao do Servigo: O servico consiste na montagem da armacao para pilares ou vigas de
concreto armado que serdao embutidos em alvenaria de vedacao, utilizando ago CA-60.

Etapas do Servico:
2. Preparagdo do Material:

o Recebimento e conferéncia do ago CA-60, assegurando que atenda as
especificacdes de qualidade.

o Corte e conformacdo das barras de aco nas dimensdes exigidas pelo projeto
estrutural.

3. Montagem da Armacao:

o Posicionamento das barras de aco conforme as especificagdes do projeto,
respeitando os desenhos estruturais.

o Utilizacdo de espagadores para garantir a correta posicao do ago em relagao a
alvenaria e ao concreto.
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4. Fixag¢do da Armagao:

o As barras devem ser unidas por meio de amarragcdes com arame de aco,
garantindo a estabilidade da armacgao durante a concretagem.

o Verificacdo do alinhamento e da continuidade das armaduras, assegurando que
estejam dentro das tolerancias especificadas.

5. Inspeg¢ao da Armagao:

o Realizacdo de uma inspecao final antes da concretagem, garantindo que todas as
armaduras estejam corretamente posicionadas e fixadas.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.
6. Concretagem:

o Apds a aprovagdo da armacgdo, proceder com a concretagem, assegurando que o
concreto utilizado atenda a resisténcia especificada.

o A concretagem deve ser realizada de forma a evitar segregacao e garantir a
compactac¢ao adequada.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido pela quantidade de quilos (kg) de ago utilizado na montagem da
armacgdo, de acordo com as quantidades efetivamente utilizadas e aprovadas pela
fiscalizagdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitdrios estabelecidos na composi¢dao SINAPI.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da estrutura.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas da montagem da armacao.

Essa especificagdo visa assegurar que a armacgao de pilar ou viga de concreto armado
embutida em alvenaria de vedagao seja realizada de forma eficiente e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo: Armagao de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria
de vedacao.

Material Utilizado: Aco CA-50, didametro de 8,0 mm.
Cédigo: AF_06/2022
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Descrigao do Servigo: O servico consiste na
montagem da armacao para pilares ou vigas de concreto armado que serdo embutidos em
alvenaria de vedacao, utilizando a¢o CA-50.

Etapas do Servico:
2. Preparagdo do Material:

o Recebimento e conferéncia do ago CA-50, assegurando que atenda as
especificacdes de qualidade.

o Corte e conformacdo das barras de aco nas dimensdes exigidas pelo projeto
estrutural.

3. Montagem da Armacao:

o Posicionamento das barras de aco conforme as especificagdes do projeto,
respeitando os desenhos estruturais.

o Utilizacdo de espacadores para garantir a correta posicdo do aco em relacdo a
alvenaria e ao concreto.

4. Fixacdo da Armacgao:

o As barras devem ser unidas por meio de amarragdes com arame de aco,
garantindo a estabilidade da armagao durante a concretagem.

o Verificagdao do alinhamento e da continuidade das armaduras, assegurando que
estejam dentro das tolerancias especificadas.

5. Inspeg¢ao da Armagao:

o Realizagdo de uma inspecao final antes da concretagem, garantindo que todas as
armaduras estejam corretamente posicionadas e fixadas.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.
6. Concretagem:

o Apbs a aprovagdo da armagdo, proceder com a concretagem, assegurando que o
concreto utilizado atenda a resisténcia especificada.

o A concretagem deve ser realizada de forma a evitar segregacao e garantir a
compactac¢ao adequada.

Critérios de Medicao:

e O servico serd medido pela quantidade de quilos (kg) de aco utilizado na montagem da
armagao, de acordo com as quantidades efetivamente utilizadas e aprovadas pela
fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da estrutura.
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o Utilizacao de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as etapas da montagem da armacao.

Essa especificacdo visa assegurar que a armacdo de pilar ou viga de concreto armado
embutida em alvenaria de vedacao seja realizada de forma eficiente e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

Servigo: Montagem e desmontagem de forma de viga com escoramento metdlico.
Material Utilizado: Chapa de madeira resinada.

Numero de UtilizagGes: 8 utilizagdes.

Codigo: AF_09/2020

Descrigdo do Servigo: O servico consiste na montagem e desmontagem de formas para vigas,
utilizando chapas de madeira resinada e escoramento metalico, adequado para suportar a
carga do concreto até a cura completa.

Etapas do Servigo:
1. Preparagao do Material:

o Recebimento e inspe¢dao das chapas de madeira resinada, assegurando que
estejam em boas condi¢des e atendam as especificagdes.

o Corte das chapas nas dimensdes necessdrias para a forma das vigas, conforme os
desenhos do projeto.

2. Montagem da F6rma:

o Montagem das chapas de forma, assegurando que estejam alinhadas e niveladas,
de acordo com as dimensdes especificadas.

o Instalacdo do escoramento metalico para suportar a forma, garantindo a
estabilidade e a seguranca durante a concretagem.

o Fixagao das chapas utilizando pregos, parafusos ou outros elementos de fixagao,
garantindo a rigidez da forma.

3. Verificagdo da Forma:

o Inspecdo da férma montada para garantir que ndo haja vazamentos e que a
estrutura esteja devidamente suportada.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.
4. Desmontagem da Forma:

o Apbs o tempo de cura do concreto, a forma deve ser desmontada com cuidado,
evitando danos ao concreto.
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o Inspecdo da forma apo6s a
desmontagem para verificar se ndo ha danos que impecam futuras utilizacoes.

5. Limpeza e Armazenamento:

o Limpeza das chapas de férma apds a desmontagem, removendo residuos de
concreto e sujeira.

o Armazenamento adequado das férmas em local seco e protegido, para garantir
sua durabilidade e reutilizacao.
Critérios de Medicao:
e O servico sera medido pela quantidade de metros quadrados (m?) de férma montada, de
acordo com as dimensdes efetivamente utilizadas e aprovadas pela fiscalizagao da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da forma.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas da montagem e desmontagem.

Essa especificagao visa assegurar que a montagem e desmontagem de formas de viga sejam
realizadas de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
seguranca e a integridade da obra.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

Servigo: Concretagem de vigas e lajes.
FCK: 25 MPa.

Método de Langamento: Uso de baldes.
Codigo: AF_02/2022

Descrigao do Servigco: O servico consiste na concretagem de vigas e lajes com concreto de
resisténcia caracteristica de 25 MPa, utilizando baldes para o lancamento, seguido de
adensamento e acabamento.

Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da drea de concretagem, removendo qualquer residuo ou material que
possa interferir na aderéncia do concreto.
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o Verificagao das formas e escoramentos
para assegurar que estejam devidamente instalados e alinhados.

2. Preparacao do Concreto:

o Preparacdo do concreto conforme as especificacbes técnicas, garantindo a
proporcdo adequada dos materiais (cimento, areia, brita e dgua) para atingir a
resisténcia de 25 MPa.

o Transporte do concreto até o local da concretagem, utilizando caminhdes
betoneira ou outros meios adequados.

3. Langamento do Concreto:

o Langamento do concreto nas férmas utilizando baldes, garantindo que o material
seja distribuido uniformemente e sem segregacao.

o Cuidado paraevitar impactos que possam comprometer a integridade do concreto
durante o langamento.

4. Adensamento:

o Realizagdo do adensamento do concreto, utilizando vibradores de imersdao ou
outros métodos adequados, para eliminar bolhas de ar e garantir a compactagao
do material.

o Verificagdo da uniformidade e da densidade do concreto apds o adensamento.
5. Acabamento:

o Execugdao do acabamento da superficie do concreto, conforme especificagdes do
projeto, podendo incluir desempeno, alisamento e outros tratamentos
necessarios para garantir a qualidade estética da estrutura.

6. Cura do Concreto:

o Aplicacdo de técnicas de cura para garantir que o concreto mantenha a umidade
necessdaria nos primeiros dias apds a concretagem, assegurando a resisténcia
desejada.

Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros cubicos (m3) de concreto efetivamente lancado e
compactado, de acordo com as quantidades aprovadas pela fiscalizacao da obra.

e 0O pagamento sera realizado com base nas quantidades medidas e verificadas, conforme
0s precos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da concretagem.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.
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Essa especificagao visa assegurar que a
concretagem de vigas e lajes seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as
exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

PILARETES

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. (BASE
COMPOSICAO SINAPI 104111)

Servigo: Armacao de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria
de vedacado.

Material Utilizado: Ago CA-60, diametro de 4,2 mm.
Cddigo de Composi¢ao: Base composi¢do SINAPI 104111.

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na montagem da armagao para pilares ou vigas de
concreto armado que serdo embutidos em alvenaria de vedagao, utilizando ago CA-60.

Etapas do Servigo:
3. Preparagdo do Material:

o Recebimento e conferéncia do ago CA-60, assegurando que atenda as
especificagdes de qualidade.

o Corte e conformagdao das barras de ago nas dimensdes exigidas pelo projeto
estrutural.

4. Montagem da Armagao:

o Posicionamento das barras de aco conforme as especificacdes do projeto,
respeitando os desenhos estruturais.

o Utilizacdo de espagadores para garantir a correta posicdao do ago em relagdo a
alvenaria e ao concreto.

5. Fixagdo da Armacgao:

o As barras devem ser unidas por meio de amarracdes com arame de aco,
garantindo a estabilidade da armacao durante a concretagem.

o Verificacdo do alinhamento e da continuidade das armaduras, assegurando que
estejam dentro das tolerancias especificadas.

6. Inspeg¢ao da Armagao:

o Realizacdo de uma inspecao final antes da concretagem, garantindo que todas as
armaduras estejam corretamente posicionadas e fixadas.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.

7. Concretagem:
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o Apos a aprovacao da armacao,
proceder com a concretagem, assegurando que o concreto utilizado atenda a
resisténcia especificada.

o A concretagem deve ser realizada de forma a evitar segregacdao e garantir a
compactacdo adequada.

Critérios de Medicao:

e O servico serd medido pela quantidade de quilos (kg) de aco utilizado na montagem da
armacdo, de acordo com as quantidades efetivamente utilizadas e aprovadas pela
fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitdrios estabelecidos na composi¢ao SINAPI.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da estrutura.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas da montagem da armagao.

Essa especificagdo visa assegurar que a armacgao de pilar ou viga de concreto armado
embutida em alvenaria de vedagao seja realizada de forma eficiente e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo: Armacao de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria
de vedacao.

Material Utilizado: Aco CA-50, didametro de 8,0 mm.
Cédigo: AF_06/2022

Descrigao do Servigo: O servico consiste na montagem da armagao para pilares ou vigas de
concreto armado que serdo embutidos em alvenaria de vedagao, utilizando ago CA-50.

Etapas do Servigo:
3. Preparagdo do Material:

o Recebimento e conferéncia do ago CA-50, assegurando que atenda as
especificacdes de qualidade.

o Corte e conformacdo das barras de aco nas dimensdes exigidas pelo projeto
estrutural.

4. Montagem da Armagao:

o Posicionamento das barras de aco conforme as especificacdes do projeto,
i desenho i
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o Utilizagdo de espacadores para
garantir a correta posicao do aco em relacdo a alvenaria e ao concreto.

5. Fixa¢ao da Armagao:

o As barras devem ser unidas por meio de amarragdes com arame de ago,
garantindo a estabilidade da armacao durante a concretagem.

o Verificagdo do alinhamento e da continuidade das armaduras, assegurando que
estejam dentro das tolerancias especificadas.

6. Inspec¢ao da Armacao:

o Realizagdao de uma inspecgao final antes da concretagem, garantindo que todas as
armaduras estejam corretamente posicionadas e fixadas.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.
7. Concretagem:

o ApOs a aprovagao da armagdo, proceder com a concretagem, assegurando que o
concreto utilizado atenda a resisténcia especificada.

o A concretagem deve ser realizada de forma a evitar segregacdo e garantir a
compactacao adequada.

Critérios de Medicdo:

e O servico serd medido pela quantidade de quilos (kg) de aco utilizado na montagem da
armacdo, de acordo com as quantidades efetivamente utilizadas e aprovadas pela
fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranga dos
trabalhadores e a qualidade da estrutura.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas da montagem da armacao.

Essa especificacdo visa assegurar que a armacdo de pilar ou viga de concreto armado
embutida em alvenaria de vedacdo seja realizada de forma eficiente e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
14 UTILIZACOES. AF_09/2020

Servigo: Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares.
Material Utilizado: Chapa de madeira compensada plastificada.

Numero de Utilizag6es: 14 utiliza¢des.
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Cédigo: AF_09/2020

Descrigdao do Servigo: O servico consiste na montagem e desmontagem de férmas para
pilares retangulares e estruturas similares, utilizando chapas de madeira compensada
plastificada, que proporcionam durabilidade e resisténcia.

Etapas do Servico:

2. Preparagdo do Material:

o Recebimento e inspecdo das chapas de madeira compensada plastificada,
assegurando que estejam em boas condi¢Oes e atendam as especificacdes.

o Corte das chapas nas dimens&es necessarias para a férma dos pilares, conforme
os desenhos do projeto.

Montagem da Forma:

o Montagem das chapas de forma, assegurando que estejam alinhadas e niveladas,
de acordo com as dimensdes especificadas.

o Fixacdo das chapas utilizando pregos, parafusos ou outros elementos de fixacao,
garantindo a rigidez e a impermeabilidade da férma.

Verificagao da Forma:

o Inspecdao da forma montada para garantir que ndo haja vazamentos e que a
estrutura esteja devidamente suportada.

o Ajustes devem ser feitos, se necessario, para atender as exigéncias do projeto.
Desmontagem da Forma:

o Apds o tempo de cura do concreto, a forma deve ser desmontada com cuidado,
evitando danos ao concreto.

o Inspecdo da forma apds a desmontagem para verificar se ndo ha danos que
impecam futuras utilizacdes.

Limpeza e Armazenamento:

o Limpeza das chapas de férma apds a desmontagem, removendo residuos de
concreto e sujeira.

o Armazenamento adequado das férmas em local seco e protegido, para garantir
sua durabilidade e reutilizacao.

Critérios de Medicao:

O servigco sera medido pela quantidade de metros quadrados (m?) de férma montada, de
acordo com as dimensodes efetivamente utilizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

. IORQUE

N——— GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da forma.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas da montagem e desmontagem.

Essa especificacdo visa assegurar que a montagem e desmontagem de formas de pilares
retangulares sejam realizadas de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Servigo: Concretagem de pilares.

FCK: 25 MPa.

Método de Langamento: Uso de baldes.
Codigo: AF_02/2022

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na concretagem de pilares, utilizando concreto com
resisténcia caracteristica de 25 MPa. O langamento serd realizado com o uso de baldes,
seguido de adensamento e acabamento.

Etapas do Servigo:
2. Preparagido da Area:

o Limpeza da drea de concretagem, removendo qualquer residuo ou material que
possa interferir na aderéncia do concreto.

o Verificagdo das formas para assegurar que estejam devidamente instaladas e
alinhadas.

3. Preparacao do Concreto:

o Preparacdo do concreto conforme as especificagdes técnicas, garantindo a
propor¢do adequada dos materiais (cimento, areia, brita e dgua) para atingir a
resisténcia de 25 MPa.

o Transporte do concreto até o local da concretagem, utilizando caminhdes
betoneira ou outros meios adequados.

4. Langamento do Concreto:

o Langcamento do concreto nas férmas utilizando baldes, garantindo que o material
seja distribuido uniformemente e sem segregagao.

o Cuidado paraevitar impactos que possam comprometer a integridade do concreto
durante o langamento.
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5. Adensamento:

o Realizacdo do adensamento do concreto, utilizando vibradores de imersdo ou
outros métodos adequados, para eliminar bolhas de ar e garantir a compactacao
do material.

o Verificacdo da uniformidade e da densidade do concreto apds o adensamento.
6. Acabamento:

o Execucdo do acabamento da superficie do concreto, conforme especificacdes do
projeto, podendo incluir desempeno, alisamento e outros tratamentos
necessarios para garantir a qualidade estética da estrutura.

7. Cura do Concreto:

o Aplicagao de técnicas de cura para garantir que o concreto mantenha a umidade
necessdria nos primeiros dias apds a concretagem, assegurando a resisténcia
desejada.

Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros cubicos (m3) de concreto efetivamente lancado e
compactado, de acordo com as quantidades aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e 0O pagamento sera realizado com base nas quantidades medidas e verificadas, conforme
0s pregos unitarios estabelecidos.

PAREDE E PAINEIS

ALVENARIA - PAREDES

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

Servico: Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados.
Dimensoes dos Blocos: 9 x 19 x 29 cm (espessura de 9 cm).
Método de Assentamento: Argamassa preparada em betoneira.
Codigo: AF_12/2021

Descricao do Servigo: O servico consiste na execucdo de alvenaria de vedacdo utilizando
blocos ceramicos furados, assentados com argamassa preparada em betoneira, garantindo
qualidade e resisténcia a estrutura.
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Etapas do Servico:
1. Preparagido da Area:

o Limpeza da area onde a alvenaria sera erguida, removendo residuos e materiais
que possam comprometer a aderéncia da argamassa.

o Verificagdo do nivelamento e alinhamento das fundagdes.
2. Preparac¢ao da Argamassa:

o Preparacdo da argamassa em betoneira, utilizando cimento, areia e agua nas
proporc¢des adequadas para garantir a resisténcia e a trabalhabilidade.

o Aargamassa deve ser homogeneizada até atingir uma consisténcia adequada para
0 assentamento.

3. Assentamento dos Blocos:

o Aplicagdo da argamassa sobre a base e nas extremidades dos blocos ceramicos,
garantindo a aderéncia.

o Assentamento dos blocos de forma alinhada e nivelada, utilizando niveis e
esquadros para garantir a verticalidade e a horizontalidade da alvenaria.

o Verificagdo do alinhamento vertical e horizontal a cada camada, ajustando
conforme necessario.

4. Juntas de Assentamento:

o Asjuntasentre os blocos devem ser preenchidas adequadamente com argamassa,
garantindo a vedacao e a estética da alvenaria.

o Aespessura das juntas deve ser mantida conforme especificagdes do projeto.
5. Cura da Argamassa:

o Apds o assentamento, a argamassa deve ser mantida Umida por um periodo
adequado para garantir a cura, evitando trincas e fissuras.

6. Acabamento:

o Realizagdo de acabamentos finais, conforme especificacdes do projeto, que
podem incluir embogo ou revestimento.

Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de alvenaria executada, de acordo com
as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da alvenaria.
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o Utilizacao de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a execucdao da alvenaria de vedacdo de blocos
ceramicos furados seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF _03/2016

Servigo: Verga moldada in loco em concreto para janelas.
Dimensoes: Para vdos de até 1,5 m.
Codigo: AF_03/2016

Descricao do Servico: O servigo consiste na execu¢dao de vergas moldadas in loco em
concreto, destinadas a janelas com vdos de até 1,5 m, garantindo a resisténcia e a
durabilidade da estrutura.

Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da drea onde a verga serd moldada, removendo residuos e materiais que
possam comprometer a aderéncia do concreto.

o Verificacdo das formas e alinhamento, assegurando que estejam adequadas as
dimensdes especificadas.

2. Montagem da Forma:

o Montagem de formas em madeira ou material adequado, garantindo que estejam
firmes e alinhadas.

o Asformas devem ser impermeabilizadas, se necessdrio, para evitar perdas de agua
durante a cura do concreto.

3. Preparacao do Concreto:

o Preparacdo do concreto conforme as especificacbes técnicas, garantindo a
proporcdo adequada dos materiais (cimento, areia, brita e dgua) para atingir a
resisténcia desejada.

o O concreto deve ser transportado até o local da verga e estar em condi¢Ges de uso
(consisténcia e homogeneidade).

4. Concretagem:

o Langcamento do concreto na férma, garantindo que ele preencha todos os espacos
e ndo apresente segregacao.
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o O adensamento deve ser
realizado com a utilizacdo de vibradores de imersdo ou outros métodos
adequados para garantir a compactagao.

5. Acabamento:

o Execucdo do acabamento da superficie do concreto, conforme especificacdes do
projeto, que pode incluir alisamento ou desempeno.

6. Cura do Concreto:

o Aplicacdo de técnicas de cura para garantir que o concreto mantenha a umidade
necessdaria nos primeiros dias apdés a concretagem, assegurando a resisténcia
desejada.

7. Desmontagem da Forma:

o Apds o tempo de cura do concreto, a forma deve ser desmontada com cuidado,
evitando danos a verga.

o Inspecdo da verga apds a desmontagem para garantir que atenda as
especificagdes.

Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares (m) de verga moldada, de acordo com as
quantidades efetivamente executadas e aprovadas pela fiscalizagao da obra.

e 0O pagamento sera realizado com base nas quantidades medidas e verificadas, conforme
0s pregos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da verga.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a execugdo da verga moldada in loco em concreto para
janelas seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a seguranca e a integridade da obra.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Servigo: Contraverga moldada in loco em concreto.
Dimensoes: Para vaos de até 1,5 m de comprimento.
Codigo: AF_03/2016

Descrigao do Servigo: O servico consiste na execucdo de contraverga moldada in loco em
concreto, destinada a vaos de até 1,5 m, garantindo a resisténcia e estabilidade da estrutura.
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1. Preparagido da Area:

o Limpeza do local onde a contraverga serd moldada, removendo residuos e
material que possam interferir na aderéncia do concreto.

o Verificacdo das formas e alinhamento, assegurando que estejam adequadas as
dimensdes especificadas.

2. Montagem da Forma:

o Montagem de formas em madeira ou material adequado, garantindo que estejam
firmes e alinhadas.

o As férmas devem ser impermeabilizadas, quando necessario, para evitar perdas
de dgua durante a cura do concreto.

3. Preparagao do Concreto:

o Preparacdo do concreto conforme as especificacbes técnicas, garantindo a
proporcdo adequada dos materiais (cimento, areia, brita e dgua) para atingir a
resisténcia desejada.

o O concreto deve ser transportado até o local da contraverga e estar em condicdes
de uso.

4. Concretagem:

o Langamento do concreto na férma, garantindo que ele preencha todos os espagos
sem segregacao.

o Adensamento do concreto utilizando vibradores de imersdo ou outros métodos
adequados para garantir a compactacgao.

5. Acabamento:

o Execugdao do acabamento da superficie do concreto, conforme especificagdes do
projeto, que pode incluir alisamento ou desempeno.

6. Cura do Concreto:

o Aplicagao de técnicas de cura para garantir que o concreto mantenha a umidade
necessdria nos primeiros dias apds a concretagem, assegurando a resisténcia
desejada.

7. Desmontagem da Forma:

o Apds o tempo de cura do concreto, a forma deve ser desmontada com cuidado,
evitando danos a contraverga.

o Inspecdo da contraverga apds a desmontagem para garantir que atenda as
especificacdes.

Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares (m) de contraverga moldada, de acordo com
as quantidades efetivamente executadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.
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e O pagamento sera realizado com base nas
quantidades medidas e verificadas, conforme os precos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da contraverga.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a execucdo da contraverga moldada in loco em
concreto para vaos seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Servigo: Verga moldada in loco em concreto para portas.
Dimensoes: Para vdos de até 1,5 m.
Codigo: AF_03/2016

Descricdao do Servigo:O servigo consiste na execugdao de vergas moldadas in loco em
concreto, destinadas a portas com vaos de até 1,5 m, assegurando resisténcia e durabilidade
a estrutura.

Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area:

o Limpeza do local onde a verga serd moldada, removendo residuos e materiais que
possam interferir na aderéncia do concreto.

o Verificacdo das férmas e alinhamento, garantindo que estejam adequadas as
dimensdes especificadas.

2. Montagem da F6rma:

o Montagem de férmas em madeira ou material apropriado, assegurando que
estejam firmes e alinhadas.

o Asformas devem ser impermeabilizadas, se necessdrio, para evitar perdas de dgua
durante a cura do concreto.

3. Preparacao do Concreto:

o Preparacdo do concreto conforme as especificacbes técnicas, garantindo a
proporcdo adequada dos materiais (cimento, areia, brita e dgua) para atingir a
resisténcia desejada.

o O concreto deve ser transportado até o local da verga, garantindo que esteja em
condicdes de uso.
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4. Concretagem:

o Langcamento do concreto na férma, assegurando que preencha todos os espacos e
nao apresente segregacao.

o Realizagdo do adensamento utilizando vibradores de imers3ao ou outros métodos
adequados para garantir a compactacgao.

5. Acabamento:

o Execucdo do acabamento da superficie do concreto, conforme especificacdes do
projeto, que pode incluir alisamento ou desempeno.

6. Cura do Concreto:

o Aplicagao de técnicas de cura para garantir que o concreto mantenha a umidade
necessdria nos primeiros dias apds a concretagem, assegurando a resisténcia
desejada.

7. Desmontagem da Forma:

o Apds o tempo de cura do concreto, a forma deve ser desmontada com cuidado,
evitando danos a verga.

o Inspecdao da verga apds a desmontagem para garantir que atenda as
especificagoes.

Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em metros lineares (m) de verga moldada, de acordo com as
quantidades efetivamente executadas e aprovadas pela fiscalizagao da obra.

e 0O pagamento sera realizado com base nas quantidades medidas e verificadas, conforme
0s pregos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da verga.

e Utilizacdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a execugao da verga moldada in loco em concreto para
portas seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a seguranca e a integridade da obra.
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CONTRAPISO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Servigo: Lastro com material granular.
Espessura: 5 cm.
Codigo: AF_01/2024

Descricao do Servigo: O servico consiste na aplicacdo de lastro com material granular,
utilizado em pisos ou lajes sobre solo, garantindo a estabilidade e a drenagem adequadas.

Etapas do Servico:
1. Preparagido da Area:

o Limpeza da area onde o lastro serd aplicado, removendo vegetacdo, detritos e
materiais que possam comprometer a compactacao.

o Nivelamento do solo, garantindo uma superficie uniforme e livre de depressdes.
2. Escolha do Material Granular:

o Selegao do material granular adequado, como brita, areia ou cascalho, conforme
especificagOes técnicas e necessidades do projeto.

o O material deve estar livre de impurezas e ser aprovado pela fiscalizagado.
3. Aplicagao do Lastro:

o Distribuicdo do material granular na espessura especificada de 5 cm, utilizando
ferramentas apropriadas para garantir uma aplicagao uniforme.

o O material deve ser espalhado de maneira a evitar a formagao de vazios.
4. Compactagao:

o Compactagdo do material granular utilizando placa vibratéria ou rolo
compactador, garantindo a densidade e a resisténcia adequadas.

o A compactacgdo deve ser realizada em camadas, se necessario, para garantir a
eficacia.
5. Verificagdo da Superficie:

o Inspecdo da superficie do lastro para assegurar que esteja nivelada e dentro das
especificacdes de espessura.

o Correcado de quaisquer irregularidades identificadas.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de lastro aplicado, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.
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e O pagamento sera baseado nas
quantidades medidas e verificadas, conforme os precos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade do lastro.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a aplicacdo do lastro com material granular seja
realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
seguranca e a integridade da obra.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E =4 CM AREAS
SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, CASA E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Servigo: Contrapiso em argamassa.

Trago: 1:4 (cimento e areia).

Equipamento: Betoneira de 400 L.

Espessura:

e 4.cm em areas secas e molhadas sobre laje.

e 3 cmem areas molhadas sobre impermeabilizagdo.
Codigo:AF_11/2014

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na execug¢do de contrapiso em argamassa, aplicavel
em areas secas e molhadas, utilizando traco de 1:4 e betoneira de 400 L, adequado para casas
e edificagbes publicas padrao.

Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da superficie da laje, removendo qualquer residuo, poeira ou material
que possa comprometer a aderéncia da argamassa.

o Verificagdo da impermeabilizagdo, se aplicdvel, assegurando que esteja em boas
condigoes.

2. Preparagdo da Argamassa:

o Mistura dos materiais na betoneira, seguindo a proporg¢ao de trago 1:4 (cimento e
areia), até alcangar uma consisténcia homogénea.

o Adicdo de dagua na quantidade necessaria para obter a trabalhabilidade desejada.
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3. Aplicagao do Contrapiso:

o Distribuicdo da argamassa na espessura especificada (4 cm ou 3 cm, conforme a
area), utilizando desempenadeira ou régua.

o A argamassa deve ser aplicada de maneira uniforme, garantindo que nao haja
desniveis.

4. Nivelamento:

o Nivelamento da superficie do contrapiso, utilizando ferramentas apropriadas para
garantir que a superficie esteja adequada para o acabamento final.

o Inspecdo para assegurar que nao haja falhas ou irregularidades.
5. Cura do Contrapiso:

o ApOs a aplicagdo, a argamassa deve ser mantida Umida para garantir uma cura
adequada, evitando fissuras e garantindo a resisténcia desejada.

o Acuradeve ser realizada por um periodo minimo de 7 dias.
Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em metros quadrados (m?) de contrapiso aplicado, de acordo com
as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade do contrapiso.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a execuc¢do do contrapiso em argamassa seja realizada
de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e
a integridade da obra.

REVESTIMENTO - PISO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

Servigo: Revestimento ceramico para piso.
Tipo de Placa: Esmaltada.
Dimensdes das Placas: 35 x 35 cm.

Aplicagdo: Ambientes com area maior que 10 m?.
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GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

Cédigo: AF_02/2023_PE

Descrigao do Servigo: O servico consiste na aplicacdo de revestimento ceramico em pisos
utilizando placas esmaltadas de 35 x 35 cm, destinado a ambientes com drea superior a 10
m?, garantindo estética e durabilidade.

Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:

o Limpeza do piso onde o revestimento serd aplicado, removendo sujeira, poeira e
residuos.

o Verificacdo do nivelamento e alinhamento da superficie, realizando correc¢ées, se
necessario.

2. Preparagdo da Argamassa:

o Mistura da argamassa colante conforme as instrucdes do fabricante, garantindo a
consisténcia adequada para a aplicagdo.

o Utilizacdo de betoneira ou misturador manual, conforme a quantidade necessaria.
3. Aplicagao da Argamassa:

o Aplicagdo da argamassa na superficie com uma desempenadeira dentada,
garantindo a cobertura adequada para a fixagdo das placas.

o Aplicar a argamassa na parte traseira das placas, se necessdrio, para melhor
aderéncia.

4. Assentamento das Placas:

o Assentamento das placas ceramicas, iniciando a aplicagdo em uma das
extremidades e verificando o alinhamento e o nivelamento a cada etapa.

o Utilizagao de espacgadores para garantir a uniformidade das juntas entre as placas.
5. Acabamento das Juntas:

o Apds o assentamento, as juntas entre as placas devem ser preenchidas com
rejunte adequado, garantindo vedacao e estética.

o Limpeza das superficies das placas para remover residuos de rejunte.
6. Cura do Revestimento:

o Deixar o revestimento curar adequadamente conforme as recomendac¢bes do
fabricante, evitando trafego no piso durante o periodo de cura.

Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de revestimento ceramico aplicado, de
acordo com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.
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Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade do revestimento.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a aplicacdo do revestimento ceramico para piso seja
realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
seguranca e a integridade da obra.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE
DIMENSQOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023

Servigo: Rodapé ceramico.

Altura: 7 cm.

Tipo de Placa: Esmaltada comercial.

Dimensdes das Placas: 35 x 35 cm (padrado popular).
Codigo: AF_02/2023

Descrigao do Servico: O servigo consiste na aplicagdo de rodapé ceramico com altura de 7
cm, utilizando placas esmaltadas comerciais de 35 x 35 cm, garantindo um acabamento
estético e funcional.

Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da superficie onde o rodapé sera aplicado, removendo sujeira, poeira e
residuos.

o Verificagcdo do nivelamento da parede para assegurar uma aplicacao uniforme.
2. Preparac¢ao da Argamassa:

o Mistura da argamassa colante conforme as instrugdes do fabricante, garantindo a
consisténcia adequada.

w

Aplicagdo da Argamassa:

o Aplicacdo da argamassa na parte traseira das placas e na parede com uma
desempenadeira dentada, assegurando boa aderéncia.

4. Assentamento das Placas:

o Assentamento das placas esmaltadas na altura de 7 cm, alinhando-as
corretamente ao longo da parede.

o Utilizacdo de espacadores, se necessario, para garantir a uniformidade das juntas.

5. Acabamento das Juntas:
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o Preenchimento das juntas entre as placas com rejunte adequado, garantindo
vedacdo e estética.

o Limpeza das superficies das placas para remover residuos de rejunte.
6. Cura do Rodapé:

o Permitir que o rodapé cure adequadamente conforme as recomendacdes do
fabricante, evitando contato com 4dgua ou trafego durante o periodo de cura.

Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares (m) de rodapé ceramico aplicado, de acordo
com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade do rodapé.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a aplicagao do rodapé ceramico seja realizada de forma
eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a seguranga e a
integridade da obra.

REVESTIMENTO PAREDES

REVESTIMENTO PAREDES - INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

Servigo: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas.
Trago da Argamassa: 1:3 (cimento e areia).

Equipamento: Betoneira de 400 L.

Codigo: AF_10/2022

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na aplicagdo de chapisco em alvenarias e estruturas
de concreto internas, utilizando colher de pedreiro, com a argamassa preparada em
betoneira.

Etapas do Servico:
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1. Preparagao da Superficie:
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o Limpeza da superficie a ser
chapiscada, removendo poeira, sujeira e materiais soltos que possam
comprometer a aderéncia da argamassa.

o Verificacdo da umidade da superficie; se necessario, umedecer a area antes da
aplicacdo.

2. Preparac¢ao da Argamassa:

o Mistura dos materiais na betoneira, seguindo o traco 1:3 (1 parte de cimento para
3 partes de areia), até obter uma consisténcia homogénea.

o Adigdo de dgua conforme necessario para garantir a trabalhabilidade.
3. Aplicagao do Chapisco:

o Aplicagao da argamassa na superficie utilizando colher de pedreiro, garantindo
uma camada uniforme.

o O chapisco deve ser aplicado em movimentos rapidos e firmes, criando uma
textura adequada para a aderéncia de revestimentos futuros.

4. Acabamento:

o Ap0s a aplicagdo, o chapisco deve ser alisado ou deixado com a textura desejada,
conforme especificagdes do projeto.

o Verificagdao da uniformidade da espessura e da cobertura.
5. Cura do Chapisco:

o Manter o chapisco Umido durante o processo de cura, evitando fissuras e
garantindo a resisténcia adequada.

o Acuradeve ser realizada por um periodo minimo de 3 dias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de chapisco aplicado, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade do chapisco.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a aplicacdo do chapisco em alvenarias e estruturas de
concreto internas seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.
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MASSA UNICA, EM

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Servigo: Massa Unica em argamassa.

Trago da Argamassa: 1:2:8 (cimento, cal e areia).
Preparagao: Manual.

Aplicagdao: Manual em paredes internas.

Area: Entre 5m?e 10 m?,

Espessura: 10 mm.

Codigo: AF_03/2024

Descrigao do Servigo: O servigco consiste na aplicagdo de massa Unica em argamassa com
traco 1:2:8, aplicada manualmente em paredes internas, utilizando taliscas para garantir a
espessura uniforme.

Etapas do Servigo:
1. Preparagao da Superficie:

o Limpeza das paredes onde a massa sera aplicada, removendo sujeira, poeira e
materiais soltos.

o Verificagdo da umidade da superficie; umedecer se necessario.
2. Preparagdo da Argamassa:

o Mistura dos materiais manualmente, seguindo o tragco 1:2:8, até obter uma
consisténcia homogénea.

o Adicdo de agua conforme necessdrio para garantir a trabalhabilidade.
3. Instalagao das Taliscas:

o Aplicacdo das taliscas na parede, posicionando-as de acordo com a espessura
desejada (10 mm) para guiar a aplicacdo da massa.

4. Aplicagao da Massa:

o Aplicagdo manual da argamassa entre as taliscas, utilizando desempenadeira para
nivelar e alisar a superficie.

o A argamassa deve ser aplicada de forma a cobrir toda a drea entre as taliscas
uniformemente.

5. Acabamento:

o Ap0s a aplicacdo, realizar o acabamento da superficie, garantindo que esteja lisa e
sem imperfeicdes.

o Remocdo das taliscas apds a cura parcial da argamassa, preenchendo as juntas
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6. Cura da Massa:

o Manter a massa Umida durante o processo de cura, evitando fissuras e garantindo
a resisténcia adequada.

o Acuradeve ser realizada por um periodo minimo de 3 dias.
Critérios de Medicao:

e Oservico sera medido em metros quadrados (m?) de massa Unica aplicada, de acordo com
as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da aplicagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a aplicagao da massa Unica em argamassa seja realizada
de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a segurancga e
a integridade da obra.

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Servigo: Embogo em argamassa.

Trago da Argamassa: 1:2:8 (cimento, cal e areia).
Preparagdo: Mecanica.

Aplicagdao: Manual em paredes internas.

Area: Entre 5m?e 10 m?,

Espessura: 10 mm.

Codigo: AF_03/2024

Descrigao do Servigo: O servico consiste na aplicacdo de embog¢o em argamassa com traco
1:2:8, preparado mecanicamente e aplicado manualmente em paredes internas, utilizando
taliscas para garantir a espessura uniforme.

Etapas do Servico:
1. Preparacgdo da Superficie:

o Limpeza das paredes onde o emboco sera aplicado, removendo sujeira, poeira e
materiais soltos.
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o Umedecimento da superficie, se necessario, para garantir a aderéncia da
argamassa.

2. Preparac¢ao da Argamassa:

o Mistura dos materiais utilizando equipamento mecanico (betoneira ou
misturador), seguindo o trago 1:2:8, até obter uma consisténcia homogénea.

o Adigdo de dgua conforme necessario para garantir a trabalhabilidade.
3. Instalagao das Taliscas:

o Aplicagdao das taliscas na parede, posicionando-as para garantir a espessura
desejada (10 mm) e o alinhamento adequado.

4. Aplicagao do Embogo:

o Aplicagdao manual da argamassa entre as taliscas, utilizando uma desempenadeira
para nivelar e alisar a superficie.

o A argamassa deve ser aplicada de forma a cobrir toda a area entre as taliscas
uniformemente.

5. Acabamento:

o Ap0s a aplicagdo, realizar o acabamento da superficie, assegurando que esteja lisa
e sem imperfei¢des.

o Remogdo das taliscas apds a cura parcial do embogo, preenchendo as juntas
deixadas com massa.

6. Cura do Embogo:

o Manter o embogo Umido durante o processo de cura, evitando fissuras e
garantindo a resisténcia adequada.

o Acuradeve ser realizada por um periodo minimo de 3 dias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de embocgo aplicado, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da aplicacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a aplicacdo do emboco em argamassa seja realizada de
forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES
20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Iil, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023 PE

Servigo: Revestimento ceramico para paredes internas.
Tipo de Placa: Esmaltado padrao popular.

Dimensdes das Placas: 20 x 20 cm.

Argamassa: Tipo AC III.

Aplicagdo: Altura inteira das paredes.

Codigo: AF_02/2023_PE

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na aplicagao de revestimento ceramico em paredes
internas utilizando placas esmaltadas de 20 x 20 cm, fixadas com argamassa tipo AC Ill ao
longo da altura total das paredes.

Etapas do Servigo:
1. Preparagao da Superficie:

o Limpeza das paredes onde o revestimento sera aplicado, removendo sujeira,
poeira e materiais soltos.

o Verificagdo da planicidade e alinhamento da superficie.
2. Preparagdo da Argamassa:

o Mistura da argamassa tipo AC Il conforme as instrugdes do fabricante, garantindo
a consisténcia adequada para a aplicagao.

3. Aplicagao da Argamassa:

o Aplicagdo da argamassa na superficie da parede com uma desempenadeira
dentada, garantindo cobertura adequada para a fixacao das placas.

4. Assentamento das Placas:

o Assentamento das placas ceramicas, iniciando o trabalho na parte inferior da
parede e subindo em linha reta.

o Utilizagao de espacgadores para garantir a uniformidade das juntas entre as placas.
5. Acabamento das Juntas:

o Apds o assentamento, as juntas entre as placas devem ser preenchidas com
rejunte adequado, garantindo vedacao e estética.

o Limpeza das superficies das placas para remover residuos de rejunte.
6. Cura do Revestimento:

o Deixar o revestimento curar adequadamente conforme as recomendacgbes do
fabricante, evitando trafego nas paredes durante o periodo de cura.
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Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de revestimento ceramico aplicado, de
acordo com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade do revestimento.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que a aplicagdo do revestimento ceramico para paredes
internas seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a seguranca e a integridade da obra.

REVESTIMENTO PAREDES - EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

Servigo: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas.
Trago da Argamassa: 1:3 (cimento e areia).

Equipamento: Betoneira de 400 L.

Codigo: AF_10/2022

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na aplicagdo de chapisco em alvenarias e estruturas
de concreto internas, utilizando colher de pedreiro, com a argamassa preparada em
betoneira.

Etapas do Servico:
2. Preparagdo da Superficie:

o Limpeza da superficie a ser chapiscada, removendo poeira, sujeira e materiais
soltos que possam comprometer a aderéncia da argamassa.

o Verificacdo da umidade da superficie; se necessario, umedecer a area antes da
aplicacdo.

3. Preparac¢ao da Argamassa:

o Mistura dos materiais na betoneira, seguindo o trago 1:3 (1 parte de cimento para
3 partes de areia), até obter uma consisténcia homogénea.

o Adigdo de dgua conforme necessario para garantir a trabalhabilidade.
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4. Aplicagao do Chapisco:

o Aplicacdo da argamassa na superficie utilizando colher de pedreiro, garantindo
uma camada uniforme.

o O chapisco deve ser aplicado em movimentos rapidos e firmes, criando uma
textura adequada para a aderéncia de revestimentos futuros.

5. Acabamento:

o Ap0s a aplicacdo, o chapisco deve ser alisado ou deixado com a textura desejada,
conforme especificacdes do projeto.

o Verificacdo da uniformidade da espessura e da cobertura.
6. Cura do Chapisco:

o Manter o chapisco Umido durante o processo de cura, evitando fissuras e
garantindo a resisténcia adequada.

o Acuradeve ser realizada por um periodo minimo de 3 dias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros quadrados (m?) de chapisco aplicado, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade do chapisco.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a aplicacdo do chapisco em alvenarias e estruturas de
concreto internas seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Servigo: Massa Unica em argamassa.

Trago da Argamassa: 1:2:8 (cimento, cal e areia).
Preparagao: Manual.

Aplicagdao: Manual em paredes internas.

Area: Entre 5 m%e 10 m%
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GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

Espessura: 10 mm.
Codigo: AF_03/2024

Descrigao do Servigo: O servico consiste na aplicacdo de massa Unica em argamassa com
traco 1:2:8, aplicada manualmente em paredes internas, utilizando taliscas para garantir a
espessura uniforme.

Etapas do Servico:
2. Preparagdo da Superficie:

o Limpeza das paredes onde a massa serd aplicada, removendo sujeira, poeira e
materiais soltos.

o Verificagdo da umidade da superficie; umedecer se necessario.
3. Preparagao da Argamassa:

o Mistura dos materiais manualmente, seguindo o traco 1:2:8, até obter uma
consisténcia homogénea.

o Adigdo de dgua conforme necessario para garantir a trabalhabilidade.
4. Instalagao das Taliscas:

o Aplicagao das taliscas na parede, posicionando-as de acordo com a espessura
desejada (10 mm) para guiar a aplicagdao da massa.

5. Aplicagdao da Massa:

o Aplicagdo manual da argamassa entre as taliscas, utilizando desempenadeira para
nivelar e alisar a superficie.

o A argamassa deve ser aplicada de forma a cobrir toda a area entre as taliscas
uniformemente.

6. Acabamento:

o Ap0s a aplicacdo, realizar o acabamento da superficie, garantindo que esteja lisa e
sem imperfeicdes.

o Remocgdo das taliscas apds a cura parcial da argamassa, preenchendo as juntas
deixadas com massa.

7. Cura da Massa:

o Manter a massa Umida durante o processo de cura, evitando fissuras e garantindo
a resisténcia adequada.

o Acuradeve ser realizada por um periodo minimo de 3 dias.
Critérios de Medicao:

e Oservico sera medido em metros quadrados (m?) de massa Unica aplicada, de acordo com
as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.
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e O pagamento sera baseado nas
quantidades medidas e verificadas, conforme os precos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da aplicacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a aplicacdo da massa Unica em argamassa seja realizada
de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e
a integridade da obra.

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Servigo: Embogo em argamassa.

Trago da Argamassa: 1:2:8 (cimento, cal e areia).
Preparagao: Mecanica.

Aplicagdao: Manual em paredes internas.

Area: Entre 5m?e 10 m?,

Espessura: 10 mm.

Codigo: AF_03/2024

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na aplicagdo de embogo em argamassa com trago
1:2:8, preparado mecanicamente e aplicado manualmente em paredes internas, utilizando
taliscas para garantir a espessura uniforme.

Etapas do Servico:
2. Preparagao da Superficie:

o Limpeza das paredes onde o embogo serd aplicado, removendo sujeira, poeira e
materiais soltos.

o Umedecimento da superficie, se necessario, para garantir a aderéncia da
argamassa.

3. Preparac¢ao da Argamassa:

o Mistura dos materiais utilizando equipamento mecanico (betoneira ou
misturador), seguindo o trago 1:2:8, até obter uma consisténcia homogénea.

o Adigdo de dgua conforme necessario para garantir a trabalhabilidade.
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4. Instalagao das Taliscas:

o Aplicacdo das taliscas na parede, posicionando-as para garantir a espessura
desejada (10 mm) e o alinhamento adequado.

5. Aplicagdao do Embocgo:

o Aplicagdo manual da argamassa entre as taliscas, utilizando uma desempenadeira
para nivelar e alisar a superficie.

o A argamassa deve ser aplicada de forma a cobrir toda a drea entre as taliscas
uniformemente.

6. Acabamento:

o Ap0s a aplicagdo, realizar o acabamento da superficie, assegurando que esteja lisa
e sem imperfei¢des.

o Remocdo das taliscas apds a cura parcial do embocgo, preenchendo as juntas
deixadas com massa.

7. Cura do Embogo:

o Manter o embogo Umido durante o processo de cura, evitando fissuras e
garantindo a resisténcia adequada.

o Acuradeve ser realizada por um periodo minimo de 3 dias.
Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em metros quadrados (m?) de embocgo aplicado, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da aplicacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a aplicagdo do embogo em argamassa seja realizada de
forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a
integridade da obra.
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES
20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Iil, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023 PE

Servigo: Revestimento ceramico para paredes internas.
Tipo de Placa: Esmaltado padrao popular.

Dimensdes das Placas: 20 x 20 cm.

Argamassa: Tipo AC III.

Aplicagdo: Altura inteira das paredes.

Codigo: AF_02/2023_PE

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na aplicagao de revestimento ceramico em paredes
internas utilizando placas esmaltadas de 20 x 20 cm, fixadas com argamassa tipo AC Ill ao
longo da altura total das paredes.

Etapas do Servigo:
2. Preparagao da Superficie:

o Limpeza das paredes onde o revestimento sera aplicado, removendo sujeira,
poeira e materiais soltos.

o Verificagdo da planicidade e alinhamento da superficie.
3. Preparagao da Argamassa:

o Mistura da argamassa tipo AC Il conforme as instrugdes do fabricante, garantindo
a consisténcia adequada para a aplicagao.

4. Aplicagao da Argamassa:

o Aplicagdo da argamassa na superficie da parede com uma desempenadeira
dentada, garantindo cobertura adequada para a fixacao das placas.

5. Assentamento das Placas:

o Assentamento das placas ceramicas, iniciando o trabalho na parte inferior da
parede e subindo em linha reta.

o Utilizagao de espacgadores para garantir a uniformidade das juntas entre as placas.
6. Acabamento das Juntas:

o Apds o assentamento, as juntas entre as placas devem ser preenchidas com
rejunte adequado, garantindo vedacao e estética.

o Limpeza das superficies das placas para remover residuos de rejunte.
7. Cura do Revestimento:

o Deixar o revestimento curar adequadamente conforme as recomendacgbes do
fabricante, evitando trafego nas paredes durante o periodo de cura.
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Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de revestimento ceramico aplicado, de
acordo com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade do revestimento.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que a aplicagdo do revestimento ceramico para paredes
internas seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a seguranca e a integridade da obra.

COBERTURA

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO EM EDIFICIO
RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Servigo: Fabricacdo e instalacdo de pontaletes de madeira ndo aparelhada para telhados.
Tipo de Telhado: Telhados com até 2 aguas.

Material da Telha: Ceramica ou de concreto.

Tipo de Edificagao: Edificio residencial térreo.

Inclusdo: Transporte vertical.

Cddigo: AF_07/2019

Descrigao do Servigo: O servico consiste na fabricacdo e instalacdo de pontaletes de madeira
ndo aparelhada, projetados para suportar telhados com até 2 aguas, utilizando telhas
ceramicas ou de concreto em edificacbes residenciais térreas.

Etapas do Servico:
1. Fabricagdao dos Pontaletes:

o Selecdo da madeira adequada, conforme especificacbes de resisténcia e
durabilidade.

o Corte e modelagem dos pontaletes de acordo com as dimensdes e angulos
especificados no projeto.
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2. Transporte Vertical:

o Realizacdo do transporte vertical dos pontaletes até o local da instalacdo,
utilizando equipamentos adequados para garantir a seguranca e integridade do
material.

3. Preparacao da Estrutura:

o Verificagdo da estrutura do telhado, garantindo que esteja em conformidade com
os requisitos de instalacdo dos pontaletes.

o Realizacdo de ajustes necessarios para a correta instalacao.
4. Instalagdao dos Pontaletes:

o Fixacdo dos pontaletes nas posi¢des determinadas, utilizando pregos ou parafusos
adequados para garantir a estabilidade e seguranca.

o Verificagcdo do alinhamento e nivelamento dos pontaletes, assegurando a correta
instalacdo das telhas.

5. Instalagao das Telhas:

o Posicionamento das telhas ceramicas ou de concreto sobre os pontaletes,
garantindo que estejam bem fixadas e alinhadas.

o Aplicagdo de argamassa ou outros materiais de vedagcdo, se necessdrio, para
garantir a impermeabilidade do telhado.

6. Acabamento e Limpeza:

o Inspecdo final da instalagdo, verificando a seguranca e a qualidade do servigo
realizado.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares (m) de pontaletes instalados, de acordo com
as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a fabricacdo e instalacdo dos pontaletes de madeira
sejam realizadas de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a seguranca e a integridade da obra.
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Servigo: Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas.
Tipo de Telhado: Telhados com até 2 4guas.

Material da Telha: Telhas de encaixe de ceramica ou de concreto.
Inclusdo: Transporte vertical.

Cddigo: AF_07/2019

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na instalagdo de uma trama de madeira, composta
por ripas, caibros e tercgas, projetada para suportar telhas de encaixe de ceramica ou de
concreto em telhados com até 2 aguas.

Etapas do Servico:
1. Preparagao da Madeira:

o Selegdao de ripas, caibros e tercas de madeira, conforme especificacbes de
resisténcia e durabilidade.

o Corte e modelagem dos materiais de acordo com as dimensdes e angulos
especificados no projeto.

2. Transporte Vertical:

o Transporte vertical dos materiais até o local da instalagao, utilizando
equipamentos adequados para garantir a seguranga e integridade do material.

3. Montagem da Estrutura:

o Instalagdo dos caibros na estrutura do telhado, garantindo que estejam alinhados
e nivelados conforme as exigéncias do projeto.

o Fixacdo das tercas entre os caibros, proporcionando suporte adicional para as
telhas.

4. Instalagao das Ripas:

o Posicionamento das ripas sobre as tergas, garantindo espagamento adequado
para a instalagcdo das telhas.

o Fixacao das ripas utilizando pregos ou parafusos adequados, assegurando a
estabilidade da trama.

5. Instalagao das Telhas:

o Posicionamento das telhas de encaixe de ceramica ou de concreto sobre a trama
de madeira, garantindo que estejam bem fixadas e alinhadas.

o Aplicacdo de argamassa ou outros materiais de vedacdo, se necessdrio, para
garantir a impermeabilidade do telhado.
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6. Acabamento e Inspecdo:

o Inspecdo final da estrutura montada, verificando a seguranca e a qualidade do
trabalho realizado.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de trama de madeira instalada, de
acordo com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a instalagdo da trama de madeira para telhados seja
realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
seguranca e a integridade da obra.

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Servigo: Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo romana.
Tipo de Telhado: Telhados com até 2 4guas.

Inclusdo: Transporte vertical.

Cddigo: AF_07/2019

Descrigdo do Servigo: O servico consiste na instalacdo de telhas ceramicas de encaixe, tipo
romana, em telhados com até 2 aguas, garantindo a impermeabilidade e a estética do
projeto.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificacdo das telhas ceramicas de encaixe tipo romana, assegurando que
estejam em boas condicBes e dentro das especificacdes do projeto.

2. Transporte Vertical:

o Realizacdo do transporte vertical das telhas até o local da instalacdo, utilizando
equipamentos adequados para garantir a seguranca e integridade do material.
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3. Preparacao da Estrutura do Telhado:

o Inspegdo da estrutura de madeira (trama) onde as telhas serdo instaladas,
garantindo que esteja alinhada e em conformidade com as especificagdes do
projeto.

4. Instalagao das Telhas:

o Posicionamento das telhas ceramicas, iniciando na parte inferior do telhado e
avancando em direcdo ao topo, garantindo que as telhas se encaixem
corretamente.

o Fixacdo das telhas conforme necessario, utilizando elementos de fixacdo
apropriados para garantir a seguranca.

5. Acabamento:
o Verificagdo do alinhamento e da uniformidade das telhas instaladas.

o Aplicacdo de argamassa ou outros materiais de vedacdo nas juntas, se necessario,
para garantir a impermeabilidade do telhado.

6. Inspegao Final:

o Inspecdo final do telhado, garantindo que todas as telhas estejam firmes e bem
instaladas.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de telhamento realizado, de acordo
com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a instalagao do telhamento com telhas ceramicas tipo
romana seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a seguranca e a integridade da obra.
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RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Servigo: Instalacdo de rufo em chapa de aco galvanizado.
Especificagdo da Chapa: Numero 24.

Dimensdes do Corte: 25 cm.

Inclusdo: Transporte vertical.

Cddigo: AF_07/2019

Descrigao do Servigo: O servico consiste na instalacdo de rufo em chapa de aco galvanizado,
cortado em dimensdes de 25 cm, garantindo a vedacdo e protecdo contra infiltracdes em
telhados.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificacdo das chapas de aco galvanizado, assegurando que estejam em boas
condicdes e dentro das especificacdes do projeto.

2. Transporte Vertical:

o Realizagdo do transporte vertical das chapas até o local da instalagao, utilizando
equipamentos adequados para garantir a seguranga e integridade do material.

3. Preparagdo da Superficie:

o Limpeza da drea onde o rufo serad instalado, removendo sujeira, detritos e
qualquer material que possa comprometer a adesao.

4. Corte e Modelagem do Rufo:

o Corte das chapas de a¢o galvanizado nas dimensdes especificadas (25 cm), caso
nao estejam pré-cortadas.

o Modelagem das bordas, se necessdrio, para garantir um encaixe adequado.
5. Instalagao do Rufo:

o Posicionamento do rufo na darea designada, garantindo que esteja alinhado
corretamente para promover a drenagem da agua.

o Fixacdo do rufo utilizando parafusos ou outros elementos adequados,
assegurando que esteja bem preso e vedado.

6. Acabamento e Inspegao:

o Inspecdo final do rufo instalado, verificando se ndo ha falhas que possam causar
infiltragoes.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
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Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares (m) de rufo instalado, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacao visa assegurar que a instala¢do do rufo em chapa de ago galvanizado seja
realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
seguranca e a integridade da obra.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Servigo: Instalacdo de rufo externo/ interno em chapa de ago galvanizado.
Especificagdo da Chapa: Numero 26.

Dimensdes do Corte: 33 cm.

Inclusdo: Igamento.

Codigo: AF_07/2019

Descrigao do Servigo: O servigo consiste na instalagao de rufo em chapa de ago galvanizado,
cortado em dimensdes de 33 cm, tanto para uso externo quanto interno, garantindo vedagao
e protecdo contra infiltracdes.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificagdo das chapas de ago galvanizado, assegurando que estejam em boas
condigdes e atendam as especificagdes do projeto.

2. lgamento:

o Realizacdo do icamento das chapas até o local da instalacdo, utilizando
equipamentos adequados para garantir a seguranca e integridade do material.

3. Preparagdo da Superficie:

o Limpeza da drea onde o rufo serad instalado, removendo sujeira, detritos e
qualquer material que possa comprometer a adesao.
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4. Corte e Modelagem do Rufo:

o Corte das chapas de aco galvanizado nas dimensd&es especificadas (33 cm), caso
nao estejam pré-cortadas.

o Modelagem das bordas, se necessdrio, para garantir um encaixe adequado.
5. Instalagao do Rufo:

o Posicionamento do rufo na area designada, assegurando que esteja corretamente
alinhado para promover a drenagem da agua.

o Fixacdo do rufo utilizando parafusos ou outros elementos adequados, garantindo
gue esteja bem preso e vedado.

6. Acabamento e Inspegao:

o Inspecdo final do rufo instalado, verificando se ndo ha falhas que possam causar
infiltragoes.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares (m) de rufo instalado, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo do rufo em chapa de aco galvanizado, tanto
para uso externo quanto interno, seja realizada de forma eficiente e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

ESPELHO (TESTEIRA) DE BEIRAL EM MADEIRA (MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE)

Servigo: Instalacdo de espelho (testeira) de beiral em madeira.
Material: Macaranduba, angelim ou equivalente.

Descrigdao do Servigo: O servico consiste na instalacdo de espelhos (testeiras) de beiral,
utilizando madeira de qualidade, como macaranduba ou angelim, garantindo resisténcia e
durabilidade.
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Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Selecdo da madeira adequada, garantindo que esteja em boas condi¢des e sem
defeitos.

o Corte da madeira nas dimensdes especificadas no projeto.
2. Preparagdo da Superficie:
o Limpeza da drea onde o espelho serd instalado, removendo sujeira e detritos.
3. Instalagao do Espelho:
o Posicionamento do espelho no beiral, assegurando que esteja alinhado e nivelado.

o Fixacdo da madeira utilizando pregos ou parafusos adequados, garantindo a
seguranca e estabilidade da instalagado.

4. Acabamento:
o Verificagdo do alinhamento e da uniformidade da instalagao.

o Aplicagdo de acabamento, se necessario, para proteger a madeira contra
intempéries e aumentar a durabilidade.

5. Inspegao Final:

o Inspecao final da instalagdo, assegurando que ndo haja falhas ou pontos
vulneraveis.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares (m) de espelho instalado, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo do espelho (testeira) de beiral em madeira
seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo
a seguranca e a integridade da obra.
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FORRO EM PVC

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

Servico: Instalacdo de forro em réguas de PVC frisado.
Tipo de Ambiente: Ambientes residenciais.

Inclusdo: Estrutura unidirecional de fixacao.

Codigo: AF_08/2023_PS

Descrigdao do Servigo: O servico consiste na instalacdo de forro em réguas de PVC frisado,
projetado para ambientes residenciais, incluindo a estrutura unidirecional necessaria para a
fixagdo adequada.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificacdo das réguas de PVC frisado, assegurando que estejam em boas
condigoes.

o Corte das réguas nas dimensdes especificadas no projeto, se necessario.
2. Preparagao da Estrutura:

o Montagem da estrutura unidirecional de fixacdo, garantindo que esteja alinhada
e nivelada.

o Verificagdo da fixagdo da estrutura ao teto ou a superficie adequada, utilizando
suportes e fixadores apropriados.

3. Instalagao do Forro:

o Posicionamento das réguas de PVC nas estruturas de fixacdo, garantindo que
estejam alinhadas corretamente.

o Fixacdo das réguas na estrutura, utilizando elementos de fixagao adequados.
4. Acabamento:
o Verificagdao do alinhamento e da uniformidade do forro instalado.

o Aplicagdo de acabamentos nas bordas, se necessario, para um acabamento
estético e protecao.

5. Inspegao Final:

o Inspecdo final do forro instalado, assegurando que ndo haja falhas ou pontos
vulneraveis.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em metros quadrados (m?) de forro instalado, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que a instalagcdao do forro em réguas de PVC frisado seja
realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
seguranca e a integridade da obra.

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS - PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E_INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

Servigo: Fornecimento e instalagao de kit de porta de madeira para pintura.
Tipo de Porta: Semi-oca (leve ou média), padrao popular.

Dimensdes: 80 cm x 210 cm.

Espessura: 3,5 cm.

Itens Inclusos:

e Dobradigas

e Montagem e instalagdo do batente

e Sem fechadura

Codigo:AF_12/2019

Descrigao do Servigo: O servigo consiste no fornecimento e instalagdo de um kit de porta de
madeira semi-oca, adequado para pintura, incluindo todos os acessdrios necessarios para a
instalagao.
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Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificacdo da porta de madeira e dos itens inclusos (dobradicas, batente),
assegurando que estejam em boas condi¢cdes e dentro das especificacdes do
projeto.

2. Preparagdo da Abertura:
o Limpeza da drea onde a porta serd instalada, removendo sujeira e detritos.
o Medicdo da abertura para garantir que a instalacdo serd feita corretamente.
3. Instalagao do Batente:
o Montagem do batente na abertura, garantindo que esteja nivelado e alinhado.
o Fixacao do batente na parede utilizando parafusos ou pregos adequados.
4. Instalagao da Porta:

o Posicionamento da porta nas dobradicas, garantindo que esteja alinhada e que
abra e feche corretamente.

o Fixacao das dobradigas na porta e no batente.
5. Acabamento:
o Verificagdao do funcionamento da porta, ajustando conforme necessario.

o Aplicagdo de acabamento nas bordas, se necessdrio, para um acabamento
estético.

6. Inspegao Final:

o Inspecdo final da porta instalada, assegurando que ndo haja falhas e que a porta
funcione corretamente.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em unidades de portas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.
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Essa especificagao visa assegurar que o]
fornecimento e a instalacdo do kit de porta de madeira semi-oca sejam realizados de forma
eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca e a
integridade da obra.

ESQUADRIAS — JANELAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

Servigo: Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio de correr.
Tipo: Janela com 2 folhas para vidros.

Itens Inclusos:

e Vidros

e Batente

e Acabamento com acetato ou brilhante

e Ferragens

Exclusdes: Alizar e contramarco.

Fixagdo: Com parafuso.

Codigo: AF_11/2024

Descrigao do Servigo: O servigo consiste no fornecimento e instalagdo de uma janela de
aluminio de correr, com duas folhas, incluindo todos os componentes necessarios para uma
instalagao completa.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificagdo dos componentes da janela (aluminio, vidros, batente, ferragens),
assegurando que estejam em boas condi¢Oes e de acordo com as especificagbes
do projeto.

2. Preparagao da Abertura:
o Limpeza da drea onde a janela sera instalada, removendo sujeira e detritos.
o Medicdo da abertura para garantir que a instalacdo serd feita corretamente.
3. Instalagao do Batente:
o Montagem do batente na abertura, garantindo que esteja nivelado e alinhado.

o Fixacdo do batente na parede utilizando parafusos adequados.
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4. Instalagdo da Janela:

o Posicionamento das folhas da janela nos trilhos do batente, assegurando que se
movam livremente.

o Fixacdo das ferragens, garantindo que a janela esteja segura e funcional.
5. Instalagao dos Vidros:

o Colocacdo dos vidros nas folhas da janela, assegurando que estejam bem
encaixados e vedados.

o Aplicacdo de acabamentos, se necessdrio, para um acabamento estético.
6. Acabamento:
o Verificagdao do funcionamento da janela, ajustando conforme necessario.
o Limpeza das superficies e verificagdo final da instalagao.
7. Inspegao Final:

o Inspecdo final da janela instalada, assegurando que ndo haja falhas e que a janela
funcione corretamente.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de janelas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagao da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao da janela de aluminio de
correr sejam realizados de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a seguranca e a integridade da obra.
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JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

Servigo: Fornecimento e instalacdo de janela de aluminio tipo Maxim-ar.
Itens Inclusos:

e Vidros

e Batente

e Ferragens

Exclusodes: Alizar, acabamento e contramarco.

Fixagdo: Com parafuso.

Codigo: AF_11/2024

Descrigao do Servigo: Este servico envolve o fornecimento e a instalagdo de uma janela de
aluminio do tipo Maxim-ar, incluindo todos os componentes necessarios para uma instalacao
completa e funcional.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificagdo dos componentes da janela (aluminio, vidros, batente, ferragens) para
garantir que estejam em boas condi¢des e de acordo com as especificagdes do
projeto.

2. Preparagao da Abertura:

o Limpeza da area onde a janela sera instalada, removendo sujeira, detritos e outros
materiais indesejados.

o Medicdo da abertura para assegurar que a instalagao sera feita com precisao.
3. Instalagao do Batente:

o Montagem do batente na abertura, garantindo que esteja nivelado e alinhado
corretamente.

o Fixagdo do batente na parede utilizando parafusos adequados.
4. Instalagdo da Janela:

o Posicionamento da janela Maxim-ar na abertura, assegurando que esteja
corretamente alinhada e funcional.

o Fixacdo das ferragens, garantindo que a janela esteja segura e operante.
5. Instalagao dos Vidros:

o Colocacdo dos vidros nas folhas da janela, assegurando que estejam bem
encaixados e vedados para evitar infiltragoes.
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o Verificacdo do fechamento e vedacdo da
janela, ajustando conforme necessdrio.

6. Acabamento:
o Verificagdo do funcionamento da janela, garantindo que abra e feche suavemente.
o Limpeza das superficies e verificagao final da instalagao.

7. Inspegao Final:

o Inspecdo final da janela instalada para assegurar que nao haja falhas e que a janela
funcione corretamente.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de janelas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao da janela de aluminio
tipo Maxim-ar sejam realizados de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a seguranca e a integridade da obra.

ALCAPAO

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Servigo: Fornecimento e instalagdao de porta em aluminio de abrir tipo veneziana.
Itens Inclusos:

e Guarnigdo

Fixagdo: Com parafusos.

Cédigo:AF_12/2019

Descrigao do Servico: Este servigo consiste no fornecimento e na instalagdo de uma porta
em aluminio de abrir, tipo veneziana, que proporciona ventilagdo e iluminagao, mantendo a
privacidade desejada.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

- NOVA
;@ IORQUE

GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificacdo da porta de aluminio e dos itens inclusos (guarnicdo), assegurando que
estejam em boas condicdes e de acordo com as especificacdes do projeto.

2. Preparagao da Abertura:
o Limpeza da drea onde a porta serd instalada, removendo sujeira e detritos.
o Medicdo da abertura para garantir que a instalacdo serd feita corretamente.
3. Instalagao da Guarnigdo:

o Montagem da guarnicdo ao redor da abertura, garantindo que esteja nivelada e
alinhada.

o Fixagdo da guarni¢ao na parede utilizando parafusos adequados.
4. Instalagao da Porta:

o Posicionamento da porta de aluminio na abertura, assegurando que esteja
alinhada e que abra e feche corretamente.

o Fixacdo da porta utilizando as dobradigas e parafusos, garantindo seguranga e
estabilidade.

5. Acabamento:

o Verificagdo do funcionamento da porta, ajustando conforme necessario para
assegurar que abra e feche suavemente.

o Aplicagdo de acabamentos nas bordas, se necessdrio, para um acabamento
estético.

6. Inspegao Final:

o Inspecao final da porta instalada, assegurando que nao haja falhas e que a porta
funcione corretamente.

o Limpeza do local, removendo residuos e materiais excedentes.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de portas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagao da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.
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Essa especificagao visa assegurar que o]
fornecimento e a instalacdo da porta em aluminio de abrir tipo veneziana sejam realizados
de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a seguranca
e a integridade da obra.

PINTURA

PINTURA INTERNA (PAREDES)
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

Servigo: Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em parede.
Tipo de Aplicagdao: Uma demao.
Codigo: AF_04/2023

Descricao do Servigo: Este servico consiste na aplicagdo de fundo selador acrilico em
paredes, visando preparar a superficie para receber tinta ou outros acabamentos, garantindo
melhor aderéncia e durabilidade.

Etapas do Servico:
1. Preparacgdo da Superficie:

o Inspegdo e limpeza da parede, removendo sujeira, poeira, manchas e outros
contaminantes que possam interferir na aderéncia do selador.

o Tratamento de dreas com mofo ou fungos, se necessario.
2. Preparagdo do Material:

o Verificacdo do fundo selador acrilico, assegurando que esteja dentro do prazo de
validade e em boas condicdes para uso.

o Diluicdo do selador conforme as recomendagdes do fabricante, se necessdrio.
3. Aplicagdo do Fundo Selador:

o Aplicagdo manual do fundo selador acrilico utilizando pincéis, rolos ou outros
instrumentos adequados.

o Garantir uma cobertura uniforme em toda a superficie da parede, evitando
acumulos ou falhas.

4. Secagem:

o Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de aplicar a
proxima demao de tinta ou acabamento, se aplicavel.

5. Inspegao Final:

o Inspecdo final da aplicagdo, assegurando que a cobertura esteja uniforme e sem
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o Limpeza do local, removendo residuos e
materiais excedentes.

Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em metros quadrados (m?) de area aplicada, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da aplicagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) adequados, como luvas e
mascaras, durante a aplica¢do do produto.

Essa especificacdo visa assegurar que a aplicacdo do fundo selador acrilico em parede seja
realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
gualidade e a durabilidade do acabamento final.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

Servigo: Aplicagdo manual de pintura latex acrilica premium em paredes.
Tipo de Aplicagdo: Duas demaos.
Codigo: AF_04/2023

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste na aplicagdao de tinta latex acrilica premium em
paredes, visando proporcionar um acabamento de alta qualidade, com excelente
durabilidade e resisténcia.

Etapas do Servico:
1. Preparacgdo da Superficie:
o Inspecgdo da parede, garantindo que esteja limpa, seca e livre de imperfeicdes.

o Tratamento de areas com mofo ou fungos, se necessario, e reparo de buracos ou
fissuras com massa apropriada.

o Lixamento da superficie para garantir uma melhor aderéncia da tinta.
2. Preparagdo do Material:

o Verificacdo da tinta latex acrilica premium, assegurando que esteja dentro do
prazo de validade e em boas condicdes para uso.

o Diluigdo da tinta conforme as recomendagdes do fabricante, se necessario.
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3. Aplicagao da Primeira Demao:

o Aplicagdo manual da primeira demdo de tinta utilizando pincéis ou rolos
adequados, garantindo uma cobertura uniforme.

o Atencdo especial as bordas e cantos, utilizando pincéis menores para um
acabamento preciso.

4. Secagem:

o Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de aplicar a
segunda demao.

5. Aplicacdo da Segunda Demao:

o Aplicagdo manual da segunda demao seguindo o mesmo procedimento da
primeira, assegurando uma cobertura completa e uniforme.

6. Acabamento:

o Verificacdo do acabamento final, ajustando qualquer falha ou imperfeicao
observada.

o Limpeza das ferramentas utilizadas e do local de trabalho, removendo residuos de
tinta.

7. Inspegao Final:

o Inspecgdo final da pintura, assegurando que a cobertura esteja uniforme e sem
falhas.

o Conferéncia da secagem e do acabamento, garantindo a qualidade do servigo.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de area pintada, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da aplicagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) adequados, como luvas e
mascaras, durante a aplicacdo da tinta.

Essa especificacdo visa assegurar que a aplicacdo da pintura latex acrilica premium em
paredes seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo um acabamento de alta qualidade e durabilidade.
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

Servigo: Aplicacdo de tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira.
Tipo de Aplicagdo: Trés demaos.
Cdodigo: AF_01/2021

Descrigdo do Servigo: Este servico consiste na aplicacdo de esmalte sintético fosco sobre
superficies de madeira, proporcionando um acabamento duravel e esteticamente agradavel.

Etapas do Servico:
1. Preparacgdo da Superficie:

o Inspegdo da madeira, garantindo que esteja limpa, seca e livre de imperfei¢cdes
(fissuras, buracos, umidade).

o Lixamento da superficie da madeira para remover imperfeicdes e garantir uma
aderéncia adequada da tinta.

o Limpeza da superficie apds o lixamento, utilizando um pano seco ou aspirador para
remover a poeira gerada.

2. Preparagdo do Material:

o Verificagdo do esmalte sintético fosco, assegurando que esteja dentro do prazo de
validade e em boas condig¢des para uso.

o Dilui¢dao do esmalte conforme as recomendagdes do fabricante, se necessario.
3. Aplicagao da Primeira Demao:

o Aplicagdo manual da primeira demao de esmalte utilizando pincéis ou rolos
apropriados, garantindo uma cobertura uniforme.

o Atencgado especial as bordas e detalhes da madeira, utilizando pincéis menores para
um acabamento preciso.

4. Secagem:

o Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de aplicar a
segunda demao.

5. Aplicagao da Segunda Demao:

o Aplicagdo manual da segunda demdo seguindo o mesmo procedimento da
primeira, assegurando uma cobertura completa e uniforme.

6. Secagem:

o Aguardar novamente o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de
aplicar a terceira demao.
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7. Aplicacao da Terceira Demao:

o Aplicagdo manual da terceira demdo, garantindo que a cobertura esteja
homogénea e sem falhas.

8. Acabamento:

o Verificacdo do acabamento final, ajustando qualquer falha ou imperfeicao
observada.

o Limpeza das ferramentas utilizadas e do local de trabalho, removendo residuos de
tinta.

9. Inspegao Final:

o Inspecgdo final da pintura, assegurando que a cobertura esteja uniforme e sem
falhas.

o Conferéncia da secagem e do acabamento, garantindo a qualidade do servico.
Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em metros quadrados (m?) de area pintada, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da aplicagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) adequados, como luvas e
mascaras, durante a aplicagdo da tinta.

Essa especificagao visa assegurar que a aplicagdo da pintura com esmalte sintético fosco em
madeira seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo um acabamento de alta qualidade e durabilidade.

PINTURA DE PORTAS

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021

Servigo: Aplicacdo de tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em
madeira.

Tipo de Aplicagdao: Uma demao.
Cédigo: AF_01/2021

Descrigao do Servico: Este servico consiste na aplicacdo de esmalte sintético brilhante sobre
superficies de madeira, proporcionando um acabamento durdvel e esteticamente atraente.
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Etapas do Servico:
1. Preparacgdo da Superficie:

o Inspecdo da madeira, garantindo que esteja limpa, seca e livre de imperfeicdes
(fissuras, buracos, umidade).

o Lixamento da superficie da madeira para remover imperfeicées e garantir uma boa
aderéncia da tinta.

o Limpezada superficie apds o lixamento, utilizando um pano seco ou aspirador para
remover a poeira gerada.

2. Preparagdo do Material:

o Verificagdo do esmalte sintético brilhante, assegurando que esteja dentro do
prazo de validade e em boas condigGes para uso.

o Diluigdo do esmalte conforme as recomendagdes do fabricante, se necessario.
3. Aplicagao da Demao:

o Aplicagdao manual da demao de esmalte utilizando pincéis ou rolos apropriados,
garantindo uma cobertura uniforme.

o Atencgado especial as bordas e detalhes da madeira, utilizando pincéis menores para
um acabamento preciso.

4. Secagem:

o Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante para garantir que a
pintura esteja completamente seca antes de manuseio ou aplicagdao de outros
produtos.

5. Acabamento:

o Verificagdo do acabamento final, ajustando qualquer falha ou imperfei¢do
observada.

o Limpeza das ferramentas utilizadas e do local de trabalho, removendo residuos de
tinta.

6. Inspegao Final:

o Inspecgdo final da pintura, assegurando que a cobertura esteja uniforme e sem
falhas.

o Conferéncia da secagem e do acabamento, garantindo a qualidade do servico.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros quadrados (m?) de area pintada, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.
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Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da aplicacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados, como luvas e
mascaras, durante a aplicacdo da tinta.

Essa especificacdo visa assegurar que a aplicacdo da pintura com esmalte sintético brilhante
em madeira seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo um acabamento de alta qualidade e durabilidade.

INSTALACOES HIDRAULICAS

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024

Servigo: Fornecimento e instalacdo de kit cavalete para medicdo de agua com entrada
individualizada.

Material: PVC 25 mm (3/4").
Capacidade: Para 1 medidor.
Exclusées: Hidrometro.
Codigo: AF_03/2024

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagao de um kit cavalete
para medicdo de agua, projetado para permitir a medicdo individualizada do consumo de
agua em uma unidade especifica.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificacdo dos componentes do kit cavalete (tubos, conexdes, suportes),
assegurando que estejam em boas condi¢des e de acordo com as especificacdes
do projeto.

o Verificacdo da compatibilidade com o medidor de agua a ser instalado.
2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da drea onde o kit sera instalado, removendo qualquer obstrucdao ou
detrito que possa interferir na instalacao.

o ldentificacdo do local mais adequado para a instalacdo do kit, garantindo facil
acesso para leitura e manutencdo do hidrémetro.
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3. Instalagao do Kit Cavalete:

o Montagem do suporte do kit cavalete na posicdo adequada, utilizando
ferramentas apropriadas.

o Corte e unido dos tubos de PVC de 25 mm (3/4") conforme necessario, garantindo
gue as conexdes sejam firmes e estanques.

o Instalacdo do medidor de agua (ndo incluido) no local designado no cavalete,
assegurando que esteja bem fixado e alinhado.

4. Testes de Funcionamento:
o Realizagdo de teste para verificar se ndo ha vazamentos nas conexdes.

o Verificagdo do funcionamento do medidor de agua, assegurando que esteja
registrando corretamente o fluxo.

5. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
6. Inspegao Final:

o Inspecao final do kit instalado, assegurando que todos os componentes estejam
devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de kits cavalete instalados, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao do kit cavalete para
medig¢do de dgua sejam realizados de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema de medicao.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

VA
& IORQUE

GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2024

Servigo: Fornecimento e instalagdo de hidrémetro DN 1/2".
Capacidade: 1,5 m3/h.
Cédigo: AF_03/2024

Descri¢ao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdo de um hidrémetro
DN 1/2", projetado para medir o consumo de dgua em sistemas de distribuicdo.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificagdo do hidrémetro DN 1/2", assegurando que esteja em boas condi¢des e
dentro do prazo de validade.

o Conferéncia dos componentes adicionais necessarios para a instalagdao (conexdes,
adaptadores, etc.).

2. Preparagido da Area de Instalago:

o Limpeza da drea onde o hidrdmetro serd instalado, removendo qualquer
obstrugao ou detrito que possa interferir na instalagdo.

o ldentificacdo do local mais adequado para a instalagdo, garantindo facil acesso
para leitura e manutenc¢ao do hidrometro.

3. Instalagdao do Hidrometro:

o Corte da tubulagdo existente, se necessario, para permitir a instalacao do
hidrometro.

o Conexdao do hidrometro a tubulagdo, utilizando as conexdes adequadas e
garantindo que estejam firmes e estanques.

o Verificacdo do sentido de fluxo indicado no hidrémetro, assegurando que seja
instalado na direcdo correta.

4. Testes de Funcionamento:
o Realizagdo de teste para verificar se ndo ha vazamentos nas conexdes.

o Verificagdao do funcionamento do hidrémetro, assegurando que esteja registrando
corretamente o fluxo de agua.

5. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
6. Inspegao Final:

o Inspecdo final do hidrémetro instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.
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o Documentagao da instalacdo para registro e
futuras referéncias.
Critérios de Medicao:
e O servico serd medido em unidades de hidrometros instalados, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranca:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagdo do hidrémetro DN 1/2"
sejam realizados de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema de medi¢do de agua.

SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Servigo: Instalacdo de tubos de PVC soldavel para 4dgua fria, DN 32 mm.

Descri¢ao do Servigo: Este servico consiste na instalacao de tubos de PVC para sistemas de
distribuicdo de agua fria, aplicavel em ramais, sub-ramais, ramais de distribuicdo ou
prumadas em prédios.

Codigo: AF_10/2015
Etapas do Servico:
1. Preparag¢ao do Material:

o Verificacdo dos tubos de PVC DN 32 mm e das conexdes necessarias, assegurando
gue estejam em boas condi¢Ges e de acordo com as especificagcdes do projeto.

o Conferéncia do material de solda e ferramentas necessarias para a instalacdo.
2. Preparagido da Area de Instalag3o:

o Limpeza da area onde os tubos serdo instalados, removendo qualquer obstrugao
ou detrito que possa interferir na instalacao.

o Planejamento do layout do sistema de tubulagao, determinando o melhor trajeto
para os tubos, minimizando curvas e evitando interferéncias.

3. Corte e Preparacao dos Tubos:

o Corte dos tubos de PVC no comprimento adequado, utilizando serra apropriada
para garantir cortes limpos.
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o Desbaste das extremidades dos tubos
para garantir uma melhor adesao durante a soldagem.

4. Instalagao dos Tubos:

o Posicionamento dos tubos de acordo com o planejamento, realizando a fixacao
adequada utilizando suportes ou bracadeiras.

o Soldagem das conexdes e dos tubos, garantindo que a solda seja aplicada de forma
uniforme e suficiente para garantir a estanqueidade das juntas.

5. Testes de Estanquidade:

o Apbs a soldagem, realizar testes de estanquidade para verificar se ha vazamentos
nas conexdes e nas juntas.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
6. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
7. Inspegao Final:

o Inspecao final do sistema instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigo serd medido em metros lineares (m) de tubulagao instalada, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a instalagao de tubos de PVC solddvel para dgua fria
seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo
a funcionalidade e a durabilidade do sistema de distribuicdo de agua.
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SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

Servico: Instalacdo de tubos de PVC soldavel para dgua fria, DN 25 mm.

Descrigcao do Servigo: Este servico consiste na instalacdao de tubos de PVC para sistemas de
distribuicdo de agua fria, aplicavel em ramais, sub-ramais, ramais de distribuicdo ou
prumadas em prédios.

Cddigo: AF_10/2015
Etapas do Servigo:
1. Preparagao do Material:

o Verificacdo dos tubos de PVC DN 25 mm e das conexdes necessarias, assegurando
gue estejam em boas condi¢Ges e de acordo com as especificacdes do projeto.

o Conferéncia do material de solda e ferramentas necessarias para a instalacdo.
2. Preparacido da Area de Instalag3o:

o Limpeza da area onde os tubos serdo instalados, removendo qualquer obstrucdo
ou detrito que possa interferir na instalacdo.

o Planejamento do layout do sistema de tubulacdo, determinando o melhor trajeto
para os tubos, minimizando curvas e evitando interferéncias.

3. Corte e Preparacao dos Tubos:

o Corte dos tubos de PVC no comprimento adequado, utilizando serra apropriada
para garantir cortes limpos.

o Desbaste das extremidades dos tubos para garantir uma melhor adesao durante a
soldagem.

4. Instalacdao dos Tubos:

o Posicionamento dos tubos de acordo com o planejamento, realizando a fixagao
adequada utilizando suportes ou bracadeiras.

o Soldagem das conexdes e dos tubos, garantindo que a solda seja aplicada de forma
uniforme e suficiente para garantir a estanqueidade das juntas.

5. Testes de Estanquidade:

o Ap0s a soldagem, realizar testes de estanquidade para verificar se ha vazamentos
nas conexdes e nas juntas.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
6. Acabamento:
o Limpeza do local de instalagdao, removendo residuos e materiais excedentes.

o Certificagdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
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7. Inspegao Final:

o Inspecdo final do sistema instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares (m) de tubulacdo instalada, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a instalagdo de tubos de PVC soldavel para agua fria,
DN 25 mm, seja realizada de forma eficiente e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema de distribui¢cdo de agua.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

Servigo: Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto em latdo.
Dimensdo:3/4".
Codigo: AF_08/2021

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagao de um registro de
gaveta bruto, que sera utilizado para controlar o fluxo de dgua em sistemas hidraulicos.

Etapas do Servigo:
1. Preparagao do Material:

o Verificagdo do registro de gaveta bruto em latao, assegurando que esteja em boas
condicbes e dentro do prazo de validade.

o Conferéncia das conexdes e acessorios necessarios para a instalacdo.
2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpezadadreaonde o registro sera instalado, removendo qualquer obstrugao ou
detrito que possa interferir na instalagao.

o ldentificacdo do local mais adequado para a instalacdo, garantindo facil acesso
para operacdo e manutencdo do registro.
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3. Instalagao do Registro:
o Corte datubulacdo existente, se necessario, para permitir a instalacdo do registro.

o Conexdo do registro de gaveta a tubulacdo, utilizando as conexdes adequadas e
garantindo que estejam firmes e estanques.

o Verificacdo do sentido de fluxo indicado no registro, assegurando que seja
instalado na direcdo correta.

4. Testes de Estanquidade:

o Apbs a instalagdo, realizar testes para verificar se ndo hd vazamentos nas
conexoes.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
5. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
6. Inspegao Final:

o Inspecao final do registro instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e Oservigo sera medido em unidades de registros instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagao da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagdo do registro de gaveta
bruto em latdo de 3/4" sejam realizados de forma eficiente e em conformidade com as
exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema hidraulico.
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REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Servigo: Fornecimento e instalacdo de registro de pressao bruto em latao.
Dimensdo: 3/4".
Cédigo: AF_08/2021

Descrigao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalagdo de um registro de
pressao bruto, que serd utilizado para controlar a pressdo da dgua em sistemas hidraulicos.

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificagdo do registro de pressao bruto em latdo, assegurando que esteja em
boas condi¢bes e dentro do prazo de validade.

o Conferéncia das conexdes e acessorios necessarios para a instalacdo.
2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Limpezadadreaonde o registro sera instalado, removendo qualquer obstrugao ou
detrito que possa interferir na instalagao.

o ldentificagdo do local mais adequado para a instalagdo, garantindo facil acesso
para operagdo e manutengdo do registro.

3. Instalagao do Registro:
o Corte datubulagdo existente, se necessario, para permitir a instalagao do registro.

o Conexdo do registro de pressao a tubulagao, utilizando as conexdes adequadas e
garantindo que estejam firmes e estanques.

o Verificagdo do sentido de fluxo indicado no registro, assegurando que seja
instalado na diregdo correta.

4. Testes de Estanquidade:

o Apbs a instalagdo, realizar testes para verificar se ndo ha vazamentos nas
conexoes.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
5. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
6. Inspegao Final:

o Inspecdo final do registro instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
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Critérios de Medicao:

e Oservico serd medido em unidades de registros instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao do registro de pressao
bruto em latdo de 3/4" sejam realizados de forma eficiente e em conformidade com as
exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema hidraulico.

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA 500L

Servigo: Fornecimento e instalagdo de kit cavalete para medicdo de agua com entrada
individualizada.

Material: PVC 25 mm (3/4").
Capacidade: Para 1 medidor.
Servigo: Construcdo de estrutura em madeira para suporte de caixa d'agua de 500 litros.

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste na construgdao de uma estrutura em madeira
projetada para suportar uma caixa d'agua com capacidade de 500 litros, garantindo
seguranca e estabilidade.

Materiais:

e Madeiras tratadas para uso externo (ex: pinho, eucalipto ou outras madeiras adequadas).
e Parafusos e ferragens apropriados para fixagao.

e Verniz ou selante para protegdo contra intempéries (opcional).

Etapas do Servigo:

1. Planejamento e Projeto:

o Elaboracdo do projeto da estrutura, considerando as dimensdes da caixa d'agua e
as especificacdes de carga.

o Definicdo da altura da estrutura, que deve permitir facil acesso para manutencao
e visualizagdo do nivel da agua.
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2. Preparagao do Local:

o Escolha de um local adequado e nivelado para instalacdo da estrutura, garantindo
que o solo suporte o peso da caixa d'agua.

o Limpeza da area, removendo qualquer obstrucdo ou detrito que possa interferir
na construgao.

3. Corte e Preparacao da Madeira:

o Corte das pegas de madeira nas dimensdes especificadas no projeto, garantindo
cortes retos e precisos.

o Lixamento das extremidades e superficies das madeiras para evitar lascas e
garantir um acabamento adequado.

4. Montagem da Estrutura:

o Montagem das pecas de madeira, utilizando parafusos e suportes para garantir a
firmeza da estrutura.

o Construcdo de uma base robusta para suportar o peso da caixa d'dgua, com
travessas e suportes diagonais para maior estabilidade.

5. Fixacdo da Caixa d'Agua:
o Posicionamento da caixa d'agua na estrutura montada.

o Fixagdo da caixa d'agua a estrutura, utilizando cintas ou suportes adequados para
evitar movimentagao.

6. Acabamento:

o Aplicagao de verniz ou selante na madeira, se necessdrio, para protecao contra
intempéries e prolongar a vida util da estrutura.

o Limpeza do local de trabalho, removendo residuos e materiais excedentes.
7. Inspegao Final:

o Inspecdo final da estrutura, assegurando que todas as conexdes estejam firmes e
a estrutura estdvel.

o Verificagdo da segurancga da instalagdao e documentagao para registro.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de estruturas construidas, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da construgao.
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o Utilizacao de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a construcao da estrutura em madeira para suporte de
caixa d'agua de 500 litros seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a durabilidade e a funcionalidade do sistema.

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA
DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

Servigo: Fornecimento e instalacdo de caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500
litros.

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdao de uma caixa d'agua
em polietileno de 500 litros, incluindo tubos, conexdes e torneira de bdia, visando garantir
um sistema eficiente de armazenamento e abastecimento de agua.

Codigo: AF_06/2021

Materiais Inclusos:

e Caixa d'agua: 500 litros, fabricada em polietileno de alta densidade.
e Tubos: Tubos de PVC ou polietileno para interligagao.

e Conexdes: Adaptadores e conexdes necessdrias para a instalagao.

¢ Torneira de béia: Para controle automatico do nivel da agua.
Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo da caixa d'dgua e dos acessoérios, assegurando que todos os itens estdo
em conformidade com as especificagdes e sem danos.

2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Escolha de um local adequado e nivelado para a instalacdo da caixa d'agua,
garantindo que o solo suporte o peso da caixa quando cheia.

o Limpeza da area, removendo obstaculos e detritos que possam interferir na
instalagao.

3. Instalagdo da Estrutura de Suporte (se necessario):

o Se a instalagdo requerer uma estrutura de suporte, construir a estrutura em
madeira tratada ou em metal, assegurando que seja robusta e estavel.

4. Instalagdo da Caixa d'Agua:

o Posicionar a caixa d'agua no local designado, assegurando que esteja estavel e
nivelada.
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o Conectar a torneira de bdia a caixa
d'dgua, seguindo as instrucdes do fabricante para instalacdo correta.

o Realizar a interligagdo com tubos e conexdes, ligando a caixa d'dgua ao sistema de
abastecimento e garantindo que todas as conexdes estejam firmes e vedadas.

5. Testes de Estanquidade:

o Apoésainstalagdo, realizar testes para verificar se ndgo ha vazamentos nas conexdes
e na torneira de bdia.

o Fazer ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
6. Acabamento:
o Limpar o local de instalagao, removendo qualquer residuo e material excedente.
o Certificar-se de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
7. Inspegao Final:

o Realizar uma inspecdo final da instalacdo, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentar a instalagdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de caixas d'dgua instaladas, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao da caixa d'agua em
polietileno de 500 litros sejam realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema de
armazenamento de agua.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Servigo: Fornecimento e instalacdo de registro de esfera em PVC, solddvel, com volante.
Dimensao: DN 25 mm.

Cédigo: AF_08/2021
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Descrigdo do Servigo: Este servigo consiste no
fornecimento e instalacdo de um registro de esfera em PVC, que serd utilizado para
controlar o fluxo de dgua em sistemas hidraulicos, com conexdo soldavel e volante para
operacao manual.

Materiais Inclusos:

e Registro de esfera em PVC, DN 25 mm, solddvel, com volante.
e Materiais de solda adequados (ex: adesivo para PVC).

e Tubos de PVC para interligacdo, se necessario.

Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo do registro de esfera em PVC, assegurando que esteja em boas
condigdes e dentro do prazo de validade.

o Conferéncia dos tubos e materiais de solda, garantindo que todos os itens estejam
disponiveis e em conformidade com as especificacbes.

2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Limpezadadreaonde o registro sera instalado, removendo qualquer obstrugao ou
detrito que possa interferir na instalagao.

o ldentificagdo do local adequado para a instalagao, garantindo facil acesso para
operagao e manutencgao do registro.

3. Corte e Preparacao dos Tubos:

o Caso necessdrio, corte dos tubos de PVC no comprimento adequado para permitir
a instalagdo do registro.

o Desbaste das extremidades dos tubos para garantir uma melhor adesdo durante a
soldagem.

4. Instalagdo do Registro:
o Posicionamento do registro de esfera na tubulagdo de PVC.

o Soldagem do registro as extremidades dos tubos, garantindo que a solda seja
aplicada de forma uniforme e suficiente para garantir a estanqueidade das juntas.

5. Testes de Estanquidade:
o Apos a soldagem, realizar testes para verificar se ndo ha vazamentos nas conexdes.
o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.

6. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.

o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
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7. Inspegao Final:

o Inspecdo final do registro instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e Oservico serd medido em unidades de registros instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagdo do registro de esfera em
PVC, soldavel, DN 25 mm, sejam realizados de forma eficiente e em conformidade com as
exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema hidraulico.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Servigo: Fornecimento e instalagao de registro de esfera em PVC, solddvel, com volante.
Dimensao: DN 32 mm.
Codigo: AF_08/2021

Descrigao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalagdo de um registro de
esfera em PVC, utilizado para controlar o fluxo de dgua em sistemas hidrdulicos, com conexdo
solddvel e volante para operac¢do manual.

Materiais Inclusos:

e Registro de esfera em PVC, DN 32 mm, solddvel, com volante.
e Materiais de solda adequados (ex: adesivo para PVC).

e Tubos de PVC para interligacdo, se necessario.

Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo do registro de esfera em PVC, assegurando que esteja em boas
condicdes e dentro do prazo de validade.
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o Conferéncia dos tubos e materiais de
solda, garantindo que todos os itens estejam disponiveis e em conformidade com
as especificacdes.

2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Limpezada dreaonde o registro sera instalado, removendo qualquer obstrucdo ou
detrito que possa interferir na instalacao.

o ldentificacdo do local adequado para a instalacdo, garantindo facil acesso para
operacdao e manutencao do registro.

3. Corte e Preparacao dos Tubos:

o Caso necessdrio, corte dos tubos de PVC no comprimento adequado para permitir
a instalagdo do registro.

o Desbaste das extremidades dos tubos para garantir uma melhor adesdo durante a
soldagem.

4. Instalagdo do Registro:
o Posicionamento do registro de esfera na tubulagdo de PVC.

o Soldagem do registro as extremidades dos tubos, garantindo que a solda seja
aplicada de forma uniforme e suficiente para garantir a estanqueidade das juntas.

5. Testes de Estanquidade:
o Apos a soldagem, realizar testes para verificar se ndo ha vazamentos nas conexdes.
o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
6. Acabamento:
o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
7. Inspegao Final:

o Inspecdo final do registro instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e Oservigo serd medido em unidades de registros instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

o Utilizacao de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do registro de esfera em
PVC, soldavel, DN 32 mm, sejam realizados de forma eficiente e em conformidade com as
exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema hidraulico.

LOUCAS E METAIS

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024

Servico: Fornecimento e instalacdo de kit cavalete para medicdo de d4gua, entrada
individualizada em PVC.

Dimensdo:25 mm (3/4").
Cédigo: AF_03/2024

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagao de um kit cavalete
destinado a medicdo de agua, projetado para uma entrada individualizada em PVC, que
comporta um medidor de agua (hidrometro) nado incluido no servico.

Materiais Inclusos:

e Tubos de PVC 25 mm (3/4") para a estrutura do cavalete.

e Conexdes e acessorios necessarios para a montagem do Kkit.

e Base de suporte em PVC ou outro material resistente para fixacdo do sistema.
Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo dos tubos de PVC e conexdes, assegurando que estejam em boas
condigdes e dentro do prazo de validade.

o Conferéncia dos acessoérios necessarios para a montagem do kit.
2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Escolha de um local adequado para a instalagao do kit cavalete, garantido facil
acesso para a leitura do hidrémetro e manutencgao.

o Limpeza da area, removendo qualquer obstrucdo ou detrito que possa interferir
na instalagao.

3. Corte e Preparacao dos Tubos:

o Corte dos tubos de PVC nas dimensdes necessarias para a montagem do cavalete,
seguindo as especificagdes do projeto.
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o Desbaste das extremidades dos
tubos para garantir uma melhor adesdao nas conexdes.

4. Montagem do Kit Cavalete:

o Montagem da estrutura do cavalete utilizando os tubos de PVC e conexdes,
assegurando que todos os componentes estejam firmemente fixados.

o Instalacdo da base de suporte, se necessario, para garantir a estabilidade da
estrutura.

5. Instalagdao do Hidrometro:

o Preparacdodo local parainstalacdo do hidrémetro (ndo incluido no fornecimento),
garantindo que esteja posicionado corretamente na tubulagao do cavalete.

o Conexdao do hidrometro a estrutura do cavalete, seguindo as instrugdes do
fabricante para garantir a estanqueidade.

6. Testes de Estanquidade:

o Apdsainstalagao, realizar testes para verificar se nao ha vazamentos nas conexdes
do cavalete e no hidrémetro.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificagdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
8. Inspegao Final:

o Inspecao final do kit cavalete instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em unidades de kits cavalete instalados, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do kit cavalete para
medi¢do de agua em PVC de 25 mm (3/4") sejam realizados de forma eficiente, segura e em
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conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema de medigdo de agua.

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Servigo: Fornecimento e instalacdo de vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada.
Material: Louca branca.

Inclusos: Engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 40 cm.

Codigo: AF_01/2020

Descricao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalagdio de um vaso
sanitario sifonado com caixa acoplada, que incluird um engate flexivel para a conexdo de
agua, garantindo eficiéncia e funcionalidade.

Materiais Inclusos:

e Vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada em louga branca.
e Engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 40 cm.

e Buchas e parafusos para fixagdo do vaso ao piso.

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo do vaso sanitario, assegurando que esteja em boas condi¢des e dentro
do prazo de validade.

o Conferéncia do engate flexivel e demais acessorios, garantindo que todos os itens
estejam disponiveis e em conformidade com as especificagdes.

2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde o vaso sera instalado, removendo qualquer obstrucdo ou
detrito que possa interferir na instalacao.

o ldentificagcdo do local adequado para a instalagao, garantindo que as conexdes de
agua e esgoto estejam acessiveis.

3. Desconexao do Vaso Anterior (se aplicavel):

o Se houver um vaso sanitario existente, desconectar as tubula¢des de agua e
esgoto, removendo-o cuidadosamente do local.

4. Instalagdo do Vaso Sanitario:

o Posicionamento do vaso sanitario no local designado, alinhando-o corretamente
com o ponto de esgoto.

o Fixacdo do vaso ao piso utilizando buchas e parafusos adequados.
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o Conexao do engate flexivel a
entrada de agua da caixa acoplada e ao ponto de abastecimento de agua.

5. Conexao da Descarga:

o Conexdo da mangueira de descarga entre a caixa acoplada e o vaso sanitdrio,
assegurando que esteja bem ajustada.

6. Testes de Estanquidade:

o Apobsainstalagdo, realizar testes para verificar se ndgo ha vazamentos nas conexdes
de dgua e esgoto.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
8. Inspegao Final:

o Inspecao final do vaso sanitario instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de vasos sanitarios instalados, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢dao da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagdo do vaso sanitario
sifonado com caixa acoplada em louga branca sejam realizados de forma eficiente, segura e
em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a durabilidade
do sistema sanitdrio.
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LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Servigo: Fornecimento e instalacdo de lavatério louga branca suspenso.
Dimensoes: 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrao popular.

Inclusos:

o Sifdo flexivel em PVC.

e Vilvula de escoamento.

e Engate flexivel de 30 cm em plastico.

e Torneira cromada de mesa, padrao popular.

Cddigo: AF_01/2020

Descrigdo do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de um lavatério
suspenso em louga branca, incluindo todos os acessdrios necessdrios para sua instalagao e
funcionamento.

Materiais Inclusos:

e Lavatério em louga branca suspenso.
o Sifao flexivel em PVC.

e Vdlvula de escoamento.

e Engate flexivel de 30 cm em plastico.
e Torneira cromada de mesa.

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificacdo do lavatério e dos acessorios, assegurando que todos os itens estdo
em boas condicdes e dentro do prazo de validade.

2. Preparagdo da Area de Instalago:

o Limpeza da area onde o lavatério serd instalado, removendo qualquer obstrugao
ou detrito que possa interferir na instalagao.

o ldentificagcdo do local adequado para a instalagao, garantindo que as conexdes de
agua e esgoto estejam acessiveis.

3. Instalagdo do Suporte (se necessario):

o Se o lavatério exigir um suporte adicional, instalacdo do suporte na parede,
garantindo que esteja fixo e nivelado.
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4. Instalagdo do Lavatorio:

o Posicionamento do lavatério na parede, utilizando parafusos e buchas adequadas
para fixacdo.

o Ajuste do lavatodrio para garantir que esteja nivelado e alinhado corretamente.
5. Conexao das Tubulagdes:

o Instalacdo do sifdo flexivel em PVC sob o lavatdrio, conectando-o a valvula de
escoamento.

o Conexdo do engate flexivel na entrada da torneira, ligando-o ao ponto de
abastecimento de agua.

6. Instalagdo da Torneira:

o Montagem da torneira cromada de mesa no lavatdrio, seguindo as instrugées do
fabricante para garantir uma instalacao sélida e estanque.

7. Testes de Estanquidade:

o Apdsainstalagao, realizar testes para verificar se nao ha vazamentos nas conexdes
de dgua e esgoto.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
8. Acabamento:
o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificagdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
9. Inspegao Final:

o Inspecgdo final do lavatédrio instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em unidades de lavatérios instalados, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do lavatoério louca branca
suspenso, incluindo todos os acessorios, sejam realizados de forma eficiente, segura e em
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conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema.

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Servigo: Fornecimento e instalacdo de tanque de louga branca com coluna.
Capacidade: 30 litros ou equivalente.

Inclusos:

o Sifao flexivel em PVC.

e Valvula plastica.

e Torneira de plastico.

Cddigo: AF_01/2020

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdao de um tanque de
louga branca com coluna, incluindo todos os acessdrios necessarios para sua instalagdo e
funcionamento.

Materiais Inclusos:

e Tanque de louga branca com coluna.
o Sifdo flexivel em PVC.

e Valvula plastica.

e Torneira de plastico.

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificacdo do tanque e dos acessorios, assegurando que todos os itens estdo em
boas condicbes e dentro do prazo de validade.

2. Preparagdo da Area de Instalago:

o Limpeza da area onde o tanque serd instalado, removendo qualquer obstru¢ao ou
detrito que possa interferir na instalagao.

o ldentificagcdo do local adequado para a instalagao, garantindo que as conexdes de
agua e esgoto estejam acessiveis.

3. Instalagdo da Coluna (se necessario):

o Montagem da coluna de suporte do tanque, garantindo que esteja fixada
adequadamente ao piso ou a parede, conforme as especificacdes do fabricante.
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4. Instalagdao do Tanque:

o Posicionamento do tanque sobre a coluna, assegurando que esteja bem alinhado
e nivelado.

o Fixacdo do tanque a coluna, se aplicavel, utilizando os suportes fornecidos.
5. Conexao das Tubulagdes:
o Instalacdo do sifdo flexivel em PVC sob o tanque, conectando-o a valvula pldstica.

o Conexdo da torneira de pldstico a entrada de dgua do tanque e ao ponto de
abastecimento de agua.

6. Testes de Estanquidade:

o Apdsainstalacdo, realizar testes para verificar se ndao ha vazamentos nas conexdes
de dgua e esgoto.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
8. Inspegao Final:

o Inspecao final do tanque instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de tanques instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagao da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do tanque de louca
branca com coluna, incluindo todos os acessdrios, sejam realizados de forma eficiente,
segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a
durabilidade do sistema.
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TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Servigo: Fornecimento e instalacdo de torneira cromada longa de parede.
Dimensdes: 1/2" ou 3/4", padrdo popular.
Cddigo: AF_01/2020

Descrigao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalagdo de uma torneira
cromada longa, destinada a ser instalada na parede, para uso em pia de cozinha, garantindo
praticidade e estética ao ambiente.

Materiais Inclusos:

e Torneira cromada longa de parede, 1/2" ou 3/4".
e Acessorios de montagem (parafusos, buchas, etc.).
e VedacgGes necessdrias para instalagao.

Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo da torneira e dos acessorios, assegurando que todos os itens estao em
boas condi¢Ges e dentro do prazo de validade.

2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde a torneira sera instalada, removendo qualquer obstrugao
ou detrito que possa interferir na instalagao.

o ldentificagcdo do local adequado na parede, garantindo que a posi¢ao da torneira
seja funcional e acessivel.

3. Desconexao da Torneira Anterior (se aplicavel):

o Se houver uma torneira existente, desconectar as tubulacGes de &gua,
removendo-a cuidadosamente do local.

4. Instalagdo da Torneira:

o Posicionamento da torneira no local designado, alinhando-a com o ponto de
abastecimento de agua.

o Fixacdo datorneira a parede utilizando parafusos e buchas adequadas, garantindo
gue esteja bem ajustada e firme.

5. Conexao das Tubulagdes:

o Conectar a entrada da torneira ao ponto de abastecimento de agua, utilizando
vedacdes apropriadas para evitar vazamentos.

6. Testes de Estanquidade:

o Apbs a instalagdo, realizar testes para verificar se ndo ha vazamentos nas

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

VA
& IORQUE

GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

o Ajustes e reparos nas areas
identificadas, se necessario.

7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
8. Inspegao Final:

o Inspecdo final da torneira instalada, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e Oservigo serd medido em unidades de torneiras instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagdao da torneira cromada
longa de parede, para pia de cozinha, sejam realizados de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a durabilidade do
sistema de abastecimento de agua.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Servigo: Fornecimento e instalagdo de chuveiro elétrico comum, tipo ducha.
Material: Corpo plastico.
Codigo: AF_01/2020

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdao de um chuveiro
elétrico comum, tipo ducha, que proporcionara conforto e eficiéncia no aquecimento da
agua durante o banho.

Materiais Inclusos:
e Chuveiro elétrico tipo ducha com corpo plastico.

e Acessorios de instalacdo (parafusos, buchas, etc.).
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e Conexdes elétricas conforme norma.
Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificacdo do chuveiro e dos acessérios, assegurando que todos os itens estdo em
boas condicbes e dentro do prazo de validade.

2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde o chuveiro sera instalado, removendo qualquer obstrucdo
ou detrito.

o Identificacdo do local adequado para a instalacdo, assegurando que a fiagdo
elétrica e a tubulagao de dgua estejam acessiveis.

3. Desconexao do Chuveiro Anterior (se aplicavel):

o Se houver um chuveiro existente, desconectar as tubulacdes de agua e a fiacdo
elétrica, removendo-o cuidadosamente.

4. Instalagdo do Chuveiro:

o Posicionamento do chuveiro no local designado, alinhando-o com a tubulagao de
agua.

o Fixa¢do do chuveiro a parede utilizando parafusos e buchas adequadas, garantindo
que esteja bem ajustado e seguro.

5. Conexao das Tubulagodes:

o Conectar a entrada de dgua do chuveiro a tubulagao de abastecimento de agua,
utilizando vedagdes apropriadas para evitar vazamentos.

6. Conexao Elétrica:

o Realizar a conexado elétrica do chuveiro, seguindo as normas de seguranga e as
instrugdes do fabricante.

o Garantir que a instalacdo elétrica esteja adequada, utilizando disjuntores e fiacdes
conforme especificaces técnicas.

7. Testes de Funcionamento:

o Ap0s a instalagao, realizar testes para verificar se o chuveiro esta funcionando
corretamente e se ndo ha vazamentos nas conexdes de agua.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
8. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.

o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
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9. Inspegao Final:

o Inspecdo final do chuveiro instalado, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em unidades de chuveiros instalados, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas

BANCADA DE_MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Servigo: Fornecimento e instalagdo de bancada de marmore sintético com cuba integrada.
Dimensdes: 120 x 60 cm.
Cddigo: AF_01/2020

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdo de uma bancada de
marmore sintético, projetada para ser utilizada em pias de cozinha ou banheiro, com uma
cuba integrada que proporciona um design moderno e funcional.

Materiais Inclusos:

e Bancada de marmore sintético, 120 x 60 cm, com cuba integrada.
e Acessorios de instalagao (parafusos, buchas, etc.).

e Vedagdes e silicone para acabamento.

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdao da bancada de marmore sintético e da cuba integrada, assegurando
gue estejam em boas condicdes e sem defeitos.

2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde a bancada serd instalada, removendo qualquer obstrugcao
ou detrito que possa interferir na instalagao.

o Medicdo do espago disponivel para garantir que a bancada se encaixe
corretamente.

3. Desconexdo da Cuba Anterior (se aplicavel):

o Se houver uma bancada ou cuba existente, desconectar as tubula¢des de agua e
esgoto, removendo-a cuidadosamente.
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4. Instalagao da Bancada:

o Posicionamento da bancada na superficie designada, alinhando-a corretamente
com os pontos de apoio.

o Fixacdo da bancada utilizando parafusos e buchas adequadas, se necessario.
5. Conexao das Tubulagdes:
o Instalacdo da tubulacdo de esgoto na cuba integrada, conectando-a ao sifao.
o Conexdo da tubulacdo de agua a torneira que sera instalada na bancada.
6. Acabamento:

o Aplicacdo de silicone ao redor das bordas da bancada e da cuba para garantir uma
vedacdo adequada e evitar infiltragoes.

o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
7. Testes de Estanquidade:

o Apobsainstalagdo, realizar testes para verificar se ndgo ha vazamentos nas conexdes
de dgua e esgoto.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
8. Inspegao Final:

o Inspecao final da bancada instalada, assegurando que todos os componentes
estejam devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em unidades de bancadas instaladas, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguran¢a dos
trabalhadores e a qualidade da instalagdo.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo da bancada de marmore
sintético com cuba integrada sejam realizados de forma eficiente, segura e em conformidade
com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a durabilidade do sistema.
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INSTALACOES SANITARIAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Servigo: Escavagdao manual de vala.
Cédigo: AF_09/2024

Descricao do Servigo: Este servico consiste na execu¢do da escavacao manual de valas,
visando a instalacdo de tubulacdes, fiacdes ou drenagens, conforme as necessidades do
projeto. A escavacdo sera realizada de acordo com as normas de seguranca e técnicas
adequadas.

Materiais e Equipamentos Inclusos:
e Ferramentas manuais (pas, picaretas, carrinhos de mao, etc.).

e Equipamentos de protegdo individual (EPIs), incluindo luvas, capacetes, éculos de
protecdo e botas de seguranca.

e Sinalizagdo de seguranca para a area de trabalho.
Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area de Trabalho:

o ldentificagdo e demarcagao da drea onde a vala sera escavada, garantindo que nao
haja interferéncia com estruturas existentes e respeitando as normas de
seguranga.

o Limpeza da area, removendo

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

Servigo: Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao.
Codigo: AF_08/2023

Descricdao do Servigo: Este servico consiste no reaterro manual de valas previamente
escavadas, utilizando um compactador de solos de percussao para garantir a estabilidade do
solo e a correta compactagao do material. O reaterro é essencial para a recuperagao da area
apos a instalagao de tubulagdes, drenagens ou outras estruturas.

Materiais e Equipamentos Inclusos:
e Solo apropriado para reaterro (pode ser terra, areia ou outro material adequado).
e Compactador de solos de percussao.

e Equipamentos de prote¢do individual (EPIs), incluindo luvas, capacetes, 6culos de
protecdo e botas de seguranca.

e Ferramentas manuais, como p4és e enxadas.
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Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area de Trabalho:

o Inspecdo da vala escavada para garantir que as tubulagdes ou estruturas estejam
corretamente posicionadas e protegidas.

o Limpeza da area, removendo qualquer detrito ou material que possa interferir no
reaterro.

2. Aplicagao do Material de Reaterro:
o Adicdo do solo apropriado em camadas, conforme as especificacdes do projeto.
o Garantir que o material de reaterro esteja livre de materiais organicos e detritos.
3. Compactagao do Solo:

o Utilizagdo do compactador de solos de percussdao para compactar o solo em
camadas. A compactagdao deve ser realizada de forma uniforme, garantindo a
densidade adequada do material.

o Repeticdo do processo de compactacdo até que o solo atinja a resisténcia
necessaria.

4. Acabamento do Reaterro:

o Verificagdao do nivel da superficie do reaterro, garantindo que nao haja desniveis
ou buracos.

o Ajustes finais, se necessdrio, para garantir que a superficie esteja lisa e adequada
para a finalizagao do projeto.

5. Inspegao Final:

o Inspecdo da area reaterrada para assegurar que o trabalho foi realizado conforme
as especificacbes e normas de seguranga.

o Documentacdo do servico para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigco sera medido em metros clbicos ou em metros lineares de vala reaterrada, de
acordo com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade do reaterro.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.
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Essa especificagdao visa assegurar que o reaterro
manual de valas, utilizando compactador de solos de percussdo, seja realizado de forma
eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a estabilidade
e durabilidade da area reaterrada.

SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Servigo: Fornecimento e instalacdo de kit cavalete para medicdo de agua com entrada
individualizada.

Material: PVC 25 mm (3/4").
Servigo: Instalagdao de tubo PVC, série N, para esgoto predial com diametro de 100 mm.
Codigo:AF_10/2015

Descrigcao do Servigo: Este servico consiste na instalacdo de tubos de PVC de 100 mm para
esgoto predial, abrangendo a instalagao de ramais de descarga, ramais de esgoto sanitario,
prumadas de esgoto sanitario, ventilagao ou sub-coletor aéreo. A instalagdo incluira todas as
conexdes, cortes e fixagdes necessarias.

Materiais Inclusos:
e Tubos de PVC, série N, para esgoto, 100 mm.
« Conexdes necessarias (cotovelos, tees, etc.).
e FixagOes (suportes e bragadeiras).

e Vedag0es e selantes apropriados.

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo dos tubos e conexdes de PVC, assegurando que todos os itens estejam
em boas condicdes e dentro do prazo de validade.

2. Preparagido da Area de Instalago:

o Limpeza da area onde os tubos serdo instalados, removendo qualquer obstrugao
ou detrito que possa interferir na instalagao.

o Planejamento do percurso dos tubos, garantindo que sigam as normas técnicas e
as especificacdes do projeto.

3. Cortes dos Tubos:

o Realizagdo dos cortes dos tubos de PVC conforme as medidas necessarias,
utilizando ferramentas adequadas para garantir cortes precisos e limpos.
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4. Instalagao dos Tubos:

o Posicionamento e fixacdo dos tubos de PVC nas areas designadas, utilizando
suportes e bracadeiras para garantir a estabilidade na instalacdo.

o Conexdo dos tubos utilizando as conexdes apropriadas (cotovelos, tees, etc.),
assegurando que as juntas sejam bem vedadas para evitar vazamentos.

5. Verificagao de Inclinagao:

o Garantir que os tubos estejam instalados com a inclinacdo adequada para o
escoamento eficiente dos efluentes, geralmente em torno de 1% a 2%.

6. Testes de Estanquidade:

o Apdsainstalacgdo, realizar testes para verificar se ndao ha vazamentos nas conexdes
e nas juntas.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
8. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalagdo para assegurar que todos os componentes estejam
devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros lineares de tubo instalado, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo de tubos de PVC para esgoto predial, com
todas as conexdes e fixacdes necessdrias, seja realizada de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do
sistema de esgoto.
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SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
P/ PREDIOS. AF_10/2015

Servigo: Instalacdo de tubo PVC, série N, para esgoto predial com didmetro nominal (DN) de
75 mm.

Cdodigo: AF_10/2015

Descricao do Servigo: Este servico consiste na instalacao de tubos de PVC de 75 mm para
esgoto predial, abrangendo a instalacdo de ramais de descarga, ramais de esgoto sanitario,
prumadas de esgoto sanitdrio ou sistemas de ventilagdo. A instalacdo incluird todas as
conexdes, cortes e fixagdes necessarias.

Materiais Inclusos:

e Tubos de PVC, série N, para esgoto, DN 75 mm.
e Conexdes necessarias (cotovelos, tees, etc.).

e FixagOes (suportes e bragadeiras).
e Vedacg0es e selantes apropriados.

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdao dos tubos e conexdes de PVC, assegurando que todos os itens estejam
em boas condi¢Oes e dentro do prazo de validade.

2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde os tubos serdo instalados, removendo qualquer obstrugao
ou detrito que possa interferir na instalagao.

o Planejamento do percurso dos tubos, garantindo que sigam as normas técnicas e
as especificacdes do projeto.

3. Cortes dos Tubos:

o Realizagdo dos cortes dos tubos de PVC conforme as medidas necessdrias,
utilizando ferramentas adequadas para garantir cortes precisos e limpos.

4. Instalagao dos Tubos:

o Posicionamento e fixacdo dos tubos de PVC nas dreas designadas, utilizando
suportes e bracadeiras para garantir a estabilidade na instalacdo.

o Conexdo dos tubos utilizando as conexdes apropriadas (cotovelos, tees, etc.),
assegurando que as juntas sejam bem vedadas para evitar vazamentos.

5. Verificagao de Inclinagao:

o Garantir que os tubos estejam instalados com a inclinacdo adequada para o
escoamento eficiente dos efluentes, geralmente em torno de 1% a 2%.
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6. Testes de Estanquidade:

o Apobsainstalagdo, realizar testes para verificar se ndgo ha vazamentos nas conexdes
€ nas juntas.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
8. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalacdo para assegurar que todos os componentes estejam
devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros lineares de tubo instalado, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que a instalagao de tubos de PVC para esgoto predial, com
todas as conexdes e fixagdes necessarias, seja realizada de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do
sistema de esgoto.

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF 10/2015

Servigo: Instalacdo de tubo PVC, série normal, para esgoto predial com didmetro nominal
(DN) de 50 mm.
Cdodigo: AF_10/2015

Descricao do Servigo: Este servico consiste na instalacao de tubos de PVC de 50 mm para
esgoto predial, abrangendo a instalacdo de ramais de descarga ou ramais de esgoto sanitario.
Ainstalacdo incluird todas as conexdes, cortes e fixacdes necessarias.
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Materiais Inclusos:

e Tubos de PVC, série normal, para esgoto, DN 50 mm.
e Conexdes necessarias (cotovelos, tees, etc.).

e FixacOes (suportes e bracadeiras).

o VedacOes e selantes apropriados.

Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Verificacdo dos tubos e conexdes de PVC, assegurando que todos os itens estejam
em boas condicdes e dentro do prazo de validade.

2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde os tubos serdo instalados, removendo qualquer obstrugao
ou detrito que possa interferir na instalagao.

o Planejamento do percurso dos tubos, garantindo que sigam as normas técnicas e
as especificagdes do projeto.

3. Cortes dos Tubos:

o Realizagdo dos cortes dos tubos de PVC conforme as medidas necessdrias,
utilizando ferramentas adequadas para garantir cortes precisos e limpos.

4. Instalagao dos Tubos:

o Posicionamento e fixagdo dos tubos de PVC nas areas designadas, utilizando
suportes e bragadeiras para garantir a estabilidade na instalagao.

o Conexdo dos tubos utilizando as conexdes apropriadas (cotovelos, tees, etc.),
assegurando que as juntas sejam bem vedadas para evitar vazamentos.

5. Verificagao de Inclinagao:

o Garantir que os tubos estejam instalados com a inclinacdo adequada para o
escoamento eficiente dos efluentes, geralmente em torno de 1% a 2%.

6. Testes de Estanquidade:

o Apdsainstalagao, realizar testes para verificar se nao ha vazamentos nas conexdes
e nas juntas.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.

o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
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8. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalacdo para assegurar que todos os componentes estejam
devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros lineares de tubo instalado, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que a instalagdo de tubos de PVC para esgoto predial, com
todas as conexdes e fixagdes necessarias, seja realizada de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do
sistema de esgoto.

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015

Servigo: Instalagdo de tubo PVC, série normal, para esgoto predial com diametro nominal
(DN) de 40 mm.

Cdodigo: AF_10/2015

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste na instalagao de tubos de PVC de 40 mm para
esgoto predial, abrangendo a instalagao de ramais de descarga ou ramais de esgoto sanitario.
A instalagdo incluird todas as conexdes, cortes e fixagdes necessarias.

Materiais Inclusos:

e Tubos de PVC, série normal, para esgoto, DN 40 mm.
e Conexdes necessarias (cotovelos, tees, etc.).
e FixacOes (suportes e bracadeiras).

o VedacOes e selantes apropriados.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

- NOVA
ig IORQUE

GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

Etapas do Servico:
1. Preparagao do Material:

o Verificagdo dos tubos e conexdes de PVC, assegurando que todos os itens estejam
em boas condicdes e dentro do prazo de validade.

2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde os tubos serdo instalados, removendo qualquer obstrucdo
ou detrito que possa interferir na instalacao.

o Planejamento do percurso dos tubos, garantindo que sigam as normas técnicas e
as especificacbes do projeto.

3. Cortes dos Tubos:

o Realizagdo dos cortes dos tubos de PVC conforme as medidas necessdrias,
utilizando ferramentas adequadas para garantir cortes precisos e limpos.

4. Instalagao dos Tubos:

o Posicionamento e fixagdo dos tubos de PVC nas areas designadas, utilizando
suportes e bragadeiras para garantir a estabilidade na instalagao.

o Conexdo dos tubos utilizando as conexdes apropriadas (cotovelos, tees, etc.),
assegurando que as juntas sejam bem vedadas para evitar vazamentos.

5. Verificagao de Inclinagao:

o Garantir que os tubos estejam instalados com a inclinagdo adequada para o
escoamento eficiente dos efluentes, geralmente em torno de 1% a 2%.

6. Testes de Estanquidade:

o Apdsainstalagao, realizar testes para verificar se nao ha vazamentos nas conexdes
e nas juntas.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
8. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalacdo para assegurar que todos os componentes estejam
devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros lineares de tubo instalado, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.
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e O pagamento sera baseado nas
quantidades medidas e verificadas, conforme os precos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo de tubos de PVC para esgoto predial, com
todas as conexdes e fixacdes necessdrias, seja realizada de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do
sistema de esgoto.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

Servigo: Fornecimento e instalagao de caixa sifonada com grelha quadrada em PVC, DN 150
x 150 x 50 mm, com junta soldavel.

Cédigo: AF_08/2022

Descricao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalagdo de uma caixa
sifonada em PVC, projetada para ser utilizada em ramais de descarga ou em ramais de esgoto
sanitario. A caixa sifonada possui grelha quadrada e é ideal para garantir a correta drenagem
e evitar o retorno de odores.

Materiais Inclusos:

¢ Caixa sifonada em PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada.
e Junta solddvel para conexao.

e Acessorios de instalagao (parafusos, buchas, etc.).

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificacdo da caixa sifonada e dos acessérios, assegurando que estdo em boas
condicdes e sem defeitos.

2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da drea onde a caixa serd instalada, removendo qualquer obstrucdo ou
material que possa interferir na instalacao.

o Determinacdo da posicdo ideal para a caixa, considerando o fluxo de esgoto e a
acessibilidade para manutencao.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

- NOVA
4. JORQUE

GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

3. Corte e Preparagao do Solo:

o Realizacdo de cortes no solo ou na estrutura existente, se necessdrio, para
acomodar a caixa sifonada.

o Preparacdo do leito para a instalacdo, garantindo que a base esteja nivelada e
estavel.

4. Instalagdo da Caixa Sifonada:
o Posicionamento da caixa sifonada na abertura preparada.

o Conexdo da caixa ao ramal de descarga ou ao ramal de esgoto sanitario utilizando
a junta soldavel, assegurando que a vedacdo esteja correta para evitar
vazamentos.

5. Fixagao da Caixa:

o Fixacdo da caixa sifonada ao solo ou a estrutura circundante, utilizando os
acessorios apropriados para garantir a estabilidade.

6. Testes de Estanquidade:

o Apdsainstalacgdo, realizar testes para verificar se ndao ha vazamentos nas conexdes
e nas juntas.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificacdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
8. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalagdo para assegurar que todos os componentes estejam
devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de caixas sifonadas instaladas, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.
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Essa especificagao visa assegurar que a
instalacdo da caixa sifonada em PVC, com todas as conexdes e fixacbes necessarias, seja
realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de esgoto.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Servigo: Fornecimento e instalacdo de caixa sifonada em PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, com
junta elastica.

Cédigo: AF_08/2022

Descricao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalagdo de uma caixa
sifonada em PVC, projetada para ser utilizada em ramais de descarga ou em ramais de esgoto
sanitario. A caixa sifonada possui junta eldstica, ideal para garantir a correta drenagem e
prevenir o retorno de odores.

Materiais Inclusos:

e Caixa sifonada em PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, com junta elastica.
e Acessorios de instalagao (parafusos, buchas, etc.).

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo da caixa sifonada e dos acessérios, assegurando que estdao em boas
condigOes e sem defeitos.

2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Limpeza da drea onde a caixa sera instalada, removendo qualquer obstrugao ou
material que possa interferir na instalacao.

o Determinagdo da posicao ideal para a caixa, considerando o fluxo de esgoto e a
acessibilidade para manutencao.

3. Corte e Preparacao do Solo:

o Realizagdo de cortes no solo ou na estrutura existente, se necessdrio, para
acomodar a caixa sifonada.

o Preparacdo do leito para a instalacdo, garantindo que a base esteja nivelada e
estavel.

4. Instalagdo da Caixa Sifonada:
o Posicionamento da caixa sifonada na abertura preparada.

o Conexdo da caixa ao ramal de descarga ou ao ramal de esgoto sanitario utilizando
ajunta elastica, assegurando que a vedacdo esteja correta para evitar vazamentos.
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5. Fixag¢ao da Caixa:

o Fixacdo da caixa sifonada ao solo ou a estrutura circundante, utilizando os
acessorios apropriados para garantir a estabilidade.

6. Testes de Estanquidade:

o Apoésainstalagdo, realizar testes para verificar se ndgo ha vazamentos nas conexdes
e nas juntas.

o Ajustes e reparos nas areas identificadas, se necessario.
7. Acabamento:
o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
o Certificagdo de que todas as ferramentas foram retiradas da area de trabalho.
8. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalacdo para assegurar que todos os componentes estejam
devidamente fixos e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de caixas sifonadas instaladas, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo da caixa sifonada em PVC, com todas as
conexoes e fixacdes necessarias, seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade
com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de esgoto.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Servigo: Fornecimento e instalacdo de caixa enterrada hidraulica retangular em concreto pré-
moldado.

Cédigo: AF_12/2020

Descricao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de uma caixa
enterrada hidraulica retangular, fabricada em concreto pré-moldado, com dimensdes
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internas de 0,4 x0,4x0,4 metros. A caixa é
projetada para armazenar e facilitar a drenagem de aguas pluviais ou efluentes.

Materiais Inclusos:

Caixa enterrada hidraulica retangular em concreto pré-moldado, dimensdes internas: 0,4
x0,4x0,4m.

Tampas de acesso (se aplicavel).

Acessorios de instalacdo (se necessario).

Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo da caixa de concreto pré-moldado, assegurando que esta em boas
condigOes e sem defeitos.

Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde a caixa serd instalada, removendo qualquer obstrucdo ou
material que possa interferir na instalagao.

o Marcagdo da area de escavagao, conforme as dimensdes da caixa.
Escavacgdo:

o Realizagdo da escavagdo no solo, de acordo com as dimensd&es externas da caixa e
profundidade necessaria, garantindo um fundo nivelado e estavel.

Instalagdo da Caixa:

o Posicionamento da caixa enterrada na escavagdo, assegurando que ela esteja
alinhada e nivelada.

o Preenchimento ao redor da caixa com material adequado para garantir a
estabilidade e suporte.

Conexoes Hidraulicas:

o Conexdo da caixa com os ramais de entrada e saida de dgua, utilizando tubos e
conexoes apropriadas, se aplicavel.

o Verificagdo de que todas as conexdes estdao devidamente vedadas para evitar
vazamentos.

Acabamento:

o Reposicdao do solo ao redor da caixa, compactando conforme necessdrio para
garantir a estabilidade.

o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalacdo para assegurar que a caixa esteja devidamente
posicionada e conectada.
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o Documentacao da instalacdo para registro e
futuras referéncias.

Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de caixas enterradas instaladas, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo da caixa enterrada hidraulica retangular
em concreto pré-moldado seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema hidraulico.

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Servigo: Fornecimento e instalagdo de caixa de gordura pequena em PVC.
Codigo: AF_12/2020

Descrigao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalagdo de uma caixa de
gordura circular, com capacidade de 19 litros, fabricada em PVC e com diametro interno de
0,3 metros. A caixa de gordura é projetada para reter as gorduras e residuos sélidos
provenientes da cozinha, evitando o entupimento das redes de esgoto.

Materiais Inclusos:

e Caixa de gordura em PVC, capacidade de 19 L, didametro interno de 0,3 m.
e Acessorios de instalagao (conexdes, tampas, etc.).

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificacdo da caixa de gordura e dos acessorios, assegurando que estdao em boas
condicdes e sem defeitos.

2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da drea onde a caixa sera instalada, removendo qualquer obstrucdo ou
material que possa interferir na instalacao.

o Marcacdo da area de escavacao, conforme as dimensdes da caixa.
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3. Escavagao:

o Realiza¢do da escavacdo no solo, de acordo com as dimensdes externas da caixa,
garantindo um fundo nivelado e estdvel.

4. Instalagao da Caixa:

o Posicionamento da caixa de gordura na escavacdo, assegurando que ela esteja
alinhada e nivelada.

o Conexdo da caixa as tubulacdes de entrada e saida de esgoto, utilizando conexdes
apropriadas para garantir que nao haja vazamentos.

5. Fixa¢ao e Acabamento:

o Preenchimento ao redor da caixa com material adequado para garantir a
estabilidade e suporte.

o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
6. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalagdo para assegurar que a caixa esteja devidamente
posicionada e conectada.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em unidades de caixas de gordura instaladas, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que a instalagdo da caixa de gordura em PVC, com todas as
conexodes e fixagdes necessarias, seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade
com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de esgoto.
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FOSSA E SUMIDOURO

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10
M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF 12/2020 PA

Servigo: Fornecimento e instalacdo de tanque séptico circular em concreto pré-moldado.
Cédigo: AF_12/2020_PA

Descricao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de um tanque
séptico circular, fabricado em concreto pré-moldado, com didametro interno de 1,10 metros,
altura interna de 2,50 metros e volume util de 2138,2 litros, adequado para atender até 5
contribuintes. O tanque séptico é projetado para tratar e armazenar efluentes domésticos,
promovendo a separacdo dos sélidos e a sedimentacao.

Materiais Inclusos:

e Tanque séptico em concreto pré-moldado, conforme especificagdes acima.
e Tampa de acesso (se aplicavel).

e Acessorios de instalagao (conexdes, se necessario).

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo do tanque séptico e dos acessorios, assegurando que estao em boas
condigOes e sem defeitos.

2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da drea onde o tanque serd instalado, removendo qualquer obstru¢ao ou
material que possa interferir na instalagao.

o Marcagdo da drea de escavagdo, conforme as dimensdes do tanque.
3. Escavagdo:

o Realiza¢do da escavagao no solo, de acordo com as dimensdes externas do tanque,
garantindo um fundo nivelado e estdvel.

4. Instalagdao do Tanque:

o Posicionamento do tanque séptico na escavacdo, assegurando que ele esteja
alinhado e nivelado.

o Conexdo do tanque as tubulacbes de entrada e saida de efluentes, utilizando
conexdes apropriadas para garantir que ndo haja vazamentos.

5. Fixagao e Acabamento:

o Preenchimento ao redor do tanque com material adequado para garantir a
estabilidade e suporte.

o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

. IORQUE

N——— GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

6. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalacdo para assegurar que o tanque esteja devidamente
posicionado e conectado.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em unidades de tanques sépticos instalados, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que a instalagdo do tanque séptico circular em concreto
pré-moldado seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de tratamento de efluentes.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 PA

Servigo: Fornecimento e instalagao de sumidouro circular em concreto pré-moldado.
Codigo: AF_12/2020_PA

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagao de um sumidouro
circular, fabricado em concreto pré-moldado, com diametro interno de 1,88 metros, altura
interna de 2,00 metros, e area de infiltracdo de 13,1 m?, adequado para atender até 5
contribuintes. O sumidouro é projetado para permitir a infiltracdo de efluentes no solo,
contribuindo para o tratamento e disposicdo adequada dos mesmos.

Materiais Inclusos:

e Sumidouro em concreto pré-moldado, conforme especificacdes acima.
e Tampa de acesso (se aplicavel).

e Acessorios de instalacdo (conexdes, se necessario).

Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Verificacdo do sumidouro e dos acessoérios, assegurando que estdo em boas
condicdes e sem defeitos.
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2. Preparagdo da Area de Instalagao:

o Limpeza da area onde o sumidouro serd instalado, removendo qualquer obstrucdo
ou material que possa interferir na instalagao.

o Marcacdo da area de escavacdo, conforme as dimensdes do sumidouro.
3. Escavagao:

o Realizacdo da escavacdo no solo, de acordo com as dimensdes externas do
sumidouro, garantindo um fundo nivelado e estavel.

4. Instalagdao do Sumidouro:

o Posicionamento do sumidouro na escavacao, assegurando que ele esteja alinhado
e nivelado.

o Conexao do sumidouro as tubulagdes de entrada de efluentes, utilizando conexdes
apropriadas para garantir que ndo haja vazamentos.

5. Fixagao e Acabamento:

o Preenchimento ao redor do sumidouro com material adequado para garantir a
estabilidade e suporte.

o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
6. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalagdo para assegurar que o sumidouro esteja devidamente
posicionado e conectado.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em unidades de sumidouros instalados, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo do sumidouro circular em concreto pré-
moldado seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de infiltracdo de efluentes.
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DRENAGEM PLUVIAL

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Servigo: Fornecimento e instalacdo de calha em chapa de aco galvanizado nimero 24.
Cddigo: AF_07/2019

Descrigao do Servigo: Este servigco consiste no fornecimento e instalacdo de calha em chapa
de aco galvanizado com desenvolvimento de 33 cm. A calha é projetada para coletar e
direcionar dguas pluviais, evitando infiltracdes e danos a estrutura do edificio.

Materiais Inclusos:

e Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, com desenvolvimento de 33 cm.
e Acessorios de instalacdo (conexdes, suportes, etc.).

e Transporte vertical do material até o local de instalagao.

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo da calha e dos acessdrios, assegurando que estdao em boas condigdes
e sem defeitos.

2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde a calha serd instalada, removendo qualquer obstrugao ou
material que possa interferir na instalagao.

o Marcagdo do percurso da calha, considerando a inclinagdao necessaria para o
escoamento da agua.

3. Transporte Vertical:

o Realizagdo do transporte vertical da calha até o local de instalagao, utilizando
equipamentos adequados para garantir a seguranca durante o deslocamento.

4. Instalagao da Calha:

o Fixacdo da calha nos suportes previamente instalados, assegurando que esteja
alinhada e nivelada.

o Conexdo da calha aos pontos de saida de agua, como ralos ou tubos de descida,
utilizando as conexdes apropriadas.

5. Acabamento:

o Verificacdo da estanqueidade das conexdes e ajustes necessarios para evitar
vazamentos.

o Limpeza do local de instalacdo, removendo residuos e materiais excedentes.
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6. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalacdo para assegurar que a calha esteja devidamente
instalada e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros lineares de calha instalada, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que a instalagdo da calha em chapa de ago galvanizado seja
realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de drenagem de aguas pluviais.

RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS

Servigo: Fornecimento e instalagdo de ralo fofo semiesférico para lajes/calhas.

Descrigao do Servico: Este servigco consiste no fornecimento e instalagao de um ralo fofo
semiesférico com diametro de 75 mm, projetado para ser utilizado em lajes e calhas,
permitindo a drenagem eficiente de dguas pluviais e evitando o acumulo de agua.

Materiais Inclusos:

e Ralo fofo semiesférico de 75 mm.

e Acessorios de instalagao (conexdes, se necessario).
Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificacdo do ralo e dos acessdrios, assegurando que estdo em boas condicdes e
sem defeitos.

2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde o ralo sera instalado, removendo qualquer obstrucdo ou
material que possa interferir na instalacao.

o Marcacdo do local exato para a instalacdo do ralo, considerando a inclinagao
necessaria para o escoamento da 4gua.
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3. Instalagao do Ralo:
o Realizagdo do corte na laje ou calha para acomodar o ralo, se necessario.
o Posicionamento do ralo na abertura, garantindo que esteja alinhado e nivelado.

o Conexdo do ralo a tubulagdao de drenagem, utilizando as conexdes apropriadas
para garantir que ndo haja vazamentos.

4. Acabamento:

o Verificagdo da estanqueidade das conexdes e ajustes necessarios para evitar
vazamentos.

o Limpeza do local de instalagdao, removendo residuos e materiais excedentes.
5. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalacdo para assegurar que o ralo esteja devidamente
posicionado e funcionando corretamente.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicdo:

e O servico sera medido em unidades de ralos instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo do ralo fofo semiesférico de 75 mm seja
realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de drenagem de aguas pluviais.

SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO),
INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Servigo: Instalacdo de tubo PVC série N para esgoto predial.
Codigo: AF_10/2015

Descricao do Servigo: Este servico consiste na instalacdo de tubo PVC série N, didametro
nominal (DN) de 75 mm, destinado ao esgoto predial. A instalagdo pode ser realizada em
ramal de descarga, ramal de esgoto sanitario, prumada de esgoto sanitario ou ventilacao,
incluindo todas as conexdes, cortes e fixacdes necessarias.
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Materiais Inclusos:

e Tubo PVCsérie N, DN 75 mm.

e Conexdes necessarias (cotovelos, tees, luvas, etc.).
e Materiais para fixacdo (suportes, bracadeiras, etc.).
Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Verificagcdo dos tubos e conexdes, assegurando que estdo em boas condicdes e
sem defeitos.

2. Preparagido da Area de Instalagdo:

o Limpeza da area onde os tubos serdo instalados, removendo qualquer obstrugao
ou material que possa interferir na instalagao.

o Marcacdo do trajeto a ser seguido pelos tubos, considerando a inclinacdao
necessaria para o escoamento adequado.

3. Corte e Preparacao dos Tubos:

o Realizagdo dos cortes necessarios nos tubos de PVC, conforme as medidas
determinadas pelo projeto.

o Preparagdo das extremidades dos tubos para receber as conexdes, se necessario.
4. Instalagao dos Tubos:

o Posicionamento dos tubos na configuragao marcada, assegurando que estejam
alinhados e nivelados.

o Conexdo dos tubos utilizando as conexdes apropriadas, garantindo que todas as
juntas estejam bem vedadas para evitar vazamentos.

5. Fixagao:

o Fixacdo dos tubos na estrutura, utilizando suportes e bracadeiras adequadas para
garantir a estabilidade e evitar movimentagdes.

6. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalagdo para assegurar que todos os tubos e conexdes estejam
devidamente posicionados e fixados.

o Teste de estanqueidade para garantir que ndo haja vazamentos.
o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros lineares de tubo instalado, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.
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e O pagamento sera baseado nas
quantidades medidas e verificadas, conforme os precos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo do tubo PVC série N para esgoto predial
seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de esgoto.

SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Servigo: Fornecimento e instalacdo de kit cavalete para medicdo de agua com entrada
individualizada.

Material: PVC 25 mm (3/4").

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Servigo: Instalagao de tubo PVC série N para esgoto predial.
Codigo: AF_10/2015

Descrigao do Servigco: Este servico consiste na instalagdo de tubo PVC série N, diametro
nominal (DN) de 100 mm, destinado ao esgoto predial. A instalagdo pode ser realizada em
ramal de descarga, ramal de esgoto sanitario, prumada de esgoto sanitdrio, ventilacdo ou
sub-coletor aéreo, incluindo todas as conexdes, cortes e fixacdes necessarias.

Materiais Inclusos:

e Tubo PVCsérie N, DN 100 mm.

o Conexdes necessarias (cotovelos, tees, luvas, etc.).
e Materiais para fixacdo (suportes, bracadeiras, etc.).
Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Verificagcdo dos tubos e conexdes, assegurando que estdo em boas condicdes e
sem defeitos.
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Preparagdo da Area de Instalagao:

o Limpeza da area onde os tubos serdo instalados, removendo qualquer obstrucdo
ou material que possa interferir na instalagao.

o Marcacdo do trajeto a ser seguido pelos tubos, considerando a inclinacdo
necessaria para o escoamento adequado.

Corte e Preparagao dos Tubos:

o Realizagdo dos cortes necessarios nos tubos de PVC, conforme as medidas
determinadas pelo projeto.

o Preparacdo das extremidades dos tubos para receber as conexdes, se necessario.
Instalagdo dos Tubos:

o Posicionamento dos tubos na configuragdao marcada, assegurando que estejam
alinhados e nivelados.

o Conexdo dos tubos utilizando as conexdes apropriadas, garantindo que todas as
juntas estejam bem vedadas para evitar vazamentos.

Fixacao:

o Fixagao dos tubos na estrutura, utilizando suportes e bragadeiras adequadas para
garantir a estabilidade e evitar movimentagdes.

Inspecgao Final:

o Inspecdo final da instalagdo para assegurar que todos os tubos e conexdes estejam
devidamente posicionados e fixados.

o Teste de estanqueidade para garantir que ndo haja vazamentos.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.

Critérios de Medicao:

O servico serd medido em metros lineares de tubo instalado, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalacao.

Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo do tubo PVC série N para esgoto predial
seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de esgoto.
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REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

Servigo: Reaterro manual de valas utilizando compactador de solos de percussao.
Codigo:AF_08/2023

Descrigdo do Servico: Este servico consiste no reaterro manual de valas, apds a instalacdo de
tubulacbes ou outros servicos subterraneos, utilizando um compactador de solos de
percussdo. O objetivo é garantir a estabilidade do solo e prevenir a formac¢do de vazios ou
afundamentos na superficie.

Materiais Inclusos:
e Solo apropriado para reaterro (areia, terra, ou material especificado).
e Compactador de solos de percussao.

Etapas do Servico:

1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da vala, removendo qualquer detrito ou material que possa interferir no
reaterro.

o Verificagdo da tubulagdo ou estrutura instalada para assegurar que estd em
conformidade antes do reaterro.

2. Preenchimento da Vala:

o Colocagao do solo de reaterro na vala em camadas, garantindo que nao haja
materiais grandes ou inertes que possam prejudicar a compactacgao.

o Preenchimento gradual, camada por camada, com espessura adequada conforme
as especificagdes do projeto.

3. Compactagao:

o Utilizacdo do compactador de solos de percussao para compactar cada camada de
solo. A compactagao deve ser realizada de forma uniforme, garantindo que o solo
atinja a densidade adequada.

o Verificacdo da compactacdo ao longo do processo, ajustando a umidade do solo
conforme necessario para otimizar a eficacia da compactacao.

4. Acabamento da Superficie:

o Nivel da superficie do reaterro, garantindo que esteja alinhada com o nivel do solo
adjacente.

o Verificacdo de que ndo haja desniveis ou buracos que possam causar problemas
futuros.
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5. Inspegao Final:

o Inspecdo final da vala reenterrada para assegurar que o trabalho foi realizado
conforme as especificacGes, garantindo a estabilidade e seguranca da area.

o Documentagdo do reaterro para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros cubicos de solo reenterrado, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade do reaterro.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que o reaterro manual de valas com compactador de solos
de percussao seja realizado de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a durabilidade e a estabilidade do solo tratado.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Servigo: Fornecimento e instalagao de caixa enterrada hidraulica retangular em concreto pré-
moldado.

Cédigo:AF_12/2020

Descricao do Servico: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de uma caixa
enterrada hidraulica retangular, fabricada em concreto pré-moldado, com dimensdes
internas de 0,4 x 0,4 x 0,4 metros. A caixa é projetada para receber e armazenar efluentes,
garantindo a separacdo e tratamento adequados.

Materiais Inclusos:

e Caixaenterrada hidraulica retangular em concreto pré-moldado, conforme especificacdes
acima.

e Tampa de acesso (se aplicavel).

e Acessorios de instalacdo (conexdes, se necessario).
Etapas do Servico:

1. Preparagao do Material:

o Verificacdo da caixa e dos acessorios, assegurando que estdo em boas condi¢des
e sem defeitos.
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2. Preparagdo da Area de Instalagao:

o Limpeza da drea onde a caixa sera instalada, removendo qualquer obstrucdo ou
material que possa interferir na instalagao.

o Marcacdo da area de escavacao, conforme as dimensdes externas da caixa.
3. Escavagao:

o Realiza¢do da escavacdo no solo, de acordo com as dimensdes externas da caixa,
garantindo um fundo nivelado e estdvel.

4. Instalagao da Caixa:

o Posicionamento da caixa enterrada na escavagao, assegurando que ela esteja
alinhada e nivelada.

o Conexdo da caixa as tubulagdes de entrada e saida de efluentes, utilizando
conexdes apropriadas para garantir que ndo haja vazamentos.

5. Fixagao e Acabamento:

o Preenchimento ao redor da caixa com material adequado para garantir a
estabilidade e suporte.

o Limpeza do local de instalagdo, removendo residuos e materiais excedentes.
6. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalagdo para assegurar que a caixa esteja devidamente
posicionada e conectada.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servi¢o sera medido em unidades de caixas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucgao do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo da caixa enterrada hidraulica retangular
em concreto pré-moldado seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com
as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e durabilidade do sistema de drenagem
ou armazenamento de efluentes.
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ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS

Servigo: Instalagdo de entrada de energia elétrica aérea, monofasica.
Cédigo: AF_07/2020_PS

Descrigdo do Servigo: Este servico consiste na execucdo da entrada de energia elétrica aérea,
incluindo a instalacdo de caixa de sobrepor, cabo de 10 mm? e disjuntor DIN de 50A. O servigo
ndo inclui a instalacao do poste de concreto.

Materiais Inclusos:

e Caixa de sobrepor para instalacdo elétrica.
e Cabo elétrico de cobre de 10 mm?.

e Disjuntor DIN de 50A.

Etapas do Servigo:

1. Preparagao do Material:

o Verificagdo da caixa de sobrepor, cabo e disjuntor, assegurando que todos os
materiais estdo em boas condi¢Ges e dentro das especificagdes técnicas.

2. Preparagdo da Area de Instalagdo:

o Definicdo do local onde a caixa de sobrepor sera instalada, considerando a
acessibilidade e conformidade com as normas de seguranca elétrica.

o Limpeza da drea para garantir uma instalagdo adequada.
3. Instalagdo do Poste (se aplicavel):

o Caso o poste de concreto seja necessario, a instalagao deve ser feita antes da
instalagdo da entrada de energia. (Nota: Poste nao incluido neste servigo).

4. Instalagao da Caixa de Sobrepor:

o Fixacdo da caixa de sobrepor no local definido, utilizando parafusos e suportes
apropriados.

o Garantir que a caixa esteja nivelada e bem fixada.
5. Passagem do Cabo:

o Passagem do cabo de cobre de 10 mm? da fonte de energia até a caixa de
sobrepor.

o Realizacdo das conexdes necessarias, assegurando que todas as ligacdes estejam
firmes e seguras.
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6. Instalagao do Disjuntor:

o Montagem do disjuntor DIN de 50A na caixa de sobrepor, seguindo as normas de
instalagdo elétrica.

o Realizacdo das conexdes entre o disjuntor e o cabo, assegurando a correta
polaridade.

7. Verificagdo e Teste:

o Verificacdo da instalacdo elétrica, conferindo todas as conexdes e a seguranca da
instalacao.

o Teste do sistema para assegurar que a entrada de energia esta funcionando
corretamente.

8. Inspegao Final:

o Inspecdo final da instalacdo para garantir que todos os componentes estdo
devidamente instalados e operacionais.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de entradas de energia instaladas, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a instalacdo da entrada de energia elétrica aérea
monofasica seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a funcionalidade e a seguranca do sistema elétrico.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Servico: Escavagdao manual de vala.
Cédigo: AF_09/2024

Descrigao do Servigo: Este servico consiste na escavacdao manual de valas para instalacdo de
tubulacdes, fundagbes ou outros servicos subterraneos. A escavacdo deve ser realizada de
acordo com as dimensdes e profundidades especificadas, garantindo a seguranca e a
integridade da obra.
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Materiais e Equipamentos Inclusos:
e Ferramentas manuais (pas, picaretas, enxadas, etc.).
e Equipamentos de protecdo individual (EPIs) (capacetes, luvas, botas, etc.).

Etapas do Servico:

1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da drea onde a vala serd escavada, removendo quaisquer obstrucdes ou
materiais que possam interferir na escavacao.

o Marcacao do percurso da vala, conforme as especificagdes do projeto, utilizando
cordas ou estacas.

2. Escavagao da Vala:

o Inicio da escavagao manual, utilizando ferramentas apropriadas para remover o
solo, conforme as dimensdes especificadas (largura, profundidade e
comprimento).

o Controle da profundidade da vala, garantindo que esteja conforme as
especificagdes do projeto.

o Remocgdo de rochas ou outros materiais inertes que possam dificultar a escavagao.
3. Apoios e Estabilizagao:

o Se necessario, instalagdo de apoios temporarios nas laterais da vala para evitar
deslizamentos de terra, garantindo a seguranga dos trabalhadores.

o Realizagdo de escavagdao em degraus ou taludes, caso a profundidade da vala exija.
4. Recolhimento de Material:

o Transporte do solo escavado para a area designada, garantindo que ndo haja
obstrugdes ao redor da vala.

5. Inspecao da Vala:

o Inspecdo da vala escavada para assegurar que as dimensdes e a profundidade
estdo corretas, conforme o projeto.

o Verificagdo da estabilidade das laterais e do fundo da vala.
6. Documentagdo:

o Registro das quantidades de solo escavado e das condi¢cdes encontradas durante
a escavacao, para fins de controle e fiscalizacdo.

Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros cubicos de solo escavado, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.
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Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a escavacao, garantindo
a seguranca dos trabalhadores e a integridade da obra.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que a escavacao manual de vala seja realizada de forma
eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a qualidade e a
seguranca da obra.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

Servigo: Reaterro manual de valas utilizando compactador de solos de percussao.
Codigo: AF_08/2023

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no reaterro manual de valas apds a instalagdo de
tubulagdes ou outros servigcos subterraneos, utilizando um compactador de solos de
percussao. O objetivo é garantir a estabilidade do solo e prevenir a formagdo de vazios ou
afundamentos na superficie.

Materiais Inclusos:
e Solo apropriado para reaterro (areia, terra ou material especificado).
e Compactador de solos de percussao.

Etapas do Servigo:

1. Preparagido da Area:

o Limpeza da vala, removendo qualquer detrito ou material que possa interferir no
reaterro.

o Verificacdo da tubulacdo ou estrutura instalada para assegurar que estd em
conformidade antes do reaterro.

2. Preenchimento da Vala:

o Colocagao do solo de reaterro na vala em camadas, garantindo que nao haja
materiais grandes ou inertes que possam prejudicar a compactacao.

o O preenchimento deve ser realizado camada por camada, com espessura
adequada conforme as especificacdes do projeto.

3. Compactagao:

o Utilizacdo do compactador de solos de percussao para compactar cada camada de
solo. A compactagao deve ser realizada de forma uniforme, garantindo que o solo
atinja a densidade adequada.
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o Verificagdo da compactacdo ao longo
do processo, ajustando a umidade do solo conforme necessario para otimizar a
eficacia da compactacao.

4. Acabamento da Superficie:

o Nivel da superficie do reaterro, garantindo que esteja alinhada com o nivel do solo
adjacente.

o Verificagdo de que ndo haja desniveis ou buracos que possam causar problemas
futuros.

5. Inspecao Final:

o Inspecdo final da vala reaterrada para assegurar que o trabalho foi realizado
conforme as especificagGes, garantindo a estabilidade e seguranca da area.

o Documentagdo do reaterro para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em metros clibicos de solo reaterrado, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade do reaterro.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o reaterro manual de valas com compactador de solos
de percussao seja realizado de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a durabilidade e a estabilidade do solo tratado.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Servigo: Fornecimento e instalacdo de eletroduto flexivel corrugado em PEAD, diametro
nominal (DN) de 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica.

Cédigo: AF_12/2021

Descricao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de eletroduto
flexivel corrugado fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com diametro nominal
de 50 mm. O eletroduto sera utilizado para proteger a fiacdo elétrica em uma rede enterrada
de distribuicdo de energia elétrica, garantindo seguranca e durabilidade.

Materiais Inclusos:

e Eletroduto flexivel corrugado de PEAD, DN 50 mm.
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e Conexdes e acessorios para instalacdo (se
necessario).

e Materiais de fixacdo (se aplicavel).
Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:

o Limpezada area onde o eletroduto serd instalado, removendo detritos e materiais
gue possam interferir na escavacao.

o Marcacao do trajeto a ser seguido pelo eletroduto, conforme projeto.
2. Escavagdo:

o Execugdo da escavagao da vala com profundidade e largura adequadas para a
instalagao do eletroduto, assegurando que o fundo da vala esteja nivelado.

o Aescavagao deve considerar as normas de seguranca e evitar deslizamentos.
3. Instalagao do Eletroduto:

o Posicionamento do eletroduto flexivel corrugado na vala, conforme o trajeto
marcado.

o Realizagdo das conexdes necessarias entre os trechos do eletroduto, utilizando os
acessorios apropriados para garantir a estanqueidade e seguranga do sistema.

4. Fixagao (se necessario):

o Fixagao do eletroduto na posig¢ao correta, utilizando suportes ou outros materiais
de fixagdo, conforme necessario, para evitar movimentacgdes.

5. Preenchimento da Vala:

o Cobertura do eletroduto com solo, garantindo que ndo haja pedras ou materiais
que possam danificar o eletroduto.

o Compactacdo do solo ao redor do eletroduto, assegurando a estabilidade da
instalacao.

6. Inspegao Final:

o Inspecao da instalagdo para garantir que o eletroduto esteja corretamente
posicionado e que ndo haja obstrugdes.

o Documentacgdo da instalagdao para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares de eletroduto instalado, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.
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Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do eletroduto flexivel
corrugado em PEAD para a rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica sejam
realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e seguranca do sistema elétrico.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 12 DISJUNTORES

Servigo: Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuicdo em PVC de embutir, com
barramento terra/neutro, para 12 disjuntores.

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdo de um quadro de
distribuicao fabricado em PVC, projetado para embutir em paredes, que possui capacidade
para acomodar 12 disjuntores. O quadro incluird barramentos para conexdao de terra e
neutro, garantindo uma distribuicdo segura e eficiente da energia elétrica.

Materiais Inclusos:

e Quadro de distribuicao em PVC de embutir.
e Barramento terra.

e Barramento neutro.

e Acessorios de fixagao e conexdo.

e Tampa de fechamento (se aplicavel).
Etapas do Servico:

1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da area onde o quadro sera instalado, assegurando que ndo haja
obstrugdes.

o Marcagdo da posi¢ao do quadro na parede, considerando a altura e o alinhamento
adequados para acesso.

2. Embutimento do Quadro:

o Execucdo da abertura na parede (se necessdrio) para o embutimento do quadro
de distribuicdo, garantindo que as dimensdes estejam adequadas.

o Posicionamento do quadro na abertura, fixando-o firmemente na parede com
parafusos ou outros materiais de fixagao apropriados.
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3. Conexao dos Barramentos:

o Instalagdao dos barramentos de terra e neutro dentro do quadro, assegurando que
estejam devidamente conectados e isolados.

o Realizagdo das conexdes dos disjuntores ao barramento, garantindo que estejam
firmemente presos e que as polaridades estejam corretas.

4. Instalagao dos Disjuntores:

o Insergao dos disjuntores no quadro, seguindo a configuragao desejada e conforme
as especificagdes do projeto.

o Verificagdo de que os disjuntores estao adequadamente fixados e conectados.
5. Fechamento e Inspecgdo:

o Colocacdo da tampa de fechamento no quadro (se aplicavel), garantindo que o
acesso aos componentes internos seja seguro e protegido.

o Inspecdo final da instalacdo para assegurar que todos os componentes estejam
corretamente instalados e funcionando.

6. Documentacgao:
o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicdo:

e O servico sera medido em unidades de quadros de distribuicdo instalados, de acordo com
as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do quadro de distribuicdo
em PVC de embutir, com barramento terra/neutro, para 12 disjuntores, sejam realizados de
forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
funcionalidade e a seguranca do sistema elétrico.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Servigo: Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel corrugado reforcado em PVC,
didametro nominal (DN) de 25 mm (3/4"), para circuitos terminais instalados em parede.
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Cédigo: AF_03/2023

Descrigdao do Servigco: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdao de eletroduto
flexivel corrugado reforgado fabricado em PVC com diametro nominal de 25 mm. O
eletroduto sera utilizado para proteger a fiacdo elétrica de circuitos terminais, garantindo
seguranca e durabilidade na instalacao.

Materiais Inclusos:

e Eletroduto flexivel corrugado reforcado de PVC, DN 25 mm.
e Conexdes e acessorios necessarios para instalacao.

e Materiais de fixacdo (se aplicavel).

Etapas do Servigo:

1. Preparagido da Area:

o Limpeza da drea onde o eletroduto serd instalado, removendo quaisquer
obstrugoes.

o Marcacdo do trajeto a ser seguido pelo eletroduto na parede, conforme as
especificagbes do projeto.

2. Instalagao do Eletroduto:
o Corte do eletroduto nas dimensdes necessarias para o trajeto marcado.

o Posicionamento do eletroduto na parede, utilizando suportes ou bragadeiras para
fixagdo, garantindo que esteja alinhado e seguro.

3. Conexao e Acessorios:

o Instalagdo de conexdes e acessérios conforme necessarios, assegurando que todas
as ligagOes estejam firmes e seguras.

o Garantir que as extremidades do eletroduto estejam devidamente fechadas ou
conectadas a outros componentes.

4. Fixacgao:

o Fixacdo do eletroduto a parede utilizando os suportes adequados, assegurando
que nao haja movimentagles e que esteja em conformidade com as normas de
instalagao elétrica.

5. Inspegao Final:

o Verificacdo da instalacdo para garantir que o eletroduto esteja corretamente
posicionado e que todas as conexdes estejam seguras.

o Documentacdo da instalacdo para registro e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros lineares de eletroduto instalado, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.
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e O pagamento sera baseado nas
quantidades medidas e verificadas, conforme os precos unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do eletroduto flexivel
corrugado reforcado em PVC para circuitos terminais sejam realizados de forma eficiente,
segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e
seguranca do sistema elétrico.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 12 DISJUNTORES

Servigo: Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuicdo em PVC de embutir, com
barramento terra/neutro, para 12 disjuntores.

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdo de um quadro de
distribuicao fabricado em PVC, projetado para embutir em paredes, que possui capacidade
para acomodar 12 disjuntores. O quadro incluird barramentos para conexdao de terra e
neutro, garantindo uma distribuicdo segura e eficiente da energia elétrica.

Materiais Inclusos:

e Quadro de distribuicao em PVC de embutir.
e Barramento terra.

e Barramento neutro.

e Acessorios de fixacdo e conexdo.

e Tampa de fechamento (se aplicavel).
Etapas do Servigo:

1. Preparagido da Area:

o Limpeza da area onde o quadro sera instalado, assegurando que ndo haja
obstrucgoes.

o Marcacao da posicao do quadro na parede, considerando a altura e o alinhamento
adequados para acesso.

2. Embutimento do Quadro:

o Execucdo da abertura na parede (se necessdrio) para o embutimento do quadro
de distribuicdo, garantindo que as dimensdes estejam adequadas.
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o Posicionamento do quadro na abertura, fixando-o firmemente na parede com
parafusos ou outros materiais de fixagao apropriados.

3. Conexao dos Barramentos:

o Instalacdo dos barramentos de terra e neutro dentro do quadro, assegurando que
estejam devidamente conectados e isolados.

o Realizacdo das conexdes dos disjuntores ao barramento, garantindo que estejam
firmemente presos e que as polaridades estejam corretas.

4. Instalagao dos Disjuntores:

o Inser¢ao dos disjuntores no quadro, seguindo a configura¢ao desejada e conforme
as especificagdes do projeto.

o Verificagdo de que os disjuntores estao adequadamente fixados e conectados.
5. Fechamento e Inspegao:

o Colocagdao da tampa de fechamento no quadro (se aplicdvel), garantindo que o
acesso aos componentes internos seja seguro e protegido.

o Inspecdo final da instalagdo para assegurar que todos os componentes estejam
corretamente instalados e funcionando.

6. Documentagdo:
o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigo serd medido em unidades de quadros de distribui¢do instalados, de acordo com
as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do quadro de distribuicao
em PVC de embutir, com barramento terra/neutro, para 12 disjuntores, sejam realizados de
forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
funcionalidade e a seguranca do sistema elétrico.
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ELETRODUTO  FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Servigo: Fornecimento e instalacdo de eletroduto flexivel corrugado reforcado em PVC,
didametro nominal (DN) de 25 mm (3/4"), para circuitos terminais instalados em parede.

Cédigo: AF_03/2023

Descrigao do Servigco: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdao de eletroduto
flexivel corrugado reforgado fabricado em PVC com diametro nominal de 25 mm. O
eletroduto sera utilizado para proteger a fiacdo elétrica de circuitos terminais, garantindo
seguranca e durabilidade na instalagao.

Materiais Inclusos:

e Eletroduto flexivel corrugado reforcado de PVC, DN 25 mm.
e Conexdes e acessorios necessarios para instalacao.

e Materiais de fixagdo (se aplicavel).

Etapas do Servigo:

1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da drea onde o eletroduto sera instalado, removendo quaisquer
obstrugdes.

o Marcagdo do trajeto a ser seguido pelo eletroduto na parede, conforme as
especificagdes do projeto.

2. Instalagao do Eletroduto:
o Corte do eletroduto nas dimensdes necessarias para o trajeto marcado.

o Posicionamento do eletroduto na parede, utilizando suportes ou bragadeiras para
fixacdo, garantindo que esteja alinhado e seguro.

3. Conexao e Acessorios:

o Instalagdo de conexdes e acessérios conforme necessarios, assegurando que todas
as ligagOes estejam firmes e seguras.

o Garantir que as extremidades do eletroduto estejam devidamente fechadas ou
conectadas a outros componentes.

4. Fixacgado:

o Fixacdo do eletroduto a parede utilizando os suportes adequados, assegurando
gue ndo haja movimentacdes e que esteja em conformidade com as normas de
instalacdo elétrica.

5. Inspegao Final:

o Verificacdo da instalacdo para garantir que o eletroduto esteja corretamente
posicionado e que todas as conexdes estejam seguras.
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o Documentacao da instalacdo para registro e
futuras referéncias.
Critérios de Medicao:
e O servico serd medido em metros lineares de eletroduto instalado, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do eletroduto flexivel
corrugado reforcado em PVC para circuitos terminais sejam realizados de forma eficiente,
segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e
seguranca do sistema elétrico.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Servigo: Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar tipo DIN, com corrente nominal
de 10A.

Cédigo: AF_10/2020

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdo de um disjuntor
monopolar tipo DIN, projetado para proteger circuitos elétricos de sobrecarga e curto-
circuito. O disjuntor tera uma corrente nominal de 10A, sendo adequado para aplicagcdes em
circuitos terminais.

Materiais Inclusos:

e Disjuntor monopolar tipo DIN, 10A.

e Acessorios necessarios para instalagao (se aplicavel).
Etapas do Servico:

1. Preparagido da Area:

o Limpeza da area onde o disjuntor sera instalado, assegurando que ndo haja
obstrugoes.

o Verificagdo do quadro de distribuicdo para garantir que haja espago disponivel e
condi¢bes adequadas para a instalacao do disjuntor.
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2. Desconexdo da Alimentacao:

o Desligamento da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo antes de iniciar a
instalagao, garantindo a segurancga do trabalho.

3. Instalagao do Disjuntor:

o Posicionamento do disjuntor no trilho DIN do quadro de distribuicdo, fixando-o
adequadamente.

o Conexdo dos fios de entrada e saida ao disjuntor, assegurando que as conexdes
estejam firmes e seguras.

4. Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo das conexdes para garantir que estejam corretas e seguras, evitando
qualquer risco de curto-circuito.

o Certificacdo de que o disjuntor estd devidamente montado e alinhado no quadro.
5. Reconexao da Alimentacao:

o Ligacao da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo novamente, testando o
funcionamento do disjuntor para garantir que opera corretamente.

6. Documentagao:
o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de disjuntores instalados, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao do disjuntor monopolar
tipo DIN, com corrente nominal de 10A, sejam realizados de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a seguranca do
sistema elétrico.
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Servigo: Fornecimento e instala¢do de disjuntor monopolar tipo DIN, com corrente nominal
de 20A.

Cddigo: AF_10/2020

Descricao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de um disjuntor
monopolar tipo DIN, projetado para proteger circuitos elétricos de sobrecarga e curto-
circuito. O disjuntor tera uma corrente nominal de 20A, sendo adequado para aplicacdes em
circuitos terminais que demandam esse nivel de protecao.

Materiais Inclusos:

e Disjuntor monopolar tipo DIN, 20A.

e Acessorios necessarios para instalagdo (se aplicavel).
Etapas do Servico:

1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da area onde o disjuntor sera instalado, assegurando que nao haja
obstrugdes ou riscos de acidentes.

o Verificagdo do quadro de distribui¢cao para garantir que haja espaco disponivel e
condigdes adequadas para a instalagao do disjuntor.

2. Desconexdo da Alimentagao:

o Desligamento da alimentagdo elétrica do quadro de distribuicdo antes de iniciar a
instalagao, garantindo a seguranca do trabalho.

3. Instalagao do Disjuntor:

o Posicionamento do disjuntor no trilho DIN do quadro de distribui¢do, fixando-o
adequadamente.

o Conexdo dos fios de entrada e saida ao disjuntor, assegurando que as conexdes
estejam firmes e seguras.

4. Verificagdao da Instalagao:

o Inspecdo das conexbes para garantir que estejam corretas e seguras, evitando
qualquer risco de curto-circuito.

o Certificacdo de que o disjuntor estd devidamente montado e alinhado no quadro.
5. Reconexao da Alimentacao:

o Ligacdo da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo novamente, testando o
funcionamento do disjuntor para garantir que opera corretamente.

6. Documentagdo:

o Registro da instalacdo para fins de controle e futuras referéncias.
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Critérios de Medicao:
e O servico sera medido em unidades de disjuntores instalados, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao do disjuntor monopolar
tipo DIN, com corrente nominal de 20A, sejam realizados de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a seguranga do
sistema elétrico.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Servigo: Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar tipo DIN, com corrente nominal
de 25A.

Cédigo: AF_10/2020

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdo de um disjuntor
monopolar tipo DIN, projetado para proteger circuitos elétricos de sobrecarga e curto-
circuito. O disjuntor tera uma corrente nominal de 25A, sendo adequado para aplicagdes em
circuitos que requerem esse nivel de protecao.

Materiais Inclusos:

e Disjuntor monopolar tipo DIN, 25A.

e Acessorios necessarios para instalagao (se aplicavel).
Etapas do Servigo:

1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da area onde o disjuntor sera instalado, assegurando que ndo haja
obstrugoes.

o Verificagdo do quadro de distribuicdo para garantir que haja espago disponivel e
condi¢bes adequadas para a instalacao do disjuntor.

2. Desconexdo da Alimentagao:

o Desligamento da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo antes de iniciar a
instalagao, garantindo a segurancga do trabalho.
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3. Instalagao do Disjuntor:

o Posicionamento do disjuntor no trilho DIN do quadro de distribuicdo, fixando-o
adequadamente.

o Conexdo dos fios de entrada e saida ao disjuntor, assegurando que as conexdes
estejam firmes e seguras.

4. Verificagdao da Instalagao:

o Inspecdo das conexdes para garantir que estejam corretas e seguras, evitando
qualquer risco de curto-circuito.

o Certificacdo de que o disjuntor estd devidamente montado e alinhado no quadro.
5. Reconexao da Alimentagao:

o Ligacao da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo novamente, testando o
funcionamento do disjuntor para garantir que opera corretamente.

6. Documentagdo:
o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de disjuntores instalados, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do disjuntor monopolar
tipo DIN, com corrente nominal de 25A, sejam realizados de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a seguranca do
sistema elétrico.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Servigo: Fornecimento e instalacdo de disjuntor bipolar tipo DIN, com corrente nominal de
50A.

Cddigo: AF_10/2020

Descrigao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de um disjuntor
bipolar tipo DIN, projetado para proteger circuitos elétricos de sobrecarga e curto-circuito.
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O disjuntor terd uma corrente nominal de 50A,
sendo adequado para aplicacdes que requerem protecdo em circuitos bipolares.

Materiais Inclusos:

e Disjuntor bipolar tipo DIN, 50A.

e Acessorios necessarios para instalagdo (se aplicavel).
Etapas do Servico:

1. Preparagido da Area:

o Limpeza da area onde o disjuntor sera instalado, assegurando que nao haja
obstrucgoes.

o Verificagdao do quadro de distribuicdo para garantir que haja espago disponivel e
condigdes adequadas para a instalagao do disjuntor.

2. Desconexdo da Alimentagao:

o Desligamento da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo antes de iniciar a
instalagao, garantindo a segurancga do trabalho.

3. Instalagao do Disjuntor:

o Posicionamento do disjuntor no trilho DIN do quadro de distribuicao, fixando-o
adequadamente.

o Conexdo dos fios de entrada e saida ao disjuntor, assegurando que as conexdes
estejam firmes e seguras.

4. Verificagdao da Instalagao:

o Inspecdo das conexdes para garantir que estejam corretas e seguras, evitando
qualquer risco de curto-circuito.

o Certificagdo de que o disjuntor estd devidamente montado e alinhado no quadro.
5. Reconexao da Alimentacao:

o Ligacdo da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo novamente, testando o
funcionamento do disjuntor para garantir que opera corretamente.

6. Documentagao:
o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em unidades de disjuntores instalados, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.
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Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacao do disjuntor bipolar tipo
DIN, com corrente nominal de 50A, sejam realizados de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a seguranca do
sistema elétrico.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 20A, SENSIBILIDADE 30 mA

Servigo: Fornecimento e instalagdo de Interruptor Diferencial Residual (IDR) bipolar, com
corrente nominal de 20A e sensibilidade de 30 mA.

Descrigao do Servico: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de um Interruptor
Diferencial Residual bipolar, projetado para proteger circuitos elétricos contrafugas de
corrente que podem causar choques elétricos e incéndios. O IDR tera uma corrente nominal
de 20A e uma sensibilidade de 30 mA, adequado para proteger circuitos residenciais e
comerciais.

Materiais Inclusos:
e Interruptor Diferencial Residual bipolar, 20A, 30 mA.
e Acessorios necessarios para instalagao (se aplicavel).
Etapas do Servigo:
1. Preparagido da Area:
o Limpeza da area onde o IDR sera instalado, assegurando que nado haja obstrucdes.

o Verificagdo do quadro de distribuicdo para garantir que haja espago disponivel e
condicdes adequadas para a instalacao do IDR.

2. Desconexdo da Alimentagao:

o Desligamento da alimentagdo elétrica do quadro de distribuicdo antes de iniciar a
instalagao, garantindo a segurancga do trabalho.

3. Instalagdo do IDR:

o Posicionamento do IDR no trilho DIN do quadro de distribuicdo, fixando-o
adequadamente.

o Conexdo dos fios de entrada e saida ao IDR, assegurando que as conexdes estejam
firmes e seguras.
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4. Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo das conexdes para garantir que estejam corretas e seguras, evitando
qualquer risco de falhas no sistema.

o Certificacdo de que o IDR esta devidamente montado e alinhado no quadro.
5. Reconexao da Alimentacao:

o Ligacdo da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo novamente, testando o
funcionamento do IDR para garantir que opera corretamente.

o Realizacdo do teste de funcionamento utilizando o botdo de teste do IDR,
verificando se o dispositivo desarma conforme esperado.

6. Documentagdo:
o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de IDRs instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagdo do Interruptor
Diferencial Residual bipolar, com corrente nominal de 20A e sensibilidade de 30 mA, sejam
realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e a seguranca do sistema elétrico.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30 mA

Servigo: Fornecimento e instalacao de Interruptor Diferencial Residual (IDR) bipolar, com
corrente nominal de 25A e sensibilidade de 30 mA.

Descrigcao do Servico: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de um Interruptor
Diferencial Residual bipolar, projetado para proteger circuitos elétricos contra fugas de
corrente que podem causar choques elétricos e incéndios. O IDR tera uma corrente nominal
de 25A e uma sensibilidade de 30 mA, sendo adequado para proteger circuitos em
residéncias e estabelecimentos comerciais.

Materiais Inclusos:

¢ Interruptor Diferencial Residual bipolar, 25A, 30 mA.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

A VA
g IORQUE

GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

e Acessorios necessarios para instalacdo
(se aplicavel).

Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza da area onde o IDR sera instalado, assegurando que nao haja obstrucdes.

o Verificagdo do quadro de distribuigdo para garantir que haja espago disponivel e
condicbes adequadas para a instalacao do IDR.

2. Desconexdo da Alimentagao:

o Desligamento da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo antes de iniciar a
instalagao, garantindo a segurancga do trabalho.

3. Instalagao do IDR:

o Posicionamento do IDR no trilho DIN do quadro de distribuicao, fixando-o
adequadamente.

o Conexdo dos fios de entrada e saida ao IDR, assegurando que as conexdes estejam
firmes e seguras.

4. Verificagdao da Instalagao:

o Inspecdo das conexdes para garantir que estejam corretas e seguras, evitando
qualquer risco de falhas no sistema.

o Certificagdo de que o IDR esta devidamente montado e alinhado no quadro.
5. Reconexao da Alimentagao:

o Ligacao da alimentagdo elétrica do quadro de distribuicao novamente, testando o
funcionamento do IDR para garantir que opera corretamente.

o Realizagdo do teste de funcionamento utilizando o botdo de teste do IDR,
verificando se o dispositivo desarma conforme esperado.

6. Documentagdo:
o Registro da instalacdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de IDRs instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdao da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

VA
& IORQUE

GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

Essa especificagao visa assegurar que o]
fornecimento e a instalacdo do Interruptor Diferencial Residual bipolar, com corrente
nominal de 25A e sensibilidade de 30 mA, sejam realizados de forma eficiente, segura e em
conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a seguranca do
sistema elétrico.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A, SENSIBILIDADE 30 mA

Servigo: Fornecimento e instalagdo de Interruptor Diferencial Residual (IDR) bipolar, com
corrente nominal de 40A e sensibilidade de 30 mA.

Descrigao do Servigo: Este servigo consiste no fornecimento e instalagdo de um Interruptor
Diferencial Residual bipolar, projetado para proteger circuitos elétricos contra fugas de
corrente que podem causar choques elétricos e incéndios. O IDR tera uma corrente nominal
de 40A e uma sensibilidade de 30 mA, sendo adequado para proteger circuitos em aplicagdes
residenciais e comerciais.

Materiais Inclusos:
e Interruptor Diferencial Residual bipolar, 40A, 30 mA.
e Acessorios necessarios para instalagao (se aplicavel).
Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza da drea onde o IDR sera instalado, assegurando que nao haja obstrugdes.

o Verificagdo do quadro de distribuicao para garantir que haja espaco disponivel e
condigdes adequadas para a instalagdo do IDR.

2. Desconexdo da Alimentagao:

o Desligamento da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo antes de iniciar a
instalagao, garantindo a segurancga do trabalho.

3. Instalagdo do IDR:

o Posicionamento do IDR no trilho DIN do quadro de distribuicdao, fixando-o
adequadamente.

o Conexdo dos fios de entrada e saida ao IDR, assegurando que as conexdes estejam
firmes e seguras.

4. Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo das conexdes para garantir que estejam corretas e seguras, evitando
qualquer risco de falhas no sistema.

o Certificacdo de que o IDR esta devidamente montado e alinhado no quadro.
5. Reconexao da Alimentacao:

o Ligacdo da alimentacdo elétrica do quadro de distribuicdo novamente, testando o
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o Realizagdao do teste de funcionamento
utilizando o botdo de teste do IDR, verificando se o dispositivo desarma
conforme esperado.

6. Documentagdo:
o Registro da instalacdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de IDRs instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagdo do Interruptor
Diferencial Residual bipolar, com corrente nominal de 40A e sensibilidade de 30 mA, sejam
realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e a seguranca do sistema elétrico.

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

Descrigao do Produto: Caixa octogonal de fundo mdvel, fabricada em PVC, com dimensdes
de 3" x 3", projetada para acomodar eletrodutos flexiveis corrugados. Esta caixa é ideal para
instalacdes elétricas, permitindo a passagem e protecdo dos fios elétricos, além de facilitar a
conexao de dispositivos e pontos de luz.

Caracteristicas Técnicas:
e Material: PVC (Policloreto de Vinila), garantindo resisténcia e durabilidade.
e Formato: Octogonal, proporcionando uma instalagao mais versatil e pratica.

¢ Dimensoes: 3 polegadas por 3 polegadas, adequada para a maioria das aplicacbes
residenciais e comerciais.

¢ Fundo Mdvel: Facilita o acesso e a instalacdo dos componentes elétricos, permitindo
ajustes conforme necessario.

e Compatibilidade: Projetada para uso com eletrodutos flexiveis corrugados, assegurando
uma conexao segura e eficaz.

Aplicagoes:

In
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¢ Conexdes de pontos de luz, tomadas e outros
dispositivos elétricos.

e Protecdo de fiacOes elétricas em ambientes internos e externos.
Vantagens:

o Facilidade de Instalagdo: A estrutura octogonal e o fundo mdével permitem uma instalacao
rapida e eficiente.

e Durabilidade: O material em PVC oferece resisténcia a impactos e varia¢des climaticas,
garantindo longa vida util.

e Versatilidade: Adequada para diversos tipos de instalacdo elétrica, proporcionando
flexibilidade no projeto.
Critérios de Medicao:

e A medicao do fornecimento sera feita em unidades de caixas octogonais instaladas ou
fornecidas, conforme as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela
fiscalizagdo da obra.

Normas e Seguranga:

e O produto deve atender as normas técnicas pertinentes a instalagdo elétrica, garantindo
a seguranca e a qualidade do sistema elétrico.

e Recomenda-se a utilizagdo de Equipamentos de Protec¢ao Individual (EPIs) durante a
instalagao.

Essa especificagdo visa assegurar que a caixa octogonal de fundo mével em PVC, com
dimensdes de 3" x 3", seja fornecida e instalada de acordo com as exigéncias técnicas,
garantindo a funcionalidade e a seguranca da instalagdo elétrica.

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Servigo: Fornecimento e instalacdo de caixa retangular baixa, com dimensdes de 4" x 4",
fabricada em PVC, instalada a 0,30 m do piso.

Cédigo: AF_03/2023

Descricao do Servigo: Este servico consiste no fornecimento e instalagdo de uma caixa
retangular baixa, projetada para ser instalada em paredes, a uma altura de 0,30 metros do
piso. A caixa é fabricada em PVC, assegurando resisténcia e durabilidade, e é ideal para
proteger conexdes elétricas e permitir o acesso a tomadas e dispositivos.

Materiais Inclusos:
e Caixa retangular em PVC, 4" x 4".
e Acessorios necessarios para instalacdo (parafusos, buchas, etc.).

Etapas do Servico:

~ F4
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o Limpeza da area onde a caixa sera
instalada, assegurando que ndo haja obstrucdes.

o Verificacdo da parede para garantir que a altura de 0,30 m do piso seja respeitada
e que a superficie esteja adequada para a instalacdo.

2. Marcagao da Posicao:

o Marcacdo da posicdo exata onde a caixa sera instalada na parede, assegurando
que esteja alinhada e nivelada.

3. Instalagao da Caixa:
o Realizacdo da abertura na parede, se necessario, para acomodar a caixa.

o Fixacdo da caixa na parede utilizando os acessérios apropriados (parafusos e
buchas), garantindo que esteja segura e bem posicionada.

4. Conexoes Elétricas:

o Realizacdo das conexdes elétricas necessdrias na caixa, conforme o projeto
elétrico.

o Assegurar que todas as conexdes estejam firmes e seguras, evitando riscos de
curto-circuito.

5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo da instalagdao para garantir que a caixa esteja corretamente instalada e
que as conexdes elétricas estejam seguras.

o Teste das conexdes, se aplicavel, para assegurar o funcionamento adequado.
6. Documentagdo:

o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de caixas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo da caixa retangular baixa
em PVC, com dimensdes de 4" x 4" e instalada a 0,30 m do piso, sejam realizados de forma
eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade
e a seguranca do sistema elétrico.
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Servico: Fornecimento e instalacdo de caixa retangular média, com dimensées de 4" x 2",
fabricada em PVC, instalada a 1,30 m do piso.

Codigo:AF_03/2023

Descricao do Servico: Este servico consiste no fornecimento e instalacdo de uma caixa
retangular média, projetada para ser instalada em paredes a uma altura de 1,30 metros do
piso. A caixa, fabricada em PVC, assegura resisténcia e durabilidade, sendo ideal para
proteger conexdes elétricas e permitir o acesso a tomadas e dispositivos.

Materiais Inclusos:

e Caixa retangular em PVC, 4" x 2".

e Acessorios necessarios para instalacdo (parafusos, buchas, etc.).
Etapas do Servigo:

1. Preparagido da Area:

o Limpeza da area onde a caixa serd instalada, assegurando que ndo haja
obstrugdes.

o Verificagdo da parede para garantir que a altura de 1,30 m do piso seja respeitada
e que a superficie esteja adequada para a instalagao.

2. Marcagao da Posicao:

o Marcagdo da posicdao exata onde a caixa sera instalada na parede, assegurando
que esteja alinhada e nivelada.

3. Instalagao da Caixa:
o Realizacdo da abertura na parede, se necessario, para acomodar a caixa.

o Fixacdo da caixa na parede utilizando os acessérios apropriados (parafusos e
buchas), garantindo que esteja segura e bem posicionada.

4. Conexoes Elétricas:

o Realizagdo das conexdes elétricas necessdrias na caixa, conforme o projeto
elétrico.

o Assegurar que todas as conexdes estejam firmes e seguras, evitando riscos de
curto-circuito.

5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo da instalagdo para garantir que a caixa esteja corretamente instalada e
gue as conexdes elétricas estejam seguras.

o Teste das conexdes, se aplicavel, para assegurar o funcionamento adequado.
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6. Documentagdo:
o Registro da instalacdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de caixas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que o fornecimento e a instalagdo da caixa retangular
média em PVC, com dimensdes de 4" x 2" e instalada a 1,30 m do piso, sejam realizados de
forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
funcionalidade e a seguranga do sistema elétrico.

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

Descrigao do Produto: Espelho ou placa cega de 4" x 4", projetada para instalagao em pontos
de tomadas e interruptores. Este acessério é utilizado para cobrir aberturas em caixas
elétricas quando nao ha dispositivos instalados, proporcionando um acabamento estético e
seguro.

Caracteristicas Técnicas:

e Dimensoes: 4" x 4", compativel com a maioria das caixas de embutir para tomadas e
interruptores.

e Material: Pode ser fabricada em plastico ou metal, dependendo da necessidade do
projeto e das especificagdes do cliente.

e Acabamento: Disponivel em diferentes cores e texturas, permitindo uma melhor
harmonizagao com o ambiente.

e Instalagdo: Facilita a cobertura de caixas elétricas ndo utilizadas, evitando o acesso
acidental a fiagcBes expostas e garantindo a seguranca do usudrio.

Aplicagoes:

e Utilizada em ambientes residenciais, comerciais e industriais para cobrir caixas de
tomadas e interruptores que ndo estdo em uso.

e Ideal para projetos de reforma e construgdo, onde a estética e a seguran¢a sdo
prioridades.
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Vantagens:

e Acabamento Estético: Proporciona um visual limpo e organizado ao ambiente, ocultando
aberturas desnecessarias.

e Seguranga: Impede o acesso a fiagOes elétricas expostas, reduzindo o risco de acidentes.

¢ Facilidade de Instalagao: Pode ser instalada rapidamente, utilizando apenas parafusos ou
encaixes, dependendo do design da placa.

Critérios de Medicao:

e O fornecimento serd medido em unidades de espelhos ou placas cegas instaladas, de
acordo com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

Normas e Seguranga:

e O produto deve atender as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica, garantindo
a seguranca e a qualidade do sistema elétrico.

¢ Recomenda-se a utilizagdo de Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs) durante a
instalagao.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao do espelho ou placa cega
de 4" x 4" sejam realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo um acabamento adequado e a seguranga do sistema elétrico.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Servigo: Fornecimento e instalagdo de tomada média de embutir, 1 médulo, 2P+T (duas fases
+terra), com corrente nominal de 10 A, incluindo suporte e placa.

Cédigo: AF_03/2023

Descrigao do Servico: Este servigo consiste no fornecimento e instalagao de uma tomada
média de embutir, projetada para ser instalada em paredes ou mdveis, com um maédulo,
2P+T e capacidade para 10 A. A instalacdo inclui o suporte necessario e a placa para
acabamento.

Materiais Inclusos:

¢ Tomada média de embutir, 1 médulo, 2P+T 10 A.

e Suporte para fixacdo da tomada.

e Placa de acabamento compativel com a tomada.

e Acessorios necessarios para instalacdo (parafusos, buchas, etc.).
Etapas do Servico:

1. Preparagdo da Area:
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o Limpeza da area onde a tomada
serd instalada, assegurando que ndo haja obstrucdes.

o Verificacdo da caixa de embutir para garantir que esteja em conformidade com as
dimensdes da tomada.

2. Instalagao do Suporte:

o Fixacdo do suporte da tomada na caixa de embutir, assegurando que esteja bem
posicionado e alinhado.

3. Conexoes Elétricas:

o Realizacdo das conexdes elétricas na parte traseira da tomada, conforme o projeto
elétrico.

o Assegurar que todas as conexdes estejam firmes e seguras, evitando riscos de
curto-circuito.

4. Instalagdao da Tomada:

o Montagem da tomada no suporte, garantindo que esteja segura e devidamente
fixada.

o Colocagao da placa de acabamento sobre a tomada, proporcionando um visual
limpo e organizado.

5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo da instalagao para garantir que a tomada esteja corretamente instalada
e que as conexdes elétricas estejam seguras.

o Teste datomada para assegurar que esta funcionando corretamente.
6. Documentagdo:

o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e Oservico serd medido em unidades de tomadas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os pregos
unitarios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo da tomada média de
embutir, 1 médulo, 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, sejam realizados de forma eficiente,
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segura e em conformidade com as
exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a seguranca do sistema elétrico.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Servigo: Fornecimento e instalacdo de tomada média de embutir, 1 mddulo, 2P+T (duas fases
+ terra), com corrente nominal de 20 A, incluindo suporte e placa.

Cédigo: AF_03/2023

Descrigao do Servico: Este servigo consiste no fornecimento e instalagao de uma tomada
média de embutir, projetada para ser instalada em paredes ou mdveis, com um maédulo,
2P+T e capacidade para 20 A. A instalagdo inclui o suporte necessario e a placa para
acabamento, adequada para aplicagGes que exigem maior corrente elétrica.

Materiais Inclusos:

¢ Tomada média de embutir, 1 médulo, 2P+T 20 A.

e Suporte para fixagdao da tomada.

e Placa de acabamento compativel com a tomada.

e Acessorios necessarios para instalagdo (parafusos, buchas, etc.).
Etapas do Servigo:

1. Preparagdo da Area:

o Limpeza da area onde a tomada serd instalada, assegurando que nao haja
obstrugdes.

o Verificagdo da caixa de embutir para garantir que esteja em conformidade com as
dimensdes da tomada.

2. Instalagao do Suporte:

o Fixacdo do suporte da tomada na caixa de embutir, assegurando que esteja bem
posicionado e alinhado.

3. Conexoes Elétricas:

o Realizagdo das conexdes elétricas na parte traseira da tomada, conforme o projeto
elétrico.

o Assegurar que todas as conexdes estejam firmes e seguras, evitando riscos de
curto-circuito.

4. Instalagao da Tomada:

o Montagem da tomada no suporte, garantindo que esteja segura e devidamente
fixada.
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o Colocagdo da placa de acabamento
sobre a tomada, proporcionando um visual limpo e organizado.

5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo da instalacdo para garantir que a tomada esteja corretamente instalada
e que as conexdes elétricas estejam seguras.

o Teste datomada para assegurar que esta funcionando corretamente.
6. Documentagdo:

o Registro da instalacdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e Oservigo sera medido em unidades de tomadas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execugdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizagdo de Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagdo da tomada média de
embutir, 1 médulo, 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa, sejam realizados de forma eficiente,
segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a
seguranca do sistema elétrico.

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 60 W COM LAMPADA LED 10W

Descri¢do do Produto: Lumindria de teto do tipo plafon/plafonier, fabricada em plastico, com
base E27, projetada para uso em ambientes internos. A lumindria possui uma poténcia
maxima de 60 W e acompanha uma lampada LED de 10 W, proporcionando eficiéncia
energética e boa iluminacao.

Caracteristicas Técnicas:

e Material: Plastico, garantindo leveza e resisténcia.

e Tipo de Instalagdo: Teto (plafon/plafonier).

e Base: E27, compativel com lampadas comuns e LED.

e Poténcia Maxima: 60 W (para lampadas incandescentes ou fluorescentes).

e Lampada Acompanha: Ldmpada LED 10 W, que proporciona economia de energia e
menor aquecimento.
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e Cor da Luz: Geralmente disponivel em opc¢bes de luz branca fria, neutra ou quente,
dependendo da necessidade do ambiente.

+ Dimensoes: Varidveis; especificar conforme o modelo.
Aplicagoes:

o Ideal para iluminacdo de ambientes residenciais, como salas, quartos, corredores e
cozinhas.

e Pode ser utilizada em ambientes comerciais, como escritérios e lojas, proporcionando
uma iluminagao agradavel e eficiente.

Vantagens:

o Eficiéncia Energética: A lampada LED de 10 W consome menos energia em comparag¢ao
com lampadas tradicionais, resultando em economia na conta de energia.

o Durabilidade: Lampadas LED possuem uma vida util prolongada, reduzindo a necessidade
de trocas frequentes.

e Design Moderno: O design da luminaria se adapta a diferentes estilos de decoracao,
proporcionando um acabamento estético ao ambiente.

Critérios de Medicao:

e O fornecimento e a instalagao da luminaria serdo medidos em unidades de lumindrias
instaladas, de acordo com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela
fiscalizagdo da obra.

Normas e Seguranga:

e A luminaria e a instalagdo devem atender as normas técnicas pertinentes a seguranga
elétrica, garantindo a qualidade e a seguranga do sistema de iluminagao.

e Recomenda-se a utilizagdo de Equipamentos de Protec¢dao Individual (EPIs) durante a
instalacao.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo da luminaria de teto
plafon/plafonier em plastico, com base E27 e lampada LED de 10 W, sejam realizados de
forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a
funcionalidade e a seguranca do sistema de iluminacao.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Servigo: Fornecimento e instalacdo de interruptor simples, 1 médulo, com corrente nominal
de 10 A e tensdo de 250V, incluindo suporte e placa.

Codigo:AF_03/2023
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Descrigdo do Servigo: Este servigo consiste no
fornecimento e instalagdo de um interruptor simples, projetado para ser utilizado em
circuitos elétricos, permitindo o controle de dispositivos de iluminagao e outros aparelhos
elétricos. O interruptor é de 1 mdédulo, com capacidade para 10 A e tensdo de 250 V, e a
instalacdo inclui o suporte necessario e a placa para acabamento.

Materiais Inclusos:
e Interruptor simples, 1 médulo, 10 A/250 V.
e Suporte para fixacao do interruptor.
e Placa de acabamento compativel com o interruptor.
e Acessorios necessarios para instalagdo (parafusos, buchas, etc.).
Etapas do Servigo:
1. Preparacdo da Area:

o Limpeza da area onde o interruptor serd instalado, assegurando que ndo haja
obstrugdes.

o Verificagdo da caixa de embutir para garantir que esteja em conformidade com as
dimensdes do interruptor.

2. Instalagao do Suporte:

o Fixagao do suporte do interruptor na caixa de embutir, assegurando que esteja
bem posicionado e alinhado.

3. Conexoes Elétricas:

o Realizagdo das conexdes elétricas na parte traseira do interruptor, conforme o
projeto elétrico.

o Assegurar que todas as conexdes estejam firmes e seguras, evitando riscos de
curto-circuito.

4. Instalagao do Interruptor:

o Montagem do interruptor no suporte, garantindo que esteja seguro e
devidamente fixado.

o Colocagao da placa de acabamento sobre o interruptor, proporcionando um visual
limpo e organizado.

5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo da instalacdo para garantir que o interruptor esteja corretamente
instalado e que as conexdes elétricas estejam seguras.

o Teste do interruptor para assegurar que estd funcionando corretamente.
6. Documentagao:

o Registro da instalacdo para fins de controle e futuras referéncias.
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Critérios de Medicao:
e O servico serd medido em unidades de interruptores instalados, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas, conforme os precos
unitdrios estabelecidos.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao do interruptor simples,
1 médulo, 10 A/250V, incluindo suporte e placa, sejam realizados de forma eficiente, segura
e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a segurancga
do sistema elétrico.

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Servigo: Fornecimento e instalagdo de interruptor simples de 3 mddulos, com corrente
nominal de 10 A e tensdo de 250V, incluindo suporte e placa.

Cédigo: AF_03/2023

Descrigao do Servigo: Este servigo abrange o fornecimento e a instalagdao de um interruptor
simples de 3 mddulos, projetado para controle de dispositivos elétricos, como luzes. O
interruptor é classificado para 10 A e 250 V, e a instalagdo inclui o suporte necessario e a
placa de acabamento.

Materiais Inclusos:
e Interruptor simples, 3 mdédulos, 10 A/250 V.
e Suporte de fixagdo do interruptor.
e Placa de acabamento compativel com o modelo do interruptor.
e Acessorios para instalacdo (parafusos, buchas, etc.).
Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza e desobstrucdo da drea onde o interruptor sera instalado.

o Verificacdo da caixa de embutir para garantir conformidade com as dimensdes do
interruptor.

2. Instalagao do Suporte:
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o Fixacdo do suporte do interruptor na
caixa de embutir, assegurando que esteja alinhado e posicionado corretamente.

3. Conexoes Elétricas:

o Conexdo dos fios na parte traseira do interruptor, de acordo com o projeto
elétrico.

o Verificagdo da firmeza das conexdes para evitar curtos-circuitos.
4. Instalagao do Interruptor:

o Montagem do interruptor no suporte, garantindo que esteja bem fixo.

o Colocacgdo da placa de acabamento sobre o interruptor para um visual organizado.
5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo final para garantir a instalacao correta e seguranga das conexdes
elétricas.

o Teste dointerruptor para confirmar seu funcionamento.
6. Documentagdo:

o Registro da instalagdo para controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de interruptores instalados, conforme quantidades
aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades verificadas e medidas.
Normas e Seguranga:

e Aexecucdo deve seguir as normas técnicas de seguranca elétrica, garantindo a qualidade
da instalagao.

e Uso de Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs) durante todas as etapas do trabalho.

Essa especificacdo assegura que o fornecimento e a instalacdo do interruptor simples de 3
maddulos, 10 A/250 V, incluindo suporte e placa, sejam realizados de maneira eficiente e
segura, em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e
seguranca do sistema elétrico.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Servigo: Fornecimento e instalacdo de interruptor simples de 2 mddulos, com corrente
nominal de 10 A e tensao de 250V, incluindo suporte e placa.

Cédigo: AF_03/2023

Descrigao do Servigo: Este servico inclui o fornecimento e a instalagdo de um interruptor
simples de 2 mddulos, projetado para controle de dispositivos elétricos, como luzes. O
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interruptor é classificado paral0Ae250V,ea
instalacdo inclui o suporte necessario e a placa de acabamento.

Materiais Inclusos:
e Interruptor simples, 2 mddulos, 10 A/250 V.
e Suporte para fixacao do interruptor.
e Placa de acabamento compativel com o modelo do interruptor.
e Acessorios necessarios para instalacdo (parafusos, buchas, etc.).
Etapas do Servico:
1. Preparagido da Area:
o Limpeza e desobstrucao da drea onde o interruptor sera instalado.

o Verificagdo da caixa de embutir para garantir que esteja em conformidade com as
dimensdes do interruptor.

2. Instalagao do Suporte:

o Fixagao do suporte do interruptor na caixa de embutir, assegurando que esteja
bem posicionado e alinhado.

3. Conexoes Elétricas:

o Realizagdo das conexdes elétricas na parte traseira do interruptor, de acordo com
o projeto elétrico.

o Verificagdo da firmeza das conexdes para evitar riscos de curto-circuito.
4. Instalagao do Interruptor:

o Montagem do interruptor no suporte, garantindo que esteja seguro e
devidamente fixado.

o Colocagao da placa de acabamento sobre o interruptor, proporcionando um visual
limpo e organizado.

5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecao final da instalagao para garantir que o interruptor esteja corretamente
instalado e que as conexdes elétricas estejam seguras.

o Teste do interruptor para assegurar que esta funcionando corretamente.
6. Documentagao:

o Registro da instalacdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico sera medido em unidades de interruptores instalados, conforme quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
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Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do interruptor simples
de 2 médulos, 10 A/250 V, incluindo suporte e placa, sejam realizados de forma eficiente,
segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a
seguranca do sistema elétrico.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Servigo: Fornecimento e instalacdo de cabo de cobre flexivel isolado, com se¢do de 1,5 mm?,
classe anti-chama, com tensdo nominal de 450/750 V, destinado a circuitos terminais.

Coédigo:AF_03/2023

Descrigao do Servigo: Este servico abrange o fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
flexivel isolado, projetado para garantir seguranca e eficiéncia em circuitos elétricos
terminais. O cabo é fabricado com isolamento anti-chama, o que o torna adequado para
aplicagbes onde ha risco de incéndio.

Caracteristicas Técnicas:
e Tipo de Cabo: Cobre flexivel.
e Secdo: 1,5 mm>

¢ Isolamento: Anti-chama, proporcionando maior seguranga em caso de superaquecimento
ou incéndio.

e Tensdao Nominal: 450/750 V, adequado para circuitos elétricos residenciais e comerciais.
e Aplicagdo: Ideal para circuitos terminais, como ilumina¢ao e tomadas.
Materiais Inclusos:
e Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V.
e Conectores e terminais necessarios para a instalagdo (se aplicavel).
e Acessorios para fixacdo e protecdo do cabo (bracadeiras, canaletas, etc.).
Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza e desobstrucdo do local onde o cabo sera instalado.
o Verificacdo da necessidade de canaletas ou conduites para a passagem do cabo.

2. Corte e Medicao:
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o Medicdo da distancia necessaria para
o cabeamento e corte do cabo de acordo com as especificagcdes.

3. Instalagao do Cabo:

o Passagem do cabo pelo local determinado, utilizando canaletas ou conduites, se
necessario.

o Fixacdo do cabo utilizando bragadeiras ou outros suportes adequados, garantindo
gue ndo haja tensdo excessiva nas conexdes.

4. Conexoes Elétricas:

o Realizacdo das conexdes nas extremidades do cabo, utilizando conectores e
terminais apropriados.

o Verificagdo da segurancga e firmeza das conexdes, evitando riscos de curto-circuito.
5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecao final da instalacdo para garantir que o cabo esteja corretamente
posicionado e fixado.

o Teste do circuito para assegurar que estd funcionando corretamente.
6. Documentagdo:
o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:
e O servico serd medido em metros de cabo instalado, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.
e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao do cabo de cobre flexivel
isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais, sejam realizados de forma
eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade
e a seguranca do sistema elétrico.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Servigo: Fornecimento e instalacdo de cabo de cobre flexivel isolado, com se¢do de 10 mm?,
classe anti-chama, com tensdo nominal de 450/750 V, destinado a circuitos terminais.
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Cédigo: AF_03/2023

Descrigao do Servigo: Este servico abrange o fornecimento e instalacdo de cabo de cobre
flexivel isolado, projetado para garantir seguranca e eficiéncia em circuitos elétricos
terminais. O cabo possui isolamento anti-chama, tornando-o adequado para aplicagdes em
ambientes onde ha risco de incéndio.

Caracteristicas Técnicas:
e Tipo de Cabo: Cobre flexivel.
e Secdo: 10 mm?2.

¢ Isolamento: Anti-chama, proporcionando maior seguranga em caso de superagquecimento
ou incéndio.

e Tensdo Nominal: 450/750 V, adequado para circuitos elétricos residenciais e comerciais.

o Aplicacdo: Ideal para circuitos terminais, como ligacdes de equipamentos e instalacdes
elétricas de maior carga.

Materiais Inclusos:
e Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 V.
e Conectores e terminais necessarios para a instalagdo (se aplicavel).
e Acessorios para fixagao e protecao do cabo (bragadeiras, canaletas, etc.).
Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza e desobstrug¢ao do local onde o cabo sera instalado.
o Verificagdao da necessidade de canaletas ou conduites para a passagem do cabo.
2. Corte e Medigao:

o Medigao da distancia necessaria para o cabeamento e corte do cabo de acordo
com as especificagdes.

3. Instalagao do Cabo:

o Passagem do cabo pelo local determinado, utilizando canaletas ou conduites, se
necessario.

o Fixagao do cabo utilizando bragadeiras ou outros suportes adequados, garantindo
gue ndo haja tensdo excessiva nas conexdes.

4. Conexoes Elétricas:

o Realizacdo das conexdes nas extremidades do cabo, utilizando conectores e
terminais apropriados.

o Verificagdo da seguranga e firmeza das conexdes, evitando riscos de curto-circuito.

5. Verificagdo da Instalacgao:
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o Inspegao final da instalagao para garantir
qgue o cabo esteja corretamente posicionado e fixado.

o Teste do circuito para assegurar que esta funcionando corretamente.
6. Documentagdo:
o Registro da instalacdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:
e O servico serd medido em metros de cabo instalado, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.
e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdao tem como objetivo garantir que o fornecimento e a instalagdo do cabo de
cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais, sejam
realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
assegurando a funcionalidade e a seguranca do sistema elétrico.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Servigo: Fornecimento e instalacdo de cabo de cobre flexivel isolado, com se¢do de 2,5 mm?,
classe anti-chama, com tensdo nominal de 450/750 V, destinado a circuitos terminais.

Cédigo: AF_03/2023

Descricao do Servigo: Este servico abrange o fornecimento e instalacdo de cabo de cobre
flexivel isolado, ideal para aplicacbes em circuitos elétricos terminais, como tomadas e
iluminacdo. O cabo é confeccionado com isolamento anti-chama, aumentando a seguranca
em ambientes onde ha risco de incéndio.

Caracteristicas Técnicas:
e Tipo de Cabo: Cobre flexivel.
e Segdo: 2,5 mm?2

o Isolamento: Anti-chama, proporcionando maior seguranca em caso de
superaquecimento.

e Tensdao Nominal: 450/750 V, adequado para circuitos elétricos residenciais e comerciais.

o Aplicagdo: Ideal para circuitos terminais, como ligacdes de equipamentos e sistemas de
iluminacao.
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Materiais Inclusos:
e Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V.
e Conectores e terminais necessdrios para a instalacdo (se aplicavel).
e Acessorios para fixacdo e protecdo do cabo (bracadeiras, canaletas, etc.).
Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza e desobstrugdo do local onde o cabo serd instalado.
o Verificacdo da necessidade de canaletas ou conduites para a passagem do cabo.
2. Corte e Medicao:

o Medicao da distancia necessaria para o cabeamento e corte do cabo de acordo
com as especificagdes.

3. Instalagao do Cabo:

o Passagem do cabo pelo local determinado, utilizando canaletas ou conduites, se
necessario.

o Fixagao do cabo utilizando bragadeiras ou outros suportes adequados, garantindo
que nao haja tensao excessiva nas conexdes.

4. Conexoes Elétricas:

o Realizagdo das conexdes nas extremidades do cabo, utilizando conectores e
terminais apropriados.

o Verificagdo da segurancga e firmeza das conexdes, evitando riscos de curto-circuito.
5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecao final da instalagdo para garantir que o cabo esteja corretamente
posicionado e fixado.

o Teste do circuito para assegurar que esta funcionando corretamente.
6. Documentagao:

o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros de cabo instalado, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.
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o Utilizacao de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalacdo do cabo de cobre flexivel
isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais, sejam realizados de forma
eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade
e a seguranca do sistema elétrico.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Servigo: Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre flexivel isolado, com se¢do de 4 mm?,
classe anti-chama, com tensdo nominal de 450/750 V, destinado a circuitos terminais.

Cédigo: AF_03/2023

Descrigao do Servigo: Este servico compreende o fornecimento e instalacao de cabo de cobre
flexivel isolado, projetado para uso em circuitos elétricos terminais, como tomadas e
sistemas de iluminagdo. O cabo possui isolamento anti-chama, proporcionando maior
seguranga em ambientes suscetiveis a riscos de incéndio.

Caracteristicas Técnicas:

e Tipo de Cabo: Cobre flexivel.

e Secdo: 4 mm2

¢ Isolamento: Anti-chama, garantindo prote¢do em caso de superaquecimento.

e Tensdo Nominal: 450/750 V, adequado para instalagdes elétricas residenciais e
comerciais.

o Aplicacgao: Ideal para circuitos terminais, como ligagcdes de equipamentos e sistemas de
iluminacao.

Materiais Inclusos:
e Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 V.
e Conectores e terminais necessarios para a instalagdo (se aplicavel).
e Acessorios para fixagao e protecao do cabo (bragadeiras, canaletas, etc.).
Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza e desobstrucdo do local onde o cabo sera instalado.
o Verificacdo da necessidade de canaletas ou conduites para a passagem do cabo.
2. Corte e Medicao:

o Medigdo da distancia necessaria para o cabeamento e corte do cabo de acordo
com as especificagdes.
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3. Instalagao do Cabo:

o Passagem do cabo pelo local determinado, utilizando canaletas ou conduites, se
necessario.

o Fixacdo do cabo utilizando bragadeiras ou outros suportes adequados, garantindo
gue ndo haja tensdo excessiva nas conexdes.

4. Conexoes Elétricas:

o Realizacdo das conexdes nas extremidades do cabo, utilizando conectores e
terminais apropriados.

o Verificagdo da seguranga e firmeza das conexdes, evitando riscos de curto-circuito.
5. Verificagao da Instalagao:

o Inspecao final da instalagdo para garantir que o cabo esteja corretamente
posicionado e fixado.

o Teste do circuito para assegurar que estd funcionando corretamente.
6. Documentagdo:
o Registro da instalagdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:
e O servico serd medido em metros de cabo instalado, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢do da obra.
e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo tem como objetivo garantir que o fornecimento e a instalacdo do cabo de
cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais, sejam
realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
assegurando a funcionalidade e a seguranca do sistema elétrico.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Servigo: Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre flexivel isolado, com se¢do de 10 mm?,
classe anti-chama, com tensdo nominal de 0,6/1,0 kV, destinado a distribuicdo elétrica.

Cddigo: AF_10/2020
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Descrigdo do Servigo: Este servigo envolve o
fornecimento e a instalacdo de um cabo de cobre flexivel isolado, projetado para aplicacGes
de distribuicdo elétrica. O cabo é fabricado com isolamento anti-chama, assegurando maior
seguranca em casos de riscos de incéndio e superaquecimento.

Caracteristicas Técnicas:

e Tipo de Cabo: Cobre flexivel.

e Secdo: 10 mm?2.

¢ Isolamento: Anti-chama, aumentando a seguranca em situacdes criticas.

e Tensdao Nominal: 0,6/1,0 kV, adequado para sistemas de distribuicdo elétrica em
ambientes residenciais e industriais.

e Aplicagdo: Ideal para circuitos de distribuicdo de energia, conectando quadros de
distribuicdo a circuitos elétricos.

Materiais Inclusos:
e Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV.
e Conectores e terminais necessarios para a instalagdo (se aplicavel).
e Acessorios para fixagao e protecao do cabo (bragadeiras, canaletas, etc.).
Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza e desobstrug¢ao do local onde o cabo sera instalado.
o Avaliagdo da necessidade de canaletas ou conduites para a passagem do cabo.
2. Corte e Medicao:

o Medicao da distancia necessaria para o cabeamento e corte do cabo de acordo
com as especificagdes.

3. Instalagao do Cabo:

o Passagem do cabo pelo local determinado, utilizando canaletas ou conduites,
conforme necessario.

o Fixacdo do cabo utilizando bragadeiras ou outros suportes apropriados,
garantindo que nao haja tensao excessiva nas conexdes.

4. Conexoes Elétricas:

o Realizacdo das conexdes nas extremidades do cabo, utilizando conectores e
terminais adequados.

o Verificagdo da seguranga e firmeza das conexdes, evitando riscos de curto-circuito.

5. Verificagao da Instalagao:
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o Inspegao final da instalagao para garantir
qgue o cabo esteja corretamente posicionado e fixado.

o Teste do circuito para assegurar que esta funcionando corretamente.
6. Documentagdo:

o Registro da instalacdo para fins de controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros de cabo instalado, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Segurancga:

e Aexecucdo do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao tem como objetivo garantir que o fornecimento e a instalagdao do cabo de
cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuicdo elétrica, sejam
realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas,
assegurando a funcionalidade e a seguranca do sistema elétrico.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

Servigo: Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuicdo para telefone N.2, com
dimensdes de 20x20x12 cm, fabricado em chapa metdlica, destinado a instalagdo embutida,
sem acessorios, em conformidade com o padrdo Telebras.

Cédigo: AF_11/2019

Descrigao do Servigo: Este servigo inclui o fornecimento e a instalagdo de um quadro de
distribuicao de telefone, projetado para abrigar as conexdes de linhas telefénicas de forma
segura e organizada. O quadro é fabricado em chapa metalica resistente e é adequado para
embutir em paredes.

Caracteristicas Técnicas:

¢ Modelo: Quadro de distribuicao N.2.
e Dimensodes: 20 cm x 20 cm x 12 cm.
e Material: Chapa metilica.

o Tipo de Instalagao: Embutir.

e Acessorios: Sem acessorios inclusos.
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e Padrao: Conformidade com o padrao
Telebras.

Materiais Inclusos:
e Quadro de distribuicdo N.2 em chapa metalica, 20x20x12 cm.
e Parafusos e buchas para fixacdo (se aplicavel).
Etapas do Servico:
1. Preparagido da Area:
o Limpeza e desobstrucdo do local onde o quadro serd instalado.

o Verificacdo das dimensdes da abertura na parede para garantir o encaixe
adequado do quadro.

2. Instalagao do Quadro:
o Posicionamento do quadro na abertura da parede.

o Fixacdo do quadro utilizando parafusos e buchas apropriados, assegurando que
esteja nivelado e firme.

3. Conexoes Elétricas:

o Realizagdo das conexdes necessarias nos terminais do quadro, conforme o projeto
de instalacdo telefonica.

o Verificagdo da seguranca e firmeza das conexdes.
4. Verificagdao da Instalagao:

o Inspecdo final para garantir que o quadro esteja corretamente instalado e que as
conexdes estejam seguras.

o Teste das linhas telefonicas para assegurar que estao funcionando corretamente.
5. Documentagao:

o Registro da instalacdo para controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e Oservico sera medido em unidades de quadros instalados, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e 0O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica e
de telecomunicag¢des, garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da
instalacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.
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Essa especificagdo visa assegurar que o}
fornecimento e a instala¢cdo do quadro de distribuicdo para telefone N.2, 20x20x12 cm em
chapa metalica, de embutir e sem acessérios, sejam realizados de forma eficiente, segura e
em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a seguranca do
sistema de telecomunicagdes.

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Servigo: Fornecimento e instalacdo de tomada para telefone modelo RJ11.
Cédigo: AF_11/2019

Descrigao do Servigo: Este servigo inclui o fornecimento e a instalagdao de uma tomada para
telefone RJ11, destinada a facilitar a conexdao de aparelhos telefénicos a rede de
telecomunicagdes. A instalagdao assegura que as conexdes sejam feitas de forma segura e
eficiente, proporcionando um desempenho adequado na comunicagao.

Caracteristicas Técnicas:
¢ Modelo da Tomada: RJ11, compativel com a maioria dos aparelhos telefnicos.
o Material: Plastico resistente, com terminais de metal.
¢ Tipo de Conexao: Conexao modular para cabos telefonicos.
Materiais Inclusos:
e Tomada para telefone RJ11.
e Parafusos e buchas para fixagao (se aplicavel).
e Conectores para a instalagdo (se necessario).
Etapas do Servigo:
1. Preparagido da Area:
o Limpeza e desobstrucdo do local onde a tomada sera instalada.
o Verificacdo da fiacdo existente para adequacdo a instalacdo da tomada.
2. Instalagdao da Tomada:
o Posicionamento da caixa da tomada na parede ou em uma canaleta, se necessario.

o Fixacao da tomada utilizando parafusos e buchas apropriados, assegurando que
esteja nivelada e firme.

3. Conexoes Elétricas:

o Realizacdo das conexdes no interior da tomada, ligando os fios correspondentes
aos terminais.

o Verificagdo da seguranga e firmeza das conexdes, evitando riscos de curto-circuito.

4. Verificagdao da Instalagao:
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o Inspecdo final para garantir que a
tomada esteja corretamente instalada e que as conexdes estejam seguras.

o Teste da tomada para assegurar que estd funcionando corretamente com o
aparelho telefonico.

5. Documentagdo:
o Registro da instalacdo para controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:
e Oservico serd medido em unidades de tomadas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.
e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.

Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica e
de telecomunicag¢des, garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da
instalacao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao tem como objetivo garantir que o fornecimento e a instalagao da tomada
para telefone RJ11 sejam realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com as
exigéncias técnicas, assegurando a funcionalidade e a seguranga do sistema de
telecomunicagdes.

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

Servigo: Fornecimento e instalagdo de espelho/placa cega 4" x 2", destinada a instalagdo de
tomadas e interruptores.

Descri¢do do Servigo: Este servico inclui o fornecimento e a instalacdo de um espelho/placa
cega 4" x 2", que serve como acabamento para caixas de embutir, proporcionando uma
solucdo estética e funcional para esconder fura¢des e cabos expostos. A placa é ideal para
ser utilizada em locais onde ndo hd necessidade de instalacdo de tomadas ou interruptores.

Caracteristicas Técnicas:
e Dimensoes: 4" x 2" (aproximadamente 10,16 cm x 5,08 cm).

e Material: Plastico ou outro material resistente (dependendo da especificacdo do
fabricante).

e Cor: Geralmente disponivel em cores neutras (branco, creme, etc.), podendo variar
conforme a necessidade do projeto.

e Tipo: Placa cega, sem furagdes para conectores.

Materiais Inclusos:
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e Espelho/placa cega 4" x2".
e Parafusos e buchas para fixacdo (se aplicavel).
Etapas do Servico:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza e desobstrucdo do local onde a placa sera instalada.

o Verificacdo da caixa de embutir para garantir que esteja adequada para a
instalagdo da placa.

2. Instalagao da Placa:
o Posicionamento da placa cega sobre a caixa de embutir.

o Fixagao da placa utilizando parafusos adequados, assegurando que esteja alinhada
e firmemente fixada.

3. Verificagao da Instalagao:

o Inspegdo final para garantir que a placa esteja corretamente instalada e que todos
os parafusos estejam apertados.

o Verificagdo da estética e alinhamento da placa em relagdo a parede.
4. Documentacgao:

o Registro da instalagdo para controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servigo sera medido em unidades de placas instaladas, de acordo com as quantidades
efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizagdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagao elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagdo da espelho/placa cega
4" x 2" sejam realizados de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias
técnicas, garantindo a funcionalidade e a estética do sistema elétrico.

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Servigo: Fornecimento e instalacdo de interruptor pulsador para campainha, modelo 1
maddulo, com capacidade de 10A/250V, incluindo suporte e placa.

Cédigo: AF_03/2023
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Descrigdo do Servigo: Este servico abrange o
fornecimento e a instalacdo de um interruptor pulsador projetado especificamente para
acionar campainhas. O interruptor é de 1 mdédulo e é adequado para uso em circuitos de
até 10A e 250V. Inclui o suporte para instalacdo e a placa de acabamento.

Caracteristicas Técnicas:

Tipo de Interruptor: Pulsador campainha.

Mddulos: 1 médulo.

Capacidade: 10A/250V.

Material: Plastico resistente, com terminais de metal.

Acessarios: Inclui suporte de montagem e placa de acabamento.

Materiais Inclusos:

Interruptor pulsador campainha (1 médulo).
Suporte para instalagao.
Placa de acabamento.

Parafusos e buchas para fixagao (se aplicavel).

Etapas do Servigo:

1. Preparagido da Area:

o Limpeza e desobstrugao do local onde o interruptor serd instalado.

o Verificagdo da fiagao existente para adequacgao a instalagao do interruptor.
Instalagao do Interruptor:

o Posicionamento do suporte na caixa de embutir.

o Fixagao do suporte utilizando parafusos e buchas apropriadas.

o Conexdo dos fios aos terminais do interruptor conforme o manual de instalagao.
Montagem da Placa:

o Fixacdo da placa de acabamento sobre o suporte, assegurando que esteja
corretamente alinhada e firme.

Verificagao da Instalagao:

o Inspecdo final para garantir que o interruptor esteja corretamente instalado e que
as conexoOes estejam seguras.

o Teste do interruptor para assegurar que estd funcionando corretamente com a
campainha.

Documentagao:

o Registro da instalacdo para controle e futuras referéncias.
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Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em unidades de interruptores instalados, de acordo com as
qguantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.

Normas e Seguranga:

e Aexecucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalacdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo visa assegurar que o fornecimento e a instalagao do interruptor pulsador
campainha (1 mddulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa, sejam realizados de forma
eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, assegurando a
funcionalidade e a seguranga do sistema elétrico.

CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Servigo: Fornecimento e instalagao de campainha cigarra, modelo 1 médulo, com capacidade
de 10A/250V, incluindo suporte e placa de acabamento.

Cédigo: AF_03/2023

Descrigao do Servigo: Este servigo abrange o fornecimento e a instalagdao de uma campainha
cigarra, que é um dispositivo sonoro utilizado para sinalizar a presenca de visitantes. O
modelo é de 1 médulo e é adequado para uso em circuitos de até 10A e 250V. Inclui o suporte
para instalagdo e a placa de acabamento.

Caracteristicas Técnicas:

¢ Tipo de Campainha: Cigarra.

e Moédulos: 1 mdédulo.

e Capacidade: 10A/250V.

e Material: Plastico resistente, adequado para uso externo e interno.
e Acessorios: Inclui suporte de montagem e placa de acabamento.
Materiais Inclusos:

e Campainha cigarra (1 mddulo).

e Suporte para instalacao.

e Placa de acabamento.

e Parafusos e buchas para fixacdo (se aplicavel).

Etapas do Servico:
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Preparacdo da Area:

o Limpeza e desobstrucdo do local onde a campainha sera instalada.

o Verificacdo da fiacdo existente para adequacdo a instalacdo da campainha.
Instalagdao da Campainha:

o Posicionamento do suporte na caixa de embutir ou na superficie onde a
campainha sera instalada.

o Fixacdo do suporte utilizando parafusos e buchas apropriadas.
o Conexdo dos fios aos terminais da campainha conforme o manual de instalagao.
Montagem da Placa:

o Fixacdo da placa de acabamento sobre o suporte, assegurando que esteja
corretamente alinhada e firme.

Verificagao da Instalagao:

o Inspecao final para garantir que a campainha esteja corretamente instalada e que
as conexoes estejam seguras.

o Teste da campainha para assegurar que estd funcionando corretamente.
Documentagao:

o Registro da instalagdo para controle e futuras referéncias.

Critérios de Medicao:

O servigco serd medido em unidades de campainhas instaladas, de acordo com as
quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscaliza¢dao da obra.

O pagamento serd baseado nas quantidades medidas e verificadas.

Normas e Seguranga:

A execucdo do servigo deve seguir as normas técnicas pertinentes a instalagdo elétrica,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da instalacdo.

Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagao visa assegurar que o fornecimento e a instalagdao da campainha cigarra (1
mddulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa, sejam realizados de forma eficiente, segura e
em conformidade com as exigéncias técnicas, garantindo a funcionalidade e a seguranga do
sistema elétrico.
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SERVICOS COMPLEMENTARES

CALCADAS

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Servigo: Fornecimento e aplicacdo de lastro com material granular em pisos ou lajes sobre
solo, com espessura de 5 cm.

Codigo: AF_01/2024

Descrigao do Servigo: Este servico abrange o fornecimento e a aplicacdo de um lastro feito
de material granular, que é utilizado para nivelar e estabilizar superficies em construcdes,
como pisos e lajes. O lastro é aplicado sobre o solo e tem uma espessura de 5 cm,
proporcionando uma base firme e adequada para a instalagdo de acabamentos ou
estruturas.

Caracteristicas Técnicas:
e Tipo de Material: Granular (pode incluir areia, brita, ou outro material adequado).
e Espessura:5cm.
e Aplicagdao: Em pisos ou lajes sobre solo, garantindo drenagem e estabilidade.
e Preparagao da Base: O solo deve estar limpo, compactado e livre de materiais organicos.
Materiais Inclusos:
e Material granular (areia, brita, etc.), conforme especificagdes do projeto.
e Materiais para a compactagao (se necessario).
Etapas do Servigo:
1. Preparagdo da Area:
o Limpeza da drea onde o lastro serd aplicado, removendo detritos e vegetagao.

o Verificagdo da compactacdo do solo existente. Caso necessario, realizar a
compactacdo do solo.

2. Aplicagao do Lastro:

o Distribuicdo do material granular sobre a area preparada, garantindo uma
espessura uniforme de 5 cm.

o Uso de ferramentas apropriadas para nivelar o material granular.
3. Compactagao do Lastro:

o Compactacdo do material granular utilizando uma placa vibratéria ou
compactador manual, assegurando que o lastro fique firme e estavel.

o Verificacdo do nivel e da uniformidade da superficie apds a compactacao.
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4. Verificagao Final:

o Inspegdo da area aplicada para garantir que a espessura e a compactagdo atendem
as especificagdes.

o Registro da execucdo do servico para controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:
e O servico serda medido em metros quadrados de lastro aplicado, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.
e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Seguranga:

e A execugdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a construgao civil,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da aplicagao.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificacdo tem como objetivo garantir que o fornecimento e a aplicacdo do lastro
com material granular, com espessura de 5 cm, sejam realizados de forma eficiente, segura
e em conformidade com as exigéncias técnicas, assegurando a funcionalidade e a
durabilidade da base para pisos ou lajes.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Servigco: Execuc¢dao de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in loco, com
acabamento convencional, sem armadura.

Cédigo: AF_08/2022

Descricao do Servico: Este servico abrange a execucdo de passeios ou pisos de concreto,
utilizando concreto moldado diretamente no local da obra. O acabamento serd convencional,
sem o uso de armaduras, proporcionando uma superficie adequada para circulacdo de
pedestres e veiculos leves.

Caracteristicas Técnicas:
e Tipo de Concreto: Concreto moldado in loco.

¢ Acabamento: Convencional, que pode incluir acabamento com desempenadeira ou
texturizagao leve.

o Espessura do Piso: A espessura devera ser definida conforme as normas e condi¢es do
local, geralmente variando entre 10 cm a 15 cm.

¢ Recuo e Nivelamento: O solo deve ser preparado, nivelado e compactado antes da
aplicacdo do concreto.
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Materiais Inclusos:
e Cimento, areia, brita e 4gua para a mistura do concreto.
e Aditivos (se necessdrio) para melhorar as propriedades do concreto.
e Formas de madeira ou metalicas para delimitar a drea do passeio.
e Materiais para acabamento (desempenadeira, texturizador, etc.).
Etapas do Servico:
1. Preparagido da Area:
o Limpeza e desobstrucdo do local onde o passeio sera executado.
o Marcacdo da area conforme as dimensées do passeio.
o Escavagdo e preparagao do solo, garantindo uma base estavel e nivelada.
2. Montagem das Formas:

o Instalacdo das formas ao redor da drea marcada, utilizando madeira ou metal,
fixando-as de forma segura para evitar deslocamentos.

3. Mistura e Aplicagdao do Concreto:

o Preparagdo da mistura de concreto na proporg¢do adequada de cimento, areia,
brita e agua.

o Despejo do concreto moldado na drea delimitada pelas formas, utilizando
ferramentas apropriadas para espalhar e nivelar.

4. Acabamento da Superficie:

o Realizagdao do acabamento convencional, utilizando desempenadeira ou outras
ferramentas para garantir uma superficie lisa e uniforme.

o Texturizacgdo leve, se desejado, para evitar escorregamentos.
5. Cura do Concreto:

o Aplicacdo de métodos de cura para garantir que o concreto mantenha umidade
adequada durante o processo de secagem, evitando fissuras.

6. Verificagao Final:

o Inspegdo da calgada ou piso executado para garantir conformidade com as
especificagoes.

o Remogdo das formas apds a cura do concreto (geralmente apds 24-48 horas,
dependendo das condicdes climaticas).

7. Documentagao:

o Registro da execucdo do servico para controle e futuras referéncias.
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Critérios de Medicao:

e O servico serd medido em metros quadrados de passeio ou piso de concreto executado,
de acordo com as quantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacao da
obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.
Normas e Seguranga:

e A execucdo do servico deve seguir as normas técnicas pertinentes a construcao civil,
garantindo a seguranca dos trabalhadores e a qualidade da obra.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPls) adequados durante todas as
etapas do processo.

Essa especificagdo tem como objetivo garantir que a execugdo do passeio (calgada) ou piso
de concreto moldado in loco, com acabamento convencional e sem armadura, seja realizada
de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias técnicas, assegurando a
funcionalidade e durabilidade da calgada.

LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Servigo: Limpeza de superficies utilizando equipamento de jato de alta pressao.
Cdodigo: AF_04/2019

Descrigao do Servigo: Este servico consiste na limpeza de superficies diversas, como paredes,
calcadas, fachadas, telhados e outras estruturas, por meio de jato de alta pressao, que
remove sujeira, graxa, mofo, fungos e outros contaminantes de maneira eficiente e rapida.

Caracteristicas Técnicas:
e Equipamento: Lavadora de alta pressao, com pressao ajustavel.

e Superficies a serem Limpar: Podem incluir concreto, madeira, metal, ceramica, entre
outros, dependendo das necessidades do projeto.

o Tipo de Jato: Jato concentrado ou leque, conforme a superficie e o tipo de sujeira a ser
removida.

¢ Produtos Adicionais: Uso de detergentes ou produtos especificos para potencializar a
limpeza (se necessario).

Materiais Inclusos:
e Equipamento de jato de alta pressao.
e Mangueiras, bicos e acessérios de limpeza.

e Produtos de limpeza, se aplicavel.
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Etapas do Servico:
1. Preparagido da Area:

o Avaliagdo da superficie a ser limpa, identificando dreas com sujeira acumulada,
manchas ou mofo.

o Protecdo de dreas adjacentes que possam ser danificadas pelo jato de alta pressao,
como plantas, janelas e portas.

2. Configuracao do Equipamento:

o Montagem da lavadora de alta pressao, conectando as mangueiras e ajustando a
pressdo do jato conforme a superficie a ser limpa.

o Selegao do bico adequado para o tipo de limpeza a ser realizada.
3. Aplicagao do Jato de Alta Pressao:

o Inicio da limpeza, utilizando movimentos uniformes e controlados para garantir
uma remocao eficaz da sujeira.

o Ajuste da pressdo e do tipo de jato conforme necessario para ndo danificar as
superficies.

4. Uso de Produtos de Limpeza (se necessario):

o Aplicagao de detergentes ou produtos especificos para areas com sujeira mais
resistente, deixando agir pelo tempo recomendado.

o Repeticao do jato de alta pressao para remogdo dos produtos e sujeira.
5. Verificagao Final:

o Inspecao da superficie limpa para garantir que todas as areas foram
adequadamente tratadas e que nao ha residuos.

o Avaliagdo da necessidade de retoques em areas especificas.
6. Limpeza da Area:
o Remocdo de detritos e residuos gerados durante o processo de limpeza.

o Devolugdo dadrea ao estado original, garantindo que nao haja sujeira ou produtos
quimicos deixados para tras.

7. Documentagao:
o Registro da execucdo do servico para controle e futuras referéncias.
Critérios de Medicao:

e O servico serda medido em metros quadrados de superficie limpa, de acordo com as
guantidades efetivamente realizadas e aprovadas pela fiscalizacdo da obra.

e O pagamento sera baseado nas quantidades medidas e verificadas.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA

CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE

IORQUE

GOVERNANDO JUNTO COM O POVO

Normas e Seguranga:

A execucdo do servico deve seguir as normas de seguranca pertinentes, garantindo a
protecdo dos trabalhadores e a qualidade do servico.

e Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs), como éculos de protecado, luvas
e botas, durante todas as etapas do processo.

Essa especificacdo tem como objetivo garantir que a limpeza de superficies com jato de alta
pressdo seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as exigéncias
técnicas, assegurando a qualidade e a durabilidade das superficies tratadas.

Assinado de forma

GLAUBER GONCALO digital por GLAUBER

MOTA:04169082338 GONCALO
MOTA:04169082338

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
CNPJ: 05.303.565/0001-61

Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000




CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV  |[PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1098828-90 032848/2024 |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE _ MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 | BDI3
(N/D: 'Referéncia 12- 12-24 (DES.) |CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NOVA IORQUE/MA 27.38% 0.00% 0.00%
o
g
o)
2
o<
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL - 105.282,00
1.1.1. Composi¢éo 001 ADMINISTRACAO LOCAL UND 25,00 3.306,08 BDI 1 4.211,28 105.282,00 [ RA
1.2. SERVICOS PRELIMINARES - 31.900,00
1.2.1. SINAPI 98254 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? 5.000,00 5,01 BDI 1 6,38 31.900,00 | RA
1.3. INFRAESTRUTURA - 280.666,53
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.3.1. S (o008 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 Lt 793,75 BRI =l 106,62 84.629,63 | RA
1.3.2. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 58,75 93,04 BDI 1 118,51 6.962,46 | RA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 5
133 S Bessg BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 m 39250 e E2 99,57 39.081,23 |4g
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.34. SINAPI 104917 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.269,85 17,87 BDI 1 22,76 28.901,85 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.3.5. SINAPI 104918 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 307,50 16,61 BDI 1 21,16 6.506,70 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.3.6. SINAPI 104916 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.357,50 18,98 BDI 1 24,18 32.824,35 | RA
1.3.7. SEINFRA C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG m? 220,00 35,50 BDI 1 45,22 9.948,40 | RA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
1.3.8. SINAPI 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 30,00 552,90 BDI 1 704,28 21.128,40 | RA
AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 5
1.3.9. SINAPI 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 m 30,00 318,31 BDI 1 405,46 12.163,80 | RA
1.3.10. SEINFRA C2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? m? 644,25 46,94 BDI 1 59,79 38.519,71 | RA
1.4. SUPERESTRUTURA - 140.901,47
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 5
14.1. SINAPI 92266 COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF 09/2020 m 345,75 183,98 BDI 1 234,35 81.026,51 | RA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
14.2. SINAPI 104110  |EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 800,00 20,44 BDI 1 26,04 20.832,00 | RA
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
14.3. SINAPI 104111 EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 730,00 22,89 BDI 1 29,16 21.286,80 | RA
MONTAGEM. AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
14.4. SINAPI 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 16,00 552,91 BDI 1 704,30 11.268,80 | RA
AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 5
14.5. SINAPI 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 m 16,00 318,31 BDI 1 405,46 6.487,36 | RA
1.5 PAREDES E PAINEIS - 549.720,50
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA 5
1.5.1. SINAPI 87519 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE m 2.984,75 94,83 BDI 1 120,79 360.527,95 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
1.5.2. SEINFRA C3437 ARMADOR DE EMBUTIR UN 150,00 44,95 BDI 1 57,26 8.589,00 | RA
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV  |[PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1098828-90 032848/2024 |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE _ MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 | BDI3
(N/D: 'Referéncia 12- 12-24 (DES.) |CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NOVA IORQUE/MA 27.38% 0.00% 0.00%
o
2
o)
2
o<
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
1.5.3. SINAPI 91297 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E UN 125,00 511,12 BDI 1 651,06 81.382,50 | RA
INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 5
1.54. SINAPI 94570 FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM m 138,25 364,78 BDI 1 464,66 64.239,25 | RA
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
155 S e ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 i 140,00 19 ERl 249.87 34.981,80 |4Q
1.6. COBERTURA E PROTECOES - 774.742,76
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 7 A 10m 5
1.6.1. SEINFRA C1337 (TESOURAS / TERGAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) m 1.810,75 159,40 BDI 1 203,04 367.654,68 | RA
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA 5
1.6.2. SINAPI 73938/001 TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) m 1.810,75 127,58 BDI 1 162,51 294.264,98 | RA
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO
1.6.3. SINAPI 6058 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 425,00 36,57 BDI 1 46,58 19.796,50 | RA
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixagdo A
164. Ol GRE (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 m 1.043,25 T =l 89,17 93.026,60 | RA
1.7. REVESTIMENTO - 422.895,91
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
1.71. SINAPI 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 5.621,25 8,56 BDI 1 10,90 61.271,63 | RA
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.7.2. SINAPI 87547 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM m? 5.621,25 27,36 BDI 1 34,85 195.900,56 | RA
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.7.3. SINAPI 87249 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m? 633,25 82,01 BDI 1 104,46 66.149,30 | RA
MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, 5
1.7.4. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 5.336,25 14,65 BDI 1 18,66 99.574,42 | RA
1.8. PAVIMENTAGAO - 266.659,51
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS 5
1.8.1. SINAPI 73907/003 LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 1.304,75 48,05 BDI 1 61,21 79.863,75 | RA
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 5
1.8.2. SINAPI 73923/001 ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL m 355,50 58,12 BDI 1 74,03 26.317,67 | RA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
1.8.3. SINAPI 87249 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 m? 1.211,50 82,01 BDI 1 104,46 126.553,29 | RA
M2. AF 02/2023 PE
SOLEIRA CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL, PADRAO POPULAR, PEI
1.84. SINAPI 84192 MAIOR OU IGUAL A 3 M 1.120,00 23,78 BDI 1 30,29 33.924,80 | RA
1.9. INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS - 263.847,88
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
1.9.1. SINAPI 97608 COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO UN 100,00 113,24 BDI 1 144,25 14.425,00 | RA
E INSTALACAO. AF 02/2020
PMv3.0.4 2/8
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N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1098828-90 032848/2024 |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE [DESCRICAO DO LOTE _ MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 | BDI3 |
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o)
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- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.9.2. SINAPI 91940 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 800,00 18,93 BDI 1 2411 19.288,00 | RA
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.9.3. SINAPI 91943 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 25,00 22,14 BDI 1 28,20 705,00 | RA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
1.9.4. SINAPI 91890 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 25,00 14,04 BDI 1 17,88 447,00 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.9.5. SINAPI 91876 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 10,40 BDI 1 13,25 331,25 | RA
AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.9.6. SINAPI 91875 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 25,00 8,66 BDI 1 11,03 275,75 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
1.9.7. ORSE 704 Fornecimento e instalagdo de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) un 75,00 4,22 BDI 1 5,38 403,50 | RA
1.9.8. ORSE 10093 Bucha de nylon n°06, ref:- TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 200,00 0,06 BDI 1 0,08 16,00 [ RA
1.9.9. ORSE 2490 Fornecimento e instalagdo de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar) un 150,00 4,34 BDI 1 5,53 829,50 | RA
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
1.9.10. SINAPI 00004377 FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 200,00 0,20 BDI 1 0,25 50,00 | RA
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
1.9.11. SINAPI 96986 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 25,00 123,21 BDI 1 156,94 3.923,50 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA
1.9.12. S ke CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Lt 4.475,00 &l =l 404 18.079,00 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA
1.9.13. S SL028 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Lt 7.515,00 22 =l 5.88 44.188,20 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1.9.14. S ke CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Lt 867,50 LLES =l 22.90 19.865,75 | RA
1.9.15. SINAPI 72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 26,68 BDI 1 33,98 2.038,80 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.9.16. SINAPI 91953 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 125,00 30,58 BDI 1 38,95 4.868,75 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
1.9.17. SINAPI 91965 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 25,00 69,10 BDI 1 88,02 2.200,50 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
1.9.18. ORSE 12984 Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 25,00 3,37 BDI 1 4,29 107,25 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
1.9.19. SINAPI 92023 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 52,04 BDI 1 66,29 1.657,25 | RA
AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.9.20. SINAPI 91967 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 25,00 62,51 BDI 1 79,63 1.990,75 | RA
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
1.9.21. SINAPI 92004 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 400,00 57,64 BDI 1 73,42 29.368,00 | RA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
1.9.22. SINAPI 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 175,00 32,06 BDI 1 40,84 7.147,00 | RA
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
1.9.23. SINAPI 91993 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 25,00 48,81 BDI 1 62,17 1.554,25 | RA
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N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1098828-90 032848/2024 |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICT\QDO LOTE _ MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
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o
2
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2
o<
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.9.24. SINAPI 93653 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 125,00 11,07 BDI 1 14,10 1.762,50 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
1.9.25. SINAPI 93659 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 50,00 24,39 BDI 1 31,07 1.553,50 | RA
1.9.26. ORSE 13150 Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v un 50,00 69,81 BDI 1 88,92 4.446,00 | RA
19.97. ORSE 7810 !nterrqptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, - 25,00 25,37 BDI 1 32,32 808,00 | RA
inclusive caixa pvc 4x2 e placa
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.9.28. SINAPI 91856 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 240,00 12,70 BDI 1 16,18 3.883,20 | RA
AF 03/2023 ]
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.9.29. SINAPI 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2.882,50 9,97 BDI 1 12,70 36.607,75 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
1.9.30. ORSE 11975 Abracadeira de aluminio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar un 200,00 7,08 BDI 1 9,02 1.804,00 | RA
1.9.31. ORSE 354 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") m 177,50 15,57 BDI 1 19,83 3.519,83 | RA
1.9.32. ORSE 353 Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4") m 25,00 12,34 BDI 1 15,72 393,00 | RA
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4",
1.9.33. SINAPI 00021128 PAREDE DE 0,90 MM M 60,00 8,25 BDI 1 10,51 630,60 | RA
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
1.9.34. SINAPI 97611 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 250,00 19,24 BDI 1 24,51 6.127,50 | RA
1.9.35. ORSE 8441 Abracadeira metalica tipo "D" de 3/4" un 150,00 5,49 BDI 1 6,99 1.048,50 | RA
1.9.36. ORSE 3269 Fornecimento de alga preformada para cabo multiplex 2 awg un 50,00 10,90 BDI 1 13,88 694,00 | RA
1.9.37. SINAPI 00039209 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 50,00 0,77 BDI 1 0,98 49,00 [ RA
1.9.38. SEINFRA 18071 ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm UN 100,00 0,68 BDI 1 0,87 87,00 | RA
1.9.39. SEINFRA C3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY UN 25,00 13,42 BDI 1 17,09 427,25 | RA
1.9.40. ORSE 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m un 175,00 41,64 BDI 1 53,04 9.282,00 | RA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
1.9.41. SN D000L8S ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS = 150,00 C8l ER) 052 78,00 Y
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
1.9.42. SN D000LES ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS = 75,00 L5l ER) 0.78 58,50 Y
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
1.9.43. SINAPI 101946 SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 25,00 190,38 BDI 1 242,51 6.062,75 | RA
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES
1.9.44. SEINFRA C2067 207X332X95mm. G/BARRAMENTO UN 25,00 323,71 BDI 1 412,34 10.308,50 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1.9.45. SN lo2s CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 1) 50,00 i ER) 913 45650 (I8
1.10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - 358.464,53
1101, ORSE 2797 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x - 50,00 439,95 BDI 1 560,41 28.020,50 | RA
0.60 x 0.60m
1.10.2. ORSE 4280 Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha un 25,00 35,85 BDI 1 45,67 1.141,75 | RA
1.10.3. ORSE 4282 iﬂzz z'lf°;;‘flifm prcAbOALG U mconitagpalcesaldcabameniolbiance; un 50,00 55,41 BDI 1 70,58 3.529,00 | RA
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
1.10.4. SINAPI 86883 INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 25,00 13,13 BDI 1 16,72 418,00 | RA
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Grau de Sigilo
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N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1098828-90 032848/2024 |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE [DESCRICAO DO LOTE _ MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 | BDI3 |
(N/D: 'Referéncia 12- 12-24 (DES.) |CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NOVA IORQUE/MA 27.38% 0.00% 0.00%
o
2
o)
2
o<
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade g;:oBUDT;t(‘:;; ?,Z; Z:':;OB%';;?;;; Preg(:; ;;otal v
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
1.10.5. SINAPI 86883 INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 75,00 13,13 BDI 1 16,72 1.254,00 | RA
1.10.6. SINAPI 00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 75,00 3,40 BDI 1 4,33 324,75 [ RA
1.10.7. SINAPI 00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 225,00 1,92 BDI 1 2,45 551,25 | RA
1.10.8. ORSE 1537 Curva 45° curta em pvc rigido soldavel, diam = 100mm un 25,00 38,23 BDI 1 48,70 1.217,50 | RA
1.10.9. ORSE 1543 Curva 45° longa em pvc rigido soldavel, diam = 50mm - Rev 01_10/2022 un 25,00 22,90 BDI 1 29,17 729,25 | RA
1.10.10. ORSE 1600 Curva 90° curta pvc soldavel p/ esgoto secundario, diam = 40mm un 75,00 11,57 BDI 1 14,74 1.105,50 | RA
1.10.11. ORSE 1128 Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 40mm un 25,00 17,33 BDI 1 22,07 551,75 | RA
1.10.12. ORSE 1129 Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50mm un 50,00 19,06 BDI 1 24,28 1.214,00 | RA
1.10.13. ORSE 1556 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, diam = 100mm un 50,00 25,10 BDI 1 31,97 1.598,50 | RA
1.10.14. ORSE 1554 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, diam = 50mm un 50,00 10,71 BDI 1 13,64 682,00 | RA
1.10.15. ORSE 1562 Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x 50mm un 25,00 44,21 BDI 1 56,31 1.407,75 | RA
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.10.16. SINAPI 89821 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UN 25,00 17,58 BDI 1 22,39 559,75 | RA
OU VENTILACAO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.10.17. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 87,50 37,00 BDI 1 47,13 4.123,88 | RA
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
1.10.18. SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 67,50 21,31 BDI 1 27,14 1.831,95 | RA
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.10.19. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 177,50 26,57 BDI 1 33,84 6.006,60 | RA
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
1.10.20. SINAPI 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 10,00 32,98 BDI 1 42,01 420,10 | RA
AF 08/2022
11021, ORSE 1595 \d/izt:(ié?o%ir;saida de vaso sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, - 25,00 2223 BDI 1 28,32 708,00 | RA
1.10.22. SINAPI 00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 50,00 1,92 BDI 1 2,45 122,50 | RA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.10.23. SINAPI 89801 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 50,00 9,57 BDI 1 12,19 609,50 | RA
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
1.10.24. SINAPI 104348 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 50,00 9,81 BDI 1 12,50 625,00 | RA
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.10.25. SINAPI 89798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 265,00 12,15 BDI 1 15,48 4.102,20 | RA
AF 08/2022 ,
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
1.10.26. SINAPI 100860 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 25,00 111,32 BDI 1 141,80 3.545,00 | RA
1.10.27. SINAPI 00001370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 25,00 129,71 BDI 1 165,22 4.130,50 [ RA
1.10.28. ORSE 3688 Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar un 25,00 22,37 BDI 1 28,49 712,25 | RA
1.10.29. ORSE 3693 Torneira plastica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar un 25,00 45,67 BDI 1 58,17 1.454,25 | RA
1.10.30. ORSE 3687 Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar un 50,00 23,09 BDI 1 29,41 1.470,50 | RA
1.10.31. ORSE 3689 Torneira plastica para lavatério, HERC 1195, 1/2" ou similar un 25,00 28,28 BDI 1 36,02 900,50 | RA
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N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1098828-90 032848/2024 |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE [DESCRICAO DO LOTE _ MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 | BDI3 |
(N/D: 'Referéncia 12- 12-24 (DES.) |CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NOVA IORQUE/MA 27.38% 0.00% 0.00%
o
2
o)
2
o<
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1.10.32. SINAPI 86888 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 25,00 557,68 BDI 1 710,37 17.759,25 | RA
1.10.33. ORSE 6077 Fornecimento de hidrémetro diam. = 3/4", vaz&do = 1,5m3/h un 25,00 86,41 BDI 1 110,07 2.751,75 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
1.10.34. SINAPI 94495 INSTALACAO. AF 08/2021 UN 25,00 47,11 BDI 1 60,01 1.500,25 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
1.10.35. SINAPI 94497 E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 25,00 81,42 BDI 1 103,71 2.592,75 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E
1.10.36. S SR CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 U 25,00 SZE E2 111,89 2.797.25 | RA
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES,
1.10.37. SINAPI 89972 ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E UN 25,00 44,10 BDI 1 56,17 1.404,25 | RA
INSTALACAO. AF 12/2014 ]
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.10.38. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 68,79 BDI 1 87,62 2.190,50 | RA
AF 08/2021
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
1.10.39. SINAPI 86884 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 75,00 11,58 BDI 1 14,75 1.106,25 | RA
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
1.10.40. SINAPI 89385 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 75,00 7,31 BDI 1 9,31 698,25 | RA
INSTALACAO. AF 06/2022
EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM
1.10.41. SINAPI 00010781 BUCHA LATAO, 3/4" UN 50,00 14,21 BDI 1 18,10 905,00 | RA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.10.42. SINAPI 89383 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 75,00 6,69 BDI 1 8,52 639,00 | RA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.10.43. SINAPI 89436 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 100,00 8,16 BDI 1 10,39 1.039,00 | RA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.10.44. SINAPI 104001 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 50,00 13,59 BDI 1 17,31 865,50 | RA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO
1.10.45. SINAPI 103999 |EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 12,36 BDI 1 15,74 393,50 | RA
AF 06/2022
BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO
1.10.46. SINAPI 104003 |EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 14,45 BDI 1 18,41 460,25 | RA
AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.10.47. S Geed DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 U 100,00 e o 11,26 1-126,00 [4Q
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.10.48. S G DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 U 25,00 (222 E2 15,58 389,50 |08
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.10.49. S s DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 U 5000 eyt E2 24,85 1:242,50 [4Q
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N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1098828-90 032848/2024 |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE [DESCRICAO DO LOTE _ MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 | BDI3 |
(N/D: 'Referéncia 12- 12-24 (DES.) |CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NOVA IORQUE/MA 27.38% 0.00% 0.00%
o
2
o)
2
o<
-~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
1.10.50. SINAPI 103956  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 25,00 14,08 BDI 1 17,94 448,50 | RA
INSTALACAO. AF 06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.10.51. SINAPI 89575 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 50,00 11,26 BDI 1 14,34 717,00 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
1.10.52. SINAPI 89402 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 262,50 12,62 BDI 1 16,08 4.221,00 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.10.53. SINAPI 89447 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 110,00 10,45 BDI 1 13,31 1.464,10 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.10.54. SINAPI 89449 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 70,00 17,67 BDI 1 22,51 1.575,70 | RA
1.10.55. ORSE 1168 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm un 150,00 9,57 BDI 1 12,19 1.828,50 | RA
1.10.56. ORSE 1169 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32mm un 25,00 11,97 BDI 1 15,25 381,25 [ RA
1.10.57. ORSE 1171 Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50mm un 25,00 22,39 BDI 1 28,52 713,00 | RA
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
1.10.58. SINAPI 103976  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 24,91 BDI 1 31,73 793,25 | RA
AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
1.10.59. SINAPI 89366 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 50,00 16,21 BDI 1 20,65 1.032,50 | RA
INSTALACAO. AF 06/2022 ]
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM,
1.10.60. SINAPI 103955 |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 150,00 10,18 BDI 1 12,97 1.945,50 | RA
INSTALACAO. AF 06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL
1.10.61. S G DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 U 25,00 feze E2 17.74 443,50 (U8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
1.10.62. SINAPI 103042 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF08/2021 UN 25,00 29,66 BDI 1 37,78 944,50 | RA
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES
1.10.63. SINAPI 102622 E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 25,00 611,70 BDI 1 779,18 19.479,50 | RA
1.10.64. SEINFRA C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 25,00 4.894,95 BDI 1 6.235,19 155.879,75 | RA
TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 221 OU EQUIVALENTE
1.10.65. SINAPI 86875 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 25,00 470,25 BDI 1 599,00 14.975,00 | RA
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO
1.10.66. SINAPI 86933 TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO UN 25,00 444,97 BDI 1 566,80 14.170,00 | RA
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
1.10.67. SINAPI 86902 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 25,00 347,06 BDI 1 442,09 11.052,25 | RA
1.10.68. SINAPI 00000377 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 25,00 33,00 BDI 1 42,04 1.051,00 | RA
1.10.69. SEINFRA C2814 ESTRADO DE MADEIRA COM BARROTE 3x3" m? 50,00 104,61 BDI 1 133,25 6.662,50 | RA
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
1.10.70. SINAPI 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF 01/2020 UN 25,00 117,99 BDI 1 150,30 3.757,50 | RA
1.11. LIMPEZA DA OBRA - 4.918,91
1.11.1. ORSE 2450 LIMPEZA GERAL m?2 1.304,75 2,96 BDI 1 3,77 4.918,91 | RA
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N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1098828-90 032848/2024 |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICT\QDO LOTE _ MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
(N/D: 'Referéncia 12- 12-24 (DES.) [CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NOVA IORQUE/MA 27,38% 0.00% 0.00%
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) (R$)
3.200.000,00
Encargos sociais: [Para elaborac&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada. |
Observacoes:

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

|Sig|as da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA IORQUE/MA

Local Responsavel Técnico
Nome: GLAUBER GONCALO MOTA
segunda-feira, 2 de junho de 2025 CREA/CAU: 1116063085
Data ART/RRT: MA20250920668
PMv3.0.4
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c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1098828-90 032848/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES
CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR EVENTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) Parcelas:
07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
1. CONSTRUGAO DE CASA POPULAR 3.200.000,00 % Periodo: 14,69% 21,67% 35,71% 17,01% 8,78% 2,14%
|1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 105.282,00 % Periodo: 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 31.900,00 % Periodo: 100,00%
|1.3. INFRAESTRUTURA 280.666,53 % Periodo: 100,00%
[1.4. SUPERESTRUTURA 140.901,47 % Periodo: 100,00%
|1.5 PAREDES E PAINEIS 549.720,50 % Periodo: 100,00%
|1.6. COBERTURA E PROTECOES 774.742,76 % Periodo: 100,00%
|1.7. REVESTIMENTO 422.895,91 % Periodo: 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
|1.8. PAVIMENTACAO 266.659,51 % Periodo: 100,00%
|1.9. INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICA! 263.847,88 % Periodo: 100,00%
[1.10.  INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 358.464,53 % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.11. LIMPEZA DA OBRA 4.918,91 % Periodo: 100,00%
ITOtaI: R$ 3200000 %: 14,69% 21,67% 35,71% 17,01% 8,78% 2,14%
Repasse: 470.080,00 | 693.440,00 | 1.142.720,00 | 544.320,00 | 280.960,00 | 68.480,00
Periodo: Contrapartida: - - - - - -
Outros: - - - - - -
Investimento: 470.080,00 | 693.440,00 | 1.142.720,00 | 544.320,00  280.960,00 | 68.480,00
%: 14,69% 36,36% 72,07% 89,08% 97,86% 100,00%
Repasse: 470.080,00 | 1.163.520,00 | 2.306.240,00 | 2.850.560,00 | 3.131.520,00 | 3.200.000,00
Acumulado: Contrapartida: - - - - - -
Outros: - - - - - -
Investimento: 470.080,00 | 1.163.520,00 | 2.306.240,00 | 2.850.560,00 | 3.131.520,00 | 3.200.000,00
NOVA I
Local Responsavel Técnico
Nome: GLAUBER GONCALO MOTA
segunda-feira, 2 de junho de 2025 CREA/CAU: 1116063085
Data ART/RRT: MA20250920668

PMv3.0.4



A N Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
032848/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE

N° OPERAGAO
1098828-90

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50 / CONSTRUGAO DE HABITACOES POPULARES

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 4,31%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 21,11%
BDI COM desoneragéo BDIDES | 27,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BD/ = (1+AC+S+R+G)¥1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
NOVA IORQUE/MA segunda-feira, 2 de junho de 2025
Local Data

GLAUBER GONCALO Assinado de forma digital

GLAUBER GONCALO
MOTA:04169082338 6704169082338

Responsavel Técnico
Nome: GLAUBER GONGCALO MOTA

CREA/CAU: 1116063085
ART/RRT: MA20250920668

BDI 2

PMv3.0.4 1/3



PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI

DATA BASE: SINAPI - 12/2024 - MaranhdoORSE - 09/2024 - SergipeSEINFRA - 028 - Ceara LEIS SOCIAIS (%):

87,49% BDI (%): 16,78

. - COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
GRUPO A

Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,91% N&o incide 17,91% N&o incide

B2 FERIADOS 3,96% Nao incide 3,96% Nao incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,91% 0,69% 0,91% 0,69%
B4 13° SALARIO 10,87% 8,33% 10,87% 8,33%
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,62% N&o incide 1,62% N&o incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
B9 FERIAS GOZADAS 9,29% 7,13% 9,29% 7,13%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
TOTAL 45,51% 16,88% 45,51% 16,88%
AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13% 4,70% 6,13% 4,70%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32% 0,25% 0,32% 0,25%
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,81% 3,69% 4,81% 3,69%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21% 4,00% 5,21% 4,00%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,52% 0,40% 0,52% 0,40%
TOTAL 16,99% 13,04% 16,99% 13,04%

GRUPO D
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65% 2,84% 16,75% 6,21%

D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,54% 0,42% 0,61% 0,47%
AVISO PREVIO INDENIZADO

D TOTAL 8,19% 3,26% 17,36% 6,68%
GRUPOA+B+C+D
TOTAL 87,49% 49,98% 116,66% 73,40%



QUADRO DE AREAS |

240
A
’ AMBIENTE AREA
A. Servigo COZINHA 6,07m?
g BANHEIRO 5,28m
5,15 DORMITORIO 1 8,64m*
l DORMITORIO 2 8,64m*
@) @) “ SALA DE ESTAR / JANTAR 13,10m2
- : j\— I B AREA DE SERVICO 4,23m?
| g 80— 120 80— CALCADA 14,11m2
= I : VARANDA 5,20m?
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M 6,0ym> {7 @ MN[0
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V T @ PISO CIMENTADO LISO
=, L~
., > S /\ PAREDE
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T ML /2\ PINTURA COM TEXTURA
) { | /3\ AZULEJO CI ALTURA 1,50m, E COMPLEMENTO
Sala de Estar/Jantar S PINTRA EM TINTA LATEX
o 2 -
S &13,10m 2 [] TET0
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;D $M /ﬂh Dormitério 1 e @ FORRO PVC
L 8,64m?
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o 2 =
Varanda Ty
. ézomz £ s 00
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5 4,20 gl 2,40 E 2 080 | 210 05
{
50 ) 706 )
05 I s
Q PLANTA BAIXA D b @ 1,20 1,10 100 | o4
ESCALA: 1/75
@ 0,50 0,50 160 | o1
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FNHIS | PESCRIGAODOS SERVICOS: b ANTA BAIXA
Resp. Técnico: GLAUBER GONCALQ Assinado de forma digital por Data: Escala: 1/75 Desenho:
GLAUBER GONCALO ,
MOTA:04169082338 nmoTA:04169082338 Area util: 41.73m? O 1 /08
,fom
GLAUBER GONCALO MOTA _
Engenheiro Civil Area Construida:
CREA n° 1116063085 53,26m? ARQ
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PLANTA LAYOUT

O

ESCALA: 1/75

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FNHIS

DESCRICAO DOS SERVICOS:

PLANTA LAYOUT

Resp. Técnico: GLAUBER GONCALQ Assinado de forma digital por Data: Escala: 1/75 Desenho:
MOTA:04169082338 muTactcoosasnn
. MOTA:04169082338 A Itil:
Area util: 41.73m? 02/08
GLAUBER GONCALO MOTA i
Engenheiro Civil Area Construida:
g 53,26m> ARQ

CREA n® 1116063085
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ESCALA: 1/75

Q PLANTA DE COBERTURA

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FNHIS

DESCRICAO DOS SERVICOS:

PLANTA DE COBERTURA

Resp. Técnico: GLAUBER GONCALO Assinado de forma digital por
GLAUBER GONCALO

MOTA:04169082338 MOTA:04169082338

GLAUBER GONCALO MOTA
Engenheiro Civil
CREA n° 1116063085

Data:

Escala: 1/75

Area util: 41.73m?

Area Construida:
53,26m?

Desenho:

03/08
ARQ




Janela em Madeira Veneziana——~|

|

1,10

1,00

—Telha Ceramica

2,80

\

1—10—

\ | I

LATERAL DIREITA

FACHADA
Q ESCALA: 1/75

1,10

B
i

L— Janela em Madeira Veneziana

1,00

\—Pintum com textura a definir

2,82

LATERAL ESQUERDA

FACHADA
Q ESCALA: 1/75

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FNHIS

DESCRICAO DOS SERVICOS:

FACHADAS LATERAIS - ESQUERDA E DIREITA

Resp. Técnico: GLAUBER GONCALQ Assinado de forma digital por
GLAUBER GONCALO

MOTA:04169082338 MoOTA:04169082338

GLAUBER GONGCALO MOTA
Engenheiro Civil
CREA n° 1116063085

Data:

Escala: 1/75

Area util: 41.73m?

Area Construida:
53,26m?

Desenho:

04/08
ARQ




Telha Ceramica

RAARNRA

Janela em Madeira Venezipi
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[ | !
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O FACHADA FRONTAL e
ESCALA: 1/75
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@g / adeira

s0 0o [ \\ /

T \

\
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@001

FACHADA POSTERIOR
Q ESCALA: 1/75

L Revestimento Ceramico

Basculante em Bloco de
L Elemento Vazado

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FNHIS | DESCRIGAO DOS SERVICOS:

FACHADA FONTAL E POSTERIOR

Resp. Técnico: GLAUBER GONCALO Assinado de forma digital por Data:
GLAUBER GONCALO

MOTA:04169082338 MmoTA04169082338

GLAUBER GONGCALO MOTA
Engenheiro Civil
CREA n° 1116063085

Escala:

1/75
Area util: 41.73m?
Area Construida:
53,26m?

Desenho:

05/08
ARQ
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CORTE TRANSVERSAL AA

ESCALA: 1/75
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_ Revestimento Cerémico na

Forro PVC / drea do box h=2,30m 90
Fomo PVC— N &L
=X [1 I [L 'y
’ 0T T
0,00 - ot | iro |,0,00 Dormitério 2 +0.01 0,00
i#'_ Cozinha ¥ | Banhgiro | /5% o L0
I

CORTE LONGITUDINAL BB

ESCALA: 1/75

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FNHIS

DESCRICAO DOS SERVICOS:

CORTES AA E BB

Resp. Técnico:  GLAUBER GONCALQ Assinado de forma digital por
GLAUBER GONCALO

MOTA:04169082338 MOTA:04169082338

GLAUBER GONGCALO MOTA
Engenheiro Civil
CREA n° 1116063085

Data:

Escala: 1/75

Area util: 41.73m?

Area Construida:
53,26m?

Desenho:

06/08
ARQ
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CORTE TRANSVERSAL CC
ESCALA: 1/75
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CORTE LONGITUDINAL DD
ESCALA: 1/75

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FNHIS

DESCRICAO DOS SERVICOS:

CORTES CC EDD

CREA n® 1116063085

Resp. Técnico: G AUBER GONCALQ Assinado de forma digital por Data: Escala: 1/75 Desenho:
GLAUBER GONCALO _
MOTA:04169082338 mota:04169082338 Area util: 41.73m?2 07/08
GLAUBER GONCALO MOTA i ,
Engenheiro Civil Area Construida:
g 53,26m? ARQ
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PLANTA AMPLIACAO
ESCALA: 1/75
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FNHIS | DESCRIGAODOS SERVICOS: b ANTA AMPLIACAO
Resp. Técnico: GLAUBER GONCALO Assinado de forma digital por Data: Escala: 1/75 Desenho:
GLAUBER GONCALO
MOTA:04169082338 mota:04169082338 Area util:

GLAUBER GONGCALO MOTA
Engenheiro Civil
CREA n° 1116063085

41,73m?

Area Construida:

53,26m?

08/08
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Logenda - Témeo

2 Tomadas baixas a 0,40m dopiso

2 Tomadas médias a 1,00m do piso

Caixa 2x4" do embulr
Entrada de senvigo

Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 240m

Intorruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso
Intorruptor simples 2 teclas —1,00m do piso

22,,”_@“1]‘:;:5

Lampad LED Bulbo Lotoso AG7 Tipo plfon siies
B Cempaa 10 6o sobropor o tatares

Quadro de distrbuigao

Quadro de medicao

5 Tomaa ata 2 2.2m dopao
B> Tomaca baixa 2 0.40m dopiso

Tomada media a 1,00m do piso
Caixa 4x4" de embulr

[HBPonts ge TV a 0.70m do pso

g Porto de ttecomuricagao a 0.70m dopiso

Logenda das indicagbes - Téreo

Haste de aterramento - cobreada - /4" x 2,40
Fortosdeoga- Usosspciico-Churero S0 W
Placa coga - alta
[COAX(1) Tomada TV - caixa 4x2" - 1 mGaulo TV - baxa H70
RU5(2)  Tomada RU4S - caixa 4x2" - 2 modulos - baixa 70
laxe" Placa cega - alta- 4xa”

Legenda de condutos - Témeo

Elétrica

Cabeamento

NOTA DO AUTOR
1- TODOS 0S ELETRODUTOS NO PISO SAO DE PVC RIGIDO ANTICHAMAS, ALIMENTACAO DA CONCESSIONARIA SAQ
FLEXIVEL PESADO E PONTOS ELETRICOS EM PAREDE SAO FLEXIVEL LEVE;
2- 05 ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE 8 3/4" E CABOS NAO COTADOS SAO DE 15mm?;
3- TODOS 0S CIRCUITOS (FORCA, BOMBA, AR CONDICIONADO), DEVERAO TER CONDUTOR TERRA;
4- TODOS 0S QUADROS DE DISJUNTORES DEVERAO TER SEUS CONDUTORES TERRA, LOCALIZADO A CERCA DE 1M
DO QUADRO DE DISTRIBUICAD;
5- TENSAO ENTRE O QUADRO DE MEDICAO, GERAL E QUADROS DE DISTRIBUICAO- 220V;
6- TENSAO ENTRE FASE/NEUTRO- 220V;
7- PADRONIZACAO DE CORES PARA FIACAQ: # FASES
R-VERMELHO.

# NEUTRO (N): AZUL CLARO.

# RETORNO: BRANCO OU CINZA

# TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO,
8- BALANCEAMENTO DE FASES: VERIFICAR QUADRO DE CARGAS E/OU DIAGRAMA UNIFILAR;
9-CONFERIR * IN LOCO" TODOS 0S PONTOS ELETRICOS;
10-QUADRO DE ALIMENTACAQ DA MEDICAO E QUADROS INTERNOS SAO ALIMENTADOS POR CABOS DA CLASSE
PVG
11-PROJETOS ELABORADOS DE ACORDO COM AS LEIS BRASILEIRAS, NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS,
LITERATURAS CONSAGRADAS E PREMISSAS ELEITAS PELO CONTRATANTE. QUALOUER DESEJO DE ALTERACAQ
DESTE PRODUTO, DEVERA SER COMUNICADO AO SEU CRIADOR INTELECTUAL, ASSIM RESPEITANDO 05 DIREITOS
AUTORAIS PRECONIZADOS NA LEI FEDERAL NOMERO 9.610 DE 19/02/13%6.

NORMAS TEENIEAS RELAEIDNADAS

:ﬂ nMﬂgB- Blétricas Predials;
NBR 05361— Dljmtor- Baixa
NBR 05410 — InstalagSes Elétricas d' Baixa Tenstio;
=ER 05413 — Ellumhug!n de Inm
letricidade

lanobra e Protegdo Circultos;
NBR 06527- Inhmptnrn pora Inihlngln Elétrica;
NBR 05471— Condutores El
NBR 06689—Requisitos Gerals para Condutos de Instalog3o Elétrice;
NBR 1357 - Halh de Ahrwnm!n Ago—Cobreada e Acessdrios

RO

REVISAO DESCRICAQ

R1

R2

L P — QUADRO DE AREAS GERAIS

MOTAO4169082338  harx i ssonsise

GLAUBER GONCALO MOTA
GENHERQ VL

AREA TOTAL 5219 m*

PROJETO ELETRICO BAIXA TENSAO
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PLANTA BAIXA, QUADROS DE CARGAS E DIAGRAMAS

BASTOS r::::\ ENGENHARIA

P o
EXECUTIVO Al
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“Vide prancha

PROJETO ELHRICO BAIXA TENSAO
naill: ronny.bastos@hotmail.com
telefone 98 .9 91789960

PRANCHA: 01/01




V1

RELAGAO DO AGO

ESC 1:50 c ESC 1:50 c V1 v2 v3
sisé?-zs Sisﬁ?-zs v v v
2N3 06.3 C=725 (1c) - 2 N4 06.3 C=749 (1c) - wo V8 vo
19 699 10
] rA L 1 rAmh-
0 R 0 . ACO | N | DIAM [QUANT|CUNIT| C.TOTAL
e e B — S S (mm) (em) (em) ; 702 ; Vigas
I CAGO| 1] 50| 643 51 32793 z = :
; v8 EE La ﬁ 12 ] La ! 12 caso| 2| 63 4| 708 2832 Nome | Secdo | Elevaao | Nivel
3 6.3 2 725 1450 | (em) | (cm) | (cm) |
15, 4125 130 2325 15 30| 3375 |30] 3275 |30 4| 63 4| 749 2996 vi vi V112x20 VI | 12x20 0 0
N 12x20 M 12x20 N 12x20 M 12x20 M 5 6.3 2 716 1432 4 V2 [ 12x20 0 0
| 4125 L 2325 | 14 | 3375 Ll 3275 | 14 LA 21 Ioy] V3 | 12x20 0 0
! 52N1c/8 T 30 N1 c/8 ! 6 ! 43N1ci8 1 41N1cB ! 6 8 63 5| 284 268 zg 1323 g g
82 N105.0 C=51 84 N105.0 C=51 9 6.3 2 444 888
699 10 ° o 10 63 2| 485 970 V6 | 12x20 0 0
2N2 063 C=708 (1c) 2N4 063 C=749 (1c) ] 2| 258 516 V7| 12x20 0 0
Bl e B N
: & ©
14 6.3 2 466 932 . = > ﬁo }ggg g g
15| 80 2| 440 830 g 2
V3 6| 80 4| 749 2996 & o
. 17| 80 2| 757 1514 3 g
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO AA 18| 80 2| 357 714 =
_ ESC 1:25 Lesc o5 19] 80 2| 361 722 Caracteristicas dos materiais
© 2N5 06.3 C=716 (1c) o 2N16 08.0 C=749 (1c) : V9 12x20 fek Ecs
699 A RESUMO DO AGO (kgflom?) (kgflcm?)
q 0 r - A A 250 241500
] m o ACO | DIAM | C.TOTAL |QUANT +10%]| PESO + 10% Dimensao méxima do agregado = 19 mm
—— « (mm) (m) (Barras) (kg) v V7 12x20
i La L 12 12 CA50 6.3 153.2 412 | I —
2l 80 683 7 296 | V6 12x20 _
15, 420 115 240 115 [30| 3675 130] 2075 [30] CAB0 5.0 3279 - 55.6 o o [ Legenda das vigas e paredes |
) 12x20 Nl 12x20 ) ! 12x20 A 12x20 * PESO TOTAL ~ ~ Viga
K
| 420 Il 240 } 14 | 3675 Ll 2975 | 14 (ko)
53N1c/8 30N1c 6 N 26 N1 c/8 T 38N1c/8 ! 6 CA50 70.9
699 o E3N1es0Ces 84 N1 05.0 C=51 CAB0 556 _
2N2 6.3 C=708 (1c) 2 N15 68.0 C=440 (1c) Volume de concreto (C-25) = 1.20 m* 3 g
Area de forma = 25.94 m? b
2N6 86.3 C=370 (1c) = o
b
ESC 1:50 SEGAO A-A V6 g
“Escizs ESC 1:50 ESC 1:50
(1c) 2N17 08.0 C=757 ESC1:25 _SECAOA-A _SECAOA-A V10 12x20
749 10 2N8 06.3 C=284 (1c) EsC1:25 2N10 06.3 C=485 (1c) EsC1:25
by A 0 l! - 14 263 10 23 444 21
° A A
. . S — h EI 0 e o m M 9 [ o m 3 g
A V10 La 1. L 12 « e «
V5 La 12 La  vs 12 V3 12x20 v3
30| 3675 130] 31255 15 r 2l 1 T JALIR
12x20 12x20 2535 15 15 420 15
) 367.5 I 3125 } 14 12x20 ’ ’ 12x20 !
62N1cl6 40N1 c/8 6 2415 14 | 420 | 14 702
102 N1 5.0 C=51 31N1c/8 6 53N1c/8 6 ' '
- 31N105.0 C=51 53 N1 05.0 C=51 . - .
2N16 88,0 0=749 (1) 10 263 Forma do pavimento TERREO (Nivel 0)
2N7 06.3C=272 (1c) 2N9 06.3 C=444 (1c)
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SEGAO A-A
2N19 08.0 C=361 (1c) Esc1:25 2N12 06.3 C=266 (1c) ESC1:25 2N14 06.3 C=466 (1c) Esc1:25
12 341 12 14 441 14
0 rA rA 0
& 8 8
| — ] ] ) 702
L L N
v7 v o ta Vi 12 ve oA V5 12 V4 A 3 12
125320 12x20 12520 Vigas V101 V101 V10112x20
X
‘\- 323 ‘L ,* qt 423 qt Nome | Segéo | Elevagao | Nivel Caracteristicas dos materiais 4 ¥
41N1 c/8 14 30N1c/8 14 53 N1 c/8 14 om) | em | (om) Eos
6 6 6 V01 | 12x20 0] 260 (kgflcm?) (kgflem?)
10 341 10 10 241 10 441 10
41N105.0 C=51 30 N1 05.0 C=51 53N105.0 C=51 V102 | 12x20 o| 260 250 241500
2N18 08.0 C=357 (1c) 2N1106.3 C=258 (1c) 2N13 06.3 C=458 (1c) V103 | 12620 0| 260| Dimensaomaxima d agregada = 19 mm
V104 | 12x20 o| 260 S
VIGAS TERREO Vios | 120 o] 2 g
V106 | 12x20 0 2601 Legenda das vigas e paredes ] ] P
V107 | 12x20 o| 260 X e
V108 | 12x20 o| 260 l E [ Viga < > °
V109 | 12x20 0| 260 S S
V110 | 12x20 o| 260 >
V102 12x20
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO AA ESC 1:50 SECAO AA ESC 1:50 SECAO AA RELAGAO DO AGO V103 12x20
2N306.3 C=726 (1c) ESC1:25 2 N5 06.3 C=266 (1c) ESC 1:25 2 N7 06.3 C=478 (1c) ESC 1:25 2N9 06.3 C=288 (1c) ESC 1:25 wg} wgg wgg o V10412220 o
16 699 14 14 241 19 444 18 14 263 V107 V108 V109 2 ®
260 rA m 260 rA m rA 260 m 260 rA m vi10
° ° ° °
< S 5 <
——— —; — ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
E P1 V108 H P7 La _P6 12 V108 L V109 12 {lro La  vios P8 12 V109 La _P5 12 (mm) (cm) (cm) o
24 cac0[ 1] 50| 643 51 32793 5 X
15 4125 130 2325 15 12x20 15 420 15 2535 15 caso| 2| 63 4| 69 2796 < c
! 12x20 M 12x20 ! | 235 ! 12x20 ’ 12x20 N RS 2| = s ] -
| 4125 Ll 2325 | 14 30N1c/8 14 | 420 | 14 2415 14 R I 21 %2 i > 8
K 52N1c/8 T 30 N1 c/8 K 6 6 K 53 N1 c/8 N 6 31N1c/8 6 6 63 2 444 888 a
82N105.0 C=51 10 241 30 N1 05.0 C=51 53N105.0 C=51 31 N105.0 C=51 7 63 2| 418 956 2
- 2N4 06.3 C=258 (1c) . - 10 263 - 8| 63 2| 272 544 S
2N2 6.3 C=699 (1c) 2 N6 26.3 C=444 (1c) 2N8 26.3 C=272 (1c) 13 g-g g igg gig V105 12x20
11| 63 2| 466 932
V105 V106 V107 12| 63 2| 724 1448
. B 13| 63 2| 370 740
SEgorn o Stghoan  ESO1 Stghon uloeal 2| mel e
2N11 6.3 C=466 (1c) ’ 2 N12 96.3 C=724 (1c) ESC 1:25 2N17 8.0 C=772 (1c) 2 16 8.0 2| 440 880
14 441 14 14 699 14 16 749 It 17| 80 2| 72 1544 V106 12x20 V106
A A 18| 80 2| 357 714 1 L
260 r r 260 19 8.0 2 361 722
2 m _— ] m 20| 80 2| 749 1498
T = - e —| 21 8.0 2 782 564
vio7 V109 12 L L 702
e 12l e Lrs A E P4 12 P2 V105 A P9 P1 12 RESUMO DO ACO )
12x20 .
1 420 240 5 30 3675 30 2975 30 :
L 423 | El .0 194 X0 I 120 T2x20 120 2120 120 ACO | DIAM | C.TOTAL |QUANT + 10%| PESO + 10% Forma do pawmento COBERTURA (NIVE' 260)
) 53N1c/8 i 14 420 240 14 367.5 2975 14 (mm) (m) (Barras) (ko)
A 4 N1 B L NI B ! i NI B Lo NI B } CAS0 6.3 1534 15 413
10 441 10 g 6 c 6 8.0 692 7 30
2N10 06.3 C=458 (1c) 53N105.0C=51 83 N1 05.0 C=51 84 N1 05.0 C=51 CAB0 50 3279 - 556 REV AGOSTO/2024
PESO TOTAL
2N206.3C=699 (1c) 2N16 08.0 C=440 (1c) (ka) -
GLAUBER GONCALO Assinado de forma digital QUADRO DE AREAS GERAIS
_ CAS0 713 MOTA04169082338  orrntrtaroong -
2N13 06.3 C=370 (1c) cheo [ AREA TOTAL
GLAUBER GONCALO MOTA
V 1 08 V 1 09 V 1 1 O Volume de concreto (C-25) = 1.20 m* ENGENHEIRO VL.
. . . Area de forma = 25.94 m? PROPRIETARIC:
ESC 1:50 SECAO AA ESC 1:50 SECAO A-A £5C 150 - AR
ESC 125 ESC 125 _SECAOA-A
2N19 08.0 C=361 (1c) k 2N21 08.0 C=782 (1) ; 2 N15 063 C=774 (1 ESC 1:25
12 341 12 2 749 13 10 =% =774 (10) 4 NOTAS/RECOMENDACOES:
260 rA m 260 rA 260 rA
° <
: I - . S S——— | : , :
— B —w W} 81 m ;BR 1‘:95;(52“'5;;)6[;'“1557RUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DA PROJETO ESTRUTURAL
L L ji : - - . . .
Vi3 vioz 347 A viot J‘E'L 1 P3 V105 A 8 vioz +F7 M B P4 La P5 - P6 12 * QUALQUER ALTERACAO QUE FOR NECESSARIA NESTE PROJETO, DEVERA SER ONTEUDO:
12x20 30| 3675 130 3125 15 COMUNICADA AO PROJETISTA FORMA TERREO, FORMA COBERTURA, VIGAS TERREO E VIGAS COBERTURA
| 323 | + 12x20 +— 12%20 = 30] 337.5 30 327.5 30 *  AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES EM CADA PRANCHA SAO -
’ N1 o8 ’ 14 | 3675 L L 3125 | 14 12x20 12x20 INDICATIVAS, DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA crapa
A 62N1 06 20N1 o8 6 l 433371'5/8 I 413ﬁ71-5/8 } 1 RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO = FCK 25 MPA EXECUTVO
cf Cf 11 - ESCALA:
10 10 41Nt 05.0Co51 102 N1 85,0 C=51 st 065 oot PESO ESPECIFICO DO CONCRETO ARMADO = 2.500kgf/m3 ENDEREGO: 17100

2N18 08.0 C=357 (1c)

2N20 08.0 C=749 (1)

2N14 06.3 C=749 (1c)

VIGAS COBERTURA

DIMENSOES EM CENTIMETROS

A CURA DO CONCRETO DEVE SER DE 7 DIAS

EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL NAO DEVERA HAVER CONCRETAGEM

A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO DEVERA ACONTECER APOS:

PROJETO ESTRUTURAL

*ox X ok K %

MARANHAO

- FACES LATERAIS = 3 DIAS
- FACES INFERIORES = 21 DIAS

01/01

PROJETO ESTRUTURAL

Email: ronny.bastos@hotmail.com

telefone 98 . 9 91789960

ESTE PROJETO NAO PODERA SER REPRODUZIDO FORA DOS TERMOS LEGAS.




Legenda de pegas - Pavimento Legenda - Pavimento
AF-1 PVC rigido soldavel

5o “Adapt sold. ol flangs vre  ox. & 4gua ERegislro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldavel

& 25 mm - 3/4" 1pg|
a Torneira de béia
50 mm, 34" 1pgl
i L1

PVC rigido soldavel Legenda das indicagdes - Pavimento
Joelho 90° soldavel

25mm 1pg RG  Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldavel - 1"
PVC rigido soldavel RG  Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldavel - 1.1/2"

Joelho 45 soldavel ¢ ¢ .
A Saida Saidas livres - 32 mm
mm 1pgl

>

PVC rigido soldavel
Té de redugao 90 soldavel
50 mm - 32 mm 1pg|

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1.172" 1pg]
PVC rigido soldavel

mm| |
pue a2 il

=

‘Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm- 1.1/2" 2pg

Il

PVC rigido soldavel
Té 90 soldavel
32mm 1pg|

777HHHH\|\HHH
ik

e —
: —

PVC rigido soldavel
Joelho 90° soldavel

® 0|0 @ 0]

32mm 1pg|
Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1 1pg|

PVC rigido soldavel
‘Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
32mm- 1" 2pg)

PVC rigido soldavel
Joelho 90° soldavel
50 mm 1pg|

PVC rigido soldavel
F11)| Joelho 45 soldavel
50 mm 1pg|

PVC rigido soldavel
F12 )| Té 90 soldavel

I 50 mm 1pg)
Reservatorio cilindrico
111 [l F13)| Polietieno
500 L 1pg|
PLANTA BAIXA LAYOUT RESERVATORIO
(@5
Gz
<] =
o 4?/\"/,
MONTAGEM DAS TUBULAGOES DE ENTRADA E //g ) ’.'//
SAIDA COM TUBOS E CONEXOES DE PVC 5 /5 ke’ 7 //
EM CAIXAS DE AGUA /é"’ : ﬁ//?/ﬂ‘/l
<zl S 162 PUUPEZA
! bl //’
TUBO PVC —| I_ FLANGLEUCXCGALVAN\ZADA %"//\f/’ "»’é?'@
ENTRADA — l— F— TORNEIRA DE BOIA // ?/’4{44?
ADAPTADOR LONGO PVC AT~
ADAPTADOR LONGO PVC
- -l “+— FLANGE PVC
SAIDA  —
TUBO PVC —| \— GUARNICAO
. Ventilacdo REVISAO | DATA DESCRICAO
@32
N.A. maximo 0
= %
3
PHES
. = fo S|z -
Alimentacéo /& % RESP. TECNICO fﬂLATLLB,EzGONCZALO :ZS.‘Z:TJ deferms : QUADRO DE AREAS GERAIS —
inil LIMP. / EXTRAV OTA:04169082338  11y7A04169082336 AREA TOTAL 19 m
3 i N.A. minimo - -
o Il e LIMPEZA 232 GLAUBER GONCALO MOTA
— Bl v SRSy
PROPRIETARIO:
Conferir no Isométrico

VISTA DA DO RESERVATORIO SUPERIOR PROJETO HIDRAULICO

sem escala

CoNTEUDO: ) )
PLANTA BAIXA E ISOMETRICO RESERVATORIO

CLIENTE: FORMATO:

ETAPA:
EXECUTIVO

ENDERECO:
PROJETO ESTRUTURAL ESC\/AiLSe prancha

P R A N C H A: 02/02 PROJETO H‘DRAEUnLﬁlg\'fz)ronny.bosfos@hofmoi\‘com

telefone 98 . 9 91789960




Legenda - Térreo
{:}:I Caixa Sifonada
O O O -
O O O A
2l —
Projegéo dyrSpesat L CE Caixas Inspegdo Esgoto Simples
o | Z :
i \ 086 Q =+
s \ CALHA A\
096 %6 / ) ol o ) \
d D — 0 O Q 0 O e I ] u @ Chuveiro Residencial
: / QDO //:‘I Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario
/@ % - <1 Joelho 45
% [ ] L)
1 O ‘ Sumidouro - Térreo - a Joelho 90- coluna
. | Planta baixa - ESC. 1:25 T . (ea] Lavatorio Residencial com sifdo
Tanque séptico - Térreo 60 - - - - —
Planta baixa - ESC. 1:25 .15 - 154 0 Pia de Cozinha Residencial com Sifdo 50mm
.90 S Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
~ 5 5 Vaso Sanitario ¢/ J90°
Tamplefigelico Nivel do piso O
>. e\ — PLANTA (@) Terminal de ventilagéo- coluna
1 Tampa hermética
@ = —
I = o% o = - =P TAMPA HERMETICAMENTE FECHADA
S % % | o . .
b Nivel d'a 4H\£\
- =, ’—D e Thee D D il I P R VEDANTE PISO Legenda de condutos - Térreo
¢ L
O :D . T - Esgoto
< S — ol g S I cccccccccr
ol |’ ' [] oLo Reauemano Ventilagéo
D LI, . OU_CONCRETO T
a8
L. . j g3
0 3
| = o S z
N = s
L . <
anque séplico - Térreo j 4 . o-a V I =]
Corte 1- ESC. 1:25 LI, . ” .
|| . % ; CONCRETO
] Bita c j CORTE A-A NOTA DO AUTOR
H L
O j 1- RECOMENDA-SE AS SEGUINTES DECLIVIDADES MINIMAS, PARA TUBULACAO IGUAL OU INFERIOR A 7SMM SERA
L DE 2% E IGUAL OU SUPERIOR A 100MM DE 1% PARA ESGOTO;
( )EPSL&:*ATASEE zEsEELTAE CAIXA DE PASSAGEM 2- TODA TUBULACAO DE VENTILACAQ DEVERA SER INSTALADA COM ACLIVE DE 1% NO MiNIMO, DE MODO QUE
Sumidouro - Térreo QUALQUER LiQUIDO POR VENTURA NELA VENHA INGRESSAR;
PLANTA BAIXA LAYOUT TERREQ Corte 1-ESC. 1:25 3- DEVERA TER UM TERMINAL DE VENTILACAO PARA COLUNAS, MODO DE IMPEDIR A ENTRADA DE QUALQUER
Ol A A — ‘
LIQuIDo;

4- PREDIOS DE UM SO PAVIMENTO DEVE EXISTIR PELO MENOS UM TUBO VENTILADOR, LIGADO DIRETAMENTE A
. . . UMA CAIXA DE INSPECAQ OU UMA JUNCAO AO COLETOR, SUBCOLETOR OU RAMAL DE DESCARGA DE UMA BACIA
- - SANITARIA E PROLONGADA ACIMA DA COBERTURA A UMA DISTANCIA DE ATE 120M PARA COLUNA DE DNSOMM;
AMPAO AP 5- 0S DETALHES CONSTRUTIVOS DAS LOUCAS, PROJETADAS PARA TER UMA ORIENTACAO DE ALTURA DOS

E ERIE R DOS PONTOS DE UTILIZACAO, FAVOR ATENTAR PARA AS ESPECIFICACOES DO PROJETO EXECUTIVO
ARQUITETONICO;

=1 6- A INTERLUGACAO PLUVIAL PREDIAL SERA FEITA DIRETAMENTE NA SARJETA, QUANDO NAO HOUVER REDE
0 - PLUVIAL URBANA;
CJ R 7- TODAS AS DESCIDAS PLUVIAIS DEVERA SER INSTALADO UM RALO HEMISFERICO PARA INPEDIR ENTRADA DE
00 RE RE AS PAREDE ERNAS SERAO REVESTIDAS COM 2 QUALQUER CORPO ESTRANHO; E
B[N, AP VSRRSO Ay S LN o R 8- PROJETOS ELABORADOS DE ACORDO COM AS LEIS BRASILEIRAS, NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS,
% L e [T s LITERATURAS CONSAGRADAS E PREMISSAS ELEITAS PELO CONTRATANTE. QUALQUER DESEJO DE ALTERACAQ
O C F A A S0B A ANEL DE DESTE PRODUTO, DEVERA SER COMUNICADO AO SEU CRIADOR INTELECTUAL, ASSIM RESPEITANDO 0S DIREITOS
J p
@ E — — AG A KO "GC A AUTORAIS PRECONIZADOS NA LEI FEDERAL NUMERO 9.610 DE 19/02/1996.
m . |00
it gt ) NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
@ @ l l - - Ow NBR 08160 — 1999 — INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO;
Sl EyAC AC FCALA SETESCALR NBR 07367 — 1988 — PROJETO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE PVC;

NBR 12207 — 1992 — PROJETO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO SANITARIO.

REVISAO | DATA DESCRICAQ
TELH%%%RAM\CA Tb RO 24/04/24 | EMISSAD INICIAL
13 m*
L] LI il R 09/08/24 | RETIFICAGAO DA ARQUITETURA

TT
30% DE INCLINACAO

| RESP. TECNICO: Assinado de forma dgitl QUADRO DE AREAS GERAIS
GLAUBER GONCALQ por GLAUBER GONCALO

0.40 MOTA:04169082338 ¥ A
MOTA:04169082338 AREA TOTAL 52,19 m*

1980

° GLAUBER GONCALO MOTA
| =6 D™ SN

1.18

9|

0.60
0.85
0.80
0.80

0.40

— T
|
|
|
|

|
; |

f ° > m ] — R
1 ,

[[13 ,
' o PROJETO SANITARI
T | | | L AL AR

CoNTEUDO: ) ,
PLANTA BAIXA E ISOMETRICO TERREO

Ll L1l PONTO DE AGUA
PONTO DE ESGOTO

CLIENTE: FORMATO:

TAPA:
EXECUTIVO

ENDERECO:
ESCALA:
PROJETO ESTRUTURAL Vide prancha

PLANTA BAIXA LAYOUT COBERTURA
Omnm—————
DETALHE DE_PONTOS
Omnrm— ——————

P R A N C H A: O ] /O ] PROJETO SAN‘T@SY‘\CQ)H: ronny.bastos@hotmail.com

telefone 98 . 9 91789960
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A5,
@g Anotacgao de Responsabilidade Técnica - ART CREA_MA ART OBRA / SERVICO

o
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MA20250920668
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

INICIAL

1. Responsavel Técnico
GLAUBER GONCALO MOTA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1116063085

Registro: 1116063085MA

Empresa contratada: GMI CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA Registro : 0005414628-MA
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61
PRACA PC DA MATRIZ N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Contrato: Né&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 3.250.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA RUA NO MUNICIPIO N°: SIN

Complemento: NO MUNICIPIO Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000

Data de Inicio: 03/03/2025 Previsé&o de término: 03/06/2025 Coordenadas Geograficas: -6.735109, -44.045768

Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 163,25 m3
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 163,25 m?3
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 55,00 m3
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 55,00 m3
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 2.984,75 m?
ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 2.984,75 m?
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 1.170,00 m
LIGACAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
35 - Elaborag&o de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1.170,00 m
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - DE 985,00 m
LIGAGCAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS > 985,00 m
#1.4.5 - DE LIGACAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 985,00 m
#1.4.5 - DE LIGACAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
80 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA 1.325,00 m
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS > 1.325,00 m

#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 06W40
Impresso em: 03/06/2025 as 14:59:30 por: , ip: 45.232.42.134

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br C
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Estado do
Maranhao
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&
. g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Ve CREA-MA

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MA20250920668

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

INICIAL
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 25,00 un
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
35 - Elaboragdo de orcamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE 25,00 un
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 1,00 un

GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacgdes

Projeto, Orgamento e Laudo de Sondagem da Construgdo de unidades habitacionais no municipio de Nova lorque/MA - Programa: Minha Casa, Minha
Vida - MCMV FNHIS Sub 50. PM Nova lorque - CAIXA - TC OGU MCIDADES 970210/2024 - Operag&o 1098828-90.

6. DeclaracGes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
GLAUBER GONCALO MOTA

RNP: 1116063085

Data: 03/06/2025 14:59:30

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de
Local data GLAUBER GONCALO MOTA - CPF: ***,690.823-**

DANIEL FRANCO DE CASTRO:002121783 18 pone e o g o g 0 DE CASTRO00212178318

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE - CNPJ: 05.303.565/0001-61

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 02/06/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Numero: 8306333666

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 06W40
Impresso em: 03/06/2025 as 14:59:30 por: , ip: 45.232.42.134

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br C
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Estado do
Maranh&o
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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa para a Construgdo de unidades habitacionais na sede do Municipio de Nova
lorque/MA.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de Obras de Engenharia.
1.3. Os quantitativos sdo os discriminados no Projeto de Engenharia.
1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Prego Global.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite
de 120 (cento e vinte) meses, com base no artigo 106 e 107 da Lei 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratagao tem como objetivo viabilizar a construgdo de unidades habitacionais na sede do Municipio
de Nova lorque/MA. Essa iniciativa é essencial para reduzir o déficit habitacional local, proporcionando moradia digna
as familias contempladas e promovendo melhores condi¢des de vida. A execugdo das obras serd realizada em
conformidade com as normas técnicas, procedimentos e especificacdes detalhadas neste Termo de Referéncia e seus
anexos, garantindo qualidade, seguranca e durabilidade das edificacGes.

2.2. A construcdo das unidades habitacionais é indispensavel para atender a demanda por moradias adequadas,
assegurando infraestrutura basica, acessibilidade e condi¢Ges seguras para os beneficidrios. Trata-se de uma prioridade
da Administracdo Publica, uma vez que o acesso a habitagdo é um direito fundamental que contribui para a inclusdo
social, a redugdo de desigualdades e o desenvolvimento urbano ordenado. As obras deverdo ser executadas de forma
continua, evitando paralisagdes que possam comprometer o cronograma de entrega e o atendimento das familias
cadastradas.

2.3. O regime de execugdo dos servicos sera o de empreitada por preco global, considerando a necessidade de
planejamento eficiente e execugao integrada das etapas construtivas, desde a preparagao do terreno até a entrega final
das unidades habitacionais. Tal modelo assegura maior controle sobre prazos, custos e qualidade, garantindo que as
edificagdes atendam integralmente as especificagdes técnicas e aos padroes exigidos.

2.4. O objeto desta contratacdo ndo estava inicialmente previsto no Plano de Contrata¢Ges Anual do Municipio, mas
tornou-se necessdrio diante da constatagdo da caréncia habitacional e da necessidade de inclusdo de novas familias no
programa de moradia. Assim, a realizacdo do presente processo licitatério é fundamental para viabilizar a construcao
das unidades habitacionais em Nova lorque/MA, assegurando habita¢des adequadas e promovendo beneficios sociais
e estruturais diretos a populagéo.

3 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A solugdo proposta para a construgdo de unidades habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA contempla a
execucdo integral e coordenada de todas as etapas da obra, desde a preparacdo do terreno até a finalizagdo das
edificagbes com os devidos acabamentos. A solugdo prevé ainda a possibilidade de ajustes técnicos e adequacgGes
necessarias durante a execug¢do, garantindo que o cronograma seja cumprido e que as unidades entregues apresentem
gualidade, seguranca e durabilidade, em conformidade com os padrées estabelecidos.

3.2. Considerando a complexidade e as diversas fases envolvidas na construcdo de unidades habitacionais, a execucdo
serd organizada de forma segmentada e planejada, conforme as etapas previstas no projeto executivo. Esse
planejamento permitird a gestdo adequada dos servigos, abrangendo desde a fundagdo e estrutura até os acabamentos
finais, instalagGes hidraulicas, elétricas e sanitarias. A estratégia de execuc¢do sera desenvolvida para assegurar
gualidade construtiva, seguranca dos trabalhadores e conformidade com as normas técnicas vigentes, promovendo a
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entrega de moradias adequadas e em condi¢des de uso imediato pela populagdo beneficiada.
4 REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo para a execugao das obras de construgdo de unidades
habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA incluem:

4.1.1. A empresa contratada deve ser especializada em construgado civil, com experiéncia comprovada na execugao de
obras habitacionais, garantindo a qualidade estrutural, o acabamento adequado e a conformidade com as normas
técnicas aplicaveis.

4.1.2. Para a adequada execugdo da obra, a contratada deverd demonstrar capacidade técnica e operacional,
apresentando experiéncia na construcdo de edificacbes de padrdo semelhante, incluindo fundagdes, alvenaria,
instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e acabamentos.

4.1.3. Ao final de cada etapa da obra, a contratada devera emitir relatdrio técnico detalhado, informando o andamento
dos trabalhos, as etapas concluidas, os materiais empregados, ajustes técnicos realizados e demais informagdes
relevantes para acompanhamento da execugdo.

4.1.4. A organizagdo e execucdo dos servicos devem seguir rigorosamente as normas técnicas pertinentes,
especialmente as da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando a qualidade, durabilidade e
seguranca das edificacGes.

4.1.5. A contratada deve monitorar e atender proativamente as demandas relacionadas a execuc¢do da obra, em
articulagdo com a fiscalizagdo, garantindo a continuidade e a eficiéncia dos trabalhos.

4.1.6. No inicio do contrato, a contratada deve apresentar um plano de execugdo da obra, contemplando o cronograma
fisico-financeiro, as etapas construtivas, os métodos de controle de qualidade e as estratégias para cumprimento dos
prazos estabelecidos.

4.1.7. Em casos de necessidade de ajustes técnicos ou imprevistos durante a execuc¢do, o prazo para atendimento sera
acordado com o fiscal do contrato, de forma a ndo comprometer a entrega das unidades no prazo estipulado.

4.1.8. Para comprovar a capacidade técnica, a licitante deverd apresentar no minimo um atestado de Capacidade
Técnica, emitido por érgaos da Administragdo Publica ou entidades privadas, que comprove a execugdo de obras de
construgdo civil de natureza e complexidade semelhantes.

4.1.9. O atestado deve ser acompanhado de documentagdo que comprove a experiéncia e a capacidade logistica da
empresa, incluindo a disponibilidade de equipamentos, materiais e recursos humanos qualificados para a execugdo da
obra.

4.1.10. O atestado deve conter informagdes claras sobre o emitente, o contrato relacionado e a descri¢do dos servigos
executados, com énfase em projetos habitacionais ou de infraestrutura predial.

4.2. A execugdo da obra deve ocorrer de forma continua, obedecendo ao cronograma aprovado e assegurando a
finalizagdo dentro do prazo previsto, sem interrupcdes que comprometam a qualidade e a entrega das unidades
habitacionais.

4.3. Ndo serd permitida a subcontratagao dos servigos principais relacionados a construcdo das unidades habitacionais.
A empresa contratada sera integralmente responsavel pela execugdo direta das obras, garantindo a conformidade
técnica e legal do empreendimento.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execucido das obras de construcdo das unidades habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA serd realizada de
forma continua e sistematica, garantindo o cumprimento do cronograma previamente definido e alinhado com as

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA

SEMAD

Secretaria Municipal de Administragéo

diretrizes estabelecidas pela administragdo municipal.

5.2. Serao implementados procedimentos rigorosos de monitoramento e controle de qualidade para assegurar que a
obra atenda as especificagGes técnicas e aos padrdes exigidos. Isso inclui a verificagdo periddica da qualidade dos
materiais empregados, dos métodos construtivos utilizados e da conformidade com as normas de seguranca aplicaveis
a construgéo civil.

5.3. 0 modelo de execugdo contemplara uma logistica eficiente, garantindo que insumos, equipamentos e mao de obra
estejam disponiveis de maneira oportuna, evitando atrasos ou interrup¢Ges no andamento da obra. Serdo consideradas
as condigoes locais do terreno e as particularidades do projeto habitacional.

5.4. Serd estabelecido um plano de resposta a imprevistos, de forma a garantir a rapida resolugdo de eventuais
problemas técnicos ou situacdes que possam comprometer o cronograma ou a qualidade da construcdo das unidades
habitacionais.

5.5. A contratada sera responsavel por fornecer relatérios regulares sobre o progresso das obras, detalhando as etapas
concluidas, os materiais empregados, eventuais ajustes realizados e quaisquer incidentes relevantes. A administra¢do
municipal realizara acompanhamento continuo para garantir a conformidade com o contrato.

5.6. Serdo mantidos canais de comunicacdo eficientes entre a empresa contratada e a administragdao municipal, de
modo a assegurar que todas as questdes relacionadas a execug¢do da obra sejam prontamente tratadas e resolvidas.

5.7. A empresa contratada devera apresentar um Plano de Seguranca do Trabalho, contemplando medidas para
protecdo dos trabalhadores envolvidos na execugao da obra, em conformidade com as normas regulamentadoras (NRs)
vigentes. O plano deverd prever o uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e treinamentos
periddicos.

5.8. Sera exigido o Controle Ambiental na execugdo da obra, com medidas voltadas a adequada gestdo de residuos,
controle de poeira e emissGes, além da adocgdo de praticas que minimizem impactos ambientais durante a construgao.

5.9. A contratada devera manter um diario de obras, registrando diariamente os servicos executados, os materiais
aplicados, o numero de trabalhadores presentes, as condi¢des climaticas e demais informag¢des relevantes. Esse
documento servira como base para o acompanhamento e fiscalizagdo do contrato.

5.10. As obras deverdo seguir as Normas Brasileiras de Regulamentagdo (NBR) aplicaveis ao setor da construgao civil,
incluindo normas relativas a fundagdes, estruturas, instalagdes hidraulicas, elétricas e sanitarias, acabamentos e
acessibilidade, garantindo seguranca e qualidade.

5.11. Devera ser elaborado um Plano de Mobilizagdo e Desmobilizagdo, contendo as etapas iniciais de instalagdo de
canteiro de obras, transporte de materiais e equipamentos, bem como, ao final, a remogao de residuos e limpeza das
areas utilizadas, assegurando a adequada entrega do empreendimento.

5.12. A contratada devera executar servicos complementares necessarios ao pleno funcionamento das unidades
habitacionais, como drenagem, ligagcbes as redes de infraestrutura basica e demais medidas que assegurem a
habitabilidade e a durabilidade das edificagGes.

5.13. O projeto deverd contemplar infraestrutura que garanta a seguranga, acessibilidade e funcionalidade das unidades
habitacionais, conforme as normas técnicas aplicaveis, assegurando o atendimento as necessidades dos futuros
moradores.

5.14. Testes e ensaios de qualidade dos materiais e servicos deverao ser realizados durante a execu¢do da obra, em
conformidade com os critérios estabelecidos no projeto e nas normas técnicas pertinentes, de modo a garantir a
durabilidade e a segurancga das construgdes.

5.15. Ao final da execugdo, a contratada devera realizar a limpeza e a organizac¢do das areas de construgao, removendo
todos os residuos e materiais excedentes, de modo a entregar as unidades habitacionais em plenas condigdes de uso,
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sem qualquer obstaculo que comprometa sua ocupag¢do imediata.
6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato para a execugdo das obras de construg¢do de unidades habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA
deve ser cumprido fielmente pelas partes, em conformidade com as cladusulas estabelecidas e com as disposi¢cées da Lei
n214.133, de 2021. Ambas as partes serdo responsaveis pelas consequéncias decorrentes da inexecugdo total ou parcial
do contrato.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensdo da execugdo da obra, o cronograma contratual sera
automaticamente prorrogado pelo tempo correspondente. As alteragdes e circunstancias deverdo ser formalizadas por
meio de apostila ao contrato.

6.3. As comunicagGes entre a entidade contratante e a empresa contratada para a execugdo da obra deverdo ser
realizadas por escrito, garantindo a formalidade necessaria. O uso de mensagens eletronicas é permitido para facilitar
a comunicagao, desde que devidamente registradas.

6.4. A entidade contratante podera solicitar a presenga de representantes da empresa contratada para reuniGes de
acompanhamento ou providéncias urgentes relacionadas a execug¢dao do contrato no contexto da construcdo
habitacional.

6.5. Apds a assinatura do contrato, poderd ser realizada uma reunido inicial entre a entidade contratante e o
representante da empresa contratada. Nessa reunido, sera apresentado o plano detalhado de fiscaliza¢do do contrato,
abrangendo as obrigacdes da contratada, os mecanismos de controle, as estratégias para a execugdo eficaz da obra, o
plano complementar de a¢Bes da contratada (quando aplicavel), os métodos de aferi¢do dos resultados e as san¢des
previstas em caso de descumprimento.

6.6. A contratada deverd garantir a entrega de todos os documentos de conformidade técnica necessarios, tais como
laudos de qualidade dos materiais, certificados de conformidade de insumos e demais documentos exigidos, ao término
da obra, assegurando que as unidades habitacionais estejam em conformidade com os padrdes técnicos e prontas para
uso seguro.

6.7. A fiscalizacdo da obra serd realizada periodicamente por técnicos designados pela contratante, que poderao
solicitar ajustes ou corregdes nos servicos executados para garantir a conformidade com as normas técnicas e com as
especificagdes do projeto.

6.8. Caso seja necessario qualquer ajuste no escopo da obra ou no cronograma em razdo de imprevistos durante a
execucao, as partes deverdo formalizar termo aditivo ao contrato, sempre garantindo a legalidade e a transparéncia no
processo.

Preposto

6.6. A Contratada devera designar formalmente o preposto da empresa antes do inicio da execucdo das obras de
construcdo das unidades habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA, indicando no instrumento os poderes e
deveres atribuidos em relacdo a execu¢do do objeto contratado. O preposto serd responsavel por representar a
empresa perante a Contratante, assegurando a comunicagdo eficiente e o cumprimento das obrigagGes contratuais.

6.7. A Contratante podera recusar, de forma devidamente justificada, a indicagdo ou a permanéncia do preposto da
empresa, caso entenda necessario. Nessa hipdtese, a Contratada devera designar outro profissional para o exercicio da
fungdo, o qual devera atender aos mesmos requisitos técnicos e de qualificagdo exigidos, garantindo a continuidade e
a qualidade da execug¢do do contrato.

Fiscalizagdo

6.8. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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Fiscalizagao Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato sera responsavel por acompanhar a execucdo das obras de construcdo das unidades
habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA. Ele deverd assegurar que todas as condi¢des estabelecidas no contrato
sejam cumpridas, garantindo a qualidade das obras executadas e a correta aplicacdo dos recursos publicos.

6.10. O fiscal técnico do contrato devera registrar no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo da obra. Esse registro incluird a descri¢cdo de a¢Oes necessdrias para a regularizagao de eventuais falhas ou
defeitos observados nos servigos realizados, em conformidade com a Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19.

6.11. Caso sejam identificadas inexatiddes ou irregularidades na execugdo da obra, o fiscal técnico emitira notificagdes
a contratada, estabelecendo prazos para corregdo, de forma a assegurar o cumprimento do cronograma e das
especificages técnicas previstas.

6.12. O fiscal técnico devera informar ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer situacdo que demande decisdes
ou medidas que extrapolem sua competéncia, de modo que o gestor possa adotar as providéncias necessarias para
regularizagdo ou ajustes na execug¢do da obra.

6.13. Em casos de ocorréncias que possam comprometer a execugdo da obra dentro dos prazos estabelecidos, o fiscal
técnico comunicara imediatamente ao gestor do contrato, para que sejam adotadas as medidas cabiveis, garantindo a
continuidade e a eficiéncia da construcdo das unidades habitacionais.

Fiscalizagdo Administrativa

6.14. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuten¢do das condi¢gdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, os pagamentos, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamentos e termos aditivos
referentes a construcdo das unidades habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA, podendo solicitar quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, sempre que necessario.

6.15. Caso ocorra descumprimento das obrigagSes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na busca da solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que sejam adotadas as
providéncias cabiveis, quando a situagdo ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo das
obras de construcdo das unidades habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA, contendo todos os registros formais
da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, como ordens de servico, registros de ocorréncias, alteragdes
e prorrogacdes contratuais. Ele elaborara relatérios periddicos para verificar a necessidade de adequagdes do contrato,
visando ao atendimento das finalidades da Administracao.

6.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, incluindo todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo da obra e as medidas adotadas, informando, quando necessario, a autoridade superior aquelas
situagdes que ultrapassarem sua competéncia.

6.18. O gestor do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, especialmente para fins
de empenho de despesa e pagamento, e registrara eventuais problemas que possam impactar o fluxo normal da
liguidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.19. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento das obrigacdes assumidas pela contratada, com mencdo ao desempenho na execuc¢do
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, além de eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.20. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo
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para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecu¢do dos objetivos que
justificaram a contratagdo da obra de construgdo das unidades habitacionais, além de indicar eventuais medidas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo.

6.22. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos, para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, conforme os valores dimensionados pela fiscalizagdo e gestdo nos termos
do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto da construcdo das unidades habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA
podera utilizar o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR).

7.1.1. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. Nao cumprir os resultados acordados no cronograma de execugdo da obra;

7.1.1.2. Deixar de executar, ou ndao executar com a qualidade minima exigida, as etapas previstas no contrato; ou
7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do da obra, ou empregar materiais com
qualidade ou quantidade inferior as especificacdes contratuais.

7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da execug¢do do
contrato de construgdo habitacional.

Do recebimento

7.1. Ao final de cada periodo estipulado no contrato, a Contratada apresentara um relatdrio detalhado da execugdo das
obras de construcdo das unidades habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA, por meio de planilha que
demonstrara as etapas concluidas e os servigos realizados conforme o cronograma.

7.1.1. Um periodo serd considerado efetivamente concluido quando a execugdo das etapas previstas no Cronograma
Fisico-Financeiro estiver completada em sua totalidade.

7.1.2. A Contratada devera apresentar, junto com o relatério de execugdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos materiais empregados, assegurando a conformidade com as normas técnicas e regulatorias
aplicaveis.

7.2. O recebimento das obras serd provisério, a ser realizado no prazo de 10 (dez) dias pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante verificagdo e confirmagdao do cumprimento das exigéncias contratuais. Este procedimento
estd de acordo com o Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133, de 2021.

7.2.1. O prazo mencionado sera contado a partir do recebimento da comunicagdo da Contratada, acompanhada das
evidéncias da conclusdo da etapa conforme o cronograma.

7.2.2. Ofiscal técnico do contrato sera responsavel pelo recebimento provisdrio das obras, assegurando o cumprimento
das exigéncias técnicas estipuladas no contrato.

7.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério das obras, confirmando o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

7.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério das obras sob os aspectos técnico
e administrativo.

7.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de execugao, o fiscal técnico do contrato apurard
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o resultado das avaliag@es, incluindo a analise da quantidade e qualidade dos servigos executados, o que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada. Todos os achados serdo registrados em relatério a ser
enviado ao gestor do contrato.

7.2.6. O recebimento provisério serd considerado como ocorrido com a entrega do termo detalhado ou, havendo mais
de um termo, com a entrega do ultimo.

7.2.7. A Contratada fica obrigada a corrigir, as suas expensas, quaisquer discrepancias ou problemas relacionados a
execucdo da obra identificados no recebimento provisério, ndo sendo atestada a ultima parcela até que todas as
pendéncias sejam solucionadas.

7.2.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima parcela da obra até que sejam sanadas todas as pendéncias
apontadas no recebimento provisério.

7.2.9. O recebimento provisorio ficard sujeito a verificagdo de todos os documentos e comprovantes exigidos para a
execucdo da obra.

7.2.10. A entrega da obra podera ser rejeitada, no todo ou em parte, quando ndo estiver em conformidade com as
especificagcdes deste Termo de Referéncia e com as condigGes acordadas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades
cabiveis.

7.3. Em casos em que um Unico servidor exerca a fiscalizacdo, ele devera registrar e analisar todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, incluindo aspectos técnicos e administrativos, encaminhando-as ao gestor do
contrato para o recebimento definitivo.

7.4. A execugdo da obra sera recebida definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério,
por servidor ou comissdo designada, apos verificagdo da quantidade e qualidade dos servigos executados e sua
aceitacdo por meio de termo detalhado.

7.4.1. Emissdo de documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, se
houver, referente ao cumprimento das obrigagdes pela Contratada, com menc¢do ao desempenho na execugdo
contratual e eventuais penalidades aplicadas.

7.4.2. Analise dos relatérios e documentacdes fornecidos pela fiscalizagdo e, se houver irregularidades, solicitacdao de
corregdes a Contratada, indicando as clausulas contratuais pertinentes.

7.4.3. Emissdo do Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, baseado nos relatérios e
documentacgdes.

7.4.4. Comunicagdo a empresa para emissao da Nota Fiscal ou Fatura, com o valor ajustado pela fiscalizagao.

7.4.5. Envio da documentagdo ao setor de contratos para formalizagao dos procedimentos de liquidagdao e pagamento,
conforme valor ajustado pela fiscalizagdo e gestao.

7.5. Em caso de controvérsia relacionada a execugdo da obra, especialmente quanto a qualidade ou quantidade, sera
observado o artigo 143 da Lein2 14.133, de 2021. Deve-se comunicar a empresa contratada para emissao da Nota Fiscal
correspondente a parcela incontroversa, para fins de liquidagdo e pagamento.

7.6. Nenhum prazo de recebimento serd efetivado enquanto estiver pendente a resolugdo, pela Contratada, de
quaisquer inconsisténcias identificadas na execugdo da obra ou nos documentos de cobranga.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo exime a responsabilidade civil da empresa contratada quanto
a qualidade e seguranca da execugdo, nem a sua responsabilidade ético-profissional pela correta prestagdo dos servigos
conforme os termos contratuais.

Liquidagao
Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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7.10. Apds o recebimento da Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente pela execugdo das obras de construgdo
das unidades habitacionais no Municipio de Nova lorque/MA, inicia-se o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidag&o,
conforme estabelecido nesta sec¢do, prazo este prorrogavel por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrucédo
Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.10.1. O prazo para liquidacdo serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, em casos de
contratagOes para despesas que ndo ultrapassem o limite especificado no inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.11. Para a liquidagdo da despesa, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada pela
execuc¢do da obra contém todos os elementos essenciais, tais como:

a) Data de emissao;

b) Dados do contrato e do 6rgdo contratante;

c) Periodo de execugdo da obra;

d) Valor a pagar;

e) Destaque do valor das retengdes tributdrias, quando aplicavel.

7.12. Se houver erros na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancias que impecam a liquidagdo da despesa, o processo serd
suspenso até que a Contratada regularize a situagdao, com o reinicio do prazo para liquidagao apds a comprovagao da
correcdo, sem Onus para a Contratante.

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura da obra executada deve ser acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal da
Contratada, verificavel por meio de consulta on-line aos sites oficiais ou pela documentagdo mencionada no art. 68 da
Lei n214.133/2021.

7.14. A Administragdo realizard consultas para:

a) Verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital para execu¢do da obra;

b) Identificar impedimentos a participacdo em licitacdes ou contratagdes com o Poder Publico e possiveis ocorréncias
impeditivas, conforme Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

7.15. Em caso de constatagdo de irregularidade da Contratada na execugdo da obra, ela sera notificada para regularizar
a situagdo ou apresentar defesa em até 5 (cinco) dias Uteis, prazo este passivel de uma Unica prorrogagdo, a critério da
Contratante.

7.16. Se a situagdo irregular persistir ou a defesa for considerada improcedente, a Contratante notificara os érgaos de
fiscalizagdo sobre a inadimpléncia da Contratada, especialmente se houver pagamentos pendentes, para a adogdo das
medidas necessarias a garantia dos créditos.

7.17. Caso a irregularidade permaneca, a Contratante adotard as providéncias cabiveis para a rescisdao do contrato de
execucdo da obra, garantindo a Contratada o direito a ampla defesa no processo administrativo correspondente.

7.18. Enquanto as obras de construgao das unidades habitacionais estiverem sendo efetivamente executadas, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que seja decidida a rescisdo do contrato, caso a Contratada nao
regularize sua situacao.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquida¢do da
despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de correcdo
monetaria.

Forma de pagamento
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7.21. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo
sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAOQ

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugao
8.2.0 regime de execugdo do contrato serd empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. Propostas serdo avaliadas com base em sua aderéncia aos pregos de mercado, desconsiderando aquelas com
valores excessivamente acima da média.

8.4. Propostas que apresentem uma reducgdo de 25% ou mais em relagdo ao valor estimado serdao submetidas a uma
analise detalhada de exequibilidade, exigindo do proponente a apresentagdo de documentos adicionais que justifiquem

a viabilidade dos pregos ofertados.

8.5. A equipe técnica e o pregoeiro responsaveis analisardo a documentacdao complementar para determinar se as
propostas sdo exequiveis. Propostas consideradas inexequiveis serdo desqualificadas.

8.6. Serdo aceitas para consideracdo final as propostas que estejam em conformidade com os precos de mercado e
demonstrem exequibilidade, buscando a melhor relagdo custo-beneficio.

8.7. Em caso de empate entre propostas, serdo aplicados critérios de desempate conforme a legislagao vigente e as
normas estabelecidas no edital do processo licitatério.

Exigéncias de habilitacdo
8.8. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica

8.9. Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificacdo
em todo o territdrio nacional;

8.10. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
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br/empreendedor;

8.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de
seus administradores;

8.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo
de 2020.

8.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdao do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.
Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

8.17. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de certidao

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.22. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.23. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condi¢do mediante a apresentacdo de declara¢do da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

8.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Economico-Financeira
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8.26. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.27. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis (termo de
abertura e encerramento do livro diario, notas explicativas, termo de autenticagdo do livro diario) dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.28. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG), indice de Liquidez Seca (ILS), indice
de Endividamento Geral (IEG), indice de Liquidez Imediata (ILI) e indice de Imobilizagdo do Patriménio Liquido (IIPL)
iguais ou superiores a 1 (um);

8.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.30. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos.

8.31. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissao da Escrituragdao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.32. As empresas com patriménio liquido superior a RS 2 milhdes, deverdo apresentar a DFC, conforme previsto no
Art. 176, inciso IV da Lei n? 11.638/2007.

8.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG), indice de Liquidez Seca (ILS), indice de Endividamento
Geral (IEG), indice de Liquidez Imediata (ILI) e indice de Imobilizagdo do Patriménio Liquido (IIPL), serd exigido para fins
de habilitagdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo.

8.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

8.35. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.36. Para efeito de participagdo, sera exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagdo do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagcdo de 1% (um por cento) do
valor estimado para a contratagdo. As empresas deverdo apresentar garantia de participagdo, podendo o licitante optar
pelas modalidades previstas no § 12 do Art. 96. da Lei 14.133/21.

Qualificagao Técnica

8.37. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo;

8.37.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigGes e peculiaridades da contratagao.

8.38. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no momento da assinatura
do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.39. Certificado de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme a habilitacdo profissional exigida para a execucdo do objeto.

8.40. Certificado de Registro do Responsavel Técnico da empresa, no respectivo Conselho de Classe — CREA ou CAU,
conforme aplicavel.

8.41. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) expedido
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pelo CAU, em nome do profissional responsavel, comprovando a execuc¢do de servigos de caracteristicas semelhantes
aos do objeto licitado, acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devendo ainda comprovar as parcelas de maior relevancia sendo no minimo 50% dos itens:

Item Descrigao Unidade | Quantidade
1.5 PAREDES E PAINEIS
151 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM m? 596,95
7| AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 !
1.6. COBERTURA E PROTECOES
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 7 A 10m (TESOURAS / TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS / 2
1.6.1. m 362,15
FERRAGENS)
1.6.2. | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) m? 362,15
1.6.3. | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 85,00
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixagdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, )
1.6.4. | . m 208,65
instalado - Rev 06_10/2021
16. REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE m? 1.124.25
1.6.1. | PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 e
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE m? 112425
1.6.2. | AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 e
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES m? 126,65
1.6.3. | DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE '
1.6.4. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 1.067,25
18 | PAVIMENTACAO
1.8.1. | LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? 260,95
1.8.2. | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL m? 71,10
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE m? 24230
1.8.3. | AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE ¢

8.42. A comprovacdo do vinculo entre o responsavel técnico e a empresa podera ser feita por meio de cépia do Contrato
de Prestagdo de Servigos ou documento equivalente que identifique o profissional, ou ainda por certiddao emitida pelo
CREA ou CAU, devidamente atualizada.

8.43. Quando o responsavel técnico for dirigente ou sécio da empresa licitante, o vinculo podera ser comprovado por
meio do Ato Constitutivo da empresa ou certiddo do CREA ou CAU, devidamente atualizados.

8.44. Declaracgdo do licitante indicando o responsavel técnico — pela execucdo do objeto desta licitagao.

8.44.1. A empresa contratada para execugdo do objeto desta licitagdo, somente podera substituir o responsavel técnico
por novo profissional, com a prévia e escrita anuéncia da Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA, mediante a
apresentagdo de acervo técnico comprovando que possui experiéncia profissional equivalente ou superior;

8.44.2. A declaragdo de que trata o item 8.44, devera ser assinada pelo responsdvel da empresa, bem como pelo
responsavel técnico;

8.45. Atestado de Capacidade Técnica-operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove que a empresa executou servigos pertinentes ao objeto da licitagdo. O atestado deve estar acompanhado da
Certiddo de Acervo Operacional — CAO, devendo ainda comprovar as parcelas de maior relevancia sendo no minimo
50% dos itens:

ltem Descrigcao Unidade | Quantidade

1.5 PAREDES E PAINEIS

151 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM m? 596.95
7 | AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 !

1.6. COBERTURA E PROTECOES

161 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 7 A 10m (TESOURAS / TERGAS / CONTRAVENTAMENTOS / m? 362.15
""" | FERRAGENS) !

1.6.2. | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) m? 362,15

1.6.3. | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 85,00

16.4 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixagdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, m2 208,65
"7 | instalado - Rev 06_10/2021 ’

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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16, | REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE m? 1.124.25
1.6.1. | PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 e
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE o 112425
1.6.2. | AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 e
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES m? 19665
1.6.3. | DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE ’
1.6.4. | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 1.067,25
18 | PAVIMENTACAO
1.8.1. | LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? 260,95
1.8.2. | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL m? 71,10
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE e 242,30
1.8.3. | AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE i

8.46. Declaragao formal e expressa da licitante, que disponibilizard equipe técnica assim como instalagdes, maquinas e
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagdo;

8.47. Declaragdo de que tomou conhecimento das condigdes em que se desenvolverao os trabalhos, o, informando, sob
as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigGes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
diante do conhecimento das especificacbes técnicas definidas no Projeto Basico, anexo a este edital, e que assume total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA;

8.48. Comprovacio, por meio de declaragdo com relagdo de contratos firmados, de que 1/12 (um doze avos) do valor
total dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessdo
publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior ao Patriménio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na
forma ja disciplinada neste Edital;

8.49. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracteristicas minimas conforme Especificagdao Técnica do objeto licitado.

8.49.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante

8.49.2. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovagao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.50. Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo: A licitante deve declarar que ndo possui fato impeditivo a
contratagdo, conforme artigo 59 da Lei n2 14.133/21.

8.51. Declaragdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo: A licitante deve declarar que cumpre os requisitos de
habilitagdo estabelecidos no edital.

8.52. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.53. Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢ées
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratacio é de RS 3.200.000,00 (trés milhdes e duzentos mil reais), conforme
orcamento realizado.

10 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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Orgamento Geral.
10.2 A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo:

15 482 0052 1099 0000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES SEDE e Z RURAL
122 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
1.700.00 001.001 Recursos Préprios do Municipio

10.3 A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentadria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Nova lorque/MA, 18 de setembro de 2025

José Clovis da Cruz Junior
Chefe de Almoxarifado - Sec. de Admin. e Finangas
Portaria n2. 113/2021

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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CONCORRENCIA N2 06/2025
ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA N2 06/2025
Proposta Comercial

Item Descri¢ao Valor Total

Contratagdo de empresa para a Construgdo de unidades habitacionais na sede do Municipio

de Nova lorque/MA RS xx,xx

***0BS: Apresentar juntamente com a proposta a planilha orcamentdria e demais detalhamentos solicitados no item
9.18.3 do edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores readequados ao ultimo
lance ofertado.

Expresso concordancia quanto a adequacgdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alterages contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estu-
dos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do
contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.2
14.133/21.

Demais condicdes e especificacdes conforme o edital.

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinara o contrato, o(a) Sr(a). (nome completo), brasilei-
ro(a), estado civil (casado), profissdo (representante comercial), portador(a) da cédula de identidade RG n2 (nimero
completo), inscrito(a) no CPF sob o n2 (nimero completo), residente e domiciliado(a) no (enderego completo)

b) Para contato comercial: Responsavel/Representante Legal (nome completo): xxxx, Telefone Fixo n2: (xx) xxxx-
xxxx, Telefone Celular n2: (xx) xxxxx-Xxxx, E-mail: XXXX@XXX.XXX.XX

XXXXXXXXXXX, XX de xxxxxx de 2025

Nome do representante

Razdo Social da Empresa/Lider do Consdrcio
CNPJ
Obs. A proposta podera ser feita em folha timbrada com o nome da empresa.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
CNPJ: 05.303.565/0001-61

Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000
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CONCORRENCIA N2 06/2025
ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢es contidas em edital de licitagdo sob o n? 06/2025, na modalidade Concorrén-
cia, ATESTO que nesta data, o Sr(2) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.2 (N2 DA INSCRICAO), ten-
do se apresentado na qualidade representante da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n2
(N2 DO CNPJ), obteve ciéncia de todos os documentos e meios disponiveis para a implementagdo dos servigos, infor-
magoes, condicdes ambientais, bem como as dificuldades para o cumprimento das obrigagdes decorrentes do objeto
da presente licitacdo.

(LOCAL E DATA)

(Fiscal)

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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CONCORRENCIA N2 06/2025

ANEXO V

MODELO DE DECLARAGCAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢des contidas em edital de licitacdo sob o n2 06/2025, na modalidade Concorrén-
cia, ATESTO que o Sr(2) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.2 (N2 DA INSCRICAO), na qualidade de
representante legal da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n2 (N2 DO CNPJ), declara, que
renuncia a Visita Técnica aos locais para a prestacdo dos servigos constantes do objeto do Edital da Concorréncia n2
06/2025, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condi¢des de execugdo dos servigos das
peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informacgGes de todos os dados e elementos necessarios a per-
feita elaboragdo da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta
ao presente processo licitatorio, em nome da empresa que represento.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
CNPJ: 05.303.565/0001-61
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CONCORRENCIA N2 06/2025
ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne

/____ QUE CELEBRAM O MUNICIPIO
DE NOVA IORQUE E (RAZAO SOCIAL), COMO
ABAIXO SE DECLARA.

Por este instrumento particular, o Municipio de Nova lorque, Estado do Maranhdo, por meio do [6r-
gdo da Administragdo Direta], ou a(o) [entidade da Administragdo Indireta] com sede na §
a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade administrativa competente para firmar
o contrato], inscrito no CPF n® , e a sociedade , estabelecida na
[endereco da sociedade CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas —
CNPJ sob o ne° , a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
[representante da sociedade CONTRATADA], inscrito no CPF n? ,
tém justo e acordado o presente Contrato N2 , decorrente da licitagdo Concorréncia n? 06/2025, formalizada
nos autos do processo administrativo n® 220925001/2025, em observancia as disposi¢bes da Lei n? 14.133, de 12 de
abril de 2021, Decreto Municipal n2 01/2024 e demais legislagbes aplicéveis, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da CONCORRENCIA N2 06/2025, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratagdo de empresa para a Construcdo de unidades habitacio-
nais na sede do Municipio de Nova lorque/MA, devendo ser executado de acordo com as especificacdes do Edital de
Licitagdo, Anexos e Proposta apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem como o cronograma
fisico-financeiro.

1.2 O regime de execucdo sera por empreitada por preco global.

1.3 Os pregos que compde a planilha orgamentaria, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram pro-

postos pela contratada conforme descrito na tabela abaixo.

14 Objeto da contratagdo:

Item Descri¢ao Valor Total
Contratagdo de empresa para a Construgdo de unidades habitacionais na sede do Municipio
1 RS xx,xx

de Nova lorque/MA

2. PRAZOS DE EXECUCAO, VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de execugdo do presente contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no dia xx/xx/xxxx e

tendo por termo final o dia Xx/xx/XXxx.

2.2 A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tera vigéncia de 06 (seis) meses.

2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de simples

apostila, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

3.1 O modelo de gestdo contratual sera disciplinado pelo Decreto Municipal n2 01/2024, e esta detalhado no
Anexo Il do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrigdo.

4. SUBCONTRATAGAO

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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4.1 E vedada a subcontratacio total do objeto ou das parcelas do objeto da contratacdo que foram exigidas
nas condicdes de habilitagdo técnica.

4.2 E admitida subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condicdes:

42.1 Nos servigos discriminados em or¢gamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

4.2.2 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela contra-
tada e autorizada pela fiscalizagdo, e que ndo contrarie o item 4.1.

4221 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a reduc¢do do BDI.

423 O total das subcontratagdes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

4.3 A subcontratagdo parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela contra-
tante.

4.4 Em caso de autorizagdo de subcontratagdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar

previamente a autoriza¢do, os documentos comprobatdérios que comprove sua idoneidade, habilitagdo juridica, regu-
laridade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria a execuc¢do da parcela da obra ou do servigo subcontratado, os quais
serdo avaliados pela fiscalizagado.

4.5 Caso a qualificagdo técnica da empresa for fator preponderante para sua contratagdo, e a subcontratagao
for admitida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.

4.6 A contratada permanecerad solidariamente responsdavel pelo cumprimento de todas as condig¢bes ajustadas
no contrato e no edital.

4.7 A subcontratagdo ndo exime a contratada de suas obrigacdes perante a execucdo do objeto da presente
licitagao, permanecendo também como corresponsavel perante os servigos executados pela subcontratada.

4.8 Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe

realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades das subcontratadas, bem como responder perante a contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais, inclusive sobre as parcelas subcontratadas.

4.9 Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagdo serdo imputados exclu-
sivamente a contratada e poderao sujeita-la as sangdes contratuais.
4.10 A contratada e as subcontratadas responderdo por infragdes de postura ou de normas, violagao de direi-

tos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a execugdo do contra-
to, ndo podendo ser imputada a contratante qualquer responsabilidade.

4.11 Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

5. PRECO

5.1 O presente contrato é firmado pelo preco total de R$ xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores unitarios se
encontram discriminados na proposta de pregos apresentada pela contratada a qual seguem em anexo ao presente
contrato.

5.2 No valor acima deverdo estar computados todos os valores necessarios para a execu¢do do objeto, tais
como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas,
fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisigdo, transporte e armazenamento e outros necessarios ao cum-
primento integral do objeto da contratacdo.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

6.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias Uteis
para a liquidagdo da despesa.

6.2 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da finalizagdo da liquidagdo da
despesa.

6.2.1 Os pagamentos serdo realizados com base nos servicos efetivamente executados e medidos, conforme
cronograma fisico-financeiro contratual.

6.2.2 Sé serdo medidos os servigos efetivamente concluidos.

6.2.3 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o

cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante
do contrato.

Prefeitura Municipal de Nova lorque/MA
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6.2.4 A sistemdtica de medicdo e pagamento sera associada a execugdo de etapas de cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de remuneragao orien-
tada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios.

6.2.5 A solicitacdo de medigdo deverd ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo padrao,
contendo os seguintes documentos: planilha de medicdo editavel, planilha de atingimento do cronograma fisico-
financeiro, relagdo de funcionarios do periodo.

6.2.6 A vistoria serd agendada pela fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias Uteis do recebimento da solicitacdo, sen-
do recomendavel a presenca do responsavel técnico da Contratada.

6.2.7 A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da execugdo do objeto.

6.3 Para os fins de liquidacdo, serd observado o disposto no art. 63 da Lei n2 4.320, de 17 de margo de 1964,
certificando-se do adimplemento da obrigacao do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

6.4 Para as contrata¢Oes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso

Il do art. 75 da Lei n? 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor
familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do
art. 39, inciso Il, da Lei Complementar n2 123/2006, os prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 serdo reduzidos pela metade.

6.5 Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

6.5.1 Fatura discriminada, calculada em fungdo dos servigos efetivamente executados, devidamente atestados
pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

6.5.2 As condicbes de pagamento e retengdo serdao conforme legislagdo vigente, do Decreto Municipal n2
01/2024.

6.6 A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a retengdo do Imposto de Renda (IR), da
Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.6.1 A Contratada deverd emitir as notas fiscais em observancia as regras de retengdo estabelecidas nas legis-
lagdes mencionadas, sob pena de ndo aceitagdo pela contratante.

6.7 O pagamento para o servigo de administracdo local da obra devera ser proporcional ao desenvolvimento
da obra no periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela contratada como referéncia e aceito pela
fiscalizagdo.

6.8 O prazo para a liquidagdo ou pagamento podera ser prorrogado em situacdo excepcional devidamente

justificada ou suspenso quando a contratada n3o apresentar todos os documentos previstos no instrumento convoca-
torio e/ou no contrato.

6.9 O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragcdo durante a analise prévia a li-
quidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins de que trata os itens 6.1 e 6.4.

6.10 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na constatacdo de falta de docu-
mentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsdavel, o contratado deve ser notificado a proceder a
regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

6.11 Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou forga maior que impeca a liquidagdo ou o paga-
mento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regularizagdo, devendo ser mantida a posi¢do
da ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

6.12 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacdo integral da obrigacdo, podera
haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posi¢dao da ordem cronoldgica.
6.13 Apds o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, incidird sobre o valor faturado cldusula de atualiza-

¢30 monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) da Fundacao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fun-
dacgdo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

6.14 Previamente ao pagamento, a Administrac¢do verificara a manutenc¢do das condigGes exigidas para a habi-
litacdo na licitagdo.

6.14.1 A eventual perda das condi¢des de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de pagamento pela
Administragdo.

6.14.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impeg¢am o pagamento, a Administragdo notificara o fornecedor
contratado para que regularize a sua situagao.

6.14.3 A permanéncia da condigdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita

pela Administracdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplica-
¢do de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

6.14.4 E facultada a retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Admi-
nistragcdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n2 14.133, de 2021.
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6.15 Os pregos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipoteses de admissibilidade de reajuste
previstos na Lei n? 14.133/21.

7. REAJUSTE

7.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n? 14.133/2021.

7.2 Ap0s o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante

do indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigacSes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR=S5(i12/i0)

R=SR-S

i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds orcamento.

i0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento.

S = Saldo de contrato apds medicdo referente ao 12° do orgamento conforme cronograma fisico-financeiro.
SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
7.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao contrata-

do a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas aferigGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo

possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legis-
lagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos.

8.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

8.3 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na prestagao
dos servigos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

8.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢cdes pelo Contratado.

8.5 Proporcionar condi¢Ges para que a contratada possa desempenhar seus servicos dentro das normas do
edital.

8.6 Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de qualidade dos
Servigos.

8.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do

objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimens3o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigOes estabelecidos no presente contrato e no edital.

8.9 Aplicar ao Contratado as sang¢0es previstas na lei e neste contrato.

8.10 Prestar as informacGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

8.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do pre-

sente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de ne-
nhum interesse para a boa execugdo do ajuste.
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8.11.1 A Administragdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para deci-
dir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo con-
tratado no prazo maximo de 45 dias Uteis.

8.13 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.14 Demais obrigacdes conforme Decreto Municipal n2 01/2024.
9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
9.1 Executar o objeto contratado, conforme as condigGes prescritas no presente edital e seus anexos, proje-

tos, planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificacdes e termos menciona-
dos na proposta.

9.2 Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o fiscal para analise, em tempo habil, de forma a ndo
impactar no prazo de execugao do objeto.
9.3 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel mao-de-obra habilitada, atendidas todas as exigén-

cias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de seguranca no trabalho e previs-
tas na legislacdo especifica, encargos sociais, tributarios, previdenciarios, fundiarios e demais que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto da presente licitagdo, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ndo mencionadas, para
com as quais ficara Unica e exclusivamente responsabilizada.

9.4 Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas areas
de atuagdo.
9.5 A contratante podera exigir da contratada a substituicdo do responsavel técnico e de qualquer outro pro-

fissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservan-
cia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes do Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliquem prorrogagdo do prazo final da obra ou que apresentar habitos de conduta nociva a
boa administracdo.

9.5.1 A substituicdo de qualquer profissional deverad ser processada, no maximo, 5 (cinco) dias Uteis apds a
comunicagao, por escrito, da fiscalizacdo.

9.6 Prezar pela perfeita execuc¢do dos servigos, submetendo-se a fiscalizagdo designada pelo Contratante.

9.7 Iniciar a execugdo do objeto conforme data de inicio da execugdo constante no instrumento contratual ou
na Ordem de Servico.

9.8 Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administra¢do e/ou de ter-
ceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razao da execugao do objeto da presente licitagao.

9.9 A contratada esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes no

pais, bem como responsabilizar-se pela seguranca e boa qualidade dos servicos executados e pela sinalizagdo nos
locais das obras, que devera seguir as normas do transito, seguranca de terceiros e usuarios durante a execucdo dos

Servigos.

9.10 Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas.

9.11 Devido aos direitos autorais da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos

gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

9.12 Caso a contratada realize execugdo de servigos aos sabados, domingos e feriados deverd informar e apre-
sentar relagdo de funciondrios, com nome e nimero do RG, que estardo presentes, no minimo 24 (vinte e quatro)
horas de antecedéncia para a fiscalizagao.

9.13 Para a correta execugdo do projeto, devera apurar a necessidade de elaborac¢do de projetos, cabe levantar
qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execugdo, utilizagdo e acessibilidade ao equipamento publico.

9.14 Apresentar para fiscalizagdo propostas de solugdes, embasadas em normas e afins, para andlise e aprova-
¢do, de problemas relacionados a execugdo do objeto contratado.

9.15 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Solicitaces de Providéncias, esclarecimentos,
duvidas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

9.16 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Notificagdes Extrajudiciais no prazo maximo de

05 (cinco) dias uteis.
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9.17 As situagGes decorrentes de a¢des da Contratada que demandem corre¢do ou atuagao emergencial deve-
rdo ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

9.18 As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum 6rgdo gerenciador ou 6r-
gdos de aprovacao, fiscalizagdo e controle serdo respondidas pela Contratada sem custo adicional para o Contratante.
9.19 Quando necessario, manter contato com as repartigdes competentes, a fim de obter as aprovagdes dos
materiais e servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagOes e inspegdes.

9.20 Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscalizagdo.

9.21 Determinar e orientar seu quadro de funcionarios, para que cumpram todas as instrucées com ordem,

eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguranga estabelecidos, assim como os manter devi-
damente uniformizados e identificados durante a execugdo dos servigos contratados.

9.22 A contratada se responsabilizard ainda, por qualquer 6nus causado a contratante, direta ou indiretamen-
te, decorrentes do ndo cumprimento das disposicdes normativas constantes ou referidas no Edital. Para tal, devera
adotar solugGes técnicas que oferecam seguranca e a protecdo contra roubos, furtos e vandalismo na execuc¢do dos

servigos.

9.23 Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se veri-
fique no local dos servigos.

9.24 N3o incorrer na paralisagdo, suspensdo ou inexecucdo de servigos sem anuéncia prévia da Contratante.
9.25 E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razdo do
descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos contratados.

9.26 Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos e informagdes

acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientagdo que
possa ser dada para acompanhamento e apreciacdo dos mesmos.

9.27 Designar a fiscalizagdo, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execug¢do contratual,
informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicagdo, por parte do Contratante,
das falhas porventura constatadas na prestagdo dos servigos.

9.27.1 O profissional responsdvel devera efetuar, além dos servigos de acompanhamento da execugdo dos servi-
¢os, 0 acompanhamento das inspegdes realizadas pela Fiscalizagdo.

9.27.2 Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execugdo do objeto.
9.28 Comprovar através de ensaios tecnoldgicos a qualidade dos materiais aplicados na execuc¢do do objeto em
atendimento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificagdes técnicas.

9.29 Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execugdao do contrato,
sendo imprescindiveis para a primeira medigao:

9.29.1 Relagdo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execug¢do dos projetos, defi-

nindo a distribuicdo de atribuicdes de cada membro, com o niumero de registro do profissional no CREA ou CAU ou
outro conselho regional legalmente habilitado.

9.29.2 Relagdo das Subcontratadas se for o caso.

9.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa
esteja vinculada que comprova que o servigco possui um responsavel legalmente habilitado, relativo a execuc¢do do
objeto contratado, onde deverd constar o nome e a inscrigdo junto ao CREA/CAU ou de outro conselho regional, le-
galmente habilitado, ao qual a empresa esteja vinculada, de todos os responsaveis técnicos.

9.29.3.1 Caso o responsavel Técnico ndo faga parte do quadro técnico na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica
(empresa Licitante) no momento da licitagdo, apds assinatura do contrato deverd ser apresentada a fiscalizagdo esta
certiddo atualizada para comprovar que o responsavel técnico pela obra também é responsavel / quadro técnico pela
empresa durante o prazo de execucdo do objeto contratado.

9.29.4 Declaragdo emitida pelo contratado, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do érgao celebrante.

9.29.5 A substituicdo de qualquer dos profissionais constantes da relagdo e integrantes da equipe técnica somen-
te podera ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.

9.29.6 Declaragao da destinagdo dos residuos gerados da constru¢do e demolicdo, que descreva que tal destino
se encontra em conformidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na legislagdo federal, estadual,
distrital e municipal.

9.29.7 Numero da matricula CNO aberta.
9.30 InstalagGes e organizagdo de canteiro de obra e administragao local:
9.30.1 A contratada sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local da

obra e seu entorno limpos, e os materiais em uso e residuos organizados.
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9.30.2 A seguranca da obra é de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contratante qualquer responsa-
bilidade sobre furtos ou roubos durante a execugao da obra.

9.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execugdo para acompanhamento da obra e de
mestre de obras ou encarregado geral pela execugao.

9.30.4 Deverd dispor de maquinas e ferramentas necessarias a realizagdo dos servigos, sendo ainda de sua res-
ponsabilidade a guarda dos mesmos.

9.30.5 A contratada é inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros, indenizacGes e
demais obriga¢Ges decorrentes da legislagdo vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

9.30.6 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, para que a contratante efetue o
recebimento provisério e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da fiscalizagao.

9.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi-
¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem estar no trabalho.

9.31 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de acordo
com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

9.32 Submeter previamente, por escrito, a contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.33 Devera manter em obra:

9.33.1 Copia atualizada dos projetos, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro,

ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada que comprove
gue o servigo possui um responsavel legalmente habilitado, além de outros documentos essenciais para a correta
execucgdo. Relagdo atualizada de funcionarios, ficha de registro, cépia da carteira de trabalho, cépia de comprovante
dos treinamentos de seguranca do trabalho, conforme exigéncia geral e para trabalhos especificos, de todos os funci-
onarios, inclusive da(s) subcontratada(s).

9.33.2 Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra para o fiscal responsavel.

9.33.2.1 Esse documento devera ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos relacionados a
execucdo do objeto contratado.

9.33.2.2 A fiscalizagdo verificard e complementara com as ponderagGes necessdrias para posterior assinatura digi-
tal do responsavel técnico.

9.33.3 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servicos previstos no edital, sem interrupgao,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou demissdao de empregados, os quais ndo
terdo, em hipdtese alguma, qualquer relagdo de emprego com a contratante.

9.33.3.1 Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdao admitidas justificativas baseadas na eventual
insuficiéncia de funciondrios relacionados a prestagado dos servigos.

9.34 A garantia do servico se dara pelo periodo de 05 (cinco) anos apds a conclusdo da obra, definido pelo art.
618 do Codigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nestas,
devendo repara-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento definitivo da obra ou servigo
pela Administracdo.

9.35 Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n2 01/2024.

9.36 A contratada devera manter durante toda a execugdo do contrato, ou outro instrumento equivalente, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo exigidas no Edital (art. 92, XVI, da Lei
n? 14.133/21).

9.37 N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de apren-
diz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

9.38 Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagdo.

9.39 Responsabilizar-se pela manuteng¢do do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do Municipio,

bem como pela tempestividade de suas certiddes para fins de pagamento dentro do prazo de vigéncia.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

10.1 A contratacdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a vigéncia do con-

trato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndao pague o prémio nas datas convencionadas.
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10.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do contrato prin-
cipal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.4.1 Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais obri-
gacoes nele previstas.

10.4.2 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.

10.4.3 Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

10.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica encaminhada a

adjudicataria por email, a qual serd administrada pela Prefeitura Municipal de Nova lorque, por meio de aplicagdao em
conta poupanga, cujo rendimento serd repassado integralmente a contratada quando do término do contrato.

10.6 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritu-
ral, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

10.7 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd ser emitida por banco ou institui¢do finan-
ceira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

10.8 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
10.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contra-

tado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

10.9.1 O prazo para apresentacdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administra-
¢ao.

10.10 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

10.10.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.2
14.133/2021).

10.10.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua carac-
terizagdo e comunicagdo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

10.11 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberagdo de im-
portancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cladusulas do contrato.

10.12 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.
10.13 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e

neste Contrato.

11. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1 A aplicacdo das san¢Oes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e
seguintes da Lei Federal n2 14.133/21, sera balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no edital.

11.2 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado que:

11.2.1 Der causa a inexecugdo parcial do contrato.

11.2.2 Der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

11.2.3 Der causa a inexecugao total do contrato.

11.2.4 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.
11.2.5 Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato.

11.2.6 Praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato.

11.2.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.3 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
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11.3.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justifi-
car a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n2 14.133, de 2021).
11.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e

11.2.4 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n?
14.133, de 2021).

11.3.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subi-
tens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.3.4 O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista
neste contrato.

11.3.4.1 Multa Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida em
caso de atraso injustificado na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o 302 (trigé-
simo) dia e a critério da Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca; a partir do 312 (trigésimo primeiro) dia serd cabivel a multa compensatdria.

11.3.4.2 Moratdria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustifi-
cado na apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia, até o maximo de 2,0% (dois por cento).

11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por des-
cumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n®
14.133/2021.

11.3.5 Multa moratéria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento cons-
tante das tabelas 1 e 2, abaixo:

11.3.5.1 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Pgrmitir situagAﬁo_que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias le- 05
tais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; 04
3 Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagdo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo; 02
5 Permitir a execugdo de servigos sem a utilizacdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Regi‘strar no DiérioNde Obras todas as ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os o1
servigos em execugao.
7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do érgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
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3 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por trabalhador e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds rein- 03
cidéncia formalmente notificada pelo drgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
1 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigacdes do 01
CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administragdo ou de terceiros. 03
11.3.6 Todas as san¢Ges previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa compen-
satoria.
11.3.7 A multa moratéria e compensatdria ndo sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.
11.3.8 A dosimetria das sangGes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Munici-
pal n2 01/2024.
11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, sera aplicada multa

moratéria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizaveis ou ndo, respeitado o processo
sancionatério.

11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

11.3.9.1.1 Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apds concluida, ja é passivel de utilizagdo pela Administracao
Municipal, independentemente da conclusdo das etapas subsequentes do contrato.

11.3.9.1.2 Etapa nado utilizdvel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo possibilita a sua utiliza-
¢do pela Administragdo Municipal, pois ainda depende da execu¢do de etapas futuras para serem transformadas em
etapas utilizaveis.

11.3.9.2 Nos casos de etapas ndo utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa sera devolvida ao contrata-
do, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizdvel do contrato, o contratado recupere o atraso,
alcangando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

11.4 Somente sera admitida a retengao de valores de parcela adimplida para pagamento de multa apds o tran-
sito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

11.5 A aplicagdo das sang¢des previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de repara-
¢do integral do dano causado ao contratante (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/21).

11.6 Antes da aplicagcdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagédo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente

devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n® 14.133/21).

11.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade com-
petente.

11.7 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla

defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133/21
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.8 Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

11.8.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

11.8.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes.

11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.

11.8.5 A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
orgdos de controle.

11.9 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133/21, ou em outras leis de licita¢gdes e

contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133/21).
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11.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confu-
sdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o con-
traditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/21).

11.11 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicag¢do da san-
¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas, para fins de publicidade no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Ma-
ranh3o. (Art. 161, da Lei n2 14.133/21).

11.12 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
11.13 No processo administrativo sancionatdrio instaurado para apuragdo de condutas praticadas durante a

execucdo contratual e que possa ensejar a aplicagdo das sang¢des previstas nos incisos Il e Ill do caput do art. 156 da
Lei n? 14.133/2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos termos do art. 26
do Decreto-Lei n? 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDICOES GERAIS DO CONTRATO
12.1 Apds a data de assinatura do contrato havera um periodo de 10 (dez) dias para verificagdo de pendéncias,

liberacdo de areas ou adog¢do de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da execu¢do contratual.
(art. 92, §22 da lei n2 14.133/21).

12.2 As condigGes gerais de execugado, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informacdes pertinentes
estdo detalhadas no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente de transcri¢do.

12.3 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprovagdo do contratante.

12.4 O contratante podera determinar alteracGes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro medi-
ante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.5 Atender aos demais critérios de execugdo contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 Os critérios de extin¢do contratual serdo disciplinados pela Lei n2 14.133/2023 e pelo Decreto Municipal
n2 01/2024.

13.2 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

13.3 Se as obriga¢Ges ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo

do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que devera a Administracdo providenci-
ar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.4 Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.4.1 Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas.

13.4.2 Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagGes nele estipuladas, ou antes do prazo nele

fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.5.1 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2 A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a rescisao se
ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1 Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragdo subjetiva.

13.6 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.6.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.6.3 Indenizagdes e multas.
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13.7 A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2
14.133, de 2021).

13.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV,
da Lein.2 14.133, de 2021).

14. DOTACAO ORCAMENTARIA
14.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta, da(s) DOTACAO(OES) ORCAMENTA-
RIA(S):

15 482 0052 1099 0000 CONSTRUGAO DE CASAS POPULARES SEDE e Z RURAL
122 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
1.700.00 001.001 Recursos Préprios do Municipio

14.2 As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas especifi-
cas consignadas nos orgamentos do Municipio.

15. DOS CASOS OMISSOS
15.1 Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2

14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cbes contidas na Lei n2 8.078, de
1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. ALTERAGOES

16.1 Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal n2 01/2024.

16.2 Qualquer alteragdo contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa ou

qualitativa devera ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Nova lorque, no enderego Rua
da Matriz, S/N - Centro, Nova lorque/MA - CEP: 65.880-000, em no maximo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final
de execugdo do contrato, sob pena do indeferimento de oficio do pedido, bem como sujeito a aplicagdes de san¢des
previstas em Lei e edital.

16.3 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras.

16.4 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios do
orcamento estimado pela Administragdo Publica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de
aditamentos contratuais que modifiguem a composigdo orgamentdria.

16.5 A contratada expressa concordancia quanto a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as
alteragOes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especifica-
¢Oes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderao ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do
valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei Fede-
ral n.2 14.133/21.

16.6 N3do sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos contratos
de empreitada por precgo global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja possivel o Licitante constatar
as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto bdsico, bem como nos de-
mais casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

16.6.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagGes de
guantitativos em seus servicos, sera pago exatamente o preco global acordado.
16.6.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou superestimativas

relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam atendi-
dos cumulativamente:
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16.6.2.1 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os servigos de
materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatdria acu-
mulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

16.6.2.2 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os erros unita-
rios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

16.6.3 Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato poderd ser aditado
se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes requisi-
tos:

16.6.3.1 A alteragdo contratual deverd manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela
Administragdo e o valor global contratado.

16.6.3.2 O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser modi-
ficado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais Licitantes, em observancia aos principios
daigualdade e da sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracado.

16.6.3.3 A alteracdo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal n2
14.133/21.

16.6.3.4 O novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi original-
mente subestimado ndo sao compensados por eventuais distor¢des a maior nos quantitativos de outros servigos que
favoreg¢am o contratado.

16.6.4 Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos do contratado para
ndo reduc¢do dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma excepcionalissima, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

16.6.4.1 Demonstragdo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por ou-
tros pregos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o prego global pactuado
representa a justa remuneragao da obra, considerando o orgamento de referéncia da Administracdo ajustado.

16.6.4.2 A alteracao do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugao contra-
tual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragdo e as contingéncias detalhadas na
composicdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais distor¢Ges a maior
existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administragdo Publica (efeitos cotagdo e barganha) que nao
foram eliminados no processo licitatério.

16.7 As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de
seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n2 14.133, de 2021).

16.8 A solicitagao de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou su-
pressodes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia contratual devera ser
solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n? 14.133/2021 para efeitos da conclusdo de
escopo predefinido.

16.8.1 As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela fiscaliza-
¢do, analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.
16.8.2 Os acréscimos e supressdes de servigos a serem formalizados por termo aditivo deverao ser planilhados

com a indicagdo dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a aprovagdo da autoridade compe-
tente do Contratante, apds analise do gestor do contrato.

16.8.3 Em caso de acréscimos e reducgGes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as redugdes
ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem
ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacgado entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

16.8.4 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do contratado,
cabendo ao contratante autorizar a sua readequacdo, conforme subitem 16.8.1, desde que motivada e justificada por
fatos supervenientes ndo imputdveis ao contratado.

16.9 Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispen-
sada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133/2021.
16.9.1 Em caso de alteragdes na ordem de execucdo dos servicos constantes da planilha, desde que o valor da

etapa objeto da medicdo nao ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro vigente para a referi-
da etapa, e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado,
por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.
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16.10 Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser reestabele-
cida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.2
14.133/2021.

16.10.1 Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra contratada,
prevalecerdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.

16.10.2 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada, mas cons-
tem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento, os valores dessa tabela prevalecerdo,
incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global.

16.10.3 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra contratada, nem na
tabela referencial de custos utilizada para a elaboragao do orgamento, os precgos serdo fixados, por meio de pesquisa
de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, ou através de consulta atualizada aos bancos de pregos perti-
nentes, e os precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo des-
conto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

16.10.4 A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste contrato,
dependera da efetiva comprovagao do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores
técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente.

17. PUBLICACAO

17.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n2 14.133/2021, bem como no sitio eletronico do municipio de Nova lor-
que.

17.2 Incumbira ao contratante providenciar a publicacdo do extrato deste contrato e de seus eventuais termos

aditivos nos termos da Lei n2 14.133/21.
18. FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Nova lorque/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n®
14.133/21.

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados,
firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N2 06/2025, em duas vias de igual teor e forma, para
gue produza os seus efeitos de direito.

Nova lorque, xx/xx/2025
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EDITAL DE LICITAGCAO - CONCORRENCIA ELETRONICO N2 06/2025

ANEXO V — MODELO DE DECLARAGCAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAGAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) no
; inscricdo estadual no ; estabelecida em
, possui os seguintes contratos firmados com a inicia.

*Valor Total do Contrato

(RS)

Nome do Orgdo/Empresa N°/ Ano de Contrato Vigéncia do Contrato

TOTAL RS

Observagao:

Nota 1: Além dos nomes dos 6rgdos/empresas, o licitante devera informar também o endereco completo dos
orgdos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

a) A Declara¢do de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela
licitante nao é superior ao Patrimdnio Liquido da licitante.

Valor do Patriménio Liquidox12>1
Valor total dos contratos

Observagao:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado*.

b) Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) e a
declaragdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relagdo a receita bruta, o

licitante devera apresentar justificativas.

Formula de calculo:

(Valor da Receita Bruta — Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta

, de de 2025
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