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CONCORRENCIA ELETRONICA - C.E. N° 90001/2026 - DICOA/DEALF/CBMDF - PROCESSO
N° 00053-00049410/2026-35

UASG: 170394
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL




OBJETO: Contratacio de empresa especializada para execucio do remanescente da obra de
reforma e ampliacdo do 1° Grupamento de Bombeiro Militar (1° GBM), situado a Vila Planalto -
Via N-1 LT 04 A.E.

DADOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA
MODO DE DISPUTA: ABERTO
CRITERIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO
REGIME DE EXECUCAQO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

VALOR ESTIMADO (MAXIMO ACEITAVEL): RS 4.174.946,75 (quatro milhdes, cento e setenta
e quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

VARIACAO MINIMA DE LANCES: 0,01%

PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053 UNIDADE
ORCAMENTARIA: CBMDF (24.104)

NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 FONTE DE RECURSOS: 100 FCDF

IMPORTANTE
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATE: 18:00 horas do dia 04/11/2026.
PEDIDOS DE IMPUGNACAO ATE: 18:00 horas do dia 04/11/2026.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 14:00 horas do dia 09/11/2026.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS AS: 14:00 horas do dia 09/11/2026.

O Distrito Federal, representado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal -
CBMDF, por intermédio do Agente de Contratagdo do CBMDF, designado pelo Excelentissimo Senhor
Comandante-Geral por meio da Portaria de 23 de fevereiro de 2026 publicada no DODF n° 34 de 23
de fevereiro de 2026, torna publico que fara realizar licitagio na modalidlade CONCORRENCIA com
critério de julgamento MAIOR DESCONTO SOB VALOR GLOBAL ESTIMADO DA OBRA , no
regime de execucio indireta — EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, para a contratagio do objeto
especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame sera regido pela Lei n® 14.133/2021, pela Lei do DF n° 4.611/2011, pela
Lei Complementar n° 123/2006, pelos Decretos do DF n°® 44.330/2023 e n°® 35.592/2014 além das demais
normas pertinentes, observadas as condigdes estabelecidas neste Ato Convocatdrio e seus Anexos.

Os trabalhos serdo conduzidos por militar do CBMDF, denominado Agente de Contratagao,
designado para conduzir o certame mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para a pagina eletronica www.gov.br/compras/pt-br, que tera, dentre outras, as seguintes atribuicdes:
coordenar o processo licitatdrio; receber, examinar e decidir as impugnagdes e consultas ao edital, apoiado
pelo setor responsavel pela sua elaboragao; conduzir a sessdao publica na internet; verificar a conformidade
da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatorio; dirigir a etapa de lances;
verificar e julgar as condi¢des de habilitagdo; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a
autoridade competente quando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos
da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a
adjudica¢do e homologacao.

O Edital estara disponivel gratuitamente na pagina www.cbm.df.gov.br (clicar em “acesso a
informacdo / licitacées e contratos”) e no enderego eletronico www.gov.br/compras/pt-br.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a Contratacdo de empresa especializada para execucao
do remanescente da obra de reforma e ampliacdo do 1° Grupamento de Bombeiro Militar (1° GBM),
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situado a Vila Planalto - Via N-1 LT 04 A.E, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A presente licitagdo ndo se destina a registrar pregos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderao participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicoes exigidas no cadastramento no Sicaf dentro do
prazo previsto no edital para apresentagdo de propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatéria Concorréncia, em sua forma eletronica.

3.3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a esta concorréncia.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

3.5. As microempresas € empresas de pequeno porte poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
devendo para isso fazer o seu devido enquadramento como ME ou EPP em campo proprio no sistema,
QUANDO DO CADASTRO DE SUA PROPOSTA, DECLARANDO assim, para fins legais, sob as
penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte nas condi¢cdes do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°,
pela Lei Distrital n.° 4.611 de 2011, e pelo Decreto Distrital n.° 35.592 de 2014, que estdo aptas a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que ndo se enquadram nas situacoes
relacionadas no art. 3° da citada Lei Complementar.

3.6. As microempresas € empresas de pequeno porte, por ocasido da participagcdo desta licitacao,
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao;

3.6.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, serd
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao
Publica, para regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e para emissdao de
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eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

3.6.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 3.6.1., implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133 de
2021, sendo facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

7 s A , urada, o
3.7 Nas licitacdes de ampla concorréncia sera assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratagcdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.7.1. Entende-se por empate aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas € empresas de pequeno porte sejam de até 10% (dez por cento) superior a proposta mais
bem classificada.

3.8. Para efeito do disposto no 3.7, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

3.8.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame;

3.8.2. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificadas, serdo convocadas as proximas colocadas que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem 3.7.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

3.8.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 3.8.1 e 3.8.2, sera realizado sorteio,
aleatério e automatico pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

3.9. Na hipotese da ndo-contratagdo nos termos previstos 3.8, o objeto licitado serd adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

3.9.1. O disposto no 3.8 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada para
apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob
pena de preclusao.

3.10. Nao poderdo disputar esta licitagdo:

3.10.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

3.10.3. Empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos

para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.10.4. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.5. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do termo de
referéncia, do projeto béasico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.10.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

3.10.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga¢ao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao



de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagdo trabalhista;

3.10.10. Pessoas juridicas reunidas em consoércio;

3.10.11. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.10.12. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢ao;
3.10.13. Proprietario, Controlador, Administrador, Gerente ou Diretor de Pessoa Juridica,

independente das denominagdes adotadas e do nivel quantitativo ou qualitativo de participagdo do capital
ou patrimonio (Decreto n°® 39.860, de 30 de maio de 2019);

3.10.14. Executores de contratos que trabalhem ou tenham trabalhado nos tltimos cinco anos como
socios, administradores ou ndo, ou responsaveis pelas entidades contratadas (Decreto n® 39.860/2019);

3.10.15. Agente Publico licenciado ou afastado por qualquer motivo e a qualquer titulo (Decreto n°
39.860/2019);

3.10.16. Empresas ou empresarios que tenham sido declarados inidoneos pela Administraciao
Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.10.17. Pessoa juridica cujo dirigente, administrador, proprietdrio ou sécio com poder de diregao,
seja conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
segundo grau, de:

3.10.17.1. agente publico com cargo em comissao ou fungao de confianga que esteja lotado na unidade
responsavel pela realizagdo da sele¢dao ou licitagdo promovida pelo 6rgao ou entidade da administracao
publica distrital; ou

3.10.17.2. agente publico cuja posi¢ao no 6rgdo ou entidade da administragdo publica distrital seja
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsavel pela realiza¢ao da selegdo ou licitagao.

3.10.18. A vedagdo de que trata o item 3.10.17. aplica-se aos contratos pertinentes a obras, servi¢os
e aquisicdo de bens, inclusive de servicos terceirizados, as parcerias com organizagdes da sociedade civil e
a celebracao de instrumentos de ajuste congéneres.

3.10.19. A vedacao estende-se as unides homoafetivas;

3.10.20. Considera-se participagdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
servigos a estes necessarios. O disposto aplica-se aos membros da comissdo de licitacao.

3.10.21. Empresas que se encontrem sob faléncia, concurso de credores, dissolugdo, liquidacao,
estrangeiras que ndo funcionem no pais;

3.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico do orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.6 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.13. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem os itens 3.10.4 e 3.10.5 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacao, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.4 ¢ 3.10.5 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.



3.16. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei
n°® 14.133/2021.

3.17. A vedagdo de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O or¢amento estimado da presente contratacdo serd publico e estd disponivel no item 14 do
Anexo | ao Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO
5.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdao sucedera as fases de apresentagao de propostas e

lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 9.1.1 € 9.10.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:
54.1. estd ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

54.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

5.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do
Federal;

54.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

5.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de



pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.7.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.7.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

5.7.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.7.4. cyjo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.7.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida
lei;

5.7.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.7.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
5.7.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos ¢ de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios € cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

5.7.9. resultante ou remanescente de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;
5.7.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes;
2
5.7.11. cujos titulares ou s6cios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo

de pessoalidade, subordina¢do e habitualidade.

5.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.4 ou 5.6 sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessdao publica
e da fase de envio de lances.

5.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

5.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13. O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:



5.13.1. percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.14. O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.12 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacao, podendo
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

5.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragcao ou de sua desconexao.

5.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos

seguintes campos ¢ em conformidade com o modelo de Proposta de Pregos apresentada no Anexo V ao
Edital.

6.2. Os quantitativos previstos no or¢amento estimado pela Administragdo ndo poderdo ser
alterados pelo proponente.
6.3. As Cartas-Proposta, conforme modelo do Anexo V (¢) ao Edital, deverdo ser redigidas

com clareza no idioma oficial do Brasil, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas e apresentadas
com a identificagdo do licitante, datadas, assinadas e rubricadas pelo responsavel ou procurador do
licitante devidamente credenciado, devendo delas constar os seguintes itens:

6.3.1. Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, endereco
de correio eletronico, nimeros do CNPJ e da inscrigdo Estadual, Municipal e Distrital;

6.3.2. Indicagao do objeto da licitagdo e dos servicos a serem prestados;

6.3.3. Declaracio de precgo global, em moeda corrente no Pais, em algarismo e por extenso, pela

qual o licitante compromete-se a executar inteiramente os servigos, de acordo com o preconizado neste
Edital e na documentagdo disponibilizada pelo CBMDF. Na hipotese de divergéncia entre o valor grafado
em algarismo e por extenso, prevalecera este ultimo;

6.3.4. Planilha Orc¢amentaria de discriminacdo dos servicos a serem executados,
conforme modelo do Anexo V ao Edital, contendo a especificagdo dos servigos, unidades, quantidades,
precos unitarios e precos totais;

a) A planilha orcamentiria enviada pelos licitantes devera conter precos, unitarios e
totais, com a limitacao de 2 (duas) casas decimais;

6.3.5. Demonstrativo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indireta), por meio de planilha analitica
das taxas e da composicao dos encargos sociais sobre os pre¢os da mao de obra;

6.3.6. Prazo de validade da proposta, ndo devendo ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, a
contar da data de sua apresentacao;

6.3.7. Prazo global de execuc¢ao de todos os servicos conforme descrito no Anexo I (Projeto
Basico), contados do recebimento da Ordem de Servico do CBMDF autorizando o inicio das obras;

6.3.8. Declaracio expressa, de que nos precos cotados estdao incluidas todas as despesas relativas
a realizag¢do dos servigos no(s) local(is) discriminado(s) no Projeto Basico (Anexo I ao Edital), bem como
de todos os tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o valor
global da obra; e

6.3.9. Memorias de Calculo que, eventualmente, se fizerem necessarias.

6.3.9.1. Os documentos de indole técnica deverdo ser assinados, também, pelo(s) responsavel(is)
técnico(s).

6.3.9.2. Os Projetos de Arquitetura e Engenharia possuem todos os elementos que caracterizam o

Projeto Executivo, na forma da Lei.

6.3.10. Descri¢do do objeto, em conformidade a especificagdo do Projeto Basico;



6.3.10.1. Caso haja divergéncia entre a especificacio constante no sistema Comprasnet e no
Projeto Basico, prevalecera este altimo:

6.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.4.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para
contratagao.

6.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execug¢ao do objeto.

6.6. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.7. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

6.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.9. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributag¢ao pelo Simples Nacional.

6.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

6.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

6.12. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas distritais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.12.1. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os precos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

6.12.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagao
do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item Anexo I ao Edital.

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 78, X, da Lei Organica do Distrito Federal; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6.14. Os custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas
encontram-se definidos no Projeto Basico e seus apéndices.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.



7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado por percentual de desconto linear sobre o valor estimado.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderd oferecer lance de percentual de desconto superior ao tltimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga percentual entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01%.
7.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

7.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

7.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos € ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a4 automaticamente, ¢ o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificagdo, sem prejuizo da aplicacdo do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o
caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

7.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
7.12. Apoés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e

divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.15. No caso de desconexao com do Agente de Contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

7.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte
e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

7.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de



aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pela Lei
Distrital n® 4.611/2011 e pelo Decreto Distrital n® 35.592/2014.

7.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

7.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

7.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.19.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

7.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos nesta Lei;

7.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

7.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgdos de controle.

7.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

7.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.19.2.2. empresas brasileiras;

7.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

7.19.2.5. Permanecendo empate apos aplicagdo de todos os critérios de desempate de que trata o item

7.19 e seus subitens, proceder-se-a o sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, para
o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo, conforme previsto na
Instru¢do Normativa n° 79/2024.

7.19.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Agente de Contratacdo poderd negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

7.19.4. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.



7.19.5. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.19.6. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.19.7. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ltimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.19.8. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.20. Apoés a negociagdo do prego, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo o Agente de Contratacdo verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.11 do edital, especialmente
quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

socio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
8.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de

condig¢do de participacao.

8.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condicdes
de participacgdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagao verificard se faz jus ao beneficio aplicado.

8.6. Verificadas as condi¢gdes de participagdo e de utilizacao do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos artigos 130 a 134 do Decreto n° 44.330 de 16 de margo de 2023.

8.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vicios insanaveis;

8.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

8.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacgao;

8.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

8.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

8.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, so sera considerada apds diligéncia do
Agente de Contratagdo, que comprove:

8.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de

exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

8.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado;

8.9.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobreprego se dard pela
superacao do valor global estimado e pela superagcdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

8.9.3. No caso de servicos de engenharia, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administra¢ao, independentemente
do regime de execucao.

8.9.4. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

8.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragdo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.11.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administra¢do, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracio, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

8.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

8.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia,
ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o
licitante deverd apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

8.11.4. Os licitantes poderdao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

8.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada



pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa
remunerac¢ao do servigo.

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoragao do preco.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

8.14. Em consonancia com o art. 137 e 138, do Decreto n° 44.330/2023, para fins de
verificacdo/comprovagdo quanto ao atendimento das especificagdes contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, o Agente de Contratacdo podera promover diligéncia destinada a esclarecer ou
a complementar a instru¢ao do processo, requerendo a remessa de folders, catalogos, prospectos técnicos,
dentre outros que julgar cabiveis a andlise objetiva dos produtos ofertados pelas Licitantes.

8.15. O Agente de Contratacao poderd, se necessario, suspender a sessdo para recorrer a setores
técnicos internos e externos, bem como aos Orgdos requisitantes da compra do material objeto desta
Concorréncia Eletronica, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificagdes dos
produtos cotados, definindo nova data para continuidade da sessdo licitatoria.

8.16. Em nenhuma hipoétese, o contetido das propostas podera ser alterado, seja com relagao as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preco dos equipamentos ¢
materiais ou de qualquer outra condi¢ao que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas
as hipoteses destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracdes essas que serdo analisadas pelo
Agente de Contratagio.

8.17. O ndo envio da proposta ajustada por meio do sistema Compras.gov.br (op¢do “Enviar
Anexo”), com todos os requisitos ou o descumprimento das eventuais diligéncias determinadas pelo
Agente de Contratacdo acarretara na desclassificacdo da proposta.

8.18. Sempre que a proposta ndo for aceita, antes de ocorrer a convocagdo da Licitante
subsequente, haverd nova verificacao da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos subitens 7.19 e
seus subitens, visto o disposto na Lei Distrital n° 4.611/2011 e no Decreto Distrital n® 35.592/2014.

8.19. Em caréter de diligéncia, os documentos remetidos por meio da opcao “Enviar Anexo” do
sistema Compras.gov.br poderdo ser solicitados em original ou por copia autenticada, a qualquer
momento. Nesse caso, os documentos deverdo ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Agente de
Contratacdo, para a Secdo de Licitacdes da Diretoria de Contratagdes e Aquisi¢des do CBMDF (DICOA),
sito ao Setor de Administragdo Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasilia - DF
(ao lado do DER/DF).

) DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.1.2. A licitante cuja habilitagao parcial no Sicaf acusar, no demonstrativo “Consulta Situagdo do
Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverd encaminhar o respectivo documento a fim
de comprovar a sua regularidade.

9.1.3. Para fins de habilitagdo, ndo serdo aceitos protocolos, tampouco documentos com prazo de
validade vencida.



9.1.4. Considerando o art. 156, III, da Lei n® 14.133 de 2021, sera realizada prévia pesquisa junto
ao Portal Oficial do Tribunal de Contas da Unido (consulta consolidada de Pessoa Juridica) para aferir se
existe algum registro impeditivo ao direito de participar de licitagdes ou celebrar contratos com o Ente
sancionador.

9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por
copia ou por meio eletronico no enderego: https://www.gov.br/compras/pt-br.

9.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n° 14.133/2021.

94. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

9.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracio de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo ¢
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilita¢do, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servico
OU que assume as responsabilidades pela nao realizagdo da vistoria. A vistoria ¢ facultativa, podendo ser
substituida pela declaragdo citada no topico 9.7.2.

9.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administra¢ao
data e horario exclusivos, a ser agendado conforme topico 22 do Anexo I ao Edital, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declara¢ao exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condigoes e peculiaridades da contratagao.

9.8. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.8.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

9.9.1. A nado observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

9.10. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

9.10.1. Os documentos exigidos para habilitacio que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagao.

9.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instru¢do Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.11. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagdo ao licitante mais bem classificado.
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9.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

9.11.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

9.12. Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substitui¢do ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.12.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

9.13. Na andlise dos documentos de habilita¢do, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou

falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagao.

9.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a
apurag¢ao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.10.1.

9.15. Somente serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

9.16. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicao para participacdo na
licitagao.

9.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6s o julgamento.

9.18. Para habilitacdo dos licitantes, sera exigida, a seguinte documentagao:
9.18.1. Qualificacao técnica
9.18.1.1. Documentos relativos 8 CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

9.18.1.1.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA em nome do Licitante, acompanhados das
respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) em nome de profissional habilitado que trabalhe ou ja
tenha figurado como responséavel técnico da empresa, comprovando a execu¢do, a qualquer tempo, de
obras com complexidade e caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagcdo, compreendendo os
seguintes servigos:

a) Construg¢do ou reforma de edificagdo de uso publico/corporativo em estrutura de
concreto ou alvenaria de, pelo menos, 2 (dois) pavimentos € com area construida minima de 745 m2
(setecentos e quarenta e cinco metros quadrados);

b) Execucdo de fundagdo e de estrutura, metdlica ou em concreto armado, para
edificacdes de, pelo menos, 2 (dois) pavimentos e com area construida minima de 745 m2 (setecentos
e quarenta e cinco metros quadrados);

c) Instalagdes elétricas, com fornecimento e instalacdo de subestacdo de média tensao
com poténcia instalada igual ou superior a 75 KVA.

9.18.1.1.2. Os quantitativos mencionados na alinea anterior sdo exigéncias minimas que visam orientar a
relacdo de atestado compativel com o objeto licitado a ser apresentado, pelos licitantes, para habilitacdo.

9.18.1.1.3. Na(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT solicita-se, preferencialmente, que sejam
destacadas as informagdes de interesse para esta licitagdo.



9.18.1.1.4. Eventuais omissdes no conteido dos documentos exigidos poderdo ser supridas por atestado
complementar da pessoa juridica para a qual foi prestado o servico, desde que devidamente registrado no
CREA/CAU, de forma a atender, inequivocamente, as exigéncias deste Edital quanto as caracteristicas que
deverdo constar dos atestados de capacidade técnica.

9.18.1.1.5. Sera permitido o somatorio de atestados, visto a especificagdo e o valor da obra.
9.18.1.2. Documentos relativos 8 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

9.18.1.2.1. Comprovacao de que a Licitante possui em seu quadro permanente profissional(is) de nivel
superior detentor(es) de Anotagdao(des) de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado(s) no
CREA/CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, comprovando a execugdo, a qualquer tempo, de obra com
complexidade e caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo, compreendendo os seguintes
Servigos:

a) Execu¢do de construcdo ou reforma de edificagdes de uso publico/corporativo em
estrutura de concreto ou alvenaria;

b) Execucdo de fundagdo e de estrutura, metdlica ou em concreto armado, para
edificagdes;

c) Instalacdes elétricas com subestacdo de média tensdo.

9.18.1.2.2. A comprovagao de vinculo profissional do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) devera
se dar da seguinte forma: 1) copia autenticada da CTPS (Carteira de Trabalho e previdéncia Social), para
o(s) funcionario(s); 2) copia autenticada do Contrato de Prestagdo de Servicos (regido pela legislagdo civil
comum, sem vinculo trabalhista) ou de qualquer documento revestido de fé publica, para o prestador de
servicos; 3) copia autenticada do Contrato Social da Empresa, para o(s) socio(s) ou proprietario; ou 4)
declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, para o profissional que
ainda nao foi contratado, desde que acompanhada de declaragdao de anuéncia do profissional.

9.18.1.2.3. Eventuais omissdes no conteudo dos documentos exigidos poderdo ser supridas por atestado
complementar da pessoa juridica para a qual foi prestado o servico, desde que devidamente registrado no
CREA/CAU, de forma a atender, inequivocamente, as exigéncias deste Edital quanto as caracteristicas que
deverado constar dos atestados de capacidade técnica.

9.18.1.2.4.  Nao sera(ao) aceito(s) atestado(s) de servico(s) de engenharia inacabado(s), executado(s)
parcialmente ou em andamento.

9.18.1.2.5. As comprovagdes de capacitagdao técnico-profissional devem ser referentes aos profissionais
indicados na Declaragdo Formal dos Membros da Equipe Técnica, conforme item 9.18.1.5. alinea a).

9.18.1.2.6.  Atestados de capacitagdo técnico-profissional de profissionais ndo indicados na Declaragao
Formal dos Membros da Equipe Técnica serdo desconsiderados.

9.18.1.2.7.  Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacao de capacitagao
técnico-profissional deverdo participar efetivamente da execucdo dos servigos objeto do contrato,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
comprovada a necessidade e aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina o art. 67, § 6° da Lei
n°® 14.133/21.

9.18.1.2.8. A proposta de substitui¢ao de profissional devera ser apresentada com a comprovagdo do
acervo técnico do profissional proposto, acompanhada da baixa da ART do profissional que estd sendo
substituido. A proposta de substituicdo devera ser apreciada e formalmente aprovada pela
CONTRATANTE, para sua efetivagao.

9.18.1.2.9. A eventual substituicdo de profissional ndo poderd, em nenhuma hipotese, ser alegada como
motivo para a alteragao de quaisquer das condig¢des contratuais, particularmente dos prazos.

9.18.1.2.10. A Licitante, caso sagre-se vencedora da licitagdo, devera indicar na fase contratual um
membro da Equipe Técnica, ENGENHEIRO ou ARQUITETO, o qual serd o responsavel técnico e
elemento de ligagdo entre a Contratada e o Fiscal de Contrato designado pelo CBMDF, ficando o mesmo
responsavel pelos servigos contratados.



9.18.1.2.11.  E vedada a indicacio de um mesmo engenheiro ou arquiteto como responsavel técnico por
mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

9.18.1.3. Prova de inscri¢do ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA)/ Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da
licitante, devidamente atualizada.

9.18.1.3.1.  No caso de a licitante vencedora possuir registro no CREA/CAU de outra localidade, devera
apresentar, previamente a contratacéo, visto do Conselho respectivo do Distrito Federal.

9.18.1.4. Prova de inscricdo ou registro dos profissionais indicados na Equipe Técnica (item
9.18.1.5. — alinea "a") junto ao CREA/CAU, devidamente atualizado;

9.18.1.4.1. Estardo dispensados da apresentacdo das Certidoes de Registro de pessoa fisica os
profissionais integrantes da equipe técnica que constarem expressamente na Certiddo de Registro de
pessoa juridica da empresa licitante.

9.18.1.5. Apresentagdo das seguintes declaragdes:
I- Declaracio Formal dos Membros da Equipe Técnica, com a indicagdo nominal e respectiva

qualificacdo de cada membro, de sua disponibilidade para cumprimento do objeto da licitacdo (modelo —
Anexo IX ao Edital);

IT - Declaracio de Vistoria (modelo — Anexo VII ao Edital).
9.18.2. Regularidade fiscal e trabalhista
I- Certidao Negativa de Débitos ou certidao positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria

de Estado de Economia do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicilio
fora do Distrito Federal, que podera ser obtida por meio do sitio eletronico da Secretaria de Economia do

Distrito Federal - https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao;

IT - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justi¢ca do Trabalho, conforme
determina a Lei n.° 12.440 de 2011.

III - a inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ);

IV - a inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

V- a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei ;

VI - a regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

VII -  aregularidade perante a Justi¢a do Trabalho;
VIII - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.
9.18.3. Qualificacao economico-financeira

I- Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, datada
dos ultimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prdpria
Certidao. No caso de pracas com mais de um cartorio distribuidor, deverao ser apresentadas as certidoes
de cada um dos distribuidores

II - Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentadas na forma da Lei, devidamente
registrados, que comprovem a aptidao econdmica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do
futuro contrato, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios.

a) As empresas constituidas no ano em curso poderao substituir o balango anual por balango de
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

b) Os documentos referidos no inciso II limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
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juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

c) A boa situagio financeira da empresa serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG) e
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SQG), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:
1. ILG: Indice de Liquidez Geral > 1 (maior que 1)

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > 1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

2. ILC: indice de Liquidez Corrente > 1 (maior que 1)
ILC = ATIVO CIRCULANTE __ >1
PASSIVO CIRCULANTE
3. SG: Solvéncia Geral > 1 (maior que 1)
SG = ATIVO TOTAL > 1
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos indices

acima, deverdo comprovar capital social ou patrimonio liquido de no minimo 10% (dez por cento) sobre o
montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer.

9.18.4. Habilitacao juridica:

I- A documentacao relativa a habilitagdo juridica, conforme o caso, consistira em:

a) Cédula de identidade;

b) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

c) Procuracdo dos responsaveis por assinar a proposta ou, na falta desta, o contrato social da
empresa;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

e) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;
f) Prova de inscrigdo Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e
2) Reproducdo autenticada do Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial e acompanhados do ato de Elei¢do dos Administradores,
ato de elei¢do da diretoria em exercicio e composicdo societdria da empresa, conforme a natureza da
atividade da licitante, visando comprovar a adequacao da finalidade da licitante com o objeto da licitacao,
bem como o cumprimento do art. 14 e §§ da Lei n.° 14.133 de 2021, inclusive para afericdo de
cumprimento da vedagdo de nepotismo, quando for o caso.

9.18.5. Declaracées enviadas por meio do sistema Compras governamentais:

I- Declaragdo, sob as penas da lei, afirmando a inexisténcia de fato impeditivo da habilitacao,
contendo o compromisso de comunicar eventual superveniéncia de fato dessa natureza.

II - Declaragao de que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituigdo Federal.

11T - Declaragdo de que ndo ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos
estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir



do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, se for o caso.

IV - Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta.

V- Declaracao de acessibilidade conforme disposto no art. 93 da Lei n.° 8.213 de 1991.

VI - Declaragao de que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
9.18.6. Declaracées enviadas juntamente com as documentacgdes de habilitacio:

I- A empresa participante devera apresentar, na etapa de habilitacdo e no ato da assinatura do

Contrato, a Declaracao de Ciéncia e Termo de Responsabilidade, constante no Anexo III do Edital.

II - A empresa participante deverd apresentar, na etapa de habilitagdo e no ato da assinatura do
Contrato, a Declaracdo para fins do Decreto n® 39.860 de 2019, constante no Anexo IV do Edital.

9.19. Os documentos apresentados para habilitagdo deverdo estar todos em nome da matriz ou
todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente sé possam ser fornecidos a matriz e referir-
se ao local do domicilio ou sede do interessado.

9.19.1. Para os efeitos desta licitagdo, considera-se sede a matriz ou o unico estabelecimento
comercial, industrial e de prestagao de servigos da empresa (mesmo CNPJ).

9.20. Os orgdos e as entidades da administracdo direta, autarquia e fundacional do Distrito
Federal devem adotar, nas licitagdes ou nas contratagdes diretas, critérios de sustentabilidade ambiental,
como prevé a Lei Distrital n® 4.770 de 2012, conforme modelo Anexo VI.

9.21. O Agente de Contratacao podera, no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes.

9.22. Na hipétese de a proposta vencedora nao for aceitavel ou o licitante ndo atender as
exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital.

9.23. O Agente de Contratagdo poderd solicitar o envio de documentos originais ou
autenticados via chat do sistema oficial de licitacdo. Em situagdes excepcionais devidamente justificadas,
os documentos deverdo ser encaminhados no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis para o enderego:
impugnacoes@cbm.df.gov.br.

9.24. DA HABILITACAO DAS MEs / EPPs:

9.24.1. As empresas qualificadas como MEs / EPPs, na forma da Lei Complementar n° 123/2006,
deverdo apresentar todos os documentos de habilitagdo, referentes a habilitacdo juridica, fiscal,
econOmico-financeira e técnica, sob pena de inabilitagdo.

9.24.2. A existéncia de restri¢do relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a Licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do Edital.

9.24.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, € uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de S (cinco) dias tteis, apos a
declarag¢do do vencedor, comprovar a regularizacao.

9.24.3.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administragdo, quando
requerida pelo Licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

9.24.4. A nao regularizagdo no prazo previsto implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultado ao CBMDF convocar os Licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao para prosseguimento do certame, ou revogar a licitagao.

9.25. OBSERVACOES GERAIS SOBRE A HABILITACAO:

9.25.1. As certidoes que nao apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida

pelo Orgio expedidor, deverio estar datadas dos tiltimos 90 (noventa) dias, contados da data da sessdo

publica desta concorréncia.



9.25.2. Serd inabilitado o Licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.25.3. No caso de inabilitagdo, haverd nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto no item 7.19 e seus subitens, visto o disposto na Lei distrital n® 4.611/2011 e no Decreto distrital
n°® 35.592/2014.

9.25.4. Constatado o atendimento pleno as exigéncias fixadas neste Edital, a Licitante sera
declarada vencedora.

9.25.5. Havendo necessidade de envio de documentos complementares a proposta e a habilitagao,
quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos no edital e j4 apresentados, estes deverdo ser
apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas ap6s sua convocacao via chat
pelo Agente de Contratagao.

10. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

10.1. Apo6s a homologacgao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento substitutivo equivalente na forma do inciso II do art. 95 da Lei n°
14.133/2021.

10.2. O adjudicatario terd o prazo de 8 (oito) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital.

10.2.1. O siléncio implica no decaimento do direito a contratagdo.
10.2.2. A convocagao se dara, preferencialmente, por e-mail.
10.2.3. A convocagao feita por e-mail dar-se-a4 de acordo com os dados contidos no SICAF, com

coOpia ou envio concomitante ao e-mail constante na proposta, caso discrepante, sendo responsabilidade do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10.2.4. O prazo para assinatura do Contrato estabelecido no item 10.2 podera ser prorrogado uma
unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado e aceito pelo Diretor de Contratagdes e Aquisicdes do CBMDF.

10.3. Os termos de garantia contratual encontram-se discriminados na Minuta de Contrato
(Anexo II ao Edital).

10.4. O Contrato podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no art. 124 da
Lein® 14.133/2021.

10.5. Todo e qualquer pedido de alteragdo do Contrato oriundo desta licitagdo devera ser dirigido
ao Presidente da Comissdo Fiscalizadora do Contrato, a quem cabera anélise do pedido e encaminhamento
ao Diretor de Contratacdes e Aquisicdes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a quem
caberd o deferimento ou ndo do pedido.

10.6. E facultado ao CBMDF, quando o Licitante Adjudicatario ndo assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condig¢des estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condicdes
propostas pelo licitante vencedor.

10.6.1. Na hipotese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima, o
CBMDF, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatdria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicao.

10.7. A recusa injustificada do Licitante Adjudicatirio em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo CBMDF caracterizard o descumprimento total



da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades previstas no Item 14 deste Edital.

10.8. Este Edital, seus Anexos, Projeto Basico e a Proposta apresentada pela licitante vencedora
fardo parte integrante do Contrato.

10.9. Por ocasido da assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de
habilitacdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

10.10. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
contratuais, legais e regulamentares.

10.11. Sdo vedadas a subcontratagdo total, ou parcial acima dos limites estabelecidos neste Edital a
associacao da contratada com outrem, a sub-rogacao, cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a
fusdo, cisdo ou incorporagao.

10.12. Sera designada uma Comissao Fiscalizadora de Contrato, que tera as atribui¢des contidas
na Lei n® 14.133/2021 e no Decreto Distrital n® 44.330/2023, a quem caberd a fiscalizagdo e
acompanhamento da obra nos termos do Edital, Termo de Referéncia e seus anexos.

10.13. A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes do valor total inicial atualizado do Contrato que se fizerem necessarios, observado o percentual
maximo de 25% (vinte e cinco por cento), na forma do art. 125 da Lei n°® 14.133/2021.

10.14. Incumbira ao CBMDF providenciar a publicagcdo resumida do instrumento de contrato e de
seus eventuais termos aditivos no Diério Oficial do Distrito Federal (DODF).

10.15. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

10.15.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negocios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, inclusive quanto aos casos omissos;
10.15.2. O fornecimento da aquisi¢cdo serd imediato, se completado integralmente no prazo méximo
de 30 (trinta) dias corridos a partir da aceitagdo da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente;
10.15.3. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no presente Edital e seus
anexos;

10.15.4. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas na Lei n° 14.133,

de 1° de abril de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos no artigo 104 da mesma Lei;

10.15.5. A contratada mantera, durante toda a execu¢do da contratacdo, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢gdes exigidas para a habilitacao na licitagdo;

10.15.6. O prazo de vigéncia contratual serd conforme indicado noitem 11 do Projeto Bésico,
podendo, a critério da Administracao, ser prorrogado, nos termos do art. 107 e 124 da Lei n°® 14.133/2021;

10.15.7. O reajustamento sera promovido automaticamente, caso tenha decorrido prazo superior de
um ano contado da data do or¢amento estimado, pela utilizacdo do indice INCC, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade;

10.15.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em)
a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor;

10.15.9. A atualizacdo monetaria entre a data do adimplemento das obrigacdes e a do efetivo
pagamento correspondera aos indices oficiais vigentes e somente terd cabimento apds o regular
processamento da liquidagdo da despesa.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11.1. A presente licitacdo ndo se destina a registrar pregos.
12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. A presente licitagdo nao se destina a registrar pregos.



13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacio ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da
ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao
ou inabilitagdo do licitante:

13.3.1. a inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

13.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de

lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

13.3.3. na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
13.4.1. As manifestacdes fora do sistema Compras.gov.br serdo desconsideradas.
13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,

a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serda de 3
(trés) dias tteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.10. O processo permanecera disponivel para vistas aos interessados, mediante cadastro no SEI-

DF e solicitacdo encaminhada ao enderego eletronico: impugnacoes@cbm.df.gov.br.

14 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
14.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagao/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta ou o lance em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

14.1.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacao, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar



ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

14.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacao;

14.1.6. fraudar a licitagao;

14.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apos regular processo

administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sangdes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

14.3.5. a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos o6rgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 dias corridos, a contar da comunicacao oficial.

14.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

14.6. Na aplica¢do da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

14.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e
14.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que



justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 14.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tUteis da aplicacao das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideracdao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo
de reparagdo integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a
eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade ou fazer
pedido de esclarecimento na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés)
dias uteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
15.3. A impugnacado e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica:
impugnacoes@cbm.df.gov.br.

15.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

15.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagcdo, nos autos do processo de licitagao.

15.6. Acolhida a impugnagao, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
16. DOS ADITAMENTOS

16.1. As alteragdes das especificacdes para melhor adequacdo técnica aos objetivos da

contratacdo, a pedido do CBMDF, desde que nio decorrentes de erros ou omissdes por parte da
CONTRATADA, serao processados por meio de termo aditivo, observados os limites previstos no



item 10.13 deste Edital (art. 125 da Lei n° 14.133/2021).

16.1.1. As eventuais modifica¢des de tratam o item 16.1 deste Edital condicionam-se a elaboragao
de justificativa prévia, devidamente aceita pelo Diretor de Contratagdes e Aquisicdes do CBMDF.

16.2. As alteragdes de valor contratual, decorrente do reajuste de precos, compensagdo ou
penalizagdo financeira prevista no contrato, bem como o empenho de dotagdes orcamentarias
suplementares, até o limite do respectivo valor contratado, dispensam a celebracdo de aditamento, podendo
ser processadas por meio de apostila.

17. DAS OBRIGACOES

17.1. As obrigacdes da Contratada e da Contratante encontram-se discriminadas no Projeto
Basico (Anexo I ao Edital) e na Minuta de Contrato (Anexo II ao Edital).

18. DA FISCALIZACAO

18.1. Sujeitar-se-a a Contratada a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo da autoridade encarregada

de acompanhar a execucdo do objeto desta licitagdo, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as exigéncias formuladas dentro das prescrigdes legais.

18.2. A fiscalizagdo da Contratante ndo eximira, em hipotese alguma, a Contratada de quaisquer
outras fiscalizagdes de o6rgdos oficiais, quanto as obrigagdes tributarias, fiscais, trabalhistas e demais que
se fizerem necessarias.

18.3. A fiscalizagdo de que trata esta Clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitorios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia deste, ndo
implica corresponsabilidade da Administracdo Contratante ou de seus agentes e prepostos.

18.4. Quaisquer exigéncias da fiscalizagao, inerentes ao objeto do presente Edital, deverdo ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem 6nus para o CBMDF.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. O objeto da licitagdo devera ser entregue, nos prazos e condigdes previstas no Projeto
Basico (Anexo I ao Edital)

19.2. O objeto desta licitagdo sera recebido, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pela Comissdo Executora do Contrato, mediante a lavratura de um

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, apos realizagdo de vistoria e constatagio de que os
servicos contratados foram integralmente concluidos; e

b) DEFINITIVAMENTE, mediante a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, de acordo
com o item 17 do Anexo I ao Edital.

19.3. Apds o recebimento definitivo do objeto, sera atestada a Nota Fiscal para efeito de
pagamento.
19.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranca do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

19.5. Se a Licitante vencedora deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sujeitar-
se-a as penalidades impostas neste Edital e na legislacdao vigente.

20. DO PAGAMENTO

20.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar os documentos abaixo
relacionados:

a) Prova de Regularidade junto a Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), a Divida Ativa

da Uniao e junto a Seguridade Social (contribui¢des sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo
unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991 — contribuigdes previdenciarias ¢ as as de
terceiros), fornecida por meio da Certidao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido;



b) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Economica Federal,
devidamente atualizado, nos termos da Lei n° 8.036, de 11/5/90;

c) Certidao de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT),
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, em plena validade, que poderd ser obtida no

site www.tst.jus.br/certidao;

d) Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que podera ser obtida por meio do
site www.fazenda.df.gov.br.

20.1.1. Para as comprovagdes elencadas no item 20.1, serdo aceitas certiddes positivas com efeito
de negativa.

20.1.2. Os documentos elencados no item 20.1 poderdo ser substituidos, no todo ou em parte, pelo
SICAF.

20.2. A Nota Fiscal deverd ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 08.977.914/0001-19.

20.2.1. As Notas Fiscais emitidas com dados (razdo social ou CNPJ) divergentes dos informados

no item 20.2, ndo serdo aceitas.

20.3. O pagamento serd efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentacdo da

Nota Fiscal, devidamente atestada pela Comissao Fiscalizadora de Contrato, desde que o documento
de cobranga esteja em condi¢des de liquidagao de pagamento.

20.3.1. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ

constante na proposta de pregos,a excecio de empresas que sejam matriz e filial (Acoérdao n°
3.056/2008 — TCU — Plenério);

20.3.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de precos, a_excecdo de
empresas matriz e filial (item 20.3.1, in fine), serdo devolvidas pela Administracdo, para a devida
corregao (emissao de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

20.4. Os documentos de cobranga rejeitados por erros ou incorregdes em seu preenchimento
deverdo ser reapresentados num prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, devidamente escoimados das
causas que motivaram a rejeicao.

20.5. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a parcela
devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigagdo até a data do efetivo pagamento
de acordo com a variagdo “pro rata tempore” do IPCA (art. 2° do Decreto Distrital n° 37.121/2016).

20.6. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

20.7. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de apuracio acerca
de quaisquer descumprimentos contratuais constatados, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de precos ou correcio monetaria (quando for o caso).

20.8. Os pagamentos, pelo CBMDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) serao feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao
Banco de Brasilia S/A — BRB (Decreto Distrital n® 32.767, de 17 de fevereiro de 2011).

20.8.1. Excluem-se das disposi¢des do item 20.8:
a) 0s pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administragdo Publica federal,
b) os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que,

em virtude de legislagdo propria, s6 possam ser movimentados em instituigdes bancérias indicadas nos
respectivos documentos;

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da federacdo que ndo mantenham filiais e/ ou
representacoes no DF e que venceram processo licitatorio no ambito deste ente federado.
21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
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21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

21.4. A homologac¢ao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

21.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

21.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

21.9. O CBMDF podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito ¢ devidamente
fundamentado.

21.10. A anulacao da Concorréncia induz a do contrato.

21.11. As licitantes nao terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito da contratada de boa-fé¢ de ser ressarcida pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

21.12. E terminantemente proibida a utilizagio de mao-de-obra infantil na execugdo dos servigos,
sendo que o descumprimento deste dispositivo implicard na rescisdo imediata do contrato e aplicacao de
multa, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis, conforme estabelecido na Lei Distrital n.° 5.061 de 2013.

21.13. A licitante vencedora fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto n°® 38.365
de 2017, que regulamenta a Lei n°® 5.448 de 2015, o qual proibe conteudo discriminatdrio contra a mulher.

21.14. A licitante vencedora fica obrigada a respeitar os termos estipulados na Lei Distrital
5.757/2016, que criou o Programa de Estratégias para insercdo de dependentes quimicos no mercado de
trabalho.

21.15. Deverdo ser observadas as praticas de preven¢do e apuracdo de denuncias de assédio moral
ou sexual, nos termos estipulados no Decreto n® 46.174, de 22 de agosto de 2024.

21.16. A contratada devera observar a disposi¢do da Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD,
comprometendo-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacdes em especial os dados
pessoais e os dados pessoais sensiveis repassados em decorréncia da execucdo do contrato.

21.16.1. A contratada devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD) e,
se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo, com intuito de
protecao dos dados pessoais repassados.

21.17. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate
a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.
21.18. Deverao ser observadas as boas praticas para o Desenvolvimento Social e Ambientalmente

Sustentavel ¢ de Governanca Corporativa, além de Transparéncia e Integridade nas Licitacdes e
Contratagdes Publicas.

21.19. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas



que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.20. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.chbm.df.gov.br (clicar em “Transparéncia / acesso a
informacdo / licitagoes e Contratos”) .

21.21. A critério do Agente de Contratagdo, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o envio da
proposta ajustada de precos e eventuais documentos complementares de habilitacao podera ser prorrogado
pelo tempo que se julgar necessario.

21.22. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de classificagdo e habilitagdo.

21.23. E facultado ao Agente de Contratagio ou & autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo.

21.24. Incumbira ao Licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico durante a sessao
publica da concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Agente de Contratacdo ou de sua
desconexao.

21.25. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo e os Licitantes
ocorrerd exclusivamente mediante troca de mensagens, via chat, em campo proprio do sistema eletronico.
Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail;

21.26. O CBMDF podera, na hipdtese de ocorréncia de fatos supervenientes a publicagdo do Edital
que possam interferir no andamento do processo ou influir na formulagdo da proposta, adotar uma das
seguintes providéncias:

21.26.1. adiamento ou suspensao da licitacao;

21.26.2. revogacao ou anulacdo deste Edital, ou, ainda, sua modificagao no todo ou em parte; ou
21.26.2.1. A anulacao da licitagdo induz a do Contrato.

21.26.2.2. A anulagdo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

21.26.3. alteracdo das condi¢des no processo licitatorio, com a sua divulgacdo ou a republicagdo
deste Edital, e, caso seja necessario, o estabelecimento de nova data para a realizagdo da licitagao.

21.27. O foro de Brasilia — DF, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
serd o designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes da presente licitagdo e da
aplicacdo do presente Edital.

21.28. As Licitantes deverdo comprovar, caso cabivel, o atendimento da Lei distrital n°
4.652/2011, que cria, no ambito do DF, o Programa de Valorizagdo Profissional junto aos apenados em
regime semiaberto e aos egressos do Sistema Penitencidrio.

21.29. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.29.1. ANEXO I - Projeto Basico

21.29.1.1. Apéndices do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar e demais apéndices do Projeto Bésico
(pranchas, planilhas, Cadernos, etc)

21.29.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

21.29.3. ANEXO III — Declaragao de Ciéncia e Termo de Responsabilidade

21.29.4. ANEXO IV - Declaragao para os fins do Decreto n® 39.860, de 30 de maio de 2019

21.29.5. ANEXO V - Modelo de Proposta de Precos;

21.29.6. ANEXO VI - Declaragio de Sustentabilidade Ambiental (art. 7° da Lei distrital n°
4.770/2012);

21.29.7. ANEXO VII - Declaragao de Vistoria e Conhecimento do Local;
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21.29.8. ANEXO VIII - Declaragao Formal de que assume as responsabilidade pela ndo realizagao
da vistoria;

21.29.9. ANEXO IX - Indicagdo de Equipe Técnica / Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Brasilia-DF, 30 de Setembro de 2026.

ANEXO 1 AO EDITAL

Governo do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Chefia da Diretoria de Materiais e Servicos
Secao de Elaboracao de Projetos Basicos e Pedidos de Compras

Projeto Basico - CBMDF/DIMAT/SEPEC

PROJETO BASICO N.° 1/2025
1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para execucao do remanescente da obra de reforma e
amplia¢dao do 1° Grupamento de Bombeiro Militar (1° GBM), situado a Vila Planalto - Via N-1 LT 04
A.E.

1.2. O remanescente da obra de reforma ¢ constituido de reforma e ampliacdo de garagem em
edificacdao de 2 pavimentos, com area construida de aproximadamente 1.771 m? e estrutura em concreto
armado, edificagdo com cerca de 50 anos de idade.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Para o cumprimento de suas atribui¢cdes, a DIMAT foi estruturada em se¢des e centros
conforme preceitua o art. 80 da Portaria n°® 26, de 20 de abril de 2011, que aprova o Regimento Interno do
DEALF e demais 6rgdos subordinados.

2.2. A DIMAT ¢ o 6rgao incumbido das atividades relacionadas com manuten¢do predial e de
materiais, novas edificacdes, controle patrimonial, dentre outras descritas no Decreto n® 7.163 de 29 de
abril de 2010. Na estrutura dessa Diretoria estdo os Centros de Manutencdo de Equipamentos e Viaturas
(CEMEV), Obras e Manuteng¢ao Predial (COMAP) e de Suprimento e Material (CESMA).

2.3. Conforme o Decreto N° 31.817, de 21 DE Junho de 2010 que regulamenta o inciso II, do
artigo 10-B, da Lei n® 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispde sobre a Organizagdo Basica do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:



Art. 14. Compete ao Centro de Obras ¢ Manutencdo Predial do CBMDF, 6rgao
responsavel pela manutengdo e otimizagdo dos bens imoveis da Corporagdo, além
do previsto no artigo 4° deste decreto:

I — propor e difundir a doutrina referente a manutengdo predial e execugdo de
obras;

IT — desenvolver a¢des com o objetivo de minimizar gastos com manutengdo
predial no &mbito da

Corporacao;

III —desenvolver e implementar mecanismos de controle de manutencio
predial e obras;

IV — emitir parecer técnico relativo ao estado de conservacdo das edificagcdes de
uso do CBMDF;

V — prestar assessoria técnica as atividades de especificag@o, projetos, execugdo de
obras ¢ manuteng¢ao predial;

VI — fiscalizar, junto as Unidades, o fiel cumprimento das normas de manutengdo
predial;

VII — manter programa de capacitagdo continuada em todos os setores de
atividades do Centro;

VIII — criar instrumentos que permitam realizar controle de qualidade das
edificacbes e instalacdes.

2.4. A obra do do remanescente da obra de reforma e ampliagdo do 1° Grupamento de Bombeiro
Militar (1° GBM), situado a Vila Planalto est4 alinhada aos seguintes objetivos do Plano Estratégico do
CBMDF (2025-2030):

2.5. N° 1. Atender as ocorréncias emergenciais nos padroes internacionais.

2.6. N° 6. Garantir a infraestrutura apropriada as atividades operacionais e administrativas.

2.7. N° 9. Valorizar o profissional bombeiro-militar.

2.8.

2.9. O 1° Grupamento de Bombeiro Militar (1° GBM) da Regido Administrativa do Plano Piloto

¢ um quartel historico do CBMDF que acompanha a trajetoria de Brasilia como a nova capital do Brasil.
Portanto, o 1° GBM faz parte de um grupo de 7 quartéis denominados "Quartéis Pioneiros".

2.10. Conforme o Decreto Distrital n® 31.817/2010, compete, também, ao 1° Grupamento de
Bombeiro Militar:

[...]

Art. 26. Compete aos Grupamentos de Bombeiro Militar do CBMDF, Unidades
operacionais de multiemprego:

I — a execugdo de duas ou mais das seguintes atividades operacionais:

a) busca, salvamento e resgate;

b) prevengdo e combate a incéndio;

c) atendimento pré-hospitalar;

d) protecdo civil;

e) protecdo ambiental.

I — realizar o levantamento estratégico de sua area operacional e remeté-lo ao
Comando de Area a que estiver subordinado;

III — interagir com os demais 6rgdos internos ¢ externos, visando um melhor
desempenho de suas atividades;

IV — exercer outras atividades que lhe forem legalmente conferidas.

[.]

2.11. O 1° Grupamento de Bombeiro Militar (1° GBM) constitui-se uma unidade operacional do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal destinada a atuar em operagdes multiemprego na regiao
administrativa do Plano Piloto. Os Grupamentos de Bombeiro Militar caracterizam-se pelo servico de
prontiddo permanente, ininterrupto e aquartelado, em que os militares concorrem a regime de escala de 24
X 72 horas. Dessa forma, uma unidade bombeiro militar requer diversas facilidades e instalacdes fisicas
para o seu pronto emprego em situacoes de urgéncia, emergéncia e/ou calamidade publica.



2.12. Os Grupamentos de Bombeiro Militar sdo unidades de multiemprego e caracterizam-se por
ser a maior ligacdo da institui¢do junto a comunidade, destinados a primeira resposta em atendimentos
emergenciais. Ao longo de sua existéncia e face a crescente demanda, o Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal se especializou em diversas areas correlatas ao servico de emergéncia. Nesse contexto,
além das areas de tradicional atuacdo do Corpo de Bombeiros, foi necessaria uma forte especializagdo em
areas como o atendimento a combate a incéndios, pré-hospitalar, salvamento, prote¢ao civil ¢ do meio
ambiente. E, dessa forma, as instala¢cdes bombeiro militar urgem em readequar-se frente a essa realidade a
fim de atender as necessidades do capital humano e da infraestrutura fisica adequada aos materiais,
equipamentos e viaturas.

2.13. O 1° GBM esté abrigado em uma edificagdo construida ha mais de 50 (cinquenta) anos. O
aquartelamento apresenta infraestrutura antiga e degradada, instalagdes precérias, inseguras e defasadas e
alguns quesitos ausentes as atuais necessidades dos Bombeiros Militares. Ao longo dessa existéncia varios
cenarios e tecnologias mudaram e evoluiram no Brasil e no mundo. Assim, as instalagdes hidraulicas,
sanitarias, elétricas, de protecdo contra descargas atmosféricas, de cabeamento logico estruturado, entre
outras, assim como as de aspecto de revitalizagdo arquitetonica combinada com meios de acessibilidade,
seguranca ¢ de sustentabilidade edilicias devem ser substituidas, modernizadas, implantadas e/ou
redimensionadas.

2.14. As facilidades prediais a serem modernizadas atenderdao a mudangas de rotinas de servigo
do Bombeiro Militar que abrangem o abrigo e acondicionamento de novas viaturas, materiais e
equipamentos modernos, muitos dos quais exigem instalagcdes prediais compativeis com o design e as
exigéncias técnicas intrinsecas a cada item. Além disso, adventos como o notdvel aumento de participagdo
do género feminino no contingente e a alta especializagdo de competéncias do CBMDEF, impele a
mudangas de layouts que prde, produtividade e interacdo ao servigo. Assim, para atender aos objetivos do
Plano Estratégico do CBMDF (2017-2024), objetiva-se ainda o melhor aproveitamento dos espagos
existentes, atendimento ao publico e implemento do nivel de seguranga e acessibilidade da edificagdo com
a reforma referida no presente documento.

2.15. Cabe ressaltar o valor agregado e inestiméavel no que diz respeito a preservagdo da estética e
a historia da cidade e do CBMDF por meio da recuperagdo e modernizagcdo de seus quartéis pioneiros. A
obra de reforma geral do 1° GBM esta prevista no Plano de Obras do CBMDF 2017-2024, publicado no
Boletim Geral 242, de 26 de dezembro de 2017.

2.16. Ao ser contratado o referido servigo, o 1° GBM sera finalmente concluido, resultando em
melhor qualidade no trabalho aos militares do quartel, que ird refletir num melhor atendimento as
demandas da populacao do Distrito Federal.

2.17. Se o presente servigo ndo for contratado, a obra do 1° GBM continuara inacabada, e os
militares terdo que se utilizar de instalagdes provisorias por maior tempo, bem como os servigos ja
executados continuardo sendo degradados, de modo que uma futura obra de conclusdo tera um custo
maior do que o custo presente.

2.18. O Projeto Basico em questdo disponibiliza informagdes técnicas para viabilizar a
contratacao de empresa especializada em construcao civil, mediante licitagdao publica, para o remanescente
de obra do 1° Grupamento de Bombeiro Militar (1° GBM), situado a Vila Planalto - Via N-1 LT 04 A.E

3. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

3.1. A presente contratagdo esta prevista no PCA 202 6 sob o Codigo 4.4.90.51.02.00.003.44597
(214585581).

4. JUSTIFICATIVA DA CARACTERIZACAO DO OBJETO COMO OBRA DE
ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM

4.1. O objeto da presente contratagdo enquadra-se no conceito de obra de engenharia, nos

termos do art. 6°, inciso XII, da Lei n°® 14.133/2021.



4.2. Para fins de enquadramento quanto a natureza da obra, adota-se o entendimento técnico
consolidado acerca da distingdo entre obra de engenharia comum e obra de engenharia especial, a luz da
Lei n° 14.133/2021 e da Nota Técnica IBR n° 001/2021, que apresenta rol exemplificativo de
empreendimentos que, a depender de sua materialidade, porte e caracteristicas técnicas, podem ser
classificados como comuns ou especiais.

4.3. Conforme o referido entendimento técnico, obras como edificagdes administrativas ou
educacionais de pequeno ou médio porte, intervengdes em edificacdes existentes, servicos de recuperagao,
adequacdo funcional, moderniza¢do de instalagdes prediais e implantagdo de sistemas convencionais de
engenharia enquadram-se, via de regra, como obras de engenharia de natureza comum, por utilizarem
métodos construtivos, solugdes técnicas e padroes de desempenho amplamente conhecidos, consolidados e
dominados pelo mercado da construgdo civil.

4.4, Dessa forma, o objeto qualifica-se como obra de engenharia de natureza comum, nao se
enquadrando como servigo comum de engenharia, servigo técnico especializado de natureza
predominantemente intelectual ou obra de engenharia de natureza especial.

3. JUSTIFICATIVA DA NAO ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. De acordo com o inciso II do art. 40 da Lei n® 14.133/2021, as compras, quando pertinente,
serdo processadas através de Sistema de Registro de Precos e em consonancia, o art. 190 do Decreto
Distrital n® 44.330/2023 especifica:

Art. 190. O Sistema de Registro de Precgos sera adotado, preferencialmente:
I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de
contratagdes frequentes;

IT - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas
parceladas ou contratagdo de servigos remunerados por unidade de medida ou
tarefa;

III - quando for conveniente a aquisicao de bens ou a contrata¢do de servigos para
atendimento a mais de um o6rgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administragao.

§ 1° O Sistema de Registro de Pregos, no caso de obras e servigos de engenharia,
somente poderd ser utilizado se atendidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos:

I - existéncia de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou servigo a ser contratado; e

IIT - haja compromisso do 6rgdo participante ou aderente de suportar as despesas

das agdes necessarias a adequacdo do projeto padrio as peculiaridades da
execucao.

5.2. O presente processo NAQO se enquadra nos pré-requisitos citados pois nao se trata de
demanda de carater permanente ou frequente, tampouco de contrata¢do passivel de execucdo por unidades
de medida sucessivas ou tarefas repetitivas.

6. DA SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal
do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica operacional ou profissional, até o limite de 30%

(trinta por cento) do valor do orcamento, desde que previamente autorizada pelo CBMDF.



Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execug¢ao de servigo com caracteristicas semelhantes.

A CONTRATADA nao podera subcontratar a totalidade do objeto. Poderé ser permitida a
subcontratagao parcial quanto aos itens que, por sua especializagdo, requeiram o emprego de empresas ou
profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE.
Contudo, a CONTRATADA respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes
contratuais subcontratadas.

7. SUBCONTRATACAO COMPULSORIA - TRATAMENTO PREFERENCIAL E
SIMPLIFICADO NAS CONTRATACOES PUBLICAS DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS
7.1. Considerando que ¢ EXIGIDA A SUBCONTRATACAO COMPULSORIA de empresas

enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, sera
aplicado o disposto no art. 48, inciso II, da Lei Complementar n° 123/2006, alterado pela Lei
Complementar n° 147/2014. Dessa forma, sera subcontratado compulsioriamente o minimo de 10%
até o limite de 30% do valor do orcamento para as atividades que nfio constituem o escopo principal
do objeto.

7.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

7.3. A futura contratada responsabilizar-se-4 pela compatibilidade dos servigos prestados pela
subcontratada.

7.4. Nao havera subcontratacdo compulsoria se a futura contratada for entidade preferencial
(ME / EPP).

7.5. Conforme sugerido no Parecer Juridico n.° 664/2025 - PGDF/PGCONS - Item 2.9 da

Contratacdo de empresa especializada de engenharia para a constru¢do do 40° Grupamento de Bombeiro
Militar (ID 201288244), a apresentacdo da empresa a ser subcontratada devera ocorrer em momento
posterior a adjudicagdo do objeto, visando a aumentar a competicdo do certame e atendendo ao principio
da eficiéncia.

7.6.
8. DO MODO DE CONTRATACAO
8.1. A obra serd executada sob o regime de empreitada por preco unitario, mediante celebragao

de contrato unico, abrangendo também o fornecimento e a instalagdo dos equipamentos necessarios a
plena operacionalizacdo da edificacdo — a exemplo dos aparelhos de climatizagdao e dos equipamentos da
rede estruturada. Tal opgdo decorre da necessidade de atribuir a responsabilidade integral pelo objeto a
uma unica empresa, assegurando coeréncia técnica, continuidade executiva e unidade de garantia.

8.2. A ndo adocdo do parcelamento dos equipamentos encontra fundamento técnico e juridico
no fato de que o quartel deve ser entregue totalmente funcional, de forma integrada e comissionada, o que
exige perfeita harmonia cronoldgica entre as atividades construtivas e a instalacdo dos sistemas. A
fragmentacao do objeto em multiplos certames elevaria significativamente o risco de incompatibilidades
entre contratos, descompassos de execucdo e dificuldades de sincronizagdo de atividades interdependentes,
sobretudo quando envolvendo interfaces complexas entre disciplinas de engenharia.

8.3. Além disso, o parcelamento implicaria restri¢ao a responsabilizacdo objetiva da contratada,
abrindo margem para disputas sobre a origem de eventuais falhas — especialmente na correcao de
defeitos que envolvam elementos executados por diferentes empresas. Essa pulverizagdo de
responsabilidades comprometeria a efetividade das garantias, reduzia a eficiéncia da gestdo contratual e
poderia gerar sobrecustos decorrentes de retrabalhos ou paralisagdes.

8.4. No caso concreto, a aquisicdo e instalagdo dos equipamentos ndo se configuram como
simples compras de itens padronizados, mas sim como implantagdo de sistemas intrinsecamente



integrados a obra civil. Tal caracteristica refor¢a a necessidade de tratamento unitario do objeto.

8.5. Os sistemas de climatizagdo previstos em projeto estdo dimensionados de forma
diretamente vinculada as caracteristicas construtivas da edificacio — carga térmica, orientacdo solar,
caracteristicas de vedagdo, pé-direito, taxa de ocupagdo, renovagdo de ar, limites de ruido e
compatibiliza¢do com as instalacdes elétricas e de deteccdo e combate a incéndio. A adequada instalagdo
dos equipamentos depende, portanto, de rigorosa coordenagdo com as demais disciplinas, como
arquitetura, estrutura, elétrica, logica, SPDA, exaustdo, forro e esquadrias.

8.6. A dissociacao contratual entre obra civil e aquisi¢do/instalacdo desses equipamentos,
mediante procedimento licitatorio apartado, traria risco elevado de conflitos de responsabilidade,
sobretudo quanto a passagens em lajes e vigas, pontos de energia, drenagem de condensado, reforgos
estruturais e requisitos de seguranca contra incéndio. Tal dissociagdo poderia gerar retrabalhos, atrasos e
interferéncias entre solugdes construtivas ao longo da execugdo. Esses riscos repercutem diretamente na
economicidade, na eficiéncia e na seguranga juridica, podendo culminar em aditivos, pleitos de
reequilibrio e controvérsias acerca da cobertura de garantias.

8.7. Ressalte-se que, para obras do porte e complexidade ora analisadas, a pratica reiterada de
mercado aponta para a adogao de empreitada global para entrega do produto final plenamente operacional,
cabendo a empresa contratada a subcontratacdo de especialistas para execucao de disciplinas especificas,
como climatizagdo. Tal modelo mantém ampla competitividade, inclusive para micro € pequenas
empresas, que passam a atuar como subcontratadas técnicas, a0 mesmo tempo em que assegura a
Administragao um Unico responsavel pelo desempenho e comissionamento do sistema como um todo.

8.8. Diante desse contexto, conclui-se que, para esta obra em particular, a agregacdo da
implantacao completa do sistema de climatizagdo (incluindo fornecimento e instalagdo dos equipamentos)
e dos componentes da rede estruturada ao mesmo lote da obra civil revela-se tecnicamente indispensavel e
economicamente mais vantajosa. A solu¢cdo reduz riscos de incompatibilidades, minimiza retrabalhos,
evita fragmentagdo de obrigacdes, simplifica a gestdo contratual e refor¢a a unidade de responsabilidade
quanto ao desempenho do conjunto.

8.9. Assim, considera-se plenamente atendida a exigéncia de motivagdo prevista no art. 18, §1°,
VIII, da Lei n° 14.133/2021, quanto a opcao pelo lote tnico, sem prejuizo da competitividade do certame.

8.10. Com o objetivo de impedir remuneragdes excessivas relacionadas a itens meramente
adquiridos — como equipamentos de informatica e correlatos — serd aplicado BDI diferenciado, em

conformidade com a orientagdo consolidada pelo TCU (Acérdao n® 325/2007 — Plenario) e pela Nota
Técnica n® 03/2009 — STF, segundo as quais nao ¢ razoavel a incidéncia de lucro sobre a simples aquisi¢do
de materiais e equipamentos, por ndo constituirem atividade-fim da contratada. Ademais, tais itens nao
estdo sujeitos a incidéncia de ISS, o que refor¢a a adocdo de percentual distinto para calculo do BDI.

) DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1. Os servigos objeto deste Projeto Basico serdo prestados no Terreno do CBMDF, Vila
Planalto - Via N-1 LT 04 A.E - 1° Grupamento Bombeiro Militar, ficando o Centro de Obras e
Manuten¢do Predial do CBMDF, localizado no Quartel do Comando Geral do CBMDF - SAM, Lote D
modulo E , anexo I — CEP: 70620-000 — Brasilia-DF - Telefone: (61) 3901-8756 ¢ 3901-8722 -
comap.saad@cbm.df.gov.br, comap.sepro@cbm.df.gov.br, a disposicdo para dirimir qualquer dividas e
prestar informacdes necessarias aos interessados em participar do certame.

10. DA ESPECIFICACAO E MODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS SOLICITADOS

10.1. O acompanhamento da obra devera ser feito por engenheiro civil ou por arquiteto
devidamente registrado no Conselho Regional de Arquitetura ¢ Engenharia (CREA) ou no Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU) respectivamente, inclusive com a emissdao de Anotacdo de
Responsabilidade técnica (ART) referente ao objeto executado.



10.2. A definigdo e a composi¢ao do Projeto Executivo sdo estabelecida principalmente pela Lei
n°® 14.133/2021 e complementadas pelas normas técnicas da ABNT.

Segundo o Art. 6°, inciso XXVI, da Lei n°® 14.133/2021, o projeto executivo ¢ definido como:

"Conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra,
com o detalhamento de todas as interfaces das instalagdes e dos componentes
minuciosamente definidos."

De acordo com a legislacdo e as praticas normativas (NBR 16636), o Projeto Executivo deve ser composto
por:

I- Documentagao Técnica

Plantas, Cortes e Fachadas: Desenhos detalhados em escalas adequadas que permitam a perfeita
compreensdo da geometria da obra.

Memoriais Descritivos: Textos que detalham a especificagdo de materiais, técnicas construtivas € normas
de desempenho.

Calculos Estruturais: Memoria de calculo de todos os elementos sustentadores da edificagao.

II - Detalhamento de Interfaces

Projetos Complementares: Detalhamento de instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias, de climatizagao,
de prevencao contra incéndio e de logica.

Detalhamento Construtivo: Desenhos de '"nds" construtivos, como encontros de alvenaria,
impermeabilizacgdes, fixa¢des de esquadrias e acabamentos.

III - Planejamento e Custos

Cronograma Fisico-Financeiro: Defini¢ao exata dos prazos de cada etapa e o fluxo de desembolso.
Orcamento Detalhado: Planilha com a composi¢ao de custos unitarios, baseada em quantidades extraidas
rigorosamente dos desenhos executivos.

Especificagdes Técnicas: Listagem de marcas de referéncia ou padrdes de qualidade exigidos para cada
insumo.

Todos os elementos supracitados que compdem o projeto executivo do 1° GBM sdo listados no item 19 -
Lista de anexos - desse PES e constam nos arquivos do presente processo.

10.3. Dos projetos de Arquitetura e Engenharia:

10.3.1. Os servigos a serem realizados encontram-se discriminados nos Projetos de Arquitetura e
Engenharia.

10.3.2. Os Projetos de Arquitetura e Engenharia sdo considerados parte integrante do projeto
basico.

10.3.3. Os Projetos de Arquitetura e Engenharia possuem todos os elementos que caracterizam o
Projeto Executivo, na forma da Lei.

10.3.4. Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:

I- Em caso de divergéncias entre a Planilha Or¢amentéria e o Caderno de Especificagdes Técnicas,
prevalecerd este Ultimo;

II - Em caso de divergéncias entre a Planilha Orgamentaria e o Memorial de Projeto, prevalecera este
ultimo;

III - Em caso de divergéncias entre os Projetos Graficos (engenharia e arquitetura) e o Caderno de

Especificagdes Técnicas, prevalecera este tltimo;

IV - Em caso de divergéncias entre os Projetos Graficos (engenharia e arquitetura) e o Memorial de
Projeto, prevalecerd este ultimo;

V - Em caso de divergéncias entre os Desenhos de Detalhes e os Projetos Graficos de engenharia e
arquitetura, prevalecerao sempre os primeiros;

VI - Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, a
Comissao Executora do Contrato, sob consulta prévia, definira as dimensdes corretas;



VII- Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala;

VIII- Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes;

IX - Os projetos apresentados pelo Contratante, caso necessario, deverdo sofrer corregdes e
complementagdes para se adaptarem as normas atuais, sempre obedecendo aos procedimentos necessarios
para sua aprovacao pela Fiscalizagao;

X - Nao cabera a Contratada alegacao de desconhecimento ou omissdes em orcamento.
10.4. Ordens de Servico (OS):
10.4.1. O inicio da realizacdo dos servicos objeto da contratagdo serd precedido de uma reunido de

coordenacao inicial entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, na qual serd entregue a
CONTRATADA a respectiva ORDEM DE SERVICO contendo as principais informagdes relativas a
execugdao das OBRAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA pela Contratada, inclusive mencionando a
medi¢do e etapa correspondente ao Organograma Fisico e Financeiro apenso ao presente Projeto.

10.4.2. Apos emissdao da respectiva Ordem de Servigo, qualquer necessidade de alteracdo dos
prazos definidos no cronograma de trabalho, devidamente acompanhado de justificativa fundamentada,
devera ser submetida a analise da CONTRATANTE que, estando de acordo, podera aprova-la mediante
apostilamento, desde que julgado oportuno e conveniente.

10.5. Condicoes de Entrega:

I- Toda obra deverd obedecer obrigatoriamente os Projetos de arquitetura e Engenharia correlatos,
além das seguintes pecas: memorial descritivo do Projeto; caderno de encargos; caderno de especificacdes
técnicas e memoria de calculo; Cronograma fisico-financeiro e Orcamento.

II - E obrigatério o recolhimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) da obra
pelo respectivo Responsavel Técnico (arquiteto ou engenheiro) junto ao CAU e CREA local, que deverd
acompanhar a obra no momento de sua apresentacao.

IIT - Para fins de execucdo, a Contratada devera observar todas as regras estabelecidas nos
CADERNOS DE ESPECIFICACOES TECNICAS.

10.6. Defini¢oes:

I- Contratante: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF);

I - Contratada: Empresa responsavel pela execucao da obra;

11 - Fiscalizacdo: Agente ou comissdo designada pelo CBMDEF, responsavel pela verificagdo da

execug¢do da obra em conformidade com os projetos, normas e especificagdes gerais que compde o
processo licitatorio.

11. DOS PRAZOS PARA IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS E CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

11.1. Os prazos para implementacdo dos servicos serdo definidos conforme o Cronograma fisico-
financeiro (202068301), elaborado pela empresa CONTRATADA e aprovado pela Comissdo Executora
de Contrato - CEC.

11.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser apresentado pela CONTRATADA no momento
da assinatura da Ordem de Servigo (OS).

11.3. Os prazos, de entrega para cada etapa dos servigos previstos para execu¢do da obra,



passardo a vigorar a partir do ato da assinatura da Ordem de Servigo (OS) e seguirdo de acordo com
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

11.4. A convocacdo para reunido de emissdo e assinatura da ordem de servigo, ocorrerd apos a
assinatura do Contrato e nomeag¢ao da Comissao Executora de Contrato - CEC.

11.5. Apoés a assinatura da Ordem de servico a Comissdo Executora do Contrato deverd
comunicar imediatamente a Diretoria de Contratagdes e Aquisi¢des - DICOA para que esta tome ciéncia
dos prazos elencados.

11.6. Admitir-se-4 uma tolerancia maxima de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo, para que a licitante vencedora inicie a execu¢do dos servigos previstos
neste Termo de Referéncia, incluindo toda a logistica, bem como todos os profissionais necessarios €
executando suas atribuigoes.

11.7. A vigéncia contratual obedecerd a seguinte formula:

I- Vigéncia Contratual - VC

I - Execugdo da Obra - EO: 270 (duzentos e setenta) dias

IIT - Prazo para Recebimento - PR: 180 (cento e oitenta) dias *

IV - VC =EO + PR =420 dias

11.8. Assim, o prazo de vigéncia do contrato sera de 420 (quatrocentos e vinte) dias.

*Q prazo para o recebimento definitivo sera contado apos o saneamento das pendéncias identificadas no
recebimento provisorio.

12. DA HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA

12.1. Prova de inscri¢do ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da licitante,
devidamente atualizada. No caso de a licitante vencedora possuir registro no CREA ou CAU de outra
localidade, devera apresentar, previamente a contratacao, visto do Conselho respectivo do Distrito Federal.

12.2. Prova de inscrigao ou registro dos profissionais indicados na Equipe Técnica, indicados na
forma do item 7.4.1, junto ao CREA/CAU, devidamente atualizado.

12.3. Documentos relativos 8 CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

12.3.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA em nome do Licitante, acompanhados das

respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) em nome de profissional habilitado que trabalhe ou ja
tenha figurado como responséavel técnico da empresa, comprovando a execu¢do, a qualquer tempo, de
obras com complexidade e caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagcdo, compreendendo os
seguintes servigos:

Construcao ou reforma de edificagdao de uso publico/corporativo em estrutura de concreto ou alvenaria de,
pelo menos, 2 (dois) pavimentos e com area construida minima de 745 m2 (setecentos e quarenta e cinco
metros quadrados);

Execucdo de fundagdo e de estrutura, metalica ou em concreto armado, para edificagdes de, pelo menos, 2
(dois) pavimentos e com area construida minima de 745 m2 (setecentos e quarenta e cinco metros
quadrados);

Instalagdes elétricas, com fornecimento e instalagdo de subestacao de média tensdo com poténcia instalada
igual ou superior a 75 KVA.

12.3.2. Os quantitativos mencionados na alinea anterior sao exigéncias minimas que visam orientar
a relagdo de atestado compativel com o objeto licitado a ser apresentado, pelos licitantes, para habilitacdo.

12.3.3. Na(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT solicita-se, preferencialmente, que sejam
destacadas as informagdes de interesse para esta licitagdo.

12.3.4. Eventuais omissdoes no conteudo dos documentos exigidos poderdao ser supridas por
atestado complementar da pessoa juridica para a qual foi prestado o servigo, desde que devidamente



registrado no CREA/CAU, de forma a atender, inequivocamente, as exigéncias deste Edital quanto as
caracteristicas que deverdo constar dos atestados de capacidade técnica.

12.3.5. Sera permitido o somatorio de atestados, visto a especificagdo e o valor da obra.
12.4. Documentos relativos 8 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:
12.4.1. Comprovacdo de que a Licitante possui em seu quadro permanente profissional(is) de

nivel superior detentor(es) de Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrado(s) no CREA/CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, comprovando a execucdo, a qualquer tempo, de
obra com complexidade e caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, compreendendo os
seguintes servicos:

Execucido de construgdo ou reforma de edificagdes de uso publico/corporativo em estrutura de concreto ou
alvenaria;

Execucdo de fundagado e de estrutura, metalica ou em concreto armado, para edificacdes;
Instalagoes elétricas com subestagao de média tensao.

12.4.2. A comprovacdo de vinculo profissional do(s) Responsavel(eis) técnico(s) indicado(s)
deverd se dar da seguinte forma: 1) copia autenticada da CTPS (Carteira de Trabalho e previdéncia
Social), para o(s) funcionario(s); 2) copia autenticada do Contrato de Prestagdo de Servigos (regido pela
legislagdo civil comum, sem vinculo trabalhista) ou de qualquer documento revestido de fé ptblica, para o
prestador de servigos; 3) copia autenticada do Contrato Social da Empresa, para o(s) soécio(s) ou
proprietario; ou 4) declaragdo de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, para
o profissional que ainda ndo foi contratado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional.

12.4.3. Eventuais omissdes no conteido dos documentos exigidos poderdo ser supridas por
atestado complementar da pessoa juridica para a qual foi prestado o servico, desde que devidamente
registrado no CREA/CAU, de forma a atender, inequivocamente, as exigéncias deste Edital quanto as
caracteristicas que deverao constar dos atestados de capacidade técnica.

12.4.4. Nao sera(ao) aceito(s) atestado(s) de servigo(s) de engenharia inacabado(s), executado(s)
parcialmente ou em andamento.

12.4.5. As comprovagdes de capacitagdo técnico-profissional devem ser referentes aos profissionais
indicados na Declaragdo Formal dos Membros da Equipe Técnica, na forma definida em Edital.

12.4.6. Atestados de capacitagdo técnico-profissional de profissionais nao indicados na Declarag¢ao
Formal dos Membros da Equipe Técnica serdo desconsiderados.

12.4.7. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacao de capacitagdao
técnico-profissional deverdo participar efetivamente da execucdo dos servigos objeto do contrato,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
comprovada a necessidade e aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina o art. 67, § 6° da Lei
n°® 14.133/21.

12.4.8. A proposta de substituicdo de profissional devera ser apresentada com a comprovagdo do
acervo técnico do profissional proposto, acompanhada da baixa da ART do profissional que estd sendo
substituido. A proposta de substituicdo devera ser apreciada e formalmente aprovada pela
CONTRATANTE, para sua efetivagao.

12.4.9. A eventual substituicao de profissional ndo podera, em nenhuma hipotese, ser alegada como
motivo para a alteragao de quaisquer das condi¢des contratuais, particularmente dos prazos.

12.4.10. A Licitante, caso sagre-se vencedora da licitagdo, deverd indicar na fase contratual um
membro da Equipe Técnica, ENGENHEIRO ou ARQUITETO, o qual serd o elemento de ligagcdo entre a
Contratada e o Fiscal de Contrato designado pelo CBMDF, ficando o mesmo responsavel pelos servicos
contratados.

12.4.11. E vedada a indicagdo de um mesmo engenheiro ou arquiteto como responsavel técnico por
mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.



13. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

13.1. Fica vedada a participacdo de empresas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021, considerando que o objeto deste certame consiste em obra civil de pequeno porte, de baixa
complexidade técnica e sem vulto financeiro que justifique a formacao de consoércios.

13.2. A vedagao tem como finalidade simplificar o procedimento licitatorio, agilizar a analise
de habilitacio, e assegurar maior celeridade e responsabilidade direta na execucao contratual, nio
havendo prejuizo a competitividade ou ao interesse publico.

14. DO ORCAMENTO E VALOR ESTIMADO E DA PROPOSTA DE PRECOS

14.1. O valor orcado para os servigos, discriminado na planilha or¢amentdria anexa (ID
200345046), ¢ de R$ 4.174.946,75 (quatro milhdes, cento e setenta e quatro mil novecentos e quarenta e
seis reais e setenta e cinco centavos). O arquivo ¢ composto das seguintes pecas técnicas:

0.1. Capa com as informagdes gerais do projeto e respectivo valor - pag. 1;

0.2. Composicao analitica do BDI (Beneficios e despesas indiretas) - pag. 2 até 4;

0.3. Declaracao relativa ao Regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta e
comparativo entre custos or¢ados com encargos desonerados e nao desonerados - pag. 5;

0.4. Encargos Sociais aplicados - pag. 6 até 7,

0.5. Orcamento Sintético Nao desonerado - pag. 8 até 26;

0.6. Orcamento Sintético Desonerado - pag. 27 até 45;

0.7. Orcamento Analitico Nao desonerado - pag. 46 até 136;

0.8. Curva ABC de servigos - pag. 137 até 149;

0.9. Pesquisa de pregos, conforme o Decreto Distrital n® 44.330/2023 - pag. 150 até 155 (
desconsiderando a pagina 151 e considerando a planilha (197951387) ;

0.10. Memorial de célculo da Administragao Local - pag. 156 até 157.

14.2. Cada licitante devera apresentar, como parte integrante de sua proposta, composicao

analitica do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) de acordo com seus custos especificos e formulagao
definida pelos acérdaos do Tribunal de Contas da Unido.

14.3. A proposta da empresa licitante devera conter o valor global do servigo considerando todo
servico da obra, servicos de acompanhamentos, suporte e visitas técnicas, em cujo valor devera estar
inclusos todos os custos diretos de mao de obra (saldrios dos profissionais alocados ao contrato), dos
encargos sociais, outros custos diretos (gastos com transporte, consultores especiais, comunicagoes,
materiais, registros e aprovagdes nos Orgdos competentes, servicos de campo e de laboratorio, por
exemplo), custos indiretos (entre os quais administragdo central, encargos financeiros, despesas fiscais e
contingéncias e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto cotado).

14.4. O valor proposto devera considerar o fornecimento e emprego, por todo o periodo em que
se fizer necessario, da totalidade do ferramental, mao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua
manutengao, substitui¢ao, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério do servigo e a sua conclusao
no prazo fixado em contrato.

15. DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO

15.1. O critério de selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo sera o de maior
desconto, sendo considerada vencedora a licitante que atender as exigéncias do edital e ofertar o maior
percentual de desconto linear sobre o valor de referéncia.



16. DO CONTRATO

16.1. Prazo de Vigéncia do Contrato

16.1.1. O prazo de vigéncia contratual serd conforme indicado no item 6 deste Termo, podendo, a
critério da Administragdo, ser prorrogado, nos termos do art. 107 e 124 da Lei n® 14.133/2021.

16.2. Fiscaliza¢ao do Contrato

16.2.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto contratado serdo exercidos por meio de um

Fiscal representante (ou Comissdo Executora do Contrato — CEC), designados pela CONTRATANTE, a
quem compete acompanhar, fiscalizar, conferir ¢ avaliar a execugdo, bem como dirimir ¢ desembaragar
quaisquer davidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, conforme determina o art. 117, da Lei n° 14.133/2021, e
suas alteragdes. Para tanto o CBMDF designara militares do seu quadro como membros da Comissdo
Executora do Contrato, doravante denominada pela sigla CEC, constituida por profissionais com
capacidade técnica adequada para realizar a fiscaliza¢do da execucdo da obra, conforme indicagdo do item
8.4 deste Projeto.

16.2.2. A fiscalizagdo de que trata o item anterior ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeigcoes
técnicas, vicios redibitorios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorréncia de
fatos dessa espécie nao implicard em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

16.2.3. Todo e qualquer pedido de alteragdo do Contrato oriundo desta licitagdo devera ser dirigido
ao Executor do Contrato, a quem caberd andlise do pedido e encaminhamento ao Diretor de Contratagdes e
Aquisi¢des do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a quem cabera o deferimento ou nao do
pedido.

16.2.4. A CEC serd nomeada em Boletim Geral da Corporacdo e desempenhara as atribuicdes
previstas nas Normas de Execu¢do Or¢camentaria, Financeira e Contabil.

16.2.5. Cabe a CEC a fiscalizagdo da execugdo da obra, direta, por meio de seus membros, ou
indireta, por meio de empresa especializada contratada para este fim.

16.2.6. Cabe a CEC analisar e aprovar o desenvolvimento e a conclusdo dos servigos executados e
autorizar a emissdo da nota fiscal de servigos por parte da CONTRATADA, quando os valores da planilha
de medi¢do forem devidamente aprovados.

16.2.7. Nao obstante ser a CONTRATADA a tnica e exclusiva responsavel pela execucao de todos
os servigos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacao.

16.2.8. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigéncias do Fiscal ou Comissdo inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus
extra para a CONTRATANTE, nao implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer
exclusao ou redugdo da responsabilidade da CONTRATADA, que ¢ total e irrestrita em relagdo aos
servicos contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execu¢ao do contrato.

16.2.9. Os servigos de arquitetura e engenharia que serdo executados deverdo estar rigorosamente
dentro das normas vigentes e das especificagdes estabelecidas pelos oOrgdos competentes e pela
CONTRATANTE, sendo que a inobservancia desta condi¢do implicard a sua recusa, bem como o seu
devido refazimento e/ou adequacdo, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamacao ou
indenizagao.

16.2.10. As decisoes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal do contrato serdao
encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para adogdo das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°.14.133/2021.



16.2.11. As atribui¢des previstas para a fiscalizagdo descrita MEMORIAL DE PROJETO serao
realizadas pela CEC ou seus prepostos oficialmente estabelecidos

16.2.12. Existindo necessidade de realizar qualquer alteracdo no escopo dos servicos definidos no
CADERNO DE ESPECIFICACOES e demais documentos do projeto basico, a CONTRATADA devera
submeter proposta de alteragio formal e fundamentadamente & FISCALIZACAO, a qual submetera a
Autoridade Superior para analise e aprovagao.

16.3. Garantia Contratual

16.3.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administragdo da CONTRATANTE, no prazo de
até 10 (dez) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, mediante uma das modalidades de
garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.° 14.133/2021.

16.3.2. A empresa prestadora do servico sera responsavel pela solidez e seguranga da obra,
garantindo os servicos realizados pelo prazo de 5 (cinco) anos. O inicio da contagem do prazo de garantia
dar-se-a a partir da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo da obra, obrigando-se a
proponente a efetuar, a qualquer tempo, os reparos ou substitui¢gdes de projeto(s) que apresentar(em)
defeito(s) de leitura ou divergéncia com as especificagdes fornecidas, sem O6nus para a contratante.

16.4. Reajuste Contratual

16.4.1. Os precos relativos ao futuro contrato sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)
meses, de acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95.

16.4.2. Ultrapassado o periodo citado, desde que inexista culpa da futura contratada pela extensao
do prazo de execucdo contratual, os precos serdo reajustados anualmente, nos termos da Lei n® 10.192/01,
observada a Decisao n° 746/2018 —TCDF, ou decisao posterior que vier a substitui-la.

16.4.3. O reajuste serd contado a partir da data prevista para a apresentagcdo da proposta, ou do
or¢amento a que essa se referir, até a data do adimplemento de cada parcela ou adimplemento total e suas
prorrogagdes, conforme o caso. A variagdo de pregos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice
INCC (indice Nacional da Construgdo Civil da FGV - ICC Brasilia), ou aquele que vier a substitui-lo,
apurado durante o periodo.

16.4.4. Servigos, materiais e equipamentos entregues/executados anteriormente ndo serdo
alcangados pelo eventual reajuste que vier a ser concedido pela Administragao.

16.5. Reequilibrio Contratual

16.5.1. O reequilibrio econdmico-financeiro contratual sera processado nos termos do Contrato e da

Portaria n° 30, de 13 de agosto de 2024, que dispde sobre o procedimento de reequilibrio econdmico-
financeiro no ambito deste 6rgdo, ou do normativo que venha a alterd-la, substitui-la ou sucedé-la,
aplicando-se sempre a disciplina vigente a época da analise do pleito.

16.6. Da Rescisdo Amigavel

16.6.1. O Contrato a ser assinado podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes,
reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

16.6.2. A rescisao amigavel deverd ser precedida de autorizagcdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

16.7. Da Rescisao Contratual

16.7.1. O Contrato a ser assinado podera ser rescindido por ato unilateral da Administragao,

reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no respectivo Edital, observado o disposto nos
art. 137 a 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

16.8. Débitos com a Fazenda Publica

16.8.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, deverao
ser inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execugdo na forma da legislagdo pertinente, podendo,
quando for o caso, ensejar a rescisao unilateral do Contrato.



17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1. O CONTRATANTE respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

17.2. Caberd ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sem prejuizo das demais
obrigacdes e responsabilidades insertas no Edital, na Minuta do Contrato e daquelas constantes do
Caderno de Especificacdes Técnicas e demais anexos:

17.2.1. Supervisionar os servigos objeto do Contrato, exigindo presteza na execu¢do e correcao das
falhas eventualmente detectadas na obra.

17.2.2. Permitir o acesso ao local onde sera edificada a obra, quando da prestacdo dos servigos pelo
pessoal da CONTRATADA, desde que necessario a execucao do objeto do contrato.

17.2.3. Prestar a CONTRATADA, em tempo habil, as informagdes eventualmente necessarias a
execucao dos servigos.

17.2.4. Promover o recebimento, a liquidagdo e o pagamento dos servicos executados, observadas
as regras € o prazo contratuais.

17.2.5. Designar Comissdo Executora do Contrato — CEC composta por militares para proceder a
FISCALIZACAO da execucao do contrato, observadas as normas pertinentes, composta por militares
indicados pelo COMAP.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1. As seguintes cldusulas complementam as exigéncias estabelecidas em Contrato, em edital,
no Caderno de Especificagdes Técnicas e demais anexos a este Projeto Basico, competindo a
CONTRATADA, além destas obrigagdes previstas no contrato e nos documentos do projeto de
engenharia, os seguintes destaques:

18.1.1. A realizagdo integral dos servigos, conforme previsto neste documento, no Edital, no
Caderno de Especificacdes Técnicas e demais anexos.

18.1.2. O fornecimento de todos os meios materiais € recursos humanos necessarios para perfeita
realizacdo dos produtos contratados, tais como contratacdes e gestdo dos recursos humanos,
subcontratacdo de servicos, mobilizagdes, transporte de pessoas e bens, aquisicdo de insumos,
ferramentas, despesas de escritdrio, cartoriais e junto a Administrag¢do, entre outros necessarios a completa
realizag¢do do servigo.

18.1.3. Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) sobre a execu¢do da obra e registra-la no CREA-DF ou CAU-DF antes de iniciar os
trabalhos de execugao.

18.1.4. Providenciar a abertura do Livro Didrio de Obras no primeiro dia de inicio dos trabalhos e
manté-lo atualizado diariamente e até a conclusdo da obra.
18.1.5. Entregar a CONTRANTE, em até 10 (dez) dias corridos ap6és a ASSINATURA DO

CONTRATO, uma cépia autenticada da documentacao que comprove o registro junto ao CREA e/ou CAU
das Anotagdes de Responsabilidade Técnica e/ou Registros de Responsabilidade Técnica dos responsaveis
pela execugdo dos servigos contratados.

18.1.6. Utilizar profissionais especializados e capacitados, cabendo-lhe exclusiva responsabilidade
pelo cumprimento dos servigos e da legislagdo, em especial a tributdria, civil, previdenciaria e trabalhista.

18.1.7. Utilizar apenas materiais novos € em conformidade com as especificagdes estabelecidas no
Memorial de Projeto.

18.1.8. Atender, além da Constitui¢ao da Republica Federativa do Brasil (1988), todos os Cddigos,
Leis, Decretos, Portarias € Normas Federais e Estaduais, Normas técnicas da ABNT, o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial — PDOT correspondente, inclusive normas de concessionarias de servigos
publicos.

18.1.9. No desenvolvimento das atividades, seguir as orientagdes fornecidas pelo CBMDF
juntamente com as instru¢des da ORDEM DE SERVICO e assumir todas as responsabilidades previstas
em contrato mesmo diante de eventual auséncia ou omissio da FISCALIZACAO.



18.1.10. Prestar, sob as responsabilidades civis vigentes, todo esclarecimento, assisténcia técnica e
administrativa solicitados pela CONTRATANTE, necessarios a perfeita execugdo dos servigos e para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos, bem como atender prontamente a quaisquer reclamacdes.

18.1.11. Executar os servigos de acordo com o previsto no Memorial de Projeto e com as boas
técnicas da engenharia.

18.1.12. Abster-se de divulgar ou fornecer dado ou informagdo obtida em razdo do contrato
celebrado, bem como se referir a0 nome do CBMDF, para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com autorizagdo prévia.

18.1.13. Assumir todas as responsabilidades e obrigagdes, ainda que algum pagamento tenha
ocorrido, ndo implicando tal fato em aceitacao definitiva dos servigos.

18.1.14. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

18.1.15. Facilitar o livre acesso da Fiscalizacdo aos locais de execu¢do dos servigos, bem como
fornecer todas as informagdes requeridas e demais elementos que se fizerem necessarios.

18.1.16. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimoénio da
Administracdo em decorréncia de agdo ou omissao de seus empregados, ndo se excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em razao da fiscalizagdo ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.

18.1.17. Arcar com os Onus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes
de contravengdo, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se,
outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que
lhe venham a ser exigidas por for¢a da lei, ligadas ao cumprimento do contrato firmado.

18.1.18. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais
previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez
que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

18.1.19. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislacdao especifica de acidentes de trabalho, quando da prestagdo dos servigos por seus empregados,
ainda que em dependéncia da CONTRATANTE, inclusive responsabilizando-se por danos causados a
terceiros.

18.1.20. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados a
prestagdo do servigo, originariamente ou vinculada por preveng¢do, conexao ou contingéncia.

18.1.21. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais € comerciais resultantes da adjudicagdo
do processo licitatorio.

18.1.22. Aceitar, nas mesmas condi¢des do ajuste, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos
servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratagao.

18.1.23. Informar a FISCALIZACAO todas as alteragdes, erros, omissdes ou questdes técnico-
administrativas que se apresentem durante a execugdo dos servigos.

18.1.24. Corrigir, sem 6nus ao CBMDF ou extensdo do prazo para conclusdo dos trabalhos, os
servigos que apresentem incorre¢des ou imperfeicdes.

18.1.25. Arcar com os gastos referentes a realizagdo das atividades previstas no contrato,
correspondendo a deslocamentos, mobilizagdes, despesas cartoriais e junto a Administragcdo, copias, e
outras despesas previstas.

18.1.26. Manter na obra, disponiveis a Fiscalizacdo, conjunto completo e atualizado dos projetos de
arquitetura e engenharia.

18.1.27. Executar os procedimentos técnicos previstos nos projetos de arquitetura e engenharia,
parte integrante deste projeto.

18.1.28. Possuir em seu quadro de prestadores de servigos, profissionais aptos a executar os servigos
previstos em projeto, que deverdo utilizar equipamentos de protecao individual especificos para cada caso
(luvas, capacetes, etc.), além dos equipamentos de protecao coletiva (tapetes isolantes, etc.).



18.1.29. Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessdria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

18.1.30. Atender as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, do Ministério do
Trabalho e Emprego.
18.1.31. Adotar as medidas necessarias para garantir de forma facilitada o contato da COMISSAO

EXECUTORA DO CONTRATO com o Responsavel Técnico designado pela CONTRATADA, tanto em
situacdes de rotina como em casos emergenciais.

18.1.32. Antes da execucdo dos servicos, submeter os materiais a serem empregados na obra a
Fiscalizagdo, para aprovacdo. As amostras dos materiais a serem apresentados a Fiscalizagdo serdo
providenciadas pela Contratada e, apds aprovados, deverdo ser guardados no canteiro de obras até o
término do servico, permitindo a verificacdo da sua compatibilidade com o material aplicado.

18.1.33. Retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela Fiscalizacao.
18.1.34. Realizar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa
execucao dos servigos.

18.1.35. Atender as normas de seguranga contra incéndio e panico vigentes.

18.1.36. Informar o nome e respectivo numero da carteira de identidade de seus empregados, que
terdo acesso as dependéncias do CBMDF.

18.1.37. Construir edificagdo proviséria para abrigar o material de consumo, ferramentas e
equipamentos de trabalho, cuja locagdo sera determinada pela FISCALIZACAO.

18.1.38. Designar um engenheiro ou arquiteto responsavel técnico pela execugdo obra.

18.2. Ao final dos servicos, a Contratada deverd fornecer a FISCALIZACAO, os seguintes
documentos:

18.2.1. Relatorio detalhado das Atividades Realizadas, indicando, principalmente, as alteragdes em

relagdo ao Memorial Descritivo ¢ de Especificagdes;

18.2.2. Projeto executivo “as built” contendo todas as atualiza¢des referentes aos projetos de
engenharia e arquitetura.

18.2.3. Caderno contendo todos os equipamentos ¢ materiais que possuem garantia do fabricante,
contendo nota fiscal, manuais de uso, instrucdes de uso e de manutenc¢ao;

18.2.4. Manual de operacao, uso e manuten¢do da edificacdo, contendo informacdes necessarias
para orientar estas atividades.

18.2.5. Entregar, apos o recebimento do Relatério Técnico de Analise de Conformidade Preliminar
favoréavel, a declaracdo de transferéncia da conta de dgua e energia elétrica, juntamente com as devidas
quitacdes de débitos junto as concessionarias destes servigos.

18.3. DA SUBCONTRATACAO

Ser4 permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal
do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica operacional ou profissional, até o limite de 30%

(trinta por cento) do valor do orcamento, desde que previamente autorizada pelo CBMDF.

Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

A CONTRATADA nao podera subcontratar a totalidade do objeto. Podera ser permitida a
subcontratacdo parcial quanto aos itens que, por sua especializacdo, requeiram o emprego de empresas ou
profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE.
Contudo, a CONTRATADA respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes
contratuais subcontratadas.

18.4. SUBCONTRATACAO COMPULSORIA - TRATAMENTO PREFERENCIAL E
SIMPLIFICADO NAS CONTRATACOES PUBLICAS DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS



Considerando que ¢ EXIGIDA A SUBCONTRATACAO COMPULSORIA de empresas
enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, sera
aplicado o disposto no art. 48, inciso II, da Lei Complementar n° 123/2006, alterado pela Lei
Complementar n° 147/2014. Dessa forma, sera subcontratado compulsioriamente o0 minimo de 10%
até o limite de 30% do valor do or¢camento para as atividades que nio constituem o escopo principal
do objeto.

Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

A futura contratada responsabilizar-se-4 pela compatibilidade dos servigos prestados pela
subcontratada.

Nao havera subcontratacdo compulsoria se a futura contratada for entidade preferencial
(ME / EPP).

Conforme sugerido no Parecer Juridico n.° 664/2025 - PGDF/PGCONS (ID 193487987), a
apresentacdo da empresa a ser subcontratada deverd ocorrer em momento posterior a adjudicagcdo do
objeto, visando a aumentar a competi¢ao do certame e atendendo ao principio da eficiéncia.

19. DO RECEBIMENTO E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Os procedimentos administrativos s3o normas e diretrizes que a Contratada devera seguir
na prestacao dos servigos.

19.2. A execucdo dos trabalhos sera planejada e controlada utilizando-se o cronograma fisico-
financeiro que deverd ser entregue, junto do inicio das obras, em até 10 (dez) dias corridos apds o
recebimento da ordem de servigo, obedecendo o prazo previsto no Edital do certame. A Contratada
somente podera iniciar a obra apds a emissdo da respectiva ORDEM DE SERVICO.

19.3. Antes de iniciar os trabalhos de execugdo da obra, a Contratada devera emitir a Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) sobre a execugdo
da obra e registra-la no CREA-DF ou CAU-DF.

19.4. A Contratada devera providenciar a abertura do Livro Didrio de Obras no primeiro dia de
inicio dos trabalhos e manté-lo atualizado diariamente, até a conclusdo da obra.

19.5. A substitui¢do de um produto especificado por outro, mesmo de caracteristicas similares, sd
podera ser procedida apos aprovada pela Fiscalizagao.

19.6. A Contratada ¢ responsével pela reparacdo de danos causados as dependéncias do CBMDF,
aos seus integrantes ou a terceiros por todo dano que decorra, direta ou indiretamente, por culpa ou dolo
de seus profissionais na execugdo da presente prestacao de servigos. O dano serd apurado em conjunto por
um representante da Contratada e por um do CBMDF. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou
parcial, tem o CBMDF direito de retencao sobre a remuneragdo devida a Contratada. A retencgdo serd sobre
o valor estimado do dano.

19.7. Antes do recebimento final da obra, todas as areas ocupadas pela Contratada, relacionadas a
obra, deverdao ser limpas de todo lixo, excesso de material, estruturas temporarias e equipamentos. As
tubulagdes, valetas e a drenagem deverdo ser limpas de quaisquer depositos resultantes dos servigos da
Contratada e conservadas até que a inspegao final tenha sido feita.

19.8. Executado o contrato, o recebimento provisorio de seu objeto devera ser motivado pela
CONTRATADA por meio de comunicagao escrita devidamente protocolada junto a Comissao Executora
do Contrato, ao término dos servigos.

19.9. Os servigos concluidos poderdao ser recebidos PROVISORIAMENTE pela Comissao
Executora do Contrato, mediante a lavratura de um TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, apo6s
realizagao de vistoria e constatagdao de que os servigos contratados foram integralmente concluidos.



19.10. A Comissdao Executora do Contrato terd um prazo de 15 (quinze) dias apos a solicitagdo
formal da CONTRATADA para elaborar o Termo de Recebimento Provisorio.

19.11. No Termo de Recebimento Provisorio serdo assinaladas as falhas que porventura ainda
tenham ficado pendentes de solugao.

19.12. As falhas de que trata o subitem anterior deverdo estar sanadas quando da lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do Coédigo Civil Brasileiro.

19.13. Vencido o prazo estipulado para a conclusdo dos servicos, caso a CONTRATADA nao
solicite seu recebimento, a COMISSAO DE EXECUCAO DO CONTRATO comunicara tal fato ao
Diretor de Contratacdes e Aquisi¢des/CBMDF, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes
em razao do atraso.

19.14. Até que seja notificada pela FISCALIZACAO sobre a aceitagdo final dos servigos, a
Contratada serd responsavel pela conservagdo dos mesmos, € devera tomar precaucdes para evitar
prejuizos ou danos a quaisquer de suas partes.

19.15. Nenhum pagamento isentara a Contratada das responsabilidades e obrigagdes, nem
implicard aceitagdo definitiva dos servigos.

19.16. A FISCALIZACAO nao possui autonomia para contratar, diretamente com a Contratada,
servigos que pressuponham pagamentos adicionais. Tais servigos sO poderdo ser autorizados pela
DIRETORIA DE CONTRATACOES E AQUISICOES, com a pactuagio de Termo Aditivo, em
consonancia com a Lei n° 14.133/2021.

19.17. A auséncia ou omissio da FISCALIZACAO ndo eximirda a Contratada das
responsabilidades previstas em contrato.

19.18. O CBMDF podera, a seu critério, incluir novos procedimentos técnicos e/ou
administrativos.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera feito de acordo com as Normas de Execucao Or¢camentaria, Financeira e

Contabil do Distrito Federal, observado o cronograma fisico-financeiro, mediante a apresentacdo das
Notas Fiscais, liquidada em até 30 (trinta) dias ap6s sua apresentacdo, devidamente atestadas pela
Comissdo Executora do Contrato.

20.2. Apos cada etapa concluida, deverdo ser fornecidos juntamente com a Nota Fiscal os
seguintes documentos complementares:

20.3. Prova de Regularidade junto a Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), a Divida
Ativa da Unido e junto a Seguridade Social (contribui¢cdes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do
paragrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 — contribui¢des previdencidrias e as as
de terceiros), fornecida por meio da Certidio Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

20.4. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
expedido pela Caixa Economica Federal (CEF), devidamente atualizado (Lei n°® 8.036/90);

20.5. Certidao de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, devidamente dentro do prazo
de validade;
20.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certiddo positiva com efeito de

negativa, em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, (Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943);

20.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa,
aquela serd devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagdo da situacao
ou reapresenta¢ao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.



21. DAS PENALIDADES

21.1. O atraso injustificado na execucdo, bem como, a inexecucao total ou parcial do Contrato a
ser assinado devera sujeitar a Contratada a multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou
judicialmente, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n° 14.133/2021, Titulo IV - Das irregularidades,
Capitulo I - Das infragdes e sancdes administrativas, nos termos do respectivo Decreto Distrital que
regulamentar a matéria, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisdo unilateral.

21.2. Pelo descumprimento de quaisquer cldusula do Edital, do presente Termo de Referéncia ou
do contrato decorrente, serdo aplicadas as penalidades estabelecidas na legislagao vigente.

21.3. Em conformidade com o Decreto n°® 26.851, de 30 de maio de 2006, alterado pelo Decreto
n°® 26.993, de 12 de julho de 2006, a Contratada que ndo cumprir integralmente as obrigacdes contratuais
assumidas, garantida a prévia defesa, estara sujeita as seguintes sangdes:

Adverténcia;
Multa;

Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, € impedimento de contratar com a Administracao do
Distrito Federal;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base no inciso anterior.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. As empresas interessadas poderdo realizar vistoria nos locais onde sera realizada a reforma
e ampliacdo do 1° Grupamento de Bombeiro Militar, objeto da prestacdo dos servigos, de forma a obterem
pleno conhecimento das condigdes e eventuais dificuldades para a sua execugdo, bem como de todas as
informagdes necessarias a formulagdo da sua proposta de pregos. A vistoria deverd ser realizada até 02
(dois) dias uteis antes da data fixada para a sessdo publica e previamente agendada por meio dos telefone
(61) 3901-8570 e 3901-3147, para adquirir a Declaracdo de Visita Técnica inserido no documento
126072749.

22.2. A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condi¢do para a participacdo na Licitagado;
contudo as LICITANTES ficam cientes de que apds apresentacao das propostas ndo serdo admitidas, em
hipotese alguma, alegacdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face ao
desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

22.3. A CONTRATADA ndo podera subcontratar a totalidade do objeto. Podera ser permitida a
subcontratacdo parcial quanto aos itens que, por sua especializagdo, requeiram o emprego de empresas ou
profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorizacgdo da CONTRATANTE.
Contudo, a CONTRATADA respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes
contratuais subcontratadas.

22.4. A empresa prestadora do servigo de arquitetura e engenharia sera responsavel pela solidez e
seguranga dos produtos, garantindo os servigos realizados pelo prazo de 5 (cinco) anos. O inicio da
contagem do prazo de garantia dar-se-4 a partir da data de emissdao do Termo de RECEBIMENTO
DEFINITIVO, obrigando-se a proponente a efetuar, a qualquer tempo, os reparos ou substitui¢des de
projeto(s) que apresentar(em) defeito(s) ou divergéncia com as especificagdes fornecidas, sem Onus para a
contratante.

22.5. Os documentos apéndices e anexos sao considerados parte integrante do presente projeto
basico, ndo cabendo a Contratada alegacdo de desconhecimento do seu todo ou parte. Em caso de
divergéncias entre a Planilha Or¢amentaria da Contratante e o Caderno de Especificagdes, prevalecera este
ultimo e em caso de divergéncias entre os documentos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes.



22.6. A planilha orgamentéria contida no Anexo I deste documento ¢ referencial, para efeito de
estimativa. As licitantes deverdo fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir
os quantitativos indicados nos projetos graficos e demais documentos. Os quantitativos e custos constantes
nas planilhas or¢gamentarias apresentadas pelas licitantes sao de sua total responsabilidade.

22.7. Os profissionais que compdem a equipe técnica minima da CONTRATADA serdo os
Responsaveis Técnicos perante o CBMDF, cada um em sua area especifica.

22.8. A CONTRATADA ¢ responsavel pela reparacdo de danos causados as dependéncias do
CBMDF, aos seus integrantes ou a terceiros, por todo dano que decorra, direta ou indiretamente, por culpa
ou dolo de seus profissionais na execu¢do da presente prestacdo de servigos. O dano serd apurado em
conjunto por um representante da CONTRATADA e por um do CBMDF. Para garantia do ressarcimento
do dano, total ou parcial, tem o CBMDF direito de retengdo sobre a remuneracdo devida a
CONTRATADA. A reten¢ao sera sobre o valor estimado do dano.

22.9. Cabe as licitantes fazer, com a devida aten¢do, minucioso estudo, verificagdo e comparagao
de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificacdes e demais componentes integrantes da
documentacao técnica fornecida pelo CONTRATANTE para execugdo da obra.

22.10. A eventual auséncia ou omissao da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA das
responsabilidades previstas em contrato.

22.11. A fiscalizacdo, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao exclui e nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na
sua ocorréncia, nao implica em co-responsabilidade do poder publico ou de seus agentes e prepostos.

22.12. A CONTRATADA reembolsara o CBMDF das despesas decorrentes de:
Reconhecimento judicial de vinculo empregaticio de empregados seus com o CBMDF;

Reconhecimento judicial de solidariedade do CBMDF, quanto as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
da Contratada.

22.13. Justificativa para a ndo utilizacdo da metodologia BIM no certame:

O Decreto Federal n° 10.306, de 2 de abril de 2020, estabelece a estratégia para a dissemina¢do do BIM
na Administragdo Publica. Embora o referido decreto preveja a utilizagdo progressiva da metodologia em
obras de engenharia, o seu Art. 4° e o Art. 8° condicionam a obrigatoriedade a capacidade organizacional
e ao cronograma de implementagao por 6rgaos e entidades.

Considerando as peculiaridades deste objeto, a Administragdo do CBMDF opta pela ndo exigéncia do
BIM nesta contratacao pelos seguintes motivos:

e Inexisténcia de Infraestrutura e Capacitacio (Art. 8°, I e II): Atualmente, o setor de engenharia
desta Corporacao encontra-se em fase de planejamento para a transi¢do tecnoldgica. A exigéncia do
BIM demandaria a andlise e fiscalizagdo de modelos digitais complexos, para os quais a equipe
técnica ainda ndo possui os sofiwares especificos licenciados € o treinamento necessario para
garantir a correta supervisdo dos entregaveis.

e Risco a Competitividade: Considerando que o atual estagio de maturidade do setor de engenharia
no ambito do Distrito Federal ainda apresenta um niimero restrito de empresas plenamente aptas a
operar na metodologia BIM. A exigéncia imediata poderia restringir a participacdo de licitantes,
resultando em um certame deserto ou com pregos acima do mercado.

Diante do exposto, e em conformidade com a estratégia de implementacao prevista na Estratégia BIM
BR, justifica-se a utilizacdo de métodos tradicionais de representacdo técnica (CAD/2D) para o presente
processo, sem prejuizo a qualidade da obra e observando os demais normativos vigentes de engenharia e
arquitetura.

23. MATRIZ DE RISCO



23.0.1. Segundo o Art. 6°, inciso XXVII da Lei 14.133, a matriz de riscos ¢ a clausula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio economico-
financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratagao.

23.0.2. A matriz ¢ o parametro para o Equilibrio Econémico-Financeiro. Se um risco que foi
alocado a empresa se concretizar, ela nfo tera direito a pedir reequilibrio (aumento de preco), pois aquele
risco ja deveria estar previsto no seu lucro e na sua proposta. Isso traz previsibilidade orcamentaria para o

Estado e evita paralisagdes de obras por disputas judiciais.

MATRIZ DE RISCO (ID 195985855)

MEDIDAS
DESCRICAO DO | RESPONSAVEL CONSEQUENCIA | NiVEL DE | MITIGATORIAS DE
RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA
Investimento em tecnologia
GR 01 - Elevagado para otimizar o trabalho.
Comprovado L ,
dos custos Organizagdo da area de
. aumento do custo. - .
operacionais da Diminuici producdo para evitar
.. iminui¢do da . ..
atividade . acidentes e desperdicios.
. lucratividade da L
empresarial, em Contratada Eliminag@o de despesas
. Contratada. .
geral, e da execugdo ~ supérfluas.
. Alteragdes no fluxo .
do objeto em . Ampliagdo da rede de
. de caixa da
particular (alea fornecedores.
. Contratada. N
ordinaria). Aplicacao de processos de
gestdo de custos.
Monitoramento dos
Atrasos na entrega da desembolsos futuros e
obra, bem ou servigo. acompanhamento sistémico
Atraso de pagamento dos repasses financeiros pelo
GR 02 - Falta de Contratante de faturas. MIJ/CEF para fazer face as
repasse de recursos. ~ .
Oneragao da obra. despesas contratuais.
Alteracdo no fluxo de Aditivo contratual para
caixa da Contratada. prorrogagdo/suspensao dos
prazos, caso necessario.
Contratada:
Aplicar processos de gestao
de custo para
acompanhamento e controle
em todo o periodo de
execugdo contratual visando
mitigar efeitos negativos da
variagdo de pregos.
GR 03 - Defasagem Diminui¢ao no ritmo Formalizar junto a
dos precos na Contratada da obra, causando CONTRATANTE o pedido
- EXTREMO .~
planilha contratual Contratante atraso na entrega do de revisao do contrato.
(alea extraordindria). objeto. Contratante:
Formalizar os instrumentos
para revisao contratual,
quando devido.
Padronizar as agoes e
procedimentos necessarios a
realizagdo do ajuste
conferindo celeridade ao
processo.




MEDIDAS

DESCRICAO DO | RESPONSAVEL | CONSEQUENCIA | NIVEL DE xigﬁgggﬁ)sﬁ)]f
RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA
Contratante:
Celeridade na instrucao
processual de pagamento.
Contratada:
Monitoramento das
Diminuigdo no ritmo regular.idade.s fiscal e
da obra, causando trabalhista visando i
GR 04 - Atraso no atraso na entrega do apresentar as comprovagoes
processo de Contratante objeto. nos faturameptos, conforme
Contratada ~ regras do Edital, com
pagamento Oneragao da obra. celeridade e pontualidade
Alteracdo no fluxo de por )
caixa da Contratada. Efetuar o planej amento da .
obra considerando eventuais
atrasos comuns em
pagamentos, tal como consta
nas despesas financeiras e
riscos previstos na taxa de
BDI.
Contratante:
Celeridade no acionamento
Contratante: da Contratada para
Responsabilidade saneamento de eventuais
pelo bem enquanto pendéncias.
ndo faz a entrega Diligéncia da fiscalizagdo no
definitiva df) objeto encaminhamento dos autos
ao proprietario. para a comissdo nomeada
Decgdgnma do .dll‘eltO para o recebimento da
de rejeitar o objeto Obras.
apos decorrido 90 Acionamento da garantia
GR 05 - Nio dias dO recebimento contratual em caso de inércia
recebimento gigj"ulis;;lg; sem por partez1 da Cociltratada na
definitivo dos Contratante o solugdo de pendéncias
servigos e obras, em | Contratada responsabilidade EXTREMO apontadas pela Contratante,

prazo estabelecido
pela legislagao.

civil, profissional e
penal aplicavel a
Contratada.
Contratada:

Nao recebimento da
ultima etapa do
Cronograma fisico-
financeiro.

Nao emissao de
atestado de
capacidade técnica.

no procedimento de
recebimento de
obras/servigos.

Nomeacdo da Comissao de
Recebimento da Obra.

Contratada:

Conbhecer as clausulas
contratuais e requisitos
estabelecidos no Projeto
Basico/Termo de Referéncia
quanto aos recebimentos do
objeto para atendimento até
o recebimento provisorio.




MEDIDAS

DESCRICAODO | RESPONSAVEL | CONSEQUENCIA | NiVEL DE | MITIGATORIAS DE
RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA
Contratante:
Participacdo do proprietario/
demandante da licitagdo nas
decisdes relevantes durante a
execugdo contratual,
buscando formalizar sua
anuéncia.
Custos com vigilancia Participac@o do proprietario
apbs o término da no recebimento provisorio.
GR 06 - Recusa de obra. %a AS normas
assinatura pelo Falta de manutengao . . -

o . ) técnicas e especificacgdes,
proprietario ou preventiva e corretiva dirimindo auaisauer davidas
demandante da Contratante do bem pelo dualsqu

N . EXTREMO | durante a execucao
licitagdo no termo Contratada proprietario ou .
definitivo de demandante da contratugl, obtendo decisdes
ocupagdo ou de licitagdo. .do proP rl.etarlo, por N
entrega Niio emissio de intermédio da Fiscalizacdo,
' atestado de quando as decisdes lhe
capacidade técnica. couber. e A
Atender com diligéncia as
pendéncias levantadas pelo
PROPRIETARIO quanto a
falhas da execucdo ao longo
da execucao contratual,
evitando conflitos por
ocasido das entregas do
objeto.
Monitoramento e controle
rigoroso das condicdes de
seguranca do trabalho por
técnicos e engenheiros
especializados.
Aplicacao das Normas
Regulamentadoras (NRs) em
Descumprimento do seguranga do trabalho
prazo contratual. Treinamento dos .
GR 07 - Acidentes de Indenizagdes empregados para atuagdo em
trabalho e/ou falta de trabalhistas a serem amglentes de risco de
seguranca em pagas pela empresa / ] acidentes.
atividades Contratada Contratada. ALTO Fornec1ment9 de EPIs
relacionadas ao Aumento dos conforrile o risco da
contrato. encargos sociais ocupacao, com

acima do inicialmente
previsto.

monitoramento continuo de
seu uso.

Elaboragao de programa de
gestdo de risco/PGR eficaz a
fim de mitigar eventuais
prejuizos a integridade do
colaborador.

Seguro de risco de
engenharia.




MEDIDAS

DESCRICAODO | RESPONSAVEL | CONSEQUENCIA | NiVEL DE | MITIGATORIAS DE
RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA
Utilizagdo de processos e
sistemas de planejamento,
controle e monitoramento de
execugdo para cumprimento
de prazos.
Aumento do custo Compatibilizar efetivo de
dos servigos. mao de obra com o volume
Atraso no prazo de servigos, bem como
inicial estimado. promover qualificacdo do
GR 08 - Atraso na Pagamento de multas pessoal.
execucdo do objeto Contratada e aplicagdo de outras | EXTREMO | Otimizar as compras para
contratual. sangoes pela mitigar falta de materiais e
Contratante por ferramentas para execugao
atrasos no dos servigos com a qualidade
cumprimento de exigida pela Contratante.
etapas. Recuperacao do prazo para
impedir atrasos nas fases
sequenciais, inclusive
efetuando a contratagdo de
pessoal para reforcar a
equipe.
Realizar estudos de custos
previamente a elaboracao do
projeto basico, propondo
solugdes de melhoria do
anteprojeto que resultem em
antecipacdo de entrega do
objeto e consequente
recebimento dos pagamentos
em prazo inferior ao
estimado pela
Administra¢do, que em
GR 09 - Alteragdo Modificagdo contrapartida podera usufruir
pela Contratada de qualitativa ou do obj eto em prazo inferior
anteprojeto e/ou quantitativa com ao estimado.

. ~ Contratada .
especificagoes aumento do custo da Propor materiais de melhor
fornecidos pela obra, com 6nus para a qualidade e com custos
Contratante Contratada. reduzidos, submetendo

previamente a Contratante
para aprovagao.

Otimizar o projeto
submetendo a aprovacdo da
Contratante em todas as
fases de seu
desenvolvimento, buscando
solugdes que atendam ao
CBMDF e néo prejudiquem
os ganhos planejados.




MEDIDAS

DESCRICAODO | RESPONSAVEL | CONSEQUENCIA | NivEL DE | MITIGATORIAS DE

RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA

GR 10 - Interrupgio Realizagdo de vistoria

na prestacdo dos previa. \

. . Efetuar novas consultas as
servigos devido a Retrabalho. ncessiondrias na primeira
interferéncias fisicas Atraso no CONCESSIO S a prime

Contratada etapa do contrato.
(Redes, cronograma. .
Planejamento da obra
Infraestruturas. Aumento dos custos . .
Obstaculos considerando risco de atraso
N em eventuais
ocupagao irregular) . .
remanejamentos necessarios.
Impedimento para o
inicio/continuidade
dos servigos. Contratacdo de consultoria
Comprometimento do em gestdo ambiental.
prazo contratual. Estudo e aplicagdo das
GR 11 - Nio Recebimento de normas ambientais do DF e
observancia ds Contratada sang¢oes aplicadas nacionais, bem como
normas ambientais pela Contratante. avaliagdo de seus impactos
Notifica¢des do orgao na obra.
ambiental. Planejamento do tratamento
Aumento de custos dos residuos solidos ¢ de sua
por descumprimento destinagao.
de normas
ambientais.
Refazimento de
servigos em
f:ﬁlacr?;fao ;(e)m Rigor na verificacao dos
GR 12 - Servigo a diclilonalq ela servigos executados,
executado em p certificando-se da
Contratada Contratante. oy s .
desacordo com o ALra50S 110 Drazo compatibilidade do insumo/
especificado. estimado 2 (?m equipamento com o
eventuais sangdes especificado no Edital.
aplicadas pela
Contratante.
Comprometimento da
situacao financeira da
contratada.
Indisponibilidade de Control mpanhament
GR 13 - Flutuagéo de recursos financeiros ontroie e acompanhamento
g , dos pregos dos insumos,
cambio ou aumento por periodo A
. Contratada compatibilizados com o
desproporcional do prolongado. laneiamento financeiro d
custo dos insumos. Nao conclusdo ou plancjamento cerro €o
contrato.
atraso da obra ou
paralisacdes das
frentes de servigo por
falta de insumo.
Indisponibilidade de Planejamento da proposta de
recursos financeiros precos conforme clausulas
GR 14 - Problemas Atraso no pagamento ﬁnalzféras N ?sn(:brlgagoes
de liquidez financeira | Contratada de fornecedores e assuridas perante a

da Contratada.

empregados.
Paralisagoes de
empregados.

Contratante.

Aplicacao de sistema de
gestdo de custos e
planejamento.




MEDIDAS

DESCRICAO DO | RESPONSAVEL CONSEQUENCIA | NiVEL DE | MITIGATORIAS DE
RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA
GR 15 - Aurpento do Previsdo do risco nas
?uStO QG capital, . o despesas financeiras que
inclusive os Indisponibilidade de ~
resultantes de Contratada recursos financeiros. compoeth o BDI.'
Reserva financeira para
gumento das taxas de imprevistos.
juros
lcl}lljré i;est(:gf: do Nao obteng¢ado df’ Aplicacdo de sistema de
BDI apresentado na Contratada retorno econdmico gestdo de custos e
e previsto na proposta. planejamento.
proposta de licitagdo
GR 17 - Reajuste dos Gestdo do mercado de
custos com Diminuig¢ao da trabalho.
prestadores de Contratada lucratividade da Negociagdo de reajustes
servico e mao de empresa. compatibilizados com as
obra clausulas contratuais.
Atraso no prazo
inicial estimado.
Comprometimento Remuneracao em
dos prazos conformidade com
contratuais. legislacdo e dissidio da
GR 18 - Greves Renegociacao da categoria e compativeis com
realizadas por remuneragdo da mao os precos de mercado,
empregados da de obra e demais inclusive por parte das
Cogtra%ada e/ou das Contratada beneficios. BAIXO subcontralt)adag.
Subcontratadas (alea Sangdes por atraso Aplicacao de gestao
ordinaria) em obra. humanizada no ambiente de
Necessidade de trabalho.
revisdo de Seguro de risco de
cronograma e engenharia
recuperagdo do
atraso.
Controle rigoroso das
remuneracoes e do
cumprimento da legislagdo
GR 19 - Custos trabalhista, mantendo
S . Aumento dos custos .
adiclopals. c'ie.V1d0 a com pessoal. reglstfo de entrega de EPIs e
acoes judiciais de Contratada Comprometimento da de treinamento do pessoal.

empregados e/ou
terceiros e/ou
subcontratadas.

regularidade
trabalhista.

Apresentacao de
comprovantes de
cumprimento da legislagao
trabalhista nos faturamentos.
Auditoria de gestdo de
pessoas.




MEDIDAS

DESCRICAO DO | RESPONSAVEL CONSEQUENCIA | NiVEL DE | MITIGATORIAS DE
RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA
Treinamento e capacitacio
Comprometimento da continua dos operarios e da
qualidade dos equipe de gestdo.
Servicos. Manter efetivo de mao de
Comprometimento do obra compativel com as
GR 20 - Deficiéncia prazo de execugao. frentes de servigo,
de mao de obra, tanto Prejuizos ao controlado a partir de
. Contratada ) ~
de qualidade, quanto faturamento da sistema de gestdo e
em quantidade. Contratada. Eventuais planejamento.
penalizagdes por Recuperacao do prazo para
atraso na execugdo da impedir atrasos nas fases
obra. Refazimento de sequenciais. Controle da
servicos. execucdo e cumprimento das
etapas.
Revisdo continua do
planejamento e do controle
do contrato.
Avaliacdo da capacidade de
produgdo das equipes de
GR 21 - Estimativa projeto e de campo ¢ a
. compatibilidade com o
incorreta do Aumento do prazo . .
L. . ] cronograma fisicofinanceiro
cronograma de inicial estimado; .
N Contratada DA apresentado a Contratante,
execugao das obras, Diminuig¢do do lucro antevendo eventual
de investimentos e da CONTRATADA. .
R necessidade de reforgo de
aspectos congéneres ~
mao de obra ou outros
recursos.
Analise continua de fluxo de
caixa, compromisso com
fornecedores e pagamentos
recebidos e efetuados.
Aumento do prazo
GR 22 - 1n}01?11 e.stimado. Rigor no planejamento e
Gerenciamento de Diminuigao do lucro controle das fases de projeto
. Contratada da CONTRATADA. :
projeto ou da obra . e obra com metas estipuladas
. Necessidade de
inadequados . . semanalmente.
incremento de equipe
de projeto e/ou obra.
Comprometimento da Recuperacdo do prazo para
GR 23 - Atrasos execucao dos impedir atrasos.
causados por acdo de | Contratada Servigos. Aditivos contratuais

orgaos fiscalizadores

Aumento do prazo de
execucao.

excepcionais de prazo, sem
onus para a Contratante.




DESCRICAO DO
RISCO

RESPONSAVEL
DO RISCO

CONSEQUENCIA
DO RISCO

NIVEL DE
RISCO

MEDIDAS
MITIGATORIAS DE
MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA

GR 24 - Demora na
obtengdo de
autorizacao
ambiental para
terraplenagem e
drenagem

Contratada

Aumento do prazo
inicial estimado.
Sancgdes por
descumprimento
contratual.

Contratacdo de consultoria
em gestdo ambiental.
Solicitar autorizagdes
ambientais com
antecedéncia monitorando o
andamento para sua
concessao.

Providenciar comunicagdo
de supressao vegetal ao
orgdo ambiental.
Recuperacao do prazo para
impedir atrasos.

Aplicacdo das san¢des
previstas no Contrato e
Edital.

GR 25 - Uso de
material de madeira
ndo certificada

Contratada

Perda de material
improprio.

Multa ambiental.
Aumento do prazo
inicial estimado.
Atraso em prazo de
obra.

Controle da madeira
utilizada na obra e
apresentacdo de
rastreabilidade a
Fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

Rigor na gestdo ambiental
das aquisicdes.

GR 26 -
Indisponibilidade de
fornecedores de
insumos e/ou
equipamentos

Contratada
Contratante

Aumento do prazo
inicial estimado.
Alteragdo nas
especificagoes.

Contratada:

Planejamento da aquisi¢ao
de insumos.

Avaliagdo de solucdes
alternativas para substitui¢ao
do insumo ou equipamento
com autorizagdo da
Contratante, apresentando
elementos técnicos da
equivaléncia técnica.
Contratante:
Monitoramento continuo e
reunides com a Contratada e
Proprietario, e agilidade nas
decisdes quanto a eventuais
solicitacdes de substituicdo.

GR 27 - Nao
aceitagdo dos
insumos

Contratada

Retrabalhos.
Atrasos no prazo
inicial estimado

Apresentacdo a
FISCALIZACAO para
aprovagdo, previamente a
aquisi¢do, de materiais de
acabamento ou outros que
ndo sejam de uso comum no
mercado e de comprovada
reputacao e aprovagao geral.




MEDIDAS

DESCRICAODO | RESPONSAVEL | CONSEQUENCIA | NiVEL DE | MITIGATORIAS DE
RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA
Necessidade de
reavaliacao de Treinamento de equipe de
solugdes adotadas x campo e de gestio.
qualidade exigida Contratagao de pessoal
GR 28 - Erros/vicios pela Contratante. especializado por frente de
construtivos na Contratada Aumento do custo da SCIVIGO.
execucio da obra obra. Aplicagdo contiqua do
Retra~balho. controle de qualidade.
Sangdes por eventual Seguro de Risco de
atraso. Engenharia.
Necessidade de
recuperar prazo.
Nao obtengdo do
nivel de qualidade Estudo da vantajosidade de
adequado e almejado aquisi¢@o/locacdo de
pela Contratante. equipamento.
GR 29 - ~ . ~
. ~ N3ao aceite de Recuperagao do prazos.
Especificagdo de Contratada .. - ~
Fodutos obsoletos produtos adquiridos, Avaliacao de solugdes na
p pela Fiscalizacdo da fase de projeto, submetendo
obra. previamente a avalia¢do da
Atrasos no prazo Contratante.
inicial estimado.
Melhoria da gestao
operacional e no Controle
. tecnologico.
iert;aizi)nslento de Gestao pela qualidade total.
GR 30 - Nio TVICOS. i Supervisio e
o . Nao remuneragao ,
aceitacdo de servigos | Contratada acompanhamento continuo
pela contratante. ~ .
executados A da execugdo, aplicando
trasos no prazo . ~
. . ferramentas de verificacéo,
inicial estimado. . .
tais como, Check list de
verificagcao de
conformidade.
GR 31 - Alteragéo do
programa de
necessidades pela Atrasos no prazo Atuacdo conjunta e
Contratante que inicial estimado dos antecipada junto ao
impactem em Servicos. Proprietario e a Contratada
. Contratante - N
acréscimo Aumento dos custos na defini¢do dos pardmetros
significativo na area inicialmente dos projetos.
definida previamente previstos. Aditivo contratual
e/ou ndo previsto na
licitagao
GR 32 - Danos & Sanc;oeg com impacto Plangamento, ’
.. ~ financeiro. monitoramento continuo da
Administragdo Acgodes judiciais de obra, antecipando eventuais
Publica ou a terceiros | Contratada goes Ju ’ P ventu

decorrentes da
execuc¢do da obra

terceiros impactando
negativamente na
execuc¢do contratual.

riscos de danos.
Avaliagdo dos riscos do
empreendimento.




MEDIDAS

DESCRICAODO | RESPONSAVEL | CONSEQUENCIA | NiVEL DE | MITIGATORIAS DE
RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA
GR 33 - Falta de Nao emissdo d? Previsdo de aplicagdo de
~ Ordem de Servigo. ~
apresentacdo de ., . sancdo pela Contratante,
Atraso no inicio da .
comprovante de Contratada bra conforme previsdao no Termo
prestagdo de garantia oora. de Referéncia/Projeto
Defasagem nos -
contratual . Basico.
pregos contratuais.
Atraso na conclusdo Avaliaca cvia do local d
da obra. valia¢do prévia do local da
IG‘;{ 34: Acicralsos 1113 Onerosidade do obras e atuagdo na
(;aser;g;(; o loca Contratante contrato em desfavor eliminagao de
da Administragdo impedimentos.
Publica
Planejamento da
terraplenagem, submetendo
a autorizagdo ambiental,
providenciando o
GR 35 - Problemas Atraso no prazo de rastreamento do material
entre os cortes, execucdo da obra. movimentado.
aterros e contengdes | Contratada Aumento dos custos Investigacdo do material
projetados e inicialmente existente e o uso otimizado
executados previstos. do material ¢ deposigdo
ambientalmente adequada.
Utilizacdo de software
especifico para calculo dos
movimentos de terra.
Cumprimento da legislagéo.
Comprometimento da Controle e Monitoramento
execucdo dos do Meio Ambiente.
GR 36 - Poluigao, servicos. Qualificagao do pessoal para
inclusive sonora e Contratada Aumento do prazo de mitigagao de riscos
olfativa, e erosao execucao. ambientais, inclusive da
Notifica¢do por equipe operacional.
orgaos ambientais. Locagdo/Uso de
equipamentos licenciados.
Custos adicionais. xi?;?rrowgllanma ho
GR 37 - Roubo, Atrasos na obra - Seur d . d
furto, vandalismo, Contratada sujeito a sangdes da CEuro de rscos e
~ engenharia e
depredacdo ou perda Contratante. . ..
- . responsabilidade civil para
Prejuizos diversos. . g
mitigar prejuizos.
GR 38 - Comogoes
sociais, protestos ou
greves externas, que
afetem o
:pr;lt[;r:r;eenso do Aumento de custos; Revisao de Cronograma.
yu Contratada Atraso no Seguro de risco de
Contratada, .
cronograma da obra. engenharia.
comprovadamente,

ndo tiver outros
meios para contornar
os efeitos destes em
rela¢do ao contrato.




MEDIDAS
DESCRICAODO | RESPONSAVEL | CONSEQUENCIA | NivEL DE | MITIGATORIAS DE
RISCO DO RISCO DO RISCO RISCO MINIMIZACAO DE
IMPACTOS E ACOES DE
CONTINGENCIA
Exigéncia de certificagdo das
solugdes inovadoras, a partir
da realizagdo de ensaios,
testes e comissionamentos,
por empresa especializada e
GR 39 - Uso de Refqzimento de certiﬁcad’as,.obedece.tndo.
) N servicos ou normas técnicas nacionais
inovacdes e~ . .
> substituicdo de ou internacionais (se for o
metodologicas e Contratada . .
¢ . materiais ou de caso), de modo a evitar uso
ecnologicas . < .
. . equipamentos ja de sistemas
experimentais . ..
entregues. construtivos/materiais de
constru¢do nao testados, ou
processos de fabricacdo
inovadores e ainda nao
comprovados.
PROBABILIDADE
MATRIZ DE RISCO , , , QUASE
IMPROVAVEL | RARO | POSSIVEL | PROVAVEL
CERTO
CRITICO ALTO EXTREMO | EXTREMO EXTREMO
MAIOR ALTO EXTREMO EXTREMO
CONSEQUENCIA | MODERADA BAIXO ALTO EXTREMO
MENOR BAIXO BAIXO ALTO ALTO
DESPREZIVEL | BAIXO BAIXO | BAIXO
24, ANEXOS
24.1. Declaragao de Visita Técnica (126072749)

24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.
24.8.

Mapa de Riscos (202062661)

Memorial Descritivo do Projeto (202063002)
Caderno de Encargos (126072900)

Caderno de Especificacdes Técnicas (214629077)
Projeto de Levantamento Topografico (126073071)
Projeto de Arquitetura (202063695)
Projeto de Infraestrutura (202063836)




24.9. Projeto Hidrossanitério (202063890)

24.10. Projeto Impermeabilizacdo (202064112)

24.11. Projeto de Ar Condicionado (202064175)

24.12. Projeto de Sonorizagdo (202064324)

24.13. Projeto de Cabeamento Estruturado e CFTV (202064683)
24.14. Projeto de Incéndio (202064960)

24.15. Projeto de Instalacdes Elétricas (202065154)

24.16. Projeto Estrutural (202065349)

24.17. Projeto de Fundagdes (202065428)

24.18. Planilha or¢gamentaria completa (202067146)

24.19. Memorial Descritivo Orgamento (202067079)

24.20. Pesquisa de pregos (202067402)

24.21. Cronograma Fisico-Financeiro (202068301)

24.22. Relatorio Remanescente de obras 1° GBM (202065510)

24.23. Anotagdo e Registro de Responsabilidade Técnica (202760879)
24.24. Laudo de Inspecao Predial (213864815)

24.25. Relatorio Fotografico - Remanescente obra (213864983)

24.26. Projeto As Built Remanescente (213865172)

24.27. Plano Anual de Contratagdes - PAC 44597 - Construgdo - remanescente obra 1° GBM
(214585581)

Diretor de Materiais ¢ Servigos substituto

APENDICES DO ANEXO I

Disponiveis no sitio eletronico: https://www.cbm.df.gov.br/lai/sem-categoria/concorrencia-3/



ANEXO II
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISICOES — LICITACAO

Governo do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Secdo de Contratos e Convénios
Subsecao de Elaboragdo e Registro de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone
0800-6449060

* MINUTA DE DOCUMENTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL

(Processo Administrativo n° )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..[..., QUE
FAZEM ENTRE SI O DISTRITO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL E

O Distrito Federal, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL, com sede no SAM Lote D Modulo E, na cidade de Brasilia/DF, inscrito no CNPJ sob o n°

08.977.914/0001-19, neste ato representado(a) peoa Cel. QOBM/Comb. .........cccvvvvrennennne ,portador do RG
n’ ... - CBMDF e do CPF n. XXX.XXX.XXX-XX, Diretor de Contratagdes e Aquisigoes,
nomeado(a) pela Portaria n° ...... ,de ..... 4 SR de 20..., publicada no DODF de ..... de .ooovenennn
de ........... , portador da Matricula Funcional n® 1400097, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a
.............................. , inscrita no CNPJ/MF sob 0 N° ......evvvvvvviinnnnnnee, S€diada na cooveeeveeeeeniiiiiiiieenen,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) POT ......cccceeveveeercveeeruveennns (nome e
funcdo no contratado), conforme contrato social (LINK SEI) e Procuracao (LINK SEI), tendo em vista o
que consta no Processo n° .........cceceeeeveeennnen. e em observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, do Decreto Distrital n°® 44.330/2023, da .....ccooeeevivieeeeinnennn. ¢ demais

legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletronica n® 90001/2026 (LINK SEI), mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratacdo de empresa especializada para execugao
do remanescente da obra de reforma e ampliagdo do 1° Grupamento de Bombeiro Militar (1° GBM),
situado a Vila Planalto - Via N-1 LT 04 A.E, conforme especificagdes, quantitativos e condig¢des
estabelecidos no Projeto Basico. (LINK SEI).

1.2. Objeto da contratagdo:




UNIDADE VALOR VALOR
A DE ,
ITEM | ESPECIFICACAO | CATSER MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO | TOTAL
1
2
3
1.3. Vinculam a esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Projeto Basico. (LINK SEI)
1.3.2. O Edital da Licitacao (LINK SEI)
1.3.3. A Proposta do contratado (LINK SEI)
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execu¢do ¢ o de empreitada por preco unitario.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados da

assinatura da Ordem de Servigo (OS), com uma tolerancia maxima de até 10 (dez) dias corridos para o
inicio da execugdo dos servigos, conforme especificado no item 11 do Projeto Basico, e na forma do artigo
106 da Lei n°14.133/2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s

prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico
(e seus anexos), anexo a este Contrato.

3.2. A Matriz de risco da presente contratacdo consta no topico 23 do Anexo I ao Edital.
4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Sera permitida a subcontratagao para as atividades que ndo constituem o escopo principal

do objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou profissional, até o limite de 30%

(trinta por cento) do valor do orcamento, desde que previamente autorizada pelo CBMDF.

4.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como
requisito de habilita¢do técnico-operacional, foi exigida a apresentagdo de atestados que comprovassem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

4.3. A CONTRATADA nio podera subcontratar a totalidade do objeto. Podera ser permitida a
subcontratacdo parcial quanto aos itens que, por sua especializagdo, requeiram o emprego de empresas ou
profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE.
Contudo, a CONTRATADA respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes
contratuais subcontratadas.




4.4. Considerando que ¢ EXIGIDA A SUBCONTRATACAO COMPULSORIA de empresas
enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, sera
aplicado o disposto no art. 48, inciso II, da Lei Complementar n°® 123/2006, alterado pela Lei
Complementar n° 147/2014. Dessa forma, sera subcontratado compulsioriamente o minimo de 10%
até o limite de 30% do valor do orcamento para as atividades que nao constituem o escopo principal
do objeto.

4.5. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacao de atestados que comprovassem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

4.6. A futura contratada responsabilizar-se-4 pela compatibilidade dos servigos prestados pela
subcontratada.

4.7. Nao havera subcontratagdo compulsoria se a futura contratada for entidade preferencial
(ME / EPP).

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O valor total do Contrato é de R$ 4.174.946,75 (quatro milhdes, cento e setenta e quatro mil

novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

5.2. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico e seus apéndices, anexos a este Contrato.

6.2. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ

constante na proposta de precos, a excecao de empresas que sejam matriz e filial (Acérdao n®
3.056/2008 — TCU — Plenario)

6.2.1. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de pregos, a exceciio de
empresas matriz e filial, serdo devolvidas pela Administragdo, para a devida corre¢do (emissdao de Nota
Fiscal com o CNPJ correto).

6.2.2. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 08.977.914/0001-19.
6.3. Os pagamentos, pelo CBMDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) serdo feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao
Banco de Brasilia S/A — BRB (Decreto Distrital n® 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto:

6.3.1. Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administracao Publica
federal;
6.3.2. Os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos

que, em virtude de legislacao propria, s6 possam ser movimentados em instituicdes bancarias indicadas
nos respectivos documentos;

6.3.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federagao que nao mantenham filiais e/ ou
representacdes no DF e que venceram processo licitatorio no ambito deste ente federado.

7. CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Projeto Basico e
seus apéndices, anexos a este Contrato.

7.2. Os precos relativos ao futuro contrato sdao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)
meses, de acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95.

7.3. Ultrapassado o periodo citado, desde que inexista culpa da futura contratada pela extensao



do prazo de execucdo contratual, os precos serdo reajustados anualmente, nos termos da Lei n® 10.192/01,
observada a Decisdo n° 746/2018 —TCDF, ou decisao posterior que vier a substitui-la.

7.4. O reajuste serd contado a partir da data prevista para a apresentacdo da proposta, ou do
orcamento a que essa se referir, at¢ a data do adimplemento de cada parcela ou adimplemento total e suas
prorrogacdes, conforme o caso. A variagdo de pregos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice
INCC (indice Nacional da Construgdo Civil da FGV - ICC Brasilia), ou aquele que vier a substitui-lo,
apurado durante o periodo.

7.5. Servicos, materiais e equipamentos entregues/executados anteriormente ndo serao
alcancados pelo eventual reajuste que vier a ser concedido pela Administracao.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2. Designar Comissdao Executora do Contrato — CEC, conforme art. 117 da Lei 14.133/2021

por meio da Diretoria de Contratagdes e Aquisi¢cdes (DICOA), para fiscalizar e acompanhar a execugao do
contrato composta por militares para proceder a FISCALIZACAO da execucdo do contrato, observadas as
normas pertinentes, composta por militares indicados pelo COMAP;

8.1.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Bésico e seus apéndices;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da

execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico e seus anexos;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administragio do CONTRATADO, tais como:

8.1.9.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.9.2. fixar saldrio inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.9.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.9.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.9.5. demandar a funciondrio do CONTRATADO a execugdo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratagao;e

8.1.9.6. prever exigéncias que constituam interven¢ao indevida da Administragdo na gestdo interna
do CONTRATADO.

8.1.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para

adog¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste;



8.1.11.1. A Administragdo tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo;

8.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias;

8.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.1.14. Comunicar o CONTRATADO na hipdtese de posterior alteracio do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,

apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.18. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.19. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.19.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.19.2. Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

8.1.19.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.1.19.4. Carta "habite-se"; e

8.1.19.5. Certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao
Cartodrio de Registro de Imoveis;

8.1.20. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Projeto Bésico e seus
apéndices, bem como deste Contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles
solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

94. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;



9.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

9.5.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa do Distrito Federal;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgao,

Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributérias, fiscais, comerciais € as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo
poderd onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢ao do objeto contratual, ndo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigOes exigidas para habilitagcdo na licitacao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencham as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico,
da Lein®. 14.133, de 2021);

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga do contratante;

9.15. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;
9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em

quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao do objeto
e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina;



9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de prote¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno ¢ em
condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentncias de discriminagdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-
lo na execuc¢ao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgio ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico
que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem

como aos documentos relativos a execuc¢ao do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragao;
9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de a¢des de contingéncia cabiveis.
9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados

que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico;



9.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.40. Atender as solicitagdbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do
objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;
9.42. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,

se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagcdo e situa¢do das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.47.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.3. florestas plantadas; e

9.47.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatdria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo, em


http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf

complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.49.3. Em nenhuma hipdtese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugaio CONAMA n° 382, de 2006,
e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.50.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitiveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacdo correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser
utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagdo de precos os custos correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou



dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servi¢o de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas que lhe caibam necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigcos publicos para a obtencao de licengas e regulariza¢do dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.55. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execuc¢ao e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos;

9.55.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando
as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.56. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execu¢ao do servigo, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentac¢do da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaracao ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO eliminé-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.



10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogéavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administra¢do nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Serd exigida a prestacdao de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do
Projeto Bésico e seus apéndices.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, permanecendo
em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Serd permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.6.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

11.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 11.6, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica no
Banco Regional de Brasilia (BRB), para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ
00.394.684/0001-53, Agéncia 100; Conta 800482-8.

11.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia



devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacao.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdao do contrato ou apds a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.16. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.16.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

11.16.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente
contratacdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutencio e
assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Projeto Basico e seus apéndices.

11.16.3. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Projeto Bésico e seus apéndices.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragcdes e sangdes administrativas referentes a execucdo do contrato
sao aquelas definidas no Projeto Bésico e seus apéndices, bem como neste Contrato € em seus anexos.
12.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
12.2.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.2.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.2.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.2.4. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.2.5. apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao do contrato;
12.2.6. praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

12.2.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.3. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes

san¢des, mediante processo administrativo com observancia do devido processo legal administrativo, das
garantias do contraditorio e da ampla defesa, e da Lei Federal n® 14.133/2021:

12.3.1. Adverténcia;



12.3.2. Multa;

12.3.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.3.4. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar.

12.4. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:

12.4.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.4.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.4.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos o6rgados de controle.

12.5. Compete ao Diretor de Contratagdes e Aquisicdes do CBMDF, nos termos do art. 121 da
Portaria n® 21/2011, aplicar as penalidades de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, nos
termos do inciso I do §6° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.5.1. Compete ao Chefe do Departamento de Administragao Logistica e Financeira do CBMDF
analisar e julgar os recursos interpostos contra as penalidades aplicadas pelo Diretor de Contratacdes e
Aquisigdes.

12.6. Compete ao Comandante Geral do CBMDF aplicar a penalidade de Declaragdo de
Inidoneidade para licitar e contratar, que sera precedida de analise juridica.

12.6.1. Cabera apenas Pedido de Reconsideracdo da decisdo proferida pelo Comandante Geral do
CBMDF nos casos de aplicagao da san¢ao de Declaracao de Inidoneidade, prevista no item 12.3.4 deste
instrumento.

12.7. A aplicagdo das sangdes de Impedimento de Licitar e Contratar e de Declaragdo de
Inidoneidade para Licitar ou Contratar requerera a instaura¢do de processo de responsabilizagdo, a ser
conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais militares, que avaliara os fatos e as circunstancias e
intimard a Contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.7.1. Na hipétese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispenséaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegagdes finais no
prazo de quinze dias Uteis, contado da data da intimacao.

12.7.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

12.8. Na aplicagdo das sancdes de Adverténcia e Multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

12.9. Da aplicacdo das sancdes de Adverténcia, Multa e Impedimento de Licitar e Contratar
cabera Recurso Administrativo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

12.10. Todas as comunicagdes, inclusive a intimacdo para apresentacdo de Defesa Prévia e
Recurso Administrativo serdo realizadas por meio eletronico através do enderegco de e-mail cadastrado na
proposta, dispensando-se a publicagdo no 6rgdo oficial, inclusive eletronico.

12.10.1. Considerar-se-a realizada a intimagdo no dia em que o intimando efetivar a consulta
eletronica ao teor da intimagao e confirmar o recebimento, certificando-se nos autos a sua realizacao.

12.10.2. Na hipotese do item anterior, nos casos em que a consulta se dé em dia nao util, a intimagao
sera considerada como realizada no primeiro dia til seguinte.

12.10.3. A consulta referida nos itens anteriores devera ser feita em até 10 (dez) dias corridos
contados da data do envio da intimacdo, sob pena de considerar-se a intima¢ao automaticamente realizada
no primeiro dia Util seguinte a data do término desse prazo.

12.10.4. No prazo destinado ao exercicio do direito de defesa, a empresa contratada ou licitante
poderd solicitar vista dos autos referentes ao Procedimento Apuratério e o Processo Principal da



contratagdo, ocasido em que sera realizada a disponibilizacdo de acesso externo via e-mail cadastrado na
proposta ou enderego eletronico informado no momento do pedido.

12.10.5. A empresa contratada poderd apresentar a Defesa Prévia ou interpor o Recurso
Administrativo através do enderego eletronico dicoa.sutec@cbm.df.gov.br, ou presencialmente na
secretaria da Diretoria de Contratagdes e Aquisi¢des, situada no SAM Lote D, Modulo E — Quartel do
Comando Geral, Brasilia — DF.

12.11. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execucdo do contrato, se dia de expediente normal na
reparti¢do interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

12.12. A aplicacdo das sancdes previstas neste contrato ou instrumento congénere serao
formalizadas mediante Apostilamento no processo principal da contratagdo, bem como publicadas em
DODF e inscritas no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, se for o caso.

12.13. Os prazos referentes as penalidades aplicadas aos contratados, sobretudo quando as sangdes
de Impedimento de Licitar e Contratar e de Declaracdo de Inidoneidade, para todos os efeitos, sdao
contados a partir da data de inscricdo no SICAF, sendo a publicagdo em Diério Oficial do Distrito Federal
mero ato de publicidade da sangdo.

12.14. A sancao de Adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de
inexecug¢do parcial do contrato, prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando
nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.14.1. A san¢do de Adverténcia poderad ser aplicada isolada ou conjuntamente com a pena de
multa, vedada sua cumulagao com as demais sang¢des.

12.15. A sancao de Multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021.

12.16. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora e
obedecerd os seguintes percentuais:

12.16.1. 0,5% (cinco décimos por cento) calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, quando houver um dia de atraso.

12.16.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, limitado a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato, quando houver mais de um dia de atraso.

12.17. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird a sua conversdo em compensatoria e a
promocao da extin¢ao unilateral do contrato, com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato, e obedecerd os seguintes percentuais:

12.17.1. 15% (quinze por cento) em caso de inexecugdo parcial do contrato, calculado sobre a parte
inadimplente;

12.17.2. 30% (trinta por cento) em caso de inexecugao total do contrato;

12.17.3. de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato,

pelo descumprimento de obrigagdes contratuais acessorias.

12.18. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o restante da obrigagao,
serd aplicada a penalidade de multa moratoria a ser calculada sobre a parcela entregue em atraso, e
aplicada a penalidade de multa compensatdria a ser calculada sobre a parcela ndo entregue, limitado o
percentual maximo das multas a 30% sobre o valor total do contrato.

12.19. Em despacho, com fundamentagao sumaria, podera ser relevado:
12.19.1. 0 atraso nao superior a 5 (cinco) dias;
12.19.2. quando a soma dos valores atribuidos a contratada for considerada irrisoria, o que sera

verificado apds a realizagao dos calculos pertinentes;

12.19.2.1. Sera considerado irrisorio valor igual ou inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).



12.20. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato podera ser rescindido, exceto se houver
justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera
penalizado na forma prevista neste Contrato.

12.21. Se a multa aplicada e as indenizacgdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo CBMDF a empresa contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, quando houver, ou sera emitido Documento de Arrecadag¢do do Distrito
Federal — DAR, com prazo de 30 dias corridos para o efetivo pagamento.

12.21.1. Em caso de ndo pagamento da multa aplicada, a san¢do sera agravada de forma automatica,
aplicando-se, de forma cumulativa, a san¢do de Impedimento de Licitar e Contratar no patamar maximo de
3 (trés) anos, bem como encaminhado os autos a Procuradoria Geral do Distrito Federal para fins de
analise quanto a viabilidade de ajuizamento de acdo judicial para cobranga do débito.

12.21.2. A sancao de Impedimento de Licitar e Contratar aplicada em decorréncia de agravamento
pelo ndo pagamento de multa anteriormente aplicada podera ser revogada mediante a comprovagdo de
pagamento da multa via DAR, encaminhado o comprovante a Corporagao.

12.22. A sancdo de multa poderd ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida e observado o principio da proporcionalidade.

12.23. A sancdo de Impedimento de Licitar e Contratar serd aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do Distrito Federal, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.23.1. A aplicacao da sancdo de Impedimento de Licitar e Contratar devera seguir os tramites
descritos no item 10.6.

12.24. A penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar ndo podera ser aplicada
cumulativamente com a Declaragdo de Inidoneidade.

12.25. A sancdo de Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar sera aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155
da Lei n° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e
VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sancao de
Impedimento de licitar e contratar, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

12.25.1. A aplicagdo da san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido devera seguir os
tramites descritos no item 12.7.

12.26. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obriga¢do de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.27. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.28. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.29. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.30. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
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administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgdo ora contratante.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequag¢d@o do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

13.3.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢des administrativas;
13.3.2. poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato

13.4.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.4.4.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.44.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.4.3. Das indenizagdes ¢ multas.

13.5. A extingdo do contrato ndo configura oObice para o reconhecimento do desequilibrio

econOmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art.
131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.6. O CONTRATANTE poderé ainda:

13.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacao ou atue na fiscalizagdao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

14.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou

supressdes que se fizerem necessarios, até¢ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial



atualizado do contrato.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo méaximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebrag¢do de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021, como
nas seguintes situagdes:

14.5.1. Variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacio de pregos previstos
no proprio contrato;

14.5.2. Atualizagdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condigdes de
pagamento previstas no contrato;

14.5.3. Alterag¢des na razao ou na denominacao social do contratado;

14.5.4. Empenho de dotagdes orcamentarias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢amento Geral do Distrito Federal deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

15.1.1. Gestao/Unidade:

15.1.2. Fonte de Recursos:

15.1.3. Programa de Trabalho:

15.1.4. Elemento de Despesa:

15.1.5. Plano Interno:

15.1.6. Nota de Empenho:

15.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao da

Lei Orgamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCAL DE CONTRATO

16.1. A execuc¢do do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais de contrato,
representante(s) do CBMDF especialmente designado(s) conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da
Lei n°® 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos.

16.2. O(s) fiscal(is) de contrato anotara(ao) em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados.

16.3. O(s) fiscal(is) de contrato informara(ao) a Diretoria de Contratagdes e Aquisi¢des, em
tempo habil para a adocdo das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.



18. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°,
§2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA VIGESIMA - FORO

19.1. Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da
execugdo deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,
§1°, da Lein® 14.133/21.

Pelo Distrito Federal: Pela Contratada:

XXXXXXX - Cel. QOBM/Comb.

Diretor de Contratagdes e Aquisigdes Representante legal
ANEXO II1
DECLARACAO DE CIENCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE
MODELO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o
n.° , sediada no endereco , telefone n.°

, por intermédio do seu representante legal Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n.°
e do CPF n.° , DECLARA que a empresa atende a todos os
requisitos de habilitagdo para participacdo em procedimentos licitatorios, bem como RESPONSABILIZA-
SE pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos da Lei 14.133 de 1° de abril
de 2021, adotado no ambito do DF através do Decreto n° 44.330 de 16 de marco de 2023.

Compromete-se, ainda, quando solicitado pelo(a) Agente de Contratagdo(a), a efetuar o encaminhamento
da presente Declaracao/Termo, devidamente assinado, a Central de Compras, no prazo de 03 (trés) dias
uteis, juntamente com a documentagdo necessaria, no enderego: ...

Local, de de

Representante Legal

Observacoes: Preencher, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.



ANEXO IV
DECLARACAOQ PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

MODELO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o
n.° , sediada no enderego , telefone n.°
, por intermédio do seu representante legal Sr(a).
, portador(a) da Carteira de Identidade n.°
e do CPF n.° , DECLARA que ndo incorre nas vedagdes

previstas no art. 14 da Lei n® 14.133 de 2021, e no art. 1° do Decreto n® 39.860 de 2019.
Essa declaragdo ¢ a expressao da verdade, sob as penas da lei.
Local, de de

Representante Legal

Observacoes: Preencher, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.

ANEXO V AO EDITAL

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

Os Modelos de Planilhas Orcamentarias em formato .xls, serdo disponibilizados no
sitio eletronico do CBMDF - https://www.cbm.df.gov.br/lai/sem-categoria/concorrencia-3/

MODELQO CARTA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A
DIRETORIA DE CONTRATACOES E AQUISICOES DO CBMDF

Endereco: Setor de Administracio Municipal — SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600,
Brasilia/DF (ao lado do DER) fone 0xx(61) 98321-6246 /3193-0186 / 3193-018S5.

Apresentamos PROPOSTA DE PRECOS acordo com as especificagdes, condigcdes e
prazos estabelecidos na CE n.° 90001/2026 - DICOA/DEALF/CBMDF, dos quais nos comprometemos a
cumprir integralmente.

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:
INSCRICAO ESTADUAL ou MUNICIPAL 0]0) DISTRITAL:




ENDERECO COMPLETO:

TELEFONE:

ENDERECO DE CORREIO ELETRONICO:

Declaramos que concordamos com todas as condi¢cdes estabelecidas no Edital e seus
respectivos Anexos.

O prego global para aexecug¢do da obraé de R$ ,
( ), de acordo com os quantitativos e pre¢os unitarios cotados por
nossa empresa.

Declaramos que esta proposta tem validade de ( ) dias corridos, contados da
data de abertura da licitagao.

O prazo para conclusao dos servigos serd de ( ) dias uteis, contados do
recebimento da Ordem de Servigo autorizando o inicio das obras.

Declaramos que os servicos serdo prestados da forma especificada no Projeto Bésico que
segue como Anexo I ao Edital da CE n.° 90001/2026 - CBMDF, assim como no
e (Caderno de Especificacoes, Memorial de Projeto,

Cronograma Fisico-Financeiro, etc).

Declaramos que nos precos estdo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execugdo do objeto;

Declaramos, outrossim, que em nosso preco proposto estdo incluidos todos os custos diretos
e indiretos para perfeita execugao dos servicos de obra, inclusive as despesas com materiais, mao-de-obra
especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacao
social trabalhista, previdencidria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer
danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execu¢do total e completa dos
servigos de obra, conforme projetos e especificagdes constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagdo ao CBMDF.

Acompanham a nossa proposta de precos os documentos previstos na CE n.° 90001/2026 -
CBMDF, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliagdo da
proposta.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessarios para
a perfeita execucdo dos servigos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a fiscalizagdo do CBMDF.

Na execucdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificacdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacgdes e instrucdes da fiscalizagdo do CBMDF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade
pela perfeita realizagdo dos trabalhos, em conformidade com as normas mencionadas.

DECLARAMOS QUE ATENDEMOS OS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL previstos no art. 7° da Lei distrital n® 4.770/2012, em especial que produz/comercializa
bens:

a) constituidos por material reciclado, atdxico e biodegradavel, na forma das normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

b) que oferecam menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c) que nao contém substancias perigosas acima dos padrdes tecnicamente recomendados
por organismos nacionais ou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilizacdo de material reciclavel,



com o menor volume possivel;
e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de agua,;

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua producao,
signifiquem economia no consumo de recursos naturais;

g) que possuam certificado emitido pelos 6rgaos ambientais;

h) que possuam certificagdo de procedéncia de produtos.

de de20 .

Assinatura e Identificacdo do Representante legal da Licitante

ANEXO VI AO EDITAL — DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
(OBRIGATORIA PARA TODOS OS LICITANTES)

AMBIENTAL)

Ref.: CE N°90001/2026- DICOA/DEALF/CBMDF

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA QUE ATENDE OS CRITERIOS DE

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7° da Lei distrital n® 4.770/2012, em especial
que produz/comercializa bens:

a) constituidos por material reciclado, atdxico e biodegradavel, na forma das normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

b) que oferecam menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c) que nao contém substancias perigosas acima dos padrdes tecnicamente recomendados



por organismos hacionais ou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilizacdo de material reciclavel,
com o menor volume possivel,

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de agua,;

) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua producao,
signifiquem economia no consumo de recursos naturais;

g) que possuam certificado emitido pelos 6rgaos ambientais;
h) que possuam certificagdo de procedéncia de produtos.
Brasilia-DF, de de

Representante Legal

"Brasilia - Patriménio Cultural da Humanidade"
SAM Bloco D Médulo E - Palacio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640020 - DF
Telefone(s):
Sitio - www.cbm.df.gov.br

ANEXO VII - DECLARACAO DE VISTORIA E CONHECIMENTO DO LOCAL

A declara que o licitante (nome da
empresa), CNPJ n° , através do seu  Representante  Legal,
, RG /UF, compareceu nessa unidade e verificou o

objeto da Concorréncia Eletronica n® 90001/2026, tomando conhecimento das caracteristicas e condigdes
do objeto a ser entregue.

Dessa forma, declaro ter realizado a vistoria para participagdo no certame licitatorio,
ocasido em que me foram prestadas todas as informagdes solicitadas, estando ciente das condigdes e
caracteristicas do objeto a ser entregue, conforme especificagdes constantes no Edital de Licitagao.

Brasilia (DF), de de 202

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL/REPRESENTANTE DA EMPRESA
Nome legivel: CPF:

Unidade do CBMDF:
Visto:

Militar que Acompanhou/Recebeu o Representante da Empresa



Matricula

Cargo/Fungao

Observagao - Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria aos locais dos servigos, a auséncia da
presente declaracdo ndo implicard a desclassificagdo do licitante vencedor, entretanto ndo podera alegar
desconhecimento das condicdes e do grau de dificuldade existentes para eximir-se das obrigacdes
assumidas.

ANEXO VIII - DECLARACAO FORMAL DE QUE ASSUME AS RESPONSABILIDADES PELA
NAO REALIZACAO DA VISTORIA

A empresa: , inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal ou preposto, o(a) Sr(a)
, portador(a) da identidade n° /UF, , DECLARA, sob

as penas da lei e para todos os fins, que assume total responsabilidade por ndo ter realizado vistoria para
conhecimento das caracteristicas e condigdes do objeto da Concorréncia Eletronica n® 90001/2026 a ser
entregue, € que nao utilizard essa auséncia de vistoria para quaisquer questionamentos futuros.

Brasilia (DF), de de 202

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL/REPRESENTANTE DA EMPRESA
Nome legivel: CPF:

ANEXO IX AO EDITAL - INDICACAO DE EQUIPE TECNICA / DECLARACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Concorréncia Eletronica n.° 90001/2026 - CBMDF.

Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a realizar o
objeto da licitagao.

Declaramos, para efeito da licitacdo em epigrafe, junto ao CBMDF, conforme disposto no
Edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsavel(eis) técnico(s) pelo servigo, e declaramos
ainda que tal indicacdo estd em consonancia com as Resolug¢des n%. 317 de 31/10/86, 336 de 27/10/89,
1.010, de 22/08/2005 e Lei n°® 5.194 de 24/12/66, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia:

1. COORDENACAO



Nome: CREA/CAU n° Data de
registro:  /  /

Especialidade: Assinatura:

2. SUPERVISAO

Nome: CREA/CAUn® Data de
registro: /  /

Especialidade: Assinatura:
3. EXECUTOR

Nome: CREA/CAU n° Data de
registro:  /  /

Especialidade: Assinatura:
4. EXECUTOR

Nome: CREA/CAUn® Data de

registro:  /  /

Especialidade: Assinatura:

Declaramos, outrossim, que todos as pessoas relacionadas pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes ou com relacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas
vigentes, e que nenhum destes profissionais € responsavel técnico de outra empresa em outra regido, sem
autorizagao do CREA/DF ou CAU/DF.

O(s) profissional(is) executor(es) sera(ao) obrigatoriamente os Responsavel(eis) Técnico(s)
e o Coordenador e o Supervisor serdo obrigatoriamente os Corresponsaveis Técnicos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura e Identificacdo do Representante legal da Licitante

Documento assinado eletronicamente por ELCIO DE AZEVEDO CARDOSO - Cel.
QOBM/Comb. Matr.01417762, Diretor(a) de Contratacdes e Aquisicoes, em 01/10/2026, as
22:00, conforme art. 6° do Decreto n® 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
el ;
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0
Cadigo Verificador: 215856113 Codigo CRC: 17E6A078.

"Brasilia - Patriménio Cultural da Humanidade"
SAM Bloco D Médulo E - Palacio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640020 - DF
Telefone(s):
Sitio - www.cbm.df.gov.br
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