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1. DESCRICAO DO OBJETO

0.1.

O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP constitui documento integrante da fase preparatéria da contratagéo e tem por
finalidade caracterizar o interesse publico envolvido, identificar o problema a ser solucionado, avaliar as alternativas disponiveis e
demonstrar a viabilidade técnica e econdémica da solugdo a ser contratada. A elaboragdo deste estudo observa a Lei Federal n®
14.133, de 12 de abril de 2021, especialmente seus dispositivos relativos a fase preparatéria, ao Estudo Técnico Preliminar, as obras
e servigos de engenharia e a contratagao semi-integrada, bem como a regulamentagéo municipal aplicavel.

A contratagdo esta relacionada ao Termo de Compromisso n® 979247/2025/FNDE/CAIXA, destinado a construgdo de
unidade de Educagéo Infantil no Bairro Trés Marias, Porto Velho/RO. O ETP foi elaborado considerando os documentos de
planejamento disponiveis, especialmente o Documento de Formalizagdo de Demanda, o Projeto Basico existente e as referéncias
técnicas utilizadas pela Administragéo para contratagdes de obras de engenharia de natureza semelhantes.

A Contratacdo de empresa especializada em obras e servigcos de engenharia para a execugdo do projeto executivo e da
construgao integral da Creche de Educacgéo Infantil - Padrdo FNDE, Projeto Proinfancia Tipo 2, localizada na Rua Santiago, s/n?,
Bairro Trés Marias, Porto Velho/RO.

A intervengao contempla a entrega de unidade escolar funcional completa e pronta para uso, com area construida de 961,87
m?, distribuida em 02 (dois) blocos, abrangendo servigos preliminares e canteiro de obras; movimento de terra e fundagdes;
superestrutura em concreto armado; vedacao vertical; esquadrias; sistemas de cobertura; impermeabilizacéo; revestimentos internos
e externos; sistemas de pisos; pinturas; instalagdes de agua fria, aguas pluviais, esgoto sanitario, protegdo contra incéndio, elétricas
(110V), cabeamento estruturado, SPDA, climatizagdo, exaustdo mecanica e gas combustivel; muro de fechamento; e servigos
complementares e finais, conforme o Projeto Padrdo do FNDE e a Complementagdo de Memorial Descritivo local.

A execugdo devera observar rigorosamente o Projeto Arquitetdnico Padrdao FNDE - Proinfancia Tipo 2 (revisado em
metodologia BIM), o Projeto Estrutural, o Projeto Elétrico, o Projeto Hidrossanitario, o Memorial Descritivo do FNDE e a
Complementacao de Memorial Descritivo local (Prancha 01 - Implantacéo)

1.2 NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA: Trata-se de obra de engenharia, cuja a atividade
estabelecida, privativa das profissées de arquiteto e engenheiro, implica a intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de ag¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das
caracteristicas originais de be imével, de interesse para a Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com
Projeto Basico.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

2.1. Problema a ser resolvido sob a perspectiva do Interesse Publico:

A presente contratagdo decorre da necessidade de implantagcdo de unidade publica de Educagdo Infantil no Bairro Trés Marias,
Municipio de Porto Velho/RO, localidade que atualmente nédo dispde de unidade propria destinada ao atendimento da Educacéo



Infantil.

A inexisténcia de equipamento publico especifico para atendimento dessa etapa da educagédo basica dificulta o atendimento
adequado da populagédo local, podendo ocasionar deslocamentos para outras localidades e limitar a ampliagdo do acesso a
educacéo infantil.

Nesse contexto, mostra-se necesséria a execugdo de uma unidade educacional adequada, segura, acessivel e compativel com os
padrdes técnicos estabelecidos para o empreendimento.

O empreendimento encontra-se vinculado ao Termo de Compromisso n® 979247/2025/FNDE/CAIXA, cujo objeto contempla a
construgao de Creche de Educacéo Infantil Tipo 2 no ambito do Novo PAC - Creches e Pré-Escolas.

A contratagdo permitira a materializagao da infraestrutura necessaria ao atendimento da populagédo do Bairro Trés Marias e areas de
influéncia, contribuindo para a ampliagéo da oferta de vagas e para a melhoria das condigdes de atendimento educacional.

O DFD caracteriza a demanda como prioritaria e registra que a Administragdo Municipal ndo dispde de estrutura prépria suficiente
para executar diretamente uma obra dessa natureza e complexidade, especialmente considerando a necessidade de profissionais
especializados, equipamentos, mao de obra, materiais, gerenciamento de diversas frentes de servigo e cumprimento das
especificagbes técnicas do empreendimento.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

0.2.

Objeto da Contratacio: Trata-se de Contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para execucdo integral da
construcdo de Creche de Educacio Infantil Tipo 2, Novo PAC — Creches e Pré-Escolas, localizada na Rua Santiago, s/n? Bairro Trés Marias,
Porto Velho/RO.

A contratacdo compreenderd todos os servicos necessdrios a entrega da unidade completamente concluida, funcional e apta a utilizacdo,
observadas as condigdes, especificacdes, projetos e demais documentos técnicos que integrardo o Termo de Referéncia/Projeto Basico e o
instrumento convocatorio.

A solugdo contempla, conforme o Projeto Basico existente, entre outros elementos: execucido do projeto executivo; servigos preliminares e
implantagdo do canteiro; terraplenagem; fundagdes; estrutura; alvenaria; cobertura; esquadrias; revestimentos e acabamentos; pintura; instalacdes
elétricas; sistema de protecdio contra descargas atmosféricas — SPDA; instalacdes hidrossanitdrias; sistema de abastecimento e reserva de dgua;
acessibilidade; urbanizagdo; paisagismo; demais servicos complementares necessarios a plena funcionalidade da unidade.

A documentagio de planejamento existente caracteriza o empreendimento como uma unidade de aproximadamente 961,87 m? de 4rea
construida, implantada em terreno de aproximadamente 3.852,72 m?, conforme documentacdo técnica analisada.

As descricOes a seguir sdo necessdrias e suficientes a escolha da solugio, observando padrdes de desempenho, praticas de sustentabilidade e a
legislacdo vigente (Art. 18, inciso III, da Lei n® 14.133/2021).

Vistoria Técnica (Art. 63 da Lei n°® 14.133/2021): Em razdo da natureza do objeto e das condi¢des do terreno (topografia, interfaces com redes
publicas), a vistoria técnica € fortemente recomendada.

Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd apresentar declaracdo formal atestando pleno conhecimento das condi¢des do local,
assumindo integralmente os riscos por eventuais omissdes de custos em sua proposta.

Qualificacao Técnica, Profissional e Parcelas de Maior Relevancia:

Equipe Técnica: a contratada deverd manter, durante toda a execuc¢do, no minimo Ol (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto (Responsdvel
Técnico), registrado no respectivo conselho (CREA/CAU).

Capacidade Técnico-Operacional: comprovagédo por atestados de execugdo de obras ou servigos similares, de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior. A exigéncia minima sera de 50% dos quantitativos das parcelas de maior
relevancia, uniformizada com o TRO e com a orientagéo da andlise de engenharia, observado o art. 67 da Lei n? 14.133/2021. O
patamar exige experiéncia em escala compativel com os servigos criticos, sem exigir a reprodugdo integral do empreendimento. A
motivagao e a identificagéo objetiva das parcelas deverdo constar da declaragao técnica especifica.

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA % NO ORGAMENTO EXIGENCIA MiN. (25%)
ESTRUTURA TRELICADA DE | 25% 25% do quantitativo
COBERTURA, INCLUSOS PERFIS

METALICOS, CHAPA METALICAS,




MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

EMBOCO OU MASSA UNICA EM |25% 25% do quantitativo
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_08/2022

Requisitos de Sustentabilidade

Adesdo ao Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis;

Alinhamento com o Plano de Gestdo e Logistica Sustentdvel do érgéo;

Incorporacido das dimensdes ambientais, sociais, econOmicas e culturais.
Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n? 6.938/1981);
Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n® 12.187/2009);
Alinhamento com Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n? 12.305/2010);

Observancia da Resolugdo CONAMA n? 307/2002, quanto a gestéo dos residuos da construgao civil, incluindo segregacéo,
acondicionamento, transporte e destinagdo ambientalmente adequada;

Adocao de medidas para redugéo do desperdicio de materiais, utilizagdo racional de agua e energia elétrica durante a execugao da
obra;

Adogéao de medidas de controle de poeira, ruidos e demais impactos ambientais decorrentes das atividades do canteiro de obras;

Prioridade a utilizagdo de materiais e componentes que atendam as especificagdes técnicas do Projeto Basico, observados os
requisitos de qualidade, durabilidade, seguranca e eficiéncia;

Observancia das condigbes de acessibilidade, seguranga, salubridade e conforto ambiental previstas nos projetos e nas normas
técnicas aplicaveis as edificagbes educacionais;

Implementacao de sistemas especificos de sustentabilidade, como aproveitamento de dguas pluviais, redso de aguas cinzas e
geracao de energia fotovoltaica, somente quando expressamente contemplados nos projetos, memoriais descritivos e planilhas
orgamentarias integrantes da contratagao.

Ventilacio e iluminacio naturais

Design que maximiza a luz natural;

Promocio de ventilacio adequada para reduzir o uso de sistemas artificiais;

Uso racional da agua;

Implementacio de sistemas de reuso de dgua cinza;

Sistemas de captagio de dgua de chuva.

Aproveitamento da iluminagdo natural, conforme as solugdes previstas no Projeto Béasico;

Promocao de ventilagdo adequada, observadas as condi¢cbes de conforto ambiental estabelecidas nos projetos;

Uso racional da agua durante a execugao e a operagao da edificagao;

Adocao de sistemas de relso de aguas cinzas e captagéo de aguas pluviais, exclusivamente quando contemplados nos projetos,
memoriais descritivos e planilhas orgamentarias integrantes da contratagdo.

Energia solar

Instalagdo de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos;

Materiais de baixo impacto ambiental;

Selecdo de materiais sustentaveis certificados.

Gerenciamento de residuos

Planos para reduc@o, reutilizag@o e reciclagem de residuos de construcio;



Reduc@o da poluigdo;
Préticas para minimizar a polui¢do durante construg@o e operagio.
Aproveitamento da iluminac@o natural, conforme as solu¢des previstas no Projeto Basico;

Promogao de ventilagdo adequada, observadas as condigbes de conforto ambiental estabelecidas nos projetos;
Uso racional da agua durante a execugao e a operagao da edificagao;

Adogéo de sistemas de relso de 4guas cinzas e captagado de aguas pluviais, exclusivamente quando contemplados nos projetos,
memoriais descritivos e planilhas orgamentarias integrantes da contratagdo.

Energia solar
Aproveitamento de solugdes de eficiéncia energética previstas no Projeto Basico;

Instalacdo de sistemas de geragéo de energia fotovoltaica somente quando expressamente previstos nos projetos e documentos
orgamentarios;

Utilizag&o de materiais de menor impacto ambiental, desde que compativeis com as especifica¢des técnicas e os requisitos de
qualidade e durabilidade do empreendimento.

Biodiversidade
Protecdo e promocdo da biodiversidade no local da obra
Indicagdo de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da Lei n® 14.133, de 2021)

Selecdo baseada em estudos técnicos: permite a especificagdo de marcas ou modelos que atendam as exigéncias técnicas e de qualidade
estipuladas nos Estudos Técnicos Preliminares, conforme inciso I do Art. 41 da Lei n® 14.133, ndo serd aplicada a exigéncia.

Da vedacdo de utilizagido de marca/produto na execugdo do servico (Inciso III do art. 41 da Lei n® 14.133, de 2021)

Restri¢des comerciais: A administracdo ndo recusard produtos/marcas especificas, pois ndo existem processos de exclusdo com base no inciso III
do Art. 41 da Lei 14.133/2021.

Carta de solidariedade

Compromisso do fabricante: Exigir carta de solidariedade de fabricantes para garantir apoio na execug@o contratual, conforme inciso IV do Art.
41. Nio serd aplicada essa exigéncia.

Garantias e Subcontratacdes:

Garantia de Execugéo: 5% do valor inicial do contrato, nas modalidades e condigdes dos arts. 96 a 100 da Lei n? 14.133/2021. No
seguro-garantia, o edital devera assegurar prazo minimo de 1 més da homologagéo, anterior a assinatura do contrato, conforme art.
96, § 3% As demais modalidades seréo prestadas nos prazos e condi¢gdes compatibilizados no edital e contrato.

A garantia devera ser mantida e, quando cabivel, complementada ou atualizada durante a vigéncia contratual, em conformidade com
o TRO e o instrumento contratual.

Garantia da Obra: a contratada respondera pela solidez e seguranca da obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos (Art. 618 do Cddigo
Civil).

Subcontratagéo: Sera admitida a subcontratagdo parcial de servigos especializados e acessorios, limitada a 30% (trinta por cento)
do valor contratual, mediante prévia autorizagcdo formal da Administracdo, observadas as disposi¢coes do art. 122 da Lei n®
14.133/2021. Poderdo ser objeto de subcontratagdo, desde que previstas no escopo contratual e mediante avaliagdo técnica da
fiscalizagdo, parcelas especificas relativas as instalagdes elétricas, sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA),
instalagbes de climatizagdo, sistemas de prevengdo e combate a incéndio, servigcos de impermeabilizagdo e outros servigos
especializados de natureza complementar. A subcontratagdo ndo afasta a responsabilidade integral da contratada nem autoriza a
transferéncia integral do objeto ou das parcelas de maior relevancia vedadas a subcontratacéo.

Poderéo ser objeto de subcontratagédo, desde que previstas no escopo contratual e mediante avaliagéo técnica da fiscalizagdo,
parcelas especificas relativas as instalagdes elétricas, sistema de protegéo contra descargas atmosféricas (SPDA), instalagoes de
climatizagéo, sistemas de prevencao e combate a incéndio, servigos de impermeabiliza¢do e outros servi¢os especializados de
natureza complementar.

A subcontratacdo ndo afastara a responsabilidade integral da contratada pela execugéo, qualidade, seguranca e cumprimento das
obrigacdes contratuais, permanecendo vedada a transferéncia integral do objeto.

Condigdes para Autorizacido da Subcontratagio, nos termos do art. 122, §§ 12 e 22 da Lei 14.133/2021, toda subcontratacdo ficard condicionada
a:



Prévia anuéncia formal da Administracdo, mediante andlise técnica do gestor/fiscal do contrato; Apresentacdo de documentagdo técnica do
subcontratado (atestados de capacidade técnica, registro no CREA/CAU, certidoes de regularidade fiscal e trabalhista); Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pelo responsavel técnico da subcontratada para as parcelas executadas; Vedacdo de subcontratagdo em cadeia,
nao sendo permitido ao subcontratado repassar sua parcela a terceiros; Vedacdo a subcontratadas com vinculos com dirigentes do 6rgio
contratante ou agentes publicos envolvidos na fiscalizagido ou gestdo do contrato (art. 122, § 3%); Responsabilidade integral do contratado perante
a Administracdo, independentemente de qualquer subcontrataco realizada.

Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execucio dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, uma vez que a localidade é no Bairro Trés Marias, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das O8h as 17h.

Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, mediante contato prévio. Para a vistoria, o
representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacio para a realiza¢do da vistoria.

A empresa licitante, a seu critério, poderd declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar declaracdo assumindo, incondicionalmente,
a RESPONSABILIDADE de executar os servigos em conformidade com todas as condigdes e exigéncias estabelecidas nesta licitacdo, caso seja
sagrado vencedor.

Padrées de Qualidade e Controle Tecnolégico:

Fidelidade aos Projetos: atendimento estrito ao Projeto Padrao FNDE (arquitetonico, estrutural, elétrico e hidrossanitario) e 8 Complementacio
de Memorial Descritivo local. Alteragdes no projeto somente com autorizacdo expressa da contratante.

Os materiais a serem empregados na execucdo da obra deverdo atender as especificagdes estabelecidas no Projeto Basico, nos memoriais
descritivos, nas planilhas or¢amentdrias e nos demais documentos técnicos integrantes da contratacio, observadas as normas técnicas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais regulamentagdes aplicdveis.

Os materiais deverdo apresentar qualidade compativel com a finalidade educacional do empreendimento, garantindo condi¢oes
adequadas de seguranca, acessibilidade, salubridade, durabilidade e funcionalidade da edificacédo, especialmente por se tratar de
unidade destinada ao atendimento de criangas na Educagéo Infantil.

A contratada sera responsavel pela conformidade dos materiais fornecidos e servigos executados, sujeitando-se aos procedimentos
de inspegao, controle tecnoldgico e fiscalizag&do previstos nos documentos da contratagéo..
A substituicdo de materiais especificados por similares s6 poderd ser realizada mediante justificativa e autorizacdo prévia expressa pelos

responsaveis pelo gerenciamento e fiscalizacdo da obra, que poderdo exigir a troca, quando houver didvidas quanto a qualidade ou similaridade.

Os critérios, tipos de materiais e servigos a serem executados, bem como as normas para a execugdo, serdo claramente especificados nos
memoriais descritivos e nos projetos de engenharia, elaborados por profissional habilitado.

Critérios de Sustentabilidade e Seguranca:
Gestdo de Residuos: implementagdo de PGRCC conforme Resolugio CONAMA n? 307/2002, com descarte em bota-fora licenciado.

Normas de Seguranca: conformidade com a NBR 9050/2020 (Acessibilidade) e NR-18 (Seguranca no Trabalho), além das demais normas
ABNT aplicdveis.

Requisitos gerais

A obra serd executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos, nas quantidades especificadas na planilha:

(https://pmpvh-my.sharepoint.com/personal/semesc_projetos_pmpvh_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?
1d=%2Fpersonal%2Fsemesc%S5Fprojetos % SFpmpvh%SFonmicrosoft%5Fcom % 2FDocuments % 2FS06% SFSEMED %2FS06%2E42%2EP %SF
PROJETO%20DE%20CONSTRU%C3%87%C3%830%20CRECHE%20TIPO%2011%20%2D%20PAC%20%2D%20EXTREMA & ga=1)

A empresa contratada serd responsavel por fornecer e instalar todos os materiais e equipamentos especificados na planilha orcamentéria e nos
memoriais descritivos, garantindo a correta adequag@o desses itens a obra. Esta medida visa evitar que instalacdes futuras comprometam a obra
concluida, prevenindo danos e prejuizos aos servigos ja executados.

Todos os servicos deverdo ser realizados em estrita conformidade com os principios de boa pratica técnica e atender, rigorosamente, as normas
brasileiras aplicdveis a construcgio civil. Em caso de divergéncias na interpretagdo dos documentos fornecidos, serd adotada a seguinte ordem de
prioridade:

Em caso de divergéncias entre a especificacio da planilha or¢amentdria e os desenhos/projetos fornecidos a Prefeitura do Municipio de Porto
Velho, devera ser consultada.



Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecerd o mais recente.

Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a representacio grafica em escala, a Prefeitura do Municipio de Porto
Velho devera ser consultada.

A contratante, Prefeitura do Municipio de Porto Velho, designara engenheiros, arquitetos e seus prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras.

Participacio de consorcio

N&o sera admitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio na presente licitagado, considerando as caracteristicas
técnicas e operacionais do objeto, destinado a elaboracao do Projeto Executivo e a construgéo integral da Creche de Educacéo
Infantil Tipo 2 - Padrdo FNDE, localizada no Bairro Trés Marias, Porto Velho/RO.

A restricdo fundamenta-se na padronizagédo das solugdes construtivas estabelecidas no Projeto Basico FNDE, na utilizagao de
métodos e servigos de engenharia usuais no mercado da construgao civil e na possibilidade de execugéo integral do
empreendimento por empresa especializada, sem necessidade técnica demonstrada de associagéo entre diferentes empresas para
a realizagéo do objeto.

A execugao contratual sera realizada em lote Unico, sob o regime de contratagdo semi-integrada, cabendo a empresa contratada a
elaboracéo do Projeto Executivo e a execugao da obra, com responsabilidade pela compatibilizagdo das solugdes técnicas,
coordenacao das frentes de servigo e entrega da unidade educacional em condi¢des de funcionamento.

A vedacéo a participagao de consorcios devera observar o art. 15 da Lei n® 14.133/2021, ficando condicionada a demonstrag¢éo, nos
autos, de que a restri¢cao € proporcional as caracteristicas do empreendimento e ndo compromete indevidamente a competitividade
da licitagéo.

3.2 Fundamentacio da Contratacio: A contratacdo encontra fundamento na necessidade piblica de implantagdo de equipamento educacional
de Educac@o Infantil no Bairro Trés Marias, Porto Velho/RO, e na existéncia de instrumento de transferéncia de recursos destinado
especificamente a execu¢do do empreendimento.

A contratagdo decorre de demanda superveniente vinculada ao Termo de Compromisso n® 979247/2025/FNDE/CAIXA, destinado a
construgdo da Creche de Educagéo Infantil Tipo 2 - Padrdo FNDE. Embora n&o tenha constado originalmente do Plano de
Contratagdes Anual - PCA, sua necessidade encontra-se justificada pela disponibilizagdo de recursos destinados especificamente
ao empreendimento e pela prioridade administrativa de ampliacdo da infraestrutura educacional, devendo ser observados os
procedimentos aplicaveis a atualizagdo do planejamento anual da Administragdo.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

0.3.

O levantamento consistiu na andlise das alternativas para atendimento da demanda, visando a soluciio mais conveniente, econdmica e eficiente,
conforme o Art. 18, §19, inciso V, da Lei n? 14.133/2021.

O trabalho de analisar as alternativas possiveis técnicas e econdmicas da escolha do tipo de solugdo a contratar, e entre elas, qual é a mais
vantajosa para a Administra¢@o sob os aspectos da conveniéncia, economicidade e eficiéncia durante o ciclo de vida do objeto foi realizada por
ocasido da captacdo do recurso, portanto havendo um termo de convénio com obrigacdes para o Municipio cumprir, e entre elas, todo o método
construtivo aprovado

Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado

O planejamento e a instrucdo dos processos licitatérios estdo em consondncia com as préticas adotadas no mercado, especialmente no que se
refere a identificacdo de novas metodologias, tecnologias e inovagdes que melhor atendam as necessidades da Administragdo Publica.

A execugao da obra devera observar as normas técnicas aplicaveis as edificagdes educacionais, especialmente aquelas
relacionadas a seguranga estrutural, acessibilidade, instalagdes prediais, prevengdo e combate a incéndio, salubridade e conforto
ambiental, em conformidade com o Projeto Basico da Creche de Educagéo Infantil Tipo 2 - Padrao FNDE, os memoriais descritivos
e as demais exigéncias dos 6rgaos competentes.

Considerando os requisitos definidos e as op¢des disponiveis no mercado, foram analisados aspectos de economicidade, eficicia, eficiéncia e
padronizacdo. Dessa forma, a solugdo escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada.

A andlise das alternativas vidveis foi realizada durante a fase de elaboracio dos projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada
para as necessidades.



Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas possiveis e fornecer uma justificativa técnica e econdmica
para a escolha da soluco contratada para a execugao da obra.

Solucdes e regimes de execucio: Possibilidade de atendimento por meios proprios

Considerando a necessidade de méo de obra especializada, o Municipio de Porto Velho ndo possui servidores ou prestadores de servicos aptos a
execu¢do da obra ou equipamentos necessdrios. Entretanto, a elaboracdo do projeto referencial foi efetuada pelo corpo técnico da SMCL,
conforme Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) juntados aos demais documentos que
dao suporte aos projetos para construgio da obra. Porém fica ratificado que a gestdo do municipio de Porto Velho precisa elencar profissionais
habilitados no sistema CONFEA/CREA e/ou CAU, sendo este o responsivel técnico pelo projeto de implantacdo, assim consequentemente
sendo o responsdvel pelas necessdrias alteracdes técnicas no projeto, a fim de adaptar as necessidades do terreno escolhido, normas concorrentes
e/ou complementares locais, incluindo as concessiondrias ou a adequacdes de demanda técnicas e epidemioldgicas. Desta forma o Responsavel
Técnico precisa elaborar a(s) devida(s) ART e/ou RRT de projetos de implantages.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratagdo de empresa especializada para a execug@o da obra por parte do municipio de Porto Velho,
a fim de otimizar a eficiéncia e qualidade dos servicos.

Apesar da recomendacio de contratacio de empresa especializada, ndo se faz necessdria a realizaciio de audiéncia publica, uma vez que o objeto
possui critérios bem definidos, em virtude da padronizagdo e da adogdo de préticas comuns de mercado.

Regime de execucao “Contratacio semi-integrada”

Na contratacdo semi-integrada, a Administracdo disponibiliza o Projeto Basico, que estabelece os elementos necessdrios a caracterizacio da
solugdo pretendida, cabendo a empresa contratada a elaboragdo do Projeto Executivo e a execug@o integral da obra, observadas as condigdes,
especificacdes, parametros de desempenho e demais requisitos definidos no instrumento convocatdrio € no contrato.

A adocdo da contratacdo semi-integrada mostra-se compativel com o objeto, considerando que o Projeto Basico da Creche de Educacdo Infantil
Tipo 2 ja foi elaborado pela Administracdo e servird como referéncia para a contratacdo, enquanto a contratada ficard responsavel pela
elaboragdo do Projeto Executivo e pela execucio dos servigos necessarios a conclusdo da unidade.

Eventuais alteragdes no Projeto Bédsico somente poderdo ocorrer nas hipdteses legalmente admitidas, mediante prévia autorizacdo da
Administragdo e desde que demonstrada a superioridade da solugdo proposta em termos de aspectos de natureza técnica, econdmica ou de prazo,
conforme as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021.

A obra sera executada sob o regime de contratagdo semi-integrada, cabendo a empresa contratada a elaboragédo do Projeto
Executivo e a execugao integral dos servigos previstos no objeto. O valor global da proposta sera considerado para fins de
julgamento da licitagdo, observadas as condi¢des de remuneragao, medigdo e pagamento estabelecidas no edital e no contrato, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro e a legislagao aplicavel.

Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

O objeto deste estudo consiste na execucdo da construciio de Creche de Educacdo Infantil Tipo 2, integrante do Novo PAC — Creches e Pré-
Escolas, localizada na Rua Santiago, s/n® Bairro Trés Marias, Porto Velho/RO, observando o Projeto Bésico elaborado pela Administragdo e os
referenciais técnicos aplicaveis ao padrao FNDE/Proinfancia.

Considerando as caracteristicas e os elementos previstos no Projeto Bésico, a contratagdo caracteriza-se como obra comum de engenharia, nos
termos do art. 6%, inciso XXI, da Lei n® 14.133/2021, uma vez que os servigos possuem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente
definidos por especificacdes técnicas usuais de mercado e podem ser executados por empresas especializadas do setor.

A caracterizagdo decorre, especialmente, dos seguintes aspectos:

L. os servigos e métodos construtivos previstos sdo amplamente utilizados no setor da construcdo civil;

II. os materiais, equipamentos e sistemas construtivos possuem especificagdes técnicas objetivamente definidas;



1. os critérios de desempenho, qualidade e aceitabilidade podem ser estabelecidos previamente com base no Projeto Basico, nas normas
técnicas da ABNT, na legislacdo aplicavel e nas demais referéncias técnicas pertinentes;

IV. a execugdo compreende servigos usuais de construgdo civil, incluindo servigos preliminares e de canteiro, movimentagéo de terra, fundagdes,
estrutura, alvenaria, cobertura, esquadrias, revestimentos, pintura, instalacdes elétricas, SPDA, instalacdes hidrossanitdrias, sistema de
abastecimento e reservacdo de dgua, acessibilidade, urbanizagao, paisagismo e demais servicos necessarios ao pleno funcionamento da unidade;

V. os servigos podem ser executados mediante aplicacdo de métodos construtivos e tecnologias usuais, sem prejuizo da observancia integral das
especificacdes e solugdes estabelecidas no Projeto Basico e das normas técnicas aplicaveis;

VI. ha disponibilidade de empresas especializadas no mercado capazes de executar obras dessa natureza, observados os requisitos de habilitagdo
e qualificacdo técnica estabelecidos no edital.

A execugdo deverd preservar as caracteristicas funcionais e técnicas previstas para a Creche de Educacdo Infantil Tipo 2, assegurando a entrega
de uma unidade educacional completa, funcional, acessivel e adequada ao atendimento da educagdo infantil.

Forma de selecio do fornecedor e modalidade de licitacio

A selecd@o do fornecedor deverd ocorrer mediante licitagdo, na modalidade Concorréncia Eletronica, observados os procedimentos e requisitos
estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021 e pela regulamentac@o municipal aplicdvel.

A andlise das alternativas de contratacdo considera os aspectos técnicos, econdmicos e operacionais relacionados a execugdo integral da obra,
inclusive as condigdes de mobilizagio e logistica decorrentes da localizacdo do empreendimento no Bairro Trés Marias.

Considerando que o objeto consiste na execugdo de obra de engenharia e que o regime definido € a contratagdo semi-integrada, a Concorréncia
Eletronica mostra-se compativel com a contratagio pretendida, permitindo a participagio de empresas que atendam aos requisitos de habilitacio
e qualificacdo técnica definidos no edital.

Nao se aplica a contratacio direta por dispensa de licitacdo em razdo do valor, uma vez que o objeto serd submetido ao procedimento licitatério
proprio.

Também ndo se mostra aplicavel o Pregdo, considerando o enquadramento do objeto como obra de engenharia e a adogdo do regime de
contrata¢do semi-integrada.

O Sistema de Registro de Precos ndo se aplica ao caso, tendo em vista que se trata da execug¢@o de uma unidade especifica de obra, com objeto
definido e quantitativo determinado.

Do critério de julgamento: “menor preco global”

Para a contratacio serd adotado o critério de julgamento de menor preco, considerando o valor global da proposta, observados os requisitos
técnicos, de habilitacdo e de aceitabilidade estabelecidos no edital.

A adogdo do menor preco global é compativel com a natureza do objeto, que corresponde a execucio integral de uma tnica unidade de Creche
de Educac@o Infantil Tipo 2, tecnicamente integrada e indivisivel para fins de contratac?o.

A proposta deverd contemplar todos os custos necessirios a execucdo integral do objeto, incluindo méo de obra, materiais, equipamentos,
transporte, mobilizacio e desmobilizacao, instalagcdes provisorias, logistica, encargos, seguros e demais despesas necessarias ao cumprimento das
obrigagdes contratuais.

A configuragdo adotada serd, portanto, Concorréncia Eletronica, modo de disputa aberto, critério de julgamento pelo menor preco global e
regime de execucdo de contratacdo semi-integrada.

A contratacdo ndo possui cardter continuado, tendo prazo de execugdo de 10 (dez) meses, contado da emissdo da Ordem de Servico, conforme
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo dos prazos relativos ao recebimento, garantias e demais obrigacdes posteriores a conclusdo da obra.



Adequacio entre a solucio escolhida e o potencial em atender a necessidade

A solucdo escolhida consiste na contratagdo de empresa especializada para a elaboragido do Projeto Executivo e execugdo integral da construcio
de uma Creche de Educacéo Infantil Tipo 2, conforme o Projeto Bésico elaborado pela Administragdo e os referenciais técnicos aplicaveis ao
padrdo FNDE/Proinfancia.

A solugdo atende diretamente a necessidade identificada, considerando a inexisténcia de unidade adequada de educagdo infantil no Bairro Trés
Marias e a demanda da populagio local por atendimento educacional nessa etapa.

A adociio da contratacdo semi-integrada permite que a Administragdo estabeleca previamente, por meio do Projeto Basico, os requisitos
funcionais, técnicos e de desempenho necessarios a unidade, atribuindo & contratada a elaboragdo do Projeto Executivo e a responsabilidade pela
execugdo da obra, nos limites e condi¢des definidos pela legislacdo e pelo contrato.

A execugdo em lote Unico é adequada em razdo da integrac@o entre os diversos sistemas e servigos que compdem a unidade educacional, tais
como estrutura, cobertura, instalagdes elétricas, SPDA, instalacdes hidrossanitdrias, abastecimento e reservagdo de dgua, acessibilidade,
urbanizac@o, paisagismo e demais elementos necessdrios a entrega da creche em condic¢des de pleno funcionamento.

A soluc@o também considera as condigdes especificas de localizagdo do empreendimento no Bairro Trés Marias, cabendo a contratada planejar e
executar a mobilizagdo e a logistica necessdrias ao fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e demais recursos, incluindo os custos
ordindrios de transporte, mobilizacdo e desmobilizagdo.

A contratacdo devera resultar na entrega de uma unidade completa, com execucgio dos servigos previstos, realizacio dos testes e verificacdes
pertinentes, limpeza final, documentagio de encerramento, Projeto “As Built” e Manual de Uso, Operagdo e Manutengdo, quando aplicaveis,
possibilitando sua disponibilizagdo para utilizagdo pela SEMED.

Dessa forma, a solugdo definida apresenta compatibilidade com a necessidade administrativa identificada, com as caracteristicas do
empreendimento e com a finalidade de ampliar a oferta de atendimento da educacéo infantil no Bairro Trés Marias.

Adequacio da modalidade de licitacdo, forma de disputa e critério de julgamento

A adocao da Concorréncia Eletrdnica é compativel com a natureza do objeto, considerando tratar-se de obra de engenharia a ser executada sob o
regime de contratagdo semi-integrada.

o

O modo de disputa aberto possibilita a apresentacdo e disputa das propostas nos termos estabelecidos no edital, observadas as regras da Lei n®
14.133/2021 e da regulamentacio aplicdvel.

O critério de julgamento pelo menor preco global é compativel com a contratagdo de uma unidade tnica e integrada, permitindo a comparagio
objetiva das propostas apresentadas, desde que atendidos integralmente os requisitos técnicos e de habilitagdo.

A contratagdo semi-integrada, por sua vez, € compativel com a existéncia de Projeto Bésico elaborado pela Administragdo, cabendo a empresa
contratada desenvolver o Projeto Executivo e executar a obra, observadas as condi¢des e limitacdes previstas na legislagdo.

A combinacdo da modalidade, do modo de disputa, do critério de julgamento e do regime de execugdo deverd proporcionar condicdes objetivas
para selecdo de empresa apta a execugdo integral da Creche de Educagdo Infantil Tipo 2, garantindo a observancia dos requisitos técnicos,
funcionais, legais e de desempenho estabelecidos para o empreendimento.

4.1. Analise de Alternativas Consideradas:

Alternativa A — Execucdo Direta pela SEINFRA: avaliada e descartada. A Secretaria ndo dispde, em seu quadro permanente e parque de
madquinas, de capacidade operacional para executar simultaneamente as frentes especializadas do projeto, o que comprometeria a celeridade e as
metas do Termo de Compromisso.

Alternativa B — Locacdo de Equipamentos e Aquisi¢do Fracionada de Materiais: tecnicamente invidvel. A fragmentagdo elevaria o risco de
falhas de compatibiliza¢do entre frentes e dificultaria a responsabilizacdo técnica por vicios construtivos.



Alternativa C — Execugéo Indireta sob o Regime de Contratagdo Semi-integrada (Solugdo Escolhida)

A alternativa selecionada consiste na contratagcdo de empresa especializada, mediante procedimento licitatério, sob o regime de
contratagdo semi-integrada, cabendo a contratada a elaboragao do Projeto Executivo e a execugéo integral da obra, com base no
Projeto Basico Padrao FNDE e nos demais documentos técnicos que integram a contratagao.

A solugéo permite concentrar na contratada a responsabilidade pela compatibilizagdo do Projeto Executivo e pela execucéo dos
servicos, preservadas as competéncias da Administragdo quanto a andlise e aprovacgdo dos projetos, a gestéo e a fiscalizacao
contratual.

A contratagao serd realizada em lote Unico, considerando a interdependéncia dos servigos e a necessidade de assegurar a
responsabilidade técnica pela execugao integral do empreendimento.

Justificativa da Escolha da Solucao: A contratacdo semi-integrada apresenta-se como a alternativa mais adequada a execugao
do empreendimento, considerando a necessidade de elaboragéo do Projeto Executivo pela empresa contratada e sua
responsabilidade pela execugéo integral da obra. A solugéo favorece a compatibilizagdo dos projetos, a coordenacao das etapas
construtivas, a definicdo das responsabilidades técnicas e 0 acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, contribuindo para a
adequada aplicagao dos recursos vinculados ao Termo de Compromisso n® 979247/2025/FNDE/CAIXA.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

0.4.

Detalhamento da Solugdo Escolhida: A solugdo consiste na contratagdo de empresa especializada, sob o regime de contratacio semi-integrada,
para elaboragdo do Projeto Executivo e execucio integral da obra de construgdo da Creche de Educacao Infantil Tipo 2 — Padrdao FNDE, no
Bairro Trés Marias, Porto Velho/RO, com 4rea construida de 961,87 m?, distribuida em 02 (dois) blocos, contemplando os servicos previstos no
Projeto Bésico, nos memoriais descritivos e nas planilhas orcamentdrias integrantes da contratagdo, dentre os quais se destacam:

Servigos Preliminares e Canteiro: administracdo local, instalacdo de canteiro, placa de obra (padrdo federal), ligacGes provisérias e servicos
topogréficos.

Fundagdes e Superestrutura: movimento de terra, fundacdes e estrutura em concreto armado (item de maior relevancia do orgcamento).
Vedagdes, Esquadrias e Coberturas: alvenarias, esquadrias e sistemas de cobertura conforme projeto padréo.
Revestimentos, Pisos e Pinturas: revestimentos internos/externos, sistemas de pisos e pinturas com acabamento normatizado.

Instalacdes Prediais: dgua fria, dguas pluviais, esgoto sanitdrio, protecdo contra incéndio, elétricas (110V), cabeamento estruturado, SPDA,
climatizago, exaustao mecanica e gas combustivel.

Fechamento e Servigos Finais: muro de fechamento, servicos complementares e finais (limpeza e entrega).
Manutencio, Assisténcia Técnica e Garantia:
Garantia Quinquenal: a contratada responderd pela solidez e seguranca da obra por 05 (cinco) anos (Art. 618 do Cédigo Civil).

Assisténcia Técnica: durante a vigéncia e até o recebimento definitivo, a empresa realizard manutencio corretiva imediata de qualquer vicio
identificado pela fiscalizagdo.

Justificativa Técnica e Econdmica: A adocdo do Projeto Basico Padrdo FNDE proporciona padronizagio das solu¢des construtivas e pardmetros
técnicos para o planejamento e a estimativa de custos do empreendimento. O regime de contratacdo semi-integrada atribui & empresa contratada
a elaboracdo do Projeto Executivo e a execugdo integral da obra, favorecendo a compatibilizacdo das solugdes técnicas, a coordenagdo dos
servicos e a definicdo das responsabilidades contratuais, com acompanhamento pela fiscalizacido designada e observancia do cronograma fisico-
financeiro vinculado ao Termo de Compromisso n°® 979247/2025/FNDE/CAIXA.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA AQUISICAO/CONTRATACAO

0.5.
Metodologia de Calculo e Periodo de Execucao (Alinea “a”):

A quantificagdo foi extraida das pegas técnicas do Projeto Basico de referéncia FNDE, correlacionando as areas fisicas de
intervengdo com as composigdes de custos unitarios das bases SINAPI/SBC (01/2026) para Rondbnia.

O periodo de execugao fisica é de 300 (trezentos) dias corridos, contados da emissdo da Ordem de Servigo.
Setor Atendido e Quadro de Distribuicao (Alinea “b”):

A execugéo da obra caberd a empresa contratada. A SEMED sera responsavel pela gestdo administrativa, enquanto a SEINFRA
exercera a fiscalizagdo técnica por profissionais habilitados e formalmente designados, conforme a distribuicdo de competéncias e



os instrumentos administrativos pertinentes, sem confundir fiscalizagdo técnica com execugéo direta da obra.

Por tratar-se de edificagdo fixa em logradouro publico, a distribuicdo € Unica e indivisivel, atendendo diretamente a comunidade do
Bairro Trés Marias.

Responsabilidade Técnica:

Declara-se que os quantitativos e a estimativa de custos foram elaborados e validados pelo Engenheiro Civil Jarbas Carvalho dos
Santos (CREA-RO 5467/D), responsavel técnico pelo orgamento, e que os projetos sdo de autoria do Arquiteto Raymundo José
Fraga Junior (CAU n® A36690-0).

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

0.6.

A estimativa foi elaborada com base no Projeto Basico de referéncia FNDE e na Planilha Orgamentaria detalhada, cujas memérias
de calculo, composigdes de custos unitarios e cronograma fisico-financeiro integram o processo.

Quadro Resumo da Estimativa:

O montante global estimado pela planilha de referéncia é de R$ 5.433.493,23 (cinco milhdes, quatrocentos e trinta e trés mil,
quatrocentos e noventa e trés reais e vinte e trés centavos), observada a seguinte composicao:

Custo Direto (materiais, mao de obra e equipamentos): R$ 4.334.836,11 (quatro milhdes, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e
trinta e seis reais e onze centavos)

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas): R$ 1.098.657,12 (um milhdo, noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e doze
centavos)

O percentual de BDI estd em conformidade com os parametros do Acérddo TCU n® 2.622/2013-Plenario para obras de edificagbes e
detalhado na planilha orgamentaria.

Regime de Encargos Sociais: adotou-se o regime NAO DESONERADO, com percentuais de 118,72% para horistas e 72,48% para
mensalistas.

Registra-se que os valores do empreendimento estdo apresentados em duas planilhas orgamentarias distintas, sendo uma referente
aos itens financiaveis, no valor de R$ 4.991.765,46 e outra aos itens ndo financiaveis, no valor de R$ 441.727,77 totalizando R$
5.433.493,23. A segregagao possui finalidade exclusivamente orcamentéria e financeira, ndo acarretando qualquer impacto na
licitacdo, na apresentacdo ou no julgamento das propostas, uma vez que o objeto sera licitado em lote Unico, contemplando a
integralidade dos servigos necessarios a execugao da obra.

7.3. Metodologia e Fontes de Referéncia:

A formagao dos pregos observou o Art. 23, §22, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, utilizando as bases SINAPI (01/2026) e SBC
(01/2026) para o Estado de Rond6nia, complementadas por composigdes préprias (FNDE) quando aplicavel.

A segregacao entre servigos financiaveis e ndo financiaveis possui finalidade de controle orgamentario e ndo altera a contratagdo em
lote unico. A complementacdo municipal necessaria a integralidade do orgamento esta detalhada no item 16 do TRO.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

0.7.
Opcio pelo Lote Unico (N3o Parcelamento):

8.1.1. Considerando a andlise de viabilidade técnica e econdmica do parcelamento, o objeto seré licitado em LOTE UNICO, sob o regime de
contratacdo semi-integrada, nos termos do art. 46, inciso V, da Lei n® 14.133/2021. O ndo parcelamento justifica-se pela interdependéncia
técnica e operacional dos servigos que compdem a construcdo da Creche de Educacdo Infantil Tipo 2 — Padrdo FNDE, bem como pela
necessidade de assegurar a compatibilizacdo do Projeto Executivo, a coordenacdo das etapas construtivas e a responsabilidade integral da
contratada pela execucdo do empreendimento.

8.2. Fundamentacio Técnica e Economica:

Interdependéncia Técnica e Logistica: a construcdo constitui sistema funcional indissocidvel. As frentes (fundacdes, superestrutura, vedagoes,
instalacdes e acabamentos) devem ser executadas de forma sequencial e sobreposta; o parcelamento fragmentard o canteiro e geraria
incompatibilidades e atrasos.

Responsabilidade Técnica e Garantia Quinquenal: a divisdo do objeto impossibilita a identificacdo do nexo causal em futuras patologias
construtivas. A contratacdo global garante ART tunica e responsabilizagdo integral pela solidez e seguranca da obra por 05 (cinco) anos.

Economia de Escala: o lote Gnico otimiza mobilizacdo, canteiro e administragio local, evitando a duplicacido de custos indiretos e assegurando
precos mais competitivos.

Seguranga do Repasse Federal: o cronograma vincula-se a metas aprovadas pela Mandatdria (CAIXA); o parcelamento aumentaria o risco de
desincronia entre contratadas e de perda do recurso federal.



Conclusao: o ndo parcelamento e a adogio do Lote Unico preservam a integridade técnica, mitigam riscos juridicos de garantias cruzadas e
asseguram a eficiéncia administrativa

9. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

0.8.

Contratagdes correlatas: considerando a necessidade de complementaridade ao objeto principal deste contrato, a Administragéo
Publica podera realizar contratagdes correlatas, especificamente a aquisicdo de servigos de limpeza, material de expediente,
materiais pedagogicos, servigos de tecnologia da informagéo, armazenamento de dados, sistemas, dentre outros, que, embora nao
essenciais para a funcionalidade do objeto principal, sdo fundamentais para otimizar o desempenho e a eficacia dos servicos
prestados.

Contratagdes interdependentes: Para a completa execugdo do objeto principal deste contrato, torna-se indispensavel a contratagéo
de Mobiliarios, Equipamentos e Pessoal. Essas contratages sdo consideradas interdependentes e essenciais para a integralidade e
funcionalidade do projeto, devendo ser executadas de maneira simultanea e coordenada com o objeto principal.

Acoes Complementares para Operacionalizacao:
Fornecimento de Energia Elétrica: formalizagdo do pedido de ligagao definitiva junto a concessionaria local (Energisa)
Abastecimento de Agua e Esgoto: articulacdo com a CAERD para ligaggo definitiva e, se necessario, reservagao propria.

Mobiliario e Equipamentos Escolares: eventual aquisicdo de mobiliario/equipamentos pedagogicos, a cargo da SEMED, para a plena
operacao da unidade ap6s a entrega da obra.

Manutencéo e Vigilancia: inclusdo da nova unidade nos servigos continuos de limpeza e vigilancia patrimonial do Municipio.

Controle Tecnolégico: os ensaios laboratoriais serdo de responsabilidade da contratada, com laudos verificados pela fiscalizagéo
técnica da SEINFRA. Aplicam-se os critérios de resisténcia do concreto, compactagdo, estanqueidade, instalagdes elétricas,
climatizagéo e demais verificagdes detalhados no item 12.7 do TRO e nos documentos técnicos da obra.

10. DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

() Sim, informar o ID do PCA: [___] ( X') Nao.

10.1. A contratagdo nfo consta originalmente no PCA vigente em razdo de sua natureza superveniente, vinculada a captacio de recursos externos
do Novo PAC/FNDE.

10.2. A necessidade de instruc@o prioritria decorre da celebracdo e do aceite do Termo de Compromisso n® 979250/2025/FNDE/CAIXA, cujos
tramites ocorreram em data posterior ao fechamento do planejamento anual da Secretaria.

10.3. Confirmada a viabilidade financeira (repasse federal somado a contrapartida municipal), a execuco torna-se urgente e prioritaria, visando
a aplicacdo tempestiva dos recursos e a mitigagdo do risco de perda da verba.

10.4. Providenciar-se-a a inclusdo excepcional deste objeto no PCA, em consonancia com os objetivos estratégicos do Municipio na expansio
da rede de educag@o infantil.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

0.9.
Economicidade e Eficiéncia Financeira:

Conversdo integral do repasse federal (R$ 3.975.325,88) em infraestrutura educacional permanente, minimizando o impacto no
Tesouro Municipal.

Padronizagdo FNDE e uso de materiais normatizados, reduzindo custos futuros de manutengéo e conservagao da unidade.
Melhor Aproveitamento de Recursos Humanos e Materiais:

A contratagdo em Lote Unico permite que a equipe técnica da SEINFRA/DOC concentre a fiscalizagdo em um contrato centralizado,
com maior rigor no controle de qualidade e celeridade nas medigdes.

Impactos Sociais e Educacionais:

Ampliagao da oferta de vagas em creche e pré-escola no Bairro Trés Marias, com equipamento seguro, acessivel e adequado ao
desenvolvimento infantil.

Fortalecimento da politica municipal de educagéo e valorizagdo urbana e social da regido atendida.



12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. Considerando que a contratagdo sera realizada sob o regime de contratagdo semi-integrada, cabera a futura contratada a
elaboragéo do Projeto Executivo e a execugao integral da obra de construgao da Creche de Educagéo Infantil Tipo 2 - Padrao
FNDE, no Bairro Trés Marias, observadas as disposigoes do Projeto Basico, dos documentos técnicos e das condigdes contratuais.

12.2. Compete & Administracéo, por intermédio dos setores responsaveis, adotar ou acompanhar as providéncias necessarias a
viabilizagéo e a posterior operacionalizagdo do empreendimento, especialmente:

a) Verificar a regularidade e a disponibilidade do terreno destinado a implantagéo da unidade educacional;

b) Promover as tratativas administrativas necessarias junto a concessionaria de energia elétrica, visando assegurar as condi¢des
para a ligacao definitiva da unidade, observadas as responsabilidades estabelecidas no contrato;

c) Verificar as condigbes de abastecimento de agua e viabilizar, quando necessario, as providéncias administrativas relacionadas a
ligacéo a rede publica ou a solugao técnica prevista para o empreendimento;

d) Acompanhar a defini¢cdo e a viabilizagédo da solugao de esgotamento sanitario, conforme as condigdes locais, o Projeto Basico e o
Projeto Executivo a ser elaborado pela contratada;

e) Verificar a necessidade de licencas, autorizagdes e aprovagdes perante os 6rgdaos competentes, observando a distribuicao de
responsabilidades estabelecida no instrumento contratual;

f) Designar formalmente os responsaveis pela gestéo e fiscalizagao do contrato, observadas as atribuicbes da SEMED e da
SEINFRA,;

g) Analisar e aprovar, por meio dos setores técnicos competentes, o Projeto Executivo elaborado pela contratada, antes da
execucgao das etapas correspondentes;

h) Acompanhar o cumprimento das condi¢bes estabelecidas no Termo de Compromisso n® 979247/2025/FNDE/CAIXA.

12.3. As providéncias administrativas previstas neste item ndo afastam as responsabilidades técnicas e executivas da contratada,
especialmente quanto a elaboragdo do Projeto Executivo, a compatibilizagdo dos projetos e a execugao dos servigos e instalagbes
compreendidos no objeto contratual.

12.4. A Administracdo devera acompanhar a implementacédo dessas medidas, observando o cronograma contratual, de modo a
assegurar as condi¢des necessarias a execugao, a conclusao e a posterior utilizagdo da unidade educacional.

13. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAI
13.1.
A execugdo foi analisada sob a ética do desenvolvimento nacional sustentavel, identificando-se impactos temporarios de baixa
magnitude e beneficios permanentes incorporados ao projeto.
Impactos Temporarios e Medidas Mitigadoras (Fase de Obra):

Gestéo de Residuos (RCC): implementacdo de PGRCC, com segregacao e transporte de entulhos a bota-fora licenciado pela SEMA
(CONAMA n® 307/2002).

Controle de Poluicdo e Ruido: umectacdo das frentes de servigo para conter poeira e respeito ao horario comercial para uso de
maquinas, minimizando transtornos a vizinhanga.

Medidas de Sustentabilidade (Longo Prazo):

Eficiéncia energética e hidrica conforme especificagdes do Projeto Padrao FNDE, com aproveitamento de iluminagao eficiente e uso
racional da agua.

Logistica Reversa: priorizagéo de fornecedores com politicas de logistica reversa de embalagens e componentes, em observancia a
Politica Nacional de Residuos Sélidos.

14. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA SOLUGAO

14.1. Com base nas informagoes técnicas, administrativas e econémicas apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, considera-
se tecnicamente viavel a contratagdo de empresa especializada para elaboragédo do Projeto Executivo e execugao da obra de
construcdo da Creche de Educacéo Infantil Tipo 2 - Padrao FNDE, localizada no Bairro Trés Marias, Porto Velho/RO, sob o regime
de contratagédo semi-integrada.



14.2. A solugéo proposta atende a necessidade publica identificada e apresenta compatibilidade com as caracteristicas do
empreendimento, com os documentos técnicos disponibilizados pelo FNDE e com os objetivos de ampliagao da infraestrutura
educacional municipal.

14.3. Quanto a viabilidade orgamentaria e financeira, o empreendimento possui previsdo de recursos vinculados ao Termo de
Compromisso n® 979247/2025/FNDE/CAIXA, devendo a unidade competente confirmar, nos autos, a suficiéncia dos recursos
disponiveis, a previsdo da contrapartida municipal e a existéncia de dotagdo orgamentaria adequada a execugao da contratagéo.

14.4. Caso seja identificada insuficiéncia de recursos ou pendéncia de natureza orgamentaria, cabera ao setor competente promover
as providéncias necessarias a sua regularizagao, mediante complementacao de recursos, adequagao orgamentaria ou outra medida
legalmente cabivel, antes da pratica dos atos que dependam da correspondente disponibilidade orgamentaria.

14.5. Diante do exposto, manifesta-se posicionamento favoravel a viabilidade técnica da solugéo e ao prosseguimento da instrugao
processual, ficando a conclusao da fase preparatéria condicionada a confirmagao da regularidade orgamentaria e financeira, bem
como ao atendimento das demais exigéncias legais e administrativas aplicaveis.

Porto Velho, 06 de outubro de 2026.
Responsavel(eis) pela elaboracio:

THIAGO SOUSA DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Tecnologia Educacional — DEITE
Secretaria Municipal de Educa¢do — SEMED

Aprovacio da Autoridade Competente

RODRIGO PIMENTEL MONTEIRO SIQUEIRA
Diretor Executivo - 1
Decreto n°1.740/1, de 11/07/2025.

GIORDANI DOS SANTOS LIMA
Secretdrio Municipal de Educacdo - SEMED
Decreto n° 2.505/1, de 02 de Fevereiro de 2026.
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